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1. SAMMENDRAG 

Rambøll Management Consulting (Rambøll) presenterer herved sluttrapport for undersøkelsen av 

private eieres erfaringer med Verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet. Undersøkelsen 

ble gjennomført i perioden primo oktober 2010 til ultimo januar 2011 på oppdrag fra Riksantikva-

ren. 

 

Undersøkelsen omfatter private eiere av kulturminner som har fått tilsagn om støtte gjennom 

Verdiskapingsgprogrammet. Offentlige eiere, som kommuner, er holdt utenfor.  

 

Utgangspunktet for undersøkelsen var følgende tema:  

 
1. Avdekke, systematisere og analysere erfaringer som private eiere av kulturminner har 

med gjennomføring av egne prosjekter.  
2. Finne flaskehalser og få fram eiernes forslag for å løse dem, bl.a. for å få offentlige vir-

kemidler og kulturminneforvaltningen til å fungere optimalt for bevaring og bruk av kul-
turminner til verdiskaping.  

 

Disse hovedproblemstillingene ble videre delt inn i fem evalueringstema:  
 

1. Kjennetegn ved kulturminnene 
2. Privat eiers kompetanse 
3. Økonomi 

a. Finansieringskilder 

b. Økonomisk gevinst knyttet til vern og bruk av kulturminnet 

4. Erfaring og samarbeid med ulike offentlige aktører 
5. Addisjonalitet 

a. Har Verdiskapingsprogrammet medført resultater som ikke ville blitt oppnådd 
uten deltakelse i programmet? 

 
For å svare på de fem evalueringstemaene, ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant alle 

de private eierne som har fått tilsagn om støtte gjennom Verdiskapingsprogrammet. Av de totalt 
207 private eierne som har mottatt slik støtte, var det 103 som besvarte spørreundersøkelsen. I 
tillegg til spørreundersøkelsen, ble det også gjennomført dybdeintervju med 30 private eiere som 
hadde besvart spørreundersøkelsen. Dette for å kunne utdype resultatene fra spørreundersøkel-
sen. 
 
Hovedfunnet i denne undersøkelsen, er at Verdiskapingsgprogrammet, og pilotprosjektene, har 

vært en vellykket satsing for å få private eiere til å ta vare på sine kulturminner gjennom iverk-
satte tiltak og bruk. Undersøkelsen avslører samtidig et kunnskapsgap der de private eiere i liten 
grad synes å være klar over at de er i besittelse av et kulturminne. Et unntak er private eiere 
med en brennende interesse for området. Et annet unntak er private eiere som har blitt gjort 
oppmerksom på at de eier et kulturminne gjennom et initiativ fra det offentlige, eller gjennom 
mer tilfeldige hendelser, som at innleide håndverkere gjør dem oppmerksom på at de er i besit-

telse av et kulturminne.  
 
Under vil vi gjengi de mest sentrale utfordringene og anbefalingene som gis i denne rapporten, 
og som bygger på de funn som er beskrevet i kapittel 3, 4, 5, 6 og 7. Oppsummerende diskusjo-
ner med identifiserte utfordringer og anbefalinger er også beskrevet nærmere i kapittel 8.  
 

1.1 Sentrale utfordringer og anbefalinger 

Utfordring: 

Tilbakemeldingene fra de private eierne understreker viktighetene av tiltak som pilotprosjektene 

og Verdiskapingsprogrammet. Det at man får en større og mer rettet innsats i et gitt område, har 

gitt en merverdi gjennom økt generell kompetanse blant de private eierne, en økt stolthet og en 

ny giv i lokalsamfunn. Flere informanter og respondenter oppgir en bekymring for at denne given 

vil forsvinne når pilotprosjektene og den felles satsingen opphører.  

 

Anbefaling: 

Pilotprosjektene og Verdiskapingsprogrammet får gode tilbakemeldinger, og satsingen bør vide-

reføres i passende form. I en eventuell videreføring av disse programmene, kan det med fordel 

vurderes også å inkludere et forum der de private eierne i større grad samarbeider for å utvikle 
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innholdssiden av kulturminnene – hvordan kan disse virke sammen for i størst mulig grad tiltrek-

ke seg publikum slik at også turister og øvrige innbyggere kan nyte godt av de kulturminnene 

som istandsettes.  

 

Utfordring: 

Private eieres kunnskap om eget kulturminne anses som en risikofaktor når det gjelder å ta vare 

på egne kulturminner. Riving ses som et alternativ, da private eiere ikke er klar over at objektet 

kan/bør tas vare på. Private eiere, men også offentlig forvaltning, har ikke god nok kjennskap til 

hvorvidt objekter har verdi som kulturminne. 

 

Anbefaling: 

Bedre registrering av kulturminner, spesielt kulturminner uten formell vernestatus, kan vurderes. 

Det bør også opprettes rutiner for formidling til private eiere om at de faktisk er i besittelse av et 

objekt med kulturminnefaglig verdi – også for objekter uten formell vernestatus.  

 

Utfordring: 

Flere respondenter oppgir manglende forretningsmessig kompetanse som et hinder for å lykkes 

med økonomiske driften knyttet til kulturminnet.  

 

Anbefaling: 

Offentlige rådgivningstilbud og støtteordninger, som programmer i regi av Innovasjon Norge, bør 

kobles inn for private eiere som skal etablere virksomhet knyttet til sitt kulturminne.  

 

Utfordring:  

Det er en generell mangel på informasjon, både om støtteordninger og hvordan kulturminner skal 

settes i stand og ivaretas gjennom vern og bruk. Dette problemet gjør seg ikke minst gjeldende 

for private eiere som ikke ligger i de geografiske områdene som omfattes av pilotprosjektene, og 

der det slik sett ikke er rettet en spesiell innsats mot å nå. 

 

Anbefaling:  

Informasjonsarbeidet mot eiere av kulturminner bør forbedres. Et konkret forbedringsforslag som 

kom frem i et av de kvalitative intervjuene, er å opprette en webside som gir en oversikt over 

alle tilskuddsordninger, både offentlige og private, som private eiere av kulturminner kan søke 

støtte fra. Siden bør utformes slik at man med enkle søkeord lett kan finne frem til siden. Der-

som det gis informasjon gjennom allmøter, er det viktig å legge møtetidspunktene til tidspunkter 

der de private eierne sannsynligvis kan delta. Dette gjelder spesielt der de private eierne ikke 

nødvendigvis er fastboende. 

 

Anbefaling: 

Oppretthold praksisen med å gi tilbakemeldinger om hvordan private eiere, som har i utgangs-

punktet har fått avslag på søknad om økonomisk støtte, men som har et objekt som vurderes 

som støtteverdig, kan forbedre søknadene sine for å oppnå støtte dersom de søker på nytt. 

 

Utfordringer: 

De ulike offentlige tilskuddsordningene opererer med ulike søknadsfrister, ulike krav til informa-

sjon som skal legges ved søknad om støtte, ulike krav til dokumentasjon for oppfølging og fer-

digstillelse av prosjektene, og det er også rapportert om tilfeller der ulike offentlige virksomheter 

gir tilskudd til samme tiltak, men med ulik tildelingsperiode og dermed risiko for ikke å få fullfi-

nansiert prosjektet ved endt tildelingsperiode. Spesielt for små, enkle prosjekter viser tilbake-

meldingene fra respondentene at kravene til dokumentasjon oppleves som uhensiktsmessig sto-

re. 

 

Anbefalinger: 

Det bør søkes å samordne søknadsfrister, krav til dokumentasjon og tildelingsperioder i størst 

mulig grad, slik at de private eierne kan gjenbruke utarbeidet dokumentasjon i søknader om til-

skudd fra ulike offentlige virksomheter, samt tilsvarende for dokumentasjon av oppfølging og 

ferdigstillelse av tiltakene. Denne undersøkelsen viser at de finansieringskildene som hyppigst 

benyttes, er Norsk Kulturminnefond, pilotprosjektene (som nå vil utgå), kommunens landbruks-

midler til kulturverntiltak (SMIL-midler)og fylkeskommunenes kulturvernmidler. Vi ser det derfor 
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som hensiktsmessig å arbeide for en samordning mellom disse tre støtteordningene i første om-

gang. Det at det er tre forvaltningsnivå som forvalter disse midlene (staten, fylkeskommunene 

og kommunene) vil komplisere en sammenstilling, men det bør allikevel arbeides for å komme 

frem til noen felles retningslinjer for en tilnærming av krav og søknadsfrister de tre forvaltnings-

nivåene i mellom.  

 

Tilbakemeldingene gitt i vår undersøkelser viser at det anses som positivt at Norsk Kulturminne-

fond opererer med to søknadsfrister per år. Dette bør forsøkes innført også for andre tilskudd-

sordninger, sa spesielt SMIL-midler og fylkeskommunale midler.  

 

Krav til dokumentasjon ved ferdigstillelse anses å være omfattende. Det kan vurderes i større 

grad å differensiere kravene til dokumentasjon basert på tiltakets omfang. Endringer i krav til 

dokumentasjon må selvsagt være i tråd med det regelverk som gjelder for offentlige støtteord-

ninger.  

 

Utfordring: 

Det rapporteres om mangel på håndverkere med kulturminnefaglig kompetanse. Det oppgis at 

det er vanskelig å få ta i lokale håndverkere med denne kompetansen, og at håndverkere derfor 

må hentes inn fra andre steder i landet eller utenlands fra, noe som fordyrer tiltakene ytterligere. 

Videre oppgis det også at det for håndverkere med denne type kompetanse ofte opereres med 

ventelister, noe som kan medføre forsinkelser i gjennomføringen av tiltakene, noe som også hø-

rer sammen med utfordringen om lav grad av fleksibilitet når det gjelder fremdrift for gjennomfø-

ring av tiltaket og utbetaling av tildelt tilskudd.  

 

Anbefaling: 

Det bør iverksettes tiltak for å øke håndverkeres kulturminnekompetanse. Det er spesielt tømrer-

faget som er kritisk, men også blikkenslagere, murere og malere er viktige fag når det gjelder 

det å sette i stand kulturminner på en faglig korrekt måte. Næmingordningen som er igangsatt, 

meldes å gi gode resultater. Det samme gjelder enkelttiltak for å heve denne type kompetanse i 

regi av ulike pilotprosjekt. Disse tiltakene og initiativene bør derfor videreføres, og helst utvides. 

For å oppnå en bredere kompetanseheving, kan det vurderes å få inn opplæringstiltak i videregå-

ende skole, der grunnlaget for opplæringen i disse fagene legges. 

 

Suksesskriterier:  

Generelt sett viser denne undersøkelsen at både de økonomiske tilskuddene som tildeles de pri-

vate eierne, samt den faglige rådgivningen som gis for å ivareta kulturminnene på en faglig kor-

rekt måte, er utløsende for å gjennomføre tiltakene.  

 

Anbefalinger:  

Både faglig rådgivning, men ikke minst økonomisk støtte, er meget viktig for å få de private eier-

ne til å gjennomføre tiltakene på en kulturminnefaglig korrekt måte. Det bør derfor søkes å ut-

bedre økonomiske tilskuddsordninger og tilgangen på faglig rådgivning.  
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2. INNLEDNING 

Rambøll Management Consulting (Rambøll) presenterer herved sluttrapport for undersøkelsen av 

private eieres erfaringer med Verdiskapingsprogrammet. Undersøkelsen ble gjennomført i perio-

den primo oktober 2010 til ultimo januar 2011 på oppdrag fra Riksantikvaren. 

 

Det er tidligere gjennomført en følgeevaluering som har vurdert ulike aspekter ved Verdiska-

pingsprogrammet, men de private eieres erfaringer er ikke systematisk undersøkt tidligere.  Det 

er dette aspektet som nå ønskes belyst nærmere. Utgangspunktet for undersøkelsen var følgen-

de tema:  

 

3. Avdekke, systematisere og analysere erfaringer som private eiere av kulturminner har 
med gjennomføring av egne prosjekter.  

4. Finne flaskehalser og få fram eiernes forslag for å løse dem, bl.a. for å få offentlige vir-
kemidler og kulturminneforvaltningen til å fungere optimalt for bevaring og bruk av kul-

turminner.  
 
Disse hovedproblemstillingene ble videre delt inn i fem evalueringstema:  
 

6. Kjennetegn ved kulturminnene 
7. Privat eiers kompetanse 
8. Økonomi 

a. Finansieringskilder 
b. Økonomisk gevinst knyttet til vern og bruk av kulturminnet 

9. Erfaring og samarbeid med ulike offentlige aktører 

10. Addisjonalitet 
a. Har Verdiskapingsprogrammet medført resultater som ikke ville blitt oppnådd 

uten deltakelse i programmet? 

 

Denne rapporten svarer på de evalueringstema som er gjengitt over, samt gir anbefalinger til vi-

dere arbeid basert på de funn vi har gjort i denne undersøkelsen.  

 

I dette kapittelet vil vi først beskrive Verdiskapingsprogrammet og pilotprosjektene som er etab-

lert. Videre vil vi kort beskrive metoden vi har benyttet i undersøkelsen. Til slutt vil vi gi en leser-

veiledning for videre innhold i rapporten.  

 

2.1 Bakgrunn 

Kultur og kulturarv har fått økt politisk oppmerksomhet de senere årene. Både nasjonalt og in-

ternasjonalt blir kulturminner og kulturmiljø sett på som en ressurs for lokalsamfunn og regioner, 

og som en positiv faktor for økonomisk, sosial og kulturell utfoldelse og aktivitet. Kulturminner 

kan i større grad benyttes som en ressurs for å øke lokal verdiskaping og stimulere lokal næ-

ringsvirksomhet, og det er fra politisk hold blitt påpekt et behov for økt kunnskap rundt kulturarv 

og kulturminner som ressurs i samfunnsutviklingen. Kulturminnebasert næring er et relativt nytt 

felt, som trenger videreutvikling og kompetanseheving. Derfor ble det i 2006 startet et verdiska-

pingsprogram på kulturminneområdet.    

 

Verdiskapingsprogrammet er Miljøverndepartementets og Riksantikvarens satsning på verdiska-

ping innen kulturminneområdet1. Verdiskapingsprogrammet skal medvirke til at kulturarven blir 

benyttet som en ressurs i den lokale og regionale samfunnsutviklingen. Programmet er tenkt 

gjennomført i to faser, der første periode er fra 2006-2010. Miljøverndepartementet er opp-

dragsgiver og har initiert programmet, mens Riksantikvaren har ansvaret for etablering og gjen-

nomføring. 

 

Miljøverndepartementet bevilget i 2006-2010 i alt 107,9 mill kr til Verdiskapingsprogrammet via 

Riksantikvaren og Norsk Kulturminnefond. Midlene over Riksantikvarens budsjett (65,2 mill kr) 

har i hovedsak blitt brukt til rammefinansiering av pilotprosjekter.  Blant 70 innkomne søknader, 

valgte Riksantikvaren ut 11 pilotprosjekter som kom med i programmets første fase. Pilotpro-

sjektene har vært tematiske prosjekter knyttet til et geografisk område. En viktig forutsetning for 

                                                
1 http://www.riksantikvaren.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=4942 
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valg av pilotprosjekter var god geografisk og tematisk spredning, og at de skulle belyse og bidra 

til å utvikle modeller og metoder i det lokale og regionale verdiskapingsarbeidet. Midlene fra 

Riksantikvaren har vært tildelt under forutsetning av at andre aktører deltar i finansieringen av 

prosjektet med minst tilsvarende beløp.  

 

Kulturminnefondet har som formål å utvikle mer fleksible samarbeidsformer mellom offentlig og 

privat kapital enn det som er mulig gjennom tradisjonelle tilskuddsordninger. Fondet retter seg 

mot kulturminner eid av private, både enkeltpersoner, stiftelser og frivillige organisasjoner, og 

har en grunnkapital på 1400 millioner kroner. Ved fordeling av midler prioriterer fondet prosjek-

ter som bidrar til utvikling og verdiskaping. Fondet har i alt hatt 42,7 mill kr til tiltak i Verdiska-

pingsprogrammet 2006-2010, hvorav 39,7 mill kr er gitt i tilsagn til tiltak på kulturminner innen-

for pilotprosjektene.   

 

 Miljøverndepartementet satte i tillegg av 3,0 millioner kroner til Norges forskningsråd til evalue-

ring av Verdiskapingsprogrammet.     

 

De 11 pilotprosjektene drives regionalt/ lokalt, der den regionale/ lokale prosjektorganisasjonen 

har ansvaret for gjennomføringen. Tematikken for de ulike prosjektene spenner over et bredt 

spekter, fra kystkultur i Nordland til tidligere industribygg i en bydel i Larvik, fra det fraflyttede 

fiskeværet Hamningberg i Båtsfjord til kulturhistoriske fartøy i Kristiansand, for å nevne noe. I til-

legg til en bred tematisk variasjon, varierer de ulike pilotprosjektene også i omfang og størrelse, 

noe som innebærer at det stilles ulike krav til organisering, ledelse, koordinasjon og samarbeid. 

Pilotprosjektene består av flere samarbeidende aktører fra ulike nivåer og kategorier lokalt og re-

gionalt, offentlig og privat. Riksantikvarens rapport ”Verdiskapingsprogrammet på kulturområdet 

– hva har skjedd så langt? Fra februar 20092 gir, i tillegg til et oversiktlig overblikk over prosjek-

tene, innsyn i hvilke aktører det her er snakk om:  

 
 Offentlig virksomhet og forvaltning 

 Fylkeskommune 

 Kommune 

 Lokale/ regionale museer 

 Utdanningsinstitusjoner, fag- og kompetansemiljøer, forskere 

 Lokale foreninger og lag/ bygdeorganisasjoner 

 Frivillige  

 Lokale virksomheter og næringsliv, nærings- og kompetansesentre 

 Kunstnere 

 Grunneiere/ eiere av kulturminner 

 Nasjonale aktører, for eksempel den norske kirke og Innovasjon Norge 

Pilotprosjektene har også ulike undergrupperinger og delprosjekter som arbeider med spesielle 

tema, eksempelvis:  

 
 Aktivitets- og opplevelsesbasert reiseliv 

 Matkultur innen fiskeri og landbruk 

 Håndverkskompetanse 

 Kulturarrangement – sceneoppsettinger, utstillinger med mer. 

 Istandsetting, skjøtsel og formidling av kulturminner 

 Bedriftsutvikling - rådgivingstjenester til virksomheter 

 Stedsutvikling 

 Merkevarebygging  

Under de 11 pilotprosjektene var det per 31.12.2009 innvilget cirka 370 søknader om restaure-

ringstiltak, og rundt 170 tiltak er hittil ferdigstilt3. De fleste pilotprosjektene har etablert samar-

                                                
2 Riksantikvarens rapport ”Verdiskapingsprogrammet på kulturområdet – hva har skjedd så langt? Februar 2009: 

http://www.riksantikvaren.no/filestore/Verdiskapingsprog2.pdf 

3 Brandtzæg og Haukeland 2010: Verdiskapingsprogrammet for kulturminner. Årsrapport 2009. Oppsummering og anbefalinger. TF-notat nr. 

11/2010.  
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beid med kompetanseinstitusjoner, og har dannet seg ulike former for nettverk og møteplasser 

mellom forskjellige aktører på ulike nivåer.  Prosjektene krever en bred involvering, deltakelse og 

ansvarliggjøring fra den enkelte aktør.  

 

I Stortingsmelding nr. 16 (2004-2005) Leve med kulturminner understrekes visjonen ”Kulturmin-

ner og kulturmiljøer – kilder til opplevelse, utvikling og verdiskaping”4. Stortingsmeldingen for-

mulerer følgende mål for Verdiskapingsprogrammet, som har blitt ytterligere konkretisert i Verdi-

skapingsprogrammets programnotat5: 

OVERORDNET MÅL  

Verdiskapingsprogrammet skal medvirke til at kulturarven brukes som ressurs i samfunnsutvik-

lingen. 

 

DELMÅL 1: VERDISKAPING 

Bruke kulturarven til beste for befolkning, næringsliv, lokalsamfunn og regioner. 

 

Dette oppnås ved å 
- etablere pilotprosjekter med potensial for verdiskaping, 
- integrere kulturarven på utviklingsarenaer og i verdiskapingsprosesser, 
- arbeide fram gode samarbeidsmodeller, metoder og verktøy. 

 

DELMÅL 2: KULTURARVEN 

Ta bedre vare på kulturarven.  

 

Dette oppnås ved å 
- utløse engasjement og ressurser på alle myndighetsnivåer og fra andre sektorer, 
- arbeide for en bærekraftig bruk hvor det tas hensyn til tålegrenser. 

 

DELMÅL 3: KUNNSKAP 

Utvikle og spre kunnskap om kulturarven som ressurs. 

 

Dette oppnås ved å 
- klargjøre forutsetninger for kulturarven som ressurs ved samfunnsutviklingen gjennom 

forskning og utviklingsarbeid, 
- spre og ta i bruk kunnskap og erfaringer, bl.a. gjennom nettverk. 

 

Verdiskapingsprogrammet er dermed ikke en ren tilskuddsordning for å sette i stand og restaure-

re kulturminner som sådan, men skal sørge for at kulturminnene blir tatt i bruk og får en funk-

sjon i en større sammenheng, med vekt på å fremme både miljømessig, kulturell, sosial og øko-

nomisk verdiskaping6. 

 

2.2 Kort om metode 

I undersøkelsen har Rambøll valgt en metodisk differensiert oppgaveløsning. Dette innebærer at 

vi har gjennomført en omfattende breddeundersøkelse blant alle private eiere som har fått inn-

vilget søknad om støtte gjennom Verdiskapingsprogrammet, samt at vi har gått i dybden gjen-

nom kvalitativ datainnsamling for å undersøke funn fra breddeundersøkelsen nærmere. Dette har 

gitt et bredt datagrunnlag. Kombinasjonen av kvalitative og kvantitative metoder, øker også vali-

diteten til dataene ved at resultatene fra breddeundersøkelsen kan valideres gjennom utdypinger 

i den kvalitative datainnsamlingen. De kvalitative dataene nyanserer den kunnskapen vi erverver 

gjennom spørreskjemaundersøkelsen, og vil kunne gi utdypende forklaringer på de tendenser 

som er funnet.  

I utgangspunktet ble det gjennomført eksplorative intervju med representanter fra blant annet 
Riksantikvaren og Norsk Kulturminnefond. De eksplorative intervjuene ble gjennomført for å få 

                                                
4 St. meld. Nr 16 Leve med kulturminner 2004-2005:9. 

5 http://www.riksantikvaren.no/filestore/programnotat-070406.doc 

6 Riksantikvarens programnotat Verdiskapingsprogrammet på kulturområdet fra 02.02.2006: 

http://www.riksantikvaren.no/filestore/programnotat-070406.doc, Nordlandsforsknings/Telemarksforsknings midtvegsevaluering av verdiska-

pingsprogrammet for kulturminner 2009: http://www.riksantikvaren.no/filestore/midtvegsrapport_februar091.pdf 

http://www.riksantikvaren.no/filestore/programnotat-070406.doc
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en innføring i hvordan Verdiskapingsprogrammet fungerer i dag, samt hvilke utfordringer private 
eiere av kulturminner tradisjonelt står overfor. Den innhentede informasjonen var også med å 
danne grunnlag for utarbeidelsen av både spørreskjema for den kvantitative undersøkelsen, samt 

intervjuguider til den kvalitative undersøkelsen.  
 
For å kunne besvare de fem evalueringstemaene vist innledningsvis i dette avsnittet, ble evalue-
ringstemaene brutt ned i undertema. Det ble videre, i samarbeid med oppdragsgiver, utviklet 
både et spørreskjema til bruk i den kvantitative undersøkelsen, og intervjuguider til bruk i den 
kvalitative undersøkelsen. Intervjuguidene brukes for å sikre at det kvalitative datagrunnlaget 
som hentes inn, kan sammenlignes de ulike informantene i mellom, og sikre at alle spørsmål som 

skal dekkes i den kvalitative undersøkelsen faktisk blir besvart.  
 

Det ble som nevnt sendt ut spørreskjema til alle private eiere av kulturminner som har mottatt 
støtte fra Verdiskapingsprogrammet, basert på oversikt tilsendt fra Riksantikvaren. Offentlige 
eiere, som kommuner, er tatt ut av respondentlisten da det er private eiere som var målgruppen 
for denne undersøkelsen. Spørreskjemaet ble sendt ut til totalt 207 respondenter. 103 av disse 
besvarte undersøkelsen, noe som gir en svarprosent på 50.  

 
I den kvalitative delen av undersøkelsen, ble det gjennomført telefonintervju med 30 private eie-
re av kulturminner. Informantene ble søkt fordelt på ulike pilotprosjekt, kulturminnets status, 
planlagt bruk av kulturminnet, hvilke offentlige virksomheter eierne hadde mottatt bistand fra og 
grad av tilfredshet (hentet fra svarene gitt i spørreundersøkelsen).  
 

For videre verifisering av resultatene fra den kvantitative og kvalitative undersøkelsen, er det 
også gjennomført dokumentstudier og oppfølgende undersøkelser med Rambølls egen fagekspert 
på kulturminner.  

 

2.3 Leseveiledning 

Rapporten er videre bygget opp med følgende kapitler: 

 

 Kapittel 3 viser resultatene knyttet til kjennetegn ved kulturminnene. I dette kapittelet 

kommer vi både inn på kjennetegn ved selve kulturminnet, som hvilken status kulturminnet 

har og hva planlagt bruk for kulturminnet er, men også kjennetegn ved eier, som hvem som 

tok initiativ til tiltaket, og hvorvidt privat eiere er en privatperson, et selskap eller annen type 

organisasjon som frivillige organisasjoner.  

 Kapittel 4 omhandler de private eiernes kompetanse. De private eierne er blant annet bedt 

om å vurdere egen realkompetanse. Det er også undersøkt mer objektive mål på eiers kom-

petanse, som hvor mange tiltak eierne har, eller er i ferd med å gjennomføre. 

 I kapittel 5 ser vi på ulike aspekter knyttet til økonomi. Vi ser først på hvilke finansie-

ringskilder de private eierne har benyttet for å finansiere de tiltak som er gjennomført for å 

sette i stand kulturminnene for ny eller videreført bruk. Her inngår også størrelsen på tiltake-

ne, målt i kroner, andel offentlig støtte, og hva eierne har mottatt støtte til. Videre ser vi på 

hvorvidt hensikten med tiltaket har vært økonomisk gevinst eller ikke. Dersom hensikten har 

vært økonomisk gevinst, har vi også undersøkt hvorvidt eier mener denne gevinsten er opp-

nådd eller ikke.  

 Kapittel 6 beskriver eiernes erfaringer med Verdiskapingsprogrammet, pilotprosjektene og 

øvrige offentlige aktører, samt hvordan eierne vurderer samarbeidet med de enkelte offentli-

ge aktørene, samt samarbeidet mellom de ulike offentlige aktørene. Et av hovedpunktene vil 

her være elementer eierne ser som flaskehalser for å verne og ta i bruk kulturminner på en 

god måte.  

 I kapittel 7 ser vi på hvilken effekt Verdiskapingsprogrammet faktisk har hatt. Hvilken be-

tydning har det hatt for gjennomføringen av tiltakene, endringer i de private eiernes hold-

ninger til egne kulturminner og forståelsen av eget kulturminne sett i sammenheng med lo-

kalsamfunnet og lokalt næringsliv, samt hvorvidt tiltaket har medført kulturell, sosial og/ el-

ler miljømessig merverdi?  

 I det siste kapittelet, kapittel 8, gir vi en oppsummerende diskusjon av de funnene vi har 

gjort i undersøkelsen, samt gir anbefalinger til videre arbeid basert på funnene og den opp-

summerende diskusjonen.  
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3. KJENNETEGN VED KULTURMINNENE 

I dette kapittelet ser vi på ulike kjennetegn ved kulturminnene og eierne av kulturminnene. Disse 

kjennetegnene er interessante i seg selv, men for å skape en god forståelse for private eieres 

holdninger til bevaring av kulturminner, er det også viktig å se disse holdningene opp mot denne 

type kjennetegn ved kulturminnene og eierne.  

 

Det første evalueringstemaet fokuserer derfor på å etablere en god oversikt over det enkelte kul-

turminnet som inngår i undersøkelsen. Dette inkluderer:  

 

 Hvilket pilotprosjekt i verdiskapingsprogrammet kulturminne faller inn under 

 Eier av kulturminnet 

 Initiativtaker til tiltak 

 Type kulturminne 

 Kulturminnets status 

 Planlagt bruk av kulturminnet 

 

Denne informasjonen vil tjene to formål: 

 

1. Informasjonen gir en god oversikt over sentrale karakteristikker ved kulturminner som 

inngår i verdiskapingsprogrammet.  

2. Bakgrunnsinformasjonen vil bli benyttet i prosjektets analysefase for å se hvorvidt for ek-

sempel type kulturminne eller vernestatus påvirker private eieres holdninger og erfaring-

er på kulturminneområdet 

 

3.1 Tilhørighet til pilotprosjekt 

Alle tilskuddsmottakere i Verdiskapingsprogrammet er registrert med hvilket pilotprosjekt de til-

hører. Dette var altså bakgrunnsinformasjon som ble levert fra Riksantikvaren, sammen med in-

formasjon som kontaktadresse, navn på mottaker, etc. Respondentene ble med andre ord ikke 

spurt hvilket pilotprosjekt de tilhørte.  

 

Figuren under viser hvordan de 207 private eierne som har mottatt økonomisk støtte gjennom 

Verdiskapingsprogrammet fordeler seg på de ulike pilotprosjektene. 

Figur 3-1: Fordeling av alle private eiere som har mottatt økonomisk støtte gjennom Verdiskapingspro-
grammet 
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Som vi ser av figuren over, er det klart flest private eiere som har mottatt støtte gjennom pilot-

prosjektene Den verdifulle kystkulturen i Nordland, Valdres og Nord-Gudbrandsdalen i Oppland 

og Pilgrimsleden.  

 

For tolkning av de videre resultatene, er det også viktig å vite hvordan respondentene som har 

besvart spørreundersøkelsen fordeler seg på de ulike pilotprosjektene. Dette er vist i figuren un-

der.  

Figur 3-2: Fordeling av besvarelser på de ulike pilotprosjektene 

 
 

Som vi ser av figuren over, er det stor grad av samsvar i hvordan andelen private eiere som har 

besvart spørreundersøkelsen fordeler seg på de ulike pilotprosjektene, og hvordan den totale po-

pulasjonen av private eiere som har mottatt økonomisk støtte gjennom Verdiskapingsprogram-

met fordeler seg på de ulike pilotprosjektene (som vist i Figur 3-1). Denne graden av samsvar 

bidrar til å øke validiteten i de svarene som er gitt. For eksempel er risikoen for skjevheter i svar, 

som skyldes forhold knyttet til de enkelte pilotprosjektene, lav.  

 

3.2 Eier av kulturminnet og initiativtaker til tiltaket 

Denne undersøkelsen omfatter som nevnt kun private eiere som har fått støtte gjennom Verdi-

skapingsprogrammet. Offentlige eiere, som kommuner, er som nevnt tatt ut av undersøkelsen. 

Dette fordi hensikten med denne undersøkelsen er å få innblikk i private eieres syn på kulturmin-

ner og utfordringer knyttet til vern og bruk av dem.  

 

Som en del av undersøkelsen har vi undersøkt både hvem som eier kulturminnene, og hvem som 

tok initiativet til de tiltak som er, eller blir, gjennomført. Begge elementer er interessante i seg 

selv, men er også interessante for senere analyser for å se hvorvidt forskjeller i eierforhold, eller 

hvem som var initiativtaker, har noe å si for besvarelsen av påfølgende spørsmål.  

 

Når det gjelder hvem som er eier av kulturminnet, er dette opplysninger som er registrert ved 

søknad om tilsagn til støtte. Dette var altså informasjon vi fikk oversendt fra Riksantikvarens 

oversikt over private eiere som har fått støtte gjennom Verdiskapingsprogrammet, og ble derfor 

lagt inn som en bakgrunnsvariabel uten at respondentene ble spurt om hvem som eier kultur-

minnet. Figuren under viser fordelingen. Det er kun registrert én type eier for hvert kulturminne 

som har fått tildelt støtte.   
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Figur 3-3: Eiere av kulturminnene som har fått tildelt støtte gjennom Verdiskapingsprogrammet 

 
 

Som vi ser av figuren, er det hovedsakelig privatpersoner som er eiere av de kulturminnene som 

har fått støtte fra Verdiskapingsprogrammet (63 prosent).  

 

Respondentene ble selv spurt om hvem som var initiativtaker til tiltaket, eller tiltakene, som er 
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Figuren under viser hvem som blir definert som initiativtaker til tiltakene. Respondentene kunne 

sette flere kryss i tilfellet det var et felles initiativ.  

Figur 3-4: Initiativtaker til tiltak 
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en, viser det seg at alle disse respondentene kan kategoriseres som private eiere eller stiftlese/ 

ideell organisasjon (sistnevnte inkluderer en menighet).  

 

Disse resultatene viser at det er en klar overvekt av private initiativtakere til de tiltak som er 

iverksatt. Dette inntrykket forsterkes også gjennom de kvalitative intervjuene. Hele 24 av infor-

mantene i de kvalitative intervjuene oppgir at det var privat eier eller privat stiftelse/ ideell orga-

nisasjon som tok initiativet til tiltaket alene, eller i samarbeid med håndverker (én informant), el-

ler offentlige virksomheter (seks informanter). Fire av informantene oppgir at pilotprosjektet var 

initiativtaker (to i samarbeid med privat eier), én oppgir at det var Norsk kulturminnefond som 

tok initiativet, én oppgir at fylkeskommunene tok initiativet selv, mens én oppgir at fylkeskom-

munen var med og tok initiativet. Til slutt oppgir én av informantene at kommunen tok initiativet, 

mens én oppgir at kommunen var med å ta initiativet til tiltaket. Samtidig oppgir et flertall av de 

private eierne at de ikke ville gjennomført tiltaket uten mulighet til å få tildelt offentlige midler. 

Flere oppgir også at alternativet var å rive kulturminnet og bygge nytt. Betydningen av tildelte 

midler vil vi komme tilbake til i kapittel 10, men det er viktig å være klar over at muligheten til å 

få offentlig støtte er en viktig faktor for hvorvidt private eiere eller stiftelser/ organisasjoner tar 

initiativet til å gjennomføre tiltak.  

 

3.3 Type kulturminne, kulturminnets status og planlagt bruk av kulturminnet 

For å få en innsikt i hvilke kulturminner som har fått støtte gjennom Verdiskapingsprogrammet, 

har vi kategorisert hvilken type kulturminnet er, og hvilken status kulturminnet har basert på den 

bakgrunnsinformasjonen vi fikk tilsendt av Riksantikvaren ved oppstart av prosjektet. Listene er 

også supplert med informasjon ved behov. Vi har også bedt respondentene i spørreundersøkel-

sen oppgi hva den planlagte bruken av kulturminnet er.  

 

I figuren under viser vi hvilken status kulturminnene har. Hvilken status kulturminnene har, er 

også en opplysning Riksantikvaren har registrert for alle søkere som har mottatt støtte gjennom 

Verdiskapingsprogrammet. Denne variabelen ble derfor også lagt inn som bakgrunnsvariabel på 

bakgrunn av den kategoriseringen som er gjort av kulturminnene ved tildeling av støtte.   

Figur 3-5: Kulturminnenes status 
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forvaltning forbereder fredningene. 
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Mange kulturminner er regulert til bevaring gjennom vedtak etter plan- og bygningsloven. Regu-

leringsplan gir disse et formelt vern. Plan- og bygningsloven har hjemmel for å gi detaljerte ver-

nebestemmelser av bygninger og anlegg.  

 

Det er også en høy andel udefinerte kulturminner og dette kan være verneverdige bygg uten 

formell fredningsstatus eller bevaringsregulering. I perioden 1975-1995 ble det gjort et omfat-

tende arbeid med å registrere alle bygninger bygd før år 1900. I noen områder (Finnmark og 

Nord-Troms) ble bygg fra før 1945 også tatt med. Enkelte kommuner har også selv valgt å sette 

grensen senere enn år 1900. De registrerte opplysningene om disse kulturminnene, ble lagt inn i 

SEFRAK-registeret. Det har ikke blitt gjort noen tilsvarende landsomfattende og systematisk re-

gistrering av kulturminner etter den tid. Bygninger registrert i SEFRAK-registeret er ikke verne-

vurdert. Dersom det søkes om rivings- eller byggetillatelse i forbindelse med ombygging eller på-

bygging av eiendommen i henhold til plan- og bygningsloven, bør saksbehandler i kommunen 

undersøke hvorvidt eiendommen er registrert i SEFRAK-registeret. Dette fordrer at saksbehandler 

i kommunen kjenner til registeret og hvordan dette kan brukes. I store kommuner finnes det 

saksbehandlingsrutiner som skal fange opp dette, men denne kompetansen kan være vanskelig å 

ivareta i små kommuner med begrensede personalressurser. Dersom tiltaket ikke er søknadsplik-

tig, eller dersom objektet ikke er registrert i SEFRAK-registeret, finnes det ingen gode oversikter 

over hvorvidt det skal tas spesielle hensyn til objektet dersom eier ønsker å endre det eller rive 

det, med mindre det er fredet eller området er regulert til bevaring. Private eiere uten kulturmin-

nefaglig kompetanse, men også offentlig forvaltning uten denne kompetansen, har derfor dårlige 

forutsetninger til faktisk å vite at det er snakk om et verneverdig.  

 

Vi har videre typekategorisert kulturminnene, se figuren under. Igjen er denne informasjonen 

hentet fra Riksantikvarens oversikt over hvilke typer kulturminner som har fått tildelt støtte 

gjennom Verdiskapingsprogrammet, og denne kategoriseringen er derfor lagt inn som bak-

grunnsvariabel.   

Figur 3-6: Type kulturminne 

 
 

Som man ser av figuren over, er det helt klart flest bygg og anlegg med omgivelser eierne har 

fått støtte til å gjennomføre tiltak for (84 prosent). Dette inntrykket forsterkes også gjennom in-

formasjonen gitt i de kvalitative intervjuene. De eksplorative intervjuene viser også at det er en 

overvekt av bygg som defineres som kulturminner. Vi ser det derfor som naturlig at det er et 

flertall av bygg og anlegg som får støtte til tiltak gjennom Verdiskapingsprogrammet.  

 

Som nevnt skal Verdiskapingsprogrammet medvirke til at kulturarven blir benyttet som en res-

surs i den lokale samfunnsutviklingen. Respondentene ble derfor spurt hva planlagt bruk av kul-

turminnet var etter gjennomført tiltak, se resultatene i figuren under. Respondentene kunne set-

te flere kryss for hva planlagt bruk etter gjennomført tiltak er.  
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Figur 3-7: Planlagt bruk av kulturminnet 

 
 

Som vi ser av figuren over, er det formidlingsvirksomhet (52 prosent) og servering/ overnatting 

(48 prosent) som er den bruken flest respondenter oppgir. Videreføre eksisterende bruk er den 

kategorien som følger (29 prosent). Ettersom respondentene kunne sette flere kryss, kan videre-

føring av eksisterende bruk tilsvare de øvrige kategoriene. Samtidig viser de kvalitative intervju-

ene våre at videreført bruk også omfatter støtte til istandsetting av bolighus uten at det er øvrig 

verdiskaping knyttet til istandsettingen av kulturminnet. Dette diskuterer vi også videre i avsnitt 

5.3.  

 

For å få et innblikk i de private eiernes syn på hvilke kulturminner som egner seg for videreført 

eller ny bruk i et verdiskapingsperspektiv, undersøkte vi dette i den kvalitative undersøkelsen. 

Hele 24 av informantene hadde ikke noen generelle formeninger om dette, men mente det kom-

mer an på det enkelte kulturminnet.  

 

Av de resterende informantene, var det tre som oppgir at bygninger egner seg godt. En av disse 

oppgir videre at bygninger egner seg bedre enn fartøyer og infrastruktur. Én oppgir at alle kul-

turminner egner seg, mens én oppgir at det gjerne er summen av kulturminner som gir et verdi-

skapingspotensial, ikke hvert kulturminne sett hver for seg. Det var også én som påpekte at 

gårdsbruk ikke egner seg til moderne gårdsdrift. Dette bekreftes også i de eksplorative intervjue-

ne vi har gjennomført. Metodene for å drive en gård har endret seg dramatisk fra 60-tallet og 

frem til i dag. Det samme gjelder krav til husdyrhold. For eksempel stiller landbruksmyndighete-

ne krav til vinduer slik at dyrene får lys også på vinteren. Gamle fjøs hadde ikke dette, og det 

oppstår dermed motstridende krav fra to ulike offentlige virksomheter, da det antikvarisk sett vil 

ødelegge bygningen å sette inn vinduer. Denne problemstillingen diskuteres videre i avsnitt 

6.2.4.  

 

I denne sammenheng er det også viktig å påpeke at to av informantene i de kvalitative intervju-

ene uoppfordret understreket viktigheten av ikke å forbruke, men bruke kulturminnene. Ved å ta 

i bruk kulturminner til næringsvirksomhet, for eksempel overnatting, vil denne type bruk sann-

synligvis slite mer på bygget enn det bygget opprinnelig var beregnet på. Økt bruk medfører risi-

ko for at kulturminnet forbrukes og ikke brukes. Dersom man velger å øke bruken, må økt bruk 

slik sett kompenseres for gjennom ulike sikringstiltak. 
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4. PRIVATE EIERES KOMPETANSE 

Et viktig element i en undersøkelse av private eieres erfaringer med Verdiskapingsprogrammet, 

er eiernes kompetanse på feltet. Eiers kompetanse er avgjørende for en rekke faktorer knyttet til 

eieres erfaringer på feltet. Dette omhandler både eieres syn på Verdiskapingsprogrammet, gene-

relle retningslinjer for vern og bruk, mulighet for å se løsninger og behovet for støtte. Kompetan-

seaspektet hos private eiere vil således være et sentralt punkt i undersøkelsen, og følgende vil bli 

belyst: 
 

 Antall kulturminner eier har i sin portefølje 

 Antall gjennomførte tiltak 
 Vurdering av egen realkompetanse 

 

4.1 Antall kulturminner privat eier har i sin portefølje og antall gjennomførte tiltak 
Et objektivt mål på privat eiers kompetanse om kulturminner, kan være antall kulturminner den 

private eieren har i sin portefølje og hvor mange tiltak den private eieren har gjennomført.  

 

Respondentene i spørreundersøkelsen ble spurt om hvor mange kulturminner de har ansvaret 

for, se figuren under.  

Figur 4-1: Antall kulturminner den enkelte private eier har ansvaret for 

 
 

Som vi ser av figuren, er det 44 prosent av respondentene som oppgir at de har ansvaret for ett 

kulturminne. Samlet sett er det følgelig 56 prosent som oppgir at de har ansvaret for flere enn 

ett kulturminne, noe som kan være en indikator på økt kulturminnefaglig kompetanse. Det er vi-

dere hele 27 prosent som oppgir at de har ansvaret for fem eller flere kulturminner.  

 

Vi vil i denne sammenheng påpeke at hva som regnes som ett kulturminne, kan tolkes ulikt. 

Igjen er det de private eierne som oppgir deres oppfatning av hvor mange kulturminner de er i 

besittelse av. En gård, med flere bygninger, kan for eksempel tolkes som ett kulturminne, eller at 

hver bygning er ett kulturminne og at summen utgjør flere kulturminner. Det kan slik sett hende 

at antall kulturminner den enkelte private eier er i besittelse av, er feilrapportert.  

 

Vi har videre sett på hvordan antall kulturminner en privat eier har ansvaret for fordeler seg med 

hensyn til hvem som eier kulturminnene, se tabellen under.  
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Tabell 4-1: Antall kulturminner privat eier har ansvar for, fordelt på hvem som eier kulturminnene 

Antall  

kulturminner 

Privatperson Organisasjon/ 

stiftelse 

Private  

selskaper 

Annet I alt 

1 39 % 42 % 56 % 100 % 44 % 

2 15 % 42 % 20 % 0 % 19 % 

3 8 % 8 % 4 % 0 % 7 % 

4 3 % 0 % 4 % 0 % 3 % 

5 eller flere 35 % 8 % 16 % 0 % 27 % 

I alt (antall 

respondenter) 

65 12 25 1 103 

 

Som vi ser av tabellen over, er det en større andel av privatpersoner som eier flere kulturminner 

enn for de andre eiertypene. Det er som vi ser hele 35 prosent av privatpersonene som eier fem 

eller flere kulturminner, mot 16 prosent av de private eiendomsselskapene/ andre private selska-

per og åtte prosent av de ideelle organisasjonene/ stiftelsene. På den ene siden er dette noe 

overraskende, da man kunne forvente at ideelle organisasjoner/ stiftelser og private selskaper 

tar ansvar for flere kulturminner som naturlig hører sammen. Samtidig viser den kvalitative un-

dersøkelsen at det er mange gårdsbruk og andre eiendommer som inkluderer flere kulturminner, 

og slik sett er det like naturlig at privatpersoner som eier denne type eiendommer også eier flere 

kulturminner.  

 

Vi har videre sett på hvor mange tiltak de private eierne har gjennomført eller er i ferd med å 

gjennomføre.  

Figur 4-2: Antall tiltak privat eier har/ er i ferd med å gjennomføre 

 
 

Som figuren over viser, er det 46 prosent av respondentene som har/ er i ferd med å gjennomfø-

re ett tiltak. Følgelig er det 54 prosent av respondentene som har/ er i ferd med å gjennomføre 

to eller flere tiltak.  

 

Også for her har vi sett på hvordan antall tiltak fordeler seg på de ulike typene eiere, se tabellen 

under.  
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Tabell 4-2: Antall tiltak privat eier har/ er i ferd med å gjennomføre sett i forhold til hvem som eier kul-
turminnet 

Antall  

tiltak 

Privatperson Organisasjon/ 

stiftelse 

Private  

selskaper 

Annet I alt 

1 45 % 42 % 48 % 100 % 46 % 

2 19 % 33 % 28 % 0 % 22 % 

3 14 % 17 % 8 % 0 % 13 % 

4 5 % 8 % 8 % 0 % 6 % 

5 eller flere 18 % 0 % 8 % 0 % 14 % 

I alt (antall 

respondenter) 

65 12 25 1 103 

 

For antall tiltak, er det høyest andel av de ideelle organisasjonene/ stiftelsene som har gjennom-

ført to eller flere tiltak (58 prosent). Samtidig er det en høyere andel privatpersoner som har 

gjennomført fem eller flere tiltak (18 prosent).  

 

4.2 Privat eiers vurdering av egen realkompetanse 
Som nevnt ble antall kulturminner de private eierne har ansvar for, samt antall tiltak de har/ er i 

ferd med å gjennomføre, sett som et objektivt mål på kulturminnefaglig kompetanse. Samtidig er 

det vanskelig å trekke noen konklusjoner om de private eiernes kulturminnefaglige kompetanse 

basert på kun disse to målene. Vi ba derfor respondentene vurdere egen kulturminnefaglige real-

kompetanse, se figuren under. I spørreundersøkelsen ble realkompetanse definert som erfaring 

med ivaretakelse, istandsetting og/ eller bruk og vern av kulturminner. 

Figur 4-3: Private eieres vurdering av egen kulturminnefaglige realkompetanse 

 
 

Som vi ser av figuren, er det ingen respondenter som vurderer egen realkompetanse på kultur-

minnefeltet som dårlig eller svært dårlig. Dette henger tett sammen med at realkompetanse er 

definert som erfaring med vern og bruk av kulturminner. Ettersom respondentene i denne under-

søkelsen består av private eiere som har fått tilskudd til tiltak som er, eller er i ferd med å bli 

gjennomført, er det naturlig at de ikke anser egen realkompetanse som dårlig eller svært dårlig.  

 

Disse funnene bekreftes også i den kvalitative undersøkelsen. De fleste informantene svarte her 

at de anså egen realkompetanse som god eller svært god. Dette ble begrunnet med den erfa-

ringen de hadde opparbeidet seg gjennom det tiltaket som ble eller er i ferd med å bli utført. Det 

var også flere av informantene som oppga at de i utgangspunktet ikke hadde tenkt over hvorvidt 

de besatt denne type kompetanse, men da de ble spurt om det, innså de at de hadde opparbei-

det seg mye kunnskap gjennom det eller de tiltakene de har arbeidet med. De kvalitative inter-

vjuene viser også at det har vært en relativt bratt læringskurve, spesielt med hensyn til viktighe-
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ten av å ta i bruk gamle materialer og gamle håndverksteknikker for å sette objektene i stand på 

en kulturminnefaglig korrekt måte.  

 

En av hypotesene bak å benytte antall tiltak privat eier har/ er i ferd med å gjennomføre som 

mål på kompetanse, er at jo flere tiltak de private eierne gjennomfører, jo bedre kompetanse får 

de. Vi har derfor sett på sammenhengen mellom disse to parametrene, se tabellen under.  

Tabell 4-3: Vurdering av egen realkompetanse sett i sammenheng med antall gjennomførte tiltak 

Vurdering av 

realkompetanse 

1 tiltak 2 tiltak 3 tiltak 4 tiltak 5 eller fle-

re tiltak 

I alt 

Svært god 9 % 9 % 31 % 0 % 36 % 15 % 

God 43 % 57 % 46 % 100 % 64 % 52 % 

Verken god eller 

dårlig 

49 % 35 % 23 % 0 % 0 % 33 % 

I alt (antall res-

pondenter) 

47 23 13 6 14 103 

 

Som tabellen over viser, stiger vurderingen av egen realkompetanse jo flere tiltak den private ei-

eren har/ er i ferd med å gjennomføre.  

 

Den samme hypotesen gjelder også for antall kulturminner den enkelte private eier har ansvar 

for. Vi har derfor også undersøkt sammenhengen mellom antall kulturminner privat eier har an-

svar for, og vurdering av egen realkompetanse på kulturminnefeltet, se tabellen under.  

Tabell 4-4: Vurdering av egen realkompetanse sett i sammenheng med antall kulturminner privat eier 
har ansvaret for 

Vurdering av 

realkompetanse 

1 kultur-

minne 

2 kultur-

minner 

3 kultur-

minner 

4 kultur-

minner 

5 eller flere 

kulturminner 

I alt 

Svært god 7 % 15 % 14 % 33 % 25 % 15 % 

God 49 % 45 % 71 % 67 % 57 % 52 % 

Verken god eller 

dårlig 

44 % 40 % 14 % 0 % 18 % 33 % 

I alt (antall res-

pondenter) 

45 20 7 3 28 103 

 

Også her ser vi at egen vurdering av realkompetanse stiger med antall kulturminner privat eier 

har ansvaret for, men tendensen er ikke like sterk som for antall tiltak privat eier har/ er i ferd 

med å gjennomføre. Sistnevnte antas å ha sammenheng med at det er selve tiltakene som gir 

læringsverdi, ikke nødvendigvis antall kulturminner den private eieren har ansvaret for.   

 

Til slutt har vi sett på hvordan vurdering av egen realkompetanse varierer med hvem som eier 

kulturminnet, se tabellen under.  

Tabell 4-5: Vurdering av egen realkompetanse sett i forhold til hvem som eier kulturminnet 

Vurdering av 

realkompetanse 

Privatperson Organisasjon/ 

stiftelse 

Private  

selskaper 

Annet I alt 

Svært god 17 % 17 % 8 % 0 % 15 % 

God 52 % 33 % 60 % 100 % 52 % 

Verken god eller 

dårlig 

31 % 50 % 0 % 0 % 33 % 

I alt (antall res-

pondenter) 

65 12 25 1 103 

 

Som vi ser av tabellen over, vurderer privatpersoner egen realkompetanse noe høyere enn res-

pondentene fra ideelle organisasjoner/ stiftelser, og delvis høyere enn private selskaper. Vi har 

tidligere vist at antall tiltak respondentene oppgir å ha/ være i ferd med å gjennomføre har be-

tydning for vurdering av egen realkompetanse. Som vist i tTabell 4-1, er det en høyere andel pri-

vatpersoner som har/ er i ferd med å gjennomføre flere enn ett tiltak. Det at privatpersoner vur-
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derer egen realkompetanse som noe høyere enn de øvrige organisasjonsformene, stemmer der-

for godt overens.  

 

Vi har også justert for betydningen av antall tiltak de private eierne har/ er i ferd med å gjen-

nomføre har for egen vurdering av realkompetanse for henholdsvis privatpersoner, ideelle orga-

nisasjoner/ stiftelser og private selskaper. Disse beregningene viser at det for privatpersoner ikke 

er noen avvik i vurdering av egen realkompetanse justert for antall tiltak de er i ferd med/ har 

gjennomført. For de andre kategoriene er det minimale avvik. Vurderingen av egen realkompe-

tanse ligger allikevel noe lavere for ideell organisasjon/ stiftelse og private selskaper enn hva an-

tall gjennomførte tiltak skulle tilsi. Dette kan tyde på at privatpersoner, som har det fulle ansva-

ret for å gjennomføre tiltaket, opparbeider seg noe bedre realkompetanse enn personer i en ide-

ell organisasjon/ stiftelse eller private selskaper der det er sannsynlig at flere personer deler på 

ansvaret for å gjennomføre tiltak. Det understrekes samtidig at variasjonene er meget små, og 

at dette kun er en svak tendens.  

 

Vi undersøkte også de private eiernes syn på egen realkompetanse i de kvalitative intervjuene. 

Disse intervjuene viser generelt sett at realkompetansen bygges opp gjennom de prosjekter som 

gjennomføres. Det er flere av informantene som oppgir at de selv er håndverkere og har byg-

ningskompetanse gjennom dette. Videre er det også flere som oppgir at de, gjennom samarbeid 

med håndverkere som har kompetanse på det å sette i stand kulturminner, har lært mye om vik-

tigheten av å benytte gamle materialer og bruke spesielle byggeteknikker for å ta vare på kul-

turminnene. De kvalitative intervjuene viser også at, når det gjelder egen realkompetanse, anses 

kunnskap om eget kulturminne, da spesielt historien knyttet til kulturminnet, som viktig av de 

private eierne.  

 

Et annet aspekt som kommer frem i de kvalitative intervjuene, er at det også trengs kompetanse 

på en rekke andre områder. For eksempel er det flere som oppgir at det å skrive søknader om 

økonomiske tilskudd tilnærmet er et eget fag. Også reguleringsbestemmelser og problemer knyt-

tet til omregulering av eiendommer er emner som tas opp som krever kompetanse. Dette disku-

teres videre under avsnitt 6.2.4.  

 

Det må til slutt påpekes at private eieres kunnskap også blir sett på som en risikofaktor når det 

gjelder å ta vare på egne kulturminner. Den største risikoen, som flere av informantene i de kva-

litative intervjuene pekte på, er at de private eierne rett og slett ikke vet at de er i besittelse av 

et kulturminne, og at de derfor ofte vurderer riving som mest praktisk ved forfall av gamle byg-

ninger. Flere av informantene vi snakket med oppga at de planla å rive eget kulturminne, men at 

de ble, mer eller mindre ved tilfeldigheter, klar over at de var i besittelse av et kulturminne og at 

de derfor valgte å bevare det. Videre pekes det også på at private eieres kunnskap om vedlike-

hold av gamle bygninger er lav, og at dersom de ønsker å utbedre gamle bygg, velger de moder-

ne løsninger som ivaretar egne behov, men som ikke ivaretar de antikvariske aspektene på en 

god måte. I denne sammenheng vises det også til at det er få håndverkere som besitter kompe-

tanse om istandsetting og vern av gamle bygninger. Med mindre de tilfeldigvis treffer på en 

håndverker med denne kompetansen, er det lett at det blir utført vedlikehold som ikke ivaretar 

de kulturminnefaglige hensynene. Se også avsnitt 6.2.4 for videre omtale av problemet knyttet til 

tilgang på håndverkere med kulturminnefaglig kompetanse. 
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5. ØKONOMI 

I dette kapittelet, vil vi se på de ulike økonomiske aspektene ved private eieres erfaringer på kul-
turminneområdet. Dette omfatter både finansieringskilder og størrelsen på offentlige tilskudd, 
men også hvorvidt de private eierne har mål om økonomiske gevinster ved de gjennomførte til-
takene, da spesielt med tanke på at økonomisk verdiskaping er et av delmålene ved Verdiska-

pingsprogrammet. Vi understreker i denne sammenheng at det er verdiskaping i betydning øko-
nomisk gevinst vi ser på i dette kapittelet, mens verdiskaping i form av økt kulturell, sosial og 
miljømessig merverdi omtales i kapittel 7. Emnene vi ser nærmere på i dette kapittelet omfatter:  
 

1. Finansieringskilder 
2. Størrelsen på tiltakene og andel offentlig støtte 

3. Type tiltak som har fått tildelt støtte 

4. Mål om økonomisk gevinst og eventuell måloppnåelse 

 

5.1 Finansieringskilder og størrelsen på offentlige tilskudd 

I dette avsnittet ser vi på hvilke finansieringskilder, i tillegg til egenkapital, de private eierne har 

benyttet for å finansiere de tiltakene de har gjennomført eller er i ferd med å gjennomføre. Vide-

re vil vi se på hvor stor andel tildelte offentlige midler utgjør av den totale kostnaden for tiltake-

ne.  

 

Respondentene i spørreundersøkelsen ble bedt om å oppgi hvilke finansieringskilder som har bi-

dratt til finansieringen av tiltaket, foruten egeninnsats og egenandel, se figuren under. Respon-

dentene kunne sette flere kryss. 

Figur 5-1: Finansieringskilder utover egenandel/ egeninnsats 

 
 

Som vi ser av figuren over, er det hele 65 prosent som oppgir at de har mottatt støtte gjennom 

Norsk Kulturminnefond. Det er videre 48 prosent som oppgir at de har fått støtte fra pilotprosjek-

tet. Ettersom det er private eiere som har mottatt tilskudd til prosjekter gjennom Verdiskapings-

programmet, er ikke dette overraskende da Norsk Kulturminnefond og pilotprosjektene er de fi-

nansieringskildene som inngår i Verdiskapingsprogrammet. Det kan også nevnes at det synes å 

være relativt stor grad av begrepsforvirring blant de private eierne i forhold til hva Verdiska-

pingsprogrammet er, og hva forskjellen på Norsk Kulturminnefond og pilotprosjektene er. Vi ser 

derfor ikke bort fra at det kan være noe overlapp i svarene når det gjelder disse to finansierings-

kildene.  
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De tre finansieringskildene som følger, er fylkeskommune (28 prosent), kommune (27 prosent) 

og landbruksmidler (25 prosent).  

 

Vi har videre sett på hvor mange ulike finansieringskilder, i tillegg til egenandel/ egeninnsats, 

den enkelte private eier benytter, se figuren under.  

Figur 5-2: Antall finansieringskilder, i tillegg til egenandel/ egeninnsats, for den enkelte private eier 

 
 

Som vi ser av figuren over, er det 19 prosent som oppgir at de kun har én finansieringskilde ut-

over egenandel/ egeninnsats. Av disse, oppgir halvparten pilotprosjektet som finansieringskilde 

og halvparten Norsk Kulturminnefond som finansieringskilde. Det er 34 prosent som oppgir to fi-

nansieringskilder i tillegg til egeninnsats/ egenandel. Av disse var det nær 1/3 som oppga kombi-

nasjonen Norsk Kulturminnefond/ pilotprosjektet og landbruksmidler. Videre var det 20 prosent 

som oppga kombinasjonen Norsk Kulturminnefond/ pilotprosjektet og fylkeskommunen/ kommu-

nen.  

 

Som vi ser av Figur 5-2, er det hele 81 prosent av respondentene som benytter mer enn én fi-

nansieringskilde i tillegg til egenandel/ egeninnsats. Det å tilpasse søknadsprosesser og oppføl-

ging av prosjekter som har fått tilskudd gjennom ulike offentlige tilskuddsordninger, vil berøre et 

stort flertall av målgruppen for Verdiskapingsprogrammet. Vi kommer tilbake til diskusjoner 

rundt dette i avsnitt 6.2.3. 

 

Vi har videre undersøkt hvor stor andel av prosjektkostnadene de private eierne får dekket gjen-

nom offentlige tilskudd, og hvor mye de må dekke gjennom egenandel eller egeninnsats. For til-

skudd gjennom Norsk Kulturminnefond, ligger det som hovedregel at privat eier selv må dekke 

70 prosent av prosjektkostnadene dersom søknad om tilskudd blir innvilget. Egenandelen kan 

dekkes gjennom egenkapital, tilskudd fra andre offentlige tilskuddsordninger, som landbruksmid-

ler, tilskudd fra andre private stiftelser/ legater, som UNI-stiftelsen, private investorer eller gjen-

nom egeninnsats. Egeninnsats utgjøres av utført arbeid. Én time utført arbeid er verdsatt til 

200,- kroner. I noen tilfeller har tilskuddet på 30 prosent fra Norsk Kulturminnefond betalt alle 

materialene som er nødvendige for å sette i stand et bygg, mens alt arbeid har blitt utført på 

dugnad. I et slikt tilfelle er det ikke nødvendig for privat eier å hente inn kapital utover eget ar-

beid og tildelt tilskudd fra Norsk Kulturminnefond.  

 

Vi har som nevnt undersøkt både størrelsen på prosjektkostnadene, samt størrelsen på tilskudd 

fra det offentlige som de private eierne har mottatt. Tilskudd fra det offentlige inkluderer midler 

fra alle offentlige virksomheter, inkludert midler mottatt gjennom Verdiskapingsprogrammet.  

 

Gjennomsnittlig prosjektstørrelse, målt i kroner, er 887.000 kroner. Ved å benytte gjennomsnitt-

lig prosjektkostnad, kan ekstremverdier, i form av veldig små eller veldig store prosjektkostna-

der, forstyrre bildet av hva som er den typiske prosjektkostnaden. Vi har derfor også undersøkt 

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

40 %

N=103

1 finansieringskilde

2 finansieringskilder

3 finansieringskilder

4 finansieringskilder

5 eller flere 
finansieringskilder



 

 

 

 

 

 
 
 

 

21 

 

medianverdien for prosjektkostnadene. Medianen er et tall der halvparten av observasjonene er 

mindre enn og halvparten av observasjonene er større enn medianverdien. Medianverdien for 

prosjektkostnaden er 500.000 kroner.  

 

Gjennomsnittlig støtte gjennom offentlige tilskudd, er 378.000 kroner. Tilsvarende er medianver-

dien for tildelt offentlig støtte 230.000 kroner. Prosentvis utgjør den offentlige støtten 49 pro-

sent, både når vi ser på den gjennomsnittlige andelen offentlig tilskudd og når vi ser på median-

verdien for andel offentlig tilskudd. Private eiere stiller altså med 51 prosent egenkapital i form 

av egne penger eller egeninnsats gjennom arbeid.  

 

Vi har videre undersøkt hvorvidt størrelsen på prosjektene og de økonomiske tilskuddene varierer 

de ulike pilotprosjektene i mellom. Dette kan gi et bilde på hvordan størrelsen av tiltakene forde-

ler seg på de ulike pilotprosjektene. Av anonymitetshensyn har vi samlet pilotprosjektene med 

fem eller færre respondenter i en post. Dette gjelder pilotprosjektene Hammerdalen, Hamning-

berg, Norsk tradisjonsfisk, Oddaprosessen.no, Perler i Nordsjøløypa og Porto Franco. Tabellen 

under viser fordelingen av både gjennomsnittstørrelse og median for henholdsvis prosjektkostnad 

totalt sett, og den offentlige tildelte økonomiske støtten.  

Tabell 5-1: Gjennomsnitt og median for prosjektkostnad og offentlig tildelt økonomisk støtte 

Pilotprosjekt Prosjektkostnad Offentlig tildelt økonomisk støtte 

Gjennomsnitt Median Gjennomsnitt Median 

Atlanterhavsvegen 

Bud-Kristiansund 

(N=6) 651.333,- 650.000,- 281.333,- 130.000,- 

Den verdifulle 

kystkulturen i 

Nordland (N=24) 1.370.313,- 974.000,- 723.063,- 493.000,- 

Nærøyfjorden 

verdsarvpark 

(N=7) 236.429,- 200.000,- 145.571,- 140.000,- 

Pilgrimsleden 

(N=23) 386.515,- 230.000,- 125.783,- 50.000,- 

Valdres og Nord-

Gudbrandsdalen i 

Oppland (N=31) 1.227.161,- 360.000,- 297.766,- 180.000,- 

Resterende pilot-

prosjekt sett un-

der ett (N=12) 1.718.160,- 737.500,- 686.500,- 437.500,- 

 

 Som vi ser av tabellen, varierer gjennomsnitt/ median for prosjektstørrelse og offentlig tildelt 

økonomisk støtte de ulike pilotprosjektene i mellom. Ettersom vi har lite informasjon om hva som 

ligger bak de enkelte prosjektene i de ulike pilotprosjektene, er det vanskelig å analysere ulikhe-

tene videre. Oversikten gis derfor kun som en informasjon for å vise hvordan størrelsen på pro-

sjektene og størrelsen på offentlig tildelt økonomisk støtte fordeler seg på de ulike pilotprosjek-

tene.  

 

5.2 Tiltak som har fått tildelt støtte 

Vi har videre undersøkt hvilke type tiltak de private eierne har mottatt støtte til, se figur under. 

Respondentene kunne sette flere kryss.  
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Figur 5-3: Tiltak private eiere har mottatt støtte til  

 
 

Som vi ser av figuren, oppgir over 80 prosent av respondentene at de har fått støtte til å sette i 

stand kulturminnet. Tilrettelegging for ny og/ eller videreført bruk av kulturminnet følger så (37 

prosent).  

 

Det at hovedvekten av tiltakene går på å sette i stand kulturminner, bekreftes også i de kvalitati-

ve intervjuene. Det går hovedsakelig ut på å restaurere gamle bygninger eller fartøy. Ved tilret-

telegging for ny/ videreført bruk av kulturminnet, innebærer dette som regel også delvis istand-

setting av kulturminnet. Men det kan også gå på tekniske installasjoner, som å sette inn kjøkken 

som møter kravene fra Mattilsynet dersom man ønsker å drive servering, eller legge til rette for 

overnatting i bygninger som tidligere ikke har blitt brukt til dette formålet.  

 

De kvalitative intervjuene viser at formidling kan ha mange ulike former. Flere av intervjuobjek-

tene oppgir at de har utarbeidet plakater som forteller om kulturminnet, og som er slått opp ved 

kulturminnene. Formidling kan også skje gjennom bøker om kulturminnet, guidede turer eller fo-

restillinger/ spel. Det er flere av intervjuobjektene som oppgir at de har skoleklasser fra nærmil-

jøet på besøk som får informasjon om kulturminnet og for eksempel hvordan det ble drevet jord-

bruk og fiske i gamle dager. Det er også flere som oppgir at de har utstillinger av gamle gjen-

stander tilknyttet kulturminnene. To av de private eierne vi intervjuet oppgir at håndverkere i 

området har blitt invitert til å studere hvordan de gamle bygningene de har restaurert er satt i 

stand. Dette ses som formidling av kunnskap om håndverksteknikker. Som vi vil vise i avsnitt 

6.2.4, er håndverkere med denne type kompetanse en mangelvare, og denne type formidling 

satt i system kan være med å avhjelpe denne problemstillingen.  

 

Et problem som blir tatt opp av flere av de intervjuede private eierne, er at det mangler en støt-

teordning for utarbeidelse av infrastruktur. Det påpekes at kulturminnene er i satt i stand, og 

også klar til ny eller videreført bruk, men fordi infrastrukturen, som vei eller båtanløp, ikke er på 

plass, kan ikke kulturminnet benyttes som tiltenkt. En av de intervjuede viste til at han hadde 

satt i stand et naust, men at det ikke var vei opp til naustet. Uten denne veien kan ikke naustet 

brukes. Kostnaden til veien utgjør kanskje bare 10 prosent av prosjektkostnaden for naustet, 

men det har vist seg vanskelig å skaffe finansiering til veien.  

 

I ett intervju ble det også vist til at det oppleves som enklere å få tilkjent støtte til bygninger enn 

til fartøy/ båter.  

 

5.3 Mål om, og eventuelt oppnådd, økonomisk gevinst knyttet til kulturminnet 

Som nevnt i avsnitt 2.1, er ett av de tre delmålene med Verdiskapingsprogrammet nettopp verdi-

skaping, der kulturarven skal "brukes til beste for befolkning, næringsliv, lokalsamfunn og regio-

ner".  
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I spørreundersøkelsen ba vi respondentene oppgi hvorvidt de hadde mål om økonomisk gevinst 

når tiltaket for kulturminnet ble iverksatt, se figuren under.  

Figur 5-4: Målsetning om økonomisk gevinst for tiltak 

 
 

Som vi ser av figuren over, er det hele 71 prosent som oppgir at de ikke har mål om økonomisk 

gevinst ved gjennomføringen av tiltaket. Målet om økonomisk verdiskaping ser derfor ut til i liten 

grad å bli oppnådd. Flere av informantene oppgir i de kvalitative intervjuene at økonomisk verdi-

skaping har vært en del av kriteriene for å få tildelt offentlig støtte. På den andre siden er det 

private eiere som har fått tilskudd til å sette i stand egen bolig som kun skal brukes til bolig- eller 

fritidsboligformål. Det ser slik sett ut til at krav om økonomisk verdiskaping divergerer noe. En av 

informantene kom også med den kritikken av Verdiskapingsprogrammet at det i flere tilfeller mer 

er en skjult støtte til vern av kulturminner fremfor støtte til verdiskaping gjennom vern og bruk 

av kulturminner.  

 

For å sjekke hvorvidt det er forskjeller i mål om økonomisk gevinst for tiltakene gjennomført i de 

ulike pilotprosjektene, viser figuren under andel tiltak der de private eierne selv oppgir å ha øko-

nomisk gevinst som mål for tiltaket, fordelt på pilotprosjektene. For de pilotprosjektene med fær-

re enn fem respondenter, har vi slått disse sammen i én felles post, kalt "resterende samlet".  
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Figur 5-5: Mål om økonomisk gevinst fordelt på pilotprosjektene 

 
 

Som vi ser av figuren over, er det ingen av respondentene i Nærøyfjorden verdsarvpark som 

oppgir å ha økonomisk gevinst som mål for gjennomført tiltak. Det er 74 prosent av responden-

tene fra Valdres og Nord-Gudbrandsdalen som ikke har økonomikk gevinst som mål for tiltakene 

som har eller skal gjennomføres, mens det for de øvrige pilotprosjektene er cirka 2/3 av respon-

dentene som oppgir at økonomisk gevinst ikke er målet for tiltakene som har eller skal gjennom-

føres. Disse funnene tyder ikke på store avvik i praksis mellom pilotprosjektene, og at målet om 

verdiskaping i betydning mål om økonomisk gevinst, i liten grad blir lagt som en forutsetning for 

å få tildelt støtte.  

 

Vi undersøkte videre om de respondentene som oppga at de hadde mål om økonomiske gevinster 

med tiltaket, faktisk har oppnådd disse, se figuren under.  
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Figur 5-6: Private eiere som faktisk har oppnådd økonomisk gevinst 

 
 

Som vi ser av figuren over, er det syv prosent av de 30 respondentene som oppga at de hadde 

mål om økonomisk gevinst for tiltaket, som har oppnådd bedre økonomiske resultater enn for-

ventet. Det er 43 prosent som oppgir at de har oppnådd økonomiske resultater som forventet, og 

17 prosent som har oppnådd noe dårligere økonomiske resultater enn forventet. 33 prosent opp-

gir at de ikke har oppnådd noen økonomiske gevinster i det hele tatt.  

 

Samlet sett viser disse resultatene at 67 prosent av de 30 respondentene som oppga mål om 

økonomisk gevinst, faktisk har oppnådd dette. Dette utgjør 19 prosent av totalpopulasjonen – 

det er altså 19 prosent av de private eierne som har fått tildelt støtte gjennom Verdiskapingspro-

grammet som faktisk har oppnådd en økonomisk gevinst.  

 

I denne sammenheng må det understrekes at det ikke er alle prosjektene som er ferdigstilt. Ge-

nerelt sett, ved utvikling av en bedrift, vil det også ta noe tid før virksomheten har oppnådd sitt 

fulle potensial. Det å måle hvorvidt de private eierne har oppnådd forventet økonomisk gevinst 

på dette tidspunktet, kan slik sett slå negativt ut på resultatene. For å få et godt bilde av hvor-

vidt eierne faktisk har oppnådd forventet økonomisk gevinst, kan man med fordel vente noen år 

før man måler dette på nytt. Som et bilde på ferdigstillelsesgrad, har vi vist andel ferdigstilte til-

tak som har fått tilsagn om støtte fra Norsk Kulturminnefond fordelt på de ulike pilotprosjektene.  
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Figur 5-7: Andel ferdigstilte tiltak som har mottatt tilsagn fordelt på de ulike pilotprosjektene 

 
 

For å få et dypere innblikk i verdiskapingen knyttet til kulturminner, undersøkte vi også dette 

elementet i den kvalitative undersøkelsen. Det er ni av informantene som er klare på at hensik-

ten med tiltaket er å gå med overskudd gjennom drift knyttet til kulturminnet eller kulturminne-

ne. Det er flere av disse informantene som oppgir at det var et kriterium for å få tildelt støtte at 

tiltaket skulle har som mål å medføre økonomisk gevinst. Sistnevnte, sammenholdt med resulta-

tene i Figur 5-5, tyder på at et eventuelt krav om økonomisk gevinst for å få tildelt støtte, er noe 

ulikt og/ eller utydelig kommunisert ettersom det for alle pilotprosjektene er fra 2/3 og opp til 

100 prosent av respondentene i alle pilotprosjektene som oppgir at de ikke har mål om økono-

misk gevinst. Vi har derfor ikke funnet at det gis entydige krav om økonomisk gevinst for å få til-

delt støtte.   

 

Videre er det ni informanter i den kvalitative undersøkelsen som oppgir at de tar betalt for ek-

sempel for overnatting eller guiding, men at dette gir meget lav avkastning. For eksempel er det 

én informant som oppgir at de hadde fem overnattinger året før til en pris av 100,- kroner per 

natt. En utfordring med de prosjektene som omfattes av denne undersøkelsen, er at kundene har 

meget lav betalingsvilje. Av potensielle lokale kunder er det gjerne skoleklasser som kommer på 

besøk for å lære om kulturminnene i nærmiljøet. Denne kundegruppen har lav betalingsvilje (el-

ler betalingsmulighet). Når det gjelder kulturminner som tas i bruk til overnatting, er det gjerne 

lav standard for fasilitetene, og dermed lav betalingsvilje. Turistsesongen er gjerne også begren-

set, slik at kulturminnet kun kan utnyttes kommersielt i korte perioder av året.  

 

Grunnet begrensede sesonger og lav betalingsvilje, er det også flere informanter som påpeker at 

det ikke er grunnlag for en heltidsstilling knyttet til driften av kulturminnet. Eierne har derfor 

gjerne jobber ved siden av. Dette begrenser igjen tid og krefter som kan legges ned i driften av 
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kulturminnet, noe som igjen gjør at det verdiskapingspotensialet i kulturminnet ikke utnyttes fullt 

ut. Øvrige utfordringer knyttet til driften av kulturminnene oppgis i de kvalitative intervjuene å 

være begrenset forretningsmessig kompetanse. Kulturminner driftes gjerne av ildsjeler som er 

genuint opptatt av disse, men som ikke kan fag som økonomistyring, markedsføring, etc. Det at 

kulturminnene driftes av ildsjeler, gjerne enkeltpersoner, gjør også driften sårbar. Dersom nøk-

kelpersonen(e) for eksempel blir rammet av langvarig sykdom, kan dette gjøre at driften av kul-

turminnet stanser helt opp.  

 

Flere av informantene i de kvalitative intervjuene oppgir samtidig at de ser sitt kulturminne som 

en del av en større helhet. De ser at det ikke er mange penger å tjene på ett kulturminne isolert 

sett, men summen av kulturminnene kan bidra til en felles verdiskaping i lokalområdet. Tilsva-

rende oppgis det at det, eller de, tiltak de har fått støtte til ikke nødvendigvis gir økonomisk ge-

vinst i seg selv, men kan være med å understøtte eksisterende virksomhet og/ eller utvide eksis-

terende kapasitet. Slik sett vil målet om verdiskaping møtes på overordnet nivå. Vi diskuterer 

dette nærmere i avsnitt 7.3.  
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6. ERFARING OG SAMARBEID 

I dette kapittelet vil vi undersøke de private eieres erfaringer med, og samarbeid med, aktørene 
som bidrar inn i Verdiskapingsprogrammet. Aktørene som bidrar inn i Verdiskapingsprogrammet 
er i hovedsak pilotprosjektene og Norsk Kulturminnefond, men også fylkeskommuner, kommu-
ner, øvrig forvalting og ulike fagmiljøer. Videre vil dette temaet dekke erfaringer med kulturmin-

nefaglige retningslinjer for vern og bruk, eventuelle konflikter mellom vern og bruk, og hvordan 
disse er avveid og løst. Eventuelle motstridende råd og krav virkemiddelaktører imellom, samt 
private eieres syn på egnethet for ny/videreført bruk av ulike typer kulturminner er også tema i 
dette kapittelet.  
 
Sentrale problemstillinger vil således være: 

 

 Private eieres erfaringer og tilfredshet med ulike offentlige/ øvrige aktører 
 Tilfredshet med eventuelt mottatt rådgivning og faglig bistand 
 Tilfredshet med tilgjengelig informasjon 
 Antall ganger de private eierne har søkt om tilskudd til samme tiltak 
 Tilfredshet med søknadsprosess og oppfølging 
 Kombinering av ulike finansieringskilder 
 Potensielle interessekonflikter 

 Motstridende krav fra ulike offentlige aktører 
 Potensielle flaskehalser 

 

6.1 Private eieres erfaringer og tilfredshet med offentlige aktører 

I dette avsnittet vil vi først se på i hvilken grad de private eierne er tilfreds med den kontakten 

de har hatt med ulike aktører, da hovedsakelig relevante offentlige aktører. Vi vil gå dypere inn i 

samarbeidet mellom de private eierne og pilotprosjektene, og tilfredsheten med dette samarbei-

det. Videre vil vi vise hvorvidt respondentene har mottatt rådgivning og/ eller faglig bistand fra 

ulike aktører, samt hvorvidt de private eierne er tilfreds med den bistanden de har mottatt fra de 

ulike aktørene.  

 

6.1.1 Tilfredshet med kontakt med ulike offentlige aktører 

I dette avsnittet vil vi først se på i hvilken grad de private eierne er tilfredse med den kontakten 

de har hatt med ulike aktører i forbindelse med det tiltaket de har eller er i ferd med å gjennom-

føre. Videre har vi undersøkt i hvilken grad de private eierne er fornøyd med eget samarbeid med 

det pilotprosjektet de hører inn under.  

 

Figuren under viser andelen respondenter som i meget høy grad eller i høy grad er tilfredse med 

de ulike offentlige aktører de private eierne har vært i kontakt med. Med kontakt mener vi all 

type kontakt de private eierne har hatt med de ulike aktørene, det vil si henvendelser som er 

gjort til de ulike aktørene per telefon, personlig eller brev/ e-post. Det kan også være at de ulike 

aktørene har henvendt seg direkte til de private eierne med informasjon eller for eksempel fore-

spørsel om de vil delta i pilotprosjektet. Antall respondenter (N) som har vurdert sin tilfredshet 

med de ulike aktørene, vises for hver enkelt aktør til høyre i figuren.  
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Figur 6-1: Tilfredshet med kontakt med ulike offentlige aktører 

 
 

Som vi ser av figuren, er det kontakten med pilotprosjektene respondentene er mest tilfredse 

med (72 prosent). Kontakten med Norsk Kulturminnefond (64 prosent), kommunene (65 pro-

sent) og fylkeskommunene (64 prosent) vurderes relativt likt, mens det er et lite hopp ned i til-

fredsheten med kontakten med andre fagmiljø (58 prosent). Samtidig må det sies at andelen 

som i meget høy eller høy grad er tilfreds med kontakten må anses som høy for alle de fem ka-

tegoriene.  

 

Vi har videre sett nærmere på gitte elementer ved samarbeidet mellom de private eierne og pi-

lotprosjektene. Figuren under viser andel respondenter som i meget høy grad eller i høy grad er 

tilfreds med de ulike elementene definert til høyre i figuren.  

Figur 6-2: Tilfredshet med elementer i samarbeidet med pilotprosjektet 

 
 

Samarbeidet med eier totalt sett er det elementet respondentene er mest tilfredse med (52 pro-

sent). Videre er det engasjementet pilotprosjektlederne viser i samarbeidet med privat eier som 

er det elementet respondentene er nest mest tilfreds med (50 prosent).  
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At de private eierne er mest tilfreds med det totale samarbeidet, og videre engasjementet i sam-

arbeidet, må ses som positivt. Den øvrige nedbrytingen gir slik sett et godt utgangspunkt for å 

identifisere forbedringspotensial. Resultatene vist over tyder på at det å gi nødvendig informasjon 

om hele istandsettingsprosessen er et forbedringspunkt da det bare er 27 prosent av responden-

tene som er tilfreds med dette elementet. Det samme gjelder pilotprosjektleders evne til å klar-

gjøre hva tiltaket krever av privat eier (30 prosent). Disse to elementene henger også tett sam-

men, da informasjon om hele istandsettingsprosessen også går på privat eiers bidrag i proses-

sen.  

 

6.1.2 Tilfredshet med eventuell mottatt rådgivning og/ eller faglig bistand 

I dette avsnittet ser vi først på hvorvidt, og eventuelt fra hvem, de private eierne har mottatt 

rådgivning og/ eller faglig bistand fra eksterne aktører. Videre ser vi på i hvilken grad responden-

tene er tilfredse med den rådgivningen og/ eller faglige bistanden de har mottatt fra de ulike ak-

tørene. Til slutt i dette avsnittet, sammenligner vi graden av tilfredshet med den overordnede 

kontakten de private eierne har hatt med de ulike aktørene, vist i avsnitt 6.1.1, og tilfredsheten 

med den rådgivningen og/ eller faglige bistanden de har mottatt, som vist i dette avsnittet.   

 

Vi har videre sett på hvorvidt de private eierne har mottatt rådgivning og/ eller faglig bistand fra 

ulike aktører. Med rådgivning og/ eller faglig bistand mener vi her kulturminnefaglig sett. Figuren 

under viser hvorvidt de private eierne har mottatt denne type rådgivning eller bistand, og even-

tuelt fra hvem. Respondentene kunne sette flere kryss avhengig av om de har mottatt rådgivning 

og/ eller faglig bistand fra flere aktører.  

Figur 6-3: Eventuell rådgivning/ faglig bistand fra ulike aktører 

 
 

Som vi ser av figuren, er det 16 prosent av respondentene som oppgir at de ikke har mottatt 

rådgivning og/ eller faglig bistand. Av de respondentene som har mottatt rådgivning og/ eller 

faglig bistand, er det flest som har mottatt dette fra fylkeskommunen (40 prosent). Videre er det 

37 prosent som oppgir å ha mottatt rådgivning og/ eller faglige bistand fra Norsk Kulturminne-

fond. En noe lavere andel, 29 prosent, oppgir å ha mottatt rådgivning og/ eller faglig bistand fra 

pilotprosjektet.  

 

Som figuren viser er det også 39 prosent av respondentene som sier de har mottatt rådgivning 

og/ eller faglig bistand fra andre. Respondentene ble bedt om å spesifisere hvem disse andre ak-

tørene var. Av de 47 respondentene som oppga at de hadde fått rådgivning og/ eller faglig bi-

stand av andre, var det hele 31, det vil si 66 prosent som hadde fått hjelp av ulike typer hånd-
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verkere og arkitekter. Håndverkere er med andre ord en viktig ressurs når det kommer til kul-

turminnefaglig bistand for de private eierne.  

 

Av andre aktører som har bidradd med rådgivning og/ eller faglig bistand, er det seks som oppgir 

museer/ senter for bygdekultur, to nevner NIKU, og for øvrig nevnes personer som har bidradd, 

her også personer fra Riksantikvaren og Norsk Kulturminnefond.  

 

Respondentene ble videre spurt om å vurdere hvor tilfredse de var med den rådgivningen og/ el-

ler faglige bistanden de hadde mottatt fra de ulike aktørene (kun de aktørene de har hatt kontakt 

med). Antall besvarelser for de ulike aktørene er vist for de enkelte aktørene i figuren under. Fi-

guren under viser andelen respondenter som i meget høy grad eller i høy er grad tilfreds med 

den mottatte rådgivningen og faglige bistanden de har mottatt fra de ulike aktørene.   

Figur 6-4: Tilfredshet med mottatt rådgivning/ faglig bistand 

 
 

Som vi ser av figuren over, er det 53 prosent av respondentene som i meget høy grad eller i høy 

grad er tilfreds med den rådgivningen og/ eller faglige bistanden de har mottatt fra Norsk Kul-

turminnefond. Mottatt rådgivning og/ eller faglig bistand fra andre (45 prosent), fylkeskommunen 

(44 prosent) og pilotprosjektet (40 prosent) vurderes relativt likt. For disse fire aktørene svarer 

de resterende respondentene i hovedsak at de i noen grad er fornøyd med den rådgivningen/ 

faglige bistanden de har mottatt, og det er få som svarer at de i mindre grad eller ikke i det hele 

tatt er tilfreds med den rådgivningen/ faglige bistanden de har mottatt fra disse fire bidragsyter-

ne.  

 

De kvalitative funnene understøtter disse funnene. Spesielt Norsk Kulturminnefond trekkes frem 

som en stor ressurs når det gjelder kulturminnefaglig kompetanse – både forvaltningsmessig og i 

praksis. Når det gjelder rådgivning og/ eller den faglige bistanden fylkeskommunene har ytt, ty-

der de kvalitative funnene på at denne varierer mellom de ulike fylkene. Informantene i de kvali-

tative intervjuene påpeker her at den rådgivningen og faglige bistanden de har mottatt er per-

sonavhengig. De kvalitative funnene tyder også på at forventingene til hvor proaktive de offentli-

ge aktørene skal være i sin rådgivning varierer. Noen informanter er fornøyde med at de får svar 

ved henvendelser, og heller positivt overrasket dersom medarbeidere fra de offentlige virksom-

hetene engasjerer seg i deres prosjekt. Andre har i større grad en forventing om at de offentlige 

aktørene skal ta initiativ til å informere de private eierne av kulturminner. Om informantene har 

det ene eller andre synet, vil slik sett påvirke vurderingen av tilfredsheten med den rådgivning-

en/ faglige bistanden de private eierne har mottatt.  

 

Bildet er annerledes for den rådgivningen/ faglige bistanden respondentene har mottatt fra 

kommunene. Det er bare 13 prosent som er i meget høy grad eller i høy grad fornøyd med den 

rådgivningen/ faglige bistanden de har mottatt fra kommunen, mens hele 42 prosent svarer at de 

i mindre grad (18 prosent) eller ikke i det hele tatt (24 prosent) er fornøyd. Dette funnet bekref-

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

Rådgivning fra 
pilotprosjektet (N=30)

Rådgivning fra Norsk 
kulturminnefond (N=38)

Rådgivning fra kommunen 
(N=38)

Rådgivning fra 
fylkeskommunen (N=41)

Rådgivning fra andre 
(N=40)



 

 

 

 

 

 
 
 

 

32 

 

tes også i de kvalitative intervjuene, noe utsagn som "kommunen vet ikke noe om å sette i stand 

kulturminner" illustrerer. Sistnevnte tyder på at det er lav kulturminnefaglig kompetanse i kom-

munene.  

 

Kommunene har, gjennom Plan- og bygningsloven, en stor mulighet til å ta vare på kulturmin-

ner, kulturmiljøer og landskap. Det er kommunenes saksbehandlere som skal vurdere hvorvidt 

det kan gis tillatelse til å rive og/ eller bygge om bygninger. I mange arealplaner er det gitt klare 

bestemmelser og retningslinjer med hensyn til dette, men det er også bygninger som ikke omfat-

tes av slike regler. Er saksbehandleren i tvil, skal fagfolkene i fylkeskommunen konsulteres.  

Ved spørsmål fra publikum om kulturminner og kulturmiljøer, vil det i mange situasjoner være 

riktig å henvise til fylkeskommunen som har fagkompetanse på kulturminneområdet. Svarene 

som er gitt i forbindelse med denne undersøkelsen, kan tyde på at saksbehandlerne i kommunen 

ikke er flinke nok til å henvise videre til fylkeskommunen som har den nødvendige kulturminne-

faglige ekspertisen.   

 

Et interessant funn her, er at tilfredsheten med mottatt rådgivning og/ eller faglig bistand diver-

gerer fra tilfredsheten med kontakten med de samme aktørene. I figuren under viser vi vurde-

ringen av tilfredsheten med henholdsvis kontakten med aktørene totalt sett og mottatt rådgiv-

ning og/ eller faglig bistand fra de samme aktørene. Vi gjør oppmerksom på at respondentene 

selv oppgir hvorvidt de henholdsvis har hatt kontakt med og mottatt rådgivning/ faglig bistand 

fra de ulike aktørene. Ettersom ikke alle respondentene som har hatt kontakt med de offentlige 

aktørene, også har mottatt rådgivning/ faglig bistand, vil antall respondenter divergere de to i 

mellom. Vi mener llikevel at sammenstillingen av disse to figurene som viser vurderingene av de 

to overordede spørsmålsstillingene, gir et bilde av forskjellen i tilfredshet.  

Figur 6-5: Sammenligning av tilfredshet med kontakten med offentlige aktører overordnet sett og mot-
tatt rådgivning/ faglig bistand fra de samme aktørene 

 
 

Det første trekket vi ser, er at tilfredsheten med kontakten med de ulike aktørene totalt sett er 

langt bedre enn tilfredsheten med den mottatte rådgivningen og/ eller faglige bistanden. Den 

største differansen i tilfredshet ser vi for pilotprosjektene (72 prosent versus 40 prosent) og 

kommunene (65 versus 13 prosent). Den minste differansen ser vi for Norsk Kulturminnefond 

(64 prosent versus 53 prosent).  

 

Disse differansene kan tyde på at alle aktørene bidrar med langt mer enn rådgivning og/ eller 

faglig bistand, og at de private eierne i større grad er tilfreds med den øvrige bistanden aktørene 

yter enn rådgivningen og/ eller den faglige bistanden. Tilfredsheten med kontakten kan også gå 

på de private eiernes oppfattelse av den eller de personene de kommer i kontakt med i de ulike 

organisasjonene, for eksempel om det er enkelt å komme i kontakt med dem via telefon, om de 

er vennlige og hjelpsomme, etc. Samtidig er det vanskelig å si noe mer spesifikt om hva som lig-

ger bak disse differansene i tilfredshet.  
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6.1.3 Tilfredshet med tilgjengelig informasjon  

I dette avsnittet ser vi på hvorvidt de private eierne er fornøyde med den tilgjengelige informa-

sjonen om generell bruk og vern av kulturminner, samt tilgjengelig informasjon om muligheten 

for å få økonomisk støtte fra ulike aktører. For å undersøke om de ulike prosjektene har lik in-

formasjonstilgang, har vi også sett på hvorvidt grad av tilfredshet med informasjon og mulighet 

til økonomisk støtte fra henholdsvis pilotprosjektet og Norsk Kulturminnefond, divergerer mellom 

de ulike pilotprosjektene.  

 

Figuren under viser andelen respondenter som er i meget høy grad eller i høy grad tilfreds med 

den tilgjengelige informasjonen om vern og bruk av kulturminner, samt tilgjengelig informasjon 

om mulighet for å få tildelt økonomisk støtte fra henholdsvis pilotprosjektene, Norsk Kulturmin-

nefond og andre bidragsytere. 

Figur 6-6: Tilfredshet med tilgjengelig informasjon knyttet til vern og bruk av kulturminner og mulighe-
ten for å få økonomiske tilskudd til vern og bruk av kulturminner 

 
 

Som vi ser av figuren, er det høyest andel respondenter som er tilfreds med informasjonen om 

muligheten til å få økonomisk støtte gjennom Norsk Kulturminnefond (47 prosent) og tilsvarende 

fra pilotprosjektet (44 prosent). De bakenforliggende tallene (ikke vist i figur, se Error! Refer-

ence source not found.), viser samtidig at 29 prosent i mindre grad eller ikke i det hele tatt er 

tilfreds med informasjonen om muligheten til å få økonomisk støtte gjennom Norsk Kulturminne-

fond. Tilsvarende er 24 prosent i mindre grad eller ikke i det hele tatt tilfreds med informasjonen 

om muligheten til å få økonomisk støtte gjennom pilotprosjektene. Sistnevnte tyder på at det er 

store forskjeller i hvordan respondentene oppfatter informasjonen som gis.  

 

Når det gjelder tilgjengelig informasjon om bruk og vern av kulturminner, er det 30 prosent av 

respondentene som er tilfredse med denne. 19 prosent er mindre tilfredse, eller ikke tilfredse i 

det hele tatt. Slik sett kan man si at respondentene samlet sett er mer nøytrale i sin vurdering av 

tilgjengelig informasjon om bruk og vern av kulturminner.  

 

Tilgjengelig informasjon om muligheten til å få økonomisk støtte fra andre bidragsytere vurderes 

relativt lavt. Det er 22 prosent av respondentene som sier seg tilfreds med dette elementet, 

mens hele 47 prosent ikke er tilfreds med tilgjengeligheten av denne type informasjon. Her ligger 

det med andre ord et stort forbedringspotensial på informasjonssiden. 
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Fra de kvalitative intervjuene må det nevnes et moment knyttet til informasjon. I et par av pilot-

prosjektene er det en rekke fritidseiendommer som inngår i prosjektet. I disse tilfellene er det 

viktig å holde eventuelle informasjonsmøter på de tidspunkt eierne av fritidseiendommene har 

anledning til å delta – da gjerne på sommerstid. Det er også viktig å informere tidlig om denne 

type informasjonsmøter, slik at eierne av fritidseiendommene kan planlegge å være til stede når 

informasjonsmøtet holdes.  

 

Som vist over, var det 44 prosent av respondentene som i meget høy grad eller i høy grad oppga 

å være tilfredse med informasjonen om muligheten til å få økonomisk støtte fra pilotprosjektet, 

samtidig som 24 prosent oppga at de i mindre grad eller ikke i det hele tatt var fornøyd med 

denne informasjonen. Vi vil derfor undersøke om denne forskjellen kan forklares gjennom ulik in-

formasjonstilgang om denne muligheten for å få økonomisk støtte de ulike pilotprosjektene imel-

lom. På grunn av hensyn til respondentenes anonymitet, har vi valgt å slå sammen svarene fra 

de pilotprosjektene med fem respondenter eller færre. Dette gjelder Hamningberg, Perler i Nord-

sjøløypa, Oddaprosessen.no, Porto Franco, Hammerdalen og Norsk tradisjonsfisk. Svarene for 

disse seks pilotprosjektene er samlet i en felles post.  

 

Figuren under viser de respondentene som i meget høy grad eller i høy grad er tilfreds med in-

formasjonen om muligheten til å få økonomisk støtte til istandsetting av kulturminnet gjennom 

pilotprosjektet.  

Figur 6-7: Tilfredshet med informasjon om muligheten for økonomisk støtte fra pilotprosjektet, fordelt 
på de ulike pilotprosjektene 

 
 

Som vi ser av figuren, er det relativt store forskjeller pilotprosjektene imellom. Mønsteret som vi-

ser seg, er at respondentene fra de pilotprosjektene med mange private eiere involvert i pilotpro-

sjektet (det vil si der N er høy i figuren over), altså Den verdifulle kystkulturen, Valdres og Nord-

Gudbrandsdalen i Oppland og Pilgrimsleden, er mer tilfreds med informasjonen om muligheten til 

å få økonomisk støtte gjennom pilotprosjektet enn respondentene fra pilotprosjekter med få pri-

vate eiere involvert (der N i figuren over er lav). På den ene siden kan dette ses som naturlig da 

flere involverte gir pilotprosjektene trening i å gi informasjon om mulighetene. De kvalitative in-

tervjuene viser også at i de pilotprosjektene med mange private eiere involvert, får eierne også 

informasjon fra naboer eller andre i eget nettverk om at det er mulig å bli deltaker i pilotprosjek-

tet. Slik sett kan det også være en effekt at flere oppsøker pilotprosjektene for å få informasjon.  

 

På den andre siden kan det synes som et paradoks at de pilotprosjektene med få private eiere 

synes å gi dårligere informasjon om muligheten til økonomisk støtte gjennom pilotprosjektet. 

Med færre private involverte, kan det være enklere å være i tettere kontakt med den enkelte pri-

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

Den verdifulle kystkulturen 
i Nordland (N=24)

Atlanterhavsvegen Bud-
Kristiansund (N=6)

Valdres og Nord-
Gudbrandsdalen i Oppland 
(N=31)

Pilgrimsleden (N=23)

Nærøyfjorden 
verdsarvpark (N=7)

Resterende samlet (N=12)



 

 

 

 

 

 
 
 

 

35 

 

vate eier og dermed gi god informasjon til de involverte. Våre data gir ikke grunnlag for å trekke 

noen videre konklusjoner, men dette kan eventuelt være interessant å undersøke videre.  

 

Som kommentert under fFigur 3-1, var det 47 prosent av respondentene som oppga å være i 

meget høy grad eller i høy grad tilfredse med informasjonen om muligheten til å få økonomisk 

støtte fra Norsk Kulturminnefond, samtidig som 29 prosent oppga at de var i mindre grad eller 

ikke i det hele tatt fornøyd med denne informasjonen. Vi vil derfor undersøke om denne forskjel-

len kan forklares gjennom ulik informasjonstilgang de ulike pilotprosjektene imellom.  

 

Figuren under viser de respondentene som i meget høy grad eller i høy grad er tilfreds med in-

formasjonen om muligheten til å få økonomisk støtte til istandsetting av kulturminnet gjennom 

Norsk Kulturminnefond fordelt på de ulike pilotprosjektene. Også her er svarene for de pilotpro-

sjektene med færre enn fem respondenter samlet i en felles post.  

Figur 6-8: Tilfredshet med informasjon om muligheten for økonomisk støtte fra Norsk Kulturminnefond, 
fordelt på de ulike pilotprosjektene 

 
 

Som vi ser av figuren over, er forskjellene i svarene fra respondentene i de ulike pilotprosjektene 

langt mindre enn forskjellene vist i Figur 6-7. Her ser vi heller ikke samme mønster der respon-

dentene fra de pilotprosjektene med mange involverte private eiere er mer tilfreds enn respon-

dentene fra pilotprosjektene med få private eiere involverte. Respondentene fra Pilgrimsleden 

skiller seg negativt ut ved å ha lavere andel respondenter som oppgir å være tilfredse enn res-

pondentene fra de øvrige pilotprosjektene.  

 

Ettersom det var store forskjeller i grad av tilfredshet med informasjonen om muligheten om 

økonomisk støtte fra Norsk Kulturminnefond, har vi også valgt å ta med en figur som viser ande-

len av respondentene som er i mindre grad eller ikke i det hele tatt er fornøyd med denne infor-

masjonen, se under.  
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Figur 6-9: Andel respondenter som i mindre grad eller ikke i det hele tatt er tilfreds med informasjonen 
om muligheten for økonomisk støtte gjennom Norsk Kulturminnefond 

 
 

Som vi ser av figuren over, skiller Pilgrimsleden seg negativt ut også her ved at hele 48 prosent 

av respondentene sier de ikke er tilfreds med denne informasjonen. Bortsett fra Atlanterhavsve-

gen, følger grad av utilfredshet graden av tilfredshet vist i fFigur 6-8 over.  

 

Informantene i de kvalitative intervjuene peker også på mangel på informasjon om økonomisk 

støtte som et problemområde. Flere informanter oppgir at det var noe tilfeldig at de fikk høre om 

mulighetene til å søke støtte. En viktig kilde til informasjon har faktisk vært håndverkere som har 

kulturminnefaglig kompetanse, og som derfor også kjenner til økonomiske støtteordninger. En 

annen kilde er eget nettverk og naboer som har erfaringer med vern av egne kulturminner. Som 

en av informantene uttrykte det: "når man først blir gjort oppmerksom på at det finnes midler, er 

det lett å finne informasjon". Men det er førstekontakten – det å nå ut til de private eierne av 

kulturminner som er i målgruppen for offentlige støtteordninger – som tegner seg som utford-

ringen.  

 

Et poeng vi må understreke i denne sammenheng, er at respondentene i denne undersøkelsen, 

kun utgjøres av private eiere som faktisk har fått innvilget offentlige tilskudd. Våre funn viser 

også at de private eierne i liten grad var oppmerksomme på at de var i besittelse av et kultur-

minne. Når respondentene som har fått innvilget tilskudd til istandsetting av sine kulturminner 

påpeker et slikt informasjonsgap, er sannsynligheten stor for at private eiere av kulturminner 

utenfor pilotprosjektene har enda mindre informasjon om disse forholdene.  

 

Tilgang på informasjon, eller mangel på denne, diskuteres også i avsnitt 6.2.4, samt i kapittel 8, 

der vi ser på suksesskriterier og anbefalinger knyttet til identifiserte utfordringer.  

 

6.2 Søknadsprosess knyttet til økonomisk støtte fra pilotprosjekt og Norsk Kulturminne-

fond 

Innledningsvis i dette avsittet, vil se på hvor mange ganger respondentene har søkt om tilskudd 

til samme tiltak, det vil si hvorvidt de har fått innvilget søknaden på første forsøk, eller har måt-

tet søke på nytt. Dette er interessant i seg selv, men vi vil også bruke denne informasjonen til å 

analysere hvorvidt tilfredsheten endrer seg med antall ganger de private eierne har søkt om støt-

te til samme tiltak. Vi vil også vise andelen respondenter som har søkt om tilskudd til ulike tiltak. 

Som nevnt i kapittel 2, omfatter denne undersøkelsen kun private eiere som har fått tilskudd 

gjennom Verdiskapingsprogrammet, og vi har derfor ingen informasjon om hvor mange ganger 

private eiere som har fått avslag har søkt før de ga opp. Videre vil vi gjengi de private eiernes til-

fredshet med søknadsprosessen, og oppfølgingen av prosjektene når de har fått innvilget støtte 

fra pilotprosjektene og/ eller Norsk Kulturminnefond, både for totalpopulasjonen, og sett i forhold 
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til antall ganger de private eierne har søkt om støtte til samme tiltak. Til slutt vil vi vise respon-

dentenes erfaringer med å kombinere ulike finansieringskilder. Sistnevnte er kun undersøkt i den 

kvalitative undersøkelsen.  

 

6.2.1 Antall ganger de private eierne har søkt om tilskudd til samme tiltak 

Som nevnt innledningsvis i dette avsnittet, vil vi først vise antall ganger de private eiere har søkt 

om tilskudd til samme tiltak, for så å vise antall ganger respondentene har søkt om tilskudd til 

ulike tiltak.  

 

Figuren under viser antall ganger respondentene har søkt om tilskudd til samme tiltak.  

Figur 6-10: Antall ganger de enkelte private eierne har søkt om tilskudd til samme tiltak 

 
 

Som vi ser av figuren over, er det hele 78 prosent av respondentene som kun har søkt én gang 

om tilskudd til samme tiltak. Med andre ord er det et klart flertall som har fått innvilget søknaden 

på første forsøk. Det er 22 prosent av respondentene som har søkt fra to til fire ganger før søk-

naden ble innvilget, mens det kun er én prosent som har søkt fem ganger eller flere om tilskudd 

til samme tiltak. I denne sammenheng må vi nevne at undersøkelsen kun omfatter private eiere 

som har fått innvilget tilskudd, og det kan derfor være private eiere som har søkt om tilskudd til 

samme tiltak mange ganger, men fått avslag.  

 

Vi spurte videre respondentene i spørreundersøkelsen om hvor mange ulike tiltak de hadde søkt 

om tilskudd til, se figuren under.  
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Figur 6-11: Antall ulike tiltak de private eierne har søkt om tilskudd til 

 
 

Hele 88 prosent av respondentene har søkt om tilskudd til ett eller to tiltak. Ni prosent av res-

pondentene har søkt om støtte til tre eller fire ulike tiltak, mens tre prosent av respondentene 

har søkt om tilskudd til fem eller flere tiltak.  

 

6.2.2 Tilfredshet med søknadsprosessen knyttet til økonomisk støtte og tilhørende oppføl-

ging 

I spørreundersøkelsen ba vi respondentene vurdere flere elementer av søknadsprosessen knyttet 

til økonomisk støtte fra henholdsvis pilotprosjektet og Norsk Kulturminnefond. Antall responden-

ter avhenger av hvorvidt respondenten har søkt om støtte fra pilotprosjektet eller Norsk Kultur-

minnefond. Det er også noen respondenter som har søkt om støtte fra begge, og de har da vur-

dert søknadsprosessen for begge aktørene.  

 

For lettere å kunne sammenligne grad av tilfredshet med søknadsprosessen og tilhørende oppføl-

ging for henholdsvis pilotprosjektet og Norsk Kulturminnefond, har vi vist respondentenes svar 

for de to ved siden av hverandre. Figurene viser andelen respondenter som i meget høy grad el-

ler i høy grad er tilfredse med de ulike elementene de er bedt om å vurdere (vist til høyre i figu-

ren).  

Figur 6-12: Andel respondenter som er tilfreds med søknadsprosessen om økonomisk støtte fra pilotpro-
sjektet og Norsk Kulturminnefond 

 
 

Generelt sett viser figurene over at det er høy grad av tilfredshet med søknadsprosessene. Alle 

elementene, bortsett fra utfylling av søknad til Norsk Kulturminnefond og krav til rapportering til 

Norsk Kulturminnefond, sier mer enn 50 prosent av respondentene seg i meget høy eller høy 
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grad fornøyd med. Vi ser også at respondentene, for alle elementer, er mer tilfreds med søk-

nadsprosessen knyttet til økonomisk støtte fra pilotprosjektene enn tilsvarende fra Norsk Kultur-

minnefond.  

 

For begge aktører er det formidling av avslag/ tilsagn som har høyest grad av tilfredshet. Dette 

bekreftes også av funn i de kvalitative intervjuene. Tilbakemeldinger fra disse viser at private ei-

ere som har fått avslag på sin søknad om økonomisk støtte samtidig har fått tips om hvordan de 

bør spisse eller endre søknaden sin for å få tilslag dersom de søker på nytt. Informanter i den 

kvalitative undersøkelsen oppgir at de ved første avslag antok at de ikke møtte kriteriene og der-

for ikke vurderte å søke på nytt, men da de fikk denne informasjonen ble de positivt overrasket. 

Ved å følge tipsene de mottok, fikk de tildelt støtte ved senere søknad. En typisk feil som ble 

oppgitt, er at søkere gjerne søker om støtte til restaurering av hele kulturminnet, fremfor å konk-

retisere de enkelte bygningene, bygningsdelene eller tiltakene de ønsker å utføre. Da tiltakene 

skal kunne følges opp og sjekkes i etterkant, er det viktig at tiltakene konkretiseres på denne 

måten. Videre settes det også krav til fremdrift, noe som nødvendiggjør denne type konkretise-

ring. Ved å presisere nødvendigheten av en slik endring, gjør dette at langt flere søker på nytt og 

dermed får innvilget støtte til tiltak som vurderes som innenfor målgruppen til pilotprosjektene 

og/ eller Norsk Kulturminnefond.  

 

Utfylling av søknad til Norsk Kulturminnefond er det elementet med lavest andel respondenter 

som er tilfredse. Dette ble også påpekt i de kvalitative intervjuene. Et flertall av informantene 

påpeker at det er en stor prosess å fylle ut søknadene om støtte. Det er ikke selve skjemaet som 

oppleves som komplisert, det er alle vedleggene. To informanter oppgir at et lokalt næringsutvik-

lingsselskap har bidradd her. To andre oppgir at de ikke hadde klart å skrive søknaden uten den 

gode hjelpen de har mottatt fra pilotprosjektet. Fire oppgir at de har fått hjelp av håndverkere/ 

konsulenter til å fylle ut søknaden. Som en av informantene i den kvalitative undersøkelsen ut-

trykte det: "Uten en person som kan fortelle hvor du skal søke, har du ingen mulighet til å finne 

ut av det. Det er vanskelig å skrive søknader, og du trenger hjelp til å komme i gang med dette."  

 

Når profesjonelle leies inn for å bistå i søknadsskrivingen, vil dette påføre de private eierne kost-

nader, uten at de har noen garanti i å lykkes med å få tilsagn om støtte. Som nevnt tidligere, er 

ofte de private eierne ildsjeler som er opptatt av selve kulturminnet, uten spesifikk kunnskap om 

hva som kreves for å fylle ut denne type skjemaer. Flere av informantene utviser forståelse for at 

det kreves god dokumentasjon for å få tildelt offentlig støtte, men samtidig pekes det på at mye 

av vinningen går opp i spinningen om man må bruke opptil ett månedsverk for å fylle ut en søk-

nad. Spesielt private eiere som ikke har erfaring med denne type søknadsskriving kan lett miste 

motet ved for strenge krav til vedlagt dokumentasjon, spesielt ved søknader om relativt små be-

løp. Som en av informantene uttrykte det "jeg får litt angst bare jeg ser et skjema – uten de inn-

leide rådgiverne hadde jeg aldri fått skrevet søknaden". Et søknadsskjema som oppfattes som 

komplisert, kan slik sett bli en dørstokkmil som blir for lang for mange å krysse, og dermed risi-

kerer man at private eiere, som i utgangspunktet er innenfor målgruppen til Verdiskapingspro-

grammet, faller utenfor.  

 

Et annet element som tas opp som problematisk av flere av informantene i de kvalitative inter-

vjuene, er krav til dokumentasjon ved ferdigstillelsen av et prosjekt. Som vi ser av Figur 6-12, er 

det også dette elementet som scorer nest lavest når det gjelder tilfredshet blant respondentene. 

Spesielt for små, enkle prosjekter viser tilbakemeldingene fra informantene at kravene til doku-

mentasjon oppleves som uhensiktsmessig store. Denne utfordringen kommer vi også tilbake til i 

avsnitt 6.2.4.  

 

Et siste moment som ble tatt opp av flere i de kvalitative intervjuene, var at det kan gå lang tid 

mellom egen forskuttering og utbetaling av tilskudd. En spesiell utfordring knyttet til dette, er at 

flere av kulturminnene ligger på værharde steder. Dette gjør at sesongen for å drive restaure-

ringsarbeid er begrenset – i noen tilfeller er det kun mulig å arbeide rundt fire måneder i året. 

Dette gjør at byggetiden er mye lengre enn normale prosjekter. Det er flere som oppgir at utbe-

talingen først skjer når arbeidet er utført. Ved lang byggetid risikerer de private eierne å måtte ta 

opp byggelån for å dekke kostnadene til utført arbeid. Denne type lånefinansiering er relativt dyrt 

for private.  
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Som nevnt innledningsvis, har vi også sett på hvorvidt det er ulikheter i grad av tilfredshet av-

hengig av antall ganger respondentene har søkt om tilskudd til henholdsvis samme tiltak og ulike 

tiltak.  

 

Figuren under viser respondentene som i meget høy grad eller i høy grad er tilfreds med de ulike 

elementene knyttet til søknadsprosessen for økonomisk tilskudd fra Norsk Kulturminnefond for 

respondenter som har søkt om tilskudd til samme tiltak henholdsvis én gang eller to til fire gang-

er. (Det var ingen respondenter som hadde søkt om tilskudd til samme tiltak som hadde besvart 

dette spørsmålet.) 

Figur 6-13: Grad av tilfredshet med søknadsprosessen om økonomisk støtte fra Norsk Kulturminnefond 
sett i sammenheng med antall ganger respondentene har søkt om tilskudd til samme tiltak 

  
 

Ikke uventet er respondentene som har søkt om tilskudd til samme tiltak én gang gjennomgåen-

de mer tilfreds med søknadsprosessen enn respondentene som har søkt om tilskudd flere ganger 

til samme tiltak. Eneste punktet respondentene som har søkt om tilskudd til samme tiltak flere 

ganger er mer tilfreds enn respondentene som kun har søkt én gang, er tidspunktet for søknads-

fristen. Dette antas å ha sammenheng med at de Norsk Kulturminnefond opererer med to søk-

nadsfrister per år (henholdsvis 1. februar og 1. september), mens for eksempel fylkeskommune-

ne kun har én søknadsfrist. Det vil si at søkere som får avslått sin søknad kun må vente fem/ syv 

måneder før neste søknadsfrist for Norsk Kulturminnefond, mens de må vente et helt år for til-

svarende tilskudd fra andre aktører.  

 

Videre er det relativt liten differanse i tilfredshet når det gjelder formidling av avslag/ tilsagn 

mellom respondentene som har søkt én gang om tilskudd til samme tiltak (61 prosent) og res-

pondentene som har søkt om tilskudd flere ganger til samme tiltak (56 prosent). Som vist tidlige-

re i dette avsnittet, antas dette å ha sammenheng med at Norsk Kulturminnefond aktivt har in-

formert søkere som har fått avslag om hva de bør gjøre for å spisse søknaden for å få tilsagn ved 

senere søknad.  

 

Da det kun var to respondenter som hadde søkt om tilskudd til tre eller flere ulike tiltak fra Norsk 

Kulturminnefond, anser vi datagrunnlaget som for lavt til å analysere videre på.  
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Vi har videre sett på tilsvarende differanser i tilfredshet ved søknadsprosessen knyttet til tildeling 

av tilskudd fra pilotprosjektene. Figuren under viser respondentene som i meget høy grad eller i 

høy grad er tilfreds med de ulike elementene knyttet til søknadsprosessen for økonomisk tilskudd 

fra pilotprosjektet for respondenter som har søkt om tilskudd til samme tiltak henholdsvis én 

gang eller to til fire ganger. (Det var ingen respondenter som hadde søkt om tilskudd til samme 

tiltak som hadde besvart dette spørsmålet.) 

Figur 6-14: Grad av tilfredshet med søknadsprosessen om økonomisk støtte fra pilotprosjektet sett i 
sammenheng med antall ganger respondentene har søkt om tilskudd til samme tiltak 

 
 

Noe overraksende er tilfredsheten med søknadsprosessen langt høyere blant respondentene som 

har søkt om tilskudd til samme tiltak to til fire ganger enn for respondentene som har søkt om 

støtte til samme tiltak og fått det innvilget på første forsøk. Vi har valgt å sammenstille resulta-

tene for tilfredsheten med søknadsprosessen om økonomisk støtte fra henholdsvis Norsk Kultur-

minnefond og pilotprosjektene for den videre kommenteringen av disse resultatene.  

 

Vi gjør oppmerksom på at det kun er respondentene som har fått tilsagn fra henholdsvis pilotpro-

sjektene og Norsk Kulturminnefond som er bedt om å respondere på spørsmålet, og antall besva-

relser avhenger derfor av hvorvidt de private eierne har søkt om støtte fra én av de to aktørene, 

eller begge to. Antall besvarelser er derfor gjengitt til høyre i figurene under. Vi ser det ikke som 

problematisk å sammenstille disse resultatene, da det er andel respondenter som er meget til-

freds eller tilfreds med søknadsprosesser de selv har erfaring med, som gjengis.  
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Figur 6-15: Sammenstilling av tilfredshet med søknadsprosess om økonomisk støtte fra Norsk Kultur-
minnefond og pilotprosjektene sett i forhold til antall søknader om støtte til samme tiltak 

 
 

Som vi ser av figuren over, er tilfredsheten med søknadsprosessen relativt lik for respondenten 

som har søkt om tilskudd kun én gang for samme tiltak for Norsk Kulturminnefond og pilotpro-

sjektene. Tilfredsheten for denne gruppen ligger generelt sett noe høyere for pilotprosjektene. 

Som vist i fFigur 6-12, gjelder denne tendensen også for totalpopulasjonen. De store avvikene i 

tilfredshet kommer til syne blant de respondentene som har søkt om økonomisk støtte til samme 

tiltak to til fire ganger. Her er tilfredsheten betydelig høyere for pilotprosjektene enn for Norsk 

Kulturminnefond.  

 

En forklaring på sistnevnte kan være rollefordelingen mellom Norsk Kulturminnefond og pilotpro-

sjektene. Norsk Kulturminnefond skal i større grad kun vurdere om innkomne søknader om støtte 

tilfredsstiller kriteriene for å få tildelt støtte. De er ansatt åtte medarbeidere i Norsk Kulturminne-

fond som er lokalisert på Røros. Medarbeiderne har kulturminnefaglig kompetanse, og skal også 

bistå som faglige rådgivere knyttet til kulturminnefaglige spørsmål.  

 

De 11 pilotprosjektene har ansatt hver sin prosjektleder (det er ansatt to pilotprosjektledere i 

Valdres og Nord-Gudbrandsdalen i Oppland) som er lokalisert i de ulike områdene pilotprosjekte-

ne gjennomføres. Pilotprosjektlederne har ikke nødvendigvis formell kulturminnefaglig kompe-

tanse. Rollen som rådgiver for å få igangsatt tiltak og innlemme flere kulturminner i de ulike pi-

lotprosjektene, da også ved tettere oppfølging av dem som søker økonomisk støtte, er derfor 

langt mer fremtredende hos pilotprosjektlederne enn for medarbeiderne i Norsk Kulturminnefond. 

Det er også flere ansatte i pilotprosjektene, og slik sett er tilgangen på rådgivere knyttet til søk-

nadsprosessen større i pilotprosjektene enn i Norsk Kulturminnefond.  

 

Grunnet den geografiske nærheten og den ulike rollefordelingen mellom Norsk Kulturminnefond 

og pilotprosjektene ser vi det derfor som naturlig at private eier som har fått avslag på første 

søknad om økonomisk støtte har anledning til å bli tettere fulgt opp av pilotprosjektet enn av 

Norsk Kulturminnefond. Ved tett oppfølging etter første avslag, kan private eiere som søker om 

støtte til samme tiltak flere ganger få et tydeligere bilde av de ulike elementene knyttet til søk-

nadsprosessen, og dette kan være en forklaring på at tilfredsheten er høyere for dem som søker 

om tilskudd til samme tilskudd flere ganger fra pilotprosjektene.  

 

Som nevnt tidligere, viser de kvalitative intervjuene at informantene er positivt overrasket over 

at de ved avslag har fått tips om hvordan de kan spisse søknaden for å få tilskudd om de søker 

på nytt. Dette gjelder både Norsk Kulturminnefond og pilotprosjektene, og det er også formidling 

av avslag/ tilsagn om støtte vi ser den høyeste tilfredsheten blant respondentene som har søkt 

om tilskudd til samme tiltak to til fire ganger for både Norsk Kulturminnefond og pilotprosjekte-

ne.  

 

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

Norsk Kulturminnefond

1 gang 
(N=51)

2-4 
ganger 
(N=16)

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

Pilotprosjektene

1 gang 
(N=40)

2-4 
ganger 
(N=9)



 

 

 

 

 

 
 
 

 

43 

 

6.2.3 Kombinering av ulike finansieringskilder 

I den kvalitative undersøkelsen, spurte vi informantene om de hadde hatt noen utfordringer 

knyttet til det å kombinere finansiering fra ulike kilder.  

 

En utfordring som ble tatt opp av to informanter, er at tilskudd fra én offentlig aktør medfører 

krav om medfinansiering. Dersom eieren må søke andre offentlige aktører om tilskudd, grunnet 

manglende egenkapital, er man avhengige av at begge gir tilsagn. Et eksempel gitt i et av de 

kvalitative intervjuene, var at Norsk Kulturminnefond ga tilskudd med tre års varighet, mens fyl-

keskommunen kun ville gi årlige tilskudd. I nevnte tilfellet, innvilget ikke fylkeskommunen søk-

naden om økonomisk støtte i år to av prosjektet, noe som medførte likviditets- og finansierings-

problemer. Denne type ulikheter skaper stor usikkerhet hos de private eierne, og bør søkes unn-

gått.  

 

Et annet punkt som er tatt opp i denne sammenheng, er at det er ulike søknadsfrister for ulike 

offentlige støtteordninger. Det er også ulike dokumentasjonskrav for de ulike søknadene. Disse 

ulikhetene medfører stort merarbeid for de private eierne, da de ofte må skrive helt nye søkna-

der til de enkelte offentlige aktørene, og gjerne på ulike tidspunkt. Dersom dokumentasjonskra-

vene hadde blitt samordnet, kunne utarbeidet dokumentasjon i stor grad gjenbrukes, og byrden 

med å fylle ut ulike søknader ville blitt redusert betraktelig.  

 

I denne forbindelse må det påpekes at privat eier ofte får støtte fra ulike finansieringskilder til 

samme objekt, men ikke til samme tiltak. Det vil si at ett tiltak, som restaurering av vinduer i en 

bygning kan få støtte fra én offentlig støtteordning, mens et annet tiltak, som istandsetting av 

utvendige vegger, kan få støtte fra en annen offentlig støtteordning. I slike tilfeller vil de private 

eierne søke om støtte til ulike tiltak fra ulike offentlige støtteordninger, men de private eierne vil 

sannsynligvis selv oppfatte det som at de søker støtte fra ulike offentlige støtteordninger til 

samme prosjekt bestående av mange tiltak.  

 

Utover disse utfordringene, og utfordringene knyttet til søknadsprosessen beskrevet i avsnittet 

over, samt de potensielle interessekonfliktene og flaskehalsene beskrevet i avsnitt 6.2.4, viser 

ikke våre data øvrige utfordringer knyttet til å kombinere flere finansieringskilder.  

 

Det må videre nevne at en rekke av informantene påpeker at det å få tildelt offentlig støtte også 

gir prosjektene en grad av seriøsitet som kan gjøre det lettere å hente finansiering også fra and-

re kilder.  

 

Et annet godt eksempel som er verdt å nevne, er en informant som forteller om et meget vellyk-

ket samarbeid mellom Verdiskapingsprogrammet og Innovasjon Norge. Verdiskapingsprogram-

met har bidradd med midler til istandsetting av kulturminnet som grunnlag for verdiskapingen, 

og Innovasjon Norge har bidradd med støtte til etableringen av virksomheten og videre forret-

ningsutvikling.  

 

6.2.4 Generelle erfaringer knyttet til søknadsprosesser om offentlige tilskudd og tilhørende 

oppfølging 

Rambøll gjennomførte, på vegne av Kultur- og kirkedepartementet, en kartlegging av statlig krav 

til innrapportering fra frivillige organisasjoner og frivilligsentraler knyttet til tid og ressurser disse 

organisasjonene brukte på søknadsskriving og rapportering, hvorvidt organisasjonene oppfattet 

dette som unødvendig mye, og hvordan søknadsskrivingen og rapporteringen eventuelt kunne 

forenkles for å gjøre dette mindre ressurskrevende for tilskuddsmottakerne7. Vi anser at funn fra 

denne rapporten også kan være erfaringer Verdiskapingsprogrammet kan dra nytte av i det vide-

re arbeidet.  

 

Kartleggingen omfattet grunnstøtteordninger fra seks statlige tilskuddsordninger tilhørende fem 

ulike departement, samt to prosjektstøtteordninger. Funnene viser at de mest tidkrevende aktivi-

tetene er knyttet til det å skrive søknader, samt å utforme årsrapporter som beskriver hvordan 

tilskuddet har blitt benyttet. Organisasjonene uttrykte forståelse for at det måtte brukes tid på 

denne type administrativt arbeid, og den generelle tendensen var at det overordnede nivået på 

                                                
7 Rambøll Management Consulting (2009): Statlige krav til innrapportering fra frivillige organisasjoner og frivilligsentraler 
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rapporteringskravene ikke ble oppfattet som overdrevet, men mange av organisasjonene som 

inngikk i kartleggingen hadde innvendinger til enkeltelementer ved rapporteringsregimet. Videre 

ble det påpekt at den samlede rapporteringsbyrden, når flere ulike tilskuddsordninger ble sett 

under ett, opplevdes belastende.  

 

Et videre interessant funn i kartleggingen, er at mange organisasjoner sender inn mer omfatten-

de rapporter og søknader enn det som egentlig forventes fra myndighetenes side. Det brukes 

derfor ofte mer ressurser enn det som kan tilskrives myndighetenes krav. Dette knytter seg spe-

sielt til rapportering i etterkant av tildelt støtte. Det ble videre identifisert tre hovedgrunner til at 

det ble rapportert inn for mye informasjon. Den første, kalt informasjonsbehovet, var at organi-

sasjonene har en egeninteresse av å informere myndighetene om saker de arbeider med og sy-

nes er viktige. Dette elementet ses ikke som relevant for de private eierne som er målgruppen 

for Verdiskapingsprogrammet. Dette punktet er heller relevant for pilotprosjektenes rapportering 

i forhold til tildelt støtte. Det neste punktet går på konkurranseelementet, der søknadene og rap-

porteringen danner grunnlaget for å oppnå tilskudd i konkurranse med andre organisasjoner. 

Dette elementet kan gjøre seg gjeldende for de private eierne som søker om tilskudd fra Verdi-

skapingsprogrammet. Det siste hovedpunktet går på uklarhet om hva som kreves. Dette gjorde 

seg spesielt gjeldende for prosjektstøtteordninger, noe også Verdiskapingsprogrammet kan ka-

rakteriseres som. Her var det flere organisasjoner som oppga at de hadde fått bevilget mindre 

enn de søkte om og at de i de tilfellene satt igjen med en følelse av at tilskuddet kostet mer enn 

det smakte.  

 

Anbefalingene i denne rapporten var at videre forenklingsarbeid for å redusere de administrative 

byrdene som følger av å søke om tilskudd, bør følge to akser:  

1. For hver enkelt tilskuddsordning kan det foretas en gjennomgang av hva som kreves av 

informasjon, samt en vurdering av hvordan informasjonene fremskaffes. Finnes informa-

sjon som kan utelates, eventuelt enklere måter å innehente den på? 

2. Det bør foretas en samkjøring av hva myndighetene krever på den ene siden, og hva or-

ganisasjonene rapporterer på den andre. I de fleste tilfeller rapporterer organisasjonene 

langt mer omfattende informasjon enn hva myndighetene krever og ønsker.  

 

Vi anser disse funnene i høy grad som relevante for Verdiskapingsprogrammet. Anbefalingene 

gitt over, vil vi diskutere videre i kapittel 8. 

 

6.3 Potensielle interessekonflikter, motstridende krav og flaskehalser 

I dette avsnittet vil vi beskrive de private eiernes erfaringer med potensielle interessekonflikter 

mellom bruk og vern av kulturminnene, eventuelle motstridende krav fra ulike aktører, samt po-

tensielle flaskehalser for vern og bruk av kulturminnene i privat eie. Vi har undersøkt begge tema 

både i den kvantitative og i den kvalitative undersøkelsen.  

 

6.3.1 Potensielle interessekonflikter 

I dette avsnittet vil vi gjengi de private eiernes erfaringer med potensielle interessekonflikter, 

hvorvidt disse har blitt løst og eventuelt hvordan disse har blitt løst.  

 

I spørreundersøkelsen ble respondentene spurt om de hadde opplevd interessekonflikter mellom 

vern og bruk i de prosjektene de har eller er i ferd med å gjennomføre. Figuren under viser ande-

len som henholdsvis har opplevd interessekonflikter og de som ikke har det.  
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Figur 6-16: Andel private eiere som har opplevd interessekonflikter mellom vern og bruk av sitt kultur-
minne 

 
 

Som vi ser av figuren over, er det et klart flertall av respondentene som ikke har opplevd inter-

essekonflikter mellom vern og bruk av sine kulturminner. Det er allikevel 24 prosent av de priva-

te eierne som har opplevd interessekonflikter.  

 

Respondentene som svarte bekreftende på at de hadde opplevd interessekonflikter mellom vern 

og bruk, ble bedt om å spesifisere hva denne interessekonflikten gikk på. 14 av 21 respondenter 

som besvarte dette spørsmålet viser til konflikter mellom oppgradering av bygningene for å til-

fredsstille moderne krav til standard og/ eller sikkerhetskrav fra øvrige myndigheter og hensynet 

til å beholde bygningen i sin opprinnelige form. Et eksempel er krav om rømningsvei dersom et 

bygg skal brukes til overnatting. En privat eier fikk pålegg om å sette inn rømningsvindu i et 

bygg for å benytte det til overnatting, men da det ikke hadde vært vindu der opprinnelig, fikk 

han ikke lov til å utføre denne endringen av kulturminnefaglige hensyn. Det nevnes også at flere 

har ønsket å bytte vinduer, eller etterisolere bygg, for å redusere varmetap og energiforbruk, 

men at dette ikke er godkjent av antikvariske myndigheter. Også mer moderne løsninger for å 

bedre ta vare på bygningene, som å installere takrenner, har blitt avslått da det ikke opprinnelig 

var takrenner på bygget. I denne sammenheng må vi nevne at problemstillingen i hovedsak går 

på konflikter mellom bruk og vern. Problemene med rømningsvei oppstår når man for eksempel å 

ta i bruk en bygning til overnatting der det opprinnelig ikke finnes et vindu. For bygninger uten 

formell vernestatus, har kulturminnemyndighetene i hovedsak påvirkningskraft gjennom ikke å 

støtte tiltak som ikke er kulturminnefaglig tilfredsstillende. Det ikke å overholde brannvernkrav 

får derimot større konsekvenser – spesielt når det gjelder ansvarsforhold dersom det skulle opp-

stå en brann. Man kan slik sett si at flere av disse konfliktene går på at privat eier ikke får tilsagn 

på søknad om støtte dersom de vil ta kulturminnet i bruk på en gitt måte som krever bygnings-

messige endringer som følge av krav fra andre myndigheter.  

 

En videre problemstilling som tas opp i denne sammenhengen, er at det stilles strenge krav til 

materialvalg og håndverksmetoder, noe som gjør tiltakene langt dyrere enn om man kunne tatt i 

bruk andre materialer og håndverker uten spesialkompetanse. Sistnevnte problemstilling kom-

mer vi også tilbake til senere i dette avsnittet.  

 

To informanter oppgir også at de har søkt om henholdsvis å bygge sammen to bygg og sette opp 

et nybygg. Begge driver virksomhet, slik den har blitt drevet fra gammelt av. Begge mener at fo-

reslåtte endringen av bygningsmassen ville hjulpet dem å drive virksomheten på den tradisjonel-

le måten. De understreker at selve driften av virksomheten er viktig kulturminnefaglig sett, et-

tersom de driver etter tradisjonelle metoder, men hensynet til at bygningsmassen skal bevares 

slik den opprinnelig er satt opp er veid høyere enn produksjonsmetodene, og begge har som 

nevnt fått avslag på støtte til sammenbygning.  
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Det er også to informanter som oppgir at driften medfører økt slitasje på eldre produksjonsutstyr 

og bygninger, noe som medfører hyppigere og stadig dyrere vedlikehold.  

 

Det er også disse interessekonfliktene som trekkes opp i de kvalitative intervjuene. Dette med 

behov for å installere moderne tekniske anlegg, både i de tilfeller bygningen skal brukes til bolig 

eller overnattingstilbud, men spesielt dersom bygningen tas i bruk til servering. I sistnevnte tilfel-

le er det også en rekke krav fra Mattilsynet som må tilfredsstilles. Med hensyn til tekniske an-

legg, lar dette seg som regel løse, men da anleggene må utformes for mest mulig å passe inn i 

bygningen, er dette fordyrende.  

 

I tillegg til ovennevnte problemstillinger ble det også påpekt at det er tilnærmet umulig å drive 

moderne landbruk i gamle landbruksbygninger. Både måten å drive gårdsdrift, samt størrelsen 

på enhetene, har endret seg dramatisk fra 1960-tallet og frem til i dag. Et eksempel på dette er 

at dørene i gamle bygninger er for smale til å komme inn med moderne redskaper, som traktor.  

 

Respondentene som svarte bekreftende på at de hadde opplevd interessekonflikter mellom vern 

og bruk av kulturminnene, ble også bedt om de fant en løsning på disse konfliktene, se figuren 

under.  

Figur 6-17: Andel interessekonflikter som er løst 

 
 

Som vi ser av figuren er det 56 prosent av respondentene som oppgir at interessekonfliktene er 

løst, mens 44 prosent sier at disse konfliktene ikke har blitt løst. Respondentene som oppgir at 

de har løst interessekonflikten, ble bedt om å spesifisere hvordan de kom frem til løsningen. Syv 

av 11 respondenter oppgir at de i dialog med rette myndigheter har inngått kompromisser for å 

løse interessekonfliktene. Tre respondenter oppga også at de løste det ved å trekke deler av til-

taket fra søknaden, der interessekonflikten lå, og utførte de tiltak de så som nødvendige, men da 

uten statlig støtte.  

 

Også i de kvalitative intervjuene ble dette med å inngå kompromisser vist til som løsning på in-

teressekonfliktene. Når det gjelder det at tiltakene blir dyrere da det må gjøre spesielle tilpas-

ninger materialmessig og håndverksmessig, er svaret også at det er en kostnad man bare må ta. 

Samtidig nevner også flere av de informantene vi har intervjuet at alternativet var å rive det 

gamle bygget og bygge nytt. Det er også flere av disse som sier at dersom de ikke hadde fått til-

sagn om støtte, hadde dette vært et alternativ de sannsynligvis hadde benyttet seg av. Denne 

problemstillingen kommer vi tilbake til i avsnitt 7.1.  
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6.3.2 Potensielle motstridende krav 

I dette avsnittet vil vi gjengi de private eiernes erfaringer med motstridende krav fra ulike aktø-

rer. 

 

Respondentene i både den kvantitative og den kvalitative undersøkelsen ble videre spurt om de 

hadde opplevd at det ble stilt motstridende krav fra ulike offentlige myndigheter. Figuren under 

viser andelen respondenter som i meget høy grad eller i høy grad har opplevd motstridende krav 

fra de ulike aktørene vist til høyre i figuren.  

Figur 6-18: Andelen respondenter som har opplevd motstridende krav fra ulike aktører 

 
 

Som vi ser, er det lave andeler av respondentene som har opplevd motstridende krav fra ulike 

aktører. Innledningsvis må vi også påpeke at det er naturlig dersom det forekommer motstriden-

de krav fra ulike aktører ettersom for eksempel ulike statlige myndigheter skal ivareta ulike hen-

syn.  

 

Det er faktisk mellom pilotprosjektet og Norsk Kulturminnefond det er høyest andel respondenter 

som melder om motstridende krav (10 prosent). Respondentene i spørreundersøkelsen ble bedt 

om å spesifisere hva de motstridene kravene eventuelt gikk på. Når det gjelder forholdet mellom 

pilotprosjektet og Norsk Kulturminnefond, er den tilbakemeldingen som hovedsakelig går igjen at 

Norsk Kulturminnefond stiller strengere krav til det kulturminnefaglige, mens pilotprosjektene har 

mer fokus på å tilrettelegge for bruk og økonomisk verdiskaping for det enkelte kulturminnet, el-

ler for den samlede porteføljen av kulturminner, i de ulike pilotprosjektene.  

 

Som nevnt tidligere i rapporten, viser de eksplorative intervjuene at medarbeiderne i Norsk Kul-

turminnefond både har formell- og realkompetanse på kulturminner, mens dette ikke nødvendig-

vis er tilfellet for pilotprosjektlederne. Slik vi har forstått rollefordelingen mellom Norsk Kultur-

minnefond og pilotprosjektene, skal det også være et større fokus på verdiskaping, i betydning 

utvikling av kommersiell drift gjennom bruk av kulturminnene, i pilotprosjektene, mens Norsk 

Kulturminnefond i større grad fokuserer på klassisk vern av kulturminner. Vi ser denne ulikheten 

som en naturlig forklaring på det ulike fokuset og tilnærmingen til den klassiske interessekonflik-

ten mellom vern på den ene siden, og tilpasninger av bygget med mer moderne løsninger som 

gjør det enklere å ta kulturminnet i bruk, spesielt dersom kulturminnet skal tas i bruk kommersi-

elt sett.  

 

Informantene i den kvalitative undersøkelsen ble også spurt om de hadde opplevd motstridende 

krav fra ulike aktører. 20 av informantene oppgir at de ikke har opplevd mostridende krav. Av de 

som sier de har opplevd motstridende krav, går mye på allerede nevnte interessekonflikter. Dette 

med krav om bruk av gamle materialer og håndverkere med spesialkompetanse, som er med på 

å fordyre prosjektene, tas også opp her. En problemstilling som nevnes her, er at det for tildeling 

av SMIL-midler har blitt stilt krav om at tiltaket skal gjennomføres på billigst mulig måte. Dette 
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kan være problematisk da kulturminnefaglige korrekte arbeidsmetoder i de fleste tilfeller vil være 

fordyrende for et tiltak.  

 

Videre tas det opp at landbruksmyndighetene stiller langt strengere krav til dyrevelferd enn tidli-

gere, og stiller for eksempel krav om vindu i fjøs om de benyttes til dyr. En av grunnene er at dy-

rene skal ha tilgang på lys om vinteren. Da det tradisjonelt sett ikke var vinduer i denne type 

bygninger, tillater ikke antikvariske myndigheter en slik endring i byggets fasade. For å finne en 

løsning, er det nødvendig å inngå kompromisser. 

 

Igjen kommer også konflikten mellom for eksempel krav til brannvern og rømningsveier og kul-

turminnefaglige hensyn opp, se omtale over. En problemstilling, som sannsynligvis bare vil øke i 

omfang de kommende årene, er energieffektivisering av bygg, av miljømessige hensyn, og beva-

ring av bygninger i sin opprinnelige form, er også påpekt i de kvalitative intervjuene. Til nå tyder 

våre data på at hensynet til ivaretakelse av kulturminnene har veid tyngst, men med stadig stør-

re fokus på energikrav til bygninger, kan det hende dette etter hvert snur. Spesielt når det gjel-

der bolighus, der det nå er innført energisertifikater, kan dårlige energiløsninger redusere bolig-

verdien, noe som sannsynligvis vil føre til at de private eierne i stadig større grad ønsker å ta i 

bruk moderne metoder for å oppnå energisparing og dermed bedre rating i energisertifikatet.  

 

Et siste punkt fra den kvalitative undersøkelsen, er at kravene til universell utforming, der også 

disse stadig blir strengere, også vanskelig lar seg kombinere med kulturminner. Dette gjelder 

spesielt bygg som offentligheten kan ta i bruk. Det er for eksempel strenge krav til hellinger på 

ramper for rullestolbrukere. En halv meter stigning krever en seks meter lang rampe for å til-

fredsstille kravene til maks helling på rampen. En slik rampe vil være et stort inngrep i fasaden 

på et bygg. Videre er romløsningene, med smale dører, mange, små rom og smale, bratte trap-

per, vanskelig å endre på uten at bygningen mister autentisitet.  

 

6.3.3 Potensielle flaskehalser 

I dette avsnittet gjengir vi de private eiernes erfaringer med potensielle flaskehalser for effektiv 

forvaltning og vern og bruk av kulturminner. Med flaskehalser mener vi potensielle hindringer 

som enten stopper eller forsinker gjennomføringen av et gitt tiltak.  

 

Informantene i både den kvalitative og den kvantitative undersøkelsen ble videre bedt om å vur-

dere om, og eventuelt hvor, det oppstår flaskehalser for i forhold til en effektiv innsats fra offent-

lige virkemiddelaktører for bevaring og bruk av kulturminner. Figuren under viser resultatene fra 

spørreundersøkelsen, der det er andelen respondenter som i meget høy grad eller i høy grad 

opplever at det oppstår flaskehalser knyttet til elementene beskrevet til høyre i figuren.  
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Figur 6-19: Flaskehalser i forhold til en effektiv innsats fra offentlige virkemiddelaktører for bevaring og 
bruk av kulturminner 

 
 

Som vi ser av figuren over, er det omstendelig søknadsprosess om økonomisk støtte som opple-

ves som den største flaskehalsen (45 prosent). Denne problemstillingen er diskutert i avsnitt 6.2. 

Resultatene vist i avsnitt 6.2 viser i hovedsak at flertallet av respondentene er tilfreds med søk-

nadsprosessen og tilhørende oppfølging knyttet til økonomisk støtte både pilotprosjektet og fra 

Norsk Kulturminnefond. Samtidig ble det også vist at utfylling av søknader ble sett som tungt, og 

det ble vist at flere private eiere oppgir å ha leid inn rådgivere for å klare å fylle ut søknaden om 

tilskudd.  

 

Det at det er vanskelig å finne ut hvilke tilskuddsordninger de private eierne kan søke støtte fra 

(39 prosent) ses som den nest største flaskehalsen. I samme kategori følger hvorvidt man er be-

rettiget til å søke om tilskudd (34 prosent), samt at søknadskriteriene er vanskelige å tilfredsstille 

(36 prosent).  

 

Dette med å få tilgang til informasjon om aktuelle tilskuddsordninger, er også en utfordring som 

tas opp i de kvalitative intervjuene. Som en sa det, når man først vet hvor man skal søke, er det 

lett å komme i gang. Øvrige tilbakemeldinger på disse elementene er også diskutert i avsnitt 6.2.  

 

Dette med ulike krav fra ulike virkemiddelsaktører ses også som en flaskehals av 38 prosent av 

respondentene i spørreundersøkelsen. Dette er også et punkt som tas opp i de kvalitative inter-

vjuene. Her blir det spesielt pekt på at det er ulike krav til dokumentasjon ved utbetaling av til-

skudd og ferdigstillelse av rapport. Det er spesielt pekt på ulikheter i disse kravene for midler fra 

fylkeskommunen og midler fra Norsk Kulturminnefond. En av informantene i de kvalitative inter-

vjuene oppga at Norsk Kulturminnefond har utviklet en god praksis for å følge opp prosjekt, 

mens han opplevde at fylkeskommunen ikke hadde tilsvarende praksis. Samme informant påpek-

te at ansatte i forvaltningen ofte ikke har like god kunnskap om hvordan et prosjekt gjennomfø-

res i praksis. Han opplevde at representanten fra Norsk Kulturminnefond de var i kontakt med, 

hadde både forvaltningsmessig og praktisk kunnskap. Dette opplevdes som en stor hjelp i for ek-

sempel forståelsen av fremdriften i prosjektet i forhold til hva som var forutsatt i søknaden, prak-

tiske tips til hvordan arbeidet kunne gjennomføres.  

 

Samtidig ble det understreket i de kvalitative intervjuene at oppfølgingen gjennom hele prosjek-

tet er personavhengig. Det er også medarbeidere i ulike fylkeskommuner som har blitt fremhevet 
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som meget kompetente ressurspersoner som har vært avgjørende for at prosjekter har blitt 

gjennomført.  

 

Dette med ulike søknadsfrister er videre diskutert i avsnitt 6.2.3. I dette avsnittet viste vi at dub-

lering av arbeid med søknadsarbeid, samt at søknadene måtte sendes inn til ulike tidspunkter, 

oppleves som en ekstra belastning for de private eierne.  

 

Respondentene i spørreundersøkelsen ble også bedt om å spesifisere øvrige elementer de ser 

som flaskehalser. 17 av 44 respondenter som har besvart dette spørsmålet, peker på mangel på 

kvalifiserte håndverkere som en flaskehals. Det oppleves at det er for få med rett kompetanse, 

noe som gjør at denne kompetansen ofte må hentes utenbys eller utenlands. I tillegg til at de er 

vanskelige å få tak i, fordyrer dette prosjektene. Det at det ofte er lang ventetid for håndverkere 

med rett kompetanse, gjør gjerne at fremdriften i prosjektene forskyves. Dette gjelder spesielt 

for prosjekter med korte byggesesonger, som nevnt i avsnitt 6.2. Mangel på håndverkere og til-

gang på rette materialer, ble også fremhevet som en flaskehals i de kvalitative intervjuene. Sam-

tidig var det én av informantene i de kvalitative intervjuene som oppga at de hadde drevet res-

taurering av sine kulturminner i en periode på 25 år, og de opplever at tilgangen på kvalifiserte 

håndverkere har blitt bedre de siste årene. Arbeidet med å utdanne flere håndverkere gjennom 

Næmingordningen ble nevnt som en årsak til denne forbedringen.  

 

I denne sammenheng er det syv av informantene som tar opp at de opplever lav grad av fleksibi-

litet blant aktørene som har tildelt tilskudd når det gjelder fremdrift i prosjektene. Tilskuddene er 

gitt med forutsetning om en gitt byggetid og ferdigstillelsestid, og i informantenes beskrivelser 

påpekes det at disse fristene må holdes for å få utbetalt tildelt tilskudd "om så verden står i 

brann" som en av informantene skrev. Dette med liten fleksibilitet ble også tatt opp av flere in-

formanter i de kvalitative intervjuene. En informant nevnte at man ofte ikke vet hvordan et pro-

sjekt løses best i praksis på søknadstidspunktet. Han uttrykte det som at "Søknadssystemet 

tvinger en inn i en fastere form enn situasjonen krever eller har fordel av".  

 

I spørreundersøkelsen var det 13 av respondentene som oppga tilgang på penger, både egenka-

pital og tilskudd, som en flaskehals. Det var også flere av informantene i den kvalitative undersø-

kelsen som tok opp det samme. Det å ta kulturminnefaglige hensyn ved vedlikehold og istandset-

ting av objekter, påfører eierne betydelige merkostnader sammenlignet med vanlig vedlikehold. 

Uten tilgang på penger, kan det være langt enklere for eierne å rive bygningene eller velge mo-

derne løsninger og materialer enn å sette bygningene i stand slik de opprinnelig ble bygget. Et 

annet punkt som ble tatt opp av to av informantene, er at det ikke finnes egne midler til kontinu-

erlig vedlikehold. Den ene av disse informantene oppga at han hadde over 1.000 kvadratmeter 

med gårdsbygninger, i tillegg til tilhørende gårdstun og øvrig utomhusareal, å ta vare på. Det 

stadig å måtte søke støtte til enkeltprosjekter oppleves som lite hensiktsmessig for denne type 

eiendommer.  

 

Tre av respondentene i spørreundersøkelsen påpekte også dette med at sen utbetaling av til-

skudd i forhold til påløpte kostnader oppleves problematisk, se også avsnitt 6.2 for utdyping av 

denne problemstillingen. Som nevnt i avsnitt 6.2 var også dette en problemstilling som ble tatt 

opp av flere informanter i de kvalitative intervjuene.  

 

Et siste punkt som ble tatt opp av fem respondenter i spørreundersøkelsen og tre informanter i 

den kvalitative undersøkelsen, er saksbehandling i kommunene. Dette gjelder hovedsakelig saks-

behandling knyttet til brukstillatelse og øvrig reguleringsarbeid.  

 

Treg saksbehandling fører til forsinkelser i prosjektene og er også en risiko de private eierne ikke 

kan styre. Sett i sammenheng med strenge krav til fremdrift for tiltak som har fått tildelt til-

skudd, gjør dette at treg kommunal saksbehandling kan gjøre at den private eieren mister tildelt 

tilskudd grunnet forsinket fremdrift og eventuelt må søke om tilskudd til samme tiltak på nytt. En 

tilknyttet utfordring har vært manglende utbygging av infrastruktur, som utbygging av veier, 

vannledninger, strømtilgang etc. Når denne type infrastruktur ikke kommer på plass, spesielt i 

tilfeller der dette har ligget som forutsetning for ombygging av kulturminner for ny bruk, som 

overnatting eller servering, er dette også en stor flaskehals for å ta i bruk kulturminnet etter 

hensikten.   
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7. VERDISKAPINGSPROGRAMMETS UTLØSENDE EFFEKT 

FOR BRUK OG VERN AV KULTURMINNER 

Dette temaet handler om hvilken grad private eiere påvirkes av offentlig forvalting, veilednings-
apparatet og andre fagmiljøer og nettverk. Fokuset her vil være på to typer utløsende effekter. Vi 
ser først på hvorvidt den økonomiske og faglige støtten de private eierne har mottatt gjennom 
Verdiskapingsprogrammet har medført at tiltak, som ellers ikke ville blitt gjennomført, eller gjen-

nomført i mindre skal eller på et senere tidspunkt, har blitt gjennomført. Deretter ser vi på hvor-
vidt de private eiernes deltakelse i Verdiskapingsprogrammet har medført i endringer i de private 
eiernes adferd og holdninger til bruk og vern av kulturminner.  
 

I dette kapittelet vil vi også se på hvorvidt gjennomførte tiltak har medført kulturell, sosial el-
ler miljømessig merverdi for de private eierne og deres lokalmiljø. Som nevnt tidligere, er øko-
nomisk merverdi diskutert i kapittel 5. 

 
Sentrale problemstillinger vil således være: 
 

 Ville private eiere i like stor grad satt i stand kulturminner uten økonomisk eller faglig bi-
stand fra det offentlige virkemiddelapparatet? 

 Adferdsendringer hos de private eierne 
 Tiltakenes kulturelle, sosiale og miljømessige merverdi 

 

7.1 Ville tiltaket blitt iverksatt uten deltakelse i Verdiskapingsprogrammet? 

I dette avsnittet vil vi se på hvorvidt de private eierne ville gjennomført tiltakene i det hele tatt 

uten den økonomiske støtten de har mottatt, eventuelt om de ville gjennomført dem i mindre 

omfang og/ eller brukt lengre tid på å gjennomføre tiltaket.  

 

Figuren under viser de private eiernes vurdering av i hvilken grad tiltaket ville blitt gjennomført 

uten mottatt økonomisk støtte. 

Figur 7-1: Vurdering av hvorvidt tiltaket ville blitt gjennomført uten økonomisk støtte 

 
 

Som vi ser av figuren, er det et flertall av respondentene (57 prosent) som ikke ville gjennomført 

tiltaket uten den økonomiske støtten. Det er videre bare fem prosent av respondentene som ville 

gjennomført tiltaket uten endringer dersom de ikke hadde fått tildelt støtte. Av respondentene 

som ville gjennomført tiltaket med modereringer, er det 20 prosent som ville gjennomført det, 

men da både i redusert omfang og på et senere tidspunkt.  

 

Funnene understøttes av funnene i de kvalitative intervjuene. Det er kun én av informantene i de 

kvalitative intervjuene som sier at tiltaket ville blitt gjennomført uten endringer. Fem av infor-

mantene oppgir at tiltaket ville blitt gjennomført, men i mindre omfang og/ eller til senere frem-
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drift. De resterende oppgir at det ikke ville blitt gjennomført. Av informantene som sier de ikke 

ville gjennomført tiltak, er det flere som oppgir at alternativet var å rive bygningen eller pusse 

den opp uten hensyn til at det var et kulturminne. Én av informantene oppgir også at det kun 

hadde blitt foretatt normalt vedlikehold, men at de ikke hadde hatt mulighet til å foreta den opp-

graderingen de nå har fått gjennomført. Uten oppgraderingen hadde de ikke hatt mulighet til å ta 

kulturminnet i bruk, og det er også større sjanse for at kulturminnet ville forfalt i større grad ved 

kun normalt vedlikehold.  

 

Disse resultatene er en klar indikasjon på at den økonomiske støtten er viktig for å gjennomføre 

tiltakene. Som vist over, risikerer man at kulturminnene blir revet eller bygget om uten hensyn til 

at det er kulturminner.  

 

I den kvalitative undersøkelsen ble informantene også spurt om de ville gjennomført tiltaket på 

samme tid og i samme omfang dersom de ikke hadde mottatt den rådgivningen de eventuelt har 

mottatt. Basert på tilbakemeldingene fra informantene, fremstår ikke mottatt rådgivning som like 

viktig som den økonomiske støtten for hvorvidt tiltaket ville blitt gjennomført eller ikke. Samtidig 

fremstår rådgivningen som essensiell for å gjennomføre tiltaket på en kulturminnefaglig korrekt 

måte. Her trekkes spesielt rådgivningen fra Norsk Kulturminnefond og håndverkere frem for å 

kunne gjennomføre tiltakene.  

 

Spørreundersøkelsen åpnet også for at respondentene kunne legge inn øvrige synspunkter eller 

kommentarer de mente ikke var dekket gjennom de øvrige spørsmålene. I denne sammenheng 

må det nevnes at flere av kommentarene gikk på betydningen og nødvendigheten av Verdiska-

pingsprogrammet. Flere av informantene uttrykte at tiltakene ikke hadde blitt gjennomført uten 

Verdiskapingsprogrammet, og at det heller ikke hadde blitt den helhetlige satsingen det har blitt i 

noen områder uten den koordinerende rollen noen av pilotprosjektene har hatt. Det er også flere 

av informantene som uttrykker et sterkt ønske om at satsingen videreføres da de er redd den giv 

pilotprosjektene har medført vil bli vanskelig å videreføre uten denne koordineringen.  

 

7.2 Adferdsendring 

I dette avsnittet ser vi på hvorvidt det gjennomførte tiltaket og deltakelsen i pilotprosjektet har 

ført til en adferdsendring hos de private eierne med tanke på vern og bruk av kulturminner.  

 

I spørreundersøkelsen ble respondentene bedt om å vurdere en rekke ulike påstander om end-

ring i egen adferd som følge av gjennomført tiltak. Figuren under viser andelen respondenter 

som er helt enig eller enig i påstandene gjengitt til høyre i figuren.  

Figur 7-2: Adferdsendringer hos private eiere som følge av gjennomført tiltak 

 
 

Som vi ser av figuren, er det et klart flertall av respondentene som er enige i at de har endret 

adferd som følge av gjennomført tiltak. Andelen respondenter som er enige i påstandene stiger 
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fra 64 prosent (andelen respondenter som er helt enige eller enige i at de har økt som kunnskap 

om bruk/ vern) til 68 prosent (andelen respondenter som er helt enige eller enige i at de har økt 

sin forståelse for at kulturminner er en viktig ressurs i lokal næringsutvikling).  

 

Disse funnene blir bekreftet gjennom svarene vi fikk i den kvalitative undersøkelsen. Samtidig 

deler respondentgruppen seg noe, da det er flere av informantene som oppgir at de i utgangs-

punktet brant for å ta vare på kulturminner, også før tiltaket ble gjennomført. Slik sett har disse 

informanten i utgangspunktet gode kunnskaper om bruk og vern, samt forståelse for viktigheten 

av tiltaket og kulturminnenes plass i samfunnsutvikling og næringsutvikling.  

 

De informantene som ikke har erfaringer fra feltet fra før, oppgir derimot at de har endret sin ad-

ferd og holdninger til det å verne og bruke kulturminner. Den største endringen synes å ligge i 

forståelsen for at det å bruke gamle teknikker for å sette i stand objektene kan være dyrere, 

men det tilfører også bygningen verdi. Det er flere som oppgir at de gamle teknikkene faktisk sy-

nes bedre enn nyere metoder med tanke på behovet for fremtidig vedlikehold og utskiftning av 

materialer. Eksempler som gis er både kledning av bygninger, ved å velge rett tretype til mate-

rialene, graden av tetthet og sevje i materialene som velges, og hvilke materialer som brukes på 

hvilke deler av huset – avhengig av hvor utsatt de ulike fasadene eller bygningsdelen er utsatt 

for slitasje.  

 

Andre momenter som nevnes er den personlige verdien kulturminnene har fått for eierne. Det er 

flere informanter som har satt seg inn i kulturminnets historie. Det er flere som har overtatt byg-

ninger som har vært i familiens eie i mange år, og som ikke har tenkt over at bygningen kan ha 

kulturhistorisk verdi. Tiltakene har slik sett vært en øyeåpner for dem.  

 

Det er også flere av informantene som, etter tiltaket, ser langt større potensial i hvordan kultur-

minnet kan benyttes i næringssammenheng. Også forståelsen for at eget kulturminne inngår i en 

større sammenheng, har økt. Dette vil vi komme nærmere inn på i avsnittene under.  

 

Disse resultatene viser klart at gjennomførte tiltak har hatt positiv innvirkning på de private eier-

nes holdninger til det å verne og bruke egne kulturminner. Forståelsen for at eget tiltak også er 

viktig sett i sammenheng med øvrige kulturminner i både pilotprosjektet, men også i lokal sam-

funns- og næringsutvikling har økt gjennom de tiltakene som har eller er i ferd med å bli gjen-

nomført.  

 

7.3 Tiltakenes kulturelle, sosiale og miljømessig merverdi 

I dette avsnittet vil vi gjengi de private eiernes syn på hvorvidt tiltakene de har eller er i ferd 

med å gjennomføre, har gitt kulturell, sosial eller miljømessig merverdi.  

 

7.3.1 Tiltakenes kulturelle merverdi 

I dette avsnittet ser vi på hvorvidt de private eierne mener det tiltaket de har eller er i ferd med 

å gjennomføre har medført kulturell merverdi. Figuren under viser andelen respondenter som er 

helt enige i eller enige i de påstandene som gjengis til høyre i figuren.  
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Figur 7-3: Tiltakenes kulturelle merverdi 

 
 

Som vi ser av figuren, er det høy grad av enighet for alle påstandene.  

 

Påstanden om at tiltaket har styrket det lokale særpreget og/ eller egenarten ved kulturminnet, 

scorer høyest med en andel på 85 prosent som er enige eller helt enige i denne påstanden. Dette 

blir også bekreftet i de kvalitative intervjuene vi har gjennomført. Her blir det påpekt at det å 

fremheve og styrke kulturminnets egenart, i sammenheng med lokalmiljøet rundt kulturminnet, 

er en av hovedhensiktene med tiltaket. Dersom dette ikke hadde blitt ivaretatt, kunne for ek-

sempel bygningene like godt blitt revet eller istandsatt med moderne metoder.  

 

Når det gjelder økt kunnskap om stedets kulturhistorie, er det 75 prosent som sier seg helt enige 

eller enig i denne påstanden. Som beskrevet i avsnitt 7.2, oppgir informantene i de kvalitative in-

tervjuene at tiltaket har gjort dem nyssgjerrige på historien rundt eget kulturminne, noe som 

også har gjort at de har lett frem denne kunnskapen, og gjerne også skrevet den ned.  

 

Sistnevnte hører tett sammen med påstanden om at tiltaket har skapt en arena for formidling av 

kulturhistorien. Her er det 62 prosent av respondentene som sier seg helt enige eller enige i på-

standen. Som vist i avsnitt 5.2, er det kun 11 prosent av respondentene som oppgir at formidling 

inngikk i tiltaket de fikk tildelt støtte til. Det at hele 62 prosent av respondentene sier seg enige i 

at tiltaket har skapt en arena for formidling av kulturhistorien, må slik sett tolkes som at langt 

flere private eiere ser formidlingsverdien i tiltaket når dette er gjennomført eller satt i gang, enn i 

forkant av tiltaket. Som vist i avsnitt 5.2, oppga flere informanter i den kvalitative undersøkelsen 

at de hadde gjennomført konkrete tiltak, som utarbeidelse av informasjonsplakater, bøker og gitt 

guidede turer til turister eller lokale skoleklasser. Samtidig var det informanter som i utgangs-

punktet ikke så at tiltaket hadde noen formidlingsverdi, men som i etterkant for eksempel viste 

håndverkere rundt på eiendommen for å vise hva som var blitt gjort med hvilke metoder. Sist-

nevnte er en uventet merverdi som også kan ses i sammenheng med den økte interessen de pri-

vate eierne har fått for eget kulturminne.  

 

Den siste påstanden under kulturell merverdi, nemlig at virksomhetens omdømme har økt, er 74 

prosent av respondentene helt enige eller enige i. Dette funnet bekreftes også i de kvalitative in-

tervjuene. Der blir det fremhevet at særegenheten ved bygningene, fartøyene eller produk-

sjonsmetodene som benyttes, er med på å gjøre virksomheten mer interessant for eksempel i 

reiselivssammenheng. Det å kunne tilby noe unikt er med på å skille dem ut fra massene slik at 

de blir synlige.  
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7.3.2 Tiltakenes sosiale merverdi 

I dette avsnittet ser vi på hvorvidt de private eierne mener det tiltaket de har eller er i ferd med 

å gjennomføre, har medført sosial merverdi. Figuren under viser andelen respondenter som er 

helt enige i eller enige i de påstandene som gjengis til høyre i figuren.  

Figur 7-4: Tiltakenes sosiale merverdi 

 
 

Som vi ser av figuren, er det påstanden om at tiltaket har medført økt bevissthet om kulturmin-

net som ressurs i lokalsamfunnet høyest andel av respondentene er helt enige eller enige i (66 

prosent). Dette funnet bekreftes også i funnene vist i Figur 7-2. I de kvalitative intervjuene, var 

det at kulturminnet inngår i en større sammenheng også noe som ble påpekt av et flertall av in-

formantene. En av tilbakemeldingene som gikk igjen i et flertall av intervjuene, var at de private 

eierne ser at deres kulturminne får større verdi når det settes i sammenheng med øvrige kultur-

minner i lokalsamfunnet – både kulturelt, sosialt og økonomisk. Sistnevnte er også vist i avsnitt 

5.3, der tilbakemeldingene viser at de private eierne ikke nødvendigvis kan drive virksomhet med 

økonomisk fortjeneste ved hjelp av sitt kulturminne, men det kan bidra til å øke attraktiviteten til 

lokalsamfunnet, og slik sett for eksempel bidra til økt tilstrømning av turister.  

 

Økningen i dugnadsvilje, er den påstanden færrest respondenter er helt enige eller enige i. Tilba-

kemeldingene gitt i de kvalitative intervjuene for dette punktet, kan tyde på at grunnen er at fle-

re kulturminner som inngår i pilotprosjektene er bolighus, og at eierne derfor ikke ser det som 

like naturlig å drive dugnad. Men det er også privatpersoner som melder om at naboer villig har 

stilt opp på dugnad for å hjelpe hverandre. Videre er det også kulturminner som eies og/ eller 

driftes av frivillige organisasjoner. For denne gruppen er dugnadsviljen stor. En utfordring for 

sistnevnte gruppe er heller at driften kan kreve for mye dugnadsarbeid av medlemmene grunnet 

lave inntekter fra driften og/ eller lave offentlige tilskudd. Utfordringen for denne type organisa-

sjoner er derfor å balansere behovet for å få utført arbeid og slitasjen på medlemmene.  

 

Når det gjelder økt samarbeid mellom privat eier, frivillige organisasjoner, offentlig sektor og 

næringsliv, er det 40 prosent av respondentene som sier seg helt enige i eller enige i denne på-

standen. I de kvalitative intervjuene går tilbakemeldingene på dette punktet på at tiltaket i ho-

vedsak har økt kontakten mellom det offentlige og de private eierne gjennom pilotprosjektene og 

de tiltakene de har fått tilskudd til. Det gis ingen eksempler på økt samarbeid mellom privatper-

soner og frivillige organisasjoner, men det er som nevnt tidligere flere frivillige organisasjoner 

som eier og/ eller drifter kulturminner. Når det gjelder samarbeid med næringsliv, har vi få hol-

depunkter i dataene som tyder på at dette har økt. Ettersom det er flere av respondentene som 

driver næringsvirksomhet, og slik sett er næringslivsaktører, kan man si at det er kontakt. Sam-

tidig er det også to informanter i de kvalitative intervjuene som fremhever at mangel på kontakt 

med næringslivsaktører, og mangel på felles innsats for eksempel for i større grad å utnytte po-

tensialet som reiselivsdestinasjon, gjør at potensialet knyttet til kulturminnene ikke utnyttes fullt 
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Det er 41 prosent av respondentene som sier seg helt enige i eller enige i at kulturminnet har 

blitt en møteplass for ulike lokale arrangement. I de kvalitative intervjuene blir dette eksemplifi-

sert ved at folk har gått sammen om å sette i stand ulike bygninger i lokalsamfunnet, og slik sett 

samlet seg rundt et felles prosjekt. Slik sett kan dette punktet knyttes tett til økt dugnadsvilje. 

Det er også kulturminner som har blitt satt i stand og tatt i bruk til servering der for eksempel lo-

kale arrangementer og selskaper kan holdes. Det at flere av kulturminnene også huser utstilling-

er, gjør dem til lokale samlingspunkt. Samtidig er det som nevnt også flere private boliger som 

inngår i pilotprosjektene, og slik sett egner denne type kulturminner seg dårlig til lokale arrang-

ement.  

 

Et moment som flere av informantene i den kvalitative undersøkelsen tok opp, var at pilotpro-

sjektet og gjennomførte tiltak også hadde snudd synet på vern. Før pilotprosjektet ble opprettet 

og/ eller før de private eierne startet på tiltaket, ble vern ofte sett som en byrde som betød mer-

kostnader og merarbeid for de private eierne. Dette synet ble, gjennom pilotprosjektet og påbe-

gynte tiltak, endret. Flere av informantene melder nå at nettopp ivaretakelsen av kulturminnene 

har gitt egne kulturminner større verdi, samt gitt en ny giv og en ny stolthet i lokalsamfunnet. 

Folk setter pris på at bygningene i lokalsamfunnet settes i stand, fremfor at de står og forfaller. 

Det gis eksempler der lokalsamfunn var truet av fraflytting, eller der fritidseiendommer kun ble 

brukt i korte deler av sesongen, men som gjennom tiltakene utført for å verne og bruke kultur-

minnene, har stoppet fraflytningstrenden eller fått eierne av kulturminnene til å tilbringe mer tid i 

disse lokalsamfunnene.  

 

7.3.3 Tiltakenes miljømessige merverdi 

I dette avsnittet ser vi på hvorvidt de private eierne mener det tiltaket de har eller er i ferd med 

å gjennomføre, har medført miljømessig merverdi. Figuren under viser andelen respondenter 

som er helt enige i eller enige i de påstandene som gjengis til høyre i figuren.  

Figur 7-5: Tiltakenes miljømessige merverdi 

 
 
Som vi ser av figuren over, er 73 prosent av respondentene helt enige i eller enige i at tiltaket 

har medført et økt fokus på gjenbruk av bygninger og/ eller materialer. Dette er også en tilba-
kemelding som går igjen i de kvalitative intervjuene. Som beskrevet tidligere i denne rapporten, 
har dette vært en kilde til merkostnader for de private eierne, og det har også blitt meldt om 

problemer med å få tak i denne type materialer. Men som vist i avsnitt 7.2, har de private eierne 
også sett verdien av å benytte gamle teknikker og materialer, da de ser at disse gir god kvalitet 
og ofte lengre holdbarhet enn moderne materialer og teknikker, der man for eksempel ikke tar 
like stort hensyn til hvor utsatte ulike bygningsdeler er for slitasje.  
 
Det er 42 prosent av respondentene som er helt enige eller enige i at tiltaket har medført økt fo-

kus på miljøvennlige løsninger. De kvalitative intervjuene viser at fokuset på gjenbruk av byg-
ninger og materialer til dels vanskeliggjør fokuset på miljøvennlige løsninger, spesielt når det 
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kommer til energisparing. For eksempel ville utskiftning av vinduer med dobbelt glass gitt bedre 
isolering enn enkle vinduer. Samtidig kan det gjøres mange tiltak for å tette vinduene godt med 
gamle metoder. Også det at det ikke kan tas i bruk moderne metoder for isolering av fasader, 

både grunnet kulturminnefaglige hensyn, men også byggetekniske hensyn som fuktvandring, 
gjør at energibesparende tiltak blir vanskelige. Slik sett er det naturlig at fokuset på miljøvennli-
ge løsninger blir vurdert som lavere enn fokuset på gjenbruk av bygninger og materialer. Samti-
dig kan en si at gjenbruk av materialer i seg selv er en miljøvennlig løsning.  
 
Når det gjelder ivaretakelse av stedets biologiske mangfold og landskap, er det 41 prosent av 
respondentene som sier seg helt enige i eller enige i at tiltaket har økt fokuset på dette punktet. 

Tilbakemeldingene fra de kvalitative intervjuene viser at for de kulturminnene det er aktuelt for, 
som gårdsbruk, ser det som essensielt også å ta vare på tilhørende utomhusareal. Det er også 

gitt eksempler på at nabolag har satt i gang prosjekter for å rydde søppel og rydde skog for å 
holde landskapet i best mulig stand. Som en sa "istandsettingen av en bygning mister sin verdi 
om ikke landskapet rundt står i stil". Fokuset på biologisk mangfold, synes ikke like fremtredende 
gjennom funnene i de kvalitative intervjuene. Det er to informanter som oppgir at de har fokus 
på å ivareta gamle planter som opprinnelig var på deres eiendom. Det er også én informant som 

oppgir at de har satt opp gjerder, noe som gjør at de kan ta i bruk gamle beitemarker og der-
igjennom i vareta biologisk mangfold. Utover disse eksemplene, og resultatene vist i Figur 7-5 
over, har vi ikke noe i våre data som gir grunnlag for å si at fokuset på biologisk mangfold har 
økt.   
 

7.3.4 Merverdi for lokalt næringsliv 

I den kvalitative undersøkelsen, ble informantene spurt om deres kulturminne inngikk i et lokalt 

næringsutviklingsprosjekt. Hensikten med spørsmålet var å få informasjon om de enkelte kul-

turminnene bidrar til en samlet høyere verdiskaping i lokalmiljøet enn om ditt kulturminne ikke 

hadde blitt tatt i bruk og hvorvidt eget kulturminne har medført økonomisk gevinst for andre ak-

tører.  

 

Når det gjelder hvorvidt kulturminnet bidrar til en høyere verdiskaping i lokalmiljøet enn om eget 

kulturminne ikke hadde blitt tatt i bruk, svarer ti av informantene bekreftende på dette spørsmå-

let. Flere av disse informantene tilhører Pilgrimsleden. Disse informantene oppgir at Pilgrimsleden 

ikke ville vært den samme om ikke kulturminnene som ligger langs leden er satt i stand. Videre 

er det flere informanter som oppgir at det er opprettet et samarbeid mellom flere av aktørene på 

stedet, spesielt med tanke på reiselivsvirksomhet.  

 

Det er også flere aktører som oppgir at de ønsker et mer etablert samarbeid slik at kulturminne-

ne i større grad kan virke sammen – igjen hovedsakelig med tanke på reiselivsvirksomhet. Det 

oppgis fra informanter i to pilotprosjekter at de foreløpig er i ferd med å sette i stand kulturmin-

nene, og at de ikke har kommet til "innholdsfasen" – det vil si hvordan de ønsker å utnytte sam-

lingen av kulturminnene.  

 

Det er seks av informantene som oppgir at de har med sikkerhet har medført økonomisk gevinst 

for andre næringsaktører i området. Et eksempel er at alle materialer, råvarer og håndverkstje-

nester kjøpes lokalt. Et annet eksempel som gis, er samarbeid med lokale hotell og restauranter 

ved arrangementer knyttet til et kulturminne.  

 

Det er også flere informanter som i liten grad har tenkt over dette spørsmålet, eller som kan gi et 

sikkert svar på at de faktisk har generert økonomisk gevinst for andre aktører, men at de antar 

at de medvirker til økt besøk til området, og derigjennom også bidrar til økonomisk gevinst til 

andre aktører i nærmiljøet.  

 

Samtidig er det også flere informanter som svarer nei på dette spørsmålet. Som nevnt tidligere 

er det blant annet flere private eiere som har fått støtte til istandsetting av egne bolighus. Det er 

også flere informanter som ønsker at det var større grad av samarbeid, med mulighet for øko-

nomisk gevinst for flere aktører. Dette henger sammen med tilbakemeldingen om ovennevnte 

ønske om en bredere felles satsing, spesielt i forbindelse med reiselivsvirksomhet.   
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8. OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER 

I dette kapittelet vil vi gi en oppsummering av resultatene for de fem undersøkelsestemaene, 

samt beskrive utfordringer og suksesskriterier med tilhørende anbefalinger. Men først vil vi gi 

noen generelle betraktninger rundt Verdiskapingsprogrammet sett under ett.   

 

8.1 Overordnet vurdering av Verdiskapingsprogrammet 

Overordnet sett, viser tilbakemeldingene fra de private eierne, både i spørreundersøkelsen og i 

den kvalitative undersøkelsen, at Verdiskapingsprogrammet har vært en viktig satsing for å be-

vare kulturminner gjennom bruk. De private eierne uttrykker et ønske om at satsingen viderefø-

res, og det er også flere som frykter at de initiativene som er skapt i løpet av pilotprosjektene 

står i fare for å ebbe ut og gradvis forsvinne uten en koordinert satsing, slik det har vært til nå.  

 

Overordnet sett, tyder resultatene i denne undersøkelsen på at kombinasjonen av økonomisk 

støtte og faglig bistand fra både pilotprosjektene og medarbeiderne i Norsk Kulturminnefond, har 

vært viktig for at tiltakene både settes i gang, samt utføres på måte som i varetar kulturminnet 

på best mulig måte, både med tanke på arbeidsmetoder og materialbruk. Det er nettopp mangel 

på økonomisk støtte og kunnskap som fremstår som de grunnleggende utfordringene for å verne 

kulturminnene gjennom bruk. Det å sette i stand kulturminner på en faglig korrekt måte, medfø-

rer en relativt høy merkostnad for de private eierne, og uten økonomisk støtte, kan nødvendige 

tiltak rett og slett bli for dyre. Videre kreves det også kunnskap om at objektet faktisk er et kul-

turminne, samt kunnskap om hvordan tiltak skal utføres på en kulturminnefaglig korrekt måte.  

 

Når disse initielle utfordringene er tatt tak i, som for eksempel gjennom Verdiskapingsprogram-

met, vil vi også påpeke utfordringer som gir grunnlag for videre forbedringer. Både hovedutford-

ringene og de øvrige utfordringene vil diskuteres i de påfølgende avsnitt.  

 

8.2 Kjennetegn ved kulturminnene og private eieres kompetanse 

I dette avsnittet oppsummerer vi resultatene fra kapittel 3, kjennetegn ved kulturminnene, og 

kapittel 4, private eieres kompetanse, da hovedutfordringen knyttet til disse to undersøkelseste-

maene overlapper hverandre.  

 

Når det gjelder kjennetegn ved kulturminnene, går disse i hovedsak på hvordan Verdiskapings-

programmet er bygget opp, med ulike pilotprosjekt og fordeling av antall tiltak som har fått til-

delt støtte gjennom Verdiskapingsprogrammet. Hvorvidt denne fordelingen, og også hvorvidt de 

11 pilotprosjektene er "de 11 riktige" er ikke vurdert i denne undersøkelsen. Slik sett er resulta-

tene fra undersøkelsen et av kjennetegnene ved kulturminnene som har fått tildelt støtte gjen-

nom Verdiskapingsprogrammet brukt som analysevariabler for å undersøke forskjeller i svarene 

på spørsmål under de andre undersøkelsesemnene, for eksempel mellom de ulike pilotprosjekte-

ne.  

 

Hovedfunnet knyttet til private eieres kompetanse, er at de private eierne selv anser denne som 

god. Samtidig oppgir de private eierne selv at dette i hovedsak skyldes praktisk erfaring med 

gjennomføring av tiltak de har fått støtte til å gjennomføre. Som nevnt er det kun private eiere 

som har fått tilsagn om støtte som inngår i denne undersøkelsen. Disse har med andre ord erfa-

ringer med forberedelser av tiltak og/ eller gjennomføring av tiltak som tilfredsstiller krav til også 

å bevare kulturminnene. Slik sett kan selve tilsagnet fra Verdiskapingsprogrammet være en av 

hovedgrunnene til at de private eierne oppgir egen realkompetanse på kulturminnefeltet som 

god. Som beskrevet, er det også en rekke av informantene i den kvalitative undersøkelsen som 

oppgir at de har en brennende interesse for kulturminner, og derfor i større grad aktivt har skaf-

fet seg kompetanse på området.  

 

Hovedutfordringen som pekes på under disse to undersøkelsestemaene, kjennetegn ved kultur-

minnene og de private eiernes kompetanse, er tilgang på informasjon om at man faktisk er i be-

sittelse av et kulturminne, samt hvordan kulturminnet skal settes i stand på en korrekt måte.  

 

Undersøkelsen viser som nevnt for det første at det er et stort informasjonsgap knyttet til vern 

og bruk av kulturminner. Dette gjelder både hos private eiere, men også på kommunalt nivå. En 
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av hovedforklaringene synes å være at det ikke finnes gode registre over hvilke objekter som 

regnes som kulturminner, men som ikke har en formell vernestatus. Det er gjort en registrering 

av bygninger eldre enn år 1900 (SEFRAK-registeret), men denne er ikke utfyllende for hele lan-

det og sier ikke noe om verneverdier. Et kompliserende element er at forståelsen for hva som 

regnes som kulturminner stadig endrer seg. De private eierne som inngår i denne undersøkelsen 

har alle et bevisst forhold til at de eier et kulturminne. Hovedutfordringen knyttet til dette infor-

masjonsgapet blir slik sett å nå private eiere av kulturminner som ikke inngår i pilotprosjektene 

eller tilsvarende initiativ, og også hva som skjer videre nå når fase 1 er avsluttet. Dette under-

støttes også av funn i den kvalitative undersøkelsen som viser at de private eierne i liten grad var 

klar over at de var i besittelse av et kulturminne i utgangspunktet, og at et flertall av informan-

tene mer eller mindre tilfeldig fant ut at objektet måtte settes i stand med egnede materialer og 

metoder for å ivareta kulturminneverdiene på best mulig måte.  

 

Basert på disse funnene har vi identifisert følgende utfordringer med tilhørende anbefalinger:  

 

Utfordring: 

1) Private eieres kunnskap om eget kulturminne anses som en risikofaktor når det gjelder å 

ta vare på egne kulturminner. Riving ses som et alternativ, da private eiere ikke er klar 

over at objektet kan/bør tas vare på. Private eiere, men også offentlig forvaltning, har 

ikke god nok kjennskap til hvorvidt objekter har verneverdi som kulturminne. 

 

2) Private eieres kunnskap om hvordan kulturminner skal settes i stand er generelt sett lav. 

Risikoen er stor for at moderne løsninger og materialer blir tatt i bruk ved vedlikehold/ 

ombygging av objekter. 

 

Anbefaling: 

1) Bedre registrering av kulturminner uten formell vernestatus, kan vurderes, der det bør 

opprettes rutiner for formidling til private eiere om at de faktisk er i besittelse av et ver-

neverdig kulturminne  

 

2) Det bør iverksettes tiltak for å informere eiere av kulturminner om bruk av materialer og 

gamle håndverksteknikker for å sette i stand/ bygge om kulturminner. Et tiltak kan være 

å øke kjennskap blant håndverkere om hvilke teknikker som bør tas i bruk for hvilke ob-

jekter. Ved å øke denne kunnskapen blant håndverkerne, kan denne yrkesgruppen bidra 

til å spre informasjonen videre til private eiere av kulturminner dersom de blir bedt om å 

gjøre et oppdrag knyttet til et objekt som regnes som et kulturminne.  

 

8.3 Økonomi 

Når det gjelder økonomi, undersøkte vi først hvilke finansieringskilder de private eierne benyttet. 

Hovedvekten av økonomisk støtte har blitt tildelt fra Norsk Kulturminnefond og pilotprosjektene, 

noe som ikke er overraskende da alle respondentene har fått tilsagn om støtte gjennom Verdi-

skapingsprogrammet der disse to finansieringskildene ligger til grunn. Etter disse finansierings-

kildene, følger fylkeskommunal støtte, kommunal støtte og landbruksmidler.  

 

I denne undersøkelsen har vi ikke undersøkt hvorvidt det er de "rette" tiltakene som har fått 

støtte, og om de ulike tiltakene har fått tildelt "rett beløp" ut fra de behov som foreligger. Vi kan 

derfor ikke si noe om disse temaene.  

 

De tilbakemeldingene som gitt både i den kvalitative og den kvantitative undersøkelsen viser, er 

at det finnes få muligheter til å utbedre infrastruktur, som veier, kaianlegg, VVS-anlegg og ut-

bygging av ledningsnett. Tiltak for å utbedre infrastrukturen kan vurderes som for dyrt å bære 

for den private eieren, eventuelt blir ikke offentlige plikter på dette feltet oppfylt som de skal, 

noe som fører til at tilgangen til bruk av kulturminner reduseres betraktelig. Flere av informante-

ne i den kvalitative undersøkelsen oppgir at nettopp denne mangelen på infrastruktur gjør at kul-

turminnet ikke kan bli tatt i bruk som planlagt, og at målet om vern gjennom bruk ikke kan iva-

retas. Vi har derfor identifisert følgende utfordring og anbefaling:   
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Utfordring:  

1) Det mangler støtteordninger til utarbeidelse av nødvendig infrastruktur for å ta i bruk 

kulturminnene, og/ eller utnytte kulturminnenes verdiskapingspotensial. 

 

Anbefaling: 

1) Infrastrukturtiltak bør inngå i prosjektene og vurderes som nødvendig for å ta i bruk kul-

turminnet. Kostnader til nødvendig infrastruktur bør inngå i tilskuddsgrunnlaget. En 

koordinering fra pilotprosjektene, eventuelt andre koordinerende enheter, kan bidra til å 

øve press for å få utbygd nødvendig infrastruktur – for eksempel overfor kommuner som 

er ansvarlige for å bygge ut kommunalt ledningsnett. 

 

Vi undersøkte videre hvorvidt de private eierne hadde som mål å oppnå økonomisk gevinst for 

bruken av kulturminnet gjennom iverksatt tiltak. Bakgrunnen for dette er både at Verdiskapings-

programmet har en målsetning om å bidra til verdiskaping – herunder verdiskaping i betydning 

økonomisk gevinst.  

 

Et stort flertall av respondentene (71 prosent) oppgir at økonomisk gevinst ikke er mål med tilta-

ket. Det at det for eksempel er gitt støtte til istandsetting av bolighus er en av begrunnelsene for 

den lave andelen av private eiere med mål om økonomisk gevinst. En annen er at istandsettingen 

av eget kulturminne bidrar til økonomisk verdiskaping for øvrig virksomhet i området.  

 

Videre oppgis det at det kun er 19 prosent av de private eierne som har oppnådd økonomisk ge-

vinst gjennom sitt tiltak for å verne kulturminnet gjennom bruk. Sistnevnte må modereres av det 

faktum at andel tiltak som er ferdigstilt i de ulike pilotprosjektene varierer fra i underkant av 10 

prosent og opp til 50 prosent, se også Figur 5-7. Normalt, ved oppstart av næringsvirksomhet, vil 

det også gå noe tid før man faktisk oppnår økonomisk gevinst. Slik sett er det ikke overraskende 

at det er et fåtall av de private eierne som faktisk har oppnådd økonomisk gevinst.  

 

Det at det er så få som faktisk har mål om økonomisk gevinst, er noe mer overraskende. De kva-

litative intervjuene viser at det i noen tilfeller er stilt krav om at det skal være potensial for øko-

nomisk gevinst ved tildeling av støtte, mens det i andre ikke har vært et slikt krav. Vi har ikke 

undersøkt hvorvidt det er riktig å stille et slikt krav eller ikke, da det kun er de private eiernes er-

faringer vi har undersøkt. Ved eventuell videreføring av Verdiskapingsprogrammet, i ny eller 

gammel form, bør dette om hvorvidt det skal stilles krav om økonomisk gevinst for å støtte tiltak 

som skal bidra til vern av kulturminner gjennom bruk vurderes.  

 

For å drive næringsvirksomhet knyttet til eget kulturminne, er det også annen kompetanse enn 

det kulturminnefaglige som er viktig. De kvalitative intervjuene viser at flere av informantene har 

en brennende interesse for å ta i bruk eget kulturminne, men mangler forretningsmessig kompe-

tanse. Driften av kulturminnene er også sårbar i forhold til at det ofte er én eller to personer som 

driver virksomheten knyttet til kulturminnet. Ved for eksempel sykdom, hos nøkkelpersoner, kan 

både iverksatt tiltak, men også næringsvirksomheten stoppe opp eller i verste fall innstilles. Funn 

i den kvalitative undersøkelsen viser at Innovasjon Norge og Verdiskapingsprogrammet har utfylt 

hverandre når det gjelder bistand til henholdsvis istandsetting av kulturminnet og utvikling av 

virksomhet knyttet til kulturminnet. I denne sammenheng ser vi følgende utfordring med tilhø-

rende anbefaling: 

 

Utfordring: 

1) Flere respondenter oppgir manglende forretningsmessig kompetanse som et hinder for å 

lykkes med driften knyttet til kulturminnet.  

 

Anbefaling: 

1) Offentlige rådgivningstilbud og støtteordninger, som programmer i regi av Innovasjon 

Norge, bør kobles inn for private eiere som skal etablere virksomhet knyttet til sitt kul-

turminne.  

 

8.4 Erfaringer og samarbeid 

I kapittelet som omhandler erfaringer og samarbeid, har vi undersøkt de private eiernes tilfreds-

het med de ulike offentlige aktørene som har vært naturlige samarbeidspartnere for planlegging-
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en og/ eller gjennomføringen av tiltakene som har fått støtte gjennom Verdiskapingsprogram-

met. Videre har vi undersøkt tilgangen på informasjon om vern og bruk av kulturminner, tilgang 

på informasjon om aktuelle økonomiske støtteordninger, tilfredshet med søknadsprosessen knyt-

tet til økonomisk støtte og tilhørende oppfølging og potensielle interessekonflikter, motstridende 

krav og flaskehalser.  

 

Overordnet sett er hovedinntrykket at de private eierne er tilfredse med både kontakten og den 

faglige bistanden de har mottatt fra de ulike aktørene vi har undersøkt, det vil i hovedsak si pi-

lotprosjektene, Norsk Kulturminnefond, fylkeskommunen og kommunen. Det eneste unntaket er 

at det er lav grad av tilfredshet med rådgivningen og/ eller den faglige bistanden de private eier-

ne har mottatt fra kommunen. Ansvarsdelingen mellom kommune og fylkeskommune viser at 

kommunene ofte er svake på kulturminnefaglig kompetanse. I prinsippet blir derfor spørsmål 

som går på det kulturminnefaglige ofte henvist til fylkeskommunen. Det at de private eierne er 

fornøyde med kontakten de har hatt med kommunene, men misfornøyde med rådgivningen og/ 

eller den faglige bistanden de har mottatt (det er kun de private eierne som har oppgitt at de har 

mottatt dette fra kommunen som har vurdert egen tilfredshet med rådgivningen/ den faglige bi-

standen), kan dette tyde på at kommunale saksbehandlere ikke er flinke nok til å henvise til rett 

person i fylkeskommunen. I denne sammenheng har vi derfor kommet frem til følgende utford-

ring og tilhørende anbefaling: 

 

Utfordring: 

1) Den kulturminnefaglige kompetansen i kommunene rapporteres å være lav. De private 

eierne melder samtidig tilbake at de mottar dårlige råd når det gjelder kulturminnespørs-

mål.  

 

Anbefaling:  

1) For å redusere risikoen for at kommunene gir dårlige kulturminnefaglige råd, må kom-

munalt ansatte bevisstgjøres på at denne type spørsmål. Man kan også sørge for at 

kommunalt ansatte har gode kontaktpunkter til kulturminnefaglig kompetanse, enten hos 

fylkeskommunen eller andre aktører, som Norsk Kulturminnefond, håndverkssentra eller 

museer der det er tilbud om bygningsvernkompetanse, og henvise private eieres fore-

spørsler knyttet til kulturminner til disse fagpersonene.  

 

Neste punkt vi har undersøkt, er tilfredsheten med tilgjengelig informasjon om henholdsvis bruk 

og vern av kulturminner og informasjon om muligheten for å få tildelt økonomisk støtte fra pilot-

prosjektet, Norsk Kulturminnefond eller andre bidragsytere. Funnene viser at tilfredsheten med 

informasjon om bruk og vern av kulturminner i hovedsak vurderes som verken tilfreds eller util-

freds. Når det gjelder informasjon om mulighetene for å få økonomisk støtte gjennom pilotpro-

sjektet, Norsk Kulturminnefond og øvrige bidragsytere, spriker derimot tilfredsheten i langt større 

grad, fra svært fornøyd til svært misfornøyd. Funn fra den kvalitative undersøkelsen, viser også 

at det kan være vanskelig å finne informasjon om både de offentlige og private støtteordningene 

for å ta vare på kulturminner, men at når man først har funnet noe informasjon, er det langt 

enklere å lete opp også andre tilsvarende støtteordninger. I denne forbindelse har vi derfor iden-

tifisert følgende utfordring og tilhørende anbefaling:  

 

Utfordring:  

1) Det er en generell mangel på informasjon, både om støtteordninger og hvordan kultur-

minner skal settes i stand og ivaretas gjennom vern og bruk. Dette problemet gjør seg 

ikke minst gjeldende for private eiere som ikke er ligger i de geografiske områdene som 

omfattes av pilotprosjektene, og der det slik sett ikke er rettet en spesiell innsats mot. 

 

Anbefaling:  

1) Informasjonsarbeidet mot eiere av kulturminner bør forbedres. Dette henger også sam-

men med punkt 1 og 2 under avsnitt 8.2. Et konkret forbedringsforslag som kom frem i 

et av de kvalitative intervjuene, er å opprette en webside som gir en oversikt over alle 

tilskuddsordninger, både offentlige og private, som private eiere av kulturminner kan 

søke støtte fra. Siden bør utformes slik at man med enkle søkeord lett kan finne frem til 

siden. Dersom det gis informasjon gjennom allmøter, er det viktig å legge møtetidspunk-
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tene til tidspunkter der de private eierne sannsynligvis kan delta. Dette gjelder spesielt 

der de private eierne ikke nødvendigvis er fastboende. 

 

Videre undersøkte vi søknadsprosessen for å få tilsagn om økonomisk støtte, samt tilhørende 

oppfølging av tiltakene som fikk tilsagn. Hovedfunnet viser at de private eierne er tilfredse med 

søknadsprosessen og den tilhørende oppfølgingen. Et moment som trekkes spesielt frem som po-

sitivt, er hvordan avslag på søknad formidles. De kvalitative intervjuene viser at dersom en søk-

nad har fått avslag på søknaden, følges dette opp med tips om hvordan søknaden kan forbedres 

for å få tilsagn dersom eieren søker på nytt. Flere av informantene oppgir at de i utgangspunktet 

antok at deres tiltak ikke tilfredsstilte kravene til å motta støtte ved avslaget, men at denne opp-

følgingen gjorde at de søkte på nytt etter å ha forbedret søknaden i tråd med mottatte råd, og da 

fikk innvilget søknaden. I denne sammenhengen vil vi fremheve denne praksisen som en anbefa-

ling:  

 

Anbefaling: 

1) Oppretthold praksisen med å gi tilbakemeldinger om hvordan private eiere, som har fått 

avslag på søknad om økonomisk støtte, men som har et tiltak som vurderes som støtte-

verdig, kan forbedre søknadene sine for å oppnå støtte dersom de søker på nytt. 

 

Selv om de private eierne i hovedsak er tilfredse med søknadsprosessen, er det også identifisert 

utfordringer knyttet til søknadsprosessen og tilhørende oppfølging. Disse er gjengitt under, med 

tilhørende anbefalinger.  

 

Utfordringer: 

1) De ulike offentlige tilskuddsordningene opererer med ulike søknadsfrister, ulike krav til 

informasjon som skal legges ved søknad om støtte, ulike krav til dokumentasjon for opp-

følging og ferdigstillelse av prosjektene, og det er også rapportert om tilfeller der ulike of-

fentlige virksomheter gir tilskudd til samme tiltak, men med ulik tildelingsperiode og 

dermed risiko for ikke å få fullfinansiert prosjektet ved endt tildelingsperiode. Spesielt for 

små, enkle prosjekter viser tilbakemeldingene fra respondentene at kravene til dokumen-

tasjon oppleves som uhensiktsmessig store. 

 

2) De private eierne opplever i mange tilfeller at det går lang tid fra de selv har lagt ut kost-

nadene for utført arbeid og/ eller materialer, til de får utbetalt tildelt støtte. Denne for-

sinkelsen kan føre til likviditetsproblemer for de private eierne, spesielt i tiltak med lang 

byggetid.  

 

3) Flere av respondentene og informantene oppgir at de opplever liten grad av fleksibilitet 

knyttet til fremdriften som ligger til grunn for å få utbetalt tildelt støtte, samt liten fleksi-

bilitet knyttet til endringer i planlagt tiltak med tanke på å få utbetalt tildelt støtte. Funn i 

den kvalitative undersøkelsen viser at det som ble lagt til grunn i utformingen av søkna-

den, tvinger prosjektet inn i et spor som ikke nødvendigvis er optimalt for å få en god 

gjennomføring av tiltaket når dette er i gangsatt. Det er også gitt eksempler der tilskudd 

har blitt avkortet da fremdriften har blitt forsinket, men der forsinkelsen skyldes forhold 

den private eieren ikke selv har kontroll over, som mangel på håndverkere eller avkort-

ning av byggetid grunnet værforhold.   

 

Anbefalinger: 

1) Det bør søkes å samordne søknadsfrister, krav til dokumentasjon og tildelingsperioder i 

størst mulig grad, slik at de private eierne kan gjenbruke utarbeidet dokumentasjon i 

søknader om tilskudd fra ulike offentlige virksomheter, samt tilsvarende for dokumenta-

sjon av oppfølging og ferdigstillelse av tiltakene. Denne undersøkelsen viser at de finan-

sieringskildene som hyppigst benyttes, er Norsk Kulturminnefond, pilotprosjektene (som 

nå vil utgå), kommunens landbruksmidler til kulturverntiltak (SMIL-midler) og fylkes-

kommunenes kulturvernmidler. Vi ser det derfor som hensiktsmessig å arbeide for en 

samordning mellom disse tre støtteordningene i første omgang. Det at det er tre forvalt-

ningsnivå som forvalter noen av disse midlene (staten, fylkeskommunene og kommune-

ne) vil komplisere en sammenstilling, men det bør allikevel arbeides for å komme frem til 
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noen felles retningslinjer for en tilnærming av krav og søknadsfrister mellom forvalt-

ningsnivåene.  

 

Tilbakemeldingene gitt i vår undersøkelser viser at det anses som positivt at Norsk Kul-

turminnefond opererer med to søknadsfrister per år. Dette bør forsøkes innført også for 

andre tilskuddsordninger, da spesielt SMIL-midler og fylkeskommunale midler.  

 

Krav til dokumentasjon ved ferdigstillelse anses å være omfattende. Det kan vurderes i 

større grad å differensiere kravene til dokumentasjon basert på tiltakets omfang. End-

ringer i krav til dokumentasjon må selvsagt være i tråd med det regelverk som gjelder 

for offentlige støtteordninger.  

 

2) Det kan vurderes å dele opp utbetalingene av tilskuddene i flere delutbetalinger for å re-

dusere problemer med likviditeten de private eierne risikerer å få.  

  

3) Det kan vurderes å åpne for en større grad av fleksibilitet i gjennomføring av tiltaket og/ 

eller fremdrift for tiltaket dersom dette gir en god prosjektgjennomføring, uten at dette 

får virkninger for tildelt støttebeløp.  

 

Vi undersøkte videre om de private eierne hadde opplevd interessekonflikter og motstridende 

krav fra ulike myndigheter. Hele 76 prosent av respondentene oppgir at de ikke har opplevd den-

ne type interessekonflikter, noe som må ses som et positivt resultat. De private eierne som opp-

gir å ha møtt motstridende krav og interessekonflikter, oppgir at disse hovedsakelig går på kon-

flikter knyttet til bruk og vern. Det kan for eksempel være at dersom privat eier ønsker å oppret-

te overnatting i en bygning som regnes som et verneverdig kulturminne, vil det stilles krav om 

rømningsveier. Dersom det opprinnelig ikke er vindu i et rom som ønskes brukt til soverom, vil 

da krav om rømningsvei stride mot krav om ikke å endre fasade. Denne type konflikter vil kunne 

forekomme da ulike myndigheter skal ivareta ulike hensyn. Vi ser derfor ingen grunn til å gi an-

befalinger for å gjøre endringer på dette området. Hvert tilfelle med denne type interessekonflik-

ter, bør vurderes for seg. Tilbakemeldingene gitt i både den kvalitative og kvantitative undersø-

kelsen viser at interessekonfliktene og de motstridende kravene i høy grad løses gjennom komp-

romisser.  

 

Når det gjelder øvrige flaskehalser for å bevare og bruke kulturminner på en god måte, er disse i 

hovedsak knyttet til tidligere utfordringer beskrevet under søknadsprosessen og tilhørende opp-

følging, samt en generell mangel på kompetanse og informasjon.  

 

Det er allikevel én øvrig utfordring vi vil fremheve i denne sammenheng: 

 

Utfordring: 

1) Det rapporteres om mangel på håndverkere med kulturminnefaglig kompetanse. Det 

oppgis at det er vanskelig å få ta i lokale håndverkere med denne kompetansen, og at 

håndverkere derfor må hentes inn fra andre steder i landet eller utenlands fra, noe som 

fordyrer tiltakene ytterligere. Videre oppgis det også at det for håndverkere med denne 

type kompetanse ofte opereres med ventelister, noe som kan medføre forsinkelser i 

gjennomføringen av tiltakene, noe som også hører sammen med utfordringen om lav 

grad av fleksibilitet når det gjelder fremdrift for gjennomføring av tiltaket og utbetaling 

av tildelt tilskudd.  

 

Anbefaling: 

1) Det bør iverksettes tiltak for å øke håndverkeres kulturminnekompetanse. Det er spesielt 

tømrerfaget som er kritisk, men også blikkenslagere, murere og malere er viktige fag når 

det gjelder det å sette i stand kulturminner på en faglig korrekt måte. Næmingeord-

ningen som er igangsatt, meldes å gi gode resultater. Det samme gjelder enkelttiltak for 

å heve denne type kompetanse i regi av ulike pilotprosjekt. Disse tiltakene og initiativene 

bør derfor videreføres, og helst utvides. For å oppnå en bredere kompetanseheving, kan 

det vurderes å få inn opplæringstiltak i videregående skole, der grunnlaget for opplæ-

ringen i disse fagene legges.  
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8.5 Utløsende effekt 

I dette kapittelet undersøkte vi hvor viktig den tildelte økonomiske støtten og den mottatte råd-

givningen var for de private eierne og for hvorvidt de gjennomførte nødvendige tiltak for å verne 

kulturminner.  

 

Tilbakemeldingene er entydige på at den økonomiske støtten er meget viktig for de private eier-

ne. Uten tildelt støtte, er det kun fem prosent av de private eierne som ville gjennomført tiltaket 

uten endringer. Mangel på penger rapporteres også som hovedutfordringen for å utføre tiltaket 

på en kulturminnefaglig korrekt måte. Det å finne originale materialer er dyrt, og det er også dyrt 

å få tak i håndverkere med rett kompetanse. Uten den økonomiske støtten, er det mange infor-

manter som oppgir at riving av kulturminnet, eller moderne oppussing med dagens metoder og 

materialer, er det eneste realistiske alternativet.  

 

Videre viser den kvalitative undersøkelsen at også rådgivningen de private eierne er viktig, men 

da hovedsakelig for å gjennomføre tiltaket på en kulturminnefaglig korrekt måte. Dette henger 

også sammen med kunnskapsbehovet, omtalt i avsnitt 8.2, der de private eierne i utgangspunk-

tet ikke var klar over at de måtte benytte spesielle materialer og metoder for å sette i stand kul-

turminnet. Med denne bakgrunnen vil vi fremheve følgende suksesskriterium og tilhørende anbe-

faling: 

 

Suksesskriterier:  

1) Generelt sett viser denne undersøkelsen at både de økonomiske tilskuddene som tildeles 

de private eierne, samt den faglige rådgivningen som gis for å ivareta kulturminnene på 

en faglig korrekt måte, er utløsende for å gjennomføre tiltakene.  

 

Anbefalinger:  

1) Både faglig rådgivning, men ikke minst økonomisk støtte, er meget viktig for å få de pri-

vate eierne til å gjennomføre tiltakene på en kulturminnefaglig korrekt måte. Det bør 

derfor søkes å utbedre økonomiske tilskuddsordninger og tilgangen på faglig rådgivning.  

 

Videre ble det undersøkt hvorvidt tiltaket som de private eierne har eller er i ferd med å gjen-

nomføre har påvirket deres adferd knyttet til kulturminner. Hovedfunnene viser at forståelsen av 

kulturminnets verdi for privat eier selv, men også forståelsen for at eget kulturminne er en viktig 

ressurs i lokal samfunnsutvikling og næringsutvikling, har økt.  

 

Til slutt ble tiltakenes kulturelle, sosiale og miljømessige merverdi undersøkt. Funnene viser at 

det er den kulturelle merverdien som vurderes som høyest, men at både den sosiale og den mil-

jømessige merverdien vurderes som høy. Samtidig er det også flere informanter som oppgir at 

de ønsker et mer etablert samarbeid mellom eierne av kulturminner og øvrige næringslivsaktø-

rer, slik at kulturminnene i større grad kan virke sammen – da hovedsakelig med tanke på reise-

livsvirksomhet. I denne sammenheng vil vi derfor understreke hvor viktig satsingen gjennom 

Verdiskapingsprogrammet har vært for de private eierne med følgende utfordring og anbefaling:  

 

Utfordring: 

1) Tilbakemeldingene fra de private eierne understreker viktighetene av tiltak som pilotpro-

sjektene og Verdiskapingsprogrammet. Det at man får en større og mer rettet innsats i et 

gitt område, har gitt en merverdi gjennom økt generell kompetanse blant de private ei-

erne, en økt stolthet og en ny giv i lokalsamfunn. Flere informanter og respondenter opp-

gir en bekymring for at denne given vil forsvinne dersom pilotprosjektene og den felles 

satsingen legges ned.  

 

Anbefaling: 

1) Pilotprosjektene og Verdiskapingsprogrammet får gode tilbakemeldinger, og satsingen 

bør videreføres i passende form. I en eventuell videreføring av disse programmene, kan 

det med fordel vurderes også å inkludere et forum der de private eierne i større grad 

samarbeider for å utvikle innholdssiden av kulturminnene – hvordan kan disse virke 

sammen for i størst mulig grad tiltrekke seg publikum slik at også turister og øvrige inn-

byggere kan nyte godt av de kulturminnene som istandsettes.  
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8.6 Videre arbeid 

I dette avsnittet vil vi gi innspill til videre arbeid på området basert på våre funn. Generelt sett vil 

vi si at oppfølging av de utfordringer og anbefalinger som er gjengitt i avsnittene over, kan være 

rettesnor for videre arbeid på området. Vi vil allikevel presisere noen områder vi mener bør ses 

nærmere på.  

 

Som vi beskrev innledningsvis i dette kapittelet, er en av hovedutfordringene på kulturminneom-

rådet, at de private eierne rett og slett ikke er klar over at de eier et kulturminne, og de vet hel-

ler ikke hvordan dette skal ivaretas på en kulturminnefaglig riktig måte. Det bør derfor iverkset-

tes tiltak for å kartlegge dette kunnskapsbehovet, og hvordan dette kan dekkes. Utfordringen blir 

da "å hente inn kunnskap om de private eiernes egen uvitenhet". 

 

Et tiltak kan være å gjøre en registrering av kulturminner uten formell vernestatus, da det jo er 

denne type kulturminner det er flest av, og også denne type kulturminner vi har minst kunnskap 

om. Ved kjøp og salg av eiendommer, bør det også opplyses om eiendommen er vurdert som 

kulturminne, også i de tilfeller det ikke forligger formell vernestatus. De private eierne vil da 

være klar over hva de kjøper, samt at de kan gjøres oppmerksom på at det er visse hensyn som 

må tas ved ombygging og eller påbygning av kulturminnet. Samtidig er opprettelsen av et slikt 

register et omfattende arbeid, og det bør vurderes om det også er andre metoder som kan be-

nyttes for å dekke dette kunnskapsbehovet.  

 

Et annet tiltak for å avsløre kunnskapshull er å gjennomføre en undersøkelse blant private eiere 

av kulturminner der disse blir bedt om å besvare spørsmål som vil avsløre eventuelle mangler. I 

denne undersøkelsen er de private eierne kun bedt om å vurdere egen kompetanse. Dersom det 

blir gjort en slik undersøkelse, kan denne undersøkelsen bli gjentatt med jevne mellomrom, og 

man kan da få en status for hvor kompetansenivået ligger, samt se en utvikling i dette over tid. 

En slik kartlegging bør ideelt inkludere private eiere av kulturminner som ikke har fått tildelt støt-

te fra offentlige myndigheter for å avdekke kompetansehull blant denne type private eiere. Å få 

tak i kontaktinformasjon til denne type eiere kan være utfordrende. Et første steg kan derfor 

være å inkludere private eiere som har søkt om tilskudd til istandsetting av kulturminner, men 

som har fått avslag.  

 

Denne undersøkelsen viser også at det å etablere en rettet innsats i et gitt område, som pilotpro-

sjektene har vært, også gir store ringvirkninger i et lokalsamfunn. Kunnskap spres mer effektivt, 

forståelsen for den potensielle merverdien som ligger i kulturminner øker betraktelig, og kunn-

skap om støtteordninger for å få de private eierne til å gjennomføre nødvendige tiltak på en kul-

turminnefaglig korrekt måte øker. Videreføring av pilotprosjektsatsingen, da med nye prosjekt-

områder, vil derfor også være en metode for å spre kunnskap.  

 

Håndverkere med kunnskap om hvordan kulturminner skal ivaretas er både en knapp ressurs, 

men også en kilde til å gi private eiere av kulturminner informasjon om hvordan de bør sette i 

stand de objektene de eier. Opplæringstiltak, både gjennom Næmingeordningen, lokale initiativ, 

for eksempel verksted for istandsetting av vinduer i ett av pilotprosjektene, og ikke minst det å 

arbeide for å få inn denne type kunnskap i den grunnleggende håndverkerutdannelsen på videre-

gående nivå er tiltak som bør iverksettes.  

 

Når det gjelder konkrete tiltak, vil vi også anbefale å etablere en webside som samler informa-

sjon om alle tilgjengelige støtteordninger for å sette i stand kulturminner, både offentlige og pri-

vate. Det bør legges vekt på et brukervennlig grensesnitt, der nøkkelopplysninger om søknads-

kriterier, søknadsfrister og krav til oppfølging beskrives kort for de ulike støtteordningene, samt 

at det også linkes til hjemmesider der de enkelte støtteordningene beskrives i mer detalj.  

 

Et annet konkret tiltak vi anbefaler igangsatt, er arbeidet med å sammenstille søknadskriterier, 

søknadsfrister og krav til rapportering for tilskudd gitt fra Norsk Kulturminnefond, fylkeskommu-

nenes kulturvernmidler og SMIL-midlene. Sammenstillingen av disse kravene bør ta sikte på at 

de private eierne kan gjenbruke informasjon fra én søknad i de andre søknadene. Funnene i den-

ne undersøkelsen viser at søknadsskriving er meget ressurskrevende for de private eierne, og 

med liten gjenbruksgrad av det arbeidet som legges ned, ses det som en ekstra belastning og et 
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irritasjonsmoment. En sammenstilling vil derfor bidra til å redusere ressurser brukt på søknads-

skriving, noe som bør være et mål for alle parter.  

 

 
 


