
Svakheter i plan leggingen av prosjekter for kapasitetsbygging gir problemer 
i gjennomføringen:

Blant disse prosjektene – 27 i de prioriterte samarbeidslandene – har flere hatt svak framdrift og 
manglende resultater. I flere mottaker institusjoner har prosjektene manglet forankring hos ledelsen,  
og institusjonene har ikke hatt økonomiske ressurser og bemanning til å prioritere prosjektene. 

• Riksrevisjonen anbefaler Utenriks departementet å sikre at det i plan leggingen av kapasitets bygging  
i større grad tas hensyn til mottaker organisasjonens organisatoriske utfordringer, kapasitet og 
kompetanse.

Utenriks
departementets 
mangel fulle 
plan og 
beslutnings
grunnlag svekker 
muligheten for å 
styre bistanden 
effektivt:

• Riksrevisjonen 
anbefaler Utenriks
departe mentet å 
sørge for at 
ambassadene 
gjennomfører og 
forbedrer analysene 
som legges til grunn 
for prioriteringer og 
beslutninger for 
bistanden til ren 
energi. Dette vil gi et 
beslutningsgrunnlag 
som kan bidra til at 
virkemiddelbruken  
er bedre tilpasset 
forholdene i 
samarbeidslandene. 
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Funn og anbefalinger

Riksrevisjonens undersøkelse av 
norsk bistand til ren energi 
BAKGRUNN OG MÅL FOR UNDERSØKELSEN

1,3 milliarder av jordens befolkning har ikke tilgang til elektrisitet, og over 95 prosent av dem som 
mangler både strøm og annen moderne energi lever i utviklingsland i Afrika og Asia. Å bidra til bedre 
tilgang med utbygging av fornybar energi og strømnett er et viktig mål for norsk bistandsarbeid.

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere i hvilken grad norsk bistand til ren energi er i tråd med 
Stortingets mål om å bidra til økonomisk vekst og bedre levekår for de fattige. Undersøkelsen omfatter 
i hovedsak bistanden til de syv prioriterte samarbeidslandene for ren energi: Etiopia, Liberia, Mosambik, 
Nepal, Tanzania, Uganda og Øst-Timor. De har i årene 2000–2013 mottatt om lag 3,9 mrd. kroner av en 
samlet norsk bistand til ren energi på 12,26 mrd.

Kraftproduksjon fornybar energi 
uten Norfunds investeringer

Strømnett

Kapasitetsutvikling, administrasjon 
og forskning

Norfunds investeringer i fornybar energi

39 %

19 %

27 %

15 %
Fordeling av bistand til ren energi 2000–2013

Bistand til ren energi 
i årene 2000–2013, 
mill. kroner
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Bistand eksklusiv 
Norfund

Norfunds 
investeringer 
i fornybar energi

Norsk bistand har i liten grad bidratt til å øke tilgangen  
til ren energi:

• Bistanden har i liten grad ført til økt fornybar kraftproduksjon i de prioriterte 
samarbeidslandene.

• Utenriksdepartementet mangler gode virkemidler for å utløse private investeringer  
i land med svake rammebetingelser.

• Norskstøttede tiltak for utbygging av strømnett har svak økonomisk bærekraft.

Bistanden har i liten grad nådd de fattigste:

Over halvparten av støtten til de prioriterte samarbeidslandene har gått til utbygging av 
strømnett, men nettilkobling har en kostnad som gjør dette uoppnåelig for mange 
fattige – muligheten benyttes primært av de rikeste husholdningene.
Landsbyelektrifisering har i liten grad ført til økt produktiv virksomhet og økonomisk 
vekst som kan komme de fattigste til gode, slik Utenriksdepartementet har forutsatt.

Etter Riksrevisjonens vurdering er det derfor risiko for at målet om å nå de fattige  
først vil kunne oppnås på svært lang sikt. 

Riksrevisjonen anbefaler at Utenriksdepartementet

• vurderer hvordan teknologiske framskritt innen ny fornybar energi kan utnyttes bedre 
for å bidra til økt og mer stabil kraftproduksjon i mottakerlandene og å nå mer 
effektivt ut til den fattige delen av befolkningen

• vurderer alternative virkemidler som kan utløse private investeringer i ren energi  
i de landene som har svakest rammevilkår 


