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Forord 

Forskningsløft i nord er en satsing iverksatt av 
Kommunal- og regionaldepartementet, sammen 
med Norges forskningsråd, med mål om å styrke og 
videreutvikle forskningskompetansen i Nord-Norge 
innenfor områdene arktisk teknologi og reiseliv.  

Oxford Research er engasjert av Forskningsrådet 
for å gjennomføre en følgeevaluering av program-
met i perioden januar 2011 til juni 2013. Følgeeva-
lueringen skal gi en vurdering av utviklingen i pro-
grammet ut fra satsingens mål, delmål og suksess-
kriterier.  

Dette er den siste av to rapporter som leveres av 
Oxford Research som del av følgeevalueringen av 
Forskningsløft i nord. I forbindelse med delrapport 
1 (mars 2012) ble det gjennomført en omfattende 
datainnsamling og rapportering, da det ble vurdert 
som hensiktsmessig å få en statusrapportering tid-
lig i programperioden slik at eventuelle justerings-
behov ble ivaretatt. I sluttrapporten har evaluator, 
i samråd med NFR, valgt en spisset analyse. Rapp-
orten har fokus på å undersøke og vurdere om 

programmets hovedmål, det vil si å bidra til en per-
manent styrking av de deltakende forskningsmiljø-
ene, er i ferd med å oppnås. 

Følgeevalueringen gjennomføres av adm. dir. Ha-
rald Furre (prosjektleder), senioranalytiker André 
Flatnes og konsulent Björn Eriksson (Ekebacka 
Konsult AB). I arbeidet med følgeevalueringen har 
vi hatt dialog med programansvarlige i Forsknings-
rådet, Lars Krogh. Vi takker for et godt samarbeid. 

  

Kristiansand, juli 2013 

 

Harald Furre 

Adm. dir. 

Oxford Research AS 
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Kapittel 1.    Sammendrag 

Om Forskningsløft i nord 

Forskningsløft i nord er en satsing iverksatt av Kom-
munal- og regionaldepartementet, sammen med 
Norges forskningsråd, med mål om å styrke og vide-
reutvikle forskningskompetansen i Nord-Norge in-
nenfor områdene arktisk teknologi og reiseliv.  

Om følgeevalueringen 

Oxford Research er engasjert av Forskningsrådet for 
å gjennomføre en følgeevaluering av programmet i 
perioden januar 2011 til juli 2013. Følgeevalueringen 
skal gi en vurdering av utviklingen i programmet ut 
fra satsingens mål, delmål og suksesskriterier. Det er 
nødvendig å understreke at denne følgeevalueringen 
ikke alene kan benyttes for å vurdere måloppnåelse 
– den må suppleres av i det minste rapporteringen 
fra prosjektene om oppnådde mål. 

Dette er den siste av to rapporter som leveres av 
Oxford Research som del av følgeevalueringen av 
Forskningsløft i nord. I sluttrapporten har evaluator, i 
samråd med NFR, valgt en spisset analyse. Rappor-
ten har fokus på å undersøke og vurdere om pro-
grammets hovedmål, det vil si å bidra til en perma-
nent styrking av de deltakende forskningsmiljøene, 
er i ferd med å oppnås. 

Evaluators vurdering 

Gjennom FiN har det skjedd en betydelig styrking av 
de involverte FoU- og utdannelsesinstitusjonene i 
Nord-Norge. Miljøene er styrket både i omfang og i 
kvalitet, og er mer robuste som resultat av deltakel-
sen i FiN. Flere av prosjektene poengterer dessuten 
at effekten av programmet i form av publiseringer 
for alvor vil manifestere seg fra høsten 2013 og 
fremover, ettersom det gjerne tar ca. tre år å få 
forskningsresultater gjennom pipeline til publisering. 

På utdannelsessiden har FiN delvis resultert i stipen-
der til PhD og Post.doc og delvis etablering av nye 
utdannelsestilbud i form av kurs på PhD-, master- og 
bachelor-nivå. Forskningsaktiviteten har styrket om-
fanget og kvaliteten på forskningsmiljøene, miljøe-
nes attraksjon som arbeidssted og samarbeidspart-
ner i forskningsprosjekter, og konkurranseevnen til 
miljøene. 

Næringsrelevansen til de fem prosjektene synes å 
være betydelig sterkere enn i 2011, da data til del-

rapport 1 i følgeevalueringen ble samlet inn. FiN har 
fungert som en av flere krefter for å styrke nærings-
orienteringen til forskningsinstitusjonene.  

De involverte forskningsmiljøene har etablert en lang 
rekke relasjoner med nasjonale og utenlandske mil-
jøer som et resultat av FiN. Institusjonene mottar i 
større grad enn tidligere forespørsler om samarbeid 
fra FoU-institusjoner og næringslivsaktører, i takt 
med at miljøene har bygd opp sin aktivitet.  

Alle de fem prosjektene er tydelige på at FiN har hatt 
meget stor betydning for utvikling av miljøene. Det 
er også et fellestrekk at støtten fra FiN har fungert 
som en katalysator for ytterligere aktivitet. FiN har 
medført forutsigbarhet i innsatsen for å bygge opp et 
fundament innenfor de fem definerte forskningsom-
rådene, og på dette grunnlaget er det generert spin-
offs og nye prosjekter og virksomhetsområder.  

Samtidig bør det være store forventninger knyttet til 
et program av FiNs størrelse. Hvorvidt den positive 
utviklingen for de fem prosjektene oppfyller de for-
ventningene ressursinnsatsen fordrer er det ikke 
grunnlag for å trekke bastante konklusjoner om 
basert på denne delrapporten alene. Rapporten må 
kun ses på som ett innspill i en slik sammenheng. 
Evaluator anbefaler at NFR avsetter større ressurser 
til følgeevaluering av sine programmer enn hva har 
vært tilfelle for Forskningsløft i nord.  

Et sentralt trekk ved innrettingen av FiN var å etable-
re store prosjekter med en rekke sub-prosjekter. 
Evaluators inntrykk er at det er begrenset synergi på 
tvers av disse prosjektene, selv om det finnes ek-
sempler på samarbeid. Også på delprosjektnivå har 
det fremkommet et bilde der delene er relativt løst 
koblet og at konsortiene mer har vært designet for å 
nå gjennom søknadsprosessen enn å tilrettelegge for 
godt internt samarbeid. Dette forholdet er imidlertid 
i bedring, og det kan identifiseres enkelte solide 
koblinger mellom delprosjekter. Likevel er det etter 
følgeevaluators mening grunnlag for å ta en disku-
sjon om det grunnleggende programkonseptet og 
om innrettingen med store prosjekter er rett måte å 
nå målene på. Blir det i for stor grad et fremtvunget 
samarbeid? Hadde det faglige resultatet kunne bli 
bedre, men administrasjonskostnadene lavere, men 
noe mindre prosjekter? Enkelte av prosjektlederne 
fremholder at prosjektene er for store.  
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Kapittel 2.    Evalueringens formål og metode 

I dette kapittelet beskrives evalueringens formål og 
dimensjonering, samt evalueringsmetode benyttet i 
forbindelse med utarbeidelsen av sluttrapporten. 

 

2.1  Formål og dimensjonering 

Mandatet for evalueringsoppdraget er meget vidt. 
Følgeevalueringen skal gi en vurdering av utviklingen 
i programmet ut fra satsingens mål, delmål og suk-
sesskriterier. I følgeevalueringen gir evaluator fort-
løpende bidrag til diskusjon om hvilke grep som kan 
gjøres for å øke sjansene for å nå mål og delmål og 
leve opp til suksesskriteriene. Det er en ambisjon at 
evalueringen skal bidra til læring og erfaringsformid-
ling mellom prosjektene.  

 

Evalueringsoppdraget løper fra januar 2011 til juli 
2013, og har et budsjett på 395 000,- kroner. Følge-
evalueringens omfang og dybde er svært begrenset 
sett i forhold til størrelsen på programmet. Denne 
dimensjoneringen av følgeevalueringen ligger til 
grunn for de funn og vurderinger som følger av den-
ne rapporten. Følgeevalueringen må dermed betrak-
tes som et supplement til prosjektenes ordinære 
rapportering til NFR.  

Dette er den siste av to rapporter som leveres av 
Oxford Research som del av følgeevalueringen av 
Forskningsløft i nord. I forbindelse med delrapport 1 
(mars 2012) ble det gjennomført en omfattende 
datainnsamling og rapportering, da det ble vurdert 
som hensiktsmessig å få en statusrapportering tidlig i 
programperioden slik at eventuelle justeringsbehov 
ble ivaretatt. I sluttrapporten har evaluator, i samråd 
med NFR, valgt en spisset analyse. Rapporten har 
fokus på å undersøke og vurdere om programmets 
hovedmål, det vil si å bidra til en permanent styrking 
av de deltakende forskningsmiljøene, er i ferd med å 
oppnås.   

2.2  Evalueringsmetode 

I gjennomføringen av evalueringsoppdraget har vi 
tatt i bruk flere metodiske verktøy. Vi har benyttet:  

 Dokumentstudie 

 Spørreskjema til prosjektlederne 

 Intervjuer med prosjektledere 

I det videre gir vi en nærmere beskrivelse av de ulike 
metodiske verktøyene.  

2.2.1  Dokumentstudie 

Følgende dokumenter er gjennomgått av evaluator i 
forbindelse med utarbeidelsen av denne delrappor-
ten: 

 Underveisrapport for satsingen (2012) 

 Årsrapport 2011 

 Prosjektvise framdriftsrapporter (vår 2013) 

 Diverse presentasjoner 

2.2.2  Spørreskjema til prosjektlederne 

Prosjektlederne fikk tilsendt et spørreskjema som de 
ble bedt om å fylle ut. Alle prosjektene leverte på be-
stillingen. Skjemaet er gjengitt bakerst i denne rapp-
orten. 

2.2.3  Intervjuer med prosjektledere 

Prosjektlederne ble i tillegg intervjuet av evaluator. 
Før intervjuene fikk informantene tilsendt en semi-
strukturert intervjuguide. Denne er gjengitt bakerst i 
denne rapporten. Tabellen under gir en oversikt over 
personene som er intervjuet. 

Tabell 1: Informanter 

 Navn Prosjekt 
1 Olav Gaute Hellesø 

Einar Rasmussen 
Subsea Sensors  

2 Einar Lier Madsen Opplevelser i nord 

3 Stian Røberg EWMA 

4 Christian Petrich  
Terje Nordvåg 
Bård Arntsen 

ColdTech  

5 Rune Storvold Arctic Earth Observation  
Kilde: Oxford Research AS 

 

Problemstillinger 
 

 I hvilken grad nås mål og delmål for Forsk-
ningsløft i nord? 

 Lever prosjektene opp til suksesskriterie-
ne?  

 Hvilke grep bør gjøres for å øke sjansene til 
å nå mål, delmål og suksesskriterier?  
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Kapittel 3.    Bakgrunn, innhold og målsetninger 

I dette kapittelet gis det en kort presentasjon av 
programmet Forskningsløft i nord.  

 

3.1  Bakgrunn for og innhold i programmet 

FoU-aktiviteten i næringslivet i de nordligste fylkene 
er lav. Ifølge data fra Statistisk sentralbyrå (SSB) for 
bedrifter med mer enn 10 ansatte, ligger alle de tre 
nordligste fylkene blant de fem laveste i landet når 
det gjelder egenutført FoU per sysselsatt

1
.  

Forskningsløft i nord ble etablert i 2009 for å styrke 
og videreutvikle forskningskompetansen i Nord-
Norge innenfor områdene der regionen har særlige 
fortrinn og behov, nemlig arktisk teknologi og reise-
liv. Satsingen tilbyr støtte til kompetansebygging og 
langsiktig arbeid mellom utdannings- og forsknings-
miljøer for disse temaene. Det stilles videre krav om 
deltakelse fra næringslivspartnere for å sikre at 
forskningen har relevans for nærings- og samfunns-
virksomhet i nord.  

Satsingen skal på denne måten bidra til økt FoU og 
at de nordnorske forskningsmiljøene blir kompetan-
seleverandør både regionalt, nasjonalt og interna-
sjonalt innenfor sine spesialområder. Det er videre 
forventet at satsingen vil bidra med fornyet kunn-
skap inn i eksisterende nettverk slik at potensielle 
kunder også kan utnytte seg av denne kompetansen. 
En styrking av kompetansemiljøene i nord vil også ha 
en positiv bieffekt ved at andre regionale og nasjo-
nale satsinger blir sterkere.  

Forskningsløft i nord gjennomføres i regi av Kommu-
nal- og regionaldepartementet (KRD), som finansie-
rer satsingen, og er del av regjeringens nordområ-
destrategi. Satsingen er også forankret i NFRs nord-
områdestrategi (forskning.nord).  

 

                                                                 
1http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=Page&cid=1228296261486&p=12
28296261486&pagename=nordsatsing%2FHovedsidemal 

Fem prosjekter og samarbeidsgrupperinger har fått 
støtte til 5-årige prosjekter i perioden 2009-2014, 
med mulighet til forlengelse i tre år. Disse er:  

 

  

3.2  Mål og suksesskriterier  

Hovedmålet for Forskningsløft i nord er å styrke og 
videreutvikle kunnskapsmiljøer i Nord-Norge. Dette 
skal gjøres gjennom langsiktig forskning i tett sam-
arbeid mellom forskningsmiljøer, utdanningsinstitu-
sjoner og næringsliv, der temaene er reiseliv og 
arktisk teknologi. Økt landbasert verdiskapning er 
videre et viktig mål.  

Fra regjeringens nordområdestrategi: 

Utdanning, kompetanse og kunnskap er nøkke-
len til å utnytte mulighetene i nord.  

 

Subsea Sensors  

Prosjektet skal støtte eksisterende og nye tek-
nologibaserte bedrifter innen olje/gass sekto-
ren i Nord-Norge. Prosjektansvarlig er UiT.   

ColdTech 

Prosjektet skal utvikle forskning knyttet til an-
legg og annen infrastruktur som skal fungere i 
kaldt klima. Prosjektansvarlig er Norut Narvik. 

Northern Environmental Waste Management 

Prosjektet skal fokusere på miljøutfordringene 
olje og gass aktiviteten i nord genererer, og det 
skal utvikles en kompetanseklynge rundt av-
fallshåndtering i arktisk oljeindustri og skipsfart 
som skal være med å sikre et bærekraftig miljø i 
nordområdene. Prosjektansvarlig er UiT.   

Arctic Earth Observation  

Prosjektet skal øke utdanning, grunnforskning 
og anvendt forskning på nye teknologier for 
jordobservasjon ved bruk av satellitt. Prosjekt-
ansvarlig er Norut Tromsø. 

Opplevelser i nord 

Prosjektets skal bidra til verdiskaping i Nord-
Norge innenfor reiselivsnæringen. Prosjektan-
svarlig er Universitetet i Nordland. 
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Forskningsløft i nord har videre skissert følgende 
suksesskriterier for prosjektene: 

Forskningen 

 Det skal drives langsiktig, temarelevant forskn-
ing på internasjonalt nivå (slik beskrevet i pro-
sjektbeskrivelsen). Dette skal vises gjennom for 
eksempel prosjekttilknyttede doktorgrader, vi-
tenskapelige publikasjoner (med referee), frem-
legg på anerkjente internasjonale konferanser 
og andre former for vitenskapelig merittering.  

 Utdannings- og forskningspartnerne skal ha en 
klar forskningsprofil og har lykkes med å mark-
ere seg nasjonalt eller internasjonalt  

Styrking og videreutvikling av forskningskompetan-
sen  

 Det er satt i gang ulike aktiviteter (slik beskrevet 
i prosjektbeskrivelsen) for å styrke og videreut-
vikle kompetansen i utdannings- og forsknings-
miljøene.  

 Det er satt i gang, eller det er gjennomført dok-
torgradsutdanning.  

 Det er gjennomført tiltak for samarbeid om for-
skning med nærings- og samfunnsliv.  

 

 

Innovasjon og verdiskaping 

 Forskningen har skapt eller forventes å skape 
muligheter for innovasjon og økt verdiskaping 
og forventninger om samfunnsmessige ring-
virkninger.  

 Utdannings- og forskningsinstitusjonene har 
blitt mer attraktive som partnere for nærings-
livet  

Samarbeid 

 Det er etablert samarbeid mellom relevante 
utdannings- og forskningsmiljøer i Nord-Norge 
og ellers i landet. 

 Det er etablert langvarig/solid samarbeid mel-
lom utdannings- og forskningsinstitusjonene og 
relevante næringslivsaktører i Nord-Norge. 

 Det er etablert varige samarbeidsrelasjoner med 
internasjonale forskningsmiljøer.  

 Utdannings- og forskningspartnerne hevder seg i 
internasjonalt forskningssamarbeid. 

 Miljøene tiltrekker seg utenlandske forskere 
(både stipendiater og gjesteforskere)  

Forskerutdanning og rekruttering 

 Det er satt i gang forskerutdanning slik at det 
utdannes nytt personell innenfor prosjektets 
fagområde, eller eksisterende ansatte videreut-
danner seg med doktorgrader eller post.doc. 

 Utdanning innenfor prosjektets fagområde er 
styrket.  

Finansiering 

 Prosjektet har en stabil finansiering fra konsor-
tiepartene. 

Organisering 

 Prosjektet har synlighet og har lykkes med et 
godt samarbeid med partnerne 

 Det arbeides aktivt for å trekke inn nye partn-
ere. 

 Prosjektet er organisert på en måte som legger 
til rette for langsiktige samarbeidsrelasjoner. 

Likestilling 

 Det er satt i gang tiltak for å styrke kjønns-
balansen i prosjektet. 

Attraktivitet 

 Konsortiepartnerne har blitt mer attraktive for 

forskning, utdanning og næringsliv.  

Satsingens fire delmål 

 Ut fra forskning skal det videreutvikles 
kunnskap som legger grunnlag for innova-
sjon, verdiskaping og næringsutvikling in-
nenfor arktisk teknologi og reiseliv. Kompe-
tansen skal på sikt bygges opp til et leden-
de internasjonalt nivå. 

 Styrke eksisterende og utvikle nye nett-
verk og samarbeidsformer gjennom økt 
forskningssamarbeid mellom utdannings- 
og forskningsinstitusjoner i Nord-Norge. 

 Utdannings- og forskningsinstitusjonene 
skal bli mer attraktive som studiesteder, 
som arbeidsplass for forskere (forskerin-
stitusjoner) og som samarbeidspartnere. 

 Utdannings- og forskningsinstitusjonene 
skal levere høyt utdannende kandidater 
og relevant kunnskap til næringsliv og of-
fentlige aktører. 
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Kapittel 4.    Beskrivelse av prosjektene 

I dette kapittelet beskrives de fem prosjektene. Be-
skrivelsene omfatter utdannelsestilbud, forsknings-
aktivitet, næringsrelevans, nettverk og exit-strategi. 

Beskrivelsene er i all hovedsak basert på informasjon 
fra prosjektene selv. Evaluator har ikke hatt anled-
ning til fullt ut å kvalitetssikre informasjonen fra 
prosjektene ved å konsultere andre kilder eller på 
annen måte innhente ytterligere data, og denne 
rapporten må forstås i dette lys. 

 

4.1  Subsea Sensors 

Subsea Sensors skal støtte eksisterende og bidra til 
oppstart og vekst av nye teknologi-baserte selskaper 
relatert til olje- og gassindustrien i Nord-Norge gjen-
nom å utvikle et ledende forskningskonsortium på 
undervannssensorer og utvikle ledende forskning på 
teknologi og entreprenørskap som kan utnyttes av 
den framvoksende olje- og gassindustrien i Nord-
Norge. Prosjektet ledes av UiT, fakultet for naturvi-
tenskap og teknologi, med Handelshøgskolen i Bo-
dø/Universitetet i Nordland med i konsortiet.  

Det har vært en sterk økning i tallet på ansatte, både 
PhD-studenter, Post.doc-kandidater og yngre forske-
re. Dette har medført oppbygging av et forsknings-
miljø der man kan diskutere vitenskapelige proble-
mer med flere som arbeider på samme felt, hvilket 
er en stor styrke for alle involverte. 

Det har blitt gjort endringer i utdannelsestilbudet 
ved at et nytt MBA-studium er startet opp og nye 
ingeniør- og sivilingeniørstudium er planlagt. 

Det har vært en sterk økning i forskningsproduksjo-
nen for et av de involverte miljøene, mens de andre 
enda ikke har realisert gevinsten av prosjektet. Det 
er flere artikler under utarbeidelse og det bør derfor 
bli en økning i publiseringsmengden for disse miljøe-
ne høsten 2013. 

FiN har medført til at flere yngre, lovende forskere 
har kunnet satse på en akademisk karriere i Nord-
Norge. Dette har ført til to søknader om ERC Starting 
Grant, som er den høyeste europeiske utmerkingen 
til yngre forskere.  

Prosjektet har fungert som en katalysator i den for-
stand at oppbyggingen av et større miljø fører til nye 

aktiviteter, slik at resultatet av prosjektet er mer 
omfattende enn først skissert. 

Partnerne i Bodø har utført forskning som ellers ikke 
ville ha blitt utført, og etablert undervisningstilbud 
som kan knyttes direkte til FiN. Prosjektet har vært 
viktig for å skape en forskningsinfrastruktur for næ-
ringen. Det er bygget på den kompetansen som 
eksisterte, og man har oppnådd en økt kvalitet på 
forskningen. Industrimiljøene på Helgeland og Mo i 
Rana er entusiastiske medspillere i prosjektet. I 
Tromsø har man fokusert på langsiktig kompetanse-
oppbygging og er blitt mer næringsrelevant. 

4.1.1  Utdannelsestilbud 

En ny MBA i teknologiledelse starter høsten 2013 
med base i Campus Helgeland i Mo i Rana. Studiet 
har direkte utspring fra Subsea Sensors, og tre av de 
sentrale personene er stipendiater på prosjektet.  

Fakultetet for naturvitenskap og teknologi ved UiT vil 
utvide det teknologiske studietilbudet (ingeni-
ør/sivilingeniør) av relevans for petroleumsnæringen 
gjennom et spleiselag med industri og offentlige 
aktører. Her planlegges det oppstart av nye under-
visningstilbud høsten 2014.  

Søkertallene for MBA i teknologiledelse i Mo i Rana 
er gode (66 søkere). Søkertallene for sivilingeniørut-
danningen Anvendt fysikk og matematikk har økt 
vesentlig (fra under 5 til ca. 10), men er fremdeles 
lave. To FiN-prosjekter (Subsea Sensors og Arctic 
Earth Observation) er sterkt involvert i studiet. 

4.1.2  Forskningsaktivitet  

Tallet på store søknader har økt kraftig, med en 
søknad til Petromaks, flere til FRIPRO (FRISAM og 
FRINATEK), en til FORFI, en til RFF Nord, en til 
Nano2021 og to til ERC Starting Grant. 

Suksessraten for de store søknadene er variabel. 
Subsea Sensor er tildelt 3 millioner kroner fra FORFI 
og 5,5 millioner kroner fra RFF Nord/Helgeland Spa-
rebank.  

Det har blitt sendt og innvilget flere mindre søkna-
der, for eksempel til Leiv Ericsson scholarship, Ygg-
drasil, Aurora-programmet og to søknader til FORFI. 
Dette er en økning både i tallet på innsendte søkna-
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der og i suksessrate sammenlignet med perioden før 
FiN. 

Forskningsmiljøene har blitt mer attraktive som 
arbeidsplass på grunn av bedre utstyr, større miljøer 
på hvert delprosjekt, midler til å utføre forskning og 
midler til å invitere forskere og til å dra på kortere og 
lengre besøk i utlandet. 

Det var planlagt åtte PhD-stillinger, to stillinger som 
Post.doc og tre stillinger som forsker. En av PhD-
stillingene ble ikke utlyst på grunn av en generell 
reduksjon på 10 % av prosjektet. De andre PhD-
stillingene startet omtrent som planlagt. En av PhD-
ene har gått over i en undervisningsstilling, og det er 
således usikkert når og om denne kandidaten vil 
fullføre doktorgraden. De andre seks PhD-ene er 
omtrent i rute. Det kommer imidlertid til å bli utford-
rende for flere av PhD-ene å fullføre i henhold til 
planen, da det tar tid å starte et nytt forskingspro-
sjekt og også fordi rammen på tre år er svært knapp. 
For stillingene som Post.doc og forsker er arbeidet i 
rute, et større antall personer enn planlagt har tilsatt 
for kortere perioder og enkelte engasjement er for-
lenget. 

Man regner med at svært mange av de yngre fors-
kerne, trolig mer enn 60 %, vil bli værende i landsde-
len og at enda flere, trolig mer enn 80 %, blir væren-
de i Norge. Det er per tid ingen kandidater som har 
flyttet bort fra miljøet eller landsdelen. Noen yngre 
forskere vil bli værende i det opprinnelige forsk-
ningsmiljøet, mens flere trolig vil bli værende i til-
knyttede forskningsinstitutt og næringsliv i regionen. 

Det er publisert vesentlig mer enn tidligere i en av 
fem arbeidspakker (WP5) og med høy kvalitet (nivå 2 
artikler). 

I de andre arbeidspakkene har det blitt presentert 
enkelte konferansebidrag og et par artikler, men det 
har generelt tatt lengre tid enn planlagt å få fram 
resultater som er publiserbare. Flere artikler er un-
der utarbeidelse og ligger an til å bli publisert høsten 
2014.  

4.1.3  Næringslivrelevans 

Generelt har det blitt økt fokus på samarbeid med 
næringslivet. Etableringen av MBA i teknologiledelse 
har skjedd i samarbeid med det regionale næringsli-
vet og dekker et uttrykt behov. Næringslivet har 
blant annet hjulpet til med rekruttering og lagt til 
rette for at ansatte kan kombinere jobb og studier.  

Aker Solutions etablerte seg i Tromsø i 2011. Plane-
ne om nye teknologiske studietilbud ved UiT har blitt 
til etter direkte innspill fra Aker Solutions. Selskapet 
ønsker å bygge opp et kontor med flere hundre an-
satte i Tromsø og ønsker derfor at det blir utdannet 
relevant arbeidskraft lokalt. Selskapet har fått et 
stort antall søkere til de utlyste stillingene, hvilket 
viser at det er attraktivt for både selskapet og høyt 
utdannet arbeidskraft å være lokalisert i Tromsø. 
Samarbeidet med Aker Solutions kommer trolig til å 
bli langvarig og føre til samarbeid både på utdanning 
og forskning. 

Oppbygning av ultralydlaboratoriet ved Institutt for 
fysikk og teknologi (UiT) har vært viktig for karakteri-
sering av ultralyd i vannrør utført ved Breivoll In-
spection Technologies i Tromsø. 

Subsea Sensors deltar i en BIA-søknad til NFR sendt 
inn våren 2013 (Kost-effektiv, enkel og kompakt 
ultralydsløsning for materialtesting) med bedriften 
DolphiTech AS som prosjektansvarlig. Også her er 
oppbygging av ultralydlaben og kompetanse opp-
nådd gjennom Subsea-prosjekter, som er svært vik-
tige elementer for å kunne delta i den industrielle 
søknaden og dermed gi bedriften økt kompetanse 
innenfor feltet.  

Forskningen som utføres ved miljøet i Bo-
dø/Helgeland henter i stor grad empiriske data fra 
næringslivet i regionen og næringslivet har vært en 
aktiv støttespiller for etableringen av et nytt forsk-
ningsprosjekt som fikk tilslag hos Regionale forsk-
ningsfond. 

Den viktigste brukerpartneren for mye av forskning-
en ved miljøet i Bodø/Helgeland er politikkutformere 
og det offentlige virkemiddelapparatet for forsking, 
innovasjon og nyetableringer. Forskningen i FiN har 
bidratt til en rekke samarbeid med slike aktører som 
for eksempel: Flere prosjekter for SIVA, blant annet 
et 6-årig forskningsprosjekt om porteføljebedriftene 
i inkubatorer og næringshager, tre forskningspro-
sjekter finansiert av FORFI-programmet, bidrag til 
innspill i forbindelse med den nye Forskingsmelding-
en (2013) og en rekke foredrag i regionale og nasjo-
nale fora. 

4.1.4  Nettverk 

Prosjektet har ført til at miljøene har blitt vesentlig 
mer attraktive som samarbeidspartnere nasjonalt. 
Gode eksempel på dette er søknadene til Petromaks 
og Nano2021 sammen med UiB og NTNU, og FORFI-
prosjektene sammen med NTNU og UiO. Flere inter-
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nasjonale samarbeidsaktiviteter er påbegynt og 
eksisterende samarbeid har blitt intensivert. 

4.1.5  Exit-strategi 

For prosjektleder har prosjektet gitt verdifull erfaring 
som vil være svært nyttig i framtidige prosjekt. For 
delprosjektlederne har prosjektet vært nyttig i å 
bygge opp og lede mindre forskningsgrupper. 

Samarbeidsrelasjoner mellom UiT og øvrige samar-
beidspartnere har tildels fungert svært bra og tildels 
ikke fungert. Det har også blitt gjort negative erfa-
ringer som at det har tatt vesentlig lengre tid enn 
planlagt å få fram publiserbare resultater og at det 
har vært vanskelig å finne gode samarbeidsformer 
med næringslivet. Discover Petroleum, den viktigste 
næringslivspartneren, la ned utviklingsavdelingen sin 
i Tromsø før prosjektet startet opp, hvilket medførte 
at en arbeidspakke (WP1) måtte endres fullstendig. 

Konstruksjonen til FiN oppleves av prosjektledelsen 
som noe for omfattende. Spredningen blir for stor 
både geografisk og hva angår antall involverte fag-
miljøer og fagområder. 

Det er bygget opp en aktivitetsportefølje innen Sub-
sea Sensors som prosjekt finansiert av FiN. Denne 
aktiviteten vil etter FiN søkes videreført med annen 
finansiering, og det søkes om midler fra ulike kilder 
som NFR og Regionale forskningsfond. For den tek-
nologiske arbeidspakken (Tromsø) er exit-strategien 
å forankre og lokalisere virksomheten i Norut. 

 

4.2  Opplevelser i nord (OiN) 

OiN skal forske spesielt på utviklingen av opplevel-
sesbasert turisme og vilkårene for innovasjon i reise-
livsbedriftene, samt utvikle reiselivsrelevant utdan-
ning. Et nytt senter for opplevelsesnæringer (NOVA-
DIS) skal sikre at kunnskapsgenerering og formidling 
henger sammen. Prosjektet ledes av Universitetet i 
Nordland (UiN) og har fem andre partnere fra FoU-
sektoren. Bedrifter deltar med finansiering. 

Reiselivsforskningen ved institusjonene som inngår i 
OiN står betydelig sterkere i 2013 enn ved oppstar-
ten av FiN. Omfanget av forskningen på feltet er økt 
betydelig når det gjelder publisering og antall forske-
re som er involvert. Det er etablert utdannelsestil-
bud i form av kurs for næringslivsaktører og PhD-
kurs. Det er i tillegg etablert nettverk og et stort 
antall relasjoner til næringslivet og virkemiddelappa-
ratet. Den økte aktiviteten har også medført at OiN 

er attraktiv som samarbeidspartner for andre forsk-
ningsmiljøer, og institusjonene i OiN mottar et stort 
antall henvendelser og forespørsler om samarbeid.  

4.2.1  Utdannelsestilbud 

Profesjonalisering og fagliggjøring av reiselivsnæ-
ringen, og spesielt opplevelsesbasert reiseliv, er 
svært viktig for å øke verdiskapingen for kunder, 
bedrifter og destinasjoner/steder. Det nyutviklede 
og unike kurset Opplevelsesdesign (ved UiN/HHB) er 
pilottestet, i hovedsak med midler fra Nordland 
fylkeskommune. 20 studenter har deltatt på kurset, 
hvorav 15 så langt har avlagt eksamen. Seks bedrifts-
ledere tilknyttet klyngeprosjektet Innovative Opple-
velser har vært praksisveiledere. Studentene har 
mellom samlinger arbeidet med egne innovasjoner, 
som de så har fått veiledning og tilbakemeldinger på. 
Dette er en sentral del av det pedagogiske designet 
for å koble teori (relevante faglige begreper og mo-
deller) og praksis. Prosjektleder i OiN fremholder at 
hovedinntrykket av kursets innhold, nytte og gjen-
nomføring er meget positivt. Et avgjørende punkt for 
nye gjennomføringer av kurset er ekstern finansie-
ring. 

Det er utviklet et nytt PhD-kurs som fokuserer inno-
vasjon, kundeforskning og verdiskaping, hvilket er 
tre sentrale temaer i OiN. Seks professorer, første-
amanuensiser og forskere er involvert i kurset. Kur-
set avholdes i september 2013, i tilknytning til den 
Nordiske forskerkonferansen innen reiseliv. 

Det er også opprettet flere nye kurstilbud ved UiT 
med tema formidling. Psykologimiljøet ved UiT, som 
inngår i OiN, står bak disse og har relevans for reise-
livsforskningen. 

Bidrag til undervisning uttrykkes i første rekke ved at 
ny kunnskap og forskningsresultater trekkes inn i 
etablerte studier på bachelor- og masternivå, særlig i 
kandidatoppgavene hvor veiledningskompetansen er 
blitt kraftig styrket, og gjennom veiledning og kurs 
på PhD-nivå. Åtte PhD-kandidater er tilknyttet OiN. 

Det er tvilsomt om OiN så langt har hatt direkte 
effekt på søkertall eller institusjonenes attraktivitet, 
ettersom det foreløpig er begrenset med nye studie-
tilbud innenfor det aktuelle fagområdet. Med den 
kompetanseoppbygging prosjektet har medført i 
form av stipendiater og omfattende forskningsaktivi-
tet er det imidlertid rimelig å forvente en positiv 
effekt på dette området på noe lengre sikt.   
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4.2.2  Forskningsaktivitet  

OiN har medført en svært omfattende forsknings-
produksjon innen reiselivsfeltet på de deltakende 
forskningsinstitusjonene, og prosjektet kan vise til en 
betydelig publikasjonsliste. OiN har også lyktes svært 
godt med å hente ytterligere finansiering til forsk-
ningsprosjektene fra ulike ordninger innen virkemid-
delapparatet. Viktige finansieringsordninger har 
vært VRI (Nordland og Troms), Regionalt forsknings-
fond, Nordland fylkeskommune og NFRs program 
REISEPOL. Denne finansieringen ville i all hovedsak 
ikke blitt utløst uten OiN, som har vært bærebjelken 
i oppbyggingen av forskningsmiljøet.  

Kvaliteten på forskningen som produseres gjennom 
OiN vurderes av prosjektleder som meget god, og 
det fremholdes at forskningen i OiN ikke står tilbake 
for andre miljøer innen reiselivsforskning i Norge. 
Det er grunn til å være tilfreds med den forsknings-
aktiviteten som er utført. 

Aktiviteten i OiN har bidratt til etableringen av fem 
professorater. I sum har OiN bidratt til kunnskaps-
bygging for 30-40 vitenskapelig ansatte på de delta-
kende instituttene og UoH.  

Nordlandsforskning fikk i 2012, som én av tre institu-
sjoner, et forprosjekt i NFRs program REISEPOL. Det 
var totalt 13 søkere. Nordlandsforskning lyktes ikke 
med å bli den ene institusjonen som fikk innvilget 
hovedprosjekt. 

OiNs spin-off prosjekt «sertifisering og effekter» er 
utviklet sammen med klyngeprosjektene Innovative 
Opplevelser og Arena Lønnsomme Vinteropplevel-
ser, og mottar finansiering fra Nordland og Troms 
fylkeskommuner. Ca. 40 intervjuer er gjennomført i 
Skottland, New Zealand og Island for å få kunnskap 
om erfaringer og effekter av sertifiseringer (individ 
og bedriftssystem) for reiseliv, med vekt på naturba-
serte opplevelser. Hovedfunn relevant for næringen, 
virkemiddelapparat og politiske myndigheter er 
skrevet ut i et upublisert arbeidsnotat, og har også 
blitt presentert muntlig ved flere anledninger på 
næringskonferanser og workshops. Det er stor inter-
esse for resultatene og tema. Spin-off prosjektet har 
også søkt og fått midler til kvalifiseringsstøtte fra 
Regionalt forskningsfond (RFF). Det arbeides med en 
utvidet søknad, med vekt på forskning og innovasjon 
relatert til sertifisering særlig for aktive opplevelses-
bedrifter. Spin-off prosjektet har også medført invi-
tasjon av HHB inn i et nytt nasjonalt nettverk om 
guiding og sertifisering initiert og ledet av Virke. Data 
fra prosjektet vil bli analysert og skrevet ut i mer 
vitenskapelige publikasjoner. 

Prosessen med å slå sammen tre destinasjonsselska-
per på Helgeland er følgeforsket av OiN i ca. halvan-
net år, med tilleggsfinansiering fra Nordland fylkes-
kommune. Resultater fra første intervjurunde har 
blitt presentert i fire fora det siste halve året, inklu-
dert på reiselivskonferansen for Helgeland der delta-
kerne ble invitert til gruppearbeid om forventninger 
til det nye selskapet på kort og lang sikt. Intervjurun-
de to gjøres i hovedsak før sommeren 2013. Resulta-
ter fra studien har så langt også resultert i et bokka-
pittel skrevet sammen med to OiN forskerne som 
har studert en tilsvarende omstrukturering fra tre til 
én tilknyttet etableringen av landsdelsselskapet 
Nordnorsk Reiseliv AS. Ved intervjurunde to samar-
beider forskerne i de to prosjektene, slik at de kan 
gjøre ytterligere sammenligning av de to casene, noe 
som gir bedre datagrunnlag for både vitenskapelige 
publiseringer og som kunnskapsgrunnlag som kan 
bringes inn i debatten i Norge om omstrukturering 
av destinasjonsselskaper til større enheter. 

Det er også iverksatt to spin-off prosjekter med til-
leggsfinansiering gjennom VRI. OiN (HHB og Nord-
landsforskning) har søkt og fått tilleggsmidler fra VRI 
Nordland til to nye spin-off prosjekter. Det ene er 
forprosjektet ’pilottesting som metode i innova-
sjonsarbeidet’, som gjennomføres i samarbeid med 
klyngeprosjektet Innovative Opplevelser, men også 
involverer andre bedrifter. Her gjøres intervjuer med 
aktører som har erfaringer med pilottesting, og det 
skal følgeforskes 2-4 caser som skal prøve ut ulike 
metodedesign for pilottesting. Det som gjennomfø-
res nå er et forprosjekt, og planen er å arbeide frem 
og søke på et hovedprosjekt for eksempel gjennom 
videreføring av OiN.   

Det andre VRI-finansierte prosjektet er tilknyttet 
problemstillingen «kjønn og innovasjon». Dette 
prosjektet følger opp en tidligere litteraturstudie 
med en empirisk undersøkelse. Planen er å gå inn i 
noen delsektorer (for eksempel jakt, fiske, spa, hest 
og hund) som kan være dominert av ett av kjønnene, 
for å se hvordan man kan jobbe innovativt og «tenke 
utenfor de tradisjonelle kjønnslinjene» i innova-
sjonsarbeid.   

Virke har tatt initiativ til et nasjonalt nettverk om 
guiding og sertifisering, som HHB er invitert inn i som 
følge av OiN og spin-offs (Sertifisering og effekter, 
Kurset opplevelsesdesign og ulike datainnsamlinger 
som inkluderer turguider). Foreløpig er det laget en 
pre-kvalifiseringssøknad til Norges Universitetet, 
men det kan bli flere søknader på dette feltet. 
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OiN har ikke hatt ressurser til å arbeide proaktivt 
mot NFR for å styrke satsingen på reiselivsforskning.  

4.2.3  Næringslivsrelevans 

OiN ble etablert parallelt med Arena Innovative 
Opplevelser (og VRI Nordland som fikk reiseliv som 
ett av satsingsområdene), og de ulike initiativene 
påvirket hverandre positivt. Arena-prosjektet utgjor-
de en hensiktsmessig struktur for OiNs inngripen 
med næringslivet. Kurset i opplevelsesdesign er 
utformet spesifikt for reiselivsbedrifter med fokus på 
opplevelsesproduksjon, og kobler næringslivsaktører 
med forskere i OiN. 

OiN har videre inngripen med næringslivet i forbin-
delse med enkeltprosjekter, og gjennom nettverk 
som Arena Lønnsomme Vinteropplevelser og be-
driftsnettverkene Opplevelsesnettverk Nordland og 
Arctic delight.  

Det er avholdt tre kortseminarer («tenkeloft») sam-
men med Novadis for å identifisere aktuelle 
problemstillinger for bedriftene. Dette vil bli brukt 
som noe av grunnlaget for søknaden om forlengelse 
av prosjektet. 

OiN arbeider for å etablere en reiselivsinkubator i 
Bodø. 

4.2.4  Nettverk 

Prosjektet har bidratt til å bygge opp relasjoner og 
samarbeid med en rekke internasjonale forsknings-
miljøer ved samarbeid på prosjektnivå, felles publi-
seringer, fagseminarer, skriveseminarer og gjennom 
forskningsopphold ved utenlandske universiteter. 
Gjennom den interessen som OiN har vakt innenfor 
internasjonale reiselivsforskningsmiljøer har prosjek-
tet virket som en døråpner til disse miljøene. De seks 
utenlandske medlemmene av Scientific Advisory 
Board (SAB) har også bidratt til internasjonalise-
ringen. 

Fagmiljøet ved HHB har i løpet av vinteren/våren 
2013 mottatt økende antall henvendelser om forsk-
ningssamarbeid. Blant annet ønsket et dansk forsk-
ningsmiljø HHB med i en internasjonal EU-søknad 
om ’filmturism as heritage’, men kapasitetshensyn 
gjorde at HHB måtte takke nei. Lillehammer-miljøet 
innen reiselivsforskning organiserte også et møte for 
å sondere muligheter for samarbeid om nye forsk-
ningssøknader. Også miljøet rundt reiseliv og VRI ved 
Høgskolen i Buskerud har kontaktet HHB for å son-
dere muligheter om samarbeid om nye søknader. 

Sør-Helgeland Regionråd driver reisemålsutvikling 
etter Innovasjon Norges «Hvitebok» og har kontak-
tet HHB med invitasjon om å følgeforske pilotpro-
sjektet «Verdensarvkonsept Helgeland» dersom 
søknaden til Norsk Designråd innvilges.   

Det kom i 2012 flere henvendelser om å bidra i pro-
sjekter relatert til kunnskapsinnhenting tilknyttet 
vurdering av olje- og gassutvinning i Lofoten og Ves-
terålen, men på grunn av tidspress var ikke dette 
mulig å følge opp. 

4.2.5  Exit-strategi 

Prosjektet har forløpt i henhold til plan med kun 
normale avvik. Utfordringen var i hovedsak knyttet 
til etableringen av konsortiet med seks deltakende 
forskningsinstitusjoner. Prosjektleder mener at FiN 
er rigget på en hensiktsmessig måte, med store kon-
sortier i en nettverksstruktur. Dette har styrket sam-
arbeidet mellom de deltakende miljøene og medført 
økt kunnskap om de øvrige institusjonene i Nord-
Norge. Likevel er det i overkant omfattende med 15 
delprosjekter, selv om transaksjonskostnadene i OiN 
ikke har vært store.  

Ved avslutningen av FiN vil det stå igjen en omfat-
tende publiseringsliste, professorater, PhD- og 
Post.doc-grader, faglige nettverk og nettverk mot 
næringslivet. Ettersom det er attraktivt for uten-
landske PhD og Post.doc å forbli ved institusjonene i 
Nord-Norge og det også finnes ledige posisjoner, er 
det grunn til å tro at man vil beholde de fleste av de 
utdannede kandidatene i regionen.  

Novadis er etablert som senter for reiselivsforskning 
og vil være en struktur for aktiviteten som vil vedva-
re utover perioden med FiN. Samtidig arbeides det 
også for å etablere en SFI på reiselivsfeltet. Uten en 
SFI vil det være krevende å opprettholde aktivitets-
graden på feltet. 

 

4.3  Northern Environmental Waste Man-
agement (EWMA) 

EWMA skal etablere et kompetansesentrum innen 
avfallshåndtering fra petroleumsindustrien og skips-
farten i Arktis gjennom forskning og utvikling av 
utdanningstilbud. Prosjektet ledes av UiT og gjen-
nomføres av et konsortium der Eni Norge AS deltar 
tungt sammen med åtte andre partnere fra FoU-
sektoren, deriblant HiN. Prosjektet støttes med 39 
millioner kroner fra NFR og 20,4 millioner kroner fra 
Eni Norge. Arbeidet er organisert i åtte arbeidsom-
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råder. Prosjektet er flerfaglig og det er satt i gang 
både biologiske, kjemiske, geologiske og samfunnsvi-
tenskapelige forskningsprosjekter. 

Gjennom EWMA er det bygget ny kompetanse, etab-
lert studietilbud, utdannet kandidater til akademia 
og næringslivet, etablert forskningsprosjekter og 
utløst privat finansiering. Prosjektledelsen mener det 
er grunn til å være tilfreds med resultatene av EWNA 
når det gjelder FoU og utdannelsestilbud. 

Formålet med EWMA er å bygge opp ny kompetan-
se, og sammenliknet med andre ordinære eksternfi-
nansierte forskningsprosjekter har det derfor i be-
grenset grad eksistert en forskningsproduksjon før 
oppstarten av EWMA. Dette har medført en relativt 
lav produksjon av publiserte vitenskapelige resulta-
ter i den første halvdelen av prosjektperioden, men 
det er en klar økning frem mot slutten av prosjektpe-
rioden. 

Etter etableringen av EWMA har antall ansatte økt 
etterhvert som det var mulig å rekruttere kvalifiserte 
kandidater til stillingene som opprinnelig var plan-
lagt. Det er etter hvert blitt tilknyttet flere personer i 
de forskjellige arbeidspakkene som en direkte effekt 
av EWMA og etablering av nye prosjekter som har 
direkte utspring fra aktiviteten i EWMA. 

4.3.1  Utdannelsestilbud 

I EWMA er det etablert flere kurs og studietilbud. 
Kursene er hovedsakelig økotoksikologisk rettet, og 
har nivå fra innføringskurs (bachelor) til PhD-kurs. 
Økotoksikologi blitt et viktig fagfelt ved Fakultet for 
biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) ved UiT. EW-
MA har vært meget sentral i denne oppbygningen, 
og FiN uten ville dette ikke vært en realitet. 

Det meste av det nye studietilbudet som er etablert 
og er under etablering ved BFE er et direkte resultat 
av EWMA. Innen høstsemesteret 2014 skal det etab-
leres et permanent studietilbud innen EWMA-
relaterte fagfelt på BFE-fakultetet. Dette vil hoved-
sakelig være basert på den kompetansen EWMA har 
bygd opp, og vil være rettet inn mot både forsk-
nings-, utdannings- og næringslivets behov for kom-
petent arbeidskraft i nord. I et vedtak ved BFE-
fakultetet er det foreslått masterspesialisering i 
økotoksikologi og ny tverrfaglig bachelor/master 
innen miljøvennlig avfallshåndtering fra oljeindustri, 
maritim sektor og gruvedrift i nordlige områder. 

Høsten 2012 ble en person i professorstilling ansatt i 
EWMA for å koordinere den faglige aktiviteten og 
sikre at undervisnings-/studietilbud og forskning er 

av høy kvalitet og i tråd med EWMAs mål. Dette er 
en viktig ressurs i sammenheng med BFE sin satsning 
på bachelor- og masterprogram i tilknytning til EW-
MA aktivitet, som har arbeidet for etableringen av 
den EWMA-baserte studieretningen.  

Det er etablert et EVU-kurs som er en innføring i 
Arktisk marin biologi (Bio-6000), spesifikt tilpasset 
næringslivet.  

EWMA fikk høsten 2012, i samarbeid med UiTs res-
surssenter for utvikling, læring og teknologi (RESULT) 
tildelt mobiliseringsmidler fra VRI til å engasjere en 
ressursperson fra næringslivet. Stillingen benyttes i 
samarbeid med ansatte på RESULT og fagmiljøer til 
utvikling og gjennomføring av et kompetanseheven-
de prosjekt som imøtekommer næringslivets kompe-
tansebehov innen miljørettet avfallshåndtering i 
Arktis. En sentral målsetting er å øke samarbeidet 
mellom høyere utdanning og arbeids- og næringsliv 
tilknyttet EWMAS fagområder (blant annet avfalls-
håndtering, mineral og petroleum). En ressursperson 
fra næringslivet bidrar til kunnskap om hvilke spesi-
fikke behov og vilkår bransjene innenfor de over-
nevnte fagretningene legger til grunn når de søker 
kompetanseutvikling. EWMA har erfart at aktører 
som opererer i Arktis ofte mangler kunnskap om de 
miljømessige konsekvensene av industrivirksomhet. 
Således er målgruppen for dette prosjektet alle be-
drifter, organisasjoner og myndigheter som har akti-
viteter eller interesse for miljøspørsmål i kalde strøk.  

Det er utformet en skisse for EVU-programmet som 
har en foreløpig tittel «Arktisk miljø og omgivelser». 
Dette er et flerfaglig kompetanseprogram som be-
står av fire moduler hver med et omfang på fem 
studiepoeng. Modulene tar for seg arktisk marin og 
terrestrisk biologi, risiko/sikkerhetsanalyser samt 
næringsutvikling, forvalting og samfunn. Modulene 
kan tas samlet eller hver for seg. Oppstart av første 
modul er oktober 2013, med en innføring i arktisk 
marin biologi (Bio-600). Bio-600 ble i utgangspunktet 
utviklet av EWMA til næringslivet og er gjennomført 
en gang tidligere. «Arktisk miljø og omgivelser» skal 
være så nettbasert som mulig, ettersom det i hoved-
sak skal tilbys studenter som ikke er på campus. 
Programmet vil også kunne fungere som en pilot for 
en fremtidig flerfaglig bachelor/master. Programmet 
skal søkes finansiert gjennom studieavgift og ekster-
ne bevilgninger. 

I 2013 er det utarbeidet en SIU-søknad i samarbeid 
med to russiske (StPSU og Kartesh White Sea biolo-
gical station) og en norsk (UNIS) partner. Søknaden 
bygger opp under etableringen av EWMA-relatert 
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undervisningstilbud på BFE, samt at det tas sikte på å 
etablere et felles norsk-russisk MSc program innen 
arktiske marine fagområder. Kompetansen som er 
bygget opp på BFE gjennom EWMA vil stå sentralt i 
dette arbeidet som ledes av faglig leder for EWMA. 

4.3.2  Forskningsaktivitet 

Forskningsmiljøene har utviklet seg ved etablering av 
flere eksternfinansierte prosjekter som en direkte 
følge av EWMA.  

BARCUT (Barents sea drill cuttings research initiati-
ve) er et forsknings- og overvåkningsprogram for det 
sørvestre Barentshavet. Prosjektet som er flerfaglig 
skal i første omgang gå over fem år og er et samar-
beid mellom UiT, Norut Tromsø og Akvaplan-niva. 
Prosjektet er finansiert av Eni Norge AS. Prosjektet 
baserer seg på kunnskap etablert i EWMA, og vil 
videreutvikle denne med ny forskning og kunnskaps-
innhenting. 

Arbeidspakke 1 har etablert ytterlige to store eks-
ternfinansierte forskningsprosjekter, Polarisation og 
COOPENOR, med støtte fra NFR. Begge prosjektene 
er basert direkte på forskningskompetansen som er 
etablert ved BFE gjennom EWMA.  

Etableringen av EWMA har indirekte vært en viktig 
brikke i prosessen frem mot etablering av Arktisk 
petroleumssenter i mai 2013. EWMA er ikke en di-
rekte partner, men senteret bygger i stor grad på 
kompetansen EWMA har samlet ved UiT. 

Oppbygging av kompetansen i EWMA har tatt noe 
tid på grunn av en naturlig treghet i systemet med 
henblikk på ansettelser og progresjon i studier (PhD). 
Resultatet per i dag er positivt, og etableringen av 
nye forskningsprosjekter gjenspeiler kvaliteten på 
aktiviteten i EWMA. 

Miljøenes konkurranseevne på forskningsarenaen 
har utviklet seg i positiv retning, men den store ef-
fekten forventes først å komme etter at første peri-
ode av FiN er ferdig. De foreløpige resultatene tyder 
på en kraftig økning i søknader rettet mot både sent-
rale offentlige finansieringskilder (NFR spesielt), 
lokale ordninger (Framsenterets «flaggskip») og 
næringsliv. De nye prosjektene ville ikke blitt etab-
lert om ikke FiN hadde støttet oppbyggingen av 
EWMA. 

EWMAs arbeidspakker knytter til seg nye forskere og 
studenter, og det ser ut til at de er attraktive partne-
re i flere samarbeidskonstellasjoner som ikke ville 
eksistert uten etableringen av FiN og EWMA.  

Post.doc- og PhD-kandidater har framdrift etter plan, 
men enkelte kurante forsinkelser har gjort seg gjel-
dende for tre kandidater. 

EWMA har diskutert mulige ordninger for finansie-
ring med NFR, uten at dette har resultert i etablering 
av nye programmer eller lignende.  

Etableringen av nye prosjekter med utspring fra 
EWMA forsterker varigheten av effektene fra FiN og 
EWMA. Inntrykket er at alle kandidatene ønsker å 
fortsette i EWMA, noe som også er et av de viktige 
målene EWMA arbeider mot.  

EWMA bygger opp ny kunnskap. Likevel har forsk-
ningen vært av høy kvalitet, hvilket har resultert i to 
nye NFR-støttede prosjekter, etableringen av BAR-
CUT og nye utdannings- og studiemuligheter ved 
UiT. Publiseringen av forskningen vil i perioden 2013 
og 2014 øke, ettersom PhD- og Post.doc-
studentenes arbeider vil bli ferdige og kan sendes 
inn til antakelse. 

4.3.3  Næringslivsrelevans 

EWMA er svært næringslivsorientert. Undervisnings-
tilbudet er tilpasset næringslivets behov, og nærings-
livet konsulteres om sine forskningsbehov. EWMA 
har gjennom FiN kunnet etablere et godt samarbeid 
med næringslivet og har god kontakt med den petro-
maritime næringen og mineralnæringen som har 
aktivitet i Nord-Norge. Disse næringene er i sterk 
vekst og EWMA forventer flere samarbeidsmulighe-
ter i tiden fremover. 

EWMA har etablert nye samarbeidsprosjekter med 
næringslivet, både forskning (BARCUT) og utdanning 
(Arktisk miljø og omgivelser, Bio-6000), også med 
støtte fra VRI til å leie inn kompetanseperson fra 
næringslivet for å øke samhandling mellom utdan-
ning/forskning og næringslivet. Eni Norges sterke 
engasjement i prosjektet inkludert finansiering av 
forskningsaktivitet fremheves av prosjektledelsen 
som et solid bevis på prosjektets næringslivsrele-
vans. 

4.3.4  Nettverk 

De ulike arbeidspakkene i EWMA har etablert flere 
nye samarbeidsaktiviteter med aktuelle eksterne 
partnere. Disse nye kontaktene ville antagelig ikke 
vært etablert om ikke FIN hadde støttet EWMA og 
utviklingen av et nytt forsknings- og utdanningsom-
råde. Det nylig etablerte petroleumssenteret ved UiT 
er et eksempel på hvor EWMAs kompetanse bidrar. 
Det forventes et tilsvarende samarbeid med miljø-
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verndepartementets nye satsing ved Framsenteret 
og et initiativ for miljøforskning i Arktis. 

I Nord-Norge er Narvik-miljøene blitt trukket inn, og 
det er ansatt en PhD via HiN, samt engasjert flere 
forskere ved Norut Narvik. EWMA har også samar-
beid med institusjoner utenfor Nord-Norge (Ram-
bøll, NGU m.fl.). EWMA har etablert samarbeid med 
internasjonale institusjoner, for eksempel Dansk 
teknologisk universitet med underavdelinger og 
RWTH-Aachen i Tyskland.  

4.3.5  Exit-strategi 

EWMA kan vise til solide resultater, til tross for en-
kelte utfordringer i oppstarten av prosjektet og en 
redusert bevilgning fra FiN. I den ene arbeidspakken 
lyktes det ikke å komme i gang. Initiativtaker og 
arbeidspakkeleder forlot sin stilling og ingen overtok. 
Det ble gjort flere forsøk, men det lyktes ikke å få 
UNIS til å ansette folk i stillingene i arbeidspakken 
(professor II og PhD). Da NFR opplyste at FIN var 
underfinansiert og måtte redusere i bevilgingene 
valgte EWMA å redusere i denne arbeidspakken, 
som nå kun omfatter Norsk institutt for luftforskning 
(NILU) og RWTH.  

EWMA måtte også redusere på andre poster, og 
støtten fra NFR ble redusert med totalt ca. 8,4 mil-
lioner kroner. Dette medførte en begrensing av mu-
ligheten til å bygge en helhetlig forståelse og kunn-
skap rundt miljørettet avfallhåndtering i kaldt klima, 
ettersom prosjektet ble redusert og UNIS og Arktisk 
teknologi (samt kurs myntet på næringslivet og pe-
tro-maritime industri) måtte stilles i bero. 

Konstruksjonen til FiN oppleves av prosjektledelsen 
som noe for omfattende. Spredningen blir for stor 
både geografisk og hva angår antall involverte fag-
miljøer og fagområder. Færre, og bredere, arbeids-
pakker og en noe sterkere konsentrasjon av finansie-
ringsmidlene, ville vært å foretrekke. 

Prosjektledelsen fremholder at man langt på vei har 
nådd målet om å utvikle et kompetansemiljø i Troms 
innen avfallshåndtering. EWMA har ambisjoner om å 
formalisere dette ytterligere ved å etablere et kom-
petansesenter innen avfallshåndtering fra oljein-
dustrien og skipsfarten (den petromaritime næ-
ringen) i Arktis.  

EWMA vil i perioden etter FiN basere seg på privat 
finansiering i tillegg til etablerte offentlige finansie-
ringsmuligheter. Det er etablert et forskningsmiljø og 
en struktur av utdannelsestilbud, som vil bestå etter 
FiN. En mulighet er å koordinere virksomheten med 

Arktisk Petroleumssenter, og posisjonere seg som en 
leverandør av forskning til senteret. 

 

4.4  ColdTech 

ColdTech skal utvikle Narvik som miljø for forskning 
knyttet til aktiviteter under arktiske forhold preget 
av is, vind, snø, fuktighet, temperatur og mørke for å 
bidra til sikker og miljøvennlig bygging, næringsut-
øvelse og kommunikasjon i nordområdene. Prosjek-
tet ledes av Norut Narvik og gjennomføres av et 
konsortium bestående av seks FoU-aktører, fire U&H 
og elleve næringslivspartnere. 

Infrastrukturen som bygges opp gjennom ColdTech 
gjør Narvik til et mer robust og interessant utdannel-
ses- og FoU-miljø, hvilket reflekteres i at eksterne 
fagmiljøer og næringslivsaktører i stigende grad tar 
kontakt med deltakerne i ColdTech.  

4.4.1   Utdannelsestilbud 

Det tilbudet ColdTech har vært medvirkende til å 
etablere er i samsvar med prosjektplanen. Etablering 
av utdannelsesløp var ikke sentralt i søknaden til FiN.  

Prosjektledelsen gir uttrykk for at det er grunn til å 
være tilfreds med prosjektets resultater når det 
gjelder utdannelsestilbud, selv om ressursene er 
innrettet mot PhD-kandidater i større grad enn ordi-
nære utdannelsestilbud på lavere nivå. Prosjekter 
beriker eksisterende studier gjennom at også mas-
ter- og bachelorstudenter kan ta oppgaver direkte 
knyttet til tema i ColdTech-prosjektet. 

Fasilitetene som etter hvert bygges ut (for vindtu-
nelltesting, isstyrkemålinger, isregistreringer etc.) 
tiltrekker seg kandidater for diplomarbeider. Kunn-
skap og personell fra prosjektet anvendes i flere 
eksisterende kurs både i Narvik og ved den tekniske 
høgskolen i Luleå.  

4.4.2  Forskningsaktivitet 

Prosjektledelsen er tilfreds med forskningsaktivite-
ten i prosjektet. Det har tatt tre år å få forskningsre-
sultater gjennom pipeline til publisering. Resultater 
har nå begynt å manifestere seg i publikasjoner, 
hvilket har gitt synlighet, anerkjennelse og ekstern 
interesse. Miljøet er styrket og synliggjort, hvilket gir 
seg utslag i etablering av eksterne relasjoner og økt 
attraksjon blant forskere. ColdTech har tydelig økt 
attraktiviteten til forskningsmiljøet i Narvik, og det 
forventes at utveksling av forskere vil øke de neste 
årene under en forlengelse av ColdTech. 
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Det totale antall ansatte ved konsortiepartnerne i 
Narvik har vært relativt stabilt til tross for den dra-
matiske kollapsen i den fotovoltaiske sektoren i 
Norge, som hadde sitt forsknings- og produksjons-
messige tyngdepunkt i Narvik. Den tilsynelatende 
stabiliteten skyldes vekst i områder knyttet til olje- 
og gassvirksomheten, aktivitet tilknyttet tungtrans-
port på jernbane, og kaldt klima-teknologi.  

Gjennom ColdTech har FiN bidratt til utviklingen av 
et bærekraftig forsknings- og utdanningsmiljø i Nar-
vik. Forskningsproduksjonen har vært jevn blant 
deltagerne i konsortiet i Narvik fram til og med 2012. 
Fra 2013 har det imidlertid vært en betydelig økning 
i publisering av forskningsresultater i internasjonale 
tidsskrifter innen ColdTech. Dette gjelder både ut-
danningsinstitusjoner og FoU-institutter i Narvik, og 
tidspunktet for denne økningen er direkte knyttet til 
lengden på typiske forskningsprosjekter (tid til forbe-
redelse, gjennomføring, analyse og publisering er 
cirka 3 til 4 år). I 2013 observeres at det internasjo-
nale forskningsmiljøet tar sterkere notis av ColdTech 
og forskningsmiljøet i Narvik på grunn av presenta-
sjoner på internasjonale konferanser. Det er derfor 
viktig å opprettholde fremdriften med fortsatt støtte 
til forskningen, slik at det etablerte miljøet kan kon-
solidere. I 2012 fikk Høgskolen i Narvik akkreditering 
til å utdanne PhD, hvilket innebærer en betydelig 
styrking av miljøet.   

Internasjonalt samarbeid er etablert med Luleå Uni-
versity of Technology og National Research Council 
Canada, med forskere som utarbeider felles ekspe-
rimentelle og teoretiske arbeider, publikasjoner og 
presentasjoner på internasjonale konferanser.  

Synligheten av forskningsmiljøet i Narvik ble er tyde-
liggjort blant annet av to priser for «best paper» på 
internasjonale konferanser i 2012, og ledelsen av en 
vitenskapelig sesjon på en internasjonal konferanse. 
FiN har tilrettelagt for publisering av cirka 30 viten-
skapelige publikasjoner per juni 2013 (NSD nivå 1 
eller 2). Få om noen av disse publikasjonene ville 
blitt realisert uten FiN. 

I henhold til kontrakten med NFR skal syv PhD-
studenter og tre Post.doc være assosiert med pro-
sjektet. Antall PhD-studenter er i henhold til plan. 
Antall postdoktor-stillinger har variert gjennom pro-
sjekt-perioden. Totalt fem postdoktorer har vært 
involvert i ColdTech, med tre ansatte samtidig i 2011 
og 2012. I 2013 er kun én person ansatt i ColdTech 
som Post.doc, mens en tidligere Post.doc er ansatt i 
ColdTech som seniorforsker. FiN har også bidratt til 

utdanning av flere masterstudenter og BSc-
studenter. 

ColdTech-miljøet har styrket sin konkurranseevne på 
forskningsarenaen som en følge av FiN, ikke minst 
grunnet samarbeidsrelasjoner etablert med uten-
landske aktører. FiN har vært viktig for å utløse sup-
plerende forskningsfinansiering, fra både norske, 
nordiske og europeiske kilder. Også industriaktører 
har vært kilder for finansiering. ColdTech har med-
ført momentum for miljøet.  

4.4.3  Næringsrelevans 

Næringsaktører har interesse av den FoU-aktiviteten 
som foregår, og kraftlagene, NVE, Statnett og Det 
Norske Veritas er næringsaktører som også kan bidra 
i FoU-arbeidet i prosjektet. Der avholdes årlige mø-
ter i prosjektet mellom FoU-aktørene og industri-
partnere for å sikre næringsrelevans.  

Vindtunnelfasilitetene som er bygd opp ved Høgsko-
len i Narvik vil være svært relevante for næringslivet. 
Prosjektet ser for seg at slike testfasiliteter i seg selv 
etterhvert får forretningspotensial. 

De modellene for interaksjon mellom is og fysiske 
strukturer som er under utvikling vil ha stor betyd-
ning for offshore petroleumsindustri, rederier og 
reguleringsmyndigheter.  

De elleve industripartnerne i ColdTech har hatt en 
betydelig innflytelse på utdannelsestilbud knyttet til 
prosjektet. Temaene for PhD-oppgavene ble definert 
med innspill fra industripartnere. I tillegg har Cold-
Tech tilbudt prosjekter for MSc- og BSc-studenter, 
tilknyttet PhD-oppgavene. 

4.4.4  Nettverk 

Internasjonale relasjoner har utviklet seg positivt 
gjennom ColdTech. RT1 bygger opp et sterkt samar-
beid med University of Hertfordshire i Storbritannia 
som følge av felles veiledning av en ColdTech PhD-
student. Det er utviklet sterke bånd til forskningsmil-
jøer i Alaska, Tyskland og Canada og med SINTEF 
som et resultat av arbeid i RT2. RT3 samarbeider 
med internasjonale forskere på en jevnlig basis. 
Denne utviklingen ville ha forekommet på en svært 
redusert skala, hvis i det hele tatt, uten et stort og 
fleksibelt program som gir støtte til PhD-studenter, 
uavhengig forskning og bidrag til internasjonale 
konferanser. 

ColdTech har vært en effektiv plattform for å utvikle 
konkrete samarbeidsrelasjoner med andre miljøer. 
Den konsentrerte og langvarige innsatsen er viktig 
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for å etablere interessante og jevnbyrdige interna-
sjonale relasjoner. ColdTechs ekspertise blir i økende 
grad anerkjent av aktører utenfor prosjektet, og det 
er en tendens at eksterne miljøer (eks. Sweco, NILU) 
i økende grad tar kontakt med sikte på forsknings-
samarbeid. 

Det er etablert et forskningssamarbeid mellom Cold-
Tech og jordobservasjonsmiljøet i Arctic Earth Ob-
servation og de involverte institusjonene i dette 
prosjektet, særlig Norut Tromsø og UiT. Det forven-
tes at dette samarbeidet vil resultere i forsknings-
publikasjoner. 

4.4.5  Exit-strategi 

Det har vært utfordrende å styre et prosjekt av Cold-
Techs størrelse, og det tok noe tid å få alle deler av 
prosjektet på plass og å sikre tilfredsstillende frem-
drift. Man har lyktes med å holde all konsortiepart-
nerne samlet, og styret har vært aktivt og velfunge-
rende. Prosjektet fungerer godt og prosjektledelsen 
ser ingen vesentlige utfordringer for prosjektet nå. 

I første omgang anser ColdTech det som svært viktig 
at FiN får en treårig forlengelse fra 2014. Prosjektet 
har behov for denne perioden for å bygge seg opp, 
og vil ikke makte å opprettholde aktiviteten uten en 
slik forlengelse av FiN. På sikt er det ønskelig å bygge 
en senter-struktur rundt aktiviteten, og man er av-
hengig av å lykkes med prosjektsøknader for å opp-
rettholde aktivitetsnivået. Det ble våren 2012 inng-
ått en avtale mellom Norut Narvik og Høgskolen i 
Narvik om å etablere et felles senter for kaldt klima-
teknologi. Dette er et konkret resultat av satsingen i 
ColdTech-prosjektet og vil bidra til å befeste miljøets 
posisjon innen kaldt klimateknologi. 

 

4.5  Arctic Earth Observation (AEO) 

Aktivitetsfeltet til AEO er overvåkning og vurdering 
av oseanografiske fenomen (inkludert skipstrafikk og 
forurensning), atmosfæren og landarealer med hen-
syn til bruk, utnyttelse og miljøsituasjon ved hjelp av 
satellitter og ubemannede luftfartøy (UAS). Prosjek-
tet ledes av Norut og gjennomføres i samarbeid med 
13 andre aktører, inkludert Kongsberg Satellite Ser-
vices og Spacetec.  

AEO omfatter utvikling av måleteknikker (fjernmå-
ling) basert på satellitt og droner, samt utvikling av 
modeller for forecasting. Dette er et felt i sterk vekst 
og AEO-miljøet har vist seg som en konkurransedyk-
tig og attraktiv partner. AEO er det fremste miljøet 

på droner og radarbasert satellittfjernmåling i Norge, 
og miljøet er også langt fremme internasjonalt.  

Ved oppstarten av FiN var fagfeltet i en oppstartsfa-
se ved UiT og Norut Tromsø, mens Høgskolen i Nar-
vik og Norut Narvik hadde aktivitet og kompetanse 
knyttet til satellitter. I løpet av prosjektperioden har 
de deltakende miljøene i AEO opplevd vekst i antall 
vitenskapelig ansatte (eksempelvis vekst fra én til 
fem ansatte knyttet til fjernmåling ved UiT), produk-
sjonen av PhDer og nye kurstilbud innen AEO-
relevante aktiviteter. AEO og forskningen som er 
utført har fått stor oppmerksomhet i internasjonal 
presse.  

FiN og AEO ble lansert på et gunstig tidspunkt i fag-
feltets utvikling og har vært svært viktig for utvik-
lingen av miljøet i Nord-Norge og for miljøets posi-
sjon internasjonalt. Nord-Norge har naturlige forut-
setninger for å lykkes på fagfeltet, blant annet knyt-
tet til regionens lave befolkningstetthet og lite tra-
fikkerte polare luftrom som innebærer at det tillates 
flygning med droner.  

FiN har vært én av flere kilder for å løfte fagmiljøet. 
Også RDA Troms og Utenriksdepartementet har vært 
viktige kilder for finansiering. Veksten skyldes både 
AEO og det økte fokuset på nordområdene knyttet 
til industripotentsial rundt ressursene i nord og kli-
maendring og behov for data for å forstå disse. Pro-
sjektledelsen mener det er potensial for betydelig 
vekst dersom trykket holdes oppe og mulighetene 
utnyttes.   

4.5.1  Utdannelsestilbud 

Flere nye kurs og utdannelsestilbud er etablert innen 
AEOs fagområde, og prosjektledelsen gir uttrykk for 
at det er grunn til å være tilfreds med utviklingen av 
utdannelsestilbudet.  

AEO har vært sentral i opprettelsen av BARESS (fors-
kerskole i fjernmåling) ved Institutt for Fysikk og 
Teknologi (IFT) ved UiT. Studietilbudet har også mot-
tatt midler fra RDA og UD. Kongsberg Satellite Ser-
vices (KSAT) og Spacetech i Tromsø samt Total Norge 
er involvert og rekrutterer kandidater fra studiet. 

AEO understøtter forskningsbasert undervisning i 
jordobservasjon, inkludert på masternivå.  

På HiN er dronekontroll og navigasjon blitt innlem-
met i fag, og studenter på bachelor og master gjen-
nomfører prosjektoppgaver og hovedoppgaver på 
emnet. I tillegg har kompetansen på HiN blitt hevet 
gjennom aktiv forskning på droner og droneforma-
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sjoner, basert på eksisterende kompetanse innen 
satellitteknologi og avansert bevegelsesstyring, som 
har gjort det mulig å uteksaminere PhD-studenter.  

Ved NAROM på Andøya er satellitt- og dronebasert 
fjernmåling inkludert i kursvirksomheten for lærere 
og elever i videregående skole. 

Det foregår planlegging av dronepilot- og operatør-
utdanning i et samarbeid mellom UiT ved Institutt 
for Ingeniør og Sikkerhetsvitenskap (IIS), som driver 
trafikkflygerutdanninga i Tromsø, og Norut. Den 
fremvoksende sivile droneindustrien i Norge med 
over 40 småselskaper i dag er hemmet av mangel på 
formelle utdanningstilbud og sertifikater, noe som vil 
bli påkrevd av selskapene i fremtiden. Denne utdan-
ningen vil inneha alle studienivå fra korte kurs til 
Master og PhD-løp. Utdannelsesløpet støttes av 
Statoil, og vil være viktig for å sikre sertifiserte ope-
ratører. Industrien har uttrykt støtte til etablering av 
en slik utdanning, både fra interesseorganisasjonen 
UAS Norway og fra industrier som ser behov og nytte 
av dronebaserte tjenester i forhold til olje- og gass-
industriens behov ettersom den flytter nordover. 

De deltakende instituttene ved UiT og HiN har en 
økning i antall søkere til sine studier.  

4.5.2  Forskningsaktivitet  

Prosjektmidlene fra FiN utløser tre til fire ganger 
beløpet fra andre kilder til forskningsfinansiering. 
Om lag en tredjedel av disse midlene hentes fra NFR, 
mens Innovasjon Norge, RDA og EU er andre viktige 
kilder. Antall søknader sendt fra miljøet har økt be-
tydelig siden oppstarten av AEO og suksessraten har 
vært meget god. FiN har dermed vært viktig for å 
skape tyngde i satsingen, og miljøene knyttet til 
droner og fjernmåling ville vært kommet kortere i 
utviklingen uten støtten fra FiN.  

FiN muliggjør oppbygging av en plattform for utvik-
ling, mens de supplerende midlene som utløses 
gjerne er mer kortvarige og rettede. FiN har vært 
viktig for forutsigbarhet og langsiktighet i arbeidet. 
Forutsigbarhet er av stor betydning i etableringen av 
samarbeid med internasjonale aktører. Prosjektle-
delsen fremholder i tillegg at budsjettstørrelsen har 
vært viktig, da det er behov for en viss substans 
(seks-sju årsverk i AEO) for å løfte fagmiljøet.  

Deler av AEO-prosjektet søkte en SFF på radarbasert 
fjernmåling fra satellitt og droner i 2012. Søknaden 
fikk høyeste mulige score, men ble ikke prioritert av 
NFR. Samme konsortium, men nå også med prosjek-
tets industripartnere, vil søke SFI i 2013. Det at AEO 

er i stand til å søke SFF og få høyeste vitenskapelige 
vurdering av søknadene viser at det er etablert et 
forskningsmiljø av høy internasjonal klasse. 

Droneteknologien og kompetansen utviklet gjennom 
AEO har medført at Norut har fått finansiert prosjek-
ter gjennom NFRs MAROFF-program, Regionalt 
forskningsfond, RDA forskningsutlysning, Fram Cen-
ter, ESA prodex, EU FP7 Space og Svalbard Science 
Forum.  

Miljøenes attraktivitet er styrket betydelig som følge 
av aktiviteten i AEO, som har vært et springbrett for 
etablering av internasjonalt og nasjonalt forsknings-
samarbeid. Dette har kommet til uttrykk gjennom 
invitasjoner til fire EU FP7 konsortier i 2012, der AEO 
skulle bidra med droneteknologi. Av disse søknadene 
er én bekreftet godtatt, mens en annen ser ut til å få 
finansiering. AEO er også blitt invitert inn i to danske, 
en amerikansk og en polsk forskningssøknad i 2013. 
Langsiktigheten i FiN har også tillatt AEO å arrangere 
større internasjonale samarbeidsprosjekter der part-
nere søker midler nasjonalt i sine land og samarbei-
der med AEO-partnere. AEO er referert i The Finacial 
Times, The Chicago Tribune og The Economist i løpet 
av siste år. 

Norut har fått økt forespørsler om besøk og interns-
hips i forbindelse med dronebasert fjernmåling. I 
2013 var forskere fra DLR og Aalborg universitet på 
besøk, blant annet for å være med og observere 
droneoperasjoner og lære om dataprosessering og 
visualiseringssystemer utviklet under AEO. 

Gruppen ved UiT har stor pågang fra studenter som 
ønsker å ta PhD-grad, og er invitert som opponent 
ved PhD-grader, både nasjonalt og internasjonalt. I 
2013 er UiT forespurt om å bidra på inviterte sesjo-
ner på tre internasjonale konferanser, og har deltatt 
med foredrag på inviterte sesjoner de tre forgående 
år på IGARSS, som er den største internasjonale 
konferansen inne jordobservasjon.  

HiN har fått flere forespørsler og har hatt besøk av 
forskere fra flere institusjoner og universiteter der 
det er diskutert mulig utveksling av PhD-studenter 
og forskere. Miljøet ved HiN deltar og har deltatt på 
flere søknader i samarbeid med næringsliv og forsk-
ningsinstitusjoner, relatert til bruk av droner innen 
miljøovervåkning og beredskap. Miljøet var også en 
sentral bidragsyter til høgskolens søknad til NFR om 
Arktisk petroleumssenter.   

PhD-studentene og post.doc-ene forblir i stor grad i 
Nord-Norge etter gjennomført løp, såfremt de får 
tilbud om relevant arbeid.  
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Kvaliteten på forskningen, målt etter kriterier for 
vitenskapelig merittering, er styrket som et resultat 
av FiN. AEO har ført til mange publikasjoner og spe-
sielt de gode ratingene oppnådd på søknader til SFF 
og EU viser at miljøet har en styrket og høy kvalitet. 

4.5.3  Næringsrelevans  

Næringsaktører er tungt inne på drone-feltet, i sam-
arbeid med FoU-institusjonene. Teknologien er rele-
vant å benytte i arktiske strøk i forbindelse med olje- 
og gassindustrien, oljevern, etc. Forskningen er der-
med basert på konkrete behov som eksisterer i 
nordområdene og er svært næringsrelevant.  

Statoil og Shell er store samarbeidspartnere for AEO, 
og har allokert midler til samarbeidsprosjekter. En 
søknad til NFR og Petromaks-programmet ble av-
slått, og midlene fra næringsaktørene vil i stedet bli 
benyttet i forbindelse med en SFI som miljøet søker 
om. Innen oljevern er Norsk Oljevernforening For 
Operatørselskap (NOFO) en viktig samarbeidspart-
ner. Både Norut og UiT har deltatt i de største olje-
vernaksjonene i NOFO-regi de siste to årene og de-
monstrert ny bruk av drone- og satellitteknologi i 
forbindelse med oljevernaksjoner. 

Både UiT og Norut har i prosjektperioden tiltrukket 
seg midler fra næringslivet relatert til AEO prosjek-
tet. Rederiet Chriship har søkt og fått støtte fra MA-
ROFF til FoU-prosjekt om bruk av droner på skip. 

UiT har etablert en samarbeidsavtale med Total om 
finansiering av en stipendiat på deteksjon av oljesøl 
på sjø. MET vil finansiere en professor i polar meteo-
rologi som skal arbeide tett opp mot fjernmålings-
miljøet.  

AEO-miljøet ved UiT og Norut er sentrale bidragsyte-
re i utviklingen av Senter for arktisk petroleumsvirk-
somhet. Senteret finansieres med ca. 75 millioner 
kroner fra næringsaktører og det tilsvarende fra NFR. 

Det er stor interesse fra næringslivet og spesielt fra 
petro-næringen knyttet til hvordan EO fra satellitt og 
droner kan utnyttes som verktøy i deres bransje. 

AEO har hatt fokus på å møte samfunnets og indu-
striens behov i nord. Dette har vært med på å be-
visstgjøre miljøenes rolle som drivkraft ved å utvikle 
teknologier som understøtter næringsutvikling. Slik 
sett har både studenter og ansatte blitt mer bevisst 
på dette behovet og derfor dreiet forskningsaktivite-
ten for å møte industriens behov. Dette er nok mer 
nytt for UoH deltakerne enn instituttene, men nært 
samarbeid over lengre perioder har bundet institu-

sjonene sammen og økt samarbeidet på tvers av 
fylkesgrenser på forskernivå. Tett samarbeid med 
industrideltakerne og kommersialiseringsaktørene 
har vært viktig i bevisstgjøringen. 

Det er økt bevissthet blant forskerne om potensialet 
arbeidet har for næringslivet, og gjennom regelmes-
sige møter utveksles behov og resultater. Dette 
virker begge veier: Industripartnerne ser nye mulig-
heter basert på resultatene og ideene som presente-
res og forskerne får inspirasjon av industripartnernes 
utfordringer og behov. 

AEO skal i 2013 sammen med KSAT kjøre en opera-
sjonell pilot på nye iskartleggingsalgoritmer utviklet i 
prosjektet over et område i Karahavet. 

4.5.4  Nettverk 

AEO har bidratt til strategisk finansiering over tid 
hvilket har gjort det mulig for miljøene å engasjere 
seg i samarbeid på tvers av nasjonal og internasjona-
le regioner. Det er etablert et samarbeid med NTNU 
om droneteknologi, der miljøene har komplementær 
kunnskap. Det er etablert et vidt samarbeid med 
Ålborg Universitet om flere pågående prosjektsøk-
nader og gjensidig utveksling av teknologi og perso-
nell. Det er inngått en formell samarbeidsavtale med 
NOAA innen dronefjernmålingsteknologi. Videre 
diskuteres samarbeidsavtaler med AARI i St. Peters-
burg og SAMS i Skottland. Gjennom deltakelse i EU-
prosjekter der AEO bidrar med analyse av satellitt- 
og dronebasert fjernmåling er det etablert samar-
beid med et titalls europeiske institusjoner. Det er 
også etablert samarbeid med Nansensenteret i Ber-
gen, UiO og UiB om bruk av droner i fjernmåling. 

Samarbeidet mellom miljøene i Tromsø og Narvik er 
styrket, både gjennom den interne AEO-aktiviteten 
og også gjennom samarbeid mellom AEO og Cold-
Tech. Prosjektene har gjennomført en felles felt-
kampanje og analyserer koblingen av fjernmålings-
data med ismodellering. 

Prosjektleder har siden 2010 ledet en internasjonal 
expertgruppe under Arktisk Råds AMAP arbeids-
gruppe (sammen med NASA) og sitter i teknologirå-
dets nyopprettede ekspertgruppe på ubemannede 
fly.  

4.5.5  Exit-strategi 

AEO har fulgt tidsplanen for prosjektet og har ikke 
opplevd vesentlige utfordringer knyttet til fremdrift 
eller samarbeid i konsortiet. Enkelte av de mindre 
partnerne utenfor Nord-Norge har hatt et noe sva-
kere engasjement for prosjektet enn de sentrale 
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aktørene. Usikkerheten knyttet til en eventuell vide-
reføring av FiN etter 2013 har begrenset handlings-
rommet i planlegging av videre aktivitet.  

I prosjektet vil det i den kommende fasen skje en 
sterkere integrering av de tre arbeidspakkene, som 
omfatter henholdsvis fjernmåling, dronesystemer og 
modellering. Man har nå etablert en grunnleggende 
kunnskapsbasis og tyngde, og lykkes i å generere 
betydelig tilleggsaktivitet. AEO har etablert seg som 
et miljø av betydelig tyngde og kvalitet, på et fagom-
råde i stor utvikling, og har dermed skapt et særlig 
mulighetsrom som kan utnyttes. Porteføljen av tje-
nester for droner til spin-off selskapet Aranica AS 
øker, og omfatter dronebåret snøradar (samarbeid 
med NGI for å kartlegge snøskredfare) og seltelling 
(samarbeid med Havforskningsinstituttet). 

Etter samtaler med Statoil og Shell ønsker AEO å 
inkludere dem i konsortiet dersom videreføring av 
FiN blir bestemt. De to næringsaktørene har uttrykt 
spesiell interesse for hybride satellitt- og dronetje-
nester rettet mot is-utfordringene i arktiske farvann. 
Dette gjelder både drift av is mot installasjoner og 
drift av små isfjell inn i ruten til seismikkfartøyer. 

Det arbeides med å etablere et nasjonalt senter, som 
inkluderer utdanning, forskning og kommersialise-
ring, for ubemannede fly i Tromsø. En SFI kan poten-
sielt overta for FiN som et gravitasjonspunkt for 
fagfeltet i regionen. Konsortiet inkludert kommersi-
elle partnere pluss oljeselskaper har startet proses-
sen med å forberede en søknad til den kommende 
SFI-utlysningen.  
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Kapittel 5.    Følgeevaluators vurdering  

I dette kapittelet presenteres følgeevaluators vurde-
ring av utviklingen i programmet frem til nå. Vurde-
ringen er basert på skriftlige dokumenter, i hovedsak 
rapporteringer fra prosjektene, intervjuer med pro-
sjektlederne og et spørreskjema til prosjektlederne. 
Rammen for denne delrapporten har dermed vært å 
vurdere status for de fem prosjektene ut fra pro-
grammets hovedmålsettinger, basert på informasjon 
fra prosjektene selv.  

Evaluator har ikke hatt anledning til fullt ut å kvali-
tetssikre informasjonen fra prosjektene ved å kon-
sultere andre kilder eller på annen måte innhente 
ytterligere data, og denne rapporten samt evalua-
tors vurderinger må forstås i dette lys.  

 

5.1  Overordnet vurdering 

Gjennom FiN har det skjedd en betydelig styrking av 
de involverte FoU- og utdannelsesinstitusjonene i 
Nord-Norge. Miljøene er styrket både i omfang og i 
kvalitet, og er mer robuste som resultat av deltakel-
sen i FiN. Flere av prosjektene poengterer dessuten 
at effekten av programmet i form av publiseringer 
for alvor vil manifestere seg fra høsten 2013 og 
fremover, ettersom det gjerne tar ca. tre år å få 
forskningsresultater gjennom pipeline til publisering. 

Alle de fem prosjektene er tydelige på at FiN har hatt 
meget stor betydning for utvikling av miljøene. Det 
er også et fellestrekk at støtten fra FiN har fungert 
som en katalysator for ytterligere aktivitet. FiN har 
medført forutsigbarhet i innsatsen for å bygge opp et 
fundament innenfor de fem definerte forskningsom-
rådene, og på dette grunnlaget er det generert spin-
offs og nye prosjekter og virksomhetsområder.  

Samtidig bør det være store forventninger knyttet til 
et program av FiNs størrelse. Hvorvidt den positive 
utviklingen for de fem prosjektene oppfyller de for-
ventningene ressursinnsatsen fordrer er det ikke 
grunnlag for å trekke bastante konklusjoner om 
basert på denne delrapporten alene. Rapporten må 
kun ses på som ett innspill i en slik sammenheng. 
Evaluator anbefaler at NFR avsetter større ressurser 
til følgeevaluering av sine programmer enn hva har 
vært tilfelle for Forskningsløft i nord.  

Et sentralt trekk ved innrettingen av FiN var å etable-
re store prosjekter med en rekke sub-prosjekter. 
Evaluators inntrykk er at det er begrenset synergi på 
tvers av disse prosjektene, selv om det finnes ek-
sempler på samarbeid. Også på delprosjektnivå har 
det fremkommet et bilde der delene er relativt løst 
koblet og at konsortiene mer har vært designet for å 
nå gjennom søknadsprosessen enn å tilrettelegge for 
godt internt samarbeid. Dette forholdet er imidlertid 
i bedring, og det kan identifiseres enkelte solide 
koblinger mellom delprosjekter. Likevel er det etter 
følgeevaluators mening grunnlag for å ta en disku-
sjon om det grunnleggende programkonseptet og 
om innrettingen med store prosjekter er rett måte å 
nå målene på. Blir det i for stor grad et fremtvunget 
samarbeid? Hadde det faglige resultatet kunne bli 
bedre, men administrasjonskostnadene lavere, men 
noe mindre prosjekter? Enkelte av prosjektlederne 
fremholder at prosjektene er for store. 

 

5.2  Vurdering ut fra sentrale parametere 

I dette delkapittelet vil vi vurdere utviklingen i pro-
grammet på de fem parameterne som er benyttet i 
beskrivelsen av prosjektene i kapittel 4. 

5.2.1  Utdannelsestilbud 

FiN har delvis resultert i stipender til PhD og Post.doc 
og delvis etablering av nye utdannelsestilbud i form 
av kurs på PhD-, master- og bachelor-nivå.  

Det er etablert noe færre PhD-stipender enn opprin-
nelig planlagt, og noe flere Post.doc-stipender. Totalt 
er 32 PhD-studenter tilknyttet prosjektene under 
Forskningsløft i nord. I tilknytning til disse studielø-
pene er det utviklet flere kurstilbud, med ressurser 
fra FiN.  

Prosjektene har i varierende grad fokusert på utvik-
ling av nye utdannelsestilbud med særlig relevans for 
prosjektet. Subsea Sensors har vært avgjørende for 
etablering av en MBA i teknologiledelse, og EWMA 
har bygget opp fagfeltet økotoksikologi. Det foregår 
planlegging av dronepilot- og operatørutdanning i et 
samarbeid mellom UiT og Norut, som en effekt av 
AEO. ColdTech har imidlertid ikke hatt fokus på etab-
lering av studietilbud, men rapporterer i likhet med 
de øvrige prosjektene at de på ulike måter har støt-
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tet opp under videreutvikling av eksisterende studie-
tilbud. 

Enkelte av prosjektene har utviklet etter- og videre-
utdannelseskurs særlig rettet mot næringslivet. Ek-
sempler på slike kurs er Opplevelsesdesign ved UiN 
(Opplevelser i Nord), Arktisk marin biologi ved UiT 
(EWMA) og BARESS (forskerskole i fjernmåling) ved 
UiT (AEO).  

Omlag halvparten av PhD-studentene er utenlandske 
studenter, og det er stilt spørsmål om hvorvidt mil-
jøene vil lykkes i å beholde disse etter endt utdan-
nelsesløp. Et hovedformål med FiN er å styrke forsk-
ningsmiljøene i Nord-Norge hvilket må innebære en 
økning i vitenskapelige stillinger på institusjonene 
tilknyttet de fem prosjektene. Samtidig ligger det i 
akademias virkemåte at personell i løpet av karrieren 
beveger seg mellom ulike utdannelses- og FoU-
institusjoner. Prosjektlederne er samstemte i at den 
store andelen utenlandske PhD-stipendiater ikke 
utgjør noen trussel mot oppbyggingen av miljøene, 
blant annet fordi det oppleves som attraktivt for 
studentene å fortsette karrieren i Nord-Norge. For-
utsatt at miljøene har ressurser til å engasjere eller 
ansette disse personene anses det som sannsynlig at 
en stor andel av dem vil forbli i regionen. 

5.2.2  Forskningsaktivitet 

Forskningsløft i nord er innrettet mot å bygge på 
eksisterende institusjoner og fagfelt/-miljøer. De 
involverte fagfeltene er hevet betydelig gjennom 
støtten fra FiN. Alle prosjektene har etablert en om-
fattende aktivitet som følge av finansieringen fra FiN. 
Denne aktiviteten har styrket omfanget og kvaliteten 
på forskningsmiljøene, miljøenes attraksjon som 
arbeidssted og samarbeidspartner i forskningspro-
sjekter, og konkurranseevnen til miljøene. 

Miljøene har generert en rekke supplerende prosjek-
ter til FiN, gjennom søknader til forskningsprogram-
mer i NFR, EU-programmer, etc. Prosjektene frem-
holder at FiN i mange tilfeller har vært avgjørende 
for å bygge opp forskningsmiljøene slik at de fikk 
mulighet til å generere supplerende midler. Både 
antall søknader og suksessraten er forbedret sam-
menlignet med perioden før FiN.  

Flere av prosjektene rapporterer at antall publika-
sjoner vil øke betydelig fra høsten 2013 når forsk-
ningsresultater kommer gjennom pipeline til publise-
ring. Flere av PhD- og Post.doc-oppgavene som ble 
påbegynt tidlig i programperioden vil bli ferdigstilt 
det kommende året. Opplevelser i Nord kan imidler-

tid allerede dokumentere en omfattende publise-
ringsliste.  

5.2.3  Næringslivsrelevans 

Næringsrelevansen til de fem prosjektene synes å 
være betydelig sterkere enn i 2011, da data til første 
delrapport i følgeevalueringen ble samlet inn. FiN 
har fungert som en av flere krefter for å styrke næ-
ringsorienteringen til forskningsinstitusjonene.  

Næringsaktører er involvert både i etablering av 
utdannelsestilbud (flere kurs rettet mot næringslivet 
er etablert) og som finansiører av forskning. Samtidig 
ser det ut til at offentlige programmer for forsknings-
finansiering, utover FiN, er viktigere kilder for finan-
siering enn næringslivet.  

Interaksjonen mellom forskningsinstitusjonene og 
næringslivet foregår på en rekke ulike måter. De fem 
prosjektene har i ulik grad næringsaktører som delt-
akere i konsortiet, men i flere av prosjektene (for 
eksempel EWMA) har bedrifter som sentrale delta-
kere og premissgivere for aktiviteten. Til dels deltar 
bedrifter som partnere i ulike spin-off-prosjekter 
etablert som følge av FiN. Flere store konsern er 
samarbeidspartnere for de fire teknologiske prosjek-
tene. Opplevelser i Nord opererer innenfor en bran-
sje som i stor grad består av små bedrifter, og har 
håndtert dette ved å ha bedriftsnettverk og nær-
ingsklynger som kontaktpunkt mot næringslivet.  

5.2.4  Nettverk 

De involverte forskningsmiljøene har etablert en lang 
rekke relasjoner med nasjonale og utenlandske mil-
jøer som et resultat av FiN. Institusjonene mottar i 
større grad enn tidligere forespørsler om samarbeid 
fra FoU-institusjoner og næringslivsaktører, i takt 
med at miljøene har bygd opp sin aktivitet. Ettersom 
publikasjonstakten øker får miljøene synliggjort sin 
spesifikke kompetanse. 

Mange av de etablerte relasjonene har karakter av å 
være mellom enkeltforskere, mens færre er strate-
giske samarbeidsrelasjoner mellom forskningsinsti-
tusjoner. Relasjonene utvikles særlig i form av pro-
sjektarbeid. Prosjektene fremholder at FiN har med-
ført en effektiv plattform for nettverksbygging na-
sjonalt og internasjonalt. Den konsentrerte og lang-
varige innsatsen har vært viktig for å etablere inter-
essante og jevnbyrdige relasjoner. Forutsigbarhet i 
aktiviteten er essensielt når man er i dialog med 
eksterne parter om et potensielt forskningssamar-
beid, ettersom investeringskostnadene er høye og 
alle parter vil ønske å minimere risikofaktorer. 
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Nettverk internt i programmet i form av synergief-
fekter har vært begrenset, men et visst samarbeid 
særlig mellom ColdTech og AEO er etablert.  

Det er også i en viss grad begrensede synergieffekter 
mellom arbeidspakkene internt i det enkelte pro-
sjekt. I særdeleshet gjelder dette de samfunnsviten-
skapelige arbeidspakkene/problemstillingene i de 
teknologisk orienterte prosjektene ColdTech, Subsea 
Sensors og EWMA. 

5.2.5  Exit-strategi  

Alle de fem prosjektene har forventninger om en 
forlengelse av FiN i tre år fra 2014.  

Etter FiN ser prosjektene for seg ulike former for 
senterdannelser som form for videreføring av pro-
sjektene og miljøene.  
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Spørreskjema til prosjektlederne i Forskningsløft i nord  

 

Overordnede vurderinger 

Hvordan har de involverte miljøene utviklet seg når det gjelder antall ansatte, forskningsproduksjon og utdan-
nelsestilbud i perioden fra 2009?  

Hvordan har FiN påvirket miljøenes utvikling (vennligst utdyp)? Er det andre faktorer som er viktige for å forkla-
re miljøenes utvikling. 

Utdannelse 

Er det etablert nye utdannelsestilbud som følge av FiN? Hvilke? 

Har det vært endringer i de involverte miljøenes attraksjon som studiested? Vennligst utdyp. 

I hvilken grad, og evt. hvordan, har FiN bidratt til at næringslivet er involvert i etablering av og innhold i utdan-
nelsestilbud?  

Forskningsaktivitet  

Hvordan har de involverte miljøenes konkurranseevne på forskningsarenaen utviklet seg siden 2009? Har antall 
søknader og suksessraten ift Norges forskningsråd, EU og andre forskningsfinansiører blitt påvirket av FiN?  

Har det vært endringer i de involverte miljøenes attraksjon som samarbeidspartnere i forskningsprosjekter?  

Hvordan har de involverte miljøenes attraksjon som arbeidsplass for forskere (både stipendiater og gjestefore-
lesere, både norske og utenlandske) utviklet seg siden 2009?  

Hvordan har oppdragsmengden fra næringslivet utviklet seg siden 2009? Har FiN påvirket de involverte miljøe-
nes næringslivsrelevans på forskningssiden?  

Er antall iverksatte/ferdigstilte PhD og Post.doc i henhold til plan? I hvilken grad forventes det at disse (inklu-
dert utenlandske) blir værende i regionen og blir en del av miljøene på sikt? 

Har kvaliteten på forskningen (målt etter kriterier for vitenskapelig merittering) blitt styrket som et resultat av 
FiN?  

Etablering av nettverk 

Hvordan har FiN påvirket relasjoner med FoU- og utdannelsesinstitusjoner internasjonalt og i Norge utenfor 
Nord-Norge? 

Hvordan har FiN påvirket inngripenen med næringslivet? 

Viktige hendelser i prosjektet 

Er det andre resultater av FiN du ønsker å trekke frem? 

Har det forekommet hendelser i prosjektet som har påvirket fremdriften eller medført endringer i prosjektpla-
nen? Vennligst utdyp. 
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Guide for intervjuer med prosjektledere i Forskningsløft i nord 

 

Vurdering av resultater 

Hva vil du trekke frem som de viktigste resultatene av FiN i ditt prosjekt? 

Er det grunn til å være tilfreds med prosjektets resultater når det gjelder målsetningen om å styrke utdannel-
sestilbudet (omfanget av tilbudet, attraksjon som studiested, næringslivets involvering i etablering av studietil-
bud)? 

Er det grunn til å være tilfreds med prosjektets resultater når det gjelder målsetningen om å styrke forsknings-
aktiviteten (konkurranseevne, attraksjon som samarbeidspartner/arbeidssted, næringslivsrelevans, kvalitet, 
etc.)? 

Har prosjektet arbeidet aktivt for å etablere forskningsprogrammer og finansieringsmuligheter (eks. program-
mer i NFR, tematisk innretting for Regionale forskningsfond og VRI)? 

Har prosjektet på andre måter vært en katalysator for aktivitet? 

Organiseringen av prosjektet 

Har alle deltakerne i konsortiet levert i henhold til forventninger? 

Hva har vært de mest sentrale utfordringene i prosjektet? 

Har FiN, gitt målsetningen om å styrke forskningsmiljøer i Nord-Norge, vært innrettet/rigget på en hensikts-
messig måte (nettverksstruktur, grad av konsentrering, etc.)? 

Exit-strategi 

Hva forventer du vil stå igjen etter FiN, når det gjelder ditt prosjekt? Hva vil være de permanente eller langvari-
ge effektene av FiN? 

FiN skal bidra til å gjøre de utvalgte forsknings- og utdanningsinstitusjonene mer robuste etter at programmet 
er avviklet. Hvordan kan man per i dag vurdere hvorvidt man vil lykkes med dette? 

Hvilke tanker har man gjort seg om exit-strategi? Han man begynt å tenke på dette i prosjektet? 
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