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1. Sammendrag

For & bedre fremkommeligheten for tungtransport pa Senja ga regjeringen varen 2018 Statens
vegvesen i oppdrag & utarbeide en analyse av flaskehalser med forslag til tiltak for fylkesvegnettet pa
Senja. Det ble lagt opp til at utredningen skulle gjares i samarbeid med nzeringslivet og Troms
fylkeskommune som vegeier.

Statens vegvesen har i dette arbeidet vurdert tiltak innenfor ITS, skredsikring, vegutbedring og drift og
vedlikehold pa syv prioriterte vegstrekninger, og tar utgangpunkt i en rapport som Sjegmatklyngen
Senja utarbeidet i 2018, «Godstransport i Sjgmatregion Senjax.

Foruten tiltak innenfor gkt drift og vedlikehold, vil det ta tid & etablere de foreslatte tiltakene. Dette
henger sammen med flere forhold. For & fa etablert ITS - Izsningene kreves det mobildekning og strgm
pa de fleste strekningene. Forslagene til vegutbedringer og de fleste skredsikringstiltak medfarer
behov for reguleringsplaner. Alle tiltak krever i tillegg finansiering til bade prosjektering og bygging.

@kt vinterdrift som brgyting og straing vil fare til gkte kostnader. Disse kostnadene vil variere fra
strekning til strekning og er ikke prissatt. Driftskostnader knyttet til ITS og skredsikring er heller ikke
tatt med i tabell over totalkostnader. Ved etablering av slike tiltak ma arlige gkte driftskostnader tas
med i driftsbudsjettet.

Kostnader

Statens vegvesen har foreslatt tiltak pa hver delstrekning. Alle tiltakskategoriene er vurdert, men
behovene varierer fra strekning til strekning. | tabellen under vil det vises hvilke tiltakskategorier som
er foreslatt for de ulike delstrekningene. Der det ikke er angitt kostnad er det ikke foreslatt tiltak. Se
kap. 6.4 for beskrivelser av anbefalte tiltak.

Sammenstilling av kostnader:

Pri. | Strekning ITS Skred Veg DV Kostnad (mill. kr.)
1 |Fv. 862 Mefjordbotneidet — Senjahopen | 18-31 | 75-135 |40-75 0 135 - 240
2 | Fv. 277 Huselv — Husay 17-30 |6-10 2540 |0 50-80
3 | Fv. 86 Straumsbotn — Torsken 12-20 |0 20-35 0 30-55
4 | Fv. 232 Svanelvmoen - Sifjordbotn 15-25 | 7-13 0 0 25-40
5 | Fv. 243 Sifjordbotn — Flakstadvag 9-16 12-21 7-13 0 30-50
6 | Fv. 86 Svanelvmoen - Straumsbotn 2-3 0 0 0 2-3
7 | Fv. 263 Trollvik — K&rvikhamn 2-3 0 20-35 14-24 35-60
Totale kostnader 75-130 |100-180 |115-200 |15-25 300 - 530

Med bakgrunn i avrundinger stemmer ikke summeringen pa hver delstrekning. Totalkostnaden
avspeiler et kostnadsanslag pa — 20/ + 40 %.



2. Innledning

Denne rapporten redegjer for vurderinger av mulige tiltak for & bedre framkommelighet for
tungtransport pa syv gitte strekninger pa Senja og fastlandet. Alle ligger i den nye Senja kommune
(2020). Strekningene er utvalgt etter innspill og prioritering fra Sjgmatklyngen Senja.

For & bedre fremkommeligheten for tungtransport pa Senja ga regjeringen varen 2018 Statens
vegvesen i oppdrag 4 utarbeide en analyse av flaskehalser med forslag til tiltak for fylkesvegnettet pa
Senja. Det ble lagt opp til at utredningen skulle gjgres i samarbeid med nzeringslivet og Troms
fylkeskommune som vegeier.

Statens vegvesen har i dette arbeidet vurdert tiltak innenfor ITS, skredsikring, vegutbedring og drift og
vedlikehold pa syv prioriterte vegstrekninger, og tar utgangpunkt i en rapport som Sjgmatklyngen
Senja utarbeidet i 2018, «Godstransport i Sjgmatregion Senja». De syv vegstrekninger er de samme,
og i samme prioriterte rekkefalge, som sjgmatnaeringen har brukt, og som de mener bgr utbedres for
a fa bedre framkommelighet. | sitt arbeid brukte Sjematregionen Statens vegvesens
«Skredsikringsbehov for riks- og fylkesveger», 2015, som grunnlag for skredsikringstiltak. Det

understrekes at alt er pa utredningsniva og bade mengder og kostnader som er angitt er grove anslag.

Med bakgrunn i oppdraget arrangerte Statens vegvesen et mgte den 30. august 2018 med politikere
0g neeringsaktarer. Her presenterte Sjgmatklyngen Senja sin rapport og de utfordringene de har med
framkommeligheten pa vegnettet.

Prosjektet har sett naermere pa tiltakene som fremkommer i rapporten og skulle ut i fra dette vurdere:

1 vanskelige tunneler, flaskehalser og skredpunkt pa strekningene
1 tiltaksvurderinger pa grovt niva

f ulike tiltakspakker inkludert blant annet ITS, drift og vedlikehold
I mulige finansieringsordninger

Det er vurdert tiltak og gitt en anbefaling av ulike tiltak med tilhgrende kostnader, basert pa et anslag
med stor usikkerhet (+40 /- 20 %).

| arbeidet med rapporten har det veert etablert en prosjektgruppe med forskjellige fagpersoner fra
Statens vegvesen innenfor planlegging, skredsikring, ITS og drift- og vedlikehold. Prosjektgruppa har
jobbet i tett samarbeid med Troms fylkeskommune, Sjgmatklyngen Senja og Norges lastebileier-
Forbund (NLF) region nord.

Det er sett pa de syv strekningene som sjgmatnaeringen prioriterte i sin rapport, og det er pa bakgrunn
av dette foreslatt tiltak basert pa at det skal veere en forbedret fremkommelighet og sikkerhet fra
dagens situasjon. Det er vurdert ulike alternativ med ulike kostnadsniva for tiltak.

Pa hver av de prioriterte strekningene har det veert sett pa mulige tiltak innenfor

l.  ITS-lgsninger (Intelligent Transport System)
Il.  Skredsikring

.  Vegutbedring

IV.  Drift og vedlikehold



| vurderingene er det tatt hensyn til hvilke tiltak som kan utbedres pa kort sikt og hvilke tiltak som kan
gjgres pa lengre sikt. Noen tiltak krever en reguleringsplanprosess som tar mellom 1,5 - 3 ar.

Pa enkelte prioriterte strekninger er det allerede satt i gang arbeid med mindre utbedringer og/eller
vedlikehold.

De syv prioriterte strekningene
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Prioritet Vegstrekning
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Fv. 862 Mefjordbotneidet - Senjahopen
Fv. 277 Huselv - Husgy

Fv. 86 Straumsbotn - Torsken

Fv. 232 Svanelvmoen - Sifjordbotn
Fv.243 Sifjordbotn - Flakstadvag

Fv. 86 Svanelvmoen - Straumsbotn

Fv. 263 Trollvik - K&rvikhamn



3. Sjgmatnaeringa pa Senja

Sjgmatklyngen Senja er et etablert partnerskap med over 50 bedrifter, som har sin virksomhet i
Senjaregionen innenfor fangst og fiskeri, sjgmatindustri, havbruk, marin ingrediensindustri og
marin leverandgrnaering, salg, eksport og transport av sjgmat. Malet til Sjgmatklyngen Senja er &
ta en nasjonal ledende posisjon innenfor baerekraftig produksjon og eksport av sjgmat.

Sjgmatregion Senja er kjernen i eksport- og industriregionen Midt-Troms, malt i eksportgrad og
antall bade arbeidsplasser og sysselsatte innen industri og eksport. | 2020 slar de fire kommunene
Lenvik, Berg, Torsken og Trangy seg sammen til den nye Senja kommune, 0g posisjonerer seg
dermed som en av de stgrste sjgmatkommunene i landet. Sjgmatbedrifter og leverandgrer i
sjgmatregionen Senja omsatte i 2017 for over 9 mrd. kr. Et tilsvarende tall for 2007 er 1,7 mrd. kr,
noe som illustrerer veksten sjgmatnaeringa har/ har hatt.

Store mengder sjgmat landes og produseres i Senjaregionen. Arlig er det rundt 100 000 tonn fra
fiskerisektoren villfanga sjgmat og 100 000 tonn fra havbruk. Produksjonen pa Senja har et stort
mangfold med ti fiskemottak, fire filetfabrikker, to rekefabrikker, seks matfiskprodusenter, to
(snart tre) lakseslakterier, tre settefiskanlegg og flere anlegg for marin ingrediensindustri, i tillegg
til en stor kystflate og en omfattende marin leverandgrindustri.
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Vegene som gar fra yttersida av Senja og opp til E6 Buktamoen i indre Troms er av de fylkesvegene
hvor det transporteres mest sjgmat i hele Troms og Finnmark. Vogntogtrafikken til og fra
sjgmatregion Senja i 2017 utgjorde 46 vogntog med hvitfisk, pelagisk, laks, reker, biprodukter,
restrastoff og innsatsfaktorer, hver eneste dag, &ret rundt (ADT VV%). 18 av disse daglige vogntogene
var relatert til havbruksnzeringen, mens 28 var fiske- og fangstrelatert. Den hgye andelen
fangstbasert biltransport, i tillegg til sesongprofilen pa fiskeriene rundt Senja, medfarer at mye av
transporten foregar i en hektisk vintersesong fra januar til mars. | vintersesongen er det derfor
mellom 100 og 150 sjgmatrelaterte vogntog som daglig gar inn eller ut fra Senja.

Det seeregne med sjgmatneeringa i Nord-Norge er at stort sett alt skal ut av landet, samtidig som
landsdelen har sveert lang avstand til markedet. Sjgmatklyngen Senja har gjennomfart et
kartleggings- og prioriteringsarbeid som har resultert i en samlet anbefaling fra klyngen om hva
som konkret ma gjgres med sjgmatvegene i Senjaregionen og i hvilken prioritert rekkefelge. Dette
arbeidet er sett i et sjgmatperspektiv, med fokus pa type og omfang pa transporten; frossen, ferskt
eller levende.

| Senjaregionen gar 80 prosent av sjgmattransporten pa veg og 20 prosent pa sj@ og bane, i resten
av Nord-Norge er fordelinga 50/50.

Bakgrunnen til at en sa stor andel av sjgmaten pa Senja transporteres med bil er flere:

A Lokalisering og struktur pa nzeringa — de mange fiskemottakene (flere av betydelig
starrelse) og det faktum at fire av havbruksaktarene slakter laksen sin pa Senja.

A Den gode kvaliteten pa hvitfisken i vintersesongen og gkt etterspgrsel etter skrei farer til
stadig mer ferskfisktransport.

A Produktportefglje med hay grad av bearbeiding gir blant annet mye internkjering og starre
inntransport av innsatsfaktorer?,

A Tilgjengelig gvrig infrastruktur og transportmuligheter — det ma lastes pa bil for & frakte
sjgmaten til naermeste omlasting (hub) for eventuelt jernbane, fly eller stgrre havn.

A Fokus pa kundekrav og endringer i ettersparsel - kundene vil i dag ha mer ferskt enn fryst,

raskere levering, oftere levering, mindre kvantum og unnga risiko med store
lagerbeholdninger. Dette er en vesentlig faktor som har styrt og styrer utviklinga i retning
mer bil og mindre bat.

Sjgmatklyngen har anslatt en arlig vekst i tungbiltransporten. | lgpet av en tidrsperiode utgjer dette en
stor gkning, mellom en dobling og en tredobling av trafikken i forhold til dagens tungtrafikkmengde.

| forbindelse med nye etableringer som er under utbygging i sjgmatneringen pa Senja, antas det at
det vil skje store hopp enkelte ar. Et konkret eksempel er ar 2020, hvor klyngen forventer en
trafikkekning pa 35-40 prosent som en konsekvens av at et starre nytt anlegg for slakting og
bearbeiding av laks vil komme i drift pa Senja.

1 ADT betyr summen av antall kjgretay gjennom &ret delt pa arets dager, V stér for vogntog slik at ADT V
er gjennomsnittlig daglig trafikkmengde for vogntog.

2 Innsatsfaktorer kan veere arbeidskraft, og produksjonsmidler som salt, paller, og emballasje.
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Sjgmatklyngen har i sin rapport kartlagt problemomrader pa vegnettet kommet med forslag til tiltak
for utbedring og prioritert disse, utfra sitt stasted med a fa neaeringstransporten fram.

Forslag til tiltak som gar igjen er gkt vegbredde og flere mateplasser pa utsatte strekninger, tiltak for
bratte stigninger, skredsikring og tiltak knyttet til drivsngproblematikk som overbygg og mindre
omlegginger av vegen, i tillegg til frekvens og omfang pa vinterdrift og breytestandard.

| forbindelse med forslag til tiltak har Sjgmatklynge Senja vurdert ulike kriterier, i prioritert rekkefalge:

A Mengde sjgmatrelatert godstransport pa vegen, type gods (frossent, ferskt, levende) og
hvor mange aktgrer og bedrifter som benytter vegen.
A Sikkerhet — er vegen farlig i form av a vaere rasfarlig, uoversiktlig, smal, veerutsatt, bratt —

fare for uhell og ulykker. Det er ikke vurdert sikkerhet for andre trafikantgrupper, f.eks.
gaende og syklende.

A Framkommelighet hele dagnet, hele aret, for tung aksellast og store kjgretay, status pa
vintervedlikehold, bragytefrekvens, straging med videre

Alle de prioriterte strekningene som Sjgmatklyngen Senja har fokusert pa har en generell smal
vegbredde, bredden varierer fra 3 til 6 meter, og vegene har mange skarpe svinger og bratte bakker.
Fv. 277 fra Husgy har for eksempel opp mot 12 prosent stigning, noe som er meget bratt. De fleste
strekningene har skarpe svinger som forhindrer sikt og er en utfordring for mgtende trafikk, spesielt
siden det er for fa og for sma mateplasser. Alder pa vegdekket varierer fra at enkelte steder fikk nytt
dekke sist i 1992 og andre har nyere dekke fra 2016.

Endringer i volum pa landet fangst og produsert laks de siste arene avviker noe i Senjaregionen i forhold
til utviklingen i landsdelen og landet gvrig. Disse endringene kommer bade av at:

1 Veksten i havbruket i nord generelt og pa Senja spesielt har veert betydeligere stgrre enn
ellers i landet.
1 Det har veert mindre nedgang i pelagiske® landinger pa Senja enn ellers i landsdelen.

Nedgangen i landinger av reker farer til starre inntransport av rastoff til rekeindustrien pa bil. Den
lokale slakteristrukturen gjer at det for Sjgmatklyngen pa Senja i sterre grad blir en sammenheng
mellom volumgkning i havbruket, og gkningen i biltransport. Man ser ogsa en generell vekst og flere
nyetableringer og utvidelser pa industrisiden som f. eks. nytt settefiskanlegg i Javika, ny filetfabrikk og
starre lakseslakteri i Torsken, og nye industribygg pa Husgy og i Senjahopen.

P& Senjahopen investeres det nd mellom 170 — 190 millioner kroner i ny fiskerihavn. Dette skal veere
en industrikai for import og eksport pa ytre nord Senja. Senjahopen havn er prioritert i farste fase av
NTP med 139 millioner (2018-2023), og i neste fase med 100 millioner (2023-2029). Sjgmatnaeringen i
Senjahopen uttrykker at det kreves en sikker helars apen veg fra Mefjordaksla som et szerlig behov for
optimal drift med industrikai.

Sjgmatklyngen Senja uttrykker at det vil veere bade en sterre kamp om rastoffet og mer inntransport
av rastoff til industrien pa bil, bade laks, hvitfisk og spesielt reke. En gkende grad av bearbeiding gir
starre inntransport av innsatsfaktorer og genererer ogsa mer interntransport pa Senja. | tillegg er det

3 Pelagisk fisk lever til havs med apne vannmasser, til forskijell fra fisk som lever langs kysten eller pa
havbunnen. Sild, makrell, lodde, brisling og kolmule er eksempler pa pelagiske fiskearter.
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en forandring av kundekrav — flere kunder vil ha mindre kvantum, oftere og raskere. | dag gnsker ikke
kunder a sitte med store lagre. Dette gir stadig mindre battransport og mer pa bil. Sjgmataktgrene selv
vil ha dimensjonerte kvantum bade pa rastoff og innsatsfaktorer.

Det vil bli fisket mer reke i arene framover, noe Sjematklyngen Senja ser bade med hensyn til
kvoteutnyttelsen, markeds- og prisutviklingen, og at stadig flere pa flatesiden posisjonerer seg for a
fiske reke. Dette vil fa stor betydning for trafikken inn og ut fra de to rekefabrikkene i Senjahopen og i
Karvikhamn, som i dag star for nesten hele den norske industriproduksjonen basert pa
kaldtvannsreker.

Pa hvitfisk og pelagisk sektor ser ikke Sjgmatklyngen Senja stor volumvekst av betydning, og de
vegstrekningene som domineres av fangst ser man en stabilisering pa. Eventuelle nyetableringer pa
bearbeiding eller restrastoffutnyttelse, vil imidlertid gi gkt biltrafikk ogsd pa de fangstbaserte
strekningene. Flere av aktgrene planlegger nyetableringer og det satses og investeres i egen
infrastruktur (bygg, kaier, anlegg, bater). Et eksempel er lakseslakteri/industrietableringen til SalMar 2
km utenfor Finnsnes sentrum, som i stor grad vil pavirke havbruksdelen av sjgmattrafikken pa Senja.

Fra & se utelukkende pa arsdggntrafikk ma man kunne vurdere nytten av neeringstunge eksportveger
og vurdere en strategisk tilngerming av dette. En slik samfunnsgkonomisk modell som Senja
representerer med tiltak som gir gkt framkommelighet, kan anvendes pa andre eksportveger i Norge.
Fokus ma ogsa veere pa effektive transportsystemer for a utnytte naturressursene og ivareta
internasjonal konkurranseevne for neeringslivet i regionen.

«Trygg trailer» er et samarbeid mellom Statens vegvesen og transportkjepere. Bedriftene far
informasjon om vinterdekk og kjettingkrav av Vegvesenet, og kan foreta en enkel sjekk av «sine»
vogntog. Vogntog som kommer til bedriften og ikke er godt nok rustet, kan bli nektet last. Hver vinter
er det framkommelighetsproblemer og trafikkfarlige situasjoner pa grunn av darlig skodde vogntog.

Malet for «Trygg trailer» er & bidra til gkt trafikksikkerhet, bedre framkommelighet vinterstid, kortere
og mer forutsigbar transporttid, gkt lannsomhet, og bedre arbeidsvilkar (for sjafgrene).

Gjennom deltakelse i «Trygg trailer» kan en bedrift veere med pa & sikre at transporten av varene fra
bedriften blir tryggere. Det ma gjares en jobb for a fa flere bedrifter med i dette samarbeidet, som en
del av & bidra til gkt framkommelighet for tungtransport pa Senja.

4. Reiseliv og turisme

Bade reiseliv og sjgmat er viktige naeringer i Troms. Det forventes en positiv utvikling i begge
naeringene, bade sommer og vinter. @kt vinterturisme faller delvis sammen med hgysesong for
fangstnaeringen. Dette medfarer at enkelte vegstrekninger belastes ekstra mye i perioder, og at biler
og busser med turister som for eksempel stopper for fotografering kan komme i konflikt med
neeringstransport - og omvendt. Dette gjar det viktig med tiltak som gir plass til begge naeringene.

Reiseliv og destinasjonsselskapene pa Senja har tilsvarende behov for god framkommelighet som
sjgmattransporten har. Turistmengden er gkende hele aret pa Senja og vinterturismen gker mest.
Enkelte bedrifter pa Senja har mangedobling av belegg i vintersesongen, dobler antall ansatte og har
store investeringer. Fisketurisme med sjghytter er seerlig gkende.

Det finnes knutepunkter pa Senja/Andenes/Brensholmen der viktig informasjon om stengte veger og
for eksempel vegarbeid bar vises for bilister/turister som kommer til Senja for farste gang. Reiselivet
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har behov for slik informasjon pa engelsk og disse skiltene bgr ifglge naeringen veere digitale, og med
nettadresse for eventuell mer informasjon som kan sgkes opp av brukerne. Detaljert informasjon om
alternative ruter og tidsbruk, med rutetider for anbefalt alternativ rute, vil veere god informasjon som
dekker disse behovene. Langsiktig og forutsigbar informasjon til reiselivsbedriftene er sveert viktig, slik
at de kan informere sine kunder.

Nordlysturismen er ei naering med stadig flere aktarer som kjerer turister ut for & finne de beste
stedene for & se pa nordlyset. Disse stedene er gjerne pd smale veger uten tilrettelagte
stoppmuligheter. Nordlysturismen rettes i hovedsak mot grupper i stgrrelsen 2-8 personer og
deltakerne fraktes med personbiler, opptil 9-setere, men det finnes ogsa de som bruker starre busser.
Det finnes i dag ikke noen total oversikt over hvor stor denne trafikken er. Persontransport i denne
form krever lgyve, og myndighetene har oversikt over hvem som har lgyve. Det er ogsa mulig a fa fritak
for lgyve, og det er ogsa oversikt over de som har fritak. Det er imidlertid mange som verken har lgyve
eller har sgkt om fritak, men som kjarer likevel, sd en total oversikt finnes ikke.

Nasjonal turistveg Senja gar langs fylkesveg 862 fra Botnhamn til Gryllefjord, med armer til Husgy og
Mefjordveer. Strekninga, som ligger langs den nordre og vestre kyststripen pa yttersida av Senja, er
valgt ut pa grunn av de storslatte og forrevne fiellene som rammer inn fjordene ut mot storhavet.
Opplevelsen og inntrykket av dette saeregne landskapet skal ikke forringes eller endres av annen
ISHold SEESH i tyySyr2l tybd:Sya2YNnRSl +SR @S3liflak langs en nasjonal turistveg skal
turistvegseksjonen i Statens vegvesen hgres og en landskapsarkitekt skal veere med i utformingen av
eventuelle tiltak for & ivareta landskapet.

Det overordnede og langsiktige malet med Nasjonal turistveg er & bidra til & gjere Norge til et enda
mer attraktivt reisemal for a styrke neeringsliv og bosetting i distriktene. Det ble i 2018 investert 97
millioner kr pa 102 km veg pa Senja.

Etter at nasjonal turistveg kom til Senja har det veert en gkning i turisme og dermed ogsa mer trafikk
pa vegene.
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4.4. Nasjonal sykkelrute 1

Nasjonal sykkelrute 1 sammenfaller med en del av Nasjonal turistveg pa Senja, og ruta falger hele
norskekysten. Fra Bergen til Nordkapp er ruta ogsa sammenfallende med EuroVelo 1 «Atlantic Coast
Route». Strekningen er skiltet. P4 fergesambandet Brensholmen - Botnhamn ble det registrert 1119
syklende i perioden mai — september 2018. P& de nasjonale sykkelrutene er det stor sykkeltrafikk
sammenlignet med gvrig vegnett. Mange smale og mgrke tunneler gjer det utfordrende & sykle pa
Senja. For & bedre sikkerheten for syklistene har Troms fylkeskommune blant annet investert i
varslingsanlegg for syklist i tunnel og kasser med refleksvester foran tunneler i Mefjorden.

Varslingsanlegg for sykkel ved Breitindtunnelen (Foto: Ole-André Helgaas, SVV)

4.5. Ferge Botnhamn — Brensholmen og Gryllefjord - Andenes
Fergesambandet fra Brensholmen pa Kvalgya i Tromsg kommune til Botnhamn pa Senja og sambandet
fra Gryllefjord pa Senja til Andenes pa Andgya i Vesteralen i Nordland fylke er sommersamband som
farer til gkende trafikk pa Senja i sommermanedene.

Fergesambandet Brensholmen — Botnhamn gar i 2019 fra 26. april til 8. september. Det er seks daglige
avganger. Antall turer har veert de samme i alle ar, mens antall passasjerer nesten har nadd en
fordobling fra 2015 til 2017. De aller fleste, dvs. 89 prosent av de som benyttet fergesambandet, var
pa ferie eller fritidsreise. Ferieperioden i juni, juli og august er den travleste perioden for antall
passasjerer.*

Fergesambandet Gryllefjord — Andenes gar i 2019 fra 19. mai til 3. september. Det er to daglige
avganger i begynnelsen og slutten av sesongen og tre avganger fra 10. juni til 18. august.

41 forbindelse med konseptvalgutredningen (KVU) for innfarter til Tromsg ble det i perioden 25. juli til 26.
august 2018 pa fergesambandet Brensholmen - Botnhamn utfart 1265 intervju, for & belyse reisevanene i
en av innfartsarene til Tromsg.
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5. Sjgmatklyngen Senjas prioriterte omrader

Sjgmatklyngen Senja har prioritert syv strekninger som er viktig for deres naeringstransport, og angitt
forslag til tiltak for utbedring og lgsninger for bedre framkommelighet.

| dette kapitlet er det brukt Sjgmatklynge Senjas rapport «Godstransport i Sjgmatregionen Senja,
Versjon |l mars 2019» som kilde, (vedlegg nr. 1). | rapporten fremgar det mer detaljert hva som er
utfordringene pa de ulike strekningene.

Sjgmatbedriftene er anlegg for hvitfisk, laks og reker og bearbeiding av produkter knyttet til fisk og
reker som tas i land. Tungtransporten knyttet til disse bedriftene er innsatsfaktorer, rekerastoff og
fersk fisk, bade hvitfisk og laks som skal til bearbeiding, og levende laks (smolt). Det godset som gar ut
er fersk hvitfisk, bearbeidet hvit fisk, bade saltet, tarket og frossen pelagisk fisk og laks, fersk laks og
produkter av laks, frosne ferdigprodukter av reke, ferdigprodukter av marine ingredienser samt
biprodukter og restrastoff fra alle bransjene.
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Bedrifter i sjgmatnaeringa i omradet
Bedriftene som bruker denne strekningen er:

Nergard Senja AS i Senjahopen som driver innen hvitfiskindustri.

Nergard Sild AS i Senjahopen er et mottaks- og bearbeidingsanlegg for pelagisk fisk.
Coldwater Prawns Production AS er en rekefabrikk i Senjahopen

Chitinor AS pa Senjahopen produserer kitin/kitosan av rekeskall i Senjahopen.

| tillegg har Senjahopen en betydelig lokal flate og flere marine leverandgrbedrifter.

Det er forventet en naeermere tredobling i sjgmatrelatert tungtrafikk innen 2030 pa denne strekninga,
fra gjennomsnittlig 17 i dggnet i 2017 til 45 i 2030.
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Sjgmatklyngen Senjas foreslatte utbedringstiltak:
1.

o &

©®~No

Utbedring av kurvatur, bedre veibredde og bedre tilrettelegging for mgtende vogntog opp
Mefjordaksla (en strekning pa 2 km).

Rassikring mellom Breitindtunnelen og Svarthollatunnelen: skredpunktene Breitindtunnelen
vest — Vindhammarneset og Svarthollatunnelen gst.

Trafikksikkerhetstiltak ved Bottelgarden og Skjellrevva.

Full vegbredde med to kjgrefelt i Breitindtunnelen.

Utbedring av kurvatur, bedre vegbredde og bedre tilrettelegging for mgtende vogntog i
tunnelene Svartholla og Bratthesten.

Rassikring Svarthollatunnelen vest og Skarvhammarn.

Sikring av fjellvegg mellom Svarthollatunnelen og Svartholla rasoverbygg.

Rassikring Bratthestentunnelen gst og Hestesletta I.

Forlengelse av Otervika rasoverbygg vestover (rassikring Otervika).

10. Rassikring Kvalvika II.
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5.2. Fv. 277 fra Huselv til Husgy (pri 2)

Bedrifter i sjgmatnaeringa i omradet

Pa Husgy driver Bradrene Karlsen AS fiskemottak og hvitfiskindustri, i tillegg til en filetfabrikk for laks.
En stor del av laksen produseres og slaktes pa den andre siden av Senja, og kjares inn fra Karlsen-
konsernets matfiskprodusent Flakstadvag Laks AS. Pa Husgy og i Botnhamn finner man de to stedene
pa Senja med flest registrerte fiskefartay.

Det er forventet en gkning i sjgmatrelatert tungtrafikk denne strekninga, fra gjennomsnittlig 4,5 i
dagnet i 2017 til 12 i 2030.
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Sjgmatklyngen Senjas foreslatte utbedringstiltak:

1. Full veibredde med to kjgrefelt pa stigningen fra Storsvingen og opp til Riventunnelen nord (en
strekning pa 1,5 km).
Starre mgteplasser og mer korrekt plassering av mgteplassene fra Storsvingen og ned til Husa.
Uttak av masse fra fjellside, sterre grafter og bedre mgteplasser mellom Riventunnelen sgr og
Fjellsendtunnelen vest (en strekning pa 1,5 km).
Uttak av masser pa oversiden av veien ved skredpunkt Fjellsendtunnelen gst.
Nye og bedre mgteplasser i forbindelse med stigningene i Huselvdalen.
Portaler ved inngangen til Riventunnelen nord og sgr og Fjellsendtunnelen vest.
Bragytestandard og vintervedlikehold som hgyfjellsrode.
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Bedrifter i sjgmatnaeringa i omradet
Bergrte naeringsaktagrer som bruker strekningen fra Straumsbotn til Torsken er blant annet:

1 Wilsgard Fiskeoppdrett, matfiskproduksjon og lakseslakteri i Torsken. Wilsgard driver ogsa
konsesjoner for Nor Seafood AS og slakter laks for andre selskaper i Wilsgard slakteri.

Arctic Filet AS er en filetfabrikk for laks i Torsken.

Havprodukter AS driver fiskemottak og bearbeiding av bade hvitfisk og pelagisk i Torsken.
Gryllefjord Seafood AS, filetfabrikk for hvitfisk i Gryllefjord

Nergard Fisk AS, fiskemottak i Gryllefjord.

= —a —a —a

| 2017 hadde denne strekningen en gjennomsnitt pa 14 sjgmatrelatert tungbiler i degnet og det er
forventet at i1 2030 er dette gkt til 37.
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Sjgmatklyngen Senjas foreslatte utbedringstiltak:
1. Utbedring av farlige partier fra Ballesvika til Straumen bru, herunder uttak av masse i fjellvegg
for starre vegbredde og bedre oversikt, samt etablering av flere og bedre mgteplasser (pkt. 1-
19).
2. Flere mgteplasser for vogntog fra Torskenskaret og ned til Torsken. (pkt. 20)
Lase utfordringen med veien langs Lesbervatnet i Straumen.
4. Brgyting og strging tilpasset lokale forhold.

w
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Fv. 232 gjennom Kaperdalen er innfartsare til Sgndre Torsken med bygdene Flakstadvag, Medby,
Sifjord, Grunnfarnes og Kaldfarnes.

Bedrifter i sjgmatnaeringa i omradet
| Flakstadvag Laks AS, matfiskproduksjon i Flakstadvag
f Kvalitetsfisk AS, lakseslakteri i Flakstadvag
f  Nergard Fisk AS, mindre fiskemottak pa Grunnfarnes
1 Eidsfjord Sjefarm AS, matfiskproduksjon pa Kaldfarnes

| 2017 var det gjennomsnittlig omtrent 4 tunge sjgmatrelatert kjgretay i degnet gjennom Kaperdalen
og det er forventet at dette tallet vil vaere 11 i 2030.
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Sjgmatklyngen Senjas foreslatte utbedringstiltak:
1. Rassikring «Blgtkakesvingen» (skarp sving pa vegen nedenfor Kaperskartunnelen).
2. Portal/rasoverbygg ved Kaperskartunnelen pa Sifjordsiden.
3. Oppbygging av vei som utbedrende tiltak mot ras og drivsngproblematikk i gvre
Kaperdalen.
4. Flytting av sperrebom fra Svanelvmoen til kommunegrensa i Kaperdalen.
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5.5. Fv. 243 fra Sifjordbotn til Flakstadvag (pri 5)

Bedrifter i sjgmatnaeringa i omradet
| Flakstadvag Laks AS, matfiskproduksjon i Flakstadvag
f Kvalitetsfisk AS, lakseslakteri i Flakstadvag
1 Bradrene Karlsen AS pa Husgy er ogsa avhengig av denne vegen, ettersom rastoff til
laksefiletfabrikken pa Husgy kjgres fra Flakstadvag neermest daglig, hele aret.

| 2017 var det gjennomsnittlig 3,5 tunge sjgmatrelaterte kjgretgy daglig pa strekningen, dette er
beregnet til & veere 10 i ar 2030.

Flakstadvag

Sjgmatklyngen Senjas foreslatte utbedringstiltak:
1. Rassikring Kveenbukta
2. Utbedring av vegbredde for bedre oversikt pa utsatte punkter langs strekningen Rgyrneset —
Krokelva (2A) og langs strekningen Lavika — Gjeskeneset (2B).

18



5.6. Fv. 86 fra Svanelvmoen til Straumsbotn (pri 6)
Fv. 86 gjennom Svanelvdalen er hovedvegen til Berg og Ytre Torsken med bygdene Gryllefjord og
Torsken som de viktigste i sjgmatnaeringa.

Bedrifter i sjgmatnaeringa i omradet
f  Wilsgard Fiskeoppdrett AS i Torsken
Nor Seafood AS i Torsken
Arctic Filet AS i Torsken
Torsken Havprodukter i Torsken
Gryllefjord Seafood AS i Gryllefjord
Nergard Fisk AS i Gryllefjord
T Akvafarm AS, settefiskproduksjon i Bergsbotn

= —a _—a _—_a _a

| 2017 var den sjgmatrelaterte tungtrafikken gjennom Svanelvdalen pa gjennomsnittlig 15, mens det
er forventet a gke til 40 i 2030.
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Sjgmatklyngen Senjas foreslatte utbedringstiltak:
1. Utbedring av baereevne og telehiv med tilhgrende utskifting av asfalt pa utsatte steder langs
strekningen, som gar fra midt i Svanelvdalen og ned til Straumen.
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5.7. Fv. 263 fra Trollvika til K&rvikhamn (pri 7)

Bedrifter i sjgmatnaeringa i omradet
Denne strekningen er hovedaren for sjgmattrafikken til og fra rekefabrikken Stella Polaris AS i
Karvikhamn og Marealis AS som er i ferd med & etablere et industrianlegg i tilknytning til rekefabrikken.

| 2017 hadde vegen til Karvikhamn en gjennomsnittlig sjgmatrelatert tungbiltrafikk pa 5, som er
forventet a stige til 11 i ar 2030.

Sjgmatklyngen Senjas foreslatte utbedringstiltak:
1. Utbedring av beereevne og telehiv med tilhgrende utskifting av asfalt pa tre utsatte steder
langs strekningen (Bondjord, Bukkskinn og Karvikhamn).
2. Fjerne innsnevring av veien ved Bukkskinn.
3. Utbedre kurvatur ved inngangen til Djupelva (Steindalselv bru) pa Bondjord.
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6. Statens vegvesens vurderinger av mulige tiltak

Med utgangspunkt i de syv prioriterte strekninger og tiltakene som er foreslatt, har Statens vegvesen
vurdert bade disse og andre tiltak. De fleste foreslatte tiltak pad vegutbedring er tegnet ut og
kostnadsberegnet pa et grovt niva. Tegninger for alle strekninger ligger vedlagt i vedlegg 4.

Det er laget en oversikt over hvilke trafikksikkerhetsmessige utfordringer de ulike strekningene som er
omtalt i rapporten har, og de politiregistrerte personskadeulykkene pa de ulike delstrekningene.
Hovedpunktene er at det er for lite og for darlig rekkverk, marke og smale tunneler, manglende
mgteplasser, og det er ikke tilrettelagt for myke trafikanter, se vedlegg 6.

l. ITS-Lgsninger
ITS, Intelligente transportsystemer, er systemer og tjenester hvor informasjons- og
kommunikasjonsteknologi (IKT) anvendes innen transportsektoren. ITS bidrar til at tilgjengelig
transportinfrastruktur vil kunne utnyttes og driftes mer effektivt, fleksibelt, sikkert og miljgriktig.

Statens vegvesen har i 2016 laget en rapport: «Utvikling av Samvirkende ITS. Et veikart mot
fremtiden: Delrapport fra etatsprogrammet SmITS».
https://www.vegvesen.no/_attachment/1681762/binary/1157711?fast title=Utvikling+av+samvirke

nde+ITS.pdf

| rapporten, s.16, star falgende:

«Det er ngdvendig & finne tekniske lgsninger for & unngd interferens mellom AutoPASS/
bomstasjonssystemer og Gb5-teknologien. Det er ogsa en utfordring & sikre tilstrekkelig
bredbandskapasitet dersom alle kjgreteayene kommuniserer samtidig, dette er saerlig aktuelt for
mobilkommunikasjon. For & mgte disse utfordringene er det ngdvendig med kommunikasjonspunkter
langs vegnettet i form av ITS-stasjoner som er koblet mot baksystemene. Dette kan bli et krevende
kostnadsspgrsmal for myndighetene. Digital radiokringkasting med DAB+ bgr kunne utnyttes til

informasjonsspredning for Samvirkende ITS.»

Prosjektgruppa har hatt kontakt med leverandgrer av denne type tjenester, blant annet noen av de
som er med i testprosjektet E8-Borealis i Skibotndalen i Troms. De har levert forslaget til lasninger som
er referert i dette kapitlet. Det kan helt sikkert veaere andre lgsninger fra andre som ogsa bar vurderes,
men forslaget kan brukes for 4 illustrere hva som er mulig.

23. januar 2019 arrangerte prosjektgruppen en dialogkonferanse mellom leverandgrer av ITS-
lgsninger og representanter fra Sjgmatklyngen Senja, Norges lastebileier-Forbund, Vegdirektoratet,
Troms fylkeskommune og Statens vegvesen. Det ble en nyttig dialog om forventningsavklaringer
angaende lgsninger og muligheter for bade leverandgrer og framtidige brukere pa Senja.

Mobildekning - kommunikasjon

For at ITS-systemene skal kunne virke ma det veaere mulighet for kommunikasjon mellom de ulike
komponentene i sender-mottakersystemet. Dette betyr at det mad veere god dekning for
mobiltelefon/wifi i hele det omradet som skal benytte seg av disse Igsningene.

| dag er det mangelfull mobildekning pa de fleste vegstrekningene pa Senja. For & fa mobildekning
kreves det satt opp flere basestasjoner, og pa enkelte steder kreves det da ogsa utbygging av
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strgmnettet. Full mobildekning er ikke utredet i denne omgang. Forslagene i denne rapporten viser en
mulig utbygging for & fa dekning pa de vegstrekningene rapporten handler om. En del av
investeringene i rapporten er derfor knyttet til utbygging av mobilnettet i omradet.

Mobildekning pa hele vegnettet vil ogsa gi en gevinst i beredskapssammenheng. Det vil gi sterre
trygghet for brukerne av vegnettet ved at de kan fa kontakt med omverdenen ved behov, for eksempel
ved en ugnsket hendelse, uansett hvor pa vegnettet de er. Utbygging av mobilnettet generelt er
imidlertid ikke noe Statens vegvesen eller samferdselsmyndighetene har ansvaret for.

Det er heller ikke mobildekning i tunnelene pa Senja, her finnes Igsninger for & kunne sende signaler
pa annen mate enn via ordinzert mobilnett. Ett forslag som er vurdert for tunnel er a plassere ut
bluetoothenheter med ca. 40 meters mellomrom, dette er prgvd ut i annen tunnel i Norge
(Bjernegardtunnelen i Sandvika utenfor Oslo).

Kartet under er tatt fra Telenors dekningskart (https://www.telenor.no/privat/dekning/#map) og viser
at en del av de omtalte vegstrekninger pa Senja helt eller delvis mangler mobildekning (hvite og gule
omrader).

oAl &

C-ITS (samvirkende IT5) og «takting» for Senja

Pa Senja er det varierende mobildekning pa de aktuelle prioriterte strekningene. Kapasitet, responstid,
oppe-tid, robusthet, redundans og fleksibilitet er begreper som beskriver krav til IKT-infrastruktur og
IKT-systemer som skal beaere viktige tjenester.

Det foreslas for dette prosjektet pa Senja a ta i bruk samvirkende ITS (C-ITS eller kooperative systemer).
Dette er en teknologi og applikasjon som utnytter effektiv datautveksling mellom enheter, aktgrer og
infrastruktur i transportsystemet. Hensikten er a forbedre mobilitet, sikkerhet, fremkommelighet og
brukertilfredshet gjennom sanntidsdatautveksling og informasjonsdeling basert pa tradles
kommunikasjon og smart teknologi i kjgretay og mobile terminaler. Samvirkende ITS muliggjer deling
av informasjon om kjgretayenes plassering, bevegelse og andre data fra mobiltelefoner og kjgretay.
Dette kan gi bedre mobilitetstjenester for alle trafikanter, men samtidiy ma personvernhensyn
ivaretas.

22


https://www.telenor.no/privat/dekning/#map

EU Kommisjonen har lenge etterlyst hybrid C-ITS kommunikasjon som tar i bruk bade eksisterende
mobilnett og den nye ITS-G5 teknologien. Dette har Statens vegvesen og leverandgrer utviklet i
forbindelse med E8-Borealis prosjektet (forsgksprosjekt i Skibotndalen i Troms), noe som gjar en
utrulling av C-ITS hvor som helst i Norge mye enklere.

- [TS in Europe

ERTICO

Samvirkende ITS (C-ITS eller kooperative systemer)
utnytter kommunikasjon mellom kjgretgy, trafikanter og
infrastruktur for trafikksikkerhet, fremkommelighet og
miljgriktig mobilitet

Fra Utvikling av Samvirkende ITS (SVV, 2016)

Personal ITS Station Cenltral ITS Station

Vehicle ITS Station

- .
LN

Standardisering av teknisk arkitektur for Samvirkende ITS. Kilde: www.iso.org

Takting av kjgretey betyr av man synkroniserer hastigheten pa smale vegstrekninger, slik at man mgtes
ngyaktig der det er plass til & passere hverandre. Takting ble utviklet av Statens vegvesen og leverandgr
som del av E8-Borealis prosjektet. Dette kan kombineres med C-ITS pa Senja ettersom C-ITS gjer at
kjgretay kan kommunisere bade med hverandre og med et sentralt styresystem. Pa den maten unngar
man & matte utvide vegbredden der dette bade er vanskelig pa grunn av bratt terreng, og der det lave
trafikkgrunnlaget ikke forsvarer store oppgraderingskostnader. Syklister og biler uten C-ITS utstyr kan
posisjoneres ved hjelp av smarttelefoner.
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Il Skredsikring
Skredsikring er tiltak mot skred pa veg. Hovedutfordringen pa Senja er sngskred, men det er ogsa noe
steinsprang og andre typer skred.

Aktuelle tiltak for skredsikring er: tunnel, skredoverbygg, skredvoller, stgtteforbygninger, aktiv
skredkontroll og radarvarsling av skred.

Aktiv skredkontroll (nedsprengingsanlegg) er en forholdsvis ny skredsikringsmetode som har lave
investeringskostnader, men hgyere restrisiko, sammenlignet med tradisjonelle metoder som tunnel
og skredoverbygg. Aktiv skredkontroll krever hgyest driftskostnad. Sikring med slike metoder er sveert
driftsavhengige, og dersom det ikke blir satt av tilstrekkelige ressurser i form av badde mannskap og
midler, vil sikringseffekt avta drastisk. Dersom driften (arlig driftskostnader er anslatt til 5-10 prosent
av investeringskostnader) gjennomfares godt, anslas disse tiltak & kunne tilfredsstille Statens
vegvesens «bgr» -krav til skredsannsynlighet pa maks hvert 5. ar, se tabell under.

Tabell 208.1 Sikkerhetskrav for siredsanmsynlighet pd veg.
_g—

Dimensjonerende
afikkmengde | <200 |/200 - 499\ | 500 — 1499 | 1500 — 3999 | 4000 — 7999 | > 8000
Skred-

sannsynlighet

Akseptabel skredsann-
synlighet pr. km og &r
(bar-krav)

Tolererbar skredsann- 12 \ 15 1/10 1,20 1/50 1/100

/10 120 1/50 1/50 1/100 1/1000

synlighet pr. km og &r
(skal-krav)

g

Det vil videre gis en anbefalt skredsikring til hvert punkt pd de ulike prioriterte omradene
Sjsmatklyngen Senja har foreslatt utbedringstiltak pa hva angar skred. Som et vedlegg til denne
rapporten er det lagt ved en egen skredrapport med mer detaljer, kostnader, illustrasjoner,
stedsangivelser og vurderte skredsikringsalternativ. Se vedlegg nr. 2.

Samtlige skredpunkter som er vurdert har i dag en for hay skredfrekvens og dermed en uakseptabel
strekningsrisiko i henhold til handbok Statens vegvesen 2018 N200 kap. 208 - Sikkerhet mot skred. Ifalge
kriteriene skal en veg med ADT p& mellom 200-500 ikke ha skred pa veg mer enn maks hvert 20. &r, og
ber ikke ha skred oftere en maks hvert 5. ar. Skredfrekvensen pa flere av de prioriterte strekningene
er i dag hvert ar eller hyppigere.

lll.  Vegutbedring
For vegutbedringer er det vurdert justering av veglinjer, utskifting av bruer og etablering av nye
mateplasser og kjettingplasser. Mateplasser bgr veere plassert slik at det er sikt fra mgteplass til
mgteplass. | stigninger ma kjeretay pa tur ned vike for vogntog pa tur opp. Kjettingplasser er foreslatt
plassert mest mulig skredsikkert, og slik at vogntog kan ta av og pa dette utstyret far eller etter stigning.

Prosjektet har foreslatt en del utbedringsstrekninger, og alle tegninger av forslagene til vegutbedringer
legges ved denne rapport i A3 format, vedlegg nr. 4.

De tiltakene som er foreslatt er punktutbedringer og falger ikke alltid krav i vegnormalen, men de er
en klar forbedring av dagens situasjon.
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IV.  Drift- og vedlikehold
Under hver delstrekning i dette kapittel har det veert vurdert forslag til gkt aktivitet for drift. For
vedlikehold har vi sett pa utbedring av vegdekket, inklusive ngdvendige dreneringstiltak langs vegen.
Alle tiltak for bedre beereevne og vedlikehold er grovt vurdert. Alt etter hvor mye som ma gjgres med
vegen, varierer kostnadene fra tusen til tjuefemtusen kroner per meter. Alle tiltak ma prosjekteres mer
detaljert for & kunne vurdere hvor midlene kan brukes best mulig.

@kt vinterdrift som bragyting og straing vil fgre til gkte kostnader. Disse kostnadene vil variere fra
strekning til strekning.

| tillegg til dette vil det veere behov for gkte driftsmidler der det gjennomfares skredsikringstiltak som
aktiv skredkontroll, noe nedsprengningsanlegg er et eksempel pa.

6.3. Strekningsvise tiltak
Som nevnt tidligere kreves det muligheter for kommunikasjon for at ITS-systemer skal kunne fungere.
| kartene for de enkelte delstrekningene er det vist hvor denne kommunikasjonen mangler. Det er for
hver enkelt delstrekning foreslatt installasjoner som ma etableres for at ITS-lgsninger skal kunne
benyttes.

Mefjorden v/ Otervik (Foto: Ole-André Helgaas, SVV)
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6.3.1. Fv. 862 fra Mefjordbotneidet til Senjahopen (pri.1)

Pa denne strekningen er det behov for utbedring av kurvatur, bedre vegbredde og tilrettelegging for
mgtende vogntog opp Mefjordaksla. | tillegg er det behov for skredsikring pa flere steder.

A 7S
Forslag til ITS-lgsninger pa denne strekninga:
Mobildekning ma utbedres.

Forslag gar ut pa a sette opp 14 RSU® (Road site unit) (red trekant) i dagen og 12 RSU (bla trekant) i
tunnel. Dette vil gi en god C-ITS dekning pa strekningen.Det bgr ogsa installeres bluetooth-
kommunikasjon for posisjonering i tunnelene.

Prioritet 1: FV 862 fra Senj o0aldsletta) til Me

N

£

Iilﬂ_llnﬂlcu ." f

Det er foreslatt 3 kamerapunkter (gult punkt), en veerstasjon (blatt punkt). Trafikkmalepunkt pa fv.
862. VMS-tavler (informasjonstavle) foreslas satt opp ved kjettingplass i naerheten av Pumpeneset. Det
foreslas i tillegg en veerstasjon og to kamera pa Pumpeneset og trafikkmalepunkter ved Kjosen og
Bringneset.

5 RSU (Road Site Unit) et produkt som er en kraftig wi-fi med opptil en kilometer rekkevidde
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Det gar hgyspentledning ovenfor langs veien og det er trafoer ved Kvalvika. Det er ogsa 230V strgm
ved Bratthestentunnelen. Det samme gjelder ved Svarthollatunnelen. Det er ogsad 230V strgm ved
vestsiden av Breitindtunnelen. Pa strekningen Mefjordbotn — Mefjordaksla er det ikke 230V
tilgjengelig. Der hvor hgyspent krysser vegen like fgr toppen av Mefjordaksla er det en trafo. Det gar
en stolpetrase langs Mefjordvatnan og ned mot Kjosen, men det er sannsynligvis fiber. Denne er ikke
god nok for montering av stramkabel. Dette ma prosjekteres naermere.

Kostnader for ITS pa strekningen vil komme pa mellom 18 og 31 mill. kroner.

/A Skredsikring
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1. P& Svarthollatunnelen gst foreslas det en skredsikring med 40 m overbygg og 1
sprengningsinstallasjon.

2. PaBreitindtunnelen vest anbefales 5 sprengingsinstallasjoner og fangdam med kulvert for
sgrpeskred.

3. For Skarvhammarn og Hestesletta foreslas det 8 sprengingsinstallasjoner og radarvarsling/
stenging.

4. PaSvarthollatunnelen vest anbefales det et 30 m overbygg som forlengelse av tunnelportal og
70 m fanggjerder eller mur til eksisterende overbygg i Svartholla.

5. Pa Bratthestentunnelen gst anbefales et 150 m sngfanggjerde, pa Bratthestentunnelen vest
foreslas 100 m stgtteforbygninger.

6. |Kvalvika anbefales det 150 m stgtteforbygninger og 3 skredtarn.

7. | Otervika anbefales det 1000 m stgtteforbygninger.

Se vedlegg 2 for mer detaljer og stedsangivelser.
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Svartholla skredoverbygg  (Foto: Ole-André Helgaas, SVV)

Kostnader for skredsikring pa denne strekninga vil komme pa mellom 75 — 135 mill. kroner.

/A Vegutbedringer
Pa denne strekningen er foreslatte tiltak utbedring av kurvatur, breddeutvidelser og tilrettelegging for
mgtende vogntog opp Mefjordaksla. Se vedlegg 4 for tegninger for de foreslatte tiltakene.

Mefjordaksla - Breitindtunnelen:
Vegen er en smal enfeltsveg med darlige mateplasser og den har stigning opp mot 9 prosent. Dette er
ei strekning pa ca. 2,7 km, her er det sett pa to alternativer til lgsninger:

Alternativ A: Tofeltsveg

Dette alternativet omfatter utvidelse av vegen til tofeltsveg med vegbredde 6,5 meter. @st for
Breitindtunnelen foreslas det kurveutbedringer og en kjettingplass. P4 vegen opp Mefjordaksla
foreslas det kurveutbedringer. Pa Mefjordaksla foreslar vi i tillegg til & breddeutvide vegen, & utbedre
kurvatur i svingen og ta ut masser slik at en far bedre sikt.

Alternativ B: Mgteplasser og breddeutvidelse

Det er foreslatt & etablere atte mgteplasser pa strekninga, fire ma bygges nye og fire av de eksisterende
mateplassene er foreslatt utbedret. | tillegg foreslas det & breddeutvide vegen i en samlet lengde pa
1510 meter. Se vedlegg nr. 4 figur 1, 2, 3, og 4.

Anbefaling: Det beste er alternativ A, full vegbredde. En tofelts veg gir best framkommelighet for
tungtransport. Selv om et kjgrefelt er stengt vil det veere mulig & passere for annen trafikk. Med
denne store fordelen, og den lille differansen pa kostnad mellom alternativ A og B, anbefales det
alternativ A, utbedring av 2,7 km strekning mellom Breitindtunnel og Mefjordaksla til tofelts veg med
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mgteplasser. | tillegg foreslas det & bygge nye og utvide eksisterende mgateplasser og etablere
kjettingplasser.

Breitindtunnelen
Her foreslas det ikke tiltak fordi en utvidelse av tunnelen vil innebzere store kostnader og en eventuell
ny trasé med tunnel. For & avhjelpe situasjonen i tunnelen kan ITS-lgsninger vurderes.

Breitindtunnelen - Senjahopen
Her foreslas det 25 nye mgteplasser, samt at 21 eksisterende mgteplasser skal utvides.

Det foreslas to kjettingplasser, en pa hver side av Breitindtunnelen.

Kostnader tiltak vegutbedring for Mefjordbotneidet — Senjahopen: 40 — 75 mill. kroner.

V. Drift og vedllikehold
Det er ikke foreslatt spesielle tiltak for drift og vedlikehold pa denne strekninga.

Svartholla tunnelinnslag og skredoverbygg (Foto: Ole-André Helgaas, SVV)

Totale kostnader for alle tiltak, strekningen Mefjordbotneidet — Senjahopen: 135 — 240 mill.
kroner.
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6.3.2. Fv. 277 fra Huselv til Husgy (pri.2)

A 7S
Forslag til ITS-lgsninger pa denne strekninga:
Mobildekning ma utbedres pa store deler av strekninga.

Forslag gar ut pa a sette opp 6 RSU (red trekant) i dagen og 7 Road site unit (bla trekant) i tunnel.

Prioritet 2: FV 277 fra Husey til Huselv Kjettingplass
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Det er foreslatt to kamerapunkter (gult punkt) ved Husgy/Husgydalen og en veerstasjon (blatt punkt)
pa fiellet. | tillegg er det foreslatt trafikkmalepunkt i krysset fv. 862 / fv. 277 (alle tre armer).

Fra Husgy til Riventunnelen er det ok teledekning, her er det foreslatt C-ITS med LTE kommunikasjon.

Ved Riventunnelen er det 230V tilgjengelig for RSUer i tunnelen. Hgyspent krysser fv. 277 mellom
Riventunnelen og Fjellsendentunnelen og her er det foreslatt en RSU i dagen. | Huselvdalen falger
hayspentlinjen vegen. Ved Huselv er det 230V tilgjengelig.

To VMS tavler (informasjonstavler) foreslas ved Huselv kjettingplass og ved Husgy for a gi informasjon
til andre trafikanter.

Kostnader for ITS vil komme pa mellom 17 — 30 mill. kroner.
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1. P4 Riventunnelen sgr anbefales det en kombinasjon med sngfanggjerder og
statteforbygninger.
2. PaFjellsendtunnelen vest anbefaler prosjektgruppen bade sngfanggjerder og en fanggraft.

Se tegninger i vedlegg 4, figur 5, 6, 7, og 8.
Kostnader for skredsikring vil komme pa mellom 6 — 10 mill. kroner.

/A Vegutbedringer
Utfordringer pa denne strekninga er skarpe svinger, kombinasjon av stor stigning og smal enfeltsveg
og for fa og darlige mateplasser. Deler av strekninga har darlige siktforhold pa grunn av for smale
grofter.

Huselv — Fjellsendtunnelen - Riventunnelen

P& strekninga fra Huselv til Fjellsendentunnelen og videre til Riventunnelen er det foreslatt at det
anlegges fire nye mgteplasser og at atte eksisterende mgteplasser utvides. | tillegg bar siktforholdene
utbedres ved at man utvider graftene. Det er ogsa foreslatt a etablere en kjettingplass i Huselvdalen.

Riventunnelen - Husgy
Vegstrekninga pa 2,9 km er en smal enfeltsveg med darlige mgteplasser og den har pa det meste
stigning pa over 10 prosent. Her er det sett pa to alternativer til lzsninger:

Alternativ A: Tofeltsveg
Dette alternativet omfatter utvidelse av vegen til tofeltsveg med vegbredde 6,5 meter. | tillegg foreslas
det det siktforbedringstiltak ved Riventunnelen.

Alternativ B: Mgteplasser og delvis tofeltsveg

Det er foreslatt & etablere 15 mgteplasser pa strekninga, syv ma bygges nye og atte av de eksisterende
mgteplassene er foreslatt utbedret. | tillegg foreslas det & breddeutvide vegen, spesielt i svingene, fra
Storvingen og ca. 800 meter oppover foreslas det & breddeutvide til tofeltsveg med 6,5 meters
vegbredde.

Anbefaling: Det anbefales alternativ B, & etablere flere mgteplasser, samt & breddeutvide vegen til
tofeltsveg fra Storsvingen og oppover.

Kostnader for vegutbedringer kommer pa 25 — 40 mill. kroner.
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Opp fv. 277 fra Husgya (Foto: Ole-André Helgaas, SVV)

V. Drift og vedllikehold
Pa strekningen fra Huselv til Husgy gnsker neeringa gkt brgytestandard og vinterdrift som en
hayfiellsrode. En del av vegene har i driftskontraktene na gkt vinterdrift sammenlignet med det som
er vanlig ellers utfra det trafikkmengde og type veg skulle tilsi. For ytterligere gkt vinterdrift kan man
vurdere & endre kontraktene ved a fa bort syklustid pa de strekninger som er mest utsatt for drivsng
m.m., mer likt slik kontraktene var utformet tidligere. Andre lgsninger kan veere fast stasjoneringssted
for braytebiler/veghgvler til de strekninger som er utsatt.

Det foreslas gkt vinterdrift pa strekningen Huselv — Husgy (hgyfjellsrodestandard).

Totale kostnader pa alle tiltak, strekningen Huselv — Husgy: 50 — 80 mill. kroner.
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6.3.3. Fv. 86 fra Straumsbotn til Torsken (pri.3)

A 7S
Forslag til ITS-lzsninger pa denne strekninga:
Deler av strekninga har for darlig mobildekning.

Forslaget er her & sette opp 4 RSU (Road site unit) (rad trekant) i dagen der mobildekninga er darlig. |
tillegg foreslas det en veerstasjon med to kameraer (gule punkt) ved Torskenskaret.

3: FV 86 fra Torsken til Straumsbotn
iR -

) Sreivikneset i
Straumsbotn ==

Bergs_f_;_o;—de"
Flatneset .

Foreslatte kamerapunkt ved Torskenskaret (gule punkt) har ikke stram, men det er mobildekning i
omradet.

Kostnader tiltak ITS for Straumsbotn — Torsken: 12 — 20 mill. kroner.

/A Skredsikring
P& denne strekninga er det ikke foreslatt spesielle tiltak for skredsikring.
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/A Vegutbedringer
Pa denne strekninga er utfordringene smal og svingete veg med darlig sikt og fa og darlige mgteplasser.
Her foreslas det tiltak for flere mateplasser, breddeutvidelser og siktutbedringer.

Igangsatte tiltak
Det er planlagt og vil igangsettes utbedringer langs Lesbervatnet med oppstart i 2019, ferdigstillelse i
2020. Her er det problemer med setning i vegen og darlige siktforhold.
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Det blir ogsa igangsatt utbedring av 2 km veg fra Styrberget til Hamn pa fv. 86. Prosjektet omfatter
breddeutvidelse, utbedring av mgteplasser og utbedring av kurvatur og sikt. Prosjektet er planlagt med
oppstart varen 2019.
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Forslag til nye tiltak pa strekninga
Vi har i tillegg foreslatt tiltak pa ytterligere to strekninger:

1 Bgneset til Breivika og Nikkelverket til Himannsvika
{1 Torskenskaret og ned til Torsken.
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Bgneset - Breivika og Nikkelverket - Hdmannsvika
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Vi har her sett pa to alternativer. Alternativ A med breddeutvidelse til tofeltsveg pa deler av streknigna
og alternativ B som foreslar bygging av mgteplasser.

Alternativ A: Breddeutvidelse pa delstrekninger til tofeltsveg og flere mgteplasser
Mellom Bgneset og Breivika foreslas det sammenhengende tofeltsveg med vegbredde 6,5 meter i en
lengde pa 1250 meter.

Videre foreslas breddeutvidelse av vegen til tofeltsveg med vegbredde 6,5 meter pa fire korte parseller
mellom Nikkelverket og Himannsvika, med en samlet lengde pa 1150 meter.

Mellom disse strekningene foreslas det fire nye mgteplasser og at fire eksisterende mgateplasser
utvides.

Alternativ B: Flere mgteplasser
Prosjektet foreslar til ssmmen 31 mgteplasser, ved a etablere 20 nye og utbedre 11 eksisterende.

Se tegninger over alle forslag i vedlegg 4 figur 11 og 12.

Torskenskaret til Torsken
Her har prosjektgruppen foreslatt 10 nye mgteplasser og a utvide 5 eksisterende megteplasser i fra
Torskenskaret til Torsken. Se tegninger over forslag i vedlegg 4 figur 13.

Anbefaling: Fra Straumen til Ballesvika anbefaler prosjektgruppen alternativ B, & utbedre eksisterende
11 meteplasser og etablere 20 nye pa strekningen. Fra Torskenskaret ned til Torsken anbefales
alternativ A, at det etableres 10 nye mgteplasser samtidig som man oppgraderer de 5 eksisterende.

Kostnader tiltak vegutbedring for Straumsbotn — Torsken: 20 — 35 mill. kroner.

V. Drift og vedllikehold
Det er i de siste arene innfert forsterket friksjon i form av at det blir strgdd i bakkene pa flere
strekninger. Prosjektet vurderer ikke at det er behov for ytterligere gkning i drift og vedlikehold.

Totale kostnader for alle typer tiltak, strekningen Straumsbotn — Torsken: 30 — 55 mill. kroner.
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6.3.4. Fv. 232 fra Svanelvmoen til Sifjordbotn (pri.4)

A 7S

Forslag til ITS-lzsninger pa denne strekninga:

Her er et omrade som har mangelfull mobildekning. Her gar forslaget ut pd a fa etablert 3
basestasjoner. 3 OBU (On board unit/enhet i bil) (bla trekant) i Kaperskartunnelen og 1 OBU (red
trekant) pa vestsiden ute i dagen.

Det er foreslatt & etablere et trafikkmalepunkt ved Kaperskartunnelen. Det foreslas ogsa kamerapunkt
(gult punkt) nedfor Store Botnvatnet, her er det hverken strem eller mobildekning. Det foreslas ogsa
kamerapunkt i Sifjordbotndalen, her er det ikke strgm, det er muligens mobildekning. Det er i dag satt
opp en veerstasjon ved bragytestasjonen ved Kaperskartunnelen gst, men den er ikke tilkoblet siden det
ikke er mobildekning i omradet. Denne viktige veerstasjonen vil komme i drift hvis det blir mobildekning
i omradet.

Kostnader tiltak ITS for Svanelvmoen — Sifjordbotn: 15 — 25 mill. kroner.

36



/A Skredssikring

1 «Blotkakesvingen»

e
o #95

2 Kapeskartunnelen

Foreslatte tiltak for skredsikring:

1. Stgtteforbygninger og erosjonssikring ved «Blgtkakesvingens.
2. PaKaperskartunnelen vest foreslas det etablering av sprengningsinstallasjoner.

Ned mot Sifjordbotn (Foto: Ole-André Helgaas, SVV)

Kostnader tiltak skred for Svanelvmoen - Sifjordbotn: 7 — 13 mill. kroner.

/A Vegutbedringer
Det er ikke foreslatte tiltak.

V. Drift og vedllikehold
Pa fv. 232 Svanelvmoen - Sifjordbotn blir flytting av sperrebom utfgrt til sommeren 2019. Det er i dag
krav til forsterket strging og det blir tidlig bart og sngfritt i dette omradet. Det er ikke foreslatt
ytterligere tiltak.

Totale kostnader for alle tiltak, strekningen Svanelvmoen — Sifjordbotn: 25 — 40 mill. kroner.
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6.3.5. Fv. 243 fra Sifjordbotn til Flakstadvag (pri.5)

A ITS
Forslag til ITS-lzsninger pa denne strekninga:
Her foreslas det 3 RSU (Road site unit) (bla trekant) i tunnel og en ny basestasjon for mobildekning.

L PRI '&e

N sre Leitlgndt
Flokstadvig : ,4; 2

Det foreslas a etablere kameraer ved hvert tunnellgp. Dette er et vanskelig omrade med tanke pa
kommunikasjon, det er 230v strgm tilgjengelig ved begge tunnellgpene. Foreslatt kamerapunkt sgr for
Sifjordskaret tunnel (gult punkt) har strem fra tunnel, og det er muligens mobildekning. Pa foreslatt
kamerapunkt nord for Sifjordskaret tunnel er det strgm fra tunnel, men ikke mobildekning.

Kostnader tiltak ITS for Sifjordbotn - Flakstadvag: 9 — 16 mill. kroner.
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/A Skredssikring
Her pagar bygging av bru over Sifjord for & unnga de skredutsatte omradene ved Rgyrnesbukta
innerst i Sifjorden.

For skredsikring for gvrig foreslar prosjektgruppen 600 meter stgtteforbygninger i Sifjordskaret
(Sifjordskaret I, 1l og IIl).

Kostnader tiltak skred for Sifjordbotn - Flakstadvag: 12 — 21 mill. kroner.

/A Vegutbedringer
Her foreslar prosjektgruppen a anlegge tretten nye mateplasser og utvide ni eksisterende mgteplasser
pa strekninga mellom Lavika og Gjeskeneset i Sifjorden. Se tegninger av forslag i vedlegg 4 figur 14.

Kostnader tiltak vegutbedring for Sifjordbotn - Flakstadvag: 7 — 13 mill. kroner.

V. Drift og vedllikehold
Prosjektgruppen foreslar a rydde skog i dette omradet for bedre sikt, ingen gvrige tiltak.

Totale kostnader for strekningen Sifjordbotn — Flakstadvag: 30 — 50 mill. kroner.
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6.3.6. Fv. 86 fra Svanelvmoen til Straumsbotn (pri.6)

A 7S
Forslag til ITS-lzsninger pa denne strekninga:
Denne strekninga vil bli dekket av forbedringene i Prioritert omrade 3 og 4.

s

Foreslatt veerstasjon Svanelvdalen (blatt punkt) har mobildekning, men her er det ikke stram.

Kostnader tiltak ITS for Svanelvmoen - Straumsbotn: 2 — 3 mill. kroner.

/A Skredsikring
Pa denne strekninga er det ikke foreslatt tiltak for skredsikring.

/A Vegutbedringer
Pa denne strekninga er det ikke foreslatt tiltak for vegutbedringer.
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V. Drift og vedllikehold
P& vegstrekninga fra Svanelvmoen til Straumsbotn er det allerede pabegynt utbedring av vegdekket og
utskifting av stikkrenner. Det ble utfert arbeid foregdende ar og det meste av utbedringer pa denne
strekninga vil bli ferdig i lapet av 2019.

Bilde fra Vegbilder i Norges vegdatabank, kommunegrense Berg/Trangy til Krokelv bru, bilde tatt sommeren 2018

Totale kostnader for alle tiltak, strekningen Svanelvmoen — Straumsbotn: 2 — 3 mill. kroner.
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6.3.7. Fv. 263 fra Trollvik til Karviknamn (pri.7)

A 7S

Forslag til ITS-lzsninger pa denne strekninga:
Her foreslas det to RSU (red trekant) for & fa ITS dekning i omradet der det er manglende mobildekning.

Prioritet 7: C-ITS dekning for FV 263 fra Trollvik til Karvikhamn

_‘j‘ it . T

- GAventi
Kostnader tiltak ITS for Trollvik - K&rvikhamn: 2 — 3 mill. kroner.

/A Skredsikring
Pa denne strekninga er det ikke foreslatt tiltak for skredsikring.

/A Vegutbedringer

Utbedring ved Djupelva bru ved Leiknes/Bondjord

Passering av Djupelva bru, (i SVVs registre heter denne Steindalselv bru), ved Leiknes/Bondjord, kan
veere en utfordring for starre kjgretay, siden vegen har en skarp S-kurve her. Prosjektgruppa har
vurdert tiltak med & rette ut svingen ved a skifte ut brua med en lengre bru pa ca. 20 meter og bygge
ny veg pa begge sider av brua, ca. 200 meter. Dette er et punkt som ogsa er utfordrende
trafikksikkerhetsmessig, og det har veert flere ulykker her, sa prosjektet anbefaler at dette tiltaket
gjennomfares.

Djupelvijeften ( f

o
o

e

Kartutsnitt av Djupelva bru (Steindalselv bru) ved Leiknes/Bondjord.

Kostnader for foreslatte tiltak vegutbedring for strekningen Trollvik — Karvikhamn: 20 — 35 mill.
kroner.
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V. Drift og vedllikehold

Utbedring av baereevne, fjerne telehiv og nytt av asfaltdekke
Det foreslas a utbedre beaereevne og fierne telehiv, med tilhgrende legging av ny av asfalt pa tre utsatte
steder langs strekningen, pa Bondjord, Bukkskinn og Karvikhamn, til sammen 1,2 km.

Utbedre innsnevring av veg pa Bukkskinn

Her er det en innsnevring av vegen ved en darlig kulvert/stikkrenne. Det foreslas a skifte ut kulverten
med en ny stikkrenne pa 1,6 meter i diameter, da kan man ogsa breddeutvide vegen og dermed fierne
innsnevringa.

Kostnader tiltak vedlikehold for Trollvik — K&rviknamn: 14 — 24 mill. kroner.

Totale kostnader for alle tiltak, strekningen Trollvik - Karvikhamn: 35 — 60 mill. kroner.
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6.4.1 Kostnader samlet

Anbefaling og kostnader, pri 1, fv. 862 Mefjordbotneidet - Senjahopen

ITS
Tiltak/utstyr Antall
Basestasjon
Veerstasjon 1
Informasjonstavle 1
Trafikkmalepunkt 1
Kamera 8
Road Site Unit (RSU) 26
Bluetooth kommunikasjonsenheter 40

Kostnader tiltak ITS for Mefjordbotneidet — Senjahopen: 18 — 31 mill. kroner.

Skredsikring
Skredomrade Anbefalt tiltak
Svarthollatunnelen ast 40 m skredoverbygg og 1 sprengningsinstallasjon
Breitindtunnelen vest 5 sprengingsinstallasjoner, fangdam med kulvert for sgrpeskred
Skarvhammarn og Hestesletta 8 sprengingsinstallasjoner og radarvarsling/ stenging
Svarthollatunnelen vest 30 m overbygg og 70 m fanggjerder eller mur
Bratthestentunnel gst 150 m sngfanggjerde
Bratthestentunnel vest 100 m statteforbygninger/snagjerde
Kvalvika 150 m stetteforbygninger/snggjerde og 3 skredtarn
Otervika 1000 m stgtteforbygninger/snggjerde

Kostnader tiltak skred for Mefjordbotneidet — Senjahopen: 75 — 135 mill. kroner.

Vegutbedring
Utbedring av 2,7 km strekning mellom Breitindtunnel og Mefjordaksla til tofelts veg med
mgteplasser.

Kostnader tiltak vegutbedring for Mefjordbotneidet — Senjahopen: 40 — 75 mill. kroner.

Drift og vedlikehold
Ingen foreslatte tiltak pa drift/vedlikehold for Mefjordbotneidet — Senjahopen. Det bgr vurderes at
enkelte deler av strekningen far gkt vinterdrift inntil de langsiktige tiltakene er pa plass.

Totale kostnader for strekningen Mefjordbotneidet — Senjahopen: 135 — 240 mill. kroner.

44



Anbefaling og kostnader, pri 2, fv. 277 Huselv - Husay

ITS
Tiltak/utstyr Antall
Basestasjon 1
Veerstasjon 2
Informasjonstavle 2
Trafikkmalepunkt 4
Kamera 5
Road Site Unit (RSU) 13
Bluetooth kommunikasjonsenheter 42

Kostnader tiltak ITS for Huselv — Husgy: 17 — 30 mill. kroner.

Skredsikring
Skredomrade Anbefalt tiltak
Riventunnelen sgr 100 m statteforbygninger/snggjerde
Fjellsendtunnelen vest 100 m statteforbygninger/snagjerde og utsprening av fanggraft

Kostnader tiltak skred for Huselv — Husgy: 6 — 10 mill. kroner.

Vegutbedring
Utbedring av 710 m veg til tofeltsveg, 11 nye mgteplasser, utvide 16 eksisterende mgteplasser og
etablere 2 nye kjettingplasser.

Kostnader tiltak vegutbedring for Huselv — Husgy: 25 — 40 mill. kroner.

Drift og vedlikehold
Det foreslas gkt vinterdrift pa strekningen Huselv — Husgy (hgyfjellsrodestandard).

Totale kostnader for strekningen Huselv — Husgy: 50 — 80 mill. kroner.
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Anbefaling og kostnader, pri 3, fv. 86 Straumsbotn - Torsken

ITS

Tiltak/utstyr

Antall

Basestasjon

Veerstasjon

Informasjonstavle

Trafikkmalepunkt

Kamera

Road Site Unit (RSU)

| OO O O | =

Bluetooth kommunikasjonsenheter

Kostnader tiltak ITS for Straumsbotn — Torsken: 12 — 20 mill. kroner.

Skredsikring

Ingen foreslatte tiltak skred for strekningen Straumsbotn — Torsken.

Vegutbedring

Omrade

Anbefalt tiltak

Straumen bru - Ballesvika

20 nye mgteplasser og utbedrell eksisterende mateplasser

Torskenskaret - Torsken

10 nye mgteplasser og utbedre 5 eksisterende mgteplasser

Kostnader tiltak vegutbedring for Straumsbotn — Torsken: 20 — 35 mill. kroner.

Drift og vedlikehold

Ingen foreslatte tiltak pa drift/vedlikehold for Straumsbotn - Torsken.

Totale kostnader for strekningen Straumsbotn — Torsken: 30 — 55 mill. kroner.
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Anbefaling og kostnader, pri 4, fv. 232 Svanelvmoen - Sifjordbotn

ITS

Tiltak/utstyr

Antall

Basestasjon

Veerstasjon

Informasjonstavle

Trafikkmalepunkt

Kamera

Road Site Unit (RSU)

BN R O DN

Bluetooth kommunikasjonsenheter

Kostnader tiltak ITS for Svanelvmoen - Sifjordbotn: 15 — 25 mill. kroner.

Skredsikring

Skredomrade

Anbefalt tiltak

«Blgtkakesvingen»

200 m stgtteforbygninger/snggjerde og erosjonssikring

Kaperskartunnelen vest

2 sprengningsinstallasjoner

Kostnader tiltak skred for Svanelvmoen - Sifjordbotn: 7 — 13 mill. kroner.

Vegutbedring

Ingen foreslatte tiltak vegutbedring for Svanelvmoen - Sifjordbotn.

Drift og vedlikehold

Ingen foreslatte tiltak pa drift/vedlikehold for Svanelvmoen - Sifjordbotn.

Totale kostnader for strekningen Svanelvmoen — Sifjordbotn: 25 — 40 mill. kroner.
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Anbefaling og kostnader, pri 5, fv. 243 Sifjordbotn - Flakstadvdg

ITS

Tiltak/utstyr Antall

Basestasjon

Veerstasjon

Informasjonstavle

Trafikkmalepunkt

Kamera

w| w| ol ol o K

Road Site Unit (RSU)

Bluetooth kommunikasjonsenheter 15

Kostnader tiltak ITS for Sifjordbotn - Flakstadvag: 9 — 16 mill. kroner.

Skredsikring
Skredomrade Anbefalt tiltak
Sifjordskaret 1,11 og Il 600 m stgtteforbygninger/snggjerde

Kostnader tiltak skred for Sifjordbotn - Flakstadvag: 12 — 21 mill. kroner.

Vegutbedring
Mellom Lavika — Gjeskeneset foreslas det 14 nye og utbedring av 8 eksisterende mgteplasser.

Kostnader tiltak vegutbedring for Sifjordbotn - Flakstadvag: 7 — 13 mill. kroner.

Drift og vedlikehold
Ingen foreslatte tiltak pa drift/vedlikehold for Sifjordbotn - Flakstadvag.

Totale kostnader for strekningen Sifjordbotn — Flakstadvag: 30 — 50 mill. kroner.
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Anbefaling og kostnader, pri 6, fv. 86 Svanelvimoen - Straumsbotn

ITS

Tiltak/utstyr Antall

Basestasjon

Veerstasjon

Informasjonstavle

Trafikkmalepunkt

Kamera

Road Site Unit (RSU)

o] O N ol ol | O

Bluetooth kommunikasjonsenheter

Kostnader tiltak ITS for Svanelvmoen - Straumsbotn: 2 — 3 mill. kroner.

Skredsikring
Ingen foreslatte tiltak skred for strekningen Svanelvmoen — Straumsbotn.

Vegutbedring
Ingen foreslatte tiltak pa vegutbedring for Svanelvmoen — Straumsbotn.

Drift og vedlikehold
Ingen foreslatte tiltak pa drift og vedlikehold for Svanelvmoen — Straumsbotn.

Totale kostnader for strekningen Svanelvmoen — Straumsbotn: 2 — 3 mill. kroner.

49



Anbefaling og kostnader, pri 7, fv. 263 Trollvik - Karvikhamn
ITS

Tiltak/utstyr Antall

Basestasjon

Veerstasjon

Informasjonstavle

Trafikkmalepunkt

Kamera

Road Site Unit (RSU)

ol N N Ol ol ol o

Bluetooth kommunikasjonsenheter

Kostnader tiltak ITS for Trollvik - K&rvikhamn: 2 — 3 mill. kroner.

Skredsikring
Ingen foreslatte tiltak skred for strekningen Trollvik — Karvikhamn.

Vegutbedring
Skifte ut bru over Djupelva (Steindalselv bru) ved Leiknes/Bondjord og legge om vegen i strekning pa
ca. 200 meter.

Kostnader for foreslatte tiltak vegutbedring for strekningen Trollvik — Karvikhamn: 20 — 35 mill.
kroner.

Drift og vedlikehold

Omrade Anbefalt tiltak
Bondjord Utbedre baereevne, telehiv og asfalt pa ei strekning pd 500 m
Bukkskinn Utbedre baereevne, telehiv og asfalt pa ei strekning pa 500 m.

Skifte ut kulvert/stikkrenne og dermed fjerne innsnevring.

Karvikhamn Utbedre baereevne, telehiv og asfalt pa ei strekning pd 500 m

Kostnader tiltak vedlikehold for Trollvik — K&rvikhamn: 14 — 24 mill. kroner.

Totale kostnader for strekningen Svanelvmoen — Straumsbotn: 35 — 60 mill. kroner.
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Totale kostnader, utbygging

Pri. | Strekning ITS Skred Veg DV Kostnad (mill. kr.)
1 | Fv. 862 Mefjordbotneidet — Senjahopen | 18-31 | 75-135 |40-75 0 135 - 240
2 | Fv. 277 Huselv — Husgy 17-30 |6-10 2540 |0 50-80
3 | Fv. 86 Straumsbotn — Torsken 12-20 |0 20-35 0 30-55
4 | Fv. 232 Svanelvmoen - Sifjordbotn 15-25 | 7-13 0 0 25-40
5 | Fv. 243 Sifjordbotn — Flakstadvag 9-16 12-21 7-13 0 30-50
6 | Fv. 86 Svanelvmoen - Straumsbotn 2-3 0 0 0 2-3
7 | Fv. 263 Trollvik — K&rvikhamn 2-3 0 20-35 14-24 35-60
Totale kostnader 75-130 |100-180 |115-200 |15-25 300 - 530

Med bakgrunn i avrundinger stemmer ikke summeringen pa hver delstrekning. Totalkostnaden
avspeiler et kostnadsanslag pa — 20/ + 40 %.

@kt vinterdrift som brgyting og strging vil fore til gkte kostnader. Disse kostnadene vil variere fra
strekning til strekning og er ikke prissatt.

Driftskostnader knyttet til ITS og skredsikring er ikke tatt med i denne tabellen. Ved etablering av slike
tiltak ma gkte arlige driftskostnader tas med i driftsbudsjettet.
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7. Finansiering og overordnede planer for vegnettet

Prioritering av tiltak og finansiering vil veere del av vegeiers videre arbeid basert pa rapporten, Troms
fylkeskommune sin tilleggsbestilling for gvrige naeringstunge fylkesveger (se naermere beskrivelse i
kapittel 7.6), vedtatt fylkesvegplan 2018-21 og fylkeskommunens budsjett. Med bakgrunn i at det er
Samferdselsdepartementet som har initiert rapporten, er det skapt lokale og regionale forventninger
til gkonomiske bidrag fra staten, enten som tilskudd til ekstra satsing pa viktige fylkesveger for
sjgmattransport, eller som en del av et nasjonalt etterslepsprogram for fylkesveg med statlig
finansiering.

Statens vegvesen har i dette kapitlet omtalt de finansieringslgp og planverk som i dag er aktuelle for
omradet.

| brev av 11.1.19 til fylkeskommunene og store bykommuner beskriver Samferdselsdepartementet
prosessen for Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033. Det fremgar at NTP utformes slik at den mater
utfordringene og omstillingene vi star overfor fremover. Det anses viktig med et godt transportsystem
for & skape gode bo- og arbeidsmarkedsregioner og for & knytte produksjon av varer og tjenester til
markedene. Omstillingen til et fremtidig lavutslippsamfunn krever at dette skjer innenfor rammene av
en forsvarlig klima- og miljapolitikk, samtidig som det stilles hgye krav til transportsikkerhet.

Regjeringen mener det vil veere avgjgrende at vi i neste NTP bruker ressursene i transportsektoren mer
effektivt, slik at vi far mest mulig transport og infrastruktur for pengene. Videre apner den raske
utviklingen av teknologi for nye muligheter.

Utarbeidelsen av NTP 2022-33 styres av politisk ledelse i Samferdselsdepartementet (SD). For & sikre
en tidlig dialog og involvering av de ulike landsdeler, er det etablert en politisk kontaktgruppe med
deltakelse fra politisk niva i fylkeskommuner, KS m.fl.

| det forste kontaktmgtet hos SD den 8. mars 2019, ble regionene utfordret til & komme med
kortfattede innspill til de reelle transportutfordringer samt analyse av utviklingstrekk og planer som
pavirker de viktigste utfordringene pa transportomradet fra hver region og transportkorridor. Denne
rapporten gir en analyse av viktige utfordringer for Senjaomradet.

Det er et fylkeskommunalt mal & bedre framkommelighet og redusere avstandskostnader for a styrke
konkurransekraften i naeringslivet. Det er ogsa mal om a bidra til & opprettholde hovedtrekkene i
bosettingsmgnsteret. Neeringer som oppdrett, fiskeri, reiseliv og landbruk er ofte lokalisert i distriktet,
med strekninger som er sveert viktig for transport av varer og personer. Vegnettet har stor betydning
for & kunne ta ut potensialet i eksisterende naeringer. For de fleste strekningenes vil det veere aktuelt
a kartlegge beaereevneproblematikk i arbeidet med a prioritere hvilke strekninger som bgr fornyes og
vedlikeholdes.

Strategier i regional transportplan 2018-29 (RTP) og handlingsprogram for fylkesveger 2018-21 vil
ivareta dette perspektivet hvor sjgmatnaeringens behov sveert ofte sammenfaller med generelt behov
fra regionalt neeringsliv. Hovedfokus for Troms fylkeskommunes «fra kyst til marked-strategi» vil ligge
pa hovedkorridorer for sjgmatnaeringen og for skredsikring i tillegg til viktige industriveger. Strategien
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ivaretar viktige fylkesveger og fergeforbindelser i tilknytting til fiskerihavner, farleder, riksveger,
godsterminaler og internasjonale korridorer. Strategien vil gjenspeiles operasjonelt gjennom
fylkeskommunens prioriteringer.

Hovedkorridorene i fylkeskommunens strategi vil for riksveg veere E6, E8 samt OPS-prosjektet
«Halogalandsvegen» E10/rv. 85 Tjeldsund — Gullesfjordbotn — Langvassbukt. For fylkesvegene i Troms
er det de neeringstunge fylkesvegene mot Senja (fv. 855 og fv. 86), Skjervay (fv. 866) og Tromsg-
omradet (fv. 862, fv. 863 m.fl.) som inngar i strategien.

Regional transportplan for Troms 2018-2029 ble vedtatt i Troms fylkesting 17. oktober 2017. Formalet
fra forrige regional transportplan viderefgres, det er ngdvendig & synliggjere utfordringer og
muligheter for underliggende omrader innenfor samferdsel.

Regional transportplan er strategisk innrettet og er en samordning av prosesser og forvaltningsniva
regionalt. Gjennom mal og strategier trekker Regional transportplan opp langsiktig transportpolitikk,
0g angir prinsipper og legger fgringer for prioriteringer i detaljerte handlingsprogram.

Planen har et tidsperspektiv pa 12 ar, men behovet for revisjon vil vurderes hvert fierde ar i forbindelse
med regional planstrategi. Mal og strategier fra Regional transportplanen falges opp i handlingsplaner.
Det legges opp til & utarbeide falgende handlingsplaner:

T Handlingsplan for fylkesveg
f Handlingsplan for kollektivtransport

| RTP er flere veger pd Senja omtalt bade som flaskehalser, veger utsatt for fokksng og
skredfarestrekninger.

| 2013 startet Troms fylkeskommune, Midt-Troms regionrdd og Statens vegvesen arbeidet med &
utrede transportbehov og mulige Igsninger for transportsystemet i Midt-Troms. Det var seerlig tre
forhold som skulle utredes:

1. Samle og koordinere kjente behov, planer og ideer for transportnettet i Midt-Troms.
2. Ivaretalokale og regionale initiativ og interesser.
3. Utredningen skal veere beslutningsgrunnlag for videre arbeid.

| regionale faringer er det presisert at utviklingen av infrastruktur skal planlegges og utvikles etter fire
hensyn:

1. Fremkommelighet

2. Effektivitet
3. Miljg
4. Trafikksikkerhet

Malsetningen for utredningen pa strategisk niva er a beskrive og synliggjgre kjente behov og
utfordringer for transportnettet i Midt-Troms, ut fra en situasjonsbeskrivelse.

Rapporten «Strategisk utredning Midt-Troms, aug. 2014» (vedlegg 3) har flere forslag til videre arbeid,
deriblant:
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1. Sette fokus pa drift og vedlikehold av eksisterende infrastruktur.

2. Bytunnel og helhetlig lasning for gvrig vegsystem, kollektivtransport, trafikksikkerhet, gang- og
sykkelveger for Finnsnes, kan lgses gjennom en Finnsnes-pakke.

3. Godsstrgmanalyse for Troms og naboregioner.

| 2017 vurderte Midt-Troms regionrad mulige finansieringslgsninger for en Midt-Tromspakke som
inneholder bade riks- og fylkesveger. Det veere seg statlige midler, fylkeskommunale midler,
bompenger og delvis bompengefinansiering.

| forslaget fra regionradet ber de at Statens vegvesen i samarbeid med kommunene og
fylkeskommunen gjennomfgrer en utredning om delvis bompengefinansiering for realisering av
tiltakene som ligger i «Samlet oversikt over tiltak Midt-Tromspakke».

| vurderingen fra Statens vegvesen fra 2018 er det stgrste bompengepotensialet i naeromradene til
Finnsnes og Serreisa. Pa det gvrige fylkesvegnettet er trafikkgrunnlaget sa lavt at det ikke vil veere
grunnlag for bompengeinnkreving. Kravene til nytteprinsippet gjer at det ogsa vil veere i disse
geografiske omradene tiltakene ma ligge. Med grunnlag i trafikkgrunnlag og nytteprinsipp vil det ikke
veere grunnlag for & utarbeide en fylkesvegpakke basert pa medfinansiering fra bompenger og som
dekker det geografiske omradet til Midt-Troms regionrad.

Stortinget besluttet i 2015 at det skal opprettes et havbruksfond. Fra og med 2016 skal 80 prosent av
inntektene fra framtidig vekst i oppdrettsneaeringen fordeles gjennom Havbruksfondet til kommunal
sektor (kommuner og fylkeskommuner). Fiskeridirektoratet er ansvarlig for utbetalingene.

Alle kommuner og fylkeskommuner, som det framgar av Akvakulturregisteret at har klarerte lokaliteter
for oppdrett av laks, grret og regnbuegrret i sjgvann, far en respektiv andel av inntektene som skal
fordeles arlig. Jo hgyere andel av lokalitetskapasiteten den enkelte kommune/fylkeskommune stéar
registrert med i Akvakulturregisteret, dess stgrre andel av midlene som skal fordeles vil tilfalle dem.

Lokalitets-MTB (maksimal tillatt biomasse) for alminnelige matfisktillatelser og tillatelser til szerlige
formal benyttes som fordelingsnakkel.

Kun lokaliteter for laks, grret og regnbuegrret i sjgvann vil innga i fordelingsnakkelen.
Fordelingsngkkelen i Havbruksfondet er:

e Kommunene 87,5 %
» Fylkeskommunene 12,5 %

Det skal videre holdes av 12,5 % av Havbruksfondet, som skal fordeles blant kommuner som har klarert
ny lokalitets-MTB innenfor siste toarsperiode, med en gvre grense pa 5 millioner kroner til en
enkeltkommune. Det eventuelt overskytende belgpet fordeles pa alle kommuner basert pa andel av
lokalitets-MTB.

| 2018 fikk de fire kommunene pa Senja tildelt 73,7 mill. kroner fra dette fondet, og Troms

fylkeskommune fikk tildelt 58,3 mill. kroner. Midlene er ikke gremerket til spesielle formal og det er
opp til den enkelte kommune og fylkeskommune & prioritere disse.
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Troms fylkeskommune har i egen prosjektbestilling bedt Statens vegvesen utrede tiltak for utpekte
fylkesveger i Troms som inngar i «Fra kyst til marked-strategien». Endelig rapport skal foreligge hasten
2019 og skal inneholde en plan med prioriteringsforslag samt vurdering av muligheter for statlig
finansiering for gjennomfering av tiltak. Statens vegvesen vil vurdere og se pa mulige tiltak, lasninger
og kostnader. Dette arbeidet vil omfatte adskillig flere fylkesveger enn de som i denne rapporten er
vurdert pa Senja.

8. Nytteeffekt og naeringstunge eksportveger
Manglende framkommelighet pa naeringstunge transportveger har stor negativ konsekvens for eksport
av sjgmat.

Nordlandsforskning kom i 2018 med en rapport «Fremkommelighet pa hgyfiellsstrekninger» NF-
rapport nr. 13/2018 (vedlegg 5). | rapporten er kostnader forbundet med darlig fremkommelighet pa
17 fielloverganger i Nord-Norge kartlagt. Totalt er det beregnet en arlig tidskostnad forbundet med
stengt veg og darlige kjereforhold pad i underkant av 90 millioner kroner for de analyserte
fiellovergangene. Ca. en tredjedel av dette er tidskostnader for tyngre kjgretay. Det er grunn til & anta
at de reelle kostnadene deres er langt hgyere. E10 Bjgrnfijell er beregnet a ha hayest arlige
tidskostnader av de analyserte fjellovergangene. Hay frekvens og varighet av vegstengninger bidrar til
dette. E10 Bjgrnfjell er en spesielt viktig transportkorridor for sjgmatprodukter.

Betydningen og ngdvendigheten av et velfungerende fylkesvegnett er en forutsetning for
samfunnsutvikling i Nord-Norge, en region preget av store geografiske avstander. Store deler av
transportstrammene pa riksveg kommer fra fylkesvegnettet og stremmen er gkende. Noen av de
fylkesvegstrekningene med starst naringstransport er fv. 855/fv. 86 - E6 (Buktamo) og Senja.
Imidlertid er det ogsa slik at disse vegene far sine transportstrammer fra mindre veger, sa gode veger
pa hele transportkorridoren er en forutsetning for samfunns- og naeringsutvikling.

Sjsmatneeringen pa Senja er avhengig av at den sjgmatrelaterte godstransporten langs Senjaveiene
kommer frem hele dggnet og hele aret. Dette vil vaere avgjgrende for vekst og utvikling for regionens
viktigste neering.

| Statens vegvesen anvendes samfunnsgkonomisk analyse (nytte/kost) som er en systematisk
vurdering av alle relevante fordeler og ulemper av et tiltak og hva dette vil fgre til for samfunnet.
Noen konsekvenser verdsettes i kroner, for eksempel tidsbesparelse, mens for eksempel
landskapshilde ikke gjer det. Derfor bestar en samfunnsgkonomisk analyse bade av konsekvenser
som kan verdsettes i kroner, kalt prissatte konsekvenser, og ikke-prissatte konsekvenser.

En stor del av nytten kommer trafikantene til gode, kalt trafikantnytte. For & beregne denne nytten
benyttes tall for hvor mange trafikanter vi kan forvente i fremtiden. For vegene pa Senja er det nytten
ved framkommelighet for sjgmatneeringen som er i fokus. | et verdiskapingsperspektiv eller i et
samfunnsregnskap, er det fokus pa antall arbeidsplasser, skatt fra bedrifter, nyetableringer og
leverandgrutvikling som faglge av sjgmat, som gir som konsekvens for levende lokalsamfunn. Antall
leererstillinger, barnehageplasser, service- og tjenestetiloud som fglge av en ringvirkning av et
neeringsliv i utvikling. Utvider man perspektivene ytterligere, kan man i tillegg se pa hva gkt handel
med utlandet og gkte eksportinntekter betyr for den nasjonale gkonomien og hva barekraftig
matproduksjon betyr for verden.
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Dersom vi snur problemstillingen og ser hvilke konsekvenser lav framkommelighet far, ser vi at darlig
veer, vanskelige kjgreforhold og uforutsette vegstengninger far stor negativ samfunnsgkonomisk nytte.
Resultatene fra analysen til Nordlandsforskning viser at den samfunnsgkonomiske nytten av a fa gjort
utbedringer kan veere betydelig pa flere av fjellovergangene de har sett pa. Til sammen utgjer de
beregnede tidskostnadene for vegene® i analysen pga. darlig veer og fereforhold, ca. 90 millioner
kroner per ar for de analyserte fjellovergangene.

Tap av verdier ved stans i framkommelighet er en type kostnad som det har veert vanskelig & estimere
kvantitativt, ifalge Nordlandsforskning sin rapport. Nordlandsforskning har derfor laget en kvalitativ
beskrivelse basert pa intervjuer med aktarer, for & gi eksempler pa hva en forsinkelse kan innebeere i
tap av verdi pa godset med fokus pa fiskeri- og havbruksnaeringen.

Vi har i denne rapporten forsgkt & supplere med lignende eksempler fra sjgmatakterene pa Senja.
Omkjgringsmulighetene pa Senja er sveert begrenset og eventuelle alternative ruter vil veere
tidkrevende og lite aktuelt & benytte seg av for stengninger av kortere varighet, slik stengninger pga.
darlig veer og trafikkuhell som regel er.

For sjgmataktarene pa Senja er E10 over Bjernfjell den desidert mest brukte grensepasseringen og
problemstillingene rundt det & skulle rekke togavgang fra Narvik og apningstider pa tollstasjon er lik
de samme problemstillingene som sjgmataktarene i Nordland presenterer. Lastebiltransporten av
fersk skrei, som er sterkt gkende, starter 2-3 uker tidligere fra Senja enn fra Nordland, hvilket medfarer
at naeringa pa Senja ogsa far med seg de nord-norske veerutfordringene i januar maned. En bil med 20
tonn fersk skrei har tidlig i sesongen en salgsverdi pa 1,4 millioner kroner. En forsinkelse pa et dagn vil
kunne fare til at salgsverdien reduseres til 1 million kroner. Dersom den ferske skreien ikke kommer
seg ut av mottaket for eksempel pa grunn av stengt veg, og ma bearbeides til saltfisk i stedet, vil
salgsverdien veere redusert til 650 000 kr. | sistnevnte tilfelle vil stengt veg midt i den beste
skreisesongen kunne medfare tapte inntekter for det aktuelle fiskemottaket pa 750 000 kroner per 20
tonn skrei som tas pa land.

P& Senja slaktes det i dag laks ved to slakterier og begge ligger i enden av en prioritert sjgmatveg. Hver
av bedriftene slakter mellom 30 og 170 tonn laks per dag og laksen kjares fersk ut til markedet. Med
en laksepris pa 60 kroner per kilo vil en gjennomsnittlig dagsproduksjon pa 100 tonn ved et
Senjaslakteri bety 6 millioner kroner. En forsinkelse i transporten vil av ulike arsaker kunne fare til
nedklassing i pris eller at kunden faktisk ikke tar laksen (den kommer for seint, er mindre fersk osv.)
hvilket betyr at laksen ma tilbys pa nytt i markedet. | begge tilfeller vil det vaere snakk om en
prisreduksjon pa 10-20 kroner per kilo. Den aktuelle dagsproduksjonen som bergres av at vegene ut
fra Senja ikke var farbar til riktig tidspunkt, vil da kunne veere redusert i verdi fra 6 millioner til 4,5

617 fielloverganger har blitt analysert i prosjektet: E12 Umbukta, E6 Saltfjellet, Rv77 Graddis, E6
Krakmofjellet, E6 Ulvsvagskaret, E6 Skjellesvikskaret, E10 Bjernfjell, E6 Bjerkviklia, E6 Gratangsfjellet, E8
Skibotn, E6 Kvaenangsfjellet, E6 Sennalandet, E69 Olderfjord — Honningsvag, Rv94 Kvalsund bru —
Hammerfest, Fv890 Kongsfjordfjellet, Fv891 Batsfjordfjellet og E75 Vardg — Vadsg. Alle er statlige veger
utenom Batsfjordfjellet og Kongsfjordfjellet som er fylkesveger.
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millioner kroner. Slakteriene pa Senja har mange slike dager og som betyr betydelige summer i tap for
den aktuelle bedriften.

Drift og vedlikehold av vintervegene ble ogsa i Nordlandsforskning sin rapport nevnt som viktig. God
standard pa brgytingen og strgingen hadde mye a si for transporterene med hensyn til kostnader og
ulemper forbundet med transport pa norske vinterveger generelt. | rapporten til Nordlandsforskning
ble det blant annet nevnt at vegene ut til yttersiden av Senja var en utfordring for bedriftene her.
Vegene er ofte stengt fordi det gar ras eller at det er fare for ras fordi vegene gar langs bratte fjellsider.
Bade norske og utenlandske transportarer benyttes.

Bearbeiding og industriell produksjon er omfattende pa Senja, herunder fire filetfabrikker, to
rekefabrikker, to klippfisktarkeri og en omfattende saltfiskproduksjon. De fleste fabrikkene ligger i
tilknytning til et landingsanlegg eller et lakseslakteri, men alle baserer seg i tillegg pa at rastoff kjares
inn og noen er helt avhengig av dette. Fabrikker som produserer pa ferskt rastoff rammes hardt ved
manglende framkommelighet og/eller stengte veier. En laksefiletfabrikk som er helt avhengig av daglig
innkjering av rastoff, og som ma stanse en dags produksjon (20 tonn ferdigvare) fordi rastoffet ikke
kommer inn, ma likevel lgnne sine 40 ansatte den aktuelle dagen (100 000 kroner) og taper ogsa
fortjenesten som en dags produksjon skal kunne gi (450 000 kroner), til sammen et tap pa 550 000
kroner.

Nar det i de fire Senja-kommunene er registrert vel 150 fiskefartay i Fiskeridirektoratets fartayregister,
forstar man at det samlet sett kan utgjare store verditap nar fartay ikke kommer seg pa sjgen grunnet
stengte veger/mannskapsmangel. Det er gjerne de stgrste fartgyene som er mest avhengig av
mannskap som pendler, fartay som i sesongen opererer med stgrre fangstrater enn ovennevnte. Det
er ikke urealistisk & ansla at en stenging av veien til f.eks. Husgy — med pafglgende mannskapsmangel
—samlet sett kan medfgre kvalitetsforringelse for 50 tonn torsk. Dersom et slikt kvantum ma anvendes
til dyrefor, er verdiforringelsen/tapet for flateleddet bare i dette ene tilfellet pa 1,5 millioner kroner.

Oppsummert har rapporten til Nordlandsforskning synliggjort noen av kostnadene forbundet med
darlig fremkommelighet pa fjellovergangene, men analysen sier ogsa noe om konsekvenser for stans
og darlig framkommelighet som er gjenkjennbart for Sjgmatklynga pa Senja.

Resultatene fra Nordlandsforskning sin analyse gir noen indikasjoner pa hva de gkonomiske
konsekvensene kan utgjere ogsa for sjgmatnaeringa pa Senja, noe eksemplene fra sjgmataktgrene pa
Senja 0gsa bekrefter.

Nar det gjelder gkonomien i enkelteksemplene fra Senja, er det viktig & ha omfanget pa neaeringa i
mente og de ringvirkningene dette gir. Det er ikke ett enkelt fiskemottak som taper inntekter ved
stengte veger, men faktisk ti fiskemottak, ikke ett fartgy, men over hundre, det er ikke bare en
matfiskprodusent som skal ha ut laksen sin, men faktisk seks.
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9. Kilder

Pressemelding 18. oktober 2018, Nr. 170/18: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/statens-
vegvesen-og-troms-fylkeskommune-skal-samarbeide-om-betre-vegar-pa-senja/id2616029/

Rapport Neeringstransporter pa veiene i Troms og i Finnmark - status 2018
https://www.tromsfylke.no/nyheter/fersk-rapport-legges-fram-naeringstransporter-paa-veiene-i-
troms-og-i-finnmark-status-2018/

«Skredsikringsbehov for riks- og fylkesveger», Statens vegvesen, 2015

10. Vedlegg

Vedlegg 1 «Godstransport i Sjgmatregionen Senja, Versjon Il mars 2019»

Vedlegg 2 «Skredsikringsrapport SVV»

Vedlegg 3 «Strategisk utredning Midt-Troms»

Vedlegg 4 Tegninger av vurderte vegutbedringer

Vedlegg 5 Rapport Nordlandsforskning «Framkommelighet pa heyfjellstrekninger» 13/2018

Vedlegg 6 TS-vurderinger, Senja
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