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I. Resumen ejecutivo  
 

La construcción de un mundo menos vulnerable  requiere de acciones concretas que, 

además de dotar de herramientas teóricas y prácticas a las personas vulnerables, les 

transforma en agentes de su propia seguridad y bienestar. Desde esta perspectiva, el 

Proyecto de άGestión para la Reducción del Riesgo con Enfoque de  Derechos de la 

Niñez y Adolescencia  en los Municipios de Siuna y Rosita Región Autónoma del 

!ǘƭłƴǘƛŎƻ bƻǊǘŜ όw!!bύέ, ejecutado por Save The Children y sus socios locales, está 

contribuyendo positivamente desde varios niveles a hacer cambios estructurales que 

pueden ayuda a preparar los habitantes de Siuna y Rosita ante diferentes tipos de 

vulnerabilidades. 

A pesar de los atrasos iniciales, que se ha tenido, el proyecto ha mostrado un gran 

dinamismo en cuanto a la ejecución de los resultados programados en la última parte 

del año 2010. 

El involucracimiento de múltiples actores en la ejecución del proyecto: defensa civil, 

URACCAN, autoridades  municipales de Siuna y Rosita, líderes Comunitarios, Ministerio 

de Educación, el SINAPRED  y los niños, niñas y adolescentes constituyen el elemento 

diferenciador de  este proyecto. El encadenamiento de este conjunto de actores 

complementarios incide positivamente en la sostenibilidad y transversalización de los 

resultados. La complementariedad micro-macro1 ha servido de bisagra para pasar de la 

teoría de gestión de Riesgo a la práctica. 

El proceso de institucionalización del Enfoque Gestión de Riesgo, reflejado en los 

planes de inversión municipales, es una acción afirmativa por parte de las autoridades 

municipales que coadyuva a la sostenibilidad social del proyecto. 

Todos los actores participantes en el proyecto reconocen que la gestión de Riesgo y la 

preparación para enfrentar desastres es una necesidad  real y pertinente, la cual 

incentiva a los actores a involucrarse de manera activa y consciente en todas las 

actividades  del proyecto. 

                                                           
1
 Nos referimos a la vinculación de lo micro con lo macro en la medida que los comunitarios se 

involucran en las políticas municipales para sugerir la incorporación de acciones de prevención de 

desastres como un elemento importante en la planificación municipal. 
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El Enfoque de Derecho de Niños, niñas y adolescentes es una Acción Afirmativa2 que 

involucra a un grupo de agentes de cambios culturales muy importantes desde las 

familias, las escuelas, y las comunidades.  

La primera fase del programa de GdR se ha enfocado en la ejecución de actividades, la 

ejecución para el año 2011 necesita de una estrategia consciente para dar seguimiento 

y reforzamiento a los resultados logrados durante el 2010, para asegurar la 

apropiación efectiva y la sostenibilidad en el tiempo más allá de la intervención 

puntual del Proyecto GdR.  

Por las condiciones estructurales de las comunidades de Siuna y Rosita: caminos en 

malos estados, dispersión geográfica de las comunidades, dispersión de las familias en 

las comunidades, se necesita aumentar los cotos operativos para que  equipo de 

campo pueda tener las condiciones óptimas para realización de su plan de trabajo. 

El año 2011 debe ser considerado como el periodo de complemento de algunas 

actividades pendientes y de reforzamiento de los resultados logrados, se propone una 

extensión del programa hasta diciembre 2011, considerando el periodo enero-

septiembre 2011 para ejecución de campo, y los meses de septiembre-diciembre para 

las actividades de cierre ordenado del proyecto: evaluación final, informe final, 

auditorias, sistematización y diseminación de Buenas prácticas. 

La participación efectiva del personal del proyecto y todos los socios, desde un 

enfoque de explicitación de conocimiento tácito ha sido clave para lograr los 

resultados de la consultoría en tiempo y forma. Se ha contado una participación activa 

de todos los involucrados. 

La autoevaluación se ha hecho con en el enfoque de evaluación de actividades, 

teniendo el  marco lógico, los informes y la opinión consensuada de los actores, se 

recomienda que la evaluación final se haga desde el enfoque de Gestión Orientado a 

Resultados, donde se podrá valorar en las comunidades y en la práctica de las 

instituciones socias los impactos y resultados logrados con el tiempo.  

El entusiasmo manifestado por todos los actores durante la autoevaluación del 

proyecto da fe de la pertinencia y coherencia del proyecto, esperando que los 

                                                           
2
 La teoría de la Acción Afirmativa es una corriente de pensamiento que fomenta la implementación de 

acciones concretas, conscientemente planificadas para dotar de ventajas comparativas a grupos de 

personas que han sido excluidas. Esta teoría, busca por ejemplo, entregar bienes materiales a las 

mujeres para que ellas puedan ir superando poco a poco las injusticias estructurales. Este mismo 

concepto se aplica a la inclusión consciente de niños, niñas y adolescentes en acciones que les 

empodere. 
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impactos manifestados en las opiniones podrán ser comprobadas en las realidades 

prácticas durante la evaluación final planificada para el 2011. 

II.  Introducción  
 

Los proyectos de Desarrollo comunitario funcionan en un ambiente dinámico y en 

constante cambio. Desde esta perspectiva, las evaluaciones intermedias constituyen 

una oportunidad clave para analizar de manera crítica tanto el marco lógico inicial del 

proyecto como los procesos que se han llevado a cabo para lograr los resultados 

intermedios, desde una perspectiva de análisis crítico.  

Y para lograr mayor objetividad, en cuánto al análisis de los factores positivos que han 

contribuido al logro de los resultados programados como los cuellos de botella que 

han dificultado el logro de los objetivos Save the Children consideró  que la 

contratación de una asesoría externa puede ser una fuente de ventaja competitiva que  

ayuda a contribuir a enrumbar de manera sistemática todas las acciones en pro de los 

resultados finales esperados y revisados a la luz de las lecciones aprendidas en la fase 

inicial. 

El siguiente informe contará con  4 grandes acápites. En el primero, se hace un análisis 

crítico de los resultados logrados versus los resultados programados, considerando las 

dificultades que se han encontrado en los procesos, los resultados no programados 

pero logrados, las lecciones aprendidas que pueden brindar luces para la finalización 

exitosa del proyecto y un breve análisis de la incorporación tanto del Enfoque de 

género como el enfoque de Derechos de la Niñez y Adolescencia como ejes 

transversales del proyecto. Un segundo acápite presentará el nuevo marco lógico que 

incorpora ideas innovativas para superar las dificultades encontradas en la parte inicial 

y contribuir al logro del objetivo de desarrollo del Proyecto. Y Un tercer acápite 

presentará las recomendaciones operativas para implementar la fase final del 

Proyecto. Y un cuarto acápite se presenta las lecciones aprendidas y las conclusiones 

intermedias del proyecto. 

La elaboración de esta evaluación intermedia ha contado con la participación efectiva 

de todos los actores involucrados incluyendo los beneficiarios finales. 
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III.  Metodología usada en la autoevaluación  crítica del 

proyecto  
 

Para lograr de manera exitosa los alcances propuestos en el acápite anterior 

proponemos una metodología participativa basada en la explicitación de 

conocimientos tácitos con un enfoque de análisis crítico. En este sentido, la 

ŦŀŎƛƭƛǘŀŎƛƽƴ ŜȄǘŜǊƴŀ ǎŜ ŎƻƴǎǘƛǘǳȅŜ Ŝƴ άǳƴŀ ŜǎǇŜŎƛŜ ŘŜ ŎƻƳŀŘǊƻƴŀέ ǉǳŜ ŀȅǳŘŀ ŀ  ƭƻǎ 

actores claves  a elaborar su propio diagnóstico: autoevaluación del proyecto, 

buscando identificar el avance actual de las acciones, los logros que se han tenido 

y,  sobre todo, los cuellos de botella que han dificultado el logro de las metas 

programadas. Para ello, la participación efectiva de todos los actores involucrados 

ha sido fundamental.  

En este tipo de ejercicio participativo, tanto el facilitador como el personal de la 

institución aprenden mutuamente. Es un proceso de construcción de 

conocimiento, y además, se busca mejorar el talento humano del personal de 

campo de la organización para poder llevar a cabo ejercicios similares en proyectos 

futuros. 

Por el hecho de ser una autoevaluación los ejecutores del proyecto son los sujetos 

de evaluación. El objeto de evaluación es la gestión misma, (¿qué se ha hecho?, 

¿Cómo se ha hecho? ¿Los procesos que han usado?, ¿Los resultados que se han 

logrado? ¿Las dificultades que se han encontrado en el camino? ¿Las lecciones 

aprendidas en la implementación? ¿Cuáles son las principales recomendaciones 

para asegurar el alcance de los objetivos propuestos? ), Y ¿Cuál es la contribución 

del proyecto en los cambios en el campo de gestión de riesgos en los territorios y 

poblaciones donde se desarrolla el proceso? 

Se realizara un primer intercambio entre Save The Children, URACCAN, Defensa 

Civil, MINED, COSUDE, Municipalidades de Siuna y Rosita, alrededor de la 

metodología; se consideraran ejecutores principales a Save The Children, Defensa 

Civil y URACCAN, por lo tanto cuando hablamos de evaluar la gestión del proyecto 

se habla de lo que las referidas instituciones han hecho y cómo lo han hecho con 

respecto al plan acordado.  

El primer paso en la autoevaluación ha sido la revisión exhaustiva de las  

documentaciones existentes: Documento de Proyecto, informes trimestrales, 
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matriz de marco lógico, matriz de presupuesto, los informes trimestrales que se 

han elaborado y los convenios que se han firmado entre los diferentes actores. 

Un segundo pasó consistió una entrevista sema-estructurada a los actores 

principales: Save The Children, Cosude, SINAPRED,  Defensa Civil, Mined, 

URACCAN. 

Un tercer pasó consistió un breve taller de análisis de la ejecución financiera del 

proyecto donde participaron áreas claves de Save The Children. 

Un cuarto paso consistió en un taller de evaluación participativa que se realizó el 

lunes 13 de diciembre en Siuna con la participación de más de 35 personas donde 

se analizaron de manera detallada los resultados programados versus los 

resultados logrados el proyecto, explicando las casusas que han dificultado el logro 

de ciertos objetivos y haciendo recomendaciones pertinentes para poder lograr el 

objetivo de desarrollo del programa en el periodo restante. Del mismo  modo, los 

participantes han evaluado los resultados logrados pero no previstos en el  

proyecto, los indicadores de sostenibilidad y la transversalización del enfoque de 

Género y el especial enfoque de Derechos de Niños, niñas y adolescentes en el 

proyecto de Gestión de Riesgo. 

Finalmente, se realizó un taller interno de readecuación del marco lógico del 

proyecto tomando como insumos principales las lecciones aprendidas en la fase 

previa y el análisis financiero que se ha hecho de la ejecución actual.
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IV. Análisis de los principales hallazgos intermedios del 

proyecto  
 

En este acápite, en base a la revisión de los informes trimestrales que se han realizado 

durante la ejecución del Programa y complementados con las entrevistas semi-

estructuradas que hemos hecho a los actores claves, y en base a los resultados del 

taller de evaluación donde participaron una buena representación de las partes 

involucradas en todas las actividades del proyecto, presentamos a continuación un 

análisis de los resultados programados versus los resultados reales,  los principales 

cuellos de botellas que se han encontrado en la ejecución del proyecto, la estrategia 

de incorporación del enfoque de género y el Enfoque de Derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. 

En los proyectos de desarrollo, a veces, por el dinamismo propio de las diferentes 

realidades donde se ejecutan los proyectos, se logran resultados no programados 

inicialmente; los cuales pueden tener un valor específico muy alto contribuyendo al 

logro del objetivo general del proyecto, por esto en esta autoevaluación se ha 

esforzado por conocer los resultados no programados que se ha logrado en el 

proyecto. Finalmente, en este acápite presentamos algunos indicadores de 

sostenibilidad que aseguran el impacto de largo plazo de los resultados más allá de la 

presencia puntual de los facilitadores externos. 



4.1. Cuadros síntesis   de Resultados programados/ resultados reales  

Objetivos / Resultados / Actividades Indicadores programados Logrados Observación 

Reducidos  Riesgos de Desastres en los 

municipios de Siuna y Rosita - RAAN ante los 

efectos adversos de fenómenos naturales y 

antrópicos. 

Planificación municipal incorpora en sus planes y 

presupuestos acciones de RRD 

100% en los dos municipios En Rosita el proceso ha avanzado más 

rápido que en Siuna; pero en ambos 

municipios ha habido avances 

significativos. 

Fortalecida capacidad local de respuesta y 

articulada como SINAPRED 

Logrado en un 70% IDEM 

Autoridades de gobierno municipal y demás 
instituciones del SINAPRED incorporan el 
enfoque de GdR, Género y de derechos NNA 
en la planificación y  administración 
municipal.  

En  PIM y POA municipal existe un rubro 
/actividades para la reducción de desastres.  

Logrados en los dos 

municipios 

Se ha iniciado un proceso de 

institucionalización 

Al menos hay 1 actividad presupuestada y 

planificada para acciones de protección  de los 

derechos de NNA y promoción de de género 

Existen en ambos 

municipios  

Siempre se destinan recursos para el 

apoyo de la niñez y para casos de 

emergencias  

Post grado en Desarrollo municipal con 
enfoque de Gestión del Riesgo ejecutado. 

30   funcionarios seleccionados de  los gobiernos 
municipales e  instituciones miembros del 
SINAPRED graduados en curso de Post grado, 

36 estudiantes participando 

en el postgrado y se 

gradúan en  de febrero  

Existe un sobrecumplimiento de las 

metas 

Presentación de Proyecto ante las 
autoridades municipales y regional 

Convenio firmado entre las dos agencias 
finaciadoras  y los socios (Proyecto elaborado, 
ajustado y personal del proyecto contratado). 

Logrado Se han establecido una relación 

horizontal estrecha de co-

responsabilidad 

Elaboración de diagnostico de capacitación 
para funcionarios del gobierno municipal y 
de SINAPRED 

Informe de resultados del diagnostico Logrado  

Coordinación con los gob. municipales y los 
socios  del SINAPRED,  

Reunión con alcaldes y autoridades del SINAPRED   Logrado  
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Preparación  y presentación al comité 
técnico propuesta curricular de Post Grado  

Diseño curricular, equipo técnico de URACCAN, 
sesión de trabajo para la discusión 

Logrado  

Firma de convenio con Universidad, Gobnos 
municipales y SINAPRED  

Definido los términos del convenio, acuerdo para 
la firma, sesión formal   

Logrado  

Desarrollo de las actividades curriculares Cronograma de actividades, docentes 
contratados y preparados, matrícula completa.   

90%  logrados Hubo algunos atrasos, pero se han 

superado 

Clausura de Post grado Acto de promoción de clausura, invitados de las 
autoridades  nacionales, cobertura periodística. 

Pendiente La graduación se hará en Febrero 2011 

R.2 Agenda intermunicipal de gestión del 
Riesgo, elaborada y aplicándose  

  Acuerdos de alianzas intermunicipales 
ratificados por los consejos municipales.  

Se han logrado los acuerdos  

 Al menos el 50% de los acuerdos en la agenda 

intermunicipal ejecutándose  

No se ha logrado Falta de seguimiento a los acuerdos 

Asesoría para la elaboración y socialización 
de agendas municipales de gestión del riesgo 
con participación comunitaria y de NNy A 

Consultor y el equipo de proyecto estructurado y 
coordinado, con capacidades desarrolladas 

Se logro, estuvieron 

autoridades, consultor  

Se identificaron elementos comunes 

que permitirá dar respuesta  

Foro de intercambio de experiencias 
intermunicipal sobre la construcción e 
implementación de agendas 

80 participantes, agenda y diseño metodológico, 
cobertura de los medios   

Se realizó el foro  Hubo intercambio de experiencia entre 

ambos municipios  

Los gobiernos municipales incorporan en su  
planificación elemento de GdR, tomando en 
cuenta los planes locales y mapas   

Planes de desarrollo contienen indicadores claros 
y medibles, así como actividades presupuestadas 
de GR en los dos municipios 

Se logró En Siuna no se tiene el enfoque, en 

Rosita se esta elaborando y ahí se 

puede incorporar  

Elaboración  de mapas municipales de riesgo 
de los municipios de Siuna y Rosita; y 
convenios con INETER 

Acuerdo -Contrato con Técnicos INETER, incluye 
asesoría para elaboración de planes de gestión 
del riesgo con enfoque de derechos de niñez en 
los dos municipios seleccionados  

Logrado  

Elaboración y actualización de planes de 
desarrollo para incorporar la GdR con 
enfoque de NNA. 

Asesoría, Guía para incorporar la GdR en el 
proceso de planificación municipal 

Logrado Se han capacitado a funcionarios 

municipales para la incorporación del 

tema de GR en los PDM 
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Socialización de mapas y planes municipales 
de riesgo de los municipios de Siuna y Rosita  

Mapas y planes de los dos municipios 
actualizados, con enfoque de gestión del riesgo y 
de derechos de la niñez. 

100% logrado  

Capacitación para la organización e 
instalación del COMUPRED (ley 337, 
aplicación de los mapas, GdR, etc.) 

Mapas, ley 337, materiales de capacitación 100% Logrado El material que esté en poder de los 

comunitarios  

Capacitación para la organización e 
instalación de las Brigadas Municipales 

Mapas, ley 337, materiales de capacitación 100% logrado Equipamiento de las brigadas en forma 

básica y no totalmente  

Población ubicada en las comunidades 
priorizados por el Proyecto, incidiendo de 
manera concreta en las acciones de 
planificación y preparación para la gestión 
del riesgo con enfoque de derechos de niñez 
y adolescencia de su comunidad y municipio.   

Comités locales y brigadas se reúnen 
sistemáticamente para actualizar sus planes y 
conocimientos. 

70% logrado Falta de interés de algunos miembros 

Al menos 1 líder de cada comunidad priorizada 
aprobó el diplomado y aplica sus conocimientos 
en los planes comunitarios 

100%  

 

Aun no se aplican los conocimientos de 

los participantes  

Diplomado en desarrollo comunitario con 
enfoque de derechos ejecutado 

90% de los comunitarios becados por el proyecto 
se gradúan en promoción del diplomado 

logrado  Falta entrega certificados 

 
 Logrado  

Inicio del diplomado en desarrollo 
comunitario  con enfoque de GR. 

Programa del evento, lista de invitados , 100% 
estudiantes previamente matriculados 

Logrado  

Desarrollo del diplomado con enfoque de GR 
y enfoque de derechos de NNA  

90% de los becarios se gradúan en el diplomado Logrado  

Clausura del diplomado Programa de evento, alumnos graduados, 
invitaciones distribuidas  

Logrado  

Fortalecidas y equipadas comunidades 
priorizadas por el proyecto 

100% de las comunidades priorizadas están 
organizadas en brigadas con equidad de género 
capacitadas y con equipamiento básico 

100% logrado Capacidad de responsabilidad de las 

comunidades para incorporar el 

enfoque de género 
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Organización y capacitación a Comités 
Locales  y brigadas integrales,  ejecutada.  

Comunidades seleccionadas, coordinaciones con 
las autoridades municipales, plan de organización 
de talleres, cronograma de ejecución, voluntarios 
identificados.   

100%  

 

SC se aboco a las autoridades 

municipales para la selección de las 

comunidades mas vulnerables; apoyo 

de las autoridades para el trabajo en GR  

Elaboración de planes de preparación para la 
respuesta y mapas de vulnerabilidad local y 
su incorporación en el plan de respuesta. 

Comités locales organizados y capacitados  100%  

 

Fortalecimiento de capacidades 

comunitarias. Los comités a pueden dar 

respuesta ante una emergencias  

Adquisición y entrega de equipo básico para 
brigadas locales 

Fondos disponibles, cotizaciones, compra de 
equipo. 

Logrado  

Acto público/ lideres/ equipos/autoridades DC Logrado Población participa en el tema de GR  

Preparación y realización de simulacro 
comunitarios 

Sesiones de trabajo para preparación, 
coordinaciones con instituciones locales, DC, 
comunitarios  

100% Los comunitarios ya se empoderaron 

del tema y pueden gestionar 

Los municipios cuentan con   equipos de 
radio comunicación y personal capacitado 
para su operación y mantenimiento. 

80% de las comunidades tienen cobertura con 
radios comunicadores. 

60% Necesidad de implementar en el resto 

de comarcas 

Identificación de comunidades y capacitación 
a garantes del equipo  de radio a instalar. 

Análisis técnico de comunidades idóneas, 
material de capacitación 

100 % Reducción de la vulnerabilidad en 

comunidades 

Adquisición,   entrega  y seguimiento al uso y 
manejo de  los equipos  de comunicación. 

Cotización, compra, fondos disponibles, 
definición de comunidades y garantes y visitas de 
seguimiento.  

Hasta ahora se ha realizado 

esta actividad; las 

municipalidades no tienen 

compromisos para dar 

seguimiento  

Dar seguimiento al fortalecimiento 

comunitario  

 

Preparación y realización de simulacros 
Municipales en Siuna y Rosita. 

Personal de Defensa Civil , población organizada, 
gobierno regional, plan de simulacro, preparación   

100% Involucramiento de la población  
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Comunidad educativa (maestros/as, niñas, 
niños, adolecentes, padres y madres de 
familia) están fortalecidas para la reducción 
de riesgos en las escuelas 

Comunidad educativa de 30 escuelas conocen sus 
riesgos y saben qué hacer en casos de desastres. 

124 escuelas  Continuar con el proceso de 

capacitación  

30 escuelas disponen plan de seguridad escolar, 
brigada de seguridad escolar equipadas.    

13 escuelas disponen del 

plan escolar y equipadas  

Que se amplíe la cobertura de mas 

escuelas en Siuna  

Maestros y maestras capacitados y aplicando 
guía sobre gestión del riesgo 

100% de los maestros capacitados aplican guía de 
forma sistemática 

175 maestros capacitados Capacitar al resto de docentes y 

entregar guía. Existen  un total de 750 

maestros en Siuna  

Selección de escuelas para capacitación a 
maestros en coordinación con delegada de 
Educación de Siuna y Rosita 

Mapa de riesgo, lista de comunidades y escuelas  Se seleccionaron 5 núcleo, 

13 escuelas cuentan con 

mapas de GR 

Atender el resto de escuelas faltantes  

 

Realización de talleres  de capacitación para 
capacitadores 

Reproducción de materiales, fondos disponibles 
plan de capacitación, organización y coordinación 
con autoridades del MINED    

Se realizaron 3 talleres a 

capacitadores y faltan 3 mas  

Que se den las capacitaciones faltantes 

para el próximo año. Considerar 

ampliar a otros núcleos 

Reproducción de guías de gestión del riesgo 
(cambio de portada) 

Material revisado, autorizado para reproducción, 
contrato con imprenta. 

Se garantizaron las guías a 

175 maestros 

 

Multiplicación de capacitaciones en 
maestros y maestras de escuelas 
seleccionadas 

Coordinación establecida con el MINED, selección 
de maestros, diseño metodológico, capacitadores  

Se garantizaron 3 

capacitaciones a maestros 

de escuelas seleccionadas  

 

Seguimiento y monitoreo al desarrollo de las 
capacitaciones y  aplicación de la guía  

Definido sistema de monitoreo, técnicos del 
proyecto, POA 

Se dio el debido 

seguimiento y monitoreo  

 

Comunidad educativa fortalecida con planes 
de seguridad escolar, brigadas escolares 
capacitadas y organizadas e intercambios 

2 intercambios realizados En 13 escuelas se realizaron 

intercambios  
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intermunicipales entre escuelas 100% de las escuelas priorizadas por el proyecto 
tienen brigadas capacitadas y planes elaborados, 
con el apoyo y dirección de defensa civil. 

Se alcanzo el 100 % de las 

escuelas priorizadas 

 

Capacitación al comité de seguridad escolar  
y a las brigadas de seguridad escolar 

Acto público/ lideres/ equipos/autoridades DC Atención a las 13 escuelas 

priorizadas  

 

Preparación y realización de simulacros por 
escuela   

Coordinación con el MINED, organización de 
comunidad educativa, DC 

Se hizo en 13 escuelas   

Organización y realización de concurso de 
planes de gestión del riesgo entre las 
escuelas del municipio  

bases del concurso, coordinaciones previas con 
MINED y maestros y Defensa Civil, definición de 
premios, calendario de actividades 

Se realizaron los concursos  

Pequeñas obras de mitigación en escuelas 
priorizadas de los dos municipios 

Fondos disponibles, criterios de selección de 
escuelas, plan mitigación, comunidad organizada. 

Se alcanzaron obras de 

mitigación en 9 escuelas 

 

Adquisición y entrega del equipo básico para 
brigadas escolares 

Fondos disponibles, cotizaciones, plan de entrega Las 13 escuelas están con 

equipo básico  

 

Intercambio de experiencias intermunicipal 
entre escuelas de Siuna y Rosita 

Diseño metodológico, convocatoria a maestros, 
fondos disponibles, otros. 

Se realizaron intercambios 

de experiencia 

 

Fortalecidas capacidades de instituciones 
miembros de SINAPRED en el territorio. 

Instituciones miembros del SINAPRED 
reuniéndose periódicamente para coordinar / 
ejecutar acciones. 

No se ha logrado Se planifica para el próximo año 

Al menos 5 representantes de las instituciones 
del SINAPRED, aprueban el diplomado (Post-
grado) de GR y aplican sus conocimientos en sus 
instituciones.   

Logrado  

Con la ejecución del proyecto los socios han 
fortalecido sus capacidades institucionales   

DC cuenta con equipo de rescate y medio de 
transporte para capacitación de brigadas y 
comités locales 

Logrado  

 
URACCAN cuenta con curricular y personal 
capacitado para replicar postgrado de GdR con 
enfoque de derechos de niñez en la RAAN 

No logrado No hay personal de Uraccan como 
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alumnos del diplomado 

 
Delegación regional RAAN y Oficina de Desastres 
Central del MINED con conocimientos para la 
aplicación de la guía y el monitoreo 

No logrado Se planifica para el próximo año 

Comprar Equipamiento para Defensa Civil 
(Vehículo y equipos) 

 Logrado  

Apoyo técnico para elaboración de curricular 
URACCAN y capacitación de sus docentes en 
el diplomado  

No se ha logrado No hubo necesidad de realizar esta 

actividad; URACCAN contó con el 

personal calificado para desarrollar la 

curricular 

Talleres de capacitación para la aplicación de 
la guía y su monitoreo (a delegados y 
Maestros) 

 
No se ha logrado Se planifica para el 2011 

Seguimiento y monitoreo a la aplicación de la 
guía (a delegados y UT Desastres) 

 No se ha logrado Se planifica para el próximo año 

Visibilidad del proyecto ( estrategia de 
comunicación)  

Logrado  

Contratación de coordinador de Proyecto y 
un técnico de campo 

 

Logrado Se tuvo atrasos en la contratación del 

personal 

Elaboración de POA y cronograma de 
actividades 

 

Logrado  

Auto evaluación intermedia  Logrado  

Evaluación Final  No logrado Planificado para el 2011 

Reuniones de Comité de Técnico del 
proyecto 

 Logrado Es un espacio de concertación muy 

importante 
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Reuniones de Comité de Dirección del 
proyecto 

 Logrado  

Auditoria externa intermedia y final Auditoria No logrado Planificado para el próximo año 

 



4.2. Análisis de los resultados logrados versus resultados 

programados  
 

En cuanto la ejecución programática del proyecto, se puede apreciar en el cuadro 

anterior, que se ha tenido una excelente ejecución. La mayoría de las actividades 

programadas se han logrado. 

La mayoría de las actividades programadas se han realizado con gran éxito: Defensa 

Civil  ha trabajado más a nivel de los comunitarios, se han hecho los Diagnósticos de las 

comunidades, los planes de emergencia, se han conformado las COMUPRED y  las 

COLOPRED, se han capacitados a los brigadistas comunitarios, etc. En cuanto al 

equipamiento de las comunidades, no se ha logrado en su totalidad, se espera lograr el 

objetivo de instalación de radios comunicadores en el año 2011. 

En cuanto a URACCAN se ha tenido éxito a nivel más técnico con gran impacto; SC y el MINED  

a nivel educativo también con gran impacto 

En cuanto a la coordinación intermunicipal, se han dado algunos avances, pero existe 

alguna resistencia para operativizar los acuerdos tomados. 

En cuanto al componente de formación de los maestros multiplicadores, se ha 

superado las metas programadas, y todavía Save The Children cuenta con guías 

adicionales que se pueden usar para ampliar la cobertura. 

En cuanto la formación de los técnicos en el postgrado sobre Gestión de Riesgo, se 

tuvo algunos atrasos en la fase de arranque, por lo tanto se ha hecho una ampliación 

de plazos para poder graduar los participantes en el mes de febrero del 2011. 

 

A nivel global, en los últimos meses del año 2010, el programa ha mostrado un alto 

grado de ejecución operativa y financiera, superando las dificultades iniciales. Lo que 

sugiere que la experiencia acumulada puede ayudar a seguir manteniendo el ritmo 

actual de ejecución para el año 2011. 

4.3. Dificultades  
 

En cuanto a las principales dificultades que las organizaciones socias han encontrado 

para implementación del Proyecto, por cuestiones metodológicas, las vamos a dividir 

en cuatro grupos 

En primer lugar, se tiene que mencionar los atrasos iniciales que ha tenido el proyecto 

en su fase de arranque debido principalmente a los desembolsos tardíos, y 

consecuentemente la contratación tardía del personal del proyecto. 
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Otra dificultad importante ha sido el proceso de re-organización de Save The Children 

que ha naturalmente conlleva a una curva de aprendizaje, donde la rotación del 

personal ha sido un problema fundamental 

En tercer lugar, se puede decir que la experiencia misma de escalar en la intervención, 

es decir trabajar con las autoridades municipales, es al mismo tiempo, un logro, pero 

ha supuesto meterse en un entorno nuevo.  

En cuarto lugar, el diseño inicial del proyecto presenta una gran cantidad de objetivos 

interrelacionados que se tienen que ejecutarse de manera simultánea, y que involucra 

a varios socios. Si bien es cierto que las alianzas estratégicas son elemento esencial 

para ejecutar estos tipos de proyecto, estas mismas alianzas suponen no solo el 

aprovechamiento de las fortalezas de las Instituciones participantes sino también lidiar 

con las debilidades estructurales de cada socio. 

En quinto lugar, hay que incluir como dificultad la falta de bancos para la transferencia 

rápida de fondos a la zona, lo que puede tener serios impactos en cuanto a la 

ejecución en tiempo y forma de las actividades programadas. 

 

4.4. Estrategias de incorporación del enfoque de Derechos de la Niñez 

y Adolescencia  en la ejecución del proyecto.  
 

1) Formulación del proyecto desde el Enfoque de Derechos de Niñez y 

Adolescencia: Lo más importante para hacer cosas diferentes es la 

implementación de  Acciones Afirmativas. Desde esta perspectiva, Save The 

Children, desde la concepción del proyecto y por mandato institucional, ha 

optado por la incorporación del enfoque de Derechos de la Niñez y la 

Adolescencia como eje transversal del  proyecto. Y más allá de la 

transversalización de este enfoque se han realizado actividades concretas con 

resultados rotundos tales como. 

2) Niñas, niños y adolescentes de 21 comunidades de Siuna y Rosita se reúnen  

para intercambiar experiencias sobre Gestión de Riesgo y Emergencia: esta 

actividad se realizó el 25 y 26 de agosto del 2010 en el Municipio de Siuna, 

donde participaron 84 niños, niñas y adolescentes. Además de compartir los 

conocimientos adquiridos gracias a su participación activa en el proyecto, los y 

las participantes compartieron sus ideas sobre cómo involucrar  a otros niños, 

niñas y adolescentes de sus comunidades para desarrollar acciones de gestión  

del riesgo que les permitan contribuir en la construcción de una comunidad 

más segura. 
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3) Niñez y adolescencia de Rosita celebran el día del lavado de las manos:  

Convertir el lavado de mano en una práctica cotidiana y continua, es una tarea 

fácil, barata y efectiva que puede ser la diferencia entre una niñez saludable 

con una cultura de bienestar capaz de romper el círculo vicioso de pobreza que 

afecta estructuralmente a nuestras comunidades. 

4) Participación activa de los  niños, niñas y adolescentes: Tanto en Siuna como 

en Rosita, un número considerable de niños, niñas y adolescentes han 

participado en la elaboración de planes y actividades haciendo valer sus 

derechos y opiniones. 

5) Participación en Brigadas: Niñas, niños y adolescentes son miembros activos de 

las brigadas escolares y han recibido charlas sobre Derechos y Deberes, 

pasando de la teoría del Enfoque de Derechos a la puesta en práctica de estos 

Derechos. 

6) Formación efectiva a Niños, Niñas y adolescentes: Los niños, niñas y 

adolescentes se han involucrado de manera efectiva en los talleres de 

capacitaciones, en las brigadas escolares, en las planificaciones, en los 

simulacros y en la evaluación de los resultados del proyecto. Han sido autores, 

actores y agentes del proyecto. 

7) Protagonismo: Los niños, niñas y adolescentes han sido reconocidos como 

protagonistas principales del desarrollo sostenible de las comunidades. Se les 

ha visto como semillero de oportunidades de cambios culturales positivos y 

permanentes. 

8) Niños, Niñas y Adolescentes como agentes de cambio horizontal: En los 

intercambios de experiencias y en las diferentes actividades, los niños, niñas y 

adolescentes han demostrado su capacidad de convencer a sus pares en temas 

tan importantes como Gestión de Cambio. La permeabilidad de los niños, niñas 

y adolescentes a los cambios culturales positivos asegura la sostenibilidad de 

los resultados y hace soñar en cambios estructurales de largo plazo y 

permanente. 

9) Niños, Niñas y adolescentes como maestros culturales: Los padres y madres 

de familia admiran los cambios culturales provocados por la participación en el 

proyecto de sus hijos e hijas (pequeños cambios para un mundo mejor: lavar las 

manos, participación en actividad comunitaria, solidaridad sin vanagloriarse 

equivale a la construcción de un liderazgo comprometido con el desarrollo 

endógeno) 
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10) Niños, niñas y adolescentes como una inversión de futuro con impacto 

seguro: La participación efectiva de los niños, niñas y adolescentes además de 

transformar nuestra cruda realidad de hoy, asegura que el futuro que les 

pertenece será asumida con responsabilidad y garantía de entregar a las 

generaciones venideras un mundo más justo y solidario con un desarrollo 

endógeno y sostenible. 

Hasta aquí, hemos presentado un breve análisis de la incorporación del Enfoque de 

de Derechos de los niños, niñas y adolescentes promovido por Save the Children. Si 

bien es cierto, que se ha visto cambios culturales importantes, es indispensable el 

monitoreo y seguimiento a estos resultados, puesto que nuestra niñez y 

adolescencia está constantemente bombardeada por publicidades que buscan 

alienar nuestro futuro en pro del consumismo contrario al bienestar social y 

ambiental de todos los seres vivos. 

4.5. Estrategias de incorporación del Enfoque de género  
 

Muchas veces los proyectos de Desarrollo hablan del enfoque de género como 

declaración de Intención. En el caso del proyecto de Gestión de Riesgo, se ha querido 

saber cómo el enfoque de género se ha puesto en práctica, considerando que las 

mujeres son parte importante de las soluciones que se pueden  dar a los problemas de 

pobreza y vulnerabilidad que se viven en nuestras comunidades. Desde esta 

perspectiva, en el taller de Evaluación participativa, se ha preguntado a los y las 

participantes: ¿cuáles son las acciones afirmativas que ha hecho Save The Children 

para materializar el enfoque de equidad de género? A continuación, hemos recogido 

los siguientes insumos: 

1. ά9ƴ Ŝǎǘŀ ŜǾŀƭǳŀŎƛƽƴΣ ǎƛ ǳƴƻ ŎǳŜƴǘŀ ƭŀ ŎŀƴǘƛŘŀŘ ŘŜ ƳǳƧŜǊŜǎ ǉǳŜ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀƴ ȅ ǉǳŜ 

opinan sobre el desempeño del proyecto, rápidamente uno se da cuenta que 

las mujeres han participado, han tenido voz, y han decidido sobre lo que se ha 

ƘŜŎƘƻ Ŝƴ Ŝƭ ǇǊƻȅŜŎǘƻέ ƻǇƛƴƛƽƴ ŘŜ ǳƴŀ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀƴǘŜ ŘŜ ƭŀ ŀǳǘƻŜǾŀƭǳŀŎƛƽƴ 

intermedia del proyecto. 

2. En segundo lugar, al revisar las actividades del proyecto, se cuenta con 

indicadores objetivamente verificables sobre la participación efectiva de las 

mujeres. Ver anexos fotografías documentales de las acciones de campo del 

proyecto 

3. En tercer lugar, se estima que en los comités locales de gestión y prevención de 

desastres más del 50% de los integrantes son mujeres. Ellas son las interesadas 
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en asegurar la seguridad de sus hijos, hijas ante posibles riesgos socio-

ambientales. 

4. Enfoque de Género no es asunto exclusivo de mujeres: Durante la lluvia de 

ideas que se ha hecho en el taller de evaluación participativa sobre el tema del 

Enfoque de género, muchas participantes consideran que la equidad de género 

es el involucramiento de todos los miembros de una familia, incluyendo a los  

niños, niñas y adolescentes. Y además que cada quien se involucra según su 

interés y capacidad más de su sexo. Desde ahí se puede decir que el enfoque de 

género busca reducir la exclusión en pro del bienestar familiar y comunitario, 

superando los estigmas de machismo o feminismo. 

5. Enfoque de género una manera de entender el desarrollo: En este proyecto, el 

Enfoque de equidad de género más allá de  la teoría, ha sido un constante en la 

práctica diaria, se ha incorporado como tema transversal en la formulación del 

proyecto, en la formación de los comités se ha procurado tener la participación 

equitativa de las mujeres y en las prácticas se han realizado acciones 

afirmativas que contemplan las necesidades prácticas y estratégicas de las 

mujeres como la fijación de la hora de reuniones, etc. 

4.6. Resultados logrados pero no  programados  
 

Por el dinamismo propio de los proyectos que buscan mejorar las condiciones de vida 

de las personas pobres, no solamente, es importante analizar los resultados 

programados versus los resultados logrados, sino también intentar valorar los 

resultados logrados que no han sido programados inicialmente. Muchas veces, los 

logros no previstos pueden un impacto muy importante que coadyuva a lograr los 

objetivos de desarrollo del proyecto. 

Sin pretender ser exhaustiva, queremos mencionar los siguientes logros: 

1) Involucramiento de líderes comunitarios y técnicos municipales de Bonanza en 

la implementación del proyecto 

2) Participación de maestros de Prinzapolka en dos módulos de formación en 

Gestión de Riesgo. 

3) Construcción de 9 obras de reducción de la Vulnerabilidad en Siuna 

4) Censo de personas con capacidades diferentes en las comunidades atendidas 

5) Los facilitadores multiplicadores con compromiso en el Tema de Gestión de 

Riegos más allá de las actividades puntuales del proyecto 
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6) Autogestión comunitaria motivada por los resultados reales del proyectoΥ ά[as 

comunidades intervenidas por el proyecto a partir de la ejecución de las 

pequeñas obras de reducción de la vulnerabilidad han fortalecido sus 

capacidades de autogestión es el caso de la Pimienta # 1, que ha solicitado a la 

municipalidad el traslado de la comunidad a una zona más segura, ya que se 

encuentran asentados en un área de alto riesgo, otras comunidades como 

Unión Labu, El Guayabo Central, El Ocote etc., han realizado gestiones ante el 

gobierno municipal y otros organismos de la sociedad civil.  El mayor logro de 

esta autogestión comunitaria es el de la comunidad indígena de Wasakin en el 

municipio de Rosita, con un sistema de agua y saneamiento que se ejecuto este 

año que concluyo con un monto de US$ 180,000 dólaresέ3. (Resiliencia)  

4.7. Análisis de Indicadores de sostenibilidad de los resultados  
 

En cuanto a la estrategia de sostenibilidad de los resultados del proyecto, durante el 

taller de evaluación participativa se han identificado algunos elementos estructurales 

que aseguran que los resultados del Proyecto tienen una alta posibilidad de perdurar 

en el tiempo, más allá del apoyo puntual de los agentes externos. Aquí nuestro análisis 

no pretende ser exhaustivo puesto que estamos en una fase intermedia donde el 

proyecto sigue su ejecución. Entre los elementos que pueden asegurar la 

sostenibilidad de los resultados, se puede mencionar los siguientes. 

1. La estrategia global del proyecto de trabajar en varios eslabones al mismo 

tiempo es un elemento clave: involucramiento de los comunitarios, de los 

líderes, de los niños, de los maestros y de los técnicos de instituciones miembros 

del SINAPRED y de las autoridades municipales. 

2. Un segundo elemento muy importante es la voluntad y capacidad del 

Ministerio de Educación de seguir trabajando el Enfoque de gestión de Riesgo 

como un tema transversal en su curriculum. Además los maestros capacitados 

por el proyecto tienen materiales didácticos para seguir replicando el tema. 

3. Un tercer elemento es el involucramiento de las autoridades municipales que 

son tomadores de decisiones conscientes de la importancia del Enfoque de 

Gestión de Riesgo es una herramienta de prevención indispensable. La 

inclusión de este enfoque en las alcaldías municipales marca un inicio de 

institucionalización del tema, más allá del alcalde de turno. Se está en un 

proceso de crear una cultura institucional de Gestión de Riesgo 

                                                           
3
 Citado por Eduardo José Baca, coordinador de campo del Proyecto en Siuna. 
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4. Un cuarto indicador de sostenibilidad es el hecho de haber realizado hecho 

tanto los Diagnósticos como los planes de Respuestas desde las comunidades y 

con los comunitarios. Esto fomenta la apropiación positiva tanto del enfoque 

como de las herramientas disponibles para dar respuestas ante cualquier 

emergencia. 

5. Un quinto elemento es el involucramiento de los niños, niñas y adolescentes, se 

considera que las personas de menor edad son más permeables a estos temas, 

y desde tempranas edades, se empieza a construir una nueva cultura de 

prevención y capacidad de respuestas ante los Riesgos socio-ambientales. 

6. Un último elemento, es la presencia física de Save The Children en los 

territorios, se espera que la organización pueda dar seguimiento y 

reforzamiento a las comunidades donde se han formado los comités y 

equipados los líderes comunitarios. 

Ahora bien, vemos que los indicadores de sostenibilidad de los resultados incluyen 

elementos institucionales y estructurales. Además se combinan, elementos del nivel 

micro y macro con conocimientos y sensibilización sobre el tema. La gestión de Riesgo, 

para las personas que viven en condiciones de vulnerabilidades, deja de ser un 

concepto para una necesidad estratégica. 

V. Análisis del contexto actual del proyecto actual  
 

En cuanto al contexto actual no se ha podido identificar cambios estructurales muy 

importantes que pueden afectar seriamente la continuación de la ejecución del 

Programa. No obstante, existen dos grandes elementos que se tienen que tomar en 

cuenta. 

Primeramente, se puede decir que el proceso de reorganización institucional de Save 

The Children constituye un elemento clave. En marzo, se creó La gerencia de campo de 

Siuna con la perspectiva, de iniciar un proceso de descentralización con la 

intencionalidad de agilizar la ejecución operativa y financiera del Proyecto, esta 

gerencia está integrada a la gerencia nacional. Sin embargo, en Mayo el BANEX cerró 

sus operaciones en la Zona, lo que ha implicado atrasos serios en cuanto al proceso de 

descentralización financiera, al no contar con un banco comercial, la gerencia de 

campo tuvo que contratar los servicios de una cooperativa, lo que implica que no se 

puede emitir cheques, y todas las transacciones se tienen que  hacer en efectivos. En la 

actualidad, la institución sigue en discusión en cuanto a este factor que se tiene que 

resolver. 
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Se espera que para Febrero del año venidero, habrá un sistema de presupuesto, 

contabilidad y administración financiera, lo que podrá ayudar a superar el actual 

divorcio que existe entre la operación técnica y financiera del proyecto. 

 

Ahora bien, si la centralización de la operación del Programa es factor interno que se 

puede superar cuando la institución cuenta con la voluntad política para hacerlo. Los 

problemas externos estructurales propios de la Costa Atlántica siguen siendo 

elementos fundamentales a considerar tales como: los altos costos de transacción que 

implica trabajar en Siuna y Rosita por los caminos en malos estados, la dispersión 

geográfica de las comunidades, y la dispersión de las familias dentro de una misma 

comunidad. 

Finalmente, considerando que el año 2011 es un año electoral, es esperar que las 

pasiones partidarias pudieran incidir en el ritmo de ejecución del programa. 
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VI. Propuesta de Cronograma de actividades para el año 2011  

Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Elaborar el sistema de Monitoreo del Proyecto x

Elaborar informes trimestrales x x x x

Solicitar adendum de ampliación de convenio con Cosude hasta diciembre 2011

x

Elaborar un adendum con URACAN para dar seguimiento al personal egresado 

del Post-grado x

Realizar intercambio de experiencias entre graduados del Post-grado x

Dar seguimiento a  Planificacion municipal para aseugrar la  incorporación  en 

sus planes y presupuestos acciones de RRD
x x x x x x x x x

Realizar sesiones de trabajo para evaluar la articulación entre el COLUPRED y 

el COMUPRED
x x x

Hacer una inspección  in situ de sitios críticos con las autoridades municipales 

de Siuna x

Apoyar a las comunidades y las UTM para la elaboración y presentación de 

buenas propuestas de proyecto sobre RRD  a las municipalidades x x

Acto de promoción de clausura del Post-grado x

Realizar dos sesiones de trabajo para revisión  y evaluación de la agenda 

intermunicipal x x

Seguimiento al proceso de actualización de los planes de Desarrollo desde las  

mesas de trabajo sectoriales en los dos municipios x x x x x x x x x

Entreda de Mapas y estudios a las autoridades municipales x

Dar seguimiento a las brigadas (realizar una sesión de trabajo trimestral a los 

Colopred) x x x x x x x

Realizar  intercambio de experiencia entre los graduados del Diplomado

x

Visita de verificación del estado de los equipos y monitorear la capacidad real 

de respuesta los COLOPRED x x x x x x x x

Elaboración, impresión y Entrega de carnet y certificación a los miembros de los 

COLOPRED X X X X X X

Comprar 5 Radio para 5 nuevas Comunidades x x

Seguimiento a través de los maestros para que actualicen sus planes escolares

x x x x x x x x x

Solicitar informe a MIINED sobre aplicación del Enfoque de GR x x x

Realización 3 talleres  de capacitación para capacitadores x x x x x x x x

Realización de 3 talleres  de capacitaciones en maestros y maestras de 

escuelas seleccionadas x x x x x x x x

Realizar 8 obras  de Mitigación en Rosita x x x x x x x

Hacer incidencia para que los COMUPRED  siguen realizando reuniones 

periodicas y ante emergencias x x x x x x x x x

Financiar tutorias para las tesis de los alumnos de Post.grado x x

Realización de Taller sobre Metodología de aplicación de la guia a  los 

Delegados municipales MINED y SEAR x

Realizar spots sobre incendios forestales en radios locales x x x x x x

Realizar spots sobre innundaciones x x x x

Reuniones de Comité de Tecnico del proyecto x x x x x

Reuniones de Comité de Dirección del proyecto x x

Elaborar informe Final x x

Una evaluación final del proyecto realizada x x

 Elaborar la sistematización del Proyecto x x

Auditoria externa intermedia y final x x x

Cronograma de Actividades del 2011
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VII. Propuesta de Presupuesto para el año 2011  
 

Concepto Monto estimado
Elaborar el sistema de Monitoreo del Proyecto $2,000.00
Elaborar informes trimestrales $0.00
Solicitar adendum de ampliación de convenio con Cosude hasta diciembre 2011 $0.00
 Elaborar un adendum con URACAN para dar seguimiento al personal egresado del Post-grado $0.00
Realizar intercambio de experiencias entre graduados del Post-grado $1,000.00
 Dar seguimiento a  Planificacion municipal para aseugrar la  incorporación  en sus planes y
presupuestos acciones de RRD $0.00
Realizar 6 sesiones de trabajo para evaluar la articulación entre el COLUPRED y el COMUPRED $2,400.00
Hacer una inspección  in situ de sitios críticos con las autoridades municipales de Siuna $200.00
 Apoyar a las comunidades y las UTM para la elaboración y presentación de buenas propuestas de
proyecto sobre RRD  a las municipalidades $0.00
Acto de promoción de clausura del Post-grado $0.00
Realizar dos sesiones de trabajo para revisión  y evaluación de la agenda intermunicipal $2,000.00
 Seguimiento al proceso de actualización de los planes de Desarrollo desde las  mesas de trabajo
sectoriales en los dos municipios $0.00
Entreda de Mapas y estudios a las autoridades municipales $0.00
 Realizar una sesión de trabajo para revisión y orientación de actualización de planes comunitarios de $700.00
Realizar  intercambio de experiencia entre los graduados del Diplomado $1,000.00
 Visita de verificación del estado de los equipos y monitorear la capacidad real de respuesta los $100.00
Elaboración, impresión y Entrega de carnet y certificación a los miembros de los COLOPRED $1,000.00
Comprar 5 Radio para 5 nuevas Comunidades      $10,000.00
Seguimiento a través de los maestros para que actualicen sus planes escolares $0.00
Solicitar informe a MIINED sobre aplicación del Enfoque de GR $0.00
Realización de 3 capacitaciones capacitadores por municipio $24,000.00
Realización de 30 talleres  de capacitaciones a maestros y maestras de escuelas seleccionadas $63,000.00
Realizar 8 obras  de Mitigación en Rosita $12,600.00
 Hacer incidencia para que los COMUPRED  siguen realizando reuniones periodicas y ante $0.00
Financiar tutorias para las tesis de los alumnos de Post.grado $0.00
 Realización de Taller sobre Metodología de aplicación de la guia a  los Delegados municipales $2,000.00
Realizar spots sobre incendios forestales en radios locales $5,600.00
 = ,Visibilización del Proyecto (camisetas, bolsos, banners, calcomanias $3,000.00
Reuniones de Comité de Tecnico del proyecto $700.00
Reuniones de Comité de Dirección del proyecto $0.00
Elaborar informe Final $0.00
Una evaluación final del proyecto realizada $6,000.00
 Elaborar la sistematización del Proyecto $8,000.00
Auditoria externa intermedia y final $3,000.00
Sub-total Inversión $148,300.00
Sub-total Gastos Operativos $100,000.00

Total $248,300.00  

 

La propuesta original era extender la implementación del proyecto hasta diciembre 2011, se 

sugiere revisar a la baja los costos de personal que no estarían recibiendo salarios para los 

meses de Noviembre y diciembre 2011. 
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VIII.  Recomendaciones técnicas y operativas consensuadas 

entre las partes  
 

1) En vista de que hubo algunos atrasos iniciales en cuanto al arranque del 

proyecto, y además la planificación operativa no ha contemplado un periodo de 

arranque y de cierre de operaciones, se sugiere que las partes involucradas 

amplíen el horizonte de ejecución del proyecto hasta finales de octubre, 

considerando el periodo de enero a agosto 2011, como periodo de 

consolidación de los resultados logrados en las comunidades y las instituciones, 

y que el periodo de septiembre a finales de octubre 2011, se dedica para el 

cierre ordenado del proyecto: elaboración de informes finales, realización de la 

evaluación del proyecto, realización de la auditoria y la sistematización y 

divulgación de los resultados del proyecto. 

2) En cuanto a la reorganización de la Organización, se espera que al tener un 

sistema de presupuesto, adquisición, administración financiera pueda ayuda a 

la gerencia descentralizada de Siuna mejorar su efectividad en cuanto a la 

ejecución financiera del proyecto. 

3) Es indispensable hacer una revisión exhaustiva del presupuesto de gastos 

operativos, y en la medida, de lo posible, reorientar partidas que no se han 

ejecutado a la inversión de campo. 

4) La evaluación intermedia se ha hecho en base a evaluación por actividades, lo 

que no permite medir de manera clara el impacto del proyecto en los 

beneficiarios finales, se sugiere que la evaluación final se haga desde el 

enfoque de Gestión Orientada a Resultados, para tener una idea clara de los 

cambios prácticos y estratégicos que se han logrado en las comunidades e 

instituciones donde el proyecto ha incidido. 

5) Se recomienda hacer pequeñas evaluaciones recurrentes del avance real del 

proyecto para poder tomar decisiones oportunas en cuanto a posibles atrasos 

que pueden obstaculizar la finalización en tiempo y forma y con resultados de 

calidad la ejecución del proyecto 

6) Por la dispersión de las comunidades, por la gran cantidad de actividades de 

seguimiento que se han planificado para el año 2011, se recomienda dotar al 
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personal de campo de los medios necesarios para poder ejecutar las acciones: 

viáticos, combustibles. La sugerencia de aumentar los costos de operación de 

campo se justifica por la gran cantidad de actividad de seguimiento planificado, 

por el mal acceso de las vías de acceso y la dispersión geográfica de las 

comunidades atendidas.  

7) Y por las mismas razones mencionadas en el acápite anterior, y con la 

perspectiva de asegurar la sostenibilidad de los resultados del proyecto se 

sugiere estudiar la posibilidad de contratar un nuevo técnico de campo por un 

periodo de 6 meses. 
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IX. Lecciones aprendidas en el proceso de autoevaluación  
 

Durante la ejecución de un proyecto, por los cambios constantes del  entorno, por las 

dificultades propias de ejecutar proyectos de desarrollo en zonas con pobreza 

estructural, las instituciones se ven obligadas a ser innovativas. Y muchas veces, de 

estas innovaciones surgidas de la cruda realidad, se pueden aprender lecciones 

importantes que pueden ser retomadas en futuras intervenciones. En el proceso de 

ŀǳǘƻŜǾŀƭǳŀŎƛƽƴ ƛƴǘŜǊƳŜŘƛŀ ŘŜƭ tǊƻȅŜŎǘƻ ά Gestión para la Reducción del Riesgo con 

Enfoque de  Derechos de la Niñez y Adolescencia  en los Municipios de Siuna y Rosita 

wŜƎƛƽƴ !ǳǘƽƴƻƳŀ ŘŜƭ !ǘƭłƴǘƛŎƻ bƻǊǘŜ όw!!bύέ ,  se han aprendido las siguientes 

lecciones: 

1) Además de participativa la planificación de un proyecto de desarrollo en una 

comunidad rural,  no se tiene que ser demasiado ambicioso en cuanto a las 

metas programadas, una gran cantidad de objetivos específicos e indicadores 

no precisos pueden complicar el seguimiento y evaluación del proyecto. Y es 

indispensable un cronograma de actividades que tome en cuenta unos meses 

de arranque y otros meses de cierre. Esta planificación realista puede ayudar a 

no caer en la sensación de sub-ejecución, típica de los proyectos. 

2) En la Región Autónoma del Atlántico Norte de Nicaragua, por las dinámicas 

propias de estas zonas, en la medida de lo posible, el involucramiento de las 

autoridades regionales puede ser de vital importancia para la implementación 

práctica y efectiva de de un proyecto de desarrollo comunitario. 

3) El seguimiento y acompañamiento del personal de nivel central (Managua) en 

los proyectos que se ejecutan en la RAAN es de importancia muy alta, sobre 

todo, cuando la ejecución financiera se hace de manera centralizada desde 

Managua. 

4) En las alianzas con las instituciones del estado, la experiencia indica que hay 

que ser más estratégico en seleccionar el personal con quien concretar la 

alianza, el involucramiento de las altas autoridades de las instituciones puede 

ser costosa al inicio, pero durante la ejecución es más rentable y efectivo. 

5) Si bien es cierto que el trabajo multi-actor es indispensable para lograr 

resultados complejos en una realidad estructuralmente complicada, se necesita 
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estar preparada institucionalmente para aprovechar la fortaleza distintiva de 

cada actor, y asimismo lidiar con las debilidades naturales de cada socio. 

6) Tanto los operadores técnicos como los financieros tienen que contar con 

informaciones concretas en cuanto a la ejecución del proyecto, para poder 

equiparar la ejecución física con la financiera. La organización que buscar los 

medios adecuados para que todos los operadores pueden tener acceso a 

información sustancial del proyecto en tiempo y forma. 

7) El trabajo mancomunado entre donantes, ejecutores, socios locales y 

comunitarios favorece la corresponsabilidad en cuanto al logro de las metas, 

innovando conjuntamente para superar los cuellos de botellas encontrados en 

la práctica diaria de un proyecto de desarrollo.  
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10.1.  Marco Lógico Actualizado  
 

O bjetivos / R esultados / A ctividades Indicadores V erificables 

O bjetivam ente

M edios de V erificación S upuestos y R iesgos O bservaciones

P lanificacion m unicipal 

incorpora en sus planes y 

presupuestos acciones de 

R R D

P lanes elaborados y obras 

realizadas.

(R ) A fectaciones clim áticas en la 

zona, abligan a reprogam ar 

actividades y disponerse a atender 

em ergencia  

P resupuestar viáticos 

para personal de cam po

Fortalecida capacidad local de 

respuesta y articulada com o 

S IN A P R E D

P lan de gestion de riesgo, P lan 

M unicipal de respuesta, Term inos 

de referencia del personal 

(S ) V oluntad politica de gobiernos 

m unicipales ha facilitado 

incorporacion del enfoque de 

derechos y de gestion del riesgo en 

planificacion m unicipal.            (S ) 

E stabilidad laboral y TG L

D ar segum iento a la 

articulación entre 

C om upred y C olupred

O bjetivos del P royecto Indicadores M edios de V erificación

O B JE TIV O  1   

E n el presupuesto,  P IM  y P O A  

m unicipal existe un rubro 

/actividades para la reducción 

de desastres. 

P resupuesto, P IM , P O A V oluntad politica de gobiernos 

m unicipales ha facilitado 

incorporacion del enfoque de 

derechos, de género y de gestion del 

riesgo en planificacion m unicipal

D ar seguim iento al 

cum plim iento del 

presupuesto (H acer un 

análisis de riesgo in situ 

con las autoridades 

m unicipales)

A l m enos hay 1 actividad 

presupuestada y planificada 

(P lan de D esarrollo, P lan de 

E m ergencia, etc) para acciones 

de proteccion  de los derechos 

de niñas y niños y prom oción 

de la equidad  de género .

P resupuesto, P IM , P O A .     

M em orias de reuniones, listas, 

fotografías, P lanes

A poyar a las 

com unidades y las U TM  

para la elaboración y 

presentación de buenas 

propuestas

R esultado 1 para O bjetivo 1.

P ost grado en D esarrollo m unicipal con 

enfoque de G estión del R iesgo ejecutado .

30   funcionarios seleccionados 

de  los gobiernos m unicipales 

de am bos m unicipios e  

instituciones m iem bros del 

S IN A P R E D  graduados en 

curso de P ost grado, durante el 

prim er año del proyecto .

C onvenio firm ado con U R A C C A N , 

diseño del curso aprobado, control 

de asistencia y notas. Trabajos de 

graduación concluidos 

C urso de post grado m otiva la 

participación de funcionarios ( 

S IN A P R E D  y m unicipal) genera 

com prom iso para la reduccion de 

desastres con enfoque de derechos 

de N iñez 

E laborar un adendum  

con U R A C A N  para dar 

seguim iento al personal 

egresado del P ost-grado 

(Intercam bio)

A ctividades del R esultado 1 del O bjetivo 1

P resentación de P royecto ante las autoridades 

m unicipales y regional

C onvenio firm ado entre las dos 

agencias finaciadoras  y los 

socios (P royecto elaborado, 

ajustado y personal del proyeto 

contratado).

C onvenios firm ados,  term inos de 

referencia elaborados y contratos 

firam dos. 

A utoridades regionales y m unicipales 

reconocen el proyecto com o m edio 

de fortalecim iento institucional y 

social para la reducción de riesgos

S olicitar adendum  de 

am pliación de convenio 

con C osude hasta 

diciem bre 2011

E laboracion de diagnostico de necesidades de 

capacitacion para funcionarios del gobierno 

m unicipal y de instituciones de S IN A P R E D

Inform e de resultados del 

diagnostico

D iseño m etodologico elaborado y 

aprobado, tecnicas aplicadas e 

inform e de resultados aprobado y 

presentado.

A cciones term inadas

C oordinacion con los gobiernos m unicipales y 

las instituciones m iem bros del S IN A P R E D , 

para selección de candidatos a post grado

D ocum ento de proyecto y 

presupuesto aprobado, 

form alizar alianza, reunión con 

alcaldes y autoridades del 

S IN A P R E D   

A ctas / ayuda m em oria de las 

sesiones de trabajo

A cciones term inadas

P reparacion  y presentación al com ité técnico 

propuesta curricular de curso de P ost G rado 

D iseño curricular , equipo 

tecnico de U R A C C A N , sesion 

de trabajo para la discusion

D iseño curricular A cciones term inadas

Firm a de convenio con U niversidad, G obnos 

m unicipales y S IN A P R E D  

D efinido los term inos del 

convenio, acuerdo para la 

firm a, sesion form al  

C onvenios firm ados A cciones term inadas

D esarrollo de las actividades curriculares C ronogram a de actividades, 

docentes contratados y 

preparados, m atrícula com pleta .  

Inform es, evaluaciones Instituciones m iem bros del 

S IN A P R E D  apoyan a funcionarios 

para su participación sistem ática y 

activa en curso  

A cciones term inadas

C lausura de P ost grado A cto de prom oción de clausura , 

invitados de las autoridades 

nacionales , cobertura 

periodistica.

P rogram a de inauguración , 

fotografías 

A  realizar en Febrero

Instituciones m iem bros del 

S IN A P R E D  colaboran 

propositivam ente con la elaboracion 

del diagnostico y selección del 

personal idoneo para participar en 

curso. 

D iseño curricular responde a 

necesidades de capacitacion y 

desarrollo institucional arrojado por 

diagnóstico

M ATRIZ  DE M ARCO  LO G ICO .

Reconstru ido  en  Base a la au toevaluación  realizada en  D iciem bre 2010

ñGesti·n para la Reducci·n del Riesgo con Enfoque de Derechos de la Ni¶ez y Adolescencia en los Municipios de Siuna y Rosita - RAAN" 

2009 - 2011

O bjetivo G eneral                                      

R educidos  R iesgos de D esastres en los 

m unicipios de S iuna y R osita - R A A N  ante los 

efectos adversos de fenóm enos naturales y 

antrópicos .

A utoridades de gobierno m unicipal y dem ás 

instituciones del S IN A P R E D  incorporan el 

enfoque de gestión del riesgo , enfoque de 

género y de derechos de la niñez y 

adolescencia en la planificación y  

adm inistración m unicipal . 
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R esultado 2 para el O bjetivo 1

R .2 A genda interm unicipal de gestión del 

R iesgo, elaborada y aplicandose 

1)  A cuerdos de alianzas 

interm unicipales ratificados por 

los consejos m unicipales al fin 

del prim er año.    

2) A l m enos el 50%  de los 

acuerdos en la agenda 

interm unicipal ejecutandose 

hasta el fin del proyecto. 

A ctas, agenda firm adas, inform e de 

seguim iento, ordenanza m unicipal.

(S ) A gendas m unicipales contienen 

com prom isos consensuados con la 

com unidad y se ajustan a las 

capcidades locales . (S ) V oluntad 

politica para firm ar / ejecutar 

acuerdos de alianzas 

interm unicipales

R ealizar dos sesiones de 

trabajo para revisión 

(febrero) y evaluación de 

la agenda (Junio)

A ctividades del R esultado 2 del O bjetivo 1

A sesoría para la elaboracion y socialización de 

agendas m unicipales de gestion del riesgo con 

participación com unitaria y de N N y A

C onsultor y el equipo de 

proyecto estructurado y 

coordinado, con capacidades 

desarrolladas

Térm inos de referencia  y contratos 

firm ados, plan d etrabajo y diseño 

m etodologico

V oluntad politica de gobienos 

m unicipales para la construcción de 

agendas 

A cciones term inadas

Foro de intercam bio de experiencias 

interm unicipal sobre la construcción e 

im plem entacion de agendas

80 participantes, agenda y 

diseño m etodologico , cobertura 

de los m edios  

Y a se hizo un foro, 

redireccionar el 2do foro 

por dos sesiones de 

trabajo interm unicipal

R esultado 3 del O bjetivo 1

R .3 Los gobiernos m unicipales incorporan en 

su  planificación m unicipal elm entos de gestion 

del riesgo, tom ando en cuenta los planes 

locales y m apas  

P lanes de desarrollo contienen 

indicadores claros y m edibles, 

asi com o actividades 

presupuestadas de gestión del 

riesgo en los dos m unicipios, al 

fin del prim er año del proyecto

D ocum ento del plan,  P O A , P IM V oluntad politica y asesoría 

pertinente  ®  Q ue no haya suficiente 

sensbilidad en los gob. m unicipales 

para asum ir el tem a.

S eguim iento al proceso 

de actualización de los 

planes desde las  m esas 

de trabajo sectoriales en 

los dos m unicipios

A ctividades del R esultado 3 del O bjetivo 1

E laboración  de m apas m unicipales de riesgo 

de los m unicipios de S iuna y R osita; y 

convenios con IN E TE R

A cuerdo -C ontrato con 

Tecnicos IN E TE R , incluye 

asesoría para elaboración de 

planes de gestion del riesgo 

con enfoque de derechos de 

niñez en los dos m unicipios 

seleccionados 

m apas del m uncipio, m em oria 

grafica

S e logra acuerdo de colaboración 

con IN E TE R  y disponen de tiem po 

para desarrollar labores en el tiem po 

previsto

M apas y estudios 

term inados, falta entrega

E laboración y actualización de planes de 

desarrollo para incorporar la G dR  con enfoque 

de N N A .

A sesoría, G uía para incorporar 

la G dR  en el proceso de 

planificación m unicipal

P lanes de desarrollo integrando 

enfoque de G dR .

Q ue los tecnicos m uniciaples aplican 

los conocim ientos adquiridos en el 

postgrado y que cuentan con el 

apoyo de los gobiernos m unicipales

R ealizado Taller sobre 

instrum entos para 

insertar la G R  en la 

planificación m unicipal 

S ocialización de m apas y planes m unicipales 

de riesgo de los m unicipios de S iuna y R osita 

M apas y planes de los dos 

m uncipios actualizados, con 

enfoque de gestión del riesgo y 

de derechos de la niñez .

fotos, listados  de asistencia A cción term inada

C apacitación para la organización e instalación 

del C O M U P R E D  (ley 337, aplicacion de los 

m apas, G dR , etc)

M apas, ley 337, m ateriales de 

capacitación

idem P articipacion activa de los m iem bros 

de la C O M U P R E D

A cción term inada

C apacitación para la organización e instalación 

de las B rigadas M unicipales

M apas, ley 337, m ateriales de 

capacitación

idem P articipacion activa de los m iem bros 

de las B rigadas M unicipales

A cción term inada

O B JE TIV O  E S P E C IFIC O  2

C om ites locales y brigadas se 

reunen sistem aticam ente para 

actualizar sus planes y 

conocim ientos.

Listas de asistencias y actas de 

reuniones, m em orias graficas

E l tem a de reduccion de desastres 

resulta significativo para pobladores 

de las com unidades donde el 

proyecto tiene presencia  

D ar seguim iento a las 

brigadas (realizar una 

sesión de trabajo 

trim estral a los C olopred)

A l m enos 1 lider de cada 

com unidad priorizada aprobó el 

diplom ado y aplica sus 

conocim ientos en los planes 

com unitarios

Lista de graduados, certficado de 

notas

D iplom ado m otiva la participacion 

activa de los lideres y no desertan 

del diplom ado.

S eguim iento (hacer un 

intercam bio de 

experiencia entre los 

graduados)

R esultado 1 del O bjetivo 2

D iplom ado en desarrollo com unitario con 

enfoque de derechos ejecutado

90%  de los com unitarios 

becados por el proyecto se 

graduan en prom oción del 

diplom ado

evaluaciones, calendario de 

actividades, inform e de m onitoreo

S eguim iento (hacer un 

intercam bio de 

experiencia entre los 

graduados)

A ctividades del R esultado 1 del O bjetivo 2

 P reparacion, presentacion y aprobación por el

 com ité técnico del diseño curricular del curso

diplom ado/

D iseño curricular aprobado ,  D ocum ento de diplom ado, lista de

participantes

A cción term inada

Inicio del diplom ado en desarrollo com unitario  

con enfoque de G estión del R iesgo .

P rogram a del evento, lista de 

invitados , 100%  estudiantes 

previam ente m atriculados

M em oria gráfica, evaluaciones. A cción term inada

D esarrollo del diplom ado en D esarrollo 

com unitario con enfoque de G estión del 

R iesago y enfoque de derechos de niñez y 

adolescencia (B ecas y plataform a académ ica )

90%  de los becarios se graduan 

en el diplom ado

 D ocum ento generados, listas de 

asistencia, fotografías

S eguim iento (hacer un 

intercam bio de 

experiencia entre los 

graduados)

C lausura del diplom ado P rogram a de evento, alum nos 

graduados, invitaciones 

distribuidas 

P rogram a de clausura, fotografías A cción term inada

P oblación ubicada en las com unidades 

priorizados por el P royecto, incidiendo de 

m anera concreta en las acciones de 

planificación y preparación para la gestión del 

riesgo con enfoque de derechos de niñez y 

adolescencia de su com unidad y m unicipio.  
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R esultado 2 del O bjetivo 2

Fortalecidas y equipadas com unidades 

priorizadas por el proyecto

100%  de las com unidades 

priorizadas están organizadas 

en brigadas con equidad de 

género capacitadas y con 

equipam iento básico

Inform e de capacitaciones, acta de 

entega de equipam iento

H ay gente dispuesta a estar 

organizada y ser capacitada

V isita de verificación del 

estado de los equipos y 

m onitorear la capacidad 

real de respuesta 

A ctividades del R esultado 2 del O bjetivo 2

O rganización y capacitacion a C om ités Locales  

 y brigadas integrales,  ejecutada. 

C om unidades seleccionadas, 

coordinaciones con las 

autoridades m unicipales, plan 

de organizaación de 

talleres,cronogram a de 

ejecución, voluntarios 

identificados.  

E valuaciones, calendario de 

actividades, inform e de m onitoreo

E laboración, im presión y 

E ntrega de carnet y 

certificación a los 

m iem bros de los 

C O M U P R E D  

E laboracion de planes de preparacion para la 

respuesta y m apas de vulnerabilidad local y su 

incorporacion en el plan de respuesta m unicipal

C om ités locales organizados y 

capacitados 

M apas, planes E laboración, im presión y 

E ntrega de carnet y 

certificación a los 

m iem bros de los 

C O LO P R E D

Fondos disponibles, 

cotizaciones , com pra de 

equipo.

Facturas,equipos A cción realizada

A cto público/ lideres/ 

equipos/autoridades D C

M em oria grafica A cción realizada

P reparacion y realización de sim ulacro 

com unitarios

S esiones de trabajo para 

preparacion, coordinaciones 

con instituciones locales, D C , 

com unitarios 

M em oria grafica A cción realizada

R esultado 3 del O bjetivo 2

Los m unicipios preparados cuentan con   

equipos de radio com unicación y personal 

capacitado para su operación y m antenim iento .

80%  de las com unidades tienen 

cobertura con radios 

com unicadores .

inform e de prueba, fotos, actas de 

entrega, lista de personal 

capacitado

personal y recursos disponibles de 

m anera oportuna

C om prar m ás R adio para 

5 nuevas C om unidades

A ctividades del R esultado 3 del O bjetivo 2

Identificacion de com unidades y capacitación a 

garantes del equipo  de radio a instalar.

A nálisis técnico de 

com unidades idóneas, m aterial 

de capacitación

inform e de analisis y lista de 

garantes

A cción R ealizada

A dquisión,   entrega  y seguim iento al uso y 

m anejo de  los equipos  de com unicación .

C otizacion, com pra, fondos 

disponibles, definición de 

com unidades y garantes y 

visitas de seguim iento. 

Facturas ,equipos, m em oria gráfica A cción R ealizada

P reparación y realizacion de sim ulacros 

M unicipales en S iuna y R osita.

P ersonal de D efensa C ivil , 

población organizada, gobierno 

regional, plan de sim ulacro, 

preparacion  

fotos, listados  de asistencia, 

facturas

A cción R ealizada

O B JE TIV O  E S P E C IFIC O  3 

C om unidad educativa de 30 

escuelas conocen sus riesgos y 

saben que hacer en casos de 

desastres.

P lanes de riesgo, planes de 

seguridad escolar, 

P adres de fam ilia responden 

proactivam ente a las propuestas de 

los m aestros 

S eguim iento a través de 

los m aestros para que 

actualicen sus planes

30 escuelas disponen plan de 

seguridad escolar, brigada de 

seguridad escolar equipadas.   

Inform e de m onitoreo, m em oria 

grafica, planes de seguridad

S eguim iento a través de 

los m aestros para que 

actualicen sus planes

R esultado 1 del O bjetivo 3

M aestros y m aestras capacitados y aplicando 

guía sobre gestión del riesgo

100%  de los m aestros 

capacitados aplican guía de 

form a sistem atica

Inform e de m onitoreo, plan de 

estudio

S olicitar inform e a 

M IIN E D  sobre 

aplicaciñon del E nfoque 

de G R

A ctividades del R esultado 1 del O bjetivo 3

S elección de escuelas para capacitación a 

m aestros en coordinacion con delegada de 

E ducación de S iuna y R osita

M apa de riesgo, lista de 

com unidades y escuelas 

Lista es escuelas y m estros 

seleccionados

coordinación con las autoridades de  

el M IN E D  facilitan selección de 

escuelas y m aestros

A cción realizada

R ealización de talleres  de capacitación para 

capacitadores

R eproducción de m ateriales , 

fondos disponibles plan de 

capacitacion, organización y 

coordinacion con autoridades 

D iseños m etodologicos , 

capacitadores contratados, 

m ateriales de capacitacion 

preparados,  evaluaciones, 

cronogram a de capacitaciones 

elaborado con calendario escolar 

R ealizar 3 talleres para 

capacitadores

R eproducción de guías de gestión del riesgo 

(cam bio de portada)

m aterial revisado, autorizado 

para reproducción, contrato con 

im prenta.

m ateriales reproducidos, contrato 

con im prenta.

 E stabilidad laboral de m aestros y 

autoridades.

A cción R ealizada

M ultiplicación de capacitaciones en m aestros y 

m aestras de escuelas seleccionadas

C oordinación establecida con el 

M IN E D , selección de m aestros , 

diseño m etodologico , 

capacitadores 

Lista de m aestros , diseño 

m etodologico, evaluacion del taller

Tecnicos del proyectos m onitorean 

actividades program adas

R ealizar tres tallere en 

2011

S eguim iento y m onitoreo al desarrollo de las 

capacitaciones y  aplicación de la guía 

D efinido sistem a de m onitoreo, 

técnicos del proyecto , P O A

E valuación, inform es,planes E n proceso

A dquisicion y entrega de equipo básico para 

brigadas locales

C om unidad educativa (m aestros/as, niñas, 

niños, adolecentes, padres y m adres de fam ilia ) 

están fortalecidas para la reducción de riesgos 

en las escuelas
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R esultado 2 del O bjetivo 3

2 intercam bios realizados Lista de participantes, agendas, 

m em oria grafica

M aestros de las escuelas y 

autoridades priorizan actividades de 

preparacion en gestipn del riesgo

A cción R ealizada

100%  de las escuelas 

priorizadas por el proyecto 

tienen brigadas capacitadas y 

planes elaborados, con el 

apoyo y dirección de defensa 

P lanes, lista de form acion de 

brigadas, listas de participacion en 

talleres 

S eguim iento a través de 

los m aestros para que 

actualicen sus planes 

escolares

A ctividades del R esultado 2 del O bjetivo 3

C apacitación al com ité de seguridad escolar y

a las brigadas de seguridad escolar

A cto público/ lideres/ 

equipos/autoridades D C

E valuación, inform e, actas de 

conform ación de com ités

C oordinaciones con el M IN E D  

central y regional 

A cción R ealizada

P reparacion y realización de sim ulacros por 

escuela  

C oordinación con el M IN E D , 

organización de com unidad 

educativa, D C

Inform es, m em oria gráfica A cción R ealizada

O rganización y realizacion de concurso de 

planes de gestión del riesgo entre las escuelas 

del m unicipio 

bases del concurso, 

coordinaciones previas con 

M IN E D  y m aestros y D efensa 

C ivil, definición de prem ios, 

calendario de actividades

Trabajos presentados, actas, 

m em oria gráfica

N o realizar concurso 

para enfocarse en los 

diagnosticos y hacer 

obras de m itigación

P equeñas obras de m itigación en escuelas

priorizadas de los dos m unicipios

fondos disponibles, criterios de 

selección de escuelas , plan de 

obras de m itigación , com unidad 

organizada.

P lanes de trabajo, m em oria grafica R ealizar 8 obras en 

R osita

A dquisición y entrega del equipo básico para

brigadas escolares

Fondos disponibes, 

cotizaciones, plan de entrega

actas de entrega, m em oria gráfica S ituación clim atica y estados de 

alerta im piden cum plim iento de 

planificacion prevista

A cción R ealizada

Intercam bio de experiencias interm unicipal

entre escuelas de S iuna y R osita

D iseño m etodologico , 

convocatoria a m aestros, 

fondos disponibles , otros.

M em oria del encuentro fotos R ealizar intecam bio en 

R osita 2011

O B JE TIV O  E S P E C IFIC O  4

Instituciones m iem bros del 

S IN A P R E D  reuniendose 

periodicam ente para coordinar / 

ejecutar acciones com o sistem a 

para la reducción de los 

desastres en los m unicipios.

A yudas m em orias, m em oria 

graficas

Instituciones  con disponibilidad y 

voluntad de incorporar 

sistem aticam ente el tem a

D ar seguim iento, para 

asegurar que se siguen 

realizando reuniones 

periodicas y ante 

em ergencias

A l m enos 5 representantes de 

las instituciones del 

S IN A P R E D , aprueban el 

diplom ado (P ost-grado) de G R  

y aplican sus conocim ientos en 

sus instituciones.  

Listados de asistencia y 

C ertificados de graduación

E n C urso, finaliza en 

Febrero 2011

R esultado 1 del O bjetivo 4

D C  cuenta con equipo de 

rescate y m edio de transporte 

para capacitación de brigadas y 

com ités locales

E quipos y actas de entregas, 

m em oria grafica

H ay recursos disponibles A cción R ealizada

U R A C C A N  cuenta con 

curricula y personal capacitado 

para replicar postgrado de 

gestión de riesgos con enfoque 

de derechos de niñez en la 

R A A N

C urricula, listado de personal, 

m em oria grafica, inform es y 

evaluaciones

S ave the C hildren y C O S U D E  

cuentan con socios con capacidad 

para apoyar construcción de currícula 

A cción R ealizada

D elegación regional R A A N  y 

O ficina de D esastres C entral 

del M IN E D  con conocim ientos 

para la aplicación de la guia y 

el m onitoreo

listado de personal capacitado, 

m em oria grafica, inform es y 

evaluaciones

R ealizar en el 2011

A ctividades del R esultado 1 del O bjetivo 4

C om prar E quipam iento para D efensa C ivil 

(V ehiculo y equipos)

 C otizaciones, presupuesto ,

disponible

  ,E quipos, m em oria gráfica

Facturas de com pra

Fondos disponibles A cción realizada

A poyo tecnico para elaboracion de curricula 

U R A C C A N  y capacitacion de sus docentes en 

el diplom ado

 A sesoría de la U N I a personal,

 de la U R A C C A N , diagnóstico

 ,de necesidades elaborado

base de datos de docentes

 docum ento con resultados de linea

 de  base

N o se realizó, se va a 

ocupar estos fondos para 

tesis

Talleres de capacitacion para la aplicación de 

la guía y su m onitoreo (a delegados y M aestros)

 ,E quipo capacitador, diseños

 m etodologicos, cronogram as de

 trabajo, com unidades

seleccionadas

 inform e de m onitoreo e inform e ,

de talleres

 C oordinaciones con el M IN E D

 central y regional

A cción realizada, 

solam ente asesores 

pedagogicos y  m aestros, 

los delegados no han 

participado

S eguim iento y m onitoreo a la aplicación de la 

guía (a delegados y U TD esastres )

idem idem R ealizar en el 2011

V isibilidad del proyecto ( estrategia de 

com unicación)

 P lan de trabajo, diseño de 

  productos com unicacional
banner, viñetas de radio , notas de 

prensa, m ateriales im presos, 

m antas otros.m em oria gráfica

Fondos disponibles S e va a realizar spots 

sobre incendios 

forestales en radios 

locales

G E R E N C IA  D E L P R O Y E C TO

C ontratación de coordinador de P royecto y un 

técnico de cam po

 P roceso de licitacion y

 contratación de profesional para

 coordinación de proyecto en la

zona

TD R  y contrato firm ado  E strategia de com unicación del

 proyecto garantiza com unicación

.fluida con los actores y socios

A cción realizada

E laboración de P O A  y cronogram a de 

actividades

 P royecto cuenta con P lanes

 O perativos A nuales  y

 cronogram a de actividades para

desarrollarse de form a ordenada

D ocum ento del plan P O A A cción realizada

A uto evaluación interm edia  U na autoevaluación interm edia

realizada

D ocum ento de autoevaluación E n proceso

E valuación Final  U na evaluación final del

proyecto realizada

D ocum ento de evaluación final R ealizar en el 2011

R euniones de C om ité de Tecnico del proyecto C ada dos m eses M em orias, Listado de participantes S eguir realizandose en el 

2011

R euniones de C om ité de D irección del proyecto D os veces por año M em orias, Listado de participantes S eguir realizandose en el 

2011

A uditoria externa interm edia y final A uditoria Inform e de auditoria R ealizar en el 2011

C on la ejecución del proyecto los socios han 

fortalecido sus capacidades institucionales  

C om unidad educativa fortalecida con planes de 

seguridad escolar, brigadas escolares 

capacitadas y organizadas e intercam bios 

interm unicipales entre escuelas

Fortalecidas capacidades de instituciones 

m iem bros de S IN A P R E D  en el territorio.
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10.2. Guía de entrevista a Actores claves 

 

 

Datos tos generales 

Nombre de la organización___________________________________________ 

Nombre del entrevistado___________________________3. cargo___________ 

4. Correo electrónico____________________Celular________________Fecha:_______ 

 

A. Conocimiento y  apropiación  de  los  Resultados  del  proyecto (¿cuáles  son  los  
principales  resultados  esperados  de  este  proyecto,  cuales son los  aportes  de su  
institución, cuál es el  monto  que  administra su  organización) 
 

B.  Evaluación  de  los  resultados  obtenidos (¿Considera Usted que el proyecto sigue 
siendo pertinente, Cuáles  son  los  principales  actividades  realizadas, cuales son  los  
logros, cual   ha sido  la  estrategia  para  lograr  los  Resultados? 
 

 

C.  Análisis  financiero:  (cual  el  nivel  de ejecución  financiera que ha tenido su 
organización, se ha tenido  que hacer  modificación  en el  presupuesto, considera  
usted  que  habrá  remanente) 

 

  

D. Cuellos  de  botella / dificultades: (¿Cuáles han sido  los  principales  cuellos  de 
botella/dificultades  que han tenido en la implementación del proyecto: 
organizacional, finanzas, institucional , contexto) 
  

E. Valoración  de la  alianza: (cuál es su valoración  en cuanto  a las alianzas que han 
hecho para ejecutar este proyecto)  
 

F.  Lecciones  aprendidas /recomendaciones: ¿Cuáles considera usted son las principales 
lecciones aprendidas en la ejecución del Proyecto, qué sugerencia tiene, qué cambios 
haría usted en este proyecto? 
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G. Resultados  no  previstos  en  el  proyecto  que  ha  logrado  en  la  práctica 
 

 

H. Análisis  del  contexto  actual: ¿Qué elementos del contexto actual puede afectar la 
buena finalización del proyecto? 
 

 

 

 

 

I. 5ǳŘŀΣ ǇǊŜƎǳƴǘŀΣ ƻǘǊƻǎΧΧΧ 
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10.3. Guía para taller de Evaluación participativa  
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10.4. Guía para el taller participativo de readecuación de l Marco 

Lógico 
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10.5. Listado personas consultadas  
 

No Nombres y Apellidos Organización Teléfono Email.com 

1 Mario Alejandro 
Perezcassar 

Defensa Civil 22809925 defciv1@ibw.com.ni 

2 Luz María Sequeira Save The Children  2266-7101  lsequeira@sc.org.ni 

3 Reynaldo Cruz Save The Children 2266-7101  rcruz@sc.org.ni 

4 Miriam Downs  COSUDE 88524628 miriam.downs@sdc.net 

5 Marlon Cárcamo Save The Children 22667101 mcarcamo@sc.org.ni 

6 Melvin Díaz COSUDE 88524628 melvin.diaz@sdc.net 

7 Julia Argüello Mendieta URACCAN LAS 
MINAS 

84085554 juliamendieta@yahoo.e
s 

8 Eduardo José Baca Save The Children 89216111 eperez@sc.org.ni  

9 Lucila González Picado Save The Children 84069275 lgonzalez@sc.org.ni 

10 Pablo Marenco Defensa Civil 87363660 jpmarenco@yahoo.com  

11 Aurora Betsabeth Alcaldía Siuna 87311359. utm.siuna@gmail.com 

12 Silvia Ulloa UTED-MECD 22661274   

 

mailto:defciv1@ibw.com.ni
mailto:lsequeira@sc.org.ni
mailto:rcruz@sc.org.ni
mailto:miriam.downs@sdc.net
mailto:mcarcamo@sc.org.ni
mailto:melvin.diaz@sdc.net
mailto:juliamendieta@yahoo.es
mailto:juliamendieta@yahoo.es
mailto:lgonzalez@sc.org.ni
mailto:jpmarenco@yahoo.com
mailto:utm.siuna@gmail.com
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10.6. Listado de participantes al Taller de evaluación participativa  
 

No Nombres y apellidos Cedula Comunidad/institución 

1 Johana María Zamora 610-020982-0004F El Pijibay 

2 Flora Mendoza Blandón 610-170772-0000A Coperna 

3 María Alicia Rivas Pérez 610-180562-0002V Siuna 

4 Celia Marchena Corea 489-200166-0001W Siuna 

5 María del Rosario Guatemala Centeno 610-091152-0002U Madriguera 

6 Josseling López Rojas  Guayabo 

7 Erling Antonio Torres  Madriguera 

8 Alubia F. Castro Rivera 401-241071-001S Las quebradas 

9 Rafael Antonio Espinoza Hernández 610-190490-0002S Rosa Grande 

10 José Jazmín Hernández Zúñiga 281-091155-0009P Las Quebradas 

11 Salvador Bucardo Ruiz 281-091155-0009P Rosa Grande 

12 Nicolás Chavarría López 676-231269-0000R La Pimienta 

13 Aurora Betsabeth González 451-040784-0001S Siuna 

14 David Miranda Ávila 612-311293-0000J Rosita 

15 Máximo Burgos López 610-260358-0000D Susun Central 

16 María Reyes Mairena 612-100467-0000C Alcaldía Rosita 

17 Herminio Gerdis Porson 612-181164-0001H Wasakin 

18 Luis Cruz Rodríguez 442-250864-0003J Pimienta 

19 Irene Dalila M 362-161260-0001J El Pia 

20 Arsenio García Granados 612-141270-0000W Alcaldía Rosita 

21 Sergio Rodríguez  Ruiz 001-111176-0000E URacan-Siuna 
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22 Ronie Zamor 777-050269-0000M Consultor 

23 Jesús Santos Flores 610-020172-00003G Técnico de Riesgo 

24 Víctor Manuel Duarte Medina 612-231088-0001G Docente 

25 Omar CHow Makensie 612-181089-0001Q Jefe de Brigada 

26 Juan Ramón Valle 612-100992-0000y Waspuko 

27 Víctor Manuel Manzanares 610-100374-0001T Sullivan 

28 Adrian Puerta 610-120861-0001M Uraccan 

29 Julia Arguello Mendieta 610-120865-0002C Brigadista 

30 Leónidas Díaz Flores  Ocote 

31 Jaime Parquin Rivera  Ocote 
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10.7. Memoria fotográfica de la consultoría: Autoevaluación del 

proyecto Gestión de Riesgos en Siuna y Rosita 
 

    

 

   












