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Prop. 325
(2014-2015)
Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Endringar i statsbudsjettet 2014 under
Samferdselsdepartementet

Tilrdding fra Samferdselsdepartementet 21. november 2014,
godkjend i statsrdd same dagen.
(Regjeringa Solberg)

1 Innleiing

Samferdselsdepartementet foreslar i denne propo-
sisjonen endringar i leyvingar under programkate-
goriane 21.30 Vegformal, 21.50 Jernbaneformal,
21.60 Kystforvaltning og 22.10 Post og telekom-
munikasjonar.

Programkategori 21.30 Vegformal
Kap. 1320 Statens vegvesen

Post 23 Drift og vedlikehald av riksvegar, trafikant-
og koyretoytilsyn m.m.

Flaum pa Vestlandet

Flaum pa Vestlandet i slutten av oktober 2014
paferte riksvegnettet i Hordaland og Sogn og Fjor-
dane skadar. Forebels er desse skadane berekna
til om lag 15 mill. kr. Av dette gjeld 10 mill. kr
akuttiltak under og rett etter flaumen, og utgiftene
kjem til utbetaling i 2014. Departementet foreslar
a loyve 10 mill. kr til dette formalet, fordelt med
om lag 3 mill. kr til Sogn og Fjordane og 7 mill. kr
til Hordaland.

Regjeringa vil vurdere loyvingane knytt til
flaum nér ein har fatt betre oversikt over konse-
kvensane og ev. komme tilbake til Stortinget med
ein proposisjon med forslag om tilleggsloyving.

Realistisk budsjettering av inntekter

Pa grunn av endra inntektsoverslag pa kap. 4320,
post 02 Diverse gebyr, og post 03 Refusjonar fra
forsikringsselskap, foreslar departementet 4 auke
leyvinga pa kap. 1320, post 23 Drift og vedlikehald
av riksvegar, trafikant- og keyreteoytilsyn m.m.,
med til saman 169,6 mill. kr, jf. omtalen under kap.
4320, postane 02 og 03.

Kompensasjon for auka arbeidsgivaravgift

Ved behandlinga av Prop. 118 S (2013-2014) og
Innst. 311 S (2013-2014) blei det loyvd 70 mill. kr
til tiltak pa riksveg som kompensasjon for auka
arbeidsgivaravgift i Nordland, Troms og Finn-
mark. Denne loyvinga blir foreslatt fort pa ein
eigen post, og leyvinga pa post 23 Drift og vedlike-
hald av riksvegar, trafikant- og keyretoytilsyn
m.m. blir foreslitt redusert med 70 mill. kr, jf.
omtale under kap. 1320, post 34 Kompensasjon for
auka arbeidsgivaravgift.

Oppsummering

Departementet foreslar 4 auke leyvinga pa kap.
1320 Statens vegvesen, post 23 Drift og vedlike-
hald av riksvegar, trafikant- og Kkeyretoytilsyn
m.m., med i alt 109,6 mill. kr.

Kap. 1320, 1350, 1360, 4320, 4370, 4380 og 5577
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Post 26 Vegtilsyn

For 2014 er det loyvd 16 mill. kr pa post 26 Vegtil-
syn. Ein gjennomgang viser at Vegtilsynets behov
for midlar i 2014 vil bli l1igare enn loyvinga. Min-
drebehovet gjeld m.a. kjep av konsulenttenester
og andre varer og tenester. Departementet fore-
slar derfor & redusere lgyvinga pa post 26 Vegtil-
syn, med 3 mill. kr.

Post 30 Riksveginvesteringar
Grunnerverv E18 Ramstadsletta - Lysaker

I Prop. 21 S (2013-2014) Endringar i statsbudsjettet
2013 under Samferdselsdepartementet orienterte
Samferdselsdepartementet om at det for prosjek-
tet E18 Lysaker — Ramstadsletta i Akershus har
funne det riktig 4 lempe pa vilkaret i gjeldande
fullmakt om at det ma liggje fore vedteken regule-
ringsplan fer grunnerverv kan setjast i gang.
Departementet har gitt Statens vegvesen fullmakt
til & starte ordinaert grunnerverv pa grunnlag av
godkjent kommunedelplan. Vedteken kommu-
nedelplan for strekninga E18 Lysaker — Ramstad-
sletta ligg no fore.

Interessa frd grunneigarane har vore storre
enn tidlegare foresett. Departementet foreslar 40
mill. kr til dette formaélet.

Grunnerverv rv 110 Simo - @rbekk i Dstfold

For a sikre nedvendig framdrift i ferebuingane til
anleggsstart for prosjektet rv 110 Simo — Orbekk
som inngar i Bypakke Nedre Glomma, ma ei rek-
kje neeringseigedomar langs traseen leysast inn
for anleggsstart. Grunnervervet ma gjennomfo-
rast s raskt som mogeleg, og fortrinnsvis i 2014,
for & sikre tilstrekkeleg framdrift for prosjektet.
Bompengeproposisjonen er planlagd lagt fram i
desember 2014. Statens vegvesen har anslatt at
det i 2014 er behov for om lag 10 mill. kr til grun-
nerverv for prosjektet rv 110 Simo — Orbekk.

Det blir foreslatt 10 mill. kr til dette grunner-
vervet.

Sidevegstiltak i Dstfold

Under planlegging av E18 pa strekninga Krosby —
Knapstad i Spydeberg kommune blei det avklart
at fv 115 Vamma - Ringnesdalen (tidlegare rv 115)
skulle byggjast i staden for eit planlagt kryss mel-
lom ny E18 og vegen mellom Spydeberg og Skip-
tvet fv 122. Dette skjedde i 2003. Det var forst og
fremst Spydeberg som ikkje enskte krysset mel-

lom ny E18 og fv 122. I protokoll frd mete nr. 3/
2009 i Kontaktutvalget for planlegging og bygging
av ny E18 i Ostfold heiter det at avgjerda om &
erstatte krysset mellom E18 og fv 122 med utbyg-
ging av fv 115 Vamma — Ringnesdalen, skulle fol-
gjast opp med ein auke av ramma til sidevegstiltak
langs E18 med 40 mill. 2004-kr. Dette var anslatte
kostnader for krysset mellom E18 og fv 122.

I St.prp. nr. 1 (2008-2009) blei det orientert om
at det var lagt opp til anleggsstart pa prosjektet i
2009. For anleggsstart blei Kontaktutvalget orien-
tert om kostnadsaukar pa prosjektet. I mote nr. 3/
2010 gjekk Kontaktutvalget inn for at anleggsar-
beida skulle startast opp sjolv om det ikkje var
avklart korleis meirkostnadene skulle dekkjast.
Prop. 131 S (2010-2011) Revisjon og sluttforing av
Ostfoldpakka — Utbygging og finansiering av pro-
sjektet E18 Melleby — Momarken i Ostfold inneheld
ein detaljert omtale av midlane til sidevegstiltak
langs E18. Ramma har blitt auka fleire gonger
sidan 1999, m.a. med dei 40 mill. 2004-kr til fv 115
Vamma - Ringnesdalen. Det var derfor enskeleg &
fa Klargjort endeleg omfang og kva som stod att 4
finansiere. I Prop. 131 S (2010-2011) er det fore-
sett at ev. kostnader pa prosjektet fv 115 Vamma —
Ringnesdalen ut over desse midlane skal dekkjast
innanfor fylkeskommunen sine ordinsere rammer
til investeringar pa fylkesvegnettet, ev. innanfor
gjenstdande midlar til sidevegstiltak.

Sluttoppgjeret med entreprener blei avslutta
med ein samla kostnad pa 106 mill. kr. Dette inne-
ber at det star att & dekkje 47 mill. 2014-kr. Det
opphavlege krysset som inngjekk i prosjektet E18
Krosby — Knapstad, var feresett delfinansiert med
statlege midlar. Samferdselsdepartementet mei-
ner det derfor kan forsvarast at delar av kostna-
dene knytt til fv 115 Vamma — Ringnesdalen blir
delfinansiert med statlege midlar, og at meirkost-
naden pé 47 mill. kr blir delt likt mellom statlege
midlar, fylkeskommunale midlar og bompengar.
Ei tredeling vil innebere om lag 16 mill. kr pa kvar
av partane.

Samferdselsdepartementet foreslar ei loyving
pa 16 mill. kr. Ein feresetnad for leyvinga er at
lokale styresmakter aksepterer ei tredeling av
kostnadene. Departementet vil ev. komme tilbake
med forslag om & utvide bompengeopplegget.

Oppsummering

Samferdselsdepartementet foreslar & auke loy-
vinga pa kap. 1320 Statens vegvesen, post 30 Riks-
veginvesteringar, med i alt 66 mill. kr.
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Post 34 Kompensasjon for auka arbeidsgivaravgift

(ny)

I Prop. 118 S (2013-2014) Endringer i statsbudsjet-
tet 2014 (endring av den differensierte arbeidsgi-
veravgiften og kompenserende tiltak) blei det fore-
slatt 4 leyve 70 mill. kr pa kap. 1320 Statens vegve-
sen, post 23 Drift og vedlikehald av riksvegar, tra-
fikant- og keyreteoytilsyn m.m., til tiltak pa riksveg
som kompensasjon for auka arbeidsgivaravgift i
Nordland, Troms og Finnmark, jf. Innst. 311 S
(2013-2014). For 2015 er det i Prop. 1 S (2014—
2015) foreslatt a4 fere kompensasjonen pa ein
eigen post.

For & fa betre oversikt over bruken av alle loy-
vingane som blir gitte som kompensasjon for auka
arbeidsgivaravgift, foreslar departementet a4 opp-
rette ein ny post 34 Kompensasjon for auka
arbeidsgivaravgift, pa kap. 1320 Statens vegvesen.

Kompensasjonen til Statens vegvesen skal
dekkje bade tiltak pa riksveg og auka statleg kjop
etter gjeldande avtalar. I 2014 utgjer kompensasjo-
nen for statleg kjop av riksvegferjetenester 8 mill.
kr.

Departementet foreslar derfor & loyve 78 mill.
kr pa kap. 1320 Statens vegvesen, post 34 Kom-
pensasjon for auka arbeidsgivaravgift, jf. ogsa kap.
1320, post 23 Drift og vedlikehald av riksvegar,
trafikant- og keyretoytilsyn.

Kap. 4320 Statens vegvesen
Post 02 Diverse gebyr

I budsjettet for 2014 er det budsjettert med inntek-
ter fra diverse gebyr pa 317,5 mill. kr.

Tenester i Statens vegvesen med gebyr omfat-
tar praktiske og teoretiske forarprever, utskriving
av ferarkort, bilete til ferarkort, utskriving av
ADR-kompetansebevis og kompetansebevis for
yrkessjaforar, utlevering av inndratte Kkjenne-
merke, myndigheitskontrollar, utskriving av digi-
talt fartsskrivarkort, typegodkjenning av keyretoy
og utskriving av internasjonale fellesskapslisen-
sar.

Det kan vere vanskeleg & fastsetje nivaet pa
inntektene ved budsjetteringa. Volumet for prak-
tiske ferarpreover og utskriving av fartsskrivar-
kort for tunge koyretey blir i 2014 hegare enn
lagt til grunn ved budsjetteringa. P4 grunnlag av
nye prognosar for inntektene i 2014 foreslar Sam-
ferdselsdepartementet 4 auke loyvinga pa kap.
4320 Statens vegvesen, post 02 Diverse gebyr,

med 82,5 mill. kr, jf. kap. 1320, post 23 Drift og
vedlikehald av riksvegar, trafikant- og keyretoy-
tilsyn m.m.

Post 03 Refusjonar fra forsikringsselskap

I budsjettet for 2014 er det budsjettert med refu-
sjonar fra forsikringsselskap pa 32,9 mill. kr.

Statens vegvesen mottek innbetalingar fra for-
sikringsselskap. Dette gjeld faktiske utgifter for
skadar som keyretoy har pafert m.a. vegutstyr.
Refusjonane har ei tilsvarande utgiftsside. Inntek-
tene kan variere fra ar til ar, noko som gjer at det
kan vere vanskeleg a fastsetje nivaet ved budsjet-
teringa.

Pa grunnlag av nye prognosar for inntektene i
2014 foreslar Samferdselsdepartementet & auke
loyvinga pa kap. 4320 Statens vegvesen, post 03
Refusjonar fra forsikringsselskap, med 87,1 mill.
kr, jf. kap. 1320, post 23 Drift og vedlikehald av
riksvegar, trafikant- og keyretoytilsyn m.m.

Kap. 1321 Utbyggingsselskap for veg
Post 96 Aksjekapital - tilfoying av stikkord

Etablering av utbyggingsselskap for veg er omtalt
i Prop. 97 S (2013-2014) Ein del saker om lufifart,
veg og jermbame, Prop. 93 S (2013-2014)
Tilleggsbevilgninger og omprioviteringer i statsbud-
sjettet 2014 og Prop. 1 S (2014-2015).

Samferdselsdepartementet tek sikte pa & eta-
blere utbyggingsselskapet i lopet av 2015, og at
det er operativt med planlegging og utbygging av
konkrete riksvegprosjekt snarast mogleg etter
etableringa. Departementet prioriterer arbeidet
med & etablere selskapet og vil pa eigna mate leg-
gje fram for Stortinget avklaringar knytte til sty-
ring, finansiering, oppstartsportefelje og andre
oppgaver for utbyggingsselskapet. Vidare vil lov-
endringar m.m. bli lagt fram for Stortinget.

I Prop. 93 S (2013-2014) varsla departementet
at det tok sikte pd & opprette eit interimsselskap
hausten 2014. Interimsselskapet skal ferebu og
leggje til rette for at utbyggingsselskapet kan vere
operativt snarast mogeleg etter etableringa. Det
vil vere ein viktig samarbeidspart for departemen-
tet fram til utbyggingsselskapet er etablert. Nod-
vendige avklaringar for 4 fa etablert interimssel-
skapet ligg ikkje fore. Departementet foreslar der-
for at kap. 1321, post 96 Aksjekapital, far tilfoydd
stikkordet «kan overforast».
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Auka fullmaktsgrense for investeringsprosjekt
ikkje omtalt med kostnadsramme

Samferdselsdepartementet har i 2014 fullmakt til
4 padra staten forpliktingar for framtidige bud-
sjettar for investeringsprosjekt pd riksveg som
ikkje er omtalte med kostnadsramme overfor
Stortinget, men slik at samla ramme for gamle og
nye forpliktingar ikkje overstig 2 700 mill. kr, jf.
Prop. 1 S (2013-2014) og Innst. 13 S (2013-2014).
Ein gjennomgang av kontraktforpliktingane viser
at det er behov for 4 auke ramma for forpliktingar
til 3 800 mill. kr, jf. forslag til romartalsvedtak.

Arsaka til auken i fullmaktsbelopet er at det i
budsjettet for 2014 ikkje er teke omsyn til at ter-
skelverdi for 4 omtale eit prosjekt i Prop. 1 S blei
auka fra 200 til 500 mill. kr, jf. Meld. St. 26 (2013—
2014) Nasjonal transportplan 2014-2023. Vidare
er det i 2014 starta prosjekt som ikkje var med i
berekninga av fullmaktsbelopet for 2014, jf. m.a.
Prop. 93 S (2013-2014).

E39 Hove - Sandved i Rogaland

Prosjektet er m.a. omtalt i Meld. St. 26 (2012-
2013) Nasjonal transportplan 2014-2023 som del
av prosjektet E39 Algard - Sandved, og Prop. 1 S
(2014-2015), side 103. Prosjektet er ein del av
Nord-Jeerenpakka, jf. Prop. 28 S (2011-2012)
Forlenging av bompengeordninga i Nord-Jeeren-
pakka i Rogaland.

Som omtalt i Prop. 1 S (2014-2015), viste nye
kostnadsvurderingar basert pa ferdig konkurran-
segrunnlag at kostnadene for prosjektet blir
vesentleg hogare enn tidlegare rekna med. Det er
derfor foresett at Samferdselsdepartementet skal
komme tilbake med ny styrings- og kostnads-
ramme for prosjektet si snart arbeidet med foren-
kla ekstern kvalitetssikring (KS2) er avslutta og
for anleggsstart.

Den eksterne kvalitetssikringa av prosjektet er
no gjennomfert. Kvalitetssikrar og Statens vegve-
sen er samde om styrings- og kostnadsramma.
Samferdselsdepartementet har slutta seg til vurde-
ringane og legg etter dette til grunn ei ny styrings-
ramme pa 730 mill. 2014-kr og ei kostnadsramme
pa 770 mill. 2014-kr, jf. forslag til romertalsvedtak.
Dette inneber at den nye styringsramma er noko
hegare enn prognosen for sluttkostnad pa 727 mill.
2015kr i Prop. 1 S (2014-2015). Kostnadsramma
som no blir foreslatt, er p4 same niva som kostnads-
ramma opplyst om i Prop. 1S (2014-2015).

Det er lagt opp til anleggsstart si tidleg som
rad i 2015. Prosjektet er venta opna for trafikk i
2017.

Forlengd bompengeinnkrevjing pa E18 gjennom
Vestfold

Samferdselsdepartementet har ved behandlinga av
Prop. 119 S (2013-2014) Utbygging og finansiering
av vegprosjekt og tiltak i Harstad kommune i Troms
(Vegpakke Harstad) og overgangsovdning for rente-
kompensasjonsordning for bompengelan, jf. Innst.
308 S (2013-2014), fatt fullmakt til & redusere tak-
stane i prosjekt som tidlegare har vore behandla av
Stortinget, men der innkrevjinga ikkje er starta opp
pr. 20. juni 2014. Fullmakta er basert pa lagare
berekningsteknisk rente enn 6,5 pst.

Vestfold fylkeskommune har i samband med
overgangsordninga for rentekompensasjonsord-
ninga, jf. Prop. 119 S (2013-2014), enskt eit nytt
takstopplegg for E18 gjennom Vestfold basert pa
ei berekningsteknisk rente pa 4,5 pst. Fylkeskom-
munen har samstundes onskt & utvide inn-
krevjingstida fra 15 til 20 ar. Dette vil gi ein samla
bompengetakst pd om lag 57 kr gjennom fylket,
mot 88 kr i dag.

Fullmakta som Samferdselsdepartementet
fekk i samband med overgangsordninga for rente-
kompensasjonsordninga, gjeld ikkje forlenging av
bompengeperioden med fem ar. Bompengeperio-
den blei sett til 15 &r ved behandlinga av Prop. 123
S (2012-2013) Utbygging og finansiering av E18 pa
strekningen Bommestad — Sky i Vestfold, jf. Innst.
349 S (2012-2013). Departementet foreslar at inn-
krevjingsperioden for heile E18 gjennom Vestfold
blir forlengd fra 15 til 20 ar, jf. forslag til romartals-
vedtak. Det vil framleis vere mogleg for bompen-
geselskapet & forlenge innkrevjinga med ytterle-
gare fem ar og auke realtakstane med 20 pst. viss
okonomien i bompengeselskapet blir darlegare
enn rekna med. Departementet tek atterhald om
Kommunal- og moderniseringsdepartementets
godkjenning av ev. nye fylkeskommunale garanti-
vedtak.

Det er ein foresetnad at heile E18-prosjektet
blir lagt inn under eit av dei nye bompengesel-
skapa nar dei er etablerte. Samferdselsdeparte-
mentet vil vurdere trafikkmenstra som folgje av
takstreduksjonen. I samband med ferdigstillinga
av strekninga mellom Bommestad og Sky som er
planlagt opna for trafikk i 2017, vil departementet
vurdere pd nytt takstnivd og -struktur, inn-
krevjingsperiode og talet pA bompengesnitt.

Bompengeselskap for nye bompengeprosjekt i
perioden fram til ny organisering av sektoren

Etter gjeldande retningslinjer er hovudregelen at
det blir etablert eitt bompengeselskap pr. bom-
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pengeprosjekt. Bakgrunnen for dette er & sikre at
det ikkje forekjem kryssubsidiering mellom pro-
sjekta. Prinsippet har ved enkelte tilfelle vore
avvike. Dette gjeld prosjekt som naturleg heng
saman, og der dette har vore eksplisitt omtalt/spe-
sifisert i proposisjonsteksten/innstillinga. I dei til-
fella der fleire prosjekt blir lagt til same selskap,
krev dette saerskilt oppfelging.

I Prop. 97 S (2013-2014) Ein del saker om lufi-
fart veg og jernbane varsla regjeringa ei omorgani-
sering av bompengesektoren, der det blir teke
sikte pé at eit fatal bompengeselskap far ansvaret
for bompengeinnkrevjinga i Noreg. Samferdsels-
departementet enskjer & leggje til rette for prag-
matiske og effektive loysingar for organiseringa
av bompengefinansiering av nye prosjekt i over-
gangsperioden fram til den nye organiseringa av
sektoren er pa plass. Samstundes er det viktig at
bompengesektoren er ryddig i denne perioden og
unngar utryggleik rundt kva for retningslinjer
som skal liggje til grunn.

For & ivareta dei ulike omsyna legg Samferd-
selsdepartementet til grunn at bompengefinansi-
eringa/-innkrevjinga for nye prosjekt kan bli lagt
til allereie eksisterande selskap viss fylkeskom-
munar er majoritetseigar i det aktuelle selskapet. I
tillegg ma lokale styresmakter ogsa forplikte seg
til 4 leggje prosjekta inn under eit av dei nye sel-
skapa nar dei er pa plass. Vegdirektoratet er blitt
beden om & folgje opp dette overfor lokale styres-
makter.

Plassering av innkrevjingspunkt for bompengar
pa E16 Kongsvinger - Slomarka

Strekninga Kongsvinger — Slomarka pa E16 i
Hedmark er planlagt opna for trafikk hausten
2014. Prosjektet er delvis finansiert med bom-
pengar, jf. Prop. 104 S (2010-2011) Finansiering
og utbygging av rv 2 Kongsvinger (Kurusand) —
Slomarka i Hedmark. 1 proposisjonen er det lagt
opp til bompengeinnkrevjing bade pa ny E16 og
pa sidevegane, dvs. fv 175 og dagens E16. I pro-
posisjonen skriv Samferdselsdepartementet:
«Grunnen til at det blir foresett bomstasjonar pa
fv 175 og noverande rv 2 [omskilta til E16 haus-
ten 2012] er for & hindra at desse vegane blir
nytta i staden for ny rv 2 [E16]. Samferdselsde-
partementet legg vekt pa at fylkeskommunane er
samde om denne lgysinga.»

Lokalt har det vore enske om ny gjennomgang
av bompengeopplegget pa denne strekninga. Dis-
kusjonen har dreia seg om plasseringa av inn-
krevjingspunkta pa lokalvegane og at enkelte
omrade ville komme sveert uheldig ut med den

planlagde plasseringa. Pa denne bakgrunn fore-

slir Samferdselsdepartementet ny plassering av

bomstasjonane pa lokalvegane. Dette inneber

desse justeringane samanlikna med Prop. 104 S

(2010-2011):

— bomstasjonen pa dagens E16 ved Oyset blir
flytta til Fulu

— bomstasjonen pa fv 175 blir flytta til fv 298
Kraftverksvegen naer Fulukrysset.

Lokale styresmakter slutta seg til den foreslatte
endringa av plasseringa av bomstasjonane pa
dagens E16i 2013. Den foreslatte flyttinga av bom-
stasjonen fra fv 175 til fv 298 foreset nye lokalpoli-
tiske vedtak.

Det er lagt til grunn 10 pst. rabatt for alle koy-
retoy med elektronisk brikke, som foresett i Prop.
104 S (2010-2011). For & lette belastinga for dei
som bur i Fuluomradet, opnar Samferdselsdepar-
tementet for at det kan innferast passeringstak for
lette koyretoy (med elektronisk brikke) pa 30 pas-
seringar i ménaden i bomstasjonen pa dagens
E1l6.

Endringane det er vist til over, gjer at det er
behov for ei ny rekning av takstane. I Prop. 104 S
(2010-2011) er det lagt til grunn ei lanerente pa
6,5 pst. ved vurdering av takstane. Sidan prosjek-
tet er omfatta av overgangsordninga fram til ei
rentekompensasjonsordning for bompengelan er
etablert, jf. Prop. 119 S (2013-2014) Utbygging og
finansiering av vegprosjekt og tiltak i Harstad kom-
mune i Troms (Vegpakke Harstad) og overgangs-
ordning for rentekompensasjonsorvdning for bompen-
gelan, har lokale styresmakter heve til a leggje til
grunn ei lagare rekneteknisk rente. Det er ein
foresetnad at Akershus og Hedmark fylkeskom-
munar opprettheld garantivedtaka sine. Vidare er
det ein foresetnad at lokale styresmakter forplik-
tar seg til 4 leggje prosjektet inn i eit av dei nye
bompengeselskapa nar desse er etablerte.

Bompengeinnkrevjing i Trondelag

I Trondelag har det vore eit neert samarbeid mel-
lom Trendelag Bomveiselskap AS og Bomvegsel-
skapet E39 Oysand — Thamshamn AS, der sel-
skapa har statt fram som ei felles eining overfor
bilistane. Dette har vore mogleg fordi selskapa
har samarbeidd om Kkjop av eksterne driftstenes-
ter.

Trendelag Bomveiselskap AS som er eigd av
Ser-Trendelag fylkeskommune og Nord- Trende-
lag fylkeskommune, blei opphavleg etablert som
bompengeselskap for prosjektet E6 Trondheim -
Stjerdal. I ettertid er 0g bompengeinnkrevjinga
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for prosjekta Miljepakke Trondheim og fv 714
Stokkhaugen — Sunde, trinn 1 (Laksevegen) lagt
til selskapet. For prosjekta E6 Trondheim — Stjor-
dal og fv 714 Laksevegen er det lagt opp til ein
rabattstruktur som krev innbetaling av forskott.

Ein rabattstruktur med forskott er ogsa vedte-
ken for prosjektet E39 Oysand — Thamshamn.
Bomvegselskapet E39 Oysand-Thamshamn AS
som star ansvarleg for innkrevjinga til dette pro-
sjektet, er eigd av kommunane som er omfatta av
utbygginga.

For at bilistane skal oppnéa rabattar pa fv 714
Laksevegen er det i trad med gjeldande takstved-
tak sett krav om innbetaling av eit eige forskott til
prosjektet. For prosjekta E6 Trondheim - Stjerdal
og E39 Oysand — Thamshamn har det utvikla seg
ein praksis der bilistane oppnér full rabatt pa
begge prosjekta ved innbetaling av eitt forskott.
Dette er i strid med feringane fra Stortinget og dei
takstvedtaka som er fatta av Vegdirektoratet.

Innkrevjinga av bompengar til prosjektet E39
@ysand — Thamshamn vil etter planen bli avvikla i
2017 nar prosjektet blir ferdig betalt. Sidan det er
relativ kort tid att av innkrevjingsperioden og for &
unngé auka forskottskrav for bilistane i Tronde-
lagsfylka, legg Samferdselsdepartementet opp til
at selskapa i denne perioden kan vidarefore
dagens praksis med at bilistane betalar inn eit fel-
les forskott som gir rabatt bade pa E6 Trondheim
— Stjerdal og E39 Oysand — Thamshamn.

Fv 545 i Stord og Fitjar kommunar i Hordaland

Gjennom behandlinga av St.prp. nr. 1 (2001-2002)
slutta Stortinget seg til delvis bompengefinansiert
utbygging av delstrekningar pa E39 over Stord.
Innkrevjinga skulle gjennomferast ved paslag pa
ferjetakstane i sambandet E39 Halhjem — Sandvik-
vag. Bompengeinnkrevjinga starta i 2002 og var
foresett avslutta ved utgangen av 2008.

Gjennom behandlinga av St.prp. nr. 1 (2008
2009) blei bompengeperioden forlengd med fire
ar til utgangen av 2012. For & delfinansiere pro-
sjekt og tiltak pa fv 545 i Stord og Fitjar kommu-
nar, pa vestsida av Stord slutta Stortinget seg til &
forlenge bompengeperioden med to ar til, jf. Prop.
149 S (2011-2012) Finansiering av fv 545 i Fitjar
og Stord kommunar i Hordaland.

I Prop. 149 S (2011-2012) blei det vist til at fv
545 er omkeyringsveg ved stenging av E39 og at
ein del av trafikken i ferjesambandet E39 Halhjem
— Sandvikvag er trafikk til og fra Fitjar. I tillegg til

bompengar blei det lagt til grunn fylkeskommu-
nale midlar. Det var vurdert som aktuelt & gjen-
nomfere fire prosjekt. Eitt er gjennomfert, men
noko restarbeid star att. Dei tre andre prosjekta er
ikkje gjennomferte.

Etter initiativ frd4 Stord kommune er det sekt
om & forlenge innkrevjinga i ferjesambandet E39
Halhjem - Sandvikvidg med ytterlegare to ar til
utgangen av 2016. Seknaden er utarbeidd av Stord
og Fitjar kommunar i samarbeid med Statens veg-
vesen. Bakgrunnen for den nye seknaden er kost-
nadsauke grunna auka standardkrav og endra loy-
singar. I tillegg er det enske om & utvide pakka
med ytterlegare eit prosjekt pa fv 545. Samanlikna
med Prop. 149 S (2011-2012) er det ingen endrin-
gar i omfanget av fylkeskommunale midlar. God-
kjenning av seknaden vil fore til ein samla bom-
pengeperiode pa 15 ar.

Hordaland fylkeskommune og Fitjar og Stord
kommunar har slutta seg til den foreslatte utvi-
dinga av bompengeprosjektet. Os kommune har
gétt imot forslaget.

Samferdselsdepartementet viser til at dagens
retningslinjer for bompengeprosjekt foreset at det
skal vere samanheng mellom nytte og betaling.
Dei som betalar bompengar, skal ha nytte av det
aktuelle vegprosjektet. Denne samanhengen gar
ogsa andre vegen, slik at dei som har nytte av eit
vegprosjekt, ogsa skal betale bompengar, jf. Meld.
St. 26 (2012-2013) Nasjonal transportplan 2014—
2023, side 93.

Samferdselsdepartementet vil peike pa at det
aller meste av trafikken i ferjesambandet Halhjem
— Sandvikvég skal vidare pa E39. Dessutan er inn-
krevjinga av bompengar i ferjesambandet E39 Hal-
hjem - Sandvikvig alt utvida to gonger. Som
omtalt i Prop. 149 S (2011-2012), blei det rekna
med at trafikken til og fra Fitjar utgjer i storleiks-
orden 15 pst. av trafikken i ferjesambandet. Inn-
tektene fra to ar av ein innkrevjingsperiode pa 13
ar utgjer om lag 15 pst. av dei samla inntektene. Ut
fra nytteprinsippet blei det derfor vurdert som
rimeleg a nytte inntektene ved ei forlenging pa to
ar til prosjekt og tiltak pa fv 545. Dersom inn-
krevjinga blir utvida med to ar til og innkrevjinga i
fire ar av ein samla bompengeperiode pa 15 ar gar
til fv 545, blir samanhengen mellom nytte og beta-
ling mindre god. Ut frd samanhengen mellom
nytte og betaling meiner departementet at det
ikkje er akseptabelt & forlenge bompengeperioden
ytterlegare. Samferdselsdepartementet har derfor
ikkje tilradd den foreslatte forlenginga.
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Programkategori 21.50 Jernbaneformal
Kap. 1350 Jernbaneverket

Post 23 Drift og vedlikehald

Flaum pa Vestlandet

Flaum pa Vestlandet i slutten av oktober 2014
forte til at bdde Bergensbanen og Flamsbanen
blei stengde for trafikk. Skadane etter flaumen er
berekna til 4 utgjere 12 mill. kri 2014 og gjeld opp-
rydding og istandsetting av dei to banane. Utgift-
ene er fordelte med 6 mill. kr pd kvar av strek-
ningane. Bergensbanen blei opna for trafikk
3. november 2014, medan Flamsbanen er planlagd
opna att 21. november 2014.

Regjeringa vil vurdere loyvingane knytt til
flaum nér ein har fitt betre oversikt over konse-
kvensane og ev. komme tilbake til Stortinget
med ein proposisjon med forslag om tilleggsloy-
ving.

Omdisponering frd post 30

Framdrifta pa ein del investeringsprosjekt pa jern-

bane har i 2014 blitt 1dgare enn det som var lagt til

grunn i Prop. 1 (2013-2014), jf. omtale under kap.

1350, post 30 Investeringar i linja. Prognosane

viser at det vil bli eit mindreforbruk pé post 30 i

2014. Bade post 23 og post 30 har stikkordfull-

makta «kan nyttast under» slik at Jernbaneverket

kan omdisponere midlar fra post 30 til post 23.

Jernbaneverket har valt & omdisponere 257 mill.

kr til post 23 Drift og vedlikehald, for & auke aktivi-

tetsnivaet til fornyinga av jernbaneinfrastruk-

turen. Dei omdisponerte midlane har blitt brukt til:

— aruste opp den serlege delen av Numedalsba-
nen etter oppstart av temmertrafikk pa bane-
strekninga

— 4 bytte skinner og svillar pa Gjevikbanen og pa
Alnabru

— aforsere fornying av kontaktleidningsanlegget
pa Serlandsbanen

— & utbetre Dovrebanen etter flaumen i 2013

— & utbetre transmisjons- og fiberkabel

— fornying av plattform pa Greverud stasjon.

Kompensasjon for auka arbeidsgivaravgift

Ved behandlinga av Prop. 118 S (2013-2014) og
Innst. 311 S (2013-2014) blei det loyvd 44 mill. kr
til tiltak pa jernbane som kompensasjon for auka
arbeidsgivaravgift i Nordland, Troms og Finn-
mark. Denne loyvinga blir foreslatt fort pa ein
eigen post, og leyvinga pa post 23 Drift og vedlike-
hald, blir foreslatt redusert med 44 mill. kr, jf.

omtale under kap. 1350, post 34 Kompensasjon for
auka arbeidsgivaravgift.

Oppsummering

Departementet foreslar 4 auke leyvinga pa kap.
1350 Jernbaneverket, post 23 Drift og vedlikehald,
med i alt 225 mill. kr.

Post 30 Investeringar i linja

Framdrifta pa ein del investeringsprosjekt pa jern-

bane har i 2014 blitt 1dgare enn det som var lagt til

grunn i Prop. 1 S (2013-2014). Prognosane viser

derfor at det vil bli eit mindreforbruk pé post 30 i

2014.
Det har vore lagare framdrift og utsett produk-

sjon pa m.a.:

— Steinberg stasjon

— Holmen godskapasitet — forseinka avklaring
med Drammen kommune

— nytt dobbeltspor Hell-Veernes — palegg fra Nor-
ges vassdrags- og energidirektorat

— Oslo-prosjektet — ny konkurranse pa grunn av
for dyre tilbod

— utsett inngéing av radgivarkontraktar pa Inter-
City-prosjektet for 4 avklare kontraktstrategi.

Pa denne bakgrunn foreslar Samferdselsdeparte-
mentet & redusere loyvinga pd kap. 1350 Jern-
baneverket, post 30 Investeringar i linja, med 257
mill. kr.

Post 34 Kompensasjon for auka arbeidsgivaravgift
(ny)

I Prop. 118 S (2013-2014) Endringer i statsbudsjet-
tet 2014 (endring av den differensierte arbeids-
giveravgifien og kompenserende tiltak) blei det
foreslatt 4 layve 44 mill. kr pa kap. 1350 Jernbane-
verket, post 23 Drift og vedlikehald, til tiltak pa
jernbane som kompensasjon for auka arbeids-
givaravgift i Nordland, Troms og Finnmark, jf.
Innst. 311 S (2013-2014). For 2015 er det i Prop.
1S (2014-2015) foreslatt & fore kompensasjonen
pé ein eigen post.

For & fa betre oversikt over bruken av alle loy-
vingane som blir gitte som kompensasjon for auka
arbeidsgivaravgift, foreslar departementet & opp-
rette ein ny post 34 Kompensasjon for auka
arbeidsgivaravgift, pa kap. 1350 Jernbaneverket.

Departementet foreslar derfor a loyve 44 mill.
kr pa kap. 1350 Jernbaneverket, post 34 Kompen-
sasjon for auka arbeidsgivaravgift, jf. ogsa kap.
1350, post 23 Drift og vedlikehald.



8 Prop.32S

2014-2015

Endringar i statsbudsjettet 2014 under Samferdselsdepartementet

Auka fullmaktsgrense for investeringsprosjekt
ikkje omtalt med kostnadsramme

Samferdselsdepartementet har i 2014 fullmakt til
4 padra staten forpliktingar for framtidige bud-
sjettar for investeringsprosjekt pa jernbane som
ikkje er omtalte med kostnadsramme overfor
Stortinget, men slik at samla ramme for gamle og
nye forpliktingar ikkje overstig 800 mill. kr, jf.
Prop. 1 S (2013-2014) og Innst. 13 S (2013-2014).
Ein gjennomgang av kontraktforpliktingane viser
at det er behov for 4 auke ramma for forpliktingar
til 950 mill. kr, jf. forslag til romartalsvedtak.

Jernbaneverket vil i fierde kvartal 2014 inngé
fire storre kontraktar om planlegging av InterCity-
utbygginga til ein samla verdi pa 550 mill. kr. Kon-
traktane er nedvendige for 4 kunne halde den
planlagde ferdigstillinga av prosjekta, jf. Nasjonal
transportplan 2014-2023. Strategien for planleg-
ginga av InterCity-utbygginga er naeermare omtalt i
Prop. 1S (2014-2015), side 144.

2 Kystforvaltning

Kap. 1360 Kystverket
Post 30 Nyanlegg og storre vedlikehald

Ved behandlinga av Prop. 118 S (2013-2014) og
Innst. 311 S (2013-2014) blei det loyvd 10 mill. kr
til tiltak under Kystverket som kompensasjon for
auka arbeidsgivaravgift i Nordland, Troms og
Finnmark. Denne lgyvinga blir foreslétt fort pa ein
eigen post, og leyvinga pa post 30 Nyanlegg og
storre vedlikehald, blir foreslatt redusert med 10
mill. kr, jf. omtale under kap. 1360, post 34 Kom-
pensasjon for auka arbeidsgivaravgift.

Post 34 Kompensasjon for auka arbeidsgivaravgift
(ny)

I Prop. 118 (2013-2014) Endringer i statsbudsjettet
2014 (endring av den differensierte arbeidsgiverav-
giften og kompenserende tiltak) blei det foreslatt a
loyve 10 mill. kr pa kap. 1360 Kystverket, post 30
Nyanlegg og sterre vedlikehald, til tiltak under
Kystverket som kompensasjon for auka arbeidsgi-
varavgift i Nordland, Troms og Finnmark, jf.
Innst. 311 S (2013-2014). For 2015 er det i Prop. 1
S (2014-2015) foreslatt & fore kompensasjonen pa
ein eigen post.

For & fa betre oversikt over bruken av alle loy-
vingane som blir gitte som kompensasjon for auka
arbeidsgivaravgift, foreslar departementet & opp-
rette ein ny post 34 Kompensasjon for auka
arbeidsgivaravgift, pa kap. 1360 Kystverket.

Departementet foreslar derfor & loyve 10 mill.
kr pa kap. 1360 Kystverket, post 34 Kompensasjon
for auka arbeidsgivaravgift, jf. ogsa kap. 1360, post
30 Nyanlegg og sterre vedlikehald.

Kap. 5577 Sektoravgifter under
Samferdselsdepartementet

Post 74 Sektoravgifier Kystverket

I samband med lennsoppgjeret 2014 blei Kystver-
ket tildelt m.a. 12,545 mill. kr over kap. 1360, post
01 Driftsutgifter. Delar av Kystverkets verksemd
som inngar i utgiftene pa kap. 1360, post 01 Drifts-
utgifter, er avgiftsfinansiert. Kap. 5577, post 74.
ma derfor aukast tilsvarande. Departementet fore-
slar & auke loyvinga pa kap. 5577, post 74 Sektor-
avgifter Kystverket, med 12,545 mill. kr.

3 Post- og telekommunikasjonar

Kap. 4370 Posttenester (nytt)
Post 70 Tilbakebetaling post- og banktenester

I 2013 blei det loyvd i alt 353 mill. kr til kjep av
post- og banktenester pd kap. 1370 Posttenester,
post 70 Kjop av post- og banktenester. Det er lagt
til grunn ein etterrekningsmodell som over tid vil
sikre at det ikkje blir loyvd meir enn det faktiske
behovet. Etterrekning i trdd med dette viser eit
faktisk behov i 2013 pa 351 mill. kr til Kjep av post-
og banktenester. Dette er 2 mill. kr mindre enn
det som blei loyvd i 2013.

Departementet legg opp til at Posten Norge
AS skal tilbakebetale for mykje utbetalt kompen-
sasjon. Vidare legg departementet opp til at Pos-
ten skal betale rente pé det belopet som skal beta-
last tilbake, jf. at staten tidlegare ar har betalt
rente pa kompensasjon som Posten har fatt etter-
betalt. Renta er rekna til 55 000 kr. Dette inneber
at Posten skal betale i alt 2,055 mill. kr som felgje
av overkompensasjon i 2013.

Samferdselsdepartement foreslar a loyve 2,055
mill. kr pa kap. 4370 Posttenester, post 70 Tilbake-
betaling post- og banktenester.
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Kap. 1380 Post- og teletilsynet

Post 71 Tilskott til breibandsutbygging — tilfoying av
stikkord

For 2014 er det m.a. leyvd 50 mill. kr over kap.
1380, post 71 Tilskott til breibandsutbygging.
Sjelv om midlane for 2014 er tildelte, kan det opp-
std forseinkingar mv. som gjer at heile loyvinga
ikkje blir nytta i 2014. For a sikre at ev. ubrukte til-
skott kan nyttast i 2015, foreslar departementet at
kap. 1380, post 71 Tilskott til breibandsutbygging,
far tilfoydd stikkordet «kan overforast».

Kap. 4380 Post- og teletilsynet
Post 01 Diverse gebyr

Ved behandlinga av Prop. 93 S (2013-2014)
Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbud-
sjettet 2014, if. Innst. 260 S (2013-2014), blei loy-
vinga pa kap. 4380, post 01 Diverse gebyr, auka
med 4,4 mill. kr p4 grunn av auka utgifter i Post-
og teletilsynet.

Post- og teletilsynet har no berekna at geby-
rinntektene i 2014 vil bli 4,4 mill. kr 1dgare enn loy-
vinga. Departementet foreslar a dekkje inn dette
og auka utgifter etter lennsoppgjeret for 2014 ved
a trekkje pa reguleringsfondet, jf. omtale under
kap. 4380, post 51 Fra reguleringsfondet.

Departementet foreslar & redusere loyvinga pa
kap. 4380, post 01 Diverse gebyr, med 4,4 mill. kr.

Post 51 Frd reguleringsfondet

Reguleringsfondet bestir av gebyrinntekter fra
tidlegare ar som ikkje har vore nedvendige for a
finansiere dei arlege utgiftene. Fondet er eit hjel-
pemiddel for 4 kompensere for tilfeldige inntekts-

og utgiftsvariasjonar, slik at kravet om at Post- og
teletilsynet skal vere sjolvfinansiert kan oppfyllast
utan store gebyrendringar fra ar til ar. Fondet var
pr. 1. januar 2014 pa om lag 31,2 mill. kr. Storlei-
ken pé fondet skal gradvis trappast ned til om lag
8-10 mill. kr, jf. St.prp. nr. 24 (2008-2009) Om
endringar i statsbudsjettet for 2008 mv. under Sam-
ferdselsdepartementet. 1 budsjettet for 2014 er det
lagt opp til & trekkje 10 mill. kr fra fondet.

Som omtalt under kap. 4380, post 01 Diverse
gebyr, vil gebyrinntektene bli 4,4 mill. kr lagare
enn budsjettert i 2014, og dette belepet ma i sta-
den trekkjast fra reguleringsfondet.

I samband med lennsoppgjeret 2014 blei Post-
og teletilsynet tildelt 2,389 mill. kr over kap. 1380,
post 01 Driftsutgifter. Etaten er sjelvfinansierande.
Sidan utgiftene til lennsoppgjeret ikkje kan dek-
kjast over kap. 4380, post 01 Diverse gebyr, fore-
slar departementet at ogsa 2,389 mill. kr blir dekt
av reguleringsfondet.

Departementet foreslir derfor at leyvinga pa
kap. 4380, post 51 Fra reguleringsfondet, blir auka
med 6,789 mill. kr.

For 2014 har Samferdselsdepartementet full-
makt til & trekkje inntil 10 mill. kr til eller fra Post-
og teletilsynets reguleringsfond. Ein auke i loy-
vinga pa post 51 Fra reguleringsfondet, gjer at full-
makta mé aukast, jf. forslag til romartalsvedtak.

Samferdselsdepartementet
tilrar:

At Dykkar Majestet godkjenner og skriv under
eit framlagt forslag til proposisjon til Stortinget
om endringar i statsbudsjettet 2014 under Sam-
ferdselsdepartementet.

Vi HARALD, Noregs Konge,

stadfester:

Stortinget blir bede om & gjere vedtak om endringar i statsbudsjettet 2014 under Samferdselsdeparte-

mentet i samsvar med eit vedlagt forslag.
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Forslag

til vedtak om endringar i statsbudsjettet 2014 under
Samferdselsdepartementet

I
I statsbudsjettet for 2014 blir det gjort felgjande endringar:
Utgifter:
Kap. Post Formal Kroner

1320 Statens vegvesen:

23 Drift og vedlikehald av riksvegar, trafikant- og keyretoytilsyn m.m.,
kan overforast, kan nyttast under post 29, post 30, post 31 og post 72,

DI QUK MEA ...ttt ettt eenan 109 600 000
fra kr 9 704 500 000 til kr 9 814 100 000
26 Vegtilsyn, blir redusert Med.........cccoveveveieeereieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeve e eseens 3000 000

fra kr 16 000 000 til kr 13 000 000

30  Riksveginvesteringar, kan overforast, kan nyttast under post 23, post 29,
post 31 og post 72, BIir auka MEd.........c.eevereveeeereveerereriereeereeereereeererereeseeens 66 000 000

fra kr 10 531 700 000 til kr 10 597 700 000

(NY) 34  Kompensasjon for auka arbeidsgivaravgift, kan overforast,
L0) 13 o 1) A (6 15 4 =Y T 78 000 000

1350 Jernbaneverket:

23 Drift og vedlikehald, kan overforast, kan nyttast under post 30,
[o) VY 101215 4 <L FO TSR 225 000 000

fra kr 6 104 900 000 til kr 6 329 900 000
30 Investeringar ilinja, kan overforast, blir redusert med .........ccccovevvevenveneeee. 257 000 000
fra kr 8 653 700 000 til kr 8 396 700 000

(NY) 34  Kompensasjon for auka arbeidsgivaravgift, kan overforast,
DLHE IOYVA MEA ..veveverireeereeereeeeeteeereecteeree et eeere b s s e ere s ens s s ersenennen 44 000 000
1360 Kystverket:
30  Nyanlegg og sterre vedlikehald, kan overforast, blir redusert med ......... 10 000 000
fra kr 539 260 000 til kr 529 260 000
(NY) 34  Kompensasjon for auka arbeidsgivaravgift, kan overforast,

DLEE IOYVA MEM ..ottt ettt se e se s ere s b s eseenenees 10 000 000
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Inntekter:
Kap. Post Formal Kroner
4320 Statens vegvesen:
02  Diverse gebyr, blir auka med .........ccevvevveeverririenenreeesrereeeeereereere e ereenees 82 500 000
fra kr 317 500 000 til kr 400 000 000
03  Refusjonar fra forsikringsselskap, blir auka med..........ccccevevveeviereenennen. 87 100 000
fra kr 32 900 000 til kr 120 000 000
4370 (NY) Posttenester
70  Tilbakebetaling post- og banktenester, blir loyvd med ........................ 2 055 000
4380 Post- og teletilsynet:
01  Diverse gebyr, blir redusert med ........cooveveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenns 4 400 000
fra kr 157 100 000 til kr 152 700 000
51  Frareguleringsfondet, blir auka med ........ccccoovveieieiiiiiiieceeene 6 789 000
fra kr 10 000 000 til kr 16 789 000
5577 Sektoravgifter under Samferdselsdepartementet
74  Sektoravgifter Kystverket, blir auka med ..........cccooeevveveeevevvereecrerennenn. 12 545 000

frd kr 773 453 000 til kr 785 998 000

Stortinget samtykkjer i at Samferdselsdeparte-
mentet i 2014 kan:

Fullmakter til a pddra forpliktingar for staten utover gitte loyvingar

II

2. forplikte staten for framtidige budsjettar utover

1. forplikte staten for framtidige budsjettar utover

gitt leyving pa kap. 1320 Statens vegvesen, post
30 Riksveginvesteringar, post 31 Skredsikring,
post 36 E16 over Filefjell og post 37 E6 Vest for
Alta, for investeringsprosjekt som ikkje er
omtalte med kostnadsramme overfor Stortin-
get, likevel slik at samla ramme for gamle og
nye forpliktingar ikkje overstig 3 800 mill. kr.

gitt loyving pa kap. 1350 Jernbaneverket, post
30 Investeringar i linja og post 31 Nytt dobbelt-
spor Oslo — Ski, for investeringsprosjekt som
ikkje er omtalte med kostnadsramme overfor
Stortinget, likevel slik at samla ramme for
gamle og nye forpliktingar ikkje overstig 950
mill. kr.
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Andre fullmakter

I

Tilfeying av stikkord

Stortinget samtykkjer i at Samferdselsdeparte-

mentet i 2014 kan tilfoye stikkordet «kan overfor-

ast» pa:

1. kap. 1321 Utbyggingsselskap for veg, post 96
Aksjekapital.

2. kap. 1380 Post- og teletilsynet, post 71 Tilskott
til breibandsutbygging.

vV
Overforingar til og fra reguleringsfondet

Stortinget samtykkjer i at Samferdselsdeparte-
mentet i 2014 kan overfeore inntil 17 mill. kr til
eller fra Post- og teletilsynets reguleringsfond.

v
Kostnadsramme

Stortinget samtykkjer i at Samferdselsdeparte-
mentet far fullmakt til & gjennomfere investerings-
prosjektet E39 Hove — Sandved innanfor ei kost-
nadsramme pa 770 mill. kr.

VI
Forlenging av innkrevjingsperiode

Samferdselsdepartementet samtykkjer i at inn-
krevjingsperioden for bompengar for heile E18
gjennom Vestfold blir forlengd fra 15 til 20 ar.

SO

v
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