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Olje- og energidepartementet

St.prp. nr. 64

(2006–2007) 

Utbygging av Gjøa, Vega og Vega sør


Tilråding frå Olje- og energidepartementet av 11. mai 2007, 

godkjend i statsråd same dagen.


(Regjeringa Stoltenberg II)


1 Samandrag


Olje- og energidepartementet legg med dette fram 
ein proposisjon med tilråding om at Stortinget 
samtykkjer i at Kongen kan godkjenne plan for 
utbygging og drift (PUD) av Gjøa og plan for utbyg
ging og drift (PUD) av Vega og Vega sør, samt gje 
løyve til plan for anlegg og drift (PAD) av røyr frå 
Gjøa. 

Gjøa er eit gass- og kondensatfelt med ei olje
sone. Feltet ligg nord for Trollfeltet – rundt 65 km 
sørvest for Florø. Gjøa ligg i utvinningsløyve 153. 
Rettshavarane i Gjøa er Statoil ASA (Statoil), Gaz 
de France Norge AS (GdF), RWE Dea Norge AS 
(RWE Dea), AS Norske Shell (Shell) og Petoro AS 
(Petoro). Statoil er operatør i utbyggingsfasen, 
medan GdF tek over operatøransvaret i driftsfasen. 
Dei reservane det er forventa å utvinne er rekna til 
39,7 milliardar (mrd.) standard kubikkmeter (Sm3) 
rikgass og 13,2 millionar (mill.) Sm3 olje og kon
densat, der 9,2 mill. Sm3 er olje. Feltet er planlagd 
utbygd med ein halvt nedsenkeleg plattform, ni 
oljebrønnar og fire gassbrønnar, fordelt på fire 
brønnrammer og ein enkel satellittbrønn, med til
høyrande røyr for transport av olje og gass. 

I samarbeid med mellom anna Gassco, har 
rettshavarane på Gjøa gjennomført ei omfattande 
vurdering av gasstransportløysingane. Fleire alter
nativ, både norske og britiske, har blitt vurdert. Ut 
frå kapasitetssituasjonen i det norske systemet og 
økonomiske omsyn, valde utvinningsløyvet for 

Gjøa ei løysning der rikgass og stabil olje frå Gjøa 
vert planlagt at skal skipast gjennom dedikerte 
eksportrøyr og eksisterande infrastruktur til høve
svis St. Fergus i Skottland og Mongstad. 

Størsteparten av den elektriske krafta platt
forma vil forbruke er planlagt dekka med straum 
frå land. Løysinga inneber at det meste av utstyret 
på plattforma blir drive med kraft frå land. Unnta
ket er kompressoren for gasseksport som vil bli 
drive med ein gassturbin. Kraftkabelen frå land vil 
ha ein kapasitet på 42 MW. Samanlikna med ei løy
sing der all kraft blir produsert på plattforma fører 
løysinga med kraft frå land, reduksjonar i årlege 
CO2- og NOx-utslepp tilsvarande 50 000-110 000 
tonn CO2 og 50-100 tonn NOx. 

Ulike metodar for reinsing og injeksjon av pro
dusert vatn er vurdert for utbygginga. Feltet har 
ingen nærliggjande reservoar som kan ta imot vat-
net ved injeksjon. Reinjeksjon av produsert vatn i 
reservoaret ble forkasta fordi den fører til svært 
høge kostnadar og tap av olje- og gassressursar. 
Produsert vatn frå produksjonen vil difor bli reinsa 
før det blir sleppe til sjø. 

Det er planlagt at produksjonen skal starte opp 
4. kvartal 2010. Økonomisk levetid for Gjøa er esti
mert til 14 år av operatøren. Driftsansvaret for Gjøa 
vil bli lagt til GdF sin driftsorganisasjon i Stavanger. 
GdF sin logistikkorganisasjon vil bli lagt til Florø, 
med ein forsyningsbase og helikopterbase som 
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skal fungere som basar for forsyningar, driftsinn
kjøp, transport av personell og lager/verkstad i 
både utbyggings- og driftsfasen. I utbyggingsfasen 
vil det kunne vere behov for større kapasitet enn 
det Florø kan tilby. Helikopterbasen på Flesland vil 
difor bli nytta som avlasting. 

Totalt sett vil mesteparten av utstyret til utbyg
ginga og forsyningar til Gjøa-plattforma bli skipa ut 
frå Florø. I tillegg vil hovudsakleg all transport av 
personell til feltet skje frå Florø. Vidare har GdF 
gjeve uttrykk for at selskapet vil leggje til rette for 
at lokalt næringsliv i Florø og Sogn og Fjordane 
skal kunne være med på å konkurrere om teneste
leveransane i driftsfasen. 

Dei totale investeringane ved utbygginga av 
Gjøafeltet er utrekna av operatøren til 26 766 mill. 
kroner (alle økonomiske tal i proposisjonen er i 
faste 2006-kroner), inkludert 2 449 mill. kroner for 
eksportrøyra. Av utbyggingskostnadane skal retts
havarane i Vega og Vega sør betale for utstyr i sam
band med tilknyting til Gjøa-plattforma, utrekna av 
operatøren til 1 898 mill. kroner. Operatøren sine 
lønsemdsvurderingar gjev ein noverdi før skatt på 
3 678 mill. kroner ved 7 pst. diskonteringsrente. 

Felta Vega og Vega sør ligg nord for Trollfeltet. 
Båe felta er gass- og kondensatfelt. Vegafeltet er 
igjen samansett av to separate funn, Vega nord og 
Vega sentral. Vega ligg i utvinningsløyve 248 og 
248B og Vega sør i utvinningsløyve 090C. Felta er 
planlagt bygd ut med installasjonar på havbotnen 
knytt opp mot Gjøa-plattforma for prosessering og 
eksport. Dei totale reservane det er mogleg å 
utvinne er rekna til 18 mrd. Sm3 gass og 4,1 mill. 
Sm3 kondensat. Norsk Hydro Produksjon AS 
(Hydro), Statoil og Petoro er rettshavarar i Vega. I 
Vega sør er rettshavarane Hydro, Revus Energy 
ASA, Statoil, Idemitsu Petroleum Norge AS og 
GdF. Hydro er operatør for utbygging og drift av 
felta. GdF, som operatør for Gjøa, vil utføre den 
daglege drifta av Vega og Vega sør. Følgjande vil 
utstyr knytt til drift av Vega og Vega sør på Gjøa
plattforma skipast frå GdF sin logistikkorganisa
sjon i Florø. Det er ikkje planlagt tilleggsbeman
ning til havs. Hydro har ansvaret for potensielt ved
likehald av utstyr på havbotnen og brønnar, samt 
petroleumsteknologien. Ettersom det berre trengs 
avgrensa landstøtte for drift av Vega og Vega sør, vil 
Hydro elles nytte driftsorganisasjonen sin på 
Sandsli i Bergen. 

Rettshavarane i Vega og Vega sør har inngått 
ein avtale om felles utbygging av feltinstallasjonar 
på dei to felta og ein avtale med rettshavarane på 
Gjøa om prosessering av brønnstraum frå Vega og 
Vega sør på Gjøa-plattforma. Vega og Vega sør star-
tar produksjonen sams med Gjøa i fjerde kvartal 

2010. Investeringane ved utbygginga av Vega og 
Vega sør vil bli 7 309 mill. kroner. I tillegg kjem 
kapitalbidraget til Gjøa utrekna av operatøren til 
1 906 mill. kroner. Noverdien av utbyggingane har 
operatøren rekna til 2 634 mill. før skatt ved ei dis
konteringsrente på 7 pst. 

Departementet mottok 15. desember 2006 søk
nad om utbygging, anlegg og drift av Gjøa og søk
nad om utbygging og drift av Vega og Vega sør, frå 
respektive Statoil og Hydro. Departementet har 
fått ei vurdering frå Oljedirektoratet av forholda 
knytt til ressursar, og dei tekniske sidene ved 
utbygginga av Gjøa, Vega og Vega sør. Vidare har 
departementet fått ei vurdering frå Arbeids- og 
inkluderingsdepartementet av forholda knytt til 
tryggleik og arbeidsmiljø i prosjekta. 

På vegne av rettshavarane i dei respektive 
utvinningsløyva har Statoil og Hydro utarbeida 
konsekvensutgreiingar for Gjøa, Vega og Vega sør. 
Konsekvensutgreiingane har vore på høyring hjå 
styresmakter og interesseorganisasjonar. I tillegg 
har høyring av konsekvensutreiingane vore kunn
gjort i Norsk Lysningsblad. Det har ikkje kome 
fram forhold i høyringsfråsegnene som tilseier at 
utbyggingsplanane ikkje bør godkjennast, eller at 
spesielle avbøtande tiltak bør setjast i verk. 

Med utgangspunkt i dei berekningane som er 
lagt til grunn i utbyggingsplanane, meiner departe
mentet at utbyggingane av Gjøa, Vega og Vega sør 
er samfunnsøkonomisk lønsame og robuste pro
sjekt. Utbyggingane legg til rette for utbygging av 
tilleggsressursar i området i framtida. Departe
mentet meiner også at utbyggingane kan bli gjen
nomført innafor akseptable rammer for miljø, fis
keri og tryggleik. 

Statoil har lagt til grunn at Gjøa skal dekkje 
hovuddelen av kraftbehovet for drift av Gjøa-platt
forma med kraft frå land frå hausten 2010 og at 
Gjøa-plattforma skal knyte seg til kraftnettet ved 
Mongstad i Hordaland. Sjølv om kraftbehovet på 
Gjøa er av mindre omfang, er det viktig å sjå pro
sjektet i samanheng med den samla energiutvik
linga i regionen. Kraftforbruket i regionen har i dei 
seinare åra vekse mykje og vil vekse vidare i åra 
framover. Veksten er primært knytt til petroleums
anlegga og særleg leveransane til Troll-anlegget. 
Ein tilfredsstillande kraftbalanse og forsynings
tryggleik i regionen i åra framover avheng av utvik
linga i forbruk og produksjon og av overførings
evna i nettet. Det vert mellom anna arbeidd med 
planer for fleire prosjekt for å styrke overførings
nettet i regionen. Regjeringa vil leggje stor vekt på 
forsyningstryggleiken i regionen ved handsaming 
av dei aktuelle nettforsterkingsprosjekta. Konse
sjonssøknad om kabel mellom Gjøa og Mongstad 
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er no til handsaming i NVE etter energilova. I den Departementet sluttar seg til at Gjøa, Vega og 
samanheng har NVE bedt Statoil utrede Lutelan- Vega sør blir bygd ut i samsvar med planane for 
det i Sogn og Fjordane som alternativ tilknyting til utbygging og drift og planen for anlegg og drift, 
nettet. NVE har også fleire førehandsmeldingar og som rettshavarane i dei ulike utvinningsløyva har 
konsesjonssøknader for kraftlineprosjekt på Vest- lagt fram, med dei merknadene og på dei vilkåra 
landet til handsaming. som går fram av denne proposisjonen. 
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2 Omtale av prosjekta


2.1 Utbygging og drift av Gjøa 


Departementet mottok 15. desember 2006 plan for 
utbygging, anlegg og drift av Gjøa. Plan for utbyg
ging og drift (PUD) gjeld for utbygging og drift av 
Gjøafeltet. Plan for anlegg og drift (PAD) gjeld for 
produksjonsrøyret mellom Gjøa, Vega og Vega sør, 
samt eksportrøyr for olje og gass gjennom dedikerte 
eksportrøyr og eksisterande infrastruktur til høves
vis St. Fergus i Skottland og Mongstad. Utbyggings
løysinga inkluderer ein halvt nedsenkeleg produk
sjonsplattform, installasjonar på havbotnen, kraftka
bel frå land og eksportrøyr for stabil olje og rikgass. 
Planlagt oppstart for Gjøa er 4. kvartal 2010. 

2.1.1	 Lokalisering av funnet, rettshavarar, 
reservar og produksjon 

Gjøa ligg nord for Trollfeltet – rundt 65 km sørvest 
for Florø. Feltet ligg i blokk 35/9 og blokk 37/7 

som vist i figur 2.1. Feltet vart påvist i 1989, og 
utvinningsløyve 153 vart tildelt i 1988. 

Rettshavarane er Petoro, GdF, Statoil, Shell og 
RWE Dea. Statoil er operatør i utbyggingsfasen. 
GdF tek over operatøransvaret når den kommersi
elle produksjonen startar og vil vere operatør for 
driftsfasen. Rettshavarane sine eigardelar er vist i 
tabell 2.1. 

Reservane det er forventa å utvinne er rekna til 
39,7 mrd. Sm3 rikgass og 13,2 mill. Sm3 olje og kon
densat, der 9,2 Sm3 er olje (uriska tal). Utvinnings
grad for olje og gass er høvesvis 21 pst. og 69 pst. 
Havdjupna på Gjøa er 350-370 m. Reservoaret 
består av ei tynnoljesone på 30-45 m, med ei over
liggjande gasskappe på opptil 300 m. Det er bora 
fem brønnar med påviste funn i utvinningsløyve 
153. Av desse er tre brønnar omfatta av plan for 
utbygging og drift. Planlagt oppstart av produksjo
nen er fjerde kvartal 2010. Produksjonsperioden er 

Figur 2.1  Oversiktskart over Gjøa, Vega og Vega sør 
Kjelde: OD 
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Figur 2.2  Utbyggingsløysing og feltinstallasjonar for Gjøa 
Kjelde: Statoil 

av operatøren estimert til 14 år. Det er inngått ein 
avtale som sikrar transport og prosessering av gas
sen til 2021. Utløp for utvinningsløyva er 8. juli 
2028. 

2.1.2 Utbyggingsløysing 

Gjøa er planlagd utbygd med ein halvt nedsenke
leg produksjonsplattform, fire brønnrammer og 
ein satellittbrønn på havbotnen. Det er planlagd 
boring av tretten brønnar, derav ni oljebrønnar og 
fire gassbrønnar. Prosessanlegget på plattforma er 

Tabell 2.1  Oversikt rettshavarar i Gjøa 

Selskap Deltakardel 
i pst. 

Petoro AS 30 
Gaz de France Norge AS 30 
Statoil ASA 20 
A/S Norske Shell 12 
RWE Dea Norge AS 8 

planlagt for produksjon av stabil råolje og rikgass 
for eksport. Det blir planlagt innfasing av Vega og 
Vega sør til Gjøa-plattforma, der det er teke høgde 
for Vega og Vega sør sine spesifikasjonar og behov. 
Gjøa-plattforma har ein total kapasitet for produk
sjon av olje og gass på høvesvis 13 800 Sm3/d og 
17,3 mill. Sm3/d. 

Alle oljebrønnane er planlagt slik at gassløft er 
mogleg. Fire av oljebrønnane er planlagt som fleir
greinsbrønnar. Brønntala er vurdert ut frå reserve
grunnlaget, dreneringseffektiviteten og det plan
lagte produksjonsuttaket. Tre av brønnrammene 
vil stå i serie på tilnærma same stad. To gassbrøn
nar og sju oljebrønnar vil bli bora herfrå. Ein gass
brønn og to oljebrønnar vil bli bora frå brønn
ramma som står åleine, medan ein gassbrønn vil bli 
bora som ein satellitt. Det er planlagt at ein skal 
starte boringa i fjerde kvartal 2008. 

Brønnstraumen blir prosessert på Gjøa-platt
forma før eksportprodukta stabil olje og rikgass 
blir sendt via eksportrøyr knytt opp mot eksiste
rande infrastruktur til St. Fergus og Mongstad. 
Utbyggingsløysing og feltinstallasjonar for Gjøa er 
illustrert i figur 2.2. 
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2.1.3 Kraft frå land 

Det totale kraftbehovet vil normalt vere 40 MW, 
men noko høgare i periodar (rundt 65 MW). Utbyg
ginga er planlagt med delvis dekkjing av kraftbeho
vet med elektrisk kraft frå land, gjennom ein 97 km 
lang kraftkabel frå Mongstad. Konsesjonssøknad 
om kabelen mellom Gjøa og Mongstad er no til 
handsaming i NVE etter energilova. Det same er 
førehandsmelding og konsesjonssøknad for fleire 
kraftlineprosjekt på Vestlandet. Integrert i kabelen 
vil det vere ein fiberoptisk kabel for overføring av 
større datamengder. Kabelen vil ha ein kapasitet på 
42 MW. Løysinga inneber at det meste av utstyret på 
plattforma blir drive med kraft frå land. Unntaket er 
kompressoren for gasseksport, som vil bli drive 
med ein gassturbin med låg-NOx teknologi. 

Eit eige aggregat som leverer kraft til viktige 
marine- og hjelpesystem, startar opp dersom kraft
forsyninga frå land fell ut. I tillegg har plattforma 
eit eige naudaggregat, som sikrar kraftforsyning til 
naudfunksjonar dersom både hovudkraft og hjel
pekraft fell ut. 

2.1.4 Drift og nedstenging 

GdF vil, som driftsoperatør, vere ansvarleg for alle 
aktivitetar knytt til Gjøa-installasjonane, i tillegg til 
handtering av produksjonen frå Vega og Vega sør. 
Størstedelen av driftsorganisasjonen for Gjøa vil 
vere lokalisert ved GdF sitt hovudkontor i Stavan
ger. GdF sin logistikkorganisasjon vil bli lagt til 
Florø, med ein forsyningsbase og helikopterbase 
som skal fungere som basar for forsyningar, drifts
innkjøp, transport av personell og lager/verkstad. 
Det er medrekna noko fleksibilitet i utbyggingsfa
sen til å skipe noko utstyr frå andre basar. Helikop
terbasen for transport av personell til feltet vil bli 
lagt til Florø i driftsfasen. Ettersom kapasiteten på 
helikoptera frå Florø i dag er fullt utnytta vil heli
kopterbasen på Flesland bli nytta i utbyggingsfa
sen. Dette er ei løysing som gjev auka fleksibilitet 
og kapasitet på helikopteravgangar samanlikna 
med Florø. Driftsoperatøren vil aktivt søkje samar
beid med andre driftseiningar i det aktuelle områ
det for størst kostnadseffektivitet i drifta. 

I tråd med dei gjeldande vilkåra vil det bli lagt 
fram ein avslutningsplan med forslag til dispone-
ring av feltinstallasjonar og røyr i god tid før neds
tenging av produksjonen. Ved avslutning vil det bli 

Tabell 2.2  Investeringskostnader


Mill. 2006-kr


PrePUD investeringar 289 
Prosjektpersonell og studiar 1 989 
Boring og komplettering 5 107 
Produksjonsplattform 12 100 
Eksportrøyr 2 449 
Produksjonssystem under vatn 4 832 
Ventelege investeringar 26 766 

lagt vekt på å finne disponeringsløysingar som er 
akseptable for miljøet og som ikkje vil skape pro
blem for fiske. 

2.1.5 Forretningsavtalar 

I samband med val av utbyggingsløysing og tilkny
ting av Vega og Vega sør til Gjøa-plattforma er det 
framforhandla tre hovudavtalar: 
–	 Tilknytings- og prosesseringsavtale mellom 

Vega og Gjøa, inkludert transport av olje og 
gass til høvesvis Troll oljerøyr II (TOR2) og 
FLAGS. 

–	 Transport- og prosesseringsavtale for rikgass 
med FLAGS/ SEGAL. 

–	 Transport-, lager- og handteringsavtale for olje/ 
kondensat med TOR2 og Mongstad terminal. 

2.1.6 Økonomi for prosjektet 

I dei økonomiske føresetnadene for investeringane 
og driftskostnadene i prosjektet har Statoil nytta 
dagens kroneverdi og dagens prisnivå. Dei vente-
lege investeringane for Gjøa har operatøren stipu
lert til 26 766 mill. kroner, inkludert Vega sin del av 
investeringskostnadene til 1 898 mill. kroner og 
2 449 mill. kroner for eksportrøyra. Tabell 2.2 opp
summerar investeringane for utbyggingsprosjektet. 

I tillegg til det forventningsrette investerings
estimatet vil det bli sett av 500 mill. kroner som 
skal dekkje eventuelle endringar i rammevilkår, 
føresetnader og gjennomføringsplan. Moglege 
vedtak knytt til forretningsutvikling og auka utvin
ning i framtida vil gje ei kostnadsauke utover det 
ventelege investeringsestimatet. Fordelinga av 
investeringar over tid er vist i tabell 2.3. 

Tabell 2.3  Årlege investeringar i Gjøa i mill. 2006-kroner


2006 2007 2008 2009 2010 2011 Totalt


424 4 567 8 757 7 944 3 736 1 338 26 766
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Statoil har rekna sensitiviteten for investerin
gane på Gjøa. Dei vurderer at det er 80 pst. sannsyn 
for at utbyggingskostnadene vil ende innafor eit 
intervall på 24 til 30 mrd. kroner. Årlege driftskost
nader er estimert med basis i erfaringsdata frå til
svarande prosjekt i Statoil, i tillegg til studiar utført 
av GdF. Desse er rekna til 796 mill. kroner. Det vil 
også bli sett av 42 mill. kroner i leitekostnader for 
boring av ein pilotbrønn som er planlagt bora i 
2009. Berekningane til Statoil viser at det er løn
semd i å byggje ut Gjøa. Noverdien av prosjektet er 
rekna av Statoil til 3 678 mill. kroner ved 7 pst. dis
konteringsrente før skatt. Internrenta for Gjøa er 
estimert til 9,9 pst. før skatt. Prosjektet har ein null
punktspris for gass på 0,97 kroner/ Sm3 og for olje 
34,4 USD-2006/fat. Ved berekning av noverdien og 
sensitivitetar har Statoil nytta dagens kroneverdi 
og framtidig prisnivå, medrekna ein høgare infla
sjon enn generell inflasjon for investeringar knytt 
til personell og utstyr. 

2.1.7	 Framtidig utvikling og områdeplanleg
gjing 

Utbygginga av Gjøa fører til at Sognområdet nord 
for Troll får eit nytt feltsenter som det vil vere 
naturleg å knyte framtidige funn opp mot. I tillegg 
til Gjøa er det gjort to mindre funn i utvinnings
løyve 153. Det er påvist olje i brønn 36/7-2 rundt 17 
km aust for den austlege delen av Gjøa. Olja er kraf
tig påverka av biologisk degradasjon. Funnet er 
ikkje evaluert vidare, men kan representere ei 
mogleg tilknyting i framtida dersom olja let seg 
utvinne. Rundt 10 km nord for Gjøa er det påvist 
mindre mengder olje og gass i brønn 35/9-3. Fun-
net vil bli vurdert med tanke på framtidig innfasing 
mot Gjøa. 

Andre funn i andre utvinningsløyve både nord, 
vest og sørvest som det kan være aktuelt å knyte 
mot Gjøa er: 
–	 35/3-2 Agatfunnet; påvist gass og kondensat 

(50 km nord for Gjøa) 
–	 35/2-1 Peon; påvist gass i bergartar (vest for 

Agatfunnet) 
–	 35/8-3 Aurora; påvist gass (9 km øst for Vega) 
–	 35/11-13 Astero (Vega sør-området) 

Oppover åra er det kartlagt eit stort tal prospekt og 
moglege prospekt både i utvinningsløyvet for Gjøa 
og i området rundt. Siste tildeling i området er 
utvinningsløyve 376 rett nord for Gjøa, der det er 
kartlagt fleire prospekt og moglege prospekt. Det 
vil vere naturleg å vurdere framtidige funn i dette 
utvinningsløyvet for innfasing mot Gjøa. 

2.2 Anlegg og drift av røyr frå Gjøa 


Det er planlagt at rikgass og stabil olje frå Gjøa skal 
skipast gjennom dedikerte eksportrøyr og eksiste
rande infrastruktur til høvesvis St. Fergus i Skott
land og Mongstad. Både gass- og oljeeksportrøyr 
har nedstraums endepunkt mot røyrsystema som 
er i drift. For båe røyra fins det installerte og pre
serverte tilkoplingspunkt med tanke på mottak av 
nye røyr. Trasè for røyr er vist i figur 2.3. Båe 
eksportrøyra skal venteleg bli lagt i 2009. 

2.2.1	 Oljerøyret 

Gjøa oljerøyr har ein innvendig diameter på 385 
mm (ca. 15'') og går frå produksjonsplattforma til ei 
allereie installert tilkopling på Kvitebjørn oljerøyr 
(KOR) som igjen er knytt til Troll oljerøyr II 
(TOR2). Olja frå Gjøa blir deretter transportert 
gjennom TOR2 til Mongstad. 

Oljerøyret går på djupt vann i Norskerenna frå 
produksjonsplattforma til oppkoplingspunkt på 
KOR, 55 km sør for Gjøa. Vassdjupna varierer frå 
365 meter ved produksjonsplattforma til 340 meter 
ved KOR/TOR2. 

Oljerøyret er eigd av utvinningsløyve 153 med 
rettshavarane GdF, Petoro, Statoil, Shell og RWE 
Dea. Vega og Vega sør har inngått ein avtale om 
bruk av dette røyret. 

2.2.2	 Gassrøyret 

Gassrøyret som skal transportere rikgass frå pro
duksjonsplattforma til tilkoplingspunktet på den 
britiske gassrøyret Far North Liquids and Gas Gat
hering System (FLAGS) vil vere totalt 130 km lang 
der om lag 8,5 km ligg på den britiske sida. Røyret 
har ein innvendig diameter på 720 mm (ca 28''). 
Gassen blir deretter transportert vidare gjennom 
FLAGS til St. Fergus. Traséen for gassrøyret går i 
vestleg retning frå produksjonsplattforma med til
knytingspunkt til FLAGS, 5 km sør for Brent A på 
britisk sokkel. Gassrøyret er eigd av utvinnings
løyve 153. Vega betaler ein tariff for bruk av røyret. 

I samarbeid med blant anna Gassco, har retts
havarane på Gjøa gjennomført ei omfattande vur
dering av gasstransportløysingane. Fleire alterna
tiv, både norske og britiske, har blitt vurdert. Ut frå 
kapasitetssituasjonen i det norske systemet og 
økonomiske omsyn, valde rettshavarane i Gjøa å 
nytte gasstransportsystemet FLAGS, som tilkny
tingspunkt for gassrøyret frå Gjøa. Meir om dette i 
kapittel 4 og kapittel 5. 

Dei kommersielle vilkåra for bruk av FLAGS 
etter 2021 er usikre, fordi det er små volum som er 
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Figur 2.3  Trasè for eksportrøyr 
Kjelde: Statoil 

forplikta så langt fram i tid. Båe partar i FLAGS
avtalen har difor ein rett, på vilkår, til å avslutte 
transportavtalen. For skiparane i FLAGS gjeld 
dette i 2016 med verknad frå 2021. Gjøa har derfor 
vurdert alternative tilknytingar med verknad frå 
2021. 

Røyret frå Gjøa til FLAGS kryssar Statpipe, og 
det vil vere ei enkel løysing å knyte seg til Statpipe 
nær kryssingspunktet. Dersom Statpipe blir ope
rert på maksimalt trykk må røyrtjukna i Gjøa-røy
ret aukast med om lag 0,5 mm i forhold til det som 
er foreslått i PAD. Det er også mogleg å kople gass
røyret frå Gjøa til Åsgard transport gjennom eit 15 
km nytt røyr med mindre diameter til eit for
handsinstallert tilkoplingspunkt (ein såkalla T). 

2.2.3	 Røyra 

Tilknytinga av gass- og oljerøyra frå Gjøa til høves
vis FLAGS og KOR-TOR2 vil bli regulert av tilkny
tingsavtalar som vil bli framforhandla mellom dei 
relevante interessentskapa. 

Det er berre forventa behov for mindre steinfyl
lingar, hovudsakleg for fundamentering av ende
strukturane ved produksjonsplattforma og tilkop
lingspunkta og for reduksjon av eventuelle frie 

spenn som blir identifisert i samband med detaljert 
trasékartleggjing. 

2.2.4	 Drift, vedlikehald og inspeksjon av 
røyra 

I PAD blir GdF foreslått som operatør når Gjøa 
kjem i drift, medan Statoil skal vere operatør for 
sjølve utbygginga. Ein vil søkje å samordne overva
king og inspeksjon av røyra med operatørar for 
andre transportsystem i området. Utvalde oppgå
ver knytt til drifta av røyra kan bli utført av ein eller 
fleire driftsstøtteleverandørar. 

2.2.5	 Kostnader 

Operatøren har utført analysar av usikkerheita i 
kostnadene for eksportrøyra, som vist i tabell 2.4. 

Operatøren har ikkje presentert individuelle 
berekningar for eksportløysingane for gass og olje. 
P10 tyder at operatøren reknar det som 10 pst. 
sannsynleg at investeringa blir mindre enn 2 mrd. 
kroner, medan P90 tyder at det er 10 pst. sannsyn
leg for at investeringa blir større enn 2,9 mrd. kro
ner. Analysen viser altså ei uvisse på ±18 pst. inna
for eit 80 pst. sannsynleg utfall. 

Tabell 2.4  Følsemdberekningar for eksportrøyr frå Gjøa


Utfall	 P10 Pforventa P90 

Investering mill. kroner	 2 000 (-18 pst.) 2 449 2 900 (+18 pst.)
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2.3 Utbygging og drift av Vega og Vega 
sør 

Departementet mottok 15. desember 2006 plan for 
utbygging og drift (PUD) for felta Vega og Vega 
sør. PUD omfattar utbygging av felta Vega og Vega 
sør som vil bli knytt opp til Gjøa-plattforma for pro
sessering og eksport. 

2.3.1	 Lokalisering av funn, rettshavarar, 
reservar og produksjon 

Vega og Vega sør er lokalisert nord for Trollfeltet. 
Båe felta er gass- og kondensatfelt. Vega omfattar 
to funn; Vega nord og Vega sentral, som vart påvist 
i høvesvis 1980 og 1982. Felta ligg i utvinnings
løyve 248 (blokkene 35/8 og 35/11) og 248B (blok
kene 35/7 og 35/8). Vega sør vart påvist i 1987 og 
ligg i utvinningsløyve 090C (blokk 35/11). Utvin
ningsløyve 248 vart tildelt i 1999, medan utvin
ningsløyve 090C og 248B vart tildelt i 2005 og 2006. 

Hydro, Statoil og Petoro er rettshavarar i Vega. 
I Vega sør er rettshavarane Hydro, Revus, Statoil, 
Idemitsu, og Gaz de France. Hydro er operatør. 
Rettshavarane sine deltakardelar er vist i tabell 2.5 
og tabell 2.6. 

Ei sams utvikling av felta er sett på som det 
einaste levedyktige alternativet for å byggje ut 
felta. Det er inngått ein avtale for deling av kostna
der mellom Vega og Vega sør, som omfattar utvik
ling av gass- og kondensatreservar i Vega og Vega 
sør. Det er funne ein oljesone i Vega sør, som ikkje 

Tabell 2.5  Rettshavarane i Vega (utvinningsløyve 
248/248B) 

Selskap Deltakardel i pst. 

Petoro AS 40 
Statoil ASA 20 
Norsk Hydro Produksjon AS 40 

Tabell 2.6 Rettshavarane i Vega sør 
(utvinningsløyve 090C) 

Selskap Deltakardel i pst. 

Revus Energy ASA 
Statoil ASA 

25 
20 

Norsk Hydro Produksjon AS 
Idemitsu Petroleum Norge AS 
Gaz de France Norge AS 

25 
15 
15 

er inkludert i prosjektet, men denne er sett i 
samanheng med vidare studiar av det nyleg påviste 
oljefunnet Astero, som er lokalisert 10 km aust for 
Vega sør. 

Vassdjupna i området rundt Vega og Vega sør er 
350 til 380 m. Reservoara ligg på ca. 3200 m under 
havbotnen og har høgt trykk og høg temperatur. 
Reservane det er forventa å vinne ut er estimert til 
18 mrd. Sm3 gass og 4,1 mill. Sm3 kondensat. Pro
duksjonen vil på det høgste vere på omkring 7 mill. 
Sm3 og 25 000 fat kondensat per døger. Det er plan
lagt at produksjonen frå Vega og Vega sør skal starte 
fjerde kvartal 2010. Økonomisk levetid for felta er av 
operatøren berekna til 12 år. 

2.3.2	 Utbyggingsløysing 

Vega og Vega sør er planlagt utbygd med tre brønn
rammer, ei ved kvar av dei tre førekomstane. 
Brønnrammene blir designa for høgt trykk og høg 
temperatur, for å møte krava på feltet. Dei tre 
brønnrammene vil bli kopla saman via eit produk
sjonsrøyr. Frå den nordlegaste førekomsten vil eit 
produksjonsrøyr føre brønnstraumen austover 
mot Gjøa-plattforma. Utbygginga inneheld også 
ein kontrollkabel (navlestreng) frå Gjøa-platt
forma, som følgjer traséen for røyret ut til alle tre 
rammene på havbotnen. Total lengd for røyr og 
navlestreng frå Vega sør havbotnsramme til Gjøa
plattforma er rundt 50 km. Eit fleksibelt stigerøyr
system vil bli brukt for å få gassen og kondensatet 
opp til plattforma. 

Frå kvar av dei tre brønnrammene på havbot
nen skal det borast to produksjonsbrønnar. Kvar 
brønnramme har fire slisser. I tilfellet det trengs 
fleire produksjonsbrønnar eller innfasing av res
sursar i nærleiken seinare, er det mogleg å bore to 
brønnar til. Brønnane vil bli bora både vertikalt og 
horisontalt. Installasjonane til Vega og Vega sør er 
vist i figur 2.4. 

2.3.3	 Drift og nedstenging 

GdF, som operatør for Gjøa i driftsfasen vil utføre 
den daglege drifta av Vega og Vega sør. Følgjande 
vil utstyr og personell knytt til drift av Vega og 
Vega sør på Gjøa-plattforma skipast/transporte
rast frå GdF sin logistikkorganisasjon i Florø. Det 
er ikkje planlagt tilleggsbemanning til havs. 
Hydro har ansvaret for potensielt vedlikehald av 
utstyr på havbotnen og brønnar, samt petroleums
teknologien. Ettersom det berre trengs avgrensa 
landstøtte for drift av Vega og Vega sør, vil Hydro 
elles nytte driftsorganisasjonen sin på Sandsli i 
Bergen. 
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Figur 2.4  Installasjonar på havbotnen og røyr for 
Vega og Vega sør 
Kjelde: Hydro 

I tråd med dei gjeldande vilkåra for nedsten
ging vil det bli lagt fram ein avslutningsplan i sam
svar med gjeldande vilkår med forslag til dispone-
ring av feltinstallasjonar og røyr i god tid før neds
tenging av produksjonen. Ved avslutning vil det bli 
lagt vekt på å finne disponeringsløysingar som er 
akseptable for miljøet og fiskeria. 

2.3.4	 Økonomi for Vega og Vega sør 

Dei totale investeringskostnadene for utbygging 
av Vega og Vega sør, inkludert bygging av installa
sjonane på havbotnen og brønnar, er estimert til 
7 309 mill. kroner. (Alle tal i 2006-kr). I tillegg vil 
Vega og Vega sør sitt bidrag til Gjøa-installasjonane 
vere på 1 906 mill. kroner. Investeringskostnadene 
er vist i tabell 2.7 og investeringane fordelt pr. år er 
vist i tabell 2.8. 

Noverdien av utbyggingane har operatøren 
rekna til 2 634 mill. før skatt ved ei diskonterings
rente på 7 pst. Berekningane til operatøren viser at 

Tabell 2.7  Investeringskostnader Vega og Vega 
sør 

Mill. 2006-kr


Boring og komplettering 2 704 
Produksjonssystem under vatn 4 172 
Forsikring, utviklingsfasen 178 
Eigarkostnader 145 
Seismikk 110 
Ventelege investeringar 7 309 

det er lønnsamt å byggje ut Vega og Vega sør. 
Internrenta for prosjektet er estimert til 14 pst. før 
skatt . Operatøren har berekna nullpunktsprisen 
for olje til 29 USD 2006/fat før skatt. I bereknin
gane er det føresett ein valutakurs på 6.5NOK/ 
USD, og olje- gass- og NGL prisar på høvesvis 35 
USD/fat, 1.08 NOK/Sm3 og 266 USD/tonn. 

2.3.5	 Framtidig utvikling og område
planleggjing 

Utbygginga av Vega og Vega sør vil vere viktig for 
utviklinga av andre prospekt i området. Aurorafel
tet er ein struktur med gass og kondensat i utvin
ningsløyve 195, som vart oppdaga ved boring av 
brønn 25/8-3. Strukturen er lokalisert rundt 10 km 
aust for Vega-feltet, ved sida av røyret som bind 
Vega og Gjøa saman. Det er ikkje bestemt planar 
for utbygging av Aurorafeltet. Det kan vere mogleg 
å knyte Aurora til Gjøa-plattforma når det blir til
gjengeleg kapasitet. På same måte vil tilknyting til 
røyret frå Vega til Gjøa vere eit alternativ ved fram
tidig ledig kapasitet. Det finnest også prospekt i 
området som er evaluert til å innehalde liknande 
væsker som i Vega og Vega sør. Den utbyggings
løysinga som er valt for Vega og Vega sør, tillet 
utvida produksjon ved boring av nye brønnar ved 
dei eksisterande installasjonane på havbotnen. 

Tabell 2.8  Årlege investeringar i Vega og Vega sør i mill. 2006-kroner


2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totalt


5 570 1 786 2 920 1 967 0 0 0 60 7 309
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3 Konsekvensutgreiingar


Etter lov 29. november 1996 nr.72 om petroleums
verksemd § 4-2, jf. forskrift til lov om petroleums
verksemd § 20, er det utarbeida sams konsekvens
utgreiing for plan for utbygging og drift (PUD) og 
plan for anlegg og drift (PAD) for Gjøa. For Vega 
og Vega sør er det utarbeida ei eiga konsekvensut
greiing. 

Konsekvensutgreiingane gjev ei oversikt over 
verknader ein ventar at gjennomføringa får for 
anna næringsverksemd og allmenne interesser, 
mellom anna natur og miljø. Utgreiingane viser 
mellom anna korleis omsyn til forhold knytt til 
miljø- og fiskeri er teke vare på gjennom utfor
minga av tekniske løysingar. Utgreiingane peikar 
også på framlegg frå rettshavarane til tiltak for å 
bøte på problem. 

Konsekvensutreiingane har vore sendt på høy
ring frå utbyggingsoperatøren til partar som saka 
vedkjem, medrekna departement, fylkeskommu
nar og kommunar, og til nærings- og interesseror
ganisasjonar. Høyringsfråsegnene vart sendt til 
Statoil. Nedanfor er det teke med eit samandrag av 
konsekvensane av utbygginga for miljøet og for 
samfunnet. For utdrag av innkomne høyringsfrå
segner og kommentarar til dei frå operatøren, sjå 
vedlegg A.1 og A.2. 

Ved sida av den feltspesifikke konsekvensut
greiinga, visast det til oppdatert versjon av regional 
konsekvensutgreiing for petroleumsverksemda 
(RKU) i Nordsjøen, som har vore på høyring med 
frist 1. april 2007. 

3.1	 Konsekvensar for utbygging av 
Gjøafeltet 

3.1.1 Utslepp til luft 

Utsleppa til luft i utbyggingsfasen stammar frå bor
eoperasjonar, installasjonsaktivitetar og naudsynt 
transportverksemd i samband med utbygginga. 
Dei totale utsleppa i samband med boreoperasjo
nar er estimert til om lag 70 000 tonn CO2, 1 500 
tonn NOx og 110 tonn VOC. Tilsvarande er dei 
totale utsleppa i samband med installasjon av fel
tanlegg og røyr estimert til om lag 23 000 tonn CO2, 
500 tonn NOx og 35 tonn VOC. I tillegg vil det vere 

utslepp knytt til anløp av forsyningsfartøy, trans
port av personell med helikopter til feltet og bered
skapsfartøy på feltet under utbygginga. Totale 
årlege utslepp i samband med transportverksemd 
under utbygginga er estimert til om lag 10 000 tonn 
CO2, 210 tonn NOx og 15 tonn VOC. 

Produksjonen av ressursane frå Gjøa vil føre 
med seg ei lita auke i utslepp til luft på sokkelen. 
Dei årlege utsleppa til luft frå Gjøa-plattforma kan 
knytast til prosessering av olje og gass, naudsynt 
fakling, eksport av olje og gass og transportverk
semd i samband med drift av feltet. Dei maksimale 
utsleppa (år 2013) frå produksjonsplattforma vil 
vere omtrent 142 000 tonn CO2, 150 tonn NOx og 
70 tonn VOC som tilsvarar 1,5, 0,4 og 0,2 pst. av dei 
totale utsleppa av CO2, NOx og VOC i Nordsjøen. 
Dei årlege utsleppa i samband med transportverk
semd under drifta av feltet er estimert til om lag 
5 000 tonn CO2, 110 tonn NOx og 8 tonn VOC. 

Utbygginga er planlagt med delvis dekka kraft
behov frå land, som fører med seg reduksjonar i 
globale CO2- og NOx- utslepp tilsvarande 110 000 
tonn CO2 og 100 tonn NOx. Andre utsleppsreduse
rande tiltak er bruk av låg-NOx brennarar ved 
installasjon av ny gassturbin for eksportkompres
sor, bruk av lukka høgtrykksfakkel og installering 
av gjenvinningssystem for spillvarme frå gasstur
bin. 

3.1.2 Utslepp til sjø 

Produksjon av ressursane på Gjøa vil føre med seg 
utslepp til sjø i utbyggingsfasen og i driftsfasen. I 
utbyggingsfasen vil utsleppa kome frå boreopera
sjonar og klargjering av røyr for drift. Det vil bli 
stilt strenge krav til boreoperasjonane, og ei gjen
bruksordning for borevæske er planlagt. Ut frå pla
nane til operatøren vil hovudsakleg vassbaserte 
borevæsker bli nytta, men operasjonelle forhold 
krev at ein brukar oljebasert borevæske i dei ned
ste brønnseksjonane. Borekaks med restar av olje
basert borevæske vil bli transportert til land for 
handsaming. Det vil bli lagt til rette for gjenbruk av 
vass- og oljebaserte borevæsker. Val av borevæs
ker og handtering av avfall frå boreoperasjonane vil 
bli basert på bruk av beste tilgjengelege teknikkar 
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(BAT). I samband med klargjering og tilkopling av 
røyr vil det bli utslepp av kjemikaliar som blir nytta 
for å hindre korrosjon og gjengroing, i tillegg til 
utslepp av fargestoff som blir brukt til trykktesting 
og lekkasjesøk. 

Ulike metodar for reinsing og injeksjon av pro
dusert vatn er vurdert for utbygginga. I forhold til 
injeksjon har feltet ingen nærliggjande reservoar 
som kan ta imot vatnet. I avgjerdsfasen blei det 
gjort ei totalvurdering som inkluderte miljøvurde
ringar, tekniske- og økonomiske forhold for rein
jeksjon av produsert vatn i reservoaret, og reinsing 
av produsert vatn ved bruk av ny reinseteknologi. 
Reservoarsimuleringar gjennomført av operatø
ren, viste at reinjeksjon av produsert vatn i produ
serande formasjonar ville ha ei negativ effekt på 
den totale utvinninga av reservane på feltet. Rein
jeksjon av vatn i produserande reservoar vil føre 
med seg lågare totale utvinnelege reservar. Totale 
gassreservar vil bli redusert med om lag 0,3 til 2,4 
mrd. Sm3, og totale oljereservar vil bli redusert 
med opptil 0,6 mill. Sm3. I tillegg vil mengda gass 
til eksport bli redusert grunna bruk av gass for 
drift av vassinjeksjonspumper. 

Det er gjennomført miljørisikovurderingar ved 
hjelp av verktøyet Environmental Impact Factor 
(EIF), som er eit verktøy for både industri og mil
jøstyresmakter. EIF gjev ei talfesting av risiko for 
miljøskade der ein lågare EIF-verdi gjev lågare 
risiko for miljøskade. Ved hjelp av EIF-faktor vart 
reinseløysingar og reinjeksjon av produsert vatn, 
vurdert opp mot konvensjonell reinsing. 

Resultata frå dei nyaste estimeringane av EIF 
for heile levetida viser at konvensjonell reinsing 
gjev ein EIF-verdi på 238. Bruk av ny og forbetra 
EPCON-reinseteknologi gjev ein verdi på 120 og 
133 ved ein kombinasjon av EPCON og CTour. Ved 
injeksjon viser resultata ein EIF-verdi på 2. Injek
sjon av produsert vatn vil gje størst reduksjon av 
EIF for feltet. Likevel vil reinseteknologiar kunne 
redusere miljørisikoen, målt som EIF, med om lag 
40 pst. 

Reinsing inneber monaleg lågare kostnadar 
enn injeksjon. Berekningar viser at ei løysing med 
injeksjon av produsert vatn vil gje ein nedgang i 
noverdien til prosjektet på nærare 1,5 mrd. kroner. 
Estimert miljøtiltakskostnad viser ein verdi på 13 
mill. kroner per redusert EIF-faktor. I tillegg viser 
utsleppsrekneskapet at ei slik løysing vil gje ei 
auke i utslepp til luft som følgje av drift av injek
sjonspumper på om lag 40 000 tonn CO2 per år. 

Det er liten forskjell i EIF verdien mellom bruk 
av berre EPCON og bruk av EPCON pluss CTour. 
EPCON er godkjent som løysing for fleire felt gjen
nom nullutsleppsarbeidet, og er ei meir robust løy

sing enn CTour med tanke på driftstryggleik og 
prosessvilkår. Operatøren har difor vurdert 
EPCON-reinseteknologi som beste tilgjengelege 
teknikk (BAT) for reinsing av produsert vatn frå 
produksjonen. Løysinga inneber eit estimert mak
simalt utslepp av produsert vatn (år 2013) frå felta 
Gjøa, Vega og Vega sør til vel 12 000 m3/d, tilsva
rande om lag 4 mill. m3/år. Dette tilsvarar 2,6 pst. 
av dei prognoserte utsleppa av produsert vatn i 
Nordsjøen og 3,4 pst. av dei prognoserte utsleppa 
for region nord for år 2012. Dei forventa utsleppa 
av produsert vatn frå Gjøafeltet vil dermed med
verke marginalt til utslippsnivået for petroleums
verksemda i Nordsjøen. 

Konsekvensar i samband med boreoperasjonar 
er hovudsakleg knytt til avgrensa effekt på botndyr 
som følgje av fysisk overdekkjing av sedimenta på 
havbotnen. Dei største effektane er venta i nærom
rådet, og representerer eit areal av storleiken 100 
til 200 meter radius frå boringa. Utslepp ved klar
gjering av røyr er vurdert til å berre gje lokale 
effektar i eit avgrensa tidsrom. Den raske fortyn
ninga av produsert vatn gjev for korte ekspone
ringstider til å gje signifikante akutte effektar i 
organismar. Feltovervaking har vist at komponen
tar frå produsert vatn finnest i dei sjøområda med 
størst utslepp av produsert vatn, men negative mil
jøeffektar er ikkje vist. 

I følgje oppdatert RKU for Nordsjøen ligg 
petroleumsverksemda sitt bidrag til oljeutslepp i 
Nordsjøen i størringsorden 13 til 28 pst. I samband 
med oppdatering av RKU for Nordsjøen, vart det 
gjennomført ein rekke overvakingsundersøkingar 
i Nordsjøen, både i kystnære områder og i de sen
trale delane. Undersøkingane dekkjer både vass
kvalitet, sedimentforhold og biologiske effektar. 

Regionale sedimentovervakingsundersøkingar 
indikerer at totalt areal som er påverka av utslepp 
av hydrokarbon er mindre enn 0,5 pst. av den nor
ske delen av Nordsjøen. Størst er påverkinga i 
Nordsjøen sørvest og Nordsjøen nord. Vidare viste 
feltovervaking at komponentar frå produsert vatn 
førekommer i de sjøområdane med mest utslepp av 
produsert vatn, men at negative miljøeffektar ikkje 
er påvist. Overvakingsundersøkingar i vassøyla, 
som undersøkte om hydrokarbon, polyaromatiske 
hydrokarbon (PAH) eller alkylfenolar akkumule
rast i fisk og evertebratar, påviste ikkje nokon sig
nifikant økologisk risiko med tanke på effektar 
knytt til utslepp av produsert vatn. Generelt viste 
undersøkingane at helsetilstanden til fisk er god. 
Det er framleis knytt usikkerheit til om utslepp av 
produsert vatn kan gje langtidseffektar på dei 
marine økosystema. Miljørisikovurderingar, som 
så på utslepp av alkylfenolar i produsert vatn, viste 
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at det ikkje var nokon signifikant risiko for repro
duktive effektar på populasjonsnivå for torsk, sei 
eller hyse i Nordsjøen. Undersøkingar på Statfjord
feltet i 2004 viste likevel at blåskjel akkumulerte 
PAH-komponentar, men at nivået på PAH følgde 
den forventa kurva i forhold til avstand frå feltet. 

3.1.3 Arealbeslag og fysiske inngrep 

3.1.3.1 Fiskeriverksemd 

Utbyggingsfasen 

Det er lite fiske i området som omfattast av feltut
bygginga, og anleggsaktiviteten er ikkje venta å 
medføre merkbare fangstreduksjonar. Feltaktivite
tar i utbyggingsperioden kan mogleg bli ei noko 
større ulempe for fisket enn i sjølve driftsfasen. 
Innafor området for gasseksportrøyret finnest det 
viktige område for gyting og oppvekst. Korkje 
røyrleggjing eller boreaktivitetar er venta å med
øre nokon forstyrringar for gyting som kan resul
tere i konsekvensar som kan merkast på bestan
dane. Prosjektet vil i størst mogleg grad søkje å 
unngå dei viktigaste gyte- og larveperiodane. 

Både ved installering av røyr og ved grusdum
ping vil aktivitetane medføre eit mellombels areal
beslag for alt fiske i området. Grunna den korte 
varigheita på denne aktiviteten er det ikkje venta 
merkbare fangsttap. 

Med unntak av mellombelse forstyrringar i 
anleggsfasen, vil ikkje installasjon av kraftkabel frå 
Mongstad til Gjøafeltet føre til vesentlege ulemper 
for det lokale fisket. 

I samband med leggjing av røyr og arbeid med 
andre installasjonar vil operatøren leggje vekt på 
god informasjon og dialog i forhold til fiskeristyres
makter, for å redusere eventuelle konfliktar med 
fiskeriet. 

Driftsfasen 

I driftsfasen vil det bli etablert ei sikringssone 
rundt feltinstallasjonen tilsvarande eit areal på om 
lag 1 km2. Det er ikkje venta at feltinstallasjonen 
skal føre med seg store operasjonelle ulemper i 
driftsfasen for fiske, vurdert i forhold til at det er 
lite fiskeriaktivitet i området. Difor er det heller 
ikkje venta fangstreduksjonar av utbygginga som 
kan merkast. Installasjonar på havbotnen og feltin
terne røyr vil vere moglege å tråle over, og vil ikkje 
føre med seg problem for fisket i området etter at 
anleggsarbeidet er avslutta. 

Gassrøyret vil krysse Norskerenna og områder 
i Eggaskråninga der trålaktiviteten i periodar kan 
vere svært stor. Konsekvensane for fiske avheng 
av korleis røyret blir lagt og omfanget av steinfyl

lingar. Samtidig er områda rundt trasèen rørt av 
olje- og gassverksemda frå før. Erfaringar frå tidle
gare prosjekt tilseier at det vil vere behov for sær
skilt fokus på desse forholda. Det er ikkje venta at 
røyret for oljeeksport fører til ulemper for fiskeria 
i driftsfasen. 

Totalt sett er konsekvensane av fysiske inngrep 
i samband med installasjon av anlegg på havbotnen 
og røyr for fiskeflåten vurdert som små i drifts
fasen. 

3.1.3.2 Akvakultur 

Kyststrekninga frå Vest-Agder til Nord-Trøndelag 
er viktig for den norske oppdrettsnæringa. Horda
land, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal har 
flest konsesjonar for oppdrett av laksefisk og marin 
fisk i Noreg. Ordinær drift av Gjøafeltet vil ikkje 
føre med seg konsekvensar for akvakulturen. 
Strekninga frå Hordaland og nordover er utsett for 
eventuelle akutte utslepp frå petroleumsverk
semda, fordi meir enn halvparten av oppdrettsan
legga ligg i dei ytre kyststrøka. Dei viktigaste til-
taka som kan bøte på dette er tiltak forbundne med 
beredskap retta mot akutte utslepp av olje. For dei 
ulike anlegga vil også lokale beredskapstiltak, til 
dømes utleggjing av lenser, vere mogleg når kapa
siteten er tilgjengeleg. 

3.1.3.3 Korallar 

I utgangspunktet er det ikkje kjende førekomstar 
av korallar i området, som vil kunne bli rørt av felt
utbygging eller røyr for olje- og gasseksport. Det 
er likevel mogleg at det kan finnast førekomstar i 
skråninga ned mot Norskerenna. Desse vil i så til
fellet bli identifisert under kartleggjing av trasè for 
røyr. Ved eventuelle funn vil Havforskingsinstitut
tet bli kontakta og avbøtande tiltak bli vurdert. 

3.1.3.4 Kulturminne 

I utgangspunktet er det ikkje kjende førekomstar 
av kulturminne eller skipsvrak i området, som vil 
kunne bli rørt av feltutbygginga eller olje- og gass
transportrøyr. Før utbygging tek til vil dei aktuelle 
områda bli kartlagt både med sidesøkjande sonar 
og fjernstyrt miniubåt (ROV). Dersom skipsvrak 
skulle bli påvist gjennom kartleggjinga, vil den 
vidare handteringa bli avklart nærare med kultur
styresmaktene. 

3.1.4 Konsekvensar for samfunnet 

Investeringane knytt til prosjektet er estimert i 
PUD til 26 766 mill. kroner. Hovudtyngda av inves
teringane vil kome i perioden frå 2007 til 2011. Sta
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toil sine vurderingar av lønsemda gjev ein noverdi 
før skatt på 3 678 mill. kroner ved 7 pst. diskon
teringsrente. 

Dei samla nasjonale vare- og tenesteleve
ransane til utbygging og drift av Gjøafeltet gjen
nom heile levetida til feltet, er i konsekvensutgrei
inga rekna til om lag 24 mrd. kroner. Leveransane 
er fordelt med 14,5 mrd. kroner i utbyggingsfasen 
og 9,5 mrd. kroner i driftsfasen. Nasjonale vare- og 
tenesteleveransar i utbyggingsfasen er anslått til 
62 pst. av dei totale investeringane. Samla er den 
nasjonale parten av driftsleveransane venta å bli på 
rundt 87 pst. av totalkostnadane. Basert på erfarin
gar frå norsk leverandørindustri sin konkurranse
dugleik og kompetanse, er det forventa monalege 
oppdrag til norsk industri. 

Dei samla nasjonale sysselsettingsverknadene 
for utbygginga er på om lag 35 600 årsverk fordelt 
over vel 20 år i perioden 2007 til 2026. Sysselset
tinga deler seg med rundt 23 000 årsverk i utbyg
gingsfasen og 12 600 årsverk i driftsfasen. For Hor
daland og Sogn og Fjordane er dei samla sysselset
tingsverknadene rekna til om lag 6 200 årsverk for
delt over 20 år. Av dette er 3 400 årsverk i utbyg
gingsfasen og 2 800 årsverk i driftsfasen. 

Dei direkte sysselsettingsverknadene i Florø 
knytt til logistikk, innkjøp og basetenester for Gjøa 
tilsvarar fire til seks årsverk. Vidare ligg det ein 
oppside i samband med ein eventuell lokal tildeling 
av ein vedlikehaldskontrakt for Gjøa, som vil 
utgjere rundt fire til seks årsverk. Dei totale syssel
settingsverknadene for leverandørar og underleve
randørar i Hordaland og Sogn og Fjordane er 
berekna for utbyggingsfasen til rundt 2 450 års
verk fordelt over fem år. Dei årlege sysselsettings
verknadene for driftsfasen er berekna til om lag 
115 årsverk. 

3.2	 Konsekvensar for utbygging av 
Vega og Vega sør 

3.2.1 Utslepp til luft 

Energibehovet til Vega blir forsynt frå Gjøa. Det er 
berekna at prosessering av Vega vil stå for rundt 30 
pst. av utsleppa frå Gjøa over heile produksjonspe
rioden. Delen vil variere frå år til år. Det totale 
utsleppet av CO2 på Gjøa som følgje av prosesse
ring av Vega vil utgjere mellom 6 500 tonn/år (i 
2023) til 55 000 tonn/år (i 2013). Det totale utslep
pet av NOx på Gjøa, som følgje av prosessering av 
Vega vil utgjere mellom 5 tonn/år (i 2023) og 44 
tonn/år (i 2013). Det totale utsleppet av nmVOC på 
Gjøa, som følgje av prosessering av Vega vil utgjere 
mellom 0,7 tonn/år (i år 2023) og 5,6 tonn/år (i 

2013). Miljøkonsekvensane av utslepp til luft i 
driftsfasen er omtalt i KU for Gjøa. 

Boring og komplettering vil bli utført med ein 
flyttbar borerigg med dieselmotorar, som gjev 
utslepp av CO2, NOx og SO2. Boreperioden er 
berekna til 17 månader i 2009 – 2010. Tilsvarande 
vil det vere marine operasjonar i samband med 
installasjon av botnrammer, røyr og kablar, med 
utslepp til luft frå dieselmotorar på fartøya, i perio
dar våren og sommaren 2009. Det er anslått at 
dette vil medføre eit forbruk av diesel på 3500 tonn. 
Utslepp til luft frå bore- og installasjonsfasen er 
estimert til 50 000 tonn CO2, 1085 tonn NOx og 43 
tonn SO2. Ved å samanlikne med dei årlege 
utsleppa som er forventa i 2009 og 2010, vil CO2
utsleppa i utbyggingsfasen utgjere under 0,1 pst. av 
dei forventa nasjonale CO2-utsleppa. NOx-utsleppa 
i utbyggingsfasen utgjer rundt 0,02 pst. av nasjonal 
målsetjing for NOx-utslepp frå Gøteborgprotokol
len (målår 2010) og SO2-utsleppa i utbyggingsfa
sen utgjer rundt 0,2 pst. av nasjonal målsetjing for 
SO2-utslepp frå Gøteborgprotokollen (målår 2010). 
Miljøkonsekvensane av utslepp til luft frå installa
sjonsfasen er relativt sett små og tidsavgrensa. Ei 
framtidig tilknyting av Aurora vil medføre auka 
luftutslepp kumulativt, men dei maksimale årlege 
utsleppa til luft vil ikkje bli høgare. 

3.2.2 Utslepp til sjø 

Det er lagt stor vekt på å designe for minimal bruk 
av kjemikaliar, og for å unngå bruk og utslepp av 
miljøskadelege kjemikaliar. Det vil bli gjort nærare 
greie for bruk og utslepp av kjemikaliar i komande 
søknader om utsleppsløyve. Det vil ikkje vere mil
jøskadelege utslepp frå bore- og installasjonsfasen 
for Vega. Vassbasert, miljøakseptabel borevæske 
og overskot av sement nytta til komplettering av 
brønnane er planlagt sloppe til sjø. Boreslam som 
inneheld kjemikaliar som ikkje er «grøne» eller 
«gule» i samhøve til SFT si klassifisering vil bli 
transportert til land for sikker destruksjon. 

Produsert vatn vil bli reinsa med EPCON rein
seteknologi og sloppe til sjø frå Gjøa. Miljøeffektar 
av utsleppa er klargjort i konsekvensutgreiing for 
Gjøa. Vega vil gje tilskot med ei svært beskjeden 
mengd produsert vatn; inntil 10 m3 formasjonsvatn 
og 100 m3 kondensert vatn pr. dag. Det produserte 
vatnet vil utgjere 1-5 pst. av vassmengda som det er 
planlagt å sleppe ut på Gjøa. Miljøkonsekvensane 
som følgje av utslepp av produsert vatn frå Vega 
blir difor rekna for å vere ubetydelege. 

Vega og Vega sør er gass- og kondensatfelt, slik 
at utstrauminga ved eventuelt tapt brønnkontroll i 
hovudsak vil vere gass, men også noko kondensat. 
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Forholdet mellom gass og kondensat varierer mel
lom dei tre felta. Sannsynet for at dette kan skje er 
størst under boring og komplettering av brønnane 
i 2009 og 2010. 

Konsekvensar for miljøet av eit akuttutslepp på 
Vega og Vega sør vil i hovudsak vere effektar av 
olje dispergert i vassmassane på silde- og torske
larver. Konsekvensane vil vere størst i gyteperio
den, i andre kvartal, men simuleringar viser at kon
sekvensane av eit slikt akutt utslepp er små. Simu
leringane viser at oljeflak frå utblåsing på rigg vil 
vere tynne og ha lita utstrekking. Den berekna mil
jørisikoen ligg godt innafor Hydro sine akseptkrite
rie og utgjer berre høvesvis 5 pst., 1,4 pst. og 0,5 
pst. av akseptkriteria for moderat, monaleg og 
alvorlig miljøskade. 

Vega vil inngå i områdeberedskapen for Ose
berg- og Trollområdet. Det vil bli utført ei GAP
analyse for å vurdere om det er behov for endrin-
gar. 

3.2.3 Arealbeslag og fysiske inngrep 

3.2.3.1 Fiskeriverksemd 

Området som utbygginga rører ved har avgrensa 
fiskeriaktivitet. Gytinga i Nordsjøen føregår gan
ske spreidd både i tid og rom, og bore- og installa
sjonsaktivitetar er ikkje venta å føre til forstyrring 
for gytinga, som kan resultere i merkbare konse
kvensar for bestanden. Ved regulær drift er det 
ikkje forventa at installasjonane eller røyra får kon
sekvensar for fiskeriressursane. 

Grusfyllingar langs traséen kan skape problem 
under fisket. I bore- og installasjonsfasen vil utbyg
ginga føre til eit tidsavgrensa arealbeslag. Dette 
føregår over så kort tid, at det ikkje er forventa å 
medverke til merkbare fangstreduksjonar. I og 
med at planlagde grusfyllingar vil liggje i randsona 
av området, der det vert drive industritrålfiske 
etter kolmule blir konsekvensane vurdert som 
mindre, enn dersom lokaliseringa hadde vore inn
afor sjølve trålfeltet. Vurdert ut frå plasseringa av 
grusfyllingane er det ikkje venta at utbygginga 
fører med seg merkbare fangstreduksjonar. Det er 
ikkje avgjort om røyret vil bli lagt ved hjelp av 
ankerbasert fartøy eller eit dynamisk posisjonert 
fartøy. 

Røyret vil bli prosjektert for å tåle overtråling, 
og det vil vere eit sentralt mål å unngå frie spenn og 

grusfyllingar så langt som råd er innafor teknisk og 
økonomisk forsvarlege rammer. Røyra vil ha ein 
ytre diameter over 16”, slik at dei kan trålast over. 
Eit eventuelt større akutt utslepp av olje er ikkje 
forventa å ha nokon merkbar verknad på fiskeri
ressursane, men vil kunne medføre mellombelse 
restriksjonar på utøving av fiske i området og ein 
forbigåande negativ effekt i marknadene. Sannsy
net for slike hendingar er låg. 

3.2.3.2 Korallar og kulturminne 

Det er ikkje gjort funn av korallar eller kultur
minne i området som vil bli påverka av utbygginga. 

3.2.4 Konsekvensar for samfunnet 

Investeringane knytt til utbygging av Vega og Vega 
sør er av operatøren estimert til 6 058 mill. kroner. 
Hovudtyngda av investeringane vil kome i perio
den 2006- 2010. Noverdien er berekna av operatø
ren til 3 726 mill. kroner ved ei 7 pst. diskonterings
rente før skatt. I tillegg kjem ein førehandsbetaling 
av Vega og Vega sør sin del av investeringskostna
dane på Gjøa-innretninga, som operatøren har 
berekna til 1 906 mill. kroner. 

Operatøren har gjort berekningar for vare- og 
tenesteleveransar nasjonalt og regionalt på bak
grunn av erfaringar frå tidlegare utbyggingspro
sjekt. På nasjonalt nivå viser berekningane for
venta norske vare- og tenesteleveransar til utbyg
ging av Vega på vel 2,7 mrd. kroner, eller rundt 52 
pst. av totalinvesteringa. Ordinær drift av Vega og 
Vega sør er i eit normalår berekna til å koste rundt 
75 mill. kroner, eksklusiv avgifter til staten, proses
seringskostnader på Gjøa og transporttariffar for 
kondensat og gass. Basert på erfaringar frå norsk 
leverandørindustri sin konkurransedugleik og 
kompetanse, er det forventa monalege oppdrag til 
norsk industri. 

Det er berekna sysselsettingsverknader av pro
sjektet med ein forenkla krysslaupsbasert modell 
med verknadskoeffisientar henta frå nasjonal
rekneskapet. Samla får ein ei sysselsettingseffekt 
på nasjonalt nivå av utbygging av Vega og Vega sør 
på om lag 5 250 årsverk, fordelt over vel 20 år i peri
oden 2006 – 2025. Denne fordeler seg med rundt 
3 600 årsverk i investeringsfasen 2006 – 2010 og 
om lag 1 650 årsverk i driftsfasen 2010 – 2025. 



  

20 St.prp. nr. 64	 2006–2007 
Utbygging av Gjøa, Vega og Vega sør 

4 Vurderingar, konklusjonar og vilkår


Olje- og energidepartementet er i vurderingane av 
utbygging av olje- og gassfelt oppteke av samfunns
økonomisk gode løysingar. På same tid må trygg
leik, miljø og omsyn til fiskeriverksemd bli tillagt 
særskild vekt. Utbyggingsplanane har vore lagt 
fram for Arbeids- og inkluderingsdepartementet 
for vurdering av spørsmål relatert til tryggleik og 
arbeidsmiljø. Planane har vidare vore lagt fram for 
Oljedirektoratet for vurdering av spørsmål relatert 
til ressursforvaltninga. 

4.1	 Vurdering av anlegg og drift for 
røyr frå Gjøa 

4.1.1 Vurdering frå Gassco AS 

Gassco AS er operatør for mesteparten av det nor
ske gasstransportsystemet, og har også eit særskilt 
ansvar for koordineringa av utbygging av ny gass
transportkapasitet. Departementet har difor inn
henta ei vurdering frå Gassco av gasstransportløy
singa, som er lagt fram i utbyggingsplanen for Gjøa. 

Gassco har tidlegare hjelpt til med tidlegfase
studier av gassevakueringsløysingane for Gjøa og 
Vega etter oppmoding frå Gjøa. Vurderingane har 
vore avgrensa til analysar av tilgjengeleg kapasitet 
i gasstransportsystema. Gassco har ikkje i tilstrek
keleg grad fått innsyn i dei økonomiske vurderin
gane som ligg til grunn for val av gasstransportløy
sning, og har difor ikkje gjort heilskaplege trans
portøkonomiske vurderingar. 

Gassco gjennomfører årlege transportanalysar 
av gasstransportsystemet. I samband med vurde
ringa av PAD for Gjøa har Gassco gjennomført nye 
og oppdaterte transportanalysar av gasstransport
systemet, der det mellom anna har vore lagt til 
grunn at produksjonsnivået frå eksisterande og ved
tekne gassprosjekt er forventa å bli noko lågare enn 
tidlegare innrapportert. Dei oppdaterte transporta
nalysane stadfester dei tidlegare studiane om at det 
ikkje er tilstrekkeleg kapasitet på Kårstø og frå Stat-
pipe inn i Tampen Link for volum frå Gjøa, Vega og 
Vega sør, gjeve dei volum og produksjonsprofilar 
som er innmeldt av feltoperatørane til Gassco. 

Gassco behandlar vidare i sitt brev kva for 
nokre føresetnader, som må liggje til grunn der

som voluma frå Gjøa, Vega og Vega sør likevel 
skulle kunne transporterast i det eksisterande nor
ske systemet over Kårstø. Konklusjonane deira er 
mellom anna som følgjer: 
–	 Utviklingsprosjektet om å auke kapasiteten på 

Kårstø frå 88 MSm3/d til 95 MSm3/d for å betre 
regulariteten, må bli vedteke.  Denne auka ka
pasiteten må også bli gjort tilgjengeleg for Gjøa
voluma i staden for å vere øyremerka til regula
ritet som planlagd. Dette krev ytterlegare studi
ar av regularitetseffektane av ei slik endring. 
Prosjektet for å auke regulariteten er planlagt å 
ha eit investeringsvedtak i mai 2007 med ein 
eventuell oppstart i 2010. 

Sjølv med ei slik eventuell utviding i Gassled vil 
transport av Gjøa, Vega og Vega sør gjennom Gass
led-systemet kunne gje føringar for gjennomføring 
av andre prosjekter på norsk sokkel, til dømes 
Gullfaks seinfase. 

Gassco konkluderer difor med at etablering av 
ny kapasitet mot det britiske røyrsystemet FLAGS 
for transport til St. Fergus, som skissert i Gjøa 
PUD/PAD, er naudsynt for å sikre gassevakuering 
for Gjøa og Vega slik situasjonen er i dag. 

Med utgangspunkt i den eksportløysinga som 
rettshavarane har valt og sidan vilkåra for trans
port gjennom FLAGS frå 2021 er usikre, framhevar 
Gassco at det er viktig at designtrykket frå Gjøa er 
høgt nok for ei framtidig tilkopling til Statpipe-røy
ret basert på full utnytting av Statpipe. Dette krev 
endringar i designtrykket på gassrøyret frå Gjøa i 
forhold til kva som no er lagt fram i PAD. 

Gassco seier også at det er viktig at dei er sikra 
å få overførd relevante signal for mellom anna 
trykk, leveranserate, temperatur og gasskomposi
sjon frå Gjøa-plattforma sitt eksportsystem for å 
kunne gjennomføre lekkasjedeteksjon. 

Grunna mogleg framtidig tredjepartsbruk av 
gassrøyret frå Gjøa anbefalar Gassco i tillegg at 
røyret blir regulert under tarifforskrifta, og der
med underlagd heile kapittel 9 i petroleumsfor
skrifta. 

Når det gjeld operatørskap påpeikar Gassco at 
det må vere ei god samordning mellom Shell UK 
som operatør for FLAGS, Gassco som operatør for 
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Tampen Link og operatøren for det nye gassrøyret 
frå Gjøa for å sikre optimal drift av systemet. Der
som GdF er operatør for gassrøyret frå Gjøa, vil ein 
få ei dublering av funksjonar og oppgåver som alle
reie er etablert hos Gassco. Funksjonane som vil 
kunne bli dublert er: Organisasjon for døgerkonti
nuerleg drift og dispatchingsentral, kapasitetsad
ministrasjon, signaloverføring for lekkasjedetek
sjon og prosedyrar og avtalar med operatøren av 
FLAGS. På bakgrunn av dette føreslår Gassco at 
Gassco får operatøransvaret for drifta av røyret. 
Operatøransvaret kan handterast utan endringar i 
Gassco sin organisasjon. 

4.1.2	 Olje- og energidepartementet si 
vurdering av anlegg og drift av røyra 

Rettshavarane har levert inn ein samla plan kor det 
ikkje er skild mellom PUD og PAD. Departemen
tet har valt å skilja ut dei to røyra og vil gje særskilt 
løyve til desse etter § 4-3 i petroleumslova. 

Gassrøyret 

Det er føretatt store investeringar på norsk sokkel 
for å leggje til rette for best mogleg utnytting av dei 
norske gassressursane. Desse investeringane 
inkluderer investeringar i eit omfattande gasstran
sportsystem og handsamingsanlegg på land. Det 
er viktig at nye utbyggingar sjåast i lys av desse 
investeringane. 

Som Gassco tek opp i si vurdering av gasstran
sportløysinga utfordringar knytt til kapasiteten i 
det norske gasstransportsystemet. Slik situasjonen 
ser ut frå Gassco sin ståstad, som operatør for mes
teparten av det norske gasstransportsystemet, er 
det ikkje tilgjengeleg kapasitet i det norske syste
met. Som Gassco viser i høyringsfråsegna si må 
ein leggje til grunn avgjerder som ikkje enno er 
vedteke, for å ha kapasitet til å handtere voluma i 
Gjøa, Vega og Vega sør i det norske systemet. 
Departementet ser det ikkje som ønskeleg at Gjøa, 
Vega og Vega sør skal avvente slike eventuelle 
avgjerder før ein tar stilling til utbygging. 

Dersom Gjøa, Vega og Vega sør hadde vorte 
transportert i det norske gasstransportsystemet 
kunne det ha lagt føringar på når andre prosjekt, 
deriblant Gullfaks seinfase, ville vorte realisert. Ei 
slik løysing for transport av gassen frå Gjøa, Vega 
og Vega sør ville redusert fleksibiliteten i det nor
ske systemet, og mågleg ført til føringar for kor 
anna framtidig gass kan skipast. Departementet 
meiner at det er viktig å oppretthalde fleksibiliteten 
i det norske systemet, og at den valde transportløy
singa difor er god. 

Oljedirektoratet har gjort eigne analysar av val 
av transportløysingar. Gjeve dei føresetnadene 
som går fram av Gassco si vurdering, er Oljedirek
toratet i hovudsak einig med Gassco sine vurderin
gar med omsyn på kapasitet i Gassled. 

Oljedirektoratet har vore i dialog med Gassco 
om høve for samstundes transport til FLAGS og 
Kårstø. Gassco peiker på at dei vurderer dette som 
lite aktuelt, hovudsakleg på grunn av tekniske van
skar knytt til undervassmåling og straumingskon
troll. Oljedirektoratet sluttar seg til denne vurde
ringa. 

Det har vore krevjande å få til ei lønsam utbyg
ging av dei felta som det no er innlevert planar for. 
Alternative transportløysningar, som inneber 
transport i Gassled til Noreg, vil bety ekstra kost
nader for utvinningsløyva i Gjøa, Vega og Vega sør. 
Det er ikkje sikkert at dei planlagde utbyggingane 
vil bli realisert dersom Gjøa, Vega og Vega sør blir 
pålagd andre transportløysingar enn dei som no er 
framlagd for departementet. Departementet mei
nar difor at heilskapen i den utbyggingsløysninga 
som no er vald, inkludert løysing for transport av 
gass, er god. 

Det er vidare, frå eit ressursforvaltningsperspek
tiv, viktig at dei løysningane som blir valt er dei beste 
økonomisk sett. Dette medverkar til at så mykje som 
mogleg av ressursane i felta blir realisert. 

Etter ei heilskapsvurdering der det mellom 
anna er teke omsyn til den knappe kapasiteten i det 
norske gasstransportsystemet, behovet for regula
ritet og økonomiske omsyn er det departementet 
si oppfatning at den gasstransportløysinga som no 
er valt er ei god løysing. 

Det er usikre moment knytt til bruk av FLAGS
røyret etter 2021. På bakgrunn av dette meiner 
Oljedirektoratet, og likeeins Gassco, at det er vik
tig at gassrøyret frå Gjøa må vere førebudd på til
kopling til Statpipe utan at dette legg føringar for 
bruken av Statpipe. Departementet vil difor be 
utbyggjar kontakte Gassco for å sikre at røyret blir 
bygd på ein slik måte at dette kravet kan bli oppfylt. 

Departementet er oppteken av at gasstran
sportsystemet på norsk sokkel er organisert på ein 
kostnadseffektiv måte, der omsynet til eventuell 
tredjepartsbruk blir teke vare på. På bakgrunn av 
dette vil departementet setje som vilkår at Gassco 
blir operatør for gassrøyret frå Gjøa i driftsfasen. 
Departementet vil også setje som vilkår at det opp
rettast eit eiget interessentskap for gassrøyret. 

Av omsyn til tredjepartsbruk av gassrøyret 
anbefaler Gassco at gassrøyret blir regulert under 
tarifforskrifta og dermed underlagd heile kapittel 9 
i petroleumsforskrifta. Dette vil bety at tilgangen til 
røyret vil vere administrert av Gassco og at 



22 St.prp. nr. 64	 2006–2007 
Utbygging av Gjøa, Vega og Vega sør 

tariffane vil vere faste i samhøve med prinsippet 
om at eigarane kan påregne 7 pst. avkastning etter 
skatt over røyret si konsesjonstid. Departementet 
vil vurdere dette og kome tilbake til korleis gass
røyret skal vere regulert. 

Oljerøyret 

Departementet har tidlegare gjeve uttrykk for at 
ein vil vurdere om tredjepartsadgang til oljerøyr 
skal regulerast på ein meir direkte måte enn i dag. 
Ei slik eventuell endring vil også kunne omfatte 
reguleringa av tredjepartsadgang i dette røyret. 

Departementet kan på eit seinare tidspunkt 
krevje oppretta eit eiga interessentskap for oljerøy
ret, beståande av dei same rettshavarane som i 
utvinningsløyvet for Gjøa. 

Departementet har utover dette ingen sær
skilte merknader til de framlagde planen for olje
røyret. 

4.2	 Vurdering av utbygging og drift av 
Gjøa, Vega og Vega sør 

4.2.1	 Arbeids- og inkluderingsdepartemen
tet si vurdering 

Gjøa 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) gjev 
i brev av 21. februar 2007 deira vurdering av utbyg
gingsplanen for Gjøa. AID har lagt fram saka for 
Petroleumstilsynet (Ptil), som har vurdert arbeids
miljø- og sikringsmessige tilhøve knytt til PUD og 
PAD for Gjøa. Det er Ptil si vurdering at arbeidet 
kan gjennomførast i tråd med dei krava som finnest 
i regelverket, på den måten Statoil skisserer i søk
naden sin. Ptil har likevel nokre kommentarar 
knytt til tryggingsnivået på innretninga, og anbefa
ler at det blir sett vilkår knytt til levetid på innret
ninga. Ptil opplyser at detaljar i tilhøve til sikring vil 
bli følgd opp på vanleg måte blant anna i tilsynsak
tivitetar og i statusmøte med Statoil og Gaz de 
France. 

AID sluttar seg til Ptils vurderingar og anbefa
ler at operatørens planlagde løysingar blir god
kjent på følgjande vilkår: 

Gjøa-innretninga sitt skrog og tilhøyrande fel
trøyr og fleksible stigerøyr skal bli dimensjonert 
for ei levetid på minst 30 år. 

Vega og Vega sør 

AID gjev i brev av 8. februar 2007 med deira vurde
ring av utbyggingsplanen for Vega og Vega sør. 

AID har lagt fram saka for Ptil som har vurdert 
forhold knytta til arbeidsmiljø- og tryggleik. Ptil 

opplyser at det i samband med sakshandsaminga 
er gjennomført eit møte med Hydro vedrørande 
overtrykksystem av røyra. Faglege avklaringar 
utover dette er føretatt gjennom skriftleg kommu
nikasjon med Hydro. 

Det er Ptil si vurdering at utbygging av Vega og 
Vega sør kan gjennomførast i tråd med krava i 
regelverket, på den måten Hydro skisserer i søkna
den sin. Utbyggingsløysinga inkluderer likevel ei 
løysing for trykksikring av røyret og stigerøyr som 
må bli vektlagt i det vidare prosjektarbeidet, for å 
sikre at ein har kome fram til ei akseptabel løysing. 
Temaet har vore drøfta av Ptil og Hydro. Hydro har 
stadfesta planar om både omfattande designarbeid 
og om verifikasjonar frå tredjepart for å stadfeste at 
løysinga blir tilfredsstillande. 

Anbefaling frå Ptil er at planlagde løysingar frå 
operatøren blir godkjent på følgjande vilkår: 

Den løysinga som blir valt for trykksikring av 
røyr og stigerøyr, blir gjenstand for ei grundig tred
jepartsvurdering, og at endeleg løysing blir funne 
å vere akseptabel. 

AID stiller seg bak Ptil si vurdering i denne 
saka og har ingen ytterlegare merknader til plan 
for utbygging og drift av Vega og Vega sør. 

4.2.2	  Vurdering frå Oljedirektoratet 

Oljedirektoratet (OD) har vurdert geofaglege, 
reservoarmessige, utbyggingstekniske, miljømes
sige og økonomiske forhold i samband med utbyg
ging av Gjøa, Vega og Vega sør. 

Gjøa 

OD finn at den geofaglege kartleggjinga og res
sursberekninga gjev eit tilfredsstillande grunnlag 
for å godkjenne utbygginga av Gjøa. Reservoarvur
deringar gjort av operatøren og den planlagde pro
duksjonsstrategien blir vurdert som tilfredsstill
ande utført og dokumentert ut frå kunnskapen ein 
har i dag om reservoara. OD vurderer utvinnings
graden som låg. Dette kan forsvarast ut frå den 
samla forståinga av eigenskapane i reservoaret, 
slik som reservoaret sin heterogene karakter med 
hellande lag, den tynne oljesona og balansen mel
lom gass- og oljeutvinning. 

OD har hatt fokus på ein samordna petrole
umsverksemd mellom dei tre felta, og meiner at 
den planlagde utbyggingsløysinga er robust for å 
produsere ressursane frå Gjøa, Vega og Vega sør. 
Dersom oljeproduksjonen på Gjøa blir høgare 
enn det operatøren har rekna med, er det ikkje 
noko hinder på plattforma for auka oljeutvinning. 
Operatørane har saman med rettshavarane for
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plikta seg til å samarbeide om ein slik produk
sjonsoptimalisering. OD vil følgje opp dette arbei
det. 

OD stiller seg positiv til at rettshavarane plan
legg å bore pilotbrønnar i segment som ikkje er 
påvist før sjølve produksjonsbrønnen blir bora. På 
grunn av mangelfull informasjon er det likevel 
ikkje mogleg for OD å gje ei tilslutning til drene
ringsstrategien utan atterhald slik strategien er 
presentert i PUD. Samarbeidet med Vega og Vega 
sør, boring av pilotbrønnar, boring av produsentar 
og produksjonserfaring er viktige element som 
kan medføre monalege endringar i høve til den 
strategi som er framstilt i PUD. OD vurderer den 
valde utbyggingsløysinga som relativt fleksibel, og 
at den kan produsere ressursane i Gjøa på ein god 
måte. Det er også mogleg å ta inn ressursar i 
omkringliggjande funn og prospekt. Det er blant 
anna ledige slisser på havbotnsrammene for 
boring av fleire produsentar i Gjøa. På plattforma 
er det vidare sett av plass og vektkapasitet til fram
tidige forretningsmoglegheiter. 

OD meiner utbyggingsplanen for Gjøa ivaretek 
miljøomsyn, ved val av ei energieffektiv kraftløy
sing med delvis kraft frå land. Planen omfattar 
bruk av låg-NOx teknologi på kompressorturbi
nane, samt lukka fakkelløysing på høgtrykksfakke
len. OD meiner det er planlagt eit relativt høgt fak
lingsnivå, men at tekniske tiltak for å avgrense fak
linga ved ordinær drift er ivareteke. Gode driftsru
tinar er likevel naudsynt for å halde faklingsbeho
vet på eit minimum. Styresmaktene vil følgje opp 
dette i dei årlege produksjonsløyva. OD har ingen 
innvendingar mot dei valte løysingane i samband 
med utslepp til sjø. 

På bakgrunn av det overståande anbefaler OD 
at PUD for Gjøa blir godkjent med følgjande vilkår: 

Før borestart for pilotbrønn i P1-segmentet, og 
seinast ved søknad om produksjonsløyve, må ope
ratøren framleggje ein plan for korleis produserbar 
olje i segmentet skal utvinnast. 

Ved søknad om produksjonsløyve, seinast 6 
månader før oppstart, må operatøren leggje fram 
ein oppdatert dreneringsplan for Gjøa til godkjen
ning. Planen må vere basert på informasjon frå 
boring av pilotbrønnar, boring av produksjons
brønnar og produksjonssamarbeid med Vega og 
Vega sør. 

Vega og Vega sør 

OD meiner den geofaglege kartleggjinga og res
sursberekninga gjev eit tilfredsstillande grunnlag 
for å godkjenne utbygging av Vega og Vega sør. 
Det er stor uvisse knytt til voluma i Vega og Vega 

sør, særleg grunna avgrensa data frå leitebrønnane 
og at fleire formasjonar ikkje vart testa ved 
påvising for 20 - 27 år sidan. I utbyggingsløysinga 
er det fleksibilitet til å bore ytterlegare brønnar i 
funna, dersom det skulle vise seg naudsynt. OD 
sluttar seg til at det er fornuftig å avklare utestå
ande uvisse ved produksjonsboring og produk
sjonserfaring. 

OD meiner val av utbyggingsløysing har fleksi
bilitet til å produsere ressursane i Vega og Vega 
sør. Det er to ledige slisser på kvar havbotns
ramme, og det er lagt opp til å kunne knyte fleire 
havbotnsrammer til dei tre planlagde. I nærleiken 
av 35/8-3 - Aurorafunnet i utvinningsløyve 195 
planlegg operatøren å leggje til rette for ei framti
dig tilknyting til røyret frå Vega og Vega sør mot 
Gjøa-plattforma. 

OD har arbeidd for ei samordna petroleums
verksemd mellom Gjøa, Vega og Vega sør. Utbyg
gingsløysinga for Vega og Vega sør, inkludert inn
laupsarrangement på Gjøa-plattforma, har kapasi
tet til å auke gassproduksjonen frå Vega og Vega 
sør frå om lag 7 mill. Sm3 per dag til rundt 9 mill. 
Sm3 per dag. Ein høgare utnyttingsgrad av gasska
pasitet på Gjøa-plattforma for Vega og Vega sør kan 
leggje til rette for auka oljeutvinning på Gjøa, ved at 
gassproduksjonen frå Gjøa blir heldt tilbake. Ope
ratørane har saman med rettshavarane forplikta 
seg til å samarbeide om ei slik produksjonsoptima
lisering. OD vil følgje opp dette arbeidet. 

OD anbefaler at plan for utbygging og drift blir 
godkjent på følgjande vilkår: 

Ved søknad om produksjonsløyve, og seinast 6 
månader før oppstart, må operatøren leggje fram 
ein oppdatert dreneringsplan for Vega og Vega sør 
til godkjenning. Planen må vere basert på infor
masjon frå boring av pilotbrønnar, boring av pro
duksjonsbrønnar og produksjonssamarbeid med 
Gjøa. 

4.2.3	 Olje- og energidepartementet si 
vurdering 

4.2.3.1 Vurdering utbygging av Gjøa 

Utbygginga av Gjøafeltet vil vere mellom dei stør
ste utbyggingane i åra fram mot 2010. Gjøa er ei 
stor feltutbygging, som opnar ein ny del av Nord
sjøen for kondensat- og gassproduksjon. Utbyg
ginga vil føre til at den nordlege Nordsjøen får eit 
nytt feltsenter, som det vil vere naturleg å knyte 
nye ressursar opp mot. Vidare ligg det til rette for 
auka leiteaktivitet etter nye ressursar i området. I 
samband med dei årlege tildelingane av førehands
definerte områdar (TFO) er det tildelt fleire lei
teløyve i området rundt Gjøa. 
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Tabell 4.1  Gjøa - følsemdsberekningar frå operatøren 

Noverdi (7 pst.) Internrente (pst.) 
mill. 2006-kr 

Ressursutfall lågt (P90) - 3 864 3,1 
Ressursutfall høgt (P10) 12 069 14,5 
Investeringar (- 20 pst.) 7 895 14,3 
Investeringar (+ 20 pst.) - 835 6,4 
Driftskostnader (- 20 pst.) 4 563 10,6 
Driftskostnader (+ 20 pst.) 2 837 9,3 
Oljepris 20 USD/fat - 5 950 1,7 
Oljepris 50 USD/fat 12 903 16,3 

Rettshavarane for Gjøa, Vega og Vega sør har 
saman forplikta seg til å samarbeide om optimalise
ring av produksjonen frå felta. Oljedirektoratet vil 
følgje opp dette arbeidet. Departementet vurderer 
ei slik løysing til å vere naudsynt for ei heilskapleg 
forvalting av olje- og gassressursane i Gjøa, Vega, 
Vega sør og eventuelt andre ressursar i området. 

Dei totale investeringskostnadene for Gjøa-pro
sjektet er av operatøren rekna til 26 766 mill. kro
ner. Dette inkluderer 2 449 mill. kroner for utbyg
ging av olje- og gassrøyr, som skal knytast til høve
svis Troll II og FLAGS, og Vega og Vega sør sitt 
bidrag, berekna av operatøren til 1 898 mill. kro
ner. Noverdien av prosjektet er rekna av operatø
ren til 3 678 mill. kroner med 7 pst. diskonterings
rente før skatt. Internrenta for Gjøa er estimert til 
9,9 pst. Operatøren har rekna nullpunktspris for 
gass til 0,97 kroner/ Sm3 og for olje 34,4 USD
2006/fat. Rettshavarane har lagt til grunn for 
berekningane ein valutakurs på 6,00 NOK/USD, 
oljeprisar på 35 USD/fat Brent Blend og 1,1 USD/ 
fat premie fob Mongstad og ein gasspris på 1,02 
NOK/Sm3. Operatøren har i tillegg føresett ein 
høgare prisstiging enn konsumprisindeksen for to 
områder, høvesvis utstyr og personell, med ein 
prisstigning på 5 pst. per år. 

Operatøren har lagt fram følsemdsberekningar 
for prosjektet, som er vist i tabell 4.1. Desse berek
ningane inkluderer ikkje Vega og Vega sør sin del 
av driftskostnader og miljøavgifter. Følsemdsbe
rekningane viser at prosjektøkonomien er negativ 
ved ein oljepris på 20 USD/fat, ved ein 20 pst. 
høgare investeringskostnad og ved eit lågt ressurs
utfall (P90). 

Lønsemdsberekningar av prosjektet basert på 
produksjons- og kostnadsprofilar frå operatøren og 
prisføresetnader samsvarande med det som er lagt 
til grunn for nasjonalbudsjettet i 20071, viser ein 
noverdi for prosjektet på 7 350 mill. kroner og ei 

internrente på 12,8 pst., føresett bidraget frå Vega 
og Vega sør. Ved inkludering av ressursane for 
Vega og Vega sør gjev dette ei auke i noverdien av 
totalprosjektet til 12 683 mill. kroner og intern
renta aukar til 15 pst. Desse berekningane viser 
monaleg betre lønnsemd for utbygging av Gjøa 
enn det berekningar frå rettshavarane visar. Følse
mdberekningane viser at prosjektøkonomien er 
robust for to av fire negative utfall. Ein 20 pst. 
reduksjon i produktprisar og eit lågt ressursutfall 
(P90) gjev båe negativ prosjektøkonomi. Ressurs
ane frå Vega og Vega sør medverkar til å gjere Gjøa
prosjektet meir robust i tilhøve til desse nedsidene. 
Følsemdsberekningane er vist i tabell 4.2. 

Gjøa-prosjektet vil gje betydelege inntekter der
som oljeprisen hell seg på eit rimeleg nivå og reser
voaranslaget blir som forventa. På denne bakgrun
nen vurderer departementet utbygging av Gjøa 
som eit samfunnsøkonomisk lønsamt prosjekt, 
men feltet har høg balansepris og høge kostnadar. 

Den framlagde utbyggingsplanen vil etter 
departementet si vurdering medverke til god res
sursforvalting. Det er utarbeida ei konsekvensut
greiing for prosjektet som viser at prosjektet kan 
gjennomførast innafor akseptable rammer for 
miljø- og fiskeri. Det har ikkje kome fram noko i 
høyringsfråsegnene, som tilseier at prosjektet 
ikkje bør gjennomførast eller at spesielle 
avbøtande tiltak bør settast i verk. Departementet 
vil likevel kommentere nokre av dei valte løysin
gane ved prosjektet: 

1	 I nasjonalbudsjettet leggast det til grunn ein oljepris på 425 
kroner pr. fat for inneverande år, og 390 kroner pr. fat neste 
år. For dei påfølgande åra er det lagt til grunn at oljeprisen 
gradvis faller ned mot eit langsiktig nivå på 220 pr. fat i 2015 
(2007-kroner). Føresett valutakurs for berekningane er 5,99 
NOK/USD. 
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Driftsorganisasjon og baseverksemd 

Operatøren har ansvaret for at verksemda på feltet 
blir drive på ein mest mogleg optimal måte, som 
inneber at ein tar omsyn til både bedriftsøkono
miske og samfunnsøkonomiske mål for lønnsemd. 

GdF foreslår å leggje logistikkorganisasjonen 
med forsyningsbase og helikopterbase til Florø. 
Dette vil få positive ringverknader for Florø og 
Sogn og Fjordane, og styrke basemiljøet i Florø. 
Basane skal ha ansvar for forsyningar, driftsinn
kjøp, transport av personell og lager/verkstad. Det 
er kapasitet på forsyningsfartøya frå Florø (Fjord
base) til Tampenområdet. I tillegg til leveransane 
til Snorre og Visund vil leveransar til Gjøa føre til ei 
styrking av forsyningsbasen i Florø. Ettersom GdF 
vil utføre den daglege drifta av Vega og Vega sør, vil 
utstyr knytt til drift av Vega og Vega sør på Gjøa
plattforma skipast frå Florø. Totalt sett vil difor 
mesteparten av utstyret til utbygginga og forsynin
gar til plattforma bli skipa ut frå Florø. 

Departementet er positiv til at helikopterbasen 
i Florø skal nyttast. Ettersom helikopterbasen i 
Florø i dag er nær fullt utnytta, bør det bli gjeve 
rom for at andre basar kan nyttast i utbyggingsfa
sen. Departementet sluttar seg til forslaget frå GdF 
om lokalisering av forsyningsbasen og helikopter
basen for Gjøafeltet til Florø. 

GdF har gjeve uttrykk for at selskapet vil leggje 
til rette for at lokalt næringsliv i Florø og Sogn og 
Fjordane skal kunne være med på å konkurrere 
om tenesteleveransane i driftsfasen. Dette vil med
verke til at regionen kan dra auka nytte av dei etter
spørselsverknadene som gjer grobotn for utvikling 
og vekst for dei lokale leverandørbedriftene. 
Departementet føreset at GdF følgjer opp overstå
ande. 

Anbefalt løysing i utbyggingsplanen er at drifts
organisasjonen blir lagt til GdF sitt kontor i Noreg 
som ligg i Stavanger. Selskapet ønskjer å samle alle 

ressursane sine innan administrasjon og reser
voarkompetanse på dette kontoret. GdF vurderer i 
tillegg Stavangerområdet som ein stad med god til-
gang på kvalifisert personell. 

Departementet deler GdF si vurdering om å 
leggje driftsorganisasjonen til Stavanger. Kom
plekse reservoar sett store krav til GdF som sel
skap og deira første operatørskap. Selskapet vil 
dermed vere meir avhengig av rekruttering av per
sonell med driftserfaring enn andre operatørsel
skap, ettersom ein ikkje i like stor grad kan trekke 
på interne ressursar. Departementet ser det difor 
som viktig at GdF får så nær kontakt som mogleg 
med dei andre rettshavarane i Stavanger. 

Den arbeidsdelinga GdF har foreslått mellom 
Stavanger og Florø og dei tiltak selskapet vil gjen
nomføre, gjev etter departementet si vurdering ein 
fornuftig balanse mellom distriktspolitiske og 
bedriftsøkonomiske omsyn. I tråd med Stortings
melding nr. 38 (2003-2004) om petroleumsverk
semda, meiner departementet det er svært positivt 
med ei løysing med eit effektivt basemønster og 
fleksible vilkår, som kan fungere godt under ulike 
forhold gjennom feltes levetid. Samstundes vil løy
singa styrke basemiljøet i Florø, og medverke til å 
oppretthalde verksemda ved dei enkelte basane 
langs kysten. 

Kraftløysing 

Det er eit ønske om at energiforsyninga for nye felt 
blir basert på kraft frå land. I tråd med vedtak i 
Stortinget 22. februar 1996, og Innst. S. nr. 114 
(1995-1996) skal det i samband med alle nye feltut
byggingar på norsk sokkel leggjast fram ei oversikt 
over energiforbruk og kostnader med å elektrifi
sere innretninga framfor å bruke gassturbinar. Det 
er samstundes store utfordringar knytt til løn
semda i slike prosjekt til havs og tilgang på kraft frå 
kraftsystemet på land. 

Tabell 4.2  Gjøa inkl. Vega og Vega sør - følsemdsberekningar med prisføresetnader frå NB07 og 7 pst. 
diskonteringsrente 

Noverdi (7 pst.) mill. 2006-kr 

Ressursutfall lågt (P90) - 610 
Ressursutfall høgt (P10) 17 179 
Driftskostnadar (- 20 pst.) 8 004 
Driftskostnadar (+ 20 pst.) 6 018 
Investeringsbidrag Vega og Vega sør (- 20 pst.) 3 044 
Investeringsbidrag Vega og Vega sør (+ 20 pst.) 11 656 
Noverdi ved pris på olje, gass og NGL (- 20 pst.) - 234 
Noverdi ved pris på olje, gass og NGL (+ 20 pst.) 14 256 
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OD og NVE utarbeidde i 2002, etter oppmoding 
frå departementet, ein studie for å identifisere 
effektane av, og tiltakskostnadane ved, å hente 
kraft frå land til drift av innretningar på sokkelen. 
Studien gav utrykk for fleire moglege positive 
effektar av slike tiltak, som til dømes reduserte 
utslepp av CO2 og NOx, reduserte driftskostnadar 
og høgare regularitet. Samstundes viste studien at 
tiltakskostnadane var svært høge. Bruk av kraft frå 
land ved framtidige utbyggingar bør sjåast i saman
heng med storleiken og tidsperspektivet til pro
sjekta, for størst mogleg samfunnsmessig nytte av 
tiltaket. 

Det er i dag fleire prosjekt som vurderer ener
giforsyning basert på kraft frå land, og prognosane 
for etterspørselen etter kraft frå petroleumsverk
semda viser ei svært stor auke fram mot 2014. 
Auken kjem mellom anna frå prosjekt som Troll, 
Valhall, Ormen lange og Snøhvit. Dei fleste av 
desse prosjekta ønskjer å knyte seg til kraftnettet 
på Vestlandet, og kan bli ein vesentleg utfordring 
for kraftbalansen i regionane. Departementet vil 
difor på eit seinare tidspunkt kome tilbake med ei 
meir omfattande vurdering av moglegheitene og 
utfordringane med kraft frå land. 

Statoil har for utbygging av Gjøa, Vega og Vega 
sør vurdert kraft frå land som ei lønsam løysing. 
Trollfeltet får i dag levert kraft frå same område 
som Gjøa. Ei eventuell vidareutvikling av Trollfel
tet vil føre til auka behov for kraft frå land – av eit 
vesentleg større omfang enn Gjøafeltet. Det er 
difor naudsynt å vurdere vidareutvikling av Troll 
nærare i lys av kraftbalansen i Hordaland. Departe
mentet vil i samband med handsaminga av eit 
mogleg prosjekt på Troll særskilt vurdere energi
forsyninga til prosjektet. 

Spørsmålet om tilknyting av petroleumsanlegg 
til havs til kraftsystemet på land må vurderast opp 
mot utviklinga i kraftforsyninga nasjonalt og regio
nalt. Eit viktig høve i den samanheng er at nye nett
og produksjonsanlegg normalt har ei lengre og 
meir usikker planleggings- og handsamingstid enn 
sjølve bygginga av den nye forbrukseininga. Det 
heng saman med at nett- og produksjonsanlegg 
oftast er omstridt, og at det tar monaleg tid å få 
fram fullgode konsesjonsvedtak. 

Sjølv om kraftbehovet på Gjøa er av mindre 
omfang, er det viktig å sjå prosjektet i samanheng 
med den samla energiutviklinga i regionen. Ein til
fredsstillande kraftbalanse og forsyningstryggleik 
i regionen i åra framover er avhengig av utviklinga 
i forbruk og produksjon og av overføringsevna i 
nettet. 

Kraftforbruket i Hordaland har i dei seinare åra 
vekse mykje og vil vekse vidare i åra framover. Vek

sten er særleg knytt til petroleumsanlegga og sær
leg leveransane til Troll-anlegget. Det har samstun
des kome lite ny produksjons- og overføringskapa
sitet i området. I åra framover vil det kome ny gass
kraftproduksjon frå Mongstad og nokre mindre 
vasskraftanlegg. Det blir også lagt til rette for 
utbygging av vindkraftanlegg i regionen. Likevel 
synest det naudsynt med ei omfattande forsterk
ning av overføringsnettet, for å sikre ein tilfreds
stillande forsyningstryggleik i regionen. Det blir 
arbeidd med planer for fleire prosjekt for å styrke 
overføringsnettet i regionen, deriblant kraftlina 
Sima-Samnanger. Prosjektet er omstridt. Forsy
ninga av Gjøa med kraft frå land og andre forbruks
auken knytt til petroleumsnæringa krev på si side 
ei rask framdrift i dei sentrale prosjekta for styr
king av overføringsnettet. Regjeringa vil leggje 
stor vekt på forsyningstryggleiken i området ved 
handsaminga av dei aktuelle nettforsterkingspro
sjekta. 

Statoil har vurdert fleire stader for tilknyting av 
Gjøa-prosjektet til nettet. Statoil har no ein konse
sjonssøknad om kabel mellom Gjøa og Mongstad 
til handsaming i NVE etter energilova. Denne pro
sessen er uavhengig av handsaminga av stortings
proposisjonen. Utanom Mongstad er Lutelandet i 
Sogn og Fjordane foreslått av andre som ei alterna
tiv tilknyting av prosjektet. NVE har bedt Statoil 
utrede tilknyting til Lutelandet som alternativ. 
NVE har også fleire førehandsmeldingar og konse
sjonssøknader for kraftlineprosjekt på Vestlandet 
til handsaming. 

Ved tilknyting til kraftsystemet på land vil pro
sjektet måtte halde seg til dei vilkåra som gjeld for 
kraftmarknaden og tilknyting til overføringsnettet. 
Dette inneber mellom anna ordinære vilkår i sam
band med å inngå avtalar om kraftkjøp, tilkopling 
til nettet og leveringstryggleik. 

Utslepp til sjø 

Departementet viser til at ulike metodar for rein-
sing og injeksjon av produsert vatn er vurdert for 
utbygginga. Reinjeksjon av produsert vatn i reser
voaret vil verke negativt for den totale ressursfor
valtninga, ettersom det mest sannsynleg fører til 
tap av ressursar. Sjølv om ei løysing med reinjek
sjon vil føre til lågare utslepp av produsert vatn, vil 
det i tillegg føre til ei monaleg auke i klimagassar. 
Injeksjon i eit anna reservoar er ei ennå meir tek
nisk krevjande og kostbar løysing, ettersom det 
produserte vatnet må fraktast over lengre avstan
dar før injisering i passande reservoar. Ved injek
sjon av produsert vatn har operatøren berekna ein 



2006–2007 St.prp. nr. 64 27 
Utbygging av Gjøa, Vega og Vega sør 

Tabell 4.3  Vega og Vega sør - følsemdsberekningar frå operatøren 

Noverdi (10 pst.) mill. 2006-kr 

Ressursutfall lågt - 1 033 
Ressursutfall høgt 500 
Investeringar (+ 20 pst.) - 522 
Operasjonelle kostnader (+ 15 pst.) - 280 
Oljepris 30 USD/fat, gasspris 0,92 NOK/Sm3 - 676 
Oljepris 40 USD/fat, gasspris 1,23 NOK/Sm3  234 

nedgang i noverdien til prosjektet på nærare 1,5 
mrd. kroner. 

Frå 2006 er utsleppskravet for dispergert olje i 
produsert vatn på maksimalt 30 mg/l. Ved å nytte 
EPCON- reinseteknologi, vil utslepp av dispergert 
olje i produsert vatn som sleppast til sjø reduserast 
med om lag 67 pst, samanlikna med utsleppskra
vet. Reinsemetoden er i tillegg eit godt kostnadsef
fektiv tiltak. Operatøren har valt denne reinsemeto
den på bakgrunn av ei totalvurdering av miljømes
sige, tekniske og økonomiske konsekvensar for 
handsaming av produsert vatn. Dette er i tråd med 
målet om null skadelege utslepp til sjø frå St. meld. 
nr. 58 (1996-97) om bærekraftig utvikling. På 
denne bakgrunn ser departementet seg einig i val 
av reinsemetode. 

4.2.3.2 Vurdering utbygging av Vega og Vega sør 

Utbygging av Vega og Vega sør vil vere eit positivt 
bidrag for å auke ressursutnyttinga på sokkelen, 
og kan bli viktig for vidare utvikling av potensielle 
ressursar i området. I samband med dei siste tilde
lingane i førehandsdefinerte områder (TFO) er det 
blitt tildelt leiteløyve i området rundt Vega og Vega 
sør. 

Operatørane for Gjøa, Vega og Vega sør har 
saman med rettshavarane forplikta seg til å samar
beide om optimalisering av produksjonen frå felta. 
Oljedirektoratet vil følgje opp dette arbeidet. 
Departementet vurderer ei slik løysing til å vere 
naudsynt for ei best mogleg heilskapleg forvalting 
av olje- og gassressursane i felta. 

Dei totale investeringskostnadene for prosjek
tet er av operatøren berekna til 7 309 mill. kroner. I 
tillegg kjem Vega og Vega sør sitt bidrag til Gjøa
installasjonane på 1 906 mill. kroner. Noverdien av 
prosjektet er av operatøren rekna til 2 634 mill, kro
ner med 7 pst. diskonteringsrente før skatt. Intern
renta for prosjektet er estimert til 14 pst. før skatt. 
Operatøren har berekna nullpunktsprisen for olje 

til 29 USD 2006/fat før skatt. I berekningane er det 
føresett ein valutakurs på 6,5 NOK/USD, og olje
gass- og NGL prisar på høvesvis 35 USD/fat, 1.08 
NOK/Sm3 og 266 USD/tonn. 

Operatøren har lagt fram følsemdsberekningar 
av prosjektet, basert på ei diskonteringsrente på 10 
pst., etter skatt konsolidert, som vist i tabell 4.3. 

Berekningane frå operatøren viser at prosjektet 
gjev ein negativ noverdi ved eit lågt ressursutfall, ei 
auke i investeringskostnadar på 20 pst., ei auke i 
operasjonelle kostnadar på 15 pst. og ved ein olje
og gasspris på høvesvis 30 USD/fat og 0,92 NOK/ 
Sm3 

Følsemdsberekningar for prosjektet basert på 
produksjons- og kostnadsprofilar frå operatøren og 
prisføresetnader samsvarande med det som er lagt 
til grunn for nasjonalbudsjettet i 2007, viser ei 
noverdi for prosjektet på 4 273 mill. kroner, og ei 
internrente for prosjektet på 18,5 pst. Prosjektet 
viser ein høgare noverdi først og fremst fordi det 
blir nytta ein høgare prisføresetnad enn det opera
tøren gjer. Ved inkludering av ressursane og kost
nader for Gjøa aukar noverdien for prosjektet til 
11 592 mill. kroner og internrenta blir redusert til 
14,1 pst. Følsemdsberekningane er vist i tabell 4.4. 

Følsemdsberekningane viser at prosjektet er 
lønsamt, og robust for store endringar i dei fleste 
usikre faktorane. Prosjektet er likevel ikkje like 
robust ved negative forandringar i ressursutfallet 
som for dei andre faktorane. 

Desse følsemdsberekningane er monaleg meir 
robuste enn operatøren sine berekningar. Dette 
skuldast først og fremst at i operatøren sine berek
ningar er det nytta ei høgare diskonteringsrente, 
og noverdiar etter skatt konsolidert. Etter departe
mentet si meining er Vega-prosjektet eit robust og 
tilfredsstillande prosjekt som medverkar til god 
ressursforvaltning. 

Det er utarbeidd ei konsekvensutgreiing for 
prosjektet som viser at prosjektet kan gjennom
førast innafor akseptable rammer for miljø og fis
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Tabell 4.4  Vega og Vega sør - følsemdsberekningar med prisføresetnader frå NB07 og 7 pst 
diskonteringsrente 

Noverdi (7 pst.) mill. 2006-kr


Ressursutfall lågt (P90) - 713 
Ressursutfall høgt (P10) 8 770 
Driftskostnader (- 20 pst.) 4 715 
Driftskostnader (+ 20 pst.) 3 830 
Investeringskostnader (- 20 pst.) 5 476 
Investeringskostnader (+ 20 pst.) 3 069 
Noverdi ved pris på olje, gass og NGL (- 20 pst.) 989 
Noverdi ved pris på olje, gass og NGL (+ 20 pst.) 7 556 

keri. Det har ikkje kome fram noko i høyringsfrå
segnene som tilseier at plan for utbygging og drift 
for Vega og Vega sør ikkje bør bli godkjend. 

4.3	 Konsekvensar for budsjettet for 
SDØE 

Gjøa 

Utbygginga av Gjøa vil på bakgrunn av informasjon 
gjeve av Statoil medføre for SDØE 8 160 mill. kro
ner i totale investeringar, inkludert røyra. Dette 
medfører om lag 1 382 mill. kroner i investeringar, 
27 mill. kroner i kalkulatorisk rente og driftskost
nader på 27 mill. kroner for inneverande år. Det er 
dekning for desse kostnadane innafor rammene 
for gjeldande budsjett, jf. St.prp. nr. 1 (2006-2007) 
og Budsjett- innst. S. nr 9 (2006-2007) høvesvis 
kapittel 2440 post 30 og kapittel 5440 post 24.2 og 
24.5. 

Vega og Vega sør 

Utbygging av Vega og Vega sør felta vil på bak
grunn av informasjon gjeve av Hydro og Petoro 
medføre for SDØE 2 152 mill. kroner i totale 
investeringar. Dette medfører om lag 225 mill. 
kroner i investeringar og om lag 2,5 mill. kroner i 
kalkulatorisk rente for inneverande år. Det er dek
ning for desse kostnadene innafor rammene for 
gjeldande budsjett, jf. St.prp. nr. 1 (2006-2007) og 
Budsjett- innst. S. nr 9 (2006-2007) høvesvis kapit
tel 2440 post 30 og kapittel 5440 post 24.2 og 24.5. 
SDØE er ikkje med i Vega sør. 

4.4	 Konklusjonar og vilkår 

Departementet vil gje løyve til plan for anlegg og

drift av gassrøyret frå Gjøa til FLAGS i samsvar

med planane operatøren har lagt fram og med dei


merknadene som går fram av denne proposisjo
nen, og på følgjande vilkår: 
1.	 Gassrøyret må bli førebudd for tilkopling til 

Statpipe. Dette inneber at teknisk design av 
røyret og Gjøa-plattforma må vere slik at det 
ikkje blir lagt føringar for bruken av Statpipe 
ved ei eventuell framtidig tilknyting. Operatø
ren må kontakte Gassco for å sikre at dette vil
kåret blir oppfylt. 

2.	 Røyret blir dimensjonert for ei levetid på minst 
30 år. 

3.	 Prinsipp for og kvalitetsstyring av allokerings
systemet for gass i røyret frå Gjøa og inn i 
FLAGS, må avklarast og aksepterast av Oljedi
rektoratet. Slik avklaring må skje i god tid før 
oppstart og senast ved søknad om produksjons
løyve. 

4.	 Løyve for anlegg og drift av gassrøyret vil bli 
gjeve til eit eiget interessentskap beståande av 
rettshavarane i utvinningsløyve for Gjøa og 
med dei same eigardelane som dei har i utvin
ningsløyvet. Interessentskapsavtale for gass
røyret skal sendast departementet for godkjen
ning. 

5.	 Statoil skal være operatør fram til oppstarten av 
gassfyllinga i røyret. Gassco AS skal då overta 
som operatør. 

6.	 Departementet vil på eit seinare tidspunkt 
kunne påleggje innleming av gassrøyret frå 
Gjøa til FLAGS i Gassled. Etter eit slikt eventu
elt pålegg skal partane forhandle fram vilkåra 
for innleming. Dersom det ikkje blir semje om 
vilkåra for innlemminga i Gassled innan rime-
leg tid, kan departementet avgjere korleis inn
lemminga skal skje, og fastsetje deltakardelen 
til den einskilde i Gassled etter innlemminga. 
Departementet vil fastsetje eigarfordeling og 
vilkår som, slik departementet vurderer det, 
gjev deltakarane rimeleg forteneste, mellom 
anna ut frå investering og risiko. 
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7.	 Løyve for gassrøyret gjeld til 31. desember 2. Ved søknad om produksjonsløyve, seinast 6 
2028. månader før oppstart, må operatøren leggje 

Departementet vil ta stilling til korleis tredje- fram ein oppdatert dreneringsplan for Gjøa til 
parts tilgang til gassrøyret skal regulerast, godkjenning. Planen må vere basert på infor
anten i samband med at løyve til anlegg og drift masjon frå boring av pilotbrønnar, boring av 
vil bli gjeve, eller ved at det blir stilt vilkår om at produksjonsbrønnar og produksjonssamarbeid 
ein vil kome tilbake til dette på eit seinare tids- med Vega og Vega sør. 
punkt. 3. Gjøa-innretninga sitt skrog og tilhøyrande fel

trøyr og fleksible stigerøyr skal bli dimensjo-
Departementet vil gje løyve til plan for anlegg og nert for ei levetid på minst 30 år. 
drift av oljerøyret frå Gjøa til Troll oljerøyr 2 
(TOR2) i samsvar med planane operatøren har lagt Departementet gjev si tilslutning til plan for utbyg
fram, med dei merknadene som går fram av denne ging og drift av Vega og Vega sør i samsvar med 
proposisjonen, og på følgjande vilkår: planane operatøren har lagt fram, og med dei 
1.	 Oljerøyret blir dimensjonert for ei levetid på merknadene som går fram av denne stortingspro

minst 30 år. posisjonen, og på følgjande vilkår: 
2.	 Statoil skal vere operatør fram til oljefyllinga i 1. Ved søknad om produksjonsløyve, og seinast 

røyrleidningen. Gaz de France skal då overta seks månader før oppstart, må operatøren leg
som operatør. gje fram ein oppdatert dreneringsplan for Vega 

3.	 Departementet kan på eit seinare tidspunkt og Vega sør til godkjenning. Planen må vere ba
krevje oppretta eit eiga interessentskap for sert på informasjon frå boring av pilotbrønnar, 
oljerøyret, som består av dei same rettshava- boring av produksjonsbrønnar og produksjons
rane som i utvinningsløyve for Gjøa. samarbeid med Gjøa. 

Departementet vil ta stilling til korleis tredje- 2. Løysinga som blir valt for trykksikring av røyr 
parts tilgang til oljerøyret skal reguleras, anten og stigerøyr, blir gjenstand for ein grundig 
i samband med at løyve til anlegg og drift vil bli tredjepartsvurdering, og at endeleg løysing blir 
gjeve, eller ved at det blir stilt vilkår om at ein funne å vere akseptabel. 
vil kome tilbake til dette. 

Departementet sluttar seg til plan for utbygging og Olje- og energidepartementet

drift av Gjøa i samsvar med planane operatøren har

lagt fram og med dei merknadene som går fram av t i  l r å r : 

denne proposisjonen, og på følgjande vilkår:

1.	 Før borestart for pilotbrønn i P1-segmentet, og At Dykkar Majestet godkjenner og skriv under 

seinast ved søknad om produksjonsløyve, må eit framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om 
operatøren framleggje ein plan for korleis pro- utbygging av Gjøa, Vega og Vega sør. 
duserbar olje i segmentet skal utvinnast. 

Vi HARALD, Noregs Konge, 

s t a d f e s t e r :  

Stortinget blir bedt om å gjere vedtak om utbygging av Gjøa, Vega og Vega sør i samsvar med eit ved
lagt forslag. 
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Forslag 


til vedtak om utbygging av Gjøa, Vega og Vega sør


I 

Stortinget samtykkjer i at Olje- og energidepar
tementet godkjenner plan for utbygging og drift av 
Gjøa og plan for utbygging og drift av Vega og Vega 
sør. 

II 

Stortinget samtykkjer i at Olje- og energidepar
tementet gjev løyve til plan for anlegg og drift av 
røyr frå Gjøa. 

III 

Stortinget samtykkjer i at Petoro AS, som er 
rettshavar for statens deltakardel (SDØE) kan 
delta i utbygging og drift av Gjøa, utbygging og 
drift av Vega og Vega sør, og anlegg og drift av røyr 
frå Gjøa. SDØE sin del av dei anslåtte investerings
kostnadene for utbyggingene utgjer 10,3 mrd. 
2006-kroner. 
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Vedlegg 1 

Høyring av konsekvensutgreiinga for utbygging av Gjøa 

Programmet for konsekvensutgreiinga for Gjøa 
vart fastsett av departementet 30. juni 2006. Statoil 
utarbeidde vidare konsekvensutgreiinga som vart 
sendt på offentleg høyring 2. oktober 2006, med 
frist 15. desember 2006. Nedanfor følgjer ei opp
summering av merknader frå høyringsinstansane. 

Konsekvensar for miljø 

Statens forureiningstilsyn (SFT) bed om at Statoil 
ved val av utbyggingsløysing legg beste tilgjenge
lege teknikkar (BAT) til grunn for å oppnå best 
mogleg miljø- og energioptimal utbygging og drift. 
Vidare bed dei om utbyggingsløysinga ikkje må 
leggje avgrensingar med tanke på å bruke effek
tive teknologiar for å redusere utslepp av NOx, 
Voc, klimagassar, utslepp til sjø, støy og akutt foru
reining. SFT bed i tillegg om at det i vurderinga av 
avbøtande tiltak for å redusere utsleppa og 
beskytte naturmiljøet blir teke omsyn til moglege 
framtidige aktivitetar i området. Dei påpeikar at 
ved innsending av søknad om verksemdsløyve må 
valte løysingar bli dokumentert som BAT. 

Kommentar frå Statoil: 

Miljøutfordringa for Gjøa og tilsvarande felt er å 
oppnå optimal ressursutnytting på same tid som 
kraftforbruk, produksjon av produsert vatn og bruk 
av kjemikaliar blir minimalisert. Det er difor stilt 
strenge krav i prosjektet for å få den totale miljørisi
koen så lav som mogleg, innafor rammer for BAT, 
HMS-aspekt, og andre prosjektspesifikke aspekt. Den 
valte utbyggingsløysinga representerer ei balansert 
vurdering av totale utslepp til luft og sjø. 

Utslepp til sjø 

Miljøverndepartementet (MD) meiner løysinga 
som er valt med EPCON-reinseteknologi, ikkje er 
tilstrekkeleg i forhold til nullutsleppsmålet, og bed 
difor operatøren om å vurdere løysing for handte
ring av det produserte vatnet på nytt. 

SFT ser positivt på at det blir lagt til rette for 
gjenvinning av vass- og oljebasert boreslam, og at 
test og oppreinsking av produksjonsbrønnar vil bli 
gjort utan utslepp av hydrokarbon til sjø. SFT 
påpeikar at tilsynet vil følgje med på utviklinga av 
reinseteknologi, og seier at det kan bli aktuelt å 

stille strengare krav til utslepp av produsert vatn 
seinare. Dei seier også at det berre vil bli gjeve 
løyve til utslepp av kjemikaliar i svart og rød kate
gori, dersom det er tunge tekniske- og tryggingso
msyn for dette. 

Norges Fiskarlag meinar det ikkje bør vere for
skjell på vilkår som er sett for oljeverksemd i nord 
og sør, og at den samla negative belastninga på 
Nordsjøen har auka som følgje av petroleumsverk
semda. Norges Fiskarlag meiner vidare at det må 
bli sett i gang tiltak som sikrar at utsleppa blir til
nærma null både for produsert vatn og borekaks. 
Dei meiner at produsert vatn kan vere ein del av 
årsaka til eit dårlegare miljø for biologiske organis
mar som raskare kan føre til stress og sjukdom, 
med påfølgjande auka naturleg dødelegheit for 
mellom anna fisk. 

Havforskningsinstituttet viser til at oljeindus
trien har eit uttalt mål om null miljøskadelege 
utslepp på norsk sokkel, der nye utbyggingar i 
nordområda får krav om reinjeksjon av produsert 
vatn. Dei ønskjer at nye utbyggingar i Nordsjøen 
følgjer same miljøstandard, slik at den totale miljø
rekneskapen for utslepp til sjø ikkje kjem uheldig 
ut, men at det skjer innan akseptable tekniske og 
økonomiske rammer. 

Oljedirektoratet (OD) meiner at berekningane 
av faktor for miljøpåverking (EIF) bør bli oppdatert 
på grunnlag av nye vassprofilar, vedteken bruk av 
kjemikaliar og nyare informasjon om BTEX- fjer
ning med EPCON. Dei ønskjer i tillegg ei forkla
ring for kvifor reinsing av produsert vatn ved bruk 
av CTOUR vart forkasta. OD påpeikar at det ikkje 
er nemnd eventuelle konsekvensar av utslepp av 
store mengder kjølevatn som inneheld kopar og 
klor. Dei forventar at dette vil vere ein del av søk
naden om utslepp til SFT seinare. 

Kommentar frå Statoil: 

Reinjeksjon for trykkstøtte i Gjøareservoaret har vist 
ikkje å gje ei positiv tilleggseffekt av verdi med tanke 
på auka utvinning. Reinjeksjon fører i staden med 
seg tap av ressursar. Eit reinjeksjonskonsept vil vere 
samansett av energikrevjande injeksjonspumper 
med tilhøyrande utstyr på plattforma, minimum to 
ekstra dumpebrønnar må bli bora og tilsvarande to 
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ekstra røyr må bli installert for transport av produ
sert vatn. Løysinga fører til ei auke i totalforbruk av 
straum på meir enn 5 MW, og overskrid med det 
makseffekten på kraftkabelen frå land. Eigne driva
rar offshore for injeksjonspumpene vil bety auka 
utslepp av NOX og CO2. I tillegg er investeringskost
nadene tidlegare rekna til å vere større enn prosjektet 
kan bere. Miljøtiltakskostnaden for reinjeksjon sam
anlikna med reinsing er monaleg høgare enn eta
blerte kostnad – nytte referanseverdiar. Når det gjeld 
deponering har feltet ingen nærliggjande reservoar 
som kan ta imot vatnet. 

Reinsing ved bruk av EPCON er vurdert som 
BAT for utbygginga av Gjøa. Planleggjinga av feltet 
er basert på ei balansert totalvurdering av utslepp til 
luft og utslepp til sjø. 

Ingen av reinseteknologiane CTour og EPCON 
vil fjerne tungmetall eller radioaktive stoff som fin-
nest naturleg i det produserte vatnet. Då valet av 
reinseteknologi vart gjort, var operasjonstrykka i 
anlegget på eit nivå som gjorde det vanskeleg å nytte 
CTour. I tillegg var mengda tilgjengeleg kondensat i 
prosessen avgrensa. Basert på ny produksjonsprofil, 
informasjon om bruk av kjemikaliar slik det er i dag, 
og erfaringsdata om fjerning av BTEX for EPCON 
har Statoil gjennomført nye EIF-rekningar for dei tre 
alternativa: 
– konvensjonell reinsing 
– EPCON 
– EPCON pluss CTour. 

Det er gått ut frå eit innhald av dispergert olje i det 
produserte vatnet på 10 ppm for EPCON og 7 ppm 
for EPCON pluss CTour. Total EIF blir som forventa 
redusert ved bruk av EPCON (EIF=120) og ved bruk 
av EPCON pluss CTtour (EIF=133), i forhold til 
konvensjonell reinsing (EIF=238). Det er liten for
skjell i EIF verdien mellom bruk av berre EPCON og 
bruk av EPCON pluss CTour. Sjølv om bidraget av 
naftalener, fenoler og alifater blir redusert meir ved 
EPCON pluss CTour, vil auken i BTEX (frå 6,0408 
ppm med EPCON til 21,1429 ppm med EPCON 
pluss CTour) medføre at EIF-verdien ikkje blir redu
sert. Verdien blir faktisk høgare. Implementering av 
CTour vil derfor ikkje gje eit betre resultat enn ved å 
berre bruke EPCON. EPCON er godkjent som løysing 
for fleire felt gjennom nullutsleppsarbeidet, og er ei 
meir robust løysing enn CTour med tanke på drifts
tryggleik, og prosessvilkår. 

Ei meir detaljert skildring av resultata vil bli 
gjeve i utsleppssøknad for drift av feltet. 

Statoil noterer seg fråsegna frå SFT om at krava 
til utslepp av produsert vatn kan bli strengare i fram
tida. Det er avsett plass og vekt til installering av nytt 
utstyr, som kan bli nytta  dersom det viser seg at 

anlegget ikkje oppfyll tilfredsstillande reinsing eller 
nye framtidige krav. 

Planleggjing av boring på Gjøa er basert på mini
malisering av boreavfall, resirkulering av borevæske 
og at ein berre skal bruke miljøgodkjende kjemika
liar, først og fremst grøne, kanskje nokre gule kjemi
kaliar. Fråsegnene frå SFT, om at det vil bli gjeve 
løyve til utslepp i svart og rød kategori viss det føre
ligg tungvekta tekniske og tryggings omsyn, blir tatt 
til følgje. Statoil vil ha fokus på dette fram mot utar
beiding av søknad om utslepp for boring og drift av 
feltet. 

Utslepp av borekaks frå boring med vassbasert 
borevæske vil gje ein viss lokal sedimentasjon, for
venta i nærsona i form av fysisk nedslamming eller 
fysiske effektar av partikulært materiale. Fordi slike 
effektar påverkar eit svært lite areal har dette 
avgrensa verdi i lokal eller regional samanheng. Kje
miske sambindingar som inngår i vassbaserte bore
væsker vil i mindre grad binde seg til kaksen som 
sedimenterer i nærområdet til feltet, men følgjer i 
stor grad vasstraumen og bli spreidd over større 
areal. I hovudsak er borekjemikaliane som blir sleppt 
ut karakterisert som grøne i følgje PLONOR- lista til 
OSPAR, over stoff som er vurdert til å ingen eller 
svært liten negativ miljøeffekt. 

I samband med utarbeiding av den regionale 
konsekvensutgreiinga i Nordsjøen er det gjennomført 
EIF-rekningar, som gjev eit inntrykk av korleis ulike 
kjelder kvar for seg og samla bidreg til miljørisikobi
letet. Resultata viste at vassvolumet der ein ikkje kan 
utelukke potensielle skadelege effektar på marine 
organismar er avgrensa til nærområdet til utslepps
punkta, med unntak av Tampen NV, Troll B og Ose
berg F. Nordsjøen nord, der Gjøa er lokalisert, står 
for dei største utsleppa av produsert vatn og har difor 
størst risiko uttrykt som EIF. Dette er også eit område 
der fleire fiskeslag har gyteområde slik at gyteprodukt 
kan bli eksponert for produsert vatn. 

Til orientering vil det bli gjennomført bereknin
gar for EIF for boring. Resultata vil bli omtalt i 
utsleppsøknad for produksjonsboring på feltet. Even
tuelle konsekvensar av utslepp av kjølevatn som 
inneheld kopar og klor vil inngå i utsleppsøknad for 
drift av feltet. 

Trass i mykje forsking på området finnest det 
ingen undersøkjingar som viser at fisk på bestands
nivå blir påverka av utslepp av produsert vatn. 
Bestandssystemet er eit dynamisk system og det vil 
naturleg, vere veksling i bestandsnivåa. Føre-var
prinsippet blir lagt til grunn for å redusere eventuelle 
skadeverknader. Vi viser til regional konsekvensut
greiing for Nordsjøen for oppdatert skildring av 
bestandsnivå i Nordsjøen. 
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Utslepp til luft 

OD meiner at bruk av kraft frå land og ein låg-NOX 
turbin med varmegjenvinningsanlegg for drift av 
ein gasskompressor er ei god teknisk løysing for 
feltet. 

SFT ser også positivt på tilførsel av kraft frå 
land, fordi dette inneber reduserte utslepp til luft. 
Dei ser på skildringa av kriterie for val av bore
rigg og utslepp til luft frå denne som mangelfull i 
konsekvensutgreiinga. Dei forventar at Statoil 
søkjer å velje ein borerigg som har dieselmotorar 
med høg verknadsgrad, lågt forbruk av drivstoff, 
og reduserte NOx-utslepp. SFT forventar i tillegg 
at diesel som blir brukt har eit så lågt svovelinn
hald som mogleg slik at utslepp av svovel blir 
minimalt. SFT forventar at dei vil vere utstyrt med 
låg- NOx teknologi. Dei forventar at selskapet vel 
den typen leggjefartøy som fører minst utslepp til 
luft med seg. 

Sogn og Fjordane fylkeskommune stadfestar at 
kysten av Sogn og Fjordane ligg særleg utsett til 
med tanke på forsuring og skade frå akutte, så vel 
som regulære utslepp. Dei påpeikar at den beste 
tilgjengelege teknologien må bli nytta. 

Kommentar frå Statoil: 

På grunn av den strame marknaden for boreriggar i 
dag finnest det ikkje reelle moglegheiter for vurdering 
av ulike riggar for boring på feltet. Ved val av bore
rigg var prosjektet underlagt klare avgrensingar. Val 
av borerigg er no teke; Transocean Searcher vil bli 
nytta til boring på feltet. Leverandøren har gjeve 
beskjed om at riggen har dieselgeneratorar av stan
dard type (ikkje låg-NOx). Dette er rapportert som 
eit avvik i forhold til det styrande dokumentet opera
tøren har for boring. Det er stadfesta frå leverandø
ren at naud- og reservegeneratorane på produksjons
plattforma vil bli levert med låg-NOx teknologi. 

Eit dynamisk posisjonert røyrleggjingsfartøy (DP
fartøy) brukar olje til drift av motorane som held far
tøyet i posisjon. Eit «ankerdrive» leggjefartøy har to 
til tre ankerhandteringsfartøy som brenn diesel kon
tinuerleg for å kunne flytte ankera. Dessutan har 
også eit slikt leggjefartøy eit ganske stort oljedrive 
kraftverk ombord for å skaffe energi til alle naudsynte 
funksjonar. Det vil truleg ikkje vere nokon stor for
skjell i utsleppa frå dei to ulike typane leggjefartøy. 
Det mest føremålstenlege fartøyet for å få gjennom
ført prosjektet vil bli valt. 

Gjennom heile planleggjinga av utbygginga har 
det vært stort fokus på bruk av BAT og implemente
ring av prinsippet om risikoreduksjon (ALARP-prin
sippet). Løysinga med bruk av kraft frå land fører 
med seg ein årleg utsleppsreduksjon av NOx globalt 

på opptil 100 tonn pr år. Løysinga er vurdert som 
BAT for utbygginga. 

Utsleppa av NOx frå petroleumsaktiviteten i 
Nordsjøen er ei stor NOx-kjelde og har sannsynlegvis 
innverknad på forsuringssituasjonen. Områda som 
får overskridingar i forhold til tålegrensa for forsur
ing er lokalisert på strekninga Nordfjord til Nord-
Trøndelag. Såleis vil ei auke i NOx-utsleppa verke 
negativt inn på desse områda. Ved å hente kraft frå 
land i staden for kraft produsert offshore, vil lokale 
utslepp av NOx bli redusert. Utslepp knytt til utbyg
ging, anlegg og drift av Gjøa tilsvarar derfor maksi
malt berre 0,4 pst. av dei totale utsleppa i Nordsjøen, 
og kan såleis bli sett på som eit marginalt bidrag. 

Fiskeriverksemda 

Fiskeridirektoratet viser til at feltet ligg i eit 
område med lite fiskeriverksemd, der det berre i 
periodar er noko spreidd aktivitet med garn og 
line. Dei påpeikar at det er viktig at aktivitetar i 
samband med utbygginga og leggjing av oljerøyr 
blir kunngjort på ein god måte for å unngå kon
fliktar som ikkje er naudsynte. Vidare meiner dei at 
dersom det blir nytta ankerbasert leggjefartøy, må 
det bli teke ut eit område i samarbeid med utbyg
gar og Fiskeridirektoratet for kartleggjing av 
ankermerke. Likeeins bør ein starte eit samarbeid 
med omsyn til endeleg trasè, spesielt i forhold til 
kryssing av eksisterande røyr som Visund-Kvite
bjørn og Statpipe. 

Norges Fiskarlag understrekar at skildringa av 
bestandar for dei følgjande åra kan bli endra, slik at 
minimalisering av moglege operasjonelle kon
fliktar for fiskeria må bli lagt vekt på. 

Kommentar frå Statoil: 

Fråsegna frå både Fiskeridirektoratet og Noregs Fis
karlag blir teke til følgje, og teke omsyn til i den 
vidare planleggjinga av prosjektet. Statoil stiller seg 
positiv til kartleggjing av ankermerker, dersom dette 
blir nytta i samband med leggjing av gassrøyr. I så 
tilfellet vil område for kartleggjing bli diskutert med 
Fiskeridirektoratet. Det vil bli teke kontakt med 
direktoratet i løpet av 1. kvartal 2007 om forhold 
knytt til endeleg trasèval for gasseksportrøyr. 

Konsekvensar for sjøfugl 

Direktoratet for naturforvaltning meiner at konse
kvensane for sjøfugl er for lite vektlagt i kapittel 4 
og kapittel 8 i konsekvensutgreiinga, med tanke på 
at dei største miljøkonsekvensane knytt til akutte 
oljeutslepp i hovudsak er påfølgjande skade på sjø
fugl. I utgreiinga saknar dei ei grundigare og meir 
samla vurdering av konsekvensar for dei ulike 
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artene. Direktoratet meiner også at meir av bak
grunnen for miljørisikovurderinga bør kunne bli 
flytta over i sjølve konsekvensutgreiingsdokumen
tet. 

Kommentar frå Statoil: 

Konsekvensutgreiinga skal gje ei samla skildring av 
tidlegare planleggjing av prosjektet i forhold til miljø
forhold og dei underlagsrapportar som er utarbeidd 
som ein del av konsekvensutgreiinga. Heile under
lagsdokumentasjonen blir gjort tilgjengeleg på inter-
nett. Statoil påpeikar at miljørisikoen for feltet er 
svært låg, og meiner at konsekvensar for dei ulike 
artane er godt nok dekka. Etter gjeldande praksis blir 
ikkje detaljar gjenteke i sjølve konsekvensutgreiings
dokumentet. 

Habitat på botnen 

MD viser til at det ikkje er identifisert førekomstar 
av korallar i samband med kartleggjingane som er 
gjennomført i tilknyting til utbygginga, og at nye 
undersøkingar vil bli gjennomført for trasè for 
røyr. Dei bed om at Direktoratet for naturforvalt
ning og Havforskingsinstituttet blir kontakta, og at 
avbøtande tiltak blir vurdert dersom slike føre
komstar blir identifisert. 

Direktoratet for naturforvaltning seier at dei 
ser positivt på kartleggjinga av korallar, men ber 
om at sårbare botnhabitat som svampar får den 
merksemda som er naudsynt. 

SFT leggjer til grunn at utbyggar ved val av leg
gjefartøy i samband med leggjing av røyr, tek vare 
på omsyn til botnlevande organismar. SFT forven
tar at Statoil vel best mogleg trasè for leggjing av 
røyr og straumkabel for å redusere grusdumpings
volum, arealbeslag og forstyrring av havbotn. Dei 
påpeikar at det i samband med leggjing av røyr, 
plassering av eventuelle anker samt utslepp av 
vassbasert kaks blir teke omsyn til svamp og andre 
botnlevande organismar i området, inkludert kart
leggjing av korallar. 

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane seier det ser 
ut som om trasè for sjøkabel for kraftforsyning går 
gjennom det føreslåtte området for marin verne
plan (kandidatområde Utvær- Holmengrå, førebels 
plassert i gruppe C) og merkar seg at eventuelle 
konsekvensar av sjøkabelen for verneplanen ikkje 
er vurdert. Dei bed difor om at det blir avklart om 
sjøkabelen vil medføre eventuelle konsekvensar 
for framtidig vern av området. 

Kommentar frå Statoil: 

Dersom det i samband med kartleggjinga blir identi
fisert førekomstar av korallar vil utbyggingsoperatø

ren ta kontakt med Direktoratet for naturforvaltning 
og Havforskingsinstituttet. Basert på kartleggjing vil 
trasèar bli optimalisert med tanke på minimalise
ring av grusdumping, arealbeslag og forstyrring av 
havbotn. 

Det vil bli gjennomført grunnlags- og bore
stadsundersøkingar samt kartleggjing av trasé for 
røyr. Moglege korallar blir oppdaga ved ROV-basert 
multistrålekartleggjing, men sidan det er vanskeleg å 
skilje korallar frå stein akustisk, vil det også bli gjort 
visuell dokumentasjon ved ROV. Vanlegvis blir sen
terlinja visuelt dokumentert ved ROV, og det vil då 
vere mogleg å dokumentere svampar. Dette er ikkje 
vanleg å gjere og vil krevje ein omfattande gjennom
gang og rapportering. Dersom det under kartleg
gjinga av korallar blir gjort funn av svampar vil det 
bli vurdert å undersøkje delar av området for å doku
mentere utstrekning av eit slikt eventuelt funn. Etter 
det operatøren kjenner til er det ikkje registert føre
komstar av korallar i områda der feltrøyr eller 
eksportrøyr skal leggjast. Svampar har heller ikkje 
vore observert i samband med kartleggjing av røyrt
raséar i dette området. Operatøren forventar heller 
ikkje å finne signifikante korallrev eller samlingar 
av svampar i området  ut frå kjente generelle data 
frå norsk sokkel. 

Det er føreslått, men ikkje vedtatt, at området 
skal inngå i neste fase av arbeidet med ein verne
plan. Trasè for kraftkabel vil gå utanfor området og 
installasjon av kraftkabel er ikkje vurdert til å vere i 
konflikt med verneformålet eller få konsekvensar for 
mogleg framtidig vern av området. Vidare vil kabe
len ikkje vere i konflikt med verneformål med sjøfugl, 
ettersom kabelen er plassert på sjøbotnen. Ein kabel 
på sjøbotnen vest for øyene vil heller ikkje være i kon
flikt med verneformål for skjergard. 

Oljevernberedskap 

Fiskeridirektoratet peikar på at det må bli teke 
omsyn til at utbygginga av Gjøa blir det olje- og 
gassfeltet som ligg mest kystnært i eit forholdsvis 
vêrhardt område på norskekysten. Dei viser til at 
det er stor skipstrafikk i området. Fiskeridirektora
tet meiner difor at det må bli retta ekstra merk
semd mot feltet både med omsyn til overvaking og 
beredskap. 

Sogn og Fjordane fylkeskommune seier at kys
ten av Sogn og Fjordane ligg særleg utsett til i for-
hold til akutte utslepp. Dei meiner difor at oljevern
beredskapen må bli oppgradert for å minimalisere 
verknad i forhold til forsuring og skade frå akutte 
og regulære utslepp. 

Havforskningsinstituttet viser til at for akutte 
uhell er det identifisert verdsette økosystemkom
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ponentar i influensområdet til Gjøa. Dette omfattar 
sildelarver, sjøfugl, havert og steinkobbe i ynglepe
rioden og strandsoner. I tillegg er det oppdretts
verksemd i området. HI meiner vidare det er viktig 
at oljevernberedskap blir planlagt i forhold til dei 
utfordringane som er i området. 

SFT forventar at operatøren vil gjennomføre ei 
oppdatert analyse av beredskapsbehovet for å syn
leggjere eventuelle auka systembehov, samt ha ein 
dekkjande beredskapsplan før aktivitetane startar. 
Dei forventar i tillegg at forvitringsstudie og dis
pergeringstestar blir gjennomført så snart det let 
seg gjere. SFT peikar på at dei vil kunne stille krav 
til beredskap i samband med søknad om løyve til 
verksemd i medhald av Forureiningslova § 40, jfr. 
Aktivitetsforskrifta § 64. 

HAFS-regionråd meiner at utbygging og drift 
av feltet påfører regionen risiko for miljøskader 
fordi eventuelle utslepp frå plattforma vil skje 
svært nære land og i gyteområde for viktige fiske
artar for lokale fiskarar. 

Kommentar frå Statoil: 

Oljeberedskapen vil bli planlagt i forhold til utfor
dringane i området. Det er allereie gjennomført 
grundige analysar knytt til faren skipstrafikken i 
området kan utgjere. Prosjektet har i alle fasar hatt 
høgt fokus på overvaking og beredskap, knytt til både 
tryggings- og miljøforhold. Blant anna er stad for 
plattforma flytta lengre vest for å redusere risiko for
bunde med skipstrafikk til eit så lågt nivå som 
mogleg (ALARP-prinsippet). I forhold til overvaking 
vil det bli implementert naudsynte tiltak innan miljø 
og tryggleik. Ein risiko- og beredskapsanalyse vil bli 
gjennomført, samt ein systembehovsanalyse på olje
vern som vil gje naudsynt informasjon for etablering 
av  ein fullstendig beredskapsplan for oljevern som 
omfattar både utbyggings- og driftsfasen. NOFOS 
regionale planverk er for tida til oppdatering og 
utbygginga av Gjøa inngår i denne. Oljevernbered
skapen blir planlagt ut ifrå dei behova som blir  
avdekkja i analysen. Dersom det viser seg at det er 
behov for ei oppgradering av beredskapen vil dette bli 
gjort. 

Kommentaren om at SFT kan stille spesifikke 
krav til beredskap i samband med søknad om løyve 
til verksemd blir tatt til følgje. Forvitringsstudie og 
dispergeringstestar vil bli gjennomført så snart det let 
seg gjere. 

Eksportløysing 

Hordaland fylkeskommune, Sogn og Fjordane fyl
keskommune og Fagforbundet for industri og 
energi (Industri Energi) meiner at eksportløysinga 

er i strid med prinsippet om å føre i land rikgass for 
prosessering i Noreg. 

Hordaland fylkeskommune er kjend med at det 
blir arbeida med planar for utviding av kapasiteten 
for gasshandsaming på Kollsnes og for eit nytt 
eksportrøyr som skal dekkje transportbehovet for 
gass frå Norskehavet til Europa via Kollsnes. 
Samkøyring av kapasitetsutviding på Kollsnes og 
utbygging av Gjøa, Vega og Vega sør vil etter fyl
keskommunen sitt syn vere ei rettare og meir 
naturleg utbyggingsløysing for dei tre prosjekta. 
Fylkeskommunen bed difor om at ei slik løysing 
blir utreda nærmare. 

Sogn og Fjordane fylkeskommune, HAFS-regi
onråd og Industri Energi meiner at brønnstraum 
frå Gjøafeltet må førast til Lutelandet for prosesse
ring, som vil sikre norsk rikgass, som kan integre
rast med dei etablerte olje- og gassystema på 
Mongstad og på Kollsnes på ein god måte. Løy
singa er presentert for utbyggingsoperatøren. 

Sogn og Fjordane fylkeskommune påpeikar at i 
eit samfunnsøkonomisk perspektiv må økonomien 
i feltet bli sett i samanheng med økonomien i andre 
felt som vil dra nytte av den infrastrukturen som 
blir etablert for feltet. På grunnlag av at Gjøa er eit 
sentralt element i ei områdeløysing, meiner dei det 
er grunn til å tru at plattforma vil produsere langt 
utover den planlagte produksjonsperioden på 15 år. 
Vidare meiner dei at dette svekkjer argumentet om 
at ein ikkje kan byggje ut norsk kapasitet for å 
støtte eit kortvarig behov. 

Industri Energi meiner at gassterminalar og 
gasshandsamingsindustri er svært verdiskapande 
industrianlegg. Det finn heller ikkje noko sam
funnsøkonomisk grunngjeving for utbyggingsope
ratørens konklusjon. Dei seier vidare at sentrale 
styresmakter ikkje får alternativa til vurdering, 
berre konklusjonen utvinningsløyva kjem fram til 
etter å ha optimalisert ut frå reine selskapsvurde
ringar. Industri Energi vurderer dette som lite til
fredsstillande med tanke på det overordna målet 
og intensjonen i petroleumsloven om at petrole
umsverksemda skal styrast til beste for samfunnet. 

HAFS-regionråd meiner at den utbyggingsløy
singa som er valt er uakseptabel og at utbygginga 
ikkje kan skje i tråd med den. Dei seier vidare at 
innbyggarane i HAFS-regionen tar ein stor del av 
miljørisikoen utan at regionen får del i sysselset
ting og inntekter knytt til utbygginga i det heile. 
Dei meiner difor at regjeringa ikkje kan tilråde, og 
at Stortinget ikkje kan godkjenne ei utbygging i 
tråd med den som kjem fram av konsekvensutgrei
inga. Dei meiner at Asterofunnet til Hydro, samt 
funna Peon og Agat kan bli knytt opp mot Gjøa, i til
legg til andre moglege framtidige funn i området. 
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Ved å byggje ny infrastruktur for eksport av rik
gass frå Gjøa og inn i britisk sektor, blir ikkje eksis
terande norsk infrastruktur for gasseksport brukt. 
For HAFS regionen betyr dette at ressursar som 
ligg heilt inntil kysten i dette området blir utvinne 
og eksportert utan positive ringverknader i regio
nen. Dei meiner difor at utbygging av Gjøa ikkje 
kan finne stad før ilandføring av brønnstraum til 
Lutelandet er skikkeleg utreda. 

Kommentar frå Statoil: 

Gjøa vart påvist allereie i 1989, og ulike operatørar 
har vurdert ei rekke utbyggingsløysingar, deriblant 
ilandføring av gass både til Kollsnes, Kårstø og mot 
UK. Rettshavarane i Gjøa har også i samarbeid med 
mellom anna Gassco gjort ei omfattande vurdering 
av alternative transportløysingar, blant anna iland
føring til Kollsnes og bruk av Tampen link. 

Gjøa er eit marginalt felt som ikkje vil kunne 
finansiere utbygging av ny infrastruktur eller kostna
dene ved utviding av handsamingskapasitet på Koll
snes eller Kårstø. Operatøren har i samråd med ope
ratørar for andre prosjekt i området (Troll vidareut
vikling, Vega, Vega sør, Astero) vurdert ei samla 
utbygging av desse prosjekta og ilandføring av Gjøa 
til Kollsnes. Prosjektøkonomien vil i dette tilfellet bli 
negativ for Gjøa. Ei utbygging av kapasiteten i det 
norske transportsystemet i samband med Troll vida
reutvikling vil uansett ikkje bli bestemt før tidligast 
2007. 

Tilgjengeleg kapasitet i det eksisterande norske 
transport- og prosesseringssystemet er ikkje tilstrekke
leg, og ilandføring på Kollsnes eller Kårstø vil føre 
med seg store investeringar for ei kortsiktig utnytting, 
medan det er ledig kapasitet i det britiske transport
systemet. Bruk av FLAGS mot St. Fergus i Skottland 
er det klart beste økonomiske alternativet for Gjøa, og 
prosjektet har difor valt å gå vidare med denne løys
ninga. 

Gjøa-feltet ligg vest for Florø, og det er om lag 45 
km til land. Ilandføring til Lutelandet vil krevje eta
blering av fullstendig ny infrastruktur, noko som Gjø
aprosjektet ikkje kan bere økonomisk. Mangel på 
infrastruktur i dette området ville føre til dramatisk 
høgare kostnader enn ved ilandføring til Kollsnes. I 
tillegg vil oppstart av prosjektet bli utset endå meir. 
Lutelandet er såleis ikkje eit aktuelt ilandføringsal
ternativ. 

Tampen link har vore vurdert som tilknytings
punkt til FLAGS for gasseksport frå Gjøafeltet. Bruk 
av Tampen Link vil berre medføre ein marginal 
reduksjon (10-12 km) i lengde på gassrøyret saman
likna med eit direkterøyr, og sparinga står ikkje i for-
hold til dei tekniske problema som er samanbunde 

med eit trykksikringssystem under vatn. Krava til 
trykksikring av gassrøyr på Gjøa er vesentleg skjerpa 
i forhold til dei som gjeld for et direkterøyr. Dette 
skuldast at operasjonstrykket i Tampen Link er 
høgare enn i FLAGS. Det er dessutan tilrettelagt for 
ei mogleg tilknyting av Gjøa-gassrøyr til Statpipe frå 
2021. 

Det er vidare viktig å innsjå at Gjøa er eit svært 
krevjande reservoar å produsere frå. Ei utbygging på 
havbotnen med overføring av brønnstraum til Kolls
nes (eller Lutelandet) kan gje monaleg lågare utbyg
gingskostnader på feltet, men vil på same tid føre til 
monaleg redusert utvinning. Til dømes vil det ikkje 
være mogleg med lågtrykksproduksjon, som åleine 
fører til om lag 20 pst. lågare utvinning av olje og 
gass. 

Tal for sysselsetting som er gjeve opp i konse
kvensutgreiinga er basert på investeringstal og føre
setnader våren 2006. Seinare er investeringsprofi
lane og føresetnadene endra noko. Kapittel 3 i konse
kvensutgreiinga viser oppdaterte føresetnader for 
regionen. 

Kraftløysing 

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) tar 
konsekvensutgreiinga til følgje. NVE peikar på at 
dei vil følgje opp planar for utbygging av forbruk, 
kraftnett og produksjon av kraft i BKK-området i 
tida framover, gjennom å analysere kraftbalansen 
og forsyningstryggleiken. Vidare vil dei sjå på om 
planane for Gjøa og vidareutvikling av gasseksport 
frå Trollfeltet har noko å seie i den samanhengen. 

SFT saknar ei utgreiing knytt til overføringska
pasiteten til den valte kraftoverføringskabelen. 

Statnett viser til at Mongstad ligg i eit område 
med andre petroleumsbaserte industrianlegg der 
det er forventa ei ganske stor auke i kraftbehovet. 
For å sikre den regionale kraftforsyninga arbeider 
Statnett med planar om bygging av ein 420 kW lei
dning Sima - Samnanger som tidlegast kan vere i 
drift frå rundt år 2010. Forsyninga til Gjøa-platt
forma er med på å auke behovet for leidninga. Dei 
forstår det slik at utbygginga av Vega skal få 
straumforsyninga si frå Gjøa, noko som aukar 
effektbehovet frå Mongstad endå meir. 

Sogn og Fjordane fylkeskommune meiner at 
straum frå land bør hentast frå Lutelandet i Sogn 
og Fjordane. SFF viser til at i Sogn og Fjordane har 
kraftoverskot, og peikar på at Bergensregionen 
har store utfordringar i vente med tanke på å 
dekkje opp auka kraftetterspurnad. 

HAFS-regionråd støttar høyringsfråsegna frå 
Sogn og Fjordane fylkeskommune om å hente 
straum frå land frå Lutelandet. 
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Kommentar frå Statoil: 

Fråsegna til NVE blir tatt til følgje. 
Ei slik løysing fører til eit kraftbehov på opptil 40 

MW, som er basis for design av anlegget. Ettersom 
tap i full last er 5 pst., fører dette til om lag 42 MW 
levert frå land. Spenninga på overføringa er rundt 
90 kV, som blir regulert ved hjelp av transformator 
på land slik at spenninga på Gjøa blir halde til
nærma 90 kV. Energiverk Mongstad (EVM) var 
ikkje forutsett i avgjerda med omsyn til Gjøa, men vil 
medverke positivt, hovudsakeleg gjennom redusert 
overføringstap og ei viss auke i regulariteten. EVM 
er nå avgjort utbygd og underbygg at avgjerda om til
knyting til nettet ved Mongstad var og er eit robust og 
sikkert val. 

Statoil tek fråsegna frå Statnett til orientering og 
understrekar at straumbehov knytt til drift av Vega 
er dekka av behovet som er oppgitt for Gjøa. Effektbe
hovet på Mongstad vil difor ikkje auke endå meir. 

Elektrifisering av Gjøa har vært ein lang prosess 
og var i utgangspunktet ikkje ei sjølvsagt løysing. Før 
Gjøa tok si avgjerd om elektrifisering, og deretter 
bruk av Mongstad for levering av straum, vart alle 
potensielle, nærliggjande forsyningsstader vurdert. 
Dette inkluderte Askvoll og Florø i Sogn og Fjordane. 
Kriteria var at tilknytingspunktet kunne tilby føl
gjande: 
–	 2 x 40 MW 
–	 Høg pålitelegheit og kvalitet i samband med 

straumleveransen 
–	 Enkel integrering og oppkopling til eksisterande 

landforsyning 
–	 Lett tilgang på inspeksjon og vedlikehald 

Resultata av vurderingane viste at berre Mongstad
alternativet kunne møte desse kriteria. Energiverk 
Mongstad (EVM) representerte i tillegg ein oppside 
for ytterligare robustgjøring av løysningen. EVM vil 
stå klart og i drift ved årsskiftet 2009/2010. Når 
Gjøa kjem i drift i 2010 vil det medverke til ytterle
gare forbetring av verkingsgrada på EVM og totalt 
sett gjev Gjøa si utnytting av EVM ei god løysing for 
miljøet. 

Lutelandet har ikkje vore tilgjengeleg, og dermed 
heller ikkje eit realistisk alternativ til Mongstad. Det 
blir understreka at ei slik løysing heller ikkje vart lan
sert i samband med forslag til program for konse
kvensutgreiing for Gjøafeltet som var på høyring 
våren 2006. Endelig utgreiingsprogram for utbyg
ginga blei godkjent av Olje- og energidepartementet i 
juli 2006. Lutelandet som tilkoplingsstad for kraftka
bel vart lansert i samband med politiske møte vedrø
rande base- og logistikkverksemd med Gaz de France 
i august 2006. Det finnest i dag verken infrastruktur 

i form av vegar, straumtilførsel, teletilkopling eller 
bygningsmasse. Heller ikkje føreligg det vedtak om 
bygging av ei forsyningsløysing som vil møte dei same 
kriteria som Mongstad allereie gjer, utan EVM. Ein 
kortare straumkabel vil i denne samanheng ikkje ha 
noko å seie. 

Gjøa-utbygginga er basert på optimal utnytting 
av eksisterande infrastruktur, både med omsyn til 
gassleveransar, oljetransport og elektrifisering. Dette 
er utgangspunktet for at det er mogleg å realisere pro
sjektet, og det legg til rette for at ei gjennomføring kan 
skje innafor tids- og kostnadsrammene i utvinnings
løyvet. 

Kostnadsbiletet knytt til å etablere ein infrastruk
tur i form av vegar, straumtilførsel, teletilkopling, 
bygningar og liknande i eit urørt og ikkje busett 
område på Lutelandet, er ikkje tilgjengeleg på eit 
kostnadsnivå som kan samanliknast med PUD-esti
matet for Gjøa. Basert på svært grove overslag vil 
kostnadsnivået vere om lag 300 millionar NOK +/
50 pst. Kostnadar knytt til ein forsinka oppstart av 
Gjøa på til dømes ett år, ved at straumforsyning ikkje 
er tilgjengeleg, kan raskt være oppe i ein heilt annan 
storleik. I tillegg kjem utgreiingsbehov og konsekvens
handtering på land og i nye, til dels beskytta område. 

Dersom Lutelandet skulle realiserast vil ei fram
føring av elektrisitetsforsyning til området gjev Gjøa 
uvisse med omsyn til regularitet av krafttilførsel, drift 
og vedlikehald, og auka utgifter i samband med nye 
linjer med meir. Potensialet ligg i kortare kabel, men 
det er liten grunn til å tru at det veg opp for kostna
dene det nye anlegget vil påføre utbygginga. 

I tillegg kjem tapa prosjektet måtte ta i samband 
med allereie gjennomført arbeid, nye studiar både i 
samband med flytaranlegget, installasjonar på hav
botnen, surveys, ilandføring og tilkoplingspunkt, 
samt inngåtte forpliktingar, forsinka oppstart og 
utsette inntekter frå sal av olje og gass. 

Geografisk tilknyting (driftsorganisasjon og 
basar) 

HAFS-regionråd peikar på at ei utbygging av Gjøa
feltet slik det no er planlagt ikkje gjev målbare inn
tekter til HAFS-regionen. Dei meiner difor at 
utbygging av Gjøafeltet må skje på ein måte som 
gjev ny aktivitet og sysselsetting i HAFS-regionen. 

Hordaland fylkeskommune merkar seg at Gaz 
de France skal legge driftsorganisasjonen for Gjøa 
til Stavanger, medan både Vega og Troll sine drifts
organisasjonar ligg i Bergen. I konsekvensutgrei
inga for Vega peikar Hydro på at drifta av Vega må 
samordnast med andre felt for at utbygginga skal 
vere økonomisk forsvarleg. Dei bed difor om at 
driftsorganisasjonen for Gjøa blir lagt til Bergen. 
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Sogn og Fjordane fylkeskommune viser til at 
trass i at fylket har låg del av sysselsettinga i petro
leumsnæringa har Florø etablert ein god infra
struktur. Dei peikar på at Florø ligg svært nær Gjø
afeltet, og i samband med transport til feltet er det 
eit stort potensial for økonomisk gevinst, redu
serte klimagassutslepp og redusert tryggingsek
sponering. Dei meiner at driftsorganisasjonen for 
Gjøa må bli lagt til Florø, og at all frakt av personell, 
forsyning av utstyr samt vedlikehald og lagring av 
utstyr må gjerast ut frå Florø både i utbyggings- og 
driftsfasen. 

Kommentar frå Statoil: 

Gass og kondensat frå Vega og Vega sør blir ekspor
tert og prosessert på Gjøa, og inngår dermed i arbei
det som driftsorganisasjonen til Gjøa vil stå ansvar
leg for. Det vil dermed ikkje bli etablert nokon stor 
organisasjon for drift av Vega og Vega sør i Bergen. 

Det vil vere svært vanskeleg å etablere ein drifts
organisasjon i Florø med tilstrekkeleg tung kompe
tanse, ettersom størstedelen av aktuelle kandidatar 
til driftsorganisasjon for Gjøa er i Stavangerområ

det. Det er bestemt at logistikkfunksjonen blir lagt til 
Florø, og at ein skal fortsette dialogen med aktuelle 
leverandørar i Florø-regionen med tanke på kvalifi
sering for driftsstøtte og vedlikehaldsoppgåver på 
land. 

All planlagt transport til feltet vil i prinsippet skje 
frå Florø. Av praktiske omsyn bør det likevel vere 
mogleg å transportere ei last direkte til feltet, dersom 
lasta i utgangspunktet er på Ågotnes eller ved ein 
annan base på vestlandet. 

Kapasiteten på helikoptera i Florø er pr i dag 
nær fullt utnytta. Flesland gjev auka fleksibilitet og 
kapasitet på helikopteravgangar samanlikna med 
Florø. Flesland har også betre kommunikasjon med 
fly- og båttransport, og betre overnattingstilbod. Fles
land er difor valt for transport av personell i borefa
sen. I samband med lagring av utstyr er det no skis
sert ei løysing der ventilert og tilhøyrande utstyr vil 
bli skipa og lagra i Florø, og det resterande av røyr, 
botnrammer og utstyr vil bli skipa frå CCB i Bergen. 
Både Statoil og Gaz de France meiner at dette er ei 
akseptabel løysing. 



39 2006–2007 St.prp. nr. 64 
Utbygging av Gjøa, Vega og Vega sør 

Vedlegg 2 

Høyring av konsekvensutgreiinga for utbygging av Vega og 

Vega sør


Program for konsekvensutgreiing for Vega og 
Vega sør vart fastsett av Olje- og Energideparte
mentet 11. juli 2006. Hydro utarbeidde vidare kon
sekvensutgreiinga som blei sendt på offentleg høy
ring 8. oktober 2006 med frist 22. desember 2006. 
Nedanfor følgjer ei oppsummering av merknader 
frå høyringsinstansane. 

Generelle kommentarar 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har inn
henta fråsegn frå Petroleumstilsynet (Ptil), som 
ikkje har merknader til konsekvensutgreiinga. Ptil 
viser til at avklaringsspørsmål i samband med 
helse- og tryggingsspørsmål vil bli tatt opp med 
Hydro i samband med handsaminga av plan for 
utbygging og drift for verksemda. 

OD seier at sidan driftsutsleppa til luft og sjø 
skjer på Gjøa, har dei ikkje kommentarar utover 
dei som allereie er oversendt til Statoil for Gjøa. 

Kommentar frå Hydro: 

Hydro viser til Statoil sine kommentarar til høyrings
fråsegn til konsekvensutgreiing for Gjøa. 

Utslepp til sjø og luft 

Sogn og Fjordane fylkeskommune og HAFS-regi
onråd ber om at beste tilgjengelege teknologi blir 
nytta for å minimalisere påverknaden i høve til for
suring og skade frå akutte så vel som regulære 
utslepp. 

MD viser til deira høyringsfråsegn for Gjøa 
som dei ser som gjeldande også for Vega. Dei mei
ner den valte løysinga for reinsing av utslepp til sjø 
(EPCON) ikkje er tilstrekkeleg i tråd med nullut
sleppsmålet. 

Havforskingsinstituttet forventar at utbyggar 
blir pålagt å gjennomføre overvaking for å doku
mentere at utsleppa til sjø frå boring og produksjon 
ikkje medfører negativ påverknad på miljøet utover 
nærsona til boreposisjonane. Dei viser til deira frå
segn for konsekvensutgreiing for Gjøa og bed om 
at produsert vatn bli injisert, dersom dette er den 
beste løysinga for eit totalt miljørekneskap. 

Norges Fiskarlag meiner at null fysiske utslepp 
også bør være eit krav i sør. Ettersom styresmak
tene ikkje har vist vilje til å innføre dette, bør Norsk 
Hydro leggje vinn på å minimalisere utslepp til sjø 
gjennom bruk av best tilgjengeleg teknologi. 

SFT vurderer konsekvensutgreiinga til Vegafel
tet til å dekkje dei viktigaste elementa når det gjeld 
ytre miljø. Dei ser likevel på skildringa for val av 
borerigg som mangelfull. 

Kommentar frå Hydro: 

Det vil ikkje vere miljøskadelege utslepp til sjø frå 
bore- og installasjonsfasen for Vega. 

Beste tilgjengelege teknologi (BAT) vil bli nytta 
for utbygginga, og medverkar til at miljøkonsekven
sane vil vere minimale. Det er lagt stor vekt på å 
designe for minimal bruk av kjemikaliar og å unngå 
utslepp av kjemikaliar. 

Det er vist i konsekvensutgreiinga at miljøkon
sekvensane som følgje av utslepp av produsert vatn 
frå Vega vil vere ubetydelege. Mengdene produsert 
vatn frå Vega er små (inntil 10 m3/d produsert 
vatn og 100 m3/d kondensert vatn, noko som utgjer 
1 -5 pst. av den planlagde vassmengda slept til sjø 
frå Gjøa). Følgjeleg kan den valde løysinga bli 
rekna for å vere i tråd med målsetjinga om null mil
jøskadelege utslepp. Miljøovervaking av utslepp til 
sjø vil bli gjennomført i samsvar med aktivitetsfor
skrifta. Konsekvensar av utslepp av produsert vatn 
frå Vega, er inkludert i vurdering av utslepp av pro
dusert vatn frå Gjøa. Hydro viser til kommentar frå 
Statoil om utslepp til sjø i konsekvensutgreiinga for 
Gjøa. 

Den berekna miljørisikoen for akutte utslepp frå 
Vega og Vega sør ligg godt innafor akseptkriteria til 
Hydro. 

Ein omfattande kvalifiseringsprosess ligg til 
grunn for val av boreriggar i Hydro, der det er krevd 
at boreriggen har eit HMS-styringssystem som til
fredsstiller krav frå styresmaktene. Vidare må bore
riggane vise til at dei har ei samsvarsfråsegn (SUT) 
frå Petroleumstilsynet. Hydro har eit ansvar for å 
overvake og følgje opp utslepp frå hendingar på bore
riggane. For Vega er det avgjort å nytte boreriggen 
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Bideford Dolphin som Hydro har brukt lenge og som 
Hydro har god erfaring med. Denne nyttar ikkje låg-
NOx teknologi. 

Utslepp til luft frå borefasen er i konsekvensut
greiinga inkludert i dei samla utsleppa i utbyggings
fasen, og utgjer ca ¾ av dei oppgitte utsleppa for 
installasjons- og borefasen. Desse samla utsleppa av 
CO2, NOx og SO2 er høvesvis 0,09 pst., 0,5 pst. og 
0,15 pst. av prognose/måltal for nasjonale utslepp i 
2009. Når det gjeld utslepp til luft og mogleg forsur
ing i driftsfasen er det vist til kommentarar til konse
kvensutgreiinga for Gjøa. 

Konsekvensar for sjøfugl og organismar på 
havbotn 

Direktoratet for naturforvaltning peikar på at deira 
fråsegn til konsekvensutgreiing for Gjøa også gjeld 
for konsekvensutgreiing for Vega. Dei meiner at 
konsekvensar for sjøfugl er for lite vektlagt, og bed 
om at andre sårbare botnhabitat, som svampar, får 
den merksemda som er naudsynt. 

SFT meiner at utbyggar må ivareta omsyn til 
organismar på botn ved val av leggjing av røyr, 
samt at ei oppdatert analyse av beredskapsbehova 
blir gjennomført for å synleggjere eventuelle auka 
systembehov. 

Havforskningsinstituttet forventar at naturres
sursar langs røyret blir kartlagt grundig og skildra, 
og at ein prøver å finne ein trasè der eventuelle sår
bare ressursar ikkje blir skada. 

MD bed om at dersom førekomstar av korallar 
blir identifisert, må Direktoratet for naturforvalt
ning bli kontakta i tillegg til Havforskningsinstitut
tet, og at avbøtande tiltak blir vurdert. 

Kommentar frå Hydro: 

Det er ikkje sannsynleg med tapsdelar på over 1 pst. 
av nasjonale bestandar for nokon av sjøfuglartane i 
området. Denne konklusjonen går fram av ei grov 
overlappsanalyse med utbreiing av sårbare fugle
artar. 

Området er skildra i Regional konsekvensutgrei
ing (RKU) for Nordsjøen frå 1999 og 2006 (som har 
vore på høyring med frist 1. april 2007). Røyret vil 
krysse eit område som ikkje er rekna for å vere særleg 
sårbart. Erfaringar frå tidlegare prosjekt viser at 
skade på naturressursar som følgje av installasjon av 
røyret vil vere lokale, kortsiktige og avgrensa. Opera
tøren kjenner ikkje til at korallar eller svampar er 
registert i samband med andre prosjekt i området. 
Det er gjennomført undersøking av havbotn med 
fjernsynt undervassfarkost over den planlagde 
trasèen for røyret. Her er det ikkje oppdaga korallar 

eller svampar. Hydro tek kommentaren frå Miljø
verndepartementet til følgje. 

Det er ikkje avgjort om røyret vil bli lagt ved hjelp 
av ankerbasert eller dynamisk posisjonert fartøy. Det 
er eit avgrensa tal tilgjengelege leggjefartøy. Det er 
heller ikkje sikkert at det er rett å prioritere bruk av 
dynamisk posisjonert leggjefartøy fordi området har 
ein robust fauna på havbotn og relativt låg fiskeriak
tivitet. Hydro og SFT har i tillegg eit sams mål om å 
minke volumet for grusdumping. I samband med fis
keriaktivitet og røyret sin integritet er det likevel vik
tig å unngå frie spenn. 

Beredskap ved akutt forureining 

SFT meiner at utbyggar må gjennomføre ei oppda
tert analyse av beredskapsbehova for å synleg
gjere eventuelle auka systembehov samt ha ein 
dekkjande beredskapsplan før aktivitetane startar. 
SFT informerer om at dei kan stille spesifikke krav 
til beredskap i samband med ein søknad om løyve 
til verksemd i medhald av forureiningsloven § 40 jf. 
Aktivitetsforskrifta § 64. 

Kommentar frå Hydro: 

Det vil bli utført ei oppdatert analyse for å vurdere 
om det er naudsynt å utvide områdeberedskapen i 
området Troll-Oseberg i samband med utbygging av 
Vega og Gjøa. Med bakgrunn i denne analysen vil det 
i god tid før oppstart av aktivitetane bli etablert ein 
beredskapsplan for utbyggings- og driftsfasen. 

Fiskeriverksemd 

Sogn og Fjordane fylkeskommune og HAFS-regi
onråd påpeikar at det må leggjast stor vekt på å 
minimalisere skadeverknadene for fiskeria. Instal
lasjonar må plasserast slik at dei ikkje hindrar 
fiske. 

Havforskningsinstituttet forventar at Fiskeridi
rektoratet vurderer i kva omfang botnrammer og 
røyret med eller utan overdekning kan ha for utø
ving av fiske i området. Fiskeridirektoratet anbefa
ler bruk av dynamisk leggjefartøy for å unngå 
ankermerke. 

Norges Fiskarlag ventar at inspeksjonar blir 
føretatt etter at røyret er lagt for å sikre at det ikkje 
er frie spenn som kan medføre risiko for flåten. 

Kommentar frå Hydro: 

Området der utbygginga skjer, har relativt avgrensa 
fiskeriaktivitet. Vega og Gjøa ligg på høvesvis 380 og 
360 meter havdjup, og konsumtrålfiske etter torske
fisk føregår i eit lite omfang på desse djupa. Det vil 
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vere eit mål å unngå frie spenn og grusfyllingar så 
langt som mogleg innafor teknisk og økonomisk for
svarlege rammer. Installasjonar og røyr vil bli pro
sjektert for å tåle overtråling. For driftsfasen er det 
difor ikkje forventa at utbygginga får konsekvensar 
for fiskeriaktivitetane. 

Ein inspeksjon vil bli gjort etter at røyret er lagt 
for å vurdere om tilstrekkeleg sikring er gjort. Det vil 
i tillegg bli lagt opp eit inspeksjonsprogram når røy
ret er i drift med periodevis overvaking av røyret for 
å vurdere behov for å redusere omfanget av frie 
spenn. 

Kraft frå land 

Sogn og Fjordane fylkeskommune og HAFS-regi
onråd meiner at straumforsyning til prosjektet skal 
bli henta frå Lutelandet. 

Kommentar frå Hydro: 

Vega og Vega sør knyter seg til Gjøa på kommersielt 
grunnlag og nyttar seg av infrastrukturen som retts
havarane i Gjøa har valt. Hydro viser difor til vurde
ringane som er gjort for Gjøaprosjektet. 

Eksportløysing 

Sogn og Fjordane fylkeskommune, Industri Energi 
og HAFS-regionråd meiner at brønnstraumen bør 
bli ført til Lutelandet for prosessering. Industri 
Energi meiner vidare at eksportløysinga bryt med 
prinsippet om ilandføring av rikgass til Noreg. 

Hordaland fylkeskommune sitt syn er at ei 
samkøyring av kapasitetsutvidinga på Kollsnes og 
utbygginga av Gjøa og Vega er ei meir rett og 
naturleg utbyggingsløysing for dei tre prosjekta. 
Dei bed om at denne løysinga blir vurdert nærare. 

Kommentar frå Hydro: 

Vega er ei mindre utbygging med marginal økonomi, 
som er avhengig av å kunne nytte seg av annan 
infrastruktur i nærområdet for prosessering og 
eksport. Å gjere greie for ilandføring av Vega åleine 
til Lutelandet har difor ikkje vore aktuelt. 

Konseptutvalet for Vega er gjort basert på eit 
kommersielt tilbod frå Gjøa, som inneber ei felles 
transportløysing valt av Gjøa. I vurderinga av trans
portløysingar for gass frå Vega og Gjøa viste ana
lysane at det ikkje er tilstrekkeleg kapasitet i det eksis
terande norske gasstransport- og prosesseringssyste
met. Ei ilandføring til Kollsnes eller Kårstø vil difor 
føre med seg store investeringar for ei kortsiktig 
utnytting på same tid som det er tilstrekkeleg kapasi

tet i det britiske transportsystemet. Det blir elles vist 
til kommentarar frå Statoil til konsekvensutgreiing 
for Gjøa. 

Driftsorganisasjon og baser 

Sogn og Fjordane fylkeskommune og Industri 
Energi meiner at driftsorganisasjonen for Vega bør 
leggjast til Florø. Forsyning av utstyr bør bli sendt 
frå basen i Florø og lagring og vedlikehald bør skje 
i Florø. Vidare meiner dei at alt personell bør bli 
frakta ut til feltet frå lufthamna i Florø. 

Kommentar frå Hydro: 

I driftsfasen vil driftsorganisasjonen vere svært liten, 
og det er naudsynt å samordne drifta og bruk av per
sonellressursar med andre einingar i driftsorganisa
sjonen til Hydro i Bergen. 

Hydro har gjennom mange år arbeidd for eit 
effektivt og rasjonelt logistikksystem, knytt til basen 
på Mongstad, og det er lagt til grunn at utbygging av 
Vega skal inngå i det same systemet. I samband med 
boreforsyning, utgjer forings- og produksjonsrøyr til 
brønnen ein vesentleg del. Dette er røyr som blir sendt 
sjøvegen frå Japan, og blir mellomlagra på Mongstad 
for alle operasjonane til Hydro. Ettersom distansen å 
segle til Vega frå Florø og Mongstad er nokså lik, er 
det mest effektivt at røyra blir sendt direkte frå Mong
stad. Forsyningsfartøya vil på same tid frakte med 
seg bulkprodukt og anna utstyr det er behov for. 
Mykje av verktøyet som blir nytta til sjølve boringa 
kjem frå leverandørar på sørvestlandet, og blir sendt 
med lastebil til og frå basen på Mongstad, noko som 
gjev kortare leveringstid og lågare kostnadar enn eit 
alternativ i Florø. 

Hovudgrunngjevinga for å ikkje velje Florø som 
helikopterbase i den om lag 17 månader lange bore
perioden, er at dei aller fleste reisande til og frå bore
riggen kjem frå andre delar av landet, og må nytte fly 
til helikopterterminalen. Bergen har eit betre flytil
bod til alle delar av landet enn det Florø har, noko 
som fører til kortare reisetid og lågare reisekostna
der. I tillegg har Bergen seks gongar fleire helikopter
avgangar enn Florø, som gjev grunnlag for meir flek
sible løysingar og betre kapasitetsutnytting av heli
kopterflåten. Fordelane ved denne løysinga veg tyn
gre enn meirkostnadene ved at helikopterturen blir 
noko lengre ved flyging frå Flesland. 

Vega er som nemnd tidlegare ei lita utbygging 
med marginal økonomi, og det er difor gjeve vilkår 
om at felles lager- og vedlikehaldsteneste med andre 
felt i operatørporteføljen til Hydro blir nytta. Hydro 
har etablert eit sams lager og vedlikehaldssenter på 
Mongstad i nær tilknyting til leverandørane våre. 
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Senteret samordnar vedlikehaldskampanjane til ulike funksjonskrav, som til dømes trykk og tempera-
Hydro og bruken av vedlikehalds- og intervensjonsut- tur, kan ein heller ikkje vente det er von for synergiar 
styr. Sidan undervassutstyret på Vega og Gjøa i på reservedelar, sjølv om same leverandør skulle bli 
utgangspunktet blir bygd for å tilfredsstille svært valt. 












