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St.prp. nr. 89�
(2006–2007) 

Om utbygging og finansiering av rv 567 �
Hauge–Lonevåg i Osterøy kommune i Hordaland�

Tilråding frå Samferdselsdepartementet av 24. august 2007, �
godkjend i statsråd same dagen.�

(Regjeringa Stoltenberg II)�

Innleiing 

Samferdselsdepartementet legg i denne proposi-
sjonen fram forslag om utbygging og finansiering 
av prosjektet Hauge – Lonevåg på rv 567 i Osterøy 
kommune i Hordaland. Finansieringa er basert på 
delfinansiering med bompengar gjennom utviding 
av eksisterande bompengeordning i Osterøy. I til-
legg til bompengar omfattar finansieringsplanen 
statlege midlar og lokalt tilskot. 

Stortinget behandla i 1990 eit opplegg for 
finansiering av Osterøybrua (Kvisti bru) med til-
støytande vegar, medrekna Hannisdalslinja 
(strekninga Rolland – Hauge) og Tiråstunnelen, 
jf. St.prp. nr. 5 (1989-90) og Innst. S. nr. 78 (1989-
90). Grunna auka kostnader og reduserte trafikk-
prognosar blei det i 1992 lagt fram ein proposisjon 
basert på trinnvis utbygging, jf. St.prp. nr. 37 
(1992-93) og Innst. S. nr. 110 (1992-93). Stortinget 
slutta seg til at første byggetrinn skulle omfatte 
Osterøybrua, kryss på Herland og kryss på 
Kvisti. 

Økonomien i bompengeselskapet utvikla seg 
vesentleg betre enn venta som følgje av redusert 
rentenivå. Andre byggetrinn i prosjektet, Tirås-
tunnelen, blei vedtatt ved behandlinga av St.prp. 
nr. 1 (1996-97), jf. Budsjett-innst. S. nr. 14 (1996-
97). Tredje byggetrinn, Hannisdalslinja, blei ved-
tatt ved behandlinga av St.prp. nr. 60 (1999-2000), 
jf. Innst. S. nr. 246 (1999-2000). Bomstasjonen har 

stått ved Osterøybrua sidan starten av innkrev-
jinga i 1997. I St.prp. nr. 1 (1996-97) var bompen-
geperioden for første byggetrinn rekna til vel 
14 år, og det var venta at den ville bli forlenga til 
vel 15 år ved bygginga av Tiråstunnelen. Etter 
utvidinga med Hannisdalslinja var bompenge-
perioden rekna til 17 år, jf. St.prp. nr. 60 (1999-
2000). 

Osterøybrua ga Osterøy kommune landfast til-
knyting til E16 over Sørfjorden. Ved opninga av 
brua i 1997 blei ferjesambandet Haus – Garnes 
lagt ned, medan ferjesambandet Valestrandfossen 
– Breistein blei vidareført. Tiråstunnelen sto fer-
dig i 1998 og Hannisdalslinja i 2002. 

Osterøy Bruselskap AS har søkt om å få delfi-
nansiere utbygginga av rv 567 Hauge – Lonevåg 
ved ei utviding av dagens bompengeordning utan 
at føresett bompengeperiode på 17 år blir for-
lenga. Bakgrunnen er i hovudsak større trafikk-
vekst og lågare rentenivå enn det som er lagt til 
grunn tidlegare. Dersom bompengeordninga 
ikkje blir utvida, er det rekna med at bompenge-
perioden kan avsluttast etter om lag 14 1/2 år. 

Osterøy kommune, Bergen kommune og Hor-
daland fylkeskommune har slutta seg til å for-
lenge bompengeinnkrevjinga på rv 566 ved Oster-
øybrua for å delfinansiere utbygginga av rv 567 
mellom Hauge og Lonevåg. Prosjektet er omtalt i 
St.prp. nr. 1 (2005-2006), side 129, og i St.prp. nr. 1 
(2006-2007), side 80. 
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Dagens situasjon og omtale 
av utbygginga 

Osterøy kommune har om lag 7 200 innbyggjarar. 
Dagens veg mellom Hauge og Lonevåg har låg 
standard. Vegen er smal og svingete. Trafikken på 
Osterøy har hatt sterk vekst. Dette fører til kon-
fliktar mellom ulike trafikantgrupper. 

Utbygginga mellom Hauge og Lonevåg 
omfattar om lag 3,3 km ny riksveg. Av dette er om 
lag 1,5 km tunnel. Ei bru på vel 90 m ved Lonevåg 
og nye tilknytingsvegar mot Revheim og Hjellvik 
inngår i prosjektet som også omfattar korte strek-
ningar med gang- og sykkelveg ved Hauge og ved 
Lonevåg. Prosjektet vil gi fullgod standard på til-
nærma heile strekninga mellom Osterøybrua og 
kommunesentret Lonevåg. Utbygginga vil gi 
gevinstar for trafikktryggleik og gjere det enklare 
å komme til kommunesentret for ein stor del av 
innbyggjarane. Utbetring av vegen er også viktig 
for å effektivisere transporten for næringslivet. 

Anleggsarbeida er planlagt å starte hausten 
2008, med opning for trafikk i 2011. Regulerings-
planane for sjølve prosjektet blei godkjente i 2003, 
medan reguleringsplan for massedeponi blei god-
kjent i 2006. 

Kostnadsoverslaget er 194 mill. 2006-kr. 
Omrekna til 2007-prisnivå er overslaget 198 mill. 
kr. Uvissa i overslaget er vurdert til å ligge innan-
for +/- 10 pst. 

Prosjektet sin netto nytte (NN) er rekna til 
– 90 mill. kr. Netto nytte pr. investert krone (NN/K) 
er rekna til – 0,4. 

Bompengesøknad og �
lokalpolitisk behandling �

Bompengesøknaden blei behandla av Osterøy 
heradsstyre 22 juni 2005. Heradsstyret gjorde føl-
gjande vedtak: 

Osterøy heradsstyre sluttar seg til søknad av 
13.06.2005 frå Osterøy Bruselskap AS om løyve 
til delfinansiering av ny rv 567 Hauge – Lone-
våg med bompengar med om lag kr 61 mill. kr. 
Vidare sluttar ein seg til at Osterøy Bruselskap 
AS får løyve til å forskottera statleg løyving til 
prosjektet, jf. NTP 2006-2015, kap. 10 Invest. i 
Hordaland. Osterøy heradsstyre har elles ingen 
merknader til framlegg til finansieringsplan. 

Heradsstyret vil på nytt minne om kor viktig 
realisering av dette prosjektet er for vidare utvik-
ling av næringsliv og busetnad i kommunen, og 
det er difor svært tilfredsstillande at Osterøy Bru-

selskap AS no ser seg i stand til å delfinansiera 
prosjektet basert på dei løyvingane som er fore-
slått i NTP 2006-2015 samt løyving frå kompen-
sasjonsmidlar for auka arbeidsgjevaravgift. 

Byrådet i Bergen behandla saka 21. juli 2005. 
Byrådet gjorde følgjande vedtak: 

Byrådet gir sin tilslutning og støtte til Osterøy 
Bruselskap AS sin søknad om delvis bompengefi-
nansiering av ny riksvei 567 mellom Hauge og 
Lonevåg, på de premisser som framkommer av 
broselskapets brev av 28. juni 2005. Saken sen-
des komiteen til orientering. 

Søknaden blei behandla av Hordaland fylkesting 
13. desember 2005. Fylkestinget gjorde følgjande 
vedtak: 
1.� Fylkestinget tilrår delvis bompengefinansiering 

av prosjektet Hauge – Lonevåg på rv 567 i sam-
svar med bompengesøknaden frå Osterøy Brusel-
skap AS. Det er ein klår føresetnad at bompenge-
perioden ikkje vert forlenga ut over fullfinan-
siering av dette prosjektet. 

2.� Fylkestinget rår til at Osterøy Bruselskap AS får 
løyve til å forskottere 56 mill. kr til ny veg på 
strekninga Hauge – Lonevåg. 

3.� Forskotteringa vert refundert utan renter eller 
kompensasjon for prisauke i perioden 2010-
2015. 

4.� Hordaland fylkeskommune gjev simpel garanti 
for lån til Osterøy Bruselskap AS på inntil 140 
mill. kr. Garantien gjeld fram til lånet er nedbe-
talt. 

Etter kostnadsgjennomgang i Vegdirektoratet 
hausten 2006 auka kostnadsoverslaget med om 
lag 45 mill. kr samanlikna med overslaget som låg 
til grunn ved den lokale behandlinga i 2005. Det 
er utarbeidd ny finansieringsplan der det nye 
overslaget på 194 mill. 2006-kr ligg til grunn (198 
mill. 2007-kr). 

Den nye finansieringsplanen blei behandla av 
Osterøy heradsstyre 7. februar 2007. Heradssty-
ret gjorde følgjande vedtak: 

Osterøy kommune rår til at pårekna meirkost-
nad for prosjektet rv 567 Hauge – Lonevåg, ca. 
kr 50 mill., vert dekka gjennom auke av bompen-
gedelen og auka statleg løyving med om lag ei 50 
– 50 deling på kvar. Alle tal kan verta justerte 
fram til stortingshandsaminga. 

Osterøy kommune sluttar seg til følgjande 
finansieringsplan for prosjektet: 
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Statlege løyvingar: 95 mill. kr 
Kompensasjonsmidlar:  8 mill. kr 
Bompengar:  91 mill. kr 
Sum: 194 mill. kr 

Føresetnaden er framleis nedbetaling av bom-
pengelåna innan oktober 2014. Auken i bompen-
gedelen vert finansiert gjennom innspart forskot-
tering av statleg del som følgje av utsett bygge-
start, innsparte renter og auka trafikkvekst. 

Saka blei lagt fram for Hordaland fylkesting 29. 
mars 2007. Fylkestinget gjorde følgjande vedtak: 
1.� Fylkestinget tek opplysningane om kostnadsauke 

på prosjektet rv 567 Hauge – Lonevåg til orien-
tering og vedtek at inntil 20 mill. kr av den 
samla kostnadsauken på 46 mill. kr vert dekka 
innanfor den fylkesfordelte riksvegramma i peri-
oden 2010-2015. Fylkestinget føreset at dette 
ikkje fører til utsetjing av rv 563 Kleppestø-Ask, 
rv 48 Løfallstrand-Årsnes m/ ferjekai og Jondals-
tunnelen. 

2.� Fylkestinget godkjenner og opplegget med utvida 
bompengefinansiering for å dekke den øvrige 
kostnadsauken. 

3.� Fylkestinget legg til grunn at prosjektet vert gjen-
nomført i samsvar med tidlegare prioriteringar i 
handlingsprogrammet til Nasjonal transport-
plan 2006-2015. 

Byrådet i Bergen behandla saka 20. juni 2007. 
Byrådet gjorde følgjande vedtak: 

Byrådet tar opplysningene om kostnadsøkning 
på prosjektet rv 567 Hauge – Lonevåg til orien-
tering. 

Byrådet gir, i likhet med Osterøy kommune 
og Hordaland fylkeskommune, fremdeles sin til-
slutning og støtte til Osterøy Bruselskap AS sin 
søknad om delvis bompengefinansiering av ny 
riksvei 567 mellom Hauge og Lonevåg, på de 
premissene som nå fremkommer. 

Saken sendes komiteen til orientering. 

Trafikkgrunnlag 

Årsdøgntrafikken over Osterøybrua var 2 330 kjø-
retøy i 2006. Den årlege trafikkveksten frå 1998 til 
2006 har vore om lag 6 pst. pr. år i gjennomsnitt. 
Utan takstendringar utover prisstiginga er det 
venta at den årlege trafikkveksten gjennom 
bomstasjonen vil bli redusert noko dei kommande 
åra. Dette er i tråd med vanleg trafikkutvikling der 
det er etablert fastlandssamband eller andre 

vegutløysingsprosjekt. Statens vegvesen tilrår at 
det blir lagt til grunn ein årleg vekst i trafikken på 
3 pst. i finansieringsplanen. Dette er noko høgare 
enn i prognosane som blei utvikla for Hordaland i 
samband med Nasjonal transportplan 2006-2015. 
Tilrådinga er basert på den trafikkveksten som 
har vore sidan opninga av Osterøybrua og den 
relativt korte innkrevjingstida fram til 2014. 

Bompengetakstane blei auka med 10 pst. frå 1. 
september 2005 for å justere for delar av veksten i 
konsumprisindeksen sidan oppstarten av innkrev-
jinga. Takstauken førte til ein auke i trafikken i 
ferjesambandet Valestrandfossen – Breistein, men 
trafikkveksten på brua har halde fram. Det er lagt 
til grunn at ferjesambandet blir halde i drift gjen-
nom heile bompengeperioden. 

5 Finansieringsopplegg 

Statlege midlar 

I Statens vegvesen sitt handlingsprogram/plan-
leggingsprogram for perioden 2006-2015 er det 
sett av 78 mill. kr til prosjektet rv 567 Hauge – 
Lonevåg innanfor den fylkesfordelte ramma til 
øvrige riksvegar i Hordaland. Desse midlane er 
fordelte med 20 mill. kr i første fireårsperiode 
(2006-2009) og 58 mill. kr i siste seksårsperiode. 
Gjennom vedtaket i fylkestinget 29. mars 2007 har 
fylkestinget gått inn for at i tillegg inntil 20 mill. kr 
kan dekkast innanfor den fylkesfordelte ramma 
for perioden 2010-2015. Totalt er det etter dette 
rekna med 98 mill. kr i statlege midlar til prosjek-
tet. 

Lokalt tilskot 

Ordninga med differensiert arbeidsgjevaravgift 
blei lagt om frå 1. januar 2004. Stortinget fatta i 
samband med behandlinga av St.prp. nr. 1 (2003-
2004), vedtak om å innføre kompenserande tiltak. 
I følgje Kommunal- og regionaldepartementet kan 
midlane nyttast til ulike sektorar og område for å 
fremje næringsutvikling, m.a. samferdsel. Mid-
lane som er stilt til rådvelde for Hordaland, er for-
delte gjennom lokale prosessar. Styret for kom-
pensasjonsmidlane i Osterøy kommune har gått 
inn for at kompensasjonsmidlane for 2004 på 8 
mill. kr skal gå til bygging av prosjektet rv 567 
Hauge – Lonevåg. Omlegginga av ordninga med 
arbeidsgjevaravgifta frå 2007 får ingen konsekven-
sar for dette. 
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Bompengeopplegg 

Det er lagt opp til delfinansiering med bompengar 
innanfor bompengeperioden på 17 år som blei lagt 
til grunn i St.prp. nr. 60 (1999-2000). 17 års bom-
pengeperiode inneber at innkrevjinga blir avslutta 
hausten 2014. Utan utvidinga med utbygginga 
mellom Hauge – Lonevåg er det venta at selskapet 
si gjeld er nedbetalt tidleg i 2012. 

Hovudregelen ved innkrevjing av bompengar 
er nytteprinsippet. Dei som betalar bompengar 
skal ha nytte av prosjektet. Denne samanhengen 
går også andre vegen, slik at dei som har nytte av 
eit vegprosjekt også skal betale bompengar, jf. 
St.meld. nr. 24 (2003-2004) Nasjonal transportplan 
2006-2015. Bompengar som i dag blir kravde inn i 
bomstasjonen, går til å finansiere Osterøybrua, 
Tiråstunnelen og Hannisdalslinja. Bompengetak-
sten er lik uavhengig av om ein nyttar ein, to eller 
alle dei tre vegprosjekta. Utvidinga med prosjek-
tet Hauge – Lonevåg vil innebere at eit prosjekt i 
tillegg til dei som ligg inne i den opprinnelege 
utbyggingsplanen blir delfinansiert med bompen-
gar som blir kravde inn ved Osterøybrua. Saman-
hengen mellom nytte og betaling blir dårlegare 
dess lengre borte frå bomstasjonen utbygginga 
skjer. Ei enkel nummerskiltregistrering frå juni 
2007 viser at vel 50 pst. av trafikken som passerte 
bomstasjonen ved Osterøybrua, kjørte på dagens 
riksveg mellom Hauge og Lonevåg i løpet av peri-
oden med registrering på 12 timar. Vegdirektora-
tet peikar på at det er den lokale trafikken som må 
betale bompengar, og ein større del av denne tra-
fikken vil truleg ha nytte av det nye prosjektet 
over tid. Utbygginga av vegsystemet på Osterøy 
blir vidareført slik at det blir fullgod standard på 
tilnærma heile strekninga mellom E16 og kom-
munesentret Lonevåg. Vidare er det lagt til grunn 
at delfinansieringa av prosjektet med bompengar 
kan skje innanfor bompengeperioden på 17 år 
som blei lagt til grunn i St.prp. nr. 60 (1999-2000). 
Det er lokalpolitisk tilslutning til å delfinansiere 
utbygginga med bompengar. 

Etter ei samla vurdering tilrår Vegdirektoratet 
at det kan krevjast inn bompengar på Osterøybrua 
til delfinansiering av rv 567 Hauge – Lonevåg. 

Finansieringsføresetnader 

Vegdirektoratet godkjente 4. august 2006 ein søk-
nad frå Osterøy bruselskap AS om å gå over frå 
manuell innkrevjing til Autopass-systemet. Grunn-
gjevinga for omlegginga er at innkrevjingsoppleg-
get blir meir kostnadseffektivt. Det nye systemet 

blei sett i drift frå 11. juni 2007. Ved å fjerne bom-
pengar for passasjerar og motorsyklar/mopedar, 
og ved å redusere talet på takstgrupper for store 
kjøretøy frå to til ei, er det lagt til grunn eit bortfall 
av inntekter som skal kompenserast gjennom 
endring av takstane. Ein vesentleg del av kompen-
sasjonen blir belasta kjøretøy med totalvekt t.o.m. 
3 500 kg grunna at storparten av bortfallet av inn-
tekter er knytt til fritak av bompengar for passa-
sjerar. I tillegg utgjer denne gruppa vel 95 pst. av 
alle kjøretøya. Taksten for «liten bil» er auka med 
om lag 10 pst. Dei nye takstane er 50 kr for kjøre-
tøy t.o.m. 3 500 kg og 165 kr for kjøretøy over 
3 500 kg. Det nye takst- og rabattsystemet er i tråd 
med gjeldande retningsliner. 

Det er ikkje lagt opp til justeringar/endringar 
av takstane ved utviding av bompengeprosjektet 
med prosjektet Hauge – Lonevåg. Vegdirektoratet 
meiner det må vere ein føresetnad at takstane blir 
gått gjennom og tiltak vurderte dersom taksend-
ringane ved overgang til Autopass-systemet frå 
juni 2007 fører til ei gjennomsnittsinntekt pr. pas-
sering som er lågare enn lagt til grunn i finan-
sieringsanalysen, dvs. 46,30 2006-kr. 

Osterøy Bruselskap AS har inngått avtale om å 
binde renta for delar av bompengelånet. Dette gir 
ei gjennomsnittleg lånerente på 4,5 pst. i 2006 og 
5,2 pst. i perioden 2007-2011. Frå 2012 er det lagt 
til grunn at lånerenta blir 6,5 pst. Denne lånerenta 
er også lagt til grunn for utvidinga av bompenge-
lånet ved at utbygginga blir utvida med prosjektet 
Hauge – Lonevåg. Lånerenta på 6,5 pst. føreset at 
det før anleggsstart ligg føre dokumentasjon frå 
ein låneinstitusjon om lån innanfor denne renta. 

Følgjande basisføresetnader er elles lagt til 
grunn for finansieringsanalysen: 

Utbyggingskostnad: 194 mill. 2006-kr. 
Gjennomsnittleg inntekt pr. kjøretøy: 46,30 
2006-kr. 
Trafikkgrunnlag: 2 330 kjøretøy (ÅDT) i 2006. 
Årleg trafikkvekst: 3 pst. 
Årleg prisstiging: 2 pst. 
Årlege innkrevjingskostnader: 2,7 mill. kr 

Ein eventuell kostnadsauke skal dekkast i sam-
svar med gjeldande retningslinjer for bompenge-
prosjekt. I dette prosjektet skal bompengeselska-
pet dekke 50 pst. av overskridingar inntil 10 pst., 
og staten 50 pst. Kostnadsauke ut over 10 pst. er 
staten sitt ansvar og må dekkast innanfor den fyl-
kesfordelte investeringsramma til øvrige riksve-
gar i Hordaland. 

Dersom økonomien i bompengeselskapet blir 
svakare enn rekna med, kan bompengeselskapet 
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etter avtale med Vegdirektoratet auke takstane 
med inntil 20 pst. ut over prisstiginga og forlenge 
innkrevjingsperioden med inntil 5 år. 

Det er også rekna på eit alternativ med føl-
gjande føresetnader: 
–� 10 pst. kostnadsauke 
–� Ingen årleg trafikkvekst 
–� Takstauke på 20 pst. 2 år etter opninga av pro-

sjektet Hauge – Lonevåg. 

Med desse føresetnadene er bompengeperioden 
rekna til vel 18 år, dvs. ein auke på vel eitt år. 

Fylkeskommunal garanti 

Som det går fram av kapittel 3, har Hordaland fyl-
keskommune vedtatt å stille garanti for eit bom-
pengelån på inntil 140 mill. kr knytt til prosjektet 
Hauge – Lonevåg. Dette kjem i tillegg til dei 
garantiane som fylkeskommunen tidlegare har 
vedtatt for utbygginga på Osterøy. Garantien vil 
fyrst komme til utbetaling dersom bompengesel-
skapet si gjeld ikkje er mogleg å handtere etter at 
realtakstane er auka med inntil 20 pst. og innkrev-
jingsperioden er forlenga med 5 år. Den fylkes-
kommunale garantien skal godkjennast av Kom-
munal- og regionaldepartementet. 

Samferdselsdepartementet 
si vurdering 

Samferdselsdepartementet har merka seg at 
utbygging av rv 567 mellom Hauge og Lonevåg er 
viktig for Osterøy kommune. Det er den lokale 
trafikken som må betale bompengar, og sjølv om 
berre ein del av trafikantane som passerer 
bomstasjonen ved Osterøybrua vil ha direkte 
nytte av prosjektet Hauge – Lonevåg, vil truleg 

s t a d f e s t e r :  

fleire av trafikantane ha nytte av det nye prosjek-
tet over tid. Utbygginga av vegsystemet på 
Osterøy blir vidareført slik at det blir fullgod stan-
dard på tilnærma heile strekninga mellom E16 og 
kommunesentret Lonevåg. Vidare er det lagt til 
grunn at delfinansieringa av prosjektet med bom-
pengar kan skje innanfor bompengeperioden på 
17 år som blei lagt til grunn i St.prp. nr. 60 (1999-
2000). Departementet legg dessutan stor vekt på 
at det er lokalpolitisk tilslutning til å delfinansiere 
utbygginga med bompengar. 

Samferdselsdepartementet sluttar seg til at 
det må vere eit vilkår at bompengeselskapet har ei 
renteavtale som sikrar eit rentenivå minimum i 
tråd med det som er lagt til grunn i finansierings-
planen. Departementet føreset at dokumentasjon 
for avtale om rentenivå blir sendt Vegdirektoratet 
før bompengeavtalen (tilleggsavtalen) blir under-
skriven. 

7  Avtale  

Etter at Stortinget har gjort vedtak om utbygging 
og finansiering av rv 567 Hauge – Lonevåg, vil det 
bli inngått ein tilleggsavtale mellom Vegdirektora-
tet og bompengeselskapet Osterøy Bruselskap 
AS i tråd med føresetnadene som er lagt til grunn 
i denne proposisjonen. 

Samferdselsdepartementet 

t i l r å r :  

At Dykkar Majestet godkjenner og skriv 
under eit framlagt forslag til proposisjon til Stor-
tinget om utbygging og finansiering av rv 567 
Hauge – Lonevåg i Osterøy kommune i Horda-
land. 

Vi HARALD, Noregs Konge, 

Stortinget blir bedt om å gjere vedtak om utbygging og finansiering av rv 567 Hauge – Lonevåg i 
Osterøy kommune i Hordaland i samsvar med eit vedlagt forslag. 
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Forslag 

til vedtak om utbygging og finansiering av rv 567 
Hauge –Lonevåg i Osterøy kommune i Hordaland 

I II 
Stortinget samtykker i at bompengeselskapet får Samferdselsdepartementet får fullmakt til å inngå 
løyve til å ta opp lån til å forskottere bygginga av tilleggsavtale med bompengeselskapet og fast-
rv 567 Hauge – Lonevåg og til å krevje inn bom- sette nærare reglar for finansieringsordninga. 
pengar til delfinansiering av utbygginga i samsvar 
med vilkåra i denne proposisjonen. 
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Oversiktskart 

Figur 1.1�
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