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St.prp. nr. 53

(2004–2005) 

Endra plan for utbygging og drift av Statfjordfeltet 
og plan for anlegg og drift av Tampen Link 

Tilråding frå Olje- og energidepartementet av 22. april 2005, 

godkjend i statsråd same dagen.


(Regjeringa Bondevik II)


Innleiing 

I kapittel 2 i denne proposisjonen legg Olje- og 
energidepartementet (OED) fram endra plan for 
utbygging og drift av Statfjordfeltet. I kapittel 3 
legg OED fram plan for anlegg og drift av gass
eksportrørleidningen Tampen Link. 

Utbygging og drift 

av Statfjord seinfase


2.1 Samandrag 

Olje- og energidepartementet legg med dette 
fram ein proposisjon med tilråding om at Stor
tinget samtykkjer i at Kongen kan godkjenne 
endra plan for utbygging og drift (PUD) av Stat
fjordfeltet, heretter omtala som Statfjord seinfase
prosjektet. Statoil ASA søkte 25. februar 2005 
departementet om godkjenning av endra plan for 
utbygging og drift av Statfjord på vegner av retts
havarane i Statfjord Unit. 

Statfjord, som vart bygt ut i perioden 1976 til 
1985, er det største oljefeltet i Nordsjøen. 
Statfjordfeltet er bygt ut med tre produksjonsinn
retningar, Statfjord A (SFA), Statfjord B (SFB) og 
Statfjord C (SFC). Feltet er lokalisert i Nordsjøen, 
om lag 220 kilometer nordvest for Bergen, og ligg 
på avgrensingslina for kontinentalsokkelen 
mellom Noreg og Storbritannia. Utnytting og 

transport av petroleum frå Statfjordfeltet er regu
lert av Statfjordtraktaten. Norske og britiske 
styresmakter forhandla fram og skreiv under 
overeinskomsten før produksjonen tok til i 1979. 

I tillegg til Statoil ASA, som er operatør for 
Statfjord, er ExxonMobil Exploration and 
Production Norway AS, Norske ConocoPhillips 
AS, A/S Norske Shell og Enterprise Oil Norge 
AS1 rettshavarar i den norske delen av feltet. 
ConocoPhillips (UK) Ltd., BP Petroleum Develop
ment Ltd. og Centrica Resources Ltd. er retts
havarar på britisk side. 

Statfjord seinfase-prosjektet inneber at pro
duksjonen frå feltet skal leggjast om frå olje til 
gass gjennom tr ykkavlasting i reser voara. Denne 
endringa i utvinningsstrategi frå tr ykkvedlikehald 
til tr ykkavlasting krev omfattande modifikasjonar 
og ombygging av plattformene. Gass- og vass
injeksjonen skal etter planen stanse i 2007. Instal
lasjonane SFB og SFC skal vere klare for låg
tr ykksproduksjon frå slutten av 2009, medan SFA 
skal opererast som i dag, med både høgtrykks- og 
lågtr ykksproduksjon. Boring av nye brønnar skal 
ta til i januar 2006 og vil halde fram til 2011. Det 
skal borast frå alle dei tre plattformene. Frå 2007 
vil gass bli eksportert til Storbritannia via ein ny 
gasseksportrørleidning, Tampen Link. 

Statfjord seinfase-prosjektet gjer det mogleg å 
forlengje produksjonen frå feltet til ca. 2018, og 

1 A/S Norske Shell eig 100 % av Enterprise Oil Norge AS. 
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ein ventar at utvinningsgraden vil auke til 68 % for 
olje og 74 % for gass. Dette er svært høgt både i 
nasjonal og internasjonal samanheng. Nedsten
gingstidspunktet for kvar av innretningane vil 
kontinuerleg bli vurdert ut frå det ein ventar seg 
av kostnader, produksjon og gass- og oljeprisar. 
Operatøren har i seinfaseprosjektet sett nedsten
ginga for SFA til 2012 og for SFB og SFC til 2018 
for å ha eit konsistent datasett i dei økonomiske 
utrekningane. Reser vane som kjem inn under 
seinfaseprosjektet, det vil seie produksjon frå og 
med 2005, utgjer om lag 80 millionar Sm3 oljeekvi
valentar (o.e.). Så sant at seinfaseprosjektet blir 
sett i verk, blir det mogleg å produsere store delar 
av reservane som er att, primært gass. Desse 
reservane vil ikkje bli like godt utnytta utan eit 
slikt prosjekt. 

Det er svært utfordrande å gjennomføre 
omfattande modifikasjonsarbeid på installasjonar 
som er i drift. Operatøren har difor lagt opp til ein 
fleksibel plan, slik at det under vegs kan optimali
serast ut frå produksjonserfaring, talet på 
brønnar, tidspunkt for trykkavlasting osv. 

Dei totale investeringane som knyter seg til 
Statfjord seinfase-prosjektet, har operatøren sett 
til 16,1 milliardar 2005-kroner. Statoils utreknin
gar viser at Statfjord seinfase er eit lønnsamt pro
sjekt med ein noverdi på 9,9 milliardar kroner (7 % 
diskonteringsrente, før skatt). Lønnsemdsanaly
sen viser òg at prosjektet er tilstrekkeleg robust 
overfor endringar i produktprisar, produksjon og 
auka kostnader. 

Departementet har henta inn ei vurdering frå 
Oljedirektoratet av dei ressursmessige og tek
niske sidene ved seinfaseprosjektet. Vidare har 
departementet fått ei vurdering frå Arbeids- og 
sosialdepartementet av dei forholda som gjeld 
tryggleik og arbeidsmiljø ved prosjektet. 

Operatøren har utarbeidd ei konsekvensutgrei
ing for Statfjord seinfase-prosjektet. Utgreiinga har 
vore til offentleg høyring. I høyringsfråsegnene har 
det ikkje kome fram noko som skulle tilseie at 
endra PUD for Statfjordfeltet ikkje bør bli godkjend. 

Samanlikna med utsleppsnivået i dag, vil 
Statfjord seinfase-prosjektet føre til betydeleg 
redusert årleg utslepp til luft fordi den noverande 
injeksjonen av sjøvatn og gass stansar og oljepro
duksjonen minkar. Det blir òg mindre fakling. 
Årlege utslepp av CO2 og NOx vil bli reduserte 
med høvesvis 49 % og 42 %. Den forlengde levetida 
gjer at det akkumulerte CO2-utsleppet for prosjek
tet blir 8,6 millionar tonn samanlikna med 2,4 mil
lionar tonn dersom prosjektet ikkje blir gjennom
ført. 

Statfjordfeltet produserer store mengder vatn. 
Dette vil halde fram i seinfasen. Operatøren har 
implementert fleire tiltak for å bøte på utslepp av 
produsert vatn, og det er vedteke å installere det 
nyutvikla reinsesystemet CTour på innretningane. 
Oljehaldig borekaks og kjemikalar frå boreaktivi
tetar skal injiserast. 

Operatøren opplyser at Statfjord seinfase
prosjektet vil gje ein samla sysselsetjingsverknad 
på 79 300 årsverk i perioden 2005–2026, om lag 
44 300 i utbyggingsfasen, 19 500 i driftsfasen og 
15 500 i avslutningsfasen. Årsverka vil kome i 
Statoils driftsorganisasjon på land og til havs og i 
leverandørindustrien. 

Med utgangspunkt i utrekningane som ligg til 
grunn i den endra utbyggingsplanen for Statfjord
feltet, meiner Olje- og energidepartementet at 
Statfjord seinfase-prosjektet er samfunnsøkono
misk lønnsamt og robust. Departementet meiner 
òg at prosjektet kan gjennomførast innanfor 
akseptable rammer for miljø og tryggleik. 
Departementet gjev si tilslutning til at Statfjord 
seinfase-prosjektet blir gjennomført i samsvar 
med den framlagde planen for utbygging og drift, 
med dei merknadene og på dei vilkåra som går 
fram av denne proposisjonen. 

2.2	 Hovudtrekk i endra plan for utbygging 
og drift av Statfjordfeltet 

Nedanfor følgjer eit samandrag av hovudtrekka i 
endra plan for utbygging og drift av Statfjordfeltet. 
Merknadene frå Olje- og energidepartementet, 
Oljedirektoratet, Arbeids- og sosialdepartementet 
og Petroleumstilsynet er tekne med i kapittelet. 

2.2.1	 Søknad om godkjenning av endra plan for 
utbygging og drift av Statfjordfeltet 

Olje- og energidepartementet fekk 25. februar 
2005 søknad om godkjenning av endra plan for 
utbygging og drift av Statfjordfeltet. Bakgrunnen 
for at rettshavarane i Statfjord Unit har lagt fram 
endra PUD for Statfjord, er omlegging av produk
sjonsstrategien og behov for å forlengje 
utvinningsløyvet utover 2009. Operatøren Statoil 
søkte 1. mars 2004 om forlenging av konsesjons
tida for utvinningsløyve 037. I brev 10. november 
2004 til rettshavarane skreiv departementet at ein 
er innstilt på å forlengje konsesjonstida til 2026 
dersom det blir vedteke at Statfjord seinfase
prosjektet skal gjennomførast. 

Departementet har henta inn fråsegner frå 
Oljedirektoratet om reservoara og tekniske, miljø
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messige og økonomiske forhold ved Statfjord 
seinfase-prosjektet. Arbeids- og sosialdeparte
mentet (ASD) har henta inn fråsegner frå Petrole
umstilsynet (Ptil) om beredskap og tr yggleik i 
samband med iverksetjing og gjennomføring av 
prosjektet. 

Ei utgreiing om konsekvensane av gjennom
føringa av Statfjord seinfase-prosjektet for miljø 
og næringar er send til høyring til departement og 
fylkeskommunale og kommunale styresmakter 
som saka vedkjem, og til interesse- og næringsor
ganisasjonar. 

2.2.2 Geografisk plassering av Statfjordfeltet 

Statfjordfeltet er lokalisert i Nordsjøen, 220 kilo
meter nordvest for Bergen og nordaust for 
Shetland. Feltet ligg på avgrensingslina for konti
nentalsokkelen mellom Noreg og Storbritannia. 
Feltet ligg innom Statfjord Unit og blir utnytta 
felles av det norske utvinningsløyvet 037, som 
strekkjer seg over blokkene 33/9 og 33/12, og dei 
to britiske utvinningsløyva 104 og 293. Den 
norske eigardelen i Statfjord Unit er 85,47 % og 
den britiske 14,53 %. Figur 2.1 viser lokaliseringa 
av Statfjordfeltet. 

2.2.3 Statfjordtraktaten 

Statfjordfeltet er eit norsk-britisk grensefelt som er 
omfatta av «Overenskomst mellom Regjeringen i 
Kongeriket Norge og Regjeringen i Det Forente 
Kongeriket Storbritannia og Nord-Irland om utnyt
telsen av Statfjord-reser voarene og transport av 
petroleum fra disse». Overeinskomsten vart under
tekna 16. oktober 1979, og blir heretter omtala som 
Statfjordtraktaten. Utnytting av petroleum frå Stat
fjordfeltet, krav til dokumentasjon og godkjenning 
av avtalar og planar, medrekna PUD, blir regulerte 
av overeinskomsten. Endra PUD for Statfjordfeltet 
må godkjennast av styresmaktene i begge landa. 

2.2.4 Rettshavarar 

Utvinningsløyve 037 vart tildelt i 1973. Statoil ASA 
overtok som operatør for Statfjord Unit etter 
Mobil i 1987. Tabell 2.1 viser rettshavarane og 
deltakardelane deira i feltet. 

2.2.5 Reservar og geologi 

Statfjordfeltet vart påvist i 1974 og dekkjer eit 
område på 100 kvadratkilometer. Feltet er pri
mært oppbygt av to oljeførande sandsteinslag, 

Tabell 2.1 Rettshavarar i Statfjordfeltet 

Deltakardel 
Selskap i prosent 

Statoil ASA 44,34 
ExxonMobil Expl. & Prod. 
Norway AS 21,37 
Norske ConocoPhillips AS 10,33 
A/S Norske Shell 8,55 
ConocoPhillips (UK) Ltd. 4,84 
Centrica Resources Ltd. 4,84 
BP Petroleum Development Ltd. 4,84 
Enterprise Oil Norge AS1 0,89 
Sum 100,00 

1 A/S Norske Shell eig 100 % av Enterprise Oil Norge AS. 

Statfjordformasjonen og Brentgruppa. Havdjupet i 
området er om lag 145 meter. 

Statfjord seinfase-prosjektet inneber ei end-
ring i utvinningsstrategien for å auke produksjo
nen frå feltet. Det er venta at utvinningsgraden vil 
nå 68 % for olje og 74 % for gass, noko som er 
svært høgt både i nasjonal og internasjonal 
samanheng. Reservane som er omfatta av endra 
PUD, utgjer om lag 80 millionar Sm3 o.e. I olje, 
tørrgass og NGL2 utgjer dette volumet høvesvis 
27,4 millionar Sm3, 36,5 milliardar Sm3 og 9,8 mil
lionar tonn. Dette utgjer om lag 8 % av dei utrekna 
ressursane som opphavleg fanst i Statfjordfeltet. 
Samanlikna med ein situasjon der prosjektet ikkje 
blir sett i verk, vil Statfjord seinfase-prosjektet gje 
betydeleg tilleggsproduksjon. Operatøren har 
rekna ut at tilleggsproduksjonen vil vere om lag 
50 millionar Sm3 o.e. 

Oljedirektoratet meiner operatøren har gjort 
eit omfattande teknisk utgreiingsarbeid for å 
kome fram til ein lønnsam utvinningsstrategi for 
ressursane som er att i Statfjordfeltet. Slik direk
toratet ser det, er det utført eit grundig geofagleg 
arbeid for å skaffe oversikt over ressursgrunn
laget og uvissa som er knytt til det. Dette arbeidet 
gjev eit godt grunnlag for vedtaket om å setje i 
verk Statfjord seinfase-prosjektet. 

2.2.6 Utbyggingsløysing 

Statfjordfeltet vart bygt ut i perioden 1976 til 1985 
med tre store, botnfaste betongplattformer for pro
duksjon av olje og gass, Statfjord A (SFA), Statfjord 

2 NGL – Natural gas liquids. 
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Figur 2.1 Lokalisering av Statfjordfeltet 
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B (SFB) og Statfjord C (SFC). Installasjonane er 
integrerte plattformer med borefunksjonar, pro
sessanlegg, bustadkvarter og lager for olje. 

SFA, SFB og SFC prosesserer i tillegg til eigen 
olje og gass òg petroleum frå andre felt rundt. 
SFC prosesserer olje og gass frå satellittane 
Statfjord Øst, Statfjord Nord og Sygna, medan 
SFA ferdigprosesserer olje og gass frå Snorre A. 
SFB fungerer som losse- og lagringssenter for olje 
frå Snorre B. 

Produksjonen på Statfjordfeltet går med den 
noverande utvinningsstrategien mot slutten, og 
utan seinfaseprosjektet hevdar rettshavarane at 
plattformene vil stengje ned eigenproduksjonen 
sin ca. i 2009. 

Statfjord seinfase-prosjektet er basert på end-
ring i utvinningsstrategien for å auke produksjo
nen frå feltet. Ved å gå over frå tr ykkvedlikehald 
til tr ykkavlasting vil gass bli frigjord frå oljen som 
er att, slik at gassen kan produserast. 

Rettshavarane har sidan 2001 vurdert ulike 
løysingar for å sikre auka utnytting av verdiane i 
Statfjordfeltet. Meir enn 50 alternativ har vorte 
vurderte. Hovudalternativa har vore: (1) ei ny 
felles prosesseringsplattform, (2) forenkla/inga 
prosessering på Statfjordfeltet og i staden nytte 
det britiske Brentfeltet for sluttprosessering, og 
(3) ombygging av eksisterande plattformer og 
fjerning av flaskehalsar på dei. Det siste alterna
tivet stod til slutt att som den beste løysinga. Valet 
av utbyggingsløysing bygde på ei samla vurdering 
av tekniske, økonomiske, operasjonelle, miljø
messige og ressursmessige forhold. 

Det føretrekte alternativet krev omfattande 
modifikasjonar på eksisterande innretningar for at 
dei skal kunne handtere lågtr ykksproduksjon av 
gass, olje og vatn. Modifikasjonane fører til at den 
tekniske tilstanden framleis blir forsvarleg, og at 
krava til helse, miljø og sikkerheit (HMS) blir 
oppfylte. Hovuddelen av modifikasjonsarbeidet 
skal skje på Statfjord B- og C-plattformene. 
Statfjord A-plattforma vil i mindre grad bli nytta i 
seinfasen. Utstyr og delar av installasjonane skal 
skiftast ut eller utbetrast for lågtr ykksproduksjon. 
Dei planlagde modifikasjonane for SFB og SFC 
har mange fellestrekk, med unntak av gass
eksportinnretningar på SFB. Prosjektet omfattar 
òg ei oppgradering av boreutstyret på SFB og 
SFC, med dei kostnadene som følgjer med boring 
og komplettering av i alt 76 produksjonsbrønnar, 
6 av dei er planlagde på SFA. I tillegg vil 35 av dei 
eksisterande brønnane halde fram med produk
sjonen til dei døyr ut fordi reser voartr ykket 
minkar. 

Ettersom Statfjord seinfase-prosjektet skal 
gjennomførast på eit felt som er i drift, er det 
mykje uvisse både om det optimale tidspunktet 
for omlegginga av produksjonsstrategien og 
gjennomføringa av sjølve modifikasjonsarbeidet. 
Operatøren har difor lagt inn stor fleksibilitet i 
prosjektet. 

I samband med utbyggingsalternativa for 
prosessering av olje og gass vart det òg vurdert 
alternative gasstransportløysingar. Desse løysingane 
er omtala i kapittel 3. 

Oljedirektoratet har vore i jamleg kontakt med 
operatøren og dei andre rettshavarane over ein 
periode på fleire år for å sikre at det vart gjort 
nødvendige analysar og vurderingar før styres
maktene fekk endra PUD. Direktoratet støttar 
den valde utbyggingsløysinga for seinfasen. 
Direktoratet peikar på at seinfaseprosjektet inne
ber optimalisering av drifta i sluttfasen på eit felt 
med store, komplekse innretningar som skal 
drivast lenger enn dei opphavlege designleveti
dene. Som operatøren, meiner direktoratet at det 
er viktig at det er lagt inn stor fleksibilitet med 
tanke på endringar og optimaliseringar av 
arbeidsomfanget i prosjektet. Direktoratet støttar 
den fleksible kontraktsstrategien som operatøren 
har lagt opp til for å unngå modifikasjonar og 
endringar som seinare kan vise seg ulønnsame 
eller unødvendige. 

På oppmoding frå Oljedirektoratet vil operatø
ren vurdere eit tidlegare nedstengingstidspunkt 
for SFA enn det som er føresett i endra PUD. 
Vurderinga skal utførast med sikte på å avgjere 
om det vil vere lønnsamt å halde oppe produksjo
nen frå plattforma så lenge som til 2012. Arbeidet 
skal koordinerast med rettshavarane i Snorre 
Unit, som i tilfelle tidleg nedstenging av SFA vil ha 
behov for planleggingstid for å sikre alternative 
prosess- og transportmåtar for Snorre A
plattforma. Operatøren vil vere ferdig med arbei
det i første kvartalet av 2006. 

2.2.7 Produksjon 

Omlegging av utvinningsstrategien frå trykk
vedlikehald til tr ykkavlasting ved å stanse den 
noverande injeksjonen av sjøvatn og gass, vil grad-
vis føre til at reser voartr ykket blir redusert, og til 
at gassen etter kvart vil kunne utvinnast. Det gjeld 
både Brentgruppa og Statfjordformasjonen. Dei 
første åra vil gassen primært kome frå Statfjord
formasjonen, men etter kvart vil Brentgruppa gje 
meir gass. Når gass- og vassinjeksjonen stansar i 
2007, skal den produserte gassen eksporterast til 
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Storbritannia via den nye gassrørleidningen 
Tampen Link. 

Det er stor uvisse om korleis reser voara vil 
respondere på tr ykkendringar som skjer på 
grunn av den endra utvinningsstrategien. Den 
bore- og brønnoperasjonsplanen som ligg føre, vil 
difor jamleg bli oppdatert med sikte på å mak
simere utvinninga frå feltet. 

Det er òg mykje uvisse omkring utvinnbare 
ressursar i seinfasen, særleg når det gjeld gass
ressursar. Uvissa gjeld først og fremst kor godt 
ein vil lykkast med å redusere trykket i reser
voara, kor mykje olje som finst i Brentgruppa og 
kritisk gassmetting. Etter kvart som oljeproduk
sjonen raskt minkar i dei første åra av driftsfasen, 
vil gassproduksjonen auke. Det er venta at gass
produksjonen vil nå det høgaste nivået sitt i 2008, 
og då på det meste vere om lag 14 millionar Sm3 i 
døgnet. 

Dei totale gass- og oljeproduksjonsprofilane 
pr. år for seinfasen går fram av figur 2.2. 

Seinfaseprosjektet har to regionale effektar: 
lengre levetid for satellittfelta som er knytte til 
SFC, og regional trykksenking, som kan føre til 
redusert utvinningsgrad for nokre av felta i 
Tampenområdet. Basert på tolking av tr ykkdata 
har operatøren konkludert med at Brentgruppa 
svært sannsynleg er i tr ykkommunikasjon med 
reservoar på Statfjord Øst, Vigdis Vest, Borg og 
Borg Nordvest. Tr ykksenkinga i Brentgruppa vil 
difor forplante seg til desse felta. Det kan ha nega

tiv effekt på utvinninga frå dei, med mindre det 
blir sett i verk kompenserande tiltak som er øko
nomisk forsvarlege. Men realisering av Statfjord 
seinfase-prosjektet vil samla sett for området føre 
til betydeleg større utvinning på grunn av prosjek
tet i seg sjølv og fordi satellittane får lengre leve
tid. 

Oljedirektoratet sluttar seg til den utvinnings
strategien Statoil har valt. Endring av utvinnings
strategien er hovudgrunnen til at rettshavarane i 
Statfjord Unit må levere endra PUD. Ut frå 
planane som ligg føre, er oppstarttidspunktet for 
tr ykkavlasting for både Brentgruppa og Statfjord
formasjonen oktober 2007. Direktoratet har dis
kutert med operatøren om det lèt seg gjere å 
avlaste tr ykket tidlegare i Statfjordformasjonen. 
Denne formasjonen er ikkje i tr ykkommunikasjon 
med andre felt. Ein slik strategi vil kunne opne for 
utsett tr ykkavlasting i Brentgruppa. Det er semje 
om at dersom oljeprisane er høge og oljeproduk
sjonen blir høgare enn venta, kan det vere lønn
samt å halde fram med tr ykkvedlikehald og 
optimalisering av oljeproduksjonen i Brentgruppa 
utover 2007. Direktoratet støttar Statoils planar, 
som legg opp til ein slik strategi. 

Etter § 4-1 i petroleumslova skal styresmaktene 
vurdere den totale ressurseffekten av seinfasepro
sjektet. Oljedirektoratet vurderer den regionale 
totaleffekten av Statfjord seinfase-prosjektet som 
klart positiv. Historiske tr ykkdata og simulerings
modellen til operatøren gjev indikasjonar på trykk-

Figur 2.2 Produksjonsprofil for Statfjord seinfase. Voluma inkluderer faklingsgass og brenngass. 
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effektane. Direktoratet meiner at forkastings
analysen til operatøren ikkje har rett fokus ut frå 
den aktuelle problemstillinga, men trass i visse 
manglar vurderer direktoratet regionalstudien som 
tilstrekkeleg til å bestemme at prosjektet skal gjen
nomførast. Endra PUD inneheld ingen planar for 
overvaking av framtidig regional tr ykkutvikling 
som følgje av seinfaseproduksjonen. 

2.2.8 Gjennomføring 

Seinfaseprosjektet har to hovudmilepålar. Den før
ste er oktober 2007. Då skal utvinningsstrategien 
etter planen endrast frå trykkvedlikehald til 
trykkavlasting. Gass- og vassinjeksjon vil stanse, 
utstyr for gasslyft vil bli installert på SFB og SFC, 
og produksjonen av gassen i Statfjordformasjonen 
skal ta til. I tillegg vil det bli klargjort for gass
eksport via Tampen Link. Den andre milepålen er 
oktober 2009. Då skal installasjonane på SFB og 
SFC vere ferdige ombygde for lågtrykks
produksjon. 

Modifikasjonane skal ta til i oktober 2005. Det 
meste av modifikasjonsarbeida vil bli utført til 
havs. Operatøren vil prøve å redusere omfanget 
av arbeidet ved å fabrikkere mest mogleg på land. 
For å minimere avbrot i produksjon på grunn av 
konstruksjonsarbeid til havs, skal dette arbeidet 
etter planen utførast over ein lengre periode. 
Boringa skal starte opp i januar 2006 og vil halde 
fram inn i driftsfasen til 2011. 

Det er stor uvisse omkring kor påverka 
reservoara vil bli, talet på brønnar og omfanget av 
nødvendig modifikasjonsarbeid. Det er òg svært 
vanskeleg å gjennomføre omfattande modifika
sjonsarbeid på installasjonar knytt til felt i drift. 
Operatøren legg difor opp til ein fleksibel plan, 
slik at det undervegs kan optimaliserast ut frå pro
duksjonserfaring, talet på brønnar, tidspunkt for 
trykkavlasting osv. På grunnlag av jamlege 
vurderingar av den tekniske tilstanden til anlegga 
vil det òg kunne bli behov for å endre både 
omfanget av arbeidet og tidsplanen. 

I endra PUD er det lagt opp til at hovudkon
traktene for modifikasjonsarbeidet for plattfor
mene skal tildelast i april 2005. Kontraktar for 
dekksmodifikasjonar skal gjere det mogleg å 
handtere uvissa og ha den fleksibiliteten som 
trengst. 

2.2.9 Investeringar og driftskostnader 

Operatøren har rekna ut at dei totale invester
ingane for seinfaseprosjektet blir 13,5 milliardar 

2005-kroner. I tillegg kjem 800 millionar kroner i 
boring og komplettering for året 2005 og 1,8 
milliardar kroner i investeringar for modifikasjo
nar som er i gang. Den totale investeringsramma 
utgjer 16,1 milliardar kroner for seinfaseprosjek
tet. Investeringar i samband med gasseksport
løysinga Tampen Link og tilhøyrande utstyr på 
SFB er omtala i kapittel 3. På grunn av storleiken 
på prosjektet og kompleksiteten er det sett av ein 
prosjektreserve på 769 millionar kroner. Reser ven 
skal dekkje kostnader til uventa hendingar, til 
dømes at talet på brønnar aukar, eller at produkti
viteten i modifikasjonsarbeidet blir låg. Det er lagt 
opp til optimalisering under vegs i prosjektet. 
Difor vil dei endelege investeringane og drifts
kostnadene kunne bli endra i høve til det nover
ande utrekningsgrunnlaget. Tabell 2.2. viser for
delinga av investeringane. 

Dei årlege driftskostnadene er òg betydelege. 
Driftskostnadene vil variere gjennom levetida til 
feltet, og dei ligg på ca. 2 milliardar kroner i året 
til saman for dei tre plattformene i perioden 2008– 
2018. Dei årlege driftsutgiftene vil bli om lag 1,7 
milliardar kroner etter at SFA er nedstengt. Dei 
totale driftskostnadene for seinfasen er utrekna til 
28,9 milliardar 2005-kroner i perioden 2005–2018. 
Kostnader som gjeld nedstenginga er med i over
slaget, men tariffar kjem i tillegg. 

Oljedirektoratet meiner at analysen av investe
ringane var tilfredsstillande modna då PUD var 
send inn. Planen legg til grunn ei endring i 
utvinningsstrategien for eit felt i sluttfase, og 
direktoratet vil difor peike på at det er knytt uvisse 
til mellom anna kor påverka reser voara vil bli, 
talet på brønnar, omfanget av nødvendig modifika
sjonsarbeid og driftstid for dei tre innretningane. 

Tabell 2.2 Fordeling av investeringar for Statfjord 

seinfase 

Investeringselement 
Investering

(mill. 2005-kroner) 

Plattformmodifikasjonar  7 104 
Borefasilitetar  1 201 
Boring og komplettering 
av brønnar  4 440 
Prosjektreserve  769 
Prosjektet totalt  13 514 
Boring og komplettering 
utanom seinfasen  786 
Modifikasjonar utanom 
seinfasen  1 759 
Sluttsum 16 059 
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Tabell 2.3 Statoils føresetnader for utrekning 

av lønnsemd 

Oljepris 
Gasspris 
NGL-pris 
Dollarkurs 
Inflasjon 
Diskonteringsrente 

18,31 2005-USD/fat

0,74 2005-NOK/Sm3


186,7 2005-USD/tonn,

7,5 2005-NOK/$


2,5 %

7 %


Innretningane skal òg drivast lenger enn dei opp
havleg vart designa for. Erfaringar frå tidlegare 
modifikasjonsprosjekt viser at det er vanskeleg å 
fastsetje arbeidsomfang, tidsforbruk og framdrift 
for slikt arbeid til havs. Med tanke på denne ekstra 
uvissa støttar difor direktoratet avgjersla til retts
havarane om å leggje til ein ekstra prosjektreserve. 

2.2.10 Lønnsemd 

Statoil har lagt føresetnadene i tabell 2.3 til grunn 
for utrekninga av lønnsemda. 

Ut frå desse føresetnadene har operatøren 
kome fram til ein noverdi på 9,9 milliardar 2005
kroner før skatt for seinfaseprosjektet. 

Utrekningane viser god lønnsemd for prosjek
tet. Operatøren har analysert uvissa ved hjelp av 
Monte Carlo-simuleringar for å kvantifisere kor 
sensitiv noverdien av prosjektet er for endringar i 
desse nøkkelparametrane: produktprisar, reservar, 
investeringar i samband med plattformene og 
driftskostnader. Av analysane går det fram at 
økonomien i seinfaseprosjektet er robust for end
ringar i desse parametrane og andre oppside- og 
nedsideutsikter. Uvisse omkring reser var og pro
duktprisar har størst effekt på noverdien av pro
sjektet. Analysane viser at det er 85 % sannsynleg 
at prosjektet vil få ein positiv noverdi. 

Oljedirektoratet vurderer lønnsemda i Statfjord 
seinfase-prosjektet som god. Prosjektet er robust i 
høve til endringar i pris, reser var og kostnader. 
Direktoratet har gjort utrekningar som viser at 
prosjektet er samfunnsøkonomisk svært lønnsamt. 

2.2.11 Disponering av innretningane 

I endra PUD er det rekna med at produksjonen på 
Statfjordfeltet vil vare fram til 2018. I samband 
med avslutninga av produksjonen og dispone
ringa av innretningane har operatøren lagt desse 
føresetnader til grunn: plugging av brønnar og 
nedstenging av plattformer skal gjerast delvis på 

sekvensiell basis og delvis parallelt, og vil strekkje 
seg over ein periode på om lag sju år. SFA skal 
stengjast ned tidlegare enn SFB og SFC. SFA skal 
gjennomgå ein tofasa nedstengingsprosess. Første 
fase inneber at plattforma blir stengd ned frå nor
mal drift til tilstanden kald fase, det vil seie pro
duksjonsstans. Plattforma skal fjernast parallelt 
med SFB og SFC. Operatøren vil avklare prinsipp 
og detaljar rundt fjerninga med norske og britiske 
styresmakter. Nedstenginga skal utførast i samsvar 
med lovpålagde krav, og innretningane skal dispo
nerast i samsvar med gjeldande retningsliner. Det 
blir ikkje lagt opp til gjenbruk av innretningane. 

Olje- og energidepartementet understrekar at 
disponeringa av innretningane vil bli regulert av 
lovgjevinga og retningslinene som gjeld på tids
punktet når disponeringa skjer. 

2.2.12 Tryggleik og arbeidsmiljø 

ASD har henta inn fråsegn frå Ptil om arbeidsmil
jøet og tryggleiken ved prosjektet. Ptil vurderer 
det slik at prosjektet kan gjennomførast på ein for
svarleg måte, men har kommentarar til nokre av 
løysingane som det er gjort greie for i endra PUD, 
og meiner det må knytast vilkår til tilrådinga. ASD 
stiller seg bak denne vurderinga. Sjå elles styres
maktene si vurdering av endra PUD i kapittel 2.4. 

2.3 Konsekvensutgreiing 

2.3.1 Innleiing 

I samsvar med forskrift 27. juni 1997 nr. 653 til lov 
om petroleumsvirksomhet §§ 20, 22 og 22a, jf. lov 
29. november 1996 nr. 72 § 4-2, har operatøren 
utarbeidd ei konsekvensutgreiing for Statfjord 
seinfase-prosjektet. Departementet sende fram
legg til utgreiingsprogram til høyring 6. april 
2004, og fastsette så eit utgreiingsprogram for 
konsekvensutgreiinga 13. oktober 2004. På bak
grunn av dette utarbeidde Statoil ei konsekvensut
greiing som vart send til høyring 23. november 
2004, med høyringsfrist 15. februar 2005. 

Konsekvensutgreiinga gjev ei oversikt over 
verknader som ein ventar at gjennomføringa av 
endra plan for utbygging og drift av Statfjordfeltet 
vil få for anna næringsverksemd og allmenne 
interesser, medrekna naturmiljøet. Utgreiinga 
viser mellom anna korleis det er teke omsyn til 
miljøet gjennom utforminga av tekniske løysingar. 
Utgreiinga peikar òg på framlegg frå rettshava
rane til tiltak for å bøte på problem. 

Konsekvensutgreiinga har vore send til høy
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ring til partar som saka vedkjem, medrekna 
departement, fylkeskommunar og kommunar, og 
til nærings- og interesseorganisasjonar. Høyrings
fråsegnene er formidla til operatøren. Opp
følginga avhøyringsfråsegnene vil skje i samsvar 
med gjeldande lover og forskrifter. Nedanfor er 
det teke med eit samandrag av konsekvensane av 
utbygginga for miljøet og samfunnet, utdrag frå 
innkomne høyringsfråsegner og kommentarar til 
dei frå operatøren. 

2.3.2 Konsekvensar for miljøet 

I tråd med vedtak i Stortinget 22. februar 1996 og 
Innst. S. nr. 114 (1995–1996) skal det i samband 
med alle nye feltutbyggingar på norsk sokkel 
leggjast fram ei oversikt over energiforbruk og 
kostnader med å elektrifisere innretninga framfor 
å bruke gassturbinar, og vurdering av kostnadene 
ved å reinjisere CO2 frå produsert gass, fakkel og 
turbinar. Statfjord seinfase-prosjektet kjem ikkje 
inn under kategorien nye feltutbyggingar. Opera
tøren har likevel utført studiar av elektrifisering 
av Statfjordfeltet. Konklusjonen av studiane er at 
elektrifisering må reknast som eit uaktuelt tiltak 
for Statfjord seinfase-prosjektet på grunn av ufor
svarleg høge investeringskostnader. Energibeho
vet for feltet vil dessutan bli vesentleg redusert på 
grunn av seinfaseprosjektet. 

2.3.2.1 Konsekvensar av utslepp til luft 

Realisering av Statfjord seinfase-prosjektet fører 
til at kraftbehovet blir vesentleg redusert på 
grunn av at sjøvass- og gassinjeksjonen blir 
stansa. Redusert energibruk gjev betydeleg min
dre årlege utslepp til luft, både frå Statfjordfeltet 
og frå Tampenområdet under eitt. Samanlikna 
med drifta i dag utgjer årlege utsleppsreduksjonar 
som følgje av seinfaseprosjektet 49 % for CO2 og 
42 % for NOx. Utrekningane byggjer på gjennom
snittleg årleg utslepp over driftsperioden til Stat-
fjord seinfase-prosjektet samanlikna med utslepp 
frå Statfjordfeltet i 2001. Av di levetida for feltet 
blir forlengd, vil det akkumulerte CO2-utsleppet 
for seinfasen vere 8,6 millionar tonn, mot 2,4 milli
onar tonn dersom prosjektet ikkje blir sett i verk. 

I 2003 var totale faklingsratar på feltet om lag 
74 millionar Sm3 gass. I seinfasen vil faklingsraten 
liggje godt under dette nivået, og den gjennom
snittlege raten vil bli redusert til om lag 47 millio
nar Sm3 gass årleg. Reduserte faklingsmengder 
kjem hovudsakleg av lågare operasjonstrykk, som 

reduserer gassmengdene i produsert vatn, og av 
stans i vassinjeksjonen. 

VOC-utsleppa blir reduserte betydeleg før 
seinfasen byrjar, fordi det skal installerast gjen
vinningsanlegg. Også i seinfasen blir utsleppa 
mindre enn i dag på grunn av redusert oljepro
duksjon. Utsleppet i seinfasen vil bli gjennomsnitt
leg 5 200 tonn pr. år, det vil seie ein reduksjon på 
meir enn 90 % samanlikna med 2001, då utsleppet 
var 77 000 tonn pr. år. 

Utsleppet av metan, CH4, vil òg minke i sein
fasen. Det kjem av redusert oljeproduksjon, 
redusert energibehov og mindre fakling. Reduk
sjonen i høve til 2001 blir 60 %, og utsleppet vil 
liggje på gjennomsnittleg 500 tonn i året. 

I planlegginga av seinfaseprosjektet har opera
tøren vurdert fleire tiltak for å redusere utsleppa. 
Ramma for vurderingane har vore potensialet for 
utsleppsreduksjonar, miljøkostnadseffektivitet og 
rammevilkår som miljøstyresmaktene set på 
grunnlag av internasjonale avtalar og EUs IPPC3
direktiv. Alle dei vurderte tiltaka er forkasta fordi 
dei er lite kostnadseffektive. I tillegg er nokre av 
tiltaka ikkje tekniske gjennomførbare grunna 
vekt- og plassproblem. Dette gjer at Statoil ikkje 
rår til å implementere ytterlegare utslepps
reduserande tiltak for utslepp til luft. Operatøren 
peikar på at eit eventuelt pålegg om låg-NOx-turbinar 
vil gje svært låg kostnadseffektivitet og vil kunne 
føre til at Statfjord seinfase-prosjektet ikkje kan 
realiserast. SFT har informert operatøren om at 
det som ei følgje av IPPC-direktivet og Gøteborg
protokollen vil bli satt krav om reduksjon i NOx
utsleppa for petroleumssektoren. Dei same ram
mene og krava vil gjelde for Statfjord som for 
andre felt på norsk sokkel. Krav om installasjon av 
låg-NOx-turbinar på Statfjord-innretningane for å 
redusere NOx-utslepp er svært kostbart saman
likna med andre tiltak innanfor petroleumssekto
ren og andre sektorar. Departementet reknar det 
difor som lite sannsynleg at Statfjord blir pålagt å 
installere låg-NOx-turbinar, men strekar under at 
ein vil avgjere dette seinare. 

2.3.2.2 Konsekvensar av utslepp til sjø 

Ut frå planane til operatøren skal boring i seinfasen 
stort sett utførast med oljebasert borevæske. Olje
haldig borekaks vil bli injisert i Utsiraformasjonen 
saman med kjemikalrestar frå boreaktivitetar. Gjen
bruken av oljebasert slam er per i dag om lag 66 %, 
og det vil bli vidareført i seinfasen. 

3 Integrated Pollution Prevention Control. 
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Mesteparten av kjemikala som blir nytta i sam-
band med ferdigstilling av brønnar, vil som for 
borekaks bli injisert i Utsiraformasjonen, eller 
sendt til land for gjenbruk. Kjemikala som skal 
nyttast i samband med brønnaktivitetar, skal vere 
av typane «grøne» eller «gule»4, og er difor lite 
skadelege for organismar som lever i vatn. 

Under drift skal det nyttast avleirings
hemmarar og -oppløysarar for å handtere avleirings
problem i brønnane. Desse kjemikala skal injiserast 
i brønnane og vil følgje produksjonsstraumen 
saman med avleiringane tilbake til prosess
anlegga. Mesteparten av kjemikala vil bli fjerna i 
reinseanlegga for produsert vatn på plattformene. 
Ein ventar likevel at utsleppa av avleirings
hemmarar og -oppløysarar vil auke i seinfasen på 
grunn av større avleiringspotensial i brønnane. 
Men desse kjemikala skal høyre til kategorien 
«gule», det vil seie at dei har akseptable miljø
eigenskapar. 

Statfjordfeltet produserer store mengder vatn. 
I dag blir produsert vatn reinsa med hydro
syklonar før det blir ut sleppt i sjøen. Overgang til 
trykkavlasting vil gjere at mengda av produsert 
vatn vil halde seg lenger på nivået i dag. 

Operatøren har implementert fleire tiltak for å 
bøte på problem med utslepp av produsert vatn. 
Det er vedteke at endå fleire tiltak skal setjast i 
verk, mellom anna for å rette seg etter nullskade
filosofien i selskapet og rammevilkåra som miljø
styresmaktene har sett for produsert vatn, 
medrekna OSPAR-reguleringar5 og målsetjing om 
null skadelege utslepp av produsert vatn. Ein har 
vurdert korleis dette kan gjerast i seinfase
prosjektet, og det er no avgjort at det skal 
installerast eit meir effektivt reinsesystem på 
Statfjord-innretningane. Den nyutvikla CTour
teknologien vil bli nytta på utslepp av vatn frå 
Statfjord-innretningane og på vatn som kjem frå 
satellittane som er knytte opp mot SFC. 
Operatøren vil halde fram med arbeidet med å 
optimalisere CTour-teknologien i seinfasen. 

Operatøren meiner at injeksjon av produsert 
vatn i Utsiraformasjonen er det einaste teknisk 
reelle alternativet til CTour. Kostnadseffektivi
teten ved vassinjeksjon blir vurdert som låg saman
likna med CTour, og vil dessutan auke utsleppet 
til luft. Operatøren peikar på at seinfaseprosjektet 
ikkje vil kunne bere eit eventuelt pålegg om injek

4 Jf. Statens forureiningstilsyns klassifisering av kjemikal etter 
kor giftige dei er. 

5 Reguleringane i Oslo–Paris-konvensjonen inneber ei nasjonal 
målsetjing om 15 % reduksjon i utslepp av totalt hydrokarbon 
innan 2006, og ei målsetjing om maksimal konsentrasjon av 
dispergert olje i produsert vatn på 30 mg/l innan 2006. 

sjon av vatn i Utsiraformasjonen. Eit slikt pålegg 
vil, etter det operatøren hevdar, føre til at sein
faseprosjektet ikkje kan realiserast. SFT har gjen
nom tidlegare korrespondanse med operatøren 
gjeve uttr ykk for at det er lite sannsynleg at det vil 
kome pålegg om å injisere produsert vatn i Utsira
formasjonen, men at det kan bli sett krav til 
reinsing av vatn utover iverksetjing av CTour. 

Brønnstraumen som kjem til plattformene for 
prosessering, inneheld sand. I dag blir sanden 
separert frå resten av brønnstraumen og sleppt 
ureinsa ut i sjøen. Det er venta at sandproduksjon 
blir eit aukande problem for Statfjordfeltet etter 
kvart som reser voartr ykket minkar. Difor er det 
vedteke å installere sandkontrolltiltak i dei fleste 
brønnane, og då vil sandproduksjonen i seinfasen 
bli redusert med 90 % samanlikna med nivået i 
dag. Planen er å installere sandreinseanlegg på 
kvar plattform innan utgangen av 2006 for å til
fredsstille kravet om maksimalt 1 % oljevedheng 
på sand. Operatøren meiner likevel at sandreinse
anlegg gjer lite nytte med tanke på miljøet i høve 
til kostnadene, og vurderer andre tiltak som meir 
kostnadseffektive, medrekna overvaking av sand
produksjonen og forbetring av måleprogram for 
utslepp av dispergert olje. Difor har operatøren 
søkt SFT om fritak frå kravet om utslepp av sand 
med maksimalt 1 % oljevedheng. 

2.3.2.3 Konsekvensar for fiskeriverksemd 
– arealbeslag

Statfjord seinfase-prosjektet vil ikkje føre til større 
arealbeslag utover tidsaspektet for forlengd leve
tid for installasjonane. Sjå elles omtalen av konse
kvensar for fiskeriverksemda som følgje av leg
ging av gassrørleidningen Tampen Link i kapittel 
3. 

2.3.3 Konsekvensar for samfunnet 

I samband med utrekningar av sysselsetjingsverk
nader av utbygging og drift av Statfjord seinfase
prosjektet har operatøren nytta ein modell som 
reknar ut direkte, indirekte og konsumbasert sys
selsetjing med basis i investeringar og driftskost
nader. 

Investeringane som knyter seg til seinfase
prosjektet, kjem i heile perioden 2004–2018, med 
hovudvekt på perioden 2005–2009. Investeringar 
og driftskostnader utgjer høvesvis ca. 16,1 
milliardar og 28,9 milliardar6 2005-kroner. Meste

6 Inklusiv kostnader med nedstenging, eksklusiv tariffar. 
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parten av dette vil kome i utbyggingsfasen, med 
ein topp i 2006 og 2007. Investeringspostane for 
seinfaseprosjektet er fordelte på kostnader knytt 
til oppgåver som prosjektstyring, prosjektering, 
innkjøp, fabrikasjon onshore og offshore, offshor
eoperasjonar og avslutning. Transport, logistikk 
og varehandel er andre viktige næringssektorar 
som ein ventar vil levere til seinfaseprosjektet. 
Boreselskap kan òg vente seg store leveransar. 

Vare- og tenesteleveransar i driftsfasen vil i 
hovudsak vere produksjonsmateriell og -kjemikal, 
vedlikehaldsmateriell og reservedelar. I drifts
fasen vil det vere behov for drifts-, vedlikehalds
og cateringpersonell. I tillegg kjem tenester som 
gjeld modifikasjonar. Logistikktenester vil inkludere 
forsyningsbasar på land og helikopter og 
forsyningsbåtar frå land og på feltet. Det vil òg 
vere administrasjons- og støttetenester på land.

 Alle tildelingar av kontraktar skal skje i sam
svar med EUs konkurransereglar, og tildelinga vil 
vere basert på tekniske og kommersielle 
vurderingar. 

Operatøren hevdar at Statfjord seinfase
prosjektet vil skape ein samla sysselsetjingsverk
nad på 79 300 årsverk i perioden 2005–2026, med 
rundt rekna 44 300 i utbyggingsfasen, 19 500 i 
driftsfasen og 15 500 i avslutningsfasen. Over
slaga for seinfaseprosjektet inkluderer direkte, 
indirekte og konsumbasert sysselsetjing. I tillegg 
kjem sysselsetjingsverknader av den nye gassek
sportrørleidningen Tampen Link, sjå kapittel 3. 

2.3.4	 Høyringsfråsegner 

Olje- og energidepartementet har formidla alle 
innkomne høyringsfråsegner til operatøren 
Statoil. Dei viktigaste problemstillingane som 
høyringsinstansane har reist, og kommentarane 
til dei frå operatøren er tekne med nedanfor. 

2.3.4.1	 Fråsegner relaterte til produsert vatn, 
medrekna kjemikalbruk 

Statens forureiningstilsyn (SFT) meiner at sjølv om 
utsleppsreduksjonane er betydelege ved 
implementering av CTour, er utsleppet til vatn i 
seinfasen likevel betydeleg. SFT meiner difor at det 
er viktig å ha fokus på moglege tiltak som kan 
redusere utsleppet endå meir, og ser difor positivt 
på at Statoil vil arbeide vidare med optimalisering 
av CTour. 

Havforskingsinstituttet (HI) meiner det er 
betydeleg uvisse når det gjeld moglege kroniske 
effektar som skriv seg frå store og kontinuerlege 

utslepp av produsert vatn. HI meiner òg at auka 
utslepp av dei kjemiske sambindingane benzen, 
toluen, etylbenzen og xylen (BTEX) som følgje av 
den nye reinseprosessen CTour er uheldig, og 
viser til negative effektar av benzen frå forsking 
på dyr. Instituttet refererer vidare til at det er 
mykje karboksylsyrer i produsert vatn, men at det 
ikkje er gjort greie for dette verken kvalitativt 
eller kvantitativt i konsekvensutgreiinga. HI 
ynskjer difor at datagrunnlaget for utgreiinga skal 
leggjast fram. 

I kommentarane til høyringsfråsegnene 
stadfester operatøren Statoil at det, slik konsekvens
utgreiinga slår fast, vil bli arbeidd aktivt for å 
optimalisere CTour-teknologien endå meir. 
Operatøren vil i tillegg ha spesielt fokus på dei 
kjemikala som medverkar relativt mykje til risikoen 
for miljøskade ved utslepp av produsert vatn. Det 
blir vist til at moglege langtidseffektar av naturlege 
komponentar i produsert vatn, slik det er gjort greie 
for i konsekvensutgreiinga, baserer seg på tilgjenge
leg kunnskap om produsert vatn og langtidseffektar. 
Operatøren har vidareformidla til HI ein rapport 
der Norsk institutt for vassforsking (NIVA) 
vurderer verknader av utslepp av karboksylsyrer. Av 
rapporten går det fram at utslepp av karboksylsyrer 
blir brote ned utan at det fører til kvalitative 
endringar i bakteriesamfunnet, og dermed heller 
ikkje til endringar lenger oppe i næringskjeda. 
Trass i at giftverknad ikkje blir rekna som særleg 
relevant, vil Statoil i 2005 gjennomføre nye 
utrekningar av miljørisikoen, uttrykt ved EIF7, der 
også karboksylsyrer vil bli inkluderte. 

HI meiner vidare at det ikkje er gjort godt nok 
greie for kjemikal og tilsetningar, fordi operatøren 
ikkje har opplyst om kjemisk samansetjing, meng
der osv. Dermed blir det vanskeleg å vurdere kor 
mykje hald det er i somme av påstandane i konse
kvensutgreiinga. HI meiner det som eit minimum 
skulle vore gjort greie for eigenskapane til dei 
typiske komponentane i dei viktigaste kjemikala. 

Operatøren viser til at det er vanleg praksis å 
velje kjemikalleverandør, og dermed produkt, på eit 
seinare tidspunkt enn under utarbeidinga av konse
kvensutgreiinga, og at utgreiinga difor blir basert 
på typiske kjemikal ut frå dei funksjonane ein vil 
trenge kjemikal til. Statoil har elles ikkje høve til å 
offentleggjere den eksakte samansetjinga av 
kjemikal og tilsetningar av omsyn til kjemikal
produsentane. Operatøren vil gjere greie for dei 
eksakte produkta som blir valde, i samband med 

7	 Environmental Impact Factor – miljøindeks som kvantifise
rer risikoen for miljøskade ved utslepp av produsert vatn. 



12 St.prp. nr. 53	 2004–2005 
Endra plan for utbygging og drift av Statfjordfeltet og plan for anlegg og drift av Tampen Link 

utsleppssøknaden til SFT. Utsleppssøknaden blir 
send ut til offentleg høyring, og det inneber at 
høyringsinstansane, mellom dei HI, vil få meir 
informasjon og få høve til å uttale seg om kjemikal 
og tilsetningar seinare. Statoil opplyser at kjemikala 
som vil bli nytta, er lite giftige og lette nedbrytbare, og 
at dei ikkje fører til bioakkumulering. 

2.3.4.2	 Fråsegner relaterte til produsert sand 

Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) stiller 
spørsmål ved om utslepp av sand er vanleg, og 
kvifor ein ikkje har gjort greie for dette i 
konsekvensutgreiingar i samband med andre 
utbyggingar. 

Operatøren viser til at sand følgjer produksjons
straumen og er vanleg ved alle plattformer. § 59 i 
aktivitetsforskrifta regulerer utslepp av sand med 
oljevedheng, og gjev forbod mot å sleppe ut sand 
med meir enn 1 vektprosent oljevedheng. Årsaka til 
at slikt utslepp sjeldan blir omtala i konsekvens
utgreiingar, er at ein har meint at utsleppet har 
liten innverknad på miljøet. 

SFT meiner det ikkje går klart fram av konse
kvensutgreiinga korleis Statoil vil handtere 
utslepp av produsert sand. I fråsegna si minner 
SFT om at føresetnaden for unntaket frå krava i 
§ 59 i aktivitetsforskrifta fram til utgangen av 2006 
er at Statoil installerer sandreinseanlegg som 
planlagt for Statfjord seinfase-prosjektet. 

Operatøren viser til at installering av sand
reinseanlegg innan utgangen av 2006 er ein del av 
arbeidet i seinfasen, slik det er gjort greie for i 
utbyggingsplanen. Dette er det einaste tiltaket som 
kan møte kravet i aktivitetsforskrifta. Operatøren 
meiner likevel at installering av sandreinseanlegg 
er svært lite kostnadseffektivt, og at alternative til
tak, som installasjon av sandkontrollutstyr i 
brønnane, overvaking av sandproduksjon og for
betring av måleprogram for utslepp av dispergert 
olje og olje som vedheng på sand, gjev like god eller 
betre miljønytte. 

2.3.4.3	 Fråsegner relaterte til tildeling av kontraktar 
og arbeidsplassar 

Sogn og Fjordane fylkeskommune oppmodar 
operatøren om å kommunisere aktivt med 
næringslivet og utforme arbeidspakkar som det er 
realistisk at fylket kan ta del i. Høyringsinstansen 
føreslår at arbeidet blir organisert gjennom eit 
leverandørnettverk i fylket. 

Operatøren opplyser at alle tildelingar av 
kontraktar i samband med konkrete prosjekt vil skje 

i samsvar med EUs konkurransereglar, og at 
tildelinga er basert på tekniske og kommersielle 
vurderingar. 

Arbeidsdirektoratet – Aetat har uttalt seg om 
sysselsetjingsbehov i tilknyting til Statfjord 
seinfase-prosjektet og Tampen Link. Aetat er inn-
stilt på å hjelpe utbyggjarane med å rekruttere 
arbeidskraft, og ynskjer å få tilsendt oversikt over 
framtidige prosjekt. 

Operatøren vil følgje vanlege prosedyrar for 
rekruttering av personell til Statfjord seinfase
prosjektet. Etter det operatøren hevdar, finst det 
inga samla oversikt over arbeidskraftbehov og 
sysselsetjingsverknader for alle framtidige prosjekt, 
og viser til at framtidige prosjekt vil bli offentleg 
kjende gjennom konsekvensutgreiingsprosessen, der 
det blir gjort greie for sysselsetjingsverknader. 

2.3.4.4	 Oljeberedskap 

Fiskeri- og kystdepartementet hadde venta ein 
mer detaljert omtale av verneplanen 
konsekvensutgreiinga. 

Operatøren viser til at Regionalt Planverk mot 
Akutt Forurensning, i regi av NOFO8, er etablert 
for på beste måte å dimensjonere og organisere inn
satsen i samband med oljeutslepp frå petroleums
verksemda på norsk sokkel. Etablert praksis er at 
eventuelt nye eller endra aktivitetar innanfor ein 
region skal vurderast i høve til den etablerte bered
skapen i den aktuelle regionen ved hjelp av såkalla 
gap-analysar. Ein slik analyse er gjennomført for 
Statfjord seinfase-prosjektet. Analysen viser at den 
etablerte oljevernberedskapen i denne regionen vil 
vere dekkjande for eventuelle oljesølhendingar 
knytte til Statfjord seinfase-prosjektet. 

2.4 Vurderingar, konklusjonar og vilkår 

Oljedirektoratet har vurdert geofaglege, 
reser voarmessige, utbyggingstekniske, miljø
messige og økonomiske forhold i samband med 
Statfjord seinfase-prosjektet. Ut frå desse vurde
ringane rår direktoratet til at endra PUD for Stat
fjordfeltet blir godkjend, med dei vilkåra som er 
tekne med nedanfor. Vilkåra skal medverke til å 
sikre ei forsvarleg utvikling av ressursane i Stat
fjordfeltet og områda rundt. 

Olje- og energidepartementet sluttar seg til dei 
vurderingane som Oljedirektoratet har gjeve 
ovanfor. På denne bakgrunnen set departementet 

8 NOFO – Norsk oljevernforening for operatørselskap. 

i 
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desse vilkåra, jf. petroleumslova § 10-18 andre 
leddet: 
–	 Rettshavarane skal gjennomføre ein ny 

forkastingsanalyse for dei forkastingane som 
er kritiske for dei regionale trykkeffektane 
som følgjer av Statfjord seinfase-prosjektet. 
Forkastingsanalysen skal fokusere på 
vasstrøyming gjennom forkastingane og illus
trere uvissa i grunnlagsdata og tolkingar. Ana
lysen skal leggjast fram for Oljedirektoratet 
innan 31. desember 2005. 

–	 Operatøren skal overvake den regionale tr ykk
utviklinga etter oppstarten av nedblåsinga. 
Overvakinga skal omfatte systematisk datainn
samling, oppdatering av modellar og nød
vendige analysar. Resultata skal formidlast 
regelmessig til dei utvinningsløyva som blir 
påverka av tr ykkfallet i Statfjordfeltet. 
Operatøren skal utarbeide ein plan for innhald 
og gjennomføring av overvakinga. Planen skal 
leggjast fram for Oljedirektoratet til god
kjenning innan 1. mars 2006. 

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) har lagt 
fram endra PUD for Statfjordfeltet for Petroleums
tilsynet (Ptil). Tilsynet har vurdert planen med 
utgangspunkt i dei krava som kjem fram i § 20 i 
rammeforskrifta, og konkluderer med at 
utbygginga kan gjennomførast innanfor 
forsvarlege rammer for tr yggleik og arbeidsmiljø. 
Ptil rår til å knyte visse vilkår til godkjenninga. 
ASD sluttar seg til Ptils vurderingar og rår av 
omsyn til tr yggleik og arbeidsmiljø til at endra 
plan for utbygging og drift av Statfjordfeltet blir 
godkjend, med desse vilkåra: 
–	 Når Statfjord A, B og C oppnår ein alder på 30 

år, Statfjord A i 2007, Statfjord B i 2011 og 
Statfjord C i 2014, skal operatøren søkje om å 
forlengje levetida i samsvar med opplysnings
forskrifta § 5 bokstav f, jf. òg dokumentasjons
omtalen i rettleiinga til opplysningsplikt
forskrifta § 6. 

–	 Operatøren skal dokumentere gjennomføring 
av prosessar der målsetjinga er å redusere 
HMS-relatert risiko så langt som det er 
praktisk mogleg, i tråd med ALARP9-prinsippa. 

ASD understrekar at det er viktig at Statfjord sein-
fase-prosjektet tek erfaringane frå hendinga på 
Snorre A, brønn 34/7-P 31 A, 28. november 2004, 
med i planlegging og gjennomføring av bore- og 
brønnaktivitetane, i og med at dei operasjonelle 
forholda liknar. Tr ykkforholda i formasjonane 

9 As Low As Reasonably Practicable. 

kan føre til problem med å halde oppe tilstrekke
leg brønnintegritet. ASD ber Statoil vere spesielt 
merksam på desse forholda. 

I høyringsfråsegnene har det ikkje kome fram 
noko som tilseier at endra PUD for Statfjordfeltet 
ikkje bør bli godkjend. Operatøren har brukt 
sensitivitetsanalysar i utrekningar og funne at 
prosjektet er lønnsamt og robust. Utrekningar 
som Oljedirektoratet har gjort, viser òg at prosjektet 
er lønnsamt, og at det må store endringar til i dei 
usikre faktorane for at utbygginga ikkje skal vere 
lønnsam. På denne bakgrunnen vurderer Olje- og 
energidepartementet det slik at Statfjord seinfase
prosjektet er eit samfunnsøkonomisk svært lønn
samt og robust prosjekt som medverkar til god 
ressursforvalting. 

Olje- og energidepartementet gjev si 
tilslutning til endra plan for utbygging og drift av 
Statfjordfeltet i samsvar med dei planane 
operatøren har lagt fram, og med dei merknadene 
og vilkåra som går fram av denne stortings
proposisjonen. 

3 Anlegg og drift av Tampen Link 

3.1 Samandrag 

Tampen Link er ein planlagd rørleidning mellom 
Statfjordfeltet og FLAGS-rørleidningen på britisk 
kontinentalsokkel. Tampen Link gjer transport av 
rikgass fra Statfjord til St. Fergus i Storbritannia 
mogleg. Dette er den føretrekte eksportløysinga 
for gass frå Statfjord seinfase-prosjektet. I tillegg 
til å ha kapasitet til å transportere den norske 
delen av gassen som blir produsert på Statfjord, 
skal rørleidningen dimensjonerast for å kunne 
eksportere andre gassvolum til Storbritannia. 

Ferdigstillingsdatoen for Tampen Link fell 
saman med oppstartsdatoen for gasseksport frå 
Statfjord seinfase-prosjektet, som er planlagd til 
oktober 2007. 

Tampen Link er omfatta av «Rammeavtale 
mellom Norge og Storbritannia om legging og 
drift av samt jurisdiksjon over undersjøiske 
tilknytningsrørledninger» av 25. august 1998. Det 
inneber at utbygginga av Tampen Link krev løyve 
frå begge lands styresmakter. 

Eigarskapen i Tampen Link er organisert gjen
nom Tampen Link Joint Venture: Statoil ASA (43,9 
%), ExxonMobil Exploration and Production Nor
way AS (18,2 %), A/S Norske Shell (12,2 %), Norsk 
Hydro Produksjon AS (10,5 %), Norske Conoco-
Phillips AS (8,2 %) og Petoro AS10 (7,0 %). 
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Dei totale investeringane med å byggje Tam-
pen Link-rørleidningen, inkludert under vassakti
vitet og modifikasjonar på Statfjord B, er esti
merte til 1,49 milliardar 2005-kroner. 

Operatøren Statoil har utarbeidd ei konse
kvensutgreiing for Tampen Link, og utgreiinga 
har vore til høyring. I høyringsfråsegnene har det 
ikkje kome fram noko som tilseier at plan for 
anlegg og drift av Tampen Link ikkje bør bli god
kjend. 

Departementet har henta inn ei vurdering frå 
Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) av for
holda omkring tryggleik og arbeidsmiljø for pro
sjekta. Vidare har departementet henta inn ei vur
dering frå Oljedirektoratet (OD) av dei ressurs
messige og tekniske sidene ved Tampen Link
prosjektet. 

Med utgangspunkt i dei økonomiske utreknin
gane som ligg til grunn i plan for anlegg og drift 
(PAD) meiner departementet at utbygginga av 
Tampen Link er eit samfunnsøkonomisk lønn
samt og robust prosjekt. Denne utbygginga gjer 
det mogleg å gjennomføre Statfjord seinfase-pro-
sjektet, og vil vere viktig for å auke fleksibiliteten i 
det norske gasstransportsystemet. Departemen
tet meiner at utbygginga kan gjennomførast inn
anfor akseptable rammer for miljøet, fiskeria og 
tryggleiken. Olje- og energidepartementet gjev si 
tilslutning til at Tampen Link blir bygd ut i sam
svar med planen for anlegg og drift som rettshava
rane har lagt fram, med dei merknadene og på dei 
vilkåra som går fram av denne proposisjonen. 

3.2	 Hovudtrekk i plan for anlegg og drift 
av Tampen Link 

Departementet fekk 25. februar 2005 plan for 
anlegg og drift (PAD) for Tampen Link, eit trans
portsystem frå Statfjord til FLAGS-rørleidningen 
på den britiske kontinentalsokkelen. 

3.2.1 Omtale av prosjektet 

Tampen Link har utspring i Statfjord seinfase-pro-
sjektet. Gassen frå Statfjordfeltet er rikgass, og 
Tampen Link er såleis eit rikgassrør. Tampen 
Link-prosjektet inneber ein rørleidning frå Stat-
fjord B-plattforma (SFB) og tilknytingsmodifika
sjonar på SFB. Tampen Link vil gjere det mogleg 
å eksportere gass frå Tampen-området til St. 
Fergus i Storbritannia. Rørleidningen skal ha ein 
diameter på 32 tommar (32”) og ei lengd på 23,3 

10 Petoro AS er rettshavar for statens deltakardel (SDØE). 

kilometer. Dette inneberer ein eksportkapasitet 
på 25 millionar standardkubikkmeter (Sm3) gass 
pr. dag. 

I tillegg til at rørleidningen skal ha kapasitet til 
å transportere den norske delen av gassen som 
blir produsert på Statfjord, skal han dimensjone
rast for å kunne eksportere andre gassvolum mot 
FLAGS-rørleidningen til St. Fergus. Den britiske 
delen av gassen i Statfjord vil bli transportert til 
FLAGS via eksisterande rørleidningar (NLGP 
Spur og NLGP). 

Tilkoplinga til FLAGS skal skje ved at eit nytt 
T-stykke blir bora og sveist inn i eit eksisterande 
rør (hot-tap). Alle tilkoplingane, to ved Statfjord 
og ein ved FLAGS, vil bli utstyrte med ein verne
struktur der det vil bli dumpa stein. Den tekniske 
levetida for rørleidningen er sett til 30 år. 

Tampen Link er omfatta av «Rammeavtale 
mellom Norge og Storbritannia om legging og 
drift av samt jurisdiksjon over undersjøiske til
knytningsrørledninger» av 25. august 1998. Det 
inneber at utbyggingen av Tampen Link, med
rekna val av operatør, krev løyve fra begge lands 
styresmakter. 

Eigarskapen til Tampen Link er organisert 
gjennom Tampen Link Joint Venture. Fordelinga 
mellom selskapa går fram av tabell 3.1. 

Det er ein føresetnad at Tampen Link skal inn
lemmast i Gassled seinast når drifta av rørleidnin
gen startar opp. Gassled er eit interessentskap 
som eig dei fleste transportsystema for gass på 
norsk kontinentalsokkel. I plan for anlegg og drift 
er det lagt til grunn at Statoil skal vere operatør 
for transportsystemet i anleggsfasen, medan 
Gassco skal vere operatør når gassfyllinga i rørlei
dningen tek til. Gassco er oppretta for å stå føre 
drifta av norsk gassinfrastruktur og syte for eit 
heilskapsperspektiv for norsk gasstransport. 

Etter planen skal rørleidningen leggjast i slut-

Tabell 3.1 Deltakarane i Tampen Link Joint Venture 

Deltakardel 
Selskap i prosent 

Statoil ASA	  43,9 
ExxonMobil Expl. & Prod. 
Nor way AS  18,2 
A/S Norske Shell  12,2 
Norsk Hydro Produksjon AS  10,5 
Norske ConocoPhillips AS  8,2 
Petoro AS1  7,0 
Sum	  100,0 

1 Petoro AS er rettshavar for Statens deltakardel (SDØE) 
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Figur 3.1 Tampen Link utbyggingsløysing 

ten av 2006 eller tidleg i 2007. Ferdigstillings
datoen for Tampen Link fell saman med oppstarts
datoen for gasseksport frå Statfjord seinfase
prosjektet, som er planlagd til oktober 2007. 

3.2.2 Økonomi for Tampen Link 

Tampen Link-rørleidningen vil bli underlagd dei 
generelle reglane for tilgjenge og tariffar fastsette 
av styresmaktene, jf. kapittel 9 i forskrift 27. juni 
1997 nr. 653 til lov om petroleumsvirksomhet 
(petroleumsforskrifta) og forskrift 20. desember 
2002 om fastsetting av tariffer mv. for bestemte 
innretninger (tarifforskrifta). Dette inneber at inn
tektene til Tampen Link-interessentskapet vil bli 
bestemte av ein tariff styresmaktene fastsett. I 
samsvar med § 63 i petroleumsforskrifta skal kapi
talelementet i tariffen fastsetjast slik at eigaren 

kan vente ei rimeleg avkasting på den investerte 
kapitalen. 

Dei totale investeringane for bygginga av Tam-
pen Link-rørleidningen, inkludert undervassakti
vitet og investeringar på Statfjord B, er estimerte 
til 1,49 milliardar 2005-kroner. Tabell 3.2 viser ei 
oversikt over fordelinga av investeringane. 

Operatøren har analysert dei usikre faktorane 
ved investeringane til rørleidningen. Dei mest usi
kre faktorane gjeld marine operasjonar, lyfteope
rasjonar og innkjøp av stål. Utfallet av analysen er 
sett opp i tabell 3.3. 

Investeringsestimatet i analysen avvik frå tota
linvesteringa av di forprosjektering og tilknytings
modifikasjonar på Statfjord B ikkje er inkluderte i 
analysen. P10 tyder at operatøren reknar det som 
10 % sannsynleg at investeringa blir mindre enn 
0,91 milliardar 2005-kroner, medan P90 tyder at 

Tabell 3.2 Årlege investeringar for rørleidning og modifikasjonar på Statfjord B 

Mill. 2005-kroner Sum 2004 2005 2006 2007 

Rørleidning og under vassaktivitet 1 085 56 84 516 429 
Modifikasjonar på Statfjord B 403 - 82 121 200 
Totalt 1 488 56 166 637 629 
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Tabell 3.3 Analyse av dei usikre faktorane ved 
investeringane til rørleidningen 

Utfall	 P10 Pventa P90 

Investering (mill. 2005-kroner) 910 1 029 1 147 

det er 10 % sannsynleg at investeringa blir større 
enn 1,15 milliardar 2005-kroner. Analysen viser 
altså ei uvisse på ±12 % innanfor eit 80 % konfiden
sinter vall. 

3.3 Konsekvensutgreiing 

I samsvar med føresegnene i petroleumslova er 
det utarbeidd ei konsekvensutgreiing som er med 
i plan for anlegg og drift av Tampen Link. Utgrei
inga viser mellom anna korleis det er teke omsyn 
til miljøet og fiskeria i utforminga av tekniske løy
singar. 

Departementet sende forslaget til utgreiings
program for Tampen Link til høyring 6. april 2004. 
Departementet fastsette eit utgreiingsprogram for 
Tampen Link 13. oktober 2004. Operatøren utar
beidde deretter ei konsekvensutgreiing, som vart 
send til offentleg høyring 23. november 2004, med 
frist 15. februar 2005. 

3.3.1	 Hovudpunkt i konsekvensutgreiinga 

Nedanfor følgjer ein samla omtale av hovudtema i 
konsekvensutgreiinga. Ei oppsummering av dei 
viktigaste punkta som høyringsinstansane tok 
opp, og merknadene frå operatøren er òg tekne 
med. 

Rørleidningsprosjektet Tampen Link får verk
nad for eit mindre område sentralt i Nordsjøen. 

3.3.1.1	 Konsekvensar for miljøet 

Det meste av kjemikala som skal brukast i sam-
band med klargjeringa av den planlagde rørleid
ningen, vil bli sleppt ut på britisk side av sok
kelgrensa, og det krev eit eige løyve, i samsvar 
med den britiske kjemikalforskrifta (Offshore 
Chemicals Regulations 2002). 

Influensområdet omfattar ingen av dei habitata 
som kjem inn under EUs habitatdirektiv. Sjøfugl i 
dette området kan vere sårbare overfor oljeforu
reining på havoverflata i juli og i perioden okto-
ber/november. 

3.3.1.2	 Konsekvensar for fiskeriverksemd 

Den fangstmetoden som blir mest nytta i området, 
er botntrål. Alle undervassinstallasjonar er kon
struerte slik at det kan trålast over dei. Under 
sjølve installasjonen av røra må ein rekne med 
nokre ferdselsrestriksjonar i området på grunn av 
fartøyet som legg leidningen, og eventuelle anker
liner frå det. 

3.3.1.3	 Andre verknader 

Ei utbygging av Tampen Link gjer det mogleg å 
gjennomføre Statfjord seinfase-prosjektet, og vil 
vere viktig for å halde oppe aktiviteten på norsk 
sokkel (jf. kapittel 2). 

Fabrikasjon og installering av gasseksportrør
leidningen vil gje høve til leveransar av varer og 
tenester i perioden 2005–2007. Sysselsetjingsverk
naden er estimert til mellom 2500 og 3400 årsverk 
i denne perioden. 

Tampen Link blir bygd med ein diameter på 
32”, som gjer det mogleg å eksportere meir gass 
enn gassen frå Statfjord seinfase. Tampen Link 
aukar fleksibiliteten for gasseksport frå Tampen
området og resten av norsk kontinentalsokkel ved 
at gass frå Tampenområdet kan transporterast 
anten til Storbritannia via Tampen Link og FLAGS 
eller til Kårstø via Statpipe. Ei slik oppgradering 
representerer ein svært kostnadseffektiv auke av 
transportkapasiteten frå norsk kontinentalsokkel. 
Dette er omtala seinare i proposisjonen. 

3.3.2	 Høyringsfråsegner 

Nedanfor følgjer det ei oppsummering med kom
mentarar av dei viktigaste tema som vart tekne 
opp av høyringsinstansane. 

3.3.2.1	 Høyringsfråsegner relaterte til det marine 
miljøet 

Statens forureiningstilsyn (SFT) ventar at Statoil 
legg vekt på målsetjinga om nullutslepp og lågast 
mogleg potensial for miljøskade ved materialval, 
tekniske løysingar og kjemikal i samband med 
legging og klargjering av rørleidningen. SFT ven
tar òg at ein vurderer å bruke teknologi for å 
påvise fargestoff ved lågast mogleg konsentrasjo
nar i tr ykktesting av rørleidningstilkoplingar. 

I samband med avvikling av rørleidningen ser 
SFT det som ynskjeleg at mest mogleg av utstyret 
som blir installert på havbotnen, inkludert rørleid
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ningar og kablar, kan resirkulerast og brukast om 
att. 

Norges Miljøvernforbund (NMF) er oppteke 
av at operatøren må opplyse om metalltypar, kje
mikal, økotoksikologiske effektar og miljøkonse
kvensar, og informerer om kva for stoff som kan 
leke ut når rørleidningen blir nedbroten. NMF 
legg òg vekt på at det ikkje må sleppast ut miljø
farlege stoff eller stoff som ein berre går ut frå at 
ikkje er skadelege. 

Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) meiner 
det ikkje går klart fram kor store mengder av dei 
ulike kjemikala som vil bli sleppte ut. FKD peikar 
òg på at tidspunktet for utslepp (seinsommaren) 
er i ein periode med relativt få kritiske stadium av 
marine organismar i sjøen. 

Statoil meiner at planane for Tampen Link-rør-
leidningen klart møter målsetjingane om minst 
mogleg miljøskade. Spesifikke planar for sluttdispo
nering av utstyr vil bli utarbeidde i god tid, og 
seinast to år før driftsperioden er over. 

Operatøren meiner òg kjemikalforbruk og -utslepp 
er dokumentert og utgreidd i konsekvensutgreiinga. 
Ein hadde ikkje valt aktuelle kjemikalleverandørar 
då konsekvensutgreiinga vart skriven, og kunne 
difor ikkje opplyse om aktuelle kommersielle pro
dukt. 

Når det gjeld nedbryting av rørleidningen, opp
lyser operatøren at dersom sluttdeponeringa inneber 
at rørleidningen skal liggje att på sjøbotnen etter at 
driftsperioden er over, vil nedbrytinga gå svært seint 
og strekkje seg over mange hundre år. Konsekven
sane av at leidningen forvitrar, vil vere klart negli
sjerbare og er difor ikkje omtala i konsekvensutgrei
inga. 

3.3.2.2	 Høyringsfråsegner relaterte til tryggleiken 

Petroleumstilsynet (Ptil) gjer merksam på at § 26 i 
forskrift 31. august 2001 nr. 1016 om helse, miljø 
og sikkerhet i petroleumsvirksomheten (ramme
forskrifta) om plassering av innretningar og trasé
val, krev at framgangsmåten ved kr yssing av 
andre rørleidningar, kablar eller leidningar av alle 
slag skal avtalast med eigarane i kvart tilfelle. 

Operatøren opplyser at krava i rammeforskrifta 
vil bli oppfylte. 

3.3.2.3	 Høyringsfråsegner relaterte til 
fiskeriverksemd 

FKD og Fiskeridirektoratet ynskjer å avgrense 
steindumping, og rår til at rørleidningen blir lagd 

som slangeformasjon. Også NMF rår til at leidnin
gen skal leggjast slik. 

Operatøren tek oppmodinga om å avgrense 
steindumpinga til orientering. Den endelege 
avgjersla om leggjemåten skal takast når dei teknisk 
detaljane er meir klarlagde. På generelt grunnlag 
er det ynskjeleg å dumpe minst mogleg stein. Den 
steinmengda som er oppgjeven i konsekvensutgrei
inga for ein konvensjonelt lagd rørleidning, må 
reknast som ei absolutt maksimumsmengd (88 000 
m3), og operatøren vil gå inn for å redusere dette 
volumet i detaljplanlegginga vidare. 

3.3.2.4	 Høyringsfråsegner relaterte til val av 
eksportløysing 

Sogn og Fjordane fylkeskommune, Vestlandsrå
det og Norsk Gassforum meiner at norsk rikgass 
må førast i land og prosesserast i Noreg. Dei ser 
det slik at eksport av rikgass frå Statfjord seinfase
prosjektet via Tampen Link vil redusere potensia
let for innanlands verdiskaping og redusere 
grunnlaget for langsiktige arbeidsplassar i Noreg. 

NOPEF11 meiner at rettshavarane i Statfjord 
Unit må påleggjast å gjere greie for utrekningane 
som ligg til grunn for valet av gasstransportløy
sing. I tillegg meiner NOPEF at konsekvensane 
av ilandføring av gass frå Statfjord seinfase
prosjektet til Kårstø med tanke på investeringar, 
auka aktivitet og verdiskaping må greiast ut. 

Operatøren opplyser at i vurderinga av trans
portløysingar for gass frå Statfjord seinfase-prosjek-
tet vart det tidleg klart at det ikkje er tilstrekkeleg 
eksisterande transportkapasitet for den venta gass
produksjonen frå Statfjord seinfase-prosjektet i det 
norske transport- og prosesseringssystemet (Gassled 
område A – Statpipe og Kårstø), og at transport i 
denne retninga ville krevje store investeringar på 
Kårstø. I tillegg er den venta produksjonen frå Stat-
fjord stor berre i dei første åra, deretter minkar han 
raskt. Det gjer at ei løysing til Kårstø vil krevje store 
investeringar for å dekkje ein kapasitetsauke som 
gjeld berre eit par år. På den andre sida var det 
klart at det var rikeleg kapasitet i transportsystemet 
FLAGS, som leier inn til St. Fergus i Storbritannia. 

Operatøren opplyser òg at Statfjord Unit-eiga-
rane valde transportløysing for gass frå Statfjord 
seinfase-prosjektet hausten 2003 etter å ha vurdert 
ulike alternativ. To av rettshavarane på norsk side, 
Shell og ExxonMobil, valde å ta voluma sine til St. 
Fergus gjennom FLAGS. 

Ei gasstransportløysing for Statfjord seinfase

11 Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund 
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prosjektet ville difor, etter det operatøren hevdar, i 
alle høve innebere ein rørleidning til FLAGS. Der
som ikkje alle voluma skulle transporterast via 
FLAGS, måtte det etablerast ei delt løysing der om 
lag 50 % av gassen ville bli transportert til Kårstø og 
50 % til St. Fergus. Gass frå den britiske delen av 
Statfjordfeltet ville bli transportert til Storbritannia, 
uavhengig av transportløysinga for den norske delen 
av gassen. 

Operatøren viser at det er stor skilnad på inves
teringane for alternativa. For den løysinga som er 
vald (100 % av voluma til St. Fergus), er noverdien 
av investeringa i eit nytt rør mellom Statfjord og 
FLAGS-systemet om lag 1,4 milliardar kroner (7 % 
diskonteringsrente, før skatt). For den alternative 
løysinga (50 % til Kårstø, 50 % til St. Fergus) er 
noverdien av investeringa sett til om lag 2,6 milli
ardar kroner (7 % diskonteringsrente, før skatt), 
fordelt på 1,4 milliardar kroner til investeringar på 
Kårstø og 1,2 milliardar til ny rørleidning mellom 
Statfjord og FLAGS. Skilnaden i noverdi for dei to 
alternativa er såleis rundt 1,2 milliardar kroner til 
fordel for St. Fergus. 

Alternativet med å ta all norsk gass frå Statfjord 
seinfase-prosjektet til Kårstø gjev den minst attrak
tive realøkonomiske løysinga. Noverdien av investe
ringar for dette alternativet er sett til 2,7 milliardar 
(7 % diskonteringsrente, før skatt). Det inkluderer 
investeringar både i inngangskapasitet til Kårstø, i 
sjølve Kårstø-anlegget og i utgangskapasitet frå Kår
stø. Med denne løysinga ville noverdien av investe
ringane vere om lag 1,3 milliardar kroner større 
enn for den løysinga som er vald. 

Operatøren peikar òg på at når det gjeld investe
ring i eit seinfaseprosjekt, må eigarane ta omsyn til 
lønnsemda ved å halde fram med dagens produk
sjonsstrategi på feltet og lønnsemda ved å gjennom
føre eit seinfaseprosjekt. Lønnsemda i eit seinfase
prosjekt må vere betydeleg for å kompensere for dei 
usikre faktorane i eit slikt prosjekt. Resultata av dei 
økonomiske analysane for Statfjord seinfase
prosjektet viser at dersom 100 % av Statfjord-gassen 
skulle sendast til Noreg, vil økonomien i prosjektet 
bli omtrent den same som om Statfjord seinfase-pro-
sjektet ikkje blir realisert. I så fall vil ikkje eigarane 
ha noko økonomisk grunnlag for å gjennomføre 
Statfjord seinfase-prosjektet. Då vil Statfjord
eigarane velje å drive feltet fram til ca. 2009, med 
vekt på å få ut mest mogleg olje. Deretter vil feltet 
bli stengt ned, og mykje gass vil bli liggjande att. 

3.4	 Vurdering av utbyggingsplanen for 
Tampen Link 

I vurderingane sine av utbygging av gassrørleid
ningar er Olje- og energidepartementet oppteke 
av samfunnsøkonomisk gode løysingar. Samtidig 
må det leggjast særleg vekt på tr yggleiken, mil
jøet og omsynet til fiskeriverksemda. 

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) har 
gjennomgått PAD og vurdert spørsmål relaterte 
til tr yggleik og arbeidsmiljø. Planen har vore lagd 
fram for OD, som har vurdert spørsmål relaterte 
til ressursfor valting. 

3.4.1	 Vurdering av tryggleik og arbeidsmiljø 

Arbeids- og sosialdepartementet har ansvaret for 
vurderinga av arbeidsmiljø og tryggleik ved PAD 
for Tampen Link. ASD har innhenta ei vurdering 
frå Ptil. Nedanfor følgjer fråsegna frå ASD. 

ASD og Ptil har identifisert område som dei 
reknar for å vere viktige, og som Ptil vil fokusere 
på i oppfølginga si av Tampen Link. Dette inklude
rer planlegging og gjennomføring av hot-tap-
operasjonar, system for å verne rørleidningen mot 
tr ykk og inspeksjonar for å etablere referansever
diar for den innvendig tilstanden i leidningen. Ptil 
vil òg følgje opp samhandling mellom viktige 
aktørar i prosjektet, Statoil, Gassco og Shell UK. 

Det er opplyst at korrosjonsvernsystemet vil 
bli designa i samsvar med ISO 15589-2 for kato
disk vern. Denne norma er ikkje i samsvar med 
Ptils regelverk. Ptil vil sjå til at det blir gjennom
ført ei samsvarsvurdering for Tampen Link ut frå 
§ 18 i rammeforskrifta dersom denne standarden 
skal nyttast. 

ASD tilrår at det blir gjeve løyve til PAD for 
Tampen Link. 

3.4.2	 Olje- og energidepartementet si vurdering 
av Tampen Link 

3.4.2.1	 Oljedirektoratet si vurdering av PAD for 
Tampen Link 

Departementet fekk brev frå OD 15. mars 2005, 
der direktoratet vurderte PAD for Tampen Link. 

OD ser det slik at den transportløysinga som 
er vald, er ei teknisk god og moden løysing, som 
inneber fleksibilitet for leveransar av gass utover 
Statfjord seinfase-produksjonen. I tillegg repre
senterer Tampen Link eit potensielt framtidig opp
knytingspunkt for nye gassressursar som skal 
transporterast til Storbritannia. Diameteren som 
er vald for rørleidningen (32”), gjev ein transport
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kapasitet som, basert på nominert transportbe
hov, vil føre til ein lågare kostnad pr. eining trans
portert kubikkmeter gass enn det ville ha vorte 
med enn ei dedikert løysing (22”). OD støttar 
valet av diameter på rørleidningen. 

OD viser til at operatøren har analysert dei 
usikre faktorane ved investeringskostnadene og 
meiner at analysane av investeringane ved pro
sjektet var tilfredsstillande modna då PAD vart 
send inn. Gjennomføringsplanen i PAD er etter 
ODs syn robust samanlikna med liknande pro
sjekt. 

Direktoratet har ingen kommentar til forslaget 
til traséval for Tampen Link. 

OD kan ikkje sjå at utilgjengelegbidraget for 
transportløysinga som er vald, kjem fram i PAD, 
og vurderer regularitetsanalysane for Tampen 
Link som mangelfulle. OD ber operatøren gjere 
nødvendige analysar i samsvar med rettleiing til 
plan for anlegg og drift for transport innan utgan
gen av 2006. 

Direktoratet legg til grunn at disponeringsløy
singa når rørleidningen skal avviklast, vil bli 
basert på norsk og britisk regelverk og på interna
sjonale regelverk og konvensjonar. Det er ein 
føresetnad at operatøren utarbeider ein endeleg 
plan for avvikling av rørleidningen, i samsvar med 
§ 5-1 i petroleumslova, 2–5 år før rørleidningen 
skal stengjast ned. 

3.4.2.2	 Olje- og energidepartementet si samla 
vurdering av PAD for Tampen Link 

Investeringane knytte til Tampen Link er esti
merte til 1,49 milliardar 2005-kroner. 

Departementet meiner Tampen Link er det 
beste eksportalternativet for gass frå Statfjord 
seinfase, samtidig som rørleidningen vil auke flek
sibiliteten i det norske transportsystemet. 

Fleire alternative transportløysingar for gas-
sen frå Statfjord seinfase vart vurderte. Operatø
ren opplyser at dei gasstransportløysingane som 
involverte ilandføring til Noreg ved hjelp av Stat-
pipe og Kårstø, var vesentleg dyrare enn Tampen 
Link. For alternativa med 50 % av gassen til Kår
stø, 50 % gjennom Tampen Link og 100 % av gas-
sen til Kårstø vil noverdien av investeringane 
auke med høvesvis 1,2 og 1,3 milliardar kroner 
(7 % diskonteringsrente, før skatt). Det kjem av at 
ilandføring til Kårstø vil krevje investeringar der, 
og dermed vil tariffane bli vesentleg høgare enn 
dei er for FLAGS, der det er stor ledig kapasitet. 

Det er selskapa sine eigne lønnsemdsvurde
ringar som ligg til grunn for den transportløy

singa som er vald for gassen frå Statfjord seinfase
prosjektet. Den norske petroleumsverksemda er 
organisert ved at dei operative aktivitetane blir 
gjennomførte av kommersielle selskap. Desse sel
skapa ynskjer størst mogleg verdiskaping og 
effektivitet, og kombinert med eit godt ramme
verk vil dette også gje den beste løysinga for sam
funnet. 

Tampen Link vil ha sitt utspring i utbygginga 
av Statfjord seinfase-prosjektet, men er samtidig 
ei vidareutvikling av det samla norske gasstran
sportsystemet, og skal òg dekkje transport av 
andre gassvolum. 

Også selskap utanfor Statfjord-lisensen 
ønskjer å transportere gass i Tampen Link. 
Gassco gjennomførte ein transportanalyse for å 
identifisere behovet for ekstra kapasitet i Tampen 
Link utover gassvoluma frå Statfjord seinfase
prosjektet. Denne analysen var basert på innmel
dingar av kapasitetsbehov i Tampen Link, progno
sar frå skiparane av gass i Gassled og informasjon 
frå feltoperatørane. To alternativ vart vurderte: 
ein rørleidning som berre ville dekkje gassvolum 
frå Statfjord (22”), og ein større rørleidning som 
òg kunne transportere andre gassvolum (32”). 
Ein 22”s rørleidning vil ha ein tilnærma kapasitet 
på 17 millionar Sm3 pr. dag, medan ein 32”s rørlei
dning vil kunne tilby ein kapasitet på om lag 25 
millionar Sm3 pr. dag, og vil kunne bli oppgradert 
til ein kapasitet på 33 millionar Sm3 pr. dag. 

Å byggje ein 32” rørleidning i staden for ein 
22” rørleidning inneber at investeringane aukar 
med berre 137 millionar 2005-kroner. Samanlikna 
med andre måtar å auke transportkapasiteten på 
er dette eit svært kostnadseffektivt alternativ. 
Volumnomineringa støttar ein 32” rørleidning. 
Det auka behovet for transportkapasitet i Tampen 
Link vil vere avhengig av gasseksportløysingar og 
oppstart av nye felt frå Haltenbanken og Tampen
området. 

I tillegg til å dekkje behovet for transportkapa
sitet for meir enn gass frå Statfjord vil eit 32” rør 
gjere sitt til å auke fleksibiliteten for gasstransport 
frå Tampenområdet på dag-til-dag-basis. Denne 
fleksibiliteten kan utnyttast til å optimalisere ver
dien av norsk gass ved å transportere gassen til 
den marknaden som gjev høgast pris. 

Det kan bli restriksjonar på kapasiteten på 
Kårstø i vedlikehaldsperiodar, ved nedstengingar 
som ikkje er planlagde, eller ved andre aktivitetar 
som krev avgrensing eller nedstenging av 
eksportsystema. Kapasitet i Tampen Link kan då 
bli utnytta til eksport frå eksisterande felt, og vil 
dermed gje ekstra produksjonsregularitet og 
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tryggare forsyning til marknaden. I tilfelle det vil 
bli restriksjonar i Storbritannias transportsystem, 
kan deler av gassen frå Statfjord transporterast via 
Kårstø. Tampen Link vil såleis fungere som ein 
reiskap («hub») for marknads- og kapasitetsopti
malisering. 

Transport av gass frå Statfjord seinfase
prosjektet gjennom Tampen Link gjer det lettare å 
føre i land annan gass til Kårstø. Til dømes har 
Gassco identifisert kostnadseffektive løysingar 
for å behandle gassen frå Skar vfeltet og Idunfeltet 
på Kårstø frå 2010. 

Av omsyn til ressursfor valtinga er det ynskjeleg 
at infrastrukturen blir utnytta så effektivt som råd. 
Dette er avgjerande for å få leiting og utvikling av 
funn til å lønne seg. På den måten vil sokkelaktivi
teten bli mest lønnsam og føreseieleg, og dermed 
gje eit attraktivt investeringsklima som sikrar høg, 
langsiktig aktivitet. Dette vil òg leggje det beste 
grunnlaget for å sikre framtidig sysselsetjing. 

Departementet legg til grunn at Tampen Link 
skal innlemmast i Gassled, seinast når drifta av 
Tampen Link startar opp. Departementet legg òg 
til grunn at Statoil er operatør for Tampen Link i 
anleggsfasen, medan Gassco skal vere operatør 
når gassfyllinga i rørleidningen tek til. 

Skifte av operatør må godkjennast av departe
mentet. Når det ligg føre særlege grunnar, kan 
departementet skifte operatør. Departementet 
skal i rimeleg tid varsle om overføringa av opera
tøroppgåvene, og kan gje utfyllande føresegner og 
fastsetje vilkår for gjennomføringa og setje i verk 
operatørskiftet. 

Dei generelle reglane for tilgjenge og tariffar 
fastsette av styresmaktene vil gjelde for det nye 
transportsystemet, jf. kapittel 9 i forskrift 27. juni 
1997 nr. 653 til lov om petroleumsvirksomhet 
(petroleumsforskrifta) og forskrift 20. desember 
2002 om fastsetting av tariffer mv. for bestemte 
innretninger (tarifforskrifta). Departementet vil 
seinare fastsetje tariffane for bruk av Tampen 
Link. I samsvar med § 63 i petroleumsforskrifta 
skal kapitalelementet i tariffen fastsetjast slik at 
eigaren kan vente ei rimeleg avkasting på den 
investerte kapitalen. 

I plan for anlegg og drift søkjer operatøren om 
konsesjonstid for Tampen Link til 30. september 
2032, og grunngjev det med levetida til røret. Depar
tementet vurderer dette som hensiktsmessig. 

Ut frå § 62 i petroleumsforskrifta legg Olje- og 
energidepartementet til grunn at det ved forde
ling av retten til å bruke kapasitet i Tampen Link 
først skal takast omsyn til forsvarleg grunngjeve 
rimeleg behov hos den som kostar slik kapasitet, 

avgrensa oppover til vedkomande sin del av inves
teringa. 

Petoro AS anbefaler at SDØEs deltakardel i 
Tampen Link fastsetjast til 7 %. Denne deltakarde
len er rekna ut slik at SDØE vil være ein balansert 
transportør og eigar i Tampen Link. Departemen
tet sluttar seg til Petoro si tilråding. 

Departementet vurderer det slik at den fram
lagde utbyggingsplanen vil medverke til ei god 
ressursforvalting. I høyringsfråsegnene har ikkje 
kome fram noko som tilseier at plan for anlegg og 
drift av Tampen Link ikkje bør bli godkjend. 

3.5 Budsjettkonsekvensar for SDØE 

Tampen Link vil ut frå informasjon frå operatøren 
Statoil krevje ca. 15,5 millionar kroner i investerin
gar, ca. 0,2 millionar kroner i driftskostnader og 
0,3 millionar kroner i kalkulatoriske renter for 
SDØE i 2005. Det er dekning for desse kostna
dene innanfor ramma av gjeldande budsjett, jf. 
St.prp. nr. 1 (2004–2005) og Budsjett-innst. nr. 9 
(2004–2005), kapittel 2440 post 30, kapittel 5440 
post 24.02 og kapittel 5440 post 24.04. 

3.6 Konklusjonar og vilkår 

Olje- og energidepartementet gjev si tilslutning til 
at Tampen Link blir bygd i samsvar med den 
framlagde planen for anlegg og drift, med dei 
merknadene som går fram av denne proposisjo
nen og på desse vilkåra: 
1.	 Tampen Link-fasilitetane skal innlemmast i 

Gassled, seinast når drifta av Tampen Link star-
tar opp. 
Dersom det ikkje blir semje om vilkåra for inn
lemminga i Gassled innan rimeleg tid, kan 
departementet avgjere korleis innlemminga 
skal skje, og fastsetje deltakardelen til den ein
skilde i Gassled etter innlemminga. Departe
mentet vil fastsetje eigarfordeling og vilkår 
som, slik departementet vurderer det, gjev 
deltakarane rimeleg forteneste, mellom anna 
ut frå investering og risiko. 

2.	 Statoil ASA skal vere operatør for Tampen Link 
fram til oppstarten av gassfyllinga i rørleidnin
gen. Gassco AS skal då overta som operatør. 

3.	 Skifte av operatør krev godkjenning frå depar
tementet. Når det ligg føre særlege grunnar, 
kan departementet skifte operatør. Departe
mentet skal i rimeleg tid varsle om overføringa 
av operatøroppgåvene, og kan gje utfyllande 
føresegner og fastsetje vilkår for gjennomfø
ringa og setje i verk operatørskiftet. 
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4.	 Dei generelle reglane for tilgjenge og tariffar Olje- og energidepartementet 
fastsette av styresmaktene vil gjelde for Tam-
pen Link, jf. kapittel 9 i forskrift 27. juni 1997 nr. t i l r å r :  
653 til lov om petroleumsvirksomhet og for
skrift 20. desember 2002 om fastsetting av tarif- At Dykkar Majestet godkjenner og skriv under 
fer mv. for bestemte innretninger. eit framlagt forslag til proposisjon til Stortinget 

5.	 Løyvet til Tampen Link gjeld til 30. september om endra plan for utbygging og drift av Statfjord
2032. feltet og plan for anlegg og drift av Tampen Link. 

Vi HARALD, Noregs Konge, 

s t a d f e s t e r :  

Stortinget blir bedt om å gjere vedtak om endra plan for utbygging og drift av Statfjordfeltet og plan 
for anlegg og drift av Tampen Link i samsvar med eit vedlagt forslag. 
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Forslag 

til vedtak om endra plan for utbygging og drift 
av Statfjordfeltet og plan for anlegg og drift av Tampen Link 

I III 

Stortinget samtykkjer i at Olje- og energideparte- Stortinget samtykkjer i at Petoro AS, som er retts
mentet godkjenner endra plan for utbygging og havar for statens deltakardel (SDØE), kan delta i 
drift av Statfjordfeltet. anlegg og drift av Tampen Link. 

II 

Stortinget samtykkjer i at Olje- og energideparte
mentet gjev løyve til plan for anlegg og drift av 
Tampen Link. 


