
Kompleksiteten i 
gjennomføring av 
CO2-håndtering på 
Mongstad ble 
undervurdert da 
Avtalen mellom 
Olje- og energi
departementet og 
Statoil om sam
arbeid om hånd
tering av CO2 på 
Mongstad ble 
undertegnet i 2006

Det har blant annet vist 
seg at det er svært 
komplisert å planlegge og 
bygge fangstanlegg i stor 
skala nær et raffineri og 
kraftvarmeverk i drift.

Teknologisenteret (TCM) er realisert 
med høyt ambisjonsnivå og høy 
standard, men høye kostnader kan 
redusere interessen for økt industriell 
deltakelse

•	 Riksrevisjonen anbefaler at Olje- og energi
departementet sikrer langsiktig bruk av TCM 
gjennom blant annet å vurdere ytterligere tiltak 
for å redusere driftsutgiftene og å motivere til 
bredere industriell deltakelse.

Investeringsbudsjettet til partnerne i TCM var betydelig høyere enn 
det som ble presentert ved Stortingets behandling av investeringen

I St.prp. nr. 38 (2008–2009) ble det angitt en forventet byggekostnad på 4,2 mrd. kroner. 
Olje- og energidepartementet og Gassnova har i prosjektgjennomføringen forholdt seg til et 
investeringsbudsjett på 5,9 mrd. kroner, som også inkluderte en prosjektreserve.

Etter Riksrevisjonens oppfatning burde Olje- og energidepartementet ved behandlingen av  
St.prp. nr. 38 (2008–2009) ha lagt fram informasjon om at departementet hadde til hensikt  
å inngå en avtale med Statoil som la opp til å avsette en prosjektreserve som reelt sett har 
inngått i den totale kostnadsrammen for prosjektet.

Det er få virkemidler for god kostnadsstyring og 
rask framdrift i fangstprosjektene på Mongstad

•	 Riksrevisjonen anbefaler at Olje- og energidepartementet vurderer 
tiltak for å styrke Gassnovas arbeid med å utøve kostnadsstyring og 
medvirke til effektiv framdrift i planleggingen av fullskalaprosjektet 
på Mongstad.

Juridisk og organisatorisk rammeverk for transport og lagring av fanget CO2 er ikke avklart

Etter Riksrevisjonens vurdering er det en risiko for at det ikke vil foreligge en løsning for transport og lagring ved 
oppstart av fullskalaanlegget slik Stortinget har forutsatt.

•	 Riksrevisjonen anbefaler at Olje- og energidepartementet styrker arbeidet med å få på plass juridiske og 
kommersielle rammebetingelser for transport og lagring av CO2.

Det har vært svakheter i 
Olje- og energideparte
mentets risikostyring og 
Gassnovas internkontroll

•	 Riksrevisjonen anbefaler at 
Olje- og energidepartementet 
forbedrer den samlede risiko
håndteringen i statens arbeid 
med CO2-håndtering.

Dokument 3:14 (2012–2013)

Funn og anbefalinger

Riksrevisjonens undersøkelse av 
statens arbeid med CO2-håndtering
BAKGRUNN OG MÅL FOR UNDERSØKELSEN

Det er viktig å utvikle framtidsrettede og effektive teknologier for å fange og lagre CO2  
fra forbrenning av fossil energi. Dette kan gjøre CO2-håndtering til et sentralt virkemiddel  
i klimapolitikken, både nasjonalt og internasjonalt.

I perioden 2007–2012 har staten samlet brukt 7,4 mrd. kroner til CO2-håndteringsprosjektene på Kårstø og Mongstad. 

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere hvordan Olje- og energidepartementet sikrer at Stortingets mål om CO2-
håndtering blir realisert, og å belyse årsaker til utviklingen i ressursbruk og framdrift i CO2-håndteringsprosjektene. 

2007:
Samarbeidsavtale 
om Teknologi
senteret (TCM)

2006:
•	 Utslippstillatelse fra 

Klima- og forurensnings
direktoratet med krav 
om CO2-håndtering 

•	 Gjennomføringsavtale 
om CO2-håndtering

2009:
Etablering av TCM 
DA og investerings
beslutning for 
bygging av TCM

2009:
Masterplan 
Mongstad

2010 og 2011:
Investerings
beslutning om 
fullskalaanlegg 
utsettes

2008–2012:
Utredning av 
mulige lager  
og transport
løsninger for CO2

2011–2013:
Teknologi
kvalifisering av 
fullskalaanlegg

2012:
Åpning 
av TCM 

2014:
Planlagt konsept-
valg og valg av 
teknologi for 
fullskalaanlegget

2016:
Forventet investe
ringsbeslutning om 
fullskalaanlegg


