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FORORD 

Departementet for Utviklingshjelp (DUH) ga i mars 1987 Senter for 
Anvendt Forskning ved Norges Handelshøyskole (SAF-NHH) i oppdrag å 
evaluere investeringsstøtteordningene i NORAD. Hovedpunktene i 
mandatet for evalueringen, er som følger (se vedlegg 1): 

- Å vurdere investeringsstøtteordningene med henblikk på deres 
effekt, effektivitet og samsvar med de overordnede bistandsmål 

- Å vurdere det nåværende opplegg for organisering og admini­
strering av eksisterende støtteordninger. 

- Med utgangspunkt i erfaringene fra utførte/og pågående pro­
sjekter, å fremlegge forslag til eventuelle endringer for de 
eksisterende ordninger og opplegg. 

Evalueringsgruppens arbeid kan deles i fem faser: 

- Forarbeidet (innsamling, tolkning av bakgrunnsmateriale og 
utvikling av teorigrunnlaget). 

- Utarbeiding av spørreskjemaer (to skjemaer rettet mot medar­
beiderne i I&N, det tredje mot norske bedrifter som har fått 
tildelt støtte under de angjeldende ordninger). 

- Personlige intervjuer med medarbeiderne i I&N, og med et utvalg 
norske bedriftsledere. 

- Gjennomføring av feltarbeider/bedriftsbesøk ved 10 prosjekter i 
u-land (Egypt, Kenya, Tanzania, Pakistan, Malaysia og Thailand. 
I tillegg ble 2 prosjekter på Sri Lanka besøkt i juli/august 
1986). 

- Rapportskriving: Fremlegging av utkast til sluttrapport i 
september 1987, deltakelse i den interne diskusjonen i DUH om 
utkastet, og tilretteleggelse av den endelige versjonen av 
rapporten. 

Evalueringsgruppen har hatt følgende sammensetning: 

Karl R. Pedersen, førsteamanuensis lic. NHH, Norges Handels­
høyskole , prosjektleder 

Odd H. Fjeldstad, forskningsassistent cand.polit., Senter for 
Anvendt Forskning, NHH 

Kjell A. Hagen, forskningsassistent cand.polit., Senter for 
Anvendt Forskning, NHH 

Lars O. Vaagen, forskningsassistent cand.polit., Senter for 
Anvendt Forskning, NHH 

Evalueringsgruppen vil takke førsteamanuensis Geir Åsheim og 
professor Kåre P. Hagen som har lest gjennom og kommentert deler 
av rapporten, og sekretariatet ved SAF-NHH, spesielt Vibeke 
Farestvedt og Anne Kristin Wilhelsem, for utmerket skrivehjelp. 

Evalueringsgruppen ved SAF takker Departementet for Utviklings­
hjelp for et interessant og stimulerende oppdrag, og håper 
evalueringsrapporten både kan være nyttig som en samlet frem­
stilling av investeringsstøtteordningene og erfaringene med 
disse, og også vil kunne stimulere til debatt om viktige 
bistandspolitiske spørsmål. 

Bergen, 15. februar 1988 
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KAPITTEL 1; OPPSUMMERING AV HOVEDRESULTATER OG ANBEFALINGER 

Dette kapitlet inneholder en oversikt over de sentrale problem­

stillingene evalueringsgruppen har arbeidet med, samt en oversikt 

over de resultater og anbefalinger evalueringsarbeidet har munnet 

ut i. I tillegg skisseres kort det teorifundamentet som er 

benyttet i arbeidet. 

1.1 PROBLEMSTILLINGER 

Evalueringsgruppen har for det første arbeidet med å kartlegge 

den historiske fremveksten og norsk næringslivs bruk av investe­

ringsstøtteordningene . 

For det andre har den gjennomført en rekke evalueringer knyttet 

til dagens støtteordninger. De mest sentrale spørsmålsstil­

lingene har vært følgende: 

- Administreres ordningene i dag på en tilfredsstillende måte? 
I 

Under dette punktet har gruppen spesielt fokusert på fortolk­

ning og praktisering av dagens retningslinjer samt enkelte 

aspekter knyttet til spørsmålet om effektivitet i saksbehand­

lingen. I denne1 forbindelse har den evaluert en rekke av de 

prosjektene som faktisk har nytt godt av investeringsstøtte­

ordningene. 

- Er dagens retningslinjer og virkemidler hensiktsmessige? 

- Er investeringsstøtte fornuftig anvendelse av bistandsmidler? 

For det tredje har gruppen, i lys av de aktuelle evalueringene, 
vært opptatt av å forsøke å finne ut hvordan dagens ordninger kan 
forbedres. 



1.2 KARTLEGGING (i fr. rapportens første del, kap. 2-51 

Årlige utbetalinger til investeringsstøtte fordelt på de enkelte 

støtteordninger fremgår av Tabell 1.1. 

Tabell l . l : Årlige utbetalinger t i l investeringsstøtte fordelt 
på de enkelte støtteordninger (i NOK, løpende 
priser). 

År 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

Støtte til 
Forundersøkelser 

159.232 
770.115 

1.036.710 
3.005.472 
782.330 
481.870 

1.292.296 
683.945 

1.952.767 
3.879.083 
3.353.095 

Lan 

— 

— 

— 

-

— 

10.750. 
33.910. 
56.190. 
46.600, 
27.306. 
55.130 

i 

,000 
,500 
000 
.000 
,000 
,000 

Opplæringsstøtte 

1. 
3, 

— 

— 

,583, 
,788, 

.462 

.559 

Støtte til 
Grunnlags investeringer 

— 

™ 
372.000 
194.000 

6.076.000 
2.798.800 
802.500 

1.563.154 
1.486.913 

— 

1.875.000 

Kilde: S a m a n s t i l t på grunnlag av s ta t i s t iWc fra Av<teling for I&N, WKAD 

Under investeringsgarantiordningen (særordningen) er det bare 

foretatt to erstatningsutbetalinger. Begge disse er dekket 

gjennom GIEKs risikofond. De er dermed ikke belastet bistands­

budsjettet. 

Investeringsstøttens andel av samlet norsk bistand har vist en 

klar økning siden midten av 1970-tallet. I perioden 1976-1981 

utgjorde denne støtten under 0.5% av den samlede offentlige 

bistand hvert år. For perioden 1982-1986 (med unntak av 1985), 

har investeringsstøttens andel utgjort mellom 1.0% og 1.4% pr. 

år. Det var først ved innføringen av låneordningen i 1979, at 

investeringsstøtten fikk et visst omfang. I tidsrommet 1976-86 

utgjorde utbetalingene over låneordningen 86% av de samlede 

utbetalinger i investeringsstøtte. 

Saksbehandlernes ansvarsområde er i dag primært knyttet til 

bedrifter og sekundært til geografisk område. Ved lånesøknader 

blir en bedriftsøkonomisk forhåndsvurdering av prosjektene 

gjennomført med hjelp fra Den norske Creditbank (DnC) som foretar 

den tekniske delen av analysene. Vurderingen av utviklingsfrem-



mende virkninger foretas på mere skjønnsmessig basis, utifrå 

nærmere fastsatte kriterier. De fleste søknader om støtte 

avgjøres i NORADs Prosjektutvalg. Enkeltsaker som går utover de 

fastsatte maksimumsbeløpene eller som ikke blir tilrådd i 

Prosjektutvalget, skal forelegges departementets politiske 

ledelse. Lånesøknader avgjøres av Statsråden. Saksgangen blir 

følgelig omfattende idet den innbefatter fire nivåer (I&N, 

direksjon/direktør, prosjektutvalg, politisk ledelse). 

1.3 TEORIFUNDAMENTET fi fr. rapportens andre del, kap. 6-8̂  

Som et utgangspunkt for evalueringene skisserer evaluerings­

gruppen et ideal for bistandsforvaltning, det vil si planlegging 

og evaluering av bistandsaktiviteter og -prosjekter. Dette 

idealet viser hvordan en rasjonell bistandsorganisasjon bør 

allokere sine midler på forskjellige aktiviteter og land på en 

slik måte at bidraget til organisasjonens målsetting (velferd i 

mottakerlandene) blir så stort som mulig. Det blir i denne 

forbindelse skissert hvordan bindinger når det gjelder utfor­

mingen av bistandsaktiviteter og bindinger av beløp på aktivi­

teter og/eller land, vil kunne bidra til å redusere den samlede 

velferdsgevinsten av bistanden i mottakerlandene. 

Evalueringsgruppen viser hvordan DUHs overordnede målsetting kan 

operasjonaliseres på en slik måte at en bistandsaktivitet (eller 

et prosjekts) bidrag til realiseringen av denne målsettingen, i 

prinsippet lar seg måle ved hjelp av nytte-/kostnadsanalyse. 

Investeringsstøtte betraktes som en bistandsaktivitet på linje 

med andre aktiviteter, og norsk næringsliv betraktes som et 

middel som DUH bruker for å oppnå sine overordnede mål. Med 

utgangspunkt i avdelingens virksomhetsplan, blir hovedmål og 

delmål i I&N diskutert, og det påvises at disse tildels er i 

konflikt med den overordnede målsettingen for DUH. 

Alle evalueringene og anbefalingene er gjennomført med dette 

idealet som referanseramme. 



1.4 EVALUERINGER OG ANBEFALINGER ri fr. rapportens tredje del, 

kap. 9-11) 

Er dagens virkemidler oa retningslinjer hensiktsmessige? 

I idealbildet av investeringsstøtteordningene legger evaluerings­

gruppen stor vekt på fleksibilitet. Et fleksibelt system hvor 

støtteform og omfang, samt eventuelle betingelser knyttet til 

støtten, blir avgjort i hvert enkelt tilfelle, trekkes frem som 

det beste systemet for forvaltning av investeringsstøtteord­

ningene. Det anbefales at utgangspunktet bør være en nytte-/ 

kostnadsanalyse av det aktuelle prosjektet, hvor saksbehandlerne 

i forhandlinger med de private investorene forsøker å sette 

sammen den beste "støttepakken" på relativt fritt grunnlag. 

Ideelt sett synes det derfor som om det vil være en fordel med 

flest mulig virkemidler og så få detaljbestemmelser om hvert 

enkelt virkemiddel som mulig. For at et slikt fleksibelt system 

skal fungere tilfredsstillende, er det imidlertid en forutsetning 

at saksbehandlerne i NORAD, eller de som eventuelt gjør jobben på 

deres vegne, har meget god innsikt i prosjektanalyse (spesielt 

nytte-/kostnadsanalyse), og samtidig er gode forhandlere. 

Gruppen vil derfor meget sterkt anbefale økt vekt på systematisk 

skolering og opplæring på disse områdene. Videre anbefales det 

at investeringsstøtten bør sees i nær sammenheng med andre 

bistandsaktiviteter. 

Så lenge forutsetningene for at et slikt fleksibelt system skal 

fungere tilfredsstillende ikke er tilstede, kan det muligens være 

fordelaktig å ha et relativt lite sett med virkemidler og et 

knippe detaljbetemmelser for hvert enkelt virkemiddel. Dagens 

virkemidler og retningslinjer underkastes derfor en kritisk 

vurdering. 

Først diskuteres de felles (alminnelige) retningslinjene. For 

det første inneholder disse en rekke bestemmelser som på formelt 

grunnlag ekskluderer potensielt interessante prosjekter, og som 

dermed bidrar til å redusere verdien av investeringsstøtten i 

bistandssammenheng. 
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Retningslinjene bestemmer at et norsk foretak som driver relevant ' 

produksjonsvirksomhet i Norge må være involvert. Denne begrens­

ningen kan vanskelig oppfattes som noe annet enn en binding av 

bistandsmidlene ut fra hensyn til norske interesser. Retnings­

linjene synes videre å favorisere industrietableringer på 

bekostning av andre typer næringslivsprosjekter, noe som heller 

ikke lar seg begrunne. Selv om retningslinjene tilsynelatende 

blir praktisert på en fleksibel måte, anbefales det at disse 

bestemmelsene endres/tas ut. Dette bør gjøres også med tanke på 

deres signaleffekter, slik at potensielle søkere om støtte blir 

klar over hvilke muligheter som faktisk eksisterer. 

Alle retningslinjene forbundet med investeringsstøtteordningene 

bærer preg av å være skreddersydde for nye etableringer^_ Det kan 

imidlertid i enkelte situasjoner være fornuftig anvendelse av 

bistandsmidler å gi støtte til prosjekter som har vært i drift en 

stund, og som vil bli nedlagt om de ikke får støtte. 

Videre synes det forhastet å kreve at det skal være eierinteres­

ser (private eller offentlige) fra vertslandet med i prosjektet, 

siden det godt kan tenkes at verdien av prosjektet sett fra både 
T 

vertslandets og bistandsorganisasjonens side, er høyere uten. 

Evalueringsgruppen anbefaler derfor at eierandeler o.l. bør 

trekkes inn i forhandlingene mellom DUH/NORAD, de private 

investorene og myndighetene i vertslandet. 

For det andre inneholder de felles retningslinjene et sett med 

kriterier for støtteverdighet (utviklingsfremmende effekter). 

Disse kriteriene er vanskelige å anvende og gir upålitelige og 

lite entydige resultater. De er derfor lite tilfredsstillende. 

Gruppen anbefaler at disse kriteriene byttes ut med et kriterium 

av følgende type: 

Et prosjekt er støtteverdig dersom det bidrar til å øke den 

samlede velferden i DUHs samarbeidsland. 

For å finne ut om et prosjekt er støtteverdig eller ikke, 

anbefales systematisk bruk av nytte-/kostnadsanalyse, som vil gi 
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langt mer pålitelige og entydige resultater enn dagens kriterier. 

Forutsatt en viss skolering på dette området, samt systematisk 

innsamling og bearbeiding av informasjon om prosjekter og 

vertsland, vil dette kriteriet i tillegg være relativt enkelt å 

benytte. 

Etter diskusjonen av de felles bestemmelsene, gis de spesielle 

retningslinjene for hvert enkelt virkemiddel en kritisk gjennom­

gang. Det argumenteres for at enkelte av disse, særlig når det 

gjelder forundersøkelsene og låneordningen, vanskelig lar seg 

forsvare i bistandssammenheng. Når det gjelder forundersøk­

elsene, bør retningslinjene for det første endres slik at også 

den delen av undersøkelsen som gjennomføres i Norge, kvalifiserer 

for støtte. For det andre bør bestemmelsen om at støtte skal 

tilbakebetales dersom etablering finner sted, fjernes. Når det 

gjelder låneordningen, anbefaler gruppen at kravene til sikkerhet 

reduseres, noe som impliserer økt bruk av ansvarlige lån. 

Samtidig bør midler kunne benyttes som egenkapital i prosjektene, 

slik at NORAD også sikres styrerepresentasjon og dermed både 

innsyn i og innflytelse på den daglige driften. De mulighetene 

for sikkerhet som er aktuelle, bør først og fremst stilles til 

rådighet for private långivere. 

Relevansen av de ulike virkemidlene er det meget vanskelig å 

uttale seg om på prinsipielt grunnlag. Hvilke virkemidler som er 

best egnet i hvert enkelt tilfelle, vil avhenge av egenskaper ved 

det aktuelle prosjektet såvel som av økonomiske rammebetingelser 

i vertslandet. Låneordningen, opplæringsstøtten, grunnlags-

investeringsstøtten og investeringsgarantiordningen synes alle å 

representere hensiktsmessige virkemidler. Gruppen foreslår at en 

vurderer muligheten for å stipulere lånet i lokal valuta, slik at 

långiveren bærer risikoen ved eventuelle valutakurssvingninger. 

Forundersøkelsesstøtten foreslås fjernet fra investeringsstøtte­

ordningene. Dette virkemidlet lar seg ikke forsvare i bistands­

sammenheng, selv om retningslinjene endres i tråd med forslagene 

ovenfor. Evalueringsgruppen mener å ha grunnlag for å hevde at 

det blir gitt tilsagn om støtte til altfor mange forundersøk­

elser, og at næringslivet benytter ordningen bevisst til andre 



formål enn tiltenkt, f.eks. eksportfremstøt. En omfattende 

undersøkelse som blQ utført for NORAD i 1986, viser at svært få 

(5%) av de prosjektene det er gitt tilsagn om forundersøkelses-

støtte til i perioden 1976-85, er blitt realisert. Ifølge den 
i 

samme undersøkelsen svarer 70% av de bedrifter som har realisert 

prosjektene etter forundersøkelser i perioden 1981-85, at de 

ville ha gjennomført forundersøkelsene selv uten NORAD-støtte. I 

stedet for å subsidiere norske bedrifters jakt på prosjekter i u-

land, anbefaler gruppen at I&N, fortrinnsvis i samarbeid med 

andre deler av DUH, selv identifiserer gode prosjekter og så 

jakter på bedrifter som kan være med på gjennomføringen og 

driften av dem. Det bør videre vurderes å overlate til ordinære 

forsikringsselskaper å gi investeringsgarantier, der NORAD 

betaler premiene for investorene. 

Arbeidskraft-subsidier foreslås som nytt virkemiddel. Bruk av 

dette virkemidlet vil trolig bidra til at arbeidsintensiteten og 

sysselsettingen i de fleste prosjekter vil bli høyere enn dersom 

støtten kanaliseres gjennom låneordningen. Siden arbeidskraft-

subsidier og opplæringsstøtte er nært beslektede virkemidler, kan 

det være formålstjenlig å slå det nye virkemidlet sammen med 

opplæringsstøtten. 

Administreres ordningene i dag på en tilfredsstillende måte? 

Evalueringsgruppen konkluderer med at dagens retningslinjer 

tildels blir praktisert og fortolket på en relativt fleksibel og 

pragmatisk måte. På bakgrunn av reservasjonene når det gjelder 

disse retningslinjene, og i lys av idealet for forvaltning av 

investeringsstøtteordningene skissert ovenfor, synes dette å være 

fornuftig. Gruppen har imidlertid to meget sterke reservasjoner 

til en slik betraktning. For det første er det visse bestem­

melser som bør praktiseres konsekvent og på samme måte i alle 

sammenhenger. Dette gjelder spesielt kriteriene for støtte-

verdighet og bestemmelsen om at det ikke skal gis støtte til 

prosjekter som vil bli gjennomført selv uten støtte, med mindre 

sterke hensyn taler for det motsatte. For det andre bygger 
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idealet på en antakelse om at saksbehandlerne har en felles og 

god referanseramme når den endelige "støttepakken" utformes. 

Saksbehandlerne i I&N har i dag bare i beskjeden grad en slik 

referanseramme. Vi har derfor ingen garanti for at dagens 

fleksibilitet og pragmatisme er av det gode i bistandssammenheng. 

Saksbehandlernes bakgrunn og kompetanse er i dag nokså forskjel­

ligartet, noe som på mange måter kan være en fordel. Siden 

retningslinjene er relativt vage på enkelte viktige punkter, og 

siden det egentlig ikke foretas noen systematisk prosjektvur­

dering, kan den forskjelligartede bakgrunnen imidlertid føre til 

systematiske forskjeller i søknadsbehandlingen mellom saksbehand­

lerne. Opplæring i nytte-/kostnadsanalyse vil derfor kunne gi 

saksbehandlerne en felles (og god) referanseramme, og dermed 

gjøre saksbehandlingen mer enhetlig og konsekvent. 

Gruppen anbefaler at kriteriene for støtteverdighet (utviklings­

fremmende effekter) fortolkes i lys av nytte-/kostnadsanalyse. 

Denne typen prosjektanalyser bør tas i bruk i langt større • 

utstrekning enn i dag. Den bør benyttes i vurderingen av 

prosjektene både på søknadstidspunktet og senere i forbindelse 

med en oppfølging av prosjektene. Systematisk bruk av nytte-/ 

kostnadsanalyse forutsetter økt vekt på løpende informasjons­

innsamling og -bearbeiding, både om prosjektene og økonomien i 

vertslandene. Samtidig bør bestemmelsen om at støtte bare skal 

gis til prosjekter som ikke vil bli gjennomført i fravær av slik 

støtte, praktiseres strengere enn i dag. 

Den faktiske utviklingen ved mange av de realiserte prosjekter, 

indikerer at den bedriftsøkonomiske lønnsomhetsvurdering i 

prosjektenes forstudier, gjennomgående er alt for optimistiske. 

Det synes som om holdningene i DUH/NORAD bidrar til å forsterke 

denne tendensen da man ønsker å unngå problemprosjekter, og 

derfor legger stor vekt på at prosjektene skal vise god bedrifts 

økonomisk lønnsomhet i forstudien. En utbredt holdning av denne 

typen gir bedriftene insentiver til å legge frem svært optimis­

tiske kalkyler i forstudien for å øke sjansene til å få NORAD-

støtte. 



Evalueringsgruppen anbefaler at det etterstrebes en mer realis­

tisk forhåndsvurdering av prosjektenes bedriftsøkonomiske 

lønnsomhet for å rette på dagens situasjon der basisalternativene 

i sensitivitetsanalysen som gjennomføres med hjelp fra DnC, 

systematisk synes å være for optimistiske, og hvor risikoen 

undervurderes ved at sensitivitetsanalysenes øvrige alternativer 

baseres på for beskjedne variasjoner i variablene. 

Når det gjelder tidsbruk, synes saksbehandlingen i I&N jevnt over 

å ta urimelig lang tid. I tillegg synes kravene til saksfor­

beredelser i bedriftene å være urimelig strenge i mange til­

feller, noe som påfører disse unødig store kostnader. Gruppen 

anbefaler en rekke forenklinger på begge disse områdene. 

Et hovedproblem er den kompliserte avtaleinngåelsen. Det er 

særlig i forbindelse med lån dette problemet er aktuelt. De 

strenge kravene til sikkerhet fra NORADs side svekker låneord­

ningens betydning som risikovillig toppfinansiering. Det 

anbefales at kravene til sikkerhet reduseres, og at det skjer en 

forenkling av den dokumentasjon som kreves som underlag for 

låneavtalen. Det bør i denne forbindelse også vurderes om I&N 

bør få egen juridisk kompetanse, fremfor å benytte Juridisk 

Avdeling i DUH. 

Beslutningsprosedyren der både Direksjonen, Prosjektutvalget og 

DUHs politiske ledelse skal ta standpunkt til prosjektene, kan 

bli svært tidkrevende. Gruppen foreslår at Prosjektutvalget som 

i praksis ikke har noen reell innvirkning på prosjektutformingen, 

blir koplet ut. Dersom den politiske ledelsen skal trekkes inn, 

må det sørges for at denne får forelagt saken umiddelbart etter 

direksjonsbehandling. 

Med utgangspunkt i dagens prosjektvurdering i I&N, med stor vekt 

på bedriftsøkonomisk lønnsomhet og utilfredsstillende kriterier 

for å bedømme den samfunnsøkonomiske lønnsomheten, anbefaler 

gruppen at I&Ns ansatte skoleres i nytte-/kostnadsanalyse. Det 

foreslås å utvikle EDB-baserte systemer for gjennomføring av 
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prosjektvurderingene. En forutsetning for gode prosjektvur­

deringer og for at både intern og ekstern rapportering skal 

fungere, er at statistikk og annen informasjon lagres og syste 

matiseres på en helt annen måte enn hva som til nå har vært 

tilfelle i I&N. Det foreslås videre at en går bort fra dagens 

ordning med at den aktuelle saksbehandler arbeider både med 

investerings- og eksportsaker. Investeringssakene bør priori­

teres. 

De krav som i dag stilles til saksbehandlernes kompetanse, er 

svært store, både når det gjelder bredde og dybde. De forventes 

å fungere både som bedriftsrådgivere, juridiske spesialister og 

u-landseksperter, noe evalueringsgruppen mener er urealistisk. 

Det anbefales at saksbehandlerne først og fremst bygger opp 

spesialkompetanse som u-landseksperter. Bygd på denne spesial­

kompetansen bør det utarbeides investeringshåndbøker med rele­

vante opplysninger for bedrifter som ønsker å etablere seg i de 

aktuelle u-land. Videre anbefales det at saksbehandlerne får 

anledning til å foreta langt flere og grundigere reiser til de 

aktuelle land, for å følge opp prosjekter over tid og for 

arbeidet med å identifisere ønskelige prosjekter og prosjektdel­

tagere. Budsjettmessig innebærer disse forslagene en anbefaling 

om økte bevilgninger til intern planlegging, administrasjon og 

egenutvikling. 

Enkelte av prosjektene som har nytt godt av investeringsstøtte­

ordningene, er underkastet en nærmere vurdering. De prosjekt­

evalueringene gruppen har gjennomført, synes jevnt over å 

indikere at de fleste prosjektene har ført til velferdsgevinster 

i vertslandene, ihvertfall med utgangspunkt i landenes egne 

vurderinger, og forutsatt at bistand og annen utenlandsk kapital 

ikke ville kommet landene til gode dersom prosjektene ikke var 

blitt realisert. Verdien av prosjektene reduseres drastisk 

dersom det antas at bistand og/eller annen utenlandsk kapital 

ville kommet landene til gode selv i en situasjon hvor prosjekt­

ene ikke var blitt realisert, men jevnt over synes velferds­

gevinstene fremdeles å være positive. 
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Gruppen vil imidlertid ikke, på tross av disse positive resul­

tatene, konkludere med at den støtten de aktuelle prosjektene har 

fått, har vært en god anvendelse av bistandsmidler. Hovedårsaken 

til dette er rett og slett at en stor del av prosjektene høyst 

sannsynlig ville blitt realisert selv uten støtte. At bedriftene 

burde forsøke å skaffe alternativ finansiering, synes ikke å ha 

vært en aktuell problemstilling i forhandlingene mellom I&N og 

investorene. Generelt er det vanskelig å godta at prosjekter med 

forstudier som viser meget god lønnsomhet og lav kommersiell 

risiko, skulle ha problemer med å skaffe finansiering på forret­

ningsmessige vilkår, unntatt i tilfeller hvor den politiske 

risikoen vurderes som meget høy. Det faktum at det i dag er de 

store og mest ressursrike bedriftene som har størst glede av 

ordningene, øker også sannsynligheten for at prosjektene ville 

blitt realisert uten støtte. 

Er investeringsstøtte fornuftig anvendelse av bistandsmidler? 

Som det fremgår av synspunktene presentert ovenfor, er evaluer­

ingsgruppen skeptisk til bruk av bistandsmidler innenfor dagens 

investeringsstøtteordning. Den mener at det i dag sannsynligvis 

finnes andre anvendelser av disse midlene som vil gi høyere 

velferdsgevinst i DUHs samarbeidsland. Dette skyldes dels selve 

utformingen av dagens system og dens administrering. Vi har i 

dag ingen garanti for at midlene kanaliseres inn i de prosjektene 

hvor velferdsgevinsten pr. bistandskrone er høyest. I tillegg er 

det sannsynligvis slik at mange av de prosjektene som får 

investeringsstøtte, ville blitt gjennomført selv i fravær av slik 
støtte. 

Evalueringsgruppen understreker at skal investeringsstøtten 

betraktes som en bistandsaktivitet, må det stilles samme krav til 

bruk av bistandsmidler her som i øvrige bistandsaktiviteter: 

Bistandskronene må gi størst mulig avkastning i form av økt 

velferd for utviklingslandene. Dette betyr at investerings­

støtten ikke kan fortsette som en aktivitet temmelig isolert fra 

den øvrige bistand, men må integreres i et totalt planleggings-
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system for hele bistandsvirksomheten, som har til oppgave å 

identifisere de beste anvendelser av bistandsmidlene blant alle 

mulige anvendelser. Prosjektidentifikasjon og vurdering av hva 

som vil være den gunstigste finansiering og drift, privat eller 

offentlig, står her sentralt. Behandling av ferdige søknader fra 

private bedrifter bør resultere i vedtak om støtte bare dersom 

slik støtte gir større avkastning enn alternativ bruk av midlene, 

og støtten må utformes slik at velferdseffekten i u-landene blir 

så stor som mulig. 
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KAPITTEL 2: FREMVEKSTEN AV INVESTERINGSSTØTTEORDNINGENE OG 

MYNDIGHETENES HOLDNING 

Helt siden den første systematiske utformingen av norsk bistands­

politikk (St.meld. nr. 23 (1961-62)) har norske myndigheter lagt 

vekt på at man i tillegg til tradisjonell bistand også må "bidra 

til å dekke u-landenes behov for kapitaltilgang på mer kommer­

sielt grunnlag". 

I tråd med dette syn er det blitt utbygd et sett av virkemidler 

både for å stimulere norsk eksport til og norske, private inve­

steringer i utviklingsland. Det eldste virkemidlet på investe­

ringssiden, ordningen med investeringsgarantier, ble opprettet i 

1963. I 1967 ble ordningene med støtte til forundersøkelser og 

støtte til grunnlagsinvesteringer innført. Låneordningen ble 

etablert i 1979, etter først å ha blitt annonsert i St.meld. nr. 

94 (1974-75). Det nyeste virkemiddelet, støtte til opplæring i 

forbindelse méd norske bedriftsetableringer i utviklingsland, ble 

etablert i 1983. 

Ordningen med investeringsgarantier ble foreslått opprettet i 

St.meld. nr. 54 (1962-63), Norges kommersielle støtte til utvik­

lingslandene. Her ble også ideen om støtte til forundersøkelser 
2) 

og støtte til grunnlagsinvesteringer luftet. 

Onarheim-utvalgets innstilling med den påfølgende St.prp. nr. 109 

(1966-67), spilte en stor rolle i forbindelse med den videre 

utbyggingen av virkemidler. Utvalget foreslo følgende fem til-

tak:3) 

1. Bedring av garantiordningen for investeringer, bl.a. ved 

utvidelse av risikodekningen og garantiperiodens lengde. 

2. Støtte til forundersøkelser av prosjekter for norsk nærings­

liv i utviklingsland. 

3. Skattemessige tiltak, i første rekke ved avtaler om å unngå 

dobbeltbeskatning. 
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4. Direkte finansiell bistand i form av langsiktige lån til 

delvis finansiering av private investeringer. 
• 

5. Bilaterale bistandsprosjekter i tilknytning til private inve­

steringer. (Man hadde her i tankene "økonomiske og sosiale 

grunnlagsinvesteringer av forskjellig art for å skape bedre 

forutsetninger for privat næringsvirksomhet.") 

9 

Utenrikskomiteen understreket i behandlingen av St.prp. nr. 109 

(1966-67), at utgangspunktet for utviklingshjelp er at den skal 

tjene utviklingslandenes interesser og virke utviklingsfremmende. 

Dette skulle også gjelde bistand kanalisert gjennom næringslivs­

ordningene. Samtidig ble det tatt til orde for å utforme de 

offentlige støtteordningene slik at de kunne bidra til å styrke 

norsk næringsliv i den internasjonale konkurranse. 

"Men når det gjelder økonomisk utvikling er samarbeid til 

gjensidig fordel ofte et meget effektivt prinsipp. Også 

fra norsk side bør det være en oppgave å søke å stimulere 

interessen innen industrien for virksomhet i utviklingsland 

på en slik måte at vi ikke blir stående utenfor den utvik­

ling som er i gang på dette området og som formentlig vil 

skyte større fart etter hvert. Utviklingslandene vil 

utvilsomt kunne bli gode markeder for norsk eksport av både 
4) 

varer og know how." 

Næringslivsordningene har m.a.o. blitt opprettet ut fra to ulike 

hensyn: U-landenes behov for utvikling og norsk næringslivs 

konkurranseevne. 

I St.meld. nr. 36 (1984-85), St.meld. nr. 34 (1986-87) og Innst. 

S. nr. 186 (1986-87), blir ønsket om å styrke samarbeidet mellom 

bistandsmyndighetene og næringslivet ytterligere understreket. 

Men samtidig gis det signaler om en klarere avgrensning i bruken 

av bistandsmidler, noe som ikke minst får konsekvenser for prak­

tiseringen av næringslivsordningene. 
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Utenrikskomiteen viser i Innst. S. nr. 186 (1986-87) til at den i 

en rekke tidligere innstillinger har uttrykt Ønske om et klart 

skille mellom tiltak som primært har som formål å fremme inter­

nasjonalisering av norsk næringsliv, og tiltak med klare utvik­

lingsfremmende virkninger i u-land, i samsvar med målsettinger 

for norsk u-hjelp (jfr. bl.a. Innst. S. nr. 225 (1980-81), Innst. 

S. nr. 137 (1981-82) og Innst. S. nr. 189 (1982-83)). Komiteen 

går inn for at følgende retningslinjer skal legges til grunn for 

den videre utvikling av næringslivsordningene: 

- Hovedformålet med virkemidlene må være å skape økonomisk leve­

dyktig virksomhet i utviklingslandene, og dermed bidra til 

deres sosiale og økonomiske utvikling. 

- Utviklingslandenes egne prioriteringer og kravet om utviklings­

effekt i henhold til den overordnede bistandsmålsettingen er 

utgangspunktet for bruken av næringslivsordningene. Kriteriene 

for vurdering av om de aktuelle prosjekter gir stor nok utvik­

lingseffekt i forhold til de aktuelle bistandstilskudd bør 

gjøres klarere. 

- Tilskudd skal kunne gis til kommersielle prosjekter i Norges 

hovedsamarbeidsland, samarbeidsland og andre land innen Norges 

spesielt utvalgte samarbeidsregioner. Tilskudd skal for øvrig 

kunne gis til andre land som ifølge OECD er klassifisert som 

minst utviklede land (MUL) og lavinntektsland (LIC) (nærmere 70 

land) og lavere middelinntektsland (LMIC) (vel 30 land). 

Komiteen mener at land på et høyere økonomisk nivå enn dette 

(UMIC) ikke skal dekkes av de bistandsfinansierte næringslivs­

ordningene, og ber samtidig om at Regjeringen i forbindelse med 

den varslede gjennomgang av ordningene vurderer hvorvidt de bør 

reserveres for en mer begrenset gruppe av de fattigere u-

landene. 

Komiteen går videre inn for at man i sterkere grad styrer bruken 

av næringslivsordningene mot Norges samarbeidsland: 

"Komiteen vil imidlertid påpeke at dersom investerings- og 

eksportstøtteordningene ikke bevisst styres mot de utvalgte 

samarbeidslandene, vil rent kommersielle hensyn lede 

bedriftene til ny-industrialiserte u-land og andre attrak-
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tive markeder som i alle fall får tilgang av privat 

kapital." ' 

Bistandsministeren har i tråd med dette varslet en mer aktiv 

holdning i forhold til næringslivet for å styre interessen i 

retning av prioriterte områder: 

"Særlig med tanke på den sterke vektlegging av hovedsamar-
• 

beidsland og utpekte regioner er det naturlig at Departe­

mentet er mer aktivt i forhold til næringslivet, slik vi 

prøver å få dette til i SADCC-sammenheng. Dermed bør det i 

mindre utstrekning dreie seg om at Departementet vurderer 

et antall søknader som bistandsmessig sett kan være nokså 

tilfeldige."6) 

Når det gjelder de bistandsrelaterte næringslivsordningers for­

hold til internasjonaliseringen av norsk næringsliv, heter det i 

komiteens innstilling: 

"Komiteen slår fast at internasjonaliseringen av norsk 

næringsliv er en viktig handelspolitisk oppgave i norsk 

sammenheng, men vil understreke at tiltakene til fremme av 

slik internasjonalisering må finansieres under andre bud­

sjettområder enn utviklingshjelpen i tilfeller hvor det 

ikke gjelder tiltak med klare utviklingsfremmende virk­

ninger i u-land, i samsvar med målsettinger for norsk 

u-hjelp.,,7) 

Stortinget gikk ved behandling av Prinsippmeldingen (St.meld. nr. 

36 (1984-85)) og Tilleggsmeldingen (St.meld. nr. 34 (1986-87) inn 

for en prioritering av investeringsordningene foran eksportord-

ningene ved tildeling av budsjettmidler: 

"Når det gjelder norske bedrifters deltakelse finner 

komiteen at ordninger for å stimulere investeringer i 

u-land er av størst interesse, bl.a. fordi disse innebærer 

at privat næringsliv selv satser kapital, kunnskaper og 

andre ressurser på å få til en industrialisering i u-land. 

Ved tildeling av budsjettmidler bør derfor investerings-
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ordningene prioriteres klart foran eksportstøtte-
99 • «8) 

ordninger. 

Dette har ifølge bistandsministeren som konsekvens at nærings­

livsordningene vil få en sterkere bistandspolitisk innretning og 

en avgrensning i forhold til internasjonalisering ut fra norske 
. . 9) næringsmessige interesser. 
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KAPITTEL 3: OM DE ENKELTE INVESTERINGSSTØTTEORDNINGENES FORMÅL, 

HISTORIKK OG UTVIKLING 

3 • 1 Investeringsgarantier 

Investeringsgarantiordningen blir administrert av Garanti-Insti-

tuttet for Eksportkreditt (GIEK) sammen med ordningen med garan­

tier på særlige vilkår ved eksport til utviklingsland, innenfor 

en felles ramme. Denne særordningen for garantier ved eksport 

til og ved investeringer i utviklingsland, ble opprettet i 1963 

og har vært fornyet og endret gjennom ulike stortingsvedtak. 

Ved opprettelsen i 1963, var det bare tre andre land som hadde 

innført en slik ordning, nemlig USA, Japan og Vest-Tyskland. 

Vilkåret for å yte investeringsgarantier ble i 1963 formulert 

slik (jfr. St.prp. nr. 108 (1962-63)): 

"Det kan stilles statsgaranti for private norske invester­

inger i utviklingsland når investeringene bidrar til eller 

legger grunnlag for en betydningsfull økonomisk vekst i 

vedkommende land." 

Uttrykket "bidrar til eller legger grunnlag for en betydningsfull 

økonomisk vekst" ble i 1968 endret til "er egnet til å fremme 

økonomisk vekst." Sistnevnte formulering har siden vært gjel­

dende i særordningens bestemmelser. 

Garantien dekker kun politiske risiko, det vil si tap som følge 

av ekspropriasjon, konfiskasjon, ødeleggelse av formue ved krigs­

handling nuv. og ulike former for betalingsforbud, og skal ikke 

overstige 90% av mulige tap. Garantien er begrenset til 20 år. 

Garantirammen (sammen med eksportkredittgarantier på særlige 

vilkår) var ved opprettelsen på 300 mill. kroner, hvorav inve­

steringsgarantier hadde en øvre ramme på 50 mill. kroner. Den 

spesielle grense for investeringsgarantier ble sløyfet ved stor­

tingsbehandlingen i 1965. Rammene for investerings- og eksport-
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kredittgarantier ble da slått sammen. Den samlede garantirammen 

nådde sitt maksimum som følge av den såkalte "Skipseksport­

kampanjen" med NOK 12 milliarder i 1982. Rammen har senere grad 

vis blitt redusert til NOK 6 milliarder i 1987. 

GIEK behandler søknader om støtte under særordningen. NORADs 

rolle er å vurdere hvorvidt den aktuelle investeringen (eller 

eksporten) "er egnet til å fremme økonomisk vekst i vedkommende 

land". Dersom NORAD finner at investeringen tilfredsstiller 

dette krav, blir det vanligvis anbefalt at garanti kan stilles. 

En positiv anbefaling fra NORAD er imidlertid ikke tilstrekkelig 

for at garanti under særordningen blir gitt. Endelig vedtak er 

avhengig av GIEKs vurdering av risikoen, og ved større garanti­

beløp også av Handelsdepartementets godkjenning. NORAD gir i 

sine anbefalinger klart uttrykk for at man ikke har tatt stilling 

til garantivilkår og lignende, og heller ikke har foretatt noen 

selvstendig risikovurdering. GIEKs styre kan utifrå en risiko­

vurdering avslå å gi garantier til prosjekter i ekstra risiko­

fylte land. 

Handelsdepartementet har etter gjeldende regler adgang til i 

særlige tilfeller å avgjøre at garanti stilles selv om DUH/NORAD 

ikke har avgitt uttalelse i saken. Denne "unntaksregelen" har 

vært gjeldende siden 1977 og ble innført i forbindelse med eks­

portkredittgarantier under den såkalte skipseksportkampanjen. 

Frem til og med 1982 ble det forutsatt at eventuelle erstatnings­

utbetalinger skulle dekkes over bistandsbudsjettet sammen med 

GIEKs risikofond, uten at en skilte mellom saker anbefalt av 

NORAD og saker avgjort av Handelsdepartementet uten NORAD-anbe-

falinger (jfr. St. prp. nr. 42, 1984-85). 

I budsjettproposisjonen for 1983 ble det foreslått å innføre et 

skille mellom NORAD-anbefalte og andre prosjekter, slik at bare 

tap på NORAD-anbefalte prosjekter skulle belastes bistands- bud­

sjettet. Tap på prosjekter som ikke er anbefalt av NORAD, ble 

foreslått dekket ved bevilgninger utenfor bistandsrammen på 

Handelsdepartementets budsjett. I St.meld. nr. 34 (1986-87) blir 

det foreslått at utgiftene til dekning av tap på garantier gitt 
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under denne ordning, for fremtiden i sin helhet dekkes over 

Handelsdepartementets buds jett. 

En ny særordning for utviklingsland er na pa trappene. Den na-
3) 

værende ordning ble avviklet ved utgangen av 1987. Det er frem­
deles uklart hvordan den nye investeringsgarantiordningen vil 

utformes. 

3.2 Støtte til grunnlagsinvesteringer 

Ordningen med støtte til grunnlagsinvesteringer har hjemmel i 

St.prp. nr. 109 (1966-67) og i Innst.S. nr. 167 (1967-68). 

Formålet er å legge forholdene til rette for norske foretak som 

etablerer produksjonsbedrifter i utviklingsland, på steder hvor 

manglende infrastruktur og forhold av økonomisk eller sosial 

karakter vanskeliggjør eller fordyrer prosjektet. 

Støtte kan ytes til finansieringen av grunnlagsinvesteringer som 

i et industrialisert land normalt ville blitt gjennomført av det 

offentlige. Dette gjelder f.eks. veier, kaier, lokale kraftsta­

sjoner, yrkesopplæring for lokalt ansatte osv. Omfanget av 

støtten forutsettes å stå i et rimelig forhold til totalinveste-

ringen. Det må påvises at investeringene er nødvendige for eta­

blering av produksjonsvirksomheten, og at grunnlagsinvesteringen 

har positive virkninger for den lokale befolkning. Inntil 80% av 

kostnadene ved grunnlagsinvesteringer kan dekkes ved bistands­

midler. 

Det er en forutsetning for støtte at den utviklingsfremmende 

virkning av prosjektet som grunnlagsinvesteringene inngår i, 

klart kan identifiseres og bedømmes. 

Ordningen har blitt lite benyttet til nå, og i St.meld. nr. 36 

(1984-85) antas det at den også i fortsettelsen vil bli lite 

brukt fordi låneordningen også kan nyttes i forbindelse med 

grunnlagsinvesteringer. 
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3.3 Støtte til forundersøkelser 

Ordningen har hjemmel i St.prp. nr. 109 (1966-67) og i Innst.S. 

nr. 67 (1967-68). Formålet med ordningen er å stimulere norske 

bedrifter til å kartlegge mulighetene for bedriftsetableringer i 

u-landene. Støtte kan gis med inntil 50% av totalkostnadene, men 

kan i spesielle tilfeller dekke en større andel. Forundersøk­

elsen skal avklare markedsmessige, produksjonstekniske, juridiske 

og økonomiske forhold som er avgjørende for spørsmålet om eta­

blering eller ikke. 

3.4 Låneordningen 

Låneordningen har hjemmel i St.prp. nr. 119 (1978-79) og Innst.S. 

nr. 321 (1978-79). Retningslinjene ble fastsatt ved regjerings-

resolusjon av 8. november 1979 og med tillegg fastsatt i St.prp. 

nr. 84 (1982-83), og i Innst.S. nr. 234 (1982-83). 

Formålet med ordningen er å bidra til oppbygging av næringslivet 

i utviklingslandene. Under låneordningen kan det gis lån til 

samarbeidsselskaper eller stilles garanti for låneopptak i for­

bindelse med investeringer i u-land, der norske partnere tar del 

i investeringer med risikokapital og andre ytelser. Det kan også 

gis lån til grunnlagsinvesteringer. Bistandsmidler som brukes til 

lån og garantier, utenom til grunnlagsinvesteringer, skal normalt 

begrenses til 50% av totalfinansieringen. Lånevilkårene (avdrags-

tid, løpetid, rente m.v.) blir tilpasset det enkelte prosjekts 

økonomiske evne, men lånet vil ha et gaveelement på minst 25% 

beregnet ut fra en fast diskonteringssats på 10%. Lån til grunn­

lagsinvesteringer kan gis med et gaveelement på inntil 85%. Alle 

prosjekter som får støtte, skal være vurdert som 

utviklingsfremmende. 

Låneordningen ble først annonsert i St.meld. nr. 94 (1974-75): 

Regjeringen vil (....) gå inn for at det opprettes en låne­

ordning med statlige midler for å få i gang prioriterte 

prosjekter i utviklingsland hvor norske foretak har særlige 

forutsetninger for å delta." 

/ / 
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Utenrikskomiteens flertall (Arbeiderpartiet, Senterpartiet og 

Kristelig Folkeparti) sa i Innst.S. nr. 192 (1975-76) seg enig i 

intensjonene i regjeringens forslag om å iverksette låneord­

ningen. 

Høyres medlemmer i komiteen viste til at norske bedrifter gjenn­

omgående er små og at de foreslåtte virkemidler antakelig ville 

vise seg utilstrekkelige. Disse medlemmene anbefalte å ta i bruk 

sterkere virkemidler, og foreslo etablering av et norsk industri-

aliseringsfond for utviklingsland. I tillegg til å gi lån og 

garantier for lån, burde dette fondet, ifølge forlagsstillerne, 

også benyttes til aksjekapital- og obligasjonsinnskudd i samar-
5) 

beidsselskaper i u-land 

I St.prp. nr. 119 (1978-79) ble låneordningen foreslått innført 

først og fremst under henvisning til u-landenes ønsker om større 

overføringer av privat kapital, særlig gjennom direkte invester­

inger. 

Utenrikskomiteen hadde følgende merknader: 

"Nemnda viser til Innst.S. nr. 192 for 1975-76, og til dei 

ulike fraksjonsmerknader i tilrådinga. 

Ein viser også til proposisjonens presisering av at dei 

prosjekt som det vert ytt lån til, skal ha ein klårt 

utviklingsfremjande effekt og at prosjekt som kjem direkte 

i strid med kriteria for utviklingssamarbeid, ikkje skal 

støttast. 

Nemnda seier seg elles også samd i Regjeringa sitt syn om 

at låneordninga i prinsippet kan omfatta alle utviklings­

land, i det ein føreset at kvart land og prosjekt vert 

vurdert på grunnlag av det som er uttala ovenfor, og dei 

kriteria som elles er rekna opp i proposisjonen." 

I forbindelse med Stortingets behandling av bistandsbudsjettet 

for 1983, ble det vedtatt å utvide låneordningen til også å 

omfatte adgang til å delta med risikokapital i form av ansvarlige 

lån. Bakgrunnen var 
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"at det i enkelte tilfelle, f.eks. når risikoen ved 

investeringer i utviklingsland er særskilt høy, kan være 

behov for statlig medvirkning med risikokapital for å 

stimulere til økte investeringer i utviklingsland. Del­

takelse med ansvarlig lånekapital innebærer at lån under 

låneordningen skal kunne gis uten at debitor må stille 

sikkerhet for lånet. Dette vil bli den prinsipielle for-

skjell på ordinære lån og ansvarlige lån under låne-

ordningen. 

I Innst.S. nr. 234 (1982-83) forutsettes det at ordningen med 

ansvarlig lånekapital i det alt vesentlige vil bli benyttet i 

forbindelse med etableringer av bedrifter i de minst utviklede 

land og våre hovedsamarbeidsland. 

3.5 Opplæringsstøtte ved bedriftsetableringer 

Ordningen har hjemmel i St.prp. nr. 109 (1966-67) og ble opp­

rettet i sin nåværende form i 1983. Før 1983 ble det til en viss 

grad gitt støtte til opplæring ved bedriftsetableringer i u-land 

under ordningen med støtte til grunnlagsinvesteringer. Støtte 

til bedriftsrelatert opplæring har også vært gitt i begrenset 

grad under stipendiatordningen. 

Formålet med ordningen med opplæringsstøtte ved bedriftsetabler­

inger, er å legge forholdene til rette for norske bedrifter som 

etablerer produksjonsbedrifter i utviklingsland hvor mangelen på 

opplært lokal arbeidskraft vanskeliggjør eller fordyrer prosjek­

tet. Det er en forutsetning for støtte at den utviklingsfremm­

ende virkning av investeringsprosjektet opplæringen inngår i, 

klart kan identifiseres og bedømmes. 

Opplæringsstøtte kan innvilges til tiltak i forbindelse med 

trening og opplæring av lokalt ansatte som gjennomføres forut for 

og under etableringen. Inntil 50% av de totale opplæringskost­

nader innenfor rammen av et avtalt maksimumbeløp, kan bli dekket 

av NORAD. I stor grad benyttes denne støtten til opplæring av 

nøkkelpersonell på mellom- og toppledelsesnivå. 
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KAPITTEL 4: INVESTERINGSSTØTTEORDNINGENES OMFANG OG FORDELING 

4.1 Årlige utbetalinger til investeringsstøtte 

Investeringsstøtten utgjør en relativt beskjeden andel av de 

samlede offentlige ytelsene til utviklingslandene og internasjo­

nalt humanitært hjelpearbeid. Men som det fremgår av tabell 1, 

har investeringsstøttens andel av samlet norsk bistand, vist en 

klar økning siden midten av 1970-tallet. I perioden 1976-81, 

utgjorde denne støtten mellom 0.01 og 0.54 prosent av den samlede 

offentlige bistanden hvert år. For perioden 1982-86, med unntak 

av 1985, har investeringsstøttens andel av samlet bistand, 

utgjort mellom 1 og 1.4 prosent pr. år. 

Tabell 1: Investeringsstøtteordningenes andel av samlet norsk 

År 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

Kilde: 

bistand i peri 

Samlet 
offentlig 
bistand 

1191.300.000 
1569.900.000 
1860.700.000 
2169.800.000 
2330.600.000 
2585.800.000 
3603.400.000 
4258.400.000 
4431.700.000 
4945.800.000 
5890.800.000 

oden 1976-86 (i 

Årlige 
utbetalinger 
til investe-
rincrsstøtte 

159.232 
770.115 

1.408.710 
3.199.472 
6.858.330 
14.030.670 
36.005.296 
58.437.099 
50.039.680 
32.768.545 
64.146.654 

NOK, 

NORAD's årsmeldinger og sammenstill 

løpende priser). 

Prosentandel av 
offentlig 
bistand 

0.01 
0.05 
0.08 
0.15 
0.29 
0.54 
1.00 
1.37 
1.13 
0.66 
1.09 

ing av statistikk fra 
Avdeling for I&N, NORAD. 

Før 1978 ble det bare utbetalt støtte til forundersøkelser, med 

unntak av 1968 da et prosjekt i Brasil fikk støtte til grunnlags­

investeringer. I 1978 ble ordningen med støtte til grunnlags­

investeringer igjen tatt i bruk. Tabell 2 viser imidlertid at 

det først var ved innføringen av låneordningen, at investerings­

støtten fikk et visst omfang. Av de samlede utbetalinger til 

investeringsstøtte i perioden 1976-86, utgjør utbetalingene over 

låneordningen nærmere 86%. Støtte til forundersøkelser og 

grunnlagsinvesteringer utgjør henholdsvis 6.5% og 5.5%, mens 

opplæringsstøtte, som først ble innført som nytt virkemiddel i 

1983, utgjør 2% av de samlede utbetalinger i investeringsstøtte. 
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Det er ikke foretatt erstatningsutbetalinger over bistandsbud­

sjettet under investeringsgarantiordningen1). 

Årlige tilsagn (eksklusive investeringsgarantier) fordelt på de 

enkelte støtteordningene, i perioden 1976-86, fremgår av Tabell 

3. Det er tildels store forskjeller mellom tilsagn og utbe­

talinger for de enkelte støtteordningene. Dette skyldes dels at 

endel tilsagn blir trukket tilbake fordi bedriftene ikke opp­

fyller sine forpliktelser ovenfor NORAD (jfr. forundersøkelses-

støtten), dels at enkelte bedrifter lar være å benytte seg av de 

gitte tilsagn, bl.a. fordi prosjektene ikke blir realiserte. 

Saksbehandlingen innebærer også at det kan ta svært lang tid fra 

tilsagn om støtte blir gitt, til utbetaling. 

Tabell 2; Årlige utbetal inger t i l investeringsstøtte fordelt på <*» enkelte 

støtteordninger i perioden 1976-86 ( i NOK, løpende p r i s e r ) . 

År 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

S t ø t t e t i l 

159.232 
770.115 

1.036.710 
3.005.472 

782.330 
481.870 

1.292.296 
683.945 

1.952.767 
3.879.083 
3.353.095 

l a n 

— 

_ 

-

-

-

10.750.000 
33.910.500 
56.190.000 
46.600.000 
27.306.000 
55.130.000 

c^pl iBr ingss tø t te 

-

-

1.583.462 
3.788.559 

S t ø t t e t i l 

-

«.m 

372.000 
194.000 

6.076.000 
2.798.800 

802.500 
1.563.154 
1.486.913 

w 

1.875.000 
Totalt 17.396.915 229,356,a&. -2*J222*£21 

Kilde : Sammensti l t pa grunnlag av s t a t i s t i k k f r a Avdeling f o r ISW, K»AD 

Tabe l l ? ; Å r l i g e t i l s a g n om i n v e s t e r i n g s s t ø t t e f o r d e l t på de e n k e l t e i n v e s t e r i n g s s t ø t t e 
o r d n i n g e r ( eksk lus ive i r t v e s t e r i n g s g a r a n t i e r ) i pe r ioden 1976- 86 ( i MMC, 
løpende p r i s e r ) . 

År 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
ftSai 

Stø t t e t i l 

1.646.593 
1.608.875 
3.125.195 
1.307.342 

851.363 
1.662.460 
1.548.322 
3.100.000 
7.704.980 
5.902.208 
5.748.695 

låneordningen 
l an Garantier 

10.750.000 
5.197.500 

38.235.000 
81.138.000 
44.239.000 
21.184.000 

4.500.000 
3.465.000 

13.727.000 
5.794.000 
3.830.000 

— 

7.60Q.0PQ 
34.206.033 

2.172.000 
1.688.600 
8.538.400 
1.560.000 

t i l 
<^umlagsinve-

268,243.500 38.916.000 

7.299.000 

7.1B9.000 
270.000 

2.500.000 
8.500.000 

l3.979.0Qp 25.650.00Q 

Kilde: Semtnonstilt på grumlag av s t a t i s t i k k fea As-deling for KN, tCRAD. 
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4.2 Forundersøkelser 

Siden ordningen ble etablert i 1966/67 og frem til utgangen av 

1986, er det gitt tilsagn om støtte til 406 forundersøkelser. I 

en del tilfeller er det gitt flere tilsagn til samme prosjekt. 

Fra 1968 til 1976 ble det bare gitt tilsagn om støtte til 5-7 

forundersøkelser årlig. Som det fremgår av Tabell 4 skjedde det 

en kraftig økning i antall tilsagn f.o.m. 1976. 

Tabell 4: Årlige tilsagn om støtte til forundersøkelser og 
gjennomsnittlig tilsagn pr. undersøkelse (i NOK, 
løpende priser). 

År 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
Totalt 

Kiltfe: 

1, 
1 
3 
1 

1 
1 
3 
7 
5 
5 

Tilsagn 

10.000 
81.656 
116.500 
255.500 
152.500 
174.000 
171.470 
233.679 
,646.593 
.608.875 
.125.195 
.307.342 
851.363 
.662.460 
.548.322 
.100.000 
.704.980 
.902.208 
.748.695 

35.401.338 

Sammenstilt p 

Antall 
tilsagn 

1 
6 
6 
5 
5 
7 
6 
6 
33 
27 
40 
26 
14 
29 
26 
38 
56 
39 
36 
406 

iå grunnlag av 

Gjennomsnittlig 
tilsagn pr. 
undersøkelse 

10.000 
13.609 
19.417 
51.100 
30.500 
24.857 
28.578 
38.947 
49.897 
59.588 
78.130 
50.282 
60.812 
57.326 
59.551 
81.579 
137.589 
151.339 
159.686 

statistikk fra Avdelin 
I&N, NORAD. 

Det totale beløp som det er gitt tilsagn om hvert år og gjennom­

snittlig tilsagn pr. undersøkelse, viser en stigende tendens. 

Noe av stigningen kan forklares gjennom prisstigning, men selv om 

en korrigerer for prisstigningen, ville det vært en økning. 

I alt er det gitt tilsagn til 214 forundersøkelser i Asia. Dette 

utgjør 53% av totalt antall tilsagn. 156 tilsagn (38% av totalt 

antall tilsagn) er gitt til prosjekter i Afrika. 

Det fremgår av Tabell 5 at andelen tilsagn til prosjekter i 

Afrika, har avtatt i perioden 1981-86, i forhold til tidligere 

perioder, mens det har vært en klar økning i antall tilsagn om 

støtte til forundersøkelser i Asia. Tilsagn til prosjekter i 

Europa og Latin-Amerika har utgjort en relativt beskjeden andel 

av totalt antall tilsagn i hver periode. 
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Tabell 5: Årlige antall tilsagn om støtte til forundersøkelser 
fordelt på kontinenter i ulike perioder. Tallene i 
parentes angir prosentandeler i hver periode. 

Kontinent 1968-75 1976-80 1981-86 Totalt 
Afrika 16 (38) 62 (44) 78 (35) 156 (38) 
Asia 20 (48) 67 (48) 127 (57) 214 (53) 
Latin-Amerika 5 (12) 2 (1) 16 (7) 23 (6) 
Europa (Portugal 
oa Malta) X (3) 2 C2J 2—UJ U—Ol 
Totalt 42 (100) 140 (100) 224 (100) 406 (100) 

Kilde: Sammenstilt på grunnlag av statistikk fra Avdeling for 
I&N, NORAD og NORAD's årsmeldinger. 

Hele 248 tilsagn (61%) er gitt til undersøkelser i lavinntekts­

land (LIC). Dette er klart i samsvar med norske myndigheters 

ønske om å stimulere til økt næringslivsaktivitet i de fattige u-

landene. Som det fremgår av Tabell 6 er det gitt tilsagn til 65 

forundersøkelser (16% av totalt antall) i lavere middelinntekts­

land (LMIC). 93 tilsagn er gitt til undersøkelser i øvre 

middelinntektsland (UMIC). Fra juli 1987 vil det ikke 

lenger bli gitt støtte til prosjekter i øvre middelinntektsland 

(UMIC). 

Den relative andel tilsagn til prosjekter i de ulike landkate-
gorier, har vært uendret fra perioden 1976-80 til perioden 1981-
86. 

Tabell 6: Fordeling på landkategori2) av antall tilsagn til 

forundersøkelser i ulike perioder. Tallene i parentes 
angir prosentandeler i hver periode. 

Una,Kategpri 1969-75 l?7$-9p 1981-86 Totalt 
LIC 23 (55) 88 (63) 137 (61) 248 (61) 
EJfXG 6 (14) 22 (16) 38 (17) 66 (16) 
W1IC 13 (31) 39 (21) 49 (22) 92 (231 
Ifitali 42 (1001 140 (100) 224 (100) 406 (100) 
Kilde: Statistikk fra Avdeling for I*N, NORAD og NORAD»s 

årsmelding. 

Det er bedriftene selv som avgjør hvilke land de ønsker å gå inn 

i. Malaysia skiller seg klart ut som det mest ettertraktede 

landet å foreta forundersøkelser i, med tilsagn om støtte til 53 

undersøkelser. Dette utgjør over 13 prosent av totalt antall 

tilsagn. Den største delen av disse er gitt i perioden 1981-86, 

da Malaysia opplevde en økonomisk "boom". Tabell 7 viser at det 

er gitt tilsagn om støtte til relativt mange prosjekter i en del 

av hovedsamarbeidslandene. Henholdsvis 34 og 33 forundersøkelser 

i India og Tanzania, har fått tilsagn om støtte. I perioden 
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1981-86 har også Kina blitt et svært ettertraktet land å gjennom­

føre forundersøkelser i. 

Tabell 7: Antall forundersøkelser fordelt på endel land i ulike 
perioder. Tallene i parentes angir prosentandel av 
totalt antall tilsagn. 

Land 1 9 6 8 - 7 5 1 9 7 6 - 8 0 1981-86 Totalt antall 
Malaysia 
India 
Tanzania 
Indonesia 
Kenya 
Sri Lanka 
Kina 
Pakistan 
Portugal 

3 
2 

1 
5 
1 

15 
10 
16 
2 
12 
15 

3 
10. 

35 
22 
17 
19 
10 
6 
16 
9 
3 

53 
34 
33 
28 
27 
22 
16 
13 
13 

(13) 
( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

1 

8) 
8) 
7) 
7) 
5) 
4) 
3) 
-31 

Kilde: Sammenstilt på grunnlag av statistikk fra Avdeling for 
I&N, NORAD og NORAD's årsmeldinger. 

Tabell 8: Årlige tilsagn om støtte til forundersøkelser fordelt 
på hovedsamarbeidsland og øvrige u-land (i NOK, løpende 
priser. Tallene i parentes angir antall prosjekter). 

År Tilsagn 
hovedsam-
arbeidsland 

Gjennomsnittlig 
tilsagn pr. 
undersøkelse 

Tilsagn 
øvrige 
u-land 

til Gjennomsnittlig 
tilsagn pr. 
undersøkelse 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1 9 8 5 
1986 

11 
25 
7 
7 
5 
26 
78 
721 
708 

1.803 
754 
64 

405 
471 
739 

2.050 
2.068 
1-172 

.050 

.000 

.500 

.000 

.000 

.250 

.750 

.035 

.895 

.095 

.500 

.000 

.943 

.103 

.990 

.713 

.776 
• 865 

(1) 
(2) 
/ T 

(1) 
(1) 
(1) 
(3) 
(16) 
(11) 
(24) 
(7) 
(2) 
(6) 
(10) 
(10) 
(21) 
(18) 
(10) 

11 
12 
7 
7 
5 

26 

050 
500 
500 
000 
000 
250 

10.000 
70.606 
116.499 

26.250 
45.065 
64.445 
75.129 
107.786 
32 
67 
47 
73 
97 
114 

000 
657 
103 
999 
653 
932 

•U7_-_?a7 

1 
1 
2 
5 
3 
4 

248 
1 4 5 
169 
1 4 5 
207 
9 2 5 
899 

. 3 2 2 
552 
787 

. 2 5 6 

. 0 7 7 

. 3 6 0 

. 6 5 4 

. 8 3 3 

000 
000 
000 
220 
429 
558 
980 
100 
842 
363 
517 
219 
010 
267 
432 

575.830 

(1) 
(5) 
(4) 
(4) 
(4) 
(6) 
(5) 
(3) 
(17) 
(15) 
(16) 
(19) 
(12) 
(23) 
(16) 
(28) 
(35) 
(21) 
(26) 

10.000 
14.121 
29.125 
62.000 
36.250 
28.167 
29.044 
69.143 
54.445 
59.999 
82.631 
29.097 
65.614 
54 
67 
84 
161 
182 

631 
326 
286 
550 
544 

175.993 

Kilde: Sammenstilt på grunnlag av statistikk fra Avdeling for 
I&N, NORAD. 

Siden ordningen ble innført og frem til utgangen av 1986, er det 

gitt tilsagn om støtte til ialt 145 forundersøkelser i hoved­

samarbeidslandene (36% av totalt antall). Den eneste forskjellen 

mellom hovedsamarbeidsland og øvrige u-land når det gjelder 

støtte til forundersøkelser, er at NORAD kan dekke mer enn 50% av 

utgiftene ved en forundersøkelse, dersom prosjektet gjelder 

prioriterte tiltak i hovedsamarbeidsland. Det er likevel få 

bedrifter som har fått mer enn 50% støtte. Dersom en ser på den 

prosentvise fordeling, har det vært en økning i antall forunder­

søkelser i hovedsamarbeidslandene i perioden 1976-86 i forhold 

til perioden 1968-75. 
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Av Tabell 8 fremgår det at gjennomsnittlig tilsagn pr. forunder­

søkelse i hovedsamarbeidslandene har vært mindre enn tilfellet er 

for forundersøkelser i andre u-land (med unntak for 1977, 1979 og 

1981). Dette kan synes å indikere at det gjennomføres mindre 

omfattende forundersøkelser i hovedsamarbeidslandene enn i andre 

u-land? 

Utbetaling skjer først etter at NORAD har mottatt rapport om 

gjennomføringen av forundersøkelsen, med revisorbekreftet 

godkjenning av regningene. I 133 prosjekter hvor det er gitt 

tilsagn om støtte, er det ikke blitt foretatt noen utbetaling. 

Dette utgjør 33% av det totale antall tilsagn. 

I en rapport fra Bedriftsøkonomisk Institutt om "Sammenhengen 

mellom forundersøkelser og etableringer av norske bedrifter i 

utviklingsland" (Akselsen og Trondsen, 1986), blir det skilt 

mellom prosjekter der forundersøkelse ikke er gjennomført til 

tross for tilsagn om støtte, og prosjekter der forundersøkelsen 

er gjennomført, men rapport likevel ikke er sendt til NORAD. Når 

det gjelder den siste kategorien har bedriftene oppgitt følgende 

årsaker til at rapport ikke er innsendt: 

Etableringen ville skje så raskt at det ikke hadde 

noen hensikt å benytte seg av støtten 

Sviktende rutiner internt i bedriften gjorde at rapport 

og regning ikke var blitt innsendt 

Manglende fakturaer 

En mente at det aktuelle prosjektet ikke var berettiget 

til offentlige midler. (Til tross for at det var gitt 

tilsagn om offentlig støtte!) 

De 133 forundersøkelsene der det er gitt tilsagn om støtte, men 

ikke foretatt utbetalinger, har følgende fordeling på landkate­

gori (tallene i parentes står for prosentandel): 

LIC 

LMIC 

UMIC 

Tilsammen 

84 ( 63 

18 ( 14 

31 ( 23 

133 (100) 
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Av disse er 43 (32%) forundersøkelser knyttet til prosjekter i 

Afrika og 73 (55%) til prosjekter i Asia. 43 (32%) undersøkelser 

hvor det ikke er foretatt noen utbetaling, er lokalisert i 

hovedsamarbeidslandene. Disse tallene reflekterer noenlunde 

fordelingen på landkategorier og kontinenter av prosjekter som 

har fått tilsagn om støtte (jfr. Tabellene 5 og 6). 

Det har ikke vært hensiktsmessig å forsøke å inndele bedriftene 

etter bransje og landkategori, da svært mange industrier er 

representert, og det er liten sammenheng mellom industri og 

landkategori. Endel bedrifter skiller seg imidlertid ut som 

"storforbrukere" av forundersøkelsesstøtten. Som det fremgår av 

Tabell 9, stiller A/S Norcem-/A/S Scancera i en gruppe for seg, 

med hele 31 tilsagn om støtte til forundersøkelser. I 17 av 

disse har NORAD foretatt utbetalinger. Etablering har skjedd i 5 

av disse tilfellene. Dyno Industrier A/S har fått tilsagn om 

støtte til 13 forundersøkelser, hvorav det er foretatt 4 utbe­

talinger. Etablering har funnet sted i 3 av disse tilfellene, 

mens 4 prosjekter fremdeles regnes som aktuelle. Norsk Hydro A/S 

er gitt tilsagn om støtte til 12 forundersøkelser. Utbetalinger 

har skjedd i forbindelse med 5 av undersøkelsene. Etablering har 

skjedd i 2 tilfeller. Jotun A/S har fått 5 tilsagn om støtte. 

Det er foretatt utbetalinger til 2 prosjekter, hvorav 1 er 

realisert. 2 prosjekter som har fått tilsagn om støtte, regnes 

fortsatt som aktuelle. 

I perioden 1976-85 ble det i alt gitt tilsagn om støtte til 328 

forundersøkelser. Etablering har bare funnet sted i 16 til­

feller, dvs. en realiseringsgrad på 5%. 

T a b e l l 9 : De s t ø r s t e b r u k e r n e av f o r u n d e r s ø k e l s e s s t ø t t e n i 

p e r i o d e n 1968-86 . 

Fremdeles 
RprtHft Antall Antall u t - Realiserte Skrinlagte aktuelle 
-*^ t i l sagn betalinger prosjekter prosjekter prosjekter 

A/S Noroenv/A/S Scancem 
Dyno Industr ier A/S 
Morsk Hydro A/S 
Elkera-Spigerverket 
FORDJDECO 
National Indus t r i A/S 
A/S Elek t r i sk Bureau 
Jotun A/S 

31 
13 
12 

6 
90 

6 **9 

6 90 

6 
5 

17 
4 
5 
4 
6 
2 
5 
2 

5 
3 
2 
1 
2 
2 
1 
1 

17 
5 
9 
2 
3 
2 

2 
1 

2 
4 
*~ 

™ 

1 
1 
1 
2 

Kilde: Sammensatt på grunnlag av statist ikk fra Avdeling for 
* i Å a £ - ISN, NORAD. (Kolonne 3, 4 og 5 lar seg ikke summere t i l 

kolonne 1, da det kan vsre gi t t flere tilsagn om stette 
t i l e t t og samme prosjekt). 
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Noen av forundersøkelsene har imidlertid ført til lisensproduk-

sjon, eksport eller konsulentoppdrag, men etter retningslinjene 

for forundersøkelsesstøtte, betrakter ikke I&N dette som "vellyk­

kede" prosjekter. 

4.3 Låneordningen 

Som det fremgår av Tabell 10, er det i perioden 1978-86 gitt 

lånetilsagn på tilsammen 268.2 mill. NOK, og garantitilsagn på 

38.9 mill. NOK. Det er i alt utbetalt 229.8 mill. NOK i lån i 

den samme perioden. 

Tabell 10: Årlige tilsagn om lån og garantier for lån og årlige 

utbetalinger (i NOK, løpende priser. Tallene i 

parentes angir antall tilsagn). 

Ar Lånetilsagn Garantitilsagn Lån utbetalt 
1980 10.750.000 (2) 4.500.000 (2) 
1981 5.197.500 (2) 3.465.000 (2) 10.750.000 
1982 38.235.000 (4) 13.727.000 (2) 33.910.500 
1983 81.138.000 (9) 5.794.000 (4) 56.190.000 
1984 44.239.000 (5) 3.830.000 (1) 46.600.000 
1985 21.184.000 (5) - 27.306.000 
1986 67.500.000 (6) 7.600.000 fl) 55.130.000 
Totfri 268.243.500 f331 38.916.000 f!21 229.856.500 
Kilde: Sammenstilt på grunnlag av statistikk fra Avdeling for 

I&N,NORAD. 

Siden ordningen trådte i kraft i 1980 og frem til utgangen av 

1986, er det totalt gitt 33 tilsagn om lån og 12 tilsagn om 

garantier for låneopptak. Låneordningen omfatter i alt 29 

prosjekter i 17 land3) (jfr. Tabell 11). 

Av Tabell 12 fremgår det at det i alt er gitt 21 lånetilsagn til 

prosjekter i Asia på tilsammen 184.1 mill. NOK (løpende 

priser)6). Av disse er tilsagn til et prosjekt i Kina og et i 

Malaysia på tilsammen 38 mill. NOK, ikke benyttet fordi prosjek­

tene ikke ble realisert. 11 tilsagn på tilsammen nærmere 70 

mill. NOK er gitt til prosjekter i Afrika. Tilsagn til 2 

prosjekter i Vest-Afrika til en verdi av 23 mill. NOK, er ikke 

benyttet. Det er videre gitt tilsagn om lån til et prosjekt i 

Portugal. 
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Tabell 11: Låneordningen. Prosjekter san har fått tilsagn om lån i perioden 
1980-86, fordelt på land og landkategori (i NOK, lepende priser. 
Tallene i parentes angir antall prosjekter) 

land 

Sri Lanka(6) LIC 

Malaysia(4) 

Tcgo (2) 

Jordan (i; 

Kina (1) 

India (1) 

Gambia (1) 

Guinea (l' 

Nepal (i) 

tand- Tilsagns-
kateoori belap (lån) 

2.000.000 

Bransje Merknader 

UMIC 

Indonesia (2) LIC 

Thailand (2) DOC 

LIC 

Tanzania (2) LIC 

i r a c 

LIC 

LIC 

LIC 

LIC 

Pakistan (1) L IC 

Portugal (1) UMIC 

LIC 

900.000 

2.230.000 

1,285.000 
1.000.000 
4,000.000 

13.057,000 

3.500.000 

4.650.000 
1.500.000 

30.570,000 

11.100.000 

10.955.500 

1.800.000 

9.000.000 
3.300.000 

630.000 
6.100.000 

25.000.000 

21.000.000 

20.000.000 

18.000.000 

14.135.000 

14.000.000 

Gartner i Bedriften fikk 
t i l s a g n OL lån i 1980 
og 1983 
Bedriften e r nedlagt ProduksJCTi av 

t r e l e k e r 
Produksjon av f iske-Bedrif ten e r nedlagt 
reds'<aper 
Stålror Produksjon 
Trykkeri 
Produksjon av mari­
timt elektronisk 
u t s t y r 
Produksjon av Pros jek te t e r 
te lefonapparater s k r i n l a g t og lån ikke 

u t b e t a l t 
Produksjon av 
t r i l l e b å r e r 
Maling produksjon 
Pulverlakkprcduksjon 
Lim/formalin prod. lånegarant ie r på 

12.200.000 W3K g i t t i 
1982, e r senere 
omgjort t i l lån 

I abora to r i e t j en . 
for o l j e l e t i n g 
Prod.av frossenfisk/Bedrif ten fikk indus t r ik j okken 

Prod, av spreng­
s toff 
Marmor/teglverk 
Kbrnterminal 

t i l s a g n om lån i 1981 
og 19834> 

IVttoperatorselskap 
Bakkeservice på 
hovedflyplass 

29.000.000 Rederietabler ing 

Laboratoriet j en. 
for o l j e l e t i n g 

Glassfiberreir-
produksjon 
Sementproduksjon 

Skipsopphugging 
for produksjon av 
armer ingsjern 
Lim/plastpulver-
produksjon 

Produksjon av irm-
redningssysteirer 

Den norske par tner 
t rakk seg fra 
p ros jek te t og lån 
b le ikke u t b e t a l t 

Swedfund og IHJ 
d e l t a r med aks je ­
kap i t a l 
l å n e t e r g i t t t i l det 
s t a t s e i d e selskapet 
Jordan National 
Shipping Line Co. 
Ltd. 
Prosjektet e r ikke 
r e a l i s e r t og lån b le 
ikke u t b e t a l t 

Pros jekte t e r ikke 
r e a l i s e r t og lån b l e 
ikke u t b e t a l t 

6.500.000 Turbinproduksjon 

Egypt (i) 
Sudan (1) 
T W S 9 t Kenya (1) 

LIC 
LIC 
LIC 

5.950.000 
5.754.000 
1.227.000 

Malingproduksjon 
Fisker iprosj ekt 
Gartneri 

5.720.000 NOK av l å ­
net e r g i t t t i l 
grunnlagsinvester­
inger5) 
Første l åne t i l sagn 
g i t t i 1980. I 1985 
b l e ga ran t i på 4. 
m i l l . MOK fra 1980, 
crajjart t i l l ån . 
Lånet b le de l s g i t t 
t i l grunnlagsinve­
s t e r i n g e r . Denne 
delen e r senere 
omgjort t i l gave. 

Pros jekte t e r nedlagt 
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Tabell 12: Lånetilsagn fordelt på kontinenter i perioden 1980-86 
(i NOK, lepende priser. Tallene i parentes angir 
artall tilsagn). 

Kontinent Igangsatte pro- Ikke realiserte pro­
sjekter. Låne- sjekter. Lånetilsagn 
tilsagn 

AFRIKA 46.661.000 (9) 23.300.000 (2) 
ASIA 146.125.500 (19) 38.057.000 (2) 
EUROPA 14.000.000 (11 -
Totalt 206.T66.500 (29) 61.357.000 (4) 

Kilde: Sammenstilt på grunnlag av statistikk fra Avdeling for 
I&N, NORAD. 

I perioden 1980-86 er 25 bedriftsetableringer i u-land delfinan­

siert via låneordningen. Det fremgår av Tabell 13, at 18 av 

disse bedriftene er lokalisert i lavinntektsland (LIC). Av disse 

er 3 bedrifter nedlagte. Dette gjelder to prosjekter på Sri-

Lanka og et prosjekt i Sudan. 2 av etableringene har skjedd i 

lavere middelinntektsland (LMIC) og 5 i øvre middelinntektsland 

(UMIC). Gjennomsnittlig lånetilsagn pr. prosjekt i øvre middel­

inntektsland, er noe høyere enn i de øvrige landkategoriene. 

Tabell 13: Lånetilsagn t i l igangsat te pros jekter fordel t på 
landkategori i perioden 1980-86 ( i NOK, lepende 
p r i s e r . Tallene i parentes angir an t a l l prosjek­
t e r 7 ) ) . 

Landkategori Igangsatte Gjennomsnittlig Nedlagte 
pros jekter t i l s agn pr , prosjekter 
Lånetilsagn prosjekt Lånetilsagn 

LIC 141.381.000 (18) 7.854.500 8.884.000 (3) 
IMIC 12.755.500 (2) 6.377.750 
1Q1X£ 52.650.000 (5) 10.530.000 
Totalt 206.786.500 (251 24.762.250 8.884.000 (3) 

II prosjekter i hovedsamarbeidslandene er delfinansiert via 

låneordningen. Av disse har 6 etableringer funnet sted på Sri 

Lanka, noe som bl.a. må sees i sammenheng med de svært gunstige 

investeringsinsentivene som der gis utenlandske investorer. 2 av 

bedriftene på Sri Lanka er i dag nedlagte. I Tanzania har det 

vært foretatt 2 etableringer, mens det i hvert av landene Kenya, 

India og Pakistan er etablert 1 bedrift. Tabellene 13 og 14 

viser at gjennomsnittlig lånetilsagn pr. prosjekt i hovedsamar­

beidslandene er lavere enn i øvrige u-land. Gjennomsnittlig 

lånetilsagn pr. prosjekt i Kenya, Tanzania og Sri Lanka er 

tildels betydelig lavere enn tilsvarende tall for andre u-land. 

Prosjektene i disse tre landene kan karakteriseres som eksport­

orienterte. 

Lånetilsagnene til prosjektene i India og Pakistan, ligger 
derimot betydelig høyere enn gjennomsnittlige tilsagn til 
prosjekter i øvrige u-land. Sammenlignet med mange andre u-land, 
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har både India og Pakistan en relativt velutviklet industri 

sektor, i tillegg til store innenlandske markeder for de aktuelle 

produktene. Begge prosjektene er importsubstitusjonsbedrifter. 

T a b e j l 14 : L å n e t i l s a g n t i l i g a n g s a t t e p r o s j e k t e r i h o v e d ­
s a m a r b e i d s l a n d e n e i p e r i o d e n 1980-86 ( i NOK, l ø p e n d e 
p r i s e r . T a l l e n e i p a r a n t e s a n g i r a n t a l l p r o s j e k t e r ) . 

Land I g a n g s a t t e G j e n n o m s n i t t l i g N e d l a g t e 
p r o s j e k t e r l å n p r . p r o s j e k t p r o s j e k t e r 
L å n e t i l s a g n l å n e t i l s a g n 

S r i Lanka 1 1 . 4 1 5 . 0 0 0 (6) 1 . 9 0 2 . 5 0 0 3 . 1 3 0 . 0 0 0 (2) 
T a n z a n i a 6 . 7 3 0 . 0 0 0 (2) 3 . 3 6 5 . 0 0 0 
Kenya 1 . 2 2 7 . 0 0 0 (1) 1 . 2 2 7 . 0 0 0 
P a k i s t a n 1 4 . 1 3 5 . 0 0 0 (1) 1 4 . 1 3 5 . 0 0 0 
I n d i a 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0 (1) 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0 

T o t a l t 5 4 . 5 0 7 . 0 0 0 (11) 4 . 9 6 5 . 1 8 2 

K i l d e : S a m m e n s t i l t på g r u n n l a g av s t a t i s t i k k f r a A v d e l i n g f o r 
I&N, NORAD. 

4.4 Grunnlagsinvesteringer 

Ordningen med støtte til grunnlagsinvesteringer ble første gang 

benyttet i forbindelse med et prosjekt i Brasil i 1968. Deretter 

ble ordningen ikke benyttet igjen før i 1978. Det er gitt 

tilsagn om støtte til grunnlagsinvesteringer i 6 prosjekter. I 

to tilfeller er grunnlagsinvesteringer blitt finansiert gjennom 

sterkt subsidierte lån under låneordningen. Et av disse lånene, 

til et prosjekt i Nepal er senere omgjort til gave. Disse to 

prosjektene er tatt med under låneordningen i kapittel 4.3. Gaven 

til bedriften i Nepal er dessuten tatt med her. 

I tidsrommet 1968-86 er det gitt tilsagn om støtte til grunn­

lagsinvesteringer på tilsammen 26.7 mill. NOK (løpende priser). 

Totalt er det utbetalt 16.1 mill. NOK. Årlige tilsagn og 

utbetalinger fremgår av Tabell 15. 

Tabell 15: Tilsagn og utbetalt støtte til grunnlagsinvesteringer 
i perioden 1968-1986 (i NOK, løpende priser. Tallene 
i parentes angir antall tilsagn). 

Ar T i l s a g n U t b e t a l t 
1968 1 . 0 0 0 . 0 0 0 (1) 1 . 0 0 0 . 0 0 0 
1969 

1978 7 . 2 9 9 . 0 0 0 (1) 3 7 2 . 0 0 0 
1979 - 1 9 4 . 0 0 0 
1980 - 6 . 0 7 6 . 0 0 0 
1981 7 . 1 8 9 . 0 0 0 (2) 2 . 7 9 8 . 8 0 0 
1982 270.000 (1) 802.500 
1983 - 1 . 5 6 3 . 1 5 4 
1984 - 1 . 4 8 6 . 9 1 3 
1985 2 . 5 0 0 . 0 0 0 (1) 
1986 8 . 5 0 0 . 0 0 0 (1) 1 . 8 7 5 . 0 0 0 

T o t a l t 2 6 . 7 5 8 . 0 0 0 ( 7 ) u ) 1 6 . 1 6 8 . 3 6 7 

Kilde: Sammenstilt på grunnlag av statistikk fra Avdeling for 
I&N, NORAD. 
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De 6 prosjektene som har fått tilsagn om støtte, er lokalisert i 

6 forskjellige land, hvorav 4 i lavinntektsland (LIC). Av disse 

er 2 prosjekter i hovedsamarbeidslandene Tanzania og Sri Lanka. 

Tilsagn som ble gitt til et prosjekt i Thailand i 1981, er ikke 

benyttet, da bedriften ikke har gjennomført de tiltak støtten var 

beregnet for. Tabell 16 viser hvordan prosjekter som har fått 

tilsagn ora støtte, fordeler seg på land og landkategorier. 

Tabell 16: Grunnle^gsinvesteringer. FortJeling av p ros j ek te r på land og 

landkategori i perioden 1968-86 ( i NOK, løpende p r i s e r ) . 

Land Land- Tilsagn 
ka tegor i 

Tanzania LIC 

Guinea 

Nepal 

LIC 

IAC 

Thailand IMIC 

Bras i l UMIC 

S r i lanka LIC 

Tota l t 

12.581.000 

1.000.000 

270.000 

26.758.000 

Brans3C 

Produksjon av t rans­
formatorer og koke­
p l a t e r 

8.500.000 Skipsopphugging 

2.500.000 TMrbinproduksjon 

1.907.000 Ferdigliusproduksjon 

Produksjon av indu-
s t r imaskiner 

Produksjon av u l l ­
gensere 

Merknader 

Prosjektet fikk støtte 
til grunnlagsinveste­
ringer i 1978 og 1981. 

Utbetaling i 1987 og/ 
eller senere. 

Beløpet ble opprinnelig 
gitt som lån til 
grurinlagsinvester inger 
under låneordningen. Er 
senere omgjort til gave. 

Beløpet er ikke utbetalt 
da bedriften ikke har 
gjennomført de tiltak 
støtten var beregnet for 

Den norske partner har 
trukket seg ut av 
prosjektet. 

Sammenstilt på grunnlag av statistikk fra Avdeling for I&N, NDRAD 

Under ordningen med støtte til grunnlagsinvesteringer har det 

også vært gitt adgang til å delfinansiere opplæringstiltak i form 

av etablering og, til en viss grad, drift av yrkesskoler. 

Produksjons- og prosess-spesifikk opplæring blir imidlertid ikke 

dekket av denne ordningen. Av de 6 prosjektene som har fått 

tilsagn om støtte via denne ordningen, har det for 4 prosjekters 

vedkommende, helt eller delvis dreid seg om støtte til opplær­

ingstiltak. Dette gjelder følgende prosjekter: 

- Brasil (1968): Yrkesskole 

- Tanzania (1977): Opplæringssenter 

- Thailand (1981): Opplæringssenter 

- Sri Lanka (1981): Strikkeopplæring 
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4.5 Opplæringsstøtte ved bedriftsetableringer 

Siden denne ordningen ble etablert i 1983 og frem til utgangen av 

1986, er det gitt 17 tilsagn om opplæringsstøtte til 16 pro­

sjekter i 10 land. 

Det totale tilsagnsbeløp for hele perioden er på 13.9 mill. NOK 

(løpende priser). Av dette er det utbetalt 5.3 mill. NOK (jfr. 

Tabell 17). 

Tabell 17: Tilsagn og utbetalt opplæringsstøtte i perioden 1983-86 
løpende priser. Tallene i parentes angir antall tilsagn). 

År 

1983 
1984 
1985 
1986 

Totalt 

Tilsagn 

2.172.000 (1) 
1.688.600 (4) 
8.538.400 (7) 
1.580.000 (5) 

13.979.000 (17] I y> 

Utbetalt 

1.583.462 
3.788.559 

5.372.021 

Kilde: Sammenstilt på grunnlag av statistikk fra Avdeling for I&N, 

Tabell 18 viser fordelingen av prosjekter på land og landkate­

gori. 12 av prosjektene er lokalisert i lavinntektsland (LIC), 

hele 7 av disse i hovedsamarbeidsland. Til hver av landkate-

goriene LMIC og UMIC, knytter det seg to prosjekter. Med 

utgangspunkt i retningslinjene for denne støtteordningen, er det 

ikke overraskende at de fleste prosjektene er lokalisert i 

lavinntektsland, der en kan forvente at knapphet på kvalifisert 

nøkkelpersonell er størst. 

Gjennomsnittlig tilsagn pr. prosjekt er størst i lavere middel­

inntektsland, og klart lavere i hovedsamarbeidslandene enn i 

øvrige u-land, noe som gjenspeiler at investeringene pr. prosjekt 

er lavere i disse landene enn i øvrige u-land. 

Tilsagn om støtte til et prosjekt i Malaysia og et prosjekt i 

Togo, er ikke benyttet. Prosjektet i Sudan som også har fått 

forundersøkelsesstøtte og støtte gjennom låneordningen, er senere 

nedlagt. Differansen mellom tilsagn og utbetaling i noen 

prosjekter, skyldes at endel av støtten vil bli utbetalt i 1987 

eller senere. 



Tabell 18 

Unci 

Sri Lanka 

Malaysia 

Guinea 

Togo 

Sudan 
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Opplæringsstøtte. Fordeling av prosjekter på land og landkategori i 
perioden 1983-86 (i MDK, løpende priser. Tallene i parentes angir 
antall prosjekter). 

Land- Tilsagn Utbetalt Bransje 
kategori 

Merknader 

LIC (4) 

UMIC (2) 

59.000 
358.900 

1,500.000 
160.000 

57.600 
1.452.500 

59.000 
358.900 

1.000.000 

57.600 
— 

G a r t n e r i 
S t å l r ø r -
produksjon 
Trykker i 
Mari t im e l e k t r o ­
nikkproduksjon 

Rederi 
Te lefon oroduksii 

rf" 

ikke r e a l i s e r t 
LIC (2) 5.000.000 1.250.000 Maritimt opplærings­

sen te r 
385.000 - Skipsopttowoging 

LIC (2) 185,000 

250.CO0 

Kbrnterminal 

Marmor/teglverk 

LIC (1) 1.250.000 1.250.000 Fisker ipros jekt 

Fi l ippinene LMIC (1) 2.172.000 1.166.912 Rederi 

Søknad t rukket 
tilbaka 

Pros jekte t e r 
nedlagt 

India LIC (1) 

Pakistan LIC (1) 

600.000 Glassf iber rør -
produksjcn 

17 0.000 112.559 Lim/plastpulver-
produksjon 

Kenya 

Thailand 

To ta l t 

LIC (i; 

LMic ri: 

117.000 117.000 Gartneri 

262.000 - Sprengstoff-
produksjon 

(16) 13.979.000 5.372.000 

Kilde: Sammenstilt på grunnlag av s t a t i s t i k k fra Avdeling for I&N, NORAD 

4.6 Investeringsgarantier under særordningen 

I løpet av de vel 20 år ordningen har eksistert, har det vært en 

beskjeden utvikling i garantiansvar. Dette gjenspeiler dels det 

begrensede omfang av private norske investeringer i u-land i det 

meste av denne perioden. Dels synes det også å gjenspeile en 

begrenset interesse for selve ordningen, i det den dekker en 

svært liten del av den totale risiko ved u-landsetableringer som 

i det vesentlige er av kommersiell art. Som det fremgår av Tabell 

19, var det løpende garantiansvaret ved utgangen av 1986 NOK 

52.700.000. Garantiansvaret var på sitt høyeste nivå i årene 

1969-72, noe som i hovedsak hadde sammenheng med en stor inve­

stering i Brasil. 
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Tabell 19: investeringsgarantier under særordningen. Leende garantiansvar og 
å r l ige endringer i garantiansvar i perioden 1964-1986 ( i MOK, lepende 

p r i s e r ) . 

År 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

KilOei 

Løpende qaranti-
ansvar pr. 1/1 

6.750.000 
6.566.220 
4.676.220 
10.490.220 
9.943.000 

107.495.000 
109.032.000 
110.444.000 
111.257.000 
93.728.000 
93.597.000 
79.926.000 
72.757.000 
55.966.000 
48.702.000 
13.526.000 
36.100.000 
45.507.000 
46.200.000 
57.500.000 
33.500.000 
27.600.000 

GIEKs årsmeldinger 

Økning i 
garantiansvar 
i løpet av 
året 

633.420 
0 

6.660.000 
83.000 

98.886.000 
2.871.000 
2.787.000 
3.150.000 

0 
3.708.000 
612.000 

1.468.000 
4.032.000 
365.000 

8.501.000 
24.200.000 
11.966.000 
3.000.000 
7.400.000 
5.400.000 

-

31.000.000 

1963-1986. 

Nedgang i 
garantiansvar 
i løpet av 
året 

367.200 
1.890.000 
846.000 
630.000 

1.334.000 
1.335.000 
1.375.000 
2.337.000 
17.529.000 
3.839.000 
14.283.000 
8.636.000 
20.823.000 
7.629.000 
43.677.000 
1.600.000 
2.558.000 
2.300.000 
-3.800.000 
29.400.000 
5.900.000 
6.000.000 

Løpende garanti-

ansvar pr. 31/12 

6.750.000 
6.566.220 
4.676.220 
10.490.220 
9.943.000 

107.495.000 
109.032.000 
110.444.000 
111.257.000 
93.728.000 
93.597.000 
79.296.000 
72.757.000 
55.966.000 
48.702.000 
13.526.000 
36.100.000 
45.507.000 
46.200.000 
57.400.000 
33.500.000 
27.600.000 
52.700.000 

Tabell 20 viser fordelingen av antall effektuerte investe­

ringsgarantier på kontinenter og landkategorier i perioden 1964 

8610). Av de 42 effektuerte garantiene har 13 gått til pro­

sjekter i lavinntektsland (LIC) i Afrika. Henholdsvis 9 og 6 

garantier knytter seg til prosjekter i øvre middelinntekts-

(UMIC) og lavinntektsland (LIC) i Asia. Tilsammen er det 

effektuert 6 garantier til prosjekter i Latin-Amerika. 

Tabell 20: Antall effektuerte garantier i perioden 1964-86 fordelt 
nenter og landkategorier. 

Kontinenter 
landkategori 
Afrika 
Asia 
Latin-Amerika 
Europa 
Totalt 

13 
7 

19 

LMIC 

8 

UMIC 

9 
4 
1 
14 

Totalt 
19 
16 
6 
1 

42 

Kilde: GIEK's årsmeldinger 1964-86. 
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Det er bare foretatt erstatningsutbetalinger i forbindelse med to 

prosjekter under investeringsgarantiordningen. Dette gjelder 

følgende prosjekter som begge er anbefalt av NORAD: 

Tabell 21: Antall erstatningsutbetalinger under investerings-
g a r a n t i o r d n i n g e n i p e r i o d e n 1 9 6 4 - 8 6 

LAND TILSAGNSDATO 

ZAMBIA 5 . 9 . 6 8 

NIGERIA 6 . 6 . 7 6 

K i l d e : GIEK 

BRANSJE 

F i s k e b å t -
p r o d u k s j o n 
F i s k e f o r ­
e d l i n g 

ERSTATNINGS­
UTBETALING 

2 4 8 . 8 7 7 

1 4 . 2 0 0 

UTBETALINGS-
DATO 

1 0 . 0 5 . 8 4 

2 0 . 0 3 . 8 6 

Erstatningsutbetalingene er dekket gjennom GIEKs risikofond, og 

er dermed ikke belastet bistandsbudsjettet. 
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KAPITTEL 5: ADMINISTRERING OG ORGANISERING AV INVESTERINGS­

STØTTEORDNINGENE 

5.1 Et historisk tilbakeblikk 

Nåværende Avdeling for industri og næringslivssamarbeid (I&N) har 

sin forløper i enheten "Rådgiver for næringslivet". "Rådgiver 
9 

for næringslivet" utviklet seg gradvis fra å være en "en-manns-

jobb" til å bli en enhet med flere ansatte og med et omfattende 

forvaltningsansvar i forbindelse med de ulike næringslivsordning­

ene . 

"Rådgiver for næringslivet" hadde hjemmel i St.prp. nr. 109 

(1966-67) og St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 3 (1968-69). I det 

sistnevnte tillegg ("Utbygging av administrasjonen for utvik­

lingshjelp"), heter det på side 2: 

"Arbeidet med å tilrettelegge og fremme næringslivets virk­

somhet i utviklingslandene er tillagt direktoratet som en 

spesielt viktig oppgave. Organisasjonsplanen forutsetter 

derfor at direktoratet knytter til seg rådgiver/ konsulent 

med særlige kvalifikasjoner og erfaring når det gjelder 

private investeringer og industriell virksomhet. Vedkomm­

ende tjenestemann bør arbeide i nær kontakt med Planav­

delingen. " 

NORAD ble i 1968 opprettet med tre hovedavdelinger: Planavde­

lingen, prosjektavdelingen og administrasjonskontoret. "Rådgiver 

for næringslivet" var nært tilknyttet Planavdelingen fram t.o.m. 

1971. Fra 1972 var enheten direkte underlagt NORADs direktør. 

Ved opprettelsen av Departementet for utviklingshjelp fra 

1.1.1984, ble den nyopprettede Avdeling for industri- og nærings­

livssamarbeid inntil videre direkte underlagt NORADs assisterende 

direktør1! I&N fikk full avdelingsstatus pr. 1.1.1986. 

"Rådgiver for næringslivet" hadde "en selvstendig og på mange 

måter noe isolert plass innen NORADs organisasjon. Dette skyldes 

primært at arbeidsoppgavene har få berøringspunkter med den 
2) 

ordinære bilaterale virksomheten."" 
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Enheten "Rådgiver for næringslivet" ble ikke særlig berørt av 

omorganiseringene i NORAD i 1976 og 1982, og det fant heller ikke 

sted noen endelig avklaring når det gjaldt enhetens organisa­

toriske plassering. Til tross for at I&N fikk full avdelings-

status fra 1.1.1986, hersker det fremdeles usikkerhet både når 

det gjelder organisering og innretning av virksomheten. 

5.2 Kort om dagens administrering og organisering i I&N 

Avdelingen hadde pr. august 1987 12 faste stillingshjemler. Av 

disse er 10 besatt og 2 stillinger, 1 avdelingsdirektør og 1 

kontorsjef, er under rekruttering. De øvrige stillingene består 

av 1 seksjonsleder, 6 saksbehandlere/førstekonsulenter, 1 saks­

behandler/konsulent og 2 førstekontorfullmektiger. Den enkelte 

saksbehandler arbeider både med investerings- og eksportsaker. 

I&N er ikke formelt inndelt i kontorer, men den interne organisa­

sjonsmodell som gjelder idag, innebærer langt på vei en kontor-

inndeling. Frem til 1.9.1986 var saksbehandlingen organisert 

etter geografiske områder og saksbehandlerne var direkte under­

lagt avdelingens leder. Fra nevnte dato ble organiseringen 

endret slik at saksbehandlernes ansvarsområde primært knytter seg 

til bedrifter og sekundært til geografisk område. Dessuten ble 

det innført et ledd mellom avdelingsdirektøren og saksbehand­

lerne: En kontorsjef med ansvar for investeringssaker og en 

seksjonsleder med ansvar for eksportsaker. Den nye organisasjons­

modellen er innført som en prøveordning, og vil bli tatt opp til 

vurdering i løpet av 1988 i forbindelse med omorganiseringen av 

DUH/NORAD. 

Veiledningskontoret for import fra utviklingsland (NORIMPOD) med 

6 stillingshjemler, er administrativt underlagt DUH og I&N. 

Kontoret har siden opprettelsen i 1977 hatt en fri stilling, 

først under Handelsdepartementet, senere under DUH. Også 

NORIMPODs organisatoriske tilknytning er under vurdering. 
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5.3 'Beskrivelse av I&Ns virksomhet 

Gjennom rullerende virksomhetsplaner for DUH, utarbeider de 

enkelte avdelinger planer som inneholder mål og prioriteringer, 

forventede resultater i planperioden, og en angivelse av hvilke 

administrative ressurser som kreves for å nå de angitte resul­

tater. Industri- og næringslivsavdelingen tillegges følgende 

hovedoppgaver i virksomhetsplanen for 1986: 

1. Samarbeid med internasjonale organer, myndigheter og nærings­

liv i utviklingsland om identifisering og tilretteleggelse av 

virksomhet med sikte på norsk offentlig og privat medvirk­

ning . 
4 

2. Samarbeid med norsk industri og næringsliv forøvrig om del­

finansiering av forundersøkelser, investeringsgarantier, 

grunnlagsinvesteringer, opplæring og finansiell deltakelse i 

industrireisning i utviklingsland. 

3- Bistå for å øke samhandelen mellom norske bedrifter og 

utviklingsland gjennom eksport- og importstøttetiltak. 

I virksomhetsplanen for 1987 er følgende tiltak blitt priori­

tert: 

- Veiledning og rådgivning. 

Avdelingens saksbehandlere vil fortsette den oppsøkende virk­

somhet overfor utvalgte bedrifter for å veilede og gi råd om 

muligheter for investeringer og satsing i de utvalgte områder. 

Oppsøkende delegasjonsreiser sammen med representanter for 

bedrifter vil bli gjennomført. 
- Produktutvikling. 

Det vil bli arbeidet med forslag om utvidelse av eksisterende 

ordninger og nye tiltak som anses nødvendig for å få norske 

bedrifter mer interessert i å investere, spesielt i SADCC-

regionen. 
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- Informas jon. 

Avdelingen vil utarbeide informasjonsmateriell over tilgjenge­

lige støtteordninger. 

Tilgjengelig informasjonsmateriell er utilstrekkelig og modent 

for revisjon. 

- Markedsføring. 

Avdelingen vil mer aktivt søke å markedsføre støtteordningene 

og veiledningstjenester. 

•Virksomheten består ellers av følgende arbeidsoppgaver: 

- Behandling av søknader vedrørende forundersøkelser, lån, grunn­

lagsinvesteringer, opplæringsstøtte og investeringsgaranti i 

forbindelse med mulige investeringer i utviklingsland. 

- Behandling av søknader vedrørende blandede kreditter, opplær­

ingsstøtte og garantier i forbindelse med eksport. 

- Utarbeiding av prosjektdokumenter som blir lagt til grunn for 

videre saksbehandling av søknader i høyere organer i DUH 

(Prosjektutvalg. Direksjon og Politisk ledelse). 

- Gjeldssanering og refinansiering av prosjekter. 

- Administrasjon av parallellfinansierte prosjekter. 

- Faglig rådgivning til andre enheter i departementet. 

- Kontakt og samarbeid med andre etater innenfor avdelingens 

ansvarsområde (TØIS-avtaler, internasjonaliseringsutvalget 

etc.) 

- Oppfølging og kontroll av løpende prosjekter. 

- Utarbeiding av budsjetter og annen rapporteringsvirksomhet. 

- Tilrettelegging av administrative fellestjenester og egen­

utvikling. 

5.4 Tidsforbruk i forhold 'til arbeidsoppgaver 

Av den siste virksomhetsplanen fremgår det at en grovt kan 

inndele tidsressursbruken i avdelingen slik: 

- Daglig drift/oppfølging. 50% 
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Dette omfatter intern rådgivning 

møter, søknadsbehandling og 

prosjektoppfølging. 

Planlegging. 10% 

Denne aktiviteten består bl.a. av 

produktutvikling, utredningsarbeid, 

budsjettarbeid og systemutvikling. 

Informasjonsarbeid. 20% 

Rådgivning og veiledning overfor 

norske bedrifter utgjør en vesentlig 

del av informasjonsarbeidet, i tillegg 

til markedsføring og utarbeidelse 

av informasjonsmateriell. 

Egenadministrasjon. 1°% 

Dette omfatter m.a. organisasjons­

utvikling, utarbeiding av rutiner 

for virksomheten og interne møter. 

Egenutvikling. 5% 

Her inngår kurs og videreutdanning 

for medarbeiderne i avdelingen. 

- Diverse. 5% 

Det fremgår av virksomhetsplanen for 1986 at arbeidsinnsatsen 

fordeler seg noe forskjellig på investerings- enn på eksport­

saker, idet administrasjon og oppfølging av et vedtak i forbind­

else med en eksportsak tar betydelig mere tid. Det antydes at 

70% av den tid som brukes på parallellfinansieringsprosjekter, 

går med til administrasjon og oppfølging. Tilsvar ende tall for 

et investeringsprosjekt er 10-20% av samlet tidsbruk. Mellom 50 

og 60% av tidsbruken i forbindelse med et investeringsprosjekt, 

går med til prosjektvurdering. 
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Utifrå DUHs målsetting om støtte til en selvbærende utvikling, 

foreslås det i virksomhetsplanen (1986) at arbeidet med invester­

ingsstøtteordningene blir prioritert foran eksportstøtteord­

ningene, idet sistnevnte antas å ha en mere begrenset utviklings­

fremmende effekt (jfr. også Innst. S. nr. 186 (1986-87), s. 48). 

5.5' Prosjektsyklusen 

Prosjektsyklusen i forbindelse med behandling av søknader om 

etableringsstøtte fra norske bedrifter, og frem til eventuelle 

tilsagn, kan inndeles i fire nivåer i DUH: 

1: Behandling i I&N 

2: Behandling i NORADs Direksjon 

3: Behandling i Prosjektutvalget 

4: Behandling av Politisk ledelse 

Saksbehandling og utarbeidelse av prosjektdokumenter foretas i 

I&N. Ved behov kan I&N også engasjere eksterne konsulenter i 

forbindelse med pros jektvurderinger. 

Ved lånesøknader blir den bedriftsøkonomiske vurderingen av pro­

sjektene utført med hjelp fra Den norske Creditbank (DnC). På 

grunnlag av de budsjetter bedriften legger til grunn for søknaden 

og opplysninger fra saksbehandlerne i I&N, gjennomfører banken en 

økonomisk analyse som bl.a. omfatter markedsvurdering og utar­

beidelse av sentrale bedriftsøkonomiske nøkkeltall. DnC-analy-

sene inngår som viktig bakgrunnsinformasjon i I&Ns vurderinger av 

prosjektene. Utover dette forvalter DnC også alle lån på vegne av 

NORAD/DUH. . U-landsbedrifter som er støttet gjennom låneord­

ningen, er pålagt å sende halvårs- og årsregnskaper til DnC. På 

grunnlag av årsregnskapene foretar banken en analyse av bedrif­

tene. I denne inngår sentrale bedriftsøkonomiske nøkkeltall, 

samt kommentarer til enkelte resultat- og balanseposter. 

For juridisk rådgivning og saksbehandling i forbindelse med søk­

nader, benyttes Juridisk Avdeling i DUH. Dersom spesielle hensyn 
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i forbindelse med enkeltprosjekter tilsier det, kan Miljø- og/-

eller Utenriksdepartementet konsulteres. 

I en del tilfeller kan NORADs Direksjon gi tilsagn om støtte 

direkte, basert på I&Ns anbefalinger. Dette gjelder søknader om 

investeringsgarantier og om delfinansiering av forundersøkelser 

og opplæringsstøtte, inntil visse maksimumsbeløp. Disse maksi­

mumsbeløpene for tilsagn gitt av Direksjonen, kan heves endel, 

forutsatt Prosjektutvalgets tilråding. 

Prosjektutvalget er oppnevnt av Statsråden. Utvalget har som 

oppgave å drøfte og eventuelt gi sin tilråding til de forslag som 

blir fremsatt av NORADs Direksjon. Prosjektutvalgets møter inn­

kalles av Direksjonen, og holdes normalt en gang i måneden. Søk­

nader om støtte til grunnlagsinvesteringer skal forelegges Pro-

sjektutvalget. Ved positiv tilråding fra Utvalget, kan NORADs 

Direksjon gi tilsagn om støtte opp til et angitt maksimumsbeløp 

pr. enkeltprosjekt. 

Alle søknader om lån og garantier under låneordningen, skal fore­

legges Prosjektutvalget til uttalelse. Med positiv tilråding fra 

Prosjektutvalget, kan Direksjonen gi tilsagn om lån og garantier 

opp til et fastsatt maksimumsbeløp pr. enkeltprosjekt. 

Enkeltsaker som går utover de fastsatte maksimumsbeløpene skal 

forelegges departementets ledelse med Prosjektutvalgets tilråding 

vedlagt. 

9 

Enkeltsaker der Prosjektutvalget ikke gir positiv tilråding skal, 
om de ikke trekkes tilbake, forelegges departementets ledelse for 
avgjørelse. 
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KAPITTEL"6:~'BISTANDSFORVALTNING"OG"INVESTERINGSSTØTTE 

6.1 Innledning 

I våre evalueringer av investeringsstøtteordningene trenger vi en 

referanseramme, et ideal å sette dagens ordninger opp mot. I 

dette kapitlet skisserer vi hovedprinsippene i hva vi oppfatter 

som et ideal for bistandsforvaltning generelt, og kommenterer 

kort investeringsstøttens plass i det totale bistandsbildet. I 

den forbindelse er det nødvendig å kommentere DUHs målsetting og 

budsjettrestriksjon. Noen av hovedidéene er nærmere presisert i 

et eget vedlegg til dette kapitlet. 

I neste kapittel presenterer vi så, i lys av idealet skissert i 

dette kapitlet, en metode for analyse av prosjekter av forskjel­

lig slag i u-land. Kapittel 8 er viet en mer spesifikk drøfting 

av investeringsstøtten. 

Ideer fra disse tre kapitlene brukes deretter i de påfølgende 

kapitlene, i rapportens tredje del, i forbindelse med de konkrete 

evalueringene av investeringsstøtteordningene. 

6.2 Bistandsforvaltning - et ideal å strebe mot 

Planlegging og evaluering av bistandsprosjekter og -aktiviteter, 

som bør være sentrale elementer i bistandsforvaltningen, synes å 

ha vært gjennomført på en usystematisk og lite tilfredsstillende 

måte i DUH. Forbedringer på disse områdene er etterlyst i flere 

stortingsmeldinger. St. meld. nr. 36, 1984-85 ser relativt grun­

dig på disse spørsmålene, og synspunktene der er gjort gjeldende 

også i St. meld. 34, 1986-87. Et godt planleggings- og evalue­

ringssystem er essensielt dersom bistandsmidlene skal utnyttes 

effektivt. I dette avsnittet vil vi skissere et opplegg for plan 

legging og evaluering som vi mener vil kunne være et ideal for 

DUH. Den anbefalte innfallsvinkelen er slik at den kan innføres 

gradvis i den forstand at den til å begynne med kan gjøres gjeld 

ende for enkelte bistandsaktiviteter og/eller mottakerland. Den 

vil være spesielt velegnet i forbindelse med planlegging og eva-
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luering av bistandsaktiviteter som først og fremst har økonomiske 

konsekvenser (i en meget vid forstand), for eksempel aktiviteter 

hvor næringslivet er involvert, noe som skyldes at disse er 

enklere å kvantifisere enn mange andre typer konsekvenser. Det 

kan derfor være et poeng i diskusjonen som følger nedenfor, a 

tenke seg at de bistandsaktivitetene som har konsekvenser som 

vanskelig lar seg måle, er holdt utenfor. Vi mener imidlertid at 

den skisserte innfallsvinkel også kan bidra til effektivisering 

når det gjelder slike typer bistandsaktiviteter. Typiske stabs-

funksjoner, som bare indirekte har konsekvenser i mottaker­

landene, kan det også være et poeng å holde utenfor i første 

omgang. 

Når vi skal skissere hovedidéene, antar vi at bistandsorganisa­

sjonen en periode har et visst beløp til disposisjon, et bud­

sjett. Den har videre en målsetting for sin aktivitet. Denne 

målsettingen er operasjonalisert på en slik måte at "graden av 

måloppnåelse" i en periode er kvantifiserbar. 

Målsettingen for bistandsorganisasjonen er generelt å bidra til 

økt velferd i potensielle mottakerland. Det beløpet som organisa­

sjonen har til disposisjon, skal anvendes slik at bidraget til 

realiseringen av målsettingen blir så stort som mulig. Det vil si 

at organisasjonen skal bruke midlene slik at bidraget i form av 

økt velferd i irottakerlandene blir så stort som mulig. Siden 

målsettingen dreier seg om velferd i mottakerlandene, vil vi 

operasjonalisere den ved hjelp av en såkalt velferdsfunksjon. 

Denne gir oss generelt sammenhengen mellom velferdsnivået og de 

faktorene som bestemmer dette. Vi skal la velferden i hvert land 

være bestemt av alle enkeltindividers eller familiers velferd, 

det vil si befolkningens velferd i dag og i framtida. Et rimelig 

utgangspunkt vil være at den velferden bistandsorganisasjonen 

ønsker å gjøre så stor som mulig, er summen av velferdsnivåene i 

potensielle mottakerland. 

Hvilke faktorer er det så som bestemmer folkets velferd? Dette er 

et meget vanskelig spørsmål som vi her ikke skal forsøke å gi noe 

fullgodt svar på; vi skal nøye oss med å anta at det først og 
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fremst er nivået pa konsumet som bestemmer velferden. Jo høyere 

konsum, jo høyere velferd. Bistandsaktiviteter vil dermed påvirke 

velferdsnivået i et land i den grad de påvirker folks konsumnivå, 

idag og/eller i framtida. Det er imidlertid fullt mulig å utvide 

tallet på de faktorene som påvirker folks velferd ved å trekke 

inn fritid, arbeidsforhold osv., men kvantifiseringsproblemene 

blir større jo lenger vi beveger oss bort fra rent økonomiske 

faktorer. Ofte vil det forøvrig være slik at de fleste ikke-øko­

nomiske faktorer som påvirker folks velferd, kan betraktes som 

konstante for våre formål, det vil si at de ikke påvirkes av bi­

standsaktivitetene. I så fall kan en bistandsorganisasjon nøye 

seg med å se på effektene på konsumnivået når konsekvensene av et 

bistandsprosjekt eller en aktivitet skal beregnes. 

Det følger fra denne diskusjonen at den velferden bistandsorga­

nisasjonen ønsker å gjøre så stor som mulig, er bestemt av kon­

sumnivåene for alle individer (eller familier) i alle potensielle 

mottakerland i dag og i framtida. Siden framtidig konsum inngår 

på lik linje med nåtidig konsum, vil de langsiktige og ofte indi­

rekte konsekvensene av bistandsaktivitetene måtte kartlegges og 

verdsettes i tillegg til de mer kortsiktige og direkte effektene. 

Slike beregninger vil ofte være beheftet med stor usikkerhet. 

Vi har så langt diskutert bistandsorganisasjonens velferdsfunk­

sjon for potensielle mottakerland og påpekt at organisasjonen har 

en budsjettrestriksjon. I tillegg til velferdsfunksjonen og bud-

sjettrestriksjonen trenger vi informasjon om hva slags bistands­

aktiviteter som er aktuelle og om sammenhengen mellom innsats på 

forskjellige bistandsaktiviteter og velferdsnivået i de forskjel­

lige potensielle mottakerland. Begrepet bistandsaktivitet kan 

tolkes snevert eller vidt alt avhengig av formålet med analysen. 

Hver bistandsaktivitet består av ett eller flere (nært beslekt­

ede) prosjekter. Prosjektbegrepet har i denne forbindelse en 

meget vid fortolkning. Under aktiviteten investeringsstøtte kan 

et prosjekt for eksempel være en nyetablering i ett bestemt land, 

en kapasitetsutvidelse i en eksisterende bedrift i landet, en 

refinansiering eller liknende. 
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Oversikt over sammenhengen mellom nivået på en bistandsaktivitet 

og velferdsnivået i et land krever detaljkunnskaper både om ved­

kommende bistandsaktivitet og om særtrekk ved økonomien i mot­

takerlandet. Med vårt utgangspunkt påvirker disse bistandsaktivi­

tetene landets velferdsnivå via enkeltindividenes (eller enkelt­

familienes) velferd, og det er de kanalene eller mekanismene som 

binder bistand av forskjellige typer og folks velferd sammen, som 

må kartlegges. 

Det er umulig å drive rasjonell bistandsforvaltning uten slik 

informasjon, det vil si uten å ha oversikt over konsekvensene i 

mottakerlandene av bistand av forskjellige typer. I den forbind­

else er kartlegging av eventuelle sammenhenger mellom velferds­

effektene av bistand under én aktivitet og nivået på innsatsen 

under andre aktiviteter, viktig. Slik informasjon trengs når det 

gjelder spørsmålet om kopling av to eller flere bistandsaktivi­

teter, for eksempel landsbyutviklingsprogrammer og næringslivs­

utvikling i Sri Lanka. En eventuell kopling mellom to aktiviteter 

vil generelt være fornuftig dersom den ene typen bistandsaktivi­

tet bidrar til å gjøre det lettere å gjennomføre den andre. 

Figur I gir en skissemessig oversikt over hvordan bistandsorgani­

sasjonens budsjett fordeles på ulike bistandsaktiviteter som 

gjennomføres i de forskjellige samarbeidslandene. 

Hvordan bør nå en rasjonell bistandsorganisasjon ordne seg når 

det gjelder bevilgninger til de forskjellige bistandsaktiviteter 

og samarbeidsland? Svaret på dette spørsmålet er i prinsippet 

svært enkelt: Bistandsorganisasjonen bør generelt ordne seg slik 

at det ikke er mulig å øke det samlede velferdsnivået i samar­

beidslandene ved å omdisponere bistandsmidler, det vil si ved å 

overføre midler fra én aktivitet i ett land til samme aktivitet i 

et annet land eller til andre aktiviteter. Som en spissformu­

lering kan vi si at bistandsorganisasjonen bør ordne seg slik at 

den forventede velferdsgevinsten av siste krone brukt, skal være 

lik for alle aktiviteter og land. Dersom dette ikke er til­

felle, og budsjettrestriksjonen binder, vil samlet velferd øke 

dersom bistandsorganisasjonen overfører midler fra én aktivitet i 
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ett land til en annen aktivitet i samme land, til samme aktivitet 

i et annet land eller til en annen aktivitet i et annet land, 

hvor velferdsgevinsten av midlene er større. Mange land og mange 

aktiviteter vil her kunne falle ut, i den forstand at bevilgning­

en blir lik null, fordi bistanden kan brukes med større utbytte i 

andre land og/eller på andre aktiviteter. 

En bistandsorganisasjon som har drevet bistandsarbeid en tid, vil 

sannsynligvis ha skaffet seg særlig kompetanse på visse bistands­

aktiviteter og samarbeidsland. Følgelig vil vi forvente en viss 

konsentrasjon både når det gjelder bistandsaktiviteter og samar­

beidsland. 

Så lenge budsjettrestriksjonen binder, vil den forventede vel­

ferdsgevinsten av siste krone brukt på enhver aktivitet i ethvert 

land være større enn null. Dette skyldes at det er konkurranse om 

midler: Et beløp bevilget til en aktivitet i et land går på be­

kostning av en annen bevilgning. Dersom budsjettrestriksjonen 

ikke binder, reflekterer dette at det ikke er konkurranse som 

midlene. En bevilgning går dermed ikke på bekostning av en annen 

bevilgning. Det er i en slik situasjon fornuftig av bistands­

organisasjonen å bevilge penger til en aktivitet i et land så 

lenge bevilgningen overhodet synes å bidra til velferdsøkning, 

det vil si helt til den forventede velferdsgevinsten av ytterlig­

ere bevilgninger er lik null. Den forventede velferdsøkningen av 

siste krone bevilget, vil dermed være lik null for alle aktivi­

teter og alle land. 

Vi har fram til nå hatt et planleggingsperspektiv i den forstand 

at vi har diskutert hvordan bevilgninger til ulike aktiviteter i 

forskjellige land bør bestemmes. Vi kan for eksempel tenke oss at 

disse beslutningene fattes én gang i året. De er selvsagt basert 

på den informasjon som er tilgjengelig på beslutningstidspunktet. 

Denne informasjonen må oppdateres kontinuerlig slik at neste ars 

bevilgninger tildels kan baseres på ny informasjon. Vi vet at den 

informasjonen bistandsorganisasjoner trenger, dels har å gjøre 

med selve bistandsaktivitetene og dels gjelder økonomiske forhold 

i de forskjellige landene. Gjennom løpende evaluering av de for-
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skjellige bistandsaktivitetene øker forståelsen for hvordan bi­

stand av forskjellige slag påvirker velferden i mottakerlandene, 

samtidig som en lærer å utforme bistandsaktiviteter på en mer 

effektiv måte enn tidligere. Løpende overvåkning av økonomien i 

mottakerlandene er også nødvendig dersom en ønsker å tilpasse 

bistandspakkene til de forskjellige landene best mulig. 

Dersom denne typen informasjonsinnsamling og -bearbeiding gjøres 

systematisk, vil informasjonsunderlaget neste periodes bevilg­

ninger baseres på, ikke bare være ny, men også bedre. Dermed vil 

forhåpentligvis velferdsbidraget pr. bistandskrone øke. 

Den daglige driften av bistandsorganisasjonen gjennomføres i en 

rekke avdelinger med hvert sitt ansvarsområde. Vi kan tenke oss 

at hver avdeling er ansvarlig for gjennomføringen av prosjekter 

innenfor en bestemt type bistandsaktiviteter i forskjellige land. 

Et alternativ kan for eksempel være at hver avdeling er ansvarlig 

for gjennomføringen av prosjekter fra forskjellige bistandsakti­

viteter i ett bestemt land. 

Med utgangspunkt i planleggingsperspektivet diskutert ovenfor, 

sier det seg selv at den forventede velferdsgevinsten av siste 

bistandskrone bevilget, vil være den samme for alle avdelinger. 

Dersom nå all informasjon var perfekt, slik at de prosjektene som 

så ut vil å være de mest lønnsomme på planleggingsstadiet, også 

viser seg å være de mest lønnsomme når den endelige beslutningen 

om prosjektets gjennomføring skal fattes, er avdelingenes oppgave 

relativt enkel. Imidlertid vil det typiske være at ny informasjon 

om planlagte prosjekter dukker opp, som endrer deres lønnsomhet, 

samtidig som nye interessante prosjekter kanskje blir aktuelle. 

Av den grunn bør bevilgningene til de forskjellige avdelingene 

betraktes som rammebevilgninger. Dermed åpnes mulighetene for 

omprioriteringer i forbindelse med den daglige driften. 

Når det gjelder slike omprioriteringer, er det spesielt ett sen­

tralt prinsipp vi vil understreke, noe som vi kommer grundig 

tilbake til senere: Dersom et nytt prosjekt aksepteres, og bud-
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sjettrestriksjonen binder, bør dette prosjektet bare gjennomføres 

dersom velferdsgevinsten av dette overstiger velferdsgevinsten av 

det/de prosjektene som fortrenges. Den tapte velferdsgevinsten 

representerer alternativkostnaden av at midler trekkes inn i det 

nye prosjektet. Dersom organiseringen er basert på land, vil det 

fortrengte prosjektet være et prosjekt i samme land. Dersom 

organiseringen er basert på aktivitet derimot, kan det godt 

tenkes at det fortrengte prosjektet var planlagt gjennomført i et 

annet land. 

6.2.1 Bindinger av bistandsmidler og/eller -aktiviteter 

Ubundet bistand, som med vårt utgangspunkt kan være én av bi­

standsaktivitetene, holdes ofte fram som bedre enn andre typer 

bistand. Med ubundet bistand vil vi her forstå midler som gis 

direkte til myndighetene i mottakerlandet, som så står fritt til 

å disponere den som de vil. Årsakene til at ubundet bistand be­

traktes som mest fornuftig, er for det første at myndighetene i 

mottakerlandet selv vet best hvor midlene vil kaste mest av seg. 

For det andre er det ofte slik at i den grad bistandsorganisa­

sjonen binder midlene til for eksempel ett bestemt prosjekt, 

frigjøres det midler som myndighetene kan bruke til andre formål. 

I realiteten går da bistandsmidlene til disse andre formålene. 

Bindingen er dermed formålsløs. Vi tror at slike argumenter har 

mye for seg i mange tilfeller. Dersom de er riktige, vil de belø­

pene som bevilges til alle andre aktiviteter i planleggingspro-

blemet presentert ovenfor, bli lik null. All bistand vil dermed 

bli gitt som ubundet bistand. I tillegg vil de landene som kan 

utnytte den ubundne bistanden best, slik bistandsorganisasjonen 

vurderer det, få de største beløpene. Mange land vil sannsynlig­

vis falle ut. Dersom dette er riktig, vil bistandsforvaltningen i 

en rasjonell bistandsorganisasjon være meget enkel. Den vil kun 

bestå i å sende de bevilgede beløpene ubundet til myndighetene i 

en (sannsynligvis) liten gruppe land. 

De fleste bistandsorganisasjoner er imidlertid underlagt politis­

ke bindinger av forskjellige slag i sin forvaltning av bistands­

midlene. Det kan for eksempel dreie seg om bindinger av beløp til 
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spesielle aktiviteter eller land (eller en kombinasjon). Dersom 

slike bindinger har konsekvenser for de endelige bevilgningene, i 

den forstand at bevilgningsmønsteret endres i forhold til en 

situasjon uten bindinger, vil bindingene ha kostnader i form 

av tapt velferd: Den samlede velferdsgevinsten av bistanden vil 

være lavere enn den ville blitt i fravær av bindingene. Dette 

skyldes selvfølgelig at de bundne bevilgningene kaster mindre av 

seg enn de ville gjort i de beste anvendelsene, eventuelt at de 

har direkte negative velferdskonsekvenser i en situasjon hvor 

bistandsorganisasjonens budsjettrestriksjon ikke er bindende. 

Bistandsorganisasjonens oppgave vil nå være å fordele bevilgning­

ene slik at de gir størst mulig velferdsgevinst gitt disse bind­

ingene. 

I tillegg kan det være et poeng å beregne kostnadene av de for­

skjellige bindingene. Disse kostnadene manifesterer seg som nevnt 

i form av tapt velferd i mottakerlandene. Dersom disse er store, 

vil slike beregninger kunne brukes til å få politikerne til å 

løse på bindingene. 

I tillegg til slike bindinger av beløp finnes mange andre typer 

bindinger: Noen typer bistandsaktiviteter er politisk akseptable 

mens andre ikke er det, andre aktiviteter er politisk akseptable 

dersom de gis en spesiell vri osv. På samme måte som bindinger av 

beløp diskutert ovenfor, vil slike bindinger høyst sannsynlig 

redusere bistandsorganisasjonens muligheter til å utnytte bi­

standsmidlene effektivt. 

Vi har her brukt begrepet binding i en svært vid betydning. I 

norske offentlige dokumenter brukes begrepet som regel på en 

snevrere måte: Bistand bindes i den grad den knyttes til norske 

vareleveranser. Dette fenomenet vil i vårt oppsett være én av 

mange typer bindinger. 

6.3 DUHs målsetting og budsjettrestriksjon 

Vi vil i våre evalueringer bruke prinsipper fra idealet for bi­

standsforvaltning skissert i forrige avsnitt. I den forbindelse 
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vil vi betrakte I&N som en avdeling som har som oppgave å stå for 

gjennomføringen av bistandsaktiviteten investeringsstøtte, ved å 

gi støtte til næringslivsprosjekter i forskjellige land. Før vi 

ser nærmere på I&Ns situasjon, er det imidlertid nødvendig å 

presisere hvordan DUHs overordnede målsetting kan brukes til å gi 

velferdsfunksjonen introdusert i forrige avsnitt, konkret inn­

hold. I tillegg skal vi knytte noen kommentarer til DUHs budsjet­

trestriks jon. 

6.3.1 DUHs overordnede målsetting - en operasjonalisering 

I diskusjonen av planlegging og evaluering i forrige avsnitt 

antok vi at det som inngår i bistandsorganisasjonens velferds­

funks jon, er konsumnivået til individer (eller familier), i dag 

og i framtida, i potensielle mottakerland. Denne funksjonen må nå 

konkretiseres nærmere: Den må kunne gi oss informasjon om hvor 

mye økt konsum for spesielle grupper i spesielle land, på for­

skjellige tidspunkt, er verdt i forhold til økt konsum for andre 

grupper i samme eller andre land, på samme eller andre tids­

punkt . 

For å kunne foreta slike sammenlikninger, er det med vårt ut­

gangspunkt tilstrekkelig at vi benytter DUHs målsetting til å 

skaffe oss informasjon om preferansene for velferd i dag i for­

hold til velferd i framtida og preferansene for inntekts- og 

dermed konsumlikhet mellom individer (eller familier). 

For å få tak på måten vi skal male det siste forholdet pa, ma vi 

gå tilbake til sammenhengen mellom enkeltindividers (eller fa­

miliers) velferd eller nytte og deres konsumnivå. Den enkeltes 

velferd er bestemt av vedkommendes konsum, og da slik at jo høy­

ere konsumet er, jo høyere er velferden. I tillegg vil velferds-

tilskuddet av ytterligere konsum være lavere jo høyere konsum­

nivået er i utgangspunktet, det vil si at økt konsum for fattige 

med et visst beløp gir høyere velferdsgevinst enn en tilsvarende 

konsumøkning for en rik. Grensenytteelastisiteten er en sentral 

størrelse i den forbindelse. Den forteller hvor mange prosent 

velferds- eller nyttetilskuddet av ytterligere konsum reduseres, 

dersom konsumet øker med én prosent. Jo større denne elastisi-
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teten er, jo sterkere vil preferansene for inntekts- og dermed 

konsumlikhet være. Høy grensenytteelastisitet betyr dermed at en 

inntektsøkning for en rik person vil være relativt mye mindre 

verdt enn en tilsvarende inntektsøkning for en fattig, i forhold 

til en situasjon hvor denne elastisiteten er lavere. Straks vi 

har et anslag på denne grensenytteelastisiteten, er vi i stand 

til å sammenlikne velferdseffektene av økt konsum for for­

skjellige individer (eller familier). 

Preferansene for velferd i dag i forhold til velferd, i framtida, 

skal vi uttrykke ved hjelp av tidspreferanseraten. 

Er det så mulig å si noe om grensenytteelastisiteten og tidspre-

feranseraten med utgangspunkt i DUHs overordnede målsetting? 

I St. meld. nr. 36 (1984-85), St. meld. nr. 34 (1986-87) og i 

Innst. S. nr. 186 (1986-87) er den overordnede målsettingen for­

mulert slik: 

" - å bidra til varige forbedringer i økonomiske, sosiale og 

politiske kår for befolkningene i utviklingsland". 

Videre understrekes følgende: 

"Utviklingshjelpen skal brukes slik at den gir størst mulig 

utviklingseffekt for de fattige befolkningslag. Den skal for­

trinnsvis gå til de fattigste utviklingsland, og utformes slik 

at den skaper minst mulig avhengighet av fortsatt bistand. De 

ressurser som stilles til disposisjon for utviklingshjelp, må 

brukes så effektivt som mulig for å nå dette målet". 

Den sterke fattigdomsorienteringen i målformuleringen betyr i 

vårt perspektiv at en gitt økning i inntekt og konsum for et 

fattig individ vil bidra til en velferdsøkning som er relativt 

mye større enn den velferdsøkningen som blir resultatet, dersom 

den tilsvarende inntektsøkningen går til en rik person. Følgelig 

har vi et argument for at grensenytteelastisiteten er relativt 

høy. Vi vil ikke her ta standpunkt til hvor høy den kan tenkes å 



53 

være, men vi mener at man i DUH selv bør forsøke å operasjonali­

sere fattigdomsorienteringen ved å velge et tall for grensenytte­

elastisiteten. Jo høyere tall, det vil si jo større vekt på 

fattigdomsorientering, jo større vekt vil bli tillagt bistands­

prosjekter som bidrar til å øke konsumnivået for svært fattige 

mennesker i svært fattige land. Dersom man bli enig om et tall 

for grensenytteelastisiteten, er fattigdomsorienteringen opera­

sjonalisert på en slik måte at den kan tallfestes og dermed 

brukes på en konsistent måte i alle former for bistandsvirksom­

het. I vedlegget til dette kapitlet er det gjort nærmere rede for 

hvordan dette kan gjøres. 

I tillegg til grensenytteelastisiteten bør man i DUH tenke igjen­

nom hvilken vekt økt velferd i framtida skal ha i forhold til økt 

velferd i dag, det vil si tidspreferanseraten. Dersom man er 

utålmodig, i den forstand at framtidig velferd er mye mindre 

verdt enn velferd i dag, det vil si at tidspreferanseraten er 

relativt høy, vil konsekvensen være større vekt på kortsiktige 

prosjekter som gir rask uttelling i form av økt konsum, enn i en 

situasjon hvor tidspreferanseraten er lavere. Det er vanskelig å 

si noe om tidspreferanseraten på bakgrunn av målformuleringen 

sitert ovenfor. Det at bistanden skal bidra til "varige forbed­

ringer" og "utformes slik at den skaper minst mulig avhengighet 

av ytterligere bistand" kan imidlertid muligens tolkes slik at 

tidspreferanseraten er relativt lav. 

Straks grensenytteelastisiteten og tidspreferansraten er kart­

lagt, er velferdsfunksjonen basert på DUHs målsetting, opera­

sjonalisert. Har man da den nødvendige informasjonen om bistands­

aktivitetene og økonomien i mottakerlandene i tillegg til bud-

sjettrestriksjonen, kan planleggingsproblemet presentert i for­

rige avsnitt, i prinsippet løses. Nå mener vi ikke nødvendigvis 

at DUH bør gjøre dette eksplisitt. Vi mener imidlertid at man 

allerede nå, på en relativt enkel måte, kan forsøke å sammenlikne 

systematisk avkastningen av bistandsmidler i alternative anvend­

elser, for over tid å overføre midler fra lite lønnsomme aktivi­

teter til mer lønnsomme og fra land hvor avkastningen av midlene 

er relativt lav til land hvor den er høyere. 
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Reservasjon 

Før vi forlater DUHs velferdsfunksjon, vil vi komme med en reser 

vasjon når det gjelder vårt forslag til operasjonalisering. Vi 

vil også kort kommentere den omfattende bruk av delmål som er 

vanlig i DUH idag, for å konkretisere den overordnede målsett­

ingen og for å gi enkeltavdelinger mer konkrete mål å arbeide 

etter. 

Den reservasjonen vi har når det gjelder verferdsfunksjonen, har 

sitt utgangspunkt i vår fokusering på folks inntekter og konsum, 

det vil si økonomiske forhold. Vi regner med at de fleste av de 

forholdene man tenker på i forbindelse med forbedringer i økono­

miske og sosiale kår for befolkningen, inngår i vårt konsumbe-

grep, men hva med forbedringer av politiske kår? I den grad vi 

har informasjoner om at bistand av en eller annen type fører til 

politiske forbedringer som i sin tur øker folks inntekter og 

konsum, vil velferdsgevinsten av slike forhold bli tatt hensyn 

til. Dette er tilfredsstillende bare så lenge politiske forbed­

ringer betraktes som instrument for økonomiske og sosiale forbed­

ringer. Dersom politiske forbedringer har verdi i seg selv deri­

mot, faller de utenfor. 

Delmål i DUH 

Dersom man i DUH aksepterer en operasjonalisering av den overord­

nede målsettingen av den typen vi har foreslått, slipper man i 

stor utstrekning å operere med mer spesifikke overordnede delmål 

eller delmål for enkeltavdelinger. Dette skyldes at man i prin­

sippet er i stand til å kalkulere et prosjekts eller en aktivi­

tets bidrag til hovedmålsettingen direkte. 

I St. meld. 34 heter det f.eks.; 

"Den generelle målsetting ... åpner for mange forskjellige 

strategier og tiltak innen vår bistand. Den gir bare begrenset 
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veiledning med hensyn til aktuelle prioriteringsspørsmål. 

Departementet vil derfor understreke at det er flere mål for 

vår bistand. Disse målene er ikke alltid sammenfallende, og i 

det praktiske arbeidet må det ofte prioriteres mellom ulike 

mål og hensyn. En vil særlig trekke fram følgende mål 

- Forsvarlig forvaltning av naturressurser og miljø 

- Økonomisk vekst 

- Bedre levevilkår for de fattigste befolkningsgrupper 

- Sikring av menneskerettigheter 

- Fremme av fred mellom nasjoner og regioner 

Det er viktig å understreke at disse målsettingene ikke alltid 

er sammenfallende, og at man ofte må foreta et valg mellom 

forskjellige mål i den praktiske utformingen av bistanden. Som 

det vil fremgå ... er det nødvendig parallelt å arbeide på 

flere måter og realisere flere delmål. Det må i praktisk ar­

beid og prioritering være en balanse mellom de ulike mål og 

hensyn." 

De tre første av disse delmålene er i sin karakter først og 

fremst økonomiske, det vil si de i vårt perspektiv dreier seg 

direkte om folks konsum. I den grad bistandsaktiviteter og -pro­

sjekter har konsekvenser langs disse dimensjonene, vil de bli 

tatt hensyn til og veid opp mot hverandre i den planskissen vi 

har diskutert tidligere. Det er derfor overflødig med slike del­

mål . 

De to siste delmålene som er satt opp, er mye vanskeligere å få 

tak på. Disse har å gjøre med bedring av politiske kår i hoved­

målsettingen. I den grad det er de økonomiske konsekvensene for 

folk av forbedringer langs disse dimensjonene som er viktigst, og 

det er kjent hvordan de påvirkes av bistandsaktivitetene, kan vi 

si at slike forbedringer tas hensyn til i vår velferdsfunksjon. 

Det at slike politiske forbedringer eventuelt har verdi i seg 

selv, får vi, som tidligere påpekt, ikke fanget opp. 
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Delmål i I&N 

På samme måte som behovet for å splitte den overordnede målsett­

ingen opp i delmål reduseres, reduseres også behovet for delmål 

for de forskjellige avdelingene dersom hovedmålsettingen opera­

sjonaliseres på den måten vi anbefaler. Forskjellige bistands­

aktiviteter representerer ulike måter å bidra til realiseringen 

av den overordnede målsettingen, og det er det direkte bidraget 

til realiseringen av denne målsettingen som kalkuleres og danner 

basis for beslutningen om et prosjekt bør gjennomføres eller 

ikke. Stabsavdelinger og avdelinger som forvalter aktiviteter med 

vanskelig kvantifiserbare konsekvenser, vil muligens være et 

unntak. Vi skal kommentere dette poenget med utgangspunkt i de 

delmålene som er satt opp av (og for) I&N, mer eller mindre på 

oppfordring fra Rasjonaliseringsdirektoratet. 

Rasjonaliseringsdirektoratets utgangspunkt, se Rapport nr. 2/87: 

"Planlegging og organisering av norsk utviklingshjelp", synes å 

være at den overordnede målsettingen ikke lar seg operasjonali­

sere og at de forskjellige avdelingene må ha delmål i et mål­

hierarki, 

"dvs. at man etablerer mål på ulike nivåer der oppnåelse av et 

mål på et lavere nivå er et bidrag for å oppnå mål på et høy­

ere nivå." 

Et slikt prinsipp kan muligens være fornuftig i et byråkrati hvor 

resultatene i én avdeling er det middel en overordnet avdeling 

trenger for å oppnå de ønskede resultatene. For enkelte stabsav­

delinger er det sannsynligvis også relevant i DUH. I&N derimot, 

har ingen avdeling over seg i dette perspektivet. Dens ytelser 

går direkte på den overordnede målsettingen for DUH. 

På Rasjonaliseringsdirektoratets oppfordring har denne avdelingen 

formulert egne mål for avdelingen. Avdelingens hovedmål ble i 

forbindelse med utarbeidelsen av virksomhetsplanen for 1986 for­

mulert slik: 
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Bidra til økt produksjon, økonomisk vekst og sysselsetting i 

utviklingsland. 

Følgende delmål ble formulert: 

- Integrere næringslivsstøtten med øvrig bistand 

- Bistå i internasjonaliseringen av norsk industri 

- Virke som katalysator mellom norsk næringsliv og utviklings­

land. 
v * • 

Hovedmål og delmål ble formulert på samme måte i virksomhetsplan­

en for 1987. Her ble det i tillegg foreslått et nytt delmål: 

- Arbeide for et større og bredere engasjement for norske bedrif­

ter i utvalgte geografiske områder, nærmere bestemt SADCC-

regionen og India. 

Hvis vi skulle konstruere en velferdsfunksjon for I&N basert på 

avdelingens hovedmål presentert ovenfor, ville denne være langt 

mindre fattigdomsorientert enn den vi har konstruert på bakgrunn 

av DUHs overordnede målsetting. Selv om I&Ns aktivitet skulle gi 

maksimal uttelling basert på avdelingens egen velferdsfunksjon, 

ville bidraget til realiseringen av den overordnede målsettingen 

for DUH kunne være svært lav. Det er derfor meget utilfreds­

stillende å la enkeltavdelinger operere med egne målsettinger som 

bare delvis er i overenstemmelse med den overordnede målsett­

ingen. 

Når det gjelder delmålene som er satt opp, hvilken status har 

egentlig disse? Har de en selvstendig verdi i forhold til hoved­

målet, eller er de ment som konkretiseringer eller implikasjoner 

av hovedmålet? 

Å integrere næringslivsstøtten med annen bistand og å øke enga­

sjementet i spesielt fattige regioner, synes å være fornuftig i 

lys av DUHs overordnede målsetting og rimelige antakelser om 

komplementaritet mellom næringslivsutvikling og annen bistands­

aktivitet. Systematisk vurdering av prosjekter ut fra deres 
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bidrag til realiseringen av DUHs overordnede målsetting vil i så 

fall føre til at prosjekter som har nettopp disse egenskapene, 

vil bli prioritert framfor andre prosjekter. Det er dermed unød­

vendig å operere med delmål av denne typen. 

De to resterende delmålene er svært tvilsomme: I den grad inter­

nasjonalisering av norsk næringsliv og liknende hensyn tillegges 

egenverdi, vil slike delmål redusere verdien av I&Ns aktivitet, 

det vil si redusere avdelingens bidrag til DUHs overordnede mål­

setting. Dersom I&Ns aktivitet bidrar til en aksellerering av 

internasjonaliseringsprosessen i norsk næringsliv, kan dette 

muligens være vel og bra, men det har ingen verdi i bistandssam­

menheng. Denne konklusjonen synes forøvrig å være i tråd med 

Stortingets holdning. I innst. S. nr. 186 (1986-87), s. 47, kan 

vi for eksempel lese følgende: 

"Komiteen siar fast at internasjonaliseringen av norsk næringsliv 

er en viktig handelspolitisk oppgave i norsk sammenheng, men vil 

understreke at tiltakene til fremme av slik internasjonalisering 

må finansieres under andre budsjettområder enn utviklingshjelpen 

i tilfeller hvor det ikke gjelder tiltak med klare utviklings­

fremmende virkninger i u-land, i samsvar med målsettinger for 

norsk u-hjelp". 

6:3:2 " Budsjettrestriksjonen 

Ofte får vi det inntrykket at DUH har større midler å rutte med, 

enn de er i stand til å bruke. Dersom dette er riktig, har det 

sannsynligvis å gjøre med at bistandsbeløpene har vokst meget 

raskt, både på grunn av en økning i bistandsandelen av BNP og på 

grunn av rask vekst i BNP. I tillegg må det utvilsomt ha å gjøre 

med en høy grad av binding av bistanden: Det vil alltid være 

mulig å bli av med ethvert bistandsbeløp dersom en er villig til 

å gi midlene ubundet i hendene på myndighetene i mottakerlandene. 

Bindingen krever for det første administrasjon. I tillegg kan det 

være vanskelig å finne prosjekter som tilfredsstiller kravene. En 

lettelse av bindingene vil både forenkle administrasjonen og 

gjøre det lettere å finne gode prosjekter. 
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Vi påpekte i forrige avsnitt at i en situasjon hvor budsjettre-

striksjonen ikke binder, koster det ingenting, sett fra bistands­

organisasjonens side, å gi støtte til et prosjekt. Siden det ikke 

er knapphet på midler, vil ikke gjennomføringen av ett prosjekt 

skje til fortrengsel for et annet. Er dette den faktiske situa­

sjonen i DUH? 

For en utenforstående er det vanskelig å ha noen formening om 

dette. Vi vil imidlertid trekke fram ett forhold som kan brukes 

til å argumentere for at midlene kan ha en alternativkostnad selv 

om situasjonen ett år fortoner seg som beskrevet ovenfor. 

Utgangspunktet er at ledige midler ett år overføres til neste 

år. Vi regner med at DUH før eller senere kommer i en situasjon 

hvor det blir mangel på midler, både på grunn av at bevilgningene 

ikke vil vokse så raskt som tidligere, og fordi organisasjonen 

vil bli flinkere til å identifisere gode prosjekter. (Kanskje 

blir bindingene mindre strenge også?) Vi tenker oss i dette per­

spektivet at bevilgningene ett år ikke påvirkes av slike over­

føringer fra forrige år. Dersom dette er riktig, vil støtte til 

ett prosjekt i år gå på bekostning av et annet prosjekt neste år, 

eller året deretter, selv i en situasjon hvor det tilsynelatende 

er ledige midler. 

For enkeltavdelinger, for eksempel I&N, som har ledige midler i 

den forstand at hele bevilgningen ikke anvendes, har vi nok et 

argument for at det bør kalkuleres inn en kostnad for bistands­

midlene: Det kan eksistere andre avdelinger med knapphet på mid­

ler, i inneværende eller senere perioder. 



KAPITTEL 7: NYTTE-/KOSTNADSANALYSER 

7.1 Innledning 

I forrige kapittel dreide diskusjonen seg om prinsipielle spørs­

mål angående bistandsforvaltning, og vi gikk ikke nærmere inn på 

hvordan man bør gå fram når man skal måle velferdseffekten av et 

prosjekt, eller en bistandsaktivitet, som med vårt utgangspunkt 

ikke er annet enn et knippe med prosjekter. Vi vil anbefale at 

man bygger på moderne velferdsteori, spesielt slik denne kommer 

til anvendelse i nytte-/kostnadsanalyse, eller samfunnsøkonomisk 

lønnsomhetsanalyse. Den versjonen av nytte-/kostnadsanalysen vi 

vil anbefale, er tildels utviklet på initiativ av organisasjoner 

som FN (UNIDO), Verdensbanken og OECD. 

I dette kapitlet skisserer vi kort og overflatisk hovedideene i 

denne analysemetoden. I et eget vedlegg til kapitlet presenteres 

metoden noe grundigere. Vi vil meget sterkt anbefale at lesere 

som ikke er fortrolig med metoden, leser dette vedlegget. Bak­

grunnen for denne anbefalingen er følgende: For det første anser 

vi nytte-/kostnadsanalyse som helt essensiell i forbindelse med 

enhver planleggings- og/eller evalueringsaktivitet i DUH. Det er 

derfor vanskelig å få tak på hovedideene skissert i forrige 

kapittel uten å ha en viss innsikt i denne analysemetoden. For 

det andre synes det i DUH og mange andre miljøer som spesialiser­

er seg i u-landsstudier, å herske mange misforståelser om hva 

metoden går ut på. Disse misforståelsene springer sannsynligvis 

ut av en manglende forståelse for og skepsis til anvendbarheten 

av økonomisk teori generelt og i bistandsarbeid spesielt. Vi 

ønsker i den forbindelse å vise at nytte-/ kostnadsanalyse kan 

være et meget nyttig verktøy, som, anvendt på en pragmatisk måte, 

vil kunne bidra til å øke velferdsgevinstene i mottakerlandene av 

bistandsmidlene betraktelig, uten at kostnadene til planlegging 

og evaluering blir skremmende høye. For det tredje har vi brukt 

nytte-/kostnadsanalyse i de prosjektevalueringene vi har fore­

tatt, og som vil bli omtalt i kapittel 10. Det er nødvendig å 

kjenne hovedprinsippene i metoden for å kunne ta stilling til 

disse evalueringene. 



Nytte-/kostnadsanalyse benyttes i mange u-land i forbindelse med 

planlegging og evaluering av investeringsprosjekter. Vi vil i 

første del av dette kapitlet, hvor hovedideene presenteres, ta 

utgangspunkt i et u-landsperspektiv, det vil si at vi vil vise 

hvordan u-landet selv bør vurdere prosjektet. Deretter vil vi se 

nærmere på bruk av nytte-/kostnadsanalyse i arbeidet for å løse 

DUHs planleggings- og evalueringsproblemer. I den forbindelse vil 

vi kort skissere hvordan DUH kan bruke informasjon fra plan-
i 

leggings- og evalueringsarbeid i mottakerlandene i sitt eget 

planleggings- og evalueringsarbeid. Videre vil begrepet mottaker-

orientert bistand bli problematisert og fortolket i lys av sann­

synlige konflikter mellom DUHs målsetting og målsettinger i mot­

takerlandene . 

7.2 Et u-landsperspektiv 

Utgangspuktet for analysen er myndighetenes oppfatning av samlet 

velferd, uttrykt ved hjelp av en velferdsfunksjon. Denne er av 

samme type som den velferdsfunksjonen vi lot bistandsorganisa­

sjonen tildele hvert land i forrige kapittel. Det vil si at i 

denne funksjonen inngår konsumnivået for alle landets innbyggere 

i dag og i framtida. Myndighetenes avveininger når det gjelder 

inntektsfordeling (jfr. grensenytteelastisiteten) og verdien av 

velferdsøkning i dag i forhold til verdien av velferdsøkning i 

senere perioder (jfr. tidspreferanseraten) vil kunne være andre 

enn de som DUH foretrekker, noe vi skal komme tilbake til 

senere. 

Når vi kalkulerer velferdseffekten av et prosjektet, for eksempel 

et industriprosjekt, gjør vi dette ved å sette priser på pro­

sjektets ferdigprodukter og innsatsfaktorer. Disse kaller vi 

skyggepriser: 

Skyggeprisen på en bestemt type av prosjektets ferdigprodukter 

viser den endring i samfunnets velferd som følger av økning i 

tilgang på denne varetypen med én enhet. 
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Skyggeprisen på en bestemt type av prosjektets innsatsfaktorer 

viser den endring i samfunnets velferd som følge av at resten av 

samfunnet får redusert tilgangen på denne faktortypen med én 

enhet. Begrepet alternativkostnad brukes også ofte i denne for­

bindelse. 

Skal vi kalkulere alle skyggeprisene på et prosjekts innsatsfak­

torer og ferdigvarer, må vi ha informasjon om formen på myndig­

hetenes velferdsfunksjon. I tillegg trenger vi en del informasjon 

om enkelte særtrekk ved økonomien i landet. Intuisjonen kommer 

muligens klarest fram dersom vi formulerer de relevante særtrekk­

ene som restriksjoner på velferdsnivået, målt ved hjelp av vel­

ferdsfunks jonen. Vi skal klassifisere disse restriksjonene i tre 

prinsipielt forskjellige grupper: 

I. Vi har for det første fundamentale restriksjoner som har å 

gjøre med ressurstilgang, teknologi osv. Dette er den typen 

restriksjoner som vanligvis trekkes fram når man skal be­

grunne u-landenes fattigdom: Liten tilgang på realkapital 

(fabrikker, veger, havner osv.), dårlig kvalitet på arbeids­

kraften (på grunn av lavt kunnskapsnivå, dårlig helse eller 

dårlig ernæring osv.) og lavt teknologisk nivå. Dette er 

restriksjoner som fører til at samfunnets totale verdiskap­

ning og inntekt blir lav, selv i en situasjon hvor alle de 

tilgjengelige ressursene anvendes i de aktivitetene hvor av­

kastningen er høyest, sett fra samfunnets side. 

I en perfekt fungerende markedsøkonomi, hvor myndighetene 

samtidig har muligheter til å få i stand de inntektsomfor-

delinger de ønsker uten problem, er disse restriksjonene de 

eneste relevante. Det er et sentralt resultat i velferdsteo-
• 

rien at i en slik økonomi, som jo må betraktes som en teore-

tisk konstruksjon, vil markedsprisene representere nettopp 

de skyggeprisene vi trenger for å finne prosjektets verdi 

for samfunnet. 

I en slik økonomi vil markedsprisene, som er økonomiske 

signaler private bedrifter og husholdninger forholder seg 

til, sørge for at de private aktørene, når de bestreber seg 
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på å realisere sine egne interesser, samtidig bidrar til at 

samfunnets velferd blir så stor som mulig. Det faktum at 

markedsprisene og skyggeprisene faller sammen, bidrar dermed 

blant annet til at en samfunnsøkonomisk "overprøving" av 

private bedrifters lønnsomhetsvurderinger er overflødig. 

Bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk lønnsomhet vil falle 

sammen. 

I en åpen økonomi, det vil si en økonomi som handler med 

utlandet, og som utnytter sine komparative fortrinn, vil de 

innenlandske markedsprisene og dermed skyggeprisene på varer 

og tjenester som handles internasjonalt, under visse forut­

setninger være lik verdensmarkedsprisene i utenlandsk valuta 

multiplisert med valutakursen. Valutakursen vil være bestemt 

slik at det er likhet mellom tilbud av og etterspørsel etter 

utenlandsk valuta. I en slik situasjon vil landet utnytte 

maksimalt de muligheter som ligger i å bytte varer og tjene­

ster internasjonalt, slik at landets samlede inntekt blir så 

stor som mulig. Verdensmarkedsprisene bestemmer på hvilke 

betingelser det internasjonale varebyttet kan skje. 

II. Vi kan finne bakgrunnen for en annen type restriksjoner på 

velferdsnivået dersom vi opphever forutsetningen om en per­

fekt fungerende markedsøkonomi, samtidig som vi holder fast 

på antakelsen om perfekte inntektsomfordelingsmuligheter. 

Dette er restriksjoner som refererer seg direkte til orga­

niseringen av det økonomiske systemet, og som bidrar til at 

det velferdspotensiale som restriksjoner av type I indiker­

er, ikke realiseres fullt ut. Dette skyldes at de tilgjenge­

lige ressursene i økonomien, typisk ikke blir anvendt der de 

kaster mest av seg. Dette har å gjøre med at de økonomiske 

signalene som private aktører stilles overfor, markedspri­

sene, er av en slik art at aktørene, når de bestreber seg på 

å realisere sine egne interesser, foretar en tilpasning 

samfunnet sett under ett ikke er tjent med. Markedspriser og 

skyggepriser faller ikke lenger sammen. Som en konsekvens av 

det, blir den totale verdiskapningen og dermed den total­

inntekten som står til disposisjon for samfunnets medlemmer, 

ikke så stor som den ville ha vært i fravær av disse res 
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triksjonene. Dermed har vi et argument for blant annet en 

samfunnsøkonomisk "overprøving" av private bedrifters lønn­

somhetsvurderinger. Bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk 

lønnsomhet faller ikke lenger sammen. 

Med utgangspunkt i økonomisk teori er det naturlig å trekke 

fram minst tre kategorier problemer under dette punktet: 

Vi har for det første markedssvikt av den typen som ofte 

trekkes fram som de viktigste formene for markedssvikt i 

i-land, nemlig kollektive goder, eksterne virkninger, o.l. 

Effektiv ressursallokering krever i slike tilfeller at myn­

dighetene griper inn. 

Vi har for det andre de formene for markedssvikt som gjerne 

holdes fram som spesielt viktige i u-land: Manglende eller 

fragmenterte markeder og uheldige organisasjonsmønstre. 

Økonomisk vekst og utvikling går gjerne sammen med nye og 

forbedrete markeder og bedre organisas jonsmønstre. Dette 

skjer dels automatisk og dels som konsekvens av myndighet­

enes bevisste økonomiske politikk. 

I tillegg til de to nevnte formene for markedssvikt, som 

myndighetene gjerne forsøker å kompensere for, er det klart 

at myndighetenes økonomiske politikk i seg selv ofte forår­

saker markedsimperfeksjoner og uheldig bruk av samfunnets 

ressurser. De viktigste imperfeksjonene av denne typen har 

etter all sannsynlighet å gjøre med prisvridninger skapt av 

myndighetenes handelspolitikk, valutapolitikk, arbeids­

markedspolitikk, rentepolitikk og prispolitikk på offentlige 

tjenester. 

Årsakene til at myndighetene skaper prisvridninger på disse 

områdene, kan være mange, for eksempel politisk press, mang­

lende oversikt over de uheldige konsekvensene eller mangel 

på bedre virkemidler i den økonomiske politikken. 

Restriksjoner av type II er betydelige i mange u-land. 

Følgelig vil markedsprisene ofte være ubrukelige som skygge­

priser. Skyggeprisene må kalkuleres, og det er i den for— 
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bindelse vanlig å benytte verdensmarkedsprisene på varer og 

tjenester som handles internasjonalt, som ankerfeste for 

skyggeprissystemet. Disse representerer fremdeles reelle 

byttemuligheter landet står overfor. På den bakgrunnen er 

det nærliggende å bruke utenlandsk valuta som måleenhet, 

eller numérairegode, når de relevante skyggeprisene og 

verdien av prosjektet kalkuleres. 

III. Den tredje typen restriksjoner på velferdsnivået kommer 

fram dersom vi i tillegg opphever forutsetningen om perfekte 

inntektsomfordelingsmuligheter. Velferden ville økt dersom 

det hadde vært mulig å få til en omfordeling fra rike til 

fattige mennesker og/eller fra dagens generasjon til senere 

generasjoner (via økt sparing og investering). Disse res­

triksjonene skyldes dels politisk motstand mot omfordeling, 

dels administrative kostnader knyttet til slik omfordeling 

og dels uheldige konsekvenser for insentivsystemet av omfor­

deling. I den grad inntektsfordelingen påvirkes dersom pro­

sjektet gjennomføres, bør skyggeprisene reflektere slike 

fordelingseffekter. Vi har derfor her nok et argument for at 

markedsprisene er ubrukelige som skyggepriser. 

Vi må nå kartlegge hvem som tjener og hvem som eventuelt 

taper dersom prosjektet gjennomføres; det er ikke lenger nok 

å finne effekten på totalinntekten i samfunnet. Vi kan der­

med ikke lenger bruke utenlandsk valuta i sin alminnelighet 

som måleenhet; vi må si noe om hvem den relevante valuta-

mengden tilfaller og hvordan den anvendes. Vi skal bruke 

ubundet utenlandsk valuta i hendene på myndighetene som 

måleenhet. Dermed må alle andre anvendelser av utenlandsk 

valuta vurderes opp mot denne. 

Et prosjekt kan (og bør) på bakgrunn av denne diskusjonen vur­

deres på minst tre måter: 

I. Til innenlandske markedspriser: I denne vurderingen ser man 

da bort fra restriksjoner av type II og type III. Dagens 

markedspriser er observerbare størrelser, mens framtidige 

markedspriser må predikeres. 
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II. Til "effisienspriser" (efficiency prices): I denne vurde­

ringen tar man hensyn til restriksjoner av type II, men ikke 

til restriksjoner av type III. Effisiensprisene er beregnede 

størrelser. 

III. Til "sosiale priser" (social prices): Her tar man hensyn til 

restriksjoner både av type II og III. De sosiale prisene må 

beregnes på lik linje med effisiensprisene, og er altså 

fordelings justerte effisienspriser. 

Det er viktig å vurdere årsakene til avvik mellom de forskjellige 

prissystemene og å få fram hvor stor feil man gjør dersom man ser 

bort fra restriksjoner av type II og/eller III (dvs. nøyer seg 

med å bruke markedspriser). 

Vi skal illustrere hovedpoengene ved å se på skyggeprisen på 

arbeidskraft, skyggelønna. Denne og andre skyggepriser er nær­

mere diskutert i vedlegget til dette kapitlet. 

Skyggeprisen på arbeidskraft 

Skyggeprisen på arbeidskraft reflekterer det velferdstapet sam­

funnet påføres, dersom arbeidskraft trekkes ut av annen virksom­

het og inn i det aktuelle prosjektet. 

I en perfekt fungerende markedsøkonomi, hvor myndighetene pro­

blemfritt kan omfordele inntekt, det vil si i en økonomi hvor 

bare restriksjoner av type I er relevant, vil markedslønna gi 

uttrykk for dette velferdstapet. I en slik økonomi vil markeds­

lønna reflektere markedsverdien av en arbeiders produksjon i den 

typen produksjonsvirksomhet han forlater. Hvis vi for enkelhets 

skyld tenker oss at arbeideren trekkes fra produksjonen av en 

vare som landet er nettoimportør av, samtidig som det er fri 

import av vedkommende vare, vil importen av varen øke med en 

mengde som er like stor som den tapte produksjonen. Markeds­

verdien av denne importøkningen vil være lik verdensmarkedsprisen 

i utenlandsk valuta multiplisert med valutakursen, det vil si den 

valutakostnaden samfunnet påføres, når arbeideren trekkes ut av 

tidligere sysselsetting. 
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Denne valutakostnaden, som altså i dette tilfelle er lik markeds­

lønna, er nettopp det anslaget på skyggelønna som bør benyttes. 

Dersom økonomien ikke fungerer perfekt, det vil si at det også 

finnes restriksjoner av type II, kan vi ikke lenger bruke 

markedslønna som skyggepris på arbeidskraft. 

Med vårt utgangspunkt, vil imidlertid skyggeprisen, det vil si 

effisienslønna, også nå reflektere den valutakostnaden samfunnet 

påføres, når arbeideren trekkes inn i det prosjektet vi studerer. 

Denne er imidlertid ikke lenger lik markedslønna. 

En vanlig form for markedsimperfeksjon i u-land er en markedslønn 

som ligger så høyt at det oppstår arbeidsløshet. Vi kan illu­

strere hovedpoenget ved å se på to aktuelle ekstremtilfeller. Et 

ekstremtilfelle som er mye brukt i eldre økonomisk litteratur om 

u-land, er en effisienslønn som er satt lik null, med den be­

grunnelse at en arbeider som blir sysselsatt i prosjektet, er 

arbeidsledig i utgangspunktet. Han bidrar dermed ikke til å 

produsere noe. Følgelig påføres samfunnet ingen kostnad når 

arbeideren blir sysselsatt. Så lenge eventuelle kostnader 

knyttet til redusert fritid o.l. for arbeideren er neglisjerbare, 

er dette resonnementet riktig dersom vi kan være helt sikre på at 

den reduserte arbeidsledigheten ikke har andre relevante konse­

kvenser. For å begrunne et annet ekstremtilfelle, hvor effisi-

enslønna kan tenkes å være meget høy, skal vi trekke fram én type 

konsekvenser av redusert arbeidsledighet som ser ut til å ha en 

viss betydning enkelte steder. Dersom prosjektet planlegges 

gjennomført i en region med en viss arbeidsledighet, slik at folk 

som er arbeidsledige, blir sysselsatt, kan det godt tenkes at 

arbeidere i andre regioner reagerer på de bedrede sysselsettings­

mulighetene i regionen ved å migrere dit i håp om å få arbeid. 

Det kan godt tenkes at disse migrantene var sysselsatt i produk­

tiv virksomhet der de kom fra. Dersom for eksempel tre personer 

flytter til regionen og blir gående arbeidsledige for hver arbei­

der som får jobb i prosjektet, kan den valutakostnaden samfunnet 

påføres som følge av at vedkommende blir sysselsatt, bli meget 
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høy. Det faktum at han er arbeidsledig i utgangspunktet, er 

dermed ikke noe argument for automatisk å sette effisienslønna 

lik null. 

Dersom myndighetene ikke har muligheter til å omfordele inntekt 

problemfritt, må også restriksjoner av type III trekkes inn. 

Effisienslønna, det vil si valutatapet, må justeres for for­

delingseffekter og uttrykkes i enheter av ubundet utenlandsk 

valuta i hendene på myndighetene. Ubundet valuta i hendene på 

myndighetene har verdi fordi den for eksempel kan anvendes til 

investeringer, som gir velferdsgevinster i form av økt konsum for 

landets befolkning i framtida. 

En arbeider som blir sysselsatt i det aktuelle prosjektet, får 

inntekts- og dermed konsumøkning. Vi ser nå bort fra migrasjons-

effektene diskutert ovenfor. Den sosiale lønna finner vi ved å ta 

utgangspunkt i effisienslønna, det vil si tapet av valuta i sin 

alminnelighet. Myndighetene opplever dette i utgangspunktet som 

redusert tilgang på utenlandsk valuta. I tillegg vil imidlertid 

arbeiderens konsumøkning legge beslag på valuta. Importen av 

noen typer konsumvarer vil øke, eksporten av andre typer vil gå 

ned, den innenlandske produksjonen av en tredje type vil øke osv. 

Dette betyr at den valutamengden som står ubundet til disposisjon 

for myndighetene, og som kan anvendes for investeringsformål, 

reduseres ytterligere i forhold til effisienslønna. På den annen 

side er det klart at arbeiderens konsumøkning har en verdi i seg 

selv, sett fra samfunnets side. Denne må uttrykkes i enheter av 

ubundet utenlandsk valuta i hendene på myndighetene. Denne vel­

ferdsgevinsten bidrar til å redusere den sosiale skyggelønna. Den 

er høyere (og den sosiale skyggelønna dermed lavere) jo fattigere 

arbeideren er i utgangspunktet. 

Verdien av et prosjekt 

Hvis vi tenker oss at det prosjektet vi studerer, består av en 

investering i dag som gir en strøm av velferdsgevinster i fram­

tida (verdien av strømmen av ferdigprodukter fratrukket verdien 
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av strømmen av innsatsfaktorer, vurdert til de relevante skygge­

prisene), vil den samlede velferdsgevinsten være differansen 

mellom de framtidige velferdsgevinstene og investeringskostnaden 

(som også må være vurdert til samme type skyggepriser). De fram­

tidige velferdsgevinstene faller typisk senere i tid enn investe­

ringskostnaden og på forskjellige tidspunkter. Når vi skal sette 

disse gevinstene opp mot investeringskostnaden, er det verdien av 

disse gevinstene slik de blir vurdert på investeringstidspunktet, 
• 

som er relevant. Vi sier at framtidige gevinster må diskonteres 

ned til investeringstidspunktet. 

Dersom den neddiskonterte verdien av velferdsgevinstene over­

stiger investeringskostnaden, sier vi at nåverdien av prosjektet 

er positiv og at prosjektet bør gjennomføres. Prosjektet er 

lønnsomt for samfunnet. Dersom nåverdien er negativ, er investe­

ringskostnaden høyere enn den neddiskonterte verdien av velferds­

gevinstene. Samfunnet er dermed best tjent med at prosjektet 

ikke blir gjennomført. 

Investeringskostnaden reflekterer i dette perspektivet det vel­

ferdstapet samfunnet påføres når midler bindes opp i prosjektet. 

Denne kostnaden, ofte kalt kapitalens alternativkostnad, avhenger 

dermed av hva disse midlene vil bli brukt til dersom prosjektet 

ikke blir gjennomført. Hvis vi i utgangspunktet tenker oss at 

det prosjektet vi studerer, er hundre prosent finansiert av det 

offentlige, som har et gitt investeringsbudsjett, vet vi at de 

midlene som eventuelt bindes opp i det aktuelle prosjektet, vil 

bli trukket ut av et annet offentlig prosjekt, som dermed ikke 

blir realisert. Kapitalens alternativkostnad, eller investe­

ringskostnaden sett fra samfunnets side, vil dermed være bestemt 

av den neddiskonterte verdien av de velferdsgevinstene samfunnet 

går glipp av som følge av at vedkommende prosjekt ikke blir 

realisert. 

Denne investeringskostnaden tar vi enklest hensyn til ved å bruke 

internrenten (den prosentvise årlige avkastningen av de inve­

sterte midlene sett fra samfunnets side) i det prosjektet som 

fortrenges, som diskonteringssats når de framtidige velferds-
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gevinstene i det prosjektet vi studerer, skal diskonteres ned til 

investeringstidspunktet. En positiv nåverdi betyr dermed at 

internrenten i det aktuelle prosjektet overstiger internrenten i 

det prosjektet som fortrenges. En negativ nåverdi betyr det 

motsatte. 

Alternative finansieringsformer 
4 

Ovenfor har vi antatt at det prosjektet vi studerer, er finansi­

ert i sin helhet av det offentlige, som har et gitt investerings­

budsjett i den perioden prosjektet eventuelt skal gjennomføres. 

Dersom prosjektet realiseres, vil det offentlige dermed måtte 

unnlate å gjennomføre et eller flere andre prosjekter (fortrinns­

vis det/de minst lønnsomme). 

Et prosjekt kan imidlertid også finansieres på andre måter. I 

vedlegget til dette kapitlet ser vi nærmere på hvordan prosjekt­

ets verdi påvirkes dersom private innenlandske aktører og/eller 

utenlandske aktører skyter inn egenkapital i prosjektet og dersom 

prosjektet er helt eller delvis lånefinansiert, gjennom opplåning 

i privat sektor innenlands eller i utlandet. 

De midlene som trengs for å finansiere prosjektet, kommer nå fra 

andre kilder enn i tilfelle full offentlig finansiering, samtidig 

som private egenkapitaleiere disponerer profitten etter skatt, og 

private långivere disponerer renteinntekter. 

Hovedprinsippene er fremdeles de samme som i tilfelle full off­

entlig finansiering: Investeringskostnaden skal reflektere den 

velferdsgevinsten som samfunnet går glipp av som følge av at 

midlene trekkes inn i det aktuelle prosjektet, det vil si ut av 

alternative anvendelser. Når det gjelder innenlandske private 

midler, er for eksempel alternativet at pengene plasseres i et 

privat investeringsprosjekt innenlands. Investeringskostnaden er 

dermed den velferdsgevinsten samfunnet går glipp av på grunn av 

at dette prosjektet ikke blir realisert. 
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Når det gjelder utenlandske private midler, vil alternativet ofte 

være at midlene plasseres i prosjekter i andre land. I så fall 

vil den relevante kostnaden under visse forutsetninger være lik 

null: Dersom midlene bindes opp i det aktuelle prosjektet, 

trekkes de ikke ut av anvendelser som har velferdseffekter i 

landet. 

Velferdskonsekvensene av eiernes disponering av profitt og lån-

givernes disponering av renteinntekter må også kartlegges og 

verdsettes, noe det er gjort nærmere rede for i vedlegget til 

dette kapitlet. 

Hva med bistandsfinansiering i dette perspektivet? Sett fra mot­

takerlandets side er det viktigste spørsmålet: Den bistanden som 

eventuelt vil bidra til å finansiere det prosjektet vi studerer, 

ville den alternativt kunne komme landet til gode? Dersom svaret 

er ja, og alternativet er at midlene gis ubundet til myndig­

hetene, vil en eventuell realisering av det prosjektet vi stu­

derer, i realiteten skje på bekostning av et annet offentlig 

prosjekt, og vi er tilbake til situasjonen fra forrige avsnitt. 

Dersom svaret er nei, er bistanden bundet til prosjektet. Den 

vil dermed ikke komme landet til gode dersom prosjektet ikke 

gjennomføres. Finansiering ved hjelp av bistandsmidler har 

i en slik situasjon ingen alternativkostnad for landet. Inve­

steringskostnaden vil dermed under visse forutsetninger være lik 

null. Som vi skal komme tilbake til senere, bør en bistands­

organisasjon tenke annerledes: Bistanden kunne alternativt vært 

brukt til å støtte et prosjekt i et annet land. Følgelig har den 

en alternativkostnad, nemlig den velferdsgevinsten det andre 

landet går glipp av. 

7.3 Et bistandsperspektiv 

Vi har så langt presentert hovedideene i nytte-/kostnadsanalysen 

med utgangspunkt i planleggings- og prosjektevalueringsbehov 

typisk for et u-land. Vi skal nå kort skissere hvordan DUH kan 

nyttiggjøre seg noe av det arbeidet som gjøres i u-land på dette 

området, i sin egen planleggings- og evalueringsaktivitet. 
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Hvis vi går tilbake til planleggingsmodellen for bistandsorgani­

sasjonen skissert i kapittel 6, er det klart at det trengs store 

mengder informasjon om økonomien i potensielle mottakerland for å 

danne seg et bilde av sammenhengen mellom innsatsen på forskjell­

ige bistandsaktiviteter og velferden i disse landene. I forbind­

else med den nødvendige informasjonsinnsamling og bearbeiding bør 

DUH utnytte den informasjonen som planleggerne i mottakerlandene 

(og eventuelt andre bistandsorganisasjoner) har samlet inn og 

bearbeidet. Dette gjelder både generell informasjon av økonomisk 

karakter og mer spesiell informasjon om skyggepriser o.l. I den 

grad aktiviteten på dette området er dårlig utbygd i enkelte 

land, vil det sannsynligvis være fornuftig anvendelse av 

bistandsmidler å få i gang eller forbedre slik aktivitet. 

Når DUH utnytter informasjon som allerede eksisterer i u-landene, 

er det viktig å være klar over at den bør bearbeides noe før den 

benyttes i DUHs planleggings- og evalueringssystem. Dette gjelder 

spesielt skyggeprisberegninger. Verdien for DUH av et prosjekt er 

ikke nødvendigvis lik verdien for mottakerlandet. Det er to 

hovedårsaker til denne forskjellen. For det første er det ikke 

sikkert at den velferdsfunksjonen DUH har tildelt landet, er den 

samme som den myndighetene i landet selv står for, implisitt 

eller eksplisitt. For det andre bør DUH ha et videre perspektiv 

enn planleggerne i landet, i den forstand at eventuelle velferds­

effekter i andre land også bør tas hensyn til når verdien av et 

prosjekt skal kalkuleres. Dette gjelder både dersom prosjektet 

som gjennomføres, har direkte velferdseffekter i flere land, og 

dersom et prosjekt i ett land, går på bekostning av et prosjekt i 

et annet land. 

Vi kommenterer kort uoverenstemmeIsene mellom velferdsfunksjonene 

først. Disse uoverenstemmelsene har å gjøre med forskjellig syn 

på inntektsutjevning (jfr. grensenytteelastisiteten) og/eller 

verdien av framtidig velferd i forhold til verdien av velferd i 

dag (jfr. tidspreferanseraten). Det er grunn til å tro at DUH har 

sterkere preferanser for inntektsutjevning enn myndighetene i de 

fleste potensielle mottakerland, og kanskje også mer tålmodighet 

i den forstand at velferd i dag ikke premieres særlig mye i for­

hold til velferd i framtida. Uoverenstemmelser av denne typen 
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fører til at de sosiale skyggeprisene må endres, selv i en situ­

asjon hvor det er unødvendig å foreta velferdssammenligninger 

over landegrensene, det vil si i en situasjon hvor det eksisterer 

bare ett potensielt mottakerland av bistand. Effisiensprisene 

derimot, er det unødvendig å gjøre noe med. 

Det er særlig de sosiale lønningene som må endres i forhold til 

de beregningene som er gjort i mottakerlandet. De nødvendige end­

ringene er imidlertid svært enkle å gjennomføre; det er bare å 

skifte ut de verdiene for grensenytteelastisiteten og 

tidspreferanseraten som er benyttet, og som er basert på 

myndighetenes preferanser, med nye som er basert på DUHs 

målsetting. 

Det andre problemet springer ut av DUHs behov for å sammenlikne 

prosjekter og dermed velferd over landegrensene, et behov 

myndighetene i hvert enkelt land ikke har. Slike sammenlikninger 

må gjøres for eksempel i prosjekter som har avkastning i flere 

land, men spesielt er slike sammenlikninger nødvendig på grunn av 

at alternativet til å gi støtte til et prosjekt i ett land, ofte 

kan være å gi støtte til et prosjekt i et annet land. Følgelig er 

det nødvendig at velferdseffekter og skyggepriser gjøres inter­

nasjonalt sammenliknbare. I vedlegget til dette kapitlet har vi 

gjort nærmere rede for hvordan dette kan gjøres. 

7.3.1 Mottakerorientering 

Vi har påpekt muligheten for manglende overensstemmelse mellom 

DUHs velferdsfunksjon for et mottakerland og den velferdsfunk-

sjonen som er basert på myndighetenes egne preferanser. I tillegg 

vil DUH og mottakerlandet kunne ha forskjellig syn når det gjel­

der bistandens alternativkostnad. 

Hva skal vi forstå med mottakerorientert bistand i dette perspek­

tivet? Med utgangspunkt i planleggingsperspektivet presentert i 

kapittel 6, vil vi anbefale at.DUH velger å gjennomføre de pro­

sjekter som fortoner seg best med utgangspunkt i organisasjonens 
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egen velferdsfunksjon. Mottakerorienteringen kan ivaretas ved å 

innføre restriksjoner som sier at prosjektene skal være aksep­

table for mottakerlandene, det vil si at de bidrar til å øke 

velferden i mottakerlandene vurdert ut fra myndighetenes egne 

preferanser. Dersom myndighetene ikke selv kalkulerer verdien av 

prosjektet på denne måten, vil vi anbefale at DUH gjennomfører 

slike beregninger på deres vegne. 
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KAPITTEL 8: INVESTERINGSSTØTTE SOM BISTANDSAKTIVITET 

Vi har tidligere indikert at vi betrakter investeringsstøtte som 

én av bistandsaktivitetene i planleggingsmodellen skissert i 

kapittel 6. I&N har som oppgave å forvalte den bevilgningen 

avdelingen har fått, så effektivt som mulig. I den forbindelse 

skal avdelingen støtte, og bidra til gjennomføringen av, nærings­

livsprosjekter i flere land. Næringslivet er med dette utgangs­

punktet et middel som DUH (gjennom I&N) benytter i sin bistands­

forvaltning . 

I&Ns overlegninger i så henseende er i og for seg uavhengig av 

hvordan bevilgningen er bestemt. Dersom den er bestemt i et 

rasjonelt planleggingsoppsett av den typen som ble diskutert i 

kapittel 6, vil den forventede avkastningen i form av økt velferd 

i mottakerlandene av siste bistandskrone bevilget til avdelingen, 

være den samme som avkastningen av siste krone bevilget til andre 

avdelinger. Dersom politiske bindinger (eller manglende plan­

legging) bidrar til at bevilgningen blir større enn den ville 

blitt i et slikt oppsett, vil avkastningen være lavere enn i 

andre avdelinger. I så fall vil det være lønnsomt å overføre 

midler fra I&N til andre avdelinger. Dersom det motsatte er 

situasjonen, vil det være lønnsomt å overføre midler fra andre 

avdelinger til I&N. Vi har argumentert for at I&N bør ta utgangs­

punkt i DUHs overordnede målsetting, slik vi har operasjonalisert 

denne, og at avdelingen bør gå ut fra at de bevilgningene den 

forvalter, er knappe, selv i en situasjon hvor det et år tilsyne­

latende er ledige midler. 

Vi har fram til nå brukt begrepet avkastning av bistandsmidler 

som om det er et entydig og uproblematisk begrep. Det er imidler­

tid vanskelig å operasjonalisere dette begrepet på en måte som er 

fullgod. 

Poenget med avkastningsmålet er at det skal brukes til å rangere 

prosjekter etter graden av lønnsomhet i bistandssammenheng; det 

skal dermed bidra til at knappe bistandsmidler kanaliseres inn i 
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den typen aktiviteter og prosjekter hvor velferdsgevinsten i 

mottakerlandene er høyest. I praksis er følgende to avkastnings-

mål aktuelle både for I&N og andre typer bistandsaktiviteter 

(selv om det finnes teoretiske innvendinger mot begge): Nåverdi 

pr. bistandskrone eller internrenten på det innskutte bistands-

beløpet. Vi vil anbefale at I&N velger et avskastningsmål av 

denne typen når prosjekter skal rangeres. Hvor mange prosjekter 

som så skal gis støtte, vil avhenge av nivået på avdelingens 

bevilgning, som i et rasjonelt planleggingsoppsett vil reflektere 

avkastningen i andre bistandsaktiviteter. 

Fram til nå har vi betraktet et prosjekts egenskaper når det 

gjelder mengder av ferdigprodukter, innsatsfaktorer osv. samt 

støttebeløpet som gitt. Det er imidlertid klart at disse størrel­

sene og mange andre forhold vil være et resultat av forhandlinger 

mellom de private investorene (i Norge og i vertslandet), myndig­

hetene i vertslandet og I&N. I den forbindelse er det ikke, sett 

fra I&N sin side, bare støttebeløpet, det vil si omfanget av 

støtten som er relevant; støtteformen og eventuelle betingelser 

knyttet til støtten er også viktig. Støtteform og eventuelle 

betingelser har betydning fordi de påvirker avkastningen (i vel­

ferd) pr. krone gitt i støtte til et prosjekt. 

Når det gjelder støtteformer, tenker vi i denne forbindelse først 

og fremst på hva slags virkemidler som skal benyttes i hvert 

enkelt prosjekt, og hvilke detaljbestemmelser som skal knyttes 

til hvert enkelt virkemiddel. I tillegg til de virkemidlene I&N 

rår over i dag, kan vi tenke oss en rekke andre, for eksempel 

støtte til bruk av (ufaglært) arbeidskraft. 

Valg av virkemiddel vil kunne ha betydning for utformingen av 

prosjektet: Dersom støtten gis som subsidierte lån, vil dette 

høyst sannsynlig bidra til å øke bruken av realkapital (maskiner 

o.l) i forhold til bruken av arbeidskraft. Gis støtten som 

arbeidskraftssubsidier derimot, vil konsekvensen høyst sannsynlig 

bli motsatt. Dersom I&N har den nødvendige informasjon om pro­

sjektet og har beregnet verdien av det ved hjelp av nytte-/ kost­

nadsanalyse, bør avdelingen eksperimentere med forskjellige 
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"støttepakker" med sikte på å finne den som gir størst avkastning 

pr. krone gitt i støtte. Det er meget vanskelig å si noe generelt 

om hvordan denne pakken vil se ut, det vil si om hvilke virke­

midler som bør benyttes, og hvordan detaljbestemmelsene bør ut­

formes. "Støttepakken" bør skreddersys for hvert enkelt pro­

sjekt. 

Hovedårsaken til dette er at prosjektene er få og svært forskjel­

lige og gjennomføres i mange ulike land. Dersom prosjektene 

hadde vært relativt like og var blitt gjennomført i relativt like 

land, ville det i prinsippet vært mulig å utforme en god 

bistandspakke som så kunne brukes på alle prosjekter. 

I jakten på den beste "støttepakken" bør I&N hele tiden ha i 

bakhodet at de private investorene ikke vil gjennomføre prosjekt­

et dersom den avkastningen de får på de midlene de selv skyter 

inn, blir for lav. Samtidig bør avdelingen tenke på at prosjektet 

også skal være lønnsomt sett fra mottakerlandets (vertslandets) 

side. Slike overveielser vil i siste instans være bestemmende for 

støtteomfanget, det vil si det bistandsbeløpet det er nødvendig å 

kanalisere inn i prosjektet for at det skal bli realisert. 

I den grad det er mulig å knytte betingelser til støtten, utover 

de som ligger i bruk av virkemidler osv., bør poenget for I&N 

være å vri prosjektet i en slik retning at avkastningen av bi­

standsmidlene blir så stor som mulig. Skal slike betingelser ha 

noen mening, er det innlysende at prosjektene må følges opp med 

sikte på å sjekke om betingelsene innfris, samtidig som det må 

finnes sanksjonsmuligheter. 

Dersom de prosjektene som får investeringsstøtte, har konsekven­

ser for avkastningen av andre bistandsaktiviteter, bør videre 

investeringsstøtten søkes integrert med de relevante aktivite­

tene. 
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KAPITTEL 9: DAGENS VIRKEMIDLER OG RETNINGSLINJER 

9.1 Innledning 

Retningslinjene for investeringsstøttens fem virkemidler ble 

revidert i 1985 ut fra en erkjennelse av at de tidligere ret­

ningslinjene hadde fått en presentasjonsform som gjorde dem van­

skelig tilgjengelige for brukerne. De reviderte retningslinjene, 

slik disse framstilles i publikasjonen "Retningslinjer for finan­

siering og støtte til etableringsprosjekter i utviklingsland" fra 

1985, har aldri fått noen formell godkjennelse av DUHs ledelse, 

men betraktes av I&N som gjeldende ut fra filosofien "den som 

tier samtykker". Revisjonen dreide seg vesentlig om endring av 

presentasjonsformen, slik at investeringsstøtten nå i større grad 

enn tidligere fremstår som én ordning. 

Retningslinjene inneholder for det første en del bestemmelser som 

er felles for alle de fem virkemidlene, og for det andre en del 

detaljbestemmelser for hvert enkelt virkemiddel. Vi skal i dette 

kapitlet se kritisk på begge deler, da med utgangspunkt i ideer 

og perspektiver fra kap. 6, 7 og 8. 

9.2 Felles (alminnelige) bestemmelser 

De felles bestemmelsene inneholder for det første enkelte punkter 

som bidrar til at mange potensielt interessante næringslivspro­

sjekter faller utenfor på formelt grunnlag, noe som med vårt 

utgangspunkt må betraktes som bindinger. For det andre inneholder 

de kriterier som skal brukes til å vurdere om de prosjektene som 

ikke utelukkes på formelt grunnlag, er støtteverdige, noe som med 

vårt utgangspunkt kan forstås som et slags lønnsomhetsmål. 

9.2.1 Bestemmelser som ekskluderer potensielt interessante 

prosjekter 

Vi trekker først fram de punktene som på formelt grunnlag avgren 

ser de aktuelle prosjektene: 



84 

- Et norsk foretak må være involvert og dets "medvirkning må være 

av avgjørende betydning for at selskapet kommer i gang" (2.1 og 

2.4). Denne bestemmelsen kan vanskelig oppfattes som noe annet 

enn en klar binding av bistandsmidlene ut fra hensynet til 

norske interesser. Den strider dermed mot bestemmelsen om at 

norsk bistand i hovedsak skal være ubundet og reduserer verdien 

av bistanden. I fravær av denne bestemmelsen kunne utenlandske 

bedrifter søke om støtte på lik linje med norske, noe som 

utvilsomt ville ha økt antall gode søknader om støtte og dermed 

verdien av investeringsstøtten i bistandssammenheng. 

Det står riktignok i retningslinjene at "andre utenlandske 

interesser vil dog kunne delta i finansieringen og gjennomfør­

ingen" (2.4), men denne formuleringen åpner ikke for selvstend­

ige utenlandske initiativ. 

- Et norsk foretak er videre definert som et foretak som er regi­

strert og etablert i Norge, men i tillegg er det en forutset­

ning om at "foretakene driver en virksomhet i Norge som er 

relevant for formålet med etableringen" (2.3). Denne bestemmel­

sen representerer ytterligere en binding, og det er umulig å 

begrunne denne med utgangspunkt i et bistandsperspektiv: At den 

norske bedriften driver den relevante virksomheten i utlandet, 

kan umulig redusere prosjektets verdi i bistandssammenheng. 

- Videre sies det i klartekst (2.4) at ordningene primært vil bli 

benyttet til å støtte industriprosjekter. Andre næringslivs-

etableringer kan dog få støtte, lån eller garantier dersom den 

norske bedriften har "særlige faglige og forretningsmessige 

forutsetninger". Det er umulig å finne en begrunnelse for denne 

bestemmelsen med utgangspunkt i bistandspolitiske perspektiver. 

Er det klart at næringslivsetableringer innenfor for eksempel 

jordbruks-, fiskeri- eller tjenesteytende virksomhet er mindre 

verdt enn industrietableringer? Svaret er et klart nei; alle 

typer næringslivsetableringer bør veies opp mot hverandre pa 

lik linje. Der er ingen grunn til å diskriminere annen virksom­

het i forhold til industrivirksomhet. 
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Der er vanskelig å se hvordan disse bestemmelsene kan begrunnes 

på annen måte enn utfra hensynet til norsk næringsliv, spesielt 

norsk industri (jfr. et av delmålene for I&N diskutert tidlig­

ere) . 

9.2.2 Kriterier for støtteverdighet 

I tillegg til disse punktene, som på formelt grunnlag bidrar til 

å utelukke mange potensielt relevante næringslivsprosjekter, 

inneholder de felles bestemmelsene visse kriterier for støtte­

verdighet (2.5): 

"En forutsetning for at DUH/NORAD yter støtte eller lån, er at 

det foretak som skal etableres, vurderes å være teknisk gjenn­

omførbart, finansielt levedyktig og økonomisk sunt, og har en 

klart utviklingsfremmende virkning. Ved vurderingen av de 

utviklingsfremmende virkninger vil det bl.a. bli lagt vekt på 

at prosjektet: 

1. bidrar til å skape nyttig produksjon av varer og/eller tjen­

ester i vertslandet, 

2. skaper lønnsomme arbeidsplasser som bedrer de sosiale og 

økonomiske kår i vertslandet, 

3. er lokalisert i relativt næringssvake distrikter, 

4. omfatter nødvendig planmessig opplæring av lokal arbeids­

kraft, 

5. danner grunnlag for annen økonomisk virksomhet, 

6. utnytter og foredler vertslandets egne råvarer, 

7. bidrar til å bedre vertslandets teknologiske nivå, 

8. anvender en teknologi som er tilpasset vertslandets behov, 

9. bidrar til å bedre utenriksøkonomien gjennom importsparing 

eller eksportøkning. 

Det kreves ikke at hvert prosjekt skal fylle alle disse kriter­

ier. Det vil bli lagt avgjørende vekt på vertslandets vurdering 

av pros jektet. 
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Det vil i vurderingen av etableringsprosjekter bli lagt vekt på 

at bedriften tilbyr de lokalt ansatte arbeidsvilkår i pakt med 

gjeldende lokale bestemmelser og vedtatte internasjonale normer 

og konvens joner." 

Den første setningen inneholder en del honnørord som like gjerne 

kunne vært tatt ut: Finnes det finansielt levedyktige prosjekter 

som ikke er teknisk gjennomførbare? Hva ligger i kriteriene for 

utviklingsfremmende effekter som ikke inngår i begrepet økonomisk 

sunt? 

I dag synes det å være de forskjellige utviklingsfremmende virk­

ningene som trekkes fram, i forbindelse med vurderingen av et 

prosjekts verdi i bistandssammenheng. Poenget med disse kriter­

iene er i vårt perspektiv å identifisere de prosjektene, blant de 

som ikke er eliminert på formelt grunnlag, som har høyest lønn­

somhet, det vil si høyest verdi i bistandssammenheng. Det er helt 

essensielt at I & N har visse kriterier for støtteverdighet og 

det er rimelig å stille følgende krav til dem: 

- De bør være pålitelige i den forstand at de faktisk bidrar til 

'å måle prosjektets verdi i bistandssammenheng. 

- De bør være relativt enkle å benytte, slik at de bare i beskje­

den grad bidrar til å forsinke saksgangen. 

- De bør være relativt entydige, slik at vurderingen av et pro­

sjekt vil være uavhengig av hvilken saksbehandler som er an­

svarlig for å foreta vurderingen. 

Med vårt utgangspunkt fortoner I & Ns kriterier seg hverken på­

litelige, enkle eller entydige: 

- De er ikke pålitelige fordi de vanskelig kan brukes til å gi 

noe mål på et prosjekts verdi i bistandssammenheng; bl.a. er 

det umulig å veie de forskjellige kriteriene opp mot hverandre. 

Når man ikke kan måle et prosjekts verdi, kan man heller ikke 
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rangere det på noen meningsfylt måte i forhold til andre pro­

sjekter . 

De er ikke spesielt enkle dersom de tas på alvor. Det må ta 

ganske mye tid å kartlegge og vurdere et prosjekts egenskaper 

langs alle disse dimensjonene. 

De er ikke entydige. Hver enkelt saksbehandler må i svært stor 

utstrekning utøve skjønn, både når det gjelder operasjonaliser­

ingen av hvert enkelt kriterium, og ikke minst når det gjelder 

å veie prosjektets bidrag langs de forskjellige kriteriene opp 

mot hverandre. 

Bestemmelsen om at "det vil bli lagt avgjørende vekt på verts­

landets vurdering av prosjektet" er på denne bakgrunn svært for­

nuftig, siden den forhåpentligvis vil bidra til at eventuelle 

uheldige prosjekter som blir erklært støtteverdige av I&N, ut 

ifra deres kriterier, kan stoppes. En forutsetning for at det 

skal skje, er imidlertid at det potensielle mottakerlandet/verts­

landet har et velutbygd planleggings- og prosjektvurderingsappar-

at. I mange av de fattigste landene fungerer slike institusjoner 

svært dårlig, og det er da desto viktigere at I&Ns kriterier for 

støtteverdighet er gode. I&N (og resten av DUH) burde ta mål av 

seg til å fungere som forbilde på dette området. 

Selv om et prosjekt ikke faller utenfor på formelt grunnlag og 

heller ikke utelukkes med utgangspunkt i de kriteriene for 

støtteverdighet som allerede er trukket fram, er det ikke klart 

at det kvalifiserer til støtte: Støtte skal ikke gis dersom pro­

sjektet vil bli gjennomført selv i fravær av støtte. Dette punk­

tet inngår ikke i de felles bestemmelsene, men det inngår i de 

spesielle retningslinjene for både låneordningen, bedriftsopplær­

ings- og grunnlagsinvesteringsstøtten. De burde også klart inngå 

i retningslinjene for forundersøkelsene (hvor da selve forunder­

søkelsen betraktes som et pros jekt) og investeringsgarantiord-

ningen og kunne dermed vært tatt med som en felles bestemmelse. I 

utgangspunktet synes det fornuftig å betrakte støtte til pro­

sjekter som er bedriftsøkonomisk lønnsomme uten støtte og som 
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derfor vil bli gjennomført selv uten støtte, som direkte sløsing 

med bistandsmidler. Bistandsmidlene overføres direkte i eiernes 

lommer. Dette betyr at begrepet "finansielt levedyktig" i krite­

riene for støtteverdighet diskutert ovenfor, må bety levedyktig 

gitt at prosjektet får støtte, men ikke uten slik støtte. Dersom 

prosjektet er finansielt levedyktig uten støtte, kvalifiserer det 

ikke for støtte. 

Vi har i enkelte sammenhenger møtt følgende innvendinger mot 

resonnementet overfor: "Støtte til prosjekter som ville blitt 

gjennomført selv i fravær av støtte, er fornuftig anvendelse av 

bistandsmidler. Denne støtten fører til at den norske bedriftens 

samlede investeringsbudsjett øker og dermed til at flere investe­

ringer realiseres enn i fravær av slik støtte". At de samlede 

investeringene øker, kan i og for seg være holdbart (forutsatt at 

ikke hele beløpet går til aksjeutbytte el.l.), men vi har i så 

fall ingen informasjon om verdien i bistandssammenheng av det 

prosjektet som støtten faktisk bidrar til gjennomføringen av. Det 

kan være et prosjekt som blir gjennomført i Norge eller USA, 

eller dersom det gjennomføres i et land i den tredje verden, kan 

verdien i bistandssammenheng være negativ. Vi vil derfor avvise 

dette argumentet. 

Det finnes imidlertid argumenter som peker mot at det bør eksis­

tere muligheter for unntak fra denne regelen: Dersom støtten kan 

brukes til å endre prosjektets egenskaper i positiv retning, sett 

i et bistandsperspektiv, kan det tenkes å være fornuftig å gi 

støtte på tross av at det er unødvendig for beslutningen om pro­

sjektet skal gjennomføres eller ikke. Dette må imidlertid 

begrunnes i hvert enkelt tilfelle. 

Sett fra I&Ns side er det selvfølgelig svært vanskelig å avgjøre 

om et prosjekt vil bli gjennomført dersom en søknad om støtte 

ikke innvilges. Søkerne vil alltid ha insentiv til å utforme 

budsjettene slik at prosjektet kvalifiserer for støtte, uanset 

hvilke krav som stilles. 

r +-
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I den grad det er umulig å diskriminere mellom prosjekter som vil 

bli gjennomført uten støtte, og prosjekter som ikke vil bli det, 

vil vi anbefale at man stiller høyere krav til den samfunnsøkono­

miske lønnsomheten av de prosjektene som faktisk får etablerings­

støtte, enn til avkastningen av andre bistandsprosjekter. 

Begrunnelsen er altså at en del av etableringsstøtten er bort­

kastet fordi den går til prosjekter som vil bli gjennomført selv 

uten støtte. 

En problemstilling som er nært beslektet med den vi nettopp har 

diskutert, har å gjøre med fortolkningen av begrepet invester­

ingsstøtte. Alle retningslinjene bærer preg av å være skredder­

sydd for nyetableringer. Det kan imidlertid i enkelte situasjoner 

være fornuftig anvendelse av bistandsmidler å gi støtte til pro­

sjekter som har vært i drift en stund, og som vil bli nedlagt, 

dersom de ikke får støtte. Insentivhensyn tilsier imidlertid en 

relativt restriktiv behandling av slike søknader. Det må ikke 

bli slik at investorene allerede i planleggingsfasen kan rekne 

med slik støtte dersom det oppstår problemer senere. 

Bestemmelsene sier videre (2.4): "Det forutsettes at vertslandet 

tar del i prosjektet". Denne bestemmelsen er så generell at den 

nærmest er tautologisk: Går det an å gjennomføre et prosjekt i et 

land uten at landet tar del i det? Sannsynligvis gjelder bestem­

melsen deltakelse på eiersiden. Verdien av prosjektet for verts­

landet vil blant annet avhenge av eierstrukturen, siden både 

kapitalens alternativkostnad, overskuddets anvendelse og muligens 

andre egenskaper ved prosjektet vil avhenge av denne. Eierandeler 

o.l. bør dermed trekkes inn i forhandlingene mellom DUH/NORAD, de 

private investorene (fra Norge og vertslandet) og myndighetene i 

vertslandet. Det synes i den forbindelse forhastet å kreve at det 

skal være eierinteresse (private eller offentlige) fra verts­

landet med i prosjektet. Det kan godt tenkes at verdien av pro­

sjektet sett fra bistandsorganisasjonens side, er høyere uten. 

Det samme gjelder verdien sett fra mottakerlandet sin side. 
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En annen sak er at en slik bestemmelse åpner muligheter for svin­

del og lettjente penger for utspekulerte aktører i vertslandet: 

En norsk investor på jakt etter en lokal partner synes i enkelte 

tilfeller å ha vært et lett bytte. 

De alminnelige bestemmelsene påpeker videre at de konkrete vil­

kårene for støtte skal bli "regulert i avtale mellom DUH/NORAD og 

mottaker". Dette er i og for seg innlysende, siden retningslin­

jene er relativt generelle. Vi har ovenfor argumentert for at 

I&N i den forbindelse bør utforme en "bistandspakke" hvor vel­

ferdseffekten pr. bistandskrone er så stor som mulig, idet avdel­

ingen har som bibetingelser at prosjektet skal være akseptabelt 

for de private investorene og for myndighetene i mottakerlandet. 

I den forbindelse antok vi at I&N kunne velge fritt fra et stort 

antall forskjellige virkemidler. I den grad en ideelt sett skulle 

ønsket å ta i bruk andre virkemidler enn de fem som er aktuelle i 

dag, eller utformet detaljbestemmelser annerledes enn de blir 

utformet i dag, står vi i vårt perspektiv overfor bindinger av en 

type som reduserer verdien av bistandsmidler gitt som invester­

ingsstøtte . 

I jakten på den beste "bistandspakken" anbefalte vi at I&N tok 

utgangspunkt i en nytte-/kostnadsanalyse av prosjektet. Denne 

forteller oss hvor stort prosjektets bidrag til velferden i alle 

DUHs samarbeidsland vil være. I den grad prosjektet planlegges 

gjennomført i ett bestemt land og har direkte velferdseffekter 

bare i dette landet, vil andre lands velferd kunne komme inn 

gjennom alternativkostnaden av den bistanden som bindes opp i 

prosjektet. Med dette utgangspunktet vil beslutningsregelen gene­

relt være: Et prosjekt bør støttes dersom avkastningen i det 

aktuelle prosjektet overstiger avkastningen i det prosjektet som 

eventuelt fortrenges. 

Vi vil meget sterkt anbefale at I&N går over til å bruke et 

kriterium av denne typen når det gjelder forvaltningen av de 

midlene avdelingen rår over. Et slikt kriterium er både mer påli­

telig og mer entydig enn de kriteriene som benyttes i dag, sam­

tidig som det neppe er vanskeligere eller mer tidkrevende å be-
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nytte. Forøvrig vil alle (meningsfylte) elementer i listen over 

utviklingsfremmende effekter ovenfor (og mange flere) være inne­

bygd i en nytte-/kostnadsanalyse av et prosjekt. Vi vil derfor 

anbefale følgende operasjonalisering av begrepet "utviklingsfrem­

mende virkning": 

Et prosjekt har utviklingsfremmende virkning dersom det bidrar 

til å øke den samlede velferden i DUHs samarbeidsland. 

Hvis vi ser bort fra det faktum at realiseringen av et prosjekt i 

ett land, kan ha effekter i andre land, kan vi muligens si at vi 

finner dette poenget under pkt 2: "... bidrar til å bedre de 

sosiale og økonomiske kår i vertslandet". Dette må vel være det 

overordnede målet for all bistandsvirksomhet (jfr. tidligere 

diskusjon av DUHs målsetting). Alle de andre punktene kan ikke ha 

noen verdi i seg selv. Det at de er tatt med, må skyldes at man 

ikke gjennomfører noen skikkelig beregning av prosjektets bidrag 

til "bedring av de sosiale og økonomiske kår i vertslandet" slik 

man vil gjøre dersom man gjennomfører en nytte-/kostnadsanalyse 

av prosjektet. I fravær av en slik analyse kan muligens (?) de 

andre punktene brukes som indikatorer på om et prosjekt bidrar 

til realiseringen av en slik målsetting. I den prosjektvur-

deringsmetoden vi anbefaler, vil som nevnt alle meningsfylte 

elementer i denne ønskelisten (og mange flere) være bakt inn og 

da slik at forskjellige (og tildels motstridende) hensyn settes 

opp mot hverandre implisitt i vurderingen. Man kommer derfor ut 

med et relativt entydig mål på prosjektets bidrag til bedring av 

"de sosiale og økonomiske kår i vertslandet", det vil si bidraget 

til befolkningens velferd. I tillegg vil eventuelle konsekvenser 

i andre land bli tatt hensyn til. 

La oss se litt systematisk på hvordan et prosjekts verdi, slik vi 

har beregnet denne, påvirkes av prosjektets egenskaper når det 

gjelder de åtte resterende elementene i I&Ns ønskeliste. 

Utgangspunktet for nytte-/kostnadsanalysen er prosjektets bidrag 

når det gjelder netto inntjening av utenlandsk valuta (pkt. 9). 

Alle kostnader og gevinster knyttet til prosjektet beregnes i 
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utenlandsk valuta slik at vi får tatt hensyn til alle direkte og 

indirekte valutastrømmer over landets grenser som følge av at 

prosjektet gjennomføres, inklusive strømmer som skyldes tilbake­

føring av overskudd fra driften og renter og avdrag på lån. Jo 

høyere prosjektets netto inntjening av utenlandsk valuta er, jo 

høyere er prosjektets verdi. 

Dersom prosjektet gjennomføres i relativt næringssvake distrikter 

(pkt. 3), vil det gi seg utslag blant annet i at arbeidskraften i 

utgangspunktet er lite produktiv og relativt fattig. Dette betyr 

i sin tur at den direkte kostnaden i utenlandsk valuta som sam­

funnet påføres når arbeidskraft trekkes ut av annen virksomhet og 

inn i vårt prosjekt, er lav. (Dersom arbeidskraften er arbeidsløs 

i utgangspunktet, vil denne kostnaden være lik null). I tillegg 

vil samfunnets verdsetting av disse fattige menneskenes konsum­

økning være høy. Begge disse forholdene vil bidra til å trekke 

skyggeprisen på arbeidskraft ned (den kan godt tenkes å bli nega­

tiv) og dermed til å presse verdien av prosjektet opp. 

Planmessig opplæring av lokal arbeidskraft (pkt. 4) kan påvirke 

prosjektets verdi på flere måter. Dersom for eksempel slik opp­

læring impliserer at lokal arbeidskraft overtar stadig flere 

funksjoner i prosjektet, vil gevinsten manifestere seg gjennom 

redusert bruk av utenlandsk valuta på kjøp av utenlandsk ekspert­

hjelp o.l. Dette vil telle positivt i vurderingen dersom denne 

besparelsen (korrigert for eventuelle opplæringskostnader) over­

stiger skyggeprisen på den innenlandske arbeidskraften. Dersom 

opplæringen først og fremst kommer resten av økonomien til gode, 

dvs. dersom arbeiderne som har fått opplæring, slutter for å gå 

over i andre jobber, står vi overfor et vanlig eksempel på en 

ekstern virkning. Økningen i arbeidskraftens produktivitet kommer 

nå resten av økonomien til gode og representerer en gevinst for 

samfunnet. Denne må beregnes og trekkes inn i vår nåverdibereg­

ning, og den vil selvsagt bidra til å øke verdien av prosjektet. 

Hva skal det bety at den teknologien som anvendes, er tilpasset 

landets behov (pkt. 8)? Alle prosjekter med positiv nåverdi er 

lønnsomme for samfunnet og anvender i en viss forstand "passende 
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teknologi". Dersom det imidlertid er slik at det er forskjellige 

måter å gjennomføre ett bestemt prosjekt på (forskjellige teknik­

ker) , som kan klassifiseres etter hvor store mengder som trengs 

av forskjellige innsatsfaktorer, så må man kalkulere verdien av 

prosjektet for hver enkelt teknikk og så velge den teknikken som 

gir høyest verdi av prosjektet. Dette vil da ofte være en teknikk 

som bruker relativt små mengder innsatsfaktorer med høy skygge-

pris (f.eks. olje og faglært arbeidskraft) og relativt store 

mengder innsatsfaktorer med lav skyggepris (for eksempel ufaglært 

arbeidskraft). 

Hva betyr det at et prosjekt bidrar til å bedre vertslandets tek­

nologiske nivå (pkt.7)? Dersom det betyr at selve prosjektet har 

en høy teknologisk standard, dvs. bidrar til å transformere inn­

satsfaktorer til ferdigprodukter på en effektiv måte, så er dette 

ivaretatt gjennom den nåverdiberegningen vi har tatt utgangspunkt 

i. Dersom det derimot betyr at det teknologiske nivået i resten 

av økonomien øker, for eksempel på grunn av kunnskapsspredning og 

læring, står vi igjen overfor en ekstern virkning som er svært 

lik (og knyttet til?) det tilsvarende fenomenet i forbindelse med 

opplæring av arbeidskraft. I en slik situasjon bør velferdseffek­

tene av denne eksterne virkningen kalkuleres. Den vil da bidra 

til å presse opp verdien av prosjektet. 

Hva betyr det at prosjektet danner grunnlag for annen virksomhet 

(pkt.5)? En form for slik avledet virksomhet skyldes at midler 

skapt av prosjektet blir spart og investert. Verdien av disse 

investeringene må kalkuleres og trekkes inn i beregningen av ver­

dien av vårt prosjekt. Det samme gjelder verdien av økt produk­

sjon i bedrifter med ledig kapasitet som opplever økt etterspør­

sel etter sine produkter som følge av at vårt prosjekt gjennom­

føres. Jo høyere verdien for samfunnet av slik avledet virksomhet 

er, jo høyere vil selvsagt verdien av prosjektet være. 

Hva er poenget med at et prosjekt utnytter og foredler vertsland­

ets egne råvarer (pkt.6)? Det er vanskelig å se at dette er noe 

poeng i seg selv. Spørsmålet om slike prosjekter skal gjennom-
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føres eller ikke, avhenger av om de er samfunnsøkonomisk lønnsom­

me eller ikke. Dersom spesielle hensyn tilsier at slike prosjekt­

er er spesielt lønnsomme, vil dette reflekteres i nytte-/kost-

nadsanalysen: Dersom det for eksempel er ledig kapasitet i rå­

vareproduksjonen i landet på grunn av at andre land legger rest­

riksjoner på sin import av vedkommende vare, vil typisk skygge­

prisen på slike råvarer være lav, noe som bidrar til å presse opp 

verdien av et innenlandsk prosjekt som bearbeider disse varene. 

Poenget on at et prosjekt skal bidra til å skape nyttig produk­

sjon i vertslandet (pkt. 1) er vanskelig å forstå. Hva er for­

skjellen på nyttig og unyttig produksjon? I en nytte-/kostnads-

analyse er er slikt skille meningsløst. 

På bakgrunn av denne diskusjonen synes det nokså innlysende at 

det ikke er noen motsetning mellom I&Ns vurderingskriterier og en 

nytte-/kostnadsanalyse. Nytte-/kostnadsanalysen er imidlertid mer 

systematisk og gir mer entydige svar på om prosjektet bør 

gjennomføres eller ikke. For en utenforstående synes det derfor 

som om en omlegging av praksis på dette området, vil kunne være 

et svært viktig bidrag i arbeidet med å effektivisere bruken av 

norske bistandsmidler. Dette vil være spesielt viktig i situa­

sjoner hvor utviklingslandet selv ikke gjennomfører en slik 

nytte-/kostnadsanalyse. Dersom landet gjør det, vil jo myndighet­

ene der i alle tilfelle kunne avslå prosjekter som er samfunns­

økonomisk ulønnsomme, uavhengig av hva I&N måtte mene. 

9.3 Noen kommentarer om dagens virkemidler 

Som det fremgår av den prinsipielle diskusjonen i forrige ka­

pittel, anbefaler vi meget stor fleksibilitet i virkemiddelvalg i 

hvert enkelt tilfelle. Det er umulig å fastslå en gang for alle 

hvilke virkemidler som vil være de beste. 

Når det gjelder de fem virkemidlene som benyttes i dag, vil vi 

spesielt fremheve støtten til opplæring og grunnlagsinveste-
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ringer, som ligger svært nær andre typer bistand. Opplæring og 

grunnlagsinvesteringer har ofte positive eksterne virkninger; det 

vil si at de bidrar til å skape verdier ut over de som de private 

investorene er i stand til å tilegne seg. I et samfunnsmessig 

perspektiv er det dermed ofte lønnsomt å premiere slike aktivite­

ter for derved å øke investorenes vilje til å satse på dem. 

De eksterne virkningene knyttet til opplæringsstøtten skriver seg 

først og fremst fra det faktum at arbeidere som gjennomgår et 

opplæringsprogram, får økt sin produktivitet. I den grad de for­

later prosjektet etter opplæringen for å gå over i annen virksom­

het, vil noe av gevinsten komme andre til gode enn dem som bærer 

opplæringskostnadene. Hvor store disse eksterne virkningene vil 

være, avhenger sterkt av hvor prosjektspesifikk kunnskapen er. Jo 

mer generelt anvendbar den er, det vil si jo mindre prosjektspe-

sifikk den er, jo større vil disse eksterne virkningene være. DUH 

bør muligens kunne gjøre sin støtte avhengig av at opplæringen 

gjøres mer generell enn strengt tatt nødvendig sett fra de pri­

vate investorenes side. ' 

I tillegg til de positive eksterne virkningene, vil opplærings­

støtten, sett fra bedriftsledelsens side, bidra til å redusere 

prisen på arbeidskraft i forhold til prisen på andre innsatsfak­

torer og dermed føre til økt bruk av arbeidskraft. Dette virker 

fornuftig, spesielt dersom arbeiderne er ufaglærte i utgangs­

punktet. 

De eksterne virkningene knyttet til grunnlagsinvesteringene, har 

å gjøre med at veier, kaier osv. som bygges i tilknytning til et 

prosjekt, også kan benyttes av andre, mer eller mindre uten kost­

nader for dem. 

Det er rimelig å rekne med at den selvstendige verdien for verts 

landet av den aktuelle opplæringen eller grunnlagsinvesteringen, 

er lavere enn andre anvendelser av offentlige midler i vedkommen­

de land. I motsatt fall ville myndighetene trolig ha gjennomført 

disse tiltakene i alle tilfelle. Dette betyr videre at dersom et 

beløp svarende til kostnadene ved å gjennomføre disse tiltakene 
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var blitt gitt ubundet til myndighetene, ville de høyst sannsyn­

lig ha benyttet midlene til andre formål. Dette betyr imidlertid 

ikke at støtte til de relevante opplæringstiltak eller grunnlags­

investeringer er dårlig anvendelse av bistandsmidler, gitt at 

midlene skal gis som investeringsstøtte. 

Under låneordningen yter I&N rimelige lån og garantier for lån. 

Poenget med garantiene må være at de fører til at det blir mulig 

å ta opp kommersielle lån på bedre vilkår enn ellers. Støtte gitt 

under låneordningen fungerer dermed som kapitalsubsidier. Med 

bakgrunn i økonomisk teori vil vi dermed forvente at kapitalin­

tensiteten blir høyere og dermed arbeidsintensiteten lavere enn i 

en situasjon hvor støtten ble gitt på andre måter. 

Investeringsgarantier dekker forskjellige former for politisk 

risiko, det vil si at ordinær kommersiell risiko faller utenfor. 

Poenget med ordningen er å øke interessen for etableringer i 

politisk ustabile områder. 

Den politiske risikoen fortoner seg ofte truende for private 

investorer. Svært ofte vil det imidlertid være slik at selv om 

en politisk handling av en eller annen type, for eksempel en 

ekspropriasjon, vil være ødeleggende for de private eierne, vil 

prosjektet kunne leve videre, det vil si at det vil kunne fort­

sette å produsere varer og tjenester som har positiv verdi i 

vertslandet, selv etter ekspropriasjonen. Verdien av prosjektet, 

vurdert ut fra vertslandets eller DUHs velferdsfunksjon, vil 

dermed kunne være langt høyere enn verdien for eierne. Med et 

slikt utgangspunkt synes garantiordningen å være et fornuftig 

virkemiddel. 

Forundersøkelsene skal bidra til informasjonsinnsamling med sikte 

på å identifisere prosjekter som har positiv verdi i bistands­

sammenheng, men som i utgangspunktet ikke blir realisert på grunn 

av manglende informas jon. 

Vi stiller oss meget tvilende til verdien av denne støtteord­

ningen. Det er etter vår oppfatning umulig å avgjøre om et pro­

sjekt er støtteverdig eller ikke før etter at forundersøkelsen er 
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foretatt. Den informasjonen som trengs for å avgjøre om et pro­

sjekt fortjener støtte, er nettopp den informasjonen som samles 

inn gjennom forundersøkelsene. Siden det er så vanskelig å 

skille mellom gode og dårlige prosjekter, er det også umulig å 

gardere seg mot misbruk, noe erfaringene med denne ordningen 

klart synes å bekrefte (jfr. kap. 4 og kap. 11). 

9.4 Nærmere om de spesielle retningslinjene 

Etter at vi kritisk har gått igjennom de felles retningslinjene 

og kort kommentert enkelte særtrekk ved de fem virkemidlene som 

benyttes i dag, skal vi nå kritisk se nærmere på retningslinjene 

som gjelder for hvert enkelt virkemiddel. 

Retningslinjene for opplæringsstøtten og grunnlagsinvesterings­

støtten er stort sett så generelle at det er vanskelig å ha spe­

sifikke kommentarer om dem. Med vårt utgangspunkt, hvor vi mener 

at støtten bør tilpasses og skreddersys i hvert enkelt tilfelle, 

synes det fornuftig. I den forbindelse har vi imidlertid vondt 

for å forstå hvordan man har kommet fram til maksimumsstøtten: 

DUH vil kunne dekke inntil 80 prosent av de totale grunnlagsinve­

steringene og inntil 50 prosent av de totale opplæringskostnader 

"innenfor rammen av et avtalt maksimumsbeløp". 

Videre inneholder retningslinjene for opplæringsstøtten en egen 

bestemmelse (5.1), "støtte kan innvilges til trening og opplæring 

av lokalt ansatte i forbindelse med etableringen", som klart gir 

uttrykk for at det er snakk om en engangsstøtte. Vi har tidligere 

påpekt at støtte til et prosjekt som har vært i gang en stund, 

kan være god anvendelse av bistandsmidler dersom alternativet er 

nedleggelse av driften. I lys av opplæringsstøttens positive 

eksterne virkninger, vil dette argumentet være spesielt sterkt 

når det gjelder denne støtteordningen (og grunnlagsinvesterings-

støtten). 

Når det gjelder låneordningen, er bestemmelsen fra de felles 

retningslinjene om at norske bedrifter må være involvert på en 

essensiell måte, operasjonalisert på følgende måte: "Normalt bør 
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den norske bedrifts investeringer omfatte aksjekapital av en slik 

størrelse at den gir grunnlag for reell styring". Vi kan ikke se 

at det går an å begrunne en slik bestemmelse med vårt utgangs­

punkt. Dersom den norske bedriften i et konkret tilfelle forlang­

er aksjemajoriteten, eller dersom andre spesifikke hensyn taler 

for at det bør være slik, så vil den endelige avtalen reflektere 

dette. Det er imidlertid ingen grunn til å ha en generell bestem­

melse av denne typen. 

Retningslinjene inneholder videre et par punkter som også repre­

senterer bindinger som, i den grad de har betydning, bidrar til å 

redusere verdien av pros jektet i bistandssammenheng: 

- Det må ikke være avgjørende norske næringslivs-, distrikts-

eller sysselsettingshensyn som taler mot etableringen (4.1). 

- Det forutsettes ... at det er et rimelig forhold mellom inve­

steringen og den norske bedriftens eventuelle leveranser til 

prosjektet (4.2). 

På samme måte som når det gjelder opplærings- og grunnlagsinve-

steringsstøtte, kan vi med vårt utgangspunkt vanskelig se hvordan 

enkelte detaljbestemmelser kan begrunnes, for eksempel bestem­

melsen om at "Det enkelte lån skal ha et gaveelement på minst 

25 %" (4.1). Denne bestemmelsen reflekterer sannsynligvis OECDs 

krav til u-hjelp. Dersom I&N i sin saksbehandling er relativt 

fleksible, så vet de at et stort lån med lavt gaveelement kan 

byttes ut med et lite lån med stort gaveelement, slik at bestem­

melsen på en måte kan gjøres til en papirbestemmelse. Den er 

dermed i beste fall overflødig. 

Retningslinjenes bestemmelse om at "Det skal normalt betinges 

sikkerhet for lånene og/eller garantiene" (4.4) er mer problema­

tisk. Et sentralt spørsmål i den forbindelse er: Vil ikke private 

finansieringsinstitusjoner kunne yte lån direkte dersom de blir 

tilbudt den samme sikkerheten? I så fall er I&Ns innblanding 

fullstendig overflødig. I den grad støtte er nødvendig, kan I&N 

så gi rentesubsidier i stedet for lån og lånegarantier. 
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I visse tilfeller gis støtten i form av "ansvarlige lån", hvor 

kravene til sikkerhet er langt lavere enn når det gjelder ordi­

nære lån og garantier: "Med ansvarlige lån menes et lån der lån­

giveren har vedtatt å stå tilbake for alle øvrige kreditorer 

(prioriterte såvel som uprioriterte) slik at disse skal ha full 

dekning av sine krav ved selskapets oppløsning før långiveren". 

Slike lån representerer da en slags toppfinansiering. Det er 

nettopp denne typen risikovillig finansiering I&N bør gi. En 

konsekvens av større risikovillighet vil være flere misligholdte 

lån og større tap enn i dag. 

Formålet med støtte til forundersøkelser er å "stimulere norske 

bedrifter til selv å undersøke mulighetene for bedriftsetablering 

og andre samarbeidsprosjekter av lengre varighet". Hva som inngår 

i begrepet andre samarbeidsprosjekter av lengre varighet, går 

ikke klart fram av retningslinjene, men det må dreie seg om eks­

port, import, el.1.? 

Med vårt utgangspunkt må slik støtte til informasjonsinnsamling 

som nevnt begrunnes med at det eksisterer potensielle prosjekter 

som har positiv verdi i bistandssammenheng, men som ikke blir 

realisert på grunn av manglende informasjon. 

Fra retningslinjene synes det å gå fram at ikke hele forundersøk­

elsen er støtteberettiget. Den støtteberettigede delen er den som 

foretas i utlandet (3.1a). Søkerne har dermed klare insentiver 

til å gjennomføre en så stor del av undersøkelsen som mulig i 

utlandet. Som en følge av dette, er det rimelig å forvente at 

forundersøkelsene jevnt over blir dyrere å gjennomføre enn de 

ville blitt dersom også den delen av forundersøkelsen som ble 

gjennomført i Norge, kvalifiserte for støtte. 

Riktignok forutsettes det at "opplysningsmateriale som er til­

gjengelig i Norge, er undersøkt i den utstrekning det er mulig 

før den støtteberettigede delen av forundersøkelsen igangsettes", 

men I & N kan vanskelig kontrollere dette. 

Det mest uheldige punktet i retningslinjene må imidlertid være 

følgende: Dersom bedriften gjennomfører eller medvirker til å 
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gjennomføre det aktuelle prosjektet, skal det beløp som er ut­

betalt til bedriften, normalt tilbakebetales til DUH/NORAD 

(3.2f). I realiteten er altså støtteverdige forundersøkelser 

slike som ikke fører til etablering, mens de som fører til etab­

lering, i realiteten ikke er støtteverdig. Gitt at vedkommende 

etablering er vurdert som fornuftig i bistandssammenheng i ut­

gangspunktet, er dette å sette tingene på hodet. 

Sett fra perspektivet til en bedrift som har gjennomført en for­

undersøkelse og fått støtte, vil denne bestemmelsen fungere som 

en ekstrakostnad knyttet til etableringen. Det kan dermed godt 

tenkes at prosjekter som ville blitt realisert dersom forunder­

søkelsesstøtten hadde vært reell, nå ikke blir realisert. Dette 

gjelder da spesielt prosjekter som ikke får annen støtte. Dersom 

prosjektet får annen støtte, kan tilbakebetalingen i forbindelse 

med forundersøkelsen alltids kompenseres gjennom økt støtte under 

de andre ordningene. 

I&N ønsker tydeligvis å blokkere for framveksten av konsulent­

firmaer som spesialiserer seg på å jakte på interessante etabler­

ingsprosjekter for norske bedrifter i u-land: "Delfinansiering av 

konsulentutgifter vil bare kunne tilståes i de tilfelle hvor 

søkeren selv har tatt initiativet til, og ledet fremdriften av 

forundersøkelsen" (3.1c). Vi har vanskelig for å skjønne poenget 

med en slik bestemmelse. 

Investeringsgarantiordningen kan med vårt utgangspunkt som nevnt 

begrunnes med at prosjekter som har verdi i bistandssammenheng, 

ikke vil bli realisert uten slik garanti fordi investorene mener 

den politiske risikoen er for stor. Investeringsgarantien om-

fatter "garanti overfor investor mot tap som følge av 

- ekspropriasjon, konfiskasjon eller liknende inngrep fra 

myndighetene i vedkommende land, eller 

- ødeleggelse av formuesgoder ved krigshandlinger, opprør eller 

liknende uroligheter, eller 
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- betalingsforbud, moratorier, valutarestriksjoner eller liknen­

de hindringer for betaling eller overføring av kapital, renter 

eller utbytte." 

Disse formuleringene virker fornuftige. Detaljbestemmelsene for­

øvrig er det vanskelig å ta stilling til. Investeringsgarantien 

administreres av GIEK, men tap på garantier gitt i forbindelse 

med prosjekter anbefalt av NORAD, belastes DUH. 

En viktig prinsipiell problemstilling er følgende: Hvorfor ikke 

overlate til ordinære forsikringsselskaper å gi slike garantier? 

Slike selskaper vil kunne spre risikoen på en langt bedre måte 

enn GIEK. Dermed er det fullt mulig at de samlede premieutbetal­

ingene til forsikringsselskapene blir lavere enn det samlede 

forventede tapet sett fra GIEK (og dermed DUHs) side. I tillegg 

vil GIEK (og DUH?) kunne spare utgifter til administrasjon. 

Dersom det er nødvendig for at etableringen skal skje, forutsatt 

at prosjektet er fornuftig i bistandssammenheng, kan støtten gis 

som en subsidiering av forsikringspremien i stedet for som garan­

ti på rimelige vilkår. Dersom argumentet ovenfor er riktig, vil 

en slik ordning sannsynligvis bli billigere for DUH enn dagens 

ordning. 

9.5 Forslag til endringer 

Vi har i kapittel 8 argumentert for at I&N, med utgangspunkt i en 

nytte-/kostnadsanalyse av et prosjekt, bør være meget fleksibel 

når det gjelder støtteform og -omfang. Siktemålet bør hele tiden 

være å gjøre avkastningen pr. bistandskrone—så høy som mulig. Med 

dette utgangspunktet er det fristende å betrakte av grensningen 

av investeringsstøtten til en liten gruppe virkemidler og ytter­

ligere innskrenke friheten i bruken av hvert virkemiddel ved 

hjelp av en rekke detaljbestemmelser, som unødvendige bindinger 

av denne typen bistandsaktivitet. Ideelt sett synes det derfor 

som om det hadde vært en fordel å ha flest mulig virkemidler, og 

så få detaljbestemmelser om hvert enkelt virkemiddel som mulig. 
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For at et slikt fleksibelt system skal fungere bra, er det imid­

lertid nødvendig at saksbehandlerne i I&N (eller eventuelt de som 

gjør jobben på deres vegne) har meget god forståelse for pro­

sjektanalyse (både snever bedriftsøkonomisk analyse og samfunns­

økonomisk nytte-/kostnadsanalyse), og samtidig er gode forhand­

lere. 

I den grad dette ikke er tilfelle, kan det muligens være fordel­

aktig å ha et relativt lite sett med virkemidler og et knippe 

detaljbestemmelser for hvert enkelt virkemiddel. I vårt perspek­

tiv vil et slikt system være en måte å styre saksbehandlerne på. 

Det aktuelle settet med virkemidler må imidlertid være velvalgt 

og detaljbestemmelsene må være fornuftige. Med utgangspunkt i de 

kritiske kommentarene i de forrige avsnittene vil vi derfor 

trekke fram noen forslag til forbedringer av dagens ordninger, 

både når det gjelder virkemidler og detaljbestemmelser om de 

enkelte virkemidlene. 

Når det gjelder de felles (alminnelige) bestemmelsene, står vi 

fast på at alle bestemmelser som på formelt grunnlag avgrenser de 

aktuelle prosjektene, bør elimineres. Videre bør kriteriene for 

støtteverdighet operasjonaliseres ved hjelp av nytte-/kostnads-

analyse: Et støtteverdig prosjekt er definert ved at avkastningen 

pr. bistandskrone overstiger avkastningen pr. bistandskrone i det 

prosjektet som fortrenges, dersom det aktuelle prosjektet gjenn­

omføres. Det kreves ikke spesielt store kunnskaper i nytte-/kost-

nadsanalyse for å beregne denne avkastningen straks støtteform og 

-omfang er bestemt. Støtteform og -omfang vil, i den situasjonen 

vi nå har i tankene, i stor utstrekning være bestemt av hvilke 

virkemidler som er tillatt brukt, og detaljbestemmelsene for 

hvert enkelt virkemiddel. 

Med utgangspunkt i de aktuelle retningslinjene for forundersøkel­

sene vil vi forvente at svært få forundersøkelser fører til kon­

krete prosjektetableringer, noe som blir bekreftet i kapittel 

11.1. 

Dersom ordningen skal opprettholdes i framtida, bør retnings­

linjene for det første endres slik at også den delen av forunder-
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søkelsen som gjennomføres i Norge, kvalifiserer for støtte. For 

det andre bør bestemmelsen om at støtte skal tilbakebetales der­

som etablering finner sted, elimineres. 

Vi stiller oss imidlertid som nevnt meget tvilende til verdien av 

denne støtteordningen. Vi kan vanskelig se at den lar seg for­

svare i bistandssammenheng. De bistandsmidlene som benyttes på 

forundersøkelsene i dag, kunne alternativt vært benyttet på andre 

typer bistand, hvor velferdsgevinsten ville vært høyere. 

Som vi har vært inne på tidligere, er poenget med forundersøkel­

sene å identifisere investeringsprosjekter som har positiv verdi 

i bistandssammenheng. Dette er en svært viktig problemstilling. 

Vi vil anbefale at I&N selv her overtar den rollen som i dag 

gjennom forundersøkelsene overlates til private bedrifter. I&N 

bør identifisere interessante investeringsprosjekter, gjerne i 

samarbeid med andre deler av DUH (jfr. ideen om integrering av 

næringsstøtten med andre bistandsaktiviteter) og så selv jakte på 

investorer som kunne tenke seg å være med på å gjennomføre pro­

sjektet, og som har den nødvendige kompetansen. 

I den forbindelse bør I&N ikke begrense utvalget til norske 

bedrifter. I de fleste tilfelle vil det høyst sannsynlig finnes 

utenlandske bedrifter som er bedre egnet. Det kunne i den for­

bindelse muligens være en idé å be et utvalg bedrifter komme med 

anbud. Den bedriften som kunne realisere prosjektet på den beste 

måten, det vil si gi høyest velferdsgevinst pr. bistandskrone 

gitt i støtte, burde da få ansvaret for å gjennomføre prosjektet 

og drive det (forutsatt at velferdsgevinsten pr. bistandskrone i 

vedkommende prosjekt er høyere enn i det prosjektet som for­

trenges). Det kan forøvrig tenkes at det er unødvendig å gi 

støtte til prosjektet i det hele tatt; det er fullt mulig å tenke 

seg en situasjon hvor det aktuelle prosjektet er meget lønnsomt 

sett fra de private investorenes side selv i fravær av støtte. 

Når det gjelder detaljbestemmelsene for grunnlagsinvesterings­

støtten og opplæringsstøtten, har vi ingen forslag til endringer 

bortsett fra at den kategoriske bestemmelsen om at opplærings-
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støtten er en engangsstøtte som bare kan gis i forbindelse med en 

etablering, bør fjernes. I tillegg virker bestemmelsen om støtte­

omfang vel kategorisk og umotivert (inntil 50 % av opplærings­

kostnadene og inntil 30 % av grunnlagsinvesteringene). 

Som virkemidler betraktet, synes støtte til grunnlagsinvester­

inger og opplæring fornuftig. Dette har først og fremst å gjøre 

med de positive eksterne virkningene diskutert tidligere: Opp­

læring og grunnlagsinvesteringer har verdi for vertslandet utover 

den verdien som kommer gjennom det konkrete prosjektet. I den 

grad det er mulig, gjennom detaljbestemmelser eller konkrete 

betingelser i hvert enkelt tilfelle, bør I&N forsøke å bidra til 

at opplæringen eller grunnlagsinvesteringen blir mindre prosjekt-

spesifikk og mer anvendbar for resten av samfunnet, enn strengt 

tatt nødvendig i pros jektsammenheng. 

Når det gjelder investeringsgarantiordningen, har vi ingen kon­

krete forslag til endringer bortsett fra at vi anbefaler å tenke 

på forsikringspremiesubsidier i stedet for garanti, dersom ordi­

nære forsikringsselskaper er villige til å selge forsikringer av 

den relevante typen. 

Som virkemiddel betraktet, synes ordningen å være fornuftig. Den 

politiske uroen er meget stor i mange av de landene som presump­

tivt vil ha størst utbytte av de relevante prosjektene, sett i 

bistandsssammenheng. 

Når det gjelder låneordningen vil vi anbefale at alle typer bind­

inger i detaljbestemmelsene, som er trukket fram tidligere, bør 

elimineres. Videre vil vi anbefale økt vekt på risikovillig topp­

finansiering og dermed mindre vekt på sikkerhet. De muligheter 

for sikkerhet som eksisterer, bør stilles til rådighet for 

private långivere. 

I&N kan eventuelt gi rentesubsidier av slike lån dersom det er 

nødvendig. Prosjekter som fortoner seg som svært risikable for 

investorene, men hvor den potensielle (forventede) verdien for 

samfunnet er meget høy, er nettopp den typen prosjekter I&N bør 
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støtte gjennom lån og garantier. Det ligger da i kortene at I&N 

må være villig til å bære tap over låneordningen i større ut­

strekning enn i dag. Den typen lån som i dag kalles ansvarlige 

lån, synes å være fornuftige i dette perspektivet. 

Det er forøvrig kort vei fra ansvarlige lån til egenkapital. Det 

kan godt tenkes at det i mange sammenhenger er fornuftig å gå 

inn med egenkapital i prosjektene. I&N stiller da risikovillig 

kapital til disposisjon, men i tillegg sikres styrerepresentasjon 

og dermed både innsyn i og innflytelse på den daglige driften. En 

slik ordning vil væ,re spesielt viktig og fornuftig dersom I&Ns 

aktivitet integreres med annen bistandsvirksomhet, og avdelingen 

blir mer aktiv i jakten på og utformingen av prosjekter, slik vi 

anbefaler ovenfor i forlengelsen av vår diskusjon av forundersøk­

elsene. 

Videre bør muligheten for at lånet stipuleres i lokal (vertslan­

dets) valuta diskuteres. Valutakursrisikoen må i så fall bæres av 

NORAD. 

Låneordningen fungerer som tidligere påpekt, som kapitalsubsidi­

er. Følgelig vil vi forvente at kapitalintensiteten vil bli høy­

ere enn dersom støtte ble gitt på andre måter. Vi vet fra disku­

sjonen av DUHs målsetting at økt inntekt og konsum for fattige 

mennesker tillegges stor vekt. Relativt bra betalt sysselsetting 

for ufaglærte og/eller arbeidsledige arbeidere er sannsynligvis 

den beste måten å få til dette på. Dersom I&N bestemmer seg for å 

gi støtte i form arbeidskraftssubsidier, vil vi forvente at 

arbeidsintensiteten og sysselsettingen i prosjektene vil øke. 

Dermed vil flere arbeidere oppleve inntekts- og konsumøkning som 

følge av realiseringen av et prosjekt, enn dersom støtten blir 

gitt som kapitalsubsidier. Vi vil derfor anbefale at arbeids­

kraftssubsidier blir innført som et nytt virkemiddel. Dette 

virkemidlet likner svært på opplæringsstøtten og kan muligens med 

fordel administreres sammen med denne. Både insentivhensyn og 

administrative hensyn taler for at arbeidskraftsubsidiene blir 

utformet som en engangsstøtte. 
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I våre kommentarer ovenfor har vi forsøkt å trekke fram endringer 

av dagens ordning som synes fornuftige med utgangspunkt i et 

bistandsperspektiv. Vi mener imidlertid at intet rigid system av 

virkemidler og detaljbestemmelser kan fungere like godt som et 

mer fleksibelt system, hvor saksbehandlerne i hvert enkelt til­

felle etter beste evne forsøker å sette sammen den best mulige 

"støttepakken". Vi betrakter derfor skolering og opplæring i bruk 

av nytte-/kostnadsanalyse o.l. med sikte på å sette saksbehand­

lerne i stand til å fungere på denne måten, som svært viktig. 

Denne anbefalingen gjelder selvfølgelig ikke bare I&N-ansatte, 

men også andre saksbehandlere i DUH, siden analysemetoder av 

denne typen bør få stor utbredelse i alle typer bistandsforvalt­

ning. 
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KAPITTEL 10: EVALUERINGER AV ET UTVALG REALISERTE PROSJEKTER 

10.1 Innledning 

Vi har i kapitlene 6, 7 og 8 presentert det vi oppfatter som et 

ideal når det gjelder planlegging og evaluering av bistands­

aktiviteter generelt, og samtidig indikert I&Ns plass i det 

totale bistandsbildet. Dersom dagens system for bistandsforvalt­

ning i DUH, spesielt i I&N hadde fungert slik vi anbefaler, ville 

vårt arbeid med de konkrete prosjektvurderingene ha vært relativt 

enkelt. Mye av den informasjonen vi har hatt behov for, både om 

økonomien i vertslandene og de aktuelle prosjektene, ville da 

allerede ha vært samlet inn, og mange relevante beregninger ville 

ha vært foretatt. Spesielt ville mange av skyggeprisberegningene 

ha vært gjort på forhånd. Mye tid har dermed gått med til å 

samle inn og bearbeide informasjon som ideelt sett burde eksis­

tert på forhånd. Følgelig har vi hatt tid til å se nærmere på 

færre prosjekter enn vi ellers ville klart. Samtidig er enkelte 

av beregningene mindre pålitelige enn de ellers ville ha vært. 

De prosjektvurderingene som er gjennomført, er alle basert på den 

typen nytte-/kostnadsanalyse som ble presentert i kapittel 7 med 

tilhørende vedlegg. De fleste beregningene er gjort med utgangs­

punkt i det vi har kalt et u-landsperspektiv, det vil si at vi 

har kalkulert verdien for vertslandet slik myndighetene i landet 

selv vil oppfatte den dersom de foretar en nytte-/kostnadsanalyse 

av prosjektet. Vi har altså benyttet (vår oppfatning av) 

myndighetenes eget syn på inntektsfordelingsspørsmål og på 

avveiningen mellom velferd i dag og i senere perioder. I tillegg 

har vi benyttet landets eget syn på alternativkostnaden knyttet 

til både bistand og annen utenlandsk kapital som strømmer til 

landet dersom prosjektet blir gjennomført. Denne alternativkost­

naden er i utgangspunktet satt lik null, basert på den antakelse 

at midlene ikke ville kommet landet til gode dersom det relevante 

prosjektet ikke var blitt gjennomført. Vi har imidlertid i 

tillegg sett på hvordan verdien av prosjektet påvirkes, dersom 

alternativet er at bistanden blir gitt ubundet til myndighetene i 

vertslandet. 
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Vi har også gjort noen beregninger med utgangspunkt i det vi har 

kalt et bistandsperspektiv. Her har vi operasjonalisert DUHs 

velferdsfunksjon og erstattet mottakerlandets med denne. 

Noen av de prosjektvurderingene vi har foretatt, er basert på de 

opprinnelige prosjektdokumentene. De er derfor vurderinger av en 

type som bør foretas før prosjektet gjennomføres, det vil si mens 

prosjektet er på planleggingsstadiet. Poenget med en slik ex 

ante vurdering av et prosjekt er i vårt perspektiv å forsøke å si 

noe om prosjektet var støtteverdig, slik situasjonen fortonte seg 

på oppstartingstidspunktet. 

Andre prosjektvurderinger, er basert på historiske data. Poenget 

med en slik ex post vurdering er å sjekke om prosjektet faktisk 

har ført til økt velferd eller ikke. 

Ved valg av prosjekter for nærmere vurdering, la vi vekt på: 

- at forskjellige regioner og viktige samarbeidsland for 

norsk u-hjelp, var representert 

- at forskjellige typer u-landsetableringer var representert 

- at forskjellige typer norske morselskap/partnere, var 

representert 

- at vi kunne dra nytte av arbeid som allerede var gjort i 

de aktuelle landene. Vi tenkte her særlig på om skygge-

prisberegninger allerede var utført, for eksempel av 

Verdensbanken. Dette siste ville forenkle arbeidet med 

prosjektvurderingene i stor grad, noe som var viktig 

utifrå den tidsrammen som var satt for evalueringen. 

- at vi kunne nyttiggjøre oss arbeid som vi hadde utført i 

tiden før vi fikk dette evalueringsoppdraget. 

På dette grunnlag valgte vi å prioritere Green Farms Ltd. og AFI 

Ltd. på Sri Lanka, Fairview Flora Ltd. i Kenya, og Frionor 

(Thailand) Ltd., for grundigere analyser. Green Farms Ltd., AFI 

Ltd. og Fairview Flora Ltd. har fått lån og opplæringsstøtte fra 

NORAD. Green Farms Ltd. har benyttet seg av låneordningen tre 

ganger. Også Frionor (Thailand) Ltd. har benyttet seg av låne-
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o r d n i n g e n i meget o m f a t t e n d e g r a d , og h a t t nær k o n t a k t med NORAD 

nokså k o n t i n u e r l i g gjennom 6 å r . 

For å s amle i n n t i l s t r e k k e l i g d a t a om d i s s e p r o s j e k t e n e og 

s a m t i d i g danne o s s e t i n n t r y k k av d e r e s i n n v i r k n i n g på l o k a l ­

m i l j ø e t , f o r e t o k v i b e d r i f t s b e s ø k . F e l t a r b e i d e n e på S r i Lanka 

b l e g j e n n o m f ø r t i j u l i / a u g u s t 1986, a l t s å f ø r a r b e i d e t med denne 

e v a l u e r i n g s r a p p o r t e n b l e s a t t i g a n g . F e l t a r b e i d e n e i Kenya og 

T h a i l a n d , b l e f o r e t a t t i j u l i 1987 . I j u l i b e s ø k t e v i også a n d r e 

p r o s j e k t e r i T a n z a n i a , Egyp t , P a k i s t a n , M a l a y s i a og T h a i l a n d . 

D i s s e ø v r i g e p r o s j e k t e n e h a r v i f o r e t a t t en m i n d r e o m f a t t e n d e , 

i k k e - k v a n t i f i s e r t , samfunnsøkonomisk v u r d e r i n g a v . 

En o v e r s i k t o v e r de p r o s j e k t e n e v i h a r b e s ø k t og e v a l u e r t , e r 

s a t t opp n e d e n f o r : 

Prosjekt land 
Green Farms Ltd. 

Bransje 

Fairview Flora Ltd. 

Alloy Fabricators Inter­
national P te . Ltd. 

Frionor (Thailand) Ltd. 

Jup i t e r Associates Ltd 

Sri Lanka Gartneri 

Kenya Gartneri 

S r i Lanka Metallrør-
produksjon 

Thailand Produksjon av 
frossenfisk/ 
industrikjøkken 

Thailand Sprengstoff-
produksjon 

Støtteordning 
Lån, opplærings­
s t ø t t e og inv. gar. 

lån og oppi. s t ø t t e 

Lån og oppi. s t ø t t e 

Lån og inv.gar . 

Lån og opp i . s tø t t e 

El Mohandes Jotun Co 

Dahaco 

Dyno Pakistan Ltd 

Egypt Malingproduksjon Lån og forunders. 

Tanzania Flyplasservice Lån 

Pakistan Lim- Lån, oppi.støtte, inv. gar 
plastproduksjon og forunders. 

Star-Block Co. Ltd. Thailand Husbygging Grunnlagsinv. og forunder­
søkelser 

Jotun (Malaysia) Sdm.Bhd. Malaysia Malingproduksjon Lån 

Corro-Coat Sdn.Bhd. Malaysia Pulverlakkpro- Lån 
duksjon 

Trallfa (Malaysia) Sdn.Bhd. Malay sia Produksjon av Lån og forunders 
trillebårer 
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I dette kapitlet skal vi fortløpende oppsummere evalueringene av 

disse prosjektene, i den rekkefølge de er oppført på listen 

ovenfor. Samtidig må det nevnes at de mer omfangsrike evaluer­

ingene for de fire første prosjektene følger denne evaluerings­

rapporten som upubliserte vedlegg, som oversendes DUH/NORAD i et 

begrenset antall eksemplarer. 

Avslutningsvis vil vi foreta en kortfattet oppsummering av 

evalueringene. 

10.2 Green Farms Ltd. - Sri Lanka 

Green Farms Ltd. ble opprettet i 1979 som et samarbeidsselskap mellom tre norske og et lankesisk selskap. 

Samarbeidsavtalen ble etablert med utgangspunkt i 40% lokal eierandel, og den resterende aksjekapitalen fordelt 

likt på de tre norske investorene. Bedriften produserer tropiske, grønne planter for eksport. 

Det eksisterende anlegget ligger i Marawila, 65 km nord for hovedstaden Colombo. Anlegget inneholder fem 

drivhus (netthus), kontor- og lagerlokaler, egen kraftforsyning, samt et laboratorium. Over 200 personer var 

sysselsatt ved dette anlegget ved utgangen av 1986. I tillegg er en i ferd med å bygge opp et omfattende 

kontraktdyrker-nettverk, som leverer planter til bedriften. 

Produksjonsprosessen går ut på at såkalte morplanter brukes til å drive frem stiklinger og stamner. Stiklingene 

rotes deretter i nettpotter og sendes hovedsaklig til vest-europeiske gartnerier for tilvenning til det euro­

peiske klima og salg på dette markedet. 1 tillegg eksporteres urotede stiklinger, avskårne blomster og større 

planter. 

Green Farms opererer under vilkårene for frihandelssonene. Dette innebærer at bedriften har vært fritatt for 

all skatt fra den første eksportforsendelsen i 1980 frem til juni 1987. Fra juni 1987 til juni 1998 vil 

bedriften betale 5% i skatt av omsetningen. Deretter må Green Farms betale de samme skatter og avgifter som 

lokale foretak. 

I Green Farms første produksjonsår, oppstod en rekke problemer som resulterte i uventet dårlige resultater. 

Årsakene til disse problemene var i hovedsak plantesykdommer, investeringer som ble større erm anslått, samt at 

selskapet ikke helt traff markedet med sin opprinnelige produktsammensetning. 

Disse problemene førte til at bedriften i 1983 ble refinansiert og aksjekapitalen utvidet. I forbindelse med 

refinansieringen, overtok en av de norske deltakerne som eneeier. Som en del av avtalen med NORAD, forpliktet 

han seg til å skaffe en ny lokal partner innen to år. Pr. idag har ikke 

Green Farms noen lankesisk(e) partner(e). Bedriften har derfor pålagt de ansatte å sammen kjøpe minst 20% av 

aksjekapitalen. 

Etter refinansieringen har bedriften gått med overskudd. Planene Green Farms presenterte for NORAD før det 

første driftsåret, er stort sett blitt gjennomført. De økonomiske analysene for perioden 1983-89, har hittil 

stort sett holdt stikk. 

Green Farms bruker det norske morselskapets eksisterende forhandlernett basert på en importør i hvert mottaker­

land. Kundene regnes som solide i sine markeder. 90% av produksjonen går til Vest-Europa. Denne andelen 

forventes å holde seg konstant til 1990-92. Markedet for tropiske planter i Europa de påfølgende fem år. 
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forventes deretter å øke med 5-10% pr. år i volum. Markedene i USA og Japan er også av ekspansiv karakter. Det 

synes som om Green Farms har innarbeidet seg på det ekspanderende markedet og nå er kommet inn i en fase med 

jevn vekst. Den begrensende faktor i dag er produksjonskapasiteten. 

Ifølge avtalevilkårene med frihandelssonekommisjonen (GCEC) skulle prosjektet finansieres med utenlandsk 

kapital, med unntak av den Lokale aksjekapitalandelen. Prosjektet er delfinansiert med lån fra NORAD på 

tilsammen NOK 4.2 millioner, med tilhørende garantier på 1 million NOK. I tillegg har bedriften fått opp­

læringsstøtte på 59,000 NOK, som ble utbetalt i 1986. Bedriften fikk i 1987 tilsagn om ytterligere NOK 170.000 

i opplæringsstøtte. 
* 

Det første NORAD-lånet på NOK 750.000 med en garanti på 500.000 NOK, ble gitt i 1980, Utbetalingen skjedde i 

1981. Da bedriften ble refinansiert i 1983, ga NORAD et tilleggslån på NOK 1.250.000, samtidig med at garantien 

ble økt til 1 million. Dette tilleggslånet ble utbetalt i 1984. I forbindelse med prosjektutvidelser i 1987, 

ble det gitt tilsagn om et lån på NOK 2.2 millioner. NORAD-lånene er gitt til 2.75-3% rente pr. år med 3-5 års 

avdragsfrihet, og deretter nedbetaling over 3 år. 

! kapittel 6 i det upubliserte vedlegg 3 til rapporten, har vi foretatt en relativt grundig samfunnsøkonomisk 

vurdering av Green Farms for perioden 1979 til 1986. Dette er en ren ex post vurdering, basert på bedriftsregn-

skapene for de syv første driftsårene. 

Den samfunnsøkonomiske lønnsomheten er beregnet som en nåverdi, PVS (Present Value at Shadow Prices) der 

velferdsgevinstene, målt som differansen mellom nytte- og kostnadsstrømmene i hver periode, er diskontert ned 

til en bestemt periode, som vi har satt til 1980. 

Nåverdien av prosjektet er beregnet til henholdsvis effisienspriser, der fordelingshensyn er utelatt (PVSj), til 

skyggepriser basert på de lankesiske myndighetenes målsettinger med hensyn på vekst og fordeling (PVSg), og til 

skyggepriser med større vekt på inntektsfordeling (PVS^), dvs. mer i tråd med DUHs målsettinger. 

Ved beregningene av PVSj og PVS£ er det benyttet en kalkulasjonsrente på 6%, mens PVS3 er basert på en kalkula­

sjonsrente på 8%. Denne noe høyere kalkulasjonsrenten indikerer større vekt på å oppnå økt konsum for fattig­

folk i dag. 

Vi får følgende resultater: 

PVS! = 3.567.000 LKR 

PVS2 = 3.139.000 LKR 

PVS3 = 4.548.000 LKR 

Disse tallene indikerer at Green Farms Ltd. i den perioden prosjektet har vart i drift, har vært et samfunns­

økonomisk lønnsomt prosjekt. Når det er såpass liten forskjell mellom de to første nåverdiene, skyldes det at 

forskjellen mellom effisiens- og sosiale lønnskostnader, gitt de underliggende parametrene, er liten. Dette har 

sammenheng med at en vesentlig del av arbeidstakerne på Green Farms er ufaglærte. De hadde derfor relativt lav 

inntekt før de ble ansatt der. Følgelig er samfunnets verdsetting av disse arbeidernes konsumøkning så høy at 

den stort sett oppveier de kostnadene samfunnet påføres når ressurser bindes opp i konsumøkningen (jfr. disku­

sjonen av skyggeprisen på arbeidskraft i kap. 7). 

Dersom vi legger en mer fordelingsorientert målsetting til grunn for nåverdiberegningen, øker den samfunnsøkono­

miske lønnsomheten av prosjektet klart (PVS3). Dette skyldes at de sosiale lønnskostnadene for ufaglært 

arbeidskraft nå blir mye lavere. Samfunnets verdsetting av arbeidernes konsumøkning har økt. 

De positive nåverdi resultatene kan i stor grad forklares utifrå innstrømningen av utenlandsk valuta i form av 

låne- og egenkapital de første årene, og en antakelse om at disse midlene ikke ville kommet landet til gode 

dersom prosjektet ikke var blitt gjennomført. Denne kapitaLinnstrømningen, sammen med veksten i omsetning i 

siste del av analyseperioden, mer enn oppveier investerings- og driftskostnadene. Det er imidlertid klart at 

dette vil ha konsekvenser for den fremtidige lønnsomheten av prosjektet, i og med at renter og avdrag på lånene 
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og en eventuell overføring av overskudd til Norge, vil innebære utstrømning av utenlandsk valuta fra Sri Lanka 

og dermed samfunnsøkonomiske kostnader. 

Positive eksterne virkninger i forbindelse med dette prosjektet kan karakteriseres som betydelige. Green Farms 

er et pionerprosjekt på Sri Lanka innen produksjon og eksport av tropiske planter. Bedriften har hatt stor 

innvirkning på utviklingen av denne eksportindustrien og har skapt retningslinjer for standard- og kvalitetskrav 

for slik planteproduksjon i landet. Dette har gjort det lettere, billigere og mindre risikabelt for andre 

bedrifter å ta i bruk samme teknologi. 

Forskningsinnsatsen og kunnskapsspredningen i form av at konkurrentene direkte kopierer teknologien og pro­

duktene fra Green Farms, må karakteriseres som positive eksterne virkninger. Det er ikke mulig å unngå reali­

sering av slike eksterne virkninger gjennom patent lovgivningen. Ifølge ledelsen er dette heller ikke ønskelig 

for bedriften. Som teknologileder på Sri Lanka, er kvalitetskravene på Green Farms blitt norm for de øvrige 

gartneribedriftene. En del av produksjons- og markedsstrategien for Green Farms, går ut på å etablere Sri Lanka 

som en høykvalitetsprodusent på det internasjonale blomstermarkedet. De langsiktige virkningene av disse 

eksterne effektene for Sri Lankas planteeksportindustri, vil kunne ha betydelig samfunnsøkonomisk verdi. 

Bruken av kjemikalier og plantevernmidler i produksjonen og som desinfeksjonsmiddel, førte de første driftsårene 

til forgiftningsskader blant arbeiderne som gav seg utslag i allergiplager, hodepine og svimmelhet. Slike 

negative eksterne virkninger vil innebære en rekke samfunnsmessige kostnader i form av for eksempel tapt proc*jk-

sjon, økte byrder på andre husholdmedlemmer og på helsevesenet, i tillegg til redusert velferd for den enkelte 

som blir rammet av slike skader. Etter at bedriften har lagt om rutinene ved bruken av disse kjemikaliene, er 

det ikke registrert synlige allergiskader. Bedriften har også innført gratis legekontroll hver måned for 

personer som bruker kjemikalier i arbeidsprosessen. For øvrige ansatte er det innført årlig legekontroll. Slik 

kontroll kan i seg selv ha positive eksterne virkninger, dersom for eksempel farlige, eventuelt smittsomme 

sykdommer oppdages tidlig. 

I beregningene ovenfor har vi ikke satt noen alternativkostnad på NORAD-lånene, men latt dem i sin helhet repre­

sentere en innstrømning av utenlandsk valuta, og ført dem opp på inntektssiden av prosjektet. Dersom alternativ 

anvendelse av disse midlene, hadde vært å gi dem som ubundet bistand til myndighetene på Sri Lanka, ville situa­

sjonen ha vært en annen. Da Sri Lanka er et av våre hovedsamarbeidsland, er en slik antagelse trolig ikke 

urimelig. I så fall vil den samfunnsøkonomiske verdien av prosjektet bli betydelig redusert. Ved 6% kalkula­

sjonsrente vil nåverdien av prosjektet regnet til effisienspriser, bli 

PVSj = 335.000 LKR. 

Nåverdien regnet til sosiale priser, basert på de lankesiske myndighetenes målsettinger har vi da beregnet til 

PVS' = - 94.000 LKR. 

Dette siste betyr at Green Farms har medført et netto samfunnsøkonomisk tap for Sri Lanka de årene bedriften har 

vært i drift, når vi ser bort fra eksterne virkninger av prosjektet. 

Dersom vi lar NORADs målsettinger med større vekt på inntektsfordeling danne grunnlag for skyggeprisene, vil 

nåverdien derimot bli positiv. 

I denne sammenhengen er det interessant å referere til landrapporten for Sri Lanka fra 1987. Vurderingen av de 

delvis norskeide samarbeidsselskapene i landet, deriblant Green Farms Ltd., er der udelt positiv (s. 156): "In 

fact, the Team considers assistance to promising joint ventures to be the perhaps best of all assistance forms 

to help tackle the major macro-economic problem of the country of a small industrial, and export base". Dette 

utsagnet bygger tydeligvis kun på en rent overfladisk vurdering av prosjektene. Det negative nåverdi resultatet 

ovenfor gir all grunn til ettertanke, og under streker betydningen av at konsistente og operasjonaliserbare 

prosjektvurderingsmetoder blir tatt i bruk i NORAD. 

Det kan være grunn til å stille spørsmål ved om NORAD-støtten har vært berettiget. Trolig ville prosjektet 

blitt startet opp i utgangspunktet, uavhengig av NORAD-støtten. Men i forbindelse med refinansieringen i 1983, 

spilte NORAD avgjort en viktig rolle for at bedriften ble videreført og de nåværende eiere overtok. Disse har 
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utvilsomt bidratt til å øke den samfunnsøkonomiske verdien av prosjektet gjennom sin holdning til teknologi- og 

kunnskapsspredning. En avvikling av Green Farms ville muligens ha betydd et samfunnsøkonomisk tap for Sri 

Lanka, i forhold til en situasjon der bedriften ble drevet videre. Det er derimot større grunn til å stille 

spørsmål ved om lånet som ble gitt i 1987, var fornuftig anvendelse av bistandsmidler. Etter vår oppfatning 

ville de aktuelle investeringer blitt gjennomført uansett. Gaveandelen av lånet representerer dermed et direkte 

subsidium av de norske eierne, samtidig som bistandsmidler er trukket bort fra amen virksomhet. Alternativ­

kostnadene av disse midlene kan dermed være betydelige. 

10.3 Fairview Flora Ltd.-Kenya 

Fairview Flora Ltd. ble registrert i august 1984. Bedriften produserer avskårne blomster, hovedsaklig roser og 

brudeslør (gypsophila paniculata). 

Bedriften er lokalisert i Kiambu, et typisk jordbruksdistrikt ca. 14 kilometer utenfor Nairobi. Et område på 38 

mål inne på en kaffeplantasje, er der festet for 15 år, med rett til fornyelse for ytterligere 15 år. Planta­

sjen eies av den lokale partner. 

Etableringen i Kenya hadde sammenheng med utbredelsen av en type skadedyr som skapte økende problemer for 

blomsterdyrkere i andre land. Erfaringer fra Kenya viste at det var mulig å bekjempe skadedyrene ved hjelp av 

nøyaktig kontroll og riktig sprøyteplan. 

Den daværende produksjonssjefen i det norske morsselskapet, hadde tidligere arbeidet med blomsterdyrking i 

Kenya som NORAD-ekspert. Kjennskap til lokale forhold, det gunstige klimaet og god lokal tilgang på innsats­

varer i form av f.eks. gjødning, i tillegg til rimelig arbeidskraft, gjorde at de norske investorene vurderte 

forholdene i Kenya som svært gunstige for denne typen planteproduksjon. Det hadde også stor betydning at SAS 

med sine ukentlige flygninger mellom Johannesburg og København, med mellomlanding i Nairobi, muliggjorde rask og 

sikker transport av planter til Norge. Disse flygningene er senere blitt innstilt. Transporten til Europa ble 

da overtatt av Lufthansa og KLM. 65% av produksjonen blir i dag eksportert til Norge. Den resterende delen 

selges til blomsterbutikker i Nairobi, hvor det i dag er en stor etterspørsel. 

Initiativet til etableringen av Fairview Flora kom fra det samme norske selskapet som i dag er eneeier av Green 

Farms Ltd. Dette er et gartneri- og importfirma for avskårne blomster og potteplanter. Selskapet har også en 

mindre produksjon av gressmatter. Denne bedriften står i dag for over halvparten av den totale blomsterimport 

til Norge, og har forgreninger til en engros-bedrift og en detalj i stkjede. Det er denne bedriften som i dag tar 

hånd om avsetningen av de kenyanske blomstene på det norske markedet. 

Den norske hovedaksjonæren besøker prosjektet 5*6 ganger pr. år, da dette vurderes som rimeligere og mer 

kostnadseffektivt enn en ordning med permanent tilstedeværelse. Forøvrig foregår kontakten med de norske eierne 

pr. telefon, telex og brev. Som produksjons- og driftssjef er det ansatt en kenyaner med landbruksutdannelse og 

variert jordbruksbakgrunn. 

Prosjektet sysselsetter i dag (august 1987) mellom 70 og 80 personer. Omlag 65 av disse er arbeidere og 

formenn. Knapt halvparten er fast ansatte, de øvrige er dagarbeidere, hovedsaklig rekruttert fra lokalsam­

funnet. Halvparten av arbeiderne er kvinner, hvis alternative sysselsetting er sesongarbeid å kaffeplantasjene. 

NORAD har gjennom ordningen med opplæringsstøtte, delfinansiert et opplæringsprogram for de ansatte, med NOK 

117000. Programmet omfattet en to ukers studietur til Nederland og Norge for driftssjefen, samt et tre ganger 

15 dagers introduksjons- og veiledningsprogram for formenn og arbeidere i Kenya. 

Prosjektet er delfinansiert med lån fra NORAD på NOK 1.337.000. Dette lånet er gitt med løpetid på 7 år, 3 års 

avdragsfrihet og rente på 3,5% p.a. Tilsagn om NORAD-lånet ble gitt i juni 1985. Utbetalingen skjedde i 1986. 

Bedriften har i tillegg tatt opp et lån i Eksportfinans på NOK 500.000, til 9% rente p.a. og 1.5 års avdrags­

frihet. Egenkapitalen utgjør en relativt beskjeden andel av totalfinansieringen. Finansieringsplanen ble 
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likevel akseptert av NORAD, da eieren av det norske morselskapet og den lokale partner gikk inn med ikke 

ubetydelige ansvarlige lån. De norske partnerne har aksjemajoriteten (50.025 prosent av aksjene). 

De to første driftsårene (1985 og 1986) gikk bedriften med betydelige underskudd. Bedriften forventes å gå med 

overskudd i 1987. Dette er i samsvar med de budsjetter som ble lagt til grum for lånesøknaden til NORAD. I 

disse budsjettene ble inntjeningstiden på investeringene beregnet til fire år. Slik prosjektet foreløpig har 

utviklet seg, har de økonomiske analysene som NORAD La til grum for sin beslutning om å støtte prosjektet, 

hittil stort sett holdt stikk. 

At prosjektet til nå har utviklet seg etter de oppsatte planer, kan i hovedsak tilskrives et realistisk og 

grundig forprosjekteringsarbeid. De norske eierne kunne her bygge på sine erfaringer med tilsvarende prosjekter 

i andre u-land. Avsetningen av produktene ble på forhånd sikret gjennom salgsavtalen med det norske morsel­

skapet. Videre betydde det mye i oppstartingen av prosjektet at den lokale partner, gjennom sitt kontaktnett i 

sentraladministrasjonen, kunne brøyte vei i et ofte tungrodd offentlig byråkrati. Samarbeidet mellom de norske 

og kenyanske partnere synes i dag å fungere svært tilfredsstillende. 

Bedriften har hatt en del problemer med plantesykdommer som en nå synes å ha fått kontroll med. Det største 

problemet har imidlertid vært å sikre transporten av planter til Norge, i den tiden av året det norske markedet 

er åpent. Dette henger sammen med manglende kapasitet på flyene. KLM og Lufthansa prioriterer forsendelser til 

Norge lavere e m forsendelser til kontinentet. Omlastingen i Amsterdam og Frankfurt fører i tillegg til at det 

tar hele 36 timer før plantene er fremme i Oslo. Med SAS-rute mellom Nairobi og Skandinavia, ville transport­

tiden blitt redusert til 12 timer. Den forlengede transporttiden, reduserer kvaliteten på blomstene og fordyrer 

transporten. 

Skjermingen av norsk jordbruk medfører at det norske markedet er lukket deler av året for import av planter. 

Det har medført en del komplikasjoner for bedriften å tilpasse sin produksjon etter dette. Det arbeides derfor 

nå med å få i stand en avtale med Landbruksdepartementet som sikrer en viss eksport fra u-land til Norge, også i 

skjermingstiden. En slik avtale synes realistisk da det i denne tiden er en viss import fra andre land, som for 

eksempel Israel og Holland, på grunn av manglende kapasitet i norske gartnerier. 

Det meste av arealet som Fairview Flora har festet, er allerede utnyttet, noe som gjør at det er lite rom for 

ekspansjon innenfor det eksisterende anlegget. Bedriften vurderer derfor å bygge opp et kontraktdyrker-system, 

av tilsvarende karakter som Green Farms Ltd. har etablert på Sri Lanka. Dette systemet er bygget opp omkring 

lokale småbønder som bruker en del av jorden sin til å dyrke planter for salg til Fairview Flora. Plantene vit 

deretter bli videresolgt under Fairviews varemerke. Fairview Flora vil levere stiklinger til bøndene og gi 

veiledning i dyrkingsmetoder. 

I&N la i sin vurdering vekt på at prosjektet, utifrå de forelagte planer og budsjetter, syntes å ha en god 

bedriftsøkonomisk inntjeningsevne ("finansiell levedyktighet"). De risiki som ble identifisert med prosjektet 

var i første rekke knyttet til flytransporten av planter til Norge, deretter kom risikoen for plantesykdommer. 

Disse forholdene ble ikke vurdert som kritiske for prosjektet. 

I&N trekker i denne samnenhengen også frem de positive erfaringer avdelingen har hatt med det norske morsel­

skapet i forbindelse med Green Farms Ltd. på Sri Lanka. I&N har i sin vurdering av prosjektets bedriftsøkono­

miske lønnsomhet eller finansielle levedyktighet, tilsynelatende lagt stor vekt på at prosjektets inntjenings­

evne er svært god, samtidig som risikoen forbundet med prosjektet, er liten. Vi må tolke dette dithen at I&N 

vurderte prosjektet som sikkert, og at den lave risikoen for tap var et viktig argument for å støtte det. 

I vurderingen av de utviklingsfremmende virkninger, la I&N vekt på at prosjektet var godkjent og gitt høy 

prioritet av de kenyanske myndigheter, på grunn av valutairmtjening og økt sysselsetting. Videre vurderte I&N 

at prosjektet ville bidra til å heve sektorens teknologiske nivå. 

I nytte/kostnadsanalysen vår av Fairview Flora har vi kvantifisert de utviklingsfremmende effekter, eller den 

samfunnsøkonomiske lønnsomheten av prosjektet. Denne analysen er i sin helhet gjengitt i det upubliserte 

vedlegg 6 til denne rapporten. Vi har tatt utgangspunkt i bedriftens regnskapsdata for de to første driftsårene 

og budsjetter frem til og med budsjettåret 1995/96. 
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I det vi i utgangspunktet antar at bistandsmidlene ikke ville kommet Kenya til gode dersom prosjektet ikke var 

blitt gjennomført, har vi på samme måte som for Green Farms Ltd., beregnet tre ulike nåverdier: PVS^, hvor vi 

ser bort fra fordelingseffekter, PVSp, hvor vår oppfatning av kenyanske myndigheters syn på fordelingsspørsmål 

er lagt til grunn, og PVS3, som reflekterer DUHs sterke fattigdomsorientering. 

Vi får følgende resultater for nåverdiene uttrykt til faste 1985 priser: 

PVS* = 16.01 mill. KSh 
PVS2 = 15.40 mill. KSh 

PVS3 = 15.90 mill. KSh 

Disse tallene indikerer at Fairview Flora Ltd. er et samfunnsøkonomisk svært lønnsomt prosjekt. 

På samme måte som for Green Farms Ltd. er det liten forskjell mellom nåverdien av prosjektet regnet til hen­

holdsvis effisiens- og sosiale priser. Dette skyldes at forskjellen mellom effisiens- og sosiale lønnskostnader 

er liten. Den økonomiske fortolkningen av dette er gitt i avsnittet om Green Farms Ltd. 

For alle beregningene er det benyttet en kalkulasjonsrente på 8%. Det kan tenkes at bruk av en noe høyere 

kalkulasjonsrente, ville være mer i tråd med NORADs målsetting om at det haster å øke konsumet for fattigfolk 

som lever i dag. En kalkulasjonsrente på 11.5%, som er øvre grense for det intervallet vi anså som realistisk 

for kalkulasjonsrenten, vil ikke ha kritisk innvirkning på nåverdi resultatet. 

I beregningen ovenfor har vi satt alternativkostnaden av NORAD-lånet lik null. Dette betyr at vi antar at 

NORAD-lånet ikke ville kommet Kenya til gode, dersom prosjektet ikke var blitt realisert. Trolig vil det være 

mer korrekt å sette en positiv alternativkostnad på dette lånet. Da Kenya er et av våre hovedsamarbeidsland er 

det rimelig å tro disse midlene ville kommet Kenya til gode uansett, som en del av vår totale bistand. Dersom 

vi antar at midlene alternativt ble gitt som en ubundet gave til myndighetene i Kenya, vil nåverdien av 

prosjektet til effisienspriser bli 13.30 mill. KSh. Selv om nåverdi-resultatet blir noe lavere, kommer pro­

sjektet allikevel svært godt ut. 

Fairview Flora synes å være et samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt, og dermed støtteverdig utifrå noen av NORADs 

retningslinjer. Men med utgangspunkt i den forventede bedriftsøkonomiske lønnsomheten av prosjektet, og svært 

liten risiko forbundet med investeringen, er det grunn til å stille spørsmål ved om det subsidierte NORAD-lånet 

strengt tatt var nødvendig. Et økonomisk solid morselskap med en i bedriftsøkonomisk forstand vellykket 

etablering på Sri Lanka bak seg, kunne sannsynligvis oppnå finansiering i kommersielle banker. 

Noe av hensikten med å foreta en grundig analyse av Fairview Flora-prosjektet, var å kunne trekke paralleller 

til og sammenligne med prosjektet Green Farms Ltd. på Sri Lanka. En slik sammenligning vil kunne gi nyttig 

informasjon om hvilke forhold i forskjellige land, som bidrar til å øke den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av 

et prosjekt. Vår evaluering av Green Farms Ltd. er en ren ex post analyse, mens evalueringen av Fairview Flora 

i hovedsak er en ex ante vurdering. Dette reduserer i en viss grad sammenligningsgrunnlaget. Når det gjelder 

Green Farms Ltd., førte en del uforutsette begivenheter til dramatiske endringer i forhold til de opprinnelige 

planer og budsjetter. Særlig problemene mellom partnerne hadde store konsekvenser for utviklingen av dette 

prosjektet. Men når det er sagt, er det en del åpenbare forhold som bidrar til at Fairview Flora kommer 

positivt ut med en mye klarere margin enn Green Farms. Dette har i hovedsak å gjøre med forhold på kostnads­

siden. Importandelen av investerings- og innsatsvarer i Fairview Flora-prosjektet, er betydelig lavere. Det er 

i større grad benyttet rimelige og lett tilgjengelige lokale innsatsvarer. Dette kan selvsagt også skyldes at 

den lokale tilgangen av slike varer, er bedre i Kenya enn på Sri Lanka. 

De mer sofistikerte tekniske løsninger, for en stor del importert fra Europa, som er benyttet på Sri Lanka, gjør 

utvilsomt dette anlegget mer imponerende for besøkende e m Fairview Flora-prosjektet. Men det er her grunnlag 

for å stille spørsmål ved om ikke de relativt omfattende subsidierte NORAD-lånene til Green Farms, kan ha 

bidratt til å gjøre dette prosjektet mer kapitalintensivt enn det ellers ville blitt med ordinær, kommersiell 

finansiering. Det som imidlertid trekker i motsatt retning, og bidrar til å øke den samfunnsøkonomiske verdien 

av Green Farms utover nåverdi-resultatet, er de tildels betydelige positive eksterne virkninger knyttet til 
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dette prosjektet. En bevisst satsing på forskning og utvikling og spredning av teknologi og kunnskaper, har 

gjort Green Farms til et ledende prosjekt innen sitt felt på Sri Lanka. Tilsvarende eksterne virkninger for 

Fairview Kenya er av mye mer begrenset omfang, noe som tildels har sammenheng med at det allerede tidlig på 

1970-tallet ble etablert en blomsterindustri i Kenya. Green Farms derimot var det første prosjektet i sitt slag 

på Sri Lanka. 

Noen entydig konklusjon i retning av anbefalinger til NORAD, er det vanskelig å trekke utifrå sammenligningen av 

disse to prosjektene. Til tross for svært mange likhetstrekk mellom prosjektene, bidrar interne forhold i 

vertslandene til ot egenskapene ved prosjektene blir forskjellige (jfr. de eksterne virkningene). 

10.4 AFI Ltd. - Sri Lanka 

Industribedriften Alloy Fabricators International Pte. Ltd. (AFI Ltd.) ble etablert i 1984-85 i Ratmalana 

industriområde i Colombos sørlige forsteder for å produsere og eksportere rørsystemer i cunifer. 

Cunifer er en legering (eng.: alloy) av kobber, nikkel og jern, som det siste tiåret i omfattende grad er tatt i 

bruk til saltvannstransporterende rørsystemer på petroleumsplattformer til havs, der det er særlig velegnet på 

grunn av lav vekt og motstandsdyktighet mot rust. 

AFI er i høy grad et "enmanns-prosjekt". Initiativtaker, hovedaksjonær og daglig leder er en lankeser. Etter 

ingeniørutdanning i Skottland arbeidet han i 12 år i Phillips Petroleum Company, der han hadde ansvarsfulle 

oppgaver i forbindelse med utbyggingen i Nordsjøen, og arbeidet direkte med spørsmål i tilknytning til rør­

systemer og bruk av cunifer til disse. 

På første halvdel av 80-tallet så det ut til at man ville få en sterk ekspansjon i oljevirksomheten til havs i 

en rekke asiatiske land. Samtidig fantes det ingen produsent av cunifer-rør i denne del av verden. Den nevnte 

lankeseren så her en opplagt mulighet til å kunne vende tilbake til hjemlandet Sri Lanka for å starte en meget 

lønnsom produksjonsbedrift der. Da produksjonen av cunifer-rør er relativt arbeidsintensiv, syntes de lave 

lønnskostnadene på Sri Lanka også å ville gjøre det mulig å trenge inn på markedene i Europa og Midtøsten med 

god lønnsomhet. 

De norske partnere i prosjektet er hovedaksjonærer og bedriftsledere i to av medlemsbedriftene i Oil Industry 

Services (CIS). OIS er et ingeniør- og kontraktorselskap, som eies av en rekke norske firmaer med tilknytning 

til petroleumsvirksomheten. De norske partnere eier tilsammen 30% av AFI, mens den lankesiske initiativtakeren 

har 51% av aksjene, National Development Bank of Sri Lanka har 14% og en britisk ingeniør eier 5%. Det har vært 

mange komplikasjoner knyttet til de 49% av aksjene som lankeseren ikke eier selv. Den opprinnelige norske 

partner trakk seg i siste liten. Samarbeidet med OIS ble etablert i all hast etter en henvendelse til Norges 

Eksportråd, først og fremst for at AFI skulte kunne få realisert lån og opplæringsstøtte fra NORAD som man 

allerede hadde søkt om gjennom den opprinnelige partner. 

Klargjøring av tomten i Ratmalana og bygging av verkstedhallen startet høsten -84. I begynnelsen av 1985 ble 

det gjennomført et 14 ukers opplæringsprogram i sveiseteknikk med to norske instruktører fra OIS (TIG-sveising). 

NORAD bidro med NOK 358900 i opplæringsstøtte. 

Høsten -85 sto fabrikken produksjonsklar, noe forsinket. NORAD bidro med et lån på NOK 1 285000, som represen­

terte ca. 30% av investeringskostnadene. Renten på lånet er 0,25% p.a., og løpetiden er fem år, inklusive en 

avdragsfri periode på ett år. Gaveelementet i lånet skulle da være på 25% i henhold til NORADs beregningsmåte. 

Planen var å erobre ca. 5% av et ekspanderende verdensmarked, og man regnet med å øke antall ansatte fra 33 i 

1985 til 76 i 1988. AFI har imidlertid ikke maktet å få noen ordre på sine cunifer- produkter. Frem til våren -

86 var bedriftens inntekter tilnærmet lik null. Det ble da oppnådd en avtale om under leveranser av stålrør-

prcdukter til en belgisk/lankesisk bedrift i Katunayake frihandelssone, noe som ga grunnlag for drift på et lavt 

nivå med 18 ansatte i august -86, da vi besøkte AFI. Siden da er det blitt aktuelt å utvide denne avtalen til 



117 

også å gjelde underleveranser til det belgiske morselskapet i Europa. For å kunne utvide driften trengs det 

flere faglærte sveisere, og AFI ønsker derfor å gjennomføre et nytt opplæringsprogram med støtte fra NORAD. 

AFPs utvikling har med andre ord avveket sterkt fra de opprinnelige planene. Allerede i utgangspunktet var 

både partnerne og NORAD klar over at bedriften tok sikte på et marked som det er meget vanskelig å komme i m på. 

Kartell-lignende samarbeidsformer og skepsis til nye produsenter som ikke klart kan dokumentere kvalitet og 

leveransedyktighet, er utbredt. Det er naturlig at det vil knytte seg særlig skepsis til om produsenter i et 

land som Sri Lanka vil kunne tilfredsstille de strenge kvalitetskravene. Man gikk imidlertid ut fra at den 

betydelige erfaring som den lankesiske initiativtakeren og OIS hadde, ville lette disse problemene. Når dette 

har slått feil, kan det pekes på en rekke årsaker, både internt i bedriften og eksternt. To forhold må frem­

heves. For det første falt oljeprisen sterkt i 1985, noe som førte til redusert investeringstempo i petroleums­

virksomheten. For det andre ble markedsføringen av bedriftens produkter utført på en temmelig tilfeldig måte, 

og først i løpet av 1986 ble det ordnet med avtaler med agenter i to av de aktuelle markedene (India og Forente 

Arabiske Emirater). 

Låneavtalen mellom NORAD og AFI forutsatte bl.a. slike dokumenterte avtaler. AFIs manglende oppfylling av 

bestemmelsene i låneavtalen førte til betydelig friksjon i forholdet mellom NORAD og AFI, noe som bl.a. medførte 

at halvparten av lånebeløpet ble holdt tilbake av NORAD over lengre tid. AFI måtte i mellomtiden finne for­

dyrende mellomfinansiering i en lokal bank. Et annet forhold som har skapt problemer, er den norske partners 

meget passive rolle i prosjektet. Ut over opplæringsprogrammet og noen markedsføringsfremstøt, har den norske 

partner hatt meget beskjeden kontakt med AFI, og ingen direkte innflytelse på driften. NORAD har gått sterkt 

inn for at dette forholdet må endre seg. 

Da NORAD ga tilsagn om lån og støtte til AFI, så man særlig positivt på det forhold at sannsynligheten for 

tildels meget god bedriftsøkonomisk lønnsomhet var stor. 

NORAD vurderte den utviklingsfremmende virkning av AFPs planlagte drift som positiv på grunnlag av tre forhold: 

AFPs pro- duksjon ville innebære overføring av teknologi og kunnskap som er viktig for utvikling av moderne 

mekanisk industri, AFPs produksjon ville være arbeidsintensiv og AFPs eksport ville gi landet valutainntekter. 

Våre beregninger av AFIs bedriftsøkonomiske og samfunnsøkonomiske lønnsomhet ex-ante er gjengitt i sin helhet i 

evalueringsrapportens upubliserte vedlegg nr. 4. Vi baserer beregningene på bedriftens budsjetter for de fire 

første driftsår, og en antagelse om at budsjettene vil kunne settes uendret deretter for hvert år frem til 2004, 

slik at vi regner med en levetid for bedriften på 20 år. 

På dette grunnlag beregnes den bedriftsøkonomiske lønnsomhet, i form av en nåverdi til markedspriser, til 

PVM = 184 591 593 LKR 

noe som tilsvarer en internrente på i overkant av 150%. (LKR = lankesisk rupi). Den samfunnsøkonomiske 

lønnsomhet, i form av en nåverdi til sosiale priser, basert på vår tolkning av lankiske myndigheters prefer­

anser, og forutsatt at bistandsmidlene ikke ville kommet Sri Lanka til gode dersom prosjektet ikke var blitt 

gjennomført, beregnes til 

PVS2 = 148 610 110 LKR 

noe som tilsvarer en samfunnsøkonomisk internrente i underkant av 140%. Basert på vår tolkning av norske 

bistandsmyndigheters preferanser, beregnes den samfunnsøkonomiske nåverdi til 

PVSj = 81 079 388 LKR 

AFI synes på forhånd å ha artet seg som et prosjekt med svært god lønnsomhet, både bedriftsøkonomisk og sam­

funnsøkonomisk. Denne konklusjonen vil holde selv om vi antar at bistandsmidlene ville blitt gitt ubundet til 

myndighetene på Sri Lanka dersom prosjektet ikke var blitt realisert. Den bedriftsøkonomiske lønnsomhet synes 

imidlertid å være så god, ifølge bedriftens egne kalkyler, at en subsidiering med norske bistandsmidler burde 

vært fullstendig overflødig. Med en slik sterk lønnsomhet, som NORAD i utgangspunktet synes å ha vurdert som 
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rimelig realistisk, burde det ikke ha vært vanskelig for AFI å skaffe finansiering på kommersielle vilkår. Våre 

beregninger viser også at den bedriftsøkonomiske nåverdi og internrente endres helt ubetydelig ved overgang fra 

NORAD-finansiering til f.eks. lån i Bank of Ceylon til 10% rente. (Bank of Ceylon bidrar allerede med et lån 

noe større e m NORAD-lånet til 10% rente). Vi har ikke sett noen NORAD-vurdering som drøfter om AFPs eta­

blering var avhengig av NORAD-lånet for å bli realisert. Alt tyder på at så ikke var tilfellet. NORAD's 

bevilgning av støtte til dette prosjektet synes derfor å være i strid med retningslinjene for støtteordningene, 

som fastslår at lån kan gis når prosjektene er avhengig av finansiering på rimelige vilkår. 

Prosjektets utvikling har vist at AFIs egen forhåndsvurdering kanskje ikke var særlig realistisk. Det drama­

tiske oljeprisfallet, og påfølgende problemer i petroleumssektoren verden over, var imidlertid et sjokk det var 

svært vanskelig å forutse. 

I ettertid er det mulig at AFI faktisk har overlevd på grum av den gunstige NORAD-finansieringen. Om NORAD 

dermed har bidratt til å opprettholde en samfunnsøkonomisk lønnsom virksomhet er det vanskelig å si noe bestemt 

om, selv om AFI i utgangspunktet fortonte seg som et samfunnsøkonomisk meget lønnsomt prosjekt. 

Dersom NORAD i utgangspunktet vurderte AFIs egen forstudie som urealistisk, og vurderte risikoen forbundet med 

prosjektet som svært stor, og på dette grunnlaget mente det var riktig å bevilge lån og støtte til prosjektet, 

så burde dette ha gått frem av NORADs prosjektvurdering. Det finnes imidlertid knapt spor av slik tankegang i 

NORADs prosjektdokument. 

10.5 Frionor (Thailand) Ltd. 

Frionor (Thailand) Ltd. er en industribedrift som produserer dypfryste matvarer. Hovedproduktet har vært og er 

(både i volum og salgsverdi) frosne fileter av fisken "red snapper" for eksport til USA. Reker av ulike typer 

og i ulike varianter har også vært et viktig produkt. Stagnasjon eller reduksjon i fangstene samt økt konkur­

ranse om råstoffet har ført til sterk prisøkning på reker og "red snapper". Produksjonen er blitt mindre 

lønnsom og fremtidig råstoffti Igang er tildels usikker. Bedriften forsøker derfor å legge om produksjonen til 

mer bearbeidede produkter og til bearbeiding av andre sjødyr, særlig visse typer blekksprut og muslinger. Det 

er således lagt opp til en sterk økning i produksjonen av de sammensatte produktene "Marinara mix" og Kebab-

sjømatspidd på lengre sikt, mens reker kun selges bearbeidet (frityrstekt) og i svært begrenset omfang. 

Bedriften selger også andre frityrstekte produkter som "Fish fingers" og "pommes frites", samt frosne jordbær, 

men i relativt små mengder. 

USA er og vil fortsette å være det viktigste marked. Australia er også et betydelig marked. Man venter 

imidlertid at salget til Europa (særlig Sveits) og lokalt i Thailand vil få relativt øket betydning i fremtiden. 

Fabrikkanlegget ligger i Bangkoks havneområde, tett opp til det fattige, tildels forslummede boligområdet Klong 

Toey, hvor de fleste produksjonsarbeiderne bor. Sommeren -87 sysselsatte fabrikken ca. 130 faste produk 

sjonsarbeidere, ca. 180 dagarbeidere ("kilo workers") og en stab av formenn, produksjonsledere, teknikere og 

funksjonærer på 27. 

Frionor (Thailand) Ltd. ble opprinnelig etablert uten Frionors deltagelse i slutten av 60-årene under navnet 

"International Commerce Promotors (ICP) Bangkok Co. Ltd.", med to norske og en australsk partner. Den 

australske partner var også daglig leder. I 1972 overtok Frionor Norsk Frossenfisk A/L en betydelig aksjepost 

og markedsføringen av produktene. Etter at det i 1982/83 ble avdekket betydelige tap som følge av uheldige 

disposisjoner og direkte uhederlighet fra ledelsens side, måtte selskapet refinansieres. Frionor overtok da 

samtlige aksjer i 1983, og i 1984 ble firmanavnet forandret til Frionor (Thailand) Ltd. 

Frionor overveide sterkt å trekke seg ut av prosjektet i 1980, men bl.a. på grunnlag av kontakt og diskusjon med 

NORAD ble det i stedet bestemt å gå i gang med modernisering av fabrikkanlegget med sikte på å oppnå høyere 

bearbeidelsesgrad av råstoffet. Utvidelsene og moderniseringen startet i 1981 og ble avsluttet våren 1982. 
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NORAD bidro i derne forbindelse med et lån på NOK 4.297.500, som representerte 30% av investeringskostnadene, og 

dessuten en garanti for et banklån på NOK 3.240.000. 

I 1983 sto igjen valget mellom nedleggelse eller å fremskaffe ny kapital for å refinansiere bedriften. På nytt 

ble virksomheten drøftet inngående med NORAD, og konsulent ble engasjert for en grundig vurdering av anlegg og 

drift. På nytt besluttet NORAD å bidra med ca. 50% av det totale kapitalbehov i form av et lån på NOK 6.658.000 

og garantier for banklån på NOK 4.400.000 i en norsk og en thailandsk bank. Samtidig ble lånet fra 1981-82 

omgjort til ansvarlig lån, idet panteobligasjonen i maskiner og utstyr som var stilt som sikkerhet for dette 

lånet, ble overført til det nye lånet. I denne forbindelse bidro også Industrifondet med NOK 10.000.000 til 

Frionor Norsk Frossenfisk A/L til aksjeutvidelse i og ansvarlig lån til Frionor (Thailand) Ltd.. Frionor Norsk 

Frossenfisk A/L nedskrev også sine fordringer på Frionor (Thailand), utgiftsførte diverse krav på det daværende 

ICP og bidro med rentefritt lån. 

I 1984/85 oppsto nye problemer som følge av at Thailands valuta, Baht, var bundet til US dollar, som i denne 

perioden appresierte meget sterkt. Som eksportbedrift fikk Frionor (Thailand) merke dette. Da Thailands 

regjering i november -84 devaluerte Baht med 17,3%, håpet man på en bedring. Helt spesielle omstendigheter 

gjorde imidlertid at resultatet ble det motsatte. Bank of Thailand krevde at såkalt "Packing Credit" (på særlig 

gunstige betingelser, mot diskontering av salgsavtaler) skulle innveksles til gammel valutakurs (dvs. kursen som 

gjaldt ved avtaleinngåelse). Råstoffprisen økte imidlertid umiddelbart med 15-20% som følge av devalueringen 

(ifølge Frionor). Frionor har selv beregnet "det totale tap som devalueringen har forårsaket", relativt til hva 

situasjonen ville være ideelt sett med devaluering, men med innveksling av "packing credit" til ny valutakurs og 

uten prisøkning på råstoffet, som 13.200.000 Baht, tilnærmet NOK 4.500.000, (en beregning som forøvrig synes å 

være svært spesiell, da den alternative situasjon er helt urealistisk). Videre ble lån opptatt i utenlandsk 

valuta (som NORAD-lånene) dyrere i forbindelse med devalueringen (- mens de vel tidligere hadde blitt stadig 

billigere). I tillegg hadde man en periode endel problemer med å skaffe tilstrekkelig råstoff i Thailand. Til 

tross for at driftsresultatene deretter bedret seg, kunne bedriften ikke mestre sine finansieringskostnader på 

normal måte når avdrag på lån fra NORAD og andre begynte å forfalle til betaling. 

På nytt drøftet Frionor Norsk Frossenfisk A/L om virksomheten i Thailand skulle fortsette eller ikke. Man 

stilte som forutsetning for fortsatt drift at gjelden lot seg reforhandle, at man i det minste oppnådde beta­

lingsutsettelse, men selvfølgelig helst at man fikk långiverne (dvs. NORAD) til å avskrive hele eller deler av 

gjelden. På nytt ble virksomheten drøftet inngående med NORAD, og på nytt engasjerte man konsulenter med NORAD-

finansiering for en grundig vurdering av bedriften. 

I første omgang, sommeren -86, oppnådde man betalingsutsettelse på banklån ved at NORADs garanti fra 1981/82 ble 

forlenget med fire år. Dernest, i november -86, søkte Frionor NORAD om ettergivelse av lån og innfrielse av 

garantier for lån på totalt NOK 17.130.000 (av NORADs samlede lån og garantier til bedriften på totalt NOK 

18.220.500). Saksbehandlingen i NORAD endte med at to garantier for lån i en norsk bank på totalt NOK 5.165.000 

ble omgjort til ett NORAD-lån (mens garanti for lån i en thailandsk bank løper uforandret). Dette lånet ble 

gitt med 3 års avdragsfrihet, samtidig som det ble innvilget ytterligere tre års avdragsfrihet for de to andre 

NORAD-lånene, der første avdrag opprinnelig skulle betales i 1987. 

NORAD har strukket seg meget langt for å etterkomme Frionors ønsker. En kan knapt si at det synes å være låne­

ordningens opprinnelige intensjoner, slik disse er nedlagt i retningslinjene, som her er kommet til anvendelse. 

Samtlige tre NORAD*lån er gitt i forbindelse med renovering, utvidelse og refinansiering, ikke i forbindelse med 

nyetablering. I forbindelse med den første lånesøknaden i 1981 ble det da også i NORAD foretatt en prinsippav-

klaring, der det ble foreslått at "en utvidelse som bare består i utbygging av den eksisterende kapasitet med de 

sarrme produkter, samme råvarer og såmne type teknologi, vil ikke kunne støttes av låneordningen. En slik 

utvidelse må finansieres av bedriften setv ", og videre: "Annerledes vil det stille seg dersom den planlagte 

utvidelse av en eksisterende bedrift gjelder nye produkter og/eller ny teknologi i betydelig grad. Med nye 

produkter må her også forstås produkter med den samme råvareinput som tidligere, men andre produkter eller 

produkter med høyere foredlingsgrad enn tidligere. At en slik utvidelse kommer i tilknytning rent fysisk til et 

allerede eksisterende anlegg kan ikke være avgjørende. En slik investering vil også kunne oppfylle kravene til 

utviklingsfremmende effekt ut fra de oppstilte kriterier i retningslinjene" (Notat til Direksjonen fra RN 6. 

juli 1981). Videre har man aldri hatt noen lokale medeiere av betydning i bedriften, som idag er 100% eid av 

Frionor Norsk Frossenfisk A.L., noe som strider mot låneordningens retningslinjer. Den utstrakte velvilje NORAD 
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senere har vist gjennom refinansiering og betalingsutsettelse har resultert i at NORAD etterhvert er blitt 

eneste kreditor av betydning i bedriften ved siden av det norske morselskapet. 

Det kan være nyttig å sammenligne NORADs holdning med den vurdering som ble gjort av Industrifondet i forbind­

else med Frionors lånesøknad i 1983. Det er ingen tvil om at Industrifondet har liten tro på bedriftsøkonomisk 

lømsom drift for Frionor (Thailand) Ltd., og mener bedriften har liten verdi i et internasjonaliseringsper-

spektiv basert på norsk egeninteresse. 

NORADs utgangspunkt skal være, og har her også vært, et hett amet. Det kan neppe være tvil om at man allerede 

ved søknadsbehandlingen i 1981 var svært oppmerksom på risikoen ved prosjektet. Man la derfor også vekt på å få 

avtalt en kapitatvedlikeholdsgaranti og en ferdigst!"llelsesgaranti som forpliktet Frionor i Norge til å skyte 

inn ekstra midler om det ville være nødvendig for ferdigstillelse av nyinvesteringer eller for sikring av 

fortsatt drift. NORAD krevde også at Frionor i Norge sikret seg bedre kontroll med bedriften ved å sette sine 

egne folk inn i bedriftsledelsen. Norsk nestleder ble ansatt, og den eksisterende bedriftsledelsens misligheter 

ble snart avdekket. 

At NORAD likevel har stilt seg svært velvillig i forhold til å støtte bedriften synes å ha to årsaker: 

- Man mente at bedriften hadde en meget sterk utviklingsfremmende effekt på grunnlag av tre kriterier: 

Bedriften var arbeidsintensiv og sysselsatte et stort antall kvinner som man antok hadde prostitusjon som 

mest nærliggende sysselsettingsalternativ, bedriften utnyttet landets egne råvarer og ga disse en høy 

bearbeidelsesgrad, og bedriften var en eksportbedrift som bidro med valutainntekter til landet. 

• Det gjorde dessuten trolig et sterkt inntrykk at Frionor i Norge så ut til å være villig til å satse på 

prosjektet i meget stor grad og tilførte prosjektet betydelige midler fra Norge (og USA). Et sterkt 

Fri onor-engasjement ville sikre en videreføring av den teknologioverføring prosjektet allerede hadde 

bidratt til i forhold til fiskeforedlingssektoren i Thailand. 

Man synes her med andre ord å stå overfor en situasjon som vel burde være typisk for virksomheten i NORADs 

avdeling for industri og næringsliv (men som langt fra er det): Et risikabelt prosjekt hvis bedriftsøkonomiske 

lønnsomhet er meget tvilsom, og som neppe ville la seg realisere elter videreføre uten gunstige støtteordninger, 

men som ser ut til å ha en meget sterk samfumsøkonomisk lønnsomhet for vertslandet. NORADs subsidier kan dermed 

bidra til å videreføre en u-landsbedrift med sterk samfunnsøkonomisk lønnsomhet, men svak bedriftsøkonomisk 

lønnsomhet. Om dette faktisk har vært tilfelle ved Frionor (Thailand) Ltd. beror på om NORADs vurderinger av 

prosjektets utviklingsfremmende virkninger faktisk holder stikk. 

Den samfunnsøkonomiske lønnsomhetsanalyse vi har foretatt av bedriften for å komme nærmere et svar på dette 

spørsmålet, og som i sin helhet er gjengitt i denne rapportens upubliserte vedlegg nr. 5, tar utgangspunkt i 

bedriftens regnskapsdata for perioden 1981-87 (altså fra NORAD kom i m i bildet frem til i dag) og forhåndskal-

kyler for perioden 1987-97 (dvs. fra i dag og inntil alle NORAD-lån er nedbetalt etter gjeldende betalingsplan). 

Den samfunnsøkonomiske lønnsomheten er også her beregnet under den forutsetning at bistandsmidlene ikke ville 

kommet landet til gode dersom de ikke var blitt gitt som støtte til prosjektet. PVS1 står også her for nåverdien 

beregnet til effisienspriser, mens PVS2 er basert på sosiale priser og vår oppfatning av thailandske myndig­

heters syn på fordelingsspørsmål. PVS3 er basert på sterkere preferanser for inntektsutjevning, mer i tråd med 

DUHs hovedmålsetning. 

Resultatet av beregningene er følgende: 

PVS1 = 493.814 mill. Baht 

PVS2 = 455.728 mill. Baht 

PVS3 « 1.709.201 mill. Baht 

Disse tallene indikerer at Frionor (Thailand) Ltd. er en samfumsøkonomisk meget lønnsom bedrift. Spesielt er 

den svært lømsom dersom NORADs preferanser i retning fattigdomsorientering legges til grum for beregningen. 
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Dersom Frionor (Thailand) Ltd. ville blitt lagt ned uten NORAD-støtten, indikerer disse tallene at NORAD-

midlene her var meget vel anvendte midler. 

Tre faktorer gjør at Frionor er et samfunnsøkonomisk meget lønnsomt prosjekt: 

- Det er et (ubeskyttet) eksportprosjekt. 

- Det benytter relativt mye arbeidskraft som man kan anta har dårlige alternative sysselsettingsmuligheter. 

- Thailand tilføres betydelige ressurser fra utlandet, dvs. fra Frionorkonsernet og fra NORAD, som det antas 

ikke ville ha kommet Thailand til gode dersom Frionor (Thailand) Ltd. ikke hadde eksistert. 

Lønnsomheten reduseres relativt lite dersom vi antar at bistandsmidlene alternativt ville blitt gitt ubundet til 

thailandske myndigheter. 

Avslutningsvis skal vi nevne det vi anser som de tre største usikkerhetsfaktorene for den samfunnsøkonomiske 

lønnsomhetsberegningen (- disse er tildels meget utførlig drøftet i det upubliserte vedlegget). 

- For det første er det knyttet stor usikkerhet til de regnskaps- og budsjettdata vi har lagt til grunn for ana­

lysen. Budsjettdata i form av kalkyler langt inn i fremtiden er selvfølgelig alltid svært usikre, og vi har 

ikke hatt anledning til å vurdere realismen i disse. Regnskapsdata for perioden 1981-87 er usikre tildels 

fordi vi ikke har hatt anledning til å gå tilstrekkelig inn i regnskapenes detaljer, og derfor har måttet 

gjøre en rekke forutsetninger. Dels kompliseres det hele av at det i løpet av perioden har forekommet 

betydelig svindel, og fordi regnskapsåret er blitt endret i løpet av perioden. 

- For det andre er det usikkert hvordan en skal vurdere arbeidsmarkedet og dermed alternativkostnaden på 

arbeidskraften. Vi har i den fultstendige analysen i det upubliserte vedlegget begrunnet at vi ikke anser det 

som sannsynlig at prostitusjon er et aktuelt alternativ for særlig mange av de ca. 300 kvinnelige ansatte, 

slik NORAD har hevdet i sin prosjektvurdering. Med vår antagelse om at prostitusjon ikke er noen aktuell 

alternativ sysselsetting knytter det seg likevel en viss usikkerhet til alternativkostnaden: Dvs. hva går 

tapt av produksjon ved at en arbeider trekkes fra annen aktivitet til Frionor. Dette er et meget kontrover­

sielt spørsmål i Thailand som vi har drøftet i det upubliserte vedlegget. 

• For det tredje er det usikkert hvordan en skal vurdere skyggeprisen på råvarene, dvs. råfisken. Det synes som 

om fiskebestanden i Thaitand-gulfen er alvorlig truet av overbeskatning, noe som gjør at skyggeprisen på 

råstoffet muligens burde settes adskillig høyere enn vi har gjort. Den samfunnsøkonomiske lønnsomhet er meget 

følsom overfor nettopp denne skyggeprisen, slik at skyggeprisen ikke skal settes så mye høyere før den sam­

funnsøkonomiske lønnsomhet blir negativ. Dette spørsmålet kommer i et spesielt lys også fordi NORAD i 

forbindelse med sitt opprinnelige engasjement i 1981, synes å ha lagt vekt på som en særlig positiv faktor at 

bedriften utnytter landets egne råstoffer. Stagnasjon i fisket i Thailand-gulfen hadde inntrådt allerede på 

det tidspunktet, og i ettertid synes det som om dette var et meget dårlig argument for å gi Frionor en positiv 

vurdering i forbindelse med den første lånesøknaden. 

10.6 Jupiter Associates Ltd.-Thailand 

Jupiter Associates Ltd. er et samarbeidsselskap der Norsk Hydro A.S. v/industrikjemi-divisjonen, deltar med 49% 

av aksjekapitalen. De øvrige 51% eies av den thailandske partner som også tidligere drev forretningsvirksomhet 

under Jupiter-navnet, i form av import av kjemiske produkter bl.a. fra Norsk Hydro. Importvirksomheten fort­

setter i selskapet Jupiter Chemical Ltd., som deler kontorlokaler med Jupiter Associates Ltd. i Bangkok sentrum. 

Jupiter Associates Ltd. er etablert for å produsere emulsjons-sprengstoff for det innenlandske marked i 

Thailand. Produktet kalles Emex og selges under Norsk Hydros varemerke. Fabrikken Ligger i Sara Buri, ca. 130 

km nord for Bangkok. Sara Buri-området er tiltenkt en sentral rolle i å avlaste det overbelastede Bangkok-

området som er et av de sentrale industrielle vekstområder i landet. Veiforbindelsen til Bangkok er meget god. 
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Det må derfor settes spørsmålstegn ved utsagnet i NORADs prosjektdokument, der det hevdes at dette området er et 

typisk utkantstrøk med betydelig arbeidsløshet. 

Av bedriftens opprinnelige investering på ca. 6 mill. norske kroner, ble ca. 30% finansiert gjennom tån fra 

NORAD. Resten var egenkapitalfinansiert. Jupiter Associates Ltd. fikk tilsagn om tån på NOK 1.800.000 og 

opplæringsstøtte på NOK 262.000 fra NORAD i februar 1985. Lånet ble imidlertid utbetalt først i juni 1987. 

Byggingen begynte i løpet av året 1985. Markedsundersøkelser og bearbeiding av potensielle kunder startet enda 

tidligere. I februar -86 oppholdt fabrikksjefen, som forøvrig har en Ph.D. i kjemi fra USA, seg i Norge en 

måneds tid for å studere tilsvarende produksjon og for å sette sammen og prøve ut produksjonsanlegget som fulgte 

ham tilbake til Thailand i containere. Man kom igang med produksjon i mai -86, og produserte det første året 

ca. 200 tonn Emex. De viktigste avtagere er tre av landets sementfabrikker som alle ligger i det samme området 

ved Sara Buri. Disse benytter Emex-patronene i sine steinbrudd. En potensiell storkunde er kullgruvene tit 

EGAT (Electicity Generating Authority of Thailand). 

Det er i dag ansatt 19 personer i bedriften, derav 5 på kontoret i Bangkok og 5 ufaglærte arbeidere direkte i 

produksjonen. Dessuten overvåkes anlegget kontinuerlig av 2 politimenn og 2 militære. Dersom produksjonen øker 

som planlagt, regner man med å introdusere et andre skift, og dermed ansette 5 nye arbeidere. På sikt vil det 

være aktuelt å gå over fra dagens satsproduksjon til kontinuerlig prosessproduksjon. Imidlertid er det langt 

frem til de 46 ansatte man legger opp til i NORADs prosjektdokument. 

Bedriften oppviser en meget god bedriftsøkonomisk lønnsomhet i den forstudie som ble laget. Alt tyder på at 

dette prosjektet ikke ville ha hatt problemer med å fime alternativ finansiering til NORAD-lånet. Det ville 

sannsynligvis blitt realisert selv om det ikke hadde fått NORAD-støtte. 

Alt tyder dessuten på at Jupiter Associates Ltd. samfunnsøkonomisk ikke er et spesielt lønnsomt prosjekt, idet 

det kan operere under en viss tollbeskyttelse. Totten på sprengstoff er på 45%. I tillegg betales 10% 

"business tax", og transport og distribusjonskostnadene innenlands kan beløpe seg til 15-20% av importverdien. 

Til gjengjeld er vareinnsatsen i produksjonen (ammoniumnitrat og diverse voks m.m.) pålagt 20-35% toll, i 

tillegg til at det påløper ca. 10% transport/distribusjonskostnader. 

I NORAD's prosjektdokument synes den mulige reelle markedsbeskyttetse for prosjektet å bli vurdert som en 

positiv faktor. Bedriftsøkonomisk er det neppe tvil om at beskyttelse er gunstig, men samfunnsøkonomisk er det 

vanligvis ugunstig, da import ville kunne være mindre kostbart for samfunnet enn egenproduksjon. 

Vi har beregnet den samfunnsøkonomiske nåverdi av prosjektet til effisienspriser på grunnlag av forhåndskalkyler 

og en forutsetning om 15 års levetid for prosjektet, som 

PVS1 = 14.918.400 Baht 

noe som tilsvarer en samfunnsøkonomisk internrente på noe over 30%. Dersom vi forutsetter at NORADs lån 

alternativt vilte blitt gitt ubeskåret og ubundet direkte til Thailands myndigheter, finner vi at den samfunns­

økonomiske nåverdi reduseres til 

PVS1 = 8.438.400 Baht 

Beregning av den samfunnsøkonomiske lønnsomhet med utgangspunkt i sosiale skyggepriser fører til små for­

andringer da det er få fattige arbeidere ansatt ved bedriften. 

De eksterne effekter av prosjektet synes å være betydelige. Emex forårsaker ikke de samme arbeidsmiljøproblemer 

som det tradisjonelle sprengstoff, nitroglyserin. Steinbruddarbeidere som benytter Emex, opplever ikke det 

samme ubehag som tidligere, noe som kom frem under vårt besøk hos en av Jupiters viktigste kunder. Siam City 

sementfabrikk. 

Sikkerheten bedres også. Man unngår veitransport av nitroglyserin fra Bangkok til Sara Buri-området. Emex er 

dessuten helt ufarlig når det ikke er knyttet til detonatoren. Det er heller ingen tvil om at myndighetene ser 
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positivt på prosjektet, og da ikke minst fordi man legger stor vekt på å ha en egenproduksjon av sprengstoff i 

tilfelle krigshandlinger o.l. 

Våre beregninger er basert på bedriftens forstudier. Med utgangspunkt i disse synes Jupiter Associates Ltd. å 

være et samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt, selv om lønnsomheten ikke er så god som den sannsynligvis ville 

være i et noenlunde tilsvarende ubeskyttet eksportprosjekt. Den bedriftsøkonomiske lønnsomhet synes imidlertid å 

være så god, at det er vanskelig å se at det var nødvendig å bevilge norske bistandsmidler til prosjektet. 

10.7 El Mohandes Jotun for Paints and Coatings fJotun Egypt) 

Jotun Egypt ble registrert som et samarbeidsselskap i 1983. Byggearbeidene ble avsluttet og produksjonen 

igangsatt i 1985. Bedriften produserer maling og malingsprodukter for salg på det innenlandske markedet og til 

skip som passerer gjennom Suez-kanalen. Verdien av salget til skip representerer 15% av total omsetning og blir 

betalt i utenlandsk valuta. 

Bedriften er lokalisert nær Ismailia ved Suez-kanalen. 10 mål i et indu 

striområde med delvis opparbeidet infrastruktur og service-industri, er kjøpt av myndighetene. 

Etableringen i Egypt har en forhistorie tilbake til 1977 da Jotun-fabrikken i Libya ble nasjonalisert. Den 

daværende egyptiske ambassadøren i Norge, tok da kontakt med A/S Jotungruppen for å få dem til å vurdere en 

etablering i Egypt som et alternativ til tapet av anlegget i Libya. Etter denne kontakten ble det gjennomført 

noen markedsundersøkelser som ikke resulterte i noe konkret. En forundersøkelse i 1980 som ble delfinansiert av 

NORAD, ble derimot fulgt opp av nye 

studier, og juni 1981 ble det undertegnet en avtale mellom Jotun A/S og lokale interessenter. Endelig analyse 

av prosjektet forelå i januar 1982, og på grunnlag av denne ble beslutningen om etablering tatt. 

Følgende forhold var avgjørende for Jotuns beslutning om etablering: 

1: Stort innenlandsk marked for malingsprodukter. 

2: Lokalisering ved Suez-kanalen nært et stort marked for skipsmåling. 

3: Valg av partnere som samtidig var potensielle kunder (dette gjelder kanalselskapet som har ansvar for drift 

og vedlikehold av Suezkanalen, og en lokal stålprodusent). 

4: Frisone-betingelser som bl.a. innebærer 5 års skattefritak etter produksjonsstart, totlunntakelse på inves­

terings- og innsatsvarer, tillatelse til å kjøpe valuta på det "frie marked" til betaling av utenlandske lån 

og eventuell tilbakeføring av fortjeneste. 

Produksjonen er basert på lisensavtale mellom Jotun Egypt og A/S Jotungruppen. Ifølge denne avtalen vil Jotun 

Egypt bli tilført forskningsresultater fra Jotungruppens FoU-virksomhet, samtidig som produksjonen underlegges 

regelmessig kontroll fra morselskapets laboratorium i Sandefjord. Dette er også en forutsetning for å bruke 

Jotungruppens varemerke på selskapets produkter. 

Jotun Egypt ledes av en administrerende direktør og en produksjonssjef fra A/S Jotungruppen. Av det øvrige 

personell på 34 personer, er 20 ufaglærte arbeidere, hvorav halvparten er rekruttert fra amen industrivirksom­

het og den resterende halvparten fra jordbruksarbeid, 5 er faglærte arbeidere, 5 funksjonærer og 4 teknikere -

/ingeniører. Det er ansatt 2 kvinner i prosjektet. De lokalt ansatte er underlagt tokatt lønnsnivå, basert på 

myndighetenes minstelønner. Arbeiderne er fagorganiserte. 

Råmaterialene består av diverse kjemikalier, hovedsaklig bindemidler og løsningsmidler. Anslagsvis 80% av 

råvarene blir importert. Innkjøp av disse varene skjer gjennom A/S Jotungruppens innkjøpssentral. Emballasje 

og endel løsningsmidler blir kjøpt lokalt. 

Prosjektet er delfinansiert med et lån fra NORAD på NOK 5.950.000. Lånet har en løpetid på 5 år, inklusive ett 

års avdragsfrihet og en rente på 0.25% p.a. Dette lånet utgjør ca. 30% av det opprinnelige investeringsbeløp. 
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Utover dette er det tatt opp et lån på kommersielle vilkår i en lokal bank. Dette lånet utgjør omlag 20% av 

investeringsbeløpet. Egenkapitalen utgjør 50% av totalinvesteringen. 

A/S Jotungruppens andet av aksjekapitalen er på 25%. En norsk bank deltar med 5% av aksjekapitalen. De rester­

ende 70% av aksjekapitalen er fordelt på fem egyptiske interessenter. 

Bedriften kunne vise til overskudd allerede etter første driftsår, noe som regnes som bedriftsøkonomisk ene­

stående både i egyptisk og norsk sammenheng. I de budsjetter som NORAD la til grum for behandlingen av låne­

søknaden, forventes det at driftsinntektene det første året noenlunde vil dekke utgiftene, og at driften i årene 

deretter viser overskudd og tilfredsstillende likviditet. Det synes således å være et rimelig samsvar mellom 

forventet og reell utvikling av prosjektet. 

Både A/S Jotungruppen og NORAD vurderte risikoen ved etableringen i Egypt som stor. NORADs analyse viser at 

resultatet er følsomt overfor endringer i både salgspris og råstoffkostnader. 

Den relativt høye graden av egenkapitalfinansiering i prosjektet (tilnærmet 50% av totalinvesteringen), øker 

derimot bedriftens evne til å absorbere mindre svingninger i inntekter og utgifter. 

Den ugunstige valutakursutviklingen på egyptiske pund i forhold til vestlig valuta, innebærer fordyring av 

importerte innsatsvarer. Samtidig har NORAD-lånet blitt svært mye dyrere å forvalte e m forventet. En del av 

denne kostnadssøkningen vil bedriften trolig kunne overvelte på salgsprisene. Med en eksplisitt uttrykt 

målsetting om å oppnå 20% av innenlandsk markedsandel, vil Jotun Egypt trolig kunne oppnå en viss markedsmakt og 

dermed ha muligheter til å påvirke prisene. 

I sin vurdering av prosjektets "utviklingsfremmende effekter" la NORAD vekt på de valutamessige virkninger, i 

form av importsparing og eksport inntjening. Det argumenteres også for at prosjektet trolig er ønsket av myndig­

hetene for å kunne dekke økt etterspørsel etter maling i Egypt gjennom innenlandsk produksjon. Samfunnsøkono­

miske konsekvenser av en mulig markedsmakt, blir derimot ikke diskutert. 

Skaping av nye arbeidsplasser og kunnskapsoverføringer når det gjelder drift og administrasjon av moderne 

malingsproduksjon, blir også trukket frem som argumenter for å gi NORAD-støtte. Positive eksterne virkninger av 

prosjektet i form av kunnskapsoverføring synes allerede å ha manifestert seg i at Jotuns kvalitetskrav, nå er 

blitt standard for lokale råvareleverandører til malingsindustrien. Når internasjonale krav blir tilfreds­

stilt, åpner dette også for at Egypt vil kunne etablere seg som eksportør av slike varer. 

Utfallet av en nytte-/kostnadsanalyse av dette prosjektet er derimot usikkert. Følgende forhold trekker i 

negativ retning: 

- En vesentlig del av totalfinansieringen kommer fra innenlandske kilder. Alternativkostnadene av disse 

midlene kan være store. 

- En vesentlig del av investerings- og innsatsvarene er importerte, noe som innebærer valutakostnader for 

landet. 

- En mulig markedsmakt for Jotun innen det egyptiske malingsmarkedet vil kunne ha betydelige negative sam­

funnsøkonomiske effekter. 

Slike faktorer gjør at et bedriftsøkonomisk svært lønnsomt prosjekt, ikke nødvendigvis er samfunnsøkonomisk 

lønnsomt. Med den forventede svært gode inntjeningsevnen til dette prosjektet, skulle en videre forvente at 

mulighetene for alternativ, kommersiell finansiering ville være til stede. Dette synes imidlertid ikke å ha vært 

en aktuell problemstilling i forhandlingene mellom NORAD og bedriften. Dette er heller ingenting som tyder på at 

NORAD har forsøkt å påvirke prosjektutformingen i en retning som ville kunne øke den samfunnsøkonomiske verdien 

av prosjektet. 
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10.8 DAHACO - Tanzania 

Dar Airport Handling Company (DAHACO) ble etablert i 1984 som et samarbeidsselskap mellom SAS og det statseide 

Air Tanzania Corporation Ltd. (ATC). Selskapet har ansvar for bakkeservice ved Dar es Salaam internasjonale 

flyplass. Bakkeservicen omfatter fraktgodshåndtering, bagasjehåndtering, innregistrering av passasjerer, samt 

drift og vedlikehold av utstyr for betjening av flyene. 

Frem til 1981 ble bakkeservicen på flyplassen drevet av ATC. Flyplasservicen var i denne tiden karakterisert 

ved store forsinkelser i forbindelse med flyavganger, matvarer som råtnet og problemer med å skaffe reserve­

deler. 

ATCs monopol på å betjene fly og passasjerer ble brutt i 1970-årene, da Swissair begynte å trafikkere flyplassen 

med så store fly at ATC ikke hadde utstyr til å betjene den. Swissair tok da selv over bakkeservicen av sine 

fly, og selskapet inngikk samtidig avtaler med andre utenlandske flyselskaper som trafikkerte flyplassen med 

større fly. 

For at bakkeservicen igjen skulle kunne drives i tanzaniansk regi, måtte den utvides og forbedres. ATC tok i den 

forbindelse initiativ til å danne et nytt selskap. Da et skandinavisk selskap tidligere hadde vært involvert i 

flyplassdriften finansiert med SIDA-midler, ble SAS i 1982 forespurt av myndighetene om å utrede forutsetningene 

for et nytt selskap. Denne SAS-studien ble ferdig høsten 1983, og den la grunnlaget for å etablere DAHACO. 

Swissair stilte seg positiv til et slikt initiativ og har nå avviklet sin virksomhet. 

Den norske partneren er Det norske Luftfartsselskap ved SAS som sitter med 15% av aksjekapitalen. Videre har 

IFU (Danmark) og Swedfund (Sverige) hver skutt i m 10% av aksjekapitalen. IFU og Swedfund har også gitt lån til 

selskapet. De resterende 65% av aksjekapitalen er på ATCs hender. Deler av ATCs aksjekapitalinnskudd er i form 

av brukt utstyr fra det eksisterende anlegget. Tilsammen utgjør aksjekapitalen 31% av den totale investeringen 

på omlag NOK 25 millioner. 

NORAD har gitt et lån til prosjektet på NOK 6,1 millioner. Lånet har 8 års løpetid inklusive 2 års avdrags­

frihet og en rentesats på 3.25% p.a. DAHACO er det eneste eksemplet på en u-landsbedrift hvor tre av de 

nordiske institusjonene som yter subsidierte lån til bedriftsetableringer i u-land, har engasjert seg i samme 

prosjekt. I tillegg har også East African Development Bank gitt et lån på NOK 2.440.000. Dette siste lånet 

ønsker bedriftsledelsen å innfri, da de vurderer det som unødig dyrt. 

SAS leder den daglige driften av selskapet gjennom en management-avtale. Ledelsen er i dag skandinavisk, men i 

løpet av de kommende 2 årene har SAS forpliktet seg til å finne lokal ledelse. I de påfølgende 3 årene skal 

disse jobbe sammen med SAS-folkene, for så å overta ledelsen på egen hånd. 

Det er i alt ansatt 400 personer i selskapet. En stor del av disse var opprinnelig ansatt i ATC. 370 av de 

ansatte tilhører driftsavdelingen, mens vedlikeholds- og regnskapsavdelingene sysselsetter 15 personer hver. 

Bedriften legger stor vekt på å oppnå gode arbeidsforhold. Vi fikk inntrykk av, noe som den skandinaviske 

ledelsen også bekreftet, at "SAS-modellens" personalpolitikk var overført til DAHACO. De ansatte får gjennomgå 

et relativt omfattende kurs- og opplæringsprogram. Videre er det innført gratis bedriftshelsetjeneste for de 

tilsatte og deres familier. Det er også imført gratis pensjonsordning. Alle ansatte får utlevert matkuponger 

pålydende 45 TSh (Tanzanianske Shilling) pr. dag. Arbeiderne og funksjonærene er fagorganisert. Lønnsnivået 

ligger noe over minimumslønningene for organisert arbeidskraft. 

Med sikte på å effektivisere innbetalingene fra kundene og samtidig møte selskapets betalingsforpliktelser i 

konvertibel valuta, har DAHACO fått tillatelse til å opprette konto i en vestlig bank. På grum av SAS sitt 

engasjement, opplever bedriften også relativt lite byråkrati i forbindelse med import av reservedeler. 

Med utgangspunkt i en overfladisk vurdering synes dette å være et samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt: 
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- En vesentlig del av investeringene er finansiert med eksterne midler hvor alternativkostnaden er lik null. 

- En svært stor andel av arbeidsstokken var i utgangspunktet ufaglærte, men har gjennom jobben skaffet seg 

fagutdannelse. 

• Prosjektet tjener utenlandsk valuta gjennom eksport av tjenester i form av service til utenlandske flysel­

skaper. 

De eksterne virkninger av prosjektet er trolig også relativt omfattende. SAS sitt engasjement har ført til at 

Dar es Salaam i dag betegnes som en av de best fungerende og mest effektive flyplassene i Afrika. Forbedringen 

av flyplass-servicen og investeringene i nytt utstyr for håndtering av frakt fra større fly, har ført til en 

viss økning i aktiviteten på flyplassen. 

Utifrå disse momentene synes det å ha vært en fornuftig anvendelse av bistandsmidler at I&N ga lån til dette 

prosjektet. Selv om det hevdes fra SAS sin side at prosjektet ikke ville blitt gjennomført uten NORAD-støtten, 

en påstand som i ren egeninteresse kjennetegner mange bedrifters forhandlingsspill med I&N, så er det imidlertid 

spørsmål om ikke SAS hadde gått inn i dette prosjektet uansett, med utgangspunkt i den forventede inntjenings­

evnen til prosjektet. 

10.9 Dyno Pakistan Ltd. 

Dyno Pakistan Ltd. ble etablert i 1981 som et samarbeidsselskap mellom Dyno Industrier A.S, som eier 35% av 

aksjene, og Habib-gruppen, som er meget betydelig også på nasjonalt plan i Pakistan. Den daglige leder, som 

også er medeier, er en absolutt drivkraft i prosjektet. Bedriften har ikke nordnenn ansatt, men Dyno-ansatte 

har oppholdt seg i lengre tid ved bedriften, bl.a. for å få etablert hensiktsmessige regnskaps- og kontrollsy­

stemer på linje med resten av Dyno-konsernet. 

Fabrikkanleggene ligger i Hub Chowki ca. 30 km fra Karachi, akkurat innenfor grensen til provinsen Baluchistan. 

Det heter seg at industriområdet skal bidra til utvikling av denne fattige provinsen, og det stilles blant armet 

krav til at bedriftene skal ha en viss andel baluchere blant sine ansatte. Til gjengjeld er bedriftene innrøm­

met skattefordeler. I realiteten er Hub Chowkis industriområde et av landets viktigste industriområder i 

umiddelbar nærhet til landets største by Karachi. 

Fabrikken ble planlagt for produksjon av formaldehyd og industrilim (urea-formaldelyd). Prøveproduksjon startet 

på slutten av 1984, men fabrikken ble offisielt ble åpnet høsten 1985. Problemer med å få solgt limproduk-

sjonen, bl.a. på grum av plutselig nyetablering av konkurrerende bedrifter og forsinkelse i Dynos egen start­

fase, medførte kun 14% utnyttelse av produksjonskapasiteten for formaldehyd i 1985. For selv å kunne avta mer 

av formaIdehydcn internt, startet man produksjon av plastråstoff i pulverform. Denne produksjonen viste seg å 

bli en suksess, og medførte overskudd for Dyno Pakistan Ltd. allerede i 1985. For å kunne øke kapasitets­

utnyttelsen i formaldehydfabrikken ytterligere, og for å være leveransedyktig på et antatt sterkt voksende 

marked for plastråstoff, utvides nå plastråstoff-fabrikken slik at kapasiteten øker fra 1200 til 3000 tom pr. 

år. 

Dyno Pakistan har fått omfattende støtte fra NORAD: 

- Lån på NOK 8.415.000, på grunnlag av tilsagn i mai 1982 og låneavtale i februar 1983, med 10 års løpetid, 3 

års avdragsfrihet og 4.5% rente. Dette lånet utgjorde ca. 25% av den opprinnelige investering. 

- Lån til grunnlagsinvestering, bygging av boliger for arbeiderne, på NOK 5.720.000, på grunnlag av tilsagn i 

mai 1982 og låneavtale i mai 1984. Lånet har 50 års løpetid inklusive en avdragsfri periode på 10 år. Det 

betales et administrasjonsgebyr på 0.75%. Dette lånet utgjorde ca. 17% av den opprinnelige planlagte 

investering. 

• Investeringsgaranti på NOK 5.254.728, som dekker 75% av aksjekapitalen, etter avtale fra oktober 1982. 

- Opplæringsstøtte NOK 112.559, utbetalt i august 1986. 

- Lån på NOK 7.600.000 til utvidelse av plastråstoff- fabrikken 1987. (Opprinnelig, i august 1986, ble det gitt 

en garanti under låneordningen på tilsvarende beløp, men denne garanti ble omgjort til lånetilsagn ved 
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statsrådens godkjenning i november -86). Dette lånet var enda ikke utbetalt i juli-87. Bygningsarbeidene 

var imidlertid igang, finansiert med de lokale partneres egne midler. 

Den opprinnelige investering i plastråstoff-fabrikken ble forøvrig finansiert 40% ved utvidelse av aksjekapi­

talen, og ved kommersielle banklån garantert av Habib-gruppen. 

Dyno Pakistan Ltd. er et nokså sammensatt og komplisert prosjekt å vurdere, ikke minst når det gjelder verdien 

av NORAD-støtten. Det betydelige datamateriale vi samlet inn under besøket ved bedriften har vi imidlertid hatt 

for knapp tid til å gjøre anvendelse av. Vi har derfor ikke forutsetninger for å uttale oss om bedriftens 

samfunnsøkonomiske lønnsomhet. 

Noen momenter vil vi likevel trekke frem: 

- Bedriften har oppnådd betydelig tollbeskyttelse (tollsatsen på formaldehyd er 60%, pluss 12 1/2% omsetnings 

skatt, tollsatsen på aminoplastråstoff er 40%) og man har fått redusert importtoll på innsatsvarer. Dette 

forhold trekker i retning av å redusere den samfunnsøkonomiske lønnsomhet. 

• Boliganlegget for de ansatte, kalt Jensen Village, og beliggende et stykke fra fabrikken nær Hub Chowki 

landsby, var et eksperiment, og kan neppe sies å ha vært særlig vellykket så langt. Byggingen er forlengst 

avsluttet, men Jensen Village var fortsatt omtrent ubebodd i juli -87, fordi elektrisitets- og vanntilførsel 

ikke var ordnet fra de lokale myndigheters side. Helsesenteret som inngår i boligområdet, er bemamet med 

lege og sterkt subsidiert, men benyttes i meget liten grad. Boligområdet er meget tiltalende og leilighetene 

av svært god standard relativt til den rimelige leie på 300 PKR (ca. 100 norske kroner) pr. mnd. Imidlertid 

har de ufaglærte arbeiderne ved fabrikken, som tjener 1000 PKR pr. måned, ikke råd til å bo i dem. De mer 

velstående av de ansatte ønsker ikke å bo i Hub Chowki, men i Karachi, fordi deres barn har et bedre skole­

tilbud der og fordi storbyens tilbud forøvrig er tiltrekkende. 

- Dyno Pakistan Ltd. synes å være en veldrevet bedrift, og bedriftsledelsen synes å være meget iderik og 

driftig. Ved første øyekast synes det som om bedriften tilfører det pakistanske samfunnet betydelige verdier 

både gjemom selve produksjonsvirksomheten og gjennom sin teknologioverføring, og ved de "nedstrømsaktivi-

teter" bedriften skaper i produksjon av plastartikler, der flere hundre småbedrifter med enkelt produksjons­

utstyr er grodd opp i og utenfor Karachi (over hundre småprodusenter av elektriske brytere o.l. bare i byen 

Sargoda i Punjab!). 

Av negative virkninger må imidlertid nevnes at arbeidsmiljø-spørsmålene ikke er løst tilfredsstillende, 

hverken i plastråstoff-fabrikken eller hos småprodusentene av plastartikler. Flere arbeidere klaget over 

ubehag i forbindelse med avgasser fra produksjonen. I forbindelse med utvidelsen av plastråstoff-fabrikken 

tar en imidlertid sikte på å gjennomføre tiltak som kan bidra til å løse disse problemene. 

10.10 Andre prosjekter i Asia 

Star-Block Co. Ltd. er et samarbeidssselskap i Thailand, der G. Block-Watne A.S. deltar med 20% av aksjekapi­

talen. Den lokale partner, Stramit Board Ltd., produserte tidligere først og fremst lettvegger av halm 

("stramit"). Bedriften produserer tildels luksuriøse eneboliger etter standardtegninger, som eventuelt kan 

modifiseres av kjøper etter ønske. Det er ikke snakk om ferdighus i egentlig forstand. Husene bygges på 

relativt tradisjonell måte på selve byggeplassen. Det foregår imidlertid en viss prefabrikasjon av trapper, 

dører, takstoler og andre elementer av tre, ved bedriftens fabrikk i Sampravi, et par mil utenfor Bangkok 

sentrum. Her fortsetter man også produksjonen av lettvegger i stramit. Det nye som er tilført småhusbyggingen 

i Thailand, ved siden av en viss standardisering og prefabrikering av elementer, er markedsføringen. For det 

første selger Star-Block prototyp-hus som potensielle kjøpere kan vurdere og ta stilling til på bedriftens 

salgskontorer. For det andre er markedsføringen desentralisert med utbygging av salgskontorer i ulike deler av 

Bangkok og landet forøvrig, og med betydelig selvstendig ansvar tillagt de desentraliserte enhetene. Denne 

bedriftsmodellen tar utgangspunkt i Block-Watnes erfaringer fra Norge. Flere av Star-Blocks ansatte har besøkt 

Block-Watnes anlegg på Jæren med støtte fra NORADs stipendiatordning. Bygningsarbeiderne lever under kummerlige 

kår på selve byggeplassene. Deres faglige dyktighet som bygningsarbeidere kan utvilsomt forbedres, arbeids-
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metodene og rasjonaliseres. Dette var formålet da Star-Block i 1981 fikk tilsagn om grunnlagsinvesteringsstøtte 

på nærmere to millioner kroner, etter å ha fått avslag på søknad om lån til samme formål. Man ønsket å bygge 

opp et treningssenter med tre mobile enheter som kunne drive håndverksopplæring på selve byggeplassene. Denne 

støtten er aldri kommet til anvendelse. Dersom Star-Block hadde utviklet seg etter de opprinnelige planer, 

ville bedriften i dag vært den klart største, regnet i antall ansatte, av de bedrifter som har fått tilsagn om 

støtte fra NORAD. Forutsetningene for disse planene holdt imidlertid ikke. I dag har bedriften ca. 300 

ansatte, men venter sterk ekspansjon i tiden som kommer. Man ønsker bl.a. å få realisert det planlagte tre­

ningssenteret. Dette treningssenteret synes å være en svært lønnsom investering for Thailand, idet det her kan 

bli snakk om betydelige eksterne virkninger. Bygningsarbeiderne er ikke innelukket i en fabrikk, men sirkulerer 

mellom byggeplasser og firmaer. Introduksjon av bedre og mer rasjonelle arbeids 

metoder ville derfor trolig få en betydelig spredningseffekt, og bidra til å øke produktiviteten i hele byg­

ningssektoren. 

To prosjekter i Thailand har fortiden søknader om lån til behandling i NORAD, nemlig Jotun Thailand Ltd., som 

har søkt om lån til utvidelse av eksisterende ca. 20 år gammel malingfabrikk, og Nobø Fabrikker A.S., som søker 

om lån til nyetablering av kontormøbel fabrikk. Det kan neppe være tvil om at begge disse kommer i den kategori 

bedrifter som vil bli realisert enten de får NORAD-lån eller ikke. Byggingen av Jotuns nye malingsfabrikk er 

forøvrig allerede igang, før lånesøknaden er ferdigbehandlet. Det er derfor ingen grum til at NORAD skal 

støtte disse bedriftene med subsidierte lån. Dersom NORAD-støtte i det hele tatt skulle komme på tale, burde 

det være en type støtte som ville gjøre disse prosjektene betydelig mer samfunnsøkonomisk lønnsomme for Thailand 

enn de ellers ville være. Det er rimelig å tro at opplæringsstøtte eller grunnlagsinvesteringsstøtte i så fall 

er den gunstigste støtteordningen. 

I Malaysia avla vi korte besøk ved Jotuns malingsfabrikk og Corro-Coats pulverlakkfabrikk, begge i nærheten av 

Kuala Lumpur, og Trallfas trillebårfobrikk ikke langt fra Penang. Alle tre har fått lån fra NORAD. Jotun og 

Corro-Coat må betraktes som ekspansjon i forhold til allerede etablert virksomhet i Thailand og Singapore, og 

ville trolig blitt realisert uavhengig av NORAD-støtten. Corro-Coats virksomhet går meget bra, mens Jotun har 

hatt problemer både med don bedriftsøkonomiske lønnsomhet og den lokale portner. 

For Trallfa er vurderingen mer uklar. Trallfas fabrikk synes dessuten ved første øyekast å være mer samfunns­

økonomisk lømsom enn de to andre, idet det er et ubeskyttet eksportprosjekt lokalisert til et relativt fattig 

område. Man ansatte opprinnelig et større antall indiske gummiplantasjearbeidere, noe som førte til den mest 

betydelige konflikt med de ansatte som til nå er registrert ved noe prosjekt som har fått NORAD-lån. Problemet 

var, ifølge bedriftsledelsen, at plantasjearbeiderne hadde problemer med å tilpasse seg den arbeidsdisiplin som 

er nødvendig i en industribedrift. I dag er det relativt få tidligere indiske plantasjearbeidere ansatt ved 

bedriften. Trallfa er spesiell i flere henseende. Det er den eneste 100% norskeide etablering der NORAD ikke 

har stilt krav om lok3l partner for å kunne gi lån. Trallfa i Norge måtte dessuten stille selvskyldnerkausjon 

for lånet. Den bedriftsøkonomiske lønnsomhet har vært negativ for Trallfa i Malaysia, og i den forbindelse 

skapte denne selvskyldnerkausjonen betydelig uoverensstemmelse mellom NORAD og Trallfa, som mente at NORAD 

overhodet ikke hadde tatt noen risiko i prosjektet. En kuriositet som kan nevnes, er at Trallfa etterhvert har 

tatt i bruk Corro-Coats pulverlakk til trillebårene, noe som både har redusert behovet for faglært arbeidskraft, 

og som har øket kvaliteten på produktene og dermed gjort dem mer konkurransedyktige. 

Ellers må det nevnes at Malaysia nå er kommet opp på et inntektsnivå pr. innbygger som gjør det uaktuelt for 

NORAD å gå i m i landet med ytterligere støtte til private bedriftsetableringer. 

10.11 Oppsummering 

I dette kapitlet har vi presentert resultatene av mer eller 

mindre grundige samfunnsøkonomiske lønnsomhetsvurderinger av noen 

av de prosjektene som har fått støtte gjennom NORADs investe-
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ringsstøtteordninger, hovedsaklig låneordningen. Et sentralt 

spørsmål for oss har vært om investeringsstøtten er fornuftig 

anvendelse av bistandsmidler. 

Så lenge vi lar alternativkostnaden av bistanden være lik null, 

det vil si så lenge vi antar at midlene ikke ville kommet landene 

til gode dersom prosjektene ikke var blitt gjennomført, synes 

nesten alle de prosjektene vi har vurdert, å være lønnsomme for 

vertslandene. Det er i den forbindelse viktig å være klar over at 

noen av beregningene er basert på de opprinnelige prosjektdoku­

mentene, som tildels er altfor optimistiske, og vi har ikke 

alltid hatt anledning til å undersøke hva som faktisk har skjedd. 

Dersom vi imidlertid sier at bistandsmidlene alternativt ville 

vært stilt ubundet til disposisjon for myndighetene i verts­

landene, noe som klart er en bedre antakelse, reduseres den 

samfunnsøkonomiske lønnsomheten betraktelig, men fremdeles synes 

den jevnt over å være positiv. 

Våre analyser synes forøvrig å indikere at de samfunnsøkonomisk 

mest lønnsomme prosjektene har følgende karakteristika: 

- De produserer for eksportmarkedene. 

- De er arbeidsintensive med en vesentlig andel ufaglært 

arbeidskraft. 

- De betaler skatt i vertslandet. 

- De har betydelige positive eksterne virkninger. 

På tross av at beregningene våre jevnt over synes å gi positiv 

samfunnsøkonomisk lønnsomhet, vil vi ikke uten videre akseptere 

at den støtten som er blitt gitt, har vært god anvendelse av 

bistandsmidler. Dette skyldes at en stor del av de prosjektene vi 

har studert, høyst sannsynlig ville blitt gjennomført selv om de 

ikke hadde fått NORAD-støtte. 

Dette betyr at dersom investeringsstøtteordningene ikke hadde 

eksistert, ville u-landene etter vår oppfatning ha tjent på det: 

Svært mange av de prosjektene som har fått støtte, ville blitt 
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realisert selv uten NORAD-støtte, samtidig som overføringene 

innenfor andre bistandsaktiviteter ville vært høyere i dag. Dette 

resonnementet bygger på en antakelse om at de samlede u-hjelps-

bevilgningene ville vært like store som de faktisk har vært, selv 

i fravær av investeringsstøtteordningene. 
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KAPITTEL 11: EVALUERING AV INVESTERINGSSTØTTEORDNINGENES 

ADMINISTRASJON 

Vi velger å vurdere administrasjonsproblemet ved innledningsvis å 

fokusere på fire sider ved dagens forvaltning av investerings­

støtteordningene, slik vi faktisk har observert denne: 

- Fortolkning og praktisering av gjeldende retningslinjer. 

- Tidsbruk og flaskehalser i saksgangen. 

- Saksbehandlernes arbeidsoppgaver og kompetanse. 

- Investeringsstøtteordningenes organisasjonsmessige plassering. 

Våre observasjoner baserer seg på: 

- Lesning av prosjektdokumenter, notater og korrespondanse fra 

NORADs arkiv. 

- Spørreskjemaundersøkelse, der norske bedriftsledere og NORADs 

saksbehandlere har besvart spørsmål i tilknytning til de 37 u-

landsetableringer som inntil våren-87 har fått tilsagn om lån 

og/eller opplæringsstøtte og/eller grunnlagsinvesteringsstøtte 

fra NORAD. (Vi bygger her på 2 6 innkomne svar fra bedrifts­

lederne og 29 svar fra saksbehandlerne). 

- Spørreskjemaundersøkelse, der 9 ansatte ved NORADs avdeling for 

industri og næringsliv (I&N) har besvart spørsmål i tilknytning 

til generelle erfaringer fra avdelingens virksomhet. (Vi 

bygger her på innkomne svar fra samtlige 9). 

- Personlige intervju med de 9 NORAD-ansatte, et utvalg på 12 

bedriftsledere i Norge, telefonsamtaler med en rekke andre 

bedriftsledere og våre besøk ved 12 u-landsetableringer (som 

også ligger til grunn for prosjektvurderingene i kapittel 10). 

(En fullstendig oversikt over resultatene fra spørreskjema­

undersøkelsene finnes i det upubliserte vedlegg nr. 1 til denne 

rapporten). 

Med utgangspunkt i disse observasjonene vil vi trekke konklu­

sjoner m.h.t. hvilke administrative endringer det synes nødvendig å 

foreta, selv om grunntrekkene i dagens system blir stående 

uforandret. 
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Deretter vil vi, med utgangspunkt i tidligere kapitler, skissere 

hvilken rolle vi mener investeringsstøtten bør spille og hva 

slags form den bør ha. På dette grunnlaget vil vi trekke 

konklusjoner når det gjelder hvilke administrative konsekvenser 

som bør følge av en omlegging av investeringsstøtteordningene i 

tråd med våre synspunkter. Til slutt vil vi foreta en enkel 

sammenligning av de norske støtteordningene med tilsvarende 

ordninger og evalueringer av disse i noen andre land. 

11.1 Fortolkning og praktisering av gjeldende retningslinjer 

Den reviderte utgaven av retningslinjene er vurdert på prin-

sippielt grunnlag i kapittel 9. I det følgende skal vi se noe 

nærmere på hvordan disse retningslinjene faktisk er blitt 

fortolket og praktisert i forbindelse med de prosjekter I&N har 

hatt til vurdering. 

I kapittel 9 drøftes bestemmelser i retningslinjene som utelukker 

prosjekter på formelt grunnlag, og disse bestemmelsene blir der 

kritisert for å være uheldige. Det kan imidlertid fastslås at 

noen av disse bestemmelsene håndheves særlig strengt. Det 

gjelder først og fremst bestemmelsene om at et norsk foretak, som 

"driver en virksomhet i Norge som er relevant for formålet med 

etableringen", medvirker, og at "den norske bedrifts medvirkning 

må være av avgjørende betydning for at selskapet kommer igang". 

Videre gjelder det bestemmelsen om at "vertslandet tar del i 

prosjektet", forstått slik at statsborgere, registrerte bedrifter 

eller institusjoner i vertslandet deltar med aksjekapital. Og 

endelig gjelder det bestemmelsene for låneordningen om at den 

norske bedrifts investeringer normalt bør "omfatte aksjekapital 

av en slik størrelse at den gir grunnlag for reell styring", og 

at "det er et rimelig forhold mellom investeringen og den norske 

bedrifts eventuelle leveranser til prosjektet". 

Blant de 37 bedriftsetableringer som har fått tilsagn om lån 

og/eller opplæringsstøtte og/eller grunnlagsinvesteringsstøtte, 
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finnes det ett tilfelle hvor et norsk foretak ikke er medeier i 

u-landsetableringen. Dette gjelder et rederi i Jordan, der NORAD 

bidro med det største lån som noengang er gitt under låne­

ordningen (29 mill. kr) for å bidra til å finansiere et jordansk 

rederis kjøp av skip fra et norsk rederi for priser som lå over 

verdensmarkedspris. Det norske rederiet bidro med ledelse, 

opplæring, eierinteresse i et chartering-selskap, og avtaler som 

gjorde at det norske rederiet måtte bære eventuelle tap på 

rederidriften de første årene. I et annet tilfelle (India) er 

det "norske" foretaket 90% amerikanskeid, men driver relevant 

virksomhet i Norge og var tidligere norskeid. 

I forbindelse med de aller fleste etableringer driver den norske 

partner lignende virksomhet i Norge. Unntak her er en turopera­

tør i Tanzania, der foretaket i Norge måtte opprettes spesielt i 

forbindelse med etableringen, en trelekefabrikant i Sri Lanka 

(avviklet) der det norske firma var et handelsselskap, et 

trykkeri i Sri Lanka der det norske foretakets tilsvarende 

virksomhet foregår i utlandet, og en metallproduserende bedrift i 

Guinea, der de norske interesser er meget sammensatte. 

I de aller fleste tilfeller har det norske foretaket en eierandel 

som gir grunnlag for reell styring. Som regel utøver også det 

norske foretaket slik styring. Av de 28 etableringene som er i 

drift av de 37 prosjekter vi forholder oss til her, har (så langt 

vi kjenner til) 21 prosjekter "norsk" bedriftsleder på stedet, 

dvs. en bedriftsleder som er rekruttert fra eller av det norske 

foretaket. 

Av de^øvrige prosjektene er det kun ett der NORAD har gått aktivt 

inn for å prøve å få den passive norske partner mer direkte og 

forpliktende engasjert i prosjektet (en metallrørproduserende 

fabrikk på Sri Lanka). I de andre prosjektene deltar det norske 

foretaket i bedriftens styre, og både NORAD og den norske 

bedriften synes å være tilfreds med det. NORAD har vært svært 

oppmerksom på at norske bedrifters interesse i å delta i et u-

landsprosjekt i en del tilfeller først og fremst bunner i 

muligheten for leveranser til prosjektet av egne produkter, og 
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har lagt vekt på å hindre at slike prosjekter får NORAD-støtte. 

Således var det eneste direkte avslag på en lånesøknad som vi 

kjenner til (et fiskeriprosjekt i Costa Rica), nettopp begrunnet 

med at den norske bedriftens investering var urimelig liten i 

forhold til bedriftens leveranser til prosjektet. Tilsvarende 

vurderinger har gjort seg gjeldende i forhold til et prosjekt i 

India, som har vært gjenstand for langvarige forhandlinger, men 

som til slutt fikk meget betydelig NORAD-støtte. 

Spørreskjema-svarene fra bedriftslederne gir uttrykk for at 85% 

av de norske bedriftene betrakter sitt engasjement i de re­

spektive u-landsetableringene som langsiktig og forpliktende. På 

spørsmål om hvor stor vekt det legges på at "den norske partners 

deltagelse er av langsiktig og forpliktende karakter" i NORADs 

prosjektvurdering, svarer de fleste NORAD-ansatte at det legges 

svært stor vekt på dette momentet, et synspunkt de fleste 

bedriftslederne også slutter seg til. 

Svarene i spørreskjemaene gir også inntrykk av at det legges 

svært stor vekt på at "etableringen skal skje i samarbeid med 

lokal partner". Imidlertid finnes det idag tre prosjekter som 

har fått tildels betydelig NORAD-støtte, der ingen lokal partner 

deltar, og dessuten flere andre prosjekter der den lokale 

deltagelse på eiersiden i høyeste grad er pro forma, og verken 

representerer noen form for lokal kontroll og lokalt engasjement, 

eller bidrar positivt til bedriftens tilpasning til lokale 

forhold. Flere bedriftsledere gir sterkt uttrykk for misnøye med 

NORADs relativt strenge håndhevelse av kravet om lokal eierandel, 

da dette i mange tilfeller vil føre til at man søker å etablere 

forbindelser som ikke holder på sikt og som ikke tilfører 

bedriften noe positivt, snarere tvert imot. 

På den andre siden er det også formelle bestemmelser som ikke 

håndheves særlig strengt. Bestemmelsen om at ordningene primært 

vil bli benyttet til å støtte industriprosjekter er fraveket i 9 

tilfeller blant de 37 prosjekter vi opererer med i spørreskjema­

undersøkelsen. Da regner vi plantedyrking, akvakultur og 

fiskeforedling som industri. Av disse 9 er 4 skipsfartspro-
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sjekter, 2 er prosjekter som foretar geofysiske undersøkelser, 

mens ett prosjekt selger flyplasstjenester. Alle disse pro­

sjektene synes å tilfredsstille bestemmelsen om at det kan "ytes 

støtte, lån og garantier til etablering av bedrifter innenfor 

andre næringssektorer der den norske bedrift har særlig faglige 

og forretningsmessige forutsetninger". I forbindelse med et 

turoperatørselskap i Tanzania og en kornterminal i Togo som har 

fått tilsagn om lån og opplæringsstøtte, synes det imidlertid 

ikke å være slike forutsetninger til stede. 

Bestemmelsen under låneordningen om at lån kan gis "når det ikke 

er avgjørende norske næringslivs-, distrikts- eller sysselset­

tingshensyn som taler mot etableringen", må klart kunne karak­

teriseres som en sovende bestemmelse. Ingen av de ni NORAD-

ansatte gir i spørreskjemaene uttrykk for at det legges svært 

stor vekt på denne bestemmelsen. Det er heller ingen som gir 

uttrykk for at de legger svært stor vekt på bestemmelsen under 

låneordningen der "den norske bedrifts engasjement forutsettes 

avviklet etter en tid slik at interesser i vertslandet kan overta 

egenkapital og ansvar, forutsatt at dette er i vertslandets 

interesse". 

Dette kriteriet underordnes meget klart et annet kriterium, som 

det forøvrig synes å stå i nokså klar motsetning til, nemlig at 

den norske partners deltagelse er av langsiktig og forpliktende 

karakter. Riktignok oppgir et klart flertall av bedriftene som 

svarer på spørreskjemaets spørsmål om det på sikt er muligheter 

for lokal overtagelse av prosjektet, at det faktisk er slike 

muligheter. Spørsmålsstillingen er jo imidlertid her svært 

hypotetisk og uforpliktende, og svarene synes klart å stå i 

motsetning til et av de klareste resultater fra utspørringen av 

de norske bedriftslederne, nemlig at u-landsetableringene inngår 

som en del av bedriftenes langsiktige internasjonaliserings­

strategi. Bestemmelsen er også oppmyket i de reviderte retnings­

linjene i forhold til de tidligere retningslinjene. Der inngår 

det også et punkt 3.14 som fastslår at "bestemmelser om avvikling 

bør inntas i den avtale som regulerer den norske bedrifts 

rettigheter og plikter". Bare to bedrifter oppgir at de har 
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inngått avtaler som åpner for lokal overtagelse av virksomheten 

etter en tid, men det synes å være svært lite sannsynlig at slik 

lokal overtagelse virkelig vil bli gjennomført. 

Et forhold som derimot er blitt tillagt økt vekt i forbindelse 

med de reviderte retningslinjene, er arbeidsforholdene for de 

ansatte. De tidligere retningslinjene for låneordningen inne­

holder ingen bestemmelser på dette området, mens de nye retnings­

linjene i de alminnelige bestemmelsene for alle støtteordningene, 

fastslår at det skal legges vekt på "at bedriften tilbyr de 

lokalt ansatte arbeidsvilkår i pakt med gjeldende lokale bestem­

melser og vedtatte internasjonale normer og konvensjoner". I 

spørreskjemaene svarer bedriftslederne "ja" på spørsmålet om 

arbeiderne er fagorganiserte for 7 av 26 prosjekter, mens NORADs 

saksbehandlere svarer "ja" for 4 av de 29 prosjekter. Svært 

mange "vet ikke" noe om dette. Det er all grunn til å betvile 

ja-svarene, da det her neppe dreier seg om det vi i Norge ville 

kalle fagorganisasjon, men heller komiteer blant de ansatte, 

begrenset til selve bedriften. Bedriftene det er snakk om, er 

forøvrig stort sett ganske små, med et svakt grunnlag for 

fagorganisering, og endel av vertslandene har også svake fag-

foreningstradisjoner. Det finnes neppe eksempler på at arbei­

derne er nektet å fagorganisere seg, bortsett fra i de tilfeller 

der vertslandets lover forbyr fagorganisering i frihandelssoner. 

Det finnes utvilsomt eksempler på arbeidsmiljøforhold som ikke 

ville kunne aksepteres i Norge. Det finnes også eksempler på 

avlønning av ufaglært arbeidskraft under lovfestet minstelønns­

sats. Generelt kan det imidlertid ikke være tvil om at lønns- og 

arbeidsforhold ved de norske etableringene er noe bedre enn det 

"gjennomsnittsbedriftene" i vertslandene kan tilby. En full­

verdig oppfølging av disse spørsmålene ville imidlertid kreve 

svært mye av saksbehandlerne når det gjelder konkret kunnskap om 

prosjektene og lokale forhold i vertslandene. En direkte 

sammenligning med tilsvarende forhold i Norge er jo selvfølgelig 

helt irrelevant. 

På prinsipielt grunnlag blir det i kapittel 9 uttrykt skepsis til 

ordningen med å gi støtte til forundersøkelser. Det argumenteres 
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der for at vi med utgangspunkt i dagens retningslinjer, kan 

forvente at svært få forundersøkelser vil føre til konkrete 

etableringer. Dette blir bekreftet i en omfattende undersøkelse 

som ble utført for NORAD/I&N i 1986: "Sammenhengen mellom 

forundersøkelser og etableringer av norske bedrifter i utvik­

lingsland"1) . Denne undersøkelsen viser at svært få av forunder­

søkelsene som har fått tilsagn om støtte i perioden 1976-85, har 

resultert i etableringer. I denne perioden ble det gitt tilsagn 

om støtte til 328 forundersøkelser (jfr. kapittel 4.2). Eta­

blering har funnet sted i 16 av disse tilfellene, dvs. en 

realiseringsgrad på 5% 2). Ifølge den samme undersøkelsen svarer 

70% av de bedrifter som har realisert prosjektene etter forunder­

søkelser gjort i perioden 1981-85, at de ville ha gjennomført 

forundersøkelsene selv uten NORAD-støtte. 

Med utgangspunkt i rapporten til Akselsen og Trondsen og våre 

egne undersøkelser, mener vi å ha dekning for å si at det gis 

tilsagn om støtte til altfor mange forundersøkelser. Tilsagn 

synes å bli gitt nærmest automatisk, og næringslivet benytter 

ordningen bevisst til andre formål enn tiltenkt, f.eks. til 

eksportfremstøt og feriereiser. Skal man gardere seg mot misbruk, 

må man eventuelt endre retningslinjene slik at forundersøkelses­

støtten faller bort dersom etablering ikke finner sted. En slik 

endring av retningslinjene vil imidlertid etter vår oppfatning 

være det samme som å eliminere dette virkemidlet (jfr. disku­

sjonen i kapittel 9). 

11.2 Vurdering av samfunnsøkonomisk lønnsomhet utviklings­

fremmende virkninger 

Både de gamle og de reviderte retningslinjene gjør det helt klart 

at "en forutsetning for at DUH/NORAD yter støtte eller lån, er at 

det foretak som etableres har en klar utviklingsfremmende 

virkning", og at det ved vurderingen av de utviklingsfremmende 

virkninger bl.a. vil bli lagt vekt på at prosjektet oppfyller 9 

nærmere angitte kriterier, som er listet opp i kapittel 9. 

\ 
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Svarene fra de NORAD-ansatte i spørreskjemaene når det gjelder 

vektlegging av de ni kriteriene for å bedømme den utviklings­

fremmende virkning, virker nokså tilfeldige. En sitter igjen med 

inntrykket av at de NORAD-ansatte legger (eller kanskje heller: 

ønsker å legge) "ganske stor vekt" på samtlige ni kriterier, noe 

som synes å gjenspeile det forhold at kriteriene er temmelig 

runde og uhåndterlige og har preg av en liste med gode ønsker. 

Det er derfor ikke overraskende at det legges relativt størst 

vekt på de to kriteriene som lettest kan kontrolleres av saks­

behandleren: 

- Omfatter planmessig opplæring av lokal arbeidskraft. 

- Bidrar til å bedre utenriksøkonomien gjennom importsparing og 

eksportøkning. 

Når det gjelder behandlingen av dette siste kriteriet er det vel 

her saksbehandlingen kommer nærmest opp til en samfunnsøkonomisk 

vurdering, idet enkelte NORAD-ansatte hevder at en forsøker å 

sette opp såkalte "valutaregnskap" for prosjekter. (Vi har 

forøvrig til gode å se eksempler på slike). Det er en klar 

overvekt av eksportprosjekter blant de etableringer som har fått 

tilsagn om lån og/eller støtte. 

Når svarene indikerer at det legges relativt stor vekt på de to 

første kriteriene på ni-punktslisten: 

- Bidrar til å skape nyttig produksjon. 

- Skaper lønnsomme arbeidsplasser. 

må vel det kunne karakteriseres som en overdrivelse. En skulle 

tro at ethvert prosjekt skaper produksjon og arbeidsplasser, og 

vi har til gode å støte på klare og entydige oppfatninger om hva 

"nyttig" og "lønnsom" betyr i denne sammenhengen. I ett til­

felle, produksjon av kristen litteratur, har prosjektutvalget 

sagt "nei" til en søknad i det alt vesentlige ut fra det syn at 

produksjonen ikke var "nyttig". Den politiske ledelse sa imidler­

tid "ja", og prosjektet ble realisert med NORAD-støtte. 
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På den andre siden er det vel litt overraskende at det legges 

relativt liten vekt på to andre kriterier: 

- Er lokalisert i relativt næringssvake distrikter. 

- Bidrar til å bedre vertslandets teknologiske nivå. 

Det første av disse skulle en tro var svært viktig sett i lys av 

den grunnleggende fattigdomsorienteringen i norsk utviklings­

hjelp, selv om det i praksis vil kunne være vanskelig å presse 

bedriftene til en slik lokalisering. Det er også et spørsmål om 

dette kriteriet er fornuftig sett fra u-landenes side, da det 

bl.a. vil kunne innebære store kostnader i infrastruktur-ut-

bygging å spre industrien utover landet. 

Det andre kriteriet skulle en også tro var svært viktig, sett i 

lys av at det ofte er antatt at teknologioverføring er av særlig 

betydning ved private utenlandske investeringer i utviklingsland. 

De gjenstående tre kriterier: 

- Danner grunnlag for annen økonomisk virksomhet, 

- Utnytter og foredler vertslandets egne råvarer, 

- Anvender en teknologi som er tilpasset vertslandets behov, 

blir tillagt relativt liten vekt ifølge svarene i spørre­

skjemaene, men de to siste fremheves i endel prosjektvurde 

ringer der det er naturlig i forhold til de konkrete prosjekter. 

En gjennomgang av de 37 prosjektene vi her i hovedsak forholder 

oss til, viser at svært mange av prosjektene importerer en 

betydelig andel av de innsatsfaktorer som brukes i produksjonen. 

I de enkeltstående tilfeller der prosjekter gjør omfattende bruk 

av lokale råvarer, f.eks. i forbindelse med fiskeforedling, synes 

imidlertid ikke utnytting av vertslandets egne råvarer alltid å 

være et like godt argument for at prosjektet har en utviklings­

fremmende effekt, jfr. vurderingen av en fiskeforedlingsbedrift i 

Thailand i kapittel 10. 

Dersom det med teknologi "tilpasset vertslandets behov" menes 

"passelig" arbeidsintensiv teknologi, gjøres det beregninger av 
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investert kapital pr. arbeidsplass i mange av NORADs prosjekt­

vurderinger, og det fremheves systematisk som positivt når dette 

forholdstallet er lavt. Totalt sett må det imidlertid kunne slås 

fast at det er relativt få av de 37 aktuelle prosjektene som er 

utpreget arbeidsintensive. Lån og/eller støtte er f.eks. gitt 

til en rekke prosessindustri-bedrifter som har skapt relativt få 

arbeidsplasser direkte. (Her ser vi da bort fra arbeidsplasser 

som skapes i virksomhet som gjør bruk av prosessindustriens 

produkter, f.eks. småproduksjon av plastartikler på grunnlag av 

plastråstoff-produksjon i Pakistan). 

På spørreskjemaenes spørsmål om de ni kriteriene som benyttes er 

gode nok m.h.t. vurdering av den utviklingsfremmende effekt, 

svarer 5 av de 9 NORAD-ansatte "ja", mens 4 svarer "nei". 

Faktisk må det imidlertid oppfattes slik at to av de som svarer 

"ja" er klarest i sin kritikk av kriteriene. Disse to kommen­

terer svaret slik: 

- "Ja, hvis kvantifisert/kvalifisert" 

- "Ja, men så langt som mulig må det tallfestes. Kunne begynne å 

bruke World Banks modell for å vurdere dette". 

To av de som svarer nei, ønsker å kunne vurdere de "sosioøkono­

miske virkninger" bedre, og fremhever betydningen av å trekke inn 

h.h.v. miljø- og ressursspørsmål og kvinnespørsmål. De to andre 

er kritiske til at nesten hva som helst kan tilfredsstille i det 

minste ett av kriteriene, og dermed kan vurderes som akseptabelt, 

og behovet for en metode for å sette kriteriene opp mot hverandre 

understrekes av en av dem. 

Den nye formuleringen som er kommet inn i de reviderte retnings­

linjene, om at det aktuelle prosjekt må "vurderes å være teknisk 

gjennomførbart, finansielt levedyktig og økonomisk sunt" må kunne 

tolkes som et uttrykk for en viss frustrasjon over problemene med 

å anvende de ni kriteriene i praksis. Vi har tidligere, i 

kapittel 9, karakterisert denne formuleringen som "en del honnør­

ord som like gjerne kunne vært tatt ut". Samtidig kan bruken av 

begrepet "økonomisk sunt" tolkes som en åpning i retning av å 
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benytte samfunnsøkonomisk lønnsomhetsanalyse (dvs. nytte-/kost-

nads-analyse, jfr. kapittel 7 og vedlegg) i prosjektvurderingen. 

Formuleringen er direkte oversatt fra en standardformulering på 

engelsk, der termen "economic" klart henspeiler på samfunnsøkono 

misk lønnsomhet. 

Svarene på våre spørsmål i spørreskjemaene angående den nye 

formuleringen viser imidlertid at den ikke blir forstått på en 

entydig måte, og klart misforstått eller ikke forstått av et 

flertall av de 9 NORAD-ansatte, slik vi oppfatter det. Kun en 

tredjedel av de ni NORAD-ansatte tillegger begrepet "økonomisk 

sunt" en klar samfunnsøkonomisk betydning. (Forøvrig tror bare 2 

av de 26 bedriftslederne at NORAD tillegger begrepet en samfunns­

økonomisk betydning). Disse svarene viser klart at "økonomisk 

sunt" er en svært uheldig oversettelse, som burde erstattes av 

"samfunnsøkonomisk lønnsomt". Videre indikerer svarene at den 

nye formuleringen er introdusert uten at saksbehandlerne som skal 

praktisere den, er blitt tatt med på diskusjon eller blitt 

orientert om hva det nye innebærer. (Alternativt er det mulig at 

heller ikke den/de som har introdusert det nye, har hatt klart 

for seg hva den nye formuleringen ville innebære). 

Fortolkningen og praktiseringen av kriteriene for å vurdere 

prosjektenes utviklingsfremmende effekt må derfor i høyeste grad 

kunne karakteriseres som tilfeldig og utilfredsstillende. På 

denne bakgrunn er det betryggende at retningslinjene inneholder 

en bestemmelse om at "det vil bli lagt avgjørende vekt på 

vertslandets vurdering av prosjektet". Svarene i spørreskjemaene 

levner da heller ingen tvil om at dette er det mest betydnings­

fulle kriterium i prosjektvurderingen. 8 av 9 NORAD-ansatte gir 

uttrykk for at dette kriteriet tillegges "svært stor" vekt, noe 

som skulle kunne bidra til å sikre at målsettingen om "mottaker-

orientert utviklingshjelp" blir oppfylt. Fortsatt mangler det 

imidlertid et kriterium som gjør det mulig å rangere prosjektene, 

slik at de beste prosjektene kan prioriteres når det er konkur­

ranse om bevilgningene. 



142 

11.3 Vurdering av bedriftsøkonomisk lønnsomhet/finansiell 

levedyktighet 

I innledningen til de særskilte bestemmelsene for låneordningen 

heter det, at "lån kan gis når et prosjekt er avhengig av 

finansiering på rimelige vilkår". Vi tolker denne formulering 

slik at NORAD-lån ikke kan gis til prosjekter som ville blitt 

realisert selv i fravær av slikt lån. Hensikten med NORAD-

lånene må tvertimot være å sørge for at samfunnsøkonomisk 

lønnsomme prosjekter blir realisert til tross for at de i 

utgangspunktet, før den rimelige finansieringen tas i betrakt­

ning, fortoner seg som bedriftsøkonomisk ulønnsomme. Vårt 

generelle inntrykk er imidlertid at en slik fortolkning ikke gjør 

ser gjeldende i NORAD. Praktiseringen av retningslinjene gir 

preferanse til prosjekter med god "bedriftsøkonomisk lønnsomhet" 

eller "finansiell levedyktighet", to begreper som vi tillegger 

samme betydning. Politikernes sterke krav til NORAD om å unngå 

tap på låneordningen (jfr. Innst. S. nr. 186 (1986-87)) bygger 

opp under en slik praktisering av retningslinjene. 

I spørreskjemaundersøkelsen stilte vi en rekke spørsmål som 

berører dette problemet. Riktignok er det kun 2 av de 9 NORAD-

ansatte som prinsipielt svarer at prosjektet skal være finansielt 

levedyktig før det er tatt hensyn til NORAD-støtten, mens 5 mener 

det er tilstrekkelig at det er levedyktig etter. Når en 

kommer til vurderingen av de aktuelle prosjektene, tegner det seg 

imidlertid et annet bilde. 

Blant de 29 prosjektene saksbehandlerne har uttalt seg om gjennom 

spørreskjemaene, var 12 prosjekter "finansielt levedyktige" før 

en tok NORAD-støtten med i beregningen, mens bare 3 prosjekter 

ikke var det, ifølge saksbehandlernes svar. 

Bedriftslederne svarer i 10 av 26 tilfeller at NORAD-støtten "var 

avgjørende" for at prosjektene opprinnelig ble realisert. Vi 

betviler imidlertid at NORAD-støtten faktisk var avgjørende for 

alle disse 10 etableringene, det er f.eks. illustrerende at en 

bedrift som knapt nok har mottatt støtte i det hele tatt, også 
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har svart at støtten var "avgjørende" for at etableringen fant 

sted. Dersom det faktisk er slik at mange av prosjektene ville 

blitt realisert uansett, med eller uten NORAD-støtte, er det her, 

i lys av betraktninger i tidligere kapitler, grunnlag for å hevde 

at verdien av NORAD-støtten som bistand har vært minimal. 

I ettertid kan det imidlertid synes som om den faktiske utvikling 

ved de fleste realiserte prosjekter, indikerer at budsjettene for 

den bedriftsøkonomiske lønnsomhet i prosjektenes forstudier, 

systematisk er for optimistiske. På grunnlag av vår kjennskap 

til de 37 aktuelle prosjektene, vurderer vi det slik at i alle 

fall 23 av de 37 prosjektene har måttet revurdere sine planer 

tildels drastisk pga. uventede hendinger av forskjellig slag. 

Av de 26 besvarte spørreskjemaene fra bedriftslederne fremgår det 

at kun 3 prosjekter har opplevd noe bedriftsøkonomisk overskudd 

så langt. 

Dette avviket mellom forhåndskalkulert bedriftsøkonomisk lønnsom­

het og bedriftenes faktiske utvikling, gjør det naturlig å rette 

oppmerksomheten mot risikovurderingen i forbindelse med prosjekt­

planleggingen. Spørreskjemaene fra bedriftslederne gir uttrykk 

for at ingen bedrifter vurderte risikoen som "svært stor", mens 

hele 12 av de 26 bedriftene vurderte risikoen som "liten". Bare 

3 bedrifter opplyste at de stilte høyere avkastningskrav (i form 

av risikopremie) ved u-landsetableringen enn ved prosjekter i 
Norge. 

Disse svarene må sies å være oppsiktsvekkende, da noe av formålet 

med støtteordningene (med unntak for investeringsgarantiord-

ningen) ifølge retningslinjenes pkt. 1.2, er å "minske den 

forretningsmessige risiko", men svarene er nokså sammenfallende 

med svarene fra I&Ns saksbehandlere. Kun for en av etableringene 

ble risikoen vurdert som svært stor, mens risikoen ble vurdert 

som "liten" av saksbehandlerne, i 17 av 29 etableringer. 

Alt i alt synes det som om prosjektplanleggingen gjennomgående er 

alt for optimistisk, og at en undervurderer risikoen i pro­

sjektene. Det synes for oss som om holdningene j NORAD (og for 
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den del også blant politikerne) bidrar til å forsterke denne 

tendensen. Man ønsker å unngå problemprosjekter, og legger 

derfor meget stor vekt på at prosjektene skal vise god bedrifts­

økonomisk lønnsomhet i forstudien før støtte kan gis. 

En utbredt holdning av denne typen gir selvfølgelig bedriftene 

insentiver til å legge fram optimistiske kalkyler i forstudien 

for å øke sjansene for å få betydelig NORAD-støtte. De budsjetter 

I&N oversender DnC for analyse, kan generelt karakteriseres som 

altfor optimistiske. I sensitivitetsanalysene som gjennomføres i 

forbindelse med forhåndsvurderingene, opereres det med svært 

beskjedne avvik i variablene i forhold til det virkeligheten har 

vist man kan forvente seg. 

Hvorvidt prosjektene har hatt tilgang på alternative finansie­

ringskilder, er vanskelig å vurdere. Men det at bare 10 av 26 

bedriftsledere svarer at NORAD-støtten var "avgjørende" for 

prosjektenes realisering, må kunne tolkes som om alternativ 

finansiering var mulig. Det mest typiske her er imidlertid at 

knapt noen bedrift har vært nødt til å prøve å skaffe alternativ 

finansiering. Vi har ihvertfall ingen indikasjon på at dette har 

vært en aktuell problemstilling i forhandlingene mellom DUH og 

investorene. Generelt er det vanskelig å godta at prosjekter med 

forstudier som viser meget god bedriftsøkonomisk lønnsomhet og 

lav risiko, skulle ha problemer med å skaffe finansiering på 

kommersielle vilkår. Dersom forstudiene er urealistisk optimis­

tiske, er dette i seg selv et problem som kan tenkes å reflektere 

en oppfatning blant investorene om at høy privatøkonomisk 

rentabilitet er nøkkelen til støtte fra I&N. 

Som en naturlig konsekvens av ønsket om å unngå problempro-

sjekter, synes det å tegne seg et bilde av et system som i særlig 

grad ligger til rette for store, solide norske bedrifter, der 

sannsynligheten for tap og problemer for NORAD synes å være 

relativt svært liten, men der sannsynligheten for at prosjektene 

ville blitt realisert også uten NORAD-støtte er svært stor. 

Flere av disse bedriftene har arbeidet systematisk overfor NORAD 

over lang tid. De holder kontinuerlig kontakt med sine forbind-
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eiser i NORAD. Når en samtidig vet hvor beskjeden NORADs egen 

oppsøkende virksomhet overfor aktuelle norske bedrifter er, og 

har kjennskap til den frustrasjon en rekke små og mellomstore 

bedrifter føler i sitt første møte med et tildels fremmed og 

tungrodd byråkratisk system i NORAD, er det naturlig at disse 

store og sterke bedriftene etterhvert opparbeider seg en sær­

stilling. Denne nære kontakten vil også kunne resultere i 

uheldige bindinger mellom saksbehandlerne i NORAD og bedrifts­

ledere. 

11.4 Risikovurdering og krav til sikkerhet 

I retningslinjenes bestemmelser for låneordningen heter det at 

"det skal normalt betinges sikkerhet for lånene og/eller garan­

tiene", og videre at "betingelsene fastsettes i den enkelte låne-

og garantiavtale". Vårt inntrykk er at disse betingelsene 

fortolkes og praktiseres svært restriktivt av NORADs saks­

behandlere. I enkelte tilfeller har det norske foretaket 

måttet stille selvskyldnerkausjon for NORAD-lånet. Det tas pant 

i bygninger og maskiner, og stilles krav ora ferdigsstillelses-

garanti fra den norske partner. Det kreves også at låntageren 

fremskaffer en "legal opinion" fra en lokal advokat i verts­

landet, noe som kan volde betydelig hodebry for bedriften. 

De strenge kravene til sikkerhet fra NORADs side svekker ytter­

ligere låneordningens rolle som risikovillig toppfinansiering. I 

tillegg fremhever endel bedriftsledere, som er tildels sterkt 

misfornøyde med disse kravene, at de korrupte forholdene i endel 

land gjør det lett å fremskaffe papirer på det meste (f.eks. en 

"legal opinion"), dersom man er villig til å betale for det, uten 

at disse papirene har særlig verdi når det kommer til stykket. 

Det fremheves også at kostnadene ved å forsøke å få realisert 

panteobligasjoner dersom det skulle være aktuelt, langt 

vil kunne overstige de verdier en i siste instans vil få overført 

til Norge fra et avviklet prosjekt. De nokså kompliserte 

låneavtalene, med omfattende krav til dokumentasjon og sikkerhet, 
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er videre den dominerende årsak til det vi oppfatter som urimelig 

tidsbruk i NORADs saksbehandling, noe som omtales nærmere 

nedenfor. 

11.5 Sammensetningen av virkemidler i prosjektene 

Før vi kommer nærmere inn på tidsbruken, skal vi imidlertid se 

litt nærmere på sammensetningen av virkemidler i de 3 7 prosjekter 

som vi forholder oss til her. Det første forholdet det da er 

grunn til å merke seg, er at kun 43% av de prosjektene som har 

fått tilsagn om lån og/eller opplæringsstøtte og/eller grunnlags­

investeringsstøtte, har benyttet seg av forundersøkelsesstøtte 

fra NORAD. Noen få av prosjektene har fått tilsagn om forunder­

søkelsesstøtte som ikke er blitt benyttet. Det andre forholdet 

en umiddelbart legger merke til er at låneordningen etter at den 

ble etablert, er blitt den helt sentrale av de fire egentlige 

investeringsstøtteordningene. 

Grunnlagsinvesteringsstøtteordningene ble overhodet ikke benyttet 

i perioden 1981-86. Det ble i stedet gitt to lån på særlig 

gunstige vilkår til grunnlagsinvesteringer i Nepal og Pakistan. 

Lånet til prosjektet i Nepal er senere omgjort til gave. (Det 

ser forøvrig nå ut som flere nye prosjekter er aktuelle i 

forbindelse med ordningen med grunnlagsinvesteringsstøtte). Ca. 

1/3 av prosjektene har benyttet seg av investeringsgaranti-

ordningen, mens noen ganske få har fått garanti for låneopptak 

under låneordningen. 

Det er subsidierte lån bedriftene først og fremst er interesserte 

i. I utgangspunktet er det ofte dette de søker om. Gjennom 

kontakten med NORAD bygges så støtten ut med opplæringsstøtte, 

lån/støtte til grunnlagsinvesteringer og garantier for andre lån 

eller for egenkapitalen. De eneste tilfeller der opplærings­

støtte er gitt uten at det er gitt lån, gjelder tre skipsfarts-

prosjekter. De fire gangene det ble gitt tilsagn om grunnlags­

investeringsstøtte før 1986, ble støtten hver gang gitt til 

opplæringsprosjekter, de siste to gangene som resultat av en 
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opprinnelig forespørsel om lån fra bedriftene (Sri Lanka og 

Thailand). I 1986 ble det imidlertid for første gang gitt 

tilsagn om grunnlagsinvesteringsstøtte til infrastrukturformål 

(fergesamband i Guinea), og da i forbindelse med det eneste 

prosjekt som til nå har benyttet seg av samtlige fem støtte­

ordninger. 

Grunnregelen for å bestemme størrelsen på NORAD-lånet er at det 

ikke skal utgjøre mer enn 50% av lånefinansieringen, og da ofte 

slik at investeringskostnadene i etableringsfasen finansieres ca. 

1/3 med egenkapital, ca. 1/3 med NORAD-lån og ca. 1/3 med andre 

lån fra lokale eller utenlandske banker o.a.. Noen få ganger har 

NORAD garantert for de øvrige lånene, og i tre tilfeller der 

prosjektene har fått problemer og NORAD har bidratt til refinan­

siering, er disse garantiene i ettertid omgjort til NORAD-lån 

(prosjekter i Thailand, Indonesia og Portugal). I forhold til 

prosjekter i noen av de fattigste land, begynner det imidlertid å 

avtegne seg et mønster der NORAD bidrar med lånefinansiering av 

50% av investeringskostnadene, mens de øvrige 50% er egenkapital. 

Bortsett fra de to tidligere nevnte lån som er gitt til grunn­

lagsinvesteringer, der gaveelementet er ca. 85% (det ene lånet er 

forøvrig i ettertid omgjort til ren gave), er det etablert som 

standard at gaveelementet skal være 25%, noe som er den nedre 

grense for at lånebeløpet skal kunne godkjennes som offisiell 

utviklingshjelp av OECD og dermed i internasjonal statistikk. I 

de tilfeller det er gitt betalingsutsettelser med uendret rente, 

har dette gaveelementet selvfølgelig økt over tid målt i norske 

kroner. 

I forbindelse med opplæringsstøtten er det etablert som standard 

at støtten skal utgjøre 50% av opplæringskostnadene. I for­

bindelse med et prosjekt i India har man imidlertid nylig gitt 

tilsagn om 100% støtte til spesielt kvinnerettede opplærings­

tiltak. Forøvrig er også NORADs stipendiatordning blitt benyttet 

til opplæringstiltak i forbindelse med et prosjekt i Thailand, 

mens omfattende importstøtte er gitt til et prosjekt i Tanzania. 
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Som en konklusjon på denne diskusjonen kan vi si at dagens 

retningslinjer tildels fortolkes og praktiseres på en relativt 

fleksibel og pragmatisk måte. Dette er tilsynelatende i tråd med 

vårt ideal for investeringsstøtteordningene skissert i kapittel 

8. Vi har imidlertid to meget sterke reservasjoner til en slik 

betraktning: For det første er det visse bestemmelser som bør 

praktiseres konsekvent og på samme måte i alle sammenhenger. 

Dette gjelder spesielt kriteriene for støtteverdighet og bestem­

melsen om at det ikke skal gis støtte til prosjekter som vil bli 

gjennomført selv uten støtte, med mindre spesielle grunner taler 

for det. For det andre bygger idealet på en antagelse om at 

saksbehandlerne har en nytte-/kostnadsanalyse av prosjektet som 

referanseramme når den endelige "støttepakken" utformes. Denne 

utformes så bevisst med sikte på å gjøre velferdsgevinsten av 

støtten så stor som mulig. Saksbehandlerne i I&N har i dag bare i 

beskjeden grad en slik referanseramme. Vi har derfor ingen 

garanti for at dagens fleksibilitet og pragmatisme er av det 

gode. 

11.6 Tidsbruk i saksbehandlingen 

Et hovedinntrykk både fra spørreskjemaundersøkelsen og inter­

vjuene med norske bedriftsledere, er de mange sterke mishags-

ytringer i forhold til det man oppfatter som urimelig tidsbruk i 

saksbehandlingen. 

På spørsmål om saksbehandlingen tok urimelig lang tid i forbind­

else med de aktuelle prosjektene, svarer tolv av de tjueseks 

bedriftslederne som har returnert spørreskjema i utfylt stand, 

"ja", mens ni svarer "nei". Også NORADs ansatte er enige i at 

det generelt sett brukes for lang tid i saksbehandlingen, fire av 

ni svarer "ja", mens to svarer "nei". Hva som menes med "lang 

tid" i denne sammenhengen får en et slående inntrykk av i 

saksbehandlernes svar på hvor lang tid det tok totalt fra kontakt 

ble knyttet til lånet eller støtten ble utbetalt i forbindelse 

med de enkelte prosjektene. I åtte tilfeller tok det mer enn to 
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år, i ett tilfelle mellom ett og to år, i ingen tilfeller mindre 

enn et år, mens spørsmålet ble stående ubesvart i tjue tilfeller. 

NORADs saksbehandlere har i denne forbindelse vist seg å være 

særlig opptatt av den tid som går med fra prosjektvurdering er 

utarbeidet til saken kan behandles av NORADs direksjon og 

prosjektutvalg, og endelig godkjennes av departementets politiske 

ledelse. Prosjektutvalgets månedlige møter forutsetter at 

sakspapirene foreligger tre uker på forhånd, slik at det her kan 

oppstå en ventetid på bortimot to måneder før saken er gått 

igjennom utvalget, hvor saksbehandlingen ofte er pro forma og man 

ikke har faglige forutsetninger for å vurdere prosjektene. 

Her er man altså opptatt av tidsbruken inntil tilsagn blir gitt. 

Muligens er det tilsagnene som teller mest i NORADs egen stati­

stikk, men for bedriftene er også utbetalingstidspunktet viktig. 

I og med tilsagnet skulle en tro at resten ville være nokså 

uproblematisk, da alle prinsipielle overveininger er foretatt. 

Den virkelige flaskehalsen, særlig i lånesaker, ligger imidlertid 

utvilsomt mellom tilsagn og utbetaling (noe en av NORADs saks­

behandlere også understreker i spørreskjemaet). Det finnes flere 

eksempler på at det har gått mer enn to år fra tilsagn om støtte 

er gitt til utbetaling har funnet sted, og det finnes flere 

eksempler på at bedriftsledere, som har stolt på at NORADs lån 

eller støtte ville komme relativt raskt, er kommet i en vanskelig 

situasjon, og har måttet ty til provisorisk og ofte fordyrende 

mellomfinansiering. Nå kan en selvfølgelig hevde at med til-

sagnsbrev fra NORAD burde det ikke by på problemer å få mellom-

finansiering. Her er det imidlertid viktig å huske at bedriftene 

på det aktuelle tidspunkt befinner seg i en hektisk etablerings­

fase, der en ofte har nok av problemer å stri med fra før. 

Mange bedrifter, ikke minst de mellomstore med begrenset inter­

nasjonal erfaring, foretrekker å sammenligne NORAD/I&N med en 

bank, og mener i tråd med dette at forholdet mellom NORAD og 

bedriften i større grad må baseres på gjensidig tillit enn på en 

serie dokumenter som mange betviler den praktiske verdien av. 

Noen (to/tre) bedriftsledere avviser bestemt (gjennom personlige 

samtaler) at det noengang vil være aktuelt å søke NORAD-lån 
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igjen, da de vurderer det slik at deres tidskostnader i forbind­

else med fremskaffing av dokumenter og saksforberedelse, har vært 

så betydelige at et vanlig kommersielt lån totalt sett ville vært 

finansielt gunstigere enn det subsidierte NORAD-lånet. 

Problemets kjerne er en komplisert låneavtale, der NORAD gjennom­

gående stiller meget strenge krav til sikkerhet for lånet, og som 

forutsetter samarbeid med juridisk avdeling i Departementet for 

utviklingshjelp. Vi har et bestemt inntrykk av at dette sam­

arbeidet ikke fungerer særlig effektivt. Den ene saksbehandleren 

som i spørreskjema fremhever den urimelige tidsbruken fra tilsagn 

til utbetaling, foreslår da også egen juridisk ekspertise i I&N 

som en løsning på problemet. 

Kanskje er det aller største problemet i forbindelse med låne­

avtalen ganske enkelt kommunikasjonssvikt. Det vrimler i denne 

sammenhengen av engelsk fagterminologi som bedriftsledere, og 

muligens også saksbehandlerne, har ytterst vage forestillinger om 

betydningen av. Folk er imidlertid tilbakeholdne med å spørre om 

ting de ikke forstår der de føler at det forventes at de forstår. 

Dermed kan fremskaffingen av opplysninger og dokumenter kompli­

seres unødig. 

11.7 Data- og informasjonsbehandling i I&N 

Dersom vi betrakter I&N som en rasjonell finansieringsinstitu­

sjon, skulle vi forvente at det ble lagt stor vekt på å systema 

tisere informasjon om institusjonens samlede aktiviteter, bl.a. 

for planleggingsformål. Mangelen på slik informasjon har vært 

påfallende i I&N. Medarbeidere i I&N innrømmet også at kart­

leggingen av avdelingens totale aktiviteter var blitt forsømt 

etter 1980. 

Det materialet vi hentet ut av arkivet i I&N i forbindelse med 

kartleggingen av omfanget av investeringsstøtteordningene, viste 

seg å være fragmentarisk og lite systematisert. Oversiktslister 

og aggregert tallmateriale var også tildels ufullstendige og 
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upresise. Et annet problem var begrepsbruken som kunne variere 

fra liste til liste, og som indikerte mangelfulle rutiner i den 

interne rapporteringen. 

Kopier av bedriftenes regnskaper viste seg vanskelig å fremskaffe 

fra I&N. Dette hadde dels sammenheng med at regnskaper ikke var 

mottatt fra bedriftene, til tross for at bedriftene ifølge 

låneavtalen skal sende inn halvårs- og årsregnskaper til I&N. 

Dels skyldes det et uoversiktlig og lite brukervennlig arkiv. 

Kopier av de aktuelle regnskapene ble derfor skaffet til veie hos 

NORADs bankforbindelse, DnC. 

De problemer vi støtte på i forbindelse med datainnsamlingen og 

kartleggingen av de enkelte ordninger, og som førte til at det 

gikk uforholdsmessig mye tid med til å spore opp, samle inn, 

systematisere, kontrollere og aggregere data, kan i stor grad 

tilskrives manglende rutiner for intern rapportering i avdel­

ingen. Dette problemet synes nå å få en løsning, da I&N for 

tiden arbeider med å bygge opp et dataarkiv for de enkelte 

støtteordningene. Informasjon om forundersøkelses-støtteord-

ningen er allerede lagt inn på EDB. De øvrige ordningene vil 

etter planen bli lagt inn på data i løpet av 1988. Det nye 

dataarkivet vil trolig også kunne fungere som et nyttig hjelpe­

middel i planleggingen av avdelingens samlede aktiviteter. 

For en institusjon som I&N, er den eksterne rapporteringen også 

av stor betydning. Dette gjelder informasjon både til brukerne 

av støtteordningene, og til offentligheten generelt. Det er i 

denne forbindelse nærliggende å foreslå at I&N utarbeider 

årsrapporter for avdelingens aktiviteter. En slik årsrapport bør 

også kunne utformes som en informasjonsbrosjyre, som kan brukes i 

markedsføringen av avdelingen. Et eksempel på en god og informa­

tiv årsrapport, er IFUs "Annual Report 1986". 
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11.8 Saksbehandlernes kompetanse 

Et klart flertall av bedriftslederne i spørreskjemaundersøkelsen 

mener at saksbehandlernes kompetanse totalt sett er "god" eller 

"svært god". Det er først og fremst når det gjelder vurdering av 

utviklingsfremmende effekter og spesifikke problemer ved u-

landsetablering at kompetansen blir vurdert som "svært god" og 

tildels "god". Vi har imidlertid dokumentert det motsatte i vår 

undersøkelse; fortolkningen og praktiseringen av kriteriene for å 

vurdere prosjektenes utviklingsfremmende effekter må kunne 

karakteriseres som tilfeldig og utilfredsstillende (jfr. kap. 

11.2). Bedriftsledernes vurdering synes å være minst positiv når 

det gjelder kunnskap om aktuelle bransjer/bedrifter i Norge og 

bedriftsøkonomisk planlegging/analyse. Generelt karakteriserer 

et meget klart flertall av bedriftslederne sine erfaringer med 

NORAD og investeringsstøtten som "meget positive" og "positive", 

mens kun to karakteriserer dem som "negative". 

Det har eksistert klart motstridende oppfatninger blant de 

ansatte i I&N om hvilke prinsipper som skal ligge til grunn for 

fordelingen av saker på de enkelte saksbehandlere, og dermed for 

hvilke felter saksbehandlerne skal utvikle spesialkompetanse på. 

Spørreskjemaene viser at fem, altså flertallet, mener saksbehand­

lerne bør fordeles på land/regioner, slik at kjennskap til lokale 

forhold i de aktuelle land utvikles som saksbehandlernes særlige 

kompetanse. Kun én mener at saksbehandlerne bør fordeles på, og 

hver enkelt ha spesifikt ansvar for, særskilte bedrifter i Norge, 

mens to mener fordelingen bør skje langs begge disse dimensjoner. 

Det er svært store krav som i mange sammenhenger stilles til 

saksbehandlerne. De forventes å fungere, dels som bedriftsråd­

givere og juridiske spesialister, dels som u-landseksperter og 

samfunnsøkonomer. Vi er av den mening at saksbehandlerne har 

mest å utrette som u-landseksperter, dvs. som spesialister på 

lokale forhold og vertslandenes økonomiske behov, og har et 

bestemt inntrykk av at det først og fremst er på dette området at 

norske bedriftsledere forventer å finne spesialkompetanse i 

NORAD. Som eksperter på ett eller noen få utviklingsland og 
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deres økonomier, bør det være mulig for saksbehandlerne aktivt å 

ta del i prosjektutformingen gjennom forhandlinger med bedrifts 

lederne før tilsagn om støtte gis, for derved å sørge for at 

velferdsgevinsten av prosjektene blir så stor som mulig. 

11.9 Saksbehandlernes innvirkning på prosjektutformingen 

Vi har i vårt evalueringsarbeid, ikke minst i spørreskjemaunder­

søkelsen, lagt vekt på å danne oss et bilde av hvordan NORADs 

saksbehandlere søker å innvirke på prosjektutformingen i fasen 

fra man får kontakt med en bedrift til tilsagn om lån eller 

støtte blir gitt. Ifølge bedriftslederne ønsket NORAD endringer 

i kun tre av de tjueseks prosjektene vi har fått inn besvarte 

spørreskjema på, før lån eller støtte kunne gis. Tre bedrifts­

ledere svarer også at prosjektene faktisk ble endret til en viss 

grad som følge av forhandlingene med NORAD, men ingen mener at 

prosjektene ble endret i svært stor grad. De NORAD-ansatte mener 

at NORAD ønsket og faktisk fikk gjennomført endringer i noen 

flere prosjekter enn hva bedriftslederne mener var tilfelle. 

Forøvrig går det frem av de NORAD-ansattes svar, at planleggingen 

av prosjektene ofte er kommet langt når kontakt mellom bedrift og 

NORAD blir knyttet. Man mener tydeligvis at det i mange til­

feller er lite man kan gjøre med prosjektets utforming, bortsett 

fra at prosjektet må oppfylle noen standardkrav i retnings­

linjene. 

I den grad NORAD faktisk ønsker endringer i prosjektutformingen, 

er det naturlig å gå videre og spørre hvilke forhold det er man 

ønsker å endre på fra NORADs side. Her viser svarene at saks­

behandlerne legger større vekt på å bedre prosjektenes finan­

sielle levedyktighet enn å styrke prosjektenes samfunnsøkonomiske 

lønnsomhet/utviklingsfremmende virkninger. Nok engang reflek­

teres m.a.o. et hovedinntrykk av NORADs arbeid med investerings­

støtteordningene: God bedriftsøkonomisk lønnsomhet er det 

oppmerksomheten fokuseres på og som gjør prosjekter fortjent til 

støtte, selv om en normalt skulle tro at slik god bedrifts­

økonomisk lønnsomhet ville overflødiggjøre offentlig subsidi-
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ering. (Rett nok må det her nevnes at to av de ni NORAD-ansatte 

også nevner opplæring som et viktig hensyn der NORAD prøver å 

styrke prosjektet. Én nevner dessuten ønsket om tyngre engasje­

ment fra norsk partner). 

Fire av de ni NORAD-ansatte mener generelt at NORADs ønsker om å 

endre prosjektenes egenskaper til en viss grad fører til konflikt 

mellom NORAD og bedriftene, fire mener at så i liten grad er 

tilfelle, mens én mener det i stor grad er tilfelle. Dette 

gjelder enten det er snakk om konflikt mellom NORAD og bedrift 

angående den finansielle levedyktighet, eller konflikt mellom 

hensynet til finansiell levedyktighet og andre hensyn. 

Kun to bedriftsledere mener det faktisk oppsto konflikt angående 

den finansielle levedyktighet og mellom hensynet til finansiell 

levedyktighet og hensynet til andre forhold i forbindelse med en 

aktuell etablering. I to tilfeller mener saksbehandlerne det 

faktisk har oppstått slik konflikt mellom hensynet til finansiell 

levedyktighet og andre forhold, mens de mener at NORADs eventu­

elle ønsker om endringer i prosjektene aldri har medført konflikt 

mellom NORAD og bedriftene. 

Når spørsmålene må besvares med "ja" eller "nei" er det tydelig 

at både bedriftsledere og saksbehandlere synes det er unaturlig å 

svare "ja" på om det har vært konflikt, ordet "konflikt" svarer 

dårlig til den virkelighet de har erfart. I det hele danner det 

seg et bilde av en fredsommelig forhandlingsprosess der hensynet 

til den samfunnsøkonomiske vurdering (dvs. de utviklingsfremmende 

virkninger) kommer helt i bakgrunnen. 

11.10 Organisasjonsmessig plassering av investeringsstøtte­

ordningene 

Et flittig diskutert tema har vært om hvor investeringsstøtte­

ordningene, som en del av subsidieordningene for norsk nærings­

livs engasjement i utviklingsland, organisasjonsmessig bør 

plasseres. Sterke røster har hevdet at "næringslivsordningene" 
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bør ut av NORAD og Departementet for utviklingshjelp, fordi de 

ikke har noe med utviklingshjelp å gjøre, men kun er et subsidium 

som kommer norsk næringsliv til gode. Handelsdepartementet har 

vært det oftest nevnte alternativet, og kom særlig i fokus i 

forbindelse med et initiativ fra bistandsministeren sommeren 

1986. Det er videre slående at Norge har valgt en organisasjons­

form for ordningene som skiller seg fra det en finner i de øvrige 

nordiske landene, der tilsvarende investeringsstøtteordninger er 

underlagt frittstående fonds (stiftelser) (se kap. 11.13). Slike 

spørsmål er selvfølgelig av stor betydning for hvordan investe­

ringsstøtteordningene kan fungere og administreres. Disse 

spørsmål faller imidlertid utenfor denne evalueringens mandat, 

etter DUH's mening. Vi mente likevel det ville være interessant å 

få kartlagt bedriftsledernes og de NORAD-ansattes syn på den 

organisasjonsmessige plassering, i forbindelse med den spørre­

skjemaundersøkelsen vi foretok. 

Av svarene fremgikk det at fire av de ni NORAD-ansatte mener at 

investeringsstøtteordningene bør legges til en frittstående 

stiftelse (mer eller mindre etter mønster av ordningene i de 

øvrige land i Norden), mens fire mener de bør ligge i en egen 

avdeling i DUH, og én mener de bør ligge i et ytre direktorat 

under DUH. 

Tilhengerne av stiftelse legger vekt på mulighetene denne 

organisasjonsformen gir for økt fleksibilitet i saksbehandling og 

personalpolitikk, og for å delta i prosjekter med aksjekapital 

(selv om enkelte mener dette vil være mulig også med dagens 

system), samt muligheten for å være mindre prisgitt politiske 

konjunkturer i departementet. 

Tilhengerne av plassering i DUH understreker behovet for bi­

standspolitisk styring av ordningene. 

Fire av de tjueseks bedriftslederne mener at ordningene bør 

administreres av en frittstående stiftelse. Dette er tydeligvis 

et spørsmål bedriftslederne ikke er så opptatt av eller føler de 

ikke har forutsetninger for å uttale seg om. Flere understreker 
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behovet for at ordningene er samlet ett sted, men forøvrig er 

deres meninger ikke så sterke. Bedriftslederne er først og 

fremst opptatt av at utøvelsen av virksomheten må bli raskere og 

mindre byråkratisk, mer "bankmessig", uansett hvilken administra 

tiv plassering man velger. 

11.11 Forslag til endringer for at dagens system skal fungere 

bedre 

De forslag vi legger frem i dette avsnittet, er basert på en 

forutsetning om at I&N fortsetter som en avdeling i NORAD der en 

arbeider både med investeringsprosjekter og eksportprosjekter, 

samtidig som investeringsstøttens virkemidler forblir uendret, 

med unntak av forundersøkelsesstøtten som foreslås avviklet (jfr. 

kapittel 9.5). På bakgrunn av de observasjoner vi har gjort rede 

for ovenfor, vil vi knytte forslagene til fire faser i DUH/NORADs 

arbeid med prosjektene: 

1. Saksbehandlingen frem til prosjektvurderingen er avsluttet 

og prosjektdokument med forslag til vedtak er utformet 

2. Saksgangen fra prosjektdokumentet er ferdig utarbeidet til 

endelig vedtak hvor eventuelt tilsagn om lån eller støtte 

blir gitt 

3. Saksbehandlingen fra tilsagn blir gitt til lån eller støtte 

faktisk blir utbetalt. 

4. Oppfølging av prosjektene etter at støtte er gitt. 

Hovedproblemet i den første fasen er selve prosjektvurderingen. 

Aksepterer man at investeringsstøtteordningene først og fremst er 

opprettet for å bidra til å drive best mulig utviklingshjelp, så 

er dagens prosjektvurdering, med stor vekt på bedriftsøkonomisk 

lønnsomhet og utilfredsstillende kriterier for å bedømme den 

samfunnsøkonomiske lønnsomhet, ikke god nok. Samtidig vil det 

være ønskelig i en slik sammenheng at man i I&N ikke bare sitter 

passivt og tar imot ferdige prosjektforslag fra bedriftene og 

vurderer disse, nen at man aktivt går ut og identifiserer og 

vurderer prosjekter, gjerne i tilknytning til den øvrige bistand, 
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der det vil være gunstig å få trukket inn privat næringsliv. 

Her kan det forøvrig tilføyes at dette er slutninger som i høy 

grad samsvarer med de tanker man har gjort seg på ledende 

politisk hold. Stortingsmeldinger, komitéinnstillinger o.l. har 

flere ganger etterlyst grundigere samfunnsøkonomiske prosjekt­

vurderinger. Videre bebudet u-hjelpsministeren på Industrifor­

bundets seminar i juni 1987 at NORAD/I&N skal bli mer aktiv 

overfor næringslivet, spesielt med tanke på aktiviteter i 

hovedsamarbeidsland og i prioriterte regioner: "Dermed bør det i 

mindre utstrekning dreie seg om at departementet vurderer et 

antall søknader som bistandsmessig sett kan være nokså tilfel­

dige". Samtidig er det all grunn til å rette søkelyset mot den 

overdrevne optimisme som systematisk synes å gjøre seg gjeldende 

i den bedriftsøkonomiske forhåndsvurdering av prosjektene. 

På denne bakgrunn foreslår vi følgende tiltak: 

- Det bør etterstrebes en mer realistisk forhåndsvurdering av 

prosjektenes bedriftsøkonomiske lønnsomhet for å rette på 

dagens situasjon der basisalternativene i sensitivitets­

analysen som gjennomføres med hjelp fra DnC, systematisk 

synes å være for optimistiske, og hvor risikoen undervur­

deres ved at sensitivitetsanalysenes øvrige alternativer 

baseres på for beskjedne variasjoner i variablene. 

De ansatte i I&N bør skoleres i nytte-/kostnadsanalyse, og 

denne metoden bør tas i bruk når de utviklingsfremmende 

virkningene eller den samfunnsøkonomiske lønnsomheten skal 

beregnes. Det bør i denne forbindelse utvikles EDB-baserte 

systemer for gjennomføring av prosjektvurderingene, gjerne i 

samarbeid med resten av NORAD/DUH, som gradvis kan forbedre 

dagens form for prosjektvurdering. (Alternativt kan en 

muligens basere seg på bruk av eksterne konsulenter, f.eks. 

ved å bygge ut et samarbeid på linje med det man i dag har 

med DnC, jfr. kapittel 5.5, selv om dette neppe vil være 

like tilfredsstillende). 

En forutsetning for gode prosjektvurderinger og for at man 

kan nyttiggjøre seg prosjektvurderingene over tid, er at 
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statistikk og annen informasjon lagres og systematiseres på 

en helt annen måte enn hva som har vært tilfelle til nå 

(jfr. kapittel 11.7). Det anbefales at I&N utarbeider 

årsrapporter for avdelingens aktiviteter. En slik års­

rapport bør også kunne utformes som en informasjonsbrosjyre 

som kan brukes i markedsføringen av avdelingen. 

I&N bør gå bort fra dagens ordning med at den enkelte saks­

behandler arbeider både med investerings- og eksportsaker. 

Eksportsakene vil, ikke minst fordi det er opprettet en egen 

hasteordning for disse, være et forstyrrende element i det 

mer langsiktige arbeidet med investeringssakene. En klar 

prioritering av investeringssakene vil forøvrig være i tråd 

med det syn som kommer til uttrykk i Innst. S. nr. 18 6 

(1986-87) fra Stortingets Utenrikskomite (jfr. kapittel 2). 

I&N's interne organisering bør videre endres slik at den 

enkelte saksbehandlers ansvarsområde er knyttet til de saker 

som gjelder ett spesifikt u-land eller én region. På denne 

måten vil den enkelte saksbehandler kunne bygge opp spesial­

kompetanse på dette landet eller denne regionen, han/hun vil 

kunne ta ansvar for å bygge opp en tilfredsstillende 

database av nasjonal statistikk o.l. som underlag for 

prosjektvurderingene, og han/hun vil kunne delta aktivt i 

identifisering av aktuelle prosjekter for norsk næringsliv i 

samarbeid med lokale myndigheter og annen norsk bistands­

virksomhet. 

Bygd på de enkelte saksbehandleres spesialkompetanse vil det 

være aktuelt, eventuelt i samarbeid med utenrikstjenesten, å 

utarbeide investeringshåndbøker med relevante opplysninger 

for bedrifter som ønsker å etablere seg i de aktuelle 

utviklingsland. Det ville også kunne være ønskelig å 

utarbeide lister over aktuelle joint-venture-partnere i 

utviklingslandene og i Norge, til bruk i et aktivt arbeid 

for å identifisere og initiere ønskelige prosjekter. 

For den enkelte saksbehandlers kompetanseoppbygging som 

spesialist på ett enkelt land eller en region, for arbeidet 

med å identifisere ønskelige prosjekter og prosjektdel­

tagere, og for arbeidet med å følge opp prosjekter over tid, 
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bør saksbehandlerne foreta langt flere og grundigere reiser 

til de aktuelle land. Kontakten med NORADs stedlige 

representasjoner bør styrkes. 

For å styrke samarbeidet med den øvrige bistandsvirksomhet 

vil det også være ønskelig at I&N rent fysisk blir lokali­

sert på samme sted som resten av NORADs organisasjon, 

spesielt sammen med landenheten og prosjektavdelingen. 

Budsjettmessig innebærer disse forslagene en anbefaling om 

økte bevilgninger til intern planlegging, administrasjon og 

egenutvikling (jfr. kapittel 5.4). 

Hovedproblemet i den andre fasen er en tidkrevende beslutnings­

prosedyre der både NORADs direksjon, prosjektutvalget og DUHs 

politiske ledelse skal ta standpunkt til prosjektene. Prosjekt­

utvalget er i denne sammenhengen fullstendig overflødig etter vår 

mening. Det har også vist seg i praksis at prosjektutvalget ikke 

har noen reell betydning, og kun fungerer som et byråkratisk 

sandpåstrøingsorgan. NORADs direksjon bør alene kunne ta 

stilling til I&Ns prosjektvurdering og anbefaling, eventuelt i 

samråd med departementets politiske ledelse. Dersom den poli­

tiske ledelse skal trekkes inn, bør det sørges for at denne får 

forelagt saken umiddelbart etter direksjonsbehandling. 

Hovedproblemet i den tredje fasen er den kompliserte avtale­

inngåelsen. Det er særlig i forbindelse med lån dette problemet 

er aktuelt. Etter vår mening bør NORAD-lånene ta form av risiko­

villig toppfinansiering. Det bør fires på kravene til sikkerhet, 

med en tilsvarende forenkling av den dokumentasjon som kreves som 

underlag for låneavtalen. 

Det må nok en gang understrekes at når tilsagn om lån, garanti 

eller støtte er gitt, så bør alle de prinsipielle avveininger 

være unnagjort, og utforming av eventuell låneavtale bør være en 

enkel prosedyre. Det bør i denne forbindelse også vurderes om 

I&N bør få egen juridisk kompetanse, fremfor å benytte Juridisk 

Avdeling i DUH. 
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Hovedproblemet i den fjerde fasen er at det i dag ikke foretas 

noen systematisk oppfølging av prosjektene. Dette har sin 

bakgrunn dels i kapasitetsproblemer, dels i det forhold at støtte 

i prinsippet gis til nyetableringer uten at NORAD er tiltenkt 

noen rolle i forhold til prosjektene etter at etableringen har 

funnet sted. Gang på gang viser det seg imidlertid at prosjek­

tene får problemer med å nedbetale NORAD-lånene, og det viser seg 

å være nødvendig med refinansiering med NORADs hjelp. Samtidig 

synes det ved en rekke prosjekter å være ønskelig å følge opp 

støtten over tid. Spesielt gjelder det opplæringsstøtten og 

grunnlagsinvesteringsstøtten, som kan vise seg å ha sin største 

misjon når prosjektene er etablert og de mest prekære problemene 

trer klarere fram. 

Det vil dessuten være ønskelig å følge opp prosjektene mer 

systematisk for å kunne lære av erfaringene fra det man har 

gjort, og nyttiggjøre seg disse i arbeidet med nye prosjekter. 

Saksbehandlerne bør derfor i større grad enn hittil holde kontakt 

med og besøke prosjektene over tid, og følge opp de prosjekt­

vurderingene som gjøres ex-ante med evalueringer ex-post etter at 

prosjektene har vært i drift en tid. 

11.12 Idealet og de administrative konsekvenser 

De ulike investeringsstøtteordningene (og eksportstøtteord­

ningene) har vokst frem uten at fremveksten har vært ledsaget av 

en avklaring når det gjelder ordningenes formål eller deres 

administrering og organisering innenfor norsk bistandsvirksomhet. 

"Rådgiver for næringslivet" utviklet seg fra å være én rådgiver­

stilling til å bli en enhet med forvaltningsansvar gjennom de 

ulike ordninger som ble underlagt enheten. Opprettelsen av de 

ulike ordninger må i minst like stor grad ses på som et svar på 

norske bedrifters behov i internasjonaliseringsprosessen, som et 

svar på utviklingslandenes behov for økonomisk vekst og utvikling 

(jfr. kapittel 2). Innflytelsesrike krefter synes ikke å ha 

villet innse at disse to behov i en del tilfeller vil kunne stå i 

motsetning til hverandre. 
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I&N fikk full avdelingsstatus i NORAD i 1986. Likevel har ikke 

dette ført til en avklaring, verken organisasjonsmessig eller når 

det gjelder investeringsstøttens formål. Usikkerheten avtegner 

seg dels i I&Nfs virksomhetsplan der avdelingens hovedmål og 

delmål er formulert; mål som bare delvis er i overenstemmelse med 

den overordnede målsettingen for norsk bistandspolitikk (jfr. 

diskusjonen om DUHs målsetting i kapittel 6). Dels avtegner 

usikkerheten seg i diskusjonene om investerings- støtteordningene 

bør trekkes ut av DUH, og f.eks. underlegges Handelsdeparte­

mentet, en diskusjon som var særlig aktuell etter bistands­

ministerens utspill i denne retning sommeren 1986. Stridsemnet 

er om ordningene i sterkere grad skal integreres i den øvrige 

bistandsvirksomhet, eller om ordningene skal ha en friere 

stilling for bedre å kunne fungere på næringslivets premisser. 

En avklaring av disse spørsmål er av avgjørende betydning for 

investeringsstøtteordningenes fremtidige utforming og administra­

sjon. Man kan kanskje øyne noe som bærer i retning av en slik 

avklaring i stortingsbehandlingen av St.meld. nr. 36 (1984-85) og 

St.meld. nr. 34 (1986-87) i mai 1987. Det vises her til sitater 

fra Utenrikskomiteens innstilling i kapittel 2. Dette er en 

avklaring vi mener må videreføres, og da i tråd med den analyse 

som blir foretatt i kapittel 6, 7, 8 og 9 i denne rapporten. 

Skal investeringsstøtten betraktes som en bistandsaktivitet, må 

det i utgangspunktet stilles samme krav til bruk av 

bistandsmidler her som i øvrige bistandsaktiviteter: Bistands­

kronene må gi størst mulig avkastning i form av økt velferd for 

utviklingslandene. Eventuelle bindinger med utgangspunkt i 

hensynet til norsk næringsliv, vil dermed ha en kostnad i form av 

tapt velferd i DUHs samarbeidsland. 

Dette betyr i så fall at investeringsstøtten ikke kan fortsette 

som en aktivitet temmelig isolert fra den øvrige bistand, men bør 

integreres i et totalt planleggingssystem for hele bistands­

virksomheten som har til oppgave å identifisere de beste anvend­

elser av bistandsmidlene blant alle mulige anvendelser. Pro­

sj ektidentifikasjon og vurdering av hva som vil være den gun-
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stigste finansiering og drift, privat eller offentlig, står her 

sentralt. Behandling av ferdige søknader fra private bedrifter 

bør resultere i vedtak om støtte bare dersom slik støtte gir 

større avkastning enn alternativ bruk av midlene, og støtten må 

utformes slik at velferdseffekten i u-landene blir så stor som 

mulig. 

- Et slikt opplegg forutsetter stor fleksibilitet i utformingen 

av støtten, der enhver form for støtte i prinsippet bør være 

mulig. 

- Et slikt opplegg forutsetter selvfølgelig en sterk økning i 

bevilgningene til forskning, utvikling og intern opplæring 

innenfor bistandsvirksomheten, når det gjelder planleggings­

systemer og prosjektvurdering. 

- Et slikt opplegg synes også å forutsette at I&Ns aktivitet 

integreres nærmere i annen bistandsvirksomhet. 

- Retningslinjer for støttevirksomheten i sin nåværende form, vil 

falle bort. Alle irrelevante og tildels sovende bestemmelser 

bør sløyfes, likeså de nåværende kriterier for vurdering av den 

utviklingsfremmende effekt, i tråd med de vurderinger som er 

gjort i kapittel 9 og i dette kapitlet. Strengt definerte 

virkemidler slik man har i dag vil falle bort. 

- Virksomheten vil kunne drives på grunnlag av én bestemmelse: 

"Lån, garanti eller støtte kan gis til et prosjekt i et 

utviklingsland dersom slik anvendelse av bistandsmidler 

vurderes å være den samfunnsøkonomisk mest lønnsomme anvendelse 

av disse midlene, og prosjektet samtidig er avhengig av den 

gunstige finansiering NORAD kan tilby for å bli realisert". 

De administrative konsekvensene av et slikt opplegg vil m.a.o. 

være meget vidtrekkende, og umulige å forutsi i detalj. Her vil 

det selvfølgelig være nødvendig med en periode med prøving og 

feiling før man kommer frem til et tilfredsstillende system. 
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11.13 Investeringsstøtteordninger i andre land 

En rekke OECD-land har opprettet statlige og halvstatlige 

støtteordninger som kan sammenlignes med de norske investerings­

støtteordningene. Vi vil her nøye oss med å gi en skissemessig 

oversikt over de ulike organisasjonsmodeller som benyttes i de 

nordiske land. Dessuten vil vi gi en kort presentasjon av hvilke 

kriterier for "utviklingseffekt" noen av I&Ns søsterinstitusjoner 
4 

legger vekt på. 

Hovedvekten legges på Industrialiseringsfonden for udviklings-

landene (IFU) og den danske investeringsgarantiordning. IFU er 

den eldste institusjon av denne type i Norden og har nådd en 

størrelse og betydning som blant de mindre vesteuropeiske land, 

kanskje bare overgås av det hollandske FMO. De danske investe­

ringsstøtteordningene ble evaluert i 1983-84. Vi vil presentere 

en del konklusjoner fra denne evalueringsrapporten, og sammen­

holde disse med våre egne konklusjoner. Fremstillingen bygger 

for en stor del på opplysninger fra Betænkning nr. 1006 ("Be-

tænkning om statslige støtteordninger til private kapitalover-

førsler til udviklingslandene") København 1984, og SOU 1977:77 

("Sveriges utvecklingssamarbete på industriområdet. Betankande 

av 1977 års industribiståndsutredning"). 

IFU ("Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene") i Danmark 

er en selveiende statlig institusjon med formål å fremme økono­

misk utvikling i u-landene. IFUs styre oppnevnes av utenriks­

ministeren, og består bl.a. av to representanter fra UD/DANIDA. 

IFU kan delta i u-landsetableringer med egenkapital, ordinære 

lån, garantier og lån til forundersøkelser. Fondet består av den 

opprinnelige fondskapital og tilførsel av egne inntekter, samt 

tilskudd fra statskassen ved behov. Statstilskuddet var på ca. 

300 mill. danske kroner i perioden 1968-79. Siden 1980 har IFU 

vært selvfinansierende. Da det for tiden ikke foretas statlige 

overføringer til IFU, blir følgelig ingen del av IFUs virksomhet 

for tiden rapportert som offisiell utviklingshjelp. 
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FINNFUND ("The Finnish Fund for Industrial Development Cooper­

ation Ltd".) i Finland er et aksjeselskap der Staten ved Uten­

riks- departementet har 90% av aksjene, mens resten er fordelt på 

Finnish Export Credit, Industrifondet og Confederation of Finnish 

Industry. FINNFUNDs formål er å fremme økonomisk og sosial 

utvikling. Selskapets styre oppnevnes av generalforsamlingen. 

Finnidas sjef er formann, mens Handelsdepartementet, Industri­

departementet og øvrige aksjekapital også er representert. 

Fondet består av den innbetalte aksjeselskap, samt senere 

tilskudd over bistandsbudsjettet. FINNFUND kan delta i u-

landsetableringer med egenkapital, rimelige lån, ordinære lån og 

støtte til forundersøkelser. Aksjekapital og lån rapporteres som 

offisiell utviklingshjelp. 

SWEDFUND ("The Swedish Fund for Industrial Cooperation with 

Developing Countries") i Sverige er en statlig stiftelse med 

formål å stimulere og fremme industrietableringer i utviklings­

land. Stiftelsens styre er oppnevnt av regjeringen, og har 

representanter fra Utenriksdepartementet, Handelsdepartementet, 

Industridepartementet, SIDA og interesseorganisasjoner. Stiftel­

sens fond består av grunnkapitalen og administrasjonskostnader. 

Stiftelsen kan foreta opplåning med statsgaranti. SWEDFUND kan 

delta i u-landsetableringer med egenkapital, ordinære lån, 

garantier og støtte til forundersøkelser. Innskutt egenkapital 

rapporteres som offisiell utviklingshjelp. 

I&N ("Avdeling for Industri- og Næringslivssamarbeide") i NORAD 

står altså i en særstilling i forhold til ordningene i de øvrige 

nordiske land ved at alle lån og all støtte bevilges over 

bistandsbudsjettet, og alle overføringer rapporteres som ODA. 

De fire nordiske institusjonene ovenfor har forøvrig et uformelt 

nordisk samarbeidsorgan, NORDACT, som møtes jevnlig for å 

utveksle erfaringer og ideer. Andre nordiske samarbeidsorgan, 

som den Nordiske investeringsbanken og NORSAD (i det nordiske 

samarbeidet med SADCC), kan ytterligere bidra til å forbedre 

investeringsstøtten som utviklingshjelp, spesielt dersom nasjo­

nale næringsinteresser i deltagerlandene skyves i bakgrunnen. 
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De fleste andre OECD-land har også offentlige institusjoner med 

ordninger for lån og/eller støtte og/eller garantier i forbind­

else med private bedriftsetableringer i utviklingsland. Nedenfor 

lister vi opp endel av disse institusjonene, og omtaler hvordan 

de vurderer de "utviklingsfremmende effekter" av prosjektene for 

vertslandene, da dette er et aspekt ved virksomheten som har 

særlig stor interesse i vår sammenheng. 

IFC ("International Finance Corporation") er en finansierings­

institusjon tilknyttet Verdensbanken. IFC legger vekt på at 

prosjektene er i overensstemmelse med vertslandets utviklings­

planer. Videre vurderes sysselsettingseffekter, nettovaluta-

effekt, utnyttelse av lokale råvarer, trening og utdanning av 

arbeidskraft, samt eventuell innvirkning på det fysiske miljø. 

IFC foretar normalt en samfunnsøkonomisk lønnsomhetsanalyse, i 

form av en nytte-/kostnadsanalyse, og er klart den institusjon 

som ligger nærmest opp til våre anbefalinger i denne rapporten 

når det gjelder prosjektvurdering. IFC tar imidlertid vanligvis 

ikke hensyn til fordelingsvirkningene i sine samfunnsøkonomiske 

analyser. 

FMO ("Nederlandse Financierings-Maatchappij voor Ontwikkelings-

landen"), Holland, søker å velge ut de prosjekter som bidrar til 

bekjempelse av fattigdom og opprettelse av nye arbeidsplasser. 

Videre tilstrebes trening og utdanning av arbeidskraften, samt 

overføring av teknologi og kunnskap. Prosjektet skal kunne frem­

vise gode arbeidsforhold med akseptable ansettelsesvilkår for 

arbeidskraften. Endelig legges det vekt på betalingsbalansen, 

f.eks. gjennom utnyttelse av lokale råvarer. 

SBI ("Societe Belge D'Investissement International"), Belgia, 

legger avgjørende vekt på at prosjektet er til felles gavn for 

vertslandet og Belgia, og at aktivitetene bør være i overens­

stemmelse med vertslandets utviklingsplaner. 

CDC ("Commonwealth Development Corporation"), Storbritannia, 

prioriterer trening og utdanning av prosjektenes arbeidskraft 

meget høyt. Ellers gir CDC preferanse til prosjekter som 
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inntjener fremmed valuta eller gjennom import- substitusjon 

medfører en besparelse av fremmed valuta. Videre legges det vekt 

på at prosjektet bidrar til lokal oppsparing, skaper lokale 

arbeidsmuligheter, bidrar til utdannelse av ledere, sprer teknisk 

viten og bidrar til en mer lik inntektsutvikling. 

DEG ("Deutsche Gesellschaft fiir wirtschaftliche Zusammenarbeit 

(Entwicklungsgesellschaft) mbH"), Vest-Tyskland, legger i sin 

prosjektvurdering vekt på opprettelse av arbeidsplasser, for­

bedring av vertslandets valutasituasjon gjennom anvendelse av 

lokale råvarer gjennom eksport eller ved importsubstitusjon. 

CCCE/PROPARC0 ("Caisse Centrale de Cooperation Economique"), 

Frankrike, legger vekt på prosjektenes betydning for bl.a. 

betalingsbalansen, sysselsettingen og statsbudsjettene. Dessuten 

prioriteres opplæring og utdannelse av lokal arbeidskraft særlig 

høyt. 

OPIC ("Overseas Private Investment Corporation"), USA, legger i 

prosjektvurderingen vekt på opprettelse av arbeidsplasser og 

betydningen for vertslandets valutasituasjon, men det er dessuten 

en forutsetning at prosjektet er i overensstemmelse med USAs 

valuta- og sysselsettingspolitikk. 

CIDA ("Canadian International Development Agency"), Canada, 

tilstreber at prosjektene har positive utviklings- effekter i 

vertslandet, men i tillegg legges det vekt på at prosjektet har 

en positiv sysselsettingseffekt i Canada. 

SWEDFUND. Sverige, legger i sin prosjektvurdering vekt på 

opprettelse av nye arbeidsplasser, trening og utdanning av 

arbeidskraften, prosjektets mulighet for å skape integrasjon i 

lokaløkonomien, teknisk tilpasning til lokale forhold, teknologi­

overføring, utnyttelse av lokale råvarer/materialer, en positiv 

effekt på valutaforholdene, samt positiv innvirkning på miljøet. 

FINNFUND. Finland, tilstreber at prosjektet får en positiv inn­

virkning på den økonomiske og sosiale utvikling i vertslandet. 
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IFU. Danmark, vurderer såvel de bedriftsøkonomiske aspekter som 

de samfunnsøkonomiske virkninger ved investeringsprosjekter. Man 

legger avgjørende vekt på at investeringene på gitte vilkår blir 

bedriftsøkonomisk rentable innen en rimelig periode. Det er en 

betingelse for IFUs deltakelse i en gitt investering at verts­

landets myndigheter godkjenner prosjektet. 

IFU undersøker også rutinemessig om fire basale ILO-konvensjoner 

(nr. 87, 98, 111 og 135) er ratifisert av vertslandet, og hvor­

ledes de i praksis etterleves. Når det gjelder forhold på 

arbeidsmarkedet kan det komme på tale å innhente opplysninger fra 

ILO i Geneve. 

IFUs innsamling og vurdering av opplysninger om de utviklings­

messige aspekter, har i de senere år foregått etter NORADs sett 

av veiledende kriterier. IFUs vurdering av et prosjekts utvik-

lings-effekter bygger på en samlet avveining av de forskjellige 

forhold, og i likhet med NORAD forlanger IFU ikke at et prosjekt 

skal oppfylle samtlige kriterier. Med henblikk på å oppnå en 

ytterligere forbedring og systematisert analyse av prosjektfor­

slagenes utviklingsmessige aspekter, får IFUs medarbeidere 

gjennom kortvarige opphold hos IFC anledning til å studere denne 

institusj onens analysemetoder. 

Selv om det er sjelden at IFU avviser å delta i et prosjekt med 

den begrunnelse at prosjektets utviklingseffekt er for dårlig, 

utgjør avslag med denne begrunnelse den fjerde største gruppe av 

avslag (11 av 114 avslag i perioden 1968-1983). 

Evalueringen av IFU fra 1984 (Betænkning nr. 1006, København 

1984) tar bare i meget beskjeden grad stilling til de prinsi­

pielle sider ved IFUs virksomhet, som vi har lagt hovedvekten på 

i denne evalueringsrapporten. Det synes å være en underliggende 

premiss at danske private investeringer i utviklingsland i all 

hovedsak er til fordel både for vertslandet og for Danmark, og at 

gunstige finansieringsordninger vil fremme denne investerings­

aktiviteten. Med dette utgangspunkt kommer "betænkningen" med en 
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rekke forslag til mindre endringer i systemet. Noen av for­

slagene virker intuitivt fornuftige, andre mer spekulative. Vi 

velger å begynne der betænkningen avslutter, nemlig med prosjekt­

vurderingen. Her anbefaler "betænkningen" (s. 15) at "IFUs 

arbejdsgrundlag ved bedømmelse af projekternes udviklingseffekter 

bør fortsat være den norske bistandsadministration NORADs 

checkliste". 

Vår evaluering trekker m.a.o. en helt annen konklusjon. Nå må 

det imidlertid tilføyes at vårt inntrykk er at IFU er den av 

institusjonene i Norden som har gått lengst i å vurdere å ta i 

bruk nytte-/kostnadsanalyse, bl.a. ble det avholdt et seminar om 

slik metode høsten 1986, der også NORAD-ansatte deltok. 

Forøvrig mener "betænkningen" (s. 13-16) at IFUs aktivitet har 

stagnert "de aller seneste år" (1984), og at det er skuffende at 

"IFU ikke har formået klart at placere en større andel av sine 

midler som aktive erhvervsinvesteringer i udviklingslandene". 

Man mener at "IFUs investeringspolitikk har været restriktiv og 

forsigtig", og legger også vekt på at "kun en forsvindende del af 

investeringerne er placeret i de fattigste udviklingslande" (MUL-

landene). 

Det anbefales i denne sammenheng at "IFU både kan og bør føre 

en mere risikovillig investeringspolitik", og da spesielt i de 

fattigste landene. Man mener at "IFU bør aktivt søge at fremme 

danske virksomheders investeringer i udviklingslandene gennem 

præsentasjon af projekt-forslag eller ved direkte investerings-

opfordringer". Videre mener man at "IFU bør have mulighed for at 

igangsætte og i en periode opretholde aktiviteter, der ikke 

umiddelbart er begrundet i den forretningsmæssige rentabilitet, 

såfremt sådanne aktiviteter bevirker en væsentlig forøgelse af 

projektets udviklingsef fekter (hvis muligt i sam­

arbejde med DANIDA) ". Man sier videre at "disse aktiviteter 

må i givet fald finansieres gennom tilskud eller rentefri lån fra 

andre kilder end projektvirksomhedens indtjening". 
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Disse konklusjoner fra den danske "betænkningen" synes å peke i 

samme retning som våre konklusjoner: Man bør gå mer aktivt ut 

for å identifisere og igangsette de prosjekter som er mest 

gunstige for vertslandet, og man bør ta større risiko. Dersom 

virksomheten tar en slik form, er det imidlertid også tydelig at 

den organisasjonsmodell man har valgt i Danmark (og de andre 

nordiske land), med egenfinansiert drift basert på prosjektvirk-

somhetens inntjening, ikke er spesielt velegnet. Alt tyder 

snarere på at en sterk integrering i den ordinære bistandsor­

ganisasjonen er å foretrekke i en slik sammenheng. 

I fortsettelsen av vurderingen av risiko, er det interessant å 

legge merke til den danske betænkningens observasjon om at "knap 

en trediedel af de danske partnere i IFU-projektvirksomheder er 

små og mellemstore virsomheder (mindre end 50 ansatte)". Dette 

synes å svare til vår erfaring fra NORADs virksomhet: Man holder 

seg helst til de store og sterke, som sannsynligvis ikke vil 

påføre virksomheten tap og som har innarbeidet seg i systemet 

over tid. Danskene vurderer det slik at der små og mellomstore 

virksomheter "behersker en interessant teknologi med betydelige 

udviklingseffekter, bør IFU kunne påtage sig en forholdsvis 

større andel af den økonomiske byrde både ved teknologitil-

pasningen og i forbindelse med selve investeringen i projekt-

virksomheden". 

Av de forslag betænkningen kommer med for hvordan IFU skal ta 

større risiko, nevner vi noen av de som synes å være mest 

fornuftig og som vel også svarer til tanker vi har gjort oss 

under evalueringsarbeidet, uten at vi tror slike tiltak er blant 

de mest vesentlige for å forbedre investeringsstøtten som 

bistandsaktivitet: 

- "Udvalget finder, at IFU som hidtil fortrinsvis bør tilveje-

bringe risikovillig kapital til projektselskaber gennem aktie-
tegning". 

- "det anbefales, at IFU ved lån til projektselskaber i LLDC-

landene (dvs. MUL-landene) bør kunne påtage sig en nærmere 

bestemt del af kursrisikoen, idet hyppige og ofte meget store 
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devalueringer i disse lande kan medføre, at tilbakebetaling af 

lån til IFU bliver en så byrdefull oppgave, at projektsel-

skabernes forsatte eksistens kan sættes på spil". 

- "IFU bør i større omfang end hidtil være indstillet på at yde 

lån i anden konvertibel valuta end danske kroner....". 

- "ved særligt risikobetonede projekter kan det være formåls-

tjenligt, at IFU yder lån, der forrentes med en overskuds-

afhængig rente, eller giver henstand med rentebetalingerne i en 

på forhånd fastsat periode". 

NORADs gjeldende praksis synes imidlertid på dette området å være 

den kanskje mest tilfredsstillende måte å behandle spørsmålet på. 

Valutarisikoen bør i utgangspunktet være bedriftenes ansvar, men 

dersom bedrifter kommer i vanskeligheter av ulike grunner, bør 

NORAD gå inn og vurdere prosjektene i hvert enkelt tilfelle, og 

bidra til refinansiering der det er ønskelig fra NORADs syns­

punkt. Dette har da NORAD også gjort en rekke ganger. Bedrif­

tene vet også at NORAD i mange slike tilfeller er velvillig 

innstilt med bakgrunn i ønsket om å videreføre prosjektenes 

"utviklingsfremmende effekter", og dette er trolig en av de mest 

risikoavlastende faktorer i NORADs investeringsstøtte, slik 

systemet praktiseres idag. 

Forøvrig synes den danske betænkning å være på linje med vår 

evaluering når det gjelder følgende punkter: 

- ordningene bør gjelde ikke bare for nyetableringer, men også 

for eksisterende virksomhet (s. 12 og s.15) 

- ordningene bør gjelde ikke bare for industrietableringer, men 

for enhver prosjekttype (s. 14) 

Den danske betænkningen har gått betydelig lengre enn oss i 

konkrete og tildels detaljerte anbefalinger. Vi mener det ikke 

er hensiktsmessig i vår sammenheng å foreta denne typen anbefal­

inger. Generelt kan det neppe være tvil om at de norske 

investeringsstøtteordningene er meget gunstigere sett fra 

bedriftenes side, og en relativt fleksibel praktisering sikrer at 

de mest ugunstige eller irrelevante formelle bestemmelser får 
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beskjeden virkning. Hovedproblemet i forbindelse med de norske 

investeringsstøtteordningene (- noe vi forøvrig også tror gjelder 

for de danske) er den prinsipielle avklaring av hva som er 

ordningenes formål, og i neste omgang hvordan en skal sikre en 

planlegging og prosjektvurdering som i så stor grad som mulig 

bidrar til at ordningenes formål blir oppfylt. Det er dette 

hovedproblemet som har vært ledetråden i denne evalueringen. 

Det er selvfølgelig opp til bistandsadministrasjonen og poli­

tikerne å foreta den endelige avklaring. Stortingsbehandlingen 

av hovedspørsmål i norsk utviklingshjelp, slik den er nedfelt i 

Innst. S. nr. 186 (1986-87), synes i noen grad allerede å ha 

bidratt til en slik avklaring, og i alle fall angitt i hvilken 

retning arbeidet videre bør gå. 
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FOTNOTER 

Kapittel 2 : Fremveksten av investeringsstøtteordningene og myndighetenes holdning 

1. Jfr. St.meld. nr. 54(1962-63), St.prp. nr. 109 (1966-67) og senere prinsippmeldinger 

om norsk bistand: 1971-72, 1974-75, 1984-85 og 1986-87. Jfr. også innstillingene fra 

Engen-utvalget, Rogstad-utval get og Onarheim-utvaIget i tilknytning til meldningene i 

h.h.v. 1961-62 og 1962-63, samt proposisjonen i 1966-67. 

2. Om investeringsgarantier: Se spesielt s. 7-11, om forundersøkelser og grunnlagsinve­

steringer: Se side 11. 

3. St.prp. nr. 109 (1966-67), side 18. 

4. Innst.S. nr. 167 (1967-68), side 352. 

5. Innst.S. nr. 186 (1986-87), side 146. 

6. Statsråd Vesla Vetlesens foredrag på Industriforbundets seminar 17.06.87, jfr. s. 1-2 

i referatet. 

7. Innst.S. nr. 186 (1986-87), s. 144. 

8. Ibid., s. 151. 

9. Vesla Vetlsesens foredrag 17.06.87. Referat s. 3 

Kapittel 3: Om de enkelte investeringsstøtteordningenes formål, historikk og utvikling. 

1. Stortingsbehandlingene av særordningen: 
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St.prp. nr. 1, Handelsdepartementet, Tillegg nr. 5 og Budsj.innst. S. nr. 6. Tilegg 

nr. 1, S.tid. 1869-1873 (1984-85). 

St.prp. nr. 42 (1984-85) Om ny garantiordning på særlige vilkår ved eksport til og ved 

investeringer i utviklingsland. Innst.S. nr. 293 (1984-85). 
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St.meld. nr. 55 (1985-86) Om tilbakekallelse av St.prp. nr. 42 (1984-85) om ny 
garantiordning på særlige vilkår ved eksport til og ved investeringer i utviklings­
land. Innst.S. nr. 222 (1985-86). 

Se også St.prp. nr. 1, Handelsdepartementet, for 1985-86 og 1986-87. 

Se dessuten GIEKs årsmeldinger i perioden 1963 til 1986. 

2. Jfr. St.prp. nr. 156 og Innst.S. nr. 399 for 1976-77. Unntaksregelen ble innført under 

henvisning til behovet for hurtige avgjørelser i eksportsaker, men er i vedtektene 

også gjort gjeldende for investeringssaker (jfr. Stortingsvedtakets § 1). 

3. Jfr. referat fra Vesla Vetlesens foredrag på Industriforbundets seminar 17.6.1987, 
side 2. 

4. St.meld. nr. 94 (1974-75), side 72. 

5. Innst.S. nr. 192 (1975-76), side 13. 

6. Innst.S. nr. 321 (1978-79), side 2. 

7. Jfr. St.prp. nr. 1 (1982-83), St.prp. nr. 84 (1982-83) og Innst.S. nr. 234 (1982-83) 

8. St.prp. nr. 84 (1982-83), side 3. 

Kapittel 4: Investeringsstøtteordningenes omfang og fordeling 

1. Tilsagn om investeringsgarantier er gitt siden 1964. Frem til utgangen av 1986 ble 

det kun foretatt to erstatningsutbetalinger. Ingen av disse utbetalingene ble 

belastet bistandsbudsjettet. Se forøvrig avsnitt 4.6 

2. LIC = Lower Income Countries 

Omfatter land med BNP pr. capita under 700 USD i 1983. 

LIC = Lower Middle Income Countries 

Omfatter land med BNP pr. capita mellom 700 og 1300 USD i 

UMIC= Omfatter land med BNP pr. capita over 1300 USD i 1983. 
1983 

3. Noen prosjekter har fått tilsagn om lån flere ganger. 

4. Det norske morselskapet søkte i november 1986 om ettergivelse av lån og innfrielse av 
garantier for lån på totalt NOK 17.130.000. Saksbehandlingen endte med at to garantier 
for lån i en norsk bank ble omgjort til ett NORAD-lån på NOK 5.165.000. Dette beløpet 
er ikke registrert i tabell 11. 

5. Bedriften fikk i august 1986 garanti for lån på NOK 7.600.000 i forbindelse med 
utvidelse av fabrikken. Dette beløpet ble senere omgjort til lånetilsagn. Beløpet er 
ikke registrert i tabell 11. 

Et prosjekt i Pakistan har fått støtte til grunnlagsinvesteringer gjennom låneord­
ningen. Lån til et prosjekt i Nepal er senere omgjort til gave. Vi har i begge disse 
tilfellene registrert beløpene som lån. 
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7. Enkelte prosjekter har fått tilsagn om lån flere ganger. Total prosjektportefølje er 

derfor mindre enn det antall tilsagn som er gitt. 

8. Et prosjekt i Tanzania har fått tilsagn om støtte til grunnlagsinvesteringer to 

ganger. 

9. Et prosjekt på Sri Lanka fikk tilsagn om opplæringsstøtte både i 1984 og i 1985. 

10. Tallene i tabell 20 må tas med et visst forbehold. I enkelte av GIEKs årsmeldinger er 

bare antall effektuerte garantier nevnt, ikke lokalisering. Vi har så langt det har 

vært mulig, prøvt å fremskaffe utfyllende informasjon fra andre kilder, bl.a. fra 

NORADs årsmeldinger og fra I&N. 

Kapittel 5: Admini st rer ing og organisering av i nves ter ingsstøtteordningene 

1. Jfr. St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 1 (1983-84). 

2. NORADs organisasjon. Rapport fra arbeidsutvalget, juni 1982 

Kapi ttel 11: Evaluering av invester ingsstøtteordningenes administrasjon 

Denne rapporten ble skrevet på oppdrag fra NORAD/I&N, og er en vurdering av ordningen 

med støtte til forundersøkelser, basert på en postal- og telefonundersøkeIse av norske 

bedrifter sommeren 1986. 

Ifølge rapporten om forundersøkelser er det gitt tilsagn om støtte til 320 forunder­

søkelser i perioden 1976-85. Vi har imidlertid funnet at det korrekte antallet er 328. 

Dette tallet bygger på gjennomgang av datautskrifter fra I&N og på NORADs årsmeld­

inger. 
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SKISSE TIL 

MANDAT 

•for 

EVALUERING AV INVESTERINGSSTØTTEORDNINGENE FOR 

NORSK NÆRINGSLIVS ENGASJEMENTER I UTVIKLINGSLAND 

1. BAKGRUNN 

Et viktig mal i bistandsvirksomheten er a bidra til økt produk­
sjon , økonomisk vekst og sysselsetting i utvi klingslandene. 
Dette kan bl.a. skje ved bistand til .ekt utnyttelse av landenes 
egne naturressurser, høyere bearbeidingsgrad og bedre utnyttel se 
av det eksisterende produksjonsapparate og ved bidrag til a 
styrke produktiv kapasitet, samt øke produktiviteten i viktige 
sektorer i videre forstand. 

E^far i ri gene tilsier at enkelte typer innsatser i ut vi kl ingsl and 
best kan organiseres etter kommersi el le, næringsorienterte 
prinsipper. Etter Regjeringens syn bor samarbeidet med landene i 
den tredje verden således i tillegg til statlige og interstat- _ 
lige organer også omfatte det private -feltet. En tilfredsstill­
ende sosio—økonomisk vekst i utviklingslandene kan også fremmes 
ved at det tinner sted private kapitaloverføringer fra industri­
landene. I denne forbindelse kan norsk nøringsliv spille en 
positiv rolle ved: 

- gjennomføringen av ordinære utviklingsprosjekter, 

- private investeringer, 

- eksport. 

Nar det gjelder støtteordningene for næx ingsli vets vanlige, 
kommersi el le investeringer og handelssamkvem med utviklingsland 
er disse basert pa at det bare ytes begrensede støttebeløp for å 
avdempe de spesielle ulemper og risiki som man må regne med ved 
engasjementer i fattigere utvi klingslnad. Derved kan begrensede 
midler få en katalysatoreffekt. Forutsetningen for slik støtte 
er at næringslivets engasjementer vi 1 gi utvi kl ingsfremmende 
virkninger som er klart identifiserbare etter nærmere fastlagte 
kriterier. Videre at ansvaret er begrenset slik at en ikke pådrar 



seg omfattende varige forpliktelser overfor prosjekter som matte 
utvikle seg til et usikkert kommersielt tiltak. 

Det slas fast i Budsjettinnst. S. nr. 3, 1986-87 at Utenriks­
komiteen "gar ut fra at DUH vil legge fram for Stortinget 
resultatet av foretatt evaluering av næringslivsstøtten" i 
forbindelse med behandling av Prinsippmeldingen og Tilleggs­
meldingen. Med referanse til bl a Utenrikskommiteeens forut­
setning er det fra DUH's side besluttet å gjennomføre en evalu­
ering av investeringsstøtte-ordningene for norsk næringslivs 
engasjementer i U-land. 

Følgende virkemidler brukes i arbeidet med å stimulere norske 
bedrifters investeringer i utviklingsland: 

- Forundersøkelser 
- Grunn1 agsinvesteringer 
- Låneordningen 
- Garanti for politisk risiko 
- Bedr iftsi ntern oppi æring. 

2. MÅLSETTING 

Det skal fremlegges en uavhengig og samlet oversikt over invest­
eringsstøtteordningene, særlig med henblikk oa deres effekt, 
effektivitet oa samsvar med de overordnede norske bistandsmål. 

Videre skal det fremlegges en vurdering av nåværende opplegg for 
organisering og administrering av eksisterende støtteordninger. 

Med utgangspunkt i erfaringene fra utførte/ og pågående pro­
sjekter stal det legges fram forslag til eventuelle endringer tor 
de eksisterende ordninger og opplegg. 

3. HOVEDTEMAER 

Evalueringen av investeringsstøtte-ordningene og den dertil 
horende virksomheten skal omfatte følgende temaer: 

1) Har investeringsstøtte-ordningene bidratt til: 

produksjon av varer som det er reelt behov for i 
vertslandet (eget forbruk såvel som eksport) 

utnyttelse og/ eller foredling av landets råvarer 

utbygging i samsvar med vertslandets teknologiske nivå 

og behov 



utbygging i samsvar med landets reelle behov for 
arbeidsplasser, som arbeidsintensive - eller kapital­
intensive arbeidsplasser, høyteknologi - lavteknologi, 
menn, kvinner, urbanisering, desentrali sering o.1. 

stimulering t i l annen virksomhet i vertslandet. 

2) Er det samsvar mellom den samfunnsøkonomiske nytte for u-
landene og de ressurser som st i l les t i l disposisjon/ brukes 
gjennom invester i ngsstøtte-ordningene. 

f 

3) Har NORADs investeringsstøtte-ordniger bidratt ti 1 en økning 
av norske bedriftsetableringer i utvi klingsland utover det 
en ellers ville fått? 

• 

4) Med utgangspunkt i norsk næringslivs satsningsvilje og de 
aktue1 le u-l andenes ti 1 bud på etableringsmuligheter, skal 
det vurderes om de nåværende investeringsstøtte-ordningene 
og opplegg er de mest effektive for å sikre oppnåelse av de 
overordnede bi standsmal. 

5) Vurdering av det eksisterende opplegg for organisering og 
admi ni stren ng av støtteordningenes hens i ktsmessighet, 
samtidig med en gjennomgang av de endringer som har funnet 
sted siden ordningene ble etablert. Videre skal konsulenten 
Komme med forslag til eventuelle endringer dersom det svnes 
påkrevet. 

6) Vurdering av bevilgningenes tilstrekkelighet for å nå de 
oppsatte mål. 

4. ARBEIDSOPPGAVER 

4.1. Generelt. 

Det skal vurderes i hvi 1 ken grad investeringsstøtte-ordningene 
i samspill med de andre næringslivsstøtteordningene dekker de 
behov som er fremkommet med utgangspunkt i oppstilte mål­
settinger for norsk bistandsvirksomhet. 

I denne sammenheng skal det formelle regelverket for de ulike 
i nvesteringsstøtte-ordningen evalueres. I den grad det foreligger 
ti 1 svarende evaløueringer fra andre nordiske land skal resultat­
ene av studien sammenholdes med disse. 



Ved evaluering av pågående og avsluttede tiltak_skal det tas 
utgangspunkt i de pa det aktuelle tidspunkt gjeldende økonomiske, 
sosi ale og administrative rammebetingelser. Linjene skal trekkes 
fra t id l igere t i l eksisterende og antatte fremtidige ramme­
betingelser med vurdering av de konsekvenser eventuelle for­
andringer i rammebetingelsene måtte få for fremtidige mål og 
strategi er. 

Evalueringen skal spesielt inneholde 

- vurdering av de organisasjonsmessige og administrative sider 
ved investeringsstøtteordningen 

- vurdering av de virkemidlene som brukes i forbindelse med 
investeringsstøt te-ordningene for å fremme målsettingen for 
disse (herunder spes ie l t vurdere hvorvidt inves te r ingss tø t t e ­
ordningene har kommet de land t i l gode som en ønsker å t i lgodese 
ut fra bis tandspol i t iske målsett inger) 

- vurdering av erfaringene med de ul ike virkemidlene 

- vurdering av arbeids- og miljøforholdene ved bedriftene 

- drøf t ing av fremtidig opplegg 

Arbeidet foresl ås organisert som følger: 

- en gjennomganq og klargjøring av målsettinger og retningslinjer 
for investeringsst otte-ordni ngen fra o f f is ie l le dokumenter i 
Stortinget, Utenri ksdepartementet, Handelsdepartementet og 
Departementet for Utvikl ingshjeip. 

- En k a r t l e g g i n g av t o t a l o m f a n g e t av a k t i v i t e t e n e under de u l i k e 
v i r k e m i d l e n e b a s e r t på t i l g j e n g e l i g m a t e r i a l e og s t a t i s t i k k f r a 
NORAD 

- Intervjuer med et utvalg bedrifter i Norge om deres bruk av og 
erfaring med de ulike virkemidlene og om virkningene av disse 
på bedriftenes beslutninger og resultater. 

- Feltarbeid ved et mindre utvalg prosjekter støttet av de ulike 
virkemidler for å vurdere virkninger og grad av måloppfyllelse. 

For utvalgsundersøkelsene er det viktig å velge slik at man 
oppnår størst mulig representasjon og bredde samtidig som man må 
søke a begrense utvalgets størrelse og geografiske spredning til 
et prakti sk overkommelig nivå. 



4.2 De enkelte vi rkemidler. 

For a komme frem til en samlet vurdering av investeringsstøtte­
ordningene skal de enkelte virkemidler og virksomheter vurderes. 
Det forutsettes at det legges størst vekt på forundersøkelser og 
1åneordningen. 

For hvert av de nevnte virkemidler gjelder at konsulenten skal gi 
en fullstendig oversikt over antall søknader fordelt på: 

- land 
- sektor/vareslag 
- bedrift 
- innvilgning/avslag 
- støttebeløp 

• 

En kortfattet beskrivelse av de enkelte virkemidler samt spesi­
elle oroblemsti11 inger evalueringen bør ta opp og analysere for 
hver av disse er vist i Vedlegg 1. Vedlegget utgjør en inte­
grert del av dette mandatet. 

5. TIDSPLAN OG RAPPORTERING 

Evaluerings studien forutsettes oppstartet i mars 1987 og 
sluttrapport skal væøre oversendtr innen medio august 1987. 

Konsulenten skal fremlegge "inception rapport" innen en måned 
etter oppstarting av prosjektet. Denne skal gi en ajourført 
arbeidsbeskrivelse med program og oppi egg for intervjuer, rei ser, 
datainnsamling osv. Den skal også påpeke spesielle problemer 
eller uforutsette begivenheter som det ikke var tatt hensyn til i 
til budets opprinnelige arbeidsp1 an. 

Videre skal konsulenten levere en kortfattet fremdriftsrapport 15 
juni, Dessuten skal oppdragsgiver holdes løpende ajour om 
eventuelle uforutsette begivenheter. 

Utkast til sluttrapport overleveres senest 15 august 1987 i 25 
eksemplarer. Etter at konsulenten har mottatt oppdragsgiver 
kommentarer har konsulenten en frist på en måned til å ferdig­
stille sluttrapporten i 200 eksemplarer. 
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VEDLEGG 1 

UTFYLLENDE OM MANDATET FOR EVALUERINGEN AV DE ENKELTE VIRKEMIDLER 

1. Forundersøkelser . 

Ordningen med støtte til forundersøkelser har som formål å 
stimulere norske bedrifter til a kartlegge mulighetene for 
bedriftsetableringer i utviklingsland. Forundersøkelsen tar sikte 
pa å avklare de ulike sider ved en etablering, slik at bedriften 
får et tilfredsstillende grunnlag for å treffe en eventuell 
i nvesteringsbeslutni ng. Forundersøkelsen omfatter markeds— 
messige, produksjonstekniske, juridiske og økonomiske spørsmål i 
forbindelse med etablering. Støtte gis med inntil 50% av totale 
kostnadene ved forundersøkel sen. 

Evalueringen skal gi en oversikt over og vurdere bl.a. om krav 
som stilles til forundersøkelser i NORAD's retningslinjer er 
oppfy1t; herunder: 

Innvilgede og ikke innvilgede søknader fordelt på land/ 
sektor/ bedrift, størrelse på støttebeløp samt årsak til 
innviIgning/ ikke innvilgning. 

Ved faktiske etableringer om det er samsvar mellom de 
problemer forundersøkelsen tar sikte pa å klargjøre, og de 
som faktisk viser seg å være av betydning ved etableringen. 

Hvilke faktorer har vært avgjørende for bedriftenes 
avgjørelse om ikke-etablering etter forundersøkelsen, 
f.eks.: 

- Kan ikke finne kvalifisert lokal partner 
- Markedssituasjonen 
- Valutarestriksjoner 
- Mangel på kvalifisert arbeidskraft 
- Manglende infrastruktur 
- Politisk risiko 
- Egenandelskravet 
- Hjemføring av profitt 
- Importrestri ksjoner/ og usi kkerhet 

Hv& skal til for å forandre bedriftens beslutning fra ikke-
etablering ti 1etablering; ref. bl. ovenstående momenter. 

I hvilken grad er bedriftene flinke til å utnytte tilgjenge-



l i g i r r f o r m a s j o n om e t a b l e r i n g s l a n d e n e og m a r k e d e n e f r a 
N o r g e s E k s p o r t r å d og a n d r e r e l e v a n t e k i l d e r f o r u t f o r f o r ­
u n d e r s ø k e l s e n e . 

U l i k e b e d r i f t e r s e v n e / d y k t i g h e t t i l a b e n y t t e s e g av 
s t ø t t e o r d n i n g e n f o r f o r u n d e r s ø k e l s e . B e d r i f t e n e s v u r d e r i n g 
av s t ø t t e o r d n i n g e n e s h e n s i k t s m e s s i g h e t . 

V i l l e b e d r i f t e n e g j o r t f o r u n d e r s ø k e l s e n e av t i l s v a r e n d e 
k a r a k t e r s e l v u t e n s t ø t t e o r d n i n g e n e og r e t n i n g s l i n j e n e t i l 
NORAD. 

^ B e h o v e t f o r s t a n d a r d i s e r t e t e k n i s k / ø k o n o m i s k e f o r u n d e r s ø k e l 
s e s - m e t o d e r ( m a n u a l e r ) , og h v o r l e d e s d e t t e b ø r t i l f l y t e 
s ø k e r e om s t ø t t e t i l f o r u n d e r s ø k e l s e . ( E r NORAD's v i r k s o m h e t 
i d a g e f f e k t i v og t i l s t r e k k e l i g p å d e t t e o m r å d e t ? ) 

Har f o r u n d e r s ø k e l s e r som i k k e f ø r t e t i l e t a b l e r i n g l i k e v e l 
f ø r t t i l a t b e d r i f t e n e b l e mer i n t e r n a s j o n a l i s e r i n g s -
o r i e n t e r t ( M u l i g e p o s i t i v e e f f e k t e r av n e g a t i v e f o r u n d e r ­
s ø k e l s e r ) . 

Kan f o r u n d e r s ø k e l s e r s t i m u l e r e t i l a k a n a l i s e r e n o r s k e 
b e d r i f t s e t a b l e r i n g e r t i l de f a t t i g s t e u t v i k l i n g s l a n d e n e . 

2 . S t ø t t e t i l g r u n n 1 a g s i n v e s t e r i n g e r . 

O r d n i n g e n med s t ø t t e t i l g r u n n l a g s i n v e s t e r i n g e r som f o r e t a s i 
t i l k n y t n i n g t i l n o r s k e b e d r i f t s e t a b l e r i n g e r i u t v i k l i n g s l a n d e r 
ment å l e g g e f o r h o l d e n e t i l r e t t e f o r n o r s k e b e d r i f t e r som 
e t a b 1 e r e r p r o d u k s j o n s b e d r i f t e r i u t v i k l i n g s l a n d h v o r m a n g l e n d e 
i n f r a s t r u k t u r og f o r h o l d av økonomi sk og s o s i a l k a r a k t e r v a n s k e -
l i g g j ø r e l l e r f o r d y r e r p r o s j e k t e t . Det e r v i d e r e en f o r u t s e t n i n g 
f o r s t ø t t e a t den u t v i k l i n g s f r e m m e n d e v i r k n i n g av p r o s j e k t e t 
g r u n n l a g s i n v e s t e r i n g e n e i n n g å r i , k l a r t kan i d e n t i f i s e r e s og 
bedømmmes. 

Evaluer i ngen skal: 

- kartlegge hvorvidt krav som stilles for støtte til grunnlags 
investering i de innvilgede tilfelle er i overensstemmelse med 
NORAD 's retningslinjer 

- vurdere støttens betydning for etablering av prosjektene 

- vurdere ordningen ut i fra: 

- fordelingen på 1 and/sektorer/bedri fter 
- grunn1 agsinvesteringens andel av total investeringen 
- reelt behov for grunnlagsinvesterings-støtte som premi 
for at støtte til grunnlagsinvestering skal finne sted 
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3. Støtte til bedriftsintern opplæring. 

I områder der mangel på opplært lokal arbeidskraft vanskeliggjør 
eller fordyrer prosjektene ønsker en å legge forholdene til rette 
for norske bedrifter som vil etablere seg ved å gi støtte til 
opplæring som foretas i tilknytning til bedriftsetableringen. 

Evaluer i ngen _skal: 

- kartlegge opplæringsstøtten på bl.a. land/ bedrifter/ sektorer/ 
størrelse på opplæringsstøtten/ bedriftens resultat. 

- vurdere om de personer som har mottatt slik støtte til 
opplæring har nyttegjort seg denne opplæringen i de funksjoner 
de var ansvarlige for da de ble utvalgt til å motta denne opp­
læringen. 

4. Garanti for politisk risiko (investeringsgaranti). 

Ved private investeringer i utviklingsland kan det ytes garanti 
overfor investor mot tap som følge av: 

- ekspropriasjon, konfiskasjon eller lignende inngrep fra 
myndighetene i vedkommende land 

- ødeleggelse av formues goder ved krigshandlinger, opprør eller 
lignende uroligheter 

- betalinqsforbud, moratorier, valutarestriksjoner eller lignende 
hindringer for betaling eller overføring av kapital, renter 
eller utbytte. 

Garanti satsen er begrenset til maksimalt 907. av tap som kommer 
inn under garantidekningen, og premien fastsettes normalt til 0.7 
prosent p.a. av det til enhver tid maksimale garantibeløp. 

Evalueringen skal: 

- kartlegge garantiene fordelt på land/ bedrifter/ garanti 
beløpenes størrelse/ utbetalte garantier m.m. 

- vurdere garantipremiens størrelse sett i forhold til hva en 
eventuelt måtte ha betalt i et internasjonalt garantimarked. 

- vurdere i hvilken grad garantiordningen har bidratt til økte 
norske næringslivsinvesteringer i spesielt risikofylte 
markeder, 



/ 

5. Låneordningen 

Lan kan gis i forbindelse med samarbeidsprosjekter der den norske 
partner tar del i investeringen med risikokapital og andre 
ytelser. Den norske partners deltagelse må være langsiktig og 
forpliktende for at prosjektene kan godkjennes. Bistandsmidler 
kan brukes bade til lån og garantier, begrenset til 50% av 
total finansieringen. Lånevilkårene - avdragstid, løpetid, rente 
m.v.^- vil være tilpasset det enkelte prosjekts økonomiske evne, 
men lånet vil ha et gaveelement på minst 257. beregnet ut fra en 
fast diskontosats pa 107.. 

Prosjektets nytte for vertslandet avhenger først og fremst av at 
det er økonomisk levedyktig, og det stilles således krav til 
prosjektets tekniske utforming og økonomiske styrke. 

Evalueringen skal: 

kartlegge etableringer fordelt på land/ sektor/ bedrift/ 
størrelse på 1ånebeløp/ resultat. 

kartlegge betydningen av støtte til grunnlagsinvesteringer 
for beslutningen om etablering og for resultatet til 
bedr i ften. 

kartlegge betydningen av støtte til opplæring for beslutni­
ngen om etablering og for resultatet til bedriften. 

kartlegge betydningen av garanti for politisk risiko for 
beslutning om etablering. 

kartlegge om forundersøkelsene som har vært foretatt forut 
for etableringen har fått støtte av NORAD. 

vurdere om det er systematiske forskjeller på NORAD-støttede 
investerings-prosjekters vel lykkethet etter hvorvidt 
forundersøkelsene har vært støttet av NORAD el 11 er ikke. 

Vurdere om utvalgte prosjekter oppfyller kriteriene for 
ordningen. 

vurdere om de direkte og mul tipl ikatorvirkningene for 
mottager landet har svart til forventningene; spesielt m.h.p 
sysselsetting, lønnsomhet og valutaskapning. 

kartlegge i nvesteringene pr arbeidsplass; forventede og 
faktiske, og deres relasjon til landets sparing pr syssel­
satt. 

For utvalgte bedrifter; vurdere de positive og negative 
faktorer som har betydd mest for etableringens resultat, og 
om etableringen ville funnet sted uten NORAD's medvirkning. 





VEDLEGG II 

KOMMENTARAR FRA SAF-NHH 

TIL MANDAT 





1. 

SAF Senter tor am endt forskning 
\ * 

KOMMENTARER TIL MANDATET OG FORSLAG TIL FRAMGANGSMÅTE. 
• 

Vi tenker oss i utgangspunktet at undersøkelsen skal være to-delt. I den 

første (og klart mest omfattende) delen ser vi på norsk næringslivs ut­

nyttelse av dagens system for investeringsstøtte og underkaster dagens 

system en kritisk vurdering. I den andre delen ser vi nærmere på selve 

organiseringen og administreringen av støtteordningene. 

Oversikt over undersøkelsen: 

D e l I: Kartlegging av omfang og evalueringer av dagens system. 

A. Kartlegging av norsk næringslivs utnyttelse av 

invester ingsstøtten. 

B. Evalueringer. 

C. Forslag til forbedringer. 

Del II: Organisering og administrering. 

A. Oversikt over dagens (og evt. tidligere) ordninger. 

B. Evaluer inger . 

C. Forslag til forbedringer. 

Ad. IA. 

Kartleggingsarbeidet kan betraktes som en uavhengig deloppgave som må gjennom­

føres tidlig i undersøkelsen. Utgangspunktet må være hele søkermassen fordelt 

på de 5 virkemidlene som inngår i investeringsstøtteordningene. Denne søker­

massen deles i første omgang (for hvert virkemiddel) i to: Innvilgede og 

ikke innvilgede. Hver søknad beskrives ved hjelp av et sett nøkkelkarakteristika 

Senere i undersøkelsen (under pkt. I B) burde vi studert nærmere både innvilgede 

og ikke innvilgede søknader for å forsøke å svare på om det er de riktige 

søknadene som er innvilget. Gitt den knappe tidsrammen, bør vi imidlertid der 

nøye oss med en analyse av innvilgede søknader. 

Neste steg i kartleggingsarbeidet er derfor en noe grundigere oversikt over de 

innvilgede søknadene. 

Innvilgede søknader om støtte til forundersøkelser må deles i to: Søknader 

som senere har ført til (eller vil føre til) konkrete investeringsprosjekter, 

med eller uten annen støtte fra DUH, og søknader som ikke har ført til dette. 



SAF Senter for anvendt forskning 
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Innvilgede søknader om andre former for investeringsstøtte, gjelder realiserte 

investeringsprosjekter i u-land. Det er ikke nødvendigvis søkt om støtte til 

forundersøkelser for disse prosjektene. Det er rimelig å gå ut fra at det i 

forbindelse med prosjekter hvor det er søkt om støtte til grunnlagsinvesteringer, 

bedriftsintern opplæring og/eller garanti for politisk risiko, også er søkt om 

lån eller lånegaranti. Siden det her er snakk om relativt få prosjekter, bør 

disse nå beskrives relativt grundig. Det vil være spesielt viktig å kartlegge 

hva som faktisk har skjedd etter at prosjektene ble realisert. 

Det er rimelig å anta at den typen informasjon vi trenger i forbindelse med 

kartleggingsarbeidet, allerede finnes i DUH. 

Dette kartleggingsarbeidet har selvsagt verdi i seg selv i den forstand at, 

noe bearbeidet, vil resultatene inngå i sluttrapporten (jfr. pkt. 4.2 s.5 

i mandatet). Det har imidlertid også verdi som bakgrunnsmateriale for resten 

av undersøkelsen; det er dette materialet som vil danne grunnlag for utvelgelse 

av prosjekter for intervjuer og nærmere detaljgransking. 

Ad. I B. 

I mandatet synes det som om DUH ønsker fire forskjellige former for evalueringer 

i denne forbindelse: 

i Vi blir i vedlegg 1 bedt om, for hvert av de enkelte virkemidlene 

som faktisk benyttes,å sjekke om NORADs retningslinjer er tilfreds­

stilt. I publikasjonen "NORAD og næringslivet" går det fram at 

disse retningslinjene inneholder en del detaljbestemmelser for bruk 

av hvert enkelt virkemiddel, samt kriterier for støtteverdighet: 

Prosjektet må ha "utviklingsfremmende effekt". 

Under pkt. 1 s.2 i mandatet blir vi videre eksplisitt bedt om å 

sjekke om enkelte av kriteriene for "utviklingsfremmende effekt" 

er tilfredsstilt. 

Ll 
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Det påpekes imidlertid også at retningslinjene (det formelle regel­

verket - s. 3 i mandatet) for de ulike virkemidlene skal evalueres. 

Kan de utformes på en annen og bedre måte gitt den overordnede mål­

settingen for investeringsstøtteordningene? 

Videre skal de virkemidlene som benyttes, evalueres. Er de hensikts­

messige gitt den overordnede målsettingen for investeringsstøtte­

ordningene (s.4)? Finnes det andre og bedre virkemidler? 



SAF Senter for am endt forskning 
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Som et utgangspunkt for pkt. ii og iii må de overordnede målsettingene 

for investeringsordningene klargjøres (med utgangspunkt i offisielle 

dokumenter - s. 4). Disse målsettingene bør imidlertid i sin tur være 

avledet fra de overordnede mål for norsk bistand generelt, slik at det 

vel egentlig dreier seg om å undersøke om de eksisterende investerings­

støtteordningene bidrar til å fremme oppnåelsen av de overordnede 

bistandsmål (pkt. 4, s.3). Finnes det eventuelt andre virkemidler 

og/eller retningslinjer som er bedre? 

Dersom det er uoverensstemmelse mellom de overordnede mål for norsk 

bistand og de mål som er satt opp for investeringsstøtteordningen, 

bør dette påpekes. 

iv Vi blir imidlertid også bedt om å ta opp problemstillinger som har å 

gjøre med følgende fundamentale spørsmål: Gitt at DUH disponerer et 

bestemt beløp til bistandsformål, hvor mye, om overhodet noe, bør av­

settes til investeringsstøtte (pkt. 2 og pkt. 6 s.3) og eventuelt 

andre næringslivsstøtteordninger (pkt. 4.1 første avsnitt s. 3)? 

Svaret på dette spørsmålet vil kunne avhenge av om vi beregner 

verdien av investeringsstøtten gitt de eksisterende ordninger eller 

om vi baserer oss på nye og presumptivt bedre ordninger (jfr. 

pkt. ii og iii overfor). 

For å svare på dette spørsmålet bør ideelt sett verdien for mottaker­

landene av forskjellige former for bistand settes opp mot hverandre. 

Det ligger her i kortene at dersom investeringsstøtten ikke bidrar 

til en økning når det gjelder norske bedriftsetableringer utover 

hva en ellers ville fått (pkt. 3 s. 3), og ellers ikke påvirker 

egenskapene ved prosjektene i særlig utstrekning, så er verdien av 

midler brukt som investeringsstøtte lik null for mottakerlandene. 

Midlene bør heller overføres til andre former for bistand. 



SAF Senter for anvendt forskning 
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Metode. 

Som en ramme for alle disse evalueringene vil vi bruke moderne velferdsøkonomi, 

slik denne kommer til uttrykk i nytte-/kostnadsanalyser. Denne metoden anbefales 

av bl.a. Verdensbanken. Den er skreddersydd for å måle verdien av et investerings­

prosjekt, dvs. prosjektets bidrag til befolkningens velferd, i det landet hvor 

prosjektet gjennomføres (dets samfunnsøkonomiske lønnsomhet). Spesielt synes 

metoden å være en fornuftig (den eneste?) måte å operasjonalisere et prosjekts 

"utviklingsfremmende effekter" på. 

Dette begrepet og de kriteriene som benyttes idag, vil bli underkastet en kritisk 

vurdering under pkt. ii. 

De meget viktige spørsmålene berørt under pkt. iv, sier det seg selv at vi i denne 

omgang neppe kan gi klare og entydige svar på. Vi vil imidlertid problematisere 

og utdype de vesentligste aspektene. På den måten vil vi forsøke å klargjøre på 

hvilke områder behovet for ytterligere informasjonsinnsamling og forskning er størst. 

De spørsmålene som er reist under pkt. ii og pkt. iii, regner vi med å kunne si noe 

mer om, selv om tidsrammen også her setter klare begrensninger. Med utgangspunkt i 

økonomisk teori kan vi i stor utstrekning kartlegge hvordan omlegginger av forskjellig 

slag når det gjelder virkemiddelbruk og retningslinjer for disse, i teorien vil 

påvirke egenskapene ved de prosjektene det søkes om støtte til og omfanget av søknader 

Egenskapene ved prosjektene er med på å bestemme deres "utviklingsfremmende effekter" 

og jo flere søknader som kommer, jo lettere vil det være å finne "gode" prosjekter. 

I den grad man har preferanser mht. hvilke land/regioner man ønsker at prosjektene 

skal realiseres i, bør her spørsmålet om geografisk differensiering av virkemiddel­

bruken diskuteres. Disse teoretiske resultatene kan så testes gjennom f.eks. 

intervjuer med bedriftsledere som har fått støtte i forbindelse med eksisterende 

prosjekter. Ideelt sett burde også andre bedrifter (potensielle søkere) vært trukket 

inn, men det er ikke realistisk i denne omgang. 

Meningen med en slik analyse er å forsøke å finne det sett med virkemidler og 

retningslinjer som vil bidra til at investeringsstøtten i størst mulig grad 

tilfredsstiller de overordnede mål. Når så dette settet sammenliknes med dagens 

system, har vi et utgangspunkt for evalueringer av type ii og iii. 

Evalueringene av type i, er de evalueringene vi vil måtte bruke mest tid på. 

Her vil vi forsøke å svare på om NORADs retningslinjer for støtte, operasjonalisert 

i Lys av nytte/kostnadsanalyse, er tilfredsstilt for de forskjellige virkemidlene. 

I tillegg vil vi forsøke å svare på en rekke andre spørsmål som er 
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reist i vedlegg 1 i mandatet. Arbeidet med pkt. i vil i hovedsak være todelt: 

Forundersøkelsene behandles særskilt. De fire andre virkemidlene kan med fordel 

behandles sammen, men det legges størst vekt på låneordningen. Låneordningen 

er jo klart den viktigste,og de prosjektene som har fått støtte til grunnlags­

investeringer, bedriftsintern opplæring og/eller politisk risiko, har høyst 

sannsynlig også fått lån eller lånegarantier. 

Den informasjon vi vil basere oss på under pkt. i, er dels den informasjon som " 

framskaffes gjennom kartleggingsarbeidet i del I A. Denne informasjonen må imidlertid 

suppleres, i første omgang gjennom intervjuer (personlige eller basert på spørre­

skjemaer) med et utvalg bedrifter i Norge som har benyttet seg av de forskjellige 

støtteordningene. Det er rimelig å tro at vi på denne måten vil kunne framskaffe 

tilstrekkelig informasjon til at vi til en viss grad kan besvare de relevante 

spørsmålene. For de fleste prosjektene er det soleklart, gitt tidsfristene, at 

det er umulig å gå lenger. Dersom vi imidlertid ønsker en skikkelig analyse av 

et prosjekt (som trengs for å undersøke med rimelig høy grad av sikkerhet om 

retningslinjene er tilfredsstilt), trenger vi ytterligere informasjon både om 

prosjektet og ikke minst om økonomien.i landet der prosjektet gjennomføres. 

Slik informasjon er det tildels vanskelig å framskaffe uten feltarbeid i til­

knytning til prosjektet. Det vil derfor klart være en fordel, slik det indikeres 

i mandatet, å foreta slikt feltarbeid ved et lite utvalg prosjekter. To av de 

personene som eventuelt skal være med på å gjennomføre denne undersøkelsen ved 

SAF, Odd Fjeldstad og Lars Vaagen, er faktisk i disse dager i ferd med å avslutte 

et grundig studium, basert på nytte/kostnadsanalyse, av to norske etableringer 

på Sri Lanka: 

- Green Farms som har nytt godt av låneordningen 

og 

- Alloy Fabricators International Ltd. Pte (AFI) som har 

nytt godt av låneordningen og fått støtte til bedriftsintern opplæring. 

Dette arbeidet vil selvsagt kunne benyttes som grunnlagsmateriale for våre under­

søkelser. Hvilke prosjekter som bør velges ut for en grundig analyse i tillegg til 

disse to, er det vanskelig å ta stilling til før det viktigste kartleggingsarbeidet 

(pkt. I A ) , er gjennomført. Det synes imidlertid klart at vi bør velge prosjekter 

i land hvor Verdensbanken eller andre allerede har beregnet et sett med sentrale 

skyggepriser til bruk i nytte/kostnadsanalyser (f.eks. Egypt eller Thailand). 

Vi slipper dermed å beregne disse selv. Bare dersom spesielle hensyn tilsier det, 

bør vi velge prosjekter gjennomført i land hvor det ikke finnes slik informasjon. 
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Ad. I C. 

De forslag til forbedringer av dagens opplegg for investeringsstøtte som vil 

kunne komme ut av analysen diskutert overfor, vil dreie seg om: 

i. Endringer innenfor eksisterende retningslinjer for de ulike 

virkemidlene som benyttes idag. Kan disse fortolkes eller 

praktiseres på en bedre måte? 

ii. Endrede retningslinjer for de eksisterende virkemidlene. 

iii. Nye virkemidler og retningslinjer for disse. 

iv. Omprioriteringer når det gjelder br^v av bistandsmidler, mellom 

investeringsstøtte og andre former for bistand. 

Pga. den begrensede tidsrammen, sier det seg selv at noen av forslagene vil være 

tentative. På andre områder regner vi imidlertid med å kunne uttale oss med større 

sikkerhet. 

Ad. II A. 

Her kartlegges hvordan de eksisterende støtteordningene er organisert samt hvordan 

den daglige administreringen fungerer. Endringer som har funnet sted siden ordningene 

ble etablert, vil også bli viet oppmerksomhet. 

Ad. II B. 

Her må vi forsøke å vurdere om dagens organisering og administrering er god, gitt 

de virkemidler og retningslinjer som tilsammen utgjør dagens system for investerings­

støtte. Finnes det andre former for organisering og administrering av dagens 

system som vil kunne føre til at investeringsstøttens bidrag til de overordnede 

bistandsmål vil øke? 

Informasjonsinnsamlingen under II A og II B vil bygge på studier av dokumenter som 

finnes i DUH om disse spørsmålene, samt intervjuer av NORAD-ansatte og personale 

fra bedrifter som har vært i kontakt med NORAD i forbindelse med investeringsstøtte­

ordningene. Ideelt sett burde også andre bedrifter (potensielle søkere) vært 

trukket inn med sikte på å finne svar på hvorfor de ikke har benyttet seg av invester 

ingsstøtteordningene. Dette er imidlertid ikke realistisk i denne forbindelse. 
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En av de personene som eventuelt skal være med på å gjennomføre denne undersøkelsen 

ved SAF, Kjell Hagen, har nettopp avsluttet arbeidet med en tilsvarende undersøkelse 

av ordningen med "Statsgaranti på særlige vilkår ved eksport til og investeringer 

i utviklingsland", administrert av GIEK. Hans arbeid i den forbindelse vil vi tildels 

kunne trekke på . 

Ad. II C. 

Eventuelle forslag til forbedringer når det gjelder organisering og administrering 

av de eksisterende virkemidler og retningslinjer vil være basert på analysen gjort 

under pkt. II B. 

I den grad vi i del I av undersøkelsen konkluderer med at dagens virkemidler og/ 

eller retningslinjer bør endres, vil tentative forslag til organisering og 

administrering av de nye ordningene også bli lagt fram. 





VEDLEGG III 

RETNINGSLINJER OG UTFYLLENDE 

BESTEMMELSER FOR 

INVESTERINGSSTØTTEORDNINGENE 
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RETNINGSLINJER FOR FINANSIERING OG STØTTE TIL 
ETABLERINGSPROSJEKTER I UTVIKLINGSLAND, 

1. FORMÅL. 

1.1 Formålet med støtteordningene er å bidra til oppbygging av 

næringslivet i utviklingsland. Bakgrunnen er 

utviklingslandenes ønske om større overføringer av privat 

kapital til denne oppbygging, og norske myndigheters ønske 

om å støtte dette ved å oppmuntre norske bedrifter til 

deltagelse i denne oppbyggingen. Det anses som viktig i 

denne sammenheng at den norske deltakelsen skjer i 

samarbeid med vertslandets myndigheter i henhold til 

vertslandets egne prioriteringer. 

1.2 Ordningene tar sikte på å minske den forretningsmessige 

risiko og redusere kostnadene i den innledende fase ved 

etableringer. For å oppnå dette er følgende støtteordninger 

etablert; 

forundersøkelsesstøtte som har som formål å stimulere 

norske bedrifter til selv å undersøke mulighetene for 

bedriftsetablering og andre samarbeidsprosjekter av 

lengre varighet, 

en låneordning som har som formål å lette etableringspro­

sessen for prosjekter ved å bidra med risikovillig kapital, 

nødvendig garanti og tilhørende prosjektvurdering, 

opplæringsstøtte som tar sikte på å avlaste bedriften der 

mangelen på opplært lokal arbeidskraft vanskeliggjør 

eller fordyrer prosjektet, og 

grunnlagsinvesteringsstøtte som tar sikte på å legge 

forholdene til rette for etablering av produksjons-



bedrifter i områder hvor manglende infrastruktur og 

forhold av økonomisk og sosial karakter vanskeliggjør 

eller fordyrer prosjektet. 

1.3 Ordningene med støtte til forundersøkelse, grunnlags­

investeringer og opplæring har hjemmel i St.prp. nr. 109 

(1966-67). Låneordningene er hjemlet i St.prp. nr. 119 

(1978-79) og St.prp. nr. 84 og Inst.S. nr. 234 

( 1982-83 ) . 

2. ALMINNELIGE BESTEMMELSER. 

2.1 Innenfor rammen av disse retningslinjer og Stortingets 

bevilgninger, tilsagnsfullmakter og garantivedtak, kan det 

innvilges støtte, lån og stilles statsgaranti ved 

etablering i utviklingsland under medvirkning av norske 

foretak, 

2.2 Med etablering forstås at den norske partner tar del i 

risikoen ved investering i form av kapital, produksjons­

utstyr, tjenester eller andre økonomiske ytelser. 

2.3 Med norske foretak forstås foretak som er registrert og 

etablert i Norge. Det forutsettes at foretakene driver 

en virksomhet i Norge som er relevant for formålet med 

etableringen. 

Vedkommende foretak må finnes å ha økonomisk grunnlag, 

teknisk kompetanse og ellers forutsetninger på lederplanet 

for å kunne gjennomføre etableringen i utviklingsland på en 

tilfredsstillende måte. 

2.4 Ordningene vil primært bli benyttet til å støtte industri­

prosjekter. Oet kan dog ytes støtte, lån og garantier til 

etablering av bedrifter innenfor andre næringssektorer der 



den norske bedrift har særlig faglige og forretnings­

messige forutsetninger. 

Det forutsettes at vertslandet tar del i prosjektet. 

Andre utenlandske interesser vil dog kunne delta i 

finansiering og gjennomføring av prosjektene, men den 

norske bedrifts medvirkning må være av avgjørende 

betydning for at selskapet kommer i gang. Ordningen med 

opplæringsstøtte omfatter også norske datterselskaper. 

2.5 En forutsetning for at DUH/NORAD yter støtte eller lån, 

er at det foretak som skal etableres, vurderes å være 

teknisk gjennomførbart, finansielt levedyktig og økonomisk 

sunt, og har en klar utviklingsfremmende virking. Ved 

vurderingen av de utviklingsfremmende virkninger vil det 

bl.a. bli lagt vekt på at prosjektet: 

- bidrar til å skape nyttig produksjon av varer og/eller 

tjenester i vertslandet, 

- skaper lønnsomme arbeidsplasser som bedrer de sosiale og 

økonomiske kår i vertslandet, 

- er lokalisert i relativt næringssvake distrikter, 

- omfatter nødvendig planmessig opplæring av lokal 

arbeidskraft, 

- danner grunnnlag for annen økonomisk virksomhet, 

- utnytter og foredler vertslandets egne råvarer, 

- bidrar til å bedre vertslandets teknologiske nivå, 

- anvender en teknologi som er tilpasset vertslandets 

behov, 

- bidrar til å bedre utenriksøkonomien gjennom import-

sparing eller eksportøkning. 

Det kreves ikke at hvert prosjekt skal fylle alle disse 

kriterier. Oet vil bli lagt avgjørende vekt på verts­

landets vurdering av prosjektet. 

Det vil i vurderingen av etableringsprosjekter bli lagt 

vekt på at bedriften tilbyr de lokalt ansatte arbeids­

vilkår i pakt med gjeldende lokale bestemmelser og 



vedtatte internasjonale normer og konvensjoner. 

2.6 Vilkårene for støtte i henhold til de etablerte 

støtteordninger vil bli regulert i avtale mellom 

DUH/NORAD og mottager. 

2.7 Forespørsler og søknader rettes til: 

Departementet for utviklingshjelp (NORAD) 

Avdeling for industri- og næringslivssamarbeide. 

Postboks 8142, Dep 

0033 OSLO 1. 

Telex: 74255 NORAD-N 

Telefon: 02/31 40 55. 



3. FORUNDERSØKELSES TØTTE 

3.1 a) Forundersøkelsen må være målrettet og godt planlagt. 

Det forutsettes at opplysningsmateriale som er 

tilgjengelig i Norge, er undersøkt i den utstrekning 

dette er mulig før den støtteberettigede del av 

forundersøkelsen igangsettes. Det må være en rimelig 

mulighet for at forundersøkelsen kan lede til at 

prosjektet realiseres. 

b) Undersøkelsen kan omfatte de studier som er nød­

vendige for at det skal kunne fattes beslutning om 

hvorvidt bedriften skal medvirke til å realisere 

prosjektet. 

c) Undersøkelsen kan utføres av søkeren selv eller i 

samarbeid med konsulenter godkjent av DUH/NORAD. 

Delfinansiering av konsulentutgifter vil bare kunne 

tilstås i de tilfelle hvor søkeren selv har tatt 

initiativet til og leder fremdriften av forunder­

søkelsen . 

3.2 a) DUH/NORAD vil som hovedregel dekke inntil halvparten 

av de totale faktiske kostnader innenfor rammen av et 

avtalt maksimumsbeløp. I særlige tilfelle, hvor det 

gjelder prioriterte tiltak, spesielt i hoved­

samarbeidsland, kan DUH/NORAD dekke en større 

andel. Det avtalte maksimumsbeløp vil bli basert 

på et spesifisert kostnadsoverslag som kan inneholde: 

Bedriftens direkte lønnsutgifter for dem som 

gjennomfører forundersøkelsen (dekkes på grunnlag 

av årlig utbetalt lønn). 

Reise- og oppholdsutgifter etter Statens reise­

regulativ . 



Konsulenthonorar. 

Andre godkjente utgifter som har direkte forbind 

else med forundersøkelsen. 

b) DUH/NORAD yter normalt ikke støtte til utgifter 
9 

påløpt før avtaleinngåelse. 

c) Betaling av utgiftene ved forundersøkelsen vil bli 

foretatt av DUH/NORAD på grunnlag av revisorbekreftet 

regnskap for undersøkelsen, samt den nødvendige 

reisedokumentas jon etter * t forundersøkelsesrapporten 

er mottatt av DUH/NORAD. Delutbetalinger kan gjøres i 

særskilte tilfeller. 

d) Bedriften skal sende m n en endelig rapport til 

DUH/NORAD om forundersøkelsen innen en nærmere avtalt 

tid etter at feltarbeidet er avsluttet. Strekker 

feltarbeidet seg over lengre tid. kan interims-

rapporter avlegges. Meddelelse om hvorvidt bedriften 

akter å realisere eller medvirke til å realisere 

prosjektet skal gis DUH/NORAD snarest mulig etter at 

rapporten er utarbeidet. 

Søkeren og DUH/NORAD kan i samråd vurdere om 

forundersøkelsen må utvides med tilleggsundersøkelser 

for å skaffe best mulig grunnlag for å bedømme om 

prosjektet skal realiseres. 

f) Dersom bedriften gjennomfører eller medvirker til a 

gjennomføre prosjektet, skal det beløp som er 

utbetalt bedriften normalt tilbakebetales til 

DUH/NORAD. Dersom prosjektet ikke realiseres, har 

DUH/NORAD rett til å benytte rapporten til interne 

formål uten å erlegge noe form for godtgjørelse. 

Bruk av rapporten til andre formål kan ikke finne 

sted uten særskilt avtale med bedriften som foretok 

undersøkelsen. 



3.3 Søknaden må fortrinnsvis vare innkommet senest en måned 

før undersøkelsen tenkes igangsatt, og må inneholde 

følgende opplysninger: 

a) En beskrivelse av søkerens virksomhet i Norge og av 

eventuell internasjonal erfaring og Bedriftens tre 

siste årsberetninger. 

b) Formål med og beskrivelse av det prosjekt som skal 

gjøres til gjenstand for forundersøkelser. Bedriftens 

forutsetninger for realisering av prosjektet, samt 

prosjektets tilknytning til virksomheten i Norge. 

c) En plan for forundersøkelsen med angivelse av de 

forhold som skal undersøkes. 

d) En tidsplan for forundersøkelsen og når den ventes 

avsluttet. 

e) Opplysninger om hvem som skal foreta undersøkelsen og 

eventuelt også hvilke konsulenter som skal benyttes, 

samt beskrivelse av konsulentenes kvalifikasjoner for 

oppdraget og de honorarsatser som skal benyttes. 

f) Et spesifisert overslag over kostnadene ved for­

undersøkelsen . 

g) Opplysninger om det er søkt om eller mottatt annen 

støtte til prosjektet. 

3.4 DUH/NORADs støtte til forundersøkelsen innebærer 

ikke noen forpliktelser til ytterligere støtte hvis 

prosjektet realiseres. Senere henvendelser om annen form 

for støtte vil bli behandlet særskilt og på grunnlag av 

selvstendig vurdering. 
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4 . LÅNEORDNINGEN 

4.1 Lån kan gis når et prosjekt er avhengig av finansiering 

på rimelig vilkår, og når det ikke er avgjørende norske 

næringslivs-, distrikts- eller sysselsettingshensyn som 

taler mot etableringen. 

Det enkelte lån skal ha et gaveelement på minst 25 Z, 

beregnet ut fra en fast diskontosats på p.t. 10 l . Rente, 

avdragsfrihet og nedbetalingstid for lånet skal tilpasses 

det enkelte prosjekts gjeninntjeningsevne slik at forut-

satt gaveelement oppnås. 

4.2 Formene for den norske bedrifts investeringer er beskre­

vet i Retningslinjenes * 2.2. Normalt bør den norske 

bedrifts investeringer omfatte aksjekapital av en slik 

størrelse at den gir grunnlag for reell styring. Det 

forutsettes videre at det er et rimelig forhold mellom 

investeringen og den norske bedrtifts eventuelle 

leveranser til prosjektet. 

4.3 Garanti for lån vil normalt begrenses til de tilfelle 

der den nødvendige forretningsmessige grunnfinansiering 

ikke kan skaffes uten at det stilles garanti. Garantier 

skal gis uten premie eller annen kostnad for garanti-

mottakeren. 

4 . 4 De samlede lån og garantier til et foretak skal normalt 

ikke overrstige 507. av fremmedkapitalen i prosjektet. 

Det skal normalt betinges sikkerhet for lånene og/eller 

garantiene. Betingelsene fastsettes i den enkelte låne 

og garantiavtale. 



4.5 Den norske bedrifts engasjement forutsettes avviklet 

etter en tid slik at interesser i vertslandet kan overta 

egenkapital og ansvar, forutsatt at dette er i verts­

landets interesse. Bedriftens deltagelse i selskapet 

forutsettes dog opprettholdt så lenge avtalen mellom 

DUH/NORAD og låne/garantimottakeren består. 

4.6 Søknader om støtte til etablering på skips fartssektoren 

skal være anbefalt av Departementet for Handel og 

Skipsfart. 

Det vil innhentes uttalelse fra Miljøverndepartementet 

om prosjekter som vurderes å være miljøforurensende. 
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5. OPPLÆRINGSSTØTTE. 

5.1 Støtte kan innvilges til trening og opplæring av lokalt 

ansatte i forbindelse med etableringen. 

Kostnader som kan omfattes av støtten er: 

- Lønnsutgifter i opplæringstiden. 

- Reise- og oppholdsutgifter. 

- Kursavgifter, kursmateriell og instruktørkostnader 

- Andre godkjente kostnader. 

Ved siden av å være nødvendig for en forretningsmessig 

lønnsom bedriftsetablering, må størrelsen av det støt­

tede tiltak stå i et rimelig forhold til totalinvester­

ingen. Det kreves at den opplæring som søkes støttet, er 

et selvstendig identifiserbart delprosjekt. 

5.2 DUH/NORAD vil normalt kunne dekke inntil 50 prosent 

av de totale opplæringskostnader innenfor rammen av 

et avtalt maksimumsbeløp. 

Det må godtgjøres at den totale finansieringen av 

investeringsprosjektet såvel som av opplæringen er 

s ikret. 

Utbetaling av DUH/NORADs andel av opplæringskostnadene 

vil bli fastlagt i avtalen mellom avtalepartner og 

DUH/NORAD på grunnlag av innsendte planer og budsjetter. 

Den endelige avregning skjer mot innsendelse av rapport 

om gjennomføringen med regn skaps sammendrag, attestert av 

den norske bedriftens revisor. 

DUH/NORADs støtte omfatter normalt ikke utgifter foretatt 
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før avtale mellom DUH/NORAD og bedriften er inngått. 

5.3 Støtte gis på grunnlag av en avtale inngått mellom 

DUH/NORAD og den norske søkerbedriften basert på avtale 

mellom denne og det datterselskap/samarbeids- selskap den 

norske bedrift søker på vegne av. Avtalen kan sies opp 

under avtaleperioden hvis forutsetningen for støtten 

ikke lenger er tilstede eller dersom andre forhold skulle 

tilsi dette. 

5.4 Søknaden bør være innkommet så tidlig i prosjektets 

etableringsfase som mulig, og må inneholde følgende 

opplysninger: 

a) Beskrivelse av søker, samt andre samarbeidspartnere 

b) Beskrivelse av det totale investeringsprosjektet 

(prosjektstudie, investering- og driftsbudsjetter 

forventes vedlagt), eller sammendrag av denne i 

tilfelle detaljert beskrivelse er gitt i annen 

sammenheng. 

c) Beskrivelse av opplæringstiltakene med finansierings 

og gjennomføringsplan med budsjetter. 

d) Redegjørelse for investeringsprosjektets forventede 

utviklingsfremmende virkning . 

Opplysninger om vertslandets holdninger til uten­

landske investeringer og hvem som har godkjent 

prosjektet i vertslandet må vedlegges søknaden der 

dette ikke fremgår i annen sammenheng. 
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6, GRUNNLAGSINVESTERINGSTØTTE 

6.1 Støtte kan innvilges til tiltak i forbindelse med 

økonomiske og sosiale grunnlagsinvesteringer som i et 

industrialisert land normalt ville tillegge det 

offentlige å gjennomføre, f.eks. veier, kaier, lokale 

kraftstasjoner, kraftlinjer, m.v.. samt yrkesopplæring, 

boliger, institusjoner for undervisning og helsestell for 

lokalt ansatte, m.v. Ved siden av å være nødvendig for en 

forretningsmessig lønnsom bedriftsetablering, må 

størrelsen av det støttede tiltak stå i et rimelig 

forhold til totalinvesteringen. Det kreves at den 

investering som søkes støttet, er et selvstendig 

identifiserbart delprosjekt. 

6.2 a) DUH/NORAD vil normalt kunne dekke inntil 80 prosent 

av de totale grunnlagsinvesteringer innenfor rammen 

av et avtalt maksimumsbeløp. 

b) Det må godtgjøres at den totale finansieringen av 

prosjektet såvel som av grunnlagsinvesteringene er 

sikret. 

c) Utbetaling av DUH/NORADs andel av investeringsbeløpet 

vil bli fastlagt i avtale mellom avtalepartner og 

DUH/NORAD på grunnlag av innsendte planer og 

budsjetter. Den endelige avregning skjer mot inn­

sendelse av ferdigattest eller tilsvarende med 

regns ka ps sammendrag attestert av bedriftens revisor. 

6.3 Støtte gis på grunnlag av en avtale inngått mellom 

DUH/NORAD og den norske søkerbedriften/det lokale 

selskap. 

6.4 Søknaden bør inneholde: 

a) Beskrivelse av søker, samt andre samarbeidspartnere 
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b) Beskrivelse av totalprosjektet (prosjektstudie, 

investerings- og driftsbudsjetter forventes vedlagt). 

c) Beskrivelse av grunnlagsinvesteringene med forklaring 

på hvorfor disse er nødvendige og ikke kan gjennom­

føres av vertslandets myndigheter. 

d ) Finansierings-, gjennomførings- og vedlikeholdsplan 

for grunnlagsinvesteringene. 

e) Redegjørelse for investeringsprosjektets forventede 

utviklingsfremmende virkning. 

Opplysninger vertslandets holdning til utenlandske 

investeringer og hvem som har godkjent prosjektet i 

vertslandet må vedlegges søknaden der dette ikke 

fremgår i annen sammenheng. 



7. INVESTERINGSGARANTI 
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7.1 Innledning. 

Ordningen rned garanti ved private 

utviklingsland har hjemmel senest 

St.prp. nr. 42 (1984-85). 

investeringer i 

i et Stortingsvedtak 

7 . 2 Generelt. 

Investeringsgarantier gis bare ved private investeringer 

i utviklingsland. Investeringen kan skje ved innskudd av 

aksjekapital eller andre former for eierkapital. Under 

visse betingelser kan også langsiktige lån i nær 

tilknytning til eierinteresse i vedkommende foretak bli 

dekket under garantien. Foruten investeringer i form av 

likvide pengemidler eller verdipapirer, kan garantien 

også omfatte investeringer som foretas ved tilførsel av 

nye eller brukte maskiner eller annet produksjonsutstyr, 

samt tjenester og ytelser. 

li nåer visse forutsetninger kan re-investeringer av 

opptjente midler fra tidligere garanterte investeringer 

dekkes under garantien. Men her bør merkes at 

re-investeringen må være et ledd i en videre økonomisk 

utvikling av foretagendet. En tilsvarende betingelse er 

satt for garantidekning såfremt de er ledd i nødvendige 

forberedelser av hovedinvesteringen. 

3i3iko-området 

Ved private investeringer i utviklingsland kan det ytes 

garanti overfor investor mot tap som følge av 

ekspropriasjon, konfiskasjon eller lignende inngrep fra 

myndighetene i vedkommende land, eller ødeleggelse av 

formuesgoder ved krigshandlinger, opprør eller lignende 

uroligheter, eller betalings forbud, moratorier, 

valutarestriksjoner eller lignende hindringer for 

oetaling eller overføring av kapital, renter eller 

utbygge (den politiske risiko). 
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Garantisatsen er begrenset til maksimalt 90 prosent av 

tap som kommer inn under garantidekningen i henhold til 

polisens bestemmelser. 

Premieberegning 

Premien, som inkluderer administrasjonsgebyr, fastsettes 

normalt til 0,7 prosent p.a. av det til enhver tid 

maksimale garantibeløp. 

Andre bestemmel 

En investeringsgarantipolise inneholder forøvrig en rekke 

andre bestemmelser som regulerer forholdet mellom 

Instituttet og investor, som opplysnings- og aktsomhets­

plikt , bestemmelser om avtrapping og garantiansvaret, 

tidsfrister for fremsettelse av erstatningskrav, regler 

for beregning av tap for utbetaling av erstatning, etc. 

7.3 Søknader. 

Søknad om garanti ved private norske investeringer i 

utviklingsland stiles til: 

Garanti-Instituttet for Eksportkreditt 

Dronning Mauds gate 15 

Postboks 1756. Vika, 0122 Oslo 1. 

med gjenpart til 

Departementet for Utviklingshjelp (NORAD) 

Avdeling for industri- og næringslivssamarbeide 

Postboks 8142, Dep., 0033 Oslo 1 

Søknaden må inneholde opplysninger om: 

De norske deltagere. 

Beskrivelse av prosjektet. 

Prosjektet, kapitalbehov og finansiering m.m 

Hvilke investeringer søkes garantert. 

Markedet. 



Den utviklings fremmende virkning av prosjektet 

Fullstendige opplysninger bidrar til raskere saks 

behandling. 
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ERRATA 

VEDLEGG IV, s. 10 og 11 (fotnoter): 

1) Formel i fotnote 1 skal etter likhetstegnet skrives son 

æ 

Z W, . 
t=0 h t (1+e)1 

2) Formel i fotnote 2 skal skrives som 

V • z "«W 
1 

3) Formel i fotnote 3 skal skrives som 

w = z W. 
h h 

z z w, 1 

h t h t (l+e)1 

Z Z Z u(c., .) • 
i. . iht / -i , \ t h t i (1+e) 

4) Uttrykket i fotnote 5 (s. 10 og 11) skal skrives som 

& w h 

ha 



VEDLEGG TIL KAPITTEL 6 

1. Bistandsforvaltning - et ideal å strebe mot 

I avsnitt 6.2 i rapporten skisserer vi kort hovedprinsippene for 

en rasjonell bistandsforvaltning. I dette vedlegget skal vi se 

noe mer presist på disse prinsippene. 

Bistandsorganisasjonen har i utgangspunktet et gitt beløp, B, til 

disposisjon. Dette beløpet skal benyttes slik at bidraget til 

realiseringen av organisasjonens målsetting blir så stort som 

mulig. Målsettingen dreier seg om økt velferd i de landene som 

er potensielle mottakerland av bistandsmidler. For at bidraget 

til realiseringen av målsettingen skal la seg kvantifisere, oper­

asjonaliserer vi denne ved hjelp av en velferdsfunksjon, som 

konkret forteller oss hvordan velferden blir bestemt. 

Et rimelig utgangspunkt vil være at den velferden bistandsorgani­

sasjonen ønsker å gjøre så stor som mulig, er summen av velferds­

nivåene i potensielle mottakerland 

w m y w, , h = i , . . . ? 
h h 

hvor h symboliserer potensielle mottakerland. 

Velferdsnivået i et land, W , vil for våre formål kunne uttrykkes 

som summen av velferdsnivåene i en rekke år framover; vi vil la 

tidshorisonten være uendelig lang. I den grad velferd i framtida 

betraktes som mindre verdt enn velferd i dag, det vil si dersom 

den rene tidspreferansen er positiv, må vi selvsagt ta hensyn til 

Ji 9999 • ' l) dette nar vi summerer 

Velferdsnivået i én bestemt periode, W , kan i sin tur uttrykkes 

som summen av alle enkeltindividers (eller familiers) velferd i 

vedkommende periode. Vi skal anta at det først og fremst er 

nivået på konsumet som bestemmer folks velferd. Jo høyere kon-
2) « 

sum, jo høyere velferd . Bistandsaktiviteter vil dermed påvirke 

velferdsnivået i et land i den grad de påvirker folks konsumnivå, 

i dag og/eller i framtida. 



Det følger fra denne diskusjonen at den velferden bistandsorgani­

sasjonen ønsker å gjøre så stor som mulig, er bestemt av konsum­

nivåene for alle individer (eller familier) i alle potensielle 

mottakerland i dag og i framtida. Siden framtidig konsum inngår 

på lik linje med nåtidig konsum, vil de langsiktige og ofte in­

direkte konsekvensene av bistandsaktivitetene måtte kartlegges og 

tillegges vekt i tillegg til de mer kortsiktige og direkte effek­

tene 

I tillegg til velferdsfunksjonen og budsjettrestriksjonen trenger 

vi informasjon om hva slags bistandsaktiviteter som er aktuelle 

og om sammenhengen mellom innsats på forskjellige bistandsaktivi­

teter og velferdsnivået i de forskjellige potensielle mottaker­

land. 

Begrepet bistandsaktivitet kan tolkes snevert eller vidt alt av­

hengig av formålet med analysen. La b være det beløpet som gis 

til land h under aktivitet a. Hver bistandsaktivitet består i sin 

tur av ett eller flere (nært beslektede) prosjekter. 

Oversikt over sammenhengen mellom nivået på en bistandsaktivitet 

og velferdsnivået i et land krever detaljkunnskaper både om ved­

kommende bistandsaktivitet og om særtrekk ved økonomien i mot­

takerlandet. Med vårt utgangspunkt påvirker disse bistandsaktivi­

tetene landets velferdsnivå via enkeltindividenes (eller enkelt­

familienes) velferd, og det er de kanalene eller mekanismene som 

binder bistand av forskjellige typer og folks velferd sammen, som 

må kartlegges. På et høyt abstraksjonsnivå kan vi, dersom vi har 

den nødvendige informasjonen, uttrykke land h's velferdsnivå som 

en funksjon av de bistandsbeløpene som gis til landet under de 

forskjellige aktivitetene, på følgende måte: 

V = Vbhl' bh2"")-

Vi betrakter det som helt essensielt for en bistandsorganisasjon 

å ha informasjon av den typen som trengs for å konstruere denne 

funksjonen, det vil si informasjon om sammenhengen mellom innsats 

under forskjellige bistandsaktiviteter og velferdsnivå i forskjel-



lige land. Det er umulig å drive rasjonell bistandsforvaltning 

uten slik informasjon, det vil si uten å ha oversikt over konse­

kvensene i mottakerlandene av bistand av forskjellige typer. I 

den forbindelse er kartlegging av eventuelle sammenhenger mellom 

velferdseffektene av bistand under én aktivitet og nivået på inn­

satsen under andre aktiviteter, viktig. Slik informasjon trengs 

når det gjelder spørsmålet om kopling av to eller flere bistands­

aktiviteter, f.eks. landsbyutviklingsprogrammer og næringslivsut­

vikling i Sri Lanka. En eventuell kopling mellom to aktiviteter 

vil generelt være fornuftig dersom den ene typen bistandsaktivi­

teter bidrar til å gjøre det lettere å gjennomføre den andre 

Bistandsorganisasjonens planleggingsproblem kan nå formelt sett 

formuleres som et enkelt maksimeringsproblem. Dens oppgave er å 

gjøre den forventede velferden i potensielle mottakerland, W = J 
h 

W (b , b , . . ) , så stor som mulig. Beslutningsvariablene er de 

beløpene som skal bevilges til de forskjellige landene under de 

ulike aktivitetene, b . Organisasjonen har en budsjettrestrik-
na 

sjon og må selvfølgelig passe på at summen av de bevilgede beløp­

ene ikke overstiger det samlede beløpet som står til disposisjon, 
B, dvs. I l b. < B. 

h a 

Løsningen av dette maksimeringsproblemet er i prinsippet svært 

enkelt: Bistandsorganisasjonen bør generelt ordne seg slik at 

det er umulig å øke den forventede velferdsgevinsten ved å omdis­

ponere midlene. Som en spissformulering kan vi si at velferds­

gevinsten av siste krone brukt, skal være lik for alle aktiviteter 
5) 

og land . Dersom dette ikke er tilfelle, og budsjettrestrik-
sjonen binder, vil samlet velferd øke dersom bistandsorganisa­

sjonen overfører midler fra én aktivitet i ett land til en annen 

aktivitet i samme land, til samme aktivitet i et annet land eller 

til en annen aktivitet i et annet land hvor velferdsgevinsten av 

midlene er større. Mange land og mange aktiviteter vil her kunne 

falle ut, i den forstand at bevilgningen blir lik null, fordi 

bistanden kan brukes med større utbytte i andre land og/eller på 

andre aktiviteter. 



Så lenge budsjettrestriksjonen binder, vil velferdsgevinsten av 

siste krone brukt på enhver aktivitet a i ethvert land være større 

enn null. Dette skyldes at det er konkurranse om midler: Et beløp 

bevilget til en aktivitet i et land går på bekostning av en annen 

bevilgning. Dersom budsjettrestriksjonen ikke binder, reflekterer 

dette at det ikke er konkurranse om midlene. En bevilgning går 

dermed ikke på bekostning av en annen bevilgning. Det er i en 

slik situasjon fornuftig av bistandsorganisasjonen å bevilge 

penger til en aktivitet i et land så lenge bevilgningen overhodet 

bidrar til velferdsøkning, dvs. helt til velferdsgevinsten av 

ytterligere bevilgninger er lik null. Velferdsøkningen av siste 

krone bevilget vil dermed være lik null for alle aktiviteter og 

alle land. 

Vi tenker oss i det følgende at bistandsorganisasjonen er delt i 

avdelinger, som er ansvarlig for den daglige driften. 

Straks alle bevilgningene b er bestemt, kan vi finne den samlede 
na 

bevilgningen til land h ved å summere over alle bevilgningene til 

forskjellige aktiviteter i landet, t»h = I
 b
h a' °3

 d e n samlede 
a 

bevilgningen til aktivitet a ved å summere over alle bevilgninger 

til forskjellige land, b = ) b . 
cl fla. a 

Vi tenker oss at enhver aktivitet i et land kan splittes opp i 

flere prosjekter. Hver bevilgning b ^ gjelder dermed ett eller 

flere prosjekter. Prosjektbegrepet har i denne forbindelse en 

meget vid fortolkning. Under aktiviteten investeringsstøtte kan 

et prosjekt for eksempel være en nyetablering i ett bestemt land, 

en kapasitetsutvidelse i en eksisterende bedrift i landet, en 

refinansiering eller liknende. 

Dersom bistandsorganisasjonen er organisert etter aktivitet, vil 

b representere den bevilgningen den avdelingen som er ansvarlig 

for aktivitet a, har til disposisjon i en periode. Hver aktivitet 

er sammensatt av en rekke prosjekter (for forskjellige land) og 

avdelingens oppgave blir da å gjennomføre de mest lønnsomme 

prosjektene innenfor vedkommende aktivitet (jrf. fig. I). 



Avkastning 

prosjekter 

under 

aktivitet a, 

i forskjellige 

land 

Avkastningen av siste bistandskrone brukt på det marginale pro­

sjektet, vil på grunn av måten bevilgningene er bestemt på, være 

den samme i alle aktiviteter. Dersom budsjettrestriksjonen ikke 

binder, vil denne avkastningen være lik null. 

Dersom bistandsorganisasjonen er organisert etter land, vil b 

være bevilgningen til den avdelingen som er ansvarlig for land h. 

Denne må nå gjennomføre prosjekter fra en rekke forskjellige 

bistandsaktiviteter og da selvsagt de mest lønnsomme først (jfr. 

fig. II). 

Avkastningen av siste krone brukt på det marginale prosjektet vil 

nå være den samme i alle land. Denne vil selvsagt være lik null 

dersom budsjettrestriksjonen ikke binder. 

Med utgangspunkt i planleggingsperspektivet diskutert ovenfor, 

sier det seg selv at velferdsgevinsten av siste bistandskrone 

bevilget vil være den samme for alle avdelinger. 



Avkastning 

prosjekter 

i land h, fra 

forskjellige 

aktiviteter 

'h 

s* 

Når det gjelder bindinger av forskjellige slag, vil de kunne tas 

hensyn til som restriksjoner i bistandsorganisasjonens maksimer-

ingsproblem. Slike bindinger vil bidra til at bistandsorganisa­

sjonen ikke kan utnytte de midlene den har til disposisjon, like 

effektivt som i fravær av bindingene. Bindingene har dermed en 

kostnad i form av tapt velferd i samarbeidslandene. Denne kost­

naden er det mulig å beregne. 



2. DUHs overordnede målsetting - en operasjonalisering 

I avsnitt 6.3 argumenterer vi blant annet for at DUHs overordnede 

målsetting lar seg operasjonalisere, slik at det er mulig å kvan­

tifisere et prosjekts eller en bistandsaktivitets bidrag til real­

iseringen av denne målsettingen. For at dette skal være mulig, er 

det med vårt utgangspunkt tilstrekkelig at vi skaffer oss informa­

sjon om preferansene for velferd i dag i forhold til velferd i 

framtida (jfr. tidspreferanseraten) og preferansene for inntekts-

og dermed konsumlikhet mellom individer eller familier (jfr. 

grensenytteelastisiteten). 

For å få tak på måten vi skal måle det siste forholdet på, må vi 

gå tilbake til sammenhengen mellom enkeltindividers (eller fami­

liers) velferd eller nytte og deres konsumnivå. Den enkeltes 

velferd er bestemt av vedkommende konsum, og da slik at jo høyere 

konsumet er, jo høyere er velferden. I tillegg vil velferdstil-

skuddet av ytterligere konsum være lavere jo høyere konsumnivået 

er i utgangspunktet, dvs. økt konsum for fattige med et visst 

beløp gir høyere velferdsgevinst enn en tilsvarende konsumøkning 

for en rik. Grensenytteelastisiteten, n, er en sentral størrelse 

i den forbindelse. Den forteller hvor mange prosent velferds-

eller nyttetilskuddet av ytterligere konsum reduseres, dersom 

konsumet øker med én prosent. Straks vi har et anslag på denne 

grensenytteelastisiteten, er vi istand til å sammenlikne velferds­

effektene av økt konsum for forskjellige individer (eller fami­

lier) . Gjennomsnittlig konsum i et land, c, er et nyttig refer­

ansepunkt i den forbindelse. Dersom vi kjenner dette, kan vi med 

vårt utgangspunkt på en enkel måte finne hvor mye økt konsum for 

et tilfeldig individ (eller familie), som har et konsumnivå c i 

utgangspunktet, er verdt i forhold til en tilsvarende økning i 

konsumet for individer (eller familier) på gjennomsnittlig konsum-
• • * * 7) 

ruva i samme land: 

a = (£-)n 

Vi ser for det første at jo høyere konsumnivået er i utgangpunktet 

i forhold til gjennomsnittlig konsumnivå, jo lavere verdi til­

legges ytterligere konsum. For det andre ser vi at et bestemt 
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avvik fra gjennomsnittlig konsumnivå har større konsekvenser for 

denne verdien, jo høyere grensenytteelastisiteten er. Følgende 

tabell og figur understreker dette poenget. 

c 
c 

n 
0 

1/4 

d A 

2 \-

hc 

^.ur 

2c 



Dersom konsumnivået for det individet (eller den familien) som får 

økt konsum, bare er halvparten så høyt som gjennomsnittlig konsum­

nivå, er verdien av økt konsum for vedkommende dobbelt så høyt som 

for aktører på gjennomsnittlig konsumnivå dersom grensenytteela­

stisiteten er lik 1, og 4 ganger så mye verdt dersom denne elasti­

siteten er lik 2. 

Dersom konsumnivået for vedkommende aktør derimot er dobbelt så 

høyt som gjennomsnittlig konsumnivå, er verdien av økt konsum bare 

halvparten så mye verdt som økt konsum for aktører på gjennom­

snittlig konsumnivå dersom grensenytteelastisiteten er lik én, og 

bare en fjerdedel så mye verdt dersom elastisiteten er lik 2. 

Foreløpig har vi skissert en metode som kan brukes til å sammen­

likne verdien av økt konsum for forskjellige grupper i ett land. 

Dersom konsumnivåene er internasjonalt sammenliknbare, kan vi 

imidlertid også bruke samme metoden til å sammenlikne verdien av 

økt konsum for grupper i forskjellige land. A gjøre konsum i 

forskjellige land sammenlignbart, er nokså vanskelig dersom man 

krever stor nøyaktighet, men vi mener man kan komme langt ved 

hjelp av enkle tommelfingerregler. Dette er nærmere kommentert i 

vedlegg til kapittel 7. Skal DUH forvalte bistandsmidlene rasjo­

nelt i tråd med metoden diskutert i forrige avsnitt, er det nød­

vendig å sammenlikne konsumnivå i forskjellige land. 
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NOTER TIL VEDLEGG TIL KAPITTEL 6 

1) Dersom vi lar e symbolisere den rene tidspreferanseraten og t 

symbolisere perioder, kan vi uttrykke velferdsnivået i land h 

som 

Wh = Wh0 + Whl TO + Wh2 - ^ + ' ' (1+e) 

W, x 

t=0 h t (l+e)* 

2) Lar vi i symbolisere individer (eller familier) og c stå for 

deres konsumnivå og i tillegg introduserer nytte- eller vel­

ferdsfunks jonen u(c), vil velferdsnivået i land h i periode t 

kunne uttrykkes som 

wht = . u ( c ih t ) 

Konsumnivået må her være målt på en slik måte at det er int­

ernasjonalt sammenliknbart. 

3) Vi kan nå uttrykke DUHs målfunksjon som 

W = W, 
h h 

W. 
h t h t (l+e)*1 

, x 1 ss u (c ., . ) — r 
h t i l h t (l+e)

t 

4) Med utgangspunkt i økonomisk teori er det nærliggende å si at 

slike bistandsaktiviteter er komplementære. 

W, 
5) Førsteordensbetingelsen for velferdsmaksimum er at —g-— skal 

na 
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w 
være den samme for alle h og alle a. —*-— vil være strengt 

na 
positiv dersom budsjettrestriksjonen er bindende og lik null 

i motsatt fall. 

6) Mye brukte nyttefunksjoner er i denne forbindelse 

t \ 1 l-n . > , u(c) = -=—- c for n < 1 1—n 

u(c) = log c for n = 1 

Konstanten n, som ikke kan være negativ, er lik grensenytte­

elastisiteten (med motsatt fortegn), som forteller hvor mange 

prosent grensenytten av konsum avtar når konsumnivået øker 

med én prosent. 

7) Lar vi W og W være velferdseffekten av en liten økning i 
c c 

konsumet for henholdsvis en aktør på et vilkårlig konsumnivå, 

c, og en aktør på gjennomsnittlig konsumnivå, c, kan d defi­
neres formelt som 

W 

c 

8) flvis man Ønsker bevisst diskriminering eller favorisering av 

grupper eller land (f.eks. kvinner i Afrika), utover den 

forskjellsbehandling som ligger i at konsumøkningen for rike 

teller mindre enn for fattige, kan man få til dette ved å 

"trikse" med de individuelle nyttefunksjonene. Det er imid­

lertid en forutsetning at man er i stand til å kvantifisere i 

hvor stor grad man skal forskjellsbehandle. 







EVALUATION REPORT 4.87 

"NORAD'S INVESTERINGSST0TTEORDNINGER" 

ERRATA 

VEDLEGG V, s. 29 og 30 (fotnoter): 

1) Uttrykket i fotnote 1 skal skrives som 

NB - p. Ac • 9. - 6-Ac •% 
u u s s 

2) Uttrykket i fo tnote 2 skal skr ives som: 

NB - p - A C y - j ^ - Ø . A C g . i g J . W g + A C y - J t y ^ + AC, VWc 

3) Uttrykkene i fotnote 3 skai skr ives som: 

W W 
c c 

wu = MT- o g w s = W"5 

4) Fotnote 4 (s. 29 og 30) skal skrives som 

Verdien at kontantstrømmen i periode 1 kan nå uttrykkes som 

NB = NB - ACy.tp-Wy) «Ay - Acg( p- u>s ) • lg 

dersom vi dividerer ned W i uttrykket fra note 2. 

Setter vi inn for NB , har vi 

B B B B 
NB = Pxqx-PY%-(

w
u
+Acu[p-^]).Au-(ws+Acs[p-^]) 

hvor det går klart fram at 

S B 
Px = Px og 

S B 
PY = PY 

WU = 
B 

wu + ACytp-Wy) og ws = ws + ^ s ^ - ^ s ' 

5) Fotnote 5 skal skrives som: 
W 
'U Vi vet fra note 2 at w,, formelt er lik T-T—-. Når vi vet at 

u W 

w w 
% = vT1 og v = w 2 ' ser vi at "u 

'u 



VEDLEGG TIL KAPITTEL 7 

I kapittel 7 i rapporten skisserer vi meget kort noen hovedidéer 

i nytte- /kostnadsanalysen, den metoden vi anbefaler når vel­

ferdseffektene av et prosjekt skal beregnes. I dette vedlegget 

går vi noe grundigere inn på hva en nytte-/kostnadsanalyse egent­

lig er. 

1. Et u-landsperspektiv 

Utgangspunktet for analysen er vår oppfatning av myndighetenes 

syn på samlet velferd, uttrykt ved hjelp av en velferdsfunksjon. 

Denne er av samme type som den velferdsfunksjonen vi lot 

bistandsorganisasjonen tildele hvert land i kapittel 6, og som er 

nærmere diskutert i vedlegget til kapittel 6. Det vil si at i 

denne funksjonen inngår konsumnivået for alle landets innbyggere 

i dag og i framtida. Myndighetenes avveininger når det gjelder 

inntektsfordeling (jfr. grensenytteelastisiteten) og verdien av 

velferdsøkning i dag i forhold til verdien av velferdsøkning i 

senere perioder (jfr. tidspreferanseraten) vil kunne være andre 

en de som DUH foretrekker, noe vi skal komme tilbake til senere. 

Når vi kalkulerer velferdseffekten av det aktuelle prosjektet, 

gjør vi dette ved å sette priser på prosjektets ferdigprodukter 

og innsatsfaktorer. Disse skal vi kalle skyggepriser: 

Skyggeprisen på en bestemt type av prosjektets ferdigprodukter 

viser den endring i samfunnets velferd som følger av økning i 

tilgangen på denne varetypen med én enhet. 

Skyggeprisen på en bestemt type av prosjektets innsatsfaktorer 

viser den endring i samfunnets velferd som følger av at resten av 

samfunnet får redusert tilgangen på denne faktortypen med én 

enhet. Begrepet alternativkostnad brukes også ofte i denne for­

bindelse. 

Skal vi kalkulere alle skyggeprisene på et prosjekts innsats­

faktorer og ferdigvarer, må vi ha informasjon om formen på 



myndighetenes velferdsfunksjon. I tillegg trenger vi en del 

informajson om enkelte særtrekk ved økonomien i landet. De rele­

vante særtrekkene er i kapittel 7 formulert som forskjellige 

typer restriksjoner på velferdsnivået i landet: 

Type I: Fundamentale restriksjoner som har å gjøre med liten 

ressurstilgang, tilbakeliggende teknologi osv. 

Type II: Imperfeks joner av forskjellige slag når det gjelder 

måten økonomien fungerer på. 

Type III:Vanskeligheter av forskjellige slag knyttet til inn-

tektsomfordeling og -utjevning. 

Vi anbefaler i kapittel 7 at et prosjekt bør vurderes til tre 

forskjellige prissystemer. (w symboliserer pris på arbeidskraft 

mens p representerer pris på alle andre varer eller tjenester): 

I. Til innenlandske markedspriser: p , w . I denne vurderingen 

ser man da bort fra restriksjoner av type II og type III. 

Dagens markedspriser er observerbare størrelser, mens fram­

tidige markedspriser må predikeres. 

R R 
II. Til "effisienspriser" (efficiency prices): p , w . I denne 

vurderingen tar man hensyn til restriksjoner av type II, men 

ikke til restriksjoner av type III. Effisiensprisene er be­

regnede størrelser. 

S S 
III. Til "sosiale priser" (social prices): p , w . Her tar man 

hensyn til restriksjoner både av type II og III. De sosiale 

prisene må beregnes på lik linje med effisiensprisene, og er 

altså fordelingsjusterte effisienspriser. 



Vi skal nå gå noe grundigere inn på disse tre typene prosjekt­

vurderinger. Det er i den forbindelse viktig å vurdere årsakene 

til avvik mellom de forskjellige prissystemene og å få fram hvor 

stor feil man gjør dersom man ser bort fra restriksjoner av type 

II og/eller III, det vil si dersom man nøyer seg med å bruke 

markedspriser. 

Lesere som ønsker en enda grundigere framstilling, henvises til 

det upubliserte vedlegg 2: "Prosjektvurdering i u-land - noen 

hovedprinsipper" og litteratur referert til der. 

1.1 Et statseid industriprosjekt 

Det prosjektet vi skal studere, er svært enkelt. Det foretas en 

investering i form av oppsetting av en fabrikkbygning og import 

av noen maskiner i periode 0. Denne fabrikken er i drift i 

periode 1 og er fullstendig nedslitt i slutten av perioden. 

Fabrikken produserer i periode 1 et kvantum av en ferdigvare X. 

Den trenger som ledd i driften en innsatsfaktor Y og to typer 

arbeidskraft, faglært og ufaglært. Vi tenker oss i utgangspunk­

tet at investeringen er hundre prosent finansiert av myndig­

hetene. Andre finansieringsformer diskuteres i neste avsnitt. 

De relevante formlene for beregning av prosjektets verdi er gjen­

gitt i tabellen nedenfor. 

La oss i utgangspunktet anta at nåverdien av prosjektet vurdert 

til markedspriser, såvidt er positiv. Dersom myndighetene 

baserer sine investeringsbeslutninger på markedspriser, vil der­

med prosjektet bli gjennomført. I en økonomi hvor det finnes 

restriksjoner av type II og III kan vi imidlertid ikke være sikre 

på at dette er en fornuftig beslutning. Vi skal derfor systema­

tisk se på hvordan restriksjoner av type II og III skaper avvik 

mellom markedspriser og skyggepriser, og dermed også mellom 

markedsverdien, effisiensverdien og den sosiale verdien av pro­

sjektet. For å illustrere hovedpoengene, skal vi la fremstil­

lingen få preg av en rekke logiske eksperimenter. 
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Effisiensverdien av prosjektet 

Nåverdien av prosjektet vurdert til markedspriser er i utgangs­

punktet såvidt positiv. Hvordan vil restriksjoner av type II 

kunne påvirke verdien av prosjektet? Vi skal trekke fram enkelte 

aspekter som er svært utbredt i mange u-land, og som bidrar til 

at effisiensverdien av prosjektet vil avvike fra markedsverdien. 

De årsakene til avvik vi skal trekke fram, har å gjøre med han­

delspolitikken og situasjonen i arbeids- og kapitalmarkedene. 

For at poengene skal komme fram på en så enkel måte som mulig, er 

fremstillingen basert på et sett med forutsetninger, som bare 

delvis er gjort eksplisitt. Selve metoden er imidlertid robust 

med hensyn på disse forutsetningene. Straks hovedprinsippene er 

klare, er det relativt enkelt å se implikasjonene av å oppheve 

dem. De som er interessert i mer realistiske analyser, henvises 

til de konkrete prosjektevalueringene som er gjennomført i de 

"utrykte" vedleggene. 

Handelspolitikken 

La oss anta at ferdigvaren X og innsatsfaktoren Y begge er varer 

som landet handler internasjonalt, og at det prosjektet vi stu­

derer, er så lite at verdensmarkedsprisene, p v og pv, ikke på-

virkes dersom pros jektet gjennomføres. Verdensmarkedsprisene er i 

utgangspunktet målt i USD. Lar vi OER være den offisielle valuta­

kursen, finner vi verdensmarkedsprisene målt i den nasjonale 

valutaen, Baht dersom vi for eksempel antar at det relevante 
W prosjektet eventuelt skal gjennomføres i Thailand, som OER • p x 

og 
W 

OER • p . Det er disse prisene vi skal bruke som effisienspriser, 
B B dvs. henholdsvis p og p . Effisiensprisene forteller derfor på 
A. X 

hvilke betingelser landet kan handle vare X og vare Y på verdens­

markedet. 

La oss først anta at det prosjektet vi studerer, er et import-

sUbåtitusjonsprosjekt. Ferdigvaren er dermed en importvare, som 

er belagt med en importavgift. Lar vi t være avgiftssatsen, vil 
X 



o 

OER pW enheter av den nasjonale valutaenheten for hver enhet av 
x 

D W 
den innenlandske markedsprisen være lik p x = OER px(l+tx). Vi har 

her forutsatt fri import gitt at importavgiften betales, og sam­

tidig sett bort fra innenlandske transport- og distribusjonskost­

nader. Vi ser at den innenlandske markedsprisen overstiger effi-

siensprisen på grunn av importavgiften. 

Dersom prosjektet gjennomføres, vil importen av ferdigvaren gå 
W , B 

ned. Landet vil da spare utenlandsk valuta for p x USD eller p x -
W 

varen som produseres. Den innenlandske markedsprisen overdriver 

denne gevinsten på grunn av importavgiften. Bare dersom import­

avgiften er lik null, vil det være overensstemmelse mellom effi-

siensprisen og markedsprisen. 

Dersom prosjektet er et eksportprosjekt, vil situasjonen være en 

annen. Gjennomføres prosjektet, vil eksporten av ferdigvaren øke. 

Anta at myndighetene har lagt en avgift på eksport av vedkommende 

vare. I formelen for p^ overfor, kan vi ta hensyn til dette ved å 

la t» være negativ. Markedsprisen vil dermed bli liggende under 

effisiensprisen. Valutagevinsten pr. enhet produsert vil dermed 

være høyere enn den innenlandske markedsprisen gir inntrykk av. 

Dersom myndighetene subsidierer eksporten i stedet for å avgifts­

belegge den, vil resultatet selvsagt bli omvendt, dvs. eksport­

subsidier virker som importavgiften diskutert ovenfor. 

Vi ser at produksjon for det innenlandske markedet kombinert med 

en importavgift på ferdigproduktet tenderer til at markedsverdien 

av prosjektet vil overstige effisiensverdien, mens produksjon for 

eksport kombinert med en eksportavgift på ferdigproduktet virker 

til å presse markedsverdien under effisiensverdien. 

Import- eller eksportavgifter på innsatsfaktorer virker motsatt. 

Dersom innsatsfaktoren er en eksportvare for landet, vil bruk av 

vedkommende faktor i prosjektet føre til redusert eksport. Er den 

en importvare, vil importen øke dersom prosjektet realiseres. 

Verdensmarkedsprisen, p* i USD eller p® = OER p y i den nasjonale 



valutaenheten, vil være valutakostnaden for landet i begge til­

felle . Dersom innsatsfaktoren er en avgiftsbelagt eksportvare, 

vil markedsprisen være lavere enn effisiensprisen slik at valuta-

kostnadene undervurderes, noe som vil tendere til at markedsver­

dien av prosjektet vil overstige effisiensverdien. Er innsatsfak­

toren en avgiftsbelagt importvare derimot, vil markedsprisen 

overstige effisiensprisen. Markedsverdien av prosjektet vil der­

med tendere til å bli lavere enn effisiensverdien. 

Vi har så langt basert oss på en antakelse om at både ferdigvaren 

og innsatsfaktorer er internasjonale handelsvarer. Dersom dette 

ikke er tilfelle, kan vi ikke lenger bruke verdensmarkedsprisene 

direkte som effisienspriser. Prinsippet er imidlertid det samme: 

Vi beregner valutagevinsten av økt produksjon av ferdigvaren og 

valutatapet som følger av økt bruk av innsatsfaktoren, men nå på 

en mer indirekte måte. La oss se på innsatsfaktoren som eksempel: 

Når én enhet av innsatsfaktoren trekkes inn i det prosjektet vi 

studerer, vil de innenlandske produsentene av denne varen oppleve 

dette som en etterspørselsøkning. Dersom denne etterspørselsøk­

ningen blir tilfredsstilt gjennom økt produksjon uten at markeds­

prisen settes opp, er situasjonen relativt enkel. Effisiensprisen 

blir lik den valutakostnaden (dvs. effisienskostnaden) samfunnet 

påføres som følge av denne produksjonsøkningen. Dersom markeds­

prisen settes opp, må vi også ta hensyn til eventuelle valuta-

kostnader samfunnet påføres når innenlandske konsumenter reagerer 

på prisstigningen ved å endre sin konsumsammensetning. 

Arbeidsmarkedet 

I tillegg til handelspolitikken er imperfeksjoner i arbeidsmar­

kedene viktige årsaker til avvik mellom markedsverdier og effisi-

ensverdier. Dette gjelder særlig markedet for ufaglært arbeids­

kraft. Markedslønna, w , er av forskjellige årsaker ofte langt 

høyere enn effisienslønna, w . Effisienslønna er med vårt ut­

gangspunkt ikke annet enn det valutatapet samfunnet påføres, når 

arbeidskraft trekkes ut av alternativ virksomhet. Trekkes 
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arbeidskraften ut av eksportproduksjon, reduseres eksporten. Er 

arbeidskraften sysselsatt i produksjon for det innenlandske 

marked, vil importen øke dersom varen er en internasjonal 

handelsvare. Dersom varen ikke handles internasjonalt, må vi for 

å finne effisienslønna, gå fram på samme måten som i forbindelse 

med jakten på effisiensprisen på innsatsfaktoren Y diskutert 

ovenfor. 

B 
Poenget med effisienslønna, w , eller arbeidskraftens alternativ­

kostnad, kommer klart fram dersom vi ser på et par ekstremtil­

feller. Et ekstremtilfelle som er mye brukt i eldre litteratur, 

er å sette effisienslønna, w. lik null, med den begrunnelse at de 

ufaglærte arbeiderne som får jobb i prosjektet, er arbeidsledige 

i utgangspunktet, det vil si at de ikke bidrar til å produsere 

noe. Følgelig påføres samfunnet heller ingen kostnad dersom pro­

sjektet realiseres og arbeiderne får jobb der. Så lenge eventu­

elle kostnader knyttet til redusert fritid o.l. for arbeiderne er 

neglisjerbare, er dette resonnementet riktig dersom vi kan være 

helt sikre på at den reduserte arbeidsledigheten ikke har andre 

relevante konsekvenser. For å begrunne et annet ekstremtilfelle, 

hvor effisienslønna kan tenkes å være meget høy, skal vi trekke 

fram én type konskvenser av redusert arbeidsledighet som ser ut 

til å ha en viss betydning enkelte steder. Dersom prosjektet 

planlegges gjennomført i en region med en viss arbeidsledighet 

slik at folk som er arbeidsledige, blir sysselsatt, kan det godt 
9 

tenkes at arbeidere i andre regioner reagerer på de bedrede sys­

selsettingsmulighetene i vedkommende region ved å migrere dit i 

håp om å få arbeid. Det kan godt tenkes at disse migrantene var 

sysselsatt i produktiv virksomhet der de kom fra. Dersom for 
4% 

eksempel tre personer flytter til regionen og blir gående 

arbeidsledige for hver arbeider som får jobb i prosjektet, kan 

den valutakostnaden samfunnet påføres som følge av at vedkommende 

blir sysselsatt, bli meget høy. Det faktum at han er arbeidsledig 

i utgangspunktet er dermed ikke noe argument for automatisk å 

sette effisienslønna lik null. 



Når det gjelder faglært arbeidskraft, er avviket mellom markeds­

lønn og effisienslønn som regel mindre enn for ufaglærte. Prin­

sippet for beregning av effisienslønna er imidlertid det samme: 

Hvor stor er valutakostnaden av at en faglært arbeider trekkes ut 

av alternativ virksomhet og inn i det prosjektet vi studerer. 

I den grad effisienslønningene er lavere enn markedslønningene, 

har vi et argument for at effisiensverdien av prosjektet er høy­

ere enn markedsverdien. 

På denne bakgrunn er det klart at effisiensverdien av inntekten i 

periode 1 (eller kontantstrømmen), NB , ikke er annet enn netto 

innstrømming av utenlandsk valuta som følger av prosjektets 

gjennomføring, det vil si dersom de relevante investeringene 

foretas i periode 0. Effisiensverdien av investeringene, I , er 

selvfølgelig ikke annet enn netto utstrømming av utenlandsk 

valuta i periode 0, når maskiner importeres, fabrikkbygninger 

settes opp osv. Alle direkte og indirekte valutastrømmer som 

forårsakes av prosjektet, er her kartlagt og tatt hensyn til. Vi 

har dermed et fullstendig valutaregnskap. I den grad utenlandske 

eierinteresser, lån eller bistand er inne i bildet, vil dette 

valutaregnskapet kompliseres, noe vi skal komme tilbake til i 

forbindelse med diskusjonen av alternative finansieringsformer 

nedenfor. Valutaregnskapet er uttrykt i enheter av den nasjonale 

valutaenheten. Vi kan sette opp et tilsvarende regnskap i USD ved 

å dividere alle skyggepriser med den offisielle valutakursen. 

Kapitalmarkedsproblemer 

Rentenivået er i mange u-land regulert, og på et altfor lavt 

nivå. Realrenten er ofte negativ. I formlene ovenfor er konse­

kvensene av et for lavt rentenivå, r , at nåverdien av prosjektet 

overvurderes. 

For å indikere hvordan vi kan finne den renten som bør brukes i 

effisiensberegningene, skal vi anta at det offentlige har et 

bestemt beløp til disposisjon for investeringer. De midlene som 
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eventuelt vil bli kanalisert inn i det prosjektet vi studerer, 

vil dermed bli trukket fra et annet prosjekt, fortrinnsvis det 

minst lønnsomme av de som er planlagt gjennomført i fravær av 

dette prosjektet. Investeringskostnaden, sett fra samfunnets 

side, vil dermed være nåverdien av avkastningen av midlene i det 

prosjektet som faller ut. Denne investeringskostnaden tar vi 

enklest hensyn til ved å bruke internrenten i dette prosjektet 

som diskonteringssats i vårt prosjekt, det vil si r . Dersom 

nåverdien (til effisienspriser) av vårt prosjekt er positiv, gitt 

at vi bruker denne diskonteringssatsen, så betyr det at intern­

renten i vårt prosjekt overstiger internrenten i det prosjektet 

som fortrenges. Vårt prosjekt er dermed mer lønnsomt enn det som 

fortrenges. Følgelig bør det gjennomføres. 

Deri sosiale verdien av prosjektet 

Bildet av prosjektet kompliseres noe dersom vi trekker inn inn-

tektsfordelingsaspektet. Når vi beregner effisiensverdien av 

prosjektet, tar vi utgangspunkt i prosjektets bidrag til de 

totale inntektene som samfunnet disponerer i hver periode. Dersom 

myndighetene kostnadsfritt kan omfordele inntekter og dermed 

konsum som de vil, vil velferdsgevinsten av siste Baht som til­

faller ulike individer (eller familier), være den samme når inn­

tektsfordelingen er optimal. Vi kan dermed nøye oss med å beregne 

prosjektets bidrag til totalinntekten. Det typiske er imidlertid 

at inntektsomfordeling er svært vanskelig og kostbart å få til. 

Dette fører til at velferdsgevinsten av siste Baht som tilfaller 

ulike individer (eller familier) ikke vil være den samme, selv i 

en situasjon hvor inntektsfordelingen er optimal. I tillegg vet 

vi at inntektsfordelingen i en u-landsøkonomi slett ikke er opti­

mal. Dermed bør vi kartlegge hvem som faktisk tjener på prosjekt­

et og finne velferdsgevinsten av den tilhørende konsumøkningen. 

Størrelsen på denne velferdsgevinsten vil avhenge av konsumnivået 

i utgangsunktet for de som opplever konsumøkningen. Inntekter som 

tilfaller det offentlige (myndighetene), vil i dette perspektivet 

ha verdi utelukkende fordi de anvendes slik at de øker konsumet 

for landets innbyggere, for eksempel i form av overføringer til 
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de fattige eller gjennom offentlige investeringer som gir avkast­

ning i form av økt konsum en eller annen gang i framtida. Vi skal 

for enkelhets skyld anta at offentlige inntekter på marginen blir 

investert. 

Det følger av denne diskusjonen at vi ikke lenger kan bruke effi-

siensverdien, det vil si netto innstrømming av utenlandsk valuta 

i sin alminnelighet, som mål på prosjektets bidrag til samfunnets 

velferd. Vi må si noe om hvem inntektene tilfaller, og dermed 

hvordan valutainnstrømingen anvendes. Verdien av de forskjellige 

anvendelsene må så veies opp mot hverandre. Utenlandsk valuta i 

én av disse anvendelsene kan brukes som måleenhet eller numér-

airegode. I tråd med anbefalinger i litteraturen og på grunn av 

den store utbredelsen, skal vi velge utenlandsk valuta som står 

(ubundet) til disposisjon for myndighetene, det vil si offentlige 

inntekter, som numérairegode. Alle sosiale priser og dermed den 

sosiale verdien av prosjektet måles i denne enheten. 

La oss illustrere poenget ved å vise hvordan vi kan måle den 

sosiale verdien av kontantstrømmen som følger i periode 1 dersom 

den nødvendige investeringen foretas i periode 0, det vil si 
S 

NB . 

Utgangspunktet er netto inntjening av utenlandsk valuta, det vil 

si effisiensverdien av kontantstrømmen, NB . Hvor stor del av 

denne valutamengden blir stående ubundet til disposisjon for 

myndighetene? For å svare på dette spørsmålet, må vi skaffe oss 

oversikt over hva som skjer i den private sektoren av økonomien 

dersom prosjektet gjennomføres, og som legger beslag på uten­

landsk valuta. Dersom både ferdigvaren og innsatsfaktoren utenom 

arbeidskraft handles internasjonalt til gitte verdensmarkeds­

priser, vil det eneste relevante som skjer i privat sektor, være 

at de arbeiderne som trekkes inn i prosjektet, opplever inntekts-

og dermed konsumøkning. Vi skal anta at arbeiderne konsumerer 

hele sin inntekt, slik at vi i denne omgang slipper å ta stilling 

til hvordan vi skal behandle eventuell økning i privat sparing 

som følge at prosjektet gjennomføres. Dette vil bli kommentert 

senere i forbindelse med diskusjonen av innenlandske privatfinan-
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sierte prosjekter. La Ac og Ac være inntekts- og dermed konsum-

økningen for henholdsvis ufaglærte og faglærte arbeidere. Nar 

arbeiderne øker sitt konsum, reduseres eksporten av enkelte typer 

konsumvarer, samtidig som importen av andre typer varer øker. For 

en tredje type vil muligens prisene stige, produksjonen øke osv. 

Følgelig er det klart at denne konsumøkningen har en valutakost-

nad. Deler av valutainnstrømmingen, NB , går dermed tapt i den 

forstand at den ikke står ubundet til disposisjon for myndighet­

ene. 

Konsumøkningen, Ac og Ac , er målt i innenlandske markeds-

verdier; arbeiderne betaler de innenlandske markedsprisene pa 

konsumvarene. Hvor stor del av konsumøkningen representerer en 

valutakostnad? Dette kommer helt an på hvor store avvik det er 

mellom markedsprisene og effisiensprisene på forskjellige konsum­

varer, samt de respektive varenes budsjettandeler i arbeidernes 

konsummønster. 

Avvikene mellom markedspriser og effisienspriser avhenger igjen 

blant annet av handelspolitikken. Vi skal gjøre en lang historie 

kort ved å anta at vi har en omregningsfaktor for konsum som 

forteller noe om det gjennomsnittlige valutainnholdet i private 

konsumutgifter, p. Den valutamengden som én ufaglært arbeider 

legger beslag på gjennom sin konsumøkning, er dermed lik p«Acy. 

Dersom for eksempel valutakostnaden utgjør 80% av utgiftene til 

konsumvarer, vil p være lik 0,8. 

Den valutamengden som blir stående ubundet til disposisjon for 

myndighetene i periode 1 dersom investeringen foretas i periode 

0, vil nå være lik netto inntjening av utenlandsk valuta fra­

trukket den valutamengden som tilsammen bindes opp i arbeidernes 

„ , 1) konsumøkning. 

Skal vi finne den totale velferdsøkningen som blir samfunnet til 

del som følge av det som skjer i periode 1, må vi ha kjennskap 

til velferdseffektene av økningen i de offentlige inntektene i 

tillegg til velferdseffektene av konsumøkningen for de faglærte 

og ufaglærte arbeiderne. Offentlige inntekter har verdi i denne 
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forbindelse på grunn av at de anvendes på en måte som fører til 

økt konsum i framtida, gjennom offentlige investeringer. Med 

utgangspunkt i velferdsfunks jonen for land h, W , di^utert tid-

ligere, kan vi i prinsippet beregne disse velferdseffektene. ' 

Vi velger som nevnt ubundet utenlandsk valuta i hendene på myn-

digehtene som måleenhet eller numeraire. Følgelig må verdien av 

arbeidernes konsumøkning måles i denne enheten. La i den forbind-
+ 

else w og to symbolisere verdien av små endringer i konsumet for 

henholdsvis ufaglærte og faglærte arbeidere, målt i enheter av 

ubundet utenlandsk valuta i hendene på myndighetene. Verdien av 

konsumøkningen for en ufaglært arbeider blir dermed lik Ac -UL og 

for en faglært arbeider lik Ac «w . Siden konsumnivået for en 
S S 

faglært sannsynligvis er høyere enn for en ufaglært i utgangs­

punktet, vil OL > w , det vil si at verdien av økt konsum for 

ufaglærte arbeidere vil være høyere enn verdien av Økt konsum for 

faglærte, sett fra samfunnets side. 

For å komme fram til vårt mål på velferdseffekten av prosjektet i 

periode 1, NB , må vi på samme måte som vi med utgangspunkt i 

netto innstrømming av utenlandsk valuta, NB , trakk fra den 

valutamengden som blir bundet opp i arbeidernes konsumøkning, 

legge til samfunnets verdsetting av den samme konsumøkningen. 

Gjør vi det, finner vi at de sosiale prisene på ferdigproduktet, 

X, og innsatsfaktoren Y blir lik effisiensprisene, det vil si 
S B *-* R 
Px = Px og Py = Py. Dette enkle resultatet skyldes våre antak­

elser om at disse varene handles internasjonalt til gitte 

verdensmarkedspriser. Følgelig vil ingen private aktører i økono­

mien hverken tjene eller tape på produksjon av vare X eller bruk 

av vare Y som innsatsfaktor i prosjektet vi studerer. Dersom for 

eksempel innsatsfaktoren ikke er en internasjonal handelsvare og 

markedsprisen stiger som følge av økt etterspørsel dersom pro­

sjektet gjennomføres, vil andre forbrukere av denne varen tape, 
g 

mens produsentene vil tjene. Den sosiale prisen, pv, vil i en 
slik situasjon være mer komplisert. 
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Når det gjelder de sosiale prisene på arbeidskraft, må vi selv i 

vårt enkle eksempel ta hensyn til inntektsfordelingseffekter. La 

oss se på den sosiale skyggelønna for ufaglærte arbeidere som 

eksempel: 

S B 
U = wu *C = w,. + ACU( p-Wy) 

Denne forteller oss altså hvor stor kostnad samfunnet påføres når 

en ufaglært arbeider trekkes ut av alternativ virksomhet og inn i 

vårt prosjekt, målt i enheter av ubundet utenlandsk valuta i 

hendene på myndighetene. Denne kostnaden består av to positive 

ledd og ett negativt. Det første leddet, w , kjenner vi igjen som 

effisienslønna, det vil si den direkte valutaskostnaden som 

følger av at en arbeider trekkes ut av annen virksomhet. Det 

andre leddet, Ac *p, gir uttrykk for en ekstrakostnad som skyldes 

at arbeidernes konsumøkning legger beslag på utenlandsk valuta. 

Det tredje leddet, - Ac -w , som altså bidrar til å redusere 

skyggelønna, skyldes at samfunnets velferd går opp når en ufag­

lært arbeider får økt sitt konsum. 

Vi skal nå se nærmere på hvordan vi kan beregne uy. (og ojg). I den 

forbindelse skal vi ta utgangspunkt i gjennomsnittskonsumet i 

samfunnet, c, som vi introduserte i vedlegg til kapittel 6. Vi 

skal relatere både verdien av økte offentlige inntekter og 

verdien av økt konsum for våre to arbeidertyper nettopp til 

gjennomsnittlig konsumnivå, som dermed blir et viktig referanse­

punkt. 

Hvordan vi kan måle verdien av økt konsum for et individ (eller 

en familie) i forhold til økt konsum for folk på gjennomsnittlig 

konsumnivå, har vi også diskutert i vedlegg til kapittel 6. Det 

følger fra den diskusjonen at verdien av økt konsum for våre 

ufaglærte og faglærte arbeidere i forhold til verdien av økt 

konsum for folk som i utgangsunktet ligger på landsgjennoms­

nittet, kan uttrykkes som henholdsvis 

du = <%>n °s ds - <%>" • 
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hvor c og c symboliserer konsumnivået i utgangspunktet og n er 

grensenytteelastisiteten. Siden a er mindre enn c , vil d over­

stige d . 

Verdien av økte offentlige inntekter i forhold til verdien av økt 

konsum for folk på gjennomsnittlig konsumnivå, skal vi symboli­

sere med v. Denne kan vi beregne straks vi har funnet avkast­

ningen av økt offentlige investeringer og har beregnet nåverdien 

av den tilhørende framtidige konsumstrømmen. Setter vi verdien av 

denne framtidige konsumstrømmen i forhold til verdien av økt 

konsum for aktører på gjennomsnittlig konsuminvå i dag, har vi 

tallfestet v. Vi kan da måle verdien av Økt konsum for våre to 

arbeidertyper, uttrykt i enheter av numérairegodet, som 

dU dS 5) 
WU " — °9 WS = — • 

Går vi nå tilbake til uttrykket for de ufaglærtes sosiale skygge-

lønn, ser vi at denne vil være lavere jo høyere tu. er. Det vil 

si jo fattigere en ufaglært arbeider er i utgangspunktet og jo 

lavere verdien av offentlige midler er i forhold til verdien av 

økt konsum for aktører på gjennomsnittlig konsuminvå, jo lavere 

vil denne skyggelønna være. 

Skal vi så finne nåverdien, PV , må vi diskontere. På samme måte 

som i forbindelse med beregningen av effisiensverdien, bør vi 

bruke internrenten på det marginale offentlige prosjektet, det 

vil si det prosjektet som fortrenges dersom det prosjektet vi 

studerer, blir gjennomført, som diskonteringssats. Den eneste 
S 

forskjellen er at denne internrenten, r , nå reflekterer avkast­

ningen inklusive verdien av eventuelle fordelingseffekter. Pro­

sjektet bør gjennomføres dersom nåverdien er positiv. 
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1.2 Alternative finansieringsformer 

Så langt har vi antatt at det prosjektet vi studerer, er finansi­

ert i sin helhet av det offentlige, som har et gitt investerings­

budsjett i den perioden prosjektet eventuelt skal gjennomføres. 

Dersom prosjektet realiseres, vil det offentlige dermed måtte 

unnlate å gjennomføre et eller flere andre prosjekter (fortrinns­

vis det/de minst lønnsomme). 

Et prosjekt kan imidlertid også finansieres på andre måter. Vi 

skal her ta for oss hvordan prosjektets verdi påvirkes dersom 

private innenlandske aktører og/eller utenlandske aktører skyter 

inn egenkapital i prosjektet og dersom prosjektet er helt eller 

delvis lånefinansiert, gjennom opplåning i privat sektor innen­

lands eller i utlandet. De midlene som trengs for å finansiere 

prosjektet, kommer nå fra andre kilder enn i tilfelle full 

offentlig finansiering, samtidig som private egenkapitaleiere 

disponerer profitten etter skatt og private långivere disponerer 

renteinntekten. 

Vi vil også kort skissere hvordan bistand, i form av gaver eller 

subsidierte lån, vil påvirke verdien av prosjektet, slik u-landet 

selv vurderer det. 

For å rendyrke de spørsmålene som har med finansieringsformene a 

gjøre, skal vi anta at prosjektets egenskaper forøvrig er de 

samme som i forrige avsnitt, det vil si uavhengige av finansie­

ringsformen. 

Vi diskuterer først verdien av prosjektet under forutsetning av 

at hele finansieringsbehovet dekkes gjennom egenkapital. Deretter 

vil lånefinansiering kort bli kommentert. 

Effisiensverdier 

De sentrale spørsmålene dreier seg her om hvilke endringer finan­

siering ved forskjellige eierformer fører til når det gjelder 

investeringskostnaden i periode 0, I , nettoinnstrømming av uten 
B p B 

landsk valuta i periode 1, NB , og nåverdien PV . 
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Dersom det er innenlandske eiere, som skyter inn kapitalen og 

dermed disponerer profitten, skjer det ingenting med NB . Effisi-

ensverdien av kontantstrømmen i periode 1, det vil si netto inn-

strøminger av utenlandsk valuta, er den samme som før. Investe­

ringskostnaden derimot, vil kunne endres. Det sentrale spørsmålet 

er: Hvor stor ville avkastningen av de private midlene som skytes 

inn i prosjektet, ha vært i de alternative anvendelsene av 

midlene? Det er nåverdien av denne avkastningen som representerer 

alternativkostnaden, det vil si den kostnaden samfunnet påføres 

dersom midlene trekkes inn i det prosjektet vi studerer. Som 

regel går man ut fra at avkastningen av private midler er lavere 

enn avkastningen av offentlige midler, sett i et samfunnsmessig 

perspektiv. Dersom det er tilfelle, vil investeringskostnaden 

nå være lavere enn i en situasjon hvor midlene kommer fra myndig­

hetenes investeringsbudsjett. Vi skal kommentere et par alterna­

tive anvendelser av private midler i forbindelse med diskusjonen 

av private lån til staten nedenfor. 

Dersom det er utlendinger som skyter inn egenkapitalen, det vil 

si dersom prosjektet er utenlandseid, endres situasjonen sannsyn­

ligvis noe. Et enkelt spesialtilfelle har vi dersom de utenland­

ske eierne fører all kapital inn i landet i periode 0, og det 

samme beløpet pluss profitt ut av landet i periode 1, når driften 

avsluttes. I en slik situasjon kan vi uten videre, med utgangs­

punkt i kalkylen satt opp for effisiensverdien av prosjektet 

tidligere, føre opp det beløpet eierne tar inn i landet, som en 

innstrømming av utenlandsk valuta i periode 0 og det beløpet som 

eierne tar ut i periode 1, som en utstrømming av utenlandsk 

valuta. 

Situasjonen blir noe mer komplisert dersom de utenlandske eierne 

vil plassere midlene i et annet prosjekt i landet dersom det 

prosjektet vi studerer, ikke blir gjennomført. I en slik situa­

sjon vil vi måtte beregne nåverdien av midlene i den alternative 

anvendelsen og bruke denne som den reelle investeringskostnaden 

for samfunnet. På samme måte kan det tenkes at profitten og 

beløpet som ble investert, ikke føres ut av landet i periode 1, 

' 
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men derimot investeres i landet. I så fall trenger vi informasjon 

om avkastningen av midlene i disse alternative anvendelsene. 

Joint-venture prosjekter er i denne forbindelse karakterisert ved 

at den investerte kapitalen kommer dels fra utlendinger, dels fra 

innenlandske private aktører og muligens fra myndighetene. Eier­

andelene bestemmer så i sin tur fordelingen av profitten etter at 

eventuell selskapsskatt er betalt. Straks eierandelene er kjent, 

kan verdien av prosjektet beregnes, idet prinsippene for beregn­

ing av kapitalens alternativkostnad for hver aktørtype og verdien 

for samfunnet av utlendingers profittdisponering diskutert oven­

for, anvendes. 

Vi har fram til nå antatt at prosjektet har vært hundre prosent 

egenkapitalfinansiert, men eid av forskjellige aktørtyper. I 

virkeligheten vil de fleste prosjekter være delvis lånefinansi­

ert. Behandlingen av slike lån i prosjektvurderinger vil avhenge 

av om lånene er tatt opp innenlands eller om långiverne er uten­

landske. Behandlingen av lån tatt opp i privat sektor innenlands 

er stort sett den samme som behandlingen av privat innenlandsk 

egenkapital. Lån tatt opp i utlandet likner svært på utenlandsk 

egenkapital. Det nye er i vårt perspektiv at midlenes avkastning 

ikke lenger kalles profitt eller aksjeutbytte, men renter. Prin­

sippene for beregning av midlenes alternativkostnad er de samme: 

Hvor store verdier går tapt for samfunnet dersom midlene anvendes 

i det prosjektet vi studerer. La oss for å illustrere hvor viktig 

denne typen informasjon er i prosjektvurderingen, kort se på et 

offentlig prosjekt som er delvis lånefinansiert. 

Anta først at lånet tas opp hos private aktører innenlands. 

Hvilke kostnader påføres samfunnet når myndighetene tar opp dette 

lånet? Svaret på dette spørsmålet avhenger av midlenes alterna­

tive plassering. Dersom de private långiverne for eksempel alter­

nativt ville holde midlene i statsobligasjoner, vil statens netto 

opplåning i privat sektor ikke øke. I en slik situasjon vil 

statens samlede investeringer ikke nødvendigvis øke dersom det 

prosjektet vi studerer, blir gjennomført. Følgelig vil dette 

prosjektet gå på bekostning av et annet offentlig prosjekt, og vi 
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er tilbake i den situasjon vi diskuterte i forrige avsnitt. Der­

som de private långiverne alternativt vil holde midlene i aksjer 

eller lån til private bedrifter, vil alternativkostnaden være 

nåverdien av avkastningen av den private investeringen som går 

tapt, dersom prosjektet gjennomføres. Dersom de private lång­

iverne alternativt ville holde midlene i gull, kunst eller andre 

spekulative investeringer, vil alternativkostnaden kunne bli 

svært lav, gjerne null. I en slik situasjon påføres samfunnet 

ingen kostnader når private midler trekkes inn i et offentlig 

investeringsprosjekt. Liknende overveielser ligger bak kalkule­

ringen av kapitalens alternativkostnad i en situasjon med inne-

landske eiere diskutert ovenfor. 

Anta nå at lånet tas opp i utlandet. Hvilke kostnader påføres 

landet i det Øyeblikk myndighetene tar opp lånet? Svaret avhenger 

av om myndighetene ville tatt opp dette lånet i alle tilfelle. 

Dersom lånet ville blitt tatt opp i alle tilfelle, er det rimelig 

å anta at når det prosjektet vi studerer, eventuelt blir gjennom­

ført, så skjer det egentlig på bekostning av et annet offentlig 

prosjekt. Vi er dermed igjen tilbake til situasjonen diskutert i 

forrige avsnitt. Dersom lånet ikke vil bli tatt opp med mindre 

prosjektet vi studerer blir gjennomført, må vi føre opp selve 

lånebeløpet som en netto innstrømming av utenlandsk valuta i 

periode 0 og renter og avdrag som en valutautstrømming senere. 

Hva med bistandsfinansiering i dette perspektivet? Sett fra mot­

takerlandets side er det viktigste spørsmålet: Den bistanden som 

eventuelt vil bidra til å finansiere det prosjektet vi studerer, 

ville den alternativt kunne komme landet til gode? Dersom svaret 

er ja og alternativet er at midlene gis ubundet til myndighetene, 

vil en eventuell realisering av det prosjektet vi studerer, i 

realiteten skje på bekostning av et annet offentlig prosjekt, og 

vi er tilbake til situasjonen fra forrige avsnitt. Dersom svaret 

er nei, er bistanden bundet til prosjektet. Den vil dermed ikke 

komme landet til gode dersom prosjektet ikke gjennomføres. I en 

slik situasjon fører vi opp bistandsbeløpet som en valutainn-

strømming i periode 0 og eventuelle renter og avdrag på lån som 

valutautstrømming senere. Bruk av bistandsmidler i prosjektet 
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har dermed ingen alternativkostnad for landet. Som vi skal komme 

tilbake til senere, bør en bistandsorganisasjon tenke annerledes: 

Bistanden kunne alternativt vært brukt til å støtte et prosjekt i 

et annet land. Følgelig har den en alternativkostnad sett fra 

giverlandets synspunkt. 

Vi påpekte før vi begynte å diskutere alternative finansierings­

former, at effisiensverdien av prosjektet, slik vi har anbefalt 

at den kalkuleres, egentlig er en systematisk oppstilling av de 

valutastrømmer som blir resultatet dersom prosjektet gjennom­

føres, det vil si et valutaregnskap. Diskusjonen av alternative 

finansieringsformer har egentlig dreid seg om hvordan dette 

valutaregnskapet bør suppleres med de valutastrømmene som er 

knyttet til selve finansieringen. Hovedprinsippet er at alle 

valutastrømmer som er direkte eller indirekte konsekvenser av en 

eventuell realisering av prosjektet, bør med. Valutastrømmer som 

ville funnet sted i alle tilfelle, kan neglisjeres. 

sosiale"Verdier 

Når vi ovenfor har diskutert hvordan effisiensverdien av pro­

sjektet påvirkes av finansieringsmåten, har vi målt alle størr­

elser i utenlandsk valuta i sin alminnelighet (i enheter av den 

nasjonale pengeenheten). Når vi skal diskutere hvordan den 

sosiale verdien av prosjektet påvirkes av finansieringsformene, 

er det eneste nye at vi må kartlegge og verdsette de fordelings­

messige konsekvensene av finansieringsmåten, og så korrigere I , 
S S NB og PV for disse. 

Vi må da for det første foreta enkelte korrigeringer av den typen 

vi foretok i forbindelse med beregningene av effisientsverdien av 

prosjektet, spesielt når det gjelder kapitalens alternativkost­

nad. Vi må imidlertid nå ta utgangspunkt i den sosiale nåverdien 

av midlene i alternative anvendelser, det vil si at fordelings­

effektene må tas hensyn til i tillegg til de rene valutaeffek-

tene. 
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I tillegg må vi nå, i det tilfellet hvor innenlandske private 

aktører bidrar til å finansiere prosjektet i form av egenkapital 
• 

eller lån, beregne deres inntektsøkning, kartlegge anvendelsen av 

den og i tillegg kalkulere velferdseffektene av disse anvendel­

sene. Disse beregningene likner svært på de tilsvarende bereg­

ningene knyttet til arbeidernes inntektsøkning i forrige avsnitt. 

Egenkapitaleierne vil oppleve inntektsøkning dersom den privat­

økonomiske avkastningen av midlene plassert i prosjektet over­

stiger avkastningen i alternativ anvendelse av midlene, noe som 

virker rimelig. Hvorfor skulle de ellers plassere midler i pro­

sjektet? Långivere vil på samme måte oppleve inntektsøkning der­

som den renten som betales, er høyere enn den alternative avkast­

ningen. 

2* Et 'bistandsperspektiv 

Vi har så langt presentert hovedideene i nytte-/kostnadsanalysen 

med utgangspunkt i planleggings- og prosjektevalueringsbehov 

typisk for et u-land. Vi skal nå kort skissere hvordan DUH kan 

nyttiggjøre seg noe av det arbeidet som gjøres i u-land på dette 

området, i sin egen planleggings- og evalueringsaktivitet. 

Hvis vi går tilbake til planleggingsmodellen for bistandsorgani­

sasjonen skissert i kapittel 6, er det klart at det trengs store 

mengder informasjon om økonomien i potensielle mottakerland for å 

danne seg et bilde av sammenhengen mellom innsatsen på forskjell­

ige bistandsaktiviteter og velferden i disse landene. I forbind­

else med den nødvendige informasjonsinnsamling og bearbeiding bør 

DUH utnytte den informasjonen som planleggerne i mottakerlandene 

har samlet inn og bearbeidet. Dette gjelder både generell infor­

masjon av Økonomisk karakter og mer spesiell informasjon om 

skyggepriser o.l. I den grad aktiviteten på dette området er 

dårlig utbygd i enkelte land, vil det sannsynligvis være fornuf­

tig anvendelse av bistandsmidler å få igang eller forbedre slik 

aktivitet. 
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Når DUH utnytter informasjon som allerede eksisterer i u-landene, 

er det viktig å være klar over at den bør bearbeides noe før den 

benyttes i DUHs planleggings- og evalueringssystem. Dette gjelder 

spesielt skyggeprisberegninger. Verdien for DUH av et prosjekt er 

ikke nødvendigvis lik verdien for mottakerlandet. Det er to 

hovedårsaker til denne forskjellen. For det første er det ikke 

sikkert at den velferdsfunksjonen DUH har tildelt landet, er den 

samme som den myndighetene i landet selv står for, implisitt 

eller eksplisitt. For det andre bør DUH ha et videre perspektiv 

enn planleggerne i landet, i den forstand at eventuelle velferds­

effekter i andre land også bør tas hensyn til når verdien av et 

prosjekt skal kalkuleres. Dette gjelder både dersom prosjektet 

som gjennomføres, har direkte velferdseffekter i flere land, og 

dersom et prosjekt i ett land, går på bekostning av et prosjekt i 

et annet land. 

Vi kommenterer kort uoverenstemmelsene mellom velferdsfunksjonene 

først. Disse uoverenstemmelsenen har å gjøre med forskjellig syn 

på inntektsutjevning (jfr. grensenytteelastisiteten) og/eller 

verdien av framtidig velferd i forhold til verdien av velferd i 

dag (jfr. tidspreferanseraten). Det er grunn til å tro at DUH har 

sterkere preferanser for inntektsutjevning enn myndighetene i de 

fleste potensielle mottakerland og kanskje også mer tålmodighet i 

den forstand at velferd i dag ikke premieres særlig mye i forhold 

til velferd i framtida. Uoverenstemmelser av denne typen fører 

til at de sosiale skyggeprisene må endres selv i en situasjon 

hvor det er unødvendig å foreta velferdssammenligninger over 

landegrensene, det vil si i en situasjon hvor det eksisterer bare 

ett potensielt mottakerland av bistand. Effisiensprisene derimot, 

er det unødvendig å gjøre noe med. 

Det er særlig de sosiale lønningene som må endres i forhold til 

de beregningene som er gjort i mottakerlandet. De nødvendige end­

ringene er imidlertid svært enkle å gjennomføre; det er bare å 

skifte ut de verdiene for grensenytteelastisiteten, n, og tids­

preferanseraten, e, som er benyttet, og som er basert på myndig­

hetenes preferanser, med nye som er basert på DUHs målsetting. 

Endringer av n og e påvirker skyggelønningene via endringer i 

verdien av offentlige inntekter (i forhold til verdien av økt 

konsum for aktører på gjennomsnittlig konsumnivå) og verdien av 
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økt konsum for våre to arbeidertyper (i forhold til verdien av 

økt konsum for aktører på gjennomsnittlig konsumnivå), dvs. v, d 
** * * "" S ~ S 

og d . La v, d og d symbolisere de nye verdiene og w__ og w 

stå for de nye skyggelønningene. De sosiale skyggeprisene på 

ferdigproduktet. X, og innsatsfaktoren, Y, påvirkes ikke, siden 

disse i vårt enkle eksempel ikke reflekterer fordelingseffekter 

overhodet. Vi skal i det følgende symbolisere den korrigerte 
* S sosiale verdien av kontantstrømmen i periode 1 som NB . 

4 

Ved å foreta tilsvarende korrigeringer i forbindelse med bereg­

ningen av kapitalens alternativkostnad, kan vi finne korrigerte 
** S verdier for nåverdien, PV . 

Det andre problemet springer ut av DUHs behov for å sammenlikne 

prosjekter og dermed velferd over landegrensene. Slike sammen­

likninger må gjøres for eksempel i prosjekter som har avkastning 

i flere land, men spesielt er slike sammenlikninger nødvendig på 

grunn av at alternativet til å gi støtte til et prosjekt i ett 

land, ofte kan være å gi støtte til et prosjekt i et annet land. 

Følgelig er det nødvendig at velferdseffekter og skyggepriser 

gjøres internasjonalt sammenliknbare. For å illustrere poengene, 

skal vi anta at det prosjektet vi studerer, gjennomføres og har 

avkastning i to land, 1 og 2. Konsekvensene i hvert enkelt land, 

målt i fysiske størrelser, er identiske. Skyggeprisene kan imid­

lertid være forskjellige. Vi kan tenke oss at de vurderingene vi 

skisserte i forrige avsnitt, er gjort i ett av disse landene og 

at det andre landet gjennomfører liknende beregninger. 

Dersom vi et øyeblikk ser bort fra fordelingseffektene av pro­

sjektet og nøyer oss med å beregne prosjektets effekt på mot­

takerlandenes totale inntekt, er problemet relativt enkelt. Med 

utgangspunkt i landenes effisienspriser, kan disse gjøres inter­

nasjonalt samråenliknbare ved å dividere med den offisielle 

valutakursen slik at de blir uttrykt i USD. Siden prosjektet har 

konsekvenser i to land, kan vi finne den samlede valutaskapningen 

i periode 1 som 
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OEIT" + (3EK7 ' 

B R 

uttrykt i USD. Her står NB. og NB« for effisiensverdien av kon­

tantstrømmen til henholdsvis land 1 og land 2 samtidig som OER 
og OER symboliserer de offisielle valutakursene. Ferdigvare-

2 B B 
J?X1 PX2 prisen finner vi for eksempel na som fim- og O F R . Disse vil i 

vårt eksempel begge være lik verdensmarkedsprisen på varen ut-
W 

trykt i USD, det vil si py. 

Investeringskostnad og nåverdi kan beregnes på tilsvarende måte, 

både for hvert enkelt land og for prosjektet under ett. Alle 

verdistørrelser uttrykkes i USD. 

Bistandsorganisasjonen bør i den forbindelse ta hensyn til at 

eventuell bistand som ikke vil komme landene til gode dersom 

prosjektet ikke blir gjennomført, og som landene selv derfor ikke 

betrakter som en kostnad, har en alternativkostnad. Midlene kan 

alternativt brukes på et prosjekt i et annet mottakerland. Det 

samme gjelder andre former for utenlandsk kapital: Dersom for 

eksempel utenlandsk eierkapital i prosjektet trekkes ut av et 

annet land som inngår i DUHs velferdsfunksjon, bør DUH kalkulere 

en alternativkostnad på midlene, selv om det landet prosjektet 

eventuelt skal gjennomføres i, ikke gjør det. 

I den grad fordelingshensyn trekkes inn i analysen, er det nå 

ikke lenger tilstrekkelig å sette inntektsøkninger internt i 

hvert land opp mot hverandre. Inntektsøkninger i ett land må i 

tillegg settes opp mot inntektsøkninger i et annet. Vi antar i 

det følgende at de korrigeringer som skyldes uoverensstemmelser 

mellom DUH og mottakerlandene om grensenytteelastisitet og tids-
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preferanserate, allerede er gjort, det vil si at vi allerede 

kjenner NB. og NB9 . Disse må nå gjøres sammenliknbare. Vi kan i 

den for- bindelse ikke summere dem direkte, siden måleenheten 

ikke er den samme. NB. er målt i enheter av ubundet utenlandsk 

valuta i hendene på myndighetene i land 1, mens NB2 er målt i en­

heter av ubundet utenlandsk valuta i hendene på myndighetene i 

land 2. Det er ingen grunn til å tro at disse to inntektstypene 

skal være like mye verdt med utgangsx^unkt i DUHs velferdsfunk-
9 

sjon. 

For å gjøre dem sammenliknbare, må de for det første måles i 

felles valutaenhet, her USD. I tillegg må ubundet utenlandsk 

valuta (målt i USD) i land 1 veies opp mot ubundet utenlandsk 

valuta i land 2. 

Felles valutaenhet oppnår vi ved å dividere med den offisielle 

valutakursen. Videre må vi velge ubundet utenlandsk valuta (ut­

trykt i USD) i ett land som numérairegode, det vil si måleenhet. 

Vi velger land 1. Følgelig kan vi finne den samlede velferds­

effekten i periode 1, uttrykt i enheter av ubundet utenlandsk 

valuta (målt i USD) i hendene på myndighetene i land 1, som 

NBL NB2 V2 

UZK^ + c5ETRj # v^ # a' 

Symbolene v og v står for henholdsvis verdien av ubundne 

offentlige midler (i forhold til verdien av økt konsum for aktør­

er på gjennomsnittlig konsumnivå) i henholdsvis land 1 og land 2, 

mens d gir oss verdien av økt konsum for aktører på gjennomsnitt­

lig konsumnivå i land 2 i forhold til verdien av økt konsum for 

samme aktørtype i land 1. Det følger da fra våre forutsetninger 

at d vil være større jo fattigere gjennomsnittskonsumenten i land 

2 er i forhold til i land 1. Er gjennomsnittskonsumet like høyt, 

vil d = 1. 
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Vi ser at ubundet utenlandsk valuta (målt i USD) i hendene på 

myndighetene i land 2, vil være mer verdt enn ubundet utenlandsk 

valuta i hendene på myndighetene i land 1 i den grad myndighetene 

i land 2 får mer ut av sine midler i form av økt konsum for 

landets befolkning enn land 1 (det vil si i den grad v > v ), og 

i den grad gjennomsnittskonsumenten i land 2 er fattigere enn i 

land 1 (det vil si i den grad d > 1). 

9 

De endringene som må gjøres med de sosiale skyggeprisene kalku­

lert i de to landene (i tillegg til de endringene som skyldes 

forskjellige velferdsfunks joner) er dermed følgende: 

Land 1:Divider samtlige priser med den offisielle valutakursen, 

slik at de blir uttrykt i USD. 

Land 2:Som for land 1, men i tillegg må samtlige priser multi-

pliseres med -j— • d, slik at også land 2s skyggepriser 
vl 

blir uttrykt i utenlandsk valuta (målt i USD) i hendene 

på myndighetene i land 1• 

Investeringskostnad og nåverdi kan også beregnes på en tilsvar­

ende måte, både for hvert enkelt land og for prosjektet sett 

under ett. De kommentarene vi hadde ovenfor, om alternativkost­

naden av bistanden og eventuell utenlandsk eierkapital, gjelder 

fremdeles. 

Det er forøvrig enkle endringer av skyggeprisene som må til der­

som man ønsker å endre numérairegode/måleenhet, det vil si dersom 

man ønsker å endre referanseland. 

3. Misforståelser om nytte-/kostnadsanalyser 

Vi har i dette vedlegget gitt en relativt grundig framstilling av 

hovedprinsippene i nytte-/kostnadsanalysen. Som én årsak til 

dette, trakk vi i innledningen til kapittel 7 fram de mange mis­

forståelsene om egenskapene ved og anvendbarheten av denne typen 
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analyse som synes å gjøre seg gjeldende blant mange som arbeider 

med u-lands- spørsmål. 

I DUHs landstudie av Kenya fra 1986 kan vi for eksempel lese 

følgende utsagn, som synes å reflektere misforståelser om det 

teoretiske fundamentet for nytte-/kostnadsanalyser: 

"Cost-benefit analysis (CBA) is another appraisal technique 

for evaluating choices in resource use or in environmental 

protection. While it may have great relevance in a large, 

fairly free and well defined market situation, in a small 

and rather distorted economy like that of Kenya with vast 

income differentials and large non-market sectors associ­

ated with rural poverty, CBA is a questionable tool." 

Vi vil på ingen måte undervurdere vanskelighetene knyttet til 

anvendelse av nytte-/kostnadsanalyse. I lys av framstillingen 

ovenfor skulle det imidlertid være klart at det nettopp er i en 

økonomi med store vridninger og inntektsforskjeller at metoden 

har sin berettigelse. Metoden er skreddersydd til å behandle 

slike spørsmål. 

I et vedlegg til en rapport fra 1984 om de danske investerings­

støtteordningene finner vi videre følgende avsnitt, som synes å 

reflektere misforståelser om den praktiske anvendbarheten av 

nytte-/kostnadsanalysen: 

I den teoretiske økonomiske litteratur taler man ved 

diskussionen af udviklingseffekter ofte om en samfunds-

økonomisk projektvurdering, hvor man ved brug av såkaldte 

cost-benefit analyser forsøger at vurdere, om et projekt er 

samfundsmæssigt ønskværdigt eller ikke. I princippet har 

der igjennom mange år været enighed i den teoretiske 

litteratur om hvorledes sådanne beregninger skal udføres, 

men der er i praksis kun nået begrensede fremskridt. 

Blandt de uløste problemer er spørgsmålet om, hvorledes man 

skal prisfastsætte maskiner og arbejdskraft ved invester­

ingen, hvis de eksisterende priser i værtslandet ikke er i 
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overensstemmelse med priserne på verdensmarkedet. Der er 

her forsøgt anvendt særlige "skyggepriser", der er teore­

tisk veldefinerede, men hidtil har været svære at give et 

ålment accepteret indhold. 

Det framgår forhåpentligvis av framstillingen ovenfor og spesielt 

i de konkrete prosjektvurderingene i de upubliserte vedleggene, 

at de såkalte uløste problemene slett ikke er uløste. 
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NOTER TIL VEDLEGG TIL KAPITTEL 7 

1) Denne valutamengden vil være lik 

N B B " CU U " cs S 

2) La W være velferdseffekten av en liten økning i tilgangen på 
g 

ubundet utenlandsk valuta i hendene på myndighetene i land h 

oq la W oq W være velferdseffektene av en liten økning i 
cu cs 

konsumet for henholdsvis våre ufaglærte og faglærte arbeid­

ere. Den samlede velferdseffekten i periode 1 vil da være 
lik 

B W + CL. ., W + C„ „ W_ N B " cu u " cs s wg * cu u "cu
 T *S s c 

3) Rent formelt har vi 

u 

w 
c u 

" rø— 

g 
og 

W 
CS 

S - W— • 
g 

4) Verdien at kontantstrømmen i periode 1 kan nå uttrykkes som 

NBS = NBB - Cy ( - „) 0 - cs( - s) s 

dersom vi dividerer med W i uttrykket fra note 2. 

Setter vi inn for NB , har vi 

NBS = p°qx - p£qY - (wi;+ c 0 - u ) u 

" W S + CS " S ' S 

hvor det går klart fram at 
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S B 
Px = Px 

S B 
Py = Py 

S B , 
WU = WU + CU ( " U} 

ws = ws + cs ( - s} 

w 
cu 

5) Vi vet fra note 2 at . formelt er lik ~—. Når vi nå vet at 
g 

c u g du = w— °9 v = vr ' 

ser vi at .. = — . 

6) Dersom inntektsfordelingen faktisk er optimal, vil avkast­

ningen av private og offentlige midler være like stor. 






