

Bilag 7 Endringer i Oppdraget etter avtaleinngåelsen

Endringer i Oppdraget etter avtaleinngåelsen skal følge prosedyrene i avtalens punkt 2.1, og gjøres skriftlig. Oppdragstaker skal føre en fortløpende katalog over endringene som utgjør dette bilaget. Lov og forskrift om offentlige anskaffelser begrenser muligheten for å endre Oppdrag etter avtaleinngåelse.

Nr	Dato	Endringen gjelder	Verdi
1	27.11.2013	Utvidelse av oppdraget. Dokumenter i saken er vårt brev av 8.11.2013, brev fra IRIS 15.11.2013 og vårt brev av 25.11.2013 (sak 13/805). Utvidelsen omfatter utvidelse av antall case og antall intervjuobjekter i undersøkelsen. Dette vil også medføre en utvidelse av problemstillinger og rapport, jf brev fra IRIS 15.11.2013 og vårt svarbrev 22.11.2013. Frist for levering av rapport utsettes med 1 mnd til 1.04.2014. Den totale verdien på oppdraget blir kr 1 498 000 (inkl. mva).	Kr 250 000 (inkl. mva)

For oppdragsgiver:


Torbjørn Backer Hjorthaug

For oppdragstaker:

Svein Ingve Nødland