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Forord 

 

VRI er et komplisert og mangslungent program. I programmet deltar en lang rekke aktører, både forskere, poli-
cyaktører og praktikere i næringslivet. Finansieringen av programmet kommer fra en rekke kilder og VRI har 
grenseflater mot mange andre satsinger både nasjonalt og i regionene. I sum gjør dette at det er en utfordren-
de oppgave å evaluere programmet. Oxford Research har løst oppgaven ved å anlegge en programteoretisk 
innfallsvinkel. Dette har vi kombinert med en meget bred datainnsamling der det har vært lagt stor vekt på at 
alle relevante aktører skal ha hatt mulighet til å uttrykke sine synspunkter. Samlet sett har evaluator fått et 
stort datagrunnlag gjennom evalueringsarbeidet. Dette materialet har vi benyttet til å besvare de spørsmål 
som mandatet for evalueringen trakk opp, men også andre spørsmål i VRI som vi finner det naturlig å belyse.  

I arbeidet med evalueringen har vi hatt godt samarbeid med VRI-sekretariatet i Norges forskningsråd, spesielt 
representert ved Anja Gjærum og Philip Lorentzen. Videre har vi hatt stor glede av evalueringens referanse-
gruppe. Referansegruppen har bestått av: 

 Kristi Agerup (leder)  Norges forskningsråd 

 Hilde Uppstad  Prosjektleder samhandlingsprosjekt (Rogaland fylkeskommune) 

 Etty Nilsen   Prosjektleder forskerprosjekt (Høgskolen i Buskerud) 

 Karl Johan Heide  Prosjektleder samhandling (Telemark fylkeskommune) 

 Ida Munkeby  Styringsgruppeleder VRI Trøndelag (Sør-Trøndelag fylkeskommune) 

 Jan Roger Iversen  Styringsgruppemedlem VRI Troms, (Universitetet i Tromsø) 

 Arthur Almestad  Norges forskningsråd, Regional representant Møre og Romsdal 

 Olav Bardalen  Innovasjon Norge (Arena og NCE) 

 Rachel Syrtveit  Delprosjektleder VRI Agder (Universitetet i Agder) 

 Erik F. Øverland  Kunnskapsdepartementet 

 Morten Gulsrud  Kommunal- og regionaldepartementet 

 Roy Skulbru   Nærings- og handelsdepartementet 

Som nevnt bygger evalueringen på et bredt datagrunnlag og Oxford Research vil takke alle som har gitt innspill i 
form av intervjuer, survey-besvarelser og skriftlige bidrag.  

Til tross for godt samspill med oppdragsgiver, referansegruppen og en lang rekke informanter er det Oxford 
Research som på selvstendig grunnlag står ansvarlig for evalueringens vurderinger, konklusjoner og anbefa-
linger. Vi har på ingen måte tro på at det vil være enighet rundt alle våre innspill, til det er virkelighetsoppfat-
ningen rundt VRI for ulik. Vi håper likevel at evalueringen kan gi et godt grunnlag for å drøfte status for VRI 
etter halvgått løp og utviklingen av programmet frem mot sin siste periode. 

 

Kristiansand, november 2012 

 

Harald Furre 

Adm. Dir. Oxford Research AS 
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Kapittel 1.    Sammendrag 

Evalueringen avdekker at VRI-programmet har hatt 
positive effekter innen både samhandlingsprosjekte-
ne og forskningsprosjektene. Oxford Research anbe-
faler derfor at VRI videreføres som planlagt i en 
tredje periode frem mot 2017. 

 

1.1  Evalueringens innretning 

Formålet med evalueringen har vært å undersøke 
hvordan VRI har fungert som program, herunder om 
programmet er utformet på en måte som gjør det 
velegnet til å nå sine definerte målsetninger. Vi har 
undersøkt de ulike elementene VRI består av, her-
under hvordan samhandlingsprosjektene og forsk-
ningsprosjektene fungerer og om det eksisterer 
synergier mellom disse. I tillegg har vi vurdert pro-
grammets effektivitet, Norges forskningsråds rolle i 
programmet og prosedyrene for etablering av regio-
nale VRI-satsinger. Funnene i evalueringen leder 
frem mot en rekke anbefalinger knyttet til ut-
viklingen av programmet.  

1.1.1  Hva var vi gjort? 

For å kunne forstå et så komplekst program som VRI 
og samtidig fange opp forskjeller og nyanser regio-
nene i mellom, har vi valgt en bred tilnærming til 
datainnsamlingen. Evalueringen bygger på et omfat-
tende datamateriale. Oxford Research har gjennom-
gått sentrale dokumenter, gjennomført case-studier 
av tre regionale VRI-satsinger, intervjuet sentrale 
aktører i VRI-systemet, intervjuet tilsagnsmottakere, 
prosjektledere for forskningsprosjektene og sam-
handlingsprosjektene, samt intervjuet et flertall av 
styringsgruppene i de 15 VRI-satsingene. I tillegg har 
vi gjennomført en survey rettet mot bedrifter som 
har gjennomført VRI-bedriftsprosjekter og analysert 
publiseringsvirksomheten i VRI-systemet.   

1.1.2  Programteoretisk tilnærming 

For å vurdere programmet har vi valgt en program-
teoretisk tilnærming til evalueringen. Dette innebæ-
rer at vi har kartlagt intensjonene med VRI-
programmet, samt hvordan programmets ulike deler 
er tenkt å skulle bidra til at programmets målset-
ninger nås. Til sammen gir dette en formell program-

teori som sier noe om hvordan de involverte aktøre-
ne ser for seg at VRI skal fungere. 

Denne programteorien har vi deretter diskutert først 
i lys av innovasjonsteori og deretter ved empiriske 
undersøkelse hvordan programmet faktisk fungerer.  

Denne tilnærmingsmåten har strukturert evalue-
ringsarbeidet og identifisert hvilke deler av pro-
grammet som fungerer bra, og hvor det er avvik fra 
den formelle programteorien. 

 

1.2  Hva er VRI? 

Før vi presenterer evalueringsfunnene, vil vi gi en 
rask innføring i hva VRI-programmet er. Forsknings-
rådets svar på spørsmålet over, er at VRI er deres 
særskilte satsing på innovasjon gjennom samhand-
ling. Men betydningen av samhandling er ikke det 
eneste som skiller VRI fra andre programmer. VRI 
har som formål å bygge opp kunnskap om og evne til 
samhandlings- og innovasjonsprosesser i regionene 
og fremme forskningsbasert innovasjon i norsk næ-
ringsliv. Dagens programplan skisserer tre strategier 
for å nå de overordnede målene i programmet: 

 Stimulere til samhandling og økt kunnskapsflyt 
mellom bedrifter, forskningsmiljøer og offentlige 
aktører 

 Mobilisere og bidra til økt kvalitet på forsk-
ningsbaserte utviklingsprosjekter i bedrifter og 
offentlige virksomheter, nettverk og regioner 

 Gjennomføre innovasjonsfaglig forskning med 
regionalt fokus og nasjonal og internasjonal re-
levans 

 

1.2.1  Regionenes rolle 

VRI-programmets aktiviteter finner i hovedsak sted i 
de 15 VRI regionene. Alle landets fylker er med i VRI, 
og noen fylkeskommuner samarbeider om et VRI-
prosjekt. Hver region har ett samhandlingsprosjekt 
og ett forskningsprosjekt som er forankret i det regi-
onale partnerskapet. Disse prosjektene er begge 
delfinansiert av Forskningsrådet. I tillegg kommer en 
betydelig regional medfinansiering. Denne skal være 
på minst 50 %. I praksis er den regionale medfinan-
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sieringen i mange regioner større enn minstekravet, 
spesielt på samhandlingssiden.   

Fylkeskommunene har en sentral rolle i VRI-
programmet. For det første er fylkeskommunene en 
viktig del av det regionale parternskaper. For det 
andre er det i de fleste, men ikke alle, fylkeskommu-
nen som er prosjektansvarlig i regionen. Det er også 
et krav om at fylkeskommunen skal være med i søk-
naden for å få et VRI-prosjekt. 

I regionene er det ønskelig at VRI fungerer som et 
verktøy for å øke samhandlingen både mellom aktø-
rene i det regionale partnerskapet og med næringsli-
vet og FoU-miljøene i regionen.  

Regionene setter selv egne mål for sin region. De har 
også muligheten til å velge ulike løsninger for organi-
seringen av VRI, samt å velge hvilke av de ulike vir-
kemidlene for samhandling de vil benytte seg av. 
Samhandlingsprosjektene kan her benytte seg av 
virkemidlene kompetansemegling, forprosjekter, 
dialog og bred medvirkning og mobilitet, samt ulike 
dialogvirkemidler. 

1.2.2  To prosjekttyper 

De to prosjekttypene, samhandlingsprosjekter og 
forskningsprosjekter, har separate kontrakter med 
Forskningsrådet. Felles for begge typene er likevel 
forskernes rolle. FoU-miljøene er viktige partnere i 
samhandlingsprosjektene, både som generelle kunn-
skapsleverandører inn i prosjektene, og som forskere 
som leverer konkrete forskningsoppdrag i forpro-
sjekter. I forskningsprosjektene er det FoU-miljøene 
som står for aktivitetene. Disse prosjektene er på 
mange måter ordinære forskningsprosjekter med 
den forskjell at de har et nært bånd til samhand-
lingsprosjektene. Samhandlingsprosjektene fungerer 
som empiri for forskningsprosjektene, eller det fors-
kes på temaer og problemstillinger som er relevante 
for samhandlingsprosjektene. Dette innebærer at 
forskningsprosjektene har et regionalt fokus. I både 
VRI 1 og VRI 2 har det vært et krav at både samhand-
lingsprosjektet og forskningsprosjektet i en region 
må innstilles til støtte for at regionene skal få pro-
sjektstøtte. Regionene kan likevel samarbeide om 
forskningsprosjekter, men disse må da være koblet 
til alle involverte regioners samhandlingsprosjekter. 

Denne modellen innebærer at det skjer to former for 
forskning i VRI. I samhandlingsprosjektene drives det 
oppdragsforskning rettet inn mot bedriftenes behov. 
Dette kan involvere en rekke ulike FoU-miljøer både i 
hjemmehørende region og i andre regioner eller i 
utlandet. I forskningsprosjektene er forskningen 

rettet mot innovasjon, og målet er å gi kunnskap 
som har nasjonal og internasjonal relevans, men som 
springer ut av et regionalt fokus. 

Figuren under gir en skjematisk fremstilling av hvor-
dan VRI-programmet er organisert. 

 

 

1.3  VRI som program 

VRI er et komplekst program som inneholder svært 
ulike elementer. Vi har studert VRI som program fra 
et teoretisk ståsted og deretter vurdert de ulike 
delene av VRI. 

1.3.1  VRI-programmet sett fra et teoretisk ståsted 

Fra et teoretisk ståsted har evalueringsteamet vur-
dert en nasjonal satsing på forskningsbasert innova-
sjon som fornuftig. Den norske innovasjonsmodellen 
har tradisjonelt bygd på erfaringsbasert innovasjon, 
der FoU-miljøenes ikke har hatt en direkte rolle inn i 
innovasjonsprosessen. Evalueringen konkluderer her 
med at det i et slikt system kan være hensiktsmessig 
å fremme tiltak som bidrar til å øke den forsknings-
baserte innovasjonen. Det er tidligere vist at en 
kombinasjon av erfaringsbasert og forskningsbasert 
innovasjonsmodell gir en høyere innovasjonsgrad 
enn de to tilnærmingene hver for seg.  

En forutsetning for en slik utvikling er at FoU-miljø-
ene og universitets- og høgskolene (UoH) er i stand 
til å vri sinn innsats bort fra kun å bidra med å ut-
danne humankapital, til også å være aktive deltakere 
i innovasjonssystemet. VRI-programmet er i dag for 
lite til å kunne få til slik endring alene.   

Et annet viktig spørsmål er hvorvidt det er fornuftig å 
satse på samhandlingsaktiviteter. Rent teoretisk blir 
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samhandling sett på som en løsning på et fragmen-
teringsproblem. Et slikt problem innebærer at det i 
det regionale innovasjonssystemet finnes både et 
sterkt næringsliv, en tilpasset kunnskapsstruktur og 
et godt offentlig støtteapparat, men at disse aktør-
gruppene ikke samhandler i ønsket grad. Det er ikke 
på forhånd gitt at dette problemet eksisterer i alle 
VRI-regionene.  

1.3.2  To perspektiver 

VRI-programmet har to overordnede målsetninger. 
Den ene er knyttet til et systemperspektiv, der det 
sentrale punktet er at VRI skal bidra til å styrke sam-
handlings- og innovasjonsprosesser i regionene. Den 
andre målsetningen er knyttet til et bedriftsperspek-
tiv, og innebærer at VRI skal fremme forskningsba-
sert innovasjon i norsk næringsliv.  

Evalueringen viser at VRI bidrar til måloppnåelse på 
begge disse områdene, men at systemperspektivet 
jevnt over vektlegges mer enn bedriftsperspektivet.  

Evalueringen viser at VRI har bidratt til å fylle de reg-
ionale partnerskapene med innhold. For aktørene i 
det regionale partnerskapet har VRI bidratt til bety-
delig læring knyttet til betydningen av forskning og 
utvikling (FoU) for regional utvikling. Evalueringen 
viser at partnerskapene med fylkeskommunene i 
spissen har orientert seg mer i regning av forskning, 
utvikling og innovasjon som verktøy for regional ut-
vikling gjennom deres deltakelse i VRI. Ettersom 
fylkeskommunen er en sentral aktør i det regionale 
partnerskapet bidrar dette til å styrke fylkeskommu-
nenes rolle som regional utviklingsaktør.  

Programmet bidrar til samhandling internt i det reg-
ionale partnerskapet, og mellom FoU-miljøer og 
næringsliv, som har fått økt kjennskap til hverandre 
gjennom deltakelse i VRI. Fylkeskommunen har gj-
ennom VRI fått et verktøy som hjelper dem med å 
komme i kontakt med næringslivet i fylket. Samtidig 
er det viktig å merke seg at VRI ikke er alene om 
denne prosessen; programmer som NCE, Arena og 
Regionale forskingsfond trekker i samme retning. 

Til tross for at systemperspektivet er tydeligere enn 
bedriftsperspektivet har VRI bidratt til økt mobilise-
ring til FoU-aktivitet blant bedriftene. Flertallet av 
bedriftene i vår undersøkelse hadde erfaring med 
FoU-aktiviteter før de fikk inngripen med VRI, og del-
takelsen i VRI har ført til nye FoU-prosjekter for en 
stor del av bedriftene. Slik mobiliserer VRI-deltakelse 
til ny FoU-aktivitet. Det virker likevel ikke som om 
det kommer mange konkrete resultater, slik som nye 
prosesser, produkter eller tjenester, ut av VRI-

prosjektene. I stedet er effekten for bedriftene i all 
hovedsak knyttet til at de får økt kunnskap og kjenn-
skap til FoU. Dette kan på sikt gi seg utslag i høyere 
innovasjonsgrad, men det er per i dag ikke mulig å 
måle dette i VRI-sammenheng.  

Til tross for at bedriftsperspektivet og systemper-
spektivet er likestilt i programplan, viser våre under-
søkelser at det både blant enkelte sentrale aktører 
og i mange regioner er slik at systemperspektivet 
vektlegges tyngre enn bedriftsperspektivet. Aktøre-
ne vektlegger i denne sammenhengen nødvendighe-
ten av å ha regional kapasitet innenfor området for 
på den måte å kunne styrke det regionale næringsli-
vet på lengre sikt.  

I et programteoretisk lys tyder dette på at det fore-
ligger en uformell programteori der bedriftsperspek-
tivet settes i skyggen av systemperspektivet. Dette 
betyr ikke at bedriftsperspektivet er glemt i denne 
tankegangen. Snarere peker tilhengerne av en slik 
programteori på betydningen av å bygge opp den 
regionale kapasiteten først, for deretter på lengre 
sikt bedre være i stand til å bidra til økt FoU-aktivitet 
i bedriftene og dermed også mer forskningsbasert 
innovasjon. 

 

1.4  Elementene i VRI 

VRI består av to hovedtyper av prosjekter, samhand-
lingsprosjekter og forskningsprosjekter.  

1.4.1  Nytten av samhandlingsprosjektene 

Generelt ser vi at samhandlingsaktivitetene ser ut til 
å ha en nytteverdi for de regionale satsingene. Eva-
lueringen viser blant annet at VRI-programmet har 
bidratt til at de involverte aktørene har fått økt 
kjennskap til de øvrige aktørene i regionen.  

Særlig for de offentlige aktørene har VRI-programm-
et bidratt til institusjonell læring. De involverte re-
presentantene for fylkeskommunene har eksempel-
vis fått økt kjennskap til FoU-miljøene i regionen. 
Tilsvarende har de fått en bredere kjennskap til det 
regionale næringslivet. Kompetansemegling, der 
FoU-miljøer og bedrifter kobles, er det virkemiddelet 
som oftest trekkes frem som sentralt i denne sam-
menhengen. Evalueringen viser at alle virkemidlene i 
VRI-porteføljen er i bruk.  

Regionene har svært varierende utfordringer når det 
gjelder FoU-kapasitet. I noen regioner er det stort 
behov for FoU-kapasitet som kan tilby tjenester til 
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næringslivet. Denne kapasiteten er ikke den samme 
som den rent innovasjonsfaglige kompetansen som 
bygges opp gjennom forskningsprosjektene. Mobili-
tetsvirkemidlene kan bidra til å løse dette proble-
met, dersom de anvendes til å sikre gode lærekrefter 
ved universiteter eller høgskoler i regionen. Dersom 
midlene brukes til studentmobilitet vil dette i mindre 
grad være avgjørende. 

Kompetansemeglingsprosjektene trekkes frem av 
mange som en sentral bærebjelke i samhandlings-
prosjektene. Disse prosjektene bidrar til at nye be-
drifter mobiliseres og knytter bånd mellom FoU-
miljøene og næringslivet. I tillegg bidrar de til at 
bedriftene kan få hjelp med mindre problemer og 
forskningsbehov. Selv om det er noe regional varia-
sjon, er vårt inntrykk at kompetansemeglerne ikke 
bare megler VRI-prosjekter, men også megler pro-
sjekter til eksempelvis Innovasjon Norge eller RFF. 
Kompetansemegling er slik en inngangsport til vir-
kemiddelapparatet for mange bedrifter. 

Forprosjektene gjør det også mulig for bedriftene å 
få gjennomført et mindre forskningsprosjekt. Be-
driftsundersøkelsen viser også at disse prosjektene i 
flere sammenhenger føres videre i andre typer FoU-
prosjekter, både i Norge og internasjonalt.  

Også mobilitetsprosjekter og dialogvirkemidlene 
bidrar til å koble FoU-miljøer og næringsliv. Når det 
gjelder mobilitetsvirkemidlene er særlig studentmo-
bilitet utbredt. Dette sikrer at studentene kommer i 
kontakt med potensielle arbeidsgivere, samtidig som 
det bidrar til kontakt mellom UoH-sektoren og næ-
ringslivet. 

Bedriftsprosjektene bidrar slik til økt samhandling 
mellom næringsliv og FoU-miljøene, men har be-
grensede budsjetter. En utfordring er at prosjektene 
er for små til at forskere særlig i UoH-sektoren ser 
interessen av å delta. Dette kan være en del av for-
klaringen på hvorfor det er få universitetsmiljøer 
som deltar i VRI.  

1.4.2  Verdien av Forskningsrådet 

Norges Forskningsråd tildeler regionene prosjekter 
og følger opp prosjektene og gir dem bistand både 
fra det nasjonale VRI-sekretariatet og fra de regiona-
le representantene.  

Sett fra regionenes side er det viktigste med kob-
lingen til Norges Forskningsråd at Rådet sikrer at 
prosjektene holder høy kvalitet. Søknadsprosessene 
med til dels høye krav og flere runder med søknads-
vurdering har her bidratt til å styrke den regionale 

forankringen av mange prosjekter og generelt bi-
dratt til at den faglige innretningen har blitt god.  

I tillegg sikrer Forskningsrådet at det i samhandlings-
prosjektene blir et fokus på nettopp FoU og forsk-
ningsbasert innovasjon, som fylkeskommunene 
vanskelig kunne ha fått til alene.  

1.4.3  Et samordnet virkemiddelapparat 

Det er mange grenseflater mellom VRI og særlig 
NCE- og ARENA-programmene. Etter at de Regionale 
forskningsfondene (RFF) ble opprettet, er det også 
her nære bånd til VRI.   

Det hersket tidligere en del forvirring i klyngepro-
grammene knyttet til hva VRI er, men rollefordeling-
en mellom programmene er tydeligere i dag. VRI 
benyttes i enkelte regioner som et virkemiddel for å 
støtte opp om bedriftsnettverk som har potensial til 
å sikte seg inn mot ARENA-status. I andre regioner er 
VRI med på å bygge opp om allerede etablerte 
klyngeinitiativ. 

Samordning og koordinering mellom VRI og RFF er et 
tema både nasjonalt og regionalt. I forbindelse med 
opprettelsen av RFF har fylkeskommunene utarbei-
det egne FoU-strategier der satsingsområdene i VRI 
og RFF kan sees i sammenheng. En koordinering 
mellom disse, slik at VRI kan spille en rolle i å finan-
siere forprosjekter som senere kan bli hovedprosjek-
ter, støttes av flere.  

1.4.4  Innovasjonsfaglig forskning 

Forskningsprosjektene i VRI-programmet har en bred 
målsetning. De skal innebære forskning som både 
har et regionalt fokus og nasjonal og internasjonal 
relevans. For å kunne ha internasjonal relevans, må 
forskningen være rettet mot et internasjonalt mar-
ked og samtidig tilfredsstille visse kvalitetskrav for å 
bli publisert internasjonalt. På bakgrunn av dette har 
vi vurdert forskningens kvalitet via en publiserings-
analyse og vurdert forsknings relevans gjennom 
intervjuer.  

Publiseringsanalysen viser at det er omfattende for-
skningsaktivitet i VRI, målt som vitenskapelig publi-
sering. Aktiviteten er i hovedsak drevet av to-tre reg-
ioner, og dersom disse tas ut av analysen blir aktivi-
teten i VRI halvert. To VRI-regioner har ingen viten-
skapelige publiseringer.  

Publiseringsanalysen viser at det er en overvekt av 
norskspråklige publikasjoner i VRI, noe som betyr at 
mye av forskningen ikke er rettet mot det interna-
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sjonale forskersamfunnet. Videre er det en relativt 
liten andel av publiseringen i VRI som skjer i de mest 
prestisjetunge tidsskriftene, sammenlignet med For-
skningsrådets DEMOSREG-program. Konsekvensen 
av dette er at en stor del av VRI-forskningen ikke når 
opp til målsetningene for programmet. Noen VRI-
regioner har likevel svært høy aktivitet samtidig som 
de klarer å levere publikasjoner som har relevans for 
den internasjonale forskningsfronten.  

1.4.5  Forskningens relevans og synergier mellom 
samhandling og forskning 

Alle forskningsprosjektene har et regionalt fokus, 
med det regionale samhandlingsprosjektet som en 
viktig kilde for empiri. Hvorvidt forskningen som 
finner sted i regionene også oppfattes som relevant 
av samhandlingsprosjektlederne og styringsgruppe-
ne, varierer mellom regionene. Spesielt i styrings-
gruppene er det lite kjennskap til innholdet i forsk-
ningsprosjektene, noe som gjør at det blir vanskelig 
for samhandlingsprosjektene å lære noe av forsk-
ningen i regionen. Dette bildet forsterkes av at det i 
noen regioner er slik at både styringsgruppen og 
samhandlingsprosjektlederne ser så lite nytte av 
forskningen at de heller ønsker å bruke pengene på 
andre typer prosjekter. I andre regioner oppfattes 
forskningen som relevant, og det gjøres endringer i 
samhandlingsprosjektene med utgangspunkt i fun-
nene fra forskningsprosjektene.  

Evalueringen viser at forskningens oppfattede rele-
vans først og fremst påvirkes av om det eksisterer 
regionale arenaer der forskerne kan møte styrings-
gruppene og samhandlingsprosjektlederne og slik gi 
dem informasjon om aktiviteten. Uten en slik link, er 
det vanskelig å gjøre forskningen relevant.  

Det er likevel noen synergieffekter mellom forskn-
ingsprosjektene og samhandlingsprosjektene. Ho-
vedsakelig er dette knyttet til at samhandlingspro-
sjektene brukes som empiri inn i forskningsprosjekt-
ene. Som nevnt over rapporteres det også om funn 
fra forskningsprosjektene til samhandlingsprosjekte-
ne, noe som i flere regioner har ledet til endringer i 
samhandlingsprosjektets innretning. Evalueringen 
viser her at det er størst synergieffekter der repre-
sentanter fra forskningsprosjektene enten sitter i 
styringsgruppen eller det finnes etablerte arenaer 
for kunnskapsutveksling.  

Det siste gjelder også mellom regionene, for det er 
en utfordring at det i mange regioner er lite kjenn-
skap til de andre regionenes forskningsprosjekter. 

Dette betyr at det er potensial for økt læring på tvers 
av forskningsprosjektene i VRI.  

1.4.6  Utfordringer på tvers 

Læring og formidling 

Læring er sentralt for at VRI-programmet skal kunne 
nå sine målsetninger. Dette er spesielt viktig for å 
sikre synergieffekter mellom forskningsprosjektene 
og samhandlingsprosjektene. I tillegg er læring og 
formidling helt sentrale tiltak for å sikre at det er 
læring på tvers av ellers regionale funderte struktu-
rer.  

Det finnes læringsarenaer for alle de ulike aktørty-
pene i VRI, men det etterspørres flere og mer mål-
rettede læringsarenaer særlig for forskningsprosjek-
tene. Forskerne i VRI etterspør læringsarenaer som 
er konsentrert rundt faglig kunnskapsutveksling.  

Det store omfanget av lærings- og formidlingsare-
naer i VRI-programmet viser at disse spørsmålene 
tas på alvor av VRI-sekretariatet, men at det er be-
hov for mindre justeringer innenfor noen områder. 
Samtidig er det slik at de regionale prosjektene bør 
sikre at det foregår lærings på tvers av prosjektene i 
regionen.  

Mangfold 

Kjønnsbalanse er en sentral målsetting i VRI-pro-
grammet. Alle regionene skal ha planer for tilfreds-
stillende kjønnsbalanse, og fokuset har bidratt til at 
det i hovedsak er slik at kvinner er godt representert 
i VRI-strukturen. Arbeidet følges opp av VRI-sekretar-
iatet, og regioner som ikke har levert planer eller har 
fått planene underkjent er blitt sanksjonert. I be-
driftsprosjektene er det en undervekt av kvinner.    

Internasjonalisering 

Det er et ønske å øke internasjonaliseringen i VRI-
programmet. Allerede i dag er det slik at bedriftspro-
sjektene i VRI i en viss grad omfatter internasjonalt 
samarbeid. Evalueringen viser at bedrifter som har 
deltatt i VRI-prosjekter i noen grad går videre med 
søknader om EU-finansiering. På forskningssiden er 
det betydelig internasjonal aktivitet og også noen 
eksempler på samarbeid med utenlandske FoU-
aktører.  

Flere tiltak er satt i verk for å øke internasjonalise-
ringsgraden på et mer overordnet nivå. Spesielt er 
EU VRI-pilotene som i dag er i gang i Telemark og 
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Trøndelag en viktig del av dette. Per i dag er det for 
tidlig å si om disse har hatt effekt.  

1.4.7  Behov for sluttmål 

Det er evaluators vurdering at det er behov for å 
utvikle sluttmål for VRI-programmet. Slik målene er 
formulert i dag, er disse prosessorienterte, og for-
mulert slik at de aldri kan oppfylles målt på en eksakt 
måte. Evaluator mener at VRI 3 bør formulere noen 
sluttmål for VRI som inkludere at regionene i hoved-
sak står på egne ben i sitt videre arbeid. Hver region 
bør også i sin søknad om deltakelse i VRI 3 formulere 
sine sluttmål og anvise en plan for hvordan fokuset 
på forskningsbasert innovasjon og tilstrekkelige 
strukturer for å støtte dette arbeidet skal videreføres 
uten at det nødvendigvis er et nasjonalt program 
som godkjenner de regionale planene.  

Dette må også medføre at Norges forskningsråd 
gjennomtenker sin rolle i forhold til regionene etter 
at VRI eventuelt er avsluttet. Regionene gir nemlig 
uttrykk for at det uansett et nasjonalt program eller 
ikke vil være behov for erfaringsutveksling og læring 
på tvers av regionene.  

 

1.5  Effektiviteten i VRI 

Den administrative effektiviteten, målt i personell-
ressurser sentralt, i VRI er god sammenlignet med 
ARENA/NCE-programmene.  

Denne konklusjonen bygger på noen enkle forutset-
ninger. Vi har ikke regnet med regional administra-
sjon i vår sammenligning mellom VRI og ARENA/NCE. 
Dette valget bygger på den store vektleggelsen av 
systemperspektivet i VRI. I lys av at det er et mål om 
og et ønske om å bygge opp regional kapasitet, har 
vi ikke sett på aktivitetene rundt styringsgruppene, 
parternskapene, prosjektlederne og kompetanse-
meglere som administrasjon, men som en del av VRI-
aktivitetene.  

Evalueringen viser at Norges forskningsråd spiller en 
viktig rolle i VRI-programmet. Denne rollen er ikke 
bare knyttet til Forskningsrådets rolle som finansiør 
av programmet og dets aktiviteter. 

De regionale aktørene mener at selv om VRI-
programmet følges av økonomisk støtte, spiller også 
Forskningsrådet en rolle gjennom å gi status og legi-
timitet til VRI-prosjektene. Forskningsrådet bringer 
med seg en viss status som gjør det lettere å rekrut-
tere spesielt FoU-aktører til prosjektene.  

Videre er det en utbredt oppfatning av at Forsk-
ningsrådet garantister for kvalitet. Forskningsrådet 
vurderer de regionale prosjektsøknadene og bidrar 
til at regionene må strekke seg kvalitetsmessig. En 
utfordring her er at evalueringen samtidig viser at 
også forskningsprosjekter med det som i Forsknings-
rådssammenheng vanligvis vil være en for lav score 
til å få støtte, har blitt støttet gjennom VRI-
programmet. Dette kan på sikt bidra til at Forsk-
ningsrådets rolle som garantist for kvalitet svekkes.  

Forskningsrådets utøving av sin rolle i søknadspro-
sessen har vært gjenstand for diskusjon. I begge de 
to søknadsrundene som foreløpig har vært gjennom-
ført, har flere prosjekter fått avslag og måttet for-
bedre søknadene. Alle regionene har til slutt fått 
godkjent sine søknader.  

Selve søknadsprosessen, spesielt på samhandlingssi-
den, har ikke fungert optimalt, og det er flere mulige 
forbedringspunkter knyttet spesielt til dialogen mel-
lom søker og Forskningsrådets representanter.  

 

1.6  Anbefalinger 

Til tross for at vi anbefaler en videreføring av VRI har 
vi identifisert flere områder der vi mener at VRI-
programmet kan forbedres og styrkes.  

Evaluator mener at de 15 VRI-regionene bør være i 
stand til å stå på egne bein ved utløp av VRIs tredje 
periode, eller i alle fall ha kommet langt i retning et 
slikt sluttmål. Vi anbefaler at det frem mot utlysn-
ingen av VRI 3 utarbeides klare sluttmål for VRI-pro-
grammet, og at denne siste VRI-perioden brukes til å 
sette fylkeskommunene og det regionale partner-
skapet i stand til å føre satsingene videre på egen 
kjøl.  

Dette inkluderer at Norges forskningsråd avklarer sin 
rolle inn mot VRI-regionene og bidrar til å opprett-
holde kvaliteten i programmet, samt sørge for at det 
eksisterer gode nasjonale læringsarenaer.  

Ideen om at VRI-prosjektene skal ha et endelig slutt-
mål bør også forankres regionalt gjennom at dette 
stilles som et krav for videreføring av de regionale 
VRI-prosjektene i VRI 3. Dette innebærer at system-
perspektivet vektlegges ytterligere, men ut i fra en 
idé om at dette på lang sikt vil gi effekter for næ-
ringslivet i regionen.  

Den obligatoriske bindingen mellom forskningspro-
sjektene og samhandlingsprosjektene bør brytes. Vi 



 

16 © Oxford Research AS 

anbefaler at samhandlingsprosjektene vurderes og 
tildeles selvstendig. Forskningsprosjektene i VRI bør i 
stedet rendyrkes som et innovasjonsfaglig forskn-
ingsprogram innenfor rammene for ordinære For-
skningsrådsprogrammer. Dette innebærer at regio-
nal relevans ikke er et tildelingskriterium, men at 
«excellence» blir det sentrale tildelingskriteriet.  

Vi anbefaler likevel at det settes krav til at det fors-
kes på VRI-prosjektene ute i regionene. Slik regional 
tilpasset forskning behøver ikke nødvendigvis ta 
samme form som i dag, det vil si gjennom kobling av 
forskning og samhandlingsprosjekt. En konsentra-
sjon av innovasjonsforskning, som kan, men ikke 
nødvendigvis behøver, å bli et resultat av en frikob-
ling mellom forskningsprosjektet og samhandlings-
prosjektet, kan føre til et mer utviklet samarbeid 
mellom regionene der de sterke forskningsmiljøene 
som lykkes i å gjennomføre innovasjonsforskning av 
høy kvalitet også får anledning til å forske i andre 
regioner enn «sine egne». Slik grenseoverskridende 
samarbeid bør være i både Forskningsrådets og 
regionenes interesse. Utfordringen vil da være å 
sikre integreringen av forskere i det regionale inno-
vasjonssystemet i samme grad som i dag. I denne 
sammenheng må Forskningsrådet tydelig ta stilling 
til om de primært søker internasjonalt fremragende 
forskning eller regional relevans. Det bør i denne 
sammenhengen ikke undervurderes det faktum at 
en nedprioritering av forskningens kvalitet kan svek-
ke VRI-programmets status i forhold til andre forsk-
ningsprogrammer, og i verste fall ha mer vidtrek-
kende konsekvenser for Forskningsrådets profil som 
forskningsfinansiør.  

For å sikre kunnskapsspredning, både til de regionale 
samhandlingsprosjektene og de regionale partner-
skapene, er det nødvendig å sørge for at det gjen-
nom læringsarenaer blir en effektiv formidling av 
forskningen.  

En slik deling mellom forskningsprosjektene og sam-
handlingsprosjektene betyr også at det blir et skille 
mellom den delen av forskningsprosjektene som i 
stor grad bærer preg av konsulentvirksomhet og den 
mer generiske innovasjonsfaglige forskningen. Den 
sistnevnte forskningen vil da ivaretas i et eget pro-
gram. Det som faller inn under den første delen, som 
deler av den regionale kunnskapsutviklingen, evalue-
ring av prosjekter og lignende kan likevel ivaretas 
regionalt. Det er tvilsomt om en slik type forskning 
faller inn under Forskningsrådets umiddelbare inter-
esse og mandat.  

Det bør settes av midler til eksempelvis følgeevalue-
ringer eller følgeforskning på VRI-prosjektene. Konti-
nuerlig monitorering av aktivitetens resultater er 
helt avgjørende for arbeidet med å planlegge livet 
etter VRI. Man bør også vurdere å utarbeide på na-
sjonalt plan noen metoder og indikatorer for følge-
forskning og evaluering, selv om en slik samordning 
kan være vanskelig på grunn av forskjellene mellom 
landets regioner. En nasjonal struktur for evaluering 
bør derfor ha en regional tilpassing. 

Søknadsprosessen frem mot VRI 3 bør også endres 
noe. For det første følger det av de ovenforstående 
anbefalingene at det nødvendigvis blir en endring 
med tanke på forholdet mellom forskning og sam-
handling.  

For det andre anbefaler vi at søknadsprosessen mot 
regionene på samhandlingssiden blir mer dialogba-
sert. Kravene for tildeling bør være høye, men pro-
sessen frem til vurdering bør være preget av dialog 
mellom Forskningsrådet på den ene siden og konsor-
tiene som står bak søknadene. En slik dialogbasert 
prosess stiller høye krav til Forskningsrådet som 
«bestiller» og «beslutningstaker». 

For å sikre at kvaliteten opprettholdes kan det settes 
av en pott med midler som kan tildeles de beste 
søknadene i tillegg til den summen de allerede har 
fått gjennom den ordinære søknadsrunden. Eventu-
elt kan de regionene som ikke lever opp til kvalitets-
kravene få forkortet støtteperioden i tråd med for-
sinkelser forårsaket av en lang søknadsprosess. 

Vi anbefaler at det tydeliggjøres hvilke forventinger 
som stilles til samhandlingsprosjektene, med tanke 
på hvilke bedrifter som kan motta støtte fra VRI. 
Dette inkluderer hvorvidt bedrifter som er svært 
erfarne brukere av FoU skal kunne søke VRI, samt 
om store bedrifter skal kunne søke VRI om støtte.  

Videre bør det tydeliggjøres at kompetansemeglere 
skal megle prosjekter til de mest egnede forsk-
ningsmiljøene. Dette står i motsetning til policyer om 
å kun megle til aktører i egen region. Her må det 
likevel være noe rom for skjønn, ettersom dette vil 
være en avveining knyttet til geografi, avstand og 
hva som er høy nok kvalitet i et FoU-miljø. 

Til slutt anbefaler vi at det utarbeides en felles, pro-
aktiv brukerfront på tvers av virkemiddelapparatet, 
rettet mot bedrifter og næringsliv. Vi ser at kompe-
tansemeglingsordningen i hovedsak fungerer godt 
og at denne ikke bare er begrenset til VRI-prosjekter. 
En felles brukerfront kan bruke kompetansemegling 
som virkemiddel, men ha et bredere mandat enn 
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dagens meglere har. Dette inkluderer også at finan-
sieringen kan deles på flere virkemiddelaktører.  

1.6.1  VRI i offentlig sektor? 

VRI retter seg i all hovedsak mot næringslivet. Det er 
imidlertid mye som tyder på at virkemidlene i VRI 
også egner seg i forhold til innovasjonsutfordringer i 
offentlig sektor. Kompetansemegling er kanskje det 
fremste eksempelet på dette. Det har vært eksemp-
ler på VRI-aktivitet mot offentlig sektor. Enkelt-
regioner har ønsket å øke aktiviteten rettet mot 
offentlig sektor.  

Til tross for dette er evaluator nølende til om det er 
fornuftig for VRI å utvide sitt fokus til også å omfatte 
offentlig sektor. Dette skyldes flere faktorer. For det 
første er midlene begrensende og evalueringen viser 
at de spres mer enn tynt nok. For det andre er 
evaluator tvilende til om sammensetningen av de 
regionale partnerskapene i VRI er de rette dersom 

de også skal rette seg mot offentlig sektor. Videre 
mener Oxford Research at man må ta på alvor at det 
er vesentlige forskjeller mellom privat og offentlig 
sektor hva gjelder innovasjon, blant annet på incen-
tivsiden. 

I sum mener evaluator at offentlig sektor ikke bør bli 
et prioritert område i VRI uten tilførsel av mer mid-
ler. Dersom slike penger kommer, må det lages egne 
subsystemer av VRI regionalt for å målrette aktivite-
ten mot offentlige sektor. De regionale partnerska-
pene bør i så fall utvides til også å inkludere repre-
sentanter for den tjenesteutførende delen av offent-
lig sektor, både i lokalforvaltning, spesialisthelsetje-
nesten med videre.  
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Kapittel 2.    Executive summary 

The evaluation confirms that the VRI programme 
has yielded positive effects in both the projects 
promoting interaction and the research projects. 
Oxford Research recommends the continuation of 
VRI as planned in the third period up until 2017.  

 

2.1  The orientation of the evaluation 

The purpose of the evaluation is to examine how 
VRI has functioned as a programme, including 
whether the program is designed in a way that 
makes it well suited to achieve its defined objec-
tives. We have examined the various elements 
constituting VRI, including how projects promoting 
interaction and research projects function and the 
synergies between them.  

In addition, we have evaluated the effectiveness of 
the program, the Norwegian Research Council's 
role in the program and the procedures for the 
establishment of regional VRI-initiatives. The find-
ings of the evaluation lead to a number of recom-
mendations regarding to the development of the 
program. 

2.1.1  Conducted tasks 

In order to understand a programme as complex as 
VRI and at the same time capture differences and 
nuances between regions, we have selected a 
broad approach to data collection. The evaluation 
is based on a comprehensive data set. Oxford Re-
search has reviewed key documents and conduct-
ed case studies of three regional VRI initiatives. We 
have interviewed administrators of the pro-
gramme, grant recipients, project managers for 
research projects and projects promoting interac-
tion, and a majority of the boards in the 15 VRI 
initiatives. In addition, we have conducted a survey 
aimed at companies that have received pre-
projects funding for businesses and we have ana-
lysed the publishing activities in VRI. 

2.1.2  A Programme Theory Approach 

In the evaluation we have selected a theoretical 
approach in the form of programme theory. This 
implies that we have considered the intentions of 

the VRI programme, as well as how the pro-
gramme's various components are intended to 
contribute to the achievement of the program's 
objectives. A formal program theory explains how 
the players involved predict VRI to work. 

This programme theory is discussed first in the 
context of innovation theory and then by empirical 
study of how the programme actually works. 

This approach has structured the evaluation and 
has identified which parts of the program that 
function well and where there are deviations from 
the formal programme theory. 

 

2.2  What is VRI? 

Before we present the findings of the evaluation, 
we give a short introduction to the VRI pro-
gramme. The Norwegian Research Council's re-
sponse to the above question is that VRI is their 
main initiative targeted toward research and inno-
vation at the regional level. VRI is designed to build 
knowledge and capacity related to collaboration 
and innovation processes in the regions and pro-
moting research-based innovation in Norwegian 
industry. The current programme plan outlines 
three strategies to achieve the overall objectives of 
the programme: 

 Encourage collaboration and knowledge flow 
between enterprises, research institutions and 
government agencies 

 Mobilise and contribute to improved quality of 
research-based development projects in com-
panies and public organisations, networks and 
regions 

 Conduct research on innovation, with a re-
gional focus and national and international 
relevance 

2.2.1  The role of the regions 

The programme activities predominantly occur in 
the 15 VRI regions. All counties are included in VRI, 
and some counties are cooperating on a joint VRI 
initiative. Each region has a project promoting 
interaction and a research project, both anchored 
in the regional partnership. The projects are both 
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partially funded by the Research Council, and also 
receive a significant regional co-funding. The re-
gional funding constitutes minimum 50 % of budg-
ets for projects promoting interaction and research 
projects. In reality, the regional co-founding in 
many regions exceeds the required minimum level. 

County authorities have a key role in the VRI pro-
gramme. Firstly, the county authorities are integral 
parts of the regional partnership. Secondly, in most 
VRI initiatives the county authority is the owner. 
The county authority is also required to partake in 
the application for a regional VRI initiative. 

In the regions, it is desirable that VRI functions as a 
tool for increasing the interaction between all 
stakeholders in the regional partnership, and also 
between companies and research communities in 
the region. 

The regional VRI initiatives formulate objectives 
specific to their own activity. They also have the 
opportunity to choose the preferred organisational 
structure and deciding which of the available in-
struments of interaction they choose to utilise. The 
project promoting interaction may use compe-
tence brokering, pre-project funding for compa-
nies, dialogue and networking, regional foresight 
and mobility schemes. 

2.2.2  Two types of projects 

The two types of projects in a VRI initiative, pro-
jects promoting interaction and research projects, 
are based on individual contracts with the Re-
search Council. Common to both types is neverthe-
less the role of researchers. R&D institutions are 
important partners in projects promoting interac-
tion, as suppliers of general knowledge and re-
searchers that provides specific, commissioned 
research. In research projects, the research institu-
tions accounts for the activity. These projects are 
in many ways ordinary research projects, with the 
distinction that they have close ties to the projects 
promoting interaction. Projects promoting interac-
tion serves as empirical data for research projects 
or research projects may be topical relevant to 
projects promoting interaction. This entails a re-
gional focus in research projects. In both VRI 1 and 
VRI 2 it has been a requirement that both the pro-
ject promoting interaction and the research pro-
ject in a VRI initiative is approved by the pro-
gramme management for the region to receive any 
funding. 

This model implies that two forms of research are 
conducted in VRI. In the project promoting interac-
tion contract research is carried out motivated by 
the needs of involved companies. This research 
may involve a number of research institutions 
located in the region, outside the region or abroad. 
In research projects, the research is thematically 
focused on innovation, with the objective of 
providing knowledge of national and international 
relevance, yet linked to regional issues. 

The figure below provides a schematic representa-
tion of the VRI program. 

  

2.3  VRI as a programme 

VRI is a complex programme containing items of 
considerable diversity. We have studied the VRI 
programme from a theoretical standpoint and 
assessed the various elements of VRI. 

2.3.1  The VRI programme viewed from a theoreti-
cal standpoint 

From a theoretical standpoint, a national effort to 
strengthen research-based innovation is consid-
ered sensible by the evaluation team. The Norwe-
gian innovation model traditionally builds on expe-
rience-based innovation, not reserving a direct role 
in the innovation process to research institutions. 
The evaluation argues that it may be appropriate 
to promote measures to increase research-based 
innovation in such a system. It has been shown 
that a combination of experience-based and re-
search-based innovation provides a higher degree 
of innovation than the two approaches separately. 

A prerequisite for such a development is that the 
R&D institutions and the universities and colleges 
are capable of adjusting from solely developing 
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human resources, to in addition being active par-
ticipants in the innovation system. The VRI pro-
gramme is currently not substantial enough to 
bring about such a change by itself. 

Another important question is whether it is sensi-
ble to invest in projects promoting interaction. 
Theoretically, promoting interaction is seen as a 
solution to a fragmentation challenge. Such a chal-
lenge involves the fact that in the regional innova-
tion system there is a vital business community, a 
well-adapted knowledge structure and a public 
support structure, but that these groups of institu-
tions do not interact in the degree desired. This is 
not necessarily an existing challenge in all VRI re-
gions. 

2.3.2  Two perspectives 

The VRI programme has two main objectives. One 
is related to a system perspective, the key point 
being that the programme is designed to strength-
en collaboration and innovation processes in the 
regions. The second objective is related to a busi-
ness perspective, entailing that VRI will promote 
research-based innovation in Norwegian industry. 

The evaluation shows that VRI contributes to 
achieving both objectives; however, the system 
perspective is generally emphasised stronger than 
the business perspective. 

The evaluation shows that VRI has helped bringing 
content to the regional partnerships. For partici-
pants in the regional partnership, VRI has contrib-
uted significantly to learning related to the im-
portance of R&D in regional development. The 
evaluation demonstrates how the regional part-
nerships headed by the county authorities increas-
ingly orient themself toward recognising R&D and 
innovation as tools for regional development, 
brought about by their participation in VRI. As the 
county authority is a key player in the regional 
partnership, the county authority’s role in regional 
development is also strengthened. 

The programme contributes to interaction within 
the regional partnership, as well as between re-
search institutions and industry, which have gained 
increased knowledge of each other by participa-
tion in VRI. The county authorities have gained a 
tool for assisting the business community in the 
county. It is important to note that VRI is not alone 
in bringing about these results; programmes such 
as NCE, Arena and the Regions of Knowledge initia-
tive pull in the same direction. 

Although the system perspective is more promi-
nent than the business perspective in the pro-
gramme, VRI has contributed to increased mobili-
sation for R&D activities in industry. The majority 
of companies in our study had previous experience 
with research when coming in contact with VRI, 
and VRI has led to new R&D projects for a large 
part of involved companies. It seems, however, 
that the activity does not result in a significant 
number of new processes, products or services. 
Instead, the impact on companies is mainly related 
to increased knowledge of R&D. This may in time 
result in a higher degree of innovation, but it is 
premature to measure. 

Although the business perspective and the system 
perspective are equal in the program memoran-
dum, the evaluation reveal that the system per-
spective is emphasizes among some key players 
and in many regions. Participants emphasise in this 
context the need for regional capacity in the area, 
enabling the strengthening of   regional industry in 
the longer term. 

It seems to exist an informal program theory 
where the business perspective is secondary to the 
systems perspective. This does not entail the busi-
ness perspective is discarded, rather the support-
ers of such a program theory emphasise the im-
portance of building regional capacity first, being 
able to increase R&D activity in industry and gen-
erate more research-based innovation in the long 
run. 

 

2.4  The elements of VRI 

VRI consists of two main types of projects, projects 
promoting interaction and research projects.  

2.4.1  The utility of the projects promoting interac-
tion 

Theoretically, the coordination and interaction 
activities address a perceived fragmentation chal-
lenge. The activities seem beneficial to the regional 
initiatives. The evaluation demonstrates that the 
VRI programme has contributed to increased 
knowledge of other agencies and stakeholders in 
the region. 

Not least for public agencies has the VRI pro-
gramme contributed to institutional learning. Rep-
resentatives of local authorities have gained great-
er knowledge of R&D institutions and industry in 
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the region. Competence brokering, where R&D 
institutions and companies are being linked, is the 
instrument most frequently mentioned as im-
portant in this context. The evaluation demon-
strates that all instruments in the VRI portfolio is in 
use. 

Regions experience various challenges regarding 
R&D capacity. In some regions, there is an urgent 
need for R&D capability to provide services to 
industry. This capacity is dissimilar from the inno-
vation-related competence developed through 
research projects.  

Competence brokering projects are highlighted by 
involved personnel as a key feature of the projects 
promoting interaction. These projects mobilise 
companies to interaction with R&D institutions. In 
addition, they are instrumental in remediating 
companies’ minor research needs. Although there 
is some regional variation, our impression is that 
VRI brokers also direct companies to various fund-
ing instruments provided by Innovation Norway 
and the Region of Knowledge initiative. Hence, 
competence brokering is an entrance to the fund-
ing agencies for many companies. 

The instrument of small R&D projects for compa-
nies makes it possible for companies to implement 
minor research projects. The conducted survey 
among companies documents that these projects 
are often continued by other types of funding 
instruments, nationally or internationally. R&D 
institutions and companies are connected also by 
the instruments mobility and dialogue and broad 
participation.  

The small R&D projects for companies contributing 
to the increased interaction between companies 
and R&D institutions, still their budgets are limited, 
which may explain why researchers particularly 
from the leading research institutions are un-
derrepresented in VRI.  

2.4.2  The Research Council as an asset 

The Norwegian Research Council establishes re-
gional VRI initiatives, monitors the initiatives, and 
provides assistance from the national VRI secretar-
iat and from regional representatives. 

The link to the Norwegian Research Council en-
sures that the initiatives are of high quality. The 
application process entails high standards and 
multiple rounds of applications and reviews. The 
process ensures a regional anchoring of initiatives 

and helps bring about satisfactory scientific quality 
in research projects. 

In addition, the involvement of the Research Coun-
cil in a programme and initiatives containing pro-
jects promoting interaction ensures focus on R&D 
and research-based innovation, which would most 
likely not have been the case had the local authori-
ties handled the initiatives alone. 

2.4.3  A coordinated support system 

There are many interfaces between VRI and other 
programmes, particularly the NCE- and the Arena-
programmes. There are also close ties between VRI 
and the Region of Knowledge programme.  

Earlier, there was some confusion in the cluster 
programmes linked to questions concerning what 
the VRI really was, but today the roles between the 
programmes are clearly defined. In some regions, 
VRI is used as an instrument for supporting busi-
ness network which has a potential of being ac-
cepted into the Arena-programme. In other re-
gions, VRI is supporting established cluster initia-
tives.  

Coordination between VRI and Regions of 
Knowledge is a topic of both national and regional 
interest. In connection with the establishment of 
the Regions of Knowledge, the counties have pre-
pared strategies for Research and Development 
where the focus areas of VRI initiatives and Re-
gions of Knowledge can be seen in the context. 
Coordination between these is supported by many, 
where the VRI can play a role of financing pilot 
projects which later can become main projects. 

2.4.4  Technical innovation research 

The research projects in the VRI programme have a 
broad purpose. The research should contain a 
regional focus, but also be of national and interna-
tional relevance. In order to be of international 
relevance, the research must be aimed at the in-
ternational market and at the same time satisfy 
certain quality requirements in order to be pub-
lished international. On this background we have 
assessed the quality of research through publica-
tion analysis and evaluated its relevance through 
interviews.  

The publication analysis shows an extended re-
search activity measured by scientific publishing. 
The activity is, however, mainly driven by two-
three regions. If these regions are left out of the 
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analysis, the activity in VRI is reduced to half. Two 
of the VRI regions have no scientific publishing at 
all. 

Most of the publication analysis is in Norwegian, 
which means that a lot of the research does not 
reach the international research community. Com-
pared to the Research Council’s DEMOSREG pro-
gram, a relative small part of the articles in VRI are 
published in the most prestigious journals. The 
consequence is that a large part of the research by 
VRI does not meet the objectives of the program. 
However, some VRI regions show high activity, 
while managing to publish articles of international 
relevance.  

2.4.5  The relevance of the research and the syn-
ergies between collaboration and research 

All the research projects have a regional focus, and 
have the regional collaborative project as an im-
portant empirical source. Whether the research 
which takes place in the different regions is per-
ceived as relevant for the leaders of the collabora-
tive project and the control groups varies between 
the regions. The knowledge of the contents of the 
research projects is especially lacking within the 
control group. This makes it difficult for the collab-
orative projects to learn something from the re-
search in the region. In some regions this image is 
reinforced because both the control group and the 
leaders of the collaborative projects do not see 
much benefit of the research and therefore want 
to spend money on other types of projects. In 
other regions the research is perceived as relevant 
and changes in the collaborative project are made 
based on the findings in the research projects. 

The evaluation shows that whether the research is 
perceived as relevant, is dependent on whether 
researchers meet the control groups and the lead-
er of the collaborative project and to give them 
information of the activity on a regional arena. 
Without such an arena, it is difficult to make the 
research relevant.  

However, there are some synergy effect between 
the research projects and the collaborative pro-
jects. Mainly, this is due to the fact that the collab-
orative projects are used empirically in the re-
search projects.  As mentioned above, there have 
also been reported findings from the research 
project to the collaborative projects. In several 
regions this has led to changes of the facility of the 
collaborative project.  

The evaluation shows that the synergy effect is 
greatest where representatives from the research 
project are a part of the control group or where 
there are arenas established for the purpose of 
knowledge sharing. This also applies between the 
different regions. It is a challenge that many re-
gions lack knowledge about the research projects 
of other regions. This in turn means that there are 
a potential for enhanced learning across the re-
search projects in VRI. 

2.4.1  The Challenges across 

Learning and dissemination 

For the VRI programme to reach its objectives, 
learning is central. This is especially important in 
order to ensure synergy effects between the re-
search project and the collaborative projects. 
Learning and dissemination are key measures to 
ensure learning across, otherwise, founded region-
al structures.  

For all the different actors in VRI, there are learn-
ing contexts. However, there is a demand after 
further targeting learning contexts especially for 
research projects and researches in the VRI want 
learning context which are concentrated round 
academic knowledge exchange. 

The wide range of learning- and dissemination 
arenas in the VRI programme shows that these 
questions are taken seriously by the VRI secretari-
ate. There is, however, a need for minor adjust-
ments in some areas. At the same time regional 
projects should ensure learning across the projects 
in the region. 

Diversity 

Gender balance is a key goal in the VRI pro-
gramme. There is a focus on the fact that  all re-
gions should have a plan for satisfying gender bal-
ance, and this focus has led to that mainly women 
are well represented in the VRI structure. This 
work is followed up by the VRI secretary. Regions 
have been met with sanctions if a plan has not 
been handed in or the plans have been rejected.  

Internationalization 

There is a desire to increase the internalisation of 
the VRI program. At date, the business projects in 
VRI does to some extent include international 
cooperation 
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The evaluation shows that companies that have 
participated in the VRI projects to some extent 
proceed with applications for EU funding. In re-
search, there are significant international activities 
and also some examples of cooperation with for-
eign R&D actors. Several measures have been 
introduced to increase the degree of international-
ization on a more general level. In particular, the 
EU VRI pilots that are currently underway in 
Trøndelag and Telemark are an important part of 
this. At present, it is too early to say whether these 
have been effective. 

2.4.2  Need for final goal 

According to the evaluator final goals need to be 
developed in the VRI program.  Today these pro-
cess-oriented goals are formulated in a way so 
they can never be fulfilled or measured in an exact 
manner. Evaluator believes that VRI 3 should for-
mulate some final goal which states that regions 
are mainly independent in their future work of the 
VIR 

Each region should also formulate their final goal 
in its application to participate in VRI 3. Further, to 
support the continuation of this work without it 
necessarily being a national program that approves 
the regional plans, they should agree upon a plan 
which focuses on research-based innovation and 
adequate structures. The Norwegian Research 
Council should also rethink its role toward the 
regions after VRI might be terminated. Regions 
states that despite a national program, exchange 
of experience and learning across regions is need-
ed. 

2.5  Efficiency of VRI 

In terms of central human resources the adminis-
trative efficiency of the VRI is good compared to 
Arena/NCE programmes. This conclusion is based 
on some simple assumptions. We have not count-
ed regional administration in our comparison be-
tween VRI and Arena/NCE. This choice is based on 
the great emphasis in VRI of the system perspec-
tive. Since it is a goal and a desire to build regional 
capacity, we have not looked at the activities 
around steering committees, party companies, 
project managers and knowledge brokers as ad-
ministration as part of VRI activities. The evalua-
tion shows that the Norwegian Research Council 
plays an important role in the VRI programme. This 
role is not just related to the Research Council's 
role as a financer of the program and its activities. 

The regional participants believe that although the 
VRI programme is provided necessary funding, the 
Research Council also plays a role by providing 
status and legitimacy to VRI projects. The Research 
Council contributes to a certain status that makes 
it easier to recruit particularly R&D actors to the 
projects. 

Furthermore, there is a widespread perception 
that the Research Council are guarantors of quali-
ty. The Research Council are considering the re-
gional project applications and contributes to a 
stretch for quality by the regions. A challenge is 
that the evaluation shows that research projects 
that achieves a score usually too low to receive 
support from the Research Council, has been sup-
ported through the VRI programme. This may 
eventually contribute to the Research Council's 
role as a guarantor of quality deteriorates. 

The Research Council's role in the application pro-
cess has been subject of discussion. In both of the 
two application rounds that have recently been 
conducted, several projects have been turned 
down and had to improve their applications. Final-
ly, the applications have been approved for all 
regions.  

The application process, particularly on the inter-
action side, has not worked properly and there are 
several potential improvements related specifically 
to the dialogue between the applicant and the 
representatives of the Research Council. 

 

2.6  Recommendations  

Despite that we recommend a continuation of VRI, 
we have identified several areas where we think 
the VRI-program can be improved and reinforced.  

Evaluator believes that the VRI-regions should be 
able to stand on their own two feet by the end of 
VRI’s third period, or at least have reached far 
towards such an end goal. We recommend that it 
up until the announcement of VRI is developed 
certain final goals for the VRI-program., and that 
this final VRI-period is used to enable the county 
authorities to lead on the initiatives on their own.  

This includes that the research council of Norway 
clarifies its role against the VRI-regions and con-
tributes to maintain quality in the program as well 
as good national arenas for learning.  
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The idea that the VRI-program should have a final 
goal should be regional anchored by demanding so 
for continuation of the regional VRI-projects in VRI. 
This means that the system perspective is empha-
sized further, but on the basis of an idea that this 
will give results for the business in the region in the 
long run.  

The compulsory bond between the research pro-
jects and the interaction projects should decom-
pose. We recommend that the interaction projects 
are evaluated and assigned separately. The re-
search projects in VRI should instead be cultivated 
as an innovation academic research program with-
in the framework of ordinary Research Counsel 
Programs. This means that regional relevance is 
not an allocation criterion. Excellence becomes the 
central allocation criterion.  

Nevertheless we recommend that further research 
in the regions on the VRI-projects is a requirement. 
Regional custom research does not necessarily 
need to have the same form as it has today, 
through a bond between research and interaction 
projects. A concentration of innovation research, 
which may, but not necessarily should, be a result 
of a disengagement between research projects and 
interaction projects, may lead to a more developed 
cooperation between the regions where the strong 
research environment succeeds in conducting 
innovation research of high quality also might be 
given the opportunity to study other regions. Cross 
border research like this should be in the Research 
Counsel’s and the region’s interests. The challenge 
would then be to ensure the integration of the 
researchers in the regional innovation system to 
the same degree as it is today. In this context the 
Research Council must clearly state if they primari-
ly want international outstanding research or re-
search with regional relevance. In this context one 
should not underestimate the fact that a marginal-
ization on the quality might weaken the VRI-
program’s status compared to other research pro-
grams and at worst have more widespread conse-
quences for the Research Counsel’s profile as a 
research financer.  

To ensure spread of knowledge, both to the re-
gional interaction projects and the regional part-
nerships, it is necessary to make sure that the 
learning arenas is an effective dissemination of the 
research.  

A separation between the research projects and 
the interaction projects also means a separation 

between the part of the research projects that to a 
large degree is consulting business and the more 
generic innovation-related research. That latter 
research will then be maintained in its own pro-
gram. What falls within the first part, such as the 
regional knowledge development, evaluation of 
projects etc. may still be maintained regional. It is 
doubtful if this kind of research falls under the 
Research Counsel’s immediate interest and man-
date.  

It should be set aside funds to e.g. result evalua-
tions, or result research on the VRI-projects. Con-
tinuous monitoring of the results is of utmost im-
portance for planning life after VRI. One should 
also consider developing some methods and indi-
cators for result research and evaluations on na-
tional level, even though coordination like this 
might prove difficult due to the differences be-
tween the regions. A national structure for evalua-
tion should therefore have a regional adaptation.  

The application process towards VRI should also be 
changed slightly. First, according to the above 
mentioned recommendations, that a change re-
garding the relationship between research and 
interaction is inevitable.  

Second, we recommend that the application pro-
cess towards the regions is more based on dialog. 
The requirements for the allocation should be 
high, but the process until evaluation should be 
influenced by dialogue between the Research 
Counsel and the consortia that behind the applica-
tions. A dialogue based process like this requires a 
lot from the Research Counsel as byer and decision 
maker.  

To ensure that the quality is maintained it might be 
put aside funds that can be assigned the best ap-
plications in addition to the total they already have 
received through the regular application rounds. 
Or the regions that do not live up to the expected 
quality requirements get a shorter period with 
support in line with delays caused by a long appli-
cation period.  

We recommend that the expectations to the inter-
action projects are clear, especially when it comes 
to which companies that can receive funds from 
VRI. This includes whether or not companies that 
are experienced users of R&D might be able to 
apply, and if large businesses should be able to 
apply to the VRI for support.  
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Further it should be clarified that competence 
brokers should arbitrate projects to the most suit-
able research institutions. This is in contrast to the 
policy of only arbitrating to actors in their own 
region.  It must however be some margin of appre-
ciation, since this will be a weighting of geography, 
distance and what is considered a high enough 
quality in an R&D-environment.  

Finally we recommend that it is developed a com-
mon, proactive user fund across the public innova-
tion agencies targeting companies and businesses. 
We register that the competence broker arrange-
ment works well and that this is not just limited to 
VRI-projects. A common user front might use com-
petence brokerage as an instrument, but have a 
wider mandate than brokers today have. This in-
cludes that the funding might be divided between 
several actors. 

2.6.1  VRI in public sector? 

VRI is directed mainly towards the business sector. 
However, a lot implies that the instruments in VRI 
also might be useful when it comes to innovation 
challenges in public sector as well. Competence 
arbitration might be the best example of this. It 

exits examples of VRI-activities that targets public 
sector. Some regions have wanted to increase the 
activity targeting public sector.  

Despite this, evaluator is hesitant to whether or 
not it is reasonable to expand the focus to also 
include public sector. This is due to several factors. 
First, the funds are limited and the evaluation 
shows that they already are spread quite thinly. 
Second, the evaluator has doubts regarding 
whether or not the composition of the regional 
partnerships in VRI is the right if they also should 
be targeting public sector. In addition to this, Ox-
ford Research thinks that the significant difference 
between public and private sector must be taken 
seriously.  

To summarize the evaluator thinks that public 
sector should not be a prioritized area in VRI, at 
least not without supply of more funds. If these 
funds do however appear, subsystems of VRI re-
gional must be established to target the activity 
towards public sector. The regional partnerships 
should in that case expand to also include repre-
sentatives for the service performance part of 
public sector, both in local administrations, special 
health services and so forth. 
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DEL 1 Formål og metode  
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Kapittel 3.    Formål og problemstillinger 

Denne midtveisevalueringen av VRI-programmet har 
som formål å studere og vurdere programmet for å 
gi kunnskap til Norges forskningsråd og andre inter-
essenter om programmet og dets innretning. Hensik-
ten med evalueringen har vært å undersøke om 
programmet har nådd sine målsetninger og oppfylt 
de intensjonene som lå bak opprettelsen av VRI, 
samt hvorvidt den nåværende organiseringen av 
programmet er fornuftig gitt de overordnede mål-
setningene og intensjonene i programmet.  

Med utgangspunkt i empiriske undersøkelser av ele-
mentene i programmet har vi utarbeidet en rekke 
anbefalinger for videre arbeid med VRI. Disse anbe-
falingene vil kunne danne grunnlag for en lærings-
prosess for de involverte i VRI. Dette kapittelet gir et 
overordnet blikk på problemstillingene i evalue-
ringen, samt hvordan vi har arbeidet med disse.  

 

3.1  Kort om VRI – programmet 

Virkemidler for Regional FoU og innovasjon er For-
skningsrådets særlige satsing på forskning og innova-
sjon i norske regioner. Programmet har eksistert 
siden 2007 og er nå inne i sin andre periode. 

Hensikten med VRI er å utvikle kunnskap om og evne 
til samhandlings- og innovasjonsprosesser i region-
ene, og fremme forskningsbasert innovasjon i norsk 
nærings- og arbeidsliv ved å:  

 Stimulere til samhandling og økt kunnskapsflyt 
mellom bedrifter, forskningsmiljøer og offentli-
ge aktører 

 Mobilisere og bidra til økt kvalitet på forsknings-
baserte utviklingsprosjekter i bedrifter og of-
fentlige virksomheter, nettverk og regioner 

 Gjennomføre innovasjonsfaglig forskning med 
regionalt fokus og nasjonal og internasjonal re-
levans 

VRI-programmet gjennomføres som 15 regionale 
satsinger. I de fleste VRI-satsingene er fylkeskom-
munen prosjektansvarlig. Unntakene er Agder og 
Buskerud, der henholdsvis Agderforskning og Høg-
skolen i Buskerud er prosjektansvarlig. 

3.2  Formål og hovedproblemstillinger for 
evalueringen 

VRI-programmet er tiårig og en tredje periode er på 
trappene. Denne evalueringen er dermed en midt-
veisevaluering som skal gi innspill til utviklingen i den 
tredje programperioden fra 2014 til 2016. 

Evalueringen er organisert rundt fire overordnede 
problemstillinger: 

 VRI som program  

 Elementene i VRI 

 Effektiviteten i VRI 

 Råd om veien videre 

Under de fire hovedproblemstillingene har noen 
underproblemstillinger vært særlig i fokus. Disse pro-
blemstillingene er i teksten under presentert for 
hvert område. 

VRI som program 

 Overordnet vurdering av hvordan VRI som pro-
gram, det vil si programmets mål, strategier og 
virkemidler, er formålstjenlige redskaper for å 
nå målsetningene om styrket regional FoU og 
forskningsbasert innovasjon. Regionaliseringen, 
fylkeskommunens rolle i de regionale satsing-
ene, forholdet til andre nåværende virkemidler i 
den nasjonale og regionale virkemiddelporteføl-
jen og tidligere regionale programmer i Forsk-
ningsrådet er her sentrale temaer. 

 Vurdering av VRIs resultater og nytte i forhold til 
målsetningene om å utvikle kunnskap og evne til 
samhandlings- og innovasjonsprosesser i regio-
nene, og fremme forskningsbasert innovasjon i 
norsk nærings- og arbeidsliv. 

Elementene i VRI 

 Vurdering av forskningsprosjektenes relevans og 
kvalitet. 

 Vurdering av virkemidlene for samhandling sin 
evne til å skape samhandling mellom kunnskaps-
organisasjoner og bedrifter og mobilisere flere 
bedrifter til forskningsbasert innovasjon. 

 Vurdering av synergi mellom forsknings-
prosjektene og samhandlingsprosjektene. 
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 Vurdering av organiseringen av samhandlings-
prosjektene som virkemiddel for å styrke de re-
gionale innovasjonssystemene. 

 Vurdering av programmets håndtering av de tre 
felles utfordringene læring, kommunikasjon og 
formidling; mangfold (med fokus på kjønnsba-
lanse); og internasjonalisering. 

Effektiviteten i VRI 

 Vurdering av hvor effektivt VRI er organisert og 
drevet. Evalueringen skal vurdere programmets 
organisering og ressursbruk på administrasjon. 

 Vurdering av Forskningsrådets roller i pro-
grammet og gi innspill til hvordan denne kan ut-
vikles videre. 

 Vurdering av tildelingsprosessene i VRI med an-
befalinger for neste tildelingsrunde. 

Råd om veien videre 

 Evalueringen skal gi råd om veien videre for VRI. 

Problemstillingene for evalueringen er omfattende 
og involverer mange ulike aspekter ved programmet 
og de regionale prosjektene.  

 

3.3  Arbeidsmåte 

For å være i stand til å besvare alle problemstill-
ingene i evalueringen valgte vi en omfattende evalu-
eringsdesign som involverte ulike typer datainnsam-
ling og arbeidsmåter. 

Ettersom dette er en evaluering av hele program-
met, har vi laget en programteoretisk overbygning 
for hele evalueringen. Gjennom intervjuer med sent-
rale aktører og studier av programplaner og sentrale 
dokumenter, har vi kommet frem til en programteori 
om VRI. Denne relaterer seg til hvordan programmet 
er tenkt å virke, det vil si hvordan aktivitetene som 
gjennomføres i regi av VRI skal bidra til å nå pro-

grammets målsettinger. Dette betyr at evalueringen 
ikke er gjennomført som en ren vurdering av mål-
oppnåelse, men også har vurdert de ulike momente-
ne og mekanismene som nødvendigvis må være til 
stede for at målene kan nås.  

Programteorien har dannet en overordnet ramme 
for det videre evalueringsarbeidet.  

Evaluator har gjennomført en omfattende datainn-
samling. Vi har: 

 Gjennomført intervjuer med prosjektledere, 
styringsgrupper, kompetansemeglere, program-
ledelsen, tilsagnsmottakere, representanter for 
tilgrensende virkemidler, etc. 

 Gjennomført case-studier av tre VRI-regioner 

 Sendt ut en survey til alle bedrifter som har hatt 
en vesentlig kontakt med VRI-systemet 

 Gjennomført en dokumentstudie 

 Bibliometrisk analysert alle vitenskapelige publi-
kasjoner som er utkommet innenfor rammene 
av VRI 

 Gjennomført enquête-undersøkelse rettet mot 
alle prosjektlederne i VRIs samhandlings- og for-
skningsprosjekter. 

 Foretatt en teoretisk studie av grunnlaget for 
VRI-programmet 

Datainnsamlingen har gitt oss en god forståelse av 
hvordan VRI-fungerer. De mange intervjuene har gitt 
oss både breddekunnskap, gjennom å snakke med et 
flertall av styringsgruppene og prosjektlederne, og 
dybdekunnskap, gjennom case-studier av tre region-
er.  

På grunnlag av denne tilnærmingen har vi utformet 
denne evalueringsrapporten. 
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Kapittel 4.    Metode og evalueringsverktøy 

For å sikre reliabilitet og validitet i evalueringer er 
det benyttet flere ulike metodiske verktøy, som 
beskrives nærmere i det følgende. 

 

4.1  Programteoretisk overbygning 

Ettersom vi skal vurdere hvordan hele programmet 
fungerer, inkludert organisatoriske set-up og de 
ulike elementene og virkemidlene i programmet, 
har vi valgt å benytte oss av en programteoretisk 
tilnærming. 

Denne evalueringsmetodikken er velegnet til å se 
hele programmet under ett og tydeliggjøre de ulike 
elementene i programmet, samt hvordan disse er 
tenkt å skulle fungere. Dette gjør det mulig å un-
dersøke mer enn bare hvorvidt programmet har 
nådd sine mål.  

En programteoretisk tilnærming muliggjør å se inn 
i den «sorte boksen» som utgjør leddene mellom 
gjennomførte aktiviteter i regi av VRI og de opp-
nådde målsettingene.  

Rent praktisk innebærer denne tilnærmingen at vi 
utarbeider en programteori for VRI-programmet 
som nettopp redegjør for hvordan programmet er 
antatt å skulle fungere, herunder hvilke antagelser 
som ligger til grunn for at aktivitetene skal gi de 
ønskede resultatene. Den utarbeidede program-
teorien blir testet gjennom en teoretisk diskusjon 
og gjennom de empiriske analysene i evalueringen. 
Formålet er å se om programmet for det første gir 
de ønskede resultatene og for det andre om virk-
ningsmekanismene i programmet fungerer som 
tenkt. 

Oxford Research har gjennomført en omfattende 
datainnsamling, som det redegjøres for i dette 
kapittelet.  

 

4.2  Case-studier 

Det er gjennomført casestudier i regionene Tele-
mark, Trøndelag og Troms. I utvalget av case-reg-
ioner ble faktorer som geografi, satsingsområder, 
benyttede verktøy, budsjettstørrelse og organise-

ring vurdert og vektlagt. Oppdragsgiver ble konsul-
tert i forbindelse med utvelgelsen.  

Case-regionene ble besøkt av evalueringsteamet, 
som gjennomførte 10-12 intervjuer i hver region. 
Prosjektlederne for VRI i regionene organiserte 
intervjuavtalene på bestilling fra evaluator. Blant 
informantene var følgende aktørtyper: 

 Prosjektansvarlig i fylkeskommunen 

 Prosjektleder samhandlingsprosjektet 

 Prosjektleder forskerprosjektet 

 Delprosjektledere 

 Styringsgruppen 

 Kompetansemeglere 

 Tilsagnsmottakere  

 Regionale representanter for Norges forskningsråd 

 Representanter for Innovasjon Norge 

På grunnlag av intervjuene, samt relevante doku-
menter, er det utarbeidet en beskrivelse av de tre 
regionene. Hovedhensikten med case-studiene er 
å illustrere og eksemplifisere organiseringen, inn-
rettingen og utøvelsen av de regionale VRI-
satsingene, og å trekke disse inn i diskusjonen av 
evaluerings funn og resultater. 

 

4.3  Survey til bedriftene i VRI 

Det er gjennomført en survey blant tilsagns-
mottakerne i samhandlingsprosjektene i VRI.  

Utarbeidelsen av respondentlisten 

Prosjektlederne for samhandlingsprosjektene i de 
15 VRI-regionene mottok bestilling på lister over 
tilsagnsnottakerne. Alle responderte på denne be-
stillingen. 

Utarbeidelsen av spørreskjemaet 

Innholdet i undersøkelsen er i stor grad diktert av 
analysemodellen samt de øvrige kravene som 
Norges forskningsråd stilte i konkurransegrunnlag-
et for evalueringen. Spørreskjemaets utforming ble 
diskutert inngående med oppdragsgiver før utsen-
delse.  
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Svarprosent 

Spørreskjemaet ble sendt til 853 mottakere hvorav 
238 responderte. Dette gir en svarprosent på 27,9. 

 

4.4  Dokumentstudier 

Dokumentstudier er benyttet for å utarbeide en 
deskriptiv fremstilling av VRI-programmets innrett-
ing og målsetning. Sentrale dokumenter er  

 Programplan for VRI 

 Årsrapporter for VRI 

 Presentasjoner fra programsamlinger 

 Regionale dokumenter 

 Evalueringer 

  

4.5  Intervjuer 

Intervjuene i denne evalueringen har i noen tilfel-
ler inkludert respondenter som kan betegnes som 
medlemmer i en «elite» av personer med interes-
ser i programmet. Et velkjent problem i slike sam-
menhenger er at slike respondenter gjerne presen-
terer seg slik at de fremstår i et godt lys og gjerne 
svarer på en måte som fremhever aspekter de ser 
seg tjent med

1
. I vår sammenheng vil dette inne-

bære å fremstille VRI-satsingene i et positivt lys, 
selv der hvor dette ikke er riktig, eller overdrive 
effektene og betydningen av VRI.  

For å unngå denne typen problematikk har vi gjen-
nom hele evalueringsprosjektet triangulert – enten 
ved å benytte oss av flere intervjukilder om ett 
problem eller også sjekket opplysninger i doku-
menter. I tillegg kommer det at de sentrale delene 
av VRI hele veien undersøkes både gjennom interv-
juer og gjennom andre former for empiriske un-
dersøkelser, slik som publiseringsanalyser og sur-
vey.  

Evalueringsteamet har gjennomført totalt 53 inter-
vjuer som del av evalueringsarbeidet. En betydelig 
andel av intervjuene har vært plenumsintervjuer, 
blant annet med regionale styringsgrupper, slik at 
det totale antall personer som er intervjuet er 
betydelig høyere. Intervjuene er gjennomført del-

                                                                 

1 Se for eksempel Ball. S.J. (1994). «Political Interviews and the Politics of 
Interviewing» I G. Walford (ed) Researching the Powerful in Education, London: 
UCL Press. 

vis som personlige intervjuer og delvis ved bruk av 
telefon og videokonferanseutstyr. 

Formålet med intervjuene har vært å innhente 
dybdekunnskap om hvordan programmet fungerer 
og hvilke resultater som er oppnådd. Intervju-
guidene som er benyttet er forelagt og godkjent av 
oppdragsgiver. Følgende aktørtyper er intervjuet: 

 Programledelsen i Norges forskningsråd 

 Regionale representanter i Norges forskningsråd 

 Prosjektansvarlige 

 Prosjektledere/delprosjektledere i både samhand-

lingsprosjekter og forskningsprosjekter 

 Styringsgrupper 

 Kompetansemeglere 

 Tilsagnsmottakere 

 Prosjektansvarlige for relaterte programmer 

 
 

4.6  Skriftlige intervjuer med prosjektled-
ere 

For å sikre oss den ønskede bredden i datainnsaml-
ingen har vi også gjennomført skriftlige intervju-
undersøkelser eller enquête-undersøkelser mot 
alle prosjektlederne i samtlige regioner. Dette inkl-
uderer både samhandlings- og forskningsprosjekt-
ene.  

Samtlige prosjektledere fikk tilbudet om å besvare 
disse, noe 11 av forskningslederne valgte å gjøre, 
mens ni av 15 samhandlingsledere gjorde det sam-
me.  

Enquêtene inneholder en rekke spørsmål knyttet 
til organisering av prosjektene, synet på de nasjon-
ale støttefunksjonene og verdien av å delta i et 
Forskningsrådsprogram, samt arbeidet knyttet til 
internasjonalisering og sikring av kjønnsbalanse i 
regionenes prosjekter. 

I tillegg ble forskningsprosjektlederne bedt om å 
indikere hvilke miljøer de ønsket å være relevante 
for, samt hva som gjorde dem relevante for disse 
miljøene, deres publiseringsstrategier og faglige 
tilhørighet. Lederne for samhandlingsprosjektene 
ble på sin side bedt om å svare på om de opplevde 
forskningsprosjektene i sin region som relevante 
og om kunnskap fra disse prosjektene ble benyttet 
inn i arbeidet med samhandlingsprosjektet. 



 

© Oxford Research AS 31 

4.7  Læringsarenaer 

Ulike arenaer for læring og diskusjon har vært inte-
grert i arbeidet med evalueringen. Formålet med 
arenaene har vært å bidra til læring både for eva-
lueringsteamet og for Norges forskningsråd og 
personer involvert i de regionale satsingene. Eval-
ueringsteamet har deltatt på følgende læringsare-
naer: 

 Prosjektledersamling for forskerprosjektene i 
Kristiansand (april) 

 Prosjektledersamling for samhandlingspro-
sjektene på Gardermoen (juni) 

Det har vært nedsatt en referansegruppe for eval-
ueringsoppdraget. Referansegruppen har møttes 
tre ganger og gitt viktige innspill til evalueringsar-
beidet. 

 

4.8  Publiseringsanalyse 

Formålet med en bibliometrisk analyse er å kart-
legge den vitenskapelige publiseringsaktiviteten i 
VRI, samt i hvilke typer kanaler det publiseres. Det-
te gir en indikasjon på kvaliteten av forskningen i 
VRI.  

Disse spørsmålene hviler på noen forutsetninger 
om hvordan kvalitet i forskning kan måles. Den 
viktigste forutsetningen vi legger til grunn er at 
resultater av høy kvalitet blir publisert enten i for-
skningsjournaler eller i bøker. Med denne forut-
setningen som utgangspunkt har vi kartlagt kvalite-
ten ved å vurdere de kanalene som forskningsre-
sultatene publiseres gjennom. 

Oxford Research har hatt tilgang til rapporterings-
systemet til Norges forskningsråd.  

Bibliometri baserer seg på at forskningsresultater 
publiseres og slik blir offentlig tilgjengelig. Hoved-
sakelig skjer slik publisering i bøker og journaler. 
Selve publiseringsprosessen, spesielt for journalar-
tikler, innebærer at fagfeller vurderer kvaliteten på 
boken eller artikkelen som skal publiseres, før den 
blir antatt. Denne prosessen bidrar til å sikre at 
publiserte forskningsartikler holder en høy stan-
dard, dette er dermed en slags kvalitetskontroll av 
forskning.  

Bibliometri baserer seg på hvordan artiklene vur-
deres av andre. Den innledende kvalitetskontrollen 

som ligger i selve publiseringsprosessen er da sen-
tral. En slik tilnærming innebærer ingen kvalitativ 
innholdsanalyse av artiklene, men fagfelle-
vurdering er i hovedsak allerede foretatt for de 
bidragene som vil ligge i forskningsfronten. Det er 
likevel viktig å nevne at en slik vurdering kan være 
problematisk på artikkelnivå, da det vil være varia-
sjon i kvaliteten på artikler også innenfor en og 
samme journal. En bibliometrisk tilnærming er 
dermed best egnet til å vurdere kvaliteten på en 
gruppe artikler.

2
 

Vår evaluering bygger på bibliometriske indikator-
er, og tar utgangspunkt i Kunnskapsdepartemen-
tets definisjon av vitenskapelig publisering og nivå-
inndelingen slik den brukes i Database for statistikk 
om høgre utdanning (DBH). Her deles alle viten-
skapelig journaler inn i to nivåer, der nivå 2 repre-
senterer de journalene og forlagene som regnes 
for å være de mest prestisjetunge. 

For å gjennomføre dette har vi først kartlagt den 
totale publiseringsaktiviteten i VRI fra oppstart og 
til juni 2012 for å identifisere den delen av aktivite-
ten som kan karakteriseres som vitenskapelig.  

Disse bidragene har deretter blitt sortert etter 
kategoriene «monografier», «antologibidrag» og 
«artikler i tidsskrift eller periodika». Vi har kartlagt 
de kanalene disse bidragene er utkommet gjen-
nom med utgangspunkt i den nivåinndelingen som 
ligger i DBH-systemet. Deretter har vi tildelt pub-
likasjonene poeng etter hva slags nivå og kategori 
de tilhører ut i fra inndelingen i DBH-systemet.  

I tillegg har vi kartlagt hvilket språk VRI-bidragene 
er utkommet på.  

Deretter har vi brutt ned publikasjonene på region, 
for å undersøke om det er forskjeller mellom re-
gionene. I tillegg har vi studert hvilket nivå det 
publiseres på, omfanget av de ulike typene publi-
kasjoner, samt hvordan disse fordeler seg på re-
gioner.  

For å kunne si noe om hvorvidt aktiviteten i VRI er 
høy eller lav, eller om det er stor grad av pub-
lisering i nivå-kanaler, har vi sammenlignet VRI-for-
skningen med de publikasjonene som har frem-
kommet i Forskningsrådsprogrammet DEMOSREG. 
Dette er en noe utfordrende øvelse, ettersom VRI-

                                                                 

2 Ulf Sandström (2009) BIBLIOMETRIC EVALUATION OF RESEARCH PRO-
GRAMS. Report 6321 SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 
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programmet skiller seg fra DEMOSREG med den 
sterke koblingen mellom samhandlingsprosjektene 
og forskningsprosjektene i VRI. DEMOSREG er 
likevel et program som deler flere karakteristika 
med VRI, noe vi har diskutert mer utførlig senere i 
rapporten, noe som gjør at en slik sammenligning 
er mulig. Denne sammenligningen er likevel bare 
én del av den totale vurderingen av VRI-
programmets forskningsresultater. 

I tillegg til disse kvantitative øvelsene, har vi også 
vurdert relevansen av forskningen, sett i sammen-
heng med de regionale samhandlingsprosjektene, i 
lys av den internasjonale forskningsfronten. Det 

siste er også indirekte undersøkt i publiseringsana-
lysen.  

Relevansen er ellers studert ved å be styringsgrup-
pene og prosjektlederne vurdere relevansen av 
forskningen. Dette er gjort på et overordnet nivå, 
samt knyttet til en vurdering av ulike indikatorer, 
som om det finnes arenaer for kunnskapsutvikling, 
om forskningen har bidratt i utformingen av sam-
handlingsprosjektene og om samhandlingslederne 
kjenner til forskningen i det hele tatt. Til sammen 
har dette gitt oss omfattende kunnskap om forsk-
ningen i VRI.  
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Kapittel 5.    Beskrivelse av VRI-programmet

I dette kapittelet gis en deskriptiv fremstilling av 
bakgrunnen for etableringen av VRI og innholdet i 
programmet. 

 

5.1  Bakgrunnen for VRI 

VRI baserer seg på tidligere programmer i Norges 
forskningsråds regi. Helt konkret ble VRI etablert da 
to tidligere programmer, Mobilisering for FoU-
relatert innovasjon (MOBI) og Verdiskaping 2010 
(VS2010) ble slått sammen og videreutviklet. Disse 
to programmene har sin historie. MOBI bygger på 
Program for brobygging mellom næringsliv og forsk-
ning (BRO), men også tidligere initiativ som Teknolo-
giformidling fra forskningsinstitutter til SMB (TEFT) 
og Distriktsrettet teknologispredning (DTS). Felles for 
denne programporteføljen er at det ble arbeidet på 
ulik måte for å bygge en bro mellom akademia og 
næringsliv. Utvikling av relevant kompetanse og for-
midlingsformer i akademia, og tilsvarende utvikling 
av forsknings- og innovasjonsevnen i bedriftene, 
stod sentralt i alle disse programmene. Tradisjonen 
er tydelig videreført i VRI. 

VS2010 var en videreføring av Bedriftsutvikling 2000 
(BU 2000). BU 2000 var et typisk arbeidslivsprogram 
med basis i årelange forskningstradisjoner helt tilba-
ke til 1960-70-tallet og det partssammensatte arbei-
det. LO og NHO stod sentralt som premissleverandø-
rer og aktører i denne forskningen. Mens BU 2000 
var et typisk arbeidslivsforskningsprogram, ble per-
spektivet i VS2010 utvidet til også å omhandle regio-
nal innovasjon og nettverk som redskap i innova-
sjonsprosessene. De involverte forskningsmiljøene 
var imidlertid i stor grad de samme som i BU 2000. 

Både MOBI og VS2010 fikk gjennomført flere evalue-
ringer som viste ulik grad av suksess i de forskjellige 
programmene. Ikke minst Technopolis sin evaluering 
av VS2010 målbar et behov for endring. 

Samtidig som det var et behov for å videreutvikle 
Forskningsrådets programmer, skjedde det en bety-
delig regionalisering av ansvaret for innovasjon og 
næringsutvikling. Forvaltningsreformen (2006) tyde-
liggjorde fylkeskommunenes rolle, Forskningsrådet 
etablerte et nett av regionale representanter (2004), 
regionale partnerskap vokste frem, osv. Det ble fra 
flere hold rettet kritikk mot at Forskningsrådet sen-

tralt definerte hvilke redskap man mente passet inn i 
den enkelte region. Tilsvarende ble det rettet kritikk 
mot at de ulike programmene ikke var godt nok 
koordinert. Dette gjaldt både intern i Forskningsrå-
det, men også sett i sammenheng med andre virke-
middelaktørers tilbud.  

Konklusjonen etter et omfattende utredningsarbeid, 
som inkluderte regionvise dialogmøter, var etable-
ringen av VRI-programmet i 2007. 

 

5.2  Innholdet i programmet 

Programmet Virkemidler for regional FoU og innova-
sjon (VRI) er Norges forskningsråds særskilte satsing 
på forskning og innovasjon gjennom samhandling i 
norske regioner. VRI skal bidra til økt innovasjon og 
verdiskaping i regionalt næringsliv. VRI er et unikt 
program ved at det kombinerer direkte bedriftsar-
beid, både i enkeltbedrifter og nettverk, inno-
vasjons- og organisasjonsfaglig forskning og fokus på 
regional samhandling.

3
 

VRI skal utvikle kunnskap om og evne til sam-
handlings- og innovasjonsprosesser i regionene, og 
fremme forskningsbasert innovasjon i norsk nærings- 
og arbeidsliv ved å: 

 Stimulere til samhandling og økt kunnskapsflyt 
mellom bedrifter, forskningsmiljøer og offentlige 
aktører 

 Mobilisere og bidra til økt kvalitet på forsknings-
baserte utviklingsprosjekter i bedrifter og of-
fentlige virksomheter, nettverk og regioner 

 Gjennomføre innovasjonsfaglig forskning med 
regionalt fokus og nasjonal og internasjonal re-
levans 

VRI har i løpet av første programperiode (2007-2010) 
styrket det regionale samarbeidet, involvert over 
1000 bedrifter i FoU-arbeid og bidratt til søknader til 
regionale, nasjonale og internasjonale program. 

                                                                 

3 Programplan for VRI 2010 
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Programmet har operert i to perioder, med en pro-
gramplan fra 2007 – 2010 og en revidert program-
plan for periode 2 som er 2011 – 2013.  

Den enkelte regionale VRI-satsing inkluderer to as-
pekter:  

Samhandlingsprosjektet: Dette er samhandlings-
aktiviteter mellom bedrifter og FoU-institusjoner. 
Virkemidler som mobilitetsordninger, kompetanse-
megling, aksjonsforskning i bedrifter og nettverk, 
forprosjektstøtte til bedrifter etc. benyttes. 

Innovasjonsforskerprosjektet: VRI vil bidra til at 
regionene øker sitt fokus på forskning gjennom egne 
regionalt initierte forskningsprosjekt. Disse prosjek-
tene skal ta for seg forskning med relevans for regio-
nal utvikling, herunder innovasjons- og organisa-
sjonsforskning. 

Forskningsrådet skal, i samarbeid med de regionale 
satsingene, bidra til nasjonal koordinering av den 
regionale innsatsen gjennom gjensidig læring og 
utvikling, og kvalitetssikring av programmet gjennom 
søknadsvurdering og prosjektoppfølging. Forsknings-
rådet skal gjennomføre tiltak for å håndtere de tre 
felles utfordringene: 

 Mangfold 

 Internasjonalisering 

 Læring, formidling og kommunikasjon  

VRI legger spesiell vekt på koordinering med andre 
nasjonale og internasjonale nettverks- og system-
virkemidler. Særlig er samarbeidet med Innovasjon 
Norge viktig både på regionalt og nasjonalt nivå. 

VRI har gjennomgått en justering fra VRI 1 til VRI 2. 
Justeringen bestod slik Oxford Research oppfatter 
det av en endring av programplanen til den faktiske 
utviklingen av programmet. I opprinnelig plan var 
det en ambisjon om at VRI skulle bli tilført betydelige 
midler for å kunne finansiere bedriftsprosjekter og 
strategiske programmer mot høgskoler og institutt-
sektoren. Dette ble ikke en realitet innenfor ramme-
ne av VRI. Derimot ble det etablert regionale fors-
kingsfond i 2010 som i stor grad ivaretar disse funk-
sjonene. Videre bestod justeringen av en tydeliggjø-
ring av mål og en forenkling av innsatsområder og 
virkemidler.  

Det er i alt 15 regionale VRI-satsinger. Agder, Trøn-
delag, Oslo/Akershus og Hedmark/Oppland har felles 
satsinger, mens ellers er det en satsing per fylke. 
Hver satsing består av et samhandlingsprosjekt og et 
innovasjonsfaglig forskningsprosjekt. Satsingene er 

basert på et samarbeid mellom næringsliv, offentlig 
sektor og akademia (triple helix). I hver satsing er det 
etablert en styringsgruppe med aktører fra det regi-
onale partnerskapet. Prosjektledelsen er lokalisert 
ulikt, noen steder er denne i fylkeskommunen, andre 
steder i et FoU-miljø. Satsingene baserer seg på 
finansiering fra Forskningsrådet, og en betydelig 
regional medfinansiering.  

Det faktum at VRI er tilpasset den regionale virke-
lighet, og dermed ulikt organisert fra region til re-
gion, gir viktige føringer for evalueringen. Det vil ikke 
være mulig å legge de samme syn på hva som er en 
vellykket organisering til grunn i de ulike regionale 
satsingene. Det sentrale spørsmålet er om organiser-
ingen er optimal gitt VRIs målsettinger og den regio-
nale konteksten.  

 

5.3  Finansiering 

Fire departementer er involvert i finansieringen av 
VRI-programmet, gjennom Norges forskningsråd. De 
to tyngste finansiørene er Kommunal- og regional-
departementet og Nærings- og handelsdepartemen-
tet, som bevilget henholdsvis 39 og 19,2 millioner til 
VRI i 2011. Kunnskapsdepartementet har årlig bevil-
get 6 millioner kroner til programmet, mens Land-
bruks- og matdepartementet siden 2010 har bevilget 
2 millioner kroner årlig. Den totale bevilgningen til 
programmet over statsbudsjettet var dermed 66,2 
millioner kroner i 2011. Tabellen under viser bevilg-
ninger til VRI-programmet over statsbudsjettet, 
fordelt på årstall og bevilgende departement.  

Tabell 1: Finansiering fra departementene. Mill. kroner. 

Departement KRD NHD KD LMD Totalt 

2011 39 19,2 6 2 66,2 

2010 39 23,2 6 2 70,2 

2009 39 24,7 6 0 69,7 

2008 37 24,7 6 0 67,7 
Kilde: Årsrapporter fra VRI 

Den statlige finansieringen innebærer krav om sup-
plerende regional finansiering. Forskningsrådet fi-
nansierer inntil 50 % av en regional VRI-satsing. Av 
den resterende parten må minst 25 % være egen-
finansiering og inntil 25 % kan være egeninnsats. I 
2011 hadde VRI-programmet en total ramme på 
156,2 millioner kroner, fordelt på 66,2 millioner 
kroner bevilget over statsbudsjettet, 43 millioner 
kroner i regional finansiering og 47 millioner kroner i 
egeninnsats fra bedrifter. 
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Tabellen under viser total finansiering av VRI, fordelt 
på årstall og finansieringskilde.  

Tabell 2: Finansiering av VRI. Mill. kroner. 

 Totalt fra 
dep.  

Regional 
finansiering 

Egeninnsats 
bedrifter 

Total 
inntekt 

2011 66,2 43 47 156,2 

2010 70,2 51,7 54,3 176,2 

2009 69,7 60,4 33,6 163,7 

2008 67,7    

2007 62,2    
Kilde: Årsrapporter fra VRI 

Forbruket av midler i VRI-programmet har fluktuert 
betydelig fra år til år. Tabellen under viser hvor store 
midler fra Norges forskningsråd som er forbrukt i 
programmet per år, samt størrelsen på beløpet over-
ført til regionene. I det totalte forbruket inngår mid-
ler til nasjonal koordinering, tildelinger til forsk-
ningsprosjekter som har gått på tvers av regionene, 
EDWOR, samt enkelte pilotprosjekter. 

Tabell 3: Utgifter i VRI. Mill. kroner.  

 Forbruk Overføring til regionene 

20114 51,9 44 

2010 76,8 69,6 

2009 85,2 71,7 

2008 79,7 71,4 

2007 27,4 19,8 
Kilde: Årsrapporter fra VRI 

 

5.4  Innovasjonsforskning og samhand-
lingsprosjekter 

De regionale VRI-satsingene består av samhandlings-
aktiviteter og innovasjonsforskning. 

5.4.1  Innovasjonsforskning  

En regional VRI-satsing skal inkludere innovasjons- 
eller organisasjonsfaglig forskning, og denne skal 
være tett integrert med samhandlingsaktivitetene.  

Den innovasjons- og organisasjonsfaglige forskning-
en skal utvikle kunnskap om samhandlings- og inno-
vasjonsprosesser med regionalt fokus og nasjonal og 
internasjonal relevans. Forskningen er ment å være 

                                                                 

4 Forbruket i 2011 er lavere enn forbruket i øvrige år. Dette skyldes overforbruk i VRI 
1. VRI er nå i balanse. Dette gjør at gjennomføringskostandene for VRI 2011 blir 
realtivt høyere enn øvrige år. 

viktig for kontinuerlig videreutvikling av VRI-pro-
grammet spesielt og innovasjonspolitikk generelt. 

5.4.2  Samhandlingsprosjekter 

Samhandlingsaktiviteter initieres mellom bedrifter 
og FoU-institusjoner. Virkemidler som mobilitetsord-
ninger, kompetansemegling, aksjonsforskning i be-
drifter og nettverk, forprosjektstøtte til bedrifter etc. 
benyttes. 

 

5.5  Verktøy som benyttes i programmet5 

Regionene skal prioritere næringsrettede innsatsom-
råder, og skal innenfor disse områdene mobilisere 
bedrifter til økt innsats ved å ta i bruk ulike typer 
virkemidler. 

5.5.1  Kompetansemegling 

Kompetansemegling er en aktivitet der forsknings-
miljøer bistår bedrifter eller offentlige virksomheter 
med å finne fram til rett FoU-kompetanse for et 
utviklingsprosjekt. Meglingen kan skje gjennom ak-
tivt oppsøkende virksomhet eller ved at bedrifter 
henvender seg til VRI. Kompetansemegling skal 
fremme økt forskning og utvikling hos bedrifter og 
styrke forskningsinstitusjonenes rolle som samar-
beidspartner for næringslivet.  

Kompetansemegleren kommer fra et FoU-miljø og 
har både bedriftskompetanse og kjennskap til ulike 
forskningsmiljøers kompetanse. Sammen med be-
driften identifiseres utfordringer hvor ekstern FoU-
kompetanse med fordel kan bistå bedriften. Megle-
ren finner rett FoU-kompetanse, regionalt, nasjonalt 
eller internasjonalt. 

Megleren legger grunnen for et tillitsforhold mellom 
bedriftene og FoU-miljøene og skal i tillegg til å finne 
en egnet forsker til en bedrift også formidle ”forsk-
ningslivet” til bedriftene. Megleren kan følge opp 
bedriftene videre fra et forprosjekt til mer varig 
innovasjonsarbeid og et mer omfattende samarbeid 
med FoU-miljø, for eksempel gjennom andre pro-
grammer.  

VRI-midler kan brukes til frikjøp av (deler av) stilling-
en til ansatte ved forskningsinstitusjoner slik at den-

                                                                 

5 Beskrivelse basert på informasjon fra VRIs nettside 
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ne tiden kan benyttes til kompetansemeglingsaktivi-
tet. 

5.5.2  Forprosjekt 

Målet med et forprosjekt er å klarlegge og forberede 
større FoU-prosjekter i bedrifter.  

Gjennom forprosjekt kan bedrifter og offentlige virk-
somheter, enkeltvis eller i nettverk, og FoU-miljø 
samarbeide om løsning av mindre FoU-oppgaver. 
Prosjektet skal løse utfordringer som krever ny kunn-
skap for å utvikle nye produkter, prosesser eller 
tjenester for markedet, eller være et forprosjekt for 
et slikt prosjekt. Bedriften er kontraktspartner og 
samarbeider med et FoU-miljø som har den til-
trengte kunnskapen.  

Midlene skal bidra til å orientere nye bedrifter mot å 
bruke forskning i utviklings- og innovasjonsarbeid. 
Bruk av forprosjektmidler forutsetter at det foreligg-
er planer for hvordan en mer utstrakt FoU-interesse 
fra bedriftenes side skal møtes organisatorisk og 
ressursmessig. 

Forprosjektmidlene bevilges regionalt, ofte (det er 
regionale variasjoner) av Forskningsrådets regionale 
representant etter innstilling fra den regionale VRI-
satsingen. Tildelingen skal være enkel og ubyråkra-
tisk for bedriften. Det kan søkes om mindre beløp, 
inntil kr 200 000,- (noen regioner har lavere grense), 
som en eller flere bedrifter i samarbeid med et 
forskningsmiljø kan bruke til å klarlegge og forbere-
de mer omfattende FoU-prosjekter i bedrifter.  

5.5.3  Mobilitet 

Personmobilitet er at forskere, næringslivsaktører og 
personer fra offentlig forvaltning i større grad deltar 
i hverandres virksomhet og lærer av hverandre. Slik 
mobilitet kan støttes gjennom VRI, avhengig av hva 
som er hensiktsmessig i den enkelte region.  

Fokuset er på mobilitet mellom næringsliv/offentlig 
forvaltning og akademia. Målet er at mennesker 
med høy utdanning bidrar i innovasjonsprosjekter 
(fra akademia til næringsliv/ offentlig forvaltning) el-
ler at praktisk arbeidsliv bidrar inn i akademia, for 
eksempel i undervisningen av framtidens arbeidsta-
kere.  

5.5.4  Dialog og medvirkning 

Bred medvirkning og partssamarbeid er et virke-
middel for å realisere målsetningene i virksomheters 
utviklingsprosesser. Virkemiddelet retter seg mot 

organisasjonsutvikling og fokuserer på innovasjons-
prosessens organisering. Med bred medvirkning 
menes på bedriftsnivå at de ansatte i bedriften del-
tar i de utviklingsprosessene som partene i bedriften 
er blitt enige om å realisere. Virkemiddelet har en 
langsiktig karakter og er basert på metoder innenfor 
aksjonsforskning. Dialog og medvirkning har i VRI 
utviklet seg til å bli et spekter av forskjellige ar-
beidsmåter med fokus på organisasjonsutvikling og 
samarbeid mellom ulike aktører. Organisert parts-
samarbeid om innovasjonsprosesser/innovasjon i 
enkeltbedrifter, nettverk av bedrifter eller regioner 
er en del av dette. 

5.5.5  Dialogmetoder 

Dialogkonferanser, (regional) foresight, regionale 
læringsarenaer og andre metodiske tilnærminger 
kan anvendes for å bidra til medvirkning i innova-
sjonsprosesser og utvikling av nye perspektiver i 
bransjer, nettverk og regioner.  

Regionale dialogkonferanser er møteplasser som 
samler de sentrale regionale aktørene i den regiona-
le VRI-satsingen. Hensikten med dialogkonferanser 
er at de regionale aktørene kan bli kjent med hver-
andres kompetanse og roller og utvikle en felles for-
ståelse av hva de kan gjøre sammen i en regional 
VRI-satsing. 

5.5.6  Eksperimentering 

VRI er et eksperimentelt program og derfor er ut-
prøving av nye arbeidsverktøy og metoder sentralt i 
VRI. Eksisterende virkemidler tilpasses til regionale 
forhold og det utvikles helt nye typer virkemidler og 
arbeidsmetoder for å knytte forskning og næringsli-
vet tettere sammen. 

 

5.6  VRI som forsterker av relasjoner mel-
lom FoU, bedrifter og fylkeskommunen 

I lys av Forvaltningsreformen har VRI vært et viktig 
virkemiddel som forberedelse til regionenes økte 
ansvar for FoU fra 2010. De regionale VRI-satsingene 
forankres i de regionale partnerskapene. Samspill 
regionalt er viktig for et levedyktig innovativt næ-
ringsmiljø, og for å sikre regionale konkurransefor-
trinn. Det har vært samarbeid mellom VRI og fylkes-
kommunen om regionale FoU-strategier og innfø-
ringen av regionale forskningsfond i alle regioner.  
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5.7  VRI i virkemiddelporteføljen 

VRI legger spesiell vekt på koordinering med andre 
nasjonale og internasjonale nettverks- og systemvir-
kemidler. Særlig er samarbeidet med Innovasjon 

Norge viktig. VRI har tette relasjoner til en rekke 
Arena- og NCE-prosjekt og prosjekter i ARKTEK og 
Forskningsløft i nord.  
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DEL 2 Programteori   
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Kapittel 6.    Etablering av en programteori for VRI

Denne midtveisevalueringen er en evaluering av VRI-
programmet. Det er med andre ord en programeva-
luering, og i tråd med dette har vi gjennomført en 
programteoretisk evaluering. Dette innebærer at vi 
som evaluator undersøker om de tiltakene som er 
iverksatt i VRI for å nå VRIs målsetninger faktisk virk-
er, samt hvordan de virker. For å gjøre dette er det 
sentralt å tydeliggjøre programteorien i VRI, det vil si 
de involverte aktørenes antagelser om hva som gir 
de ønskede resultatene.  

Det er flere årsaker til at dette vurderes som hen-
siktsmessig. For det første er det hensiktsmessig sett 
ut fra evalueringskriteriene. Mandatet vårt er å eva-
luere VRI som program, herunder programmets mål, 
strategier og virkemidler, og vurdere om dette er 
formålstjenlige redskaper for å nå målet om økt 
forskningsbasert innovasjon. Samtidig skal vi også 
vurdere de enkelte elementene i VRI. En program-
teoretisk tilnærming innebærer i seg selv å undersø-
ke nettopp disse elementene og undersøke om både 
virkemidlene og aktivitetene i VRI gir de ønskede 
resultatene, samt undersøke hva det er som funge-
rer eller ikke fungerer med tanke på hva som er 
oppnådd. 

For det andre er en programteoretisk tilnærming 
velegnet for læring, noe vi vil komme tilbake til sene-
re. 

For det tredje er det en praktisk årsak til dette val-
get. Det foreligger ingen nullpunktmåling av fore-
komsten av forskningsbasert innovasjon i VRI-pop-
ulasjonen, slik at det er vanskelig å skulle sammen-
ligne før og etter situasjonen i VRI. Ved å studere 
hvordan programmet fungerer, inkludert hvorvidt de 
antagelsene om virkning som programmet bygger 
på, kan vi likevel si noe om effekter, mulige effekter 
og hvorvidt disse antagelsene er plausible. Dette 
muliggjør med andre ord både en ren teoretisk tes-
ting av VRI-programmet og en empirisk testing.  

Som Blom og Morén(2007
6
) skriver, er programteori 

et verktøy for at evaluator skal kunne forstå og for-
klare, og ikke bare beskrive, et program og dets 
utfall. Slik er det et forsøk på å forstå hvordan et 
tiltak leder til en effekt. Videre skal den programteo-

                                                                 

6  Björn, Blom & Stefan, Morén (2007) «Insatser och resultat i socialt ar-
bete».Studentlitteratur; Lund. 

 

retiske tilnærmingen veilede evalueringen. For den-
ne evalueringen betyr dette at vi for det første har 
undersøkt den formelle programteorien bak VRI-
programmet. Resultatene fra denne undersøkelsen 
har gitt retning til det videre arbeidet. De peker på 
ulike sammenhenger og resultater som vi tester om 
fungerer og om gir de ønskede resultatene, altså om 
VRIs aktiviteter bidrar til å nå VRI-programmets mål-
setninger.  

Å etablere en programteori er med andre ord å un-
dersøke antagelser om årsak og virkning som pro-
grammet bygger på (Davidson 2000

7
). Enkelt sagt 

undersøkes hvilke innsatser som skal bidra til å gi de 
ønskede resultatene, samt hvordan, eller gjennom 
hvilke mekanismer, dette kan skje. For VRI-pro-
grammet handler dette om å avdekke hvilke antagel-
ser som ligger til grunn for at aktivitetene i pro-
grammene skal bidra til innovasjon og verdiskaping. 
Enkelt illustrert kan en slik programteori beskrives av 
følgende modell:   

Figur 1: Modell for programteori 

 

Til forskjell fra bare å evaluere måloppnåelsen i pro-
grammet, gir en programteoretisk evaluering også 
en mulighet for å forstå hvorfor aktivitetene har gitt 
de ønskede resultatene, eller eventuelt hvorfor de 
ikke har gitt resultater. Som vi allerede har vært inne 
på, gir dette en mulighet for at evalueringen kan gi 
viktige læring knyttet til hvordan programmet fung-
er.  

 

6.1  Hvordan gjør vi dette? 

Vi ønsker derfor først å kartlegge hvilke grunnleg-
gende antagelser som ligger til grunn for VRIs mål-
setninger og valg av virkemidler. Dette innebærer å 

                                                                 

7 Davidson, E. Jane (2000) ”Ascertaining causality in theory-based evaluation”, i: 
New Directions for Evaluation, nr. 87, 17-26. 
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kartlegge programteorien bak VRI og gjøre den tyde-
lig for leseren. Deretter vil vi undersøke hvorvidt 
elementer fra VRIs forløpere fremdeles er en del av 
VRI-programmet, for deretter å undersøke 1) om de 
antagelsene som er gjort omkring VRIs målsetninger 
og virkemidler fungerer og 2) under hvilke betingel-
ser disse antagelsene fungerer. Denne delen av eva-
lueringen er teoretisk fundert. 

I den empiriske delen av evalueringen vil vi derimot 
gå nærmere inn på hvordan VRI er utformet i praksis 
og hvordan VRIs elementer og virkemidler brukes 
ute i regionene, hva slags mål man har i regionene, 
samt hvordan virkemidlene påvirker det siste leddet 
– bedriftene som er mottakere av støtten fra VRI-
apparatet.  

 

6.2  Det faglige grunnlaget for VRI-
programmet – programteorien slik den uttryk-
kes i formelle dokumenter 

Dette avsnittet vil først gi en kort innføring i organi-
seringen og målsettingene for VRI-programmets to 
første perioder, før det redegjøres for hvordan offi-
sielle dokumenter og sentrale aktører i VRI-apparat-
et mener målsettingene i VRI skal nås.  

Figur 2 er basert på Rogers (2007
8
) og gir en skjema-

tisk fremstilling av hvordan VRI-programmet er tenkt 
å skulle fungere og gi de ønskede resultatene og 
virkningene. Den første boksen viser ressursene som 
finnes i VRI-programmet, slik som økonomiske res-
surser, ansatte og kompetanse. Den andre boksen 
viser eksempler på aktiviteter i VRI-programmet og i 
de konkrete regionale prosjektene. Til sammen dan-
ner disse to boksene programmets konkrete innsats-
er. De tre neste boksene viser på den andre siden 
ulike resultater og virkninger av programmet, der 
den tredje boksen viser de konkrete utfallene som 
følger av de gjennomførte aktivitetene i program-
mets regi. Den fjerde og femte boksen viser de virk-
ningene som resultatene er tenkt å skulle gi, på kort 
og lang sikt.  

Jo mer mot høyre vi beveger oss i modellen, jo mer 
diffus blir sammenhengen mellom innsatsfaktorene 
og virkningene av programmet. Dette har flere grun-
ner, men en åpenbar grunn er det at der mange 
andre faktorer enn VRI-programmet som bidrar til å 
styrke næringsliv og sikre verdiskaping. Motsatt er 

                                                                 

8 Rogers, Patricia J. (2007) “Theory-based evaluation: Reflections ten years on”, i: 
New Directions for Evaluation, no 114: 63-67. 

aktiviteter og umiddelbare utfall lettere tett koblet 
til VRI-programmet.   

Denne kjeden av momenter beskriver enkelt hvor-
dan VRI-programmet kan nå sine mål. VRI-program-
met er i dag inne i sin andre periode. Selv om sentra-
le bestanddeler i VRI-programmet er likt i begge de 
to periodene, har det vært noen endringer fra første 
periode (VRI 1) til andre periode (VRI 2). Disse for-
andringene er blant annet knyttet til målene for 
programmet.
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Figur 2: Logikken i VRI-programmet 

 

 

Figur 3: Delmål i VRI 1 
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Delmål 1: VRI skal gjennom ulike samhandlingsaktiviteter mellom bedrifter og FoU-institusjoner:  

 mobilisere og inspirere bedrifter til økt satsing på FoU  

 utvikle kompetanse og kapasitet i bedrifter slik at de blir i bedre stand til å videreutvikle egne FoU-
prosjekter og utnytte egne og andres forskningsresultater  

 styrke forskningsmiljøenes kompetanse og kapasitet slik at de blir bedre i stand til å samhandle med 
bedriftene om FoU-prosjekter og å tilføre næringslivet utviklings-kompetanse  

 bidra til økt satsing på forskning med relevans for regional utvikling, herunder innovasjons- og organi-
sasjonsfaglig forskning  
 

Delmål 2: VRI skal gjennom bedriftsstyrte innovasjonsprosjekter innenfor regionens prioriterte  
innsatsområder bidra til at bedrifter:  

 hever sin kompetanse og innovasjonsevne ved å engasjere seg i FoU-arbeid  

 videreutvikler sitt systematiske innovasjons- og fornyelsesarbeid gjennom forskningssamarbeid  

 øker sin verdiskaping og konkurransekraft ved å ta i bruk FoU-resultater  

Delmål 3: VRI skal, i samarbeid med statlige høgskoler og regionale forskningsinstitutters strategiske 
forskningsprosjekt, bidra til å:  

 stimulere til et tettere samarbeid mellom FoU-institusjonene  

 knytte institusjonenes FoU-kompetanse tettere til øvrige regionale FoU-aktiviteter  

 styrke dialogen om forskningens relevans for regionale behov  

Delmål 4: VRI skal gjennom ulike nasjonalt initierte aktiviteter og tiltak:  

 skape utviklings- og læringsarenaer der regionale erfaringer kan drøftes i forhold til nasjonal og inter-
nasjonal kunnskap og aktiviteter  

 videreutvikle virkemiddelporteføljen for regional FoU- og innovasjon  

 styrke relasjonene til andre nasjonale og internasjonale programmer og aktiviteter  

Kilde: Norges forskningsråd 
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Programplanen for VRI 1 slår fast at «… VRI er Nor-
ges forskningsråds nye satsing på forskning og inno-
vasjon med relevans for næringslivet i norske regio-
ner.» Hovedmålsettingen for perioden er å fremme 
kunnskapsutvikling, innovasjon og verdiskaping gj-
ennom regional samhandling, spesielt mellom be-
drifter og FoU-institusjoner. Under hovedmålsetting-
en er det skissert en rekke delmål som kan sees i 
figur 3. 

Disse delmålene støtter opp under hovedmålset-
tingen og gir innsikt i hvordan programmets aktivite-
ter er tenkt gjennomført, samt hva slags resultater 
disse aktivitetene er tenkt å skulle gi. Programplanen 
for VRI 1 er tydelige på at de langsiktige virkningene 
av VRI-programmet skal være økt verdiskaping og et 
styrket næringsliv, men VRI 2 innebærer at «system-
perspektivet» i VRI-programmet er kommet tydeli-
gere frem. En konsekvens av dette er at den direkte 
støtten til bedriftene er tonet noe ned, til fordel for 
det regionale innovasjonssystemet.  

Samtidig er det i gjort noen endringer i ordlyden i 
målsettingene for forskningsprosjektene mellom VRI 
1 og VRI 2. 

VRI 1 vektla at prosjektene skulle bidra til tettere 
samarbeid mellom FoU-miljøer, knytte kompetansen 
tettere til regionale FoU-aktiviteter og styrke dialo-
gen om forskningens relevans for regionale behov. I 
VRI 2 er dette endret til at det skal gjennomføres 
innovasjonsfaglig forskning med regionalt fokus og 
nasjonal og internasjonal relevans. Endringene betyr 
likevel at VRI-forskningen fremdeles skal ha regional, 
nasjonal og internasjonal relevans.  

Figur 4: Målsettinger i VRIs andre programperiode 

 

 

6.3  Sentrale mekanismer og premisser for 
måloppnåelse 

Mens programmets ressurser og aktiviteter er styrt 
av aktørene innad i VRI-systemet, er programmets 
suksess avhengig av at aktivitetene gir de ønskede 
resultatene. Måloppnåelsen bygger dermed på en 
antagelse om at aktivitetene er relevante for disse 
målene. De neste avsnittene vil gjøre rede for hvor-
dan programplanene og sentrale aktører antar at 
VRI-aktivitetene vil gi ønsket måloppnåelse.  

6.3.1  Problemsituasjonen: Forskningsbasert inno-
vasjon og utvikling er nødvendig 

VRI-programmets ønske om å bidra til økt innova-
sjonsgrad i næringslivet, innebærer også en spissing 
av hvordan innovasjon skal foregå. Det spesifiseres i 
programplanene at innovasjonsbegrepet inkluderer 
både prosessinnovasjoner, nye produkter, nye tje-
nester og nye organisasjonsformer.  

I tillegg til at samhandling mellom aktørene vektleg-
ges som en metode for å øke innovasjonsgraden i 
norsk næringsliv, er VRI-programmet utformet for å 
sikre forskningsbasert innovasjon. Dette innebærer 
at FoU-miljøene i regionen får sterk rolle som kunn-
skapsleverandør inn mot de regionale VRI-satsing-
ene, både på systemnivå og på bedriftsnivå. 

VRI er Forskningsrådets særlige satsing på inno-
vasjon gjennom samhandling. VRI skal utvikle 
kunnskap om og evne til samhandlings- og in-
novasjonsprosesser i regionene, og fremme 
forskningsbasert innovasjon i norsk næringsliv- 
og arbeidsliv ved å: 

 Stimulere til samhandling og økt kunn-
skapsflyt mellom bedrifter, forskningsmil-
jøer og offentlige aktører. 

 Mobilisere og bidra til økt kvalitet på forsk-
ningsbaserte utviklingsprosjekter i bedrifter 
og offentlige virksomheter, nettverk og re-
gioner 

 Gjennomføre innovasjonsfaglig forskning 
med regionalt fokus og nasjonal og interna-
sjonal relevans 

Kilde: Norges forskningsråd 
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Intervjuene har vist at bevisstheten om skillet mel-
lom forskningsbasert- og erfaringsbasert innovasjon 
har vokst frem og blitt styrket over tid, og at dette 
fokuset var svakere i første periode. Forskning pro-
dusert i regionale forskningsprosjekter har påvirket 
utviklingen av programmet. 

Den første programplanen var tydelig på at bedrifts-
prosjektene skulle styrke bedriftenes bruk av forsk-
ning som strategisk virkemiddel for innovasjon (s.7), 
og også øke deres evne til å delta i nasjonale og 
internasjonale forskningsprosjekter. 

Videre bygger programmet på en antagelse om at 
SMB-er i utgangspunktet er lite kjent med FoU-
miljøene i regionen eller også utenfor regionen, samt 
at deres kapasitet til å benytte seg av forskning er 
begrenset. Antagelsen er at dersom denne kapasite-
ten økes, samtidig som de blir gjort kjent med hva 
FoU-miljøer kan tilby, vil deres bruk av FoU-tjenester 
øke. Dette ligger til grunn for hvorfor kompetanse-
megling og andre aktiviteter skal mobilisere nye 
bedrifter til forskning.  

Vektleggingen av nettopp forskningsbasert innova-
sjon har også en praktisk dimensjon som er knyttet 
til at VRI-programmet sorterer under Norges forsk-
ningsråd.  

6.3.2  Samhandling som årsak til innovasjon 

Det første steget i denne tilnærmingen handler om å 
ta utgangspunkt i programplanen for VRI-programm-
et. Av denne fremgår det at samhandling er en sen-
tral mekanisme i VRI, noe som er tydelig allerede i 
navnet på programplanen for VRI «VRI-Virkemidler 
for regional FoU- og innovasjon – innovasjon gjen-
nom samhandling» (Programplan VRI 2, utkast av 
12.02.10).  

Denne koblingen mellom samhandling og innovasjon 
danner kjerneelementet i programteorien bak VRI, 
nemlig at økt samhandling mellom næringslivsaktø-
rer, FoU-miljøer og offentlige aktører vil bidra til økt 
innovasjon i norsk arbeids- og næringsliv. Det er med 
andre ord samhandling som er tenkt å skulle gi resul-
tater.  

Programplanen for VRI 2 gjør det klart at samhand-
ling handler om koordinering og gjennomføring av 
aktiviteter i prosesser der ingen aktører har enean-
svar for aktivitetene. Videre innebærer dette at sam-
handlingen skjer på tvers av forvaltningsnivåer og 
sektorer. Sentralt i samhandlingen blir dermed å 
skape arenaer for samhandling som igjen kan bygge 
tillitt mellom aktørene. Høy grad av tillitt skal bygges 
gjennom sterke og langvarige relasjoner aktørene 
imellom.  

Målet med samhandlingen er at gjennom å utvikle 
omgivelsene og utvikle nettverk, kan dette skape 
kanaler for formidling av ny kunnskap og ideer som 
kan anvendes i innovasjonsprosesser.  

6.3.3  Premisser for antagelsen om at samhandling 
skaper innovasjon 

Tanken om at samhandling bidrar til innovasjon, 
bygger på en rekke premisser. Det neste delkapitte-
let vil redegjøre for disse premissene.  

Antagelse 1: Innovasjon er kollektiv 

Den første antagelsen som ligger under troen på 
samhandling, er at innovasjon er kollektiv. Program-
planene vektlegger innovasjon som kollektiv prosess 
der dette skjer via dialog og samhandling. Dette 
betyr at VRI-programmet vektlegger betydningen av 
gjensidig læring for innovasjon, samtidig som planen 
fremhever betydningen av at de som står for innova-
sjonen henter impulser og kompetanse fra andre 
aktører – også utenfor sitt umiddelbare system. 

Antagelse 2: Innovasjon skjer i et regionalt innova-
sjonssystem 

Dette kan sees i lys av tanken om regionale innova-
sjonssystemer, hvilket er tydeligst i VRI 2. Selv om 
innovasjonen skal skje i bedrifter (eller offentlige 
virksomheter), vektlegger systemtankegangen be-
tydningen av bedriftenes omgivelser. Både kvalite-
ten på omgivelsene og bedriftenes evne til å utnytte 
disse er da områder som skal utvikles og styrkes. 
Dette innebærer i VRI-sammenheng at det er nød-
vendig å sikre gode FoU-miljøer i regionene og gjøre 
bedriftene i stand til å utnytte deres kunnskap og 
kompetanse. Samhandling mellom bedrifter, FoU-
miljø og offentlige aktører er dermed viktig, samtidig 
som programmet åpner opp for at samhandling kan 
gjøres på ulike måter. Programmet er i så måte eks-
perimentelt i sin form, og nær kobling mellom sam-
handling og forskning er en del av dette. VRIs rolle 
blir da å styrke det regionale innovasjonssystemet, 
men hva dette konkret innebærer vil kunne variere 
mellom regioner. 

Helt konkret gir dette seg utslag i at VRI-pro-
grammets aktiviteter i stor grad skjer på det regiona-
le planet. I intervjuene vektlegger aktørene innad i 
VRI-systemet den regionale næringskonteksten og 
nødvendigheten av regional fleksibilitet for å kunne 
tilpasse seg denne. Dette understrekes av program-
planenes rom for at regionene selv kan velge ut 
innsatsområder basert på det regionale næringsli-
vets styrker og svakheter og på grunnlag av dette 
selv velge ut delmål og sette suksesskriterier for 
disse.  
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Dette gjør også forankringen i det regionale partner-
skapet viktig, ettersom partnerskapet rommer re-
presentanter for bedrifter, FoU-miljøer og offentlige 
aktører, samt partene i arbeidslivet. Dette igjen gir 
fylkeskommunene en viktig rolle, og programplanen 
er tydelig på at det er disse som først og fremst skal 
være ansvarlige for det regionale samhandlingspro-
sjektet, selv om det gis rom for å gjøre unntak her.  

En praktisk konsekvens av dette er at det blir viktig å 
få med alle fylkeskommunene i VRI-programmet.  

I intervjuene fremkom det at i tillegg til den faglige 
begrunnelsen for systemtenkningen forelå det et 
ønske i Forskningsrådet om å bli mer synlig på det 
regionale planet.  

Antagelse 3: Selve innovasjonsprosessen finner 
likevel sted i bedriftene 

Til tross for at systemperspektivet er tydelig i VRI-
programmet skal innovasjon skje i enkeltbedrifter 
eller i samarbeid mellom bedrifter og andre aktører. 
Bedriftene blir slik en sentral målgruppe, der sys-
temaktivitetene skal støtte opp om deres aktivitet. 

Dette perspektivet var spesielt tydelig i programmets 
første periode, der bedriftsstyrte innovasjonspro-
sjekter skulle bidra til at bedriftene hevet egen kom-
petanse og innovasjonsevne gjennom deltakelse i 
FoU-arbeid. Dette forutsatte likevel at VRI-program-
met fikk økte midler.  

Behovet for å mobilisere nye bedrifter inn i program-
met er fremdeles sentralt i VRI, samtidig som det 
også er rom for å støtte opp om og bidra til å etable-
re bedriftsnettverk.  

Antagelse 4: Innovasjon krever kjennskap til støt-
temiljø/FoU-miljø fra bedriftenes side 

En sentral årsak til at det er nødvendig å skape mu-
ligheter for at nye bedrifter kan mobiliseres til å ta i 
bruk FoU, er en antagelse om at mange SMB-er har 
for liten kjennskap til hvilke muligheter FoU-miljøene 
kan tilby bedriftene. For at bedriftene skal kunne 
utnytte de kvalitetene som finnes i sitt regionale 
innovasjonssystem, eller blant aktører utenfor dette 
systemet, er kjennskap til de mulighetene som fore-
ligger helt sentralt.  

Dette innebærer at det er nødvendig å hjelpe bedrif-
tene med å finne aktuelle samarbeidspartnere.  

Antagelse 5: Deltakelse i FoU-prosesser fører til ny 
deltakelse 

I kjernen av argumentasjonen rundt VRIs evne til å 
mobilisere nye bedrifter til forskning ligger en for-

ventning om at når en relasjon mellom FoU-aktører 
og bedrifter foreligger, vil dette øke sannsynligheten 
for videre FoU-aktivitet. Derfor er kravene til forsk-
ningsinnhold i praksis ofte ikke veldig høy i for ek-
sempelvis mindre kompetansemeglingsprosjekter, 
ettersom det å få til en ny kobling i seg selv sees på 
som et viktig steg for å få til høyere innovasjonsgrad 
i næringslivet. Kravet til forskningsinnhold i prosjek-
tene blir derfor større dersom VRI-prosjektene går 
videre til andre programmer i Forskningsrådet.  

Figur 5 viser hvordan VRI-programmets logikk i lys av 
disse mekanismene og antagelsene ser ut. 

 

6.4  Hvordan er virkningskjeden i VRI? 

Til sammen danner disse antagelsene om virkninger, 
samt den «input» som VRI-programmets ressurser 
representerer, en kjede som skal ende opp i de mål 
som er satt for VRI.  

Denne kjeden spenner over flere forvaltningsnivåer. 
Selve vedtaket om iverksetting av VRI-programmet 
ble fattet på nasjonalt nivå, men iverksettingen av 
programmet skulle i stor grad skje på regionalt nivå. 
Slik er det tydelig at VRI er et multilevel-program, 
der VRI-sekretariatet, samt Forskningsrådets vurde-
ringspanel og finansiering legger rammene for det 
regionale nivået der aktivitetene mot næringslivet og 
i forskningsmiljøene skal finne sted.  

Dette underkapittelet vil sammenstille de to foregå-
ende kapitlene for å beskrive hvordan virkningskje-
den er antatt å fungere.  

Men først vil vi påpeke at det er en skjedd noen 
endringer i målsettingene fra VRI 1 til VRI 2 som 
påvirker virkningskjeden. Selv om hovedmålsetting-
ene i stor grad er like, er systemperspektivet tydeli-
gere i VRI 2, og bedriftsperspektivet noe tonet ned. 
Dette skyldes blant annet at ambisjonene måtte 
nedjusteres som følge av at bevilgningene til VRI-
programmet ikke ble som forutsatt.  

6.4.1  Ressurser 

Ressursene er den første input-faktoren i virknings-
kjeden. Denne input er en forutsetning for de øvrige 
stegene i programmet. Ressursene er blant annet 
ansatte i programmet, finansielle tildelinger og 
andre infrastruktur-ressurser. 

På nasjonalt hold er det tildelt penger til program-
met. I forlengelsen av dette er det også etablert et 
VRI-sekretariat som ivaretar støttefunksjoner og ad-
ministrasjon av programmet. Sekretariatet er lokal-
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isert i Norges forskningsråds hovedkontor og består 
av 5,2 årsverk (per oktober 2012). I tillegg er det 
etablert et VRI-styre som blant annet har ansvar for 
å vedta programplanene og stake ut kursen for pro-
grammet. Sekretariatet er også supplert med pane-
ler som har ansvaret for søknadsvurdering ved hver 
utlysning av VRI-midler.  

De nasjonale aktørene danner rammen for de regio-
nale prosjektene. Også her er det menneskelige 
ressurser i form av prosjektledere i hver region, ofte, 
men ikke alltid, hentet fra fylkeskommunene.  

Som på det nasjonale nivået er hvert enkelt regionalt 
prosjekt utstyrt med et eget styre. I tillegg er pro-
sjektene forankret i det regionale partnerskapet. Her 
er det noe ulike modeller mellom regionene, men 
prosjektene skal være forankret i partnerskapet.  

De regionale styrene velger ut innsatsområder som 
VRI-prosjektene skal konsentrere sin virksomhet 
mot. Her er det regionale rasjonalet i VRI-program-
met tydelig, idet dette er vurderinger som foretas 

regionalt og i tråd med behovene i det regionale 
næringsliv og de regionale FoU-miljøene.  

I forlengelsen av dette velger styrene ut hvilke vir-
kemidler VRI skal benytte seg av for å nå de regiona-
le målsetningene. De regionale prosjektene står 
relativt fritt til selv å velge, men innenfor rammene 
av de nasjonale målene for VRI-programmet. Sam-
handling mellom FoU- og regionalt næringsliv må 
derfor være tilstede i samhandlingsprosjektene, 
samt at forskningsprosjektene og samhandlingspro-
sjektene må må være knyttet til hverandre og de 
regionalt prioriterte innsatsområdene.  

Noe av det som gjør VRI annerledes enn andre pro-
grammer, er kombinasjonen av regionale styrer med 
stor frihet til å utvikle en regional VRI-satsing og 
behovet for å søke VRI-programmet om støtte til 
satsingene. Før satsingene kan settes i gang må de 
regionale prosjektsøknadene godkjennes. Dette har 
vist seg å komplisere prosessen ettersom mange 
regioner i første omgang fikk avslag på søknadene 
sine. Alle de 15 regionene har likevel fått tildelt mid-
ler både i VRI 1 og VRI 2. 

Figur 5: Elementer i programteorien 
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6.4.2  Aktiviteter 

VRI-programmet innebærer mulighet for å benytte 
ulike verktøy (se blant annet kapittel 5.5) i samhand-
lingsprosjektene i VRI-satsingene. Mens enkelte 
samhandlingsprosjekter anvender hele porteføljen 
av tilgjengelige verktøy, har andre VRI-satsinger valgt 
bort ett eller flere av verktøyene. Dette innebærer at 
VRI-satsingene varierer i vektleggingen av de ulike 
verktøyene. 

Tilsvarende gjennomføres det en rekke aktiviteter i 
forskningsprosjektene, der det også er stor regional 
variasjon. Enkelte regioner har større følgeforsk-
ningsprosjekter som følger samhandlingsprosjekte-
ne, mens noen driver aksjonsforskning innad i be-
driftene som deltar i samhandlingsprosjektene. I 
andre regioner undersøkes forutsetningene for re-
gional innovasjon og hvordan klynger fungerer.  

På systemnivå i VRI-satsingene gjennomføres en 
rekke aktiviteter slik som partnerskaps- og styremø-
ter. På dette nivået ligger ansvaret for å godkjenne 
søknader, før tildelingene formelt gjennomføres av 
den regionale representanten for Norges forsknings-
råd.  

På systemnivå deltar både representanter for offent-
lig sektor, herunder inkludert, men ikke utelukkende, 
fylkeskommune, privat sektor eksempelvis gjennom 
prosjektledere i regionale klyngeinitiativer, samt 
FoU-miljøene i regionen som i denne sammenheng-
en representerer kunnskapssystemene i regionen. 
Oppsummert utgjør dette de typiske aktørene i en 
triple helix.  

6.4.3  Utfall 

En sentral mekanisme som i neste omgang skal gi 
noen utfall, er samhandling. Antagelsen er at når 
bedrifter får kjennskap til hva FoU-miljøer kan tilby 
av relevante funksjoner, vil dette lede til økt samar-
beid mellom aktører som representerer de to aktør-
typene. Det handler med andre ord om at kjennskap 
til FoU-miljøer vil gi mobilisering til FoU-prosjekter, 
som igjen vil kunne bidra til innovasjon og nyskaping.  

Samhandling skal bidra til at aktørene får nye impul-
ser og kompetanseutveksling. Videre skal dette gi 
gjensidig læring for de aktørene som deltar. 

På liknende vis skal aktivitetene på systemnivå gi økt 
kjennskap til hva de ulike aktørene i partnerskapene 
kan bidra med. Spesielt gjelder dette hvilken rolle 
FoU-miljøene kan ha for å bidra til innovasjon og 
regional utvikling. Ønsket er at partnerskapene skal 
bidra til å befeste en struktur som arbeider for næ-

ringsutvikling gjennom å fasilitere for innovasjon og 
samhandling.  

Slik kan de umiddelbare utfallene beskrives som nye 
samarbeidskonstellasjoner som kan leve også uten 
VRI-støtte. Disse konstellasjonene skal bidra til å 
formidle ideer og kunnskap som igjen kan anvendes i 
innovasjonsprosessene. De konkrete samhandlings-
systemene skal på bedriftsnivå bidra til at nye pro-
dukter, tjenester eller prosesser blir utviklet. Sagt på 
en annen måte skal koblingen mellom FoU-miljøer 
og næringsliv bidra til innovasjon.  

Forskningsprosjektenes rolle er i motsetning til sam-
handlingsprosjektene først og fremst å frembringe 
ny kunnskap som følge av de aktivitetene som har 
vært gjennomført. Denne kunnskapen skal bidra til 
nasjonal læring og teoriutvikling men skal også bidra 
til økt forståelse av samspillet mellom FoU-miljøene, 
næringsliv og det offentlige.  

6.4.4  Kortsiktige virkninger 

På kort sikt er det tydelig i begge VRI-periodene at 
prosjektene skal bidra til å styrke det regionale part-
nerskapet. Denne dimensjonen trekkes likevel i stør-
re grad frem i VRI 2 sammenlignet med VRI 1.  

Målet er at VRI skal bidra til å bygge opp både kunn-
skap om og evne til samhandling og innovasjon i 
regionene, slik at forskningsbasert innovasjon i norsk 
næringsliv skal fremmes. Dette viser tydelig hvordan 
den regionale systemkapasiteten igjen er tenkt å 
skulle ha en funksjon, nemlig å fremme forsknings-
basert innovasjon. 

I VRI 1 er denne sammenhengen mindre tydelig, 
ettersom systemperspektivet er mindre vektlagt. I 
stedet skal her innovasjon fremmes og dermed også 
verdiskaping.  

Felles for begge programperiodene er at samhand-
ling med offentlige aktører er sentralt for å bygge 
opp en regional støttestruktur med vekt på FoU. 
Dette innebærer å utvikle FoU-miljøene til å bli regi-
onale utviklingsaktører.  

Samtidig er det tydelig at også fylkeskommunens 
rolle som regional utviklingsaktør er viktig i denne 
sammenhengen, der det også fremheves av flere 
respondenter at denne funksjonen skal styrkes ved 
hjelp av å etablere en forståelse av FoU som verktøy 
i regional utvikling. Dette henger sammen med at 
programperioden for VRI sammenfalt med regione-
nes økte ansvar for FoU og regional utvikling, der VRI 
nettopp skulle bidra til å støtte opp om fylkeskom-
munenes nye roller.  
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På bedriftsnivå er det i VRI 1 fremhevet at bedriftene 
gjennom deltakelse i VRI skal styrke sitt innovasjons- 
og utviklingsarbeid. Dette arbeidet er tenkt å skulle 
gi resultater i form av å styrke bedriftenes konkur-
ransekraft og dermed også verdiskaping. Med andre 
ord er den antatte virkningen at bedriftene skal 
kunne ha en økonomisk gevinst av deltakelse i VRI på 
litt sikt.  

6.4.5  Langsiktig virkninger 

Når det gjelder antatte langsiktige virkninger er det 
tydelige forskjeller mellom VRI 1 og 2. For VRI 1 er de 
langsiktige målsettingene tettere knyttet til verdi-
skaping og effekter for bedriftene, enn hva som er 
tilfelle i VRI 2. i tillegg skal VRI støtte opp under mål-
settingene i Soria Moria og slik også den mer gene-
relle regionale utviklingspolitikken. Styrking av det 
regionale næringslivet er i en slik sammenheng en 
langsiktig virkning som kan gjenfinnes på flere områ-
der av den norske regionalpolitikken. Dette under-
streker vanskene med å knytte de langsiktige virk-
ningene til VRI alene, ettersom VRI er ett av flere 
verktøy utviklet for å nå disse målene.  

6.4.6  Alternative forståelser – justering av program-
teori fra VRI 1 til VRI 2.  

Dreiningen mellom VRI 1 og VRI 2 representerer en 
utfordring i evalueringsarbeidet, ettersom endringe-
ne mellom de to programperiodene også innebar en 
endring av programmets målsettinger. Ut ifra den 
virkningskjeden vi har beskrevet over, representerer 
denne endringen en form for reduksjon i kjeden, der 
de langsiktige målsettingene blir vagere, til fordel for 
et fokus på systemperspektivet, som i VRI 1 i større 
grad er ett steg på veien mot styrking av næringsli-
vet. 

Endringene skjedde delvis på grunn av at VRI ikke 
fikk den finansieringen som programmet først hadde 
planlagt for, og delvis på grunn av etableringen av de 
regionale forskingsfondene som overtok noe av VRIs 
rolle. 

Samtidig har vår intervjuundersøkelse avdekket at 
det finnes alternative forklaringer på valg av virke-
midler og målsettinger som dels avviker fra det som 
fremkommer i programplanene. Dette er særskilt 
knyttet til betydningen av bedriftsprosjektene. En-
kelte peker på at disse ikke har vært sentrale i VRI, 
men snarere et element som ble tatt med for å sikre 
at partene ville delta i programmet. 

Denne tankegangen er mer i tråd med målene og 
arbeidsmåten i VRI 2, der de konkrete målene for 
bedriftene er tonet ned. For evalueringsoppdraget 
betyr dette at vi også på regionalt nivå må undersø-
ke hvorvidt VRI-programmet først og fremst oppfat-
tes som et verktøy for å styrke det regionale nivået 
og deres funksjon som FoU-forvalter og regional 
utviklingsaktør, eller om programmet oppfattes som 
et virkemiddel rettet mot bedriftene.  

 

6.5  Empirisk og teoretisk testing av pro-
gramteorien 

Programteorien slik den er fremstilt i dette kapittelet 
vil danne utgangspunkt for det videre evalueringsar-
beidet. I de neste kapitlene vil vi med utgangpunktet 
i dette kapittelet først diskutere de teoretiske impli-
kasjonene av valgene i VRI, samt hvorvidt de er for-
målstjenlige med tanke på å nå målsettingene i VRI. 
Deretter vil vi undersøke hvordan programmet fak-
tisk fungerer og hvilke mål og strategier som er i 
bruk ute i de regionale VRI-prosjektene. Formålet 
med dette er å studere hvordan de nasjonale ram-
mene utspiller seg ute i regionene, samt om regio-
nene følger opp Forskningsrådets målsettinger, eller 
snarere bruker VRI-prosjektene som et virkemiddel 
for egne målsettinger.  
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Kapittel 7.    Teoretisk rammeverk og diskusjon av pro-
gramteori 

Dette kapittelet vil gi en generell innføring i det teo-
retiske grunnlaget for regionale innovasjonssystemer 
og hvilken rolle offentlige aktører kan spille inn mot 
et slikt system. Dette teoretiske rammeverket vil 
dermed diskutere de sentrale antagelsene i pro-
gramteorien for VRI, for slik å gi en dypere kjennskap 
til disse, samt vurdere hvorvidt denne programteo-
rien kan forsvares teoretisk.  

 

7.1  Hva er regionale innovasjonssyste-
mer? 

Begrepet innovasjonssystemer ble lansert på slutten 
av 1980-tallet av Christopher Freeman (1987), men 
begrepet er senere videreutviklet av for eksempel 
Lundvall (1992)

9
. Lundvall lanserte to definisjoner av 

innovasjonssystemer, en bred og en smal. Den smale 
definisjonen inneholder organisasjoner og utvikling, 
mens den brede definisjonen inkluderer alle deler av 
økonomiens strukturer og institusjonelle forutset-
ningene som påvirker evnen til å drive innovasjon. 
Den første definisjonen er med andre ord fokusert 
direkte på FoU-aktiviteter, mens den andre defini-
sjonen ser på rammeverk og strukturelle faktorers 
innflytelse på innovasjon. Den siste definisjonen har 
vunnet stor støtte i de nordiske landene, det skyldes 
i stor grad at det er enighet om at innovasjon hand-
ler om alle deler av økonomien og ikke bare er knyt-
tet til det som kalles høyteknologi. 

I løpet av de siste 20 årene har innovasjonssystem-
tankegangen blitt utviklet til et svært populært og 
hyppig anvendt rammeverk for så vel analyse av 
regionale økonomier som for utforming av politikk 
med formål å stimulere til innovasjon. VRI er i en slik 
sammenheng et eksempel på et regionalpolitisk 
program som i stor utstrekning baserer seg på et slik 
regionalt innovasjonssystemperspektiv.  

                                                                 

9 Freeman, C. 1987. Technology and Economic Performance. Lessons from Japan. 
London, Pinter. 

Lundvall, B-Å. (ed.)  1992. National Systems of Innovation: Towards a Theory of 
Innovation and Interactive Learning. London, Pinter. 

 

Som vist i det forrige kapittelet bygger logikken i VRI-
programmet på noen av de grunnleggendene ele-
mentene i innovasjonssystemtankegangen, der vekt-
leggingen av samarbeid og samhandling mellom 
næringsliv og universitet og FoU-miljø, samt en aktiv 
og involvert offentlig sektor er sentrale bestandde-
ler. En slik trepartskonstellasjon kalles ofte med en 
analogi fra naturvitenskapen, for triple helix.  

Antagelsen som ligger til grunn for innovasjons-
systemtesen er at læring og innovasjon skjer gjen-
nom interaksjon mellom ulike typer av aktører som 
besitter ulike, men komplementære, former for 
kunnskap og ferdigheter. Slik interaksjon kan skje 
både direkte og formalisert gjennom eksempelvis et 
partnerskap eller indirekte og uformalisert, for ek-
sempel gjennom observasjon av konkurrenter og 
mobil arbeidskraft som beveger seg mellom ulike 
virksomheter. Litteraturen om innovasjonssystemer 
vektlegger også betydningen av ikke-planlagt læring 
og kunnskaps-spillover som ofte finner sted i vel-
fungerende innovasjonssystemer.  

Som følge av innsikten om at interaksjon av ulike 
typer kreves for å stimulere innovasjon og læring, 
har en stor del av de innovasjonspolitiske innsatsene 
som er initiert med utgangspunkt i innovasjons-
systemtesen, fokusert på å stimulere mellomorgani-
satoriske nettverk, så vel mellom virksomheter i 
ulike bransjer som mellom virksomheter og UoH-
sektoren. Ofte har slike nettverksstimulerende akti-
viteter et utpreget regionalt fokus. De senere årene 
har stadig mer oppmerksomhet blitt rettet mot å 
inkludere aktører fra offentlig sektor, som for ek-
sempel fylkeskommunene, på samme vilkår som 
øvrige aktører i disse nettverkene. Denne typen 
aktører har gjerne et koordineringsansvar innenfor 
det regionale systemet, slik fylkeskommunen har det 
i mange VRI-prosjekter. På mange hold har regionale 
nettverksfokus delvis kommet i bakgrunnen av et 
sterkere trykk på internasjonalisering, samt for øns-
ker om å stimulere til nyetableringer av både forsk-
ningsmiljøer og entreprenørskap.  

I en analyse av innovasjonssystemer, akkurat som 
ved utformingen av innsatser for å støtte opp om 
innovasjonssystemer, er det viktig å ta hensyn til den 
spesifikke regionale konteksten som i ytterste kon-
sekvens definerer forutsetningene og mulighetene 
for systemets funksjon. Et vanlig angrepspunkt for å 
forstå og beskrive et regionalt innovasjonssystems 
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spesifikke forutsetninger kan benevnes en strukturell 
analyse. En slik analyse går hovedsakelig ut på å 
kartlegge de aktører, nettverk og institusjoner som 
inngår i og omfatter systemer, samt hvordan disse 
forholder seg til hverandre. Aktørene deles gjerne i 
tre grupper; produksjonsstrukturen, altså virksomhe-
ter; kunnskapsstrukturen (Universitetet, FoU-miljø-
er); og den støttende strukturen som innbefatter en 
rekke organisasjoner som ofte er offentlig finansier-
te og som har som formål å støtte opp om næringsli-
vet.  Disse tre gruppene er gjerne sammenvevd i 
formelle og uformelle nettverk. Innenfor produk-
sjonsstrukturen er det typiske nettverket det nett-
verket som finnes mellom samarbeidspartnere, kun-
der og leverandører.  

Slike innovasjonssystemer sidestilles av enkelte med 
klynger

10
, men det som skiller slike systemer fra 

klynger – i tillegg til at klynger per definisjon er sek-
torspesifikke mens innovasjonssystemer omfatter 
hele økonomien -er at det foreligger en gjensidig 
avhengighet mellom de tre aktørgruppene og den 
sterke betoningen av samfunnsinstitusjoners betyd-
ning for det økonomiske systemets funksjonalitet. 
Men, disse tre gruppene er ikke nødvendigvis bun-
det sammen av funksjonelle, formaliserte relasjoner. 
Målet er gjerne at disse tre gruppene skal fungere 
med hverandre i harmoni slik at de forsterker hver-
andre. For eksempel skal kunnskapsinfrastrukturen 
levere humankapital som etterspørres av produk-
sjonsstrukturen og den støttende strukturen skal 
levere tiltak som de andre to har behov for. Og det 
er her det offentlige virkemiddelapparatet kommer 
inn, for dette betyr at proaktiv innsats fra offentlig 
sektor har sentral betydning for innovasjonssyste-
mene. 

Det skilles gjerne mellom tre typer slike innovasjons-
systemer: 1) nasjonale (NIS) 2) sektorielle og 3) regi-
onale (RIS). Et regionalt innovasjonssystem er likevel 
del av et nasjonalt system og det inneholder gjerne 
deler av flere sektorielle systemer. Det største skillet 
mellom regionale og nasjonale systemer er da den 
territorielle avgrensningen. Det er med andre ord 
ikke selvsagt hvordan man i en analyse av et regio-
nalt innovasjonssystem, eller i en av offentlig sektor 
initiert satsing for å stimulere dette, skal avgrense 
systemet. I mange sammenhenger skjer den territo-
rielle avgrensningen ved hjelp av en administrativ 
regionalinndeling ettersom det er over administra-

                                                                 

10 Tödtling, F., and Trippl, M. 2005. One size fits all? Towards a differentiated 
regional innovation policy approach? Research Policy 34(8), pp. 1173-1190. 

tivt avgrensede regioner som næringspolitikken 
oftest har mandat til å agere. Sentralt her er at en 
slik avgrensning ikke nødvendigvis er tilpasset sys-
temets iboende logikk og interaksjonsmønster. Som 
følge av dette, i tillegg til økt globalisering og samar-
beide på tvers av regioner og nasjoner også på et 
politisk plan, er det ofte mer fruktbart å søke en 
middelvei mellom en systemavgrensing basert på 
administrative inndelinger og en avgrensning som 
bygger på hvordan mennesker, foretak og andre 
organisasjoner faktisk beveger seg geografisk. Litte-
raturen beskriver dette som et «åpent system», der 
det fins en regional avgrensing av systemet samtidig 
som det også finnes en bevissthet om at disse grens-
ene er både er elastiske og utsatt for endring over 
tid.  

Et annet spørsmål som stilles på spissen ved en 
strukturell analyse av et RIS er hvilken type aktører 
som skal anses som å tilhøre systemet og dermed 
inkluderes i analysen. Det er ofte fruktbart å innrette 
analysen av RIS mot en eller flere sterke områder i 
det regionale næringslivet, slik som for eksempel 
rundt en klynge. Muligheten for dette er ofte be-
grenset av forekomsten av næringslivssektorer som 
er drivende for regionens innovasjonskraft og øko-
nomiske vekst og utvikling. Men heller ikke på dette 
området er det åpenbart hvordan en slik avgrensing 
bør gjøres. En tradisjonell angrepsvinkel har vært å 
gå ut fra de bransjebeskrivelsene som brukes i na-
sjonal og internasjonal industristatistikk (eksempel-
vis NACE), selv om heller ikke dette er uproblema-
tisk. Derfor har det blitt vanligere at ta utgangspunkt 
i mer detaljerte beskrivelser av de virksomhetene 
man vil studere eller støtte i den definisjonen og 
avgrensingen av klynger og RIS som omfatter disse 
klyngene. Flere av de konkrete satsingene som gjø-
res innenfor rammene av VRI er eksempler på virk-
somheter som skjærer gjennom flere tradisjonelle 
næringslivssektorer. I denne evalueringen tas de 
spesifikke satsingene som er prioritert i de regionale 
VRI-programmene som utgangspunkt. Dette inne-
bærer at VRI-satsingene representerer de sektorene 
og/eller innsatsområdene som oppfattes som å være 
drivende, eller ha potensial til å være drivende, for 
regionens innovasjonskraft, økonomiske vekst og 
utvikling. 

 

7.2  Hvordan og hvorfor skal det offentlige 
agere? 

Når den geografiske (territorielle) og virksomhets-
messige (sektorielle) avgreningen av innovasjonssys-
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temet er gjort, kan systemets spesifikke kontekst 
spesifiseres. Forståelsen av denne blir i de fleste fall 
helt avgjørende for om analysen eller satsingen har 
suksess eller ikke. En måte å få til en god forståelse 
av dette er å kombinere den strukturelle analysen 
som er beskrevet ovenfor med det som kan kalles en 
funksjonell analyse. Her er det viktig å huske på at 
systemet ikke skal betraktes som en aktør, men 
heller at det tegner et analytisk rammeverk som 
poengterer hvordan aktørene fra de tre delsysteme-
ne kan samvirke for å skape og opprettholde en 
innovasjonsstøttende struktur

11
. 

Utfordringen er altså, som beskrevet ovenfor, at det 
ikke finnes noen generell modell for å analysere 
regionale innovasjonssystemer, derfor fins det heller 
ingen allmenn oppskrift på hvordan en god innova-
sjonspolitikk skal se ut. Men en slik policy må nød-
vendigvis være i samsvar med den aktuelle regio-
nens spesifikke forutsetninger og utfordringer. Dette 
betyr at innovasjonspolitikken vil variere fra sted til 
sted ettersom hva som finnes i regionen av ressurser 
og aktører, hva slags virksomheter som finnes der, 
samt hva slags potensial disse oppviser.  

Det er gjerne tre problemer som trekkes frem i inno-
vasjonslitteraturen knyttet til regionale innovasjons-
systemer: fragmentering, mangel på nøkkelressurser 
og negativ innlåsing

12
.  

1. Fragmentering kan være et problem i regioner 
der alle nødvendige komponenter av ett frem-
gangsrikt innovasjonssystem finnes. Problemet 
er da knyttet til at selv om det finnes sterke ak-
tører innenfor alle de tre delsystemene, samt et 
sterkt institusjonelt rammeverk, så kjenner ikke 
aktørene til hverandre eller de agerer ikke sams-
temt med hverandre. 

2. Fravær av nøkkelressurser handler om at det 
mangler en eller flere av de sentrale ressursene 
som kreves for et velfungerende innovasjonssys-
tem. Dette problemet eksisterer eksempelvis 
der det er en sterk industri innenfor ett område, 
uten at det finnes en kunnskapsinfrastruktur 
som kan støtte opp om denne industrien. 

                                                                 

11 Tödtling, F., and Trippl, M. 2005. One size fits all? Towards a differentiated 
regional innovation policy approach? Research Policy 34(8), pp. 1173-1190. 
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I
bid. 

3. Negativ innlåsing representerer det problemet 
som muligens er vanskeligst å løse. Dette opp-
står når regional spesialisering har vokst frem 
innenfor en sektor som på mellomlang sikt ikke 
har muligheter for vekst, men som samtidig ut-
gjør en viktig del av regionenes identitet. 

I tillegg finnes det et fjerde problem som er knyttet 
til mangel på overensstemmelse mellom regional 
næringsstruktur og den regionale nærings-politik-
kens prioriteringer. Dette er et viktig poeng med 
tanke på hva som skal være det offentlige virkemid-
delapparatets innretning og hva slags funksjon dette 
skal fylle. En slik mangel på overensstemmelse mel-
lom de tiltak som aktører i innovasjonssystemets 
støttende struktur gjennomfører på den ene siden, 
og den regionale næringsstrukturen på den andre 
siden, gir ingen effektiv støttestruktur og resulterer i 
uutnyttet potensial for den regionale innovasjons-
kraften. Av dette følger at VRI-satsingenes utvalgte 
innsatsområder i høy grad blir avgjørende for utfallet 
av satsingen.  

7.2.1  Hva slags konsekvenser har dette for VRI? 

Diskusjonen her viser at dersom offentlige aktører 
ønsker å støtte opp om de regionale innovasjonssys-
temene, er det nødvendig med kjennskap til og 
kunnskap om den regionale konteksten. VRI-
programmets regionale dimensjon, der de enkelte 
regionene har stor frihet i å utforme programmets 
innhold og innretning, er i en slik sammenheng for-
nuftig.  

Samtidig er denne gevinsten først og fremst mulig å 
hente ut dersom de regionale styringsgruppene 
faktisk tar dette ansvaret og velger ut innsatsområ-
der og virkemidler som er i tråd med den regionale 
problemsituasjonen. Men hvilke valg som er fornuf-
tig på det regionale nivået, avhenger av hvilke av de 
diskuterte problemene regionen står overfor. 

I de tilfellene der fragmentering er hovedutfordring-
en er samhandling som overordnet virkemiddel 
hensiktsmessig. Ettersom problemet da er at de tre 
aktørgruppene som til sammen utgjør det regionale 
innovasjonssystemet ikke kjenner hverandre, er det 
nødvendig å etablere arenaer der disse kan møtes og 
etablere relasjoner til hverandre. I tillegg kan det 
være hensiktsmessig å etablere incentivordninger 
som gjør at det også på kortere sikt er en gevinst ved 
å etablere og delta på slike arenaer. Dersom det er 
liten grad av fragmentering i det regionale innova-
sjonssystemet, er derimot mindre behov for å legge 
til rette for samhandling via felles arenaer.  
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Fravær av nøkkelressurser det andre problemet som 
er drøftet her. I et slikt perspektiv vil det være for-
nuftig å arbeide enten med å styrke det tilstedevæ-
rende kunnskapssystemet eller ved å hente inn nød-
vendig FoU-ressurser fra andre regioner eller land. 
Dette kan blant annet innebære å stille ressurser til 
rådighet for å sikre en viss type kunnskap i regionen, 
slik som for eksempel å skape økonomiske insentiver 
som gjør det hensiktsmessig for regionenes FoU-
miljøer å vri deres virksomhet i ønsket retning. Ut-
fordringen når dette skal gjøres regionalt er at de 
viktige FoU-aktørene som UoH-sektoren represente-
rer operer innenfor et nasjonalt styrt rammeverk. 
Det kan derfor være vanskelig å lage regionale ord-
ninger som skaper gode insentiver for å endre ad-
ferd og innretning innenfor denne sektoren.  

Alternativt kan det være hensiktsmessig å hente inn 
kunnskapsressurser utenifra. Det offentlige støtte-
systemet kan da fortrinnsvis bidra til å lage ordning-
er som muliggjør dette.  

Det tredje problemet, negativ innlåsing, regnes som 
vanskelig å løse. Her er det mindre klart hvilke vir-
kemidler som kan brukes. I stedet er det snarere et 
fokus på hvilke innsatsområder som velges ut etter-
som det i slike regioner kan være viktig å støtte opp 
om tiltak som kommer andre bransjer eller industri 
til gode, for slik å gjøre regionen mindre avhengig av 
industri som har begrenset fremtidsmuligheter. 

Alle disse tre problemene krever likevel at det tas 
hensyn til den regionale konteksten. Alternativet er 
ellers at den regionale innsatsen bidrar til et fjerde 
problem, nemlig manglende samsvar mellom de 
regionale utfordringene og den regionale næringspo-
litikken. Dette tar opp i seg diskusjonen over, og er 
et viktig argument for å sikre en god regional forank-
ring av VRI-programmet. Igjen viser dette at regiona-
le prosjekter er en fornuftig strategi der formålet er 
å styrke de regionale innovasjonsstrukturene.  

 

7.3  Forskningsbasert eller erfaringsbasert 
innovasjon? 

Den neste faktoren det er nødvendig å diskutere er 
knyttet til VRI-programmets valg av forskningsbasert 
innovasjon som sitt mål og innsatsområde, og hvor-
vidt dette er et hensiktsmessig valg.  

En viktig distinksjon som ofte gjøres når en funksjo-
nell analyse brytes ned på mikronivå (med fokus på 
spesifikke bedrifter/ nettverk og deres virksomheter) 

er den mellom ulike grunnleggende måter å arbeide 
med innovasjon og fornyelse. Innovasjonslitteratu-
ren skiller ofte mellom forskningsbasert og erfa-
ringsbasert innovasjon. Dette blir gjerne benevnt 
som henholdsvis STI (science, technology and inno-
vation) respektive DUI (doing, using and interacting). 
Forskningsbasert innovasjon bygger i høy utstrekning 
på en analytisk kunnskapsbase og følger et betydelig 
mer lineært mønster med en tydelig plass for univer-
sitetet som aktiv «kunnskapsleverandør» i systemet. 
Erfaringsbasert innovasjon er mer utpreget interak-
tiv og bygger på en syntetisk kunnskapsbase der 
UoH-sektoren ikke har en like åpenbar rolle. Det 
finnes likevel mye som peker på at universitetene 
har stor betydning også for erfaringsbasert innova-
sjon, ikke minst gjennom å bidra til attraktive boste-
der og ved å utdanne humankapital. Deres rolle er i 
et slikt perspektiv mer indirekte, enn den direkte 
rollen universitetet spiller i et STI-basert innova-
sjonssystem.  

Den norske modellen er historisk sett fremfor alt 
preget av suksess innenfor erfaringsbasert innova-
sjon, ofte innenfor det som kalles ”application de-
velopment” i ressursbasert industri. Som følge av 
globaliseringens akselererende betydning for geo-
grafisk spredde kunnskapsnettverk og nye former for 
internasjonal konkurranse, sammen med bevissthe-
ten om at visse råvarer som tradisjonell industri har 
vært avhengig av før eller siden vil ta slutt, har også 
den norske modellen flyttet fokus i økende grad mot 
forskningsbasert innovasjon.  

I et slikt perspektiv kommer også VRI-programmet 
inn, ettersom et sentralt mål har vært å styrke evnen 
og muligheten til å drive forskningsbasert innovasjon 
i norske regioner. Det er likevel ikke realistisk å byg-
ge en nasjonal eller regional økonomi på enten den 
ene eller den andre modellen. Tidligere forskning har 
også vist at det er de virksomhetene som klarer å 
kombinere forskningsbasert og erfaringsbasert inno-
vasjon på en effektiv måte som oppnår størst inno-
vasjonsgrad som igjen gir en langsiktig økonomisk 
bærekraftig vekst.  

Det sterke fokuset på forskningsbasert innovasjon i 
VRI-programmet må derfor sees i denne sammen-
hengen. Det handler om å bygge opp kapasitet i de 
regionale innovasjonssystemene, eventuelt å koble 
regionale aktører med aktører i andre regioner (jam-
før mangel på nøkkelressurser) og dels om å skape 
muligheter for fruktbare synergier mellom forsk-
ningsbasert og erfaringsbasert innovasjon (jamfør 
fragmentering). Dersom dette lykkes kan satsingen 
også bidra til å motvirke negativ innlåsing i teknologi 
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og/eller industri som på lenger sikt ikke har forutset-
ninger for å beholde sin konkurransekraft i regionen. 
På dette grunnlaget er en ensidig satsing på forsk-
ningsbasert innovasjon ikke å anbefale. Derimot er 
det fornuftig å bygge opp evnene til slik innovasjon i 
et system der erfaringsbasert innovasjon dominerer.  

En slik tilnærming får også konsekvenser for hvilken 
rolle kunnskapssystemet spiller inn mot de øvrige 
aktørene i det regionale innovasjonssystemet. Der-
som forskningsbasert innovasjon er målet, er det 
nødvendig at FoU-miljøene er i stand til vri sin rolle 
fra å være leverandører av human kapital, til å bli 
aktive deltakere i det regionale systemet. Dette 
beskrives gjerne i litteraturen som en endring fra det 
«Humboldt-lignende» idealet til en mer entreprenør- 
og utviklingsrolle

13
. 

En lignende utvikling er også tiltrengt for SMB-ene 
dersom systemet skal utvikles i en STI-retning. For 
disse bedriftene er det nødvendig å styrke deres 
evne til å ta til seg forskningsresultater og kommer-
sialisere disse. Dette innebærer også at FoU-
miljøene er sitt ansvar bevisst og evner å kommuni-
sere sine resultater til en videre krets, samt å innret-
te forskningen til områder der bedriftene etterspør 
kunnskap og forskning.  

 

7.4  Veiledning for å undersøke program-
met empirisk 

Når det gjelder den første kategorien av spørsmål, 
de respektive systemenes struktur og innbyrdes 
forhold, er det et naturlig spørsmål for en evaluering 
som denne på hvilken måte de regionale satsingenes 
innsatsområder forholder seg til de faktiske forut-
setningene som finnes i regionen, dvs. om satsingen 
går ut på å ytterligere styrke et eller flere områder 
som allerede er en basis for regionens konkurranse-
kraft, eller om fokus snarere rettes mot å håndtere 
et problem. For å anvende de begrep som er lansert 
over, kan man altså spørre seg om satsningen tar 
sikte på å håndtere eller motvirke fragmentering, 
mangel på nøkkelressurser, negativ innlåsing eller 
flere av disse. 

                                                                 
13

 Benneworth, P., Coenen, L., Moodysson, J., and Asheim, B. 2009. Exploring the 

Multiple Roles of Lund University in Strengthening the Scania Regional Innovation 
System: Towards Institutional Learning?, European Planning Studies 17(11), 1645-
1664. 

For å besvare dette spørsmålet kreves det altså en 
oversikt over regionens næringsliv og dels over de 
faktiske aktivitetene som gjennomføres innenfor 
rammen av VRI. Konkret betyr dette at vi i våre case-
studier må beskrive hvordan det regionale nærings-
livet ser ut og også de faktiske aktivitetene som 
gjennomføres innenfor rammen av VRI-prosjektene 
regionalt. Ikke minst hvilke aktører som er engasjert 
blir viktig.  

Et annet spørsmål som her blir viktig har å gjøre med 
den strukturelle analysen og i hvilken grad det finnes 
forutsetninger for å bygge opp en FoU-kapasitet i 
alle landets regioner og i hvilken grad det er mulig å 
finne en effektiv arbeidsdeling mellom disse. Også 
dette spørsmålet kan sees i lys av de ulike problem-
typene som allerede er beskrevet.  Et tredje viktig 
spørsmål er i hvilken grad de ulike spesifikke indu-
strier og regioner som er målgrupper for VRI-
satsingene møter spesifikke utfordringer, koblet med 
ambisjonene om å styrke forskningsbasert innova-
sjon, og i hvilken grad programmet evner å håndtere 
slike ulikheter.  

Dette spørsmålet berører betydningen av intraregio-
nalt fokus i forhold til internasjonalisering og avvei-
ninger mellom ulike typer innsatser i de respektive 
forsknings- og samhandlingsprosjektene. Det berører 
også programmets logikk, ikke minst forholdet til 
andre programmer og de eventuelle synergiene som 
kan oppstå mellom disse. Det er i denne sammen-
heng viktig å betone at økt innslag av forskningsba-
sert innovasjon ikke nødvendigvis innebærer en 
omstrukturering av regionenes næringsliv. Omstil-
lingen handler i like stor grad om å oppnå endret 
adferd blant aktører innom berørte næringsgrener, 
slik programmets mål om å mobilisere til FoU-aktiv-
itet også peker på. Også de næringene som tradisjo-
nelt har blitt sett på som utpreget erfarings- og an-
venderorienterte kan altså oppnå større innova-
sjonskapasitet gjennom å ta til seg arbeidsmåter og 
tilnærminger som har vært typiske for forskningsba-
sert innovasjon, samtidig som STI-virksomheter og 
bransjer kan oppnå økt innovasjonsgrad gjennom 
læring fra erfaringsbaserte innovasjonsprosesser. 
Stimulering til forskningsbasert innovasjon vil der-
med gi størst effekt for de bransjene som i dag i 
hovedsak er DUI-orienterte.  

Dette leder oss videre inn på analysen av aktørenes 
evner, funksjoner og kapasitet til fornyelse. Her er 
det et naturlig spørsmål, gitt VRI-programmets orga-
nisatoriske modell med parkonstellasjoner av forsk-
nings- og samhandlingsprosjekter, i hvilken grad 
disse kan være innbyrdes forsterkende og i hvilken 
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grad det finnes en logisk motsetning mellom deres 
respektive mål og aktiviteter. Et eksempel på det 
siste er avveiningen mellom kvalitet og relevans i 
forskningsprosjektene, der man må spørre seg i 
hvilken grad begge sfærenes evalueringssystem er 
kompatible. Et annet sentralt spørsmål er i hvilken 

grad næringslivets respektive UoH-sektoren tilpasser 
seg hverandres planleggingshorisonter, rutiner og 
organisasjonskulturer. Sammenlignet med den struk-
turelle analysen som er beskrevet ovenfor er disse 
funksjonelle aspektene betydelig vanskeligere å 
måle med direkte indikatorer.  
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DEL 3 Empiri 

VRI består som nevnt av to hovedkomponenter – samhandlingsprosjektene og de innovasjonsfaglige forsk-
ningsprosjektene. Norges Forskningsråd inngår separate kontrakter for hver del, men det er en obligatorisk 
kobling mellom de to elementene. Samhandlingsprosjektene operasjonaliserer arbeidet mot næringslivet gjen-
nom et sett med virkemidler, mens forskningsprosjektene har ulike faglige fokusområder. Følgende skjematiske 
figur oppsummerer strukturen i VRI. I de kommende kapitlene vil figuren bli benyttet for å illustrere hvilke 
deler av VRI kapittelet omhandler. 
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Kapittel 8.    Case-studier – VRI-samhandling i praksis 

I dette kapittelet presenteres tre casestudier foretatt 
av VRI Troms, VRI Trøndelag og VRI Telemark. Case-
studiene omtaler alle delene av VRI i de tre fylkene. 
Hensikten med casene er å gi leserne et mer detal-
jert innblikk i hvordan VRI arbeider i regionene. 
Dessuten er kunnskapen fra casene naturligvis be-
nyttet i den videre diskusjonen om VRI-programmet. 

 

Figur 6: Regionale prosjekter VRI-programmet 

 

 

8.1  VRI Troms 

Troms er preget av å ha ett stort universitet og en 
rekke FoU-institusjoner. Samtidig er næringslivet i 
regionen preget av en rekke SMBer med lite FoU-er-
faring.  

Valg av innsatsområder i VRI Troms, samt valg av 
virkemidler og målsettinger for VRI-satsingen, er del-
vis basert på en regionale foresight som ble gjort i 
forkant av VRI 2. Resultatene av denne prosessen er 
brukt som kunnskapsgrunnlag for arbeidet med ut-
viklingen av VRI-satsingen. 

VRI Troms er ikke innrettet med en sterk kobling til 
universitetet eller med målsetning om å styrke insti-
tuttene. Troms er det eneste fylket som ikke har en 
FoU-strategi. I stedet er det hovedsakelig samhand-
ling mellom de ulike aktørene som er det sentrale i 
VRI-satsingen.  

Innretningen av VRI-satsingen adresserer utfordring-
ene i regionen knyttet til fragmentering. Målet er å 
knytte regionenes FoU-krefter sammen med næ-
ringslivet og offentlig sektor. Imidlertid er det innen-
for reiseliv også utfordringer med tanke på kompe-
tanse, noe som også påpekes i VRI-satsingens pro-
sjektbeskrivelse for VRI 2.  

8.1.1  Målstruktur 

Hovedmålsettingen i VRI Troms i perioden 2011-
2013 er at «VRI Troms skal utvikle kunnskap om og 
evne til samhandlings- og innovasjonsprosesser som 
fremmer forskningsbasert innovasjon og et utvik-
lingsorientert, nyskapende og konkurransedyktig 
næringsliv i regionen».  

 

Prosjektplanen for VRI 2 viser hvordan prosjektets 
målsettinger skulle nåes gjennom å stimulere til økt 
samhandling og kunnskapsflyt mellom FoU-miljøene, 
bedrifter og offentlige aktører. Videre har det vært 
en del av strategien å mobilisere til forskningsbaser-
te utviklingsprosjekter og bidra til høyere kvalitet på 
slike prosjekter. Den siste strategien har vært knyttet 
til innovasjonsfaglig forskning.  

8.1.2  Innsatsområder, verktøy og finansiering 

Innsatsområdene som ble valgt i første runde var 
energi, marine ressurser og reiseliv. Disse områdene 
ble også prioritert i andre runde av VRI, men da med 
en spissing i retning av bærekraftig energi og marine 
ressurser med vekt på bioprospektering, biorafiner-
ing og bioteknologi. Innsatsområdene samsvarer 
med de sentrale satsingsområdene for fylkeskom-
munen og det regionale partnerskapet.  
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VRI Troms bruker i hovedsak verktøyene forprosjekt, 
kompetansemegling og mobilitet. I tillegg er det 
gjennomført en kartlegging av bedriftenes forhold til 
FoU og utfordringer i arbeidet med å integrere FoU i 
næringslivet. Det er gjennomført to foresight-pro-
sesser, knyttet til henholdsvis oppstarten av VRI 2 og 
innsatsområdet bærekraftig energi. Det er også 
arrangert flere læringsarenaer hvert år i regi av VRI. 
En av disse ledet frem til etableringen av Arena-pro-
sjektet Lønnsomme Vinteropplevelser.  

VRI Troms har et årlig budsjett på ca. syv millioner 
kroner, hvorav ca. fem millioner kroner går til sam-
handlingsprosjektet og 1,7 millioner kroner går til 
forskningsprosjektet.  

8.1.3  Konsortium 

VRI Troms ble etablert i mars 2008. Etableringen satt 
langt inne på grunn av manglende tillitsfulle relasjo-
ner mellom de sentrale virkemiddel- og nøkkel-
aktørene i fylket. På grunn av tidligere erfaringer var 
fylkeskommunen tilbakeholden med å påta seg sen-
tralt initierte oppgaver som fylkeskommunen selv 
etter en tid blir ansvarlig for å videreføre.  

Det er imidlertid nå et velfungerende og solid part-
nerskap med 14 deltakere, og samarbeidet mellom 
fylkeskommunen, Norges forskningsråd og Innova-
sjon Norge er godt. Det tette samarbeidet i det regi-
onale partnerskapet er en effekt av VRI-satsingen. 
VRI har vist seg som et hensiktsmessig redskap for å 
utføre oppgaven med å etablere det regionale part-
nerskapet. Ved avslutningen av VRI 3 skal partner-
skapet og samhandlingskulturen være konsolidert. 
Det eksisterer allerede formaliserte samhandlings-
rutiner, og i tillegg finnes en utstrakt uformell sam-
handling mellom deltakerne i partnerskapet. Det er 
et kontinuerlig fokus på dialog og god samhandling i 
partnerskapet.  

Alle forprosjektene i VRI blir før oppstart gjenn-
omgått og vurdert av Innovasjon Norge, som gir en 
uttalelse om kvaliteten i prosjektsøknadene. Innova-
sjon Norge fremholder at alle forprosjektene som 
iverksettes i VRI i prinsippet kunne vært støtte av 
Innovasjon Norges ordninger, i den forstand at for-
prosjektenes kvalitet og innhold ikke diskvalifiserer 
dem fra støtte fra Innovasjon Norge. Bedriftene som 
gjennomfører forprosjekter i VRI har i all hovedsak 
også inngripen med Innovasjon Norge, slik at VRI i 
Troms ikke virker mobiliserende når det gjelder å få 
nye bedrifter i inngripen med virkemiddelapparatet. 
VRI har imidlertid et fokus på forskning som er mind-
re fremtredende i Innovasjon Norge. Sammenlignet 

med støttemidlene til Innovasjon Norge Troms er 
VRI Troms en liten virkemiddelaktør.  

8.1.4  Arbeidsmåte  

Troms fylkeskommune anser at de i stor grad «følger 
oppskriften» i VRI-programmet, uten vesentlige 
regionale tilpasninger. Den overordnede hensikten 
med VRI-programmet anses å være å få bedriftene 
til å anvende FoU-ressurser i sterkere grad for der-
med å bli mer innovative. Samtidig skal FoU-aktør-
ene bli mer næringsorienterte. Samhandlingen mel-
lom bedrifter og FoU-miljøer skal styrkes. En slik 
struktur for å fremme forskningsdrevet innovasjon i 
små og mellomstore bedrifter, med kompetanse-
megling som en komplementerende ressurs, eksiste-
rer ikke i den øvrige virkemiddelporteføljen.  

Gjennom VRI skal det i tillegg etableres en arena for 
samhandling mellom innovasjon- og virkemiddel-
aktørene i fylket. VRI har medført at fylkeskommu-
nen har en aktivitet som støtter opp under økt an-
vendelse av FoU i næringslivet. Fylkeskommunens 
bevissthet om FoU i næringslivet er styrket gjennom 
VRI, og fylkeskommunen har nå en ambisjon om at 
20 % av RDA-midlene skal gå til aktivitet som inklu-
derer FoU. Troms fylkeskommune har 2,5 årsverk 
allokert til denne aktiviteten, hvorav ett årsverk er 
knyttet til VRI-programmet og 1,5 årsverk er knyttet 
til Regionale forskningsfond. Som en konsekvens av 
disse programmene og bevisstheten om FoU i fylkes-
kommunen er i tillegg ytterligere KRD-midler blitt 
trukket til FoU-relatert aktivitet. Fylkeskommunen er 
i en prosess for å samordne virkemiddelforvaltning-
en organisatorisk for å få en bedre utnyttelse av 
kompetansen. Troms fylkeskommune forvalter mid-
ler fra VRI, Regionale forskningsfond, Regionale ut-
viklingsmidler og RDA-midler. 

VRI har vist seg nyttig for etablering og styrking av 
samhandlingsarenaen i Troms, og det kan også vises 
til de konkrete resultatene av etablerte forprosjekter 
og gjennomførte internship. Aktiviteten i VRI vurde-
res som positiv. Imidlertid innebærer VRI-satsingen 
relativt begrensede ressurser, og det er forholdsvis 
mye administrasjon og organisering i forhold til to-
talbudsjettet. Flere involverte aktører peker på at 
VRI innebærer nok en aktør i det regionale virkemid-
delapparatet, og at dette kan virke forvirrende for 
bedriftene. Samtidig kan det fremholdes at VRI bi-
drar til å komplettere virkemiddelapparatet, da pro-
grammet tilfører noen verktøy som ellers ikke er 
benyttet, for eksempel kompetansemegling og fore-
sight på bransjenivå. 



 

© Oxford Research AS 57 

8.1.5  Forprosjekter og kompetansemegling 

Forprosjektene har resultert i at relasjoner er etab-
lert mellom deltakende bedrifter og FoU-aktører. 
Enkelte forprosjekter er blitt avbrutt før ferdigstillel-
se, enkelte er avsluttet etter oppnådd resultat, og 
enkelte er blitt videreført som hovedprosjekter uten-
for VRI-programmet. Forprosjekter i VRI har ledet til 
større prosjekter støttet av ordninger under Forsk-
ningsrådet og Innovasjon Norge.  

Kompetansemeglerne i VRI Troms er hentet fra for-
skningsinstitutter i fylket. For instituttene utgjør 
kompetansemeglingen en marginal andel av deres 
totale virksomhet. Budsjettet tilgjengelig for kompe-
tansemegling er svært begrenset, og det megles et 
lite antall (syv-åtte) forprosjekter per år. Det er imid-
lertid interessant for instituttene å utføre denne 
funksjonen, både på faglig grunnlag og for å ha den-
ne tjenesten som del av instituttets totale tilbud. 
Budsjettet til kompetansemegling tillater ikke proak-
tiv generering av forprosjekter; kompetansemegler-
ne oppsøker ikke aktivt bedrifter og næringsmiljøer, 
men benytter sitt eksisterende nettverk. Forprosjek-
tene er til nå blitt etablert fortløpende. Det har til nå 
ikke vært behov for rigide seleksjonskriterier for 
forprosjekter, da tilfanget av søknader ikke overgår 
budsjettrammen. 

Forprosjektene som etableres vurderes generelt sett 
som gode og hensiktsmessige for virkemiddelet. 
Budsjettet til forprosjekter er ca. én million kroner 
per år, og det enkelte forprosjekt mottar opp mot 
125 000,- kroner fra VRI-satsingen. Tilskuddet per 
forprosjekt er helt på grensen til å muliggjøre inn-
kjøp av FoU-tjenester, i henhold til kompetansemeg-
lerne.  

8.1.6  Mobilitet 

Verktøyet «mobilitet» brukes i Troms for å etablere 
sterkere relasjoner mellom UoH-sektoren og nær-
ingslivet, samt bidra til at ferdigutdannede studenter 
bosetter seg i regionen. Verktøyet består av tre ele-
menter: Støtte til internship-ordning, støtte til fem 
II-stillinger ved UiT rekruttert fra næringslivet og 
støtte til en post.doc.-stilling knyttet til et FoU-pro-
sjekt i en bedrift. De to sistnevnte elementene iverk-
settes i 2012, mens det førstnevnte ble iverksatt i 
VRI 1.  

Internship-ordningen gir studenter ved UiT (tidligere 
også Høgskolen i Harstad) arbeidspraksis i bedrifter. 
Tre fakulteter ved universitetet er involvert i ordn-
ingen, og prosjektadministrasjonen er lokalisert i 
Karrieresenteret ved UiT. Studentene får erfaring og 

nettverk, mens bedriftene mottar kompetanse, ar-
beidskraft og tilgang på FoU-miljø. Våren 2012 var 
det 112 søkere til tolv internship, og ordningen har 
til nå omfattet ca. 180 internships. Mottakerne av 
studenter er i stor grad små bedrifter, men også off-
entlige institusjoner har tatt i mot studenter. Aktør-
en som har mottatt flest studenter er Norges sjømat-
råd. VRI er én av flere finansiører i ordningen, som 
også finansieres av universitetet selv og RDA-midler 
fra fylkeskommunen. Midlene fra VRI anvendes blant 
annet til å stimulere avtaler om internship.  

8.1.7  Forskningsprosjektet 

Norut Tromsø har ledelsen i forskningsprosjektet, og 
instituttet har 1,2 stillinger knyttet til VRI-satsingen. I 
følge Norut ville instituttet primært forsket på inno-
vasjon i offentlig sektor dersom det ikke hadde vært 
for VRI. 

Forskningsprosjektet «Innovasjon gjennom sam-
handling» ser på hvordan innovasjon skjer i små, 
nordnorske bedrifter, og berører forhold som orga-
nisasjonskultur, nettverkssamarbeid, etablering av 
tillitsfulle relasjoner, etc. Forskningsprosjektet base-
rer seg på casestudier, og det er syv bedrifter innen-
for reiseliv og fire innenfor bioteknologi som utgjør 
hoved-casene. I tillegg drives det følgeforskning på 
de elleve bedriftene som fikk innvilget forprosjekt i 
VRI i 2011. Disse virksomhetene spenner over flere 
ulike bransjer; for eksempel fiskeri, metallindustri og 
bioteknologi. Forskningsprosjektet har også tilgang 
til data fra statuskartlegging som basis for følgefor-
skning av Arena Lønnsomme Vinteropplevelser.  

Båndene mellom forskningsprosjektet og samhand-
lingsprosjektet var noe svake i VRI 1, men har styrket 
seg i VRI 2. I VRI 1 var fokus på Bioklynge Nord, som 
viste seg å ha svake klyngeegenskaper. Det anses 
som avgjørende at forskningsprosjektet kommer 
samhandlingsprosjektet direkte til gode, og det er 
fremdeles forbedringsmuligheter på dette feltet, i 
følge styringsgruppen. Forskningsprosjektet gir tilba-
kemelding til fylkeskommunen og partnerskapet om 
bedriftenes erfaringer med bruk av FoU, og andre 
funn i prosjektet etc. på hvert styringsgruppemøte. 
Det er produsert et lite antall rapporter i forsknings-
prosjektet, men funnene er presentert fortløpende 
for styret i VRI Troms. Prosjektet har levert seks 
internasjonale konferanse-papers som er under 
videreutvikling til vitenskapelige artikler, i tillegg er 
det så langt i prosjektet levert tre kronikker i lokale 
media. I VRI 1 ble forskningsprosjektet i stor grad 
anvendt til å bygge kapasitet på instituttet, mens det 
i VRI 2 er blitt en sterkere inngripen med nærings-
aktører. I VRI 2 er en del av forskningsprosjektet å 
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fremskaffe kunnskap om virkemidlene gjennom 
følgeforskning på mulig innovasjonsstimulans gjen-
nom bruk av forprosjekter. I tillegg til at det pro-
duseres kunnskap om den regionale utviklingen i de 
næringene fylkeskommunen satser på. 

 

 

8.1.8  Regionale aktørers vurdering av VRI 

Både Forskningsrådet og de øvrige partnerne antas å 
ha interesse av at Forskningsrådet er aktivt tilstede i 
regionene som en likeverdig partner, ettersom dette 
gir tett inngripen med relevante aktører. Det er bred 
oppslutning blant virkemiddelaktørene om at Forsk-
ningsrådet bør ha en overordnet rolle på det forsk-
ningsfaglige nivået, for å sikre kvalitet i forskningen 
og dermed legitimitet til programmet og forsknings-
aktiviteten. En satsing på næringsrettet FoU er øns-
ket også i tiden fremover, og i denne prosessen må 
Forskningsrådet være involvert for å sikre den faglige 
standarden.  

Enkelte informanter argumenterer mot det baken-
forliggende premisset om å bygge opp fylkeskom-
munen som en pådriver for økt bruk av forskning i 
næringslivet, og fremholder at denne funksjonen 
fortsatt bør være lokalisert sentralt i Forskningsrå-
det.  

Enkelte personer involvert i VRI Troms argumenterer 
for at forskningsprosjektet ikke burde være en del av 
VRI, fordi forskningsmiljøene som er engasjert ofte 
ikke er de mest kompetente innen innovasjonsfaglig 
forskning og fordi rapportene som utarbeides ikke 
blir anvendt i vesentlig grad.  

Fra noen hold trekkes det frem at VRI bidrar til å 
gjøre virkemiddelapparatet ytterligere komplisert og 
uoversiktlig. I tillegg er muligheten til å videreføre 
VRI forprosjekter som hovedprosjekter begrenset av 
at virkemidlene for dette i det øvrige virkemiddelap-
paratet ikke nødvendigvis eksisterer.  

Enkelte involverte personer stiller spørsmål ved om 
de bransjemessige foresight-prosessene har noen 
reell nytte, eller om denne aktiviteten best kan be-
traktes som en tellekant i rapporteringen til VRI-pro-
grammet. Samtidig har erfaringene fra disse proses-
sene også blitt brukt som kunnskapsgrunnlag for ut-
arbeidelsen av den regionale satsingen. 

Det argumenteres fra flere hold for at VRI-ordningen 
er bedre tilpasset enkelte bransjer enn andre. Pro-
grammet fremholdes å være godt tilpasset for ek-
sempel reiselivsnæringen, som i stor grad består av 
små bedrifter med begrenset erfaring med FoU, 
mens det med sine relativt små forprosjekter mulig-
ens er mindre tilpasset for eksempel bedrifter innen 
energi- og miljøsegmentet. For reiselivsnæringen er 
VRI tydelig en bidragsyter som gjør bransjen mindre 
fragmentert og bidrar til å koble de regionale FoU-
miljøene med næringslivet. 

 

Tilsagnsmottakerne fremholder at kompetansemeg-
lingen og forprosjektene er nyttig for dem. Kompe-

Arena Lønnsomme Vinteropplevelser 

Bedriftene i Arena Lønnsomme Vinteropplevel-
ser har hatt et distansert forhold til bruk av FoU 
i sin virksomhet. Med støtte fra VRI ble det i 
mars 2011 arrangert et dialogmøte med delta-
kelse fra næringsliv og akademia. Dialogmøtet 
bidro til bevissthet om bruk av forskning i reise-
livsnæringen, samtidig som det ble etablert en 
rekke koblinger mellom reiselivsbedrifter og 
forskere. Arena-prosjektet er også mottaker av 
to forprosjekter, om utviklingspotensial for 
fenomenbasert turisme og effekter av sertifise-
ringsordninger i et utviklingsperspektiv. Bedrif-
tene i Arena Lønnsomme Vinteropplevelser har 
som et resultat av inngripenen med VRI tatt 
viktige steg i retning FoU-basert utvikling. 

Drytech AS 

Drytech er en næringsmiddelprodusent som bl-
ant annet produserer frysetørkede måltider/-
feltrasjoner. Selskapet er lokalisert i Tromsø, 
har ca. 50 ansatte og en årlig omsetning på ca. 
100 millioner kroner.  

Drytech er ledende i Europa innen produksjon 
av frysetørket mat, og er en erfaren bruker av 
FoU. Bedriften har interne FoU-ressurser og 
kjøper også FoU-ressurser fra eksterne aktører.  

I 2012 utvikler bedriften et produkt, beef jerkey 
med en levetid på tre år oppbevart i romtempe-
ratur. Produktutviklingen krever kompetanse 
innen bakteriologi, emballasje, etc. Nofima 
deltar i utviklingsprosjektet som FoU-partner.  

Drytech ble oppmerksom på VRI-programmet 
da det aktuelle utviklingsprosjektet var i opp-
startsfasen. Midler ble omsøkt fra VRI, og det 
ble gitt tilsagn om 84 000,- kroner, som i sin 
helhet anvendes til kjøp av tester fra Nofima. 
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tansemeglerne fremholder at det med fordel kunne 
vært et system med følgeforskning av forprosjektene 
for å forstå effekten av dem bedre. Kompetanse-
meglerne trekker seg ut av prosjektene når megling-
en er utført, og mange prosjekter stopper opp etter 
forprosjektfasen selv om det kan være et grunnlag 
for en videreføring. Et forprosjekt skal per definisjon 
lede til videre steg, med mindre konklusjonen er at 
prosjektet ikke bør videreføres.  

Effektene av virkemiddelet «forprosjekter» totalt 
sett i VRI-satsingen fremholdes av flere å være svært 
liten.   

En mulighet som lanseres er å innføre en ordning 
med kompetansemeglere for virkemiddelapparatet 
som helhet. Når Innovasjon Norge kommer i mål 
med den pågående prosessen med å arbeide mer 
proaktivt vil imidlertid behovet for kompetansemeg-
lere falle bort.  

 

VRI var funksjonell i VRI 1 for bygging av det region-
ale partnerskapet, og partnerskapet må kontinuerlig 
vedlikeholdes. I VRI 2 kan det imidlertid fremholdes 
at det brukes uforholdsmessig store ressurser på 

møtevirksomhet, etc. Driftskostnadene i VRI er høye, 
men resultatene av aktiviteten i form av samhand-
ling mellom virkemiddelaktører vurderes av delta-
kende aktører som meget positive. 

Informantene fremholder at prosjektledelsen og For-
skningsrådets regionale representant har etablert en 
funksjonell og smidig struktur for vurdering av søk-
nader om forprosjekter. 

 

8.2  VRI Telemark 

VRI-regionen Telemark er en region uten en storby. 
Grenlandsregionen har likevel om lag 88 000 innbyg-
gere

14
, mens fjellbygdene i Vest-Telemark er tynt 

befolket. Med unntak for Bamble, Siljan, Skien og 
Porsgrunn er alle kommunene i Telemark del av det 
distriktspolitiske virkeområdet. Fylket som helhet 
har liten befolkningsvekst, sammenlignet med resten 
av landet.  

Regionen er preget av et lavt utdanningsnivå og 
næringslivet spesielt i Grenlandsregionen har vært 
preget av industri. De siste årene har det imidlertid 
vært store nedleggelser på dette området, noe som 
har bidratt til at Telemark som eneste fylket i landet i 
2010 hadde en nedgang i antall arbeidsplasser

15
.  

Universitetet og høgskolesektoren er representert i 
Telemark ved Høgskolen i Telemark (HiT). HiTs bi-
drag i regionen er først og fremst på undervisnings-
siden, og HiT er i dag ingen tung forskningsinstitu-
sjon. HiT har likevel hatt vekst på forskningssiden, 
målt i antall publiseringspoeng, men ligger fremdeles 
lavt sammenlignet med de andre regionale høgskol-
ene og universitetene i landet

16
.   

Det er med andre ord behov for å styrke de region-
ale FoU-miljøene og samtidig sørge for at å utvikle 
andre deler av næringslivet enn den tradisjonelle 
industrien ettersom denne har opplevd nedgang de 
siste årene. 

8.2.1  Målstruktur 

I den første runden av VRI 1 fikk Telemark sin søknad 
godkjent i 2008. Hovedmålsettingen for VRI-satsing-
en var å «utvikle langsiktig innovasjonskraft og vekst-
evne innenfor Telemarks industri og opplevelsesnæ-

                                                                 
14 http://www.ssb.no/emner/02/01/10/beftett/tab-2011-06-17-01.html 
15 http://www.tmforsk.no/publikasjoner/filer/2021.pdf 
16 http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Rapporter/Tilstandsrapport2011.pdf 

Tromsø Fiskeindustri 2 AS 

Tromsø Fiskeindustri er produsent av fôrmidler 
rettet inn mot produsenter (klekkerier) av ma-
rin fiskeyngel, og retter seg delvis mot marke-
det utenlands. For å lykkes i det utenlandske 
markedet er det behov for å videreutvikle og 
tilpasse produktene. 

Bedriften er svært forskningsrettet og har in-
terne FoU-ressurser. Den har erfaring med bruk 
av offentlige virkemiddelordninger, inkludert 
VRI, og initierte selv kontakten med VRI for å 
presentere prosjektideen.  

Det ble i 2011 søkt om midler fra VRI til et for-
prosjekt som utviklet et konsept for produktut-
vikling. Nofima var FoU-partner i VRI-prosjektet. 
VRI-prosjektet blir av tilsagnsmottaker betrak-
tet som vellykket, og er videreført i et hoved-
prosjekt støttet av Innovasjon Norge og Skatte-
FUNN.  

Bedriften anser at forprosjektet ville blitt gjen-
nomført også uten støtte fra VRI, men i mindre 
skala og mer uformelt. VRI-støtten medførte en 
systematisk anskaffelse av FoU-tjenester fra 
Nofima. 
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ringer, og styrke regionenes attraksjonskraft som bo-
sted og reisemål».  

Under dette hovedformålet, ble det i regionenes 
VRI-søknad spesifisert en hovedstrategi og fire un-
derelementer. Hovedstrategien tydeliggjorde at VRI 
Telemark gjennom bruk av VRI-programmets virke-
midler skulle bidra til å styrke innovasjonsfremmen-
de samhandling mellom næringslivet, utdannings- og 
forskningsinstitusjoner og offentlig sektor i regionen. 
I tillegg skulle det produseres et forskningsbasert 
kunnskapsgrunnlag.  

Denne målstrukturen ble videreutviklet i VRI 2, der 
målene kan sees i figuren under.  

De fire elementene i strategien for VRI 2 viser hvor-
dan prosjektledelsen så for seg hvordan arbeidsmåt-
ene i VRI Telemark skulle være. For det første var økt 
FoU-innsats et viktig element. For det andre skulle 
det satses på klyngeutvikling og samhandling, noe 
som igjen hang sammen med det tredje elementet, 
nemlig klyngeovergripende samhandling. Det fjerde 
elementet var samhandling på regionalt nivå gjenn-
om det som ble betegnet som en helhetlig regional 
innovasjonsstrategi.  

 

8.2.2  Innsatsområder, verktøy og finansiering 

To innsatsområder ble valgt ut i den første VRI-rund-
en, nemlig «industri og nye næringer» og «attrak-
sjonskraft».  

Disse innsatsområdene ble videreført også i VRI 2. I 
tillegg til disse to områdene, ble det i VRI 2 som i VRI 
1 utarbeidet et overbygningsprosjekt med formål å 
sikre læring og kunnskapsoverføring på tvers av inn-

satsområdene og mellom forskningsprosjektet og 
samhandlingsprosjektet.  

Med tanke på de problemene regionen står overfor, 
knyttet til nedgang i tradisjonell industri samt svak 
befolkningsutvikling, er valg av innsatsområder for-
nuftig. 

I tillegg arbeides det innenfor VRI-programmet mye 
mot områder som er prioritert i andre programmer. 
Dette har gitt seg utslag i at klyngeutvikling er sen-
tralt for VRI Telemark.  

VRI Telemark har et årlig budsjett på 7,25 millioner 
kroner, hvorav omtrent 1,5 millioner kroner går til 
forskningsprosjektet.  

8.2.3  Styringsgruppe og partnerskap 

Styringsstrukturen i VRI Telemark består i dag av et 
partnerskap og en styringsgruppe. Telemark fylkes-
kommune er kontraktspartner for samhandlings-pro-
sjektet og leder partnerskapet og styringsgruppen. I 
forskerprosjektet er det Arbeidsforskningsinstituttet 
(AFI) som er kontraktspartner, og prosjektet gjen-
nomføres av AFI og Telemarksforsking i fellesskap.  

Styringsgruppen består av utviklingssjef i Telemark 
fylkeskommune, samt én representant fra hver av de 
følgende organisasjonene: LO Telemark, NHO Tele-
mark, Innovasjon Norge, Telemarksforsking, Tele-
marksforsking-Notodden, AFI, Tel-tek, HiT og Norner 
Innovation. I tillegg kommer Forskningsrådets regio-
nale representant.  

Partnerskapet består av 17 personer. Disse er, i til-
legg til fylkeskommunens hovedutvalgsleder for 
næringsutvikling (leder for Partnerskapet), represen-
tanter for LO, NHO, representanter for næringsappa-
ratet ute i kommunene, HiT, alle de deltakende for-
skningsinstituttene i VRI Telemark, Innovasjon Nor-
ge, Fylkesmannen og Norges forskningsråds region-
ale representant.  

Målet med denne organisasjonen er at VRI-program-
mets innhold og ideer skal forankres i det brede 
partnerskapet slik at denne kulturen står igjen ved 
utgangen av VRI 3. Tanken om at VRI skal føre til en 
varig systemendring også etter at programmet er av-
sluttet er det enighet om blant deltakerne i styrings-
gruppen og partnerskapet. 

VRI Telemark er med andre ord forankret i et stort 
partnerskap. Selve styringsgruppen møtes vanligvis 
ikke med mindre det er konkrete aktiviteter på pla-
nen. Regionen har blitt kritisert for den omfattende 

Hovedmål i VRI 2: 

1. Utvikle bærekraftig innovasjonskraft i kunn-
skapsintensive og opplevelsesrettede næringer i 
Telemark 

2. Øke fylkets attraksjonskraft som bosted, 
næringsregion og reisemål 

3. Forsterke regionale samspillsarenaer for å 
fremme regional kunnskapskultur 

4. Utvikle kunnskap om samspillet mellom ar-
beidsorganisatoriske forhold, klyngebaserte 
læringsstrategier og regional innovasjonsevne 
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administrasjonsstrukturen, men i regionen er delta-
kerne stort sett fornøyd med hvordan denne struk-
turen fungerer. Partnerskapet med bred deltakelse 
fra næringsselskapene i kommunene er et valg som 
er tatt ut fra tanken om at det først og fremst er 
kommunene som er førstelinja for bedriftskontakt, 
parternskapet skal slik ivareta muligheten for læring. 

Innovasjon Norge har også en særskilt rolle i VRI 
Telemark ettersom VRI-prosjektet i Telemark ikke til-
deler forprosjekter til bedrifter. I stedet går slike pro-
sjekter via Innovasjon Norge. Dette gjør at det er tett 
dialog mellom Innovasjon Norge og VRI-apparatet 
rundt enkelte virkemidler. 

8.2.4  Arbeidsmåte 

VRI Telemark har en arbeidsmåte som skiller seg fra 
andre VRI-regioner når det kommer til bruk av vir-
kemidler. Bedriftsklynger og bedriftsnettverk er sen-
trale målgrupper for VRI Telemarks innsats. Regio-
nen er kjennetegnet ved at det satses sterkt på å 
bygge opp samhandlingsarenaer ved hjelp av virke-
midler som dialog og bred medvirkning, samt bruk 
av kompetansemegling. Formålet er å styrke allerede 
eksisterende klyngeinitiativ, samt støtte opp om 
forsøk på nyetablering av klynger.  

Det som gjør Telemark unikt i VRI sammenheng er at 
VRI ikke tildeler forprosjekter. I stedet kanaliseres 
kompetansemeglingsprosjekter som kunne egne seg 
som forprosjekter til Innovasjon Norge. Innovasjon 
Norge bruker øremerkede midler mottatt fra fylkes-
kommunen til å støtte opp om slike prosjekter der-
som de kvalifiserer til støtte. 

I tillegg til de konkrete prosjektene, arbeides det i 
VRI-satsingen med å etablere gode læringskulturer 
og skape forståelse for hvilken rolle FoU-aktiviteter 
kan spille for næringsutvikling. Dette arbeidet drives 
mot næringslivet, men også internt i partnerskapet 
og innad i fylkeskommunen. I forlengelsen av dette 
er det blant deltakerne i prosjektet etablert en for-
ståelse av at fylkeskommunen skal styrke sin rolle 
som forskningsforvaltere gjennom blant annet del-
takelsen i VRI. 

Erfaringene fra VRI brukes også når Telemark fylkes-
kommune utarbeider en egen FoU-strategi. 

Prosjektledelsen i samhandlingsprosjektet består av 
to personer, begge ansatte i fylkeskommunen. I til-
legg kommer delprosjektledere. Prosjektledelsen har 
helt siden oppstart vært lagt til fylkeskommunen. 
Dette har gjort det mulig å sikre at også fylkeskom-
munen får egen læring knyttet til betydningen av 

FoU. Dette styrkes ytterligere ved at prosjektledel-
sen er nært knyttet til det regionale forskningsfon-
det. Også i denne sammenhengen er fylkeskommu-
nens representant aktivt med i utvelgelsen av pro-
sjekter, noe som bidrar til å sikre læring i fylkeskom-
munen og gir bevissthet rundt betydningen av FoU. 

Fylkeskommunen ledet arbeidet med ny søknad til 
VRI 2 og hadde det redaksjonelle ansvaret for ut-
forming av søknaden, men samarbeidet med forske-
re fra Telemarksforsking og AFI. 

8.2.5  Virkemidler i VRI Telemark 

Som allerede nevnt tildeles det ikke forprosjekter i 
tradisjonell forstand i VRI Telemark. I stedet er dialog 
og bred medvirkning, dialogkonferanser, mobilitets-
ordninger og læringsarenaer virkemidler som er sen-
trale. Forprosjektmidler kan likevel tildeles via Inno-
vasjon Norges kontor.  

Dette valget bygger på en antagelse om at det aller-
ede finnes kilder for direkte finansiell støtte til be-
drifter. VRIs rolle er ikke å dele ut ytterligere midler, 
men å stille med kompetanse, nettverk og arenaer 
for de bedriftene som har behov for dette. VRI-
prosjektene kan slik være med på å utvikle en idé slik 
at den kan videreføres innenfor andre virkemidler.  

Fire regionale FoU-miljøer samt AFI er representert i 
samhandlingsprosjektet. De regionale miljøene er 
Norner, et uavhengig forsknings- og utviklingssenter 
som arbeider med polymer-forbindelser og plast, 
Tel-Tek, et teknologibasert forskningsinstitutt, Tele-
marksforskning-Bø, et regionalt forskningsinstitutt, 
og Høgskolen i Telemark. Alle forskningsinstituttene 
har kompetansemeglere knyttet til seg. Disse arbei-
der innenfor henholdsvis attraksjonskraft, SMART-
produksjon og polymer-industrien i regionen. Kom-
petansemeglerne arbeider noe forskjellig, men flere 
leter selv frem aktuelle bedrifter og innleder deret-
ter kontakt med dem.  

Høgskolen i Telemark bidrar i samhandlingsprosjek-
tet i VRI, men det har vært vanskelig å mobilisere 
spesielt de forskningssterke miljøene ved Høgskolen 
til å delta i VRI-prosjekter. 

Mobilitet er også et virkemiddel som er i bruk i VRI 
Telemark. Det er gitt bistand til prosjekter der per-
soner fra næringslivet har arbeidet som lærekrefter 
ved Høgskolen i Telemark. Dette har gitt kompetan-
se knyttet til Co2-fangst ved HiT, noe som ellers ville 
vært vanskelig å få til.  
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I tillegg brukes dialog og bred medvirkning som et 
virkemiddel for å nå ut til bedrifter og for å støtte 
opp om klyngeetableringer i en tidlig fase.  

8.2.6  Forskningsprosjektet 

I VRI 1 var selve forskningsdelen delt i to prosjekter 
som var knyttet til ulike miljøer. Telemarksforskning 
ledet prosjektet knyttet til attraksjonskraft, mens AFI 
leder prosjektet innenfor «industri og nye næ-
ringer». I tillegg var det et overbygningsprosjekt som 
skulle sikre kunnskapsoverføring mellom samhand-
lingsprosjektet og forskningsprosjektene, og til det 
regionale partnerskapet.  

Delingen av forskningsprosjektene mellom AFI og 
Telemarksforskning bidro til økt samarbeid mellom 
disse to organisasjonene. I VRI 2 har disse utviklet 
forskningsprosjektene sammen med tittelen «Regio-
nal innovasjon: Fra lokale bedrifter til regional sam-
handling». Dette prosjektet tildeles om lag 1,5 mil-
lioner årlig. Formålet med prosjektet er å utvikle 
kunnskap om hvordan det regionale innovasjonssys-
temet i Telemark fungerer, samt å bidra til teoriut-
vikling på feltet og også forbedre den regionale ut-
viklingsstrategien.  

 

Dette samarbeidet har bidratt til at miljøenes inngri-
pen med hverandre har spredt seg til felt som ikke er 
finansiert av VRI. Det har også gitt effekter i form av 
diskusjoner omkring forholdet mellom attraktivitet 
og innovasjon. 

De to miljøene har svært ulike publiseringsprofiler. 
Telemarksforskning publiserer i hovedsak rapporter, 
mens AFI også publiserer vitenskapelige artikler.  

Også metodisk skiller miljøene seg fra hverandre. 
Telemarksforskning har hovedsakelig en kvantitativ 
innretning, mens AFI benytter seg av kvalitative 
metoder.  

Forskningsresultatene har gitt noen effekter for 
samhandlingsprosjektene. Blant annet brukes forsk-
ningsprosjektlederne i diskusjoner med de partene 
som er involvert i næringsutvikling med kommun-
ene. Samtidig er forskerne i forskningsprosjektene 
også involvert i samhandlingsprosjektene. Dette sikr-
er at det finner sted en kunnskapsutveksling. 

Telemarksforskning har gjennom VRI blant annet 
utarbeidet sitt Attraktivitetsbarometer som nå er i 
bruk i 11 fylkeskommuner.  

Det rapporteres likevel fra samhandlingssiden at det 
er lite kunnskap om forskningsprosjektene innretn-
ing ettersom Forskningsrådet har hatt et klart skille 
mellom forskningsprosjektene og samhandlingspro-
sjektene. Det er dermed vanskelig for prosjektledel-
sen og styringsgruppen å bedømme om forsknings-
prosjektet har direkte relevans for samhandlingspro-
sjektene. 

8.2.7  Regionale aktørers vurdering av VRI 

VRI Telemark er et prosjekt med tydelige sluttmål. 
Aktørene i regionen er samstemte i at VRI 3 skal 
realisere varige strukturer på systemnivå, inkludert 
et sterkt partnerskap som ser verdien av FoU for 
næringsutvikling. VRI Telemark skal sammen med 
det regionale forskningsfondet være med på å utvik-
le fylkeskommunen som forskningsforvalter. Formå-
let med dette er at forskning og utvikling er tenkt å 
utgjøre en viktig del av fylkeskommunens rolle som 
regional utviklingsaktør.  

Prosjektledelsen i VRI Telemark er også tydelige på 
at de ønsker å forankre denne tankegangen i nær-
ingsselskapene i Telemark, ettersom disse har nær 
kontakt med bedriftene i regionen.  

Dette ser ut til å ha gitt gjenklang blant aktørene vi 
har intervjuet som mener det har skjedd en forand-

Jotun AS 

Jotun er en malingsprodusent med hoved-kont-
or i Sandefjord. Selskapet er i dag multinasjon-
alt med fabrikker og virksomhet i mange land 
og interne FoU-ressurser, spesielt knyttet til 
kjemi. 

VRI-prosjektet kom i stand etter at Jotun så at 
de hadde behov for kompetanse knyttet til 
statistiske analyser til bruk i forbindelse med 
testing av nye kjemiske forbindelser.  

Jotun inviterte flere tilbydere til å presentere 
sine løsninger og valgte å kjøpe kompetansen 
av Tel-Tek. Dette prosjektet ble deretter et VRI-
prosjekt.  

Prosjektet har vært vellykket og selv om bedrif-
ten ville ha kjøpt inn denne kompetansen uav-
hengig av VRI-støtte, har prosjektet ledet til 
mer samarbeid mellom Jotun og Tel-Tek. Der-
iblant har de to samarbeidspartnerne søkt og 
fått midler til et hovedprosjekt fra Oslofjord-
fondet.  
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ring i fylkeskommunens holdning til FoU i en positiv 
retning. De ansvarlige i fylkeskommunen har fått en 
forståelse av hva forskning skal være og de samar-
beider også selv med FoU-miljøer. Selve arbeidet 
med søknadene til VRI-programmet har også bidratt 
med betydelig læring for fylkeskommunens del.  

 

Intervjuene viser at det blant de involverte partene 
er en utbredt forestilling om at bedriftene i regionen 
nå i større grad er i kontakt med FoU-miljøer enn det 
de var før VRI kom i stand.  

Videre har VRI-prosjektene bidratt til å styrke det 
regionale partnerskapet, blant annet gjennom å gi 
innhold til dette.  

Når det kommer til hvorvidt prosjektet har lykkes 
med å utvikle nye næringer og styrke FoU-miljøene i 
regionen, er resultatene noe mer usikre. Det har blitt 
gitt støtte til arbeid med klyngeutvikling innenfor 
nye felt, men VRI-midlene alene er svært små med 
tanke på en slik oppgave. 

Det har også vært vanskelig å mobilisere Høgskolen i 
Telemark. Dette forklares fra HiTs egen side med at 
VRI er mer tilpasset forskningsinstituttenes hverdag 
enn UoH-sektorens arbeidsmåte.  

 

8.3  VRI Trøndelag 

VRI Trøndelag arbeider for mer forskningsbasert 
næringsutvikling i Trøndelag, spesielt på områdene 
verdikjede mat, opplevelsesnæring, fornybar energi 
og miljøteknologi (vind, vann, trebearbeiding og 
biomasseforedling).  

VRI-regionen omfatter begge de to Trøndelags-
fylkene. Fylkene er svært ulike i den forstand at Sør-
Trøndelag ligger høyt på innovasjonsstatistikken og 
Nord-Trøndelag ligger lavt på innovasjonsstatistikk-
en. Dersom man holder Trondheim, med de tunge 
FoU-aktørene NTNU og SINTEF, utenfor er det imid-
lertid liten forskjell mellom fylkene. Sør-Trøndelag 
fylkeskommune har sterkere kompetanse og fokus 
på FoU enn Nord-Trøndelag fylkeskommune.  

Utfordringene i de to fylkene er dermed noe ulike, 
samtidig som begge kan dra nytte av de sterke FoU-
miljøene spesielt i Trondheim. I Nord-Trøndelag vil 
likevel behovene være noe mer knyttet til kompe-
tansebygging enn hva tilfellet er i Sør-Trøndelag. For 
regionen er det klart at også her vil utfordringene i 
et regionalt innovasjonssystem-perspektiv være 
knyttet til fragmentering og mangel på kontakt mel-
lom aktørene, ettersom de ulike delene i systemet 
synes å være tilstede i regionen.  

8.3.1  Målstruktur 

VRI Trøndelag arbeider for mer forskningsbasert 
næringsutvikling i Trøndelag og den overordnede 
målsettingen er formulert slik i prosjektbeskrivelsen 
for samhandlingsprosjektet: 

«VRI Trøndelag skal utvikle kunnskap om og evne til 
samhandlings- og innovasjonsprosesser i Trøndelag 
for å fremme forskningsbasert innovasjon og verdi-
skaping i trøndersk nærings- og arbeidsliv.» Denne 
målsettingen følges opp av en rekke ulike strategier: 

 Hovedstrategi 1: VRI Trøndelag skal bidra til god 
samhandling mellom bedrifter, forskningsmiljø-
er og offentlige aktører i Trøndelag med hensyn 
til forskningsbasert innovasjon med regional re-
levans.  

 Hovedstrategi 2.1: VRI Trøndelag skal bidra til å 
styrke utviklingen av nettverk og klynger, med et 
spesielt fokus på potensielle og nåværende Are-
na- og NCE-nettverk. 

 Hovedstrategi 2.2: VRI Trøndelag skal bidra til 
økt kvalitet på forskningsbaserte utviklingspro-

Notodden Bluesfestival 

Telemarksforskning tok, som en del av VRI Te-
lemark, et initiativ overfor Notodden Bluesfesti-
val knyttet til samarbeid mellom festivaler i 
regionen.  

Telemarksforskning som FoU-partner tilbød 
kompetanse knyttet til to forhold: Festivalers 
bruk av sponsorer og bruk av sosiale medier i 
markedsføringen. Telemarksforskning gjennom-
førte en analyse av festivalsponsorer tilfredshet 
med utbytte av sin involvering, og det ble av-
holdt et sponsorseminar.  Kompetansen knyttet 
til markedsføring via sosiale medier ble overført 
i form av kurs.  

Notodden Bluesfestival har hatt stor nytte av 
VRI-prosjektene, og har inkorporert kompetan-
sen i sin ordinære virksomhet. VRI-prosjektene 
har også ledet til at bedriften er blitt mer be-
visst på å arbeide i nettverk. 
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sjekter i regionen, bedrifter og andre virksomhe-
ter. 

 Hovedstrategi 3.1: VRI Trøndelag skal gjennom-
føre innovasjonsfaglig forskning som er tett 
knyttet opp mot samhandlingsaktivitetene i pro-
sjektet. 

Samhandling mellom bedrifter, offentlige aktører og 
FoU-miljøer blir dermed sentralt, sammen med ar-
beid med klyngene. I tillegg kommer konkrete mål-
settinger knyttet til forskningsfeltet.  

Strategien er i lys av dette knyttet til å utvikle enkel-
te klyngesatsinger, samt å trekke innovasjonsaktiv-
iteten i regionen i retning av mer forskningsbaserte 
prosjekter.  

8.3.2  Innsatsområder, verktøy og finansiering 

VRI Trøndelag har valgt ut tre innsatsområder basert 
på regionale strategier. De tre områdene er verdi-
kjede mat, opplevelsesnæringer og fornybar energi 
og miljøteknologi. Det strategiske grepet med inn-
satsområder vurderes av prosjektledelsen å fungere 
godt, og 80 % av forprosjektene er innen disse sekto-
rene. Det er uttalt strategi at 20-25 % av forprosjekt-
ene skal være fra områder andre enn satsingsområ-
dene.  

Forprosjekter megles blant annet til NTNU, SINTEF, 
Høgskolen i Sør-Trøndelag og Høgskolen i Nord-
Trøndelag. Prosjektleder i VRI Trøndelag fremholder 
at VRI har hatt effekt på SINTEF i den forstand at 
SINTEF nå forholder seg på nye måter til aktører i 
regionen, det være seg fylkeskommunene, nærings-
aktører, øvrige FoU-institusjoner, etc. Trøndelag 
Forskning og Utvikling (TFoU) er også en sentral FoU-
aktør i Trøndelag. VRI har bidratt til sterkere sam-
handling mellom disse fem FoU-aktørene.  

De ulike satsingsområdene og verktøyene kompe-
tansemegling og mobilitet har koordinatorer som 
leder innsatsen. Koordinatorene er ansatt ved ulike 
FoU-institusjoner i regionen. I tillegg finnes syv nett-
verksentreprenører som bidrar til å skape kontakt 
mellom bedriftsnettverk og FoU-aktører. Nettverks-
entreprenørene opererer innenfor gitte bransjer. 

8.3.3  Partnerskap og styringsgruppe 

Partnerskapet mellom fylkeskommunene og struktu-
ren med felles fylkesplan var etablert før VRI kom på 
banen. 

Partnerskapet i VRI Trøndelag omfatter begge fylkes-
kommunene og Trondheim kommune, LO og NHO, 

samt en rekke FoU-institusjoner og de sentrale virke-
middelaktørene. Styringsgruppen i VRI Trøndelag er 
omfattende i sammensetningen, og det er derfor og-
så etablert et arbeidsutvalg med færre antall med-
lemmer.  

Det er en utbredt oppfatning blant involverte aktør-
er at VRI har vært viktig i byggingen av partnerskap-
et, som har styrket regionens evne til å gjennomføre 
utviklingsprosjekter.  

VRI har også medført at fylkeskommunene har bygd 
opp en forskningsadministrasjon, hvilket er viktig 
med tanke på forvaltningen av de regionale forskn-
ingsfondene. 

8.3.4  Arbeidsmåte  

Prosjektleder i VRI Trøndelag presenterer en konsep-
tuell forståelse av regionens VRI-satsing. Konseptet 
tilsier at «mellomromarbeidere» og «verktøykasse» 
er de to sentrale elementene i VRI. Mellomromar-
beiderne er prosjektleder, kompetansemeglere, 
koordinatorer (tidligere kalt delprosjektledere) og 
nettverksentreprenører i samhandlingsprosjektet. 
Disse personellressursene gjennomfører aktiviteter i 
felten, de driver prosesser og de bistår i å etablere 
koblinger mellom aktører innen triple helix. Den 
andre bestanddelen i VRI er verktøykassen som be-
står av forprosjekt, dialogmøte, analyser, mobilitet, 
etc. VRI betraktes altså primært som prosessarbeid, 
der en rekke verktøy er til rådighet. Konseptet kan 
potensielt videreutvikles og gis mer substans gjen-
nom innovasjonsforskningen i forskningsprosjektet i 
VRI.  

Forskningsrådets regionale representant er involvert 
i og vurderer forprosjektsøknader før godkjenning, 
som en kvalitetssikring.  

I Trøndelag har VRI anvendt de eksisterende nær-
ingsklyngene for å komme i inngripen med bedrifter. 
Flere av klyngene er deltakere i VRI i den forstand at 
en sentral person i klyngen er rekruttert som nett-
verksentreprenør. Arena-prosjektene Smart Water 
Communities Cluster og Wind cluster Mid-Norway er 
to slike klynger. I tillegg har VRI Trøndelag arbeidet 
aktivt med flere prosjekter gjennomført av AkvAre-
na.  

Prosjektledergruppen argumenterer for at det nå 
eksisterer en velfungerende organisasjon, inkludert 
kompetansemeglere, i Trøndelag. Samarbeidet med 
Innovasjon Norge er konstruktivt.  
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8.3.5  Forprosjekter og kompetansemegling 

Det er en begrensning i programmet på bevilgning av 
maksimalt 200 000,- kroner til forprosjekter, eller 
«utviklingsprosjekt med forskerstøtte» som er et be-
grep som også brukes i VRI Trøndelag.  

Det er i VRI Trøndelag en målsetning om 25-30 for-
prosjekter per år. Forprosjektene skal som hovedre-
gel være «kvalifiserende», det vil si at de i utgangs-
punktet skal kunne resultere i hovedprosjekter. 60 
prosent av forprosjektene ble videreført i 2011, og 
dette var en høyere andel enn i tidligere år.  

En stor andel av bedriftene som gjennomfører for-
prosjekter mobiliseres inn i FoU-verdenen gjennom 
VRI-programmet. Som resultat av VRI-programmet 
er de regionale FoU-miljøene blitt mer næringslivs-
orienterte.  

Rekruttering av forprosjekter skjer på ulike måter, og 
det er mange veier frem til etablering av et forpro-
sjekt. I tidlig fase av VRI var kompetansemeglerne 
proaktive og henvendte seg til næringshager og 
andre innovasjonsselskaper for å rekruttere for-
prosjekter. Relasjonene til disse selskapene og andre 
næringsmiljøer som for eksempel Arena- og NCE-
prosjekter er opprettholdt, og brukes fremdeles i 
stor utstrekning.  

Kompetansemeglerne er aktive i prosessen frem mot 
en søknad om et bedriftsprosjekt. Alle søknadene 
som kommer til VRI har vært gjennom en prosess 
med bistand fra kompetansemeglere. Om lag halv-
parten av ”prosjektinitiativene” fra bedrifter ender 
som forprosjekt etter bearbeiding og bistand fra 
kompetansemeglere. Forskningsrådets regionale re-
presentant er den som formelt gir tilsagn til forpro-
sjekter, og foretar i tillegg en kvalitetsmessig vurde-
ring av søknadene.  

Det er avgjørende for etablering av et forprosjekt at 
prosjektet er styrt av bedriften. Bedriften må være 
interessert i prosjektet og også legge ned betydelige 
ressurser i egeninnsats i form av timer og penger. 
Bedriftene har ofte en idé om hvilken FoU-kompe-
tanse de har behov for og hvem man vil samarbeide 
med. Kompetansemeglerne blir gjerne involvert i 
svært tidlig fase i prosjektet og kobler bedriften med 
et FoU-miljø. De fleste prosjektene megles til de fem 
markante FoU-miljøene i Trøndelag, men prosjekter 
blir også meglet til FoU-aktører utenfor regionen og i 
ett tilfelle sågar til et utenlandsk miljø. 

Kompetansemeglerne fremholder at innholdet i for-
prosjektene har mer karakter av «utvikling» enn av 
«forskning». 

Kompetansemegling har også tidligere vært et asp-
ekt ved virkemiddelapparatet.   

8.3.6  Mobilitet 

Verktøyet mobilitet innebærer kobling av utdannels-
esfeltet og næringsliv. I mobilitetsprosjekter kobles 
studenter med bedrifter, og det tilrettelegges for at 
bedriftsrepresentanter kan hospitere i forsknings- og 
utdannelsesinstitusjoner. Mobilitetsordningen om-
fatter alle fagområder. Studenter gis mulighet til å 
hospitere i bedrifter og skrive oppgaver i bedriftene. 
Ressurser fra VRI anvendes til å rekruttere bedrifter 
til ordningen og megle bedrifter mot studenter. 

8.3.7  Forskningsprosjektet 

I VRI 1 var det to forskningsprosjekter, lokalisert i 
henholdsvis SINTEF og TFoU. I VRI 2 gjennomføres 
kun ett forskningsprosjekt, som skal gi kunnskap om 
hvordan nettverk institusjonaliseres, trøndersk næ-
ringslivs konkurransekraft og medarbeiderdrevet 
innovasjon. Som del av forskningsprosjektet utføres 
også en følgeevaluering av VRI Trøndelag.  

Prosjektleder i VRI Trøndelag vurderer det som hen-
siktsmessig å opprettholde Forskningsrådet som et 
mellomledd til KRD i VRI 3. Forskningsrådet bringer 
med seg arbeidsformer og -logikk, samt kvalitets-
krav. Tilgangen til FoU-aktører lettes ved at Forsk-
ningsrådet er programeier; det er mer interessant 
for FoU-institusjonene å delta når Forskningsrådet 
står bak.  

Prosjektledergruppen fremholder at det er noe 
uklarhet knyttet til hva forskningsprosjektene i regi-
onene skal resultere i, og at strategien på program-
nivå på dette feltet potensielt kan bli tydeligere. Det 
fremholdes av enkelte informanter at forsker-
prosjektet medfører at ressurser i FoU-institusjon-
ene som deltar blir bundet til det konkrete forsker-
prosjektet, mens de uten VRI ville blitt anvendt til 
prosjekter med et høyere forskningsnivå.  

Synergien mellom samhandlingsprosjektet og forskn-
ingsprosjektet har blitt bedre i VRI 2 enn den var i 
VRI 1, og samspillet er nå godt. Samhandlingspro-
sjektet har i VRI 2 til en viss grad utgjort det empiris-
ke nedslagsfeltet for forskningsprosjektet. De to ele-
mentene er i VRI 2 rigget slik at de er integrerte, der 
forskningsprosjektet bringer faglig tyngde til sam-
handlingsprosjektet. Arbeidsutvalget og styrings-
gruppen blir informert om funnene i forskerprosjek-
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tet, og justeringer i samhandlingsprosjektet blir fore-
tatt på grunnlag av dette. 

8.3.8  Regionale aktørers vurdering av VRI 

Aktører som har inngripen med VRI Trøndelag argu-
menterer for at VRI-programmet har medført at 
fylkeskommunene som prosjektansvarlige er blitt til-
ført kompetanse innen virkemiddelordninger gene-
relt og utvikling i skjæringsfeltet mellom næringsliv 
og FoU spesielt. Fylkeskommunene er dermed blitt 
mer proaktiv hva gjelder næringsutvikling og forsk-
ning. I tillegg bidrar programmet til at fylkeskom-
munen opprettholder dialogen med de øvrige vir-
kemiddelaktørene, også på operativt nivå. 

En viktig effekt av programmet er etablering og styr-
king av relasjoner mellom næringslivsaktører og for-
skningsinstitusjoner. Koblinger av aktører fra disse 
segmentene er den sentrale komponenten i pro-
grammet. I tillegg oppnås substansielle resultatet av 
det enkelte forprosjekt. Bedriftene blir gjennom VRI 
skolert i anvendelse av offentlige virkemiddelord-
ninger, og kan kvalifisere seg for anvendelse av mer 
avanserte virkemidler i Innovasjon Norge og Forsk-
ningsrådets porteføljer.  

Prosjektleder i VRI Trøndelag vurderer det som hen-
siktsmessig å opprettholde både samhandlingspro-
sjektet og forskningsprosjektet, samt linken mellom 
disse i VRI 3, ettersom forskningsprosjektet bidrar 
direkte i samhandlingsprosjektet.  

VRI Trøndelag mener å ha funnet formen på prosjek-
tet og ønsker derfor å videreføre nåværende struk-
tur i VRI 3, og dermed sikre kontinuitet og konsis-
tens. Samtidig har man en klar bevissthet om at VRI-
programmet er tenkt å være eksperimentelt, og 
mener det er viktig og nyttig å teste ut konsepter. 
Friheten som er implisitt i VRI-programmet vurderes 
som hensiktsmessig da den muliggjør lokalisering av 
piloter som ønskes kjørt i virkemiddelapparatet.  

Regionale aktører fremhever at det må erkjennes at 
VRI er et program med begrenset styrke og budsjet-
ter sammenlignet med mange andre ordninger i 
virkemiddelapparatet, og forventningene må reflek-
tere dette.  

 

 

Et negativt aspekt ved VRI er at virkemiddelapp-
aratet som helhet blir mer uryddig. Forskningsrådets 
regionale representant fremholder at flere av forpro-
sjektene som er gjennomført i VRI Trøndelag formelt 
sett kunne vært gjennomført med støtte fra Innova-
sjon Norge. 

Sammen med etableringen av en regional FoU-stra-
tegi bør målsetningen med VRI være å gjøre nær-
ingslivet mer forskningsorientert. I tillegg bør det 
forventes at en arbeidsmåte som støtter opp om en 
slik utvikling blir rotfestet i fylkeskommunene. Trøn-
delagsregionen har sterke FoU-miljøer allerede og er 
derfor godt utrustet med tanke på å utvikle inno-
vasjonsinnsatsen i fylkene mer i retning av for-
skningsbasert innovasjon. 

Hyppig bruk av mobilitetsvirkemidler bidrar også til å 
koble FoU-miljøene og næringslivet, samt å spre 
kunnskap fra FoU-miljøene til næringslivet og om-
vendt.  

AkvArena 

Næringsklyngen AkvArena har sitt tyngdepunkt 
i Midt-Norge og har fokus på teknologiutvikling 
for oppdrettsnæringen. Næringen er innovativ, 
og klyngen er en aktiv bruker av offentlige vir-
kemidler som Arena-programmet, Marint verdi-
skapningsprogram, IFU, Regionale forsknings-
fond, Forskningsrådets Havbruksprogram og 
VRI. 

Bedriftene i næringen er i stor grad små og 
kapitalsvake, og mye av utviklingsinnsatsen 
skjer in-house. Næringen har dermed potensial 
for å bli mer profesjonelle og systematiske i sin 
utviklingsvirksomhet.  

AkvArena har gjennomført flere forprosjekter 
med støtte fra VRI og rapporterer å ha hatt stor 
nytte av kompetansemegling. Gjennom Arena 
og VRI har næringsklyngen styrket inngripenen 
med FoU-sektoren, og flere forprosjekter er 
videreført som hovedprosjekter. AkvArena har 
også benyttet verktøyet Læringsarena gjennom 
VRI. 
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I sum oppfattes VRI som et nyttig program. Program-
met er imidlertid komplisert og mangefasettert og 
det er derfor ønskelig at Norges forskningsråd og 
programledelsen tar et enda sterkere grep når det 
gjelder læringsarenaer for både operatører, delta-
kende FoU-aktører og fylkeskommuner.  

Det er en utfordring å sikre forskningskvalitet og 
innovasjonshøyde i samhandlingsaktivitetene etter-
som programmet kombinerer Forskningsrådets 
standarder med «distriktsutvikling».  

Etableringen av VRI 3 bør være basert på konkurr-
anse mellom regionene kombinert med dialog mel-
lom regionene og Norges Forskningsråd, for å sikre 
kvalitet i VRI-prosjektene. Det bør også være krav 
om hvordan regionene vil fortsette FoU-fokuset 
etter VRI 3 (exit-strategi), og kanskje krav om sam-
ordning med Regionale forskningsfond.  

Smart Water Communities Cluster (SWCC) 

Arena-prosjektet SWCC omfatter bedrifter inn-
en vannbehandlingssektoren og har som mål-
setning å utvikle helhetlige renseløsninger. 
SWCC har sitt tyngdepunkt i Leksvik, der det er 
lokalisert flere bedrifter innen segmentet. Kom-
petanseutvikling er sentralt i prosjektet. 

Næringen er FoU-intensiv og har koblinger til en 
rekke FoU-institusjoner. Leksvik Industriell 
Vekst er prosjektleder for SWCC og nettverks-
entreprenør i VRI og i dialog med VRI om en 
«kraftsamling» på vannfeltet. I bedriftsporteføl-
jen til SWCC er det én bedrift som har gjennom-
ført et VRI-forprosjekt. 
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Kapittel 9.    Samhandling og det regionale partnerskapet

Figur 7: Samhandlingsprosjektet i VRI-programmet 

 

Dette kapittelet drøfter de regionale samhandlings-
prosjektene i VRI, deres rolle i programmet, hva For-
skningsrådet tilfører og styrker og svakheter med 
denne delen av VRI-programmet. Samhandlingspro-
sjektene inneholder også det konkrete arbeidet mot 
bedriftene og FoU-miljøene som er operasjonalisert 
gjennom et sett med virkemidler. I denne rapporten 
har vi valgt å omtale samhandlingsprosjektet i to 
kapitler; dette kapittelet omhandler det regionale 
partnerskapet som sådan, mens neste kapittel om-
handler bedriftsinngrepet og virkemidlene. Det er 
også et annet viktig forhold som vi omtaler i et annet 
kapitel, og det er koblingen til de innovasjonsfaglige 
forskningsprosjektene i VRI. Forskningsprosjektenes 
kvalitet, relevans og samvirke med samhandlings-
prosjektene omtales i kapittel 11.  

Det inngås separate kontakter med Norges forsk-
ningsråd for de to delene av programmet; samhand-
ling og forskning. VRIs programplan legger vesentlig 
vekt på å bygge et innovasjonssystem i regionene. 
VRI må kunne sies å være et program for å utvikle 
innovasjonssystemer, ikke bare et bedriftsrettet 
program, ei heller et klyngeprogram. Hovedmålet til 
VRI sier at det skal «utvikle kunnskap om og evne til 
samhandlings- og innovasjonsprosesser i region-
ene…». Videre er en av hovedstrategiene å «stimule-
re til samhandling og økt kunnskapsflyt mellom be-
drifter, forskningsmiljøer og offentlige aktører». 
Endelig omtales det regionale partnerskapet som 
den første av hovedmålgruppene for VRI. Av dette 
kan man klart slutte at utviklingen av velfungerende 

regionale partnerskap som setter fokus på forsk-
ningsbaser innovasjon er et selvstendig mål for VRI-
programmet. 

Programteorien (kapittel 6) anviser at Norges forsk-
ningsråd stimulerer velfungerende regionale part-
nerskap som fokuserer på forskningsbasert innova-
sjon ved å tilføre verktøy/arbeidsformer, økonomis-
ke midler og kunnskapsdeling med andre regioner. 
Dette skal resultere i et bedre koordinert og målret-
tet støttesystem for forskningsbasert innovasjon i 
regionene, noe som igjen skal føre til økt innovasjon 
og på lengre sikt verdiskaping i næringslivet. Pro-
grammet legger også opp til at regionene selv skal 
bidra med finansiering av programmet, noe som 
bidrar til å befeste programmets fokus hos regionale 
myndigheter. 

Hvordan fungerer så VRI i praksis i forhold til pro-
gramplanenes målformuleringer og programteoriens 
ideelle verden? På et overordnet nivå er Oxford 
Research sin vurdering av VRI når sine målsettinger 
på dette området i stor grad. VRI har vært viktig for å 
gi regionene verktøy og fokus som verdsettes, det er 
utviklet regionale partnerskap som fungerer bra og 
gjennom dette er det bygget opp tillit og strukturer 
som kan legge til rette for bedre og mer målrettet 
arbeid i forhold til forskningsbasert innovasjon i 
regionene. Å bygge en slik struktur vil på lenge sikt gi 
resultater i bedriftene.  Hovedkonklusjonen må imid-
lertid nyanseres og utdypes. 

 

9.1  Hva tilfører Forskningsrådet? 

VRI ble lansert omtrent samtidig med at forvalt-
ningsreformen ble vedtatt. Reformen ga fylkeskom-
munene økt myndighet og ressurser til å ta leder-
skapet innen regional utvikling. VRI har vist seg å 
være et viktig redskap for å fylle reformen med inn-
hold på det forsknings- og innovasjonspolitiske om-
rådet.  

I utgangspunktet skulle man kanskje ikke tro at alle 
fylkene ville vise så stor interesse for VRI. Midlene er 
begrensede, og en søknadsprosess mot VRI kan sies 
å innebære at et nasjonalt organ gis anledning til å 
overstyre regionale planer og prioriteringer. I VRIs 
første periode var dette likevel i begrenset grad et 
problem. Bildet evaluator har fått, er at VRI ble gre-
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pet begjærlig av regionene fordi programmet tilbød 
rammer og støtte som bidro til å fylle fylkeskommu-
nenes nye oppgaver med innhold. Dette skjedde dels 
ved at noen av regionene hadde vært meget aktive i 
for eksempel Verdiskaping 2010 og både de delta-
kende forskningsmiljøene og fylkeskommunene 
ønsket å videreføre aktiviteten gjennom VRI. Men 
også andre regioner, som ikke hadde vært så aktive i 
VRIs forløpere, grep mulighetene. Den omfattende 
planleggingsprosessen som gikk forut for lanseringen 
av VRI må kunne tilskrives en vesentlig del av æren 
for dette. 

Resultatet ble at alle fylkene hadde ambisjon om å 
komme med i VRI. Fordelen av å komme med i et 
nasjonalt program som tilførte konsepter og noen 
midler ble åpenbart sett på som større enn «kostna-
den» ved at det regionale selvstyret kunne bli over-
prøvd. Man skal dog heller ikke se bort fra at ingen 
turte å stå utenfor VRI. 

I evaluators dialog med styringsgruppene i samhand-
lingsprosjektene omkring i Norge har vi spurt kon-
kret om hva Forskningsrådet tilfører og om regione-
ne kunne ha klart seg like godt uten Rådets bidrag. 
Responsen har vært ganske entydig; nei, vi hadde 
ikke klart dette like godt alene. Dette skyldes i minst 
grad penger. I noen fylker, som har lite egne regiona-
le utviklingsmidler betyr pengene mye, mens andre 
steder har midlene mindre betydning. Responsen på 
pengespørsmålet er dermed ulik- og nærmest om-
vendt proporsjonal med prosjektenes geografiske 
plassering sett i lys av en sentralitetsdimensjon. 
Felles for prosjektene er imidlertid at alle mener at 
det å delta i VRI har sikret fokus i regionene på 
forskningsbasert innovasjon gjennom et systematisk 
utviklingsarbeid. Det vektlegges at VRI tilfører kon-
septer og kunnskap som gir verdi i regionene, og 
regionene har dermed sluppet å «finne opp hjulet» 
på ny. Også de nasjonale læringsarenaene har gitt 
verdi (dog i varierende grad, noe som omtales i ka-
pittelet om organisering for læring og effektivitet). 
Det bør også nevnes at VRI bidrar til at forsknings-
miljøene blir en viktig del av det regionale partner-
skapet, noe som har verdi i seg selv.  

Samlet sett oppfatter evaluator at VRI i vesentlig 
grad har hjulpet ulike aktører i regionene til å oppnå 
fokus på forskning og innovasjon. Det er for eksem-
pel lettere å få oppmerksomhet i en fylkeskommunal 
agenda når fylket deltar i et nasjonalt program enn 
dersom aktiviteten bare er egeninitiert. Deltakelsen i 
VRI bistår således de involverte aktører til å vinne 
kampen om oppmerksomhet og ressurser. 

At VRI har medført utvikling av rimelig velfunger-
ende regionale partnerskap på forsknings- og inno-
vasjonssiden betyr imidlertid ikke at det nå finnes 
samlede og velfungerende satsinger i alle fylker. 
Flere kritiske røster mener at situasjonen fortsatt er 
fragmentert og at det mangler en helhetlig innova-
sjonsstrategi mange steder.  

Ut over den ovennevnte betydningen for fokuset i 
det regionale partnerskapet bør det nevnes at For-
skningsrådets bidrag gir aktiviteten en status som 
fylkeskommunen alene ikke har. Dette gjør det enk-
lere å rekruttere FoU-miljøer, herunder spesielt 
aktører fra UoH-sektoren, enn hva det hadde vært 
uten Forskningsrådets godkjenning. Til tross for det-
te, har VRI i enkelte regioner et B-stempel i UoH-sek-
toren. Statusen som følger med at Forskningsrådet 
er programeier er ikke tilstrekkelig til å rekruttere 
FoU-aktører fra de institusjonene som ikke primært 
driver oppdragsforskning. 

 

9.2  En endret regional situasjon 

I løpet av VRIs historie har imidlertid situasjonen 
utviklet seg. Et viktig moment her er etableringen av 
regionale forskningsfond (RFF). VRI 1 hadde i sin 
programplan en ambisjon om å bli tilført vesentlige 
ressurser for å kunne finansiere bedriftsrettede 
innovasjonsprosjekter og strategiske prosjekter mot 
høgskole- og instituttsektoren. Ambisjonen ble ikke 
realisert etter denne planen. Derimot ble de regiona-
le forskningsfondene lansert. For at fylkene skulle få 
tilført midler til sitt fond ble det forutsatt at man 
utarbeidet egne FoU-strategier. I denne prosessen 
bidro VRI-partnerskapene i stor grad. Situasjonen nå 
er at det er betydelig fokus på forskning i regionene, 
på grunn av både VRI, RFF og regionale FoU-
strategier mer generelt. Dermed blir spørsmålet om 
VRI som program fortsatt er nødvendig for regione-
ne? 

Evaluators vurdering er et delvis ja. Ja, fordi det 
fortsatt synes å være behov for å utvikle partner-
skapene og befeste dem. Delvis, fordi evaluator 
mener at regionene gradvis må kunne beherske 
oppgaven på egen kjøl. VRI har bidratt med verktøy, 
fokus og økonomiske midler i seks år. Regionene har 
lært. Etableringen av RFF som en permanent struk-
tur bidrar til at fylkene vil ha fokus også på forskning 
i sin regionale utvikling også uavhengig av VRI. I sum 
bør regionene kunne bevare og videreutvikle et 
regionalt partnerskap med fokus på forskning og 
innovasjon uten å «bli holdt i ørene» av Forsknings-
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rådet. Dette åpner også for tettere kobling mot de 
regionale forskingsfondene og andre regionale tiltak 
på lenge sikt. 

 

9.3  Behov for sluttmål i VRI 

Denne diskusjonen bringer oss over til et spørsmål 
om VRIs målsettinger. Slik målene er formulert i dag, 
finnes det ikke noe sluttmål. Målene er prosesso-
rienterte, og formulert slik at de aldri kan oppfylles 
målt på en eksakt måte. Skal VRI sikte mot å bli et 
evigvarende program eller bør det formuleres noen 
mål for hva som skal stå igjen etter VRI etter den 
planlagte programperioden på 10 år? Også dette 
spørsmålet har evaluator drøftet med ulike infor-
manter som en del av evalueringen. Grovt sett eksis-
terer det tre synspunkter her. Det første er at dette 
er spørsmål som man ikke har tenkt på. Det andre er 
at den markeds- og systemsvikt som VRI skal bidra til 
å kompensere – i hovedsak at SMB-er ikke benytter 
forskning i tilstrekkelig grad i sin utvikling samt at 
forskningsmiljøene ikke retter sin virksomhet i stor 
nok grad mot næringslivet – det er en «evigvarende» 
svikt som det må brukes offentlige midler for å kom-
pensere i all fremtid. Det tredje synspunktet inne-
holder det andre, men sier også at det ikke er behov 
for et nasjonalt program ala VRI i all fremtid for å 
sikre at regionene vil jobbe for å kompensere for den 
beskrevne markeds- og systemsvikten. Dette må 
regionene kunne klare selv om noen år dersom den 
regionale utviklingsrollen skal tas på alvor.  

Av VRI-regionene er det Telemark som tydeligst er 
eksponent for det siste synspunktet nevnt over. 
Telemark har klart uttalt at VRI skal bygge opp fyl-
keskommunen og partnerskapet til å ivareta en for-
skningsforvaltende og mobiliserende rolle. Dette fyl-
ket arbeider derfor bevisst for å bygge opp struktur 
og kompetanse slik at de kan videreføre fokuset i VRI 
også etter at VRI-programmet har fungert i sine ti år. 

Evaluator mener at VRI 3 bør formulere noen slutt-
mål for VRI som inkludere at regionene i hovedsak 
står på egne ben i sitt videre arbeid. Hver region bør 
også i sin søknad om deltakelse i VRI 3 formulere 
sine sluttmål og anvise en plan for hvordan fokuset 
på forskningsbasert innovasjon og tilstrekkelige 
strukturer for å støtte dette arbeidet skal videreføres 
uten at det nødvendigvis er et nasjonalt program 
som godkjenner de regionale planene. Dette må 
også medføre at Norges forskningsråd gjennomten-
ker sin rolle i forhold til regionene etter at VRI even-
tuelt er avsluttet. Regionene gir nemlig uttrykk for at 

det uansett et nasjonalt program eller ikke vil være 
behov for erfaringsutveksling og læring. Videre er 
Forskningsrådet den eneste organisasjonen i Norge 
som har et apparat for å vurdere forskningsmessig 
kvalitet i prosjekter. Endelig gjør Rådets medvirkning 
at satsinger får legitimitet i en del forskningsmiljøer 
som en regional satsing ikke oppnår. Basert på disse 
elementene bør Forskningsrådet utvikle en rolle for 
å støtte regionenes videre utvikling av sitt for-
skningsbaserte innovasjonsarbeid.  

 

9.4  Ulik relativ betydning 

VRI-prosjektene har hatt ulik størrelse i ulike regio-
ner. Bevilgningene fra Forskningsrådet er dels basert 
på kvalitetsvurderinger, men også på hvor mye mid-
ler hver enkelt region har søkt om. Det er også slik at 
de prosjektene som ble godkjent sist i hver runde 
fikk mindre midler enn de beste prosjektene som 
fikk bevilgning først. Der er således ikke noen direkte 
sammenheng mellom regionstørrelse og VRI-
prosjektets volum. Dette har hatt som konsekvens at 
noen av de største fylkene, som Hordaland og 
Oslo/Akershus, har VRI-prosjekter som blir små i den 
regionale sammenheng. I Hordaland startet man ut 
med en omfattende styringsstruktur i VRI der hele 
det regionale partnerskapet deltok, mens man i VRI 
2 har gjort strukturene mye slankere. Dette bidrar 
sikkert til et mer effektivt prosjekt, men også til 
mindre organisatorisk læring i det regionale partner-
skapet. Evaluators overordnede konklusjon om VRIs 
bidrag til oppbygging av regionale partnerskap må 
derfor nyanseres i noen regioner hvor det har vært 
for spede prosjekter til at man kan forvente samme 
effekt som i regioner der VRIs relative betydning har 
vært større. 

 

9.5  Ulik organisering regionalt – ulik grad 
av institusjonell læring? 

Studiene av de mange samhandlingsprosjektene som 
eksisterer i dag, viser at håndteringen av læring 
internt i det regionale systemet varierer. Dersom 
sluttmålet i VRI skal være at fylkeskommunens rolle 
som forskningsforvalter og regional utviklingsaktør 
skal styrkes gjennom deltakelse i VRI på en slik måte 
at fylkeskommunen blir i stand til å stå på egne bein, 
er behovet for læring høyt. Dette gjelder for hele det 
regionale partnerskapet, men særskilt for fylkes-
kommunen som da vil være den ledende aktøren i 
det videre arbeidet. Evaluator mener å se et mønster 
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der læringen i fylkeskommunene varierer i forhold til 
fylkeskommunenes rolle i prosjektet. Noen fylkes-
kommuner har «outsourcet» prosjektledelsen, typisk 
til et forskningsmiljø. Tilfredsheten med dette varie-
rer, og flere fylkeskommuner gir uttrykk for at de 
nok hadde ønsket å være «tettere på» prosjektet 
enn de er i dag. Muligheten for å koordinere arbei-
det med sekretariatsfunksjonen for det regionale 
forskningsfondet øker fylkeskommunenes interesse 
for å ta en større rolle i VRI.  

Med det systemiske målet som bakteppe, er det 
nødvendig å sikre at fylkeskommunen tar det over-
ordnede ansvaret for VRI-arbeidet også i VRI 3. Dette 
innebærer at det for noen regioner kan være hen-
siktsmessig å endre den organisatoriske innretning-
en noe slik at fylkeskommunen tar rollen både som 
prosjektansvarlig og som prosjektleder i alle region-
ene. Vi bygger dette på at fylkeskommunene som 
har tatt dette ansvaret allerede har hatt betydelig 
institusjonell læring, både knyttet til det å forstå For-
skningsrådssystemet og til å forstå hvordan FoU-
sektoren fungerer. Videre ser vi at deltakelse i VRI 
har gitt en større kontaktflate mellom fylkeskommu-
nen og næringslivet enn det som var tilfellet før VRI 
kom i stand.  

Et annet aspekt som er enklere når fylkeskom-
munene står som prosjektleder for samhandlingsak-
tiviteten, er spørsmålet omkring habilitet knyttet til 
bevilgning av enkeltprosjekter innen samhandlings-
prosjektets ramme. Her har det vært mange utford-
ringer i VRI og utfordringene er naturlig nok størst 
der et forskningsmiljø administrerer samhandlings-
prosjektet samtidig som samme miljø er en naturlig 
utfører av enkeltprosjekter. 

 

9.6  Samhandlingsprosjektenes fokus 

VRI baserer seg på at de regionale VRI-satsingene 
selv definerer sine delmål. Delmålene skal utarbeid-
es med utgangspunkt i regionens innsatsområder og 
i tråd med hovedmål, strategier, målgrupper, suk-
sesskriterier og felles utfordringer i VRI. 

I diskusjonen av om VRI som program er egnet for å 
adressere innovasjonsutfordringene i regionene, fin-
ner Oxford Research det relevant å ta utgangspunkt i 
diskusjonen om ulik type svikt i regionene.  

Det er, som omtalt i kapittel 7, gjerne tre problemer 
som trekkes frem i innovasjonslitteraturen knyttet til 
regionale innovasjonssystemer: fragmentering, 

mangel på nøkkelressurser og negativ innlåsing 
(Tödtling og Trippl 2005).  

1. Fragmentering kan være et problem i regioner 
der alle nødvendige komponenter av ett frem-
gangsrikt innovasjonssystem finnes. Problemet 
er da knyttet til at selv om det finnes sterke ak-
tører innenfor alle de tre delsystemene, samt et 
sterkt institusjonelt rammeverk, så kjenner ikke 
aktørene til hverandre eller at de ikke agerer 
samstemt med hverandre. 

2. Fravær av nøkkelressurser handler om at det 
mangler en eller flere av de sentrale ressursene 
som kreves for et velfungerende innovasjonssys-
tem. Dette problemet eksisterer eksempelvis 
der det er fins en sterk industri innenfor ett om-
råde, uten at det finnes en kunnskapsinfrastruk-
tur som kan støtte opp om denne industrien. 

3. Negativ innlåsing representerer det problemet 
som muligens er vanskeligst å løse. Dette opp-
står når regional spesialisering har vokst frem 
innenfor en sektor som på mellomlang sikt ikke 
har muligheter for vekst, men som samtidig ut-
gjør en viktig del av regionenes identitet. 

I tillegg finnes det et fjerde problem som er knyttet 
til mangel på overensstemmelse mellom regional 
næringsstruktur og den regionale nærings-politikk-
ens prioriteringer. Dette er et viktig poeng med tan-
ke på hva som skal være det offentlige virke-
middelapparatets innretning og hva slags funksjon 
dette skal fylle. En slik mangel på overensstemmelse 
mellom de tiltak som aktører i innovasjonssystemets 
støttende struktur gjennomfører på den ene siden, 
og den regionale næringsstrukturen på den andre 
siden, gir ingen effektiv støttestruktur og resulterer i 
uutnyttet potensial for den regionale innovasjons-
kraften.  

Et viktig spørsmål i forlengelsen av dette blir om de 
regionale utfordringene tas på alvor i VRI og hvorvidt 
strategiene i de mange VRI-regionene tilpasses det-
te. Dette er et sentralt spørsmål for å drøfte hvorvidt 
VRI-prosjektene vil være i stand til å bøte på de regi-
onale svakhetene.  

VRI-programmets fokus på samhandling gjenspeiles 
også på regionalt nivå. Dette tyder på at fragment-
ering i det regionale innovasjonssystemet på mange 
måter tas for gitt, og det offentliges rolle i en slik 
modell er å motvirke denne.  

Imidlertid er det tydelig at det i flere regioner er 
behov for å styrke FoU-miljøene, dersom disse skal 
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bli i stand til å fungere som kunnskapsleverandører i 
et innovasjonssystem. Dette er særlig et problem i 
flere av de mest perifere regionene.  

Dette til tross er det evaluators vurdering at de regi-
onale VRI-satsingene i for liten grad har analysert og 
drøftet hva som er det regionale innovasjonssyste-
mets særskilte utfordringer og tilpasset strategiene i 
forhold til dette. De fleste regionene baserer seg på 
den nasjonale analysen av at det er fragmentering 
som er problemet og implementerer strategier der-
etter. 

Samtidig må det erkjennes at midlene i samhand-
lingsprosjektene er for små til å kunne spille en stor 
rolle med tanke på å bygge opp det regionale inno-
vasjonssystemet og da særlig der det er behov for å 
styrke en spesiell FoU-kompetanse i regionene, kan-
skje spesielt med tanke på å rekruttere aktører fra 
UoH-sektoren. Her er det verdt å påpeke at denne 
typen FoU-kunnskap ikke er den samme som bygges 
opp gjennom de innovasjonsfaglige prosjektene.  VRI 
er et relativt lite program. Midlene må ses på som 
stimuleringsmidler og programmet er ikke dimen-
sjonert til å i seg selv kunne skape vesentlige end-
ringer på kort sikt.  

Ett av målene i VRI er å styrke forskningsmiljøenes 
rolle som regionale utviklingsaktører, herunder styr-
ke deres kontakt og samarbeid særlig med nærings-
livet. På dette feltet betyr VRI en del for å få forsk-
ningsmiljøene til å rette sin oppmerksomhet mot det 
lokale næringslivet. Når det gjelder å løfte frem og 
realisere nye satsinger synes ikke VRI å spille en 
vesentlig rolle. I denne sammenheng betyr nok 
klyngeprogrammene Norwegian Centres of Expertise 
og til dels Arena mye mer. Særlig NCE-prosjektene 
har arbeidet mye med å bygge opp og styrke FoU-
kompetanse i regionale forskingsmiljøer som match-
er det regionale næringslivets behov. Mens VRI har 
arbeidet bredt og tynt, har blant annet NCE arbeidet 
mer spisst og realisert tyngre satsinger. Også sat-
singer i regi av Norges forskningsråd som Sentre for 
forskningsbasert innovasjon og Forskningssentre for 
fornybar energi har stor betydning for utvikling av 
næringsrelevant kompetanse i FoU-sektoren. 

Samlet sett er evaluators vurdering at VRI må ses i 
sammenheng med RFF og regionale FoU-strategier 
når man skal drøfte om den samlede satsing i til-
strekkelig grad adresserer regionens spesifikke inno-
vasjonsutfordring, jfr. typologiene nevnt over. Vi ser 
flere steder at mens VRI anlegger en bred strategi 
for å redusere fragmenteringen, så benytter RFF 
betydelige midler for å utvikle FoU-kompetansen i 

regionen. Dette er tegn på at de ulike elementene i 
sum adresserer utfordringene på en adekvat måte. 

 

9.7  Utvelgelse av bransjer 

Som nevnt over er Oxford Research sin vurdering at 
regionene i begrenset grad, også på grunn av VRIs 
størrelse, ikke velger satsinger ut fra en analyse av 
de strukturelle utfordringene i regionen, jf. typolo-
gien beskrevet over. Hovedbildet er at regionene 
innpasser seg etter hvilke bransjer som er aktuelle. 
Det er liten grad av bevissthet rundt hvilke virkemid-
ler i VRIs verktøykasse som bør benyttes gitt den 
regionale konteksten. 

Fokuset på ulike bransjer er naturlig og virker logisk 
gitt næringsstrukturen omkring i landet. Resultatet 
blir naturligvis at mange VRI-regioner satser på de 
samme sektorene. Om det på denne bakgrunn skjer 
nok læring på tvers er dog tvilsomt. En mulig ikke 
tilsiktet virkning av VRIs begrensende størrelse og 
ikke minst virkemidlenes utforming (kompetanse-
megling, små forprosjekter, bred medvirkning etc.) 
synes å være at VRI ikke er like relevant for alle 
bransjer. Bransjer preget av mange små bedrifter 
med liten FoU-erfaring, typisk reiseliv, kan ha stor 
glede av VRIs virkemidler. For andre bransjer preget 
av større og sterkere enheter blir VRIs tilbud for 
puslete. Beskrivelsen vi har gitt av VRI i Troms er et 
eksempel på dette. Der har VRI lykkes rimelig bra i 
forhold til reiselivsbransjen, en bransje preget av 
små bedrifter med lav FoU-aktivitet. I forhold til 
større bedrifter med høyere teknologisk innhold 
opplever man at VRI ikke har muskler til å gjøre en 
forskjell. 

En nærmere beskrivelse av hvilke type bedrifter som 
deltar i VRI gis i neste kapittel. 

 

9.8  Regional og nasjonal – riktig balanse? 

VRI er utviklet på basis av en lang serie med pro-
grammer og satsinger i regi av Norges forskningsråd 
(eks. VS2010, næringsrettet høyskolesatsing, forsk-
ningsbasert kompetansemegling, TEFT, BU 2000 
mfl). Denne tradisjonen er koblet med regionale 
satsinger og erfaringer. Mens kritikken mot for ek-
sempel TEFT blant annet var at kompetansemegling-
en som foregikk i dette programmet var for lite kob-
let opp mot det regionale innovasjonssystemet, så er 
spørsmålet om pendelen nå har svingt for langt i den 
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andre retningen. Er VRI for fokusert på egne regio-
ner? 

Evalueringens datamateriale gir ikke et entydig svar 
på dette. Noen steder er aktørene opptatt å koble 
bedrifter og de beste forskningsmiljøer som finnes, 
uavhengig av forskningsmiljøenes geografiske plas-
sering. Andre steder har vi forstått at det er en policy 
at det kun skal megles prosjekter til fylkets egne 
forskningsmiljøer. Det siste blir etter evaluators 
oppfatning helt feil. Da vil VRI kun dreie seg om å 
styrke fylkets eget forskningsmiljø, ikke å sette be-
driftenes beste i fokus. VRIs oppgave må være å øke 
den forskningsbaserte innovasjonen i bedriftene, 
ikke bare den som kan betjenes av lokale krefter. 

På den annen side er det mange gode argumenter 
for at bedriftene har glede av å ha et nærliggende 
forskningsmiljø å spille på. For bedrifter som ikke er 
vant til å samarbeide med forskere, vil mindre geo-
grafisk avstand, med normalt mindre kostnader og 
større kontekstuelt felleskap som komponenter, 
kunne gjøre det lettere å komme i gang med FoU. 

Det som bør være retningsgivende for VRI er imidler-
tid å finne balansen, ikke velge den ene eller andre 
strategien fullt ut. I neste kapittel drøfter vi nærmere 
hvilke FoU-miljøer bedriftene i VRI samarbeider 
med. 

 

9.9  Et samordnet og proaktivt virkemidde-
lapparat 

Evalueringen avdekker at noe av det som verdsettes 
mest i VRI er at det fremskaffes kompetente ressur-
ser som kan bidra til å iverksette innovasjonsproses-
ser i regionene. Den proaktive arbeidsformen i VRI, 
der regionene engasjerer ivrige og dyktige medar-
beidere til å søke etter og utnytte muligheter for 
nyskaping er verdifull. Evaluator har fått inntrykk av 
at det i minst like stor grad er tilgangen til «frie» 
ressurser som verdsettes som de konkrete verktøye-
ne som VRI benytter seg av (kompetansemegling, 
bred medvirkning, mobilitet etc.). Det er tydelig at 
disse «frie» ressursene ikke finnes i tilstrekkelig grad 
innen de etablerte organisasjonene, et funn som 
samsvarer med tidligere studier.

17
 Samtidig forteller 

                                                                 

17 Se for eksempel Oxford Research og NIBR (2012): I pose og sekk? Utredning om 
hensiktsmessigheten ved et høyere innovasjonsinnhold i de distrikts- og regionalpoli-
tiske virkemidlene.  

en rekke informanter at de regionale VRI-satsingene 
har strevd mye for å finne en riktig arbeidsform og 
arbeidsdeling i regionene. 

Bedriftsundersøkelsen, som omtales i neste kapittel, 
dokumenterer hvem bedriftene samarbeidet med i 
virkemiddelapparatet før VRI og hvem som er invol-
vert etter VRI. Økningen kommer primært innen de 
forskningsrettede virkemidlene, men det er samtidig 
tydelig at andre virkemiddelaktører er enda viktigere 
for bedriftene. Innovasjon Norge er bedriftenes vik-
tigste samarbeidspartner i virkemiddelapparatet.  

Intervjuene som er gjort i evalueringen viser at VRIs 
apparat mot bedriftene, blant annet kompetanse-
meglere, formidler prosjekter mot ulike typer virke-
middelaktører. Vi hører imidlertid også om at meg-
lerne ikke følger opp prosjekter som ikke kan kalles 
forskningsbaserte, men nøyer seg med å henvise til 
for eksempel Innovasjon Norge.  

Videre er det et tydelig inntrykk gjennom intervjuer 
både i forbindelse med evalueringen av VRI, men 
også vår analyse for KRD om innovasjonshøyden i de 
distriktspolitiske virkemidlene, at VRI oppfattes som 
virkemiddelapparatets absolutte lavterskeltilbud. 
Bedriftene kommer lett i kontakt med VRIs «ytre 
apparat» og det stimuleres til iverksetting av relativt 
enkle prosjekter. For evaluator er denne virkelig-
hetsbeskrivelsen noe motsetningsfylt i forhold til et 
apriori synspunkt om at forskningsbasert innovasjon, 
som VRI ideelt sett skal fremme, neppe er det første 
en bedrift går i gang med dersom den skal bli mer 
offensiv i sin utvikling. Det fremstår for oss som 
ulogisk at det er et Forskningsråd-virkemiddel som 
oppfattes om det absolutte lavterskeltilbud. 

Oxford Research stiller på denne bakgrunn spørsmål 
ved om det ikke ville være bedre å utvikle et proak-
tivt «ytre apparat» som er felles for virkemiddelaktø-
rene i regionene, og ikke bare «dedikert» til et 
Forskningsrådsprogram. Som nevnt er den proaktive 
rollen verdsatt, men det vil etter vår mening være 
vel så naturlig at personene som oppsøker bedrifte-
ne både kjenner til og stimulerer til prosjekter i for-
hold til bredden i virkemiddelapparatet og ikke bare 
forskningsbaserte problemstillinger. At forsknings-
miljøer er en del av dette «ytre apparatet» er viktig – 
forskningsfokuset må ikke forsvinne, men kan etter 
evaluators mening gjerne kombineres med innova-
sjonsstimulering mer allment. 
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9.10  Samspillet mellom VRI og andre pro-
grammer 

Hvordan er samspillet mellom VRI og andre regiona-
le innovasjonsprogrammer? Det er særlig i forhold til 
klyngeprogrammene NCE og Arena at det er mange 
grenseflater. I de senere år er også regionale forsk-
ningsfond kommet til. Dessuten samspiller VRI med 
hele porteføljen av virkemidler i Innovasjon Norge, 
noen andre programmer i regi av Norges forskings-
råd og til dels med de tilretteleggende satsingene 
som fylkeskommunene selv gjennomfører. 

Når det gjelder klyngeprogrammene er evaluators 
bilde at det i VRIs første år var mye forvirring om-
kring hva VRI var og hva som var den naturlige ar-
beidsdelingen mellom VRI og klyngeprogrammene. 
Dette synes imidlertid å ha «gått seg til» slik at det i 
dag finnes en rimelig velfungerende arbeidsdeling 
mellom satsingene. VRI synes å ha relativt mye inng-
rep i forhold til Arena-programmet, ikke minst ved at 
det har vært benyttet ressurser i VRI til å mobilisere 
bedrifter inn mot nye Arena-prosjekter. Vestfold er 
eksempel på et fylke hvor det har vært arbeidet mye 
med dette. VRI har også bidratt med en lang rekke 
delprosjekter inn mot klyngesatsingene, gjerne rela-
tivt enkle utredningsoppgaver mv. Det har også vært 
brukt VRI-midler til å delfinansiere aktiviteter i klyng-
ene. I det siste tilfellet mener evaluator å se at VRIs 
midler benyttes uten at de gir en vesentlig addisjo-
nalitet/forskjell. Det kan virke som om VRI noen 
ganger støtter opp under eksisterende satsinger for 
å kunne rapportere inn klyngeaktiviteten som en del 
av sitt næringslivsinngrep.  

Regionale forskningsfond og VRI har klare grensefla-
ter. Begge programmene styres av Avdeling for re-
gional forsking og innovasjon i Forskningsrådet og 
har en regional organisering. Regionene er imidlertid 
ikke identiske, og de fleste RFF-regioner omfatter 
flere VRI-regioner. Det finnes 15 VRI-regioner og syv 
RFF-regioner. Samordning og koordinering av de to 
programmene har vært og er et tema både i Forsk-
ningsrådet og i de regionale partnerskapene, og var 
en av faktorene som lå bak endringer som ble fore-
tatt i overgangen fra VRI 1 til VRI 2. Det tydeligste 
innspillet evaluator har mottatt når det gjelder for-
holdet mellom programmene er henstillingen om å 
rendyrke VRI-programmets rolle som støttespiller for 
forprosjekter/bedriftsprosjekter, som kan konkurre-
re om en videreføring som «hovedprosjekt» i RFF. 

VRI-apparatet har nær dialog med Innovasjon Norge 
i de enkelte VRI-regionene. Styrking av slike relasjo-
ner har nettopp vært en av målsetningene i VRI-

programmet. I flere regioner rapporteres det for 
eksempel at personell i Innovasjon Norge informeres 
løpende om tilsagn om forprosjekter som innvilges i 
VRI. Denne evalueringen har avdekket at en betyde-
lig andel av bedriftene som har inngripen med VRI 
også har inngripen med Innovasjon Norge.  

Ettersom fylkeskommunene er eier av VRI-prosjekt-
ene de fleste steder er det naturlig at målsetningene 
og innsatsområdene i det enkelte regionale VRI-
prosjekt støtter opp under fylkeskommunens mål-
setninger og strategier for regional utvikling og FoU 
(som regionale utviklingsprogram og FoU-strategier). 
Det ligger i forutsetningene for VRI-programmet at 
de regionale VRI-prosjektene supplerer finansie-
ringen fra Norges forskningsråd med egne budsjett-
midler, og rent faktisk overoppfyller fylkeskommu-
nene dette kravet. Evaluator mener en av årsakene 
til dette er at VRI utgjør en hensiktsmessig struktur 
for fylkeskommunens aktivitet på feltet regional 
utvikling og FoU. Flere fylkeskommuner rapporterer 
at de har eller er i en prosess for å koordinere denne 
aktiviteten, hvilket blant annet får praktiske utslag i 
form av at fylkeskommunalt personell knyttet til de 
ulike ordningene (VRI, RFF, RUP, etc.) samlokaliseres. 
Midlene som fylkeskommunene allokerer til VRI-
prosjektene er i hovedsak «regionale utviklingsmid-
ler» og «kompensasjonsmidler til områder som ikke 
fikk gjeninnført ordningen med en differensiert ar-
beidsgiveravgift». 

 

9.11  Forskningsrådets rolle i de regionale 
samhandlingsprosjektene 

Norges forskningsråd bistår de regionale VRI-pro-
sjektene både i form av veiledning fra VRI-
sekretariatet og apparatet sentralt og i form av 
Forskningsrådets regionale representants deltakelse 
i konsortiet. Når det gjelder oppfølgingen fra det 
sentrale sekretariatet mot regionene, er tilbakemel-
dingene evaluator har fått meget varierte. Noen er 
godt tilfreds, andre etterlyser mer kontinuitet og 
høyere veiledningskompetanse. Bidraget fra Forsk-
ningsrådets regionale representanter inn i samhand-
lingsprosjektene har vi fått i hovedsak positive tilba-
kemeldinger om.  

Formelle krav knyttet til tildeling av virkemidler har 
medført at det i mange regioner er Forskningsrådets 
regionale representantene formelt sett gir tilsagn fra 
VRI. Oppgaven innebærer også at den regionale 
representanten foretar en reell vurdering av de ak-
tuelle søknadene til VRI, og har mulighet til å avvise 
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eller kreve utbedring av disse. Enkelte representan-
ter for fylkeskommunene har pekt på at denne prak-
sisen prinsipielt sett er uheldig, da den gir Forsk-
ningsrådet styringsrett over de fylkeskommunale 
midlene som er allokert til VRI-programmet. 

 

9.12  Samhandlingsprosjektene – i lys av 
programteorien 

Tesen om regionale innovasjonssystemer bygger på 
en forutsetning om at innsatsen skal springe ut av en 
vurdering av problemene i regionen. Som vi disktur-
te ovenfor innebærer dette at det vil være ulike 
behov for innsats gjennom VRI avhengig av den regi-
onale problemsituasjonen. Det er likevel ikke slik at 
det gjennomføres strukturelle analyser i de fleste 
regionene før innsatsområder eller arbeidsmåter 
velges ut.  

Det viktigste poenget med tanke på om samhand-
lingsprosjektene rent praktisk fungerer i tråd med 
slik programteorien skisserer er knyttet til de til ulike 
målene i VRI-programmet. VRI skal både bidra direk-
te mot bedriftene og mobilisere dem til videre FoU-
kontakt og derigjennom øke den forskningsbaserte 
innovasjon i regionen, samtidig som det systemiske 
perspektivet og målet er blitt sterkere fremhevet 
underveis i arbeidet med VRI-programmet.  

Som vi har påpekt tidligere er det variasjon mellom 
regionene i hvilke elementer de vektlegger i VRI, 
herunder om det er systemperspektivet eller be-
driftsperspektivet som fremheves. Dette innebærer 
at det eksisterer til dels ulike programteorier i de 15 
VRI-regionene. Vektleggingen av systemperspektivet 

fremfor bedriftsperspektivet er også tydelig blant 
enkeltrespondenter sentralt i Forskningsrådet. Dette 
tyder på at det i tillegg til den formelle programteo-
rien også fins en uformell programteori som vektleg-
ger konsekvensene av regionreformen og fylkes-
kommunenes rolle som regional utviklingsaktør 
fremfor bedriftsperspektivet. I dette perspektivet, 
som vi både ser blant enkelte Forskningsrådsaktører 
og i enkelte regioner, blir en viktig suksessindikator 
ikke hvorvidt innovasjonen i bedriftene øker, i det 
minste ikke på kort sikt, men snarere hvorvidt VRI er 
i stand til å samle de regionale aktørene rundt sam-
me bord. 

Vårt forslag om at VRI bør ha et konkret sluttmål 
styrker også utviklingen på systemnivå. Dette inne-
bærer at utvikling av den regionale utviklingskapasi-
teten er nødvendig for å på lengre sikt sikre at regio-
nene er i stand til å bidra med nødvendige ressurser 
og kunnskap for å utvikle bedriftenes innovasjonsev-
ne. Dette vil på sikt kunne bidra til økt regional ver-
diskaping. 

Dette bryter på mange måter med deler av program-
teorien vi stilte opp innledningsvis ettersom pro-
gramteorien fremhever de mer umiddelbare resulta-
tene i bedriftene og næringsliv fremfor de langsiktige 
virkningene av programmet som systemperspektivet 
kan bidra til.  

Slik sett innebærer en vektlegging av hvordan det 
regionale systemet kan styrkes at programmet mid-
lertidig legger mer vekt på å få ressursene og aktivi-
tetene opp og stå i form av regional organisering, 
enn på konkrete utfall for de involverte bedriftene. 
På lengre sikt vil dette likevel støtte opp om bedrif-
tene og gi verdiskaping.  
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Kapittel 10.    Programmets inngripen med bedrifter og 
FoU-miljøer gjennom samhandlingsprosjektene  

I dette kapittelet gis en nærmere beskrivelse av 
VRI-programmets inngripen med næringslivet i 
form av samhandlingsprosjekter. Bedriftene deltar 
i samhandlingsprosjektene og benytter de ulike 
verktøyene som er tilgjengelig i programmet: For-
prosjekter, kompetansemegling, dialogmøter, mo-
bilitetsinitiativer, etc.   

Dette kapittelet presenterer data som i særlig grad 
belyser problemstillingene knyttet til programmets 
evne til å skape samhandling mellom kunnskaps-
organisasjoner og bedrifter, samt mobilisere flere 
bedrifter og fremme forskningsbasert innovasjon i 
næringslivet.  

Figur 8: Bedriftsinngripen i VRI-programmet 

 

 

10.1  Datamaterialets reliabilitet 

Beskrivelsen i dette kapittelet bygger i særlig grad 
på de gjennomførte intervjuene, de skriftlige inter-
vjuene med prosjektlederne i samhandlingspro-
sjektene og data fra bedriftssurveyen.  

Respondentlisten for bedriftssurveyen er basert på 
registrerte mottakere av et tilsagn fra VRI, i hoved-
sak forprosjekter, og i tillegg enkelte kompetanse-
meglingsprosjekter og andre prosjekter. Dette 
valget er gjort for å sikre at de bedriftene som er 
inkludert i spørreundersøkelsen faktisk har hatt en 
reell inngripen med VRI-systemet. Vi har også holdt 

utenfor brukere av verktøyet studentmobilitet 
ettersom rapportert prosjektleder i mange tilfeller 
hører hjemme i UoH-sektoren. Det er dermed ikke 
bedriftene hvor studentene har vært utplassert 
som ville ha mottatt spørreskjemaet. Andre former 
for mobilitet er inkludert der konkrete tilsagn eller 
prosjektnavn er kjent for evaluator.  

Vi satt sammen respondentlister fra de dataene 
som var rapportert inn fra VRI-regionene til VRI-
sekretariatet. Som nevnt er det stor variasjon i 
rapporteringen, og noen fylker har en meget man-
gelfull rapportering, hvilket har vanskeliggjort arb-
eidet. For å sikre at dataene hadde så lik kvalitet 
som mulig på tvers av regioner, sendte vi de fer-
dige listene tilbake til prosjektledere for samhandl-
ingsprosjektene og ba dem om å kvalitetssikre list-
ene. Vi ba dem om å prioritere forprosjekter, kom-
petansemeglerprosjekter og andre prosjekter der 
det har vært gitt konkrete tilsagn. Det var likevel 
noe variasjon i hvor grundig denne jobben ble gjort 
fra regionens side. Noen regioner har vært for-
billedlige både i den opprinnelige rapporteringen 
og i det arbeidet de har gjort med å sikre listene. 
For en region ble det avdekket store feil i de inn-
rapporterte listene. Vi måtte derfor ta ut en stor 
del av bedriftene for denne regionen. 

Prosjektnavn har vært viktig for å sikre at mottak-
ere av surveyen faktisk hadde muligheten til å 
identifisere hvilket prosjekt det dreide seg om. På 
spørreskjemaets første side la vi inn prosjektnavn-
et slik at dette fremgår. I noen tilfeller har vi likevel 
manglet prosjektnavn. Dette kan være en feilkilde i 
materialet. I disse tilfellene har imidlertid prosjekt-
ene hatt en betydelig størrelse budsjettmessig sett. 

Til tross for at prosjektnavn har vært med, har vi 
fått en rekke tilbakemeldinger fra prosjektledere i 
bedriftene som rapporterer at de ikke har kjenn-
skap til eller kan erindre deltakelse i et VRI-
prosjekt. Vi har gitt disse den informasjonen vi har 
om prosjektet, noe som i en del tilfeller har fått 
dem til å huske prosjektet. Det er gjennomgående 
en utfordring at respondentene ikke er kjent med 
at prosjektet deres er et VRI-prosjekt, noe som har 
gjort at mange har hatt problemer med å forstå at 
de er rett adressat for vår undersøkelse. Andre 
igjen har vist seg å være prosjekter som eksemp-
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elvis ikke er blitt gjennomført, eller der det kun har 
vært innledende kontakt. Vi har fjernet disse fra 
respondetlistene etterhvert som vi har fått beskjed 
fra disse prosjektlederne om prosjektets status.  

Etter at vi hadde gjennomgått listene og fjernet du-
plikater og fjernet de virkemidlene som ikke skulle 
omfattes av surveyen, sto vi likevel igjen med 
mange prosjekter der vital informasjon manglet.  

Ved hjelp av prosjektlederne i regionene fikk vi inn 
mer informasjon der slik manglet, men listene var 
likevel svært mangelfulle i enkelte regioner, noe 
som medførte at listene måtte reduseres ytter-
ligere før de var egnet som respondentlister. Den-
ne prosessen avslørte svært ulike rapporterings-
rutiner i regionene. I den regionen med størst avvik 
var det rapportert inn inngripen med 552 unike 
bedrifter. Vår gjennomgang viste likevel bare om-
fattende inngripen, det vil si fratrukket dialog-
virkemidler og lignende som rapportert over, der 
kontaktinformasjon var rapportert, med 92 bedrift-
er. En annen region hadde eksempelvis innrapport-
ert 58 forprosjekter for hele perioden, men kon-
taktinformasjon og informasjon om prosjektnavn/-

tildelinger var bare tilgjengelig for et betydelig 
mindre antall bedrifter slik at vi til slutt kunne sen-
de ut survey til kontaktpersonene for 13 av de 58 
forprosjektene vi hadde registrert.  

Til slutt endte vi opp med en liste på 853 respon-
denter. I tillegg til den første utsendelsen av sur-
veyen, har samtlige respondenter blitt påminnet to 
ganger om spørreundersøkelsen. 238 personer 
svarte på undersøkelse, hvorav 221 svarte på hele 
undersøkelsen. Dette tilsvarer en svarprosent på 
25,9 % for hele undersøkelsen og 27, 9 % for deler 
av undersøkelsen.  

Respondentene ble bedt om å angi hvilken kontakt 
egen bedrift har hatt med VRI-programmet. Det 
var mulig å angi flere av de oppstilte alternativene. 
Svarene fremgår av figur 9. Av 238 respondenter 
svarer 53,8 % at de har «gjennomført forprosjekt i 
regi av VRI», mens 20,6 % svarer at de har «gjenn-
omført kompetansemeglingsprosjekt». 6,7 % av re-
spondentene oppgir at de ikke har kjennskap til 
VRI-programmet og 5 % har ikke kjennskap til at 
egen bedrift/institusjon har inngripen med VRI. 

 

Figur 9: Respondentenes inngripen med VRI  
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10.2  Hvordan bedriftene mobiliseres 

I samhandlingsprosjektene er bedrifter sentrale akt-
ører. Bedriftene kobles mot FoU-sektoren i konkrete 
forprosjekter, ofte ved hjelp av kompetansemeglere, 
i ulike mobilitetssatsinger (internship, hospitering, 
etc.) og gjennom dialogmøter. Den overordnede 
hensikten er å styrke koblinger mellom næringsliv og 
FoU-sektoren, for å tilrettelegge for forskningsdrevet 
innovasjon og sterkere grad av næringsorientering i 
FoU-sektoren.  

Målgruppen til VRI i næringslivet er beskrevet i pro-
gramplanen. Av denne fremgår det at VRI henvender 
seg både til enkeltbedrifter og bedriftsnettverk/-
klynger. I flere regioner er VRI nært koblet til Arena-
prosjekter, som for eksempel Vannklyngen i Vestfold 
og Arena Innovative Opplevelser i Nordland. Arena-
prosjektene er interessante medspillere for VRI, da 
de utgjør etablerte strukturer av bedrifter med kapa-
sitet til å gjennomføre forprosjekter, dialogmøter, 
etc. VRI kan også bidra til å bygge opp bedriftsklyng-
er. De næringsmessige satsingsområdene i VRI-reg-
ionene sammenfaller ofte med næringer der det er 
etablert Arena-prosjekter.  

Næringshager og andre typer innovasjonsselskaper 
brukes ofte av kompetansemeglere som døråpnere 
til enkeltbedrifter, der innovasjonsselskapets leder 
kan fungere som en medspiller for VRI. 

Bedriftsmålgruppen i VRI er ikke avgrenset med hen-
syn til størrelse på bedriftene, jamfør program-
planen. Det avgjørende er at bedriftene har et po-
tensial for å drive/delta i forskningsbaserte innova-
sjonsprosesser og kan ha betydelig nytte av virke-
midlene i VRI eller nye virkemidler som underbygger 
målene for og strategiene i VRI. Et fåtall store bedrif-
ter har mottatt støtte fra VRI i form av forprosjekter 
(Jotun, Rolls-Royce, etc.), men de aller fleste til-
sagnsmottakerne er små og mellomstore bedriftene. 
Dette fremstår som logisk ettersom de relativt små 
midlene som bevilges fra VRI-programmet i begren-
set grad kan medføre «betydelig nytte» for svært 
store bedrifter.  

 

 

 

 

Figur 10: Proaktiv eller reaktiv i programmets mobilisering av bedrifter 
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Respondentene i spørreundersøkelsen mot bedrift-
ene ble spurt om hvordan egen bedrift kom i kontakt 
med VRI-programmet. Svarene fremgår av figur 10. 
Av 236 respondenter svarer 30,5 % at de selv tok 
kontakt med representant for VRI og 15,3 % at de 
tok kontakt med andre representanter for det off-
entlige virkemiddelapparatet som henviste til VRI. 
45,8 % av respondentene gir dermed uttrykk for at 
de var proaktive i etableringen av en relasjon til VRI. 
21,6 % av respondentene sier de ble kontaktet av 
VRI kompetansemegler og 15,7 % av andre represen-
tanter for det offentlige virkemiddelapparatet. 37,3 
% av respondentene kom dermed i inngripen med 
VRI ved at de ble oppsøkt av VRI eller virkemiddel-
apparatet for øvrig. 6,8 % av respondentene søkte 
om støtte uten å være i kontakt med VRI-represen-
tanter på forhånd. 

Tallene viser at VRI-apparatet med kompetanse-
meglere etc. er til dels proaktivt og til dels reaktivt i 
rekrutteringen av bedrifter til programmet. Det er 
variasjoner mellom regionene hva gjelder bruk av 
forprosjekter, kompetansemeglere og øvrige verk-
tøy. Det mest utbredte er å benytte alle de tilgjenge-
lige verktøyene; de fleste regionene har en ordning 
med forprosjekter og har engasjert navngitte kom-
petansemeglere for å identifisere og bistå bedrifter 
med koblinger til akademia. VRI Telemark er imidler-
tid et eksempel på en VRI-satsing som ikke benytter 
forprosjekter.  

Figur 11: Har bedriften fått støtte av VRI flere ganger? 

 

Respondentene ble spurt om de har mottatt støtte 
fra VRI mer enn én gang. Svarene fremgår av figur 
11. Av 238 respondenter svarte 66 % nei, 21 % ja og 
13 % vet ikke. Blant respondentene er det dermed et 
relativt stort antall unike brukere, mens kun i over-
kant av en femtedel er «gjengangere». Ettersom VRI-
programmet har som formål å mobilisere bedrifter 

til bruk av FoU er det positivt at et stort antall bedrif-
ter har inngripen med programmet, i motsetning til 
at et lite antall bedrifter er svært hyppige brukere av 
tilbudet. 

 

10.3  Typer bedrifter som mobiliseres 

Et aspekt ved VRI-programmet er å mobilisere bedri-
fter uten eller med begrenset erfaring med bruk av 
FoU, slik at flere bedrifter blir aktive brukere av FoU. 
Det er derfor interessant å undersøke bedriftspor-
teføljen i VRI sin tidligere erfaring med bruk av FoU.  

Respondentene på spørreundersøkelsen ble spurt 
om egen bedrift hadde gjennomført forsknings- eller 
utviklingsaktiviteter før den kom i kontakt med VRI. 
Svarene fremgår av figur 12.  

Figur 12: Hadde bedriften forutgående erfaring med 
FoU? 

 

Av 235 respondenter svarer 65 % ja, 31 % nei og 4 % 
vet ikke. Dette innebærer at VRI-programmet kun i 
noen grad mobiliserer bedrifter uten erfaring med 
FoU. Data fra intervjuene viser at det i ulike VRI-
regioner er ulikt fokus på dette aspektet. I enkelte 
VRI regioner vektlegges det utelukkende å mobilise-
re bedrifter uten forutgående erfaring med FoU, 
mens andre regioner opplyser at alle bedriftene 
involvert i forprosjekter hadde forutgående erfaring 
med FoU. 

Respondentene som svarte «ja» på spørsmålet om 
tidligere FoU-aktivitet ble videre spurt om hvem som 
var involvert i gjennomføringen av disse FoU-aktiv-
itetene. Svarene fremgår av figur 13. 
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Figur 13: Aktører involvert i FoU-aktivitet før inngripenen med VRI 

 

Figur 14: Bedriftenes erfaring med FoU-arbeid 
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Figur 15: Typer FoU-aktører bedriftene samarbeider med i VRI-prosjekter 

 

Av 146 respondenter svarte 60,3 % FoU-miljø i re-
gionen, 44,5 % FoU-miljø utenfor regionen og 25,3 % 
internasjonalt FoU-miljø. 56,8 % utførte FoU-aktiv-
iteten uten ekstern bistand.  

Respondentene ble bedt om å vurdere egen bedrifts 
grad av erfaring med FoU-arbeid. Svarene fremgår av 
figur 14. Av 235 respondenter svarer 16,6 % at be-
driften er svært erfaren med FoU-arbeid og 23 % at 
bedriften er erfaren med FoU-arbeid (totalt 39,6 %). 
42,1 % svarer at bedriften har litt erfaring med FoU-
arbeid og 18,3 % at bedriften er uerfaren med FoU-
arbeid (totalt 60,4 %). I sum kan det dermed fastslås 
at VRI i praksis ikke er spesifikt innrettet mot bedrif-
ter uten eller med liten erfaring med FoU. 

 

10.4  Relasjon til FoU-aktører 

VRI-programmet skal bidra til å etablere koblinger 
mellom næringsaktører og relevante FoU-miljøer. 
Respondentene på spørreundersøkelsen ble bedt om 
å oppgi hvilke typer FoU-aktører egen bedrift har 
samarbeidet med i VRI-prosjektet. Svarene fremgår 
av figur 15. Av 231 respondenter svarer 45,5 % uni-
versitet/høgskole hjemmehørende i egen region og 
38,5 % forskningsinstitutt hjemmehørende i egen re-
gion. Videre svarte 25,5 % forskningsinstitutt hjem-

mehørende i annen region, 21,2 % universitet/høg-
skole hjemmehørende i annen region og 14,7 % for-
skningsmiljøer i utlandet. Bedriftene har altså i størst 
grad blitt koblet til FoU-miljøer i egen region, men 
om lag en fjerdedel av respondentene oppgir å ha 
samarbeidet med forskningsinstitutter hjemmehør-
ende i annen region og om lag en fjerdedel oppgir å 
ha samarbeidet med universitet/høgskole hjemme-
hørende i annen region. Ca. 15 % har dessuten sam-
arbeidet med forskningsmiljøer i utlandet gjennom 
VRI. Dette viser at man i VRI-programmet lykkes med 
å etablere koblinger mellom bedrifter og FoU-aktør-
er ut over regiongrensene.  

VRI-regionene har ulik praksis hva angår hvilke miljø-
er forprosjektene megles til. Det varierer i hvilken 
grad kompetansemeglere og annet personell til-
knyttet VRI-prosjektene (prosjektledere, delprosjekt-
ledere og nettverksentreprenører) megler prosjekter 
til eller etablerer VRI-aktiviteter på egen institusjon, 
eller til øvrige regionale miljøer eller miljøer nasjo-
nalt eller internasjonalt. Variasjonene skyldes delvis 
etablerte strategier i de regionale VRI-prosjektene, 
og delvis kompetansemeglernes nettverk og evner.  

Favorisering av FoU-miljøer innen egen region kan 
medføre «lock-in», altså fravær av eksterne innspill 
som kan bidra til innovasjon og utvikling.  
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Figur 16: Aktørtyper bedriftene samarbeider med etter avslutningen av VRI-prosjekt 

 

Respondenter som representerte avsluttede VRI-
prosjekter ble bedt om å vurdere om prosjektet 
hadde bidratt til samarbeid med ulike aktørtyper i 
ettertid. Svarene fremgår av figur 16. Av 215 respon-
denter svarer 38,1 % at VRI-prosjektet har ledet til 
samarbeid med universitet/høgskole hjemmehør-
ende i egen region og 27,4 % forskningsinstitutt 
hjemmehørende i egen region. 29,3 % av responden-
tene oppgir at egen bedrift ikke har samarbeidet 
med FoU-miljø etter avslutning av VRI-prosjektet. 
Nesten 30 % av respondentene oppgir altså at VRI-
prosjektet ikke har ledet til et fortsatt samarbeid 
med FoU-miljøer. Årsakene til dette kan være 
mange, blant annet at VRI-prosjektet nylig er avslut-
tet. Over 70 % av respondentene oppgir at de har 
samarbeidet med FoU-miljøer etter avslutning av 
VRI-prosjektet. Dette er en noe høyere andel enn be-
drifter som hadde samarbeidet med FoU-miljøer for-
ut for VRI-prosjektet. 

10.5  Mobilisering av FoU-miljøer 

I tillegg til den mobilisering av FoU-aktører og bedrif-
ter som er studert i surveyundersøkelsen, kommer 
de spesifikke mobiliseringsvirkemidlene.  Evaluators 
hovedbilde er at dette ikke er et fremtredende vir-
kemiddel i VRI.  

I enkelte regioner er det omfattende bruk av stu-
dentmobilitet, der studenter som eksempelvis skal 
skrive bachelor- eller masteroppgave kobles mot 
relevante bedrifter.  

Vi har videre lagt merke til at det i noen regioner 
skjer en regional medfinansiering av professor 2-
stillinger knyttet til de regionale høgskolene. Det 
virker ikke som om dette er et felt der VRI spiller en 
stor direkte rolle, men VRI-aktivitetene virker stimu-
lerende på slike satsinger.  Mindre prosjekter knyttet 
til forskermobillitet finnes også sted.  

 

10.6  Relasjon til virkemiddelapparatet 

Respondentene ble spurt om VRI-prosjektet hadde 
ledet til nye prosjekter støttet av ulike virkemiddel-
aktører. Svarene fremgår av figur 17. Av 223 respon-
denter svarte 39,9 % at VRI-prosjektet ikke har ledet 
til nye prosjekter. 31,8 % av respondentene opplyser 
at det er etablert prosjekter støttet av Innovasjon 
Norge, 24,7 % prosjekter støttet av SkatteFUNN, 
17,9 % Norges forskningsråd og 13,5 % Regionale 
forskningsfond. For nærmere 40 % av bedriftene har 
altså ikke VRI-prosjektet medført en videreføring i 
form av nye prosjekter. Som for det foregående 
spørsmålet om videre inngripen med FoU-sektoren 
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kan årsakene være mange, blant annet at VRI-
prosjektet nylig er avsluttet eller at det ikke var be-
hov for å ta prosjektet videre.  

Respondentene ble spurt om de hadde mottatt støt-
te fra ulike virkemiddelaktører i perioden før de fikk 
støtte fra VRI og i perioden etter de fikk støtte fra 
VRI. Svarene fremgår av figur 18. Av 223 responden-
ter svarte 29,1 % at de ikke hadde mottatt støtte fra 
virkemiddelaktørene i perioden før de fikk støtte fra 

VRI. 51,6 % hadde mottatt støtte fra Innovasjon 
Norge og 28,3 % fra SkatteFUNN.  

Av 215 respondenter svarte 30,7 % at de ikke hadde 
mottatt støtte fra virkemiddelaktørene i perioden 
etter de fikk støtte fra VRI. Bakgrunnsdata viser at 
«negativ erfaring med bruk av VRI-programmet» 
ikke er årsak til at disse bedriftene ikke har iverksatt 
nye prosjekter med støtte fra virkemiddelapparatet. 
44,7 % hadde søkt støtte fra Innovasjon Norge og 
27,4 % fra SkatteFUNN etter VRI-prosjektet.  

Figur 17: Nye prosjekter etablert som følge av VRI 
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Figur 18: Inngripen med virkemiddelapparatet før og etter etableringen av VRI-prosjekt 

 

 

Figur 19: VRIs tilpasning til bedriftens behov 

 

 

Andelen bedrifter som ikke har mottatt/søkt om 
støtte fra virkemiddelapparatet er omtrent like stor 
før og etter VRI-prosjektet.  

Tallene viser en økning i andel bedrifter som har 
mottatt støtte fra Regionale forskningsfond (økning 
fra 5,8 til 14 %) og Norges forskningsråd (økning fra 
17 til 22,8 %). 
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10.7  Nytte og hensiktsmessighet 

Respondentene ble bedt om å vurdere i hvilken grad 
finansiering eller annen bistand fra VRI i forbindelse 
med VRI-prosjektet var/er godt tilpasset bedriftens 
behov. Svarene fremgår av figur 19. 224 respon-
denter svarte på dette spørsmålet. 15,6 % av respon-
dentene svarte at bistanden «i svært stor grad» 
var/er tilpasset bedriftens behov, mens 35,3 % svar-
te «i stor grad». Til sammen 8,9 % svarte «i liten 
grad» eller «i svært liten grad» på dette spørsmålet. 
Det er dermed en liten andel av bedriftene som gir 
uttrykk for at VRI-programmet var dårlig tilpasset 
bedriftens behov. 

Respondentene ble bedt om vurdere i hvilken grad 
fellesaktivitetene (for eksempel kurs, samlinger eller 
foredrag) i prosjektet/-ene var/er nyttige. Svarene 
fremgår av figur 20. 223 respondenter svarte på 
dette spørsmålet. 7,2 % av respondentene svarte at 
fellesaktivitetene «i svært stor grad» var/er nyttige, 
mens 14,8 % svarte «i stor grad». Til sammen 20,2 % 
svarte «i liten grad» eller «i svært liten grad» på  

dette spørsmålet. En relativt stor andel av respon-
dentene (36,3 %) svarte «vet ikke» på spørsmålet, 
hvilket har sammenheng med at mange av respon-
dentene ikke er tilbudt denne tjenesten. 

Respondentene ble bedt om å angi i hvilken grad de 
er fornøyd med den kompetansen egen bedrift har 
fått tilført fra det FoU-miljøet bedriften har sam-
arbeidet med i VRI-prosjektet. Svarene fremgår av 
figur 21. 222 respondenter svarte på dette spørsmål-
et. 24,3 % av respondentene svarte at de er «svært 
godt fornøyd» med den tilførte kompetansen, mens 
36,9 % svarte «godt fornøyd». Til sammen 6,3 % 
svarte «litt misfornøyd» eller «svært misfornøyd» på 
dette spørsmålet. I sum gir dermed bedriftene ut-
trykk for betydelig tilfredshet med den tilførte kom-
petansen. 

 

 

 

Figur 20: Nytte av fellesaktiviteter (kurs, samlinger og foredrag) 
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Figur 21: Bedriftens tilfredshet med kompetansen mottatt fra FoU-miljøene 

 

 

Figur 22: Status for VRI-prosjektet 
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10.8  Resultater av prosjektet 

Respondentene ble spurt om hva som er status for 
det/de VRI-finansierte/støttede prosjektet/-ene. 
Svarene fremgår av figur 22. Av 227 respondenter 
svarte 42,7 % at det er gjennomført og avsluttet og 
20,3 % er startet opp og forventes realisert i samsvar 
med prosjektplanen. 5,7 % av prosjektene er avbrutt 
eller henlagt. Om lag to tredjedeler av prosjektene er 
dermed fullført eller på vei til å bli fullført i henhold 
til planen, mens om lag en fjerdedel av prosjektene 
pågår men er forsinket i forhold til planen.   

VRI-satsingene i flere av de 15 regionene særpreges i 
varierende grad av at de fungerer som medspillere til 
og en supplering av allerede pågående prosesser, 
som for eksempel eksisterende bedriftsnettverk. 
Dette kan være både positivt og negativt. Det er 
positivt dersom samspill mellom VRI og for eksempel 
annen virkemiddelbruk medfører synergieffekter. 
Satsingen på reiselivsfeltet i Nordland er et eksempel 
på realisering av synergieffekter.  

 

 

Arena-prosjektet Innovative Opplevelser og satsing-
en Opplevelser i nord (prosjekt i Forskningsrådets 
satsing Forskningsløft i nord) støttes opp om av VRI 
Nordlands satsing på reiseliv, hvilket i sum har gitt 
betydelig satsing på forskningsdrevet innovasjon og 
etablert omfattende koblinger mellom næringsliv og 
akademia. På den annen side vil det være uheldig 
om VRI i enkelte tilfeller fungerer utelukkende som 
en finansieringsmekanisme for utviklingsprosjekter i 
næringslivet som uansett ville blitt gjennomført.  

Respondentene ble spurt om hva som ville skjedd 
med prosjektet uten støtten fra VRI. Svarene frem-
går av figur 23. Av 227 respondenter svarte 41,4 % at 
prosjektet/-ene ikke ville blitt gjennomført. 21,6 % 
av respondentene svarte at prosjektet/-ene ville blitt 
gjennomført på et senere tidspunkt og i mindre 
skala, mens 8,8 % svarte at prosjektet ville blitt gjen-
nomført uten endringer, altså med samme skala og 
tidsskjema. Det kan altså fastslås at merverdien eller 
addisjonaliteten i VRI-programmet er betydelig. Und-
er ti prosent av prosjektene ville blitt gjennomført 
uten endringer i budsjett og tidsplan uten bistanden 
fra VRI-programmet.  

Figur 23: Hva ville skjedd med prosjektet uten støtten fra VRI? 
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Figur 24: Hindre for fremdrift i prosjektet 

 

Figur 25: Realisering av prosjektets forventede resultater 
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Respondentene ble bedt om å vurdere i hvilken grad 
fremdriften i VRI-prosjektet ble hindret av ulike fak-
torer. Svarene fremgår av figur 24. Av 221 respon-
denter svarte 33,5 % at knappe økonomiske rammer 
og mangelfull finansiering var en hindring, mens 29 
% pekte på manglende tid/kapasitet i egen bedrift og 
17,2 % på manglende tid/kapasitet i det tilknyttede 
FoU-miljøet som hindre. 36,2 % av respondentene 
svarte at ingen av de opplistede faktorene ble opp-
levd som hindringer. 

Respondentene ble spurt om prosjektets/-enes for-
ventede effekter er realisert. Svarene fremgår av 
figur 25. Av 224 respondenter svarte 32,6 % at effek-
tene i hovedsak er realisert. 25,9 % forventer effek-
tene først innen to år fra nå, mens 19,2 % forventer 
effektene først etter to år fra nå. 9,4 & forventer ikke 
vesentlige effekter. 

 

10.9  Effekter av prosjektet 

Respondentene ble bedt om å vurdere i hvilken grad 
VRI-prosjektet har bidratt til ulike resultater, på en 
skala fra «svært liten eller liten grad» (1) til «stor 
eller svært stor grad» (3). Svarene fremgår av figur 

26. 230 respondenter svarte på dette spørsmålet. 
Respondentene gir uttrykk for at VRI-prosjektet har 
hatt en vesentlig effekt for alle de fire forholdene 
det spørres om. VRI-prosjektet har i størst grad bi-
dratt til «utvikling av samarbeid/nettverk» (2,6) og 
«kompetanseutvikling i egen bedrift/institusjon» 
(2,56), og har også bidratt til «større kunnskap om 
hvordan forskningsresultater kan nyttiggjøres» 
(2,46) og «økt fokus på utvikling og innovasjon» 
(2,41).  

Respondentene ble bedt om å vurdere i hvilken grad 
VRI-prosjektet har bidratt til ulike typer utvikling, på 
en skala fra «svært liten eller liten grad» (1) til «stor 
eller svært stor grad» (3). Svarene fremgår av figur 
27. 230 respondenter svarte på dette spørsmålet. 
Respondentene gir uttrykk for at VRI-prosjektet har 
hatt en moderat effekt på alle de fire utviklings-
typene det spørres om. VRI-prosjektet har i størst 
grad bidratt til «utvikling av nye produkter og tjenes-
ter» (2,02) og «organisasjonsutvikling» (1,84), og har 
i mindre grad bidratt til «utvikling av nye produk-
sjonsprosesser» og «markedsutvikling og markeds-
føring» (begge 1,73). 

   

 

Figur 26: Effekter av VRI 
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Figur 27: VRIs effekt på bedriftens utviklingsevne 

 

 

Respondentene ble bedt om å vurdere i hvilken grad 
egen bedrift i dag har nytte av kompetanse og nett-
verk bedriften fikk tilgang til gjennom VRI-prosjektet, 
på en skala fra «svært liten eller liten grad» (1) til 
«stor eller svært stor grad» (3). Svarene fremgår av 
figur 28. 224 respondenter svarte på dette spørsmå-
let. Respondentene gir uttrykk for at egen bedrift i 
dag i moderat til vesentlig grad har nytte av kompe-
tanse og nettverk bedriften fikk tilgang til gjennom 
VRI-prosjektet. Størst grad av nytte er knyttet til 
«kompetansen prosjektet/-ene bidro til å utvikle» 
(2,37) og «de nettverk som ble dannet med FoU-
aktører» (2,34). 

I sum kan det dermed se ut som om VRI har hatt stor 
effekt på bedriftenes kompetanse, holdning til inno-
vasjon og forskning og etablering av koblinger og 
nettverk, mens effekten på substansiell innovasjon 
er moderat. Sett i lys av at VRI-prosjektene er av be-
grenset størrelse må disse resultatene sies å være 
positive. 

 

10.10  Mobilitet 

VRI-programmets inngripen med bedriftene gjen-
nom verktøyet mobilitet er ikke kartlagt gjennom 
surveyen til bedrifter (se kapittel 10.1), men interv-
juer blant annet i case-studiene har frembrakt data 
om dette verktøyet. 

Personmobilitet er at forskere, studenter, nærings-
livsaktører og personer fra offentlig forvaltning i 
større grad deltar i hverandres virksomhet og lærer 
av hverandre. Fokuset er på mobilitet mellom næ-
ringsliv/forvaltning og akademia. Målet er at men-
nesker med høy utdanning bidrar i innovasjonspro-
sjekter (fra akademia til næringsliv/ offentlig forvalt-
ning) eller at næringsaktører bidrar inn i akademia, 
for eksempel i undervisningen.  

Evaluator har fanget opp bruk av dette virkemiddelet 
i flere VRI-satsinger, men til tross for at midler fra 
VRI-programmet er allokert til mobilitetstiltak så er 
inntrykket til evaluator at dette aspektet ved en VRI-
satsing blir underkommunisert av styringsgrupper, 
etc. Årsaken kan være at mobilitetsordningene i stor 
grad forvaltes av utdannelsesinstitusjoner og der-
med er plassert noe utenfor øvrig aktivitet i sam-
handlingsprosjektene.  
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Et sentralt aspekt ved mobilitetsordninger synes å 
være å gi studenter arbeidspraksis i bedrifter. Stu-
dentene får erfaring og nettverk, mens bedriftene 
mottar kompetanse, arbeidskraft og tilgang på FoU-
miljø. Andre former for mobilitet i regi av VRI-
satsingene inkluderer støtte til deltidsstillinger ved 
utdanningsinstitusjoner, der personer rekrutteres fra 
næringslivet, og etablering av forskerstillinger i FoU-
prosjekter knyttet til bedrifter. 

 

10.11  Bedriftsinngripenen oppsummert 

Lykkes VRI med å etablere koblinger mellom nær-
ingsliv og akademia, og dermed bidra til økt grad av 
forskningsdrevet innovasjon i næringslivet? VRI-pro-
grammet har begrensede midler til substansielle 
tilsagn til bedrifter i form av forprosjekter, kompe-
tansemegling, etc. som kan forventes å endre bedrif-
tens holdning og adferd knyttet til bruk av FoU. Flere 
informanter peker også på at dette ikke er hoved-
målsettingen for programmet; VRI skal etablere en 
samhandlingsarena, og den direkte aktiviteten mot 

næringslivet er primært ment å støtte opp under 
utviklingen av denne strukturen. Evaluator merker 
seg også at antall respondenter på surveyen (238) er 
relativt lavt etter at programmet har eksistert i fem 
år og er etablert med samhandlingsprosjekter i 15 
regioner. Svarprosenten er en indikasjon på pro-
grammets omfang og tyngde. Vurderingen av hvor 
godt programmet har lyktes på dette feltet er der-
med avhengig av «hvor man legger listen».  

Spørreundersøkelsen til bedriftene viser at pro-
grammet kun i begrenset grad makter å treffe be-
drifter uerfarne med FoU, men det er rimelig å anta 
at også bedrifter med noe erfaring med bruk av FoU 
får styrket denne dimensjonen ved sin virksomhet 
gjennom VRI-programmet. VRI kan vise til betydelig 
addisjonalitet og tilfredshet blant tilsagnsmottaker-
ne, og har hatt stor effekt på bedriftenes kompetan-
se, holdning til innovasjon og forskning og etablering 
av koblinger og nettverk, mens effekten på substan-
siell innovasjon er moderat. Sett i lys av at VRI-pro-
sjektene er av begrenset størrelse må disse resulta-
tene sies å være positive. 
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Figur 28: Nytte av kompetanse og nettverk 
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Kapittel 11.    Forskningsprosjektenes kvalitet og relevans

 

Figur 29: Forskningsprosjektet i VRI 

 

I dette kapittelet vil vi presentere funn fra våre un-
dersøkelser rettet mot forskningsprosjektene i VRI. 
Formålet med disse har vært å støtte forskning med 
et regionalt fokus og nasjonal og internasjonal kvali-
tet og relevans. Krav om regional relevans kommer 
også til uttrykk gjennom det obligatoriske båndet 
mellom samhandlingsprosjektet og forskningspro-
sjektet i en region. Kunnskap ervervet gjennom for-
skningsprosjektene skal komme også det regionale 
partnerskapet til gode. Dette skiller VRI-forskningen 
fra andre Forskningsrådsprogrammer. 

I en programteoretisk kontekst er dette med region-
al relevans viktig, ettersom prosjektet i dette lyset 
blir en kunnskapsleverandør inn til det regionale 
partnerskapet og slik kan bidra til læring. Et punkt i 
vurderingen av forskningen blir derfor å undersøke 
om dette skjer i praksis. I tillegg skal vi undersøke om 
VRI-forskningen har internasjonal relevans, det vil si, 
om forskningen er i den internasjonale forsknings-
fronten og bidrar til utviklingen av fagområdet også 
internasjonalt. Helt konkret er det i tråd med kon-
kurransegrunnlaget to momenter som vil bli vektlagt 
i dette kapittelet: 

 Vurdering av forskningsprosjektenes relevans og 
kvalitet.  

 Vurdering av synergi mellom forskningsprosjekt-
ene og samhandlingsprosjektene  

Disse to punktene krever to forskjellige tilnærminger 
til innsamling og analyse av data.  

Kvaliteten på forskningsprosjektene har vi vurdert 
ved å undersøke om prosjektene ligger i forsknings-
fronten. Dette er igjen operasjonalisert som hvorvidt 
forskningsprosjektene munner ut i vitenskapelige 
publikasjoner, i prestisjetunge tidsskrifter eller for-
lag. For å gjøre dette, benytter vi oss av det såkalte 
tellekantsystemet og dets inndeling i nivåer på pub-
likasjoner. Vi har samlet inn publiseringsinformasjon 
fra samtlige regioner og sortert denne. Deretter har 
vi telt antallet publikasjonspoeng i forskningspro-
sjektene i VRI. Et viktig poeng er at vi her kun har 
bedømt den forskningen som er gjennomført i regi 
av forskningsprosjektene i VRI, og ikke den forskn-
ingen som er utført i samhandlingsprosjektene. 

Denne metoden innebærer at vi ikke har bedømt 
innholdet i hver enkel publisering, men at kvaliteten 
i stedet indirekte bedømmes gjennom hvor et viten-
skapelig bidrag er publisert. Denne måte å bedømme 
publikasjoner på er først og fremst utviklet for å 
måle publiseringsaktivitet på

18
. Vår metode skiller 

seg dermed fra eksempelvis panelvurderinger som i 
større grad vurderer innholdet i publikasjonene uav-
hengig av publiseringskanal. I stedet hviler vår met-
ode på en antagelse om at publikasjoner som er 
utgitt gjennom visse anerkjente kanaler har høyere 
kvalitet enn andre.  

Å vurdere kvaliteten på forskningsprosjektene i VRI 
innebærer at prosjektene bedømmes som ordinære 
forskningsprosjekter til tross for at deres nære bin-
ding til samhandlingsprosjektene nødvendigvis skiller 
prosjektene fra andre forskningsprosjekter i regi av 
Norges forskningsråd. Det obligatoriske båndet til 
samhandlingsprosjektene betyr at VRI-forskningen 
vil ha et annerledes utgangspunkt enn andre ordi-
nære Norges Forskningsråd-programmer, herunder 
har prosjektene krav om at de skal ha regionalt fokus 
og nasjonal og internasjonal relevans. Et grunnleg-
gende spørsmål er derfor om vi kan og bør forvente 
de samme resultatene i VRI som i andre forsknings-
program. Dette vil vi diskutere i lys av funnene fra 
publiseringsanalysen.  

                                                                 

18 Sivertsen, G. (2009) «Publiseringsindikatoren» i Hvordan måle vitenskap? Red Ø. 
Østerud. Novus forlag – Oslo: Det Norske Videnskaps-Akademi. Tilgjengelig her: 
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=
0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dnva.no%2Fbinfil%2Fdownload.php%3Ftid
%3D41358&ei=RUtjUOfTHfGM4gS8t4Ao&usg=AFQjCNH8R0HYmbMjqHv8vHqIqfsir
JT4mQ 
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Relevansen av forskningsprosjektene vurderes med 
en annen tilnærming. Her er det forskningens rele-
vans for de regionale samhandlingsprosjektene som 
bedømmes. Implisitt i vurderingen av forskningens 
kvalitet ligger imidlertid også en vurdering av forskn-
ingens relevans for de internasjonale forsknings-
miljøene.  

For å vurdere relevans og synergier mellom prosjekt-
ene har vi benyttet oss av kvalitative intervjuer og en 
mindre enquête-undersøkelse. Her har vi bedt pro-
sjektledere og styringsgrupper vurdere hva forsk-
ningsprosjektet har betydd for innretningen av sam-
handlingsprosjektene, samt hvem det er en mål-
setting om at prosjektene skal være relevante for. 

 

11.1  Overordnede formål for forsknings-
prosjektene 

Forskningsprosjektene i VRI har bidratt til program-
mets overordnede målsettinger på flere måter. Den 
første perioden innebar et bidrag til å bygge opp 
forskermiljøer med innovasjonsfaglig kompetanse. 
Forskningsprosjektene skulle videre i denne første 
perioden også stimulere til et tettere samarbeid mel-
lom FoU-institusjonene, samt knytte de regionale 
FoU-institusjonene til regionale FoU-aktiviteter. For 
de deltagende høgskolemiljøene og regionale insti-
tuttene ble det også spesifisert at de strategiske 
forskningsprosjektene skulle gi dem mulighet til å 
bygge opp forskning og forskningskompetanse av 
høy kvalitet. Denne ambisjonen ble imidlertid ikke 
realisert innenfor rammene av VRI-prosjektene, da 
VRI-programmet ikke fikk tilført midler til slike stra-
tegiske prosjekter. 

I VRIs andre periode har den faglige ambisjonene 
blitt hevet og programplanen peker nå på at forsk-
ningen i VRI vil kunne bidra til både nasjonal og in-
ternasjonal teoriutvikling.  

Det overordnede temaet for forskningsprosjektene i 
VRI 2 er todelt. For det første skal det forskes på 
forutsetninger for innovasjonsfremmende regional 
samhandling. Dette innebærer at forskningen poten-
sielt skal kunne ha en praktisk anvendelse i den grad 
den skal utvikle kunnskap om hvordan betingelsene 
for regionale utviklings- og innovasjonsprosesser kan 
påvirkes, samt hvordan effektivt samspill kan skapes 
og hvordan regionale fortrinn kan utvikles. Dette 
innebærer en governance-tilnærming i det prosjekt-
ene skal vurdere hvordan samspill og innovasjon kan 
skje på tvers av ulike geografisk nivåer.  

For det andre skal VRI bidra til å videreutvikle den 
nordiske samarbeidsmodellen på en slik måte at den 
favner nye næringer der partssamarbeidet tradisjon-
elt har stått svakt. 

Prosjektene har muligheten til å utvikle andre typer 
prosjekter under noen forutsetninger, men det frem-
holdes at forskningen skal være nært knyttet til sam-
handlingsaktivitetene.  

I VRIs andre periode understrekes de mange ambi-
sjonene i prosjektet også ved brukergruppens mang-
foldighet. Brukergruppene som nevnes er det regio-
nale partnerskapet, samhandlingsaktivitetene i den 
regionale VRI-satsingen, nasjonale og internasjonale 
forskningsmiljø, bedrifter og allmennheten.   

 

11.2  Hvordan måle kvalitet? 

Som nevnt innledningsvis har vi målt forskningens 
kvalitet. I denne evalueringen har vi målt kvalitet 
indirekte, gjennom å vurdere den vitenskapelige 
outputen, her forstått som vitenskapelig publisering, 
gjennom å vurdere hvor denne er publisert.  

To kriterier blir her anvendt. For det første hvor stort 
omfanget av den vitenskapelige publiseringen er og 
for det andre hvilket nivå denne holder. Begge må-
lene innebærer at det kvantitative omfanget blir en 
del av vurderingsgrunnlaget. 

Dette står i motsetning til blant annet panelvurder-
inger av forskningen foretatt av eksperter innenfor 
de relevante fagområdene.  

Vi vil i de følgende underkapitlene redegjøre for sen-
trale begreper, datainnsamlingsprosessen og hvor-
dan analysen er gjennomført. 

11.2.1  Hva er vitenskapelig publisering? 

Vi har basert oss på de rådende offisielle retnings-
linjene når det kommer til å definere hva som er 
vitenskapelig publisering. Kunnskapsdepartementets 
rapporteringskrav inneholder blant annet følgende 
rapporteringskrav

19
: 

 Kun publikasjoner i godkjente publiseringskanal-
er (tidsskrift, forlag, serier, nettsteder) skal tel-

                                                                 

19Kravene er hentet web-sidene til Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste og 
kan leses her: http://dbh.nsd.uib.no/rapportering/publisering.action 
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les. Utgivelser i instituttserier og andre lokale 
serier skal ikke telles, selv om disse trykkes av et 
godkjent forlag.  

 Kun arbeider som tilfredsstiller definisjonen på 
vitenskapelig publisering, skal rapporteres.  

Dette betyr at rapporter eller notater ikke registre-
res og vurderes i en slik tilnærming som vi har valgt 
her.  Videre skal heller ikke konferansebidrag telle 
med, med mindre de blir utgitt på et senere tids-
punkt. I slike tilfeller er det likevel ikke gitt at pub-
liseringen vil telle med, dette vil da avhenge av gjen-
nom hvilken kanal bidraget er publisert. Vi sitter der-
med igjen med tidsskrifter og bøker (monografier og 
antologier) som kilder til den videre analysen. Når 
det gjelder antologier, så er det et sentralt poeng at 
bøker rettet mot det allmenne markedet, debatt-
bøker og lærebøker ikke teller som vitenskapelig 
publisering som gir uttelling i form av publiserings-
poeng.  

Noen krav er verdt å merke seg. Det heter i rappor-
teringskravene at en vitenskapelig publisering skal: 

 presentere ny innsikt  

 være i en form som gjør resultatene etterprøv-
bare eller anvendelige i ny forskning  

 være i et språk og ha en distribusjon som gjør 
den tilgjengelig for de fleste forskere som kan ha 
interesse av den  

 være i en publiseringskanal (tidsskrift, serie, 
bokutgiver, nettsted) med rutiner for "fagfelle-
vurdering"  

I denne sammenhengen er det det siste punktet som 
er viktigst, at det er en form for fagfellevurdering av 
det arbeidet som er publisert.  

Vår tilnærming innebærer at kvaliteten avgjøres 
nettopp gjennom fagfellevurderingen. Det vil si at vi 
ikke har etterprøvd denne ved å vurdere de ulike bi-
dragenes kvalitet. I stedet har vi i tråd med tellekant-
systemet tildelt publiseringene poeng etter hvilken 
publiseringskanal de er utkommet gjennom.  

11.2.2  Viktige begreper, vurderingskriterier og utfordr-
inger for en slik analyse 

De innrapporterte bidragene blir vurdert etter faglig 
nivå og tildelt publiseringspoeng, vektet etter hvilket 
nivå publiseringskanalen er tillagt. Det opereres med 
to nivåer av vitenskapelig publisering i Norge, nivå 1 

og nivå 2
20

. Nivå 2 regner her som en vitenskapelig 
publiseringskanal med særlig høy prestisje. Det er 
UHR-rådet som står for den endelige inndelingen 
etter nivå. UHR-rådets overordnede kriterier for 
nivåinndelingen gjør det klart at nivå 2-kanaler: 

 oppfattes som de mest ledende i brede fags-
ammenhenger og utgir de mest betydelige pub-
likasjonene fra ulike lands forskere 

 til sammen utgir omlag en femtedel av fagets 
vitenskapelige publikasjoner 

Et tidsskrift eller et forlag som har nivå 2-status vil 
dermed per definisjon kun utgi svært få bidrag med 
norske forfattere, og vil slik som hovedregel være 
vanskeligere å få et bidrag utgitt gjennom.  

Et viktig poeng er at systemet med nivå-inndeling 
først og fremst er utviklet for å være et incitament til 
å utgi publikasjoner av høy kvalitet, men det er ikke i 
seg selv et system for vurdering av kvalitet

21
. Dette 

betyr at det at en publikasjon utkommer gjennom en 
nivå 2-kanal ikke nødvendigvis må bety at selve ar-
tikkelen er av høyere kvalitet enn én artikkel ut-
kommet på nivå 1. Videre er det selve publikasjons-
kanalen som er nivå-inndelt og ikke det enkelte bi-
draget. Det vil dermed kunne være kvalitetsforskjel-
ler innad i eksempelvis samme tidsskrift.  

Selv om kategoriseringen av publiseringskanalene i 
to nivåer nødvendigvis må innebære en dikotomise-
ring, er dette selvsagt ingen naturlig dikotomi. Kvali-
teten på publiseringskanalene er ikke delt inn i ulike 
klart avgrensede trinn, i stedet er det sannsynlig at 
det er en gradvis stigning i kvalitet mellom de to 
nivåene. Enkelte nivå 1-kanaler er slik tilnærmet like 
prestisjefylte som nivå 2-kanaler og motsatt.  

Publiseringskanaler kan bevege seg mellom nivåer 
og det er dermed ikke slik at nivå-inndelingen alltid 
vil forbli den samme. I de tilfellene der en publise-
ringskanal (det vil si et forlag eller et tidsskrift) har 
blitt plassert på nytt nivå, er det det nivået kanalen 
hadde på det tidspunktet et gitt bidrag ble publisert 
som vi har rapportert.  

Vektingen av publiseringer gir følgelig høyere ut-
telling for bidrag publisert på nivå 2, sammenlignet 
med nivå 1. Vektingen kan sees i tabellen under: 

                                                                 
20 http://dbh.nsd.uib.no/pub/hjelp.jsp 
21 Sivertsen 2009. 
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Tabell 4: Poengmessig vekting av publiseringer 

Kategori  Vekt  

Monografi, nivå 1  5  

Monografi, nivå 2  8  

Artikkel i antologi, nivå 1  0,7  

Artikkel i antologi, nivå 2  1  

Artikkel i periodika og serier, nivå 1  1  

Artikkel i periodika og serier, nivå 2  3  
Kilde: Database for statistisk om høgre utdanning. 

Med monografi menes i denne sammenheng et sam-
menhengende verk med én eller flere forfattere der 
disse er ansvarlige for hele boka. Dette står i mot-
setning til antologier, der hvert kapittel har en an-
svarlig forfatter. For monografier teller hele boka, 
mens antologibidrag telles kapittel for kapittel

22
. 

En utfordring i tildeling av poeng oppstår når det er 
flere forfattere til ett og samme bidrag som hører til 
i hver sin VRI-regionen. Ettersom det er en del sam-
publisering i VRI-prosjektene har dette vært et pro-
blem vi har støtt på i noen tilfeller. Ettersom formå-
let med denne undersøkelsen ikke er å undersøke 
publiseringene på regionalt nivå, men i hele pro-
grammet, har vi fordelt poengene slik at den regio-
nen førsteforfatter av bidraget tilhører har fått hele 
poengsummen. Dette betyr at det i noen tilfeller vil 
være slik at en region har noen desimaler lavere 
poengsum enn det de ville hatt dersom vi hadde 
fordelt poengene på hver forfatter etter bidrag.  

 

11.3  Datainnsamling 

Datainnsamlingen foregikk i to trinn. I første trinn 
tok vi utgangspunkt i sluttrapporter fra VRI 1 og 
utarbeidet lister over publiseringer i de ulike VRI-
regionene. Disse listene ble deretter sendt ut til VRI-
regionene der vi ba prosjektlederne om å supplere 
med data fra VRI 2 og også supplere der det manglet 
publiseringer i VRI 1.  

De innkomne listene ble deretter gjennomgått for å 
vurdere hva som falt inn under vår definisjon på 
vitenskapelige publisering. Dette betød at omfanget 
av publiseringslistene ble betydelig redusert.   

De ulike vitenskapelige bidragene ble deretter un-
dersøkt og sjekket opp mot Norsk samfunnsviten-
skapelig datatjenestes (NSD) register over autoriser-

                                                                 
22 Hentet fra: http://dbh.nsd.uib.no/rapportering/publisering.action 

te publiseringskanaler
23

. I tråd med denne ble bidra-
gene systematisert i nivå 1 og nivå 2 og tildelt poeng 
ut ifra kategoriseringen vist i tabellen over. Dataene 
ble deretter analysert. 

 

11.4  Analyse 

Dataanalysen av den innsamlede publiseringsinfor-
masjonen foregikk på to måter. Først ble VRI analys-
ert for seg, før vi deretter sammenlignet VRI-pro-
grammet med Forskningsrådets DEMOSREG-pro-
gram. DEMOSREG ble valgt som sammenliknings-
grunnlag fordi den faglige innretningen på dette 
programmet har mange fellestrekk med VRI. 

11.4.1  Publisering i VRI-programmet 

Det første funnet som er tydelig i gjennomgangen av 
publiseringen i VRI er at det publiseres jevnt over 
mye, men at en stor del av dette ikke faller inn under 
definisjonen av vitenskapelig publisering. Det er 
skrevet mange rapporter fra VRI-prosjektene og det 
er jevnt over aktiv deltakelse på konferanser med 
konferansepapers. I tillegg skrives det avisinnlegg og 
kronikker innenfor rammene av VRI-prosjektene.  

Når det kommer til vitenskapelig publisering er om-
fanget mindre, samtidig som det er stor variasjon i 
mellom regionene.  

Figuren under viser fordelingen av de vitenskapelige 
publiseringene i VRI på type publisering, henholdsvis 
artikkel i tidsskrift/journal, artikkel i antologi (bok-
kapittel) og monografier. Figuren viser klart at den 
vanligste publikasjonsformen er antologibidrag. 

                                                                 

23 Denne finnes her: http://dbh.nsd.uib.no/kanaler/?search=advanced 
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Figur 30: Fordeling av publiseringer i VRI på type.  

 

Forskningsprosjektet fikk sin første tildeling i 2007 og 
allerede første året kom de første VRI-publisering-
ene. Deretter viser figuren under at antallet publiser-
inger steg frem til toppåret 2009 for deretter å syn-
ke.

24
 Det foreløpige toppåret i neste fase er 2012, 

men dette året forventes antallet å stige.  

Vi har inkludert publikasjoner som er utkommet til 
og med juni 2012. Denne fordelingen over år viser at 
publiseringen går i faser og at det er en viss tid fra 
tildelingene foreligger til resultatene av forskningen i 
form av publikasjoner foreligger. 2007 og 2011 er 
begge oppstartsår for nye programrunder, mens 
2010 var en mellomfase, der støtten fra 2009 ble 
prolongert etter en enkel søknadsrunde.  

Figur 31: Publisering i VRI fordelt på år. 

 

En indikasjon på kvaliteten på publiseringene er 
hvilket nivå publiseringskanalene er tildelt i det na-

                                                                 

24 Denne toppen i 2009 kan delvis forklares med at enkelte regioner hadde en tidlig 
start fordi de hadde vært involvert i VS 2010. 

sjonale registeret for autoriserte publiseringskanaler. 
Som nevnt over er nivå 1 det ordinære nivået, mens 
nivå 2 representerer kanaler som oppfattes som 
ledende på sitt fagfelt og som ikke utgir mange bi-
drag av forfattere hjemmehørende ved norske insti-
tusjoner. 

Figur 32 viser hvordan publiseringen i VRI fordeler 
seg på nivå. Hovedvekten av publikasjonene i VRI 
kommer fra kanaler på nivå 1, dette utgjør hele 83 % 
av publikasjonene, mens 17 % er på nivå 2. Dette 
indikerer at den største andelen av forskningen i VRI 
ikke utgis i de mest prestisjetunge vitenskapelige 
kanalene, men at en liten andel forskere lykkes med 
å publisere på det som er rangert som toppnivået.  

Figur 32: Kategorisering av publisering i VRI etter pub-
liseringskanalenes nivå. Antall publiseringer (blå) og i 
prosent (rød).  

 

Innenfor rammene av VRI publiseres det på to språk, 
norsk og engelsk. Ettersom språk er en avgjørende 
faktor for hvilken målgruppe en bok eller artikkel kan 
nå, er dette en viktig indikator på om publiseringen 
er ment for det internasjonale forskningsmiljøet eller 
er tenkt som bidrag rettet mot den skandinaviske 
eller regionale diskursen.  
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Figur 33: Fordeling av publikasjoner etter språk. 

 

Som figur 33 viser, er det en liten overvekt av publi-
sering på norsk (55,5 %) sammenlignet med engelsk 
(45,5 %). Ettersom norskspråklige publikasjoner i 
hovedsakelig ikke er tilgjengelig for forskere utenfor 
Skandinavia, betyr dette at over halvparten av forsk-
ningspublikasjonene i VRI har en skandinavisk eller 
regional målgruppe. Dette gir en indikasjon på at 
den regionale relevansen av forskningen vektlegges 
fremfor dens relevans for det internasjonale forsk-
ningsmiljøet. Videre betyr dette at store deler av 
forskningspublikasjonen i liten grad bidrar til teore-
tisk fornyelse på et internasjonalt plan.  

Figur 34: Antall publikasjoner etter språk og type. 

 

Figur 34 viser fordelingene på språk og type publika-
sjon. Her fremgår det at det i hovedsak er bøker og 
bokkapitler som skrives på norsk, mens artikkelpub-
liseringene i hovedsak foregår på engelsk. Sagt på en 
annen måte, henvender artiklene seg til et interna-
sjonalt publikum, mens bokpublisering snarere er 
rettet mot et norsk eller skandinavisk publikum.   

Til tross for at artikkelpubliseringen i hovedsak er på 
engelsk, mens bøkene som har utkommet i regi av 
VRI-prosjektene i hovedsak er rettet mot et skan-
dinavisk publikum, er det blant antologibidragene at 
det største antallet publiseringer på nivå 2 finnes. 
VRI-forskning har med andre ord bidratt til bokkapit-
ler i en rekke internasjonale bokutgivelser på velren-
nomerte forlag. Samtlige av disse utgivelsene er på 
engelsk.  

Figur 35: Antall publikasjoner på nivå 1 og 2 fordelt på 
type bidrag. VRI, 2007-2011. 

 

Samtidig viser figur 35 at det synes vanskeligere for 
VRI-forskerne å nå helt til topps gjennom pub-
liseringer av artikler, mens de har større suksess ved 
publisering av bokkapitler.  

Forskjeller mellom regionene 

Evalueringsmandatet vårt er å vurdere VRI-
programmet som helhet og ikke resultatene til de 
ulike regionene. Vi har likevel brutt ned publikasjo-
nene på regioner fordi dette gir viktig og nødvendig 
informasjon om hvordan programmet fungerer. De 
tallene vi presenterer her er likevel ikke uten videre 
egnet til å konkludere på regionalt nivå. Dette skyl-
des flere faktorer. For det første har vi i de tilfellene 
der VRI-forskere har samarbeidet på tvers av regio-
ner, ikke fordelt publikasjonene mellom forfatterne. 
I stedet er alle publikasjonene tildelt den regionen 
der førsteforfatter er hjemmehørende. Dette kan gi 
noen skjevheter i materialet.  

For det andre har forskningsprosjektene ulik størrel-
se rent økonomisk. Den totale rammen, inkludert 
Forskningsrådets, regional medfinansiering og annen 
finansiering, for det største prosjektet er på over 20 
millioner for årene 2007-2011. Den totale rammen 
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for det minste programmet er i perioden 2007-2011 
på 2,6 millioner kroner.  

For det tredje har forskningsprosjektene ulik innret-
ning, der de regionale målene varierer.  Noen regio-
ner har også valgt å bruke forskningsmidler på dok-
torgrader i VRIs forskerskole EDWOR og andre har 
eksempelvis gjennomført følgeforskningsprosjekter. 

Av disse grunnene har vi valgt ikke å identifisere 
regionene i denne rapporten. Vårt formål er her 
hovedsakelig å peke på at det er svært ulike publika-
sjonsstrategier og – profiler i de 15 VRI-regionene. 
Den største regionen, målt i kroner og øre, er også 
den regionen som har flest publikasjoner, men den 
minste regionen har likevel to publikasjoner. Det er 
likevel en tendens til at jo større den finansielle 
rammen er, jo høyere er publiseringsaktiviteten.  

Som det fremgår av figur 36 er det kun 13 regioner 
som er registrert med vitenskapelige publikasjoner.  

Figuren viser at publiseringsaktiviteten er svært 
ujevn mellom de ulike VRI-regionene. Én region står 
for hele 48 av 112 publikasjoner, noe som svarer til 
nesten 43 % av publiseringen i VRI. Den regionen 
med nest flest publikasjoner kommer på en andre-
plass med 17. De høye tallene i disse to regionene 
kan spores tilbake til at de har utgitt og deltatt i flere 
bokprosjekter, samtidig som de også har publisert 
artikler. Til sammen står disse to regionene for mer 
enn halvparten av publiseringsaktiviteten i VRI. Men 
også tre andre regioner ligger over medianen på fire 
publikasjoner. To regioner har ingen vitenskapelige 
publikasjoner. 

 

Figur 36: Antall publikasjoner fordelt på VRI-region, 2007-juni 2012. Regionene er gitt hvert sitt nummer.  

 

 

Figuren under viser hva slags typer publikasjoner de 
to mest forskningsaktive regionene har utgitt. De to 
regionene viser ulike publiseringsstrategier, der det i 
region 2 er noen flere bokkapitler eller antologibi-
drag enn artikler, mens det for region 9 er antologi-
bidrag som dominerer bildet. Tilsammen gjenspeiler 
disse regionene likevel den overordnede trenden 
med høy grad av publisering i bokform.  
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Figur 37: Publiseringstype i de regionene med høyets 
publiseringsaktivitet, 2007-juni 2012. 

 

Analysen viser klart at det er enkelte regioner i VRI-
programmet som kan omtales som publiserings-
motorer. Vi har undersøkt hvor stor del av denne 
publiseringen som foregår på henholdsvis norsk og 
engelsk.  

Figur 38: Antall publikasjoner i de to mest aktive regio-
nene brutt ned på språk. 

 

Hva den mest aktive regionen angår, er det en stor 
andel bokkapitler og nesten 80 % av publiseringen i 
regionen foregår på norsk. Dette viser at hovedvek-
ten av publiseringen her er rettet mot det norske 
eller skandinaviske markedet og ikke den internasjo-
nale forskningsfronten. For region 2s del er det der-
imot en større andel av publikasjonene som er eng-
elskspråklige enn hva som er norskspråklig, og flere 
engelskspråklige enn hva som er tilfellet i VRI-
programmet for øvrig. Dette indikerer at dette er en 
region som har rettet sin vitenskapelige publise-
ringsaktivitet først og fremst mot et internasjonalt 
publikum. Den høye andelen artikler viser også at 
dette er aktivitet rettet mot forskerkolleger.  

Figur 39: Antall publikasjoner på nivå 1 og 2 for de 
mest publiseringsaktive regionene i VRI, perioden 
2007-juni 2012. Frekvensfordeling.  

 

Det er likevel vanskelig å kritisere Region 9 for sin 
tilnærming til forskningen, ettersom de også har en 
relativt høy andel av sine publikasjoner på nivå 2, 
som figur 39 viser. Det ser dermed ut som om de 
beste regionene både evner å ha høy publiseringsak-
tivitet på norsk og samtidig være relevante for et 
internasjonalt forskningskollegium.  

11.4.2  Benchmarking mot DEMOSREG 

Tallene vi har presentert til nå har vært knyttet til 
forskningen i VRI-programmet alene. Ettersom vi er 
bedt om å vurdere kvaliteten på VRI-forskningen, har 
vi valgt å sammenligne publiseringsaktiviteten i VRI 
med publiseringsaktiviteten i et annet Forsknings-
rådsprogram med en regional profil. Denne sam-
menligningen gir grunnlag for å si noe om hvorvidt 
den publiseringsaktiviteten vi har kartlagt til nå er 
høy eller høy nok.  

Til dette har vi valgt DEMOSREG som benchmark 
fordi dette programmet deler noen kjennetegn med 
VRI i form av vektlegging av det lokale og regionale, 
samt bidrag til næringsutvikling. 

DEMOSREG ble opprettet i 2005 med første tildeling 
av midler i 2006. Programmet er i likhet med VRI 
inne i sin andre fase. Fase to hadde oppstart i 2011. 
Programmets fulle navn er ”Demokrati, styring og re-
gionalitet” og dets formål er å stimulere til økt kunn-
skap om lokale og regionale konsekvenser av nasjon-
ale og internasjonale utviklingstrekk i forhold til 
samfunnsdeltakelse, bosetting, tjeneste-tilgjengelig-
het, næringsutvikling og identitet.  

DEMOSREG har slik noe tematisk overlapp mot VRI, 
samt andre områder som inngår i den norske inno-
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vasjons- og regionalpolitikken, slik som blant annet 
ARENA og NCE-programmene.  

Til forskjell fra VRI er DEMOSREG et rent forsknings-
program der det konkrete målet med programmet er 
å ”bidra til økt kunnskap om strukturendringer, poli-
tikk- og styringsutforming og konsekvenser i skjæ-
ringsfeltet mellom sektorer, territorielle enheter og 
ulike geografiske nivåer. Det legges vekt på å belyse 
nye og politikkrelevante betingelser for innovasjon, 
styring og demokrati.”25  

Videre understrekes det at forskningen skal ha høy 
forskningsfaglig kvalitet, bidra til å utvikle kunn-
skapsgrunnlag gjennom blant annet teoretisk for-
nyelse. Men forskningen skal også bidra til å sette 
politisk agenda og gi et grunnlag for politikkutform-
ing. I tillegg skal forskningen bidra til samarbeid mel-
lom fag, disipliner og forskningstradisjoner og være 
internasjonalt orientert.  

Sammenlignet med VRI understrekes her de for-
skningsfaglige kvalitetene ved forskningen og at den-
ne skal være teoriutviklende. Den regionale dimen-
sjonen er også mindre i DEMOSREG, og her under-
strekes det at forskningen skal være orientert mot 
internasjonal forskning. Til forskjell stilles det for VRI 
krav om at forskningen tematisk skal være knyttet til 
samarbeidsprosjektene i de respektive regionene. Ut 
ifra dette kan vi forvente at den internasjonale publi-
seringen er høyere i DEMOSREG enn i VRI, samt at 
VRIs prosjekter er mer regionalt orientert. Det siste 
kan vanskeliggjøre internasjonal publisering.   

Data om publisering i DEMOSREG fra innhentet fra 
Forskningsrådet. Data om publisering i VRI er også 
hentet fra Forskningsrådet, men disse dataene er 
kvalitetssikret av prosjektlederne i forskningspro-
sjektene. Det foreligger derfor en mulighet for at 
datainnsamlingsmetoden vil kunne favorisere VRI-
programmet. Vi har likevel liten grunn til å tro at 
denne favoriseringen er stor, ettersom det i de fleste 
tilfellene bare var snakk om mindre tilføyelse for 
VRIs del.   

11.4.3  Gjennomføringen av sammenligningen. 

To faktorer har vært viktige for sammenligningen. 
For det første har vi tatt hensyn til hvor mange år de 
to prosjektene har eksistert. DEMOSREG ble formelt 
opprettet i 2005, men det var ingen tildelinger til 

                                                                 
25 Hentet fra «Om programmet» fra DEMOSREGs nettsider: 
http://www.forskningsradet.no/prognett-demosreg/Om_programmet/1224698086060  

prosjekter før i 2006. VRIs første tildelinger ble gjort i 
2007.  

For å kunne sammenligne de to, har vi derfor valgt ut 
en viss tidsperiode der vi sammenligner resultatene, 
nemlig fem år. Dette er fordi vi bare har data for fem 
år (fra og med 2007 og til og med 2011) for VRI-
programmet, mens vi har data fra 2006 og til og med 
2011 for DEMOSREG.  

I analysen har vi kalt det første året med tildelinger 
for år 1 for begge programmene. For VRI er da 2007 
registrert som år 1, mens 2006 er år 1 for DEMOS-
REG. År 5 for DEMOSREG er da 2010, mens 2011 er 
år fem for VRI. Dette er skissert i tabell 5. 

Tabell 5: Inndeling i år siden første tildeling.  

År DEMOSREG VRI 

1 2006 2007 

2 2007 2008 

3 2008 2009 

4 2009 2010 

5 2010 2011 
Kilde: Oxford Research AS 

 
 
Vi har deretter tatt hensyn til budsjett og sammen-
lignet faktisk forbruk i VRI og DEMOSREG slik at det 
er mulig å vise hvor mange publiseringer og publi-
seringspoeng de to programmene har produsert per 
tildelt million. I tabellen under viser den totale stør-
relsen på VRI-programmets forskningsprosjekter, 
brutt ned på de ulike finansieringskildene. I kolonnen 
til venstre er tildelingene fra Forskningsrådet til de 
regionale forskningsprosjektene ført opp. Kolonnen 
ved siden av viser tildelingene til de tre forsknings-
prosjektene som har gått på tvers av de regionale 
grensene. Dette gir en total Forskningsrådsfinansie-
ring av forskningen på 67,7 millioner kroner.  
 
Den neste kolonnen viser den regionale medfinan-
sieringen av forskningsprosjektene i VRI. Disse er til 
sammen på 42,3 millioner kroner. De resterende 
kolonnene viser prosjektenes egenfinansiering og 
annen privat finansiering. Den totale økonomiske 
rammen for forskningsprosjektene i VRI er dermed 
på 147,9 millioner kroner. 
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Tabell 6: Tildelinger fra Norges Forskningsråd og regional egenfinansiering i VRI i perioden 2007-2011. I millioner 
NOK. 

Årstall 

 Forskningsrådet   Forskning på tvers  
 Regional  
medfinansiering   

 Privat  
finansiering   Egenfinansiering    Totalt  

1 4,6 2,3 3,1 - 1,1 11,1 

2 13,5 2,3 9,5 7,4 3,9 36,6 

3 15,6 3,2 10,1 6,0 5,5 40,9 

4 13,5 3,8 10,4 5,3 4,9 37,9 

5 8,9 - 8,7 2,0 1,9 21,4 

Totalsum 56,1 11,6 42,3 20,6 17,3 147,9 
Kilde: Oxford Research AS, basert på informasjon fra VRI-sekretariatet 

 
DEMOSREG har en noe annerledes finansieringsmo-
dell, ettersom disse forskerprosjektene ikke innebæ-
rer regional medfinansiering.  
 

Tabell 7: Forbruk, DEMOSREG, 5 første år i millioner 
NOK.  

År Forbruk 

2006 9,2 

2007 22,8 

2008 25,7 

2009 15,9 

2010 8,3 

Totalt, hele perioden 81,9 
Kilde: Oxford Research AS basert på Årsrapporter for DEMOSREG 

 
 
 
Tabellene over viser at den totale VRI-finansieringen 
er betydelig større enn DEMOSREGs finansiering, 
ettersom VRI-prosjektene har flere finansieringskil-
der. Dersom kun Forskningsrådets finansiering leg-
ges til grunn, er likevel DEMOSREG størst. Det er 
verdt å merke seg at formålene til de to program-
mene er noe forskjellige, noe vi vil komme tilbake til 
i analysen.  

11.4.4  Funn fra sammenligningen.  

Figur 40 viser omfanget av vitenskapelig publisering i 
VRI og DEMOSREG. Figuren viser tydelig at det i 
løpet av de to programmenes fem første leveår er 
blitt publisert flere vitenskapelige bidrag i VRI enn i 
DEMOSREG.  

 

Figur 40: Antall vitenskapelige publiseringer for år 1-5 i 
henholdsvis VRI og DEMOSREG. 

 

Figur 41 viser at det er noe forskjell i publiserings-
faser for DEMOSREG og VRI, der hovedvekten av 
publiseringen for DEMOSREG kommer i det femte og 
siste året av den undersøkte perioden, mens VRIs 
publiseringstopp kom allerede i år tre. En under-
liggende faktor kan her være forskjeller i prosjektpe-
rioden, der VRIs første tildelingsrunde i utgangs-
punktet tildelte midler til og med 2009, før det ble 
gitt tildelinger for 2010 med en forenklet søknads-
runde. VRI 2 startet igjen opp i 2011. 
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Figur 41: Antall publikasjoner i VRI og DEMOSREG 
fordelt på de fem første årene. 

 

Når det gjelder type publikasjoner ser vi noen for-
skjeller mellom programmene i figur 42. Selv om det 
er flere publikasjoner totalt i VRI-prosjektene, er det 
noen flere publikasjoner som er på nivå 2 i DEMOS-
REG. I VRI-programmet er det totalt 8 nivå 2-
publikasjoner, dette tilsvarer 9,5 % av det totale 
antallet publikasjoner. I DEMOSREG er det 12 nivå 2-
publikasjoner, noe som utgjør 21,8 % av det totale 
publikasjonsomfanget.  

Dette viser at publiseringsaktiviteten i DEMOSREG er 
rettet mer mot de mest prestisjefylte tidsskriftene 
enn hva som er tilfellet for VRI. Dette indikerer at 
DEMOSREG-prosjektene i større grad er rettet inn 
mot å bidra i den internasjonale forskningsfronten 
enn hva som er tilfellet for VRI. 

Figur 42: Antall publikasjoner, første fem år, for VRI og 
DEMOSREG fordelt på nivå. 

 

At DEMOSREG er mer internasjonalt rettet enn VRI, 
vises også i figuren under, som sammenligner den 
språklige innretningen i VRI og DEMOSREG. Selv om 
det også i DEMOSREG er en overvekt av norske pub-

likasjoner, er denne overvekten betydelig mindre 
enn hva den er i VRI.  

Figur 43: Antall publikasjoner på norsk og engelsk i 
VRI og DEMOSREG. År 1 til 5. 

 

En nærmere analyse av publiseringene på nivå 2 kan 
sees i figur 44. Denne viser at det jevnt over er publi-
sert flere artikler innenfor rammene av DEMOSREG 
enn i VRI. Mønsteret som avtegner seg viser at nivå 
2-bidragene i VRI i stor grad er et resultat av bokka-
pitler. Dette vil igjen gi seg utslag i poengvurderinge-
ne, ettersom et antologibidrag gir mindre poeng enn 
en artikkel. 

Figur 44: Nivå 2-publiseringene fordelt på type publise-
ring for DEMOSREG og VRI, år 1-5. 

 

 
Dette mønsteret styrkes også av figur 44. Denne 
viser type publikasjoner innenfor de to program-
mene. Publiseringsprofilen til VRI er preget av at det 
produseres mange bøker med bidrag fra VRI-
forskere, gjerne på norske forlag. Denne typen pub-
lisering står for størstedelen av publiseringene i VRI. 
DEMOSREG har i motsetning en jevnere profil, der 
det produseres omtrent like mange artikler som 

 

Kilde: Oxford Research AS 

0

20

40

60

1 2 3 4 5

1 2 
11 8 

33 

2 
11 

43 

11 
17 

DEMOSREG VRI

 

Kilde: Oxford Research AS 

0

20

40

60

80

Niva 1 Niva 2

43 

12 

76 

8 

DEMOSREG VRI

 

Kilde: Oxford Research AS 

0

20

40

60

VRI DEMOSREG

25 24 

59 

31 

Engelsk Norsk

 

Kilde: Oxford Research AS 

0

5

10

DEMOSREG VRI

10 

2 2 

6 

Artikkel Artikkel i antologi



 

104 © Oxford Research AS 

antologibidrag. Monografier er ikke representert i 
dette datamaterialet. 

Figur 45: Publiseringer i VRI og DEMOSREG, år 1-5, 
fordelt på type publisering. 

 

For å gi et tydeligere bilde av hvordan VRI scorer 
sammenlignet med DEMOSREG, vil vi også ta hensyn 
til den økonomiske størrelsen på prosjektene. Som 
nevnt over har DEMOSREG-programmet en finansiell 
ramme i de undersøkte årene på 81,9 millioner, 
sammenlignet med VRIs totale ramme på 147,9 
millioner, hvorav 67,7 millioner er finansiering fra 
Forskningsrådet og 42,3 er regional medfinansiering.  

 

Figur 46 viser publiseringer etter finansiell output, 
nærmere beste antall publiseringer og pub-
liseringspoeng per million i finansiering. Den turkise 
søylen helt til høyre viser resultatene for DEMOS-
REG, mens de øvrige søylene viser resultatene for 
VRI alt ettersom hvilke finansieringskilder som un-
dersøkes.  
 
Dersom vi sammenligner hva Forskningsrådet får 
igjen for sin finansiering av de to programmene som 
sammenlignes, viser figuren at Forskningsrådet får 
flere publikasjoner og publikasjonspoeng igjen for å 
støtte VRI, sammenlignet med DEMOSREG. Men 
dersom vi utelukkende ser på de mest prestisjefulle 

publikasjonene, gir DEMOSREG bedre resultater. 
DEMOSREG gir noen flere nivå 2-publikasjoner per 
million og mer enn dobbelt så mange publikasjons-
poeng på dette nivået per million.  Dersom vi uteluk-
kende ser på den regionale medfinansieringen, 
kommer VRI bedre ut på alle indikatorene bortsett 
fra publiseringspoeng per million der DEMOSREG gir 
flest poeng per million brukt på forskning. 
 
Den totale offentlige finansieringen av VRI, det vil si 
både Forskningsrådets finansiering og den regionale 
medfinansieringen presenteres i den grønne søylen. 
Sammenlignet med DEMOSREG viser dette at VRI 
likevel får noen flere publikasjoner per million, med 
0,76 publiseringer per million mot DEMOSREGs 0,67. 
Dette bildet endres om vi ser på publiseringspoeng, 
og DEMOSREGs posisjon styrkes ytterligere mo vi 
utelukkende ser på publikasjoner på nivå 2. Om vi 
ser på de totale finansielle rammene for VRI, synker 
det relative resultatet mot DEMOSREG.  
 
Det overordnede bildet er derfor at VRI sammen-
lignet med DEOMSREG gir færre publikasjoner på 
det som er regnet som det mest prestisjetunge ni-
vået. Sagt på en annen måte indikerer våre funn at 
DEMOSREG gir mer forskning som ligger i den inter-
nasjonale forskningsfronten enn hva VRI gjør, selv 
når vi har tatt hensyn til det finansielle omfanget av 
programmene.  
 
Dette henger samme med at VRI har en publise-
ringsprofil som er mer beregnet på det norske mar-
kedet og der bokutgivelser står sentralt. Til forskjell 
har DEMOSREG et større innslag av publisering i 
tidsskrifter. Men der DEMOSREG er et rent forsk-
ningsprogram, er VRIs forskningsprosjekter tett te-
matisk knyttet mot de respektive regionale sam-
handlingsprosjektene. Dette innebærer at VRI i til-
legg til å være relevante for nasjonale og internasjo-
nale forskningsmiljøer også skal ha en relevans for 
regionale miljøer også utenfor forskningsmiljøene.  
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Figur 46: Sammenligning output i DEMOSREG og VRI relativt til finansiering, år 1-5. 

 

 

11.4.5  Oppsummering av publiseringsanalysen 

Som det fremgår av analysen er det god publiser-
ingsaktivitet i VRI sammenlignet med DEMOSREG. 
Det er allikevel noe lavere aktivitet i VRI når det tas 
hensyn til den finansielle innsatsen i VRI. Når det 
gjelder hvilke publiseringskanaler som anvendes i 
VRI, viser bildet at det gjennomgående publiseres 
mer i kanaler som er ansett som lite prestisjefylte 
sammenlignet med DEMOSREG. Det publiseres også 
mye på norsk i VRI, noe som indikerer at målgruppen 
for over halvparten av VRI-publikasjonen må regnes 
om norsk eller skandinavisk. Det foregår med andre 
ord mye aktivitet i VRI som ikke er tenkt å skulle 
bidra til det internasjonale forskningsmiljøet.  

En utfordring er at den vitenskapelige publiserings-
aktiviteten i stor grad blir drevet av noen få regioner. 
De to mest aktive regionene står alene for mer enn 
50 % av publiseringsaktiviteten i VRI. Aktiviteten i 

enkelte andre regioner er lav og i noen regioner har 
det foreløpig ikke vært publisert noen vitenskapelige 
artikler eller antologibidrag. Dette betyr at flere 
miljøer ikke deltar i den forskningsfaglige debatten 
eller i den internasjonale fagutviklingen.  

Dersom forskningens relevans for det regionale 
samhandlingsprosjektet er mer sentralt, kan likevel 
også disse regionene bidra til måloppnåelsen i VRI-
programmet. Det neste punktet vil diskutere hvor-
dan relevansen av prosjektene vurderes og undersø-
ke dette opp mot forskningsaktiviteten.  

 

Bør publiseringsaktiviteten være et mål i VRI? 

Innledningsvis dro vi opp spørsmålet om hvorvidt 
VRI bør vurderes som et ordinært forsknings-
program. Sammenligningen med DEMOSREG viser 
tydelig at publiseringsprofilen i VRI er mer nasjonal 
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og rettet mot bøker. Bøker utkommet på norske 
forlag er ikke rettet mot et internasjonalt publikum. 
Til sammenligning er publiseringen i DEMOSREG 
hovedsakelig i form av tidsskriftsartikler rettet mot 
et internasjonalt forskningsmiljø, en betydelig andel 
er også på nivå 2.  

Spørsmålet er da hvorvidt det er urettferdig å sam-
menligne VRI med DEMOSREG. Dersom VRI skal for-
stås som et ordinært forskningsrådsprogram, er en 
slik sammenligning på sin plass. Sammenligningen 
viser da et program som ikke oppfyller sitt publiser-
ingsansvar i den forstand det er forventet av et 
Forskningsrådsprogram. Forskningen som kommer 
ut av VRI, med et stort innslag av norskspråklige 
publikasjoner, viser et program der en stor del av 
prosjektene ikke er i nærheten av den internasjonale 
forskningsfronten.  

Samtidig viser den høye andelen av norskspråklige 
artikler at VRI er innrettet mot det norske publikum, 
noe som peker i retning av høy relevans for sam-
handlingsprosjektene og andre regionale aktører. 
Dette vil vi diskutere videre i neste avsnitt.  

Men før vi går videre, vil vi diskutere hva dette betyr 
for publiseringen. For der DEMOSREG-prosjektene 
står fritt med tanke på valg av empiri og tematisk 
innretning innenfor rammene av programmet, legger 
koblingen mot samhandlingsprosjektene en trangere 
ramme for VRI-forskningen. Denne blir da bundet 
opp mot sentrale spørsmål i egen VRI-region, noe 
som også vil ha konsekvenser for hvordan forskning-
en blir utformet.  

 

11.5  Relevans av forskningen 

VRI-programmets utforming innebærer at det er 
sterk tilknytning mellom samhandlingsprosjektene 
og forskningsprosjektene. Denne tematiske tilknyt-
tingen behøver likevel ikke nødvendigvis å bety at 
forskningsprosjektene oppleves som relevante av de 
øvrige aktørene i regionene.  
 
Vår undersøkelse viser at det er noe variasjon i hvor 
relevant aktørene i de ulike VRI-regionene opplever 
at forskningen er. For å måle dette har vi benyttet 
flere indikatorer. Vi har i intervjuer med aktørene 
bedt disse gjøre rede for hvem prosjektene skal 
være relevante for og hvorfor, samt hvordan læring 
mellom forskningsprosjekter og samhandlings-
prosjektene kan foregå. Videre har vi bedt aktørene 
ta stilling til alternativ bruk av midlene. Det siste har 
vi gjort ved å be aktørene ta stilling til hva de hadde 

brukt midlene til om de fritt kunne omfordele midle-
ne uten de bindingene som nå foreligger. Resultate-
ne vil bli presentert her.  

11.5.1  Det totale bildet 

Forskningen i VRI kan grovt sorteres i to hoved-
kategorier. Den første er knyttet til den mer gener-
iske innovasjonsforskningen som resulterer i viten-
skapelige publikasjoner. Den andre kategorien inne-
holder den mer kontekstspesifikke kunnskapsakku-
muleringen, der forskningen bidrar til å dokument-
ere situasjonen i de ulike regionene, samt å generere 
forskningsrapporter og notater som omhandler kon-
krete utfordringer.  

De to kategoriene er ikke nødvendigvis gjensidig ute-
lukkende og flere regioner opererer innenfor begge 
kategoriene. Enkelte regioner har dog til nå kun 
produsert forskning som faller inn under kategori to.  

Tabell 8 viser en oversikt over omfanget av ikke-vit-
enskapelige publikasjoner for hele perioden

26
. Kate-

goriene er basert på innrapporteringen til Forsk-
ningsrådet og supplert med data fra prosjektlederne, 
det er noe usikkert om kategoriene er gjensidig ute-
lukkende. Rapporter kan derfor eksempelvis være 
rapportert både som rapport og øvrige rapporter.  

Vi vil derfor videre hovedsakelig se på rapportom-
fanget og på omfanget av konferansepaper i de ulike 
regionene, samt på kronikker og presseoppslag.  

Tabell 8: Ikke-vitenskapelige publikasjoner i regi av 
VRI-programmet, hele perioden. 

Type publikasjoner Antall 

Rapporter 79 

Konferanse-papers 79 

Populærvitenskapelige artikler 49 

Kronikker 4 

Oppslag i massemedia 342 

Foredrag 233 

Generelle formidlingstiltak 537 

Øvrige rapporter, foredrag og presentasjoner fra 
faglige møter 328 
Kilde: Oxford Research AS, basert på data fra VRI-sluttrapporter og rapportering 
fra prosjektledelse. 

                                                                 

26 Tabellen viser tall for hele perioden, men VRI 1-perioden vil være noe overrepre-
sentert i tabellen ettersom vi har tatt utgangspunkt i sluttrapportertingen fra VRI 1 og 
bygd videre på det materialet som er rapportert inn fra prosjektledere. Dette innebæ-
rer at de ulike typene av mediaoppslag i hovedsak er i fra VRIs første periode, mens 
det også er rapportert konferansebidrag og rapporter fra VRIs andre perioden. 
Denne rapoprteringen er ikke fullstendig, og det totale antallet ikke-vitenskapelige 
publikasjoner vil derfor være noe høyere enn det som fremkommer i tabellen. 
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Tabellen over viser at det i tillegg til den vitenskape-
lige publiseringen er en betydelig aktivitet rundt rap-
portskriving, konferansedeltakelse og andre formidl-
ingstiltak. Overraskende nok er det lite kronikkskriv-
ing blant forskerne i VRI, men desto flere oppslag i 
massemediene.  

Konferansedeltakelse med presentasjon av paper er 
gjerne første steg på vei mot vitenskapelig publiser-
ing. Det høye tallet på denne typen aktivitet er en in-
dikasjon på at mer vitenskapelig publikasjon vil følge 
de neste årene.  

Videre viser tabellen at det er stor aktivitet av typen 
generelle formidlingstiltak. Dette er en vid kategori, 
men det peker på at de ulike prosjektene arbeider 
med å formidle sine funn og sin kunnskap også til 
grupper utenfor de rene forskningsmiljøene.  

Figur 47 viser hvordan antallet vitenskapelige pub-
likasjoner, konferansepapers, rapporter og medie-
oppslag fordeler seg på de forskjellige regionene.  

Igjen er det tydeliig at det er noen regioner som ut-
peker seg med spesielt stor aktivitet på medieopp-
slag. Dette er region 7, 11 og 12. 

Region 12 skiller seg ut med både mange rapporter 
og mange medieoppslag, mens region ni både har et 
høyt antall vitenskapelige publikasjoner og mange 
kronikker og massemedieoppslag.  

Figuren viser at det ikke er slik at regionene har 
enten høy vitenskapelig publiseringsaktivitet eller 
høy formidlingsaktivitet. Både region 9 og 12 scorer 
eksempelvis høyt både på vitenskapelig publisering 
og henholdsvis rapporter og medieoppslag. Andre 
regioner scorer i motsetning relativt lavt på flere av 
indikatorene.  

 

 

 

Figur 47: Antall ikke-vitenskapelige og vitenskapelige publikasjoner fordelt på type og region. 

 

 

Kilde: Oxford Research AS 
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11.5.2  Forskningens relevans 

Når vi beveger oss bort fra de kvantitative målene 
for formidling og til hvordan forskningsrelevansen 
oppleves for våre intervjuobjekter, ser vi igjen et 
variert bilde. Prosjektlederne for forskningsprosjekt-
ene mener i hovedsak at prosjektene er relevante 
for samhandlingsprosjektene. Enkelte prosjektledere 
sier likevel at det kun i noen grad er et mål å være 
direkte relevant for samhandlingsprosjektene. At 
denne gruppen stort sett er enige om relevansen, er 
likevel ingen stor overraskelse.  

Når det kommer til styringsgruppene og samhand-
lingsprosjektlederne er bildet noe mer nyansert. I 
styringsgruppene er det stor variasjon med tanke på 
hvordan relevansen av prosjektene blir oppfattet. 
Særlig er det stor variasjon i kjennskap til prosjekt-
ene og hva som kommer ut av dem i mange styrings-
grupper. Dette henger igjen sammen med at forsk-
ningsprosjektene ikke alltid er representert i sty-
ringsgruppene. Enkelte steder er imidlertid lederne 
for forskningsprosjektene også medlem i styrings-
gruppene eller har status som observatør. Et mindre-
tall av regionene har også felles styringsgruppe for 
begge prosjektene. Det kan synes som om dette gir 
styringsgruppen mer informasjon og kjennskap til 
hva forskningsprosjektene arbeider med. 

Organisasjonsmodellen i VRI tilsier at forskningspro-
sjektene ikke er ansvarlige overfor styringsgruppene. 
De er dermed heller ikke pålagt å rapportere til sty-
ringsgruppene, hvilket innebærer en potensiell ut-
fordring ettersom arenaer for informasjonsutveks-
ling er nødvendig for å sikre relevans mellom forsk-
ningsprosjektene og samhandlingsprosjektene.  

Her ser det likevel ut til å ha vært en utvikling fra VRI 
1 til VRI 2 i flere regioner. Der forskningsprosjektene 
i VRI 1 gjerne i større grad ble oppfattet som ikke re-
levante for samhandlingsprosjektene, ser det ut til at 
prosjektene i VRI 2 sees på som mer relevante av de 
involverte aktørene. Prosjektlederne for samhand-
lingsprosjektene er blitt mer positive til betydningen 
av forskningsprosjektene. De gir uttrykk for at resul-
tatene fra forskningsprosjektene har bidratt til å gi 
retning til og utvikling av samhandlingsprosjektene.  

Igjen er det et poeng om det finnes gode arenaer for 
utveksling av erfaringer og kunnskap mellom forsk-
ningsprosjektet og samhandlingsprosjektet. I de reg-
ionene der dette mangler, er kunnskapsnivået lavt 
blant samhandlingslederne med tanke på hva forsk-
ningsprosjektet har betydd for dem. Omvendt er 

kunnskapen om prosjektene høyest der det er gode 
rutiner for kunnskapsutveksling. Slike arenaer er 
med andre ord en forutsetning for at prosjektene 
kan være relevante.  

Samhandlingsprosjektene brukes med noen unntak 
som empiri for forskningsprosjektene. Dette sikrer at 
det er en viss sammenheng mellom de to, samtidig 
som dette gjør at forskningsprosjektet bygger på 
samhandlingsprosjektet. Det er med andre ord 
kunnskapsutveksling den andre veien som er en 
utfordring. Denne utfordringen understøttes også, 
slik enkelte har pekt på, ved at det nødvendigvis blir 
en forsinkelse med tanke på når resultater fra forsk-
ningsprosjektene blir tilgjengelig for bruk i samhand-
lingsprosjektene ettersom oppstart skjer samtidig. 
Forskningsprosjektenes resultater er først klare etter 
en stund, og da er gjerne samhandlingsprosjektet 
allerede satt. Dette gjør at mange erfaringer fra VRI 
1 først kan gi endring i VRIs andre periode.  

Data fra intervjuene viser at følgeforskningen som 
gjennomføres i VRI 2 oppleves som relevant i de 
regionene der slik forskning foregår.  

Når det gjelder VRI 2 er det for tidlig i programperio-
den å felle en endelig dom angående forskningspro-
sjektenes relevans. Enkelte VRI-satsinger kom sent i 
gang slik at det ennå ikke foreligger konkrete resulta-
ter fra forskningsprosjektene. 

11.5.3  Alternativ bruk? 

For å ytterligere måle hvordan relevansen av pro-
sjektene ble bedømt, har vi bedt både styrings-
gruppene og prosjektlederne om å vurdere om de 
ville benyttet forskningspengene på samme måte, 
gitt at dagens bindinger var opphevet. Resultatene 
her peker i ulik retning fra prosjekt til prosjekt. 

I ett enkelttilfelle kom det også blant forskerne frem 
at de ønsket å benytte pengene til noe annet. Ved en 
høgskole ble det ytret ønske om å bruke pengene på 
andre typer forskning enn det som faller inn under 
innovasjonsfaglig forskning. Det overordnede bildet 
blant forskerne er likevel et ønske om å oppretthol-
de dagens ordning. 

Ikke overraskende mener enkelte prosjektledere at 
forskningsprosjektene godt kunne vært større. På 
spørsmål om det å bryte bindingen til samhandlings-
prosjektene ville gitt andre forskningsprosjekter er 
det igjen variasjon i svarene. Enkelte forskermiljøer 
har investert stort i utviklingen både av forsknings-
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prosjekter og gode samhandlingsprosjekter og me-
ner at hensikten med hele prosjektet ville falt bort 
dersom denne bindingen ikke var tilstede. Andre 
miljøer peker heller på at de ville ha gjennomført et 
mer teoretisk rettet forskningsprosjekt dersom den-
ne bindingen ikke hadde eksistert. Dette henger noe 
sammen med for hvem prosjektene ønsker å være 
relevante, noe vi vil komme tilbake til.  

Når det kommer til samhandlingslederne ser vi det 
samme spriket i meninger. Noen prosjektledere, slik 
som blant annet i den regionen som har flest viten-
skapelige publikasjoner, er tydelige på at midlene 
burde vært brukt akkurat som i dag, men med noe 
større fleksibilitet.  

Fire av ni samhandlingsprosjektledere som svarte på 
vår enquête-undersøkelse mente derimot at de 
heller ville brukt midlene inn mot kompetansemeg-
ling og generelle samhandlingsaktiviteter eller of-
fentlig sektor. Tilbakemeldingene fra mange av de 
intervjuede styringsgruppene er den samme. I 
mange regioner har styringsgruppene påfallende 
mangel på kunnskap om forskningsprosjektene. Tatt 
i betraktning at styringsgruppene for samhandling 
består av mange av de viktigste regionale beslut-
ningstagerne er det nettopp disse som burde være 
målgruppe for den innovasjonsfaglige forskningen. 

Disse synspunktene synes å henge sammen med 
hvordan den generelle relevansen av prosjektene 
oppleves, der lav relevans går sammen med ønsker 
om alternativ bruk av midlene. Enkelte påpeker også 
at forskningen er nyttig, men at kunnskapen som 
utvikles er «nasjonal» og ikke spesifikk for regionen. 
Dermed bør forskningen også organiseres deretter.  

Overraskende nok er det også slik at prosjektlederne 
i en region der forskerprosjektet er rettet direkte inn 
mot problemer som er relevante for samhandlings-
prosjektet også mener at pengene kunne brukes til å 
støtte opp om øvrige virkemidler, helt konkret knyt-
tet til offentlig sektor. Dette betyr ikke at forsknings-
prosjektet ikke har gitt resultater, for det konkrete 
prosjektet har hatt høy publiseringsaktivitet, men 
denne aktiviteten har ikke overbevist samhandlings-
ledelsen om relevansen av forskningen.  

I én region ble det ytret ønske om at samhandlings-
prosjektene kunne bestille forskning fra forsknings-
prosjektene med utgangspunkt i avdekkede behov.  

11.5.4  Hvem har forskerprosjektene et ønske om å 
være relevante for? 

Et viktig poeng i diskusjonen om forskningsprosjekt-
enes relevans er i hvilken grad regional relevans er 
en målsetting i forskningsprosjektet. I et lite mindre-
tall av forskningsprosjektene vurderes relevans for 
internasjonale og nasjonale forskningsmiljøer som 
viktigere enn relevans for samhandlingsprosjektet i 
regionen. Motsatt har ett av prosjektene ingen uttalt 
og sterk ambisjon om å være internasjonalt relevant.  

Målgruppen for forskningen, slik dette kommer til 
uttrykk gjennom hvem prosjektet skal være relevant 
for, gir til en viss grad utslag i publiseringen. De regi-
onene som er minst tydelige på at forskningsprosjek-
tet skal ha internasjonal relevans ser ut til å ha en 
annen innretning på forskningen. De regionene som 
ikke har publisert vitenskapelig er eksempler på 
dette, disse har i stedet publisert rapporter i egne 
skriftserier. 

Til tross for at mange prosjekter mener at de har 
internasjonal relevans, er det likevel stor variasjon i 
hvor mye som publiseres på engelsk, noe som er en 
god indikator på hvorvidt internasjonale aktører blir 
sett på som en relevant målgruppe.  

Mens fravær av ønske om internasjonal relevans gir 
tydelig utslag i fravær av internasjonal publisering, er 
det ingen automatikk i at ønske om internasjonal 
relevans betyr høy internasjonalt rettet publiserings-
aktivitet. To regioner har eksempelvis utelukkende 
publisert vitenskapelig på norsk, mens kun én region 
utelukkende har publisert på engelsk, fire regioner 
har likevel publisert flertallet av sine vitenskapelige 
bidrag på engelsk. De regionene som har publisert 
kun på norsk, påpeker selv at de har et ønske om å 
være relevant for et internasjonalt forskerkollegium. 

Ønsket om internasjonal relevans er dermed en 
nødvendig, men ikke tilstrekkelig betingelse for in-
ternasjonal publisering, samtidig viser enkeltregioner 
at høy vitenskapelig publiseringsaktivitet ikke ute-
lukker regional relevans.  

11.5.5  Utvikling 

I noen regioner er det betydelig endring mellom VRI 
1 og VRI 2 med tanke på hvor relevante forsknings-
prosjektene oppleves for samhandlingsprosjektene. 
Trøndelag er ett eksempel på hvordan koblingen 
mellom samhandling og forskning har gitt betydelig 
læring på systemnivå. Her var det utbredt skepsis 
mot forskningsprosjektet innledningsvis, men i løpet 
av VRI 2-perioden har dette endret seg. Følge-
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forskningsprosjektet IVERS oppleves i dag som rele-
vant for samhandlingsprosjektet og funnene fra pro-
sjektet kan være med på å korrigere samhandlings-
prosjektet.  

En lignende utvikling kan vi også se i enkelte andre 
regioner og kun én region mener at forskningspro-
sjektet er mindre relevant i VRI 2 sammenlignet med 
VRI 1.  

11.5.6  Betydning av tilhørighet 

Bakgrunnen til prosjektlederne i forskningsprosjekt-
ene er ikke uten betydning for resultatene i for-
skningsprosjektene. Våre undersøkelser viser at pro-
sjektlederansvaret for VRI-forskningen ligger hos 
prosjektledere og delvis også forskningsmiljøer som 
tidligere har hatt svært lite erfaring med inno-
vasjonsforskning. En VRI-forsker uttalte eksempelvis 
at VRI var den første erfaringen vedkommende had-
de med innovasjonsforskning. 

Denne variasjonen kan til en viss grad også sees i 
publiseringsaktiviteten vi har kartlagt, men effekten 
er ikke entydig. De miljøene der erfaringen er minst 
har også liten publiseringsaktivitet. Det er likevel 
også eksempler, blant annet i Vestfold, på at relativt 
uerfarne miljøer har god publiseringsaktivitet. 

Det motsatte er også tilfellet, der miljøer som har 
arbeidet med regional utvikling og innovasjonsfag-
lige spørsmål over lengre tid ikke har stor pub-
liseringsaktivitet. Dette henger sammen med hva 
slags type miljøer som har ansvaret for forsknings-
aktivitetene. Der prosjektlederansvaret ligger i UoH-
sektoren er det ingen som står helt uten viten-
skapelig publisering i perioden. Men det er heller 
ikke slik at de deltakende forskningsinstituttene 
overhode ikke publiserer vitenskapelig. AFI har ek-
sempelvis bidratt med mange vitenskapelige pub-
likasjoner gjennom sitt prosjekt i Telemark. Det er 
likevel indikasjoner på at prosjektleders erfaring med 
og tradisjon for å publisere vitenskapelig i noen grad 
påvirker i hvilken grad vitenskapelig publisering er 
sett på som et sentralt mål i VRI-prosjektet, men 
heller ikke her er bildet entydig.  

Blant dem som har lite innovasjonsfaglig erfaring og 
erfaring med vitenskapelig publisering etterspørres 
det faglige mentorordninger innenfor VRI-program-
mets rammer. Noen miljøer har til en viss grad tatt 
en slik rolle ved å redigere bøker der det har vært 
deltakelse fra andre regioner, men en mer formali-
sert ordning er ønskelig blant enkelte prosjektledere.  

11.5.7  Mange felles tema – felles forskning 

En gjennomgang av forskningsprosjektenes innretn-
ing viser at enkelte forskningstema går igjen i flere 
regioner. Disse omhandler særlig problemstillinger 
knyttet til klynger og nettverk. Vi observerer at det 
her er mange generiske problemstillinger som stude-
res, samtidig som prosjektene i varierende grad 
samarbeider på tvers av regionene. Også utfordring-
er knyttet til attraksjonskraft og rekruttering av ar-
beidskraft studeres i mer enn en region. 

Det er vanskelig å se en begrunnelse for at dette er 
spørsmål som må studeres i flere regioner, spesielt 
uten at det finner sted samarbeid mellom regionene. 
Igjen er det variasjon i hvordan regionene forholder 
seg til andre regioner. Enkelte regioner, Agder og 
Innlandet er gode eksempler, ser ut til å ha utstrakt 
kontakt med andre regioner, mens atter andre re-
gioner samarbeider lite med andre.  

Fagmiljøene i noen regioner kan vurderes som svake 
på det innovasjonsfaglige feltet og dette øker beho-
vet for samarbeid med andre regioner. Det er likevel 
ikke slik at de svakeste regionene er de som hyppigst 
samarbeider med andre. Vi frykter at dette gir svake-
re forskning og mindre teoretisk informert forskning. 
Disse regionene har store kunnskapsbehov, forstått 
som behov for å få tilført forskningsbasert kunnskap 
om de regionale problemstillingene og behov for 
formidling av denne kunnskapen.  
 

11.6  Prestisje eller relevans - begge deler 
er mulig 

Selv om forskningsproduksjonen grovt kan deles inn i 
to – én del som er relevant for det internasjonale 
forskningsmiljøet og én del som snarere har form av 
formidling og rapportering om kunnskapsstatus i 
samhandlingsprosjektene – er et viktig funn i vårt 
arbeid at disse to ikke utelukker hverandre.   

Vi finner at enkelte miljøer som har stor produksjon 
av vitenskapelige artikler og bidrag, også eksempel-
vis genererer mange medieoppslag. I motsetning til 
dette står regioner som scorer dårligere på alle pa-
rametere. 

Bildet av at kvalitet og relevans ikke nødvendigvis 
utelukker hverandre styrkes også av intervjuene med 
styringsgruppene og med prosjektlederne. Det er 
stor variasjon i hvordan forskningsprosjektenes rele-
vans oppfattes, men det er ikke slik at de miljøene 
som har størst vitenskapelig produksjon nødvendig-
vis oppfattes som de minst relevante. 
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Det er krevende å gjøre forskningen som har høy 
internasjonal relevans tilgjengelig for bedrifter og 
offentlige aktører som ikke er hjemmehørende i 
FoU-miljøene. Dette krever at forskerne som skal 
formidle resultatene evner å ”oversette” sine funn til 
et språk og på en måte som er tilgjengelig for disse 
brukergruppene. Dette innebærer å konkretisere 
hvordan kunnskapen skal kunne brukes. Vi registrer-
er at denne evnen er til stede hos mange av de beste 
forskerne i regionene. Disse forskerne viser slik at de 
både er i stand til å publisere sine forskningsresul-
tater og formidle disse til en større målgruppe. Det 
er dermed mulig å sikre at forskningen er både rele-
vant og samtidig holder høy kvalitet, men det er ing-
en automatikk i at begge deler skjer i alle regioner.  

Å oppnå begge deler er kun mulig i de tilfellene der 
forskerne har ambisjoner om dette. Spesielt er det 
sentralt at forskerne og prosjektlederne i forsknings-
prosjektet har et ønske om å være relevante for det 
internasjonale forskningskollegiet på sitt fagfelt. I de 
tilfellene der prosjektlederne har gitt uttrykk for at 
de ikke ser dette som en målsetting, men snarere 
ønsker å gjennomføre forskning som skal produsere 
kunnskap om regionale problemer og utfordringer, 
ser vi at det heller ikke genereres internasjonale eller 
vitenskapelige publikasjoner. 

Samtidig er ønsket om å være internasjonalt relevant 
ikke tilstrekkelig for å sikre denne typen publisering.  

Når det kommer til hva som gjør forskningen rele-
vant for samhandlingsprosjektene, er ikke dette ute-
lukkende knyttet til tematisk innretning eller hvor 
forskningen publiseres, men vel så mye til at det er 
gode arenaer for kunnskapsutveksling. Gode pro-
sjekter med gode forskere som evner å formidle 
resultater, vil likevel kunne oppleves som ikke rele-
vante dersom det ikke er noen arenaer der kunnska-
pen kan rapporteres gjennom. Det er derfor viktig å 
sikre at slike arenaer finnes i alle regionene.  

Videre er også selve forskningsformidlingsbiten vik-
tig. Mange av de spørsmålene som det blir forsket på 
i regionene har en generisk karakter, eksempelvis 
knyttet til klynger og klyngeutvikling, og de problem-
stillingene styringsgruppene etterspør svar på er ikke 
alltid av forskningsmessig karakter. Snarere er det 
vårt inntrykk at det i flere regioner mer er behov for 
formidling av kunnskap enn utvikling av ny kunn-
skap. En slik formidling av kunnskap krever likevel 
dyktige forskere som besitter den nødvendige kunn-
skapen og erfaringen til å kunne gjøre eksisterende 
forskning tilgjengelig for de ulike målgruppene.  

11.6.1  Men hva er viktigst? 

Vi innledet med å spørre om VRI burde bedømmes 
etter samme kriterier som eksempelvis DEMOSREG 
når det kommer til forsknings- og publiserings-
aktivitet. Gitt at VRI-programmet legger føringer 
gjennom blant annet obligatorisk bånd mellom forsk-
ningsprosjektene og samhandlingsprosjektene, samt 
at målgruppene for forskningen er svært bred, er det 
ikke rimelig å forvente de samme resultatene i VRI 
som i DEMOSREG. I lys av dette, er det imponerende 
hvordan enkelte regioner innenfor de relativt trange 
rammene i VRI-programmet har evnet å holde svært 
høy aktivitet.  

Samtidig ser vi at de prosjektene som først og fremst 
er rettet inn mot å besvare problemstillinger i en 
regional kontekst og som dermed tar relevanskravet 
på alvor, i mindre grad lykkes med dette.  

De beste forskerne klarer å gjøre sine prosjekter bå-
de relevante og samtidig levere publikasjoner. Men 
vi spør oss likevel om ikke relevanskriteriene er et 
hinder for en mer teoretisk orientert forskning, noe 
også enkelte prosjektledere i forskningsprosjektene 
har pekt på.  

Det er ingen automatikk i at de miljøene som ikke 
produserer vitenskapelige publikasjoner oppfattes 
som relevante i sin region. Snarere ser det ut til at en 
viss produksjon gjør prosjektene mer relevante.  

I forlengelsen av dette vil vi også peke på at mye av 
den forskningen og kunnskapen som produseres i 
mange regioner er kunnskap som er av mer generisk 
art og følgelig ikke har behov for å være knyttet til en 
spesifikk region. Denne type kunnskap vil kunne 
tilflyte regionene gjennom forskningsformidling og 
ikke bare ved å ha egne forskningsprosjekter. 

  

11.7  Merverdien ved å være organisert av 
Norges forskningsråd 

Når det kommer til forskningsprosjektene har For-
skningsrådet flere funksjoner, blant annet knyttet til 
gjennomføring av aktiviteter på tvers av regionene, 
sørge for rapportering fra prosjektene, håndtere 
tildelinger og gjennomføre kurs og seminarer for 
VRI-forskerne.  

I tillegg til disse konkrete aktivitetene som For-
skningsrådet støtter opp om, har vi også undersøkt 
hvilke andre bidrag Forskningsrådet gir til de regio-
nale prosjektene.  
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Statusen til Forskningsrådet henger sammen med at 
det foregår en vurdering av prosjektene. Dette er 
imidlertid også en svakhet i VRI-programmet, etter-
som vurderingen av prosjektene her avhenger av 
blant annet koblingen til det regionale samhand-
lingskriteriet, et kriterium som ikke nødvendigvis 
henger sammen med kvalitet.  

Denne bindingen har gjort at forskningsprosjekter 
som har fått svært god karakter i panelvurderingene 
likevel har fått avslag fordi for eksempel linken til 
samhandlingsprosjektet har vært for svak. På samme 
måte har forventningene om at alle regionene skal 
ha et forskningsprosjekt bidratt til at prosjekter som 
har fått en relativt svak vurdering av panelene likevel 
fått støtte. Dette avviker noe fra Forskningsrådets 
vanlige standard, der excellence-kriteriet er nærmest 
ufravikelig.  

Faren ved denne praksisen er at VRI-forskningen får 
et B-stempel fordi for svake miljøer får tildelinger. 
Dette kan få uheldige virkninger for legitimiteten og 
statusen til programmet som helhet.  

 

11.8  Oppsummering og anbefalinger 

Gjennomgangen av forskningsprosjektene viser at 
det gjennomføres et stort omfang av forskningsaktiv-
iteter innenfor rammene av VRI. For det første pub-
liseres det en rekke rapporter, det er mange oppslag 
i media, stort omfang av foredrag og konferanse-
deltakelse, og ikke minst, det er et relativt stort om-
fang av vitenskapelig publisering i VRI. Det er likevel 
stor variasjon i omfanget av slike aktiviteter i de 
forskjellige VRI-regionene. I noen regioner har det 
foreløpig ikke blitt utgitt noen vitenskapelige publi-
seringer, mens andre regioner har et imponerende 
høyt publiseringstempo.  

Omfanget av publiseringer i VRI er noe lavere enn for 
DEMOSREG, det er gjennomgående mer fokus på 
antologibidrag og publiseringene er i mindre grad i 
de mest prestisjetunge journalene. Dette er ikke 
uventet tatt i betraktning at VRI har andre føringer 
og krav enn DEMOSREG. 

Dette bidrar til at VRI i dag i liten grad er med på å 
utvikle fagfeltet i en internasjonal kontekst. For 
mange er heller ikke dette et viktig mål, noe den 
store andelen av norskspråklige bidrag indikerer. I 
noen regioner er likevel VRI-forskningen med på en 
internasjonal faglig utvikling og det publiseres på 
høyt nivå. 

Dette viser at det er rom for publisering i VRI, men at 
dette avhenger av dyktige forskere som er vant til å 
publisere internasjonalt, samt at det regionale pro-
sjektet har en innretning som gjør dette naturlig.  

Samtidig har VRI bidratt til å løfte noen fagmiljøer. 
Spesielt Buskerud og Vestfold er eksempler på høg-
skoler der innovasjonsforskningen ikke har lange 
tradisjoner, men der miljøene i løpet av VRI-period-
en har klart å endre praksis og der enkeltpersoner nå 
har høy publiseringstakt og også tildels når opp på 
nivå 2.  

På den andre siden ser vi at enkelte forskningsmiljø-
er i VRI har svært lavt aktivitetsnivå. 

Samtidig er det et viktig poeng at det i VRI er mulig å 
være både regionalt relevant og publisere interna-
sjonalt. Dette er to forskjellige dimensjoner, men de 
er ikke gjensidig utelukkende og noen av de beste 
forskerne klarer begge deler.  

Dette krever imidlertid at forskningsformidling er 
sentralt. Og etter vår vurdering er evnen og mulighe-
ten til å drive forskningsformidling helt sentralt for at 
forskningen skal være relevant for det regionale 
partnerskapet. Det er behov for regionale lærings-
arenaer som kan ivareta denne funksjonen og sikre 
møtesteder for forskerne og de andre regionale 
aktørene. Synergi mellom forskningen og samhand-
lingsprosjektet forutsetter slik sett at det er rom for 
å møtes og utveksle erfaringer utover å bruke sam-
handlingsprosjektene som empiri i forskningen.  

11.8.1  To typer forskning? 

Gjennomgangen viser at det i tillegg til den innova-
sjonsfaglige forskningen også gjennomføres mange 
prosjekter som bidrar til regional kunnskapsutvikling.  

Der mye av den internasjonale innovasjonsforskning-
en er opptatt av mer generiske spørsmål som også 
vil kunne studeres uten binding til en bestemt reg-
ion, er mye av kunnskapsutviklingen av mer regional 
karakter. Denne publiseres i rapporter og formidles 
til de regionale miljøene og gir informasjon om kunn-
skapsstatus i regionen. Vi stiller likevel spørsmål ved 
at Norges forskningsråd finansierer denne typen 
forskning eller kunnskapsutvikling.  

Forskningen bør heller organiseres nasjonalt som et 
ordinært Forskningsråd-prosjekt der det stilles krav 
om å forske på samhandlingsprosjektene, men uten 
at dette skal ha en regional forankring.  
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11.8.2  Anbefalinger 

VRI er et unikt program, i Norge så vel som interna-
sjonalt. Det er derfor svært viktig å sikre at det gjen-
nomføres forskning av høy kvalitet i programmet.  

Ut i fra en samlet vurdering finner evaluator at da-
gens ordning ikke er tilfredsstillende. For det første 
så oppnår ikke VRI en vitenskapelig kvalitet som er 
forventet i et Forskningsrådsprogram. For det andre 
er den regionale relevansen av den innovasjonsfagli-
ge forskningen høyst variabel og kan neppe sies å 
kompensere for den manglende vitenskapelige kvali-
teten. Til sammen viser dette at det er svak målopp-
nåelse i mange av regionene.  

På bakgrunn av diskusjonene over foreslår vi at det 
obligatoriske båndet mellom de regionale samhandl-
ingsprosjektene og forskningsprosjektene brytes. 
Dette vil kunne gi større rom for gode forskningspro-
sjekter, men vil også kunne føre til at enkelte regio-
ner vil miste forskningsprosjektet.  

Forskningen i VRI bør videreføres som et innova-
sjonsfaglig program under VRI-programmet. Dette vil 

da fungere uten bindinger til de spesifikke regionale 
samhandlingsprosjektene. Kravene for å tildele slike 
prosjekter bør være som i andre forskningspro-
grammer og basert på kvalitet. Det vil også i en slik 
konstellasjon være naturlig å sette krav om at de 
samhandlingsprosjektene skal være empirikilder for 
forskningsprosjektene, men at forskningsprosjektene 
står friere til å velge ut hvilke samhandlingsprosjek-
ter de ønsker å forske på uavhengig av i hvilke regio-
ner prosjektene er hjemmehørende.  

De regionale samhandlingsprosjektene bør videre til-
føres noe finansiering som er tenkt å skulle finans-
iere mindre regionale forskningsprosjekter samt 
følgeforskning. Samhandlingsprosjektene får da roll-
en som bestiller av mindre forskningsprosjekter og 
kunnskapsutviklende prosjekter. 

I tillegg vil vi anbefale at det gjennomføres noen syn-
tetiserende prosjekter som kan oppsummere kunn-
skapsutviklingen som har funnet sted gjennom VRI. 
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Kapittel 12.    Organisering for effektivitet og læring?

Figur 48: Organiseringen av VRI 

 

Dette kapittelet vil se på den administrative organ-
iseringen og effektiviteten i VRI-programmet på na-
sjonalt plan. VRI-sekretariatet har hovedansvaret for 
den administrative gjennomføringen av VRI-pro-
grammet og dets aktiviteter.  

Forskningsrådets og VRI-sekretariatets innsats er en 
forutsetning for gjennomføringen av programmet, 
slik dette er organisert i dag. Slik sett representerer 
disse den første delen av ”input-siden” i VRI-pro-
grammet. Som vi påpekte i det programteoretiske 
kapittelet, fyller Forskningsrådet flere funksjoner 
som vi i dette kapittelet vil gjennomgå og vurdere.  

 

12.1  Første fase: Søknadsprosess og pa-
nelvurdering 

I den første fasen av VRI-programmet har Forskn-
ingsrådets og VRI-sekretariatets oppgaver vært knyt-
tet til å administrere utlysning av prosjektmidler, 
søknadsprosessen og vurderingen av de innkomne 
søknadene.  

Selve utlysningsprosessen har fungert bra, men det 
har vært enkelte utfordringer knyttet til søknads-
prosessene i VRI-prosjektene. I første utlysnings-
runde var tildelingskriteriene noe mangelfulle og det 
var usikkerhet rundt hvorvidt fylkeskommunene 
måtte være deltakere i konsortiene som sto bak 
søknadene. Dette har siden blitt oppklart, slik at det 
nå er slik at fylkeskommunen må ha en rolle.  

Også uavhengig av slike uklarheter, synes det å ha 
vært en komplisert prosess for mange fylkeskom-
muner som ikke var vant til å tenke i de rammene 
som Norges forskningsråd ønsket og som program-
met forutsatte. Dette gjaldt særlig det å få forankret 
søknadene i de regionale partnerskapene og få til 
gode søknader.  

I denne prosessen har det vært flere avslag, både i 
første og andre runde. Avslagene har vært knyttet til 
kvaliteten på søknadene fra både samhandlings- og 
forskningsprosjektene, samt manglende samsvar 
mellom disse. Dette har gjort at også gode søknader 
har fått avslag fordi det manglet samsvar mellom 
søknadene i samme region. Våre undersøkelser har 
likevel vist av avslagene ble akseptert i flere regioner 
og bidro til at prosessen og prosjektene ble sterkere 
forankret i de involverte miljøene. Mange avslag har 
likevel gjort at flere miljøer har fått forsinket opp-
start både i runde 1 og i runde 2.  

Som evaluator mener vi at avslagene har bidratt 
positivt, som en garanti for at kvalitetskravene opp-
rettholdes og følges. Ettersom programmet nå er 
blitt godt forankret i regionene, ser vi likevel for oss 
at søknadsprosessen i fremtiden bør endres til fordel 
for en mer dialogbasert prosess, der samtlige regio-
ner skal ha et prosjekt, men der selve søknadspro-
sessen vil pågå til søknadene oppnår det ønskede 
kvalitetsnivået. Dette gjelder samhandlingsprosjek-
tene.  

Når det gjelder den innovasjonsfaglige forskningen, 
har vi merket oss at enkelte prosjekter har sluppet 
igjennom uten at disse har oppnådd de karakterene 
og vurderingene som vanligvis er standarden i 
Forskningsrådet. 

Søknadene om tildeling av forskerprosjekter har blitt 
tildelt karakterer fra 1-7, der 7 er best. Vanligvis er 
det kun søknader med karakteren 5 eller bedre som 
tildeles støtte fra Forskningsrådet, men i tilfellet VRI 
er det også 4-er søknader som har fått støtte. Dette 
er etter vår mening uheldig for VRI-programmet og 
dets tilhørighet til Forskningsrådet. Vi anbefaler at 
kravet til kvalitet i forskningsprosjektene holder på 
et nivå som ellers i Forskningsrådets programmer. 

Forskningsrådets rolle ute i regionene har i tillegg til 
de rene administrative støttefunksjonene også hand-
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let om legitimitet og status. Flere informanter har 
trukket frem at Forskningsrådet bidrar til å heve 
kvaliteten på prosjektene gjennom omfattende søk-
nadsprosesser. Denne konkurransen har ansporet 
fylkeskommunene til å arbeide hardt med søknade-
ne og utvikle gode prosjekter. Samtidig betyr Forsk-
ningsrådets deltakelse at det blir lettere å få med 
FoU-miljøer som ellers ikke har arbeidet med pro-
sjekter der fylkeskommunen har hatt et ansvar. 
Dette gjelder både på samhandlingssiden og på 
forskningssiden. 

Forskningsrådets høye status er nettopp koblet til at 
det er en garantist for kvalitet. Når listen for kvalitet 
ikke ligger på det høye nivået Forskningsrådet er 
kjent for, kan dette på sikt bidra til å undergrave den 
legitimiteten Forskningsrådet har. Slik kan dette bi-
dra til at VRI-programmet blir sett på som program 
med lave kvalitetskrav.  

 

12.2  Andre fase: Gjennomføring 

Den andre fasen i VRI er selve gjennomføringsfasen. 
Her er sekretariatets oppgaver sterkere knyttet til 
prosjektoppfølging, koordinering og gjennomføring 
av læringsarenaer.  

12.2.1  Prosjektoppfølging 

Arbeidet med oppfølging av prosjektene har stort 
sett fungert bra. Vi ser likevel at enkelte av prosjekt-
lederne etterspør større grad av veiledning fra VRI-
sekretariatet og mindre fokus på de rene kontroll- og 
styringsoppgavene. Manglende kontinuitet på per-
sonnivå i Forskningsrådet har også vært en utford-
ring. 

Mer veiledning kan være hensiktsmessig, samtidig er 
det også noe variasjon i hvor veldrevne de ulike VRI-
prosjektene er, noe som påvirker hvordan prosjekt-
oppfølgingen må foregå.  

En prinsipiell utfordring er her knyttet til de regio-
nale representantenes rolle. I dag er det disse som i 
mange regioner har ansvaret for å godkjenne til-
delingene i de regionale prosjektene. Denne praksis-
en er nødvendig av juridiske hensyn. Samtidig skaper 
denne praksisen noen utfordringer av prinsipiell art, 
ettersom dette betyr at de regionale represen-
tantene godkjenner tildelinger av fylkeskommunale 
midler. Dette er et dilemma som ikke uten videre har 
en enkel løsning. 

Enkelte regioner, slik som blant annet Telemark, har 
delvis løst dette ved å la Innovasjon Norge stå for 
tildelingen av forprosjekter. Også Hordaland har en 
alternativ modell, og Finnmark har tidligere hatt en 
annen modell.  

Dette er likevel et område der det er behov for en 
prinsipiell gjennomgang av rutinene. 

12.2.2  Betydningen av å ha Norges forskningsråd i 
ryggen 

I tillegg til de konkrete læringsarenaene som VRI-
sekretariatet gjennomfører, har det også betydning 
for regionene og prosjektene å være med i et Forsk-
ningsrådsprogram. Å være organisert under Forsk-
ningsråd-paraplyen gir legitimitet og status.  

Dette er viktig for alle miljøene som deltar, men 
effekten er kanskje størst for forskningsmiljøene. 
Dersom Forskningsrådet ikke lenger skulle støtte opp 
om VRI og aktivitetene i programmet i stedet skulle 
gjennomføres regionalt, ville dette betydd en reduk-
sjon i bevillingene til forskningsprosjektene i mange 
regioner og det ville bli mer utfordrende å rekruttere 
forskningsmiljøer til å delta i forskningsprosjektene.  

Spesielt ville dette vært en utfordring for UoH-
sektoren, som ikke på samme måte som instituttsek-
toren er avhengig av å sikre prosjekttilfang.  

 

12.3  Administrativ effektivitet 

Norges forskningsråd har hovedansvaret for flere 
funksjoner i VRI, selv om aktivitetene ut mot bedrift-
ene og FoU-miljøene gjennomføres i de regionale 
satsingene. Ansvaret omfatter kvalitetssikring, drift 
og videreutvikling av VRI-programmet. Dertil kom-
mer oppgaver knyttet til utvikling av læringsarenaer, 
kurs/seminarer og utviklingsprosjekter om viktige 
temaer for VRI-programmet. I tillegg skal Forsknings-
rådet sørge for å formidle resultater fra program-
met. Pliktene innebærer også en oppfølging av de 
regionale prosjektene, oppdatere informasjonsmate-
riell og eksempelvis sørge for at programmet blir 
evaluert.  

Det er VRI-sekretariatet som håndterer de fleste av 
disse oppgavene. Unntakene er søknadsvurderingen 
som blant annet skjer gjennom panelvurdering. VRI-
sekretariatet står for den formelle oppfølgingen av 
prosjektene i samarbeid med Forskningsrådets regi-
onale representanter.  
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Forskningsrådets regionale representanter har opp-
gaver regionalt knyttet til godkjenning av tildelinger 
og er observatører eller medlemmer i de regionale 
styringsgruppene.  

12.3.1  Hva er ineffektivitet? 

Dersom ressursbruken i hele VRI-programmet skal 
vurderes, er det viktig å ha klart for seg hva som er 
administrasjon. Det som forvansker det å vurdere 
VRI-programmet, er at det er ulike målsettinger som 
ligger til grunn for VRI-programmet og dets deler.  

Dersom VRI-programmet skal bedømmes som et 
vanlig bedriftsrettet tiltak der hovedmålsettingen er 
å gi tildelinger til bedriftsprosjekter er VRI et over-
administrert program.  

Nasjonalt finnes et VRI-sekretariat, samtidig som 
programmet på regionalt nivå er forankret i det re-
gionale parternskapet, samt har en egen regional 
styringsgruppe, regionale prosjektledere og delpro-
sjektledere, samt kompetansemeglere. Til sammen 
betyr dette at en stor del av budsjettene i VRI brukes 
til det som i et slikt perspektiv vil være administra-
sjon.  

Dette er et unyansert syn på VRI-programmet, etter-
som målsettingene for programmet tydelig gjør det 
klart at det er et mål for VRI å etablere et regionalt 
system som kan sørge for at forskningsbasert inno-
vasjon styrkes ute i bedriftene. De momentene som i 
argumentet over blir sett på som administrasjon, er i 
denne tilnærmingen snarere aktiviteter som skal 
bidra til at VRI når sitt mål, nemlig å få etablert et 
regionalt apparat som kan ivareta behov knyttet til 
forskningsbasert innovasjon ute i regionene.  

Med tanke på målsettingene som ligger til grunn for 
VRI-programmet er det etter vår mening lite hen-
siktsmessig å forstå de regionale aktivitetene utført 
av prosjektledere, delprosjektledere etc. utelukken-
de som administrative.  

12.3.2  Sammenligning med Arena og NCE 

For å kunne vurdere den administrative effektivitet-
en i VRI på nasjonalt plan, har vi sammenlignet per-
sonellressursene i VRI-programmet med personell-
ressursene i programmene Arena og NCE. 

Programmene har som formål å bidra til å utvikle be-
driftsnettverk og klynger innenfor samme bransje el-
ler verdikjede. Arena-programmet retter seg mot u-
modne nettverk med potensial for å utvikle en 
klynge eller omfattende nettverk, mens NCE-pro-

grammet har som formål å forsterke innovasjons-
aktiviteten i de mest vekstkraftige og internasjonalt 
orienterte klyngene i landet. Utvikling av kompe-
tansemiljøer er sentralt i programmene. Begge pro-
grammene tilbyr prosjektene faglig og finansiell støt-
te.  

Programmene eies av Innovasjon Norge, SIVA og 
Norges forskningsråd, med førstnevnte som opera-
tør. Deltakelse i Arena og NCE utløser regional med-
finansiering. De administrative ressursene og opp-
gavene i programmene er fordelt blant de involverte 
virkemiddelaktørene. Tabellen under viser hvordan 
personellressursene fordeler seg på de tre aktørene. 

Tabell 9: Personellressurser i Arena og NCE. 2012. 

Aktør Årsverk 
Innovasjon Norge (programledelse) 3,8 

Innovasjon Norge (prosjektoppfølging 
regionalt) 

4,7 

Norges forskningsråd 1,2 

SIVA 1 

Totalt 10,7 
Kilde: Innovasjon Norge 

Totalt er det 10,7 årsverk i virkemiddelaktørene som 
arbeider med NCE og Arena. Innovasjon Norge allo-
kerer totalt 8,5 årsverk, til programledelse og pro-
sjektoppfølging. Det siste innebærer 4,7 årsverk 
regionalt, der det er avsatt 200 timer per ARE-
NA/NCE-prosjekt. 

I Forskningsrådet inngår både representasjon i pro-
gramledelsen og de regionale representantenes 
oppfølgingsoppgaver.  

Timer bokført som administrasjon er tildels knyttet 
til ulike aktiviteter utover administrasjon og koordi-
nering i streng forstand. Som for VRI-sekretariatet 
arbeider NCE og Arena-programmenes ansatte med 
gjennomføring av læringsaktiviteter, utvikling av pro-
grammet, dialog med involverte parter og oppfølging 
av prosjektene. Slik sett er det stor grad av lignende 
aktiviteter i NCE/Arena og VRI.  

VRI-sekretariatet utgjør i 2012 5,2 årsverk. Dette er 
en reduksjon fra 6,5 årsverk som var standarden 
frem til og med 2011. I tillegg kommer de regionale 
representantenes oppgaver knyttet til VRI. Dette 
utgjør likevel en liten andel av ressursbruken, men 
hvis deres innsats hadde vært regnet med i det føl-
gende, ville VRI kommet noe svakere ut i sammen-
ligningen.  
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Per juni 2012 var det 27 Arena-prosjekter
27

 og 12 
NCE-prosjekter

28
. VRI har 30 prosjekter, jevn fordelt 

på samhandlingsprosjekter og forskningsprosjekter. 

De økonomiske rammene er noe forskjellige mellom 
Arena/NCE og VRI. I Arena-programmet ble det i 
2011 bevilget 36 millioner kroner til prosjektene. 
Gjennomføringskostnaden (det vil si administra-
sjonskostnader i virkemiddelapparatet) var 10,3 
millioner kroner, i sin helhet knyttet til Innovasjon 
Norge. NCE-programmet bevilget 56 millioner kroner 
til prosjektene, mens det på sentralt hold ble brukt 
7,1 millioner kroner på gjennomføring, hvorav 5,5 
millioner kroner var knyttet til Innovasjon Norges 
aktiviteter. Tilsammen ga de to klynge- og nettverks-
programmene tilsagn om 92 millioner kroner, mens 
17,4 millioner kroner ble anvendt til gjennomfø-
ringskostnader.  

Til sammenligning var VRIs forbruk for 2011 på 51, 9 
millioner kroner

29
. Av dette ble 44 millioner kroner 

bevilget til de regionale prosjektene, mens en tilsvar-
ende sum ble regionalt finansiert. Gjennomførings-
kostnadene sentralt var 7,9 millioner kroner. 

Gjennomføringskostnaden som andel av beløp tildelt 
prosjektene er 18,9 % for Arena/NCE og 17,9 % for 
VRI. Dette er med andre ord relativt like, men der 
VRI har noe lavere gjennomføringskostnader. Antall 
årsverk per million kroner bevilget til prosjektene er 
tilsvarende 0,12 for VRI og 0,12 for Arena/NCE. Det 
er med andre ord marginale forskjeller mellom VRI 
og Arena/NCE når det gjelder gjennomføringskost-
nader. Det er dermed ikke noe som tyder på at VRI 
er ineffektivt administrert sammenlignet med andre 
innovasjonstiltak med regionale prosjekter. 

 

12.4  Rapporteringsrutiner 

Gjennom vårt arbeid med evalueringen av VRI-
programmet har vi på flere punkter vært i kontakt 
med rapporteringssystemene i VRI-programmet.  

Her har vi kommet over enkelte avvik spesielt knytt-
et til innrapporteringen av bedriftsdeltakelse i de 
ulike regionene. 

                                                                 
27 http://www.arenaprogrammet.no/ 
28 http://www.innovasjonnorge.no/Bygg-en-bedrift/Klynger-og-bedriftsnettverk/NCE-
programmet/ 

29 Tildelingene til VRI-programmet har variert fra år til år. 2011 er det året der 
tildelingene har vært lavest, dette påvirker den relative andelen av tildelingene som 
går til nasjonal administrasjon. 

Et hovedfunn er at det her er meget stor variasjon i 
kvaliteten på det som rapporteres inn. Enkelte re-
gioner har meget gode lister der det er få mangler. 
Andre regioner har svært mangelfulle oversikter 
over deres inngripen med bedrifter. Dette betyr at 
det er vanskelig å undersøke om det har vært en 
reell inngripen og hva prosjektene har omhandlet. I 
tillegg er det mange steder vanskelig å finne ut hvil-
ke bedrifter det er VRI-prosjektene har vært i kon-
takt med og med hvem de har hatt kontakt. 

Enkelte regioner rapporterer også inn at de har vært 
i kontakt med en mengde bedrifter der bedriftene 
ikke selv er klar over at de har hatt kontakt med VRI-
systemet. Dette kan bety at de enten ikke er kjent 
med at kompetansemeglere har representert VRI 
eller også at det ikke har vært en inngripen. Vårt 
inntrykk er at det i noen regioner er standard å rap-
portere inn kompetansemeglingsprosjekter der de 
har hatt møter med bedriftene, inkludert møter mer 
mange aktører på en gang. Andre regioner rapporte-
rer inn kun de tilfellene der det er et reelt prosjekt.  

Andre regioner har også rapportert inn et meget 
stort antall av bedrifter som deltakere i dialog-
prosesser. Disse tallene er kunstig høye og bedrifter 
og bedriftsnettverk/-klynger hjemmehørende i andre 
regioner var også ført opp. Vi stiller oss undrende til 
denne praksisen. Mange steder rapporteres det 
heller ikke om størrelse på tildelinger til forprosjekt-
er, eller dette rapporteres bare i noen tilfeller. 

Her er det et stort behov for å lage standardiserte 
rapporteringsrutiner for alle regionene. Dette inklu-
derer standarder for hva slags bedriftsinngripen som 
skal rapporteres, samt hva slags informasjon om 
bedriftene som skal rapporteres.  

Bedriftskontakt rapporteres i dag gjennom skjemaer 
i Excel-format og det har vært noen endringer i for-
matet de siste årene. Dette ser ut til å være en rap-
porteringsform som for mange regioner fungerer 
dårlig, Flere regioner ser likevel ut til å håndtere 
dette på en god måte. 

På samme måte er det en noe uheldig praksis på 
rapporteringen av forskningsaktivitet. Igjen er det 
noe variasjon i praksis. Enkelte regioner ser ut til å 
rapportere alle publikasjoner som har en link til VRI, 
mens andre regioner er mer tilbakeholdne med hva 
de rapporterer inn.  

Flere regioner rapporterer også inn artikler som er i 
review-prosess i tidsskrifter eller hos forlag eller som 
er avvist. Dette gjør at det er stor sannsynlighet for 
at enkelte aktiviteter telles flere ganger. Først som 
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review-artikkel og deretter som publisert. Vi vil an-
befale at det her utarbeides en standard slik at dob-
beltregistrering ikke forekommer.  

Vi stiller oss også undrende til at det på nasjonalt 
hold ikke finnes oversikter over hvor stor del av 
tildelingen som brukes på bedriftsrettede tiltak og 
fordelt på de ulike virkemidlene, samt hvor stor del 
som brukes på systemaktiviteter og administrasjon. 

Det overordnede inntrykket fra våre undersøkelser 
og kontakt med prosjektledere er at det generelt er 
mange rapporteringskrav i VRI-programmet. Dette i 
kombinasjon med at kvaliteten på deler av de inn-
rapporterte dataene tyder på at rapporteringen 
foregår på en liten hensiktsmessig måte. Vi anbefaler 
at det frem mot VRI 3 gjøres en gjennomgang av rap-
porteringsrutinene med tanke på å forenkle disse og 
muligens og redusere omfanget, samt heve kvalite-
ten. 

 

12.5  Læring, formidling og kommunikasjon 

Innenfor rammene for VRI-programmet er det ar-
rangert en rekke nasjonale læringsarenaer for blant 
andre involverte i forskningsprosjektene, kompetan-
semeglere, prosjektledere i samhandlingsprosjekte-
ne, etc. Disse arenaene er viktige for at VRI-
programmet skal fungere etter hensikten, ettersom 
læringsarenaer og formidling er sentralt for at syner-
gier skal kunne oppstå mellom samhandlingsprosjek-
tene og forskningsprosjektene, samt på tvers av 
regioner og prosjekter.  

Det er en rekke forskjellige typer læringsarenaer i 
VRI: 

 Samhandlingsprosjektene; prosjektledersamling to 

ganger i året. 

 Forskningsprosjektene; prosjektledersamlinger og 

skrivesamlinger 

 Storsamling; alle som regionalt og nasjonalt jobber 

for regional innovasjon gjennom VRI 

 Styringsgruppeledersamling; årlig fra og med 2012 

 

I tillegg kommer en rekke ulike kurs som:  

 Styrelederkurs 

 Kompetansemeglingskurs 

 Prosjektlederkurs 

 Kommunikasjon, og formidlingskurs 

  

Regionale kurs og læringsarenaer kommer i tillegg til 
dette.  

12.5.1  Samhandlingsprosjektene 

Lederne for samhandlingsprosjektene er med noen 
få unntak fornøyd med de nasjonale samlingene som 
har vært gjennomført i VRI-regi. Jevnt over er sam-
lingene ansett som viktige møteplasser for kontakt 
med andre VRI-regioner. For noen regioner er de 
nasjonale samlingene den eneste kontakten de har 
med andre regioner.  

I tillegg til at samlingene har en funksjon som møte-
plasser, er det også arenaer for erfaringsutveksling 
og også anledninger for Forskningsrådet til å infor-
mere prosjektlederne.  

Samlingene oppfattes som å være lærerike, men det 
etterspørres også mer konkrete arbeidsmåter. Noen 
trekker frem felles arbeidsverksteder med konkrete 
mål og som tar tak i mer konkrete problemstillinger 
som en ønsket utvikling fremover.  

Det er også noen motstridende meninger internt i 
VRI-prosjektene. Et lite mindretall mener det er 
mange samlinger i dag og at disse er lite konkrete. 
Andre ønsker mer samhandling på tvers av regione-
ne.  

12.5.2  Forskningsprosjektene 

Forskerne er noe mer negative til de nasjonale sam-
lingene enn hva samhandlingslederne er. De nasjo-
nale samlingene som har vårt gjennomført for forsk-
ningsprosjektene har hatt en noe blandet mottagel-
se blant prosjektlederne.  

De samlingene som har vært gjennomført i VRI 1 og 
2 har vært viktige arenaer for at forskningsprosjekt-
lederne har kunnet knytte kontakt på tvers VRI-
regionene. Med tanke på dette formålet har sam-
lingene fungert bra, men det er relativt bred enighet 
om at samlingene per i dag har slitt med å være 
faglig relevante. I stedet har det vært arenaer for 
informasjonsutveksling mellom regionene og Forsk-
ningsrådet og møteplasser for prosjektlederne på 
tvers av regionene.  

I tråd med dette er det en utbredt oppfatning av at 
det har vært for lite fokus på å presentere og dele 
informasjon om de ulike forskningsprosjektene og 
funn fra disse.  

Samtidig var det i oppstartsfasen av VRI 2 mindre 
interesse for forskersamlingene og den planlagte 
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samlingen våren 2011 måtte avlyses. I etterkant har 
interessen og oppslutningen steget.  

Dette gjør at det I VRI 2 foreløpig kun har vært gjen-
nomført to forskersamlinger. Prosjektlederne har 
vært mindre fornøyd med den første av disse. Sam-
ling nummer to ble avholdt i Porto, Portugal i forkant 
av en konferanse om regional innovasjonspolitikk, 
der også forskerne hadde fått antatt paper. Denne 
sammenkoblingen har vært mer vellykket og fors-
kerne har selv vært med på å utforme programmet.  

Enkelte prosjektledere tar til orde for at samlingene 
bør ha en tematisk inndeling, gjerne med parallellse-
sjoner slik at det faglige utbyttet av deltakelse kan 
økes.  

12.5.3  Læring på tvers 

Sett utenfra er mangel på arenaer for kunnskapsut-
veksling et hinder for læring på tvers av regionene. 
Presentasjon av både forsker- og samhandlingspro-
sjektene og dermed kjennskap til disse er viktig for å 
få til videre samarbeid mellom regionene. 

Vi ser at det er et behov for ytterligere kunn-
skapsspredning mellom VRI-regionene. Dette gjelder 
både mellom samhandlingsprosjektene i ulike regio-
ner og forskningsprosjektene. Samtidig ser vi også at 
det enkelte steder er fornuftig å spre kunnskapen 
som fremkommer i forskningsprosjektene til andre 
regioners forsknings- og samhandlingsprosjekter.  

Storsamlingene i VRI kan ivareta dette, men en ut-
fordring her er at disse er store. Disse samlingene 
har i dag parallelle sesjoner som gjør det mulig for 
deltagerne å delta på sesjoner som er faglig relevan-
te for deres program. Til tross for dette er det enkel-
te som tar til orde for at storsamlingene fremdeles 
er for store til å ivareta deres læringsbehov.  

Behovet for ytterligere informasjonsflyt henger også 
sammen med at det i flere regioner gjennomføres 
tematisk like prosjekter, både på samhandlings- og 
på forskningssiden, der funn og erfaringer likevel 
ikke deles.  Andre regioner er igjen meget flinke til å 
samarbeide med andre. For å sikre at omfanget av 
interregionalt samarbeid øker, er det mest hensikts-
messig at VRI-sekretariatet nasjonalt tar ansvar for 
dette. Samtidig er det viktig å understreke at enkelte 
regioner er flinke til å etablere samarbeidsrelasjoner 
og felles arenaer også uten nasjonal støtte. For noen 
av de minste regionene der spesielt forskerprosjek-
tene er små, kan dette være mer krevende.  

Intervjuene med styringsgruppene og tildels pro-
sjektlederne i samhandlingsprosjektene viser at det 
er stort behov for forsknings- og kunnskapsformid-
ling. Flere av temaene som ble tatt opp som eksemp-
ler på områder der det ble etterspurt mer forskning, 
er tema der det allerede er gjennomført mye forskn-
ing. Dette peker på at det mange steder er behov for 
personer som har evne til å formidle allerede eks-
isterende kunnskap om de temaene samhandlings-
prosjektene arbeider med. Dette behovet for formid-
ling går dermed utover formidling fra det konkrete 
forskningsprosjektet som ligger i regionen.  

For å bøte på denne problematikken har det allerede 
vært avholdt kurs i forskerkommunikasjon. Dette er 
positivt med tanke på den viktige rollen forsknings-
formidling og erfaringsutveksling har i VRI. En slik 
utvidelse av rollen forskningsformidling kan ha slik vi 
foreslå over, vil ikke kunne oppnås kun ved slik kur-
sing, men vil også hvile på mandatet forskerne får. 

 

12.6  Internasjonalisering 

VRI har i utgangspunkt et regionalt fokus på mange 
av sine aktiviteter, I tillegg jobbes det både nasjonalt 
og internasjonalt fra et regionalt ståsted. 

12.6.1  Internasjonal forskningsaktivitet 

På forskningssiden er de beste forskerne svært inter-
nasjonalt rettet hva gjelder publiseringsaktivitet. Det 
er omfattende konferansedeltakelse på internasjon-
ale konferanser. Dette ligger delvis i forskningens 
natur, samtidig som det også i programplanen stilles 
krav til at forskningen skal være internasjonalt rele-
vant, i tillegg til regionalt og nasjonalt relevant.  

Som vi allerede har påpekt i kapittelet om forskning, 
er det likevel en svak overvekt av publisering på 
norsk i VRI-prosjektene. Dette behøver ikke å stå i 
motsetning til internasjonal publisering, men vi ser 
at det i enkelte regioner ikke er noen former for 
internasjonal publiseringsvirksomhet.  

I tillegg til denne formen for internasjonal virksom-
het er det også formaliserte samarbeid med inter-
nasjonale forskermiljøer i noen VRI-prosjekter. Agder 
er ett eksempel på en region der det gjennom flere 
år har vært et forskningssamarbeid med ORKESTRA, 
Spania. Dette samarbeidet har blant annet avfødt 
publiseringsaktivitet.  

Nordland er et annet eksempel på en region der det 
forgår internasjonalt samarbeid med andre univers-
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iteter. Universitetet i Umeå, Sverige, og Universitetet 
i Vasa, Finland, har nå inngått samarbeid med VRI-
Nordland. Formålet med samarbeidet er å gjøre 
komparative analyser innenfor regionalforskningen.  

12.6.2  Internasjonalisering i samhandlingsprosjekt-
ene 

På samhandlingssiden foregår det også en viss inter-
nasjonalt rettet virksomhet. Bedriftssurveyen viser 
at hele 14,7 % av respondentene hadde samarbeidet 
med et forskningsmiljø i utlandet i deres VRI-pro-
sjekt. Vi tolker dette som et høyt tall, gitt de ramm-
ene som finnes i VRI.  

Surveyen viste en liten nedgang til 12,6 % i etterkant 
av VRI-prosjektet, men dette er for liten forskjell til å 
si at dette er en reell nedgang. Det viser at det blant 
VRI-bedriftene også finnes internasjonalt orienterte 
bedrifter.  

Deltakelse i EU-programmer viser også relativt høye 
tall, noe som er i tråd med funnene over. 6,3 % av 
respondentene hadde mottatt støtte fra EU-pro-
grammer før VRI-prosjektet. Tilsvarende hadde 10,2 
% av surveybedriftene mottatt EU-støtte i etterkant 
av prosjektene. Det er vanskelig å slå fast at denne 
økningen skyldes VRI alene, men det viser at det er 
en positiv utvikling i blant de bedriftene som er med 
i VRI.  

I 2011 er det etablert et pilotprosjekt – EU-VRI – som 
skal bidra til å gi erfaringer knyttet til det å bruke 
VRI-samhandlingsprosjekter, og kompetansemegling 
spesielt, som et verktøy for å mobilisere bedrifter til 
deltakelse i EUs rammeprogram for FoU. Pilotpro-
sjektet er tenkt å skulle øke næringslivets konkurran-
seevne, og Trøndelag og Telemark er pilot-regioner. 
Dette skal forhåpentligvis lede frem mot en konkret 
satsing i 2014, sammenfallende med implemente-
ringen av EU-programmet Horizon2020. Ettersom 
VRI-programmet har god regional dekning, vil EU-VRI 
kunne bidra til å øke mobiliseringskapasiteten inn 
mot EUs rammeprogram. Det er imidlertid for tidlig å 
kunne si noe om effekter og gevinster ved piloten. 

På regionalt nivå er det mange som har internasjona-
le ambisjoner, både på forskningssiden og på sam-
handlingssiden. Dette vil i mange tilfeller være frukt-
bart. Når det kommer til eksempelvis et virkemiddel 
som kompetansemegling, burde blikket i større grad 
være internasjonalt rettet. Det vil i mange tilfeller 
være utenfor Norge at de beste forskningsmiljøene 
finnes, og særlig for bedrifter som skal ut i det inter-
nasjonale markedet, vil det være like hensiktsmessig 
å bli koblet sammen med et internasjonalt forsk-

ningsmiljø som et nasjonalt miljø. Ulempen ved det-
te er at det kan kreve mer ressurser til reising, noe 
som gjør at det ikke alltid vil være hensiktsmessig å 
koble små bedrifter med utenlandske miljøer.  

 

12.7  Mangfold 

Mangfold er en av de tre utfordringene som VRI skal 
arbeide med. Slik mangfold defineres i VRI, kan dette 
begrepet være knyttet til flere former for mangfold 
hva gjelder deltakelse i VRI-programmene.  

For det første åpnes det for å se mangfold som at 
representanter for mange ulike typer aktørgrupper 
deltar i VRI-prosjektene, herunder forstått som re-
presentanter for fylkeskommune, FoU-miljøer, part-
ene i næringslivet og andre relevante aktører.  

Dersom denne definisjonen på mangfold anvendes, 
er de regionale styringsgruppene og partnerskapene 
mangfoldige. 

Imidlertid har det vært et særskilt fokus på kjønns-
dimensjonen i VRI, der det har vært en uttalt målset-
ting at kvinner skulle inneha 40 % av posisjonene på 
alle nivåer i VRI. Samtidig har det vært et mål at kvin-
ners deltakelse i innovasjonsprosesser skulle styrkes.  

Disse målsettingene må også sees i sammenheng 
med det generelle arbeidet knyttet til kvinner i For-
skningsrådet. Kommunal- og regionaldepartementet 
har bevilget 6,5 millioner kroner årlig til arbeid knyt-
tet til kvinners deltakelse i VRI. 

Som et ledd i prosessen med å nå 40 % -målene, har 
alle regionene i VRI utarbeidet egne handlingsplaner 
for å oppnå kjønnsbalanse. Dette arbeidet ser ut til å 
ha båret frukter, og i 2011 var målet om 40 % kvinn-
er nådd i alle de sentrale posisjonene i VRI-apparat-
et.  

I 2011 var 11 av 29 prosjektledere kvinner. I styrings-
gruppene varierer det noe hvor stor andel av med-
lemmene som er kvinner. Troms har per i dag høyest 
kvinneandel, med hele 60 %, mens den regionen 
med lavest kvinnerepresentasjon er Østfold, med 32 
%.  

Handlingsplaner for å oppnå kjønnsbalanse har vært 
obligatorisk for å motta støtte i VRI. Våre studier vis-
er at dette arbeidet har blitt tatt på alvor av ansatte i 
VRI-sekretariatet og i Forskningsrådet, og i VRI 2 fikk 
én region sitt støttebeløp til samhandlingsprosjektet 
holdt tilbake fordi de ikke hadde en godkjent hand-
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lingsplan. Dette viser at kravet om en slik handlings-
plan ikke kun er til pynt, men et faktisk krav for å få 
utbetalt tildelt støtte. 

Arbeidet med kjønnsbalanse har støtt på problemer 
på bedriftsnivå. Dette henger noe sammen med hvil-
ke innsatsområder som er valgt i de forskjellige reg-
ionene. Noen bransjer, eksempelvis ingeniørtunge 
bransjer, har en større andel menn i alle posisjoner. 
Det blir dermed vanskelig å rekruttere kvinner inn i 
disse bedriftsprosjektene. Tilsvarende er det ikke like 
mange kvinnedominerte bransjer som er med i VRI-
folden. Noen unntak finnes likevel, eksempelvis 
knyttet til reiseliv.  

Dette innebærer at det fremdeles er få kvinner som 
deltar i mange former for innovasjonsprosesser. 
Denne målsettingen er ikke nådd.  

Det kan se ut til at kvinnedeltakelsen er økt i de 
områdene der fylkeskommunene og andre har hatt 
mulighet til å påvirke sammensetningen av eksem-
pelvis styringsgruppen, men at det på de områdene 
som ligger utenfor de sentrale VRI-aktørenes dome-
ne er vanskeligere å få til en slik endring.  

Når det kommer til andre dimensjoner knyttet til 
mangfold, eksempelvis alder og etnisitet, er det et 
stykke igjen å gå for VRI.  
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Kapittel 13.    Samfunnsøkonomisk analyse  

For å kunne vurdere om programmets mål, strate-
gier og virkemidler er formålstjenlige redskaper for å 
nå målsetningene om styrket regional FoU og forsk-
ningsbasert innovasjon, er det nødvendig med en 
diskusjon av rasjonale for tjenesten. Dette handler i 
stor grad om den samfunnsøkonomiske begrunnel-
sen for tiltaket. For å kunne begrunne hvorfor vir-
kemiddelet eksisterer, må det påvises at en vil oppnå 
bedre resultater med det enn uten. Dette er vanske-
lig å gjøre empirisk, men det er mulig å komme et 
stykke på vei gjennom å anvende samfunnsøkono-
misk teori. Det innebærer en diskusjon av forholdet 
mellom markeds- og systemsvikt på den ene siden 
og styringssvikt på den andre. Dersom eksistensen 
av VRI skal være berettiget, må markeds- og system-
svikten være større enn styringssvikten.  

 

13.1  Teoretisk grunnlag 

Samfunnsøkonomisk lønnsomhet av et tiltak betyr at 
samfunnet som helhet er villig til å betale minst like 
mye for tiltaket som det koster (boks 2.3 i Finansde-
partementets veileder for samfunnsøkonomiske 
analyser). Denne relativt enkle definisjonen er alltid 
utgangspunktet når man skal beregne den sam-
funnsøkonomiske lønnsomheten av et tiltak. Ved å 
summere opp all betalingsvillighet og alle kostnader 
(i dag og i framtida) knyttet til tiltaket og sammen-
likne summen av betalingsvillighet med summen av 
kostnader, har man beregnet tiltakets samfunnsøko-
nomiske lønnsomhet. 

Imidlertid er det en rekke utfordringer knyttet til å 
beregne lønnsomheten i praksis. For det første er 
det vanskelig å ha full oversikt over debet- og kredit-
siden i dag og i framtida. Dette er et rent empirisk 
spørsmål (det er vanskelig å registrere all relevant 
informasjon). Samtidig er det også et spørsmål om 
alle relevante ”inntekter” og ”utgifter” over hodet 
lar seg kvantifisere, og dermed om de lar seg sam-
menlikne med hverandre. Dette er et generelt pro-
blem som gjelder alle samfunnsøkonomiske analy-
ser. For det andre dreier samfunnsøkonomisk lønn-
somhet seg om alternativ anvendelse, altså om til-
taksressursene ville hatt høyere (eller lavere) av-
kastning – og dermed lønnsomhet – dersom de ble 

brukt på noe annet. Dette går også på tiltakets rela-
tive lønnsomhet, og dermed på rangering av ulike 
anvendelser av tiltaksressursene. Analysen av VRI er 
partiell, og det er ikke rimelig å kreve at man gjen-
nomfører en analyse av alle andre anvendelser av 
tiltaksressursene. For det tredje vil ikke en måling av 
betalingsvilligheten for tiltaket (i kroner og øre) di-
rekte kunne oversettes til velferdsvirkninger av tilta-
ket. Det er et generelt problem, og skyldes at det 
ikke finnes faglig aksepterte metoder for å måle og 
sammenlikne nytte mellom personer. For det fjerde 
kan tiltaket ha fordelingsvirkninger som ikke er øns-
kelige, slik at netto betalingsvillighet ikke gir et til-
fredsstillende uttrykk for virkningene. 

Offentlig virkemiddelbruk på et område har ofte sin 
begrunnelse i markedssvikt eller andre former for 
systemsvikt. Effektiv virkemiddelbruk vil dreie seg 
om å fjerne eller redusere denne markeds- eller 
systemsvikten, og skal i prinsippet bidra til bedret 
ressursallokering samlet sett. Det vil derfor være 
sentralt i den samfunnsøkonomiske analysen å gjen-
nomføre en analyse av målsettingen med tiltaket, 
samt å vurdere om VRI er det beste, et godt eller et 
ikke fullt så godt virkemiddel når det gjelder å oppnå 
de målsettingene som Forskningsrådet ønsker.  

 

13.1.1  Samfunnsøkonomisk effektivitet, paretoopti-
malitet og det perfekte marked 

Paretooptimalitet, eller optimal ressursutnyttelse i 
samfunnsøkonomisk forstand, innebærer at en real-
lokering av ressurser ikke vil føre til bedre eller mer 
effektiv ressursutnyttelse. Innenfor mikroøkonomisk 
teori er standardresultatet at et uregulert marked 
under visse forutsetninger selv vil regulere seg slik at 
vi får en samfunnsøkonomisk optimal utnyttelse av 
ressursene. Dette er også en av grunnene til at et 
uregulert marked også gjerne kalles et perfekt mar-
ked. Dersom forutsetningene for det perfekte mar-
kedet er oppfylt, og ressursene dermed utnyttes 
optimalt, bør ikke myndighetene regulere dette mar-
kedet. Myndighetene kan imidlertid ha andre priori-
teringer enn optimal ressursutnyttelse i samfunns-
økonomisk forstand, og dermed likevel velge å regu-
lere perfekte markeder. Det perfekte markedet er en 
av mange paretooptimale situasjoner. Dermed fin-
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nes det en rekke andre måter å allokere ressursene 
på, og oppnå samfunnsøkonomisk optimalitet på, 
enn gjennom fri konkurranse, selv om forutsetning-
ene for det perfekte marked er oppfylt.  

Det perfekte markedet brukes som en (teoretisk) 
referanse i samfunnsøkonomiske analyser. Proble-
met er selvsagt at frie markeder sjelden er perfekte. 
Forutsetningene for at frikonkurranseløsningen 
genererer et perfekt marked er sjelden oppfylt i 
praksis. Vi har ulike former for ”svikt” i det perfekte 
marked. Dersom en uregulert markedsløsning ikke er 
optimal, vil en regulering kunne føre til bedre res-
sursutnyttelse. Selv om systemsvikt på mange måter 
kan hevdes å være en slags markedssvikt, kan det 
være hensiktsmessig å skille mellom disse i vurde-
ringene av samfunnsøkonomien i VRI-ordningen. 

13.1.2  Markedssvikt 

Det er mange betingelser som må være oppfylt for 
at et uregulert marked også er et perfekt marked. 
Nedenfor vil vi drøfte de viktigste årsakene til mar-
kedssvikt, og hvordan disse kan reguleres. Vi under-
streker samtidig at markedssvikt i ett marked i prin-
sippet innebærer at det vil være markedssvikt også i 
andre markeder, noe som betyr at også andre mark-
eder bør reguleres. 

Vi vil ikke her gjennomgå alle former for markeds-
svikt. I stedet peker vi på at det finnes en rekke for-
mer for markedssvikt som hver på sin måte kan være 
argumenter for offentlige inngrep: 

 Få (eller en) tilbydere av et gode (oligopol - 
monopol) gir en for høy pris og et for lavt kvan-
tum av et gode i forhold til det samfunnsøko-
nomisk optimale. Selskapenes (selskapets) pris 
og/eller kvantum kan reguleres av myndighete-
ne.  

 Stordriftsfordeler er knyttet til at produksjonen 
av et gode har store, faste kostnader. I så fall vil 
det kunne være optimalt med en enkelt produ-
sent av godet. Produksjonen kan skje i offentlig 
regi, eller myndighetene kan subsidiere et pri-
vat monopol på området. 

 Eksterne effekter av markedsaktivitet har vi når 
markedsaktørene hver for seg ikke tar hensyn 
til de fordeler og/eller ulemper de påfører 
andre aktører utenfor eller innenfor det aktuel-
le markedet. Kostnader og/eller inntekter knyt-
ta til de eksterne effektene er ikke internalisert, 
og dermed ikke en del av beslutningsgrunnlaget 
for den enkelte aktør. Myndighetene kan inter-
nalisere disse gjennom å subsidiere eller av-
giftsbelegge aktiviteten (enten på produsent- 

eller konsumentsida) akkurat så mye at det blir 
samsvar mellom de samfunnsmessige kostna-
der/inntekter og de kostnader/inntekter den 
enkelte aktør står overfor. 

 Kollektive goder er ikke-ekskluderbare i sin 
natur. Det betyr at det i prinsippet er fri tilgang 
på godet dersom det produseres, og at en ak-
tørs bruk av godet ikke forringer andres tilgang 
på det. Med andre ord er det ingen kostnader 
knyttet til bruken av godet, men det kan være 
kostnader knyttet til produksjonen av det. Det 
er det samme som at produksjonskostnadene 
er skalauavhengige (faste). Godet bør produse-
res, fordi det er en etterspørsel etter det. Fi-
nansieringen av godet kan skje via det offentli-
ge (skattefinansiering), som selv kan stå for 
produksjonen eller som kan bruke private pro-
dusenter.  

 Informasjonsskjevheter (asymmetrisk informa-
sjon) har vi når enkelte aktører har større kunn-
skap om et fenomen enn andre og bruker dette 
til å skaffe seg en fordel. Slike skjevheter kan ha 
stor betydning i markedet når goder skal om-
settes – det kan lønne seg for selger å skjule en 
del av informasjonen han har om godet fra kjø-
per. Informasjonsskjevheter reguleres ofte ved 
å pålegge selger informasjonsplikt og erstat-
ningsansvar dersom denne plikten ikke over-
holdes.  
 
Samtidig er informasjonsskjevheter av stor be-
tydning når det gjelder reguleringer av marke-
der. Myndighetene kjenner markedene i ut-
gangspunktet dårligere enn markedsaktørene. 
Det vil være i markedsaktørenes interesse at 
reguleringen er gunstig for dem, slik at de 
kommer bedre ut med reguleringen enn uten 
(privatøkonomisk gunstige reguleringer). Myn-
dighetene er opptatt av samfunnsøkonomisk 
gunstige reguleringer. Hvordan kan disse hen-
synene forenes? 

Disse eksemplene på markedssvikt illustrerer at det 
er en rekke forhold som motiverer offentlig inngri-
pen i et marked, dersom man legger et samfunns-
økonomisk perspektiv til grunn. Det er vesentlig at 
reguleringene bidrar til mer effektiv ressursutnyttel-
se, dersom de skal ha noe for seg. 

13.1.3  Systemsvikt 

Tradisjonelt er markedssvikt, som diskutert ovenfor, 
brukt som faglige argumenter for offentlige inngrep. 
Den senere tiden har man (Kaloudis 2003, Carlsen og 
Rasmussen 2008) tatt høyde for at markedssvikttra-
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disjonen ikke er tilstrekkelig. Begrepet systemsvikt er 
innført.  

Systemperspektivet innebærer at innovasjon er en 
systematisk prosess som involverer en rekke aktører 
(bedrifters interaksjon med universiteter, forsknings-
institusjoner, leverandører, offentlige aktører etc.). 
Dette forutsetter samarbeid. Hver enkelt aktør har 
ikke nødvendigvis kapasitet og bærekraft til å initiere 
og delta i slikt samarbeid, og den er kanskje ikke 
kjent med at samarbeid vil kunne være lønnsomt. Vi 
får en slags ”fangens dilemma”, der alle ville vært 
tjent med samarbeid, men slikt samarbeid ikke initi-
eres. Dette innebærer også samfunnsøkonomisk 
uoptimal ressursutnyttelse.  

Myndighetenes rolle innenfor et slikt perspektiv vil 
være å få i stand samarbeid, eller løse opp fangens 
dilemma, til alles nytte. Økt samarbeid kan føre til 
mer systematisk kunnskapsoppbygning og dermed 
mer innovasjon. Innovasjon er en prosess som inne-
bærer mye prøving og feiling, der det ofte er slik at 
kun et fåtall bedrifter vil oppleve stor suksess i mar-
kedet. Kostnader ved offentlige innovasjonspro-
grammer vil derfor kunne forsvares dersom de bi-
drar til å skape flere innovasjonseksperimenter, der 
det offentlige tar (en del av) risikoen. En av kostna-
dene for det offentlige i en slik prosess er at en del 
ideer ikke nødvendigvis har livets rett, noe som betyr 
at avkastningen er usikker og at man dermed risike-
rer å sløse med ressurser gjennom virkemiddelbru-
ken. Imidlertid kan det argumenteres for at det of-
fentlige bør kunne ta risiko i innovasjonsprosesser, 
blant annet siden offentlig virkemiddelbruk spres på 
en rekke prosjekter. Private aktører, på sin side, har 
ikke den samme muligheten til risikospredning. 

I følge den interaktive innovasjonsmodellen består 
nyskapingsprosesser i stor grad av utveksling av 
ideer, informasjon og kunnskap mellom ulike aktø-
rer, som lærer av hverandre (Econ, 2011). Det gjør 
samarbeid og nettverk til sentrale elementer i for-
ståelsen av innovasjoner. 

Nettverksrelasjoner motiveres av behovet for nært 
samarbeid mellom aktører innenfor felter som berø-
rer bedriftenes kjerneområder, som FoU og innova-
sjonsvirksomhet. Nettverk bringer sammen aktører, 
ressurser og aktiviteter, og samarbeidet kan utløse 
synergieffekter gjennom at aktører har komplemen-
tær teknologi og kompetanse. 

Innovative nettverk er én spesiell form for nettverk 
(Onsager et.al., 2005). Det omfatter nettverksrela-
sjoner mellom aktører i ulike organisasjoner, og der 

det foregår utveksling av informasjon, kunnskap og 
ressurser som stimulerer innovasjoner gjennom 
læring mellom partene. Nettverk kan stimulere felles 
gjennomføring av innovasjonsprosjekter og uformell 
utveksling av informasjon. Vertikale nettverk mellom 
kunde og leverandør utgjør én type innovative nett-
verk, der krevende kunder kan stimulere til stadige 
forbedringer av leverandørers produkter og tjenes-
ter. En annen type er horisontale nettverk (noe som 
er tilfelle for VRI) med andre bedrifter, FoU-
institusjoner og ulike organisasjoner. Innovasjonssys-
temer og innovative nettverk kan ha ulike geografis-
ke strukturer, men geografisk nærhet trekkes ofte 
fram som fordelaktig for læringskapasitet og innova-
sjonsevne i slike systemer og nettverk.  

Når det gjelder innovasjonsnettverk og prosjektba-
serte utviklingssamarbeid og nettverk er det noe 
som kan foregå over lang geografisk avstand, selv 
om også slikt samarbeid lettes ved geografisk nær-
het. Tillitsfullt samarbeid kan ofte lettere stimuleres 
dersom samarbeids-partnere er lokalisert nære 
hverandre. Det gjør det enklere å møtes ofte. Part-
nere kan også kjenne uformelle regler for adferd i 
området, noe som vil smøre samarbeidet (Onsager 
et.al., 2005). 

13.1.4  Andre grunner for å regulere 

De viktigste faglige grunnene for å regulere frie mar-
keder er oppsummert ovenfor. Det dreier seg om å 
bidra til mer effektiv ressursutnyttelse på grunn av 
markeds- eller systemsvikt, gjennom mest mulig 
effektiv virkemiddelbruk. Imidlertid kan det være 
andre grunner for å regulere markeder, blant annet 
knyttet til å oppnå målsettinger som er av politisk 
karakter og som ikke (kan) oppfylles i et uregulert 
marked. Disse målsettingene kan være knyttet til en 
jevnest mulig inntektsfordeling, til tilgang på vel-
ferdstjenester for alle, til distriktspolitikken, til skat-
tepolitikken, til miljøpolitikken eller til andre poli-
tikkområder. I noen tilfeller knyttes det i næringspo-
litikken målsettinger for eksempel til type produkt, 
til innovasjonsinnhold i produksjonen, til eksport-
grad eller til andre næringsmessige forhold. Felles 
for disse målsettingene er at de strengt tatt ikke er 
knyttet til samfunnsøkonomisk effektivitet. Det betyr 
imidlertid verken at målsettingene ikke er legitime 
eller at virkemiddelbruken i disse tilfellene ikke bi-
drar til økt samfunnsøkonomisk effektivitet eller 
lønnsomhet. Ofte kan det snarere være tvert i mot. 

Med utgangspunkt i mikroøkonomisk teori kan man 
argumentere for at samfunnet har en såkalt velferds-
funksjon, der samfunnets egne prioriteringer eller 
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prioriteringer samfunnet har på vegne av sine inn-
byggere inngår. Innenfor rammen av en slik funksjon 
kan økonomisk teori brukes til å prioritere mellom 
ulike paretooptimale situasjoner (fordelingsspørs-
mål), men også til å prioritere andre forhold foran 
effektiv ressursallokering. Effektiv virkemiddelbruk, 
gitt målene, er et eksempel på det siste. Dette inne-
bærer at man, i det minste delvis på faglig grunnlag, 
også kan bruke samfunnsøkonomisk teori til å si noe 
om politikkpreferanser. Imidlertid blir politikkprefe-
ranser av mange økonomer ofte omtalt som noe 
ikke-faglig, og dermed også noe som man ikke skal si 
noe om i en faglig rapport. Argumentene knyttet til 
eksistensen av VRI-ordningen kan delvis knyttes til 
andre forhold enn samfunnsøkonomisk effektivitet, 
noe som er legitimt likevel. Samtidig kan virkemid-
delbruken også bidra til økt samfunnsøkonomisk 
effektivitet. Dette drøfter vi nærmere nedenfor. 

 

13.2  Bidrar VRI-programmet til økt effektiv-
itet? 

Nedenfor forsøker vi først å gi en vurdering av de 
samfunnsøkonomiske begrunnelsene for ordningene 
med utgangspunkt i formålet med dem, og karakte-
riserer VRI etter inndelingen markedssvikt, systems-
vikt eller andre argumenter for regulering. Dernest 
vurderer vi, med utgangspunkt i empirien som er 
innhentet i prosjektet, kort hvordan vi oppfatter at 
ordningen påvirker den samfunnsøkonomiske lønn-
somheten. 

13.2.1  Samfunnsøkonomiske begrunnelser for ord-
ningene 

I kapittel 4 har vi beskrevet formålet med VRI-pro-
grammet. Kort sagt skal VRI bidra til å utvikle kunn-
skap om og evne til samhandlings- og innovasjons-
prosesser i regionene, og fremme forskningsbasert 
innovasjon i norsk nærings- og arbeidsliv ved å: 

 Stimulere til samhandling og økt kunnskapsflyt 
mellom bedrifter, forskningsmiljøer og offent-
lige aktører. 

 Mobilisere og bidra til økt kvalitet på forsk-
ningsbaserte utviklingsprosjekter i bedrifter og 
offentlige virksomheter, nettverk og regioner. 

 Gjennomføre innovasjonsfaglig forskning med 
regionalt fokus og nasjonal og internasjonal re-
levans.  

Med utgangspunkt i teorigjennomgangen i kapittel 
12.1 viser den korte gjennomgangen av formålene 

med ordningene og hvordan de er administrert etter 
vår vurdering at VRI-programmet befinner seg i 
skjæringspunktet mellom markedssvikt, systemsvikt 
og det vi har kalt andre grunner for å regulere.  

Det er langt på vei sammenfall i anbefalingene fra 
samfunnsøkonomisk teori og innovasjonsteori. Beg-
ge innfallsvinklene gir grunnlag for en systembasert 
innovasjons- og verdiskapingspolitikk, hvor kunn-
skapsinvesteringer og koblinger stimuleres fra det 
offentliges side. Ifølge begge retningene er både 
støtte til forskning og utvikling, koordinering/nett-
verksbygging, rådgivning/veiledning, infrastruktur og 
finansiering i tidlig fase viktige områder for offentlige 
virkemidler (ECON, 2011). 

Denne argumentasjonen er knyttet til en del mer 
spesifikke samfunnsøkonomiske utfordringer innen 
det regionale innovasjonssystemet. Innenfor det re-
gionale innovasjonssystemet kan aktørene ha be-
grenset (eller asymmetrisk) informasjon om potens-
ielle samhandlingsgevinster, noe som leder til for lite 
samarbeid. Det kan også være gratispassasjerpro-
blemer forbundet med realiseringen av gevinstene 
(kollektiv handling-problematikk), og det kan være 
positive eksterne effekter forbundet med samhand-
lingsprosessene og de forsknings- og utviklingsaktivi-
tetene som gjennomføres. Slike kunnskapseksterna-
liteter, det vil si at kunnskap vil spres og benyttes av 
andre enn dem som utvikler kunnskapen, leder til 
underinvesteringer i kunnskap og gir en samfunns-
økonomisk begrunnelse for offentlig stimulering av 
kunnskapsinvesteringer. 

13.2.2  Empirien og samfunnsøkonomisk lønnsomhet 

Som antydet ovenfor er dette et tema som kan være 
komplisert å analysere, blant annet fordi det strengt 
tatt krever en analyse også av (alle mulige) andre 
former for ressursanvendelse. Dette er svært kre-
vende, selv om det er mulig med visse snarveier (se 
for eksempel Finansdepartementets veileder om 
samfunnsøkonomiske analyser).  

Våre vurderinger nedenfor baserer seg derfor på en 
kort drøfting, med et samfunnsøkonomisk per-
spektiv, av svarene på noen av spørsmålene som ble 
stilt i forbindelse med datainnsamlingen. Selv om de 
ikke direkte tar opp samfunnsøkonomiske tema, er 
spørsmålene likevel relevante for samfunnsøkono-
miske problemstillinger. Vi vil trekke fram følgende 
aspekter: 

 Virkemidlene har høy addisjonalitet. En viktig 
konklusjon fra spørreundersøkelsen til bedrif-
tene er at VRI har bidratt til å sette i gang pro-
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sjekter som ellers ikke ville kommet i gang eller 
som eventuelt ville kommet i gang senere og i 
en mindre skala (62 prosent av prosjektene).  
VRI har med andre ord en betydelig utløsende 
effekt. Dette gjelder også dersom en sammen-
ligner resultatene med de bedriftsrettede vir-
kemidlene til Innovasjon Norge. Innovasjon 
Norges kundeeffektundersøkelser viser at andel 
prosjekter med høy addisjonalitet ligger på 
mellom 56-62 prosent

30
. Dette er på samme ni-

vå som for VRI.  

 VRI-programmet skaper mer samarbeid. Sys-
temsviktargumentet for offentlige inngrep er 
blant annet knyttet til at enkeltvirksomheter of-
te ikke har ressurser og/eller kapasitet/evne til 
denne typen prosjekter. Det er kun 12 prosent 
av bedriftene som ikke har samarbeidet med 
forskningsmiljøer i forbindelse med gjennomfø-
ringen av VRI-prosjektet. Hovedtyngden av de 
som har samarbeidet med har gjort det med 
forskingsinstitutter og universitet/høgskole 
hjemmehørende sin egen region.  Det store 
flertallet av bedrifter er godt fornøyd med den 
kompetansen som de mottok og de represente-
rer virksomheter der om lag 2/3 har liten eller 
ingen erfaring med FoU-arbeid. Slikt sett funge-
rer virkemiddelet utløsende på samarbeid og 
FoU-aktivitet, og det kan bidra til ytterligere 
FoU-prosjekter senere.  

 VRI bidrar til å ta risiko. Det er alltid stor grad 
av usikkerhet knyttet til FoU-prosesser. Når fle-
re er med på å ta risiko, reduseres denne usik-
kerheten for den enkelte aktør, og det er lette-
re å delta i prosjektet. Slik sett bidrar midlene 
til å sette i gang prosjekter som ellers ikke ville 
blitt satt i gang.  

 VRI bidrar til utvikling i de deltakende bedrift-
ene. VRI har hatt stor effekt på bedriftenes 
kompetanse, holdning til innovasjon og forsk-
ning og etablering av koblinger og nettverk.  Ef-
fekten på substansiell innovasjon er imidlertid 
moderat. Sett i lys av at VRI-prosjektene er av 
begrenset størrelse, må disse resultatene sies å 
være positive. 

 

                                                                 

30 Oxford Research, 2011. Plattform for videre vekst. Kundeeffektundersøkelse blant 
bedrifter som mottok støtte i 2010. Oxford Research, Kristiansand.  

13.3  Oppsummering 

Den relativt korte gjennomgangen i dette kapittelet 
viser at VRI er velfundert både ut fra samfunnsøko-
nomisk teori og innovasjonsteori. Programmet har i 
tillegg en betydelig utløsende effekt, bidrar til å 
realisere mer samarbeid og til utvikling på sentrale 
områder i bedriftene. I vår vurdering har vi verken 
diskutert forholdet mellom addisjonalitet og sam-
funnsøkonomi i detalj eller vurdert om alternativ 
bruk av ressursene ville gitt bedre effekter.  
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DEL 4 Veien videre   
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Kapittel 14.    Oppsummering og VRI i lys av programteori 

14.1  Programteori 

I dette kapittelet vil vi oppsummere funnene i eval-
ueringen i lys av den programteoretiske overbyg-
ningen for å besvare om programteorien vi innled-
ningsvis satte opp har fungert og hvorvidt denne 
programteorien også følges av de regionale prosjek-
tene som gjennomfører hoveddelen av VRI-
aktivitetene.  

Innledningsvis vil vi ta opp igjen noen elementer fra 
programteorien. Denne gjorde rede for hvordan 
selve VRI-programmet var tenkt å skulle fungere, 
hvordan den innsatsen som ble initiert i fra Norges 
forskningsråd skulle lede til de ønskede resultatene 
knyttet til forskningsbasert innovasjon i bedriftene 
og et styrket innovasjonssystem i regionene.  

Sammenhengen mellom innsats og utkomme hvilte 
på en rekke antagelser. For det første at innovasjon 
er en kollektiv prosess, der samhandling mellom akt-
ørene er viktig. For det andre at innovasjon har en 
regional komponent forstått som et regionalt inno-
vasjonssystem. For det tredje at innovasjonsproses-
sen likevel skjer i bedriftene, men i kontakt med 
FoU-miljøer. For det fjerde at kjennskap til FoU-
miljøer fremmer forskningsbasert innovasjon og for 
det femte at deltakelse i FoU-prosesser avler ny del-
takelse.  

14.1.1  Teoretisk – regionalt innovasjonssystem  

Det teoretiske utgangspunktet til VRI har hoved-
sakelig hentet inspirasjon fra de siste to tiårenes 
forskning på regionale innovasjonssystemer. Det 
finnes en antakelse om at innovasjon leder til øko-
nomisk vekst og at denne veksten bidrar til økt vel-
stand. Denne antakelsen problematiseres ikke videre 
i denne evalueringen, men tas for gitt. Det bør be-
merkes at det regionale innovasjonssystemet i ho-
vedsak skal forstås som det overordnede rammever-
ket for analyse av hvordan regionale økonomier 
fungerer, med spesielt fokus på kunnskapsdynamikk 
mellom inkluderte aktører, i stedet for modeller for 
å kartlegge regioners absolutte styrker og svakheter. 
Det sentrale budskapet i rammeverket er foretake-
nes sfære (muligheter og hindringer for foretakenes 
evne til innovasjon) som neppe kan bli forstått uten 
at analysen også tar hensyn til de to andre delsyste-
mer (kunnskapsinfrastruktur og støttestruktur) som 

danner det regionale systemet. Det er viktig å være 
klar over at et system ikke kan betraktes som et 
funksjonelt system i den forstand at en handling i en 
del av systemet automatisk antas å føre til en effekt i 
en annen del av systemet. Snarere bør det under-
strekes at det er åpne og uforutsigbare prosesser. 
Det betyr at regional innovasjon neppe kan analyse-
res uten å ta hensyn til avhengigheter til systemer på 
andre nivåer i samfunnet (nasjonalt, internasjonalt, 
osv.). 

Den politikken som er blitt dominerende i de fleste 
nordiske land, som har mål om å styrke regional 
innovasjon (som tydelig preger VRI), skiller seg fra 
klassisk økonomisk politikk i den forstand at i stedet 
for å være utformet som generaliserte og indirekte 
tiltak (for eksempel i form av skattetiltak for å stimu-
lere FoU-investeringer) har den et utpreget direkte 
og spesifikt fokus. Det finnes en rekke gjenn-
omtenkte årsaker til det. Selv tilhengere av indirekte 
og generell politikk understreker betydningen av 
tilgjengelighet for alle på like vilkår og argumenterer 
for at det er først og fremst markedet og selskapene 
selv som vet best hvordan bedrifter skal drive. Det er 
klare tegn til at en generell og indirekte politikk ikke 
er i stand til å ta hensyn til verken regionale eller 
sektorvise forskjeller i forutsetninger og hindringer. 
Det er i stor grad de allerede velstående regioner og 
de vellykkede selskaper som er i stand til å dra nytte 
av generelle og indirekte støtteprogrammer. Derfor 
kan en slik politikk være uten effekt (forutsatt at 
målet er å skape endring, ikke bare å utnytte eksiste-
rende styrker). 

Et alternativ til en slik generell og indirekte innova-
sjonspolitikk er den regionale innovasjonspolitikken 
som i stedet fokuserer spesielt og direkte på å møte 
utfordringene som finnes i spesielt utvalgte områder 
og sektorer. En slik tilnærming fokuserer altså på 
den spesifikke regionale kontekst i stedet for å forsø-
ke å kontrollere for det. Slik politikk blir ofte kritisert 
for å være spekulativ med ambisjon om å "plukke 
vinnere", ofte med argumentet om at politikken ikke 
er god nok til å forutsi hva næringslivet trenger og 
hvem disse "vinnerne" egentlig er. Poenget med en 
slik regional innovasjonspolitikk er ikke å formulere 
politikk som en "plukke vinnere"-logikk gjennom 
detaljstyring fra myndighetene som er ansvarlige for 
politikken (i dette tilfellet Forskningsrådet), men å 
skape forutsetninger for innovasjonssystemets aktø-
rer for selv å gjøre denne prioriteringen og tilpasse 
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etter regionsspesifikk kontekst. Myndighetene gir 
politiske midler, mens de spesifikke prioriteringer for 
hvordan disse midlene skal brukes for optimal nytte 
oppnås ved kollektive beslutninger innenfor sine 
respektive regionale innovasjonssystem. 

I litteraturen om regional innovasjon løftes tre (ide-
al-) typiske utfordringer fram. Utfordringene antas å 
gjenspeile den bestemte regionale konteksten, og 
krever at politikken tilpasser seg dette for å være 
effektiv. Den første, og trolig den vanligste, er pro-
blemet vanligvis kalt fragmentering. Dette betyr at 
alle sentrale elementer i innovasjonssystemet finnes 
i regionen, men at dynamikken mellom disse delene 
ikke fungerer optimalt. Det andre typiske problemet 
er noen ganger beskrevet som fravær av viktige ress-
urser. Dette betyr at noen sentrale komponenter 
mangler i regionen, og at det derfor kreves at sy-
stemet suppleres med dette for å ha mulighet til å 
fungere optimalt. Ikke sjeldent er det både frag-
mentering og fravær av viktige ressurser i det sam-
me regionale innovasjonssystemet. Den tredje typen 
problem blir vanligvis beskrevet som en negativ lock-
in og betyr at systemet fungerer ganske bra i dag, 
men på en eller annen måte mangler evnen til å til-
passe seg en verden i endring. 

Disse tre typiske problemer, og forskjellige kombina-
sjoner av dem, krever helt forskjellige typer av tiltak 
og forutsetter at politikken (1) er klar over dem, og 
(2) er tilstrekkelig fleksibel til å tilpasse seg dem. En 
forutsetning for å oppnå dette er at det operative 
ansvaret for politikken plasseres i den aktuelle re-
gionen. Detaljene for hvilke tiltak som skal prior-
iteres og hvordan de bør utformes må bestemmes så 
nærme problemet som mulig. De fleste tiltak for å 
stimulere og forbedre regionale innovasjonssystem 
er derfor dannet og administreres av regionale kon-
sortier, ofte med representasjon fra alle deler av 
innovasjonssystemet (også kalt trippel helix). 

Innenfor VRI har Forskningsrådet valgt en middelvei 
mellom sentral styring og desentralisering, ved å eta-
blere noen faste krav for VRI-konsortiene å forholde 
seg til, samtidig som det er stor fleksibilitet innenfor 
gitte rammer. I tillegg til at de grunnleggende krav-
ene i VRI-satsingene primært skal fokusere på for-
skningsbasert innovasjon og mål om å styrke sam-
arbeid og kunnskapsdeling mellom næringsliv og 
akademia, stilles mer eller mindre faste krav til in-
vesteringenes regionale fordeling og operative de-
sign. De ulike regionale tiltakene skiller seg ikke 
vesentlig i forhold til størrelse og omfang eller kon-
kret innhold. Samtlige regionale VRI-satsinger har to 
komponenter: innovasjonsforskning og samhand-

lingsprosjekt. Forskningsrådet har også bidratt med å 
etablere den verktøykassen som tiltakene (i varie-
rende omfang) bruker for å nå sine mål. Sam-
menlignet med mange andre tiltak i regionale inno-
vasjonssystemer er VRI betydelig mer «top-down»-
styrt, med mulighet for noe regional tilpasning. Sent-
rale spørsmål i denne evalueringen har vært om 
denne kombinasjonen av ledelse og administrasjon 
mellom «top-down» og «bottom-up» har vært effek-
tivt for å oppnå programmets målsetninger og om 
den muliggjør tilpasning etter hver regions spesifikke 
kontekst. 

14.1.2  Fungerer dette empirisk? 

Fokuset på innovasjon som kollektiv handling i et 
regionalt system henger sammen med fokuset på 
samhandling i VRI-programmet. Hvorvidt samhand-
ling funger med tanke på å nå målsetningene i VRI-
programmet avhenger av hvilke målsetninger som 
vektlegges.  

Ut i fra tesen om et regionalt innovasjonssystem, så 
er samhandling sett på som en løsning i et fragmen-
tert system. Et slikt system har både nødvendige 
kunnskapsressurser og et sterkt næringsliv, men dis-
se ulike gruppene har liten kjennskap til hverandre.  

Utfordringen med set-upen i VRI i dag er at denne 
sammenhengen i stor grad tas for gitt og at det ikke 
nødvendigvis gjennomføres analyser av hvorvidt det-
te er riktig løsning til riktig problem. I stedet gjenn-
omføres samhandlingsaktiviteter i alle regionene.  

Programmets evne til å nå de oppsatte målene av-
henger også av størrelsen på programmet. Dette er 
en utfordring i de tilfellene der det eksempelvis er et 
svakt FoU-miljø som er den regionale utfordringen. I 
disse tilfellene burde ressursene i regionene i stor 
grad rettes mot å styrke disse miljøene.  

En utfordring i denne sammenhengen er at pro-
grammet alene ikke har store nok ressurser til å 
styrke FoU-miljøene, og spesielt UoH-miljøene, et-
tersom dette krever store støttebeløp over lengre 
tid. Samhandlingsprosjektene har dermed ikke tyng-
de nok til å gjennomføre dette. Forskningsprosjekte-
ne har på sin side større finansielle muskler og kan 
bidra til å bygge FoU-kapasitet i regionen. Svakheten 
ved dette i et innovasjonssystemperspektiv er at det 
er den innovasjonsfaglige forskningen som styrkes 
og ikke den konkrete kunnskapen bedriftene nød-
vendigvis har behov for. Dermed vil ikke en slik sat-
sing nødvendigvis tilføre regionen den nødvendige 
kunnskapsstrukturen som trengs i innovasjons-
systemet.  
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Samhandlingsaktivitetene 

Når det kommer til selve samhandlingsaktivitetene 
viser våre undersøkelser at det er noe variasjon i 
hvordan disse fungerer i praksis. Dette avhenger 
også av hvilket perspektiv som anvendes i analysen. 

Dersom bedriftsperspektivet anvendes, viser våre 
resultater at VRI-deltakelse er positivt for samarbeid 
mellom bedrifter og FoU-institusjoner.  

Bedriftene kobles mot FoU-sektoren i konkrete for-
prosjekter, ofte ved hjelp av kompetansemeglere, i 
ulike mobilitetssatsinger (internship, hospitering, 
etc.) og gjennom dialogmøter. Den overordnede 
hensikten er å styrke koblinger mellom næringsliv og 
FoU-sektoren, for å tilrettelegge for forskningsdrevet 
innovasjon og sterkere grad av næringsorientering i 
FoU-sektoren.  

VRI henvender seg både til enkeltbedrifter og be-
driftsnettverk/-klynger. Bedriftsmålgruppen i VRI er 
ikke avgrenset med hensyn til størrelse på bedrifte-
ne, jamfør programplanen. Det avgjørende er at 
bedriftene har et potensial for å drive/delta i forsk-
ningsbaserte innovasjonsprosesser og kan ha bety-
delig nytte av virkemidlene i VRI eller nye virkemid-
ler som underbygger målene for og strategiene i VRI. 

VRI-apparatet med kompetansemeglere etc. er til 
dels proaktivt og til dels reaktivt i rekrutteringen av 
bedrifter til programmet. Det er variasjoner mellom 
regionene hva gjelder bruk av forprosjekter, kompe-
tansemeglere og øvrige verktøy. Det mest utbredte 
er å benytte alle de tilgjengelige verktøyene; de 
fleste regionene har en ordning med forprosjekter 
og har engasjert navngitte kompetansemeglere for å 
identifisere og bistå bedrifter med koblinger til aka-
demia. 

Hvilke FoU-miljøer deltar? 

VRI-regionene har ulik praksis hva angår hvilke miljø-
er forprosjektene megles til. Det varierer i hvilken 
grad kompetansemeglere og annet personell til-
knyttet VRI-prosjektene (prosjektledere, delprosjekt-
ledere og nettverksentreprenører) megler prosjekter 
til eller etablerer VRI-aktiviteter på egen institusjon, 
eller til øvrige regionale miljøer eller miljøer nasjon-
alt eller internasjonalt. Variasjonene skyldes delvis 
etablerte strategier i de regionale VRI-prosjektene, 
og delvis kompetansemeglernes nettverk og evner. 
Favorisering av FoU-miljøer innen egen region kan 

medføre «lock-in», altså fravær av eksterne innspill 
som kan bidra til innovasjon og utvikling.  

Mobilisering av bedrifter 

Av respondentene på spørreundersøkelsen svarer 
totalt 39,6 % at bedriften er erfaren eller svært er-
faren med FoU-arbeid. I sum kan det dermed fastslås 
at VRI i praksis ikke er spesifikt innrettet mot be-
drifter uten eller med liten erfaring med FoU. 

VRI-prosjektene i flere av de 15 regionene særpreges 
i varierende grad av at de fungerer som medspillere 
til og en supplering av allerede pågående prosesser, 
som for eksempel eksisterende bedriftsnettverk. 
Dette kan være både positivt og negativt. Det er 
positivt dersom samspill mellom VRI og for eksempel 
annen virkemiddelbruk medfører synergieffekter. 
Satsingen på reiselivsfeltet i Nordland er et eksempel 
på realisering av synergieffekter. 

Det kan fastslås at merverdien eller addisjonaliteten 
i VRI-programmet er betydelig. Under ti prosent av 
prosjektene ville blitt gjennomført uten endringer i 
budsjett og tidsplan uten bistanden fra VRI-program-
met. 

I sum kan det se ut som om VRI har hatt stor effekt 
på bedriftenes kompetanse, holdning til innovasjon 
og forskning og etablering av koblinger og nettverk, 
mens effekten på substansiell innovasjon er mode-
rat. Sett i lys av at VRI-prosjektene er av begrenset 
størrelse må disse resultatene sies å være positive. 

Det er noe ulikt om nye bedrifter mobiliseres til 
deltakelse fra region til region, men en stor andel av 
de bedriftene som har deltatt i VRI-prosjekter, har 
senere søkt om støtte fra andre virkemiddelaktører 
som blant annet det Regionale Forskningsfondet 
eller Forskningsrådet. Det ser dermed ut til at delta-
kelse avler deltakelse.  

Systemperspektivet 

Det rene bedriftsperspektivet er ikke like tydelig i 
alle VRI-regionene eller nasjonalt. Like fremtredende 
er systemperspektivet, som blant annet omhandler 
målsetningen knyttet til å utvikle fylkeskommunen 
som forskningsforvalter og regional utviklingsaktør. 
Dette perspektivet henger sammen med region-
alreformen og de oppgavene fylkeskommunene da 
fikk som regionale utviklingsaktører.  

Hvorvidt regionene oppfatter dette som den viktigs-
te oppgaven for VRI varierer noe, men enkelte re-
gioner har tydelig sluttmål regionalt for VRI som 
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handler om å gjøre fylkeskommunen i stand til å 
aktivt bruke og bestille forskning for slik å styrke sin 
evne til å være regional utviklingsaktør. Også fra 
nasjonalt hold understrekes betydningen av system-
perspektivet på bekostning av bedriftsperspektivet. 

Suksesskriteriet blir i denne sammenhengen ikke 
hvor mange bedrifter som har vært involvert i VRI-
prosjektene, men hvorvidt det regionale partner-
skapet har fungert og utviklet seg i retning av hypp-
igere bruk av FoU og tro på forskningsbasert utvikl-
ing. Bedriftsinngripen blir her sekundært og en akti-
vitet som ikke er et mål i seg selv, men et instrument 
for å sikre samhandling i det regionale innovasjons-
systemet på systemisk nivå.  

Dette peker på at det finnes to ulike programteoret-
iske tilnærminger til hvordan VRI er tenkt å skulle 
fungere. Disse tilnærmingene har i ulike grad blitt 
vektlagt i de 15 regionene.  

Våre undersøkelser viser at dette systemperspekti-
vet i stor grad har lykkes. VRI-programmet ser ut til å 
gi fylkeskommunene gode verktøy for å utøve sin 
rolle som regional utviklingsaktør. Videre gir det inn-
hold til de regionale partnerskapene. Slik vi ser det, 
er det her VRI-programmet har lykkes best.  

 

14.1.3  Endring fra VRI 1 til VRI 2 

Vektleggingen av systemperspektivet i VRI kan også 
knyttes til endringen i fra VRI 1 til VRI 2 der bedrifts-
perspektivet ble noe redusert. Dette gir også en 
korrigering til programteorien underveis i program-
mets levetid.  

Etter at VRI ble etablert som program overtok de 
regionale forskningsfondene deler av oppgavene 
som først var tiltenkt VRI. Samtidig fikk VRI-pro-
grammet lavere bevilgninger, hvilket bidro til at 
enkelte bedriftsaktiviteter ble redusert i omfang, I 
sum styrket sette systemfokuset i VRI. 

Dette betød at forskningsbasert innovasjon og støtte 
til denne i noen grad har blitt tonet ned til fordel for 
aktiviteter som kan bringe fylkeskommunen og de 
øvrige regionale aktørene til samme bord.  

 

14.2  Forskningsprosjektene 

Vi har vurdert to aspekter ved forskningsprosjekt-
ene. For det første har vi i tråd med bestillingen fra 

Norges forskningsråd vurdert om forskningsprosjek-
tene bidrar til å frembringe forskning som er i den 
internasjonale forskningsfronten. For det andre har 
vi undersøkt om prosjektene bidrar med forskning 
som er relevant for de regionale samhandlings-
prosjektene og de regionale partnerskapene.  

Vår undersøkelse viser at det er et visst omfang på 
forskningsaktiviteten i VRI, også sammenlignet med 
det ordinære forskningsprogrammet DEMOSREG. 
Samtidig er forskningen i VRI ofte rettet mot et norsk 
eller skandinavisk publikum og ikke mot det engelsk-
språklige eller internasjonale markedet. En stor an-
del av forskningsproduksjonen i VRI er også knyttet 
til bokkapitler om VRI-prosjektene og mange av disse 
er på norsk. 

Dette viser at mange av prosjektene ikke nød-
vendigvis publiserer forskning for å delta i forsk-
ningsfronten og være med på å utvikle denne. I ste-
det er ambisjonene knyttet til andre former for ge-
vinst. Dette bidrar til svak måloppnåelse på kvali-
tetsmålene i mange av VRI-regionene. Andre regio-
ner har derimot meget god måloppnåelse og publi-
serer mye internasjonalt og på nivå 2.  

Samtidig er det ikke gitt at denne publikasjonsform-
en, med norskspråklige bøker, er relevante for de 
regionale aktørene. Dette i sammenheng med at 
mange bøker heller ikke er med på å utvikle den 
internasjonale forskningen gjør at resultatene av 
forskningsprosjektene i flere regioner synes lite.  

Bildet er likevel ikke helsvart. I enkelte regioner opp-
leves forskningen som relevant av samhandlings-
prosjektlederne. Dette henger ofte sammen med at 
det i disse regionene er en god link mellom sam-
handlings- og forskningsprosjektene som gjør det 
mulig å formidle den kunnskapen som kommer ut av 
forskningsprosjektene til de regionale aktørene. I de 
regionene der det er lite kontakt mellom de to pro-
sjekttypene, er det en større tilbøyelighet til å mene 
at forskningen ikke er relevant. 

Å være relevant for samhandlingsprosjektene og de 
regionale aktørene er slik ikke bare et resultat av 
forskningens tematisk innretning, men snarere av at 
et finnes arenaer for kunnskapsutvekslling og at 
forskerne evner å oversette de funnene de har gjort 
slik at de øvrige aktørene kan gjøre bruk av disse.  

Dersom slike arenaer ikke finnes, blir heller ikke 
forskningsprosjektene i stand til å bidra til å korrige-
re samhandlingsprosjektene og bidra til å nå delmål-
setningen som er satt nasjonalt for VRI-programmet.  
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Flere av forskerne med høyest forskningsaktivitet ser 
ut til å både lykkes med å publisere på et høyt nivå, 
samtidig som de oppleves som relevante av de andre 
regionale aktørene. Det er dermed ikke slik at man 
må velge mellom kvalitet og relevans.  

Videre har vi observert at det i mange regioner gjen-
nomføres forskning som har generisk karakter og 
som ikke må være regionalt forankret. Flere temaer 
av slik art går også igjen som forskningstema i flere 
regioner. Et eksempel er forskningen knyttet til 
klynger. Dette er forskning og kunnskap som det er 
behov for i hele landet og der mange av mekanism-

ene som fører til klyngedannelser og utvikling vil 
være like i alle regionene i landet. Kvaliteten på for-
skningen varierer likevel mellom disse regionene.  

I disse tilfellene kan det være mer hensiktsmessig å 
samordne forskningen på tvers av regioner og heller 
sikre at det finnes arenaer der forskerne kan rappor-
tere til de øvrige regionene. 

Overordnet ser vi at flere regioner snarere har kunn-
skapsbehov enn forskningsbehov.  
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Kapittel 15.    Samlet vurdering og anbefalinger 

15.1  Samlet vurdering 

Oxford Research sin samlede vurdering er at VRI er 
et viktig program som gir substansielle bidrag til 
utviklingen av regionale forsknings- og innovasjons-
systemer og derigjennom øker forutsetningene for 
innovasjon i bedriftene. En av de viktigste kompo-
nentene i VRI er muligheten for å tilpasse verktøye-
ne til de spesifikke forutsetningene som råder i lan-
dets ulike regioner. En stor del av programmets 
ressurser benyttes til å utvikle systemnivået i fylke-
ne, mens en mer begrenset andel av midlene når 
frem til bedriftene. Dette er i tråd med målsettinge-
ne for VRI slik disse er formulert for den andre pro-
gramperioden (VRI 2). VRI 1 sine målsettinger var 
mye mer bedriftsrettede og i forhold til de da formu-
lerte målsettingene er resultatoppnåelsen mer be-
grenset. VRI 1 forutsatte da også en helt annen fi-
nansiering for den bedriftsrettede forskningen enn 
det som ble realisert. Dersom målet for VRI uteluk-
kende var å stimulere til bedriftsrettet innovasjon så 
ville mye av arbeidet i VRI vært overflødig, men så 
lenge målsettingen er å legge forutsetningene for 
innovasjon – også på lengre sikt – så fremstår foku-
set på systemnivået som hensiktsmessig. Det skal i 
denne sammenheng også nevnes at de midlene som 
når frem til bedriftene skaper positive resultater og 
effekter, helt på høyde med andre innovasjonspro-
grammer. 

Evaluator konstaterer dog at regionene i begrenset 
grad benytter VRI til å adressere sine spesifikke in-
novasjonsutfordringer, men legger den nasjonale 
analysen av at det er et problem knyttet til et frag-
mentert innovasjonssystem som skal kompenseres 
gjennom VRI.   

Gitt størrelsen på VRI-programmet er det likevel 
begrenset hvilke typer innovasjonsutfordringer VRI-
programmet kan bøte på. VRI har for eksempel ikke i 
særlig grad mulighet til å realisere nye og tunge 
satsinger i FoU-systemet, ettersom en utvikling av en 
regional kunnskapsstruktur trenger omfattende 
økonomisk støtte over en lengre tidsperiode. 

Problemet med mangel på regional tilpasning skyl-
des muligens ikke VRI-programmets utforming som 
sådan, men snarere hvordan det er kommunisert til 
og forstås av de regionale VRI-satsingene. Denne 
mangelen kunne muligens vært bøtet på (i det 

minste delvis) av en mer dialogbasert administrasjon 
og en programledelse med sterkere fagkunnskap 
innen feltet regionale innovasjonssystemer. Evalua-
tor mener det er rom for regional tilpasning innenfor 
de rammene som VRI i dag gir, selv om det økono-
miske omfanget av programmet legger begrensning-
er. 

I sum er evaluator av den oppfatning at VRI er et 
hensiktsmessig redskap for å stimulere forskningsba-
sert innovasjon i regionene. Denne konklusjonen 
bygger på at det i regionene gjennom blant annet 
VRI er bygd opp en regional kunnskapsbase og struk-
tur som kan bidra til å støtte opp om innovasjons-
prosesser også i fremtiden. I forlengelsen av dette 
konkluderer Oxford Research med at samhandlings-
prosjektenes arbeid på systemnivå synes å fungere 
bra. De bedriftsrettede virkemidlene, som er en del 
av samhandlingsprosjektene, fungerer også tilfreds-
stillende, men med viktige nyanser. Virkemidlene 
har effekt både i bedriftene, men også for kontakten 
mellom forskning og bedrift. Herunder ser vi at sam-
handlingsprosjektene bidrar til en holdningsendring 
med tanke på synet på og kunnskap om FoU-
aktiviteter i mange av de bedriftene som er involvert 
i VRI.  

Vi etterlyser imidlertid flere som har en klar oppfat-
ning av hva som skal stå igjen av strukturer og sys-
temer etter at VRI har virket i 10 år. Evaluator mener 
at slike sluttmål må utvikles for VRI 3 og at regionene 
etter den siste programperioden i hovedsak må være 
i stand til å stå på egne ben. Det vil fortsatt være 
behov for Forskningsrådet, men da i en mer begren-
set og noe annerledes rolle. Forskningsrådet bør 
lede prosessen med utvikling av sluttmål, men pro-
sessen bør også ha en viss forankring i regionene.  

Evaluator er kritisk til flere sider av de innovasjons-
faglige forskningsprosjektene. Dette gjelder blant 
annet den vitenskapelige kvaliteten, klokskapen i å 
utvikle så mange miljøer som forsker på mange av de 
samme emnene og begrenset samvirke med sam-
handlingsprosjektene. 

Gitt at den uttalte målsettingen for innovasjons-
forskningen er kvalitet målt i forhold til den interna-
sjonale forskningsfronten er den manglende konsen-
trasjonen av ressurser og kompetanse ikke hen-
siktsmessig. Det betyr ikke at en slik regional forsk-
ning ikke kan være viktig på andre måter, for eksem-
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pel når det gjelder å bygge kompetanse om innova-
sjon i regionen og dermed indirekte forbedre absor-
beringsevne i det regionale innovasjonssystemet. 
Samtidig er det en fare for "crowding" om tilgang til 
ressurser gjennom VRI nærmest automatisk innebæ-
rer satsing på innovasjonsforskning. Det er ikke slik 
at midlene er gjort tilgjengelig for innovasjonsforsk-
ning i VRI representerer en nettoøkning i forsknings-
aktiviteter. I stedet skjer det en forskyvning av fokus 
mot innovasjonsforskningen fra andre, potensielt 
like eller enda viktigere forskningsfelter. Verken 
Norges forskningsrådet eller regionene er tjent med 
en slik dreining dersom det resulterer i en svekkelse 
av kvaliteten på forskningen. 

Når det gjelder effektiviteten i VRI så må denne 
vurderes ut fra programmets funksjon. Det kan 
fremstå som om det er svært mange administrative 
ressurser i VRI og dersom målet bare hadde vært å 
nå frem til næringslivet med prosjektbistand, så 
hadde strukturene kunne vært mye enklere. VRIs 
mål om å utvikle innovasjonssystemet gjør imidlertid 
at administrasjon og utviklingsarbeid er integrert og 
skaper en verdi i seg selv. Sammenlignet med to 
andre programmer med liknende struktur, klynge-
programmene NCE og Arena, er VRI ikke overadmini-
strert. Forskningsrådet har en rekke roller i VRI og 
disse fungerer rimelig bra både på nasjonalt og re-
gionalt nivå. Likevel kan ulike ting gjøres bedre, bla 
innhold og organisering av læringsarenaer. 

 

15.2  Anbefalinger 

Vi vil anbefale at VRI videreføres som planlagt i en 
tredje periode frem mot 2017, ettersom program-
met har hatt positive effekter knyttet til både sam-
handlingsprosjektene og forskningsprosjektene. 

Evaluator mener at de 15 VRI-regionene bør være i 
stand til å stå på egne bein ved utløp av VRIs tredje 
periode, eller i alle fall ha kommet langt i retning et 
slikt sluttmål. Vi anbefaler at det frem mot utlysn-
ingen av VRI 3 utarbeides klare sluttmål for VRI-pro-
grammet, og at denne siste VRI-perioden brukes til å 
sette fylkeskommunene og det regionale partner-
skapet i stand til å føre satsingene videre på egen 
kjøl.  

Dette inkluderer at Norges forskningsråd avklarer sin 
rolle inn mot VRI-regionene og bidrar til å opprett-
holde kvaliteten i programmet, samt sørge for at det 
eksisterer gode nasjonale læringsarenaer.  

Ideen om at VRI-prosjektene skal ha et endelig slutt-
mål bør også forankres regionalt gjennom at dette 
stilles som et krav for videreføring av de regionale 
VRI-prosjektene i VRI 3. Dette innebærer at system-
perspektivet vektlegges ytterligere, men ut i fra en 
idé om at dette på lang sikt vil gi effekter for næ-
ringslivet i regionen.  

Den obligatoriske bindingen mellom forskningspro-
sjektene og samhandlingsprosjektene bør brytes. Vi 
anbefaler at samhandlingsprosjektene vurderes og 
tildeles selvstendig. Forskningsprosjektene i VRI bør i 
stedet rendyrkes som et innovasjonsfaglig forskn-
ingsprogram innenfor rammene for ordinære For-
skningsrådsprogrammer. Dette innebærer at regio-
nal relevans ikke er et tildelingskriterium, men at 
«excellence» blir det sentrale tildelingskriteriet.  

Vi anbefaler likevel at det settes krav til at den inno-
vasjonsfaglige forskningen bør bruke samhandlings-
prosjektene som empiri. Dette kravet bør ikke ha 
samme form som i dag, det vil si gjennom direkte 
kobling av forsknings- og samhandlingsprosjekt på 
regionalt nivå. En konsentrasjon av innovasjons-
forskning, som kan, men ikke nødvendigvis behøver, 
bli et resultat av en frikobling mellom forskningspro-
sjektet og samhandlingsprosjektet, kan føre til et 
mer utviklet samarbeid mellom regionene der de 
sterke forskningsmiljøene som lykkes i å gjennomfø-
re innovasjonsforskning av høy kvalitet, får anled-
ning til å forske i andre regioner enn «sine egne». 
Slik grenseoverskridende samarbeid bør være i både 
Forskningsrådets og regionenes interesse. Utford-
ringen vil da være å sikre integreringen av forskere i 
det regionale innovasjonssystemet i samme grad 
som i dag. I denne sammenheng må Forskningsrådet 
tydelig ta stilling til om de primært søker internasjo-
nalt fremragende forskning eller regional relevans. 
Det bør i denne sammenhengen ikke undervurderes 
det faktum at en nedprioritering av forskningens 
kvalitet kan svekke VRI-programmets status sam-
menlignet med andre forskningsprogrammer, og i 
verste fall ha mer vidtrekkende konsekvenser for 
Forskningsrådets profil som forskningsfinansiør.  

For å sikre kunnskapsspredning, både til de regionale 
samhandlingsprosjektene og de regionale partner-
skapene, er det nødvendig å sørge for at det gjen-
nom læringsarenaer blir en effektiv formidling av 
forskningen.  

En slik deling mellom forskningsprosjektene og sam-
handlingsprosjektene betyr også at det blir et skille 
mellom den delen av forskningsprosjektene som i 
stor grad bærer preg av konsulentvirksomhet og den 
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mer generiske innovasjonsfaglige forskningen. Den 
sistnevnte forskningen vil da ivaretas i et eget pro-
gram. Det som faller inn under den første delen, som 
deler av den regionale kunnskapsutviklingen, evalue-
ring av prosjekter og lignende kan likevel ivaretas 
regionalt. Det er tvilsomt om en slik type forskning 
faller inn under Forskningsrådets umiddelbare inter-
esse og mandat.  

Det bør settes av midler til eksempelvis følgeevalue-
ringer eller følgeforskning på VRI-prosjektene. Konti-
nuerlig monitorering av aktivitetens resultater er 
helt avgjørende for arbeidet med å planlegge livet 
etter VRI. Man bør også vurdere å utarbeide på na-
sjonalt plan noen metoder og indikatorer for følge-
forskning og evaluering, selv om en slik samordning 
kan være vanskelig på grunn av forskjellene mellom 
landets regioner. En nasjonal struktur for evaluering 
bør derfor ha en regional tilpassing. 

Søknadsprosessen frem mot VRI 3 bør også endres 
noe. For det første følger det av de ovenforstående 
anbefalingene at det nødvendigvis blir en endring 
med tanke på forholdet mellom forskning og sam-
handling.  

For det andre anbefaler vi at søknadsprosessen mot 
regionene på samhandlingssiden blir mer dialogba-
sert. Kravene for tildeling bør være høye, men pro-
sessen frem til vurdering bør være preget av dialog 
mellom Forskningsrådet på den ene siden og konsor-
tiene som står bak søknadene. En slik dialogbasert 
prosess stiller høye krav til Forskningsrådet som 
«bestiller» og «beslutningstaker». 

For å sikre at kvaliteten opprettholdes kan det settes 
av en pott med midler som kan tildeles de beste 
søknadene i tillegg til den summen de allerede har 
fått gjennom den ordinære søknadsrunden. Eventu-
elt kan de regionene som ikke lever opp til kvalitets-
kravene få forkortet støtteperioden i tråd med for-
sinkelser forårsaket av en lang søknadsprosess. 

Vi anbefaler at det tydeliggjøres hvilke forventinger 
som stilles til samhandlingsprosjektene, med tanke 
på hvilke bedrifter som kan motta støtte fra VRI. 
Dette inkluderer hvorvidt bedrifter som er svært 
erfarne brukere av FoU skal kunne søke VRI, samt 
om store bedrifter skal kunne søke VRI om støtte.  

Videre bør det tydeliggjøres at kompetansemeglere 
skal megle prosjekter til de mest egnede forsk-
ningsmiljøene. Dette står i motsetning til policyer om 
å kun megle til aktører i egen region. Her må det 
likevel være noe rom for skjønn, ettersom dette vil 

være en avveining knyttet til geografi, avstand og 
hva som er høy nok kvalitet i et FoU-miljø. 

Til slutt anbefaler vi at det utarbeides en felles, pro-
aktiv brukerfront mot bedrifter og næringsliv. Vi ser 
at kompetansemeglingsordningen i hovedsak funge-
rer godt og at denne ikke bare er begrenset til VRI-
prosjekter. En felles brukerfront kan bruke kompe-
tansemegling som virkemiddel, men ha et bredere 
mandat enn dagens meglere har. Dette inkluderer 
også at finansieringen kan deles på flere virkemid-
delaktører.  

 

15.3  VRI mot offentlig sektor?  

VRI retter seg i all hovedsak mot næringslivet. Det er 
imidlertid mye som tyder på at virkemidlene i VRI 
også egner seg i forhold til innovasjonsutfordringer i 
offentlig sektor. Kompetansemegling er kanskje det 
fremste eksempelet på dette. Møre og Romsdal har, 
gjennom regional tilleggsfinansiering, iverksatt en 
egen aktivitet mot offentlig sektor. Evaluator har 
ikke gått særskilt inn i denne satsingen, men har et 
inntrykk av at erfaringene er positive. VRI Møre og 
Romsdal gir uttrykk for at de gjerne skulle ha brukt 
mer midler mot offentlig sektor. 

Tatt i betraktning det stadig økende fokuset på of-
fentlig sektor er det naturlig å reise spørsmålet om 
VRI bør utvide sitt fokus til også å omfatte denne 
delen av økonomien. Evaluator er nølende til dette. 
Det er utvilsomt slik at flere av virkemidlene i VRI er 
relevante mot innovasjonsutfordringer i offentlig 
sektor. Argumentene mot å utvide VRI er derimot 
flere. For det første er midlene begrensende og 
evalueringen viser at de spres mer enn tynt nok. 
Derfor må det tilføres nye midler dersom VRI skal 
omfatte offentlig sektor. Videre er evaluator tvilende 
til om sammensetningen av de regionale partner-
skapene i VRI er de rette dersom de også skal rette 
seg mot offentlig sektor. I så tilfelle burde partner-
skapene i større grad ha representanter for den 
tjenesteutførende delen av offentlig sektor, både i 
lokalforvaltning, spesialisthelsetjenesten mv. Videre 
mener Oxford Research at man må ta på alvor at det 
er vesentlige forskjeller mellom privat og offentlig 
sektor hva gjelder innovasjon, blant annet på incen-
tivsiden. Dette fordrer trolig dedikerte satsinger. 
Evaluator mener at det er mye i VRI man kan ta med 
seg inn i forhold til innovasjon i offentlig sektor, noe 
Norges forskningsråd da også omtaler i sin strategi 
på området. 
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I sum mener evaluator at offentlig sektor ikke bør bli 
et prioritert område i VRI uten tilførsel av mer mid-
ler. Dersom slike penger kommer, må det lages egne 
subsystemer av VRI regionalt for å målrette aktivite-
ten mot offentlige sektor. 
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