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Rapporten omhandler en vurdering og test av 
om dekkeplanleggingssystemet PMS (pave-
ment management system) har funksjonalitet 
som kan brukes til forvaltning og planlegging 
for andre objekt enn vegdekker. Et begrenset 
vegnett i Hedmark er brukt som testområde. 
Det er gjennomført en metodeutvikling og 
en systemtilpasning i en testversjon av PMS, 
Konklusjonen er at PMS, med noen enkle 
justeringer, vil kunne være egnet til både 
strategisk og operativ planlegging for flere 
vegobjekt enn dekker.

The report deals with an assessment and 
testing if the pavement planning system (PMS, 
pavement management system) has function-
ality that can be used for management and 
planning for other objects than pavements. 
A limited road network in Hedmark has been 
used as a test site. It is implemented a method 
development and system adaptation in a test 
version of PMS. The conclusion is that, with a 
few simple adjustments, PMS will be suitable 
for both strategic and operational planning 
also for other road objekts than pavements.
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Bakgrunn 
Vedlikehold av og reinvestering i eksisterende vegobjekter står foran en opptrapping for å hindre og 

fjerne forfall. Det er nedfelt i Nasjonal Transportplan og det skal lages 4-års vedlikeholdsplaner, slik at 

nødvendige tiltak kan forberedes i rett tid, og for å sikre god koordinering mellom vedlikeholdstiltak, 

fornyingstiltak og investeringsprosjekter. 

Pr. i dag finnes ikke noe egentlig verktøy for vedlikeholdsplaner. I forbindelse med arbeidet med 

handlingsprogrammet for Nasjonal Transportplan er det utviklet regneark som presenterer aktuelle 

tiltak og behov, men de har ingen funksjonalitet som støtte for behovsvurdering og prioritering 

mellom tiltak. Det har heller ikke funksjonalitet for rasjonelt å omsette de prioriterte tiltakene til 

konkrete planer og konkurransegrunnlag for anskaffelser. 

For bru (Brutus), tunnel (Plania) og dekker (PMS) er det utviklet spesielle verktøy.  

Vi trenger tilsvarende et RMMS: Road Maintenance Management System som kan nyttes til generell 

vedlikeholdsplanlegging. 

Dette testprosjektet kan delvis sees på som en videreføring av arbeidet med «Strategisk plan for 

vegvedlikehold», utgitt i januar 2012 (Statens vegvesens rapporter nr. 65) 

Hensikt, krav og arbeidsopplegg 

Hensikt 
Systemet skal bidra til at vedlikeholdet utføres optimalt i for å opprettholde vegobjektenes tilstand 

og funksjon i forutsatt levetid til lavest mulig samlet kostnad for hele levetiden.  

Krav til systemet 
Ved oppstart av arbeidet ble kravene til systemet definert slik: 

Skal gi grunnlag for å klargjøre: 

 Hvilke tiltak som bør gjennomføres, og når de forskjellige tiltak bør gjennomføres 

 Behov for bevilgning for hvert enkelt år 

 Hvilke tiltak som bør prioriteres innen forskjellige økonomiske rammebetingelser 
Må kunne levere 

 Overordnet og aggregert informasjon om objekter 

 Prioriterte tiltaksoversikter 

 Detaljinformasjon for planleggings- og prosjekteringsformål 
Må da kunne beregne 

 Prognoser for tilstandsutvikling 

 Optimalt tidspunkt for tiltak 

 Kostnad for aktuelle tiltak 
Trenger informasjon om objektenes 

 Mengder 

 Egenskaper 

 Tilstand og tilstandsutvikling 

 Tiltaksalternativer og enhetskostnader 
Må kunne kommunisere med / levere data til: 

 NVDB 

 Handlingsprogram og budsjett 
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Gjennom prosjektarbeidet er det kommet fram at det også er sterkt ønskelig å kunne utvikle 
systemet slik at det kan nyttes til konkret tiltaksplanlegging og rasjonell etablering av 
konkurransegrunnlag for tiltaksgjennomføring. 

Mål for prosjektarbeidet 
Vi hadde tidlig en arbeidshypotese om at dekkeplanleggingssystemet PMS -Pavement Management 

System- hadde funksjonalitet som, med litt tilpasning, også kunne nyttes til andre formål enn 

dekkeplanlegging. Vi har derfor valgt å teste ut dette for et begrenset utvalg av objekter (prosesser). 

Målet for arbeid ble da i utgangspunktet definert slik: 

Å teste om PMS er egnet som planleggingsverktøy for allsidige vedlikeholdsoppgaver på veg, i første 

omgang: grøfter og stikkrenner (hovedprosess 4), vegoverbygning (hp 5), og vegutstyr (hp 7).. 

Valg av testområde 
Hedmark vegavdeling hadde gjennom arbeidet med forfallskartlegging og vedlikeholdsplanlegging 

generelt startet et arbeid med tilstandskartlegging og systematisering av tilstandsdata med tanke på 

å komme fram til konkrete planer og konkurransegrunnlag for vedlikeholdskontrakter. Avdelingen 

tok initiativ til et slikt testprosjekt og var derfor det naturlige valg som testområde. 

Valg av vedlikeholdsoppgaver 
Vi har valgt å teste følgende objekter ut fra at det er objekter som det foreligger forutsetninger om 

forventet levetid for i MOTIV. 

Objekt Forventet levetid Merknad 

Stikkrenner 20 – 50 år Avhengig av Materialtype 

Rekkverk 40 år  

Skiltplate 15 - 19 år Avhengig av saltbruk og ÅDT 

Støyskjerm 25 -30 Avhengig av Materialtype 

Prosjektbeskrivelse 

Oppgavebeskrivelse 
Oppgaven går ut på å modifisere PMS til et RMMS (Road Maintenance Managment System) Dette 
gjøres ved å  

- beskrive funksjonskrav til RMMS, kfr. Krav til et forvaltningssystem 25.09.2012 
- tilpasse PMS 
- teste på planområde Hedmark 

Resultatkrav 
1. Et modifisert PMS – RMMS 
2. Vedlikeholdsplan for Hedmark 2014-2017 
3. Vurdering av hvor egnet det nye verktøyet er 

Gjennomføring 
Ansvarlig for gjennomføring er Region øst, i samarbeid med Vegdirektoratet.   
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Tidsramme og grov framdriftsplan 
Det ble i mars 2013 gitt klarsignal fra ledelsen i Region øst om å gjennomføre den forslåtte testen. 
Arbeidet startet høsten 2012 med målsetting om å levere en rapport i løpet av vinteren 2013/2014.  
I april 2014 ble det besluttet å utvide oppdraget til Triona med til å omfatte et opplegg for å få fram 
hensiktsmessige grunnlagsdata for konkurransegrunnlag for generelle vedlikeholdsarbeider 
(plukklister). Frist for ferdig rapport ble deretter utsatt til slutten av juni 2014. 
 

Konsulentbruk 
Tilpasning av PMS gjennomføres ved å engasjere Triona. Vegvesenet har rammeavtale om PMS og 
NVDB med Triona. 

Organisering 
Prosjektet gjennomføres av en prosjektgruppe med følgende sammensetning: 
Torgrim Dahl. SVT, byggherreseksjonen (Prosjektansvarlig) 
Tor Heine Hvalby. SVT, byggherreseksjonen 
Per Magnar Klomstad. Hedmark vegavdeling, driftseksjonen 
Knut Arne Berg. Hedmark vegavdeling, driftseksjonen 
Harald Libæk. Hedmark vegavdeling, driftseksjonen  
Torleif Haugødegård. Vegdirektoratet, …… 
Ola Molstad. SVT, OPS-seksjonen (innleid konsulent fra januar 2014) 
Rune Dragsnes, Triona 
 
I sluttfasen har også Ola Alme og Bjørn Inge Holte fra Hedmark vegavdeling deltatt i arbeidet. 
 
 

Begrepsforklaringer og definisjoner 
I tabellen som følger er noen begrep og forkortelser som er brukt i denne rapporten, og som inngår i 

de forskjellige systemene som omtales, forklart. 

Begrep/forkortelse Forklaring 

Pavement Managing 
system (PMS) 

Dataprogram / system for tilstandsregistrering, planlegging og etablering 
av konkurransegrunnlag for vedlikehold av vegdekker 

Road Maintnance 
Managing System 
(RMMS) 

Forslag til dataprogram / system for tilstandsregistrering, planlegging og 
etablering av konkurransegrunnlag for generelt vegvedlikehold. 

Objekt Vegobjekter, slik de er definert i NVDB.  

Tilstandsgrad (TG) En beskrivelse av hvilken tilstand et (veg)objekt er i. Basert på en 4-delt 
skala i samsvar med begrepene som nyttes i NS 3424, Tilstandsanalyse av 
byggverk. 

Tilstandsindikator I prinsippet det samme som TG, men en numerisk skala fra 0 til 100 der 0 
representerer «Svikt» og 100 representerer «Ingen avvik». 

Tiltakstrekning En definert strekning med tilhørende objekt som det skal planlegges og 
gjøres vedlikeholdstiltak på. 

Tiltak Tiltakene på tiltaksstrekningen med tilhørende arbeidsprosesser som det 
skal lages byggherreoverslag for og deretter inngå i konkurransegrunnlag 
for prissetting. 

Prosess En arbeidsprosess, med utgangspunkt i Statens vegvesens prosesskode 
(Håndbok 025) 
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Typekode Kode for prosessbeskrivelse i PMS og RMMS. Mer detaljert og noe 
annerledes enn i Hb025. Noen typekoder representerer grupper av 
prosesser. 

Prosessbank En oversikt over alle typekoder i PMS/RMMS, med sammenholdt med 
prosesskodene i HB025 og HB018. Når man arbeider med PMS/RMMS kan 
man plukke aktuelle prosessgrupper og prosesser fra prosessbanken. 

 

Metodeutvikling 

Løsningsforslag fra Triona 
Triona tok utgangspunkt i Arbeidsprosessene i PMS (Analyse – Planer – Konkurransegrunnlag) og 

forslo at RMMS ble integrert i Analysemodulen i PMS slik at det kunne lages planer og 

konkurransegrunnlag ved å dra nytte av eksisterende funksjonalitet i disse modulene. 

Løsningsforslaget er vist i eget vedlegg til denne rapporten.  

Behov for en tilstandsindeks 

En prinsipiell levetidskurve ser slik ut: 

 

Figur 1 Prinsipiell levetidskurve 

I en modell for å beskrive tilstandsutvikling trengs en form for indeks eller karakter som beskriver 

hvor på levetidskurven et objekt befinner seg. Vi startet arbeidet med å definere en skala fra 0 til 100 

der 100 representerer «Ingen skader» og 0 representerer «Full svikt». Mens vår gruppe arbeidet ble 

rapporten «Opplegg for registrering, lagring og ajourhold av tilstandsdata for vegnettet» fullført av 

en sentral arbeidsgruppe ledet av Torgeir Leland. Den rapporten konkluderte med å følge begrepene 

som nyttes i NS 3424, Tilstandsanalyse av byggverk. Der brukes en firedelt skala for tilstandsgrad. Vi 

har likevel valgt å beholde begrepet tilstandsindeks, samordnet med tiltaksgrad på denne måten: 
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Tilstandsgrad, TG Tilstand i forhold til referansenivå Tilsvarende Tilstandsindeks 

TG0 Ingen avvik 75 - 100 

TG1 Mindre eller moderat avvik 51 - 74 

TG2 Vesentlig avvik 25 - 50 

TG3 Stort eller alvorlig avvik 0 - 24 

TGIU Ikke undersøkt  Tilstand ikke lagret i NVDB 

I det konkrete arbeidet legges det opp til å benytte tilstandsindeks og la programmet beregne 

tilhørende tilstandsgrad i samsvar med tabellen over. Dette gjør det også mulig å differensiere 

innenfor den enkelte tilstandsgrad. Sammenhengen mellom tilstandsindeks, tilstandsgrad og en 

normal levetidskurve er vist i figur 2: 

 

Figur 2 Sammenheng tilstandsindeks og tilstandsgrad 

Prognosemodell 
Selv om tilstanden ofte må forventes å utvikle seg med en raskere nedbryting mot slutten av 

forventet levetid (som vist over), har vi i første omgang valgt å benytte en lineær prognosemodell. Vi 

har, med utgangspunkt i MOTIV, lagt følgende antatte levetider til grunn for de valgte objektene: 

Element Antatt Levetid 

Stikkrenne Betong 50 

Stikkrenne Stål 20 

Stikkrenne Plast 40 

Rekkverk 40 

Rekkverksende 40 

Skiltplate 17 

Støyskjerm av tre 25 

Støyskjerm andre 30 
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Prognosemodellen kan da illustreres slik: 

 

Figur 3 Lineær prognosemodell 

Hvis etableringsår er kjent bestemmes tilstandsindikatoren for hvert år ved lineær interpolering over 

hele levetiden. Hvis etableringsår ikke er kjent, må tilstandsindikatoren vurderes og fastlegges ved 

inspeksjon. Antatt etableringsår kan da beregnes ved ekstrapolering bakover i forhold til objektets 

forutsatte levetid. Hvis det defineres en kritisk grense for objektene kan en da teoretisk beregne 

hvilket år objektet bør rehabiliteres eller utskiftes.  

Det vil være mulig å etablere andre (Ikke lineære) prognosemodeller, forutsatt at en har tilstrekkelig 

kunnskap om de enkelte objektenes sannsynlige tilstandsutvikling. Slik kunnskap vil kunne oppnås 

gjennom en langsiktig systematisk tilstandskartlegging. 

Nødvendige systemtilpasninger 

Tilpasninger i PMS 
Prognosemodellen er analog med den samme som brukes i PMS, men for PMS er prognosen basert 

på en ekstrapolering ut i fra årlige måledata. For andre objekt har vi ikke slike årlige 

tilstandsmålinger. For RMMS er det derfor etablert en modell som er basert på 

levetidsforutsetninger og eventuelle observerte tilstandsverdier (indekser) på et bestemt tidspunkt. 

Videre er det etablert objektkoder som er nødvendig for å håndtere de valgte objektene og å legge 

inn forutsetninger om levetider. 
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Tilpasninger i NVDB 
PMS henter data om objektene fra NVDB. Det har vært nødvendig å etablere en ny egenskapstype, 

tilstandsindikator, under objekttypen Tilstand/skade i datakatalogen. Ellers har ingen endringer vært 

nødvendig, men for testområdet er det bruk et lokalt definert kodesystem i feltet for skadetype (eg. 

Tiltakskode) for stikkrenner, jfr. Tabellen : 

D Slette- Objektet skal slettes fra registeret, da denne ikke finnes. 

NY 

Denne tillegges registeret da den ikke er inne i registeret, men finnes ute på 

vegen 

OK 

Denne renna har en gjenstående levetid på minst 15 år. ( ved ny type rør, 

renner merkes det med nye rør) 

R 

Renske innløp eller utløp, rennene merkes enten R/I (rensk innløp), R/U(rensk 

utløp) eller R/IU(rensk innløp og utløp) 

R/V Renske og Vurdere rennen på nytt da den ikke lars seg vurdere før rensk. 

Rep Objektet trenger reparasjon, og trenger ikke byttes. (reparasjon beskrives) 

S Renna trenger å spyles 

S/R Renna trenger å spyles og renskes (I/U) 

S/R/V Renna trenger å spyles og renskes (I/U), før den kan vurderes på nytt 

X 

Renna er i en slik forfatning at den må skiftes, vurdering av dimensjon gjøres 

samtidig og skrives i kommentarfeltet. 

 

I denne tabellen er det registreringer som både gjelder driftstilstand og vedlikeholds-tilstand. I 

tilknytning til RMMS er det bare tilstand knyttet til vedlikehold som er av interesse. Disse er markert 

med uthevet skrift. I enkelte tilfelle vil det være nødvendig å gjennomføre en driftsoppgave, for 

eksempel spyling, før den strukturelle tilstanden kan fastsettes. 
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Test og presentasjon av prognosemodellen 
Modellen er testet ut på et avgrenset område i Hedmark for objekttypen stikkrenne. Testen er 

foreløpig begrenset til å sjekke ut om modellen fungerer rent teknisk og teoretisk. Resultatet vises i 

følgende skjermbilder fra RMMS med innbygde forklaringer. 

 

Figur 4 Feltene i hovedbildet 

Legge-år er det året objektet ble etablert. Det kan defineres på to måter. Hvis det er kjent legges det 

inn og vil vises med svart skrift i rapporten. Hvis legge-år ikke er kjent beregnes det av modellen ved 

ekstrapolering bakover, basert på vurdert tilstand i registreringsåret og objektets forventede levetid. 

Beregnet legge-år står med rød skrift. 
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Filtrering 
 

Databasen kan filtreres og sorteres for alle kolonner. Dermed kan alle en 

for eksempel vise bare de objekt som har bestemte tiltaksindekser, eller 

som har tiltaksindekser innenfor, over eller under valgte grenseverdier. 

På den måten kan en eksempelvis liste ut alle stikkrenner som kan 

forventes å nå kritisk tilstand innen et bestemt år. 

 

 

 

 

Prognose for tilstand 
 

Modellen kan vise prognose for tilstanden ved et 

valgt år fram i tid. Ved å klikke på «Prog» i 

overskriftsraden kan en velge prognoseår. Da vil 

verdiene i kolonnen for «prog» justeres i henhold til 

modellen. For eksempel ser en at tilstandsindikatoren 

for øverste renne ventes å endre seg fra 30 i 

kontrollåret 2014 til 15 i prognoseåret 2017.  

 

Illustrere tilstandsutvikling 
 

Et enkelt klikk er nok til å vise tilstand og forventet utvikling 

grafisk, sammenlignet med en definert kritisk tilstand. 

 

 

 

 

  

Figur 5 Filtrering 

Figur 6 Velge prognoseår 

Figur 7 Illustrasjon av tilstandsutvikling 
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Vise detaljopplysninger 
 

 

Det er enkelt å få opp detaljer for objektene i et oversiktlig 

bilde. 

 

 

 

 

 

 

 

Moduler for planlegging og konkurransegrunnlag 

Behov for «plukklister» 
PMS har funksjonalitet for å presentere tiltaksparseller som kan gå direkte inn i konkurransegrunnlag 

for dekkelegging. For andre objekter har en ikke på samme måte en slik kontinuerlig tiltaksaktivitet 

som dekkeleggingen. Det vil heller være tiltak på enkeltobjekter på bestemte punkt eller korte 

strekninger innenfor en aktuell tiltaksstrekning eller tiltaksområde. For at en slik funksjonalitet skal 

være hensiktsmessig må kunne generere «plukklister» automatisk ut i fra gitte kriterier som må 

kunne legges inn i systemet. Eksempel: Liste ut alle objekt for en strekning som ventes å ha 

tilstandsindeks lavere enn 35 året før neste planlagte dekkefornyelse. Hvis en slik funksjonalitet 

bygges inn i PMS, mener arbeidsgruppa at det vil kunne bli et hensiktsmessig verktøy til å generere 

tiltaksplaner som kan inngå direkte i konkurransegrunnlag. 

  

Figur 8 Detaljopplysninger for objektene 
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Løsningsforslag 
Triona har utarbeidet en løsning ved å legge til et nytt valg i vinduet som heter «Ny tiltaksstrekning 

m/ plukkliste».  

 

Figur 9 Velge tiltakstrekning med plukkliste 

 I vinduet for å opprette tiltaksstrekninger er det lagt til en ny fane som heter «Plukkliste» der man 

kan velge hvilke objekt som skal være med i et utvalg som kan bearbeides videre i planer og 

konkurransegrunnlag.  

 

 

Figur 10 Illustrasjon av plukkliste. Merkede linjer er stikkrenner som er plukket ut for å inngå i planer og 
konkurransegrunnlag 
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Når det er valgt objekter kan det defineres en tiltakstrekning der disse objektene er med. Deretter 

kan det velges et tiltak fra ei tiltaksliste. I tiltakslista er det definert hvilke prosesser som normalt er 

de mest aktuelle for det valgte tiltaket. Disse kommer automatisk opp. Brukeren kan for den aktuelle 

tiltakstrekningen fjerne unødvendige prosesser eller legge til andre prosesser. 

 

Figur 11 Tiltak med prosessliste 

Deretter kan byggherreoverslag legges inn i lista. Illustrasjon i bildet under:

 

Figur 12 Tiltak og prosesser med byggherreoverslag 

  



Rapport testprosjekt PMS som RMMS?  side 15 
 

 

Ved å bruke tilbudsmodulen og rapportfunksjonen kan det skrives ut tilbudsdokumenter: 

 

Figur 13 Tilbudsskjema generert i RMMS 

Hvis denne modulen skal tas i bruk må det gjøres tekstlige endringer, blant annet at «Asfalttilbud» 

må erstattes med for eksempel «Tilbud på vegvedlikehold». 

Valg av mal for konkurransegrunnlag 
Hvis en skal ha full nytte av RMMS kunne det være aktuelt å bruke samme mal for 

konkurransegrunnlag for generelle vedlikeholdsarbeider som den som brukes for utlysing av 

dekkekontrakter. Til nå er vedlikeholdsarbeider enten lyst ut som egne kontrakter etter malen i 

håndbok 066 eller i tilknytning til driftskontraktene, som også bruker malen i Hb066, kombinert med 

G-prog. 

I første omgang er det mest aktuelt å fortsette med malen i Hb066. Planleggings- og tilbudsmodulene 

i RMMS kan likevel brukes for å framskaffe det grunnlagsmaterialet som trengs og som kan inngå 

som vedlegg i tilbudene, enten ved å bruke RMMS helt fram til mengdefortegnelsen og 

tilbudsskjemaet, eller ved å overføre data fra plukklistene til excel for videre bearbeiding og 

integrering i tilbudsdokumentene.  
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Konklusjoner 

Er et modifisert PMS egnet? 
 

Slik systemet er utformet synes det å svare bra på de fleste av kravene som er stillet i kapitlet «Krav 

til systemet» 

Forutsatt at en klarer å etablere gode levetidsmodeller og en god og ensartet beskrivelse for 

fastlegging av tilstand ved inspeksjon, mener arbeidsgruppa at planleggingssystemet RMMS vil kunne 

bli godt egnet til å forbedre planleggingen og gjennomføringen av både fornying og vegvedlikehold. 

Det vil både være rasjonelt og det vil styrke muligheten for en god samordning mellom planleggingen 

av dekkevedlikehold og øvrige tiltak. 

Systemet vil også kunne utvikles slik at tilbudskonkurranser for generelt vedlikehold vil kunne 

gjennomføres etter samme lest som for dekkekontrakter. Dette vil rasjonalisere et slikt arbeide. Inntil 

videre vil deler av tilbudsmodulen kunne brukes sammen med den tradisjonelle tilbudsmalen for 

vedlikeholdarbeider. 

Vedlikeholdsplan 2014 – 2017 for Hedmark vegavdeling 
Vi kom ikke så langt at det er etablert en slik komplett plan ved hjelp av verktøyet, men verktøyet blir 

tatt i bruk for enkeltstrekninger. 

Videre arbeid 
Arbeidsgruppa anbefaler at det arbeides videre med temaet, blant annet i tilknytning til: 

 Fastlegging av tilstand. Samordne med videreføring av arbeidet til «Lelandgruppa» 

 Hvordan tilbakemelde til NVDB etter tiltaksgjennomføring 

 Hvordan utvikle gode prognosemodeller 

 Hvilke objekter / tema vil være egnet for å planlegge med RMMS 
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1. Innledning 
Dette dokumentet har som hovedformål å definere de krav som er gitt til et RMMS 
system, og definere et løsningsforslag som oppfyller disse kravene. Kravene som er 
beskrevet i dette dokumentet er utarbeidet av Statens Vegvesen, og gjengitt i starten 
av dette dokumentet. 

 

Til slutt i dette dokumentet blir det gjort en kort vurdering om de ulike kravene er 
oppfylt, eller om de bortfaller som en følge av innsnevring av omfanget til prosjektet. 
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2. Krav til systemet 
 

Systemet skal bidra til at vedlikeholdet utføres optimalt i forhold til å opprettholde 
vegobjektenes tilstand og funksjon i forutsatt levetid til lavest mulig samlet kostnad 
for hele levetiden. 

 

Skal gi grunnlag for å klargjøre: 
• Hvilke tiltak som bør gjennomføres, og når de forskjellige tiltak bør gjen-

nomføres 
• Behov for bevilgning for hvert enkelt år 
• Hvilke tiltak som bør prioriteres innen forskjellige økonomiske rammebe-

tingelser 

 

Må kunne levere 
• Overordnet og aggregert informasjon om objekter 
• Prioriterte tiltaksoversikter 
• Detaljinformasjon for planleggings- og prosjekteringsformål 

 
Må da kunne beregne 

• Prognoser for tilstandsutvikling 
• Optimalt tidspunkt for tiltak 
• Kostnad for aktuelle tiltak 

 
Trenger informasjon om objektenes 

• Mengder 
• Egenskaper 
• Tilstand og tilstandsutvikling 
• Tiltaksalternativer og enhetskostnader 

 

Må kunne kommunisere med / levere data til: 
• NVDB 
• Handlingsprogram og budsjett 
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3. Løsningsforslag 

3.1. Samspillet mellom RMMS og PMS 
 

 
Figur 1 Arbeidsprosesser i PMS systemet 

 
Arbeidsprosessen i PMS består overordnet av tre separate steg. Først finner 
man vha. analyse kandidater, dette er strekninger som har behov for vedlike-
hold. Utstrekningene til disse kandidatene benyttes videre til dannelsen av 
planer (tiltakstrekninger) som definerer hvilke tiltak som skal utføres på de 
ulike strekningene. Alle planer prioriteres og basert på økonomiske rammer 
vil et utvalg av disse inngå i et eller flere konkurransegrunnlag. 
I dag inngår kun dekkedata som analysegrunnlag når man oppretter planer, 
men man ser også et stort behov for å betrakte andre objekttyper som stikk-
renner, skilt, rekkverk, kummer, osv. Det er derfor ønskelig å utvide PMS 
med en slik funksjonalitet og samtidig nyttiggjøre seg den funksjonaliteten 
som allerede eksisterer i PMS. Denne utvidelsen har fått navnet RMMS 
(Road Maintenance Management System). 
RMMS-modulen skal gjelde for et utvalg av objekttyper, og disse objektene 
skal kunne listes ut på en hensiktsmessig måte. Det er også viktig at man 
kan hente ut detaljert informasjon om objektene og generere prognoser for 
forventet levetid og kritisk år. Disse prognosene er basert på innsamlede til-
standsdata, og det er en forutseting at slik informasjon finnes i NVDB.  
For å få til dette er det mest hensiktsmessig at RMMS integreres i Analyse 
modulen til PMS. Man oppnår da å kunne lage planer på tilsvarende måte 
som for PMS-parsellene, og kan dermed dra nytte av all eksisterende funk-
sjonalitet som eksisterer i prosessene som er knyttet til planlegging og utar-
beidelse av konkurransegrunnlag. Dette medfører at man kan prioritere pla-
ner, sette optimalt tidspunkt for tiltak og beregne kostnader basert på en-
hetspriser som er definert i de fylkesvise prosessbankene. 
 

3.2. Datagrunnlag 
Dagens modul for import av NVDB data til PMS er generisk og kan benyttes for alle 
datatyper som ligger i NVDB. Det kreves derfor små endringer for å kunne importere 
nye datatyper som stikkrenner, skilt, etc.  

3.3. Tilstandsvurdering 
For å kunne implementere realistiske levetidsmodeller er det viktig at man gjør en 
grundig vurdering av nåtilstanden og graderer denne etter en definert skala. Vi fore-
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slår at vi bruker et tilsvarende graderingssystem som benyttes i mange PMS syste-
mer, men at dette tilpasses de objekttypene vi skal vurdere. 

Vi har valgt å gi denne graderingsskalaen navnet OCI (Object Condition Index). Her 
graderes alle objektene på en skala fra 0 til 100. Hvor tallet 100 indikerer et 100% 
fungerende objekt, mens 0 indikerer en total svikt i objektet. 

 

 
Figur 2 OCI (Object Condition Index) 

Figur 2 viser hvordan en OCI skala kan inndeles med forslag til noen faktorer som 
kan benyttes som grunnlag til å sette de konkrete verdiene. 

 

3.4. Datakatalogen 
Alle objekter av den type vi skal betrakte har allerede i dag tilknyttet et eller flere til-
stand/skade objekter, se figur 3. Dette gjør at man allerede i dag kan gjøre flere til-
standsmålinger på de samme objektene, noe som er en ønsket egenskap da man øns-
ker å ta vare på historiske data. Vi ser imidlertid at dagens egenskapstype for tilstand 
har noe mangelfull gradering, disse er (kan variere noe mellom ulike objekttyper): 

• Ok 
• Tiltaksbehov 
• Mangler 
• Funksjonell 

Det må derfor vurderes om denne listen skal utvides, eller om vi skal opprette en 
egen numerisk egenskapstype som heter OCI. 
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Figur 3 Sammenheng mellom stikkrenne og tilstand/skade og deres egenskapstyper 

Det må også vurderes om krav til tilstandene på objektene skal legges inn her. Med 
dette menes den OCI verdien som medfører at et tiltak må settes i gang. 

 

3.5. Modifisert grafisk grensesnitt 
Vi foreslår at RMMS blir et eget menypunkt på hovedmenyen på samme måte som 
PMS- parseller, se figur 4. Om man velger RMMS fra hovedmenyen kommer man til 
et nytt skjermbilde hvor brukeren må definere dataområdet som skal hentes ut på 
samme måte som for PMS-parseller, planer og tiltaksstrekninger. Vi ser imidlertid at 
vi trenger en ytterligere avgrensning her. Man bør kunne velge hvilke objekttyper 
man skal jobbe med (stikkrenner, skilt, etc). Hovedårsaken til at man bør gjøre denne 
avgrensningen er å redusere antall objekter som hentes fra serveren, og man får der-
med redusert oppstartstiden til systemet. 

 
Figur 4 Oppstartsbilde PMS 
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Når systemet har lastet alle data får man opp hovedskjermbildet til RMMS modulen. 
Her vises alle objektene på listeform sortert etter vegreferanse. Typiske egenskaper 
som kan vises her er data som er importert fra NVDB og aggregerte data som Kritisk 
år og levetid. Kritisk år sier noe om når tilstanden på objektet bryter tilstandskrav 
som er satt, og levetid angir den estimerte totale levetiden for objektet (se figur 5). 

Om man høyreklikker på bestemte objekter i listen får man opp en meny hvor man 
kan vise en estimert tilstandsutvikling for objektet, eller man kan vise detaljert 
NVDB-informasjon om objektet.  

Utover dette har man mulighet til å gjøre filtrering, sortering og eksport til Excel på 
samme måte som for PMS-Parseller 

 

 
Figur 5 Visninger RMMS 

 

3.6. Levetidsmodeller 
En vesentlig faktor som må være til stede for å generere gode levetidsmodeller er at 
det finnes data om når objektene ble installert, og at deres nåtilstand er kjent. Jo stør-
re dette tallmaterialet er jo nøyaktigere blir modellen. Hvilken modell man velger er 
avhengig av type objekter og hvilke egenskaper disse har, og nøyaktig modell kan 
ikke fastsettes før tilstandsmålinger er gjennomført og analysert. 

Vi ser imidlertid fra de objekttypene som er valgt at det mest trolig er snakk om to 
typer modeller, lineær tilnærming og en ulineær tilnærming (Boltzmann). Vi forut-
setter i denne løsningen at selve modellen for de ulike objektene velges manuelt ba-
sert på karakteristika for objektet, men at justeringer (regresjon) av modellen til å 
samsvare med tilstandsdata gjøres automatisk basert på tilstandsdata i NVDB. 
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3.6.1. Lineær modell 

 
Figur 6 Lineær modell 

Den lineære modellen egner seg der objektene har en konstant forringelse av tilstand 
over tid, se figur 6. Her er tilstandsmålinger plottet inn som blå prikker, mens den li-
neære tilnærmingen er vist som en svart strek. 

Parameterne a (stigningstall) og b (skjæringspunkt med OCI aksen) finnes automa-
tisk ved regresjon av eksisterende tilstandsdata i NVDB. Parameteren x angir antall 
år siden installasjon. 

 

3.6.2. Boltzmann modell 
Boltzmann modellen egner seg for objekter som har en stabil tilstand helt til de ved 
enden av levetiden får en kraftig negativ endring i tilstanden, se figur 7. Her er også 
tilstandsmålinger plottet inn som blå prikker. Et typisk eksempel på et slikt objekt er 
stikkrenner hvor de er funksjonelle helt til de kollapser. 

 

  
Figur 7 Boltzmann modell 

I Boltzmann-modellen er det flere parameter som allerede er kjent. Dette gjelder 
min/max som tilsvarer henholdsvis 100 og 0 verdier i OCI skalaen. Videre angir x 
antall år siden installasjon av objektet. Basert på analyse og automatisk regresjon av 
tilstandsdata i NVDB finner man så de optimale verdiene for v50 og slope slik at 
kurven tilpasser seg de målte tilstandsdataene i størst mulig grad. 

 

3.6.3. Andre modeller 
I første versjon vil systemet støtte de to overnevnte modellene, men systemet blir ut-
formet slik at det relativt enkelt kan utvides til å støtte mange andre modelltyper.  
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4. Oppfyllelse av krav 
Dette avsnittet gjengir de krav som er beskrevet i Kapittel 2, og det blir gitt en kort 
redegjørelse på om de ulike kravene er oppfylt (rød tekst). 

 

Skal gi grunnlag for å klargjøre: 
• Hvilke tiltak som bør gjennomføres, og når de forskjellige tiltak bør gjen-

nomføres. Da RMMS integreres med eksisterende funksjonalitet i PMS har 
man mulighet for å gjøre de samme vurderinger/betraktninger for RMMS da-
ta. Man skulle derfor ha et godt grunnlag for å vurdere om et tiltak skal gjen-
nomføres. 

• Behov for bevilgning for hvert enkelt år. Planene blir utarbeidet årlig, så dette 
skal være oppfylt. 

• Hvilke tiltak som bør prioriteres innen forskjellige økonomiske rammebe-
tingelser. Alle planene i PMS kan prioriteres med en prioritet fra 1 til 3. 

 

Må kunne levere 
• Overordnet og aggregert informasjon om objekter. Dette kravet oppfylles ved 

at alle data (overordnet og aggregerte) vises i en felles liste. 
• Prioriterte tiltaksoversikter. I dag blir alle planer (tiltakstrekninger) listet ut i 

en felles liste. Her kan man gjøre filtrering/sortering på kostnader og prioritet 
og vurdere dette opp mot budsjetter. 

• Detaljinformasjon for planleggings- og prosjekteringsformål. Det blir mulig å 
vise detaljert NVDB informasjon om alle RMMS objekter et en egen dialog. 

 
Må da kunne beregne 

• Prognoser for tilstandsutvikling. Systemet vil benytte tilstandsmålinger i 
NVDB til å lage levetidsmodeller over forventet tilstand. Disse blir benyttet 
til å estimere en forventet tilstandsutvikling. 

• Optimalt tidspunkt for tiltak. Basert på levetidsmodellene og tilstandskrav vil 
det estimeres et årstall for optimalt tiltak (kritisk år). 

• Kostnad for aktuelle tiltak. Alle planer som lages i PMS systemet har tilord-
net prosesser med definerte enhetskostnader. Om prosessbanken vedlikehol-
des med korrekte prosesser med tilhørende enhetskostnader vil man få et bra 
kostnadsoverslag. 

 
Trenger informasjon om objektenes 
Det forutsettes at disse dataene blir registrert i NVDB med et egnet verktøy. 

• Mengder 
• Egenskaper 
• Tilstand og tilstandsutvikling 
• Tiltaksalternativer og enhetskostnader 
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Må kunne kommunisere med / levere data til: 
PMS-RMMS henter data fra NVDB, men det inngår ikke i dette prosjektet å lagre 
data tilbake til NVDB. Dette er en avgrensning som ble besluttet på prosjektmøtet 
som ble holdt på Hamar den 9. september 2013. 

 
• NVDB 
• Handlingsprogram og budsjett (Dette punktet må avklares) 
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