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Forord

I konsesjonar for anlegg for overforing av kraft, gitt i medhald av energilova § 3-1 om
anleggskonsesjon, er det vanlegvis sett vilkar om at konsesjonaren skal utarbeide ein
milje-, transport- og anleggsplan (MTA-plan). Planen skal godkjennast av Noregs
vassdrags- og energidirektorat (NVE) for byggearbeida kan setjast i gang.

Formalet med rettleiaren er & bidra til at MTA-planen blir utarbeidd med ein
tilfredsstillande kvalitet slik at MTA-planen kan behandlast. Rettleiaren omtaler forhold
som ma vurderast og skildrast 1 planen, og skisserer ein struktur som det er gnskeleg at
konsesjonarane bruker. Ein grundig og gjennomarbeidd plan er eit godt utgangspunkt for
eit effektivt saksarbeid i NVE.

Rettleiaren er hovudsakleg utarbeidd for konsesjonzrar som har vilkér i konsesjonen om
MTA-plan. Han gir rettleiing til konsulentar som bidreg med utarbeiding av MTA-plan.
Rettleiaren er ogsa nyttig for kommunen og andre som tiltaket har verknader for.

Denne rettleiaren erstattar rettleiar 6/2011 fra NVE. Den gamle rettleiaren 6/2011 omfatta
MTA-plan bade for vindkraftverk og nettanlegg. I 2016 publiserte NVE ein eigen rettleiar
for MTA-plan for vindkraftverk med namnet Rettleiar for utarbeiding av detaljplan og
miljo-, transport- og anleggsplan (MTA) for vindkraftverk 1/2016. Nar vi no ogsa
publiserer ein eigen rettleiar for MTA-plan for nettanlegg, vil derfor heile den gamle
rettleiaren 6/2011 bli erstatta.

Denne rettleiaren tar spesielt sikte pa byggefasen. Veileder for internkontroll for krav til
miljo og landskap for energianlegg 8/2018 tar spesielt sikte pa driftsfasen. Dei to
rettleiarane ber lesast i samanheng.

NVE har dei siste dra behandla mange MTA-planar for nettanlegg, og vore ute pa tilsyn i
samband med bygging av fleire nettanlegg. Fitt av méla med denne oppdaterte rettleiaren
er 4 formidle erfaringane vare fra dette arbeidet.

Rettleiaren vil berre bli utgitt digitalt p4 NVE si heimeside (www.nve.no), og han vil bli
revidert etter behov. Miljatilsynet i NVE har eigne nettsider: https://www.nve.no/vann-
vassdrag-og-miljo/miljotilsyn/

Rettleiaren er utarbeidd av NVE. I samband med arbeidet er det henta inn innspel fra
nettselskap og konsulentfirma. Vi takkar for innspela.

Oslo, januar 2020

gugd b .

Ingunn Asgard Bendiksen Oyvind Leirset
direktor seksjonsleiar



1 Innleiing

1.1 Innhaldet i rettleiaren

Denne rettleiaren skildrar kva ein milje-, transport- og anleggsplan (MTA-plan) for
anlegg for overforing av kraft med tilhgyrande infrastruktur som har anleggskonsesjon
etter energilova § 3-1, mé og ber innehalde.

I kapittel 2 blir behandlinga av seknad om godkjenning av MTA-plan skildra. Kapittel 3
inneheld blant anna informasjon om korleis NVE folger opp byggefasen og om krayv til
internkontroll hos konsesjonzren.

Kapittel 4 er hovudkapittelet i rettleiaren. Kapittel 4 framstiller ein tilrddd struktur og kva
som ber skildrast i ein MTA-plan. Kapittel 5 inneheld ei kort rettleiing om nér NVE kan
krevje sluttrapport og kva denne ma innehalde. Til slutt har vi forklart innhaldet i sentrale
uttrykk i kapittel 6.

Nettanlegg som blir bygde i medhald av omradekonsesjon etter energilova § 3-2, blir
ikkje omtalte i denne rettleiaren. Sja NVE si heimeside for informasjon om
omradekonsesjonar.

1.2 Formalet og hovudinnhaldet i ein MTA-plan

Formalet med ein MTA-plan er a sikre at anlegget blir bygd i samsvar med krav i
konsesjonen. MTA-plan er ein plan for korleis ein vil ta vare pa miljoet under bygging,
gjennom ei skildring av transport og anleggsarbeidet.

Ein MTA-plan mé folge opp og konkretisere den overordna arealdisponeringa som er
fastsett i konsesjonen. MTA-planen kan med andre ord ikkje endre krav eller vilkar som
er fastsett i konsesjonen slik som trasé, spenningsniva og plassering av permanente bygg
og anlegg.

Ein godkjend MTA-plan ma brukast av konsesjoneren til gjennomfering av tiltaket og av
NVE til kontroll med tiltaket. Det er konsesjongren som har ansvaret for at
entreprengrane folger den godkjende planen.

MTA-planen ma omfatte anlegget og alle hjelpeanlegg og skildre korleis anleggsvegar,
masseuttak, lagring av massar, riggplassar og utforming av tekniske inngrep ma
gjennomforast.

Til kvar anleggskonsesjon har NVE utarbeidd eit notat med tittel Bakgrunn for vedtak.
Notatet gir blant anna ei framstilling av viktige fakta som ligg til grunn for konsesjonen.
MTA-planen ma vere i samsvar med vilkér og faresetnader som gar fram av konsesjonen,
notatet Bakgrunn for vedtak og eventuelle krav i klagevedtak fra Olje- og
energidepartementet. Det kan vere ulike tema, krav og miljeforhold som er relevante for
det einskilde anlegget (prosjektspesifikke tema) og som mé skildrast i MTA-planen.

1.3 Nedlegging krev eigen MTA-plan

Nettanlegg med konsesjon etter energilova § 3-1 kan ikkje leggast ned utan loyve fra
NVE. Seinast eit ar for konsesjonstida gar ut, ma konsesjonzren seke NVE om



forlenging. Dersom konsesjoneren ikkje vil drive anlegget under konsesjonstida, mé det
sokast NVE om nedlegging etter energilovforskrifta § 3-5 bokstav d.

Dersom NVE gir lgyve til nedlegging, vil vi stille vilkar i loyvet om utarbeiding av eigen
MTA-plan for nedlegginga. Innhaldet i ein MTA-plan for nedlegging kan i all hovudsak
folge rdda i denne rettleiaren sa langt han passar.

2 Sogknad om godkjenning av
MTA-plan

2.1 Saksbehandling av MTA-plan

Konsesjonazren har ansvaret for & utarbeide ein MTA-plan som skal leggast fram for NVE
til godkjenning. Ein foresetnad for ei effektiv saksbehandling er at planen inneheld det
som er ngdvendig for & vere i samsvar med dei vilkéra og feresetnadene som gar fram av
konsesjonen med notatet Bakgrunn for vedtak, og eventuelle nye vilkér i klagevedtak fra
Olje- og energidepartementet.

For NVE tek planen til behandling, blir det vurdert om saka er tilstrekkeleg opplyst, jf.
forvaltningslova § 17. Dersom NVE vurderer saka til ikkje a vere tilstrekkeleg opplyst,
ma konsesjonaren supplere MTA-planen med meir informasjon. NVE vurderer ogséd om
arealbruken i MTA-planen er i samsvar med arealbruken som ligg til grunn for
konsesjonsvedtaket. Dersom planen er mangelfull, vil det kunne fore til forlenga
saksbehandling.

Det kan vere aktuelt med ei synfaring pa barmark for saka blir behandla, og 1 tillegg
dialogmete med aktuelle kommunar i sterre saker.

2.2 Haeyring av MTA-planen og involvering

Det er bestemt i konsesjonen at MTA-planen skal utarbeidast i kontakt med aktuelle
kommuna(r), grunneigar(ar) og andre rettsshavar(ar). Det betyr at det ma ha vore dialog
med desse om MTA-planen og dei verknadene tiltaket har for den einskilde, for planen
blir send til NVE for godkjenning. Involvering kan til demes vere mete, synfaring eller
skriftleg uttale.

Ved bygging av nye kraftleidningar kan det vere fleire hundre grunneigarar og
rettshavarar som tiltaket har verknader for i storre eller mindre grad. Dialogen med
grunneigarar og rettshavarar ber vere avpassa dei verknadene tiltaket har for
vedkommande. Til demes bar konsesjonaren ha meir dialog med eit reinbeitedistrikt der
tidspunkta for anleggsarbeidet vil ha stor betydning, enn med ein grunneigar som tiltaket
vil ha mindre negative verknader for.

Kravet om at partane i saka ma varslast og fa hegve til 4 uttale seg for NVE eventuelt
treffer vedtak om godkjenning av MTA-planen, folger ogsé av forvaltningslova § 16. Det
er derfor eit minimum at dei som er partar i saka, blir varsla skriftleg om MTA-planen og
gitt hove til & uttale seg. Forvaltningslova § 2 ferste ledd bokstav e bestemmer at den
«som en avgjerelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder», er part.



Fylkesmannen ma involverast dersom tiltaket kan ha verknader for viktige naturverdiar
nar desse spersmala ikkje fullt ut er avklart i konsesjonsbehandlinga. Det same gjeld
kontakt med fylkeskommunen dersom tiltaket kan komme i konflikt med kulturminne. 1
tillegg ber andre relevante myndigheiter, slik som Statens vegvesen og Sametinget,
involverast dersom det er relevant for saka. Korleis denne prosessen har vore, mé ga fram
av MTA-planen, sja kapittel 5.4.2. I tillegg ma det ga fram om det har vore usemje
mellom partane.

Dersom NVE vurderer at det ikkje har vore tilstrekkeleg involvering eller saka ikkje er
tilstrekkeleg opplyst, vil vi sende planen pa ny heyring til aktuell(e) kommune(ar) og
andre myndigheiter som er relevante for saka, med tre vekers hayringsfrist.
Konsesjonzren ma informere grunneigar(ar) og rettshavar(ar) om heyringa. Krava i
forvaltningslova om utgreiing av saka inneber at NVE som hovudregel ikkje kan
godkjenne planen for planen har vore pé heyring eller konsesjonaren har serga for at
saka er godt nok opplyst med innspel fra kommune(ar), myndigheiter og rettshavarar.

2.3 Rettsverknad av godkjend MTA-plan

Krav til utarbeiding og godkjenning av MTA-plan gér fram av vilkar i
anleggskonsesjonen. Det er sett som vilkér at konsesjonaren ikkje kan setje 1 gang
anleggsarbeida for MTA-planen er godkjend.

Ei avgjerd om godkjenning av MTA-plan er eit enkeltvedtak og blir behandla i samsvar
med reglane i forvaltningslova. Partar og andre med rettsleg klageinteresse i saka der vi
behandlar MTA-planen, kan klage pa vedtaket innan klagefristen pé 3 veker.

Utgangspunktet i forvaltningslova er at ein klage ikkje far utsettande verknad for
vedtaket, med mindre anna er bestemt i det einskilde tilfellet av NVE eller Olje- og
energidepartementet.

Ei klage som gjeld spersmal som er avgjort i konsesjonen, vil ikkje kunne f4 ei ny
behandling som klage pa MTA-vedtaket. Kven som er partar og kven som har rettsleg
klageinteresse, blir vurdert konkret etter reglane i forvaltningslova. Ved ein klage vil
NVE ut fra klagegrunnane vurdere om vedtaket skal gjerast om, klagen avvisast eller om
saka skal sendast Olje- og energidepartementet for endeleg behandling.

Ein godkjend MTA-plan er rettsleg bindande for konsesjonzren. Dette inneber at andre
tiltak og anna arealbruk enn det som er omtalte i ein godkjend plan, ma avklarast med
NVE pa ferehand. Manglande etterleving av MTA-planen fra konsesjonaren eller
representantar for konsesjonaren kan fore til reaksjonar frd NVE. Vi kan for eksempel
gje palegg om retting, stans i bygging, tvangsmulkt og lovbrotsgebyr.

Undervegs i anleggstida vil det kunne bli nedvendig med mindre eller sterre endringar av
MTA-planen. Alle endringar ma meldast til NVE. Vi vil vurdere om endringa kan gjerast
innanfor ramma av allereie godkjend MTA-plan eller om det er ngdvendig med nytt
vedtak for MTA-planen eller ny konsesjon. Avvik mellom konsesjon og MTA-plan er
omtalt i kapittel 5.5 nedanfor.

Dersom NVE godkjenner planen, blir det ofte sett vilkar for godkjenninga av omsyn til
ulike interesser i omradet der nettanlegget blir etablert.



3 Oppfelging fra konsesjonaren

3.1 Konsesjonarens internkontroll for miljokrav

Alle energianlegg som har konsesjon etter energilova kapittel 3 er underlagde kravet om
internkontroll for krav til milje og landskap, jf. energilovforskrifta § 3-7. NVE har
utarbeidd ein rettleiar som forklarer innhaldet i kravet og korleis konsesjongren kan
oppfylle desse krava, sja NVE veileder 8/2018.

Kravet om internkontroll gjeld anlegget og tilhgyrande hjelpeanlegg, for eksempel
anleggsvegar, riggomrade og omrade for lagring av massar. Kravet gjeld for heile
livslapet til anlegget, fra bygging og drift og fram til anlegget er nedlagt.

Internkontrollsystemet ma tilpassast det enkelte anlegget og aktiviteten ved anlegget.
Kunnskap om miljekvalitetane i omrada der anlegget er plassert, og korleis aktiviteten
paverkar desse kvalitetane, vil i stor grad vere avgjerande for innhaldet i systemet. God
planlegging og vurdering av dei risikoane prosjektet har for milje og landskap, vil sikre
god tilpassing av systemet. Det er derfor ein samanheng mellom kravet om internkontroll
og kravet til utarbeiding av MTA-plan. Det er mykje av den same informasjonen som
konsesjonzren mé legge inn i baide MTA-planen og i internkontrollsystemet. Dette gjeld
mellom anna restriksjonsomrade, naturverdiar og andre spesielle omsyn som ma takast.

Utbyggar vil ofte ha eit internkontrollsystem for & oppfylle anna regelverk, som for
eksempel forskrift om systematisk helse-, miljo- og sikkerhetsarbeid i virksomheter av
6.12.1996 nr. 1127 (internkontrollforskrifta). Oppfelging av krava til milje og landskap
etter energilovforskrifta § 3-7, kan innarbeidast i eit eksisterande internkontrollsystem.
Ved ei slik loysing mé& dokumentasjon for korleis ein har tatt vare pé krava i § 3-7, gé
klart fram.

NVE har ansvaret for & fore tilsyn med at internkontroll for landskap og milje blir etablert
og brukt. Tilsynet kan gjennomforast ved systemrevisjonar.

3.2 Om rett til bruk av privat eigedom

Konsesjonaren har ansvar for at dei privatrettslege eigedomsrettslege forholda er avklarte
for anleggsarbeidet startar. Bruk av areal utan at dette er avklart, vil innebere ulovleg
bruk av andre sin eigedom.

Ein konsesjon er eit layve frd myndigheitene som gjer offentlegrettsleg rett til 4 bygge,
drive og eige elektriske anlegg. Ein konsesjon gir likevel ikkje konsesjonaren rett til &
bygge og drive elektriske anlegg pé privat eigedom. Bygging og drift av elektriske anlegg
krev derfor avtale med grunneigarar og rettshavarar, heimel i lov! eller vedtak om
samtykke til oreigning. NVE kan gi slikt samtykke til oreigning dersom konsesjonzr
ikkje klarer & oppnéd minneleg avtale om bruksrett til eigedomar som er omfatta av det
elektriske anlegget og tiltaket som skal gjennomferast. Dette forutset at tiltaket "tvillaust
er til meir gagn enn skade".

1T1ov 10.6.1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag er det gitt rettar til motorferdsel i
utmark direkte i lova § 4.



Der det er fatta vedtak om samtykke til oreigning, kan konsesjonaren ogsé seke om a
tiltre pa ferechand for 4 starte byggearbeidet. Det 4 tiltre pa ferehand betyr at
anleggsarbeidet blir sett i gang for skjonn er gjennomfert og erstatninga er fastsett. NVE
kan gi samtykke til at oreigningsinngrepet blir sett i verk for det ligg fore eit rettskraftig
skjonn, jf. § 25 i oreigningslova. Kva ein sgknad om 4 tiltre pa ferehand skal innehalde,
er omtalt i NVEs veileder 4/2013.

I tilfelle der konsesjonaren har erverva rettar til bruk av privat eigedom, men der det
seinare blir endringar i prosjektet som forer til ny arealbruk utover den som er skildra i
konsesjonen, mé konsesjonaren undersgke om han ogsé har rett til det nye arealet, jf.
kapittel 5.5. Om endringane forer til at nye grunneigarar blir paverka, er det nedvendig
med ein ny seknad om samtykke til oreigning dersom det ikkje er mogleg & innga
frivillige avtalar med dei aktuelle grunneigarane. For endringar som fell utanfor ramme til
konsesjonen, vil det ogsa vere nedvendig med ein ny seknad om konsesjon.

4 Oppfolging fra NVE

41.1 Byggefasen

NVE har ansvar for a fere kontroll med at konsesjon og MTA-planen blir etterlevd i
byggefasen. Kontrollen kan gjennomferast som inspeksjon pa anlegget eller som
dokumentkontroll av etterspurt dokumentasjon. NVE vil ta initiativ til slike kontrollar,
men det kan ogsa utferast kontrollar p& oppfordring fra andre.

Det vil normalt i byggefasen bli gjennomfert €in eller fleire kontrollar av byggearbeida.
Etter kontrollen vil NVE utarbeide ein rapport som dokumenterer NVE si vurdering og
eventuelle avvik som ma utbetrast. Kor mykje kontroll som blir gjennomfert, vil variere.
Dette avheng mellom anna av omfanget, risiko for miljeskade, tips om moglege lovbrot
og kompleksiteten ved tiltaket.

Etter at byggefasen er avslutta, er konsesjonaren ansvarleg for & dokumentere overfor
NVE at anlegget har blitt bygd i samsvar med godkjend MTA-plan, vilkér og
foresetnader som gar fram av konsesjonen, notatet Bakgrunn for vedtak og eventuelle
krav i klagevedtak fra Olje- og energidepartementet. Konsesjongren ma sende inn ein
sluttrapport dersom dette er sett som vilkar i MTA-vedtaket. Sja nedanfor om dette under
kapittel 6.

10



Figur 1. NVE ute pa synfaring (Kjelde: NVE).

4.1.2 Driftsfasen

NVE forer 0g tilsyn i driftsfasen. Drift og vedlikehald av nettanlegget ma folge krav
fastsett i medhald av energilova med forskrifter. Dette gjeld mellom anna krav til
sikkerheit, beredskap?, tilgang til personell®, internkontroll* og konkrete krav til milje og
landskap som NVE eller OED har sett for anlegget.

Kraftberedskapsforskrifta stiller mellom anna krav til fysisk sikring av anlegg. Sja NVE
si heimeside for meir informasjon om kraftberedskap. Konsesjonaren mé vurdere andre
krav som er relevante for det konkrete anlegget.

2 5j4 kraftberedskapsforskrifta.
3 5j4 energilovforskrifta § 3-6.
4 Sja energilovforskrifta § 3-7.
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5 Struktur og innhald i ein MTA-
plan

5.1 Innhaldet i kapittel 5

I kapittel 5 gir vi ei oversikt over kva for opplysningar som mé gé fram av MTA-planen
og kva for kunnskap ein ma ta omsyn til nar ein utarbeider planen.

Vi tilrér at konsesjoneren folger strukturen i kapittel 5.2 til 5.8 ved utarbeiding av ein
MTA-plan. Tiltakshavar ber bruke eit lettfatteleg sprék og utforming.

5.2 Innleiing

5.2.1 Skildring av prosjektet

Innleiinga til MTA-planen ber innehalde ei kort skildring av prosjektet. Dette omfattar
mellom anna kvar i landet anlegget ligg, kva slags anlegg det er og kva slags
miljekvalitetar som i hovudsak blir paverka. Skildringa ma skrivast slik at mottakarane av
planen lett kan forsta saka. Eit oversiktskart som viser anlegget, kommunen og stadnamn,
vil ofte vere nyttig for NVE og dei som far planen pa hayring.

5.2.2 Bakgrunn og innhaldet i planen

I dette underkapittelet ber konsesjonaren mellom anna skrive kort om
konsesjonsprosessen. Til demes ber planen opplyse dato for seknad om konsesjon, dato
for konsesjon og eventuell behandling av klage og bakgrunnen for konsesjonen.

Dette kapittelet bar ogsé innehalde ei avgrensing av kva MTA-planen omhandlar og gjere
rede for oppbygging av dokumentet.

5.2.3 Formal med MTA-plan

Skriv ein kort omtale av formélet med MTA-planen.

5.2.4 Framdriftsplan

MTA-planen ma innehalde ein framdriftsplan for anleggsarbeidet.

5.3 Anlegget, konsesjonaren og organisering

Opplysningar om anlegget, anleggseigar og organisering ma ga fram av planen, gjerne i
ein tabell, jf. Tabell 1. Tabellen kan leggast ved MTA-planen som eit vedlegg, slik at han
lettare kan oppdaterast om det blir nedvendig med endringar.

Det ber i tillegg ga fram av MTA-planen korleis internkontrollen/miljestyringa er
organisert og varetatt i prosjektet.

Tabell 1 Opplysningar om konsesjonaren og organisering av bygginga

Namn pa tiltaket:

Kommune/-ar:

Fylke:
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Namn pa
konsesjonen:

NVE ref.:

Innhald i konsesjonen: | Kort skildring av hovudkomponentane (kan ogsa skiljast ut
som eige punkt dersom det er eit omfattande tiltak)

Konsesjonaer Namn: TIf..

Kontaktperson: TIf..

Organisasjonsnummer

Adresse

Kontaktinformasjon Kontaktperson: TIf..

byggefase
Prosjektleiar — byggefasen: TIf..
Byggeleiar: TIf.
Grunneigarkontakt: TIf..
Fagkompetanse miljg: TIf..
Fagkompetanse landskap: TIf..
Fagkompetanse skogrydding TIf.

5.4 Konsesjonsvilkar

5.4.1 Oppsummering av konsesjonsvilkar

I anleggskonsesjonen er det stilt vilkar til loyvet. Formélet med Tabell 2 er & g& gjennom
desse vilkara og vise til kvar ein kan lese meir om vilkéra. Gjennomgangen av vilkéra vil
ogsé synleggjere dei spesielle omsyna som ma takast under bygginga.

Tabell 2 Oversikt over konsesjonsvilkar

Vilkar Innhald i vilkaret Merknad/avbgtande | Relevant
tiltak kap./vedlegg
i MTA-planen
Kart Vise til kart over

konsesjonsgitt trasé

Konsesjonsgitte krav | Sja konsesjon og
til kabel, master, linjer | notatet Bakgrunn
o.l for vedtak
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Konsesjonsgitte krav
til
transformatorstasjon

1. Kor lenge varer
konsesjonen

2. Fornying

3. Bygging

4. Drift

5. Nedlegging

6. Endring av
konsesjonen

9. Miljg-, transport-
og anleggsplan

10. Trasérydding

11. Trua/sarbare artar

12. Trua/sarbare
naturtypar

13. Kulturminne

14. Friluftsliv

15. Drikkevatn

16. Reindrift

17. Luftfart

Eventuelt andre vilkar

5.4.2 Involvering ved utarbeiding av MTA-plan

Involvering ved utarbeiding av MTA-planen er eit vilkér i konsesjonen og ein viktig
foresetnad for at NVE skal kunne fatte vedtak. Mange konsesjonar har krav til partar som
skal involverast i den konkrete. Korleis vilkaret er oppfylt, ma vere dokumentert i MTA-
planen. Sja punkt 2.2 ovanfor.

Tabell 3 Dokumentasjon pa involvering i utarbeidinga av MTA-plan.

Kven Type involvering (for Dato Referanse til
eksempel mgte, vedlegg i MTA-
synfaring, skriftleg uttale) planen

Kommunen/ane
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Grunneigarar, jf.
konsesjonsvedtaket

Andre med rettar i
omradet, jf.
konsesjonsvedtaket

Nye med rettar i omradet
jf. endringar i
planleggingsfasen

Reindrift

Fylkesmannen

Fylkeskommunen

Sametinget

Mattilsynet

Luftfartstilsynet

Statens vegvesen

Kystverket

(lista er ikkje
uttemmande)

Konsesjonaren ber 0g vurdere om det er andre enn dei som er nemnde her, som ma
involverast i planprosessen. I tabell 3 nedanfor er det ei liste over andre som ber
involverast, avhengig av det konkrete tiltaket.

5.4.3 Vilkar om samordning

Dersom det i konsesjonen er sett vilkdr om samordning med andre konsesjonerar eller
andre prosjekt, ma ein skildre korleis denne prosessen har vore og kva tiltak som
eventuelt blir sette i verk for & redusere den totale belastinga for omgivnadene.

Dersom etableringa av nettanlegget forer med seg permanente eller mellombelse
justeringar for andre eksisterande nettanlegg, ma konsekvensane av dette skildrast i
MTA-planen.

5.5 Avvik mellom konsesjon og MTA-plan

Den planlagde arealbruken ma vere i samsvar med dei vilkara og feresetnadene som gar
fram av konsesjonen med tilheyrande kart, notatet Bakgrunn for vedtak og eventuelle
klagevedtak fra Olje- og energidepartementet. Konsesjon fastset i all hovudsak
spenningsniva, trasé, permanent arealbruk til hovud- og hjelpeanlegg og om det ma
nyttast kabel eller linje.

Endringar av permanent arealbruk - enten utviding eller heilt ny arealbruk — fereset ny
konsesjonsbehandling dersom endringa fell utanfor ramma til konsesjonen. Dette betyr at
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konsesjonaren ma sende inn ein seknad om endring av konsesjonen. Sgknaden vil bli
behandla i samsvar med krava i energilova § 2-1.

Konsesjonspliktige endringar kan til demes vere:

= Traséjusteringar

* Nye permanente vegar

*  Nye permanente massetak eller masselager

=  Utviding/flytting/justering av areal for transformatorstasjon

= Nedgraving av topplinje

= Endra spenning for kraftleidningar og transformatorar

*  Endring fra linje til kabel eller omvendt
NVE vil vurdere kva for endringar som er konsesjonspliktige og kva for endringar som
kan godkjennast gjennom behandling av MTA-planen. Ein hovudregel er at justeringar
som kjem nye grunneigarar ved, alltid ma konsesjonsbehandlast. Eventuelle konsekvensar
som endringane medferer for miljo og samfunn, mé utgreiast sjolv om ei planendring
ikkje blir vurdert som konsesjonspliktig.

Det kan gjerast mindre justeringar av til demes leidningstrasé og trasear for vegar i MTA-
planen dersom desse er innanfor ramma til konsesjonen. Det mé& komme tydeleg fram i
MTA-planen kva endringar som er gjorde i arealbruken samanlikna med det som var
vedteke gjennom anleggskonsesjonen. Endringane ma gjerne visast i ein tabell, sja Tabell
4 for eksempel.

Tabell 4 Avvik mellom konsesjon og MTA-plan

Tema (spesifiserte i Konsesjonen seier | NVE-notatet Endringar i
konsesjonen) dette Bakgrunn for forhold til
vedtak/NVE si konsesjonen
innstilling til OED
seier dette

Trasé Vise til kart som
illustrerer
endringane

Linje

Sjokabel

Jordkabel

Vegar

Riggplass

Masselager

Massetak

Areal
transformatorstasjon
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Bygg
transformatorstasjon

(lista er ikkje
uttgmmande)

5.6 Kunnskapsgrunnlaget og krav etter anna
lovverk

5.6.1 Oppdatert kunnskapsgrunnlag

Uavhengig av om konsesjonen er av gammal eller ny dato, ma konsesjonaren serge for at
MTA-planen blir utarbeidd pa oppdatert og dekkande kunnskapsgrunnlag i trad med dei
alminnelege utgreiingskrava i forvaltningslova § 17, naturmangfaldlova § 8 og forskrift
om konsekvensutgreiingar § 28.

I arbeidet med MTA-planen ma konsesjonaren gé gjennom kunnskapsgrunnlaget fra
konsesjonen og eventuelt oppdatere det dersom det har komme til ny kunnskap. Ny
kunnskap kan komme fra dialogen med kommunar, grunneigarar og andre. Tema som er
skildra 1 konsesjonsseknaden, konsesjonen og bakgrunn for vedtak, og som etter ei
konkret vurdering eventuelt mé oppdaterast eller leggast til i seknad om godkjenning av
MTA-plan, er:

»  naturmangfald

=  naturfare

= friluftsliv

= drikkevatn

= kulturminne

= reindrift

»  Jlandbruk

»  vassdrag og kantvegetasjon

5.6.2 Krav etter anna lovverk

Sjelv om det er gitt konsesjon etter energilova, ma konsesjonaren likevel folge plikter i
anna lovverk. Av omsyn til ei god koordinering av tiltaket opp mot andre myndigheiter
sine regelverk og krav, ensker NVE & fa opplysningar i MTA-planen om korleis krava fra
andre myndigheiter blir varetatt. Dette gjeld mellom anna:

»  forureiningslova

*  kulturminnelova

* naturmangfaldlova

= reindriftslova

=  veglova

*  hamne- og farvannslova
» [uftfartslova

*  motorferdsellova

17




5.7 Dokumentasjon pa korleis tiltaket skal
gjennomfgrast

5.7.1 Innleiing

Dette kapittelet gir ei oversikt over kva for opplysningar som mé gé fram av MTA-planen
om gjennomferinga av anleggsarbeidet. Kapittel 5.7.3 inneheld kva som ber ga fram av
kart. Kapittel 5.7.4 inneheld rettleiing om korleis gjennomferinga av terrenginngrep og
istandsetting ber skildrast. I kapittel 5.7.5 rettleiar vi om korleis eventuelle avbetande
tiltak ber skildrast og kapittel 5.7.6 rettleiar om forureining og avfall.

Konsesjonzren ma vise dei mala og krava konsesjoneren set til gjennomfoeringa av
arbeidet. Ei laysing kan vere at ein tar for seg dei ulike anleggsobjekta. Alternativt kan
ein gruppere planen ut fra ulike arbeidsoperasjonar.

5.7.2 Oversikt over korleis gjennomferinga kan presenterast

Utforming av anleggsobjekta ma vere som i konsesjonen, men i MTA-planen méa
detaljane rundt utforminga skildrast og eventuelt avklarast. Tema som ma vurderast
omtalt for dei ulike anleggsobjekta, er lista opp i Tabell 5, men er ikkje uttemmande. Det
er gitt neerare rettleiing om innhaldet i resten av kapittel 5.7.

Tabell 5 Anleggsobjekt og korleis gjennomforinga av dei kan presenterast

Anleggsobjekt Kva mé presenterast Korleis presentere Moglege avbetande tiltak
Kraftleidning, jord- Trasé inkl. mastepunkt | MTA-kart
og/eller sjokabelanlegg Linje-/kabeltype Skildre

Masteutforing Skildre, skisse osv.

Farge pa mast Teikning og

skildring av mast

Arealbruk mastepunkt

Skildre, ev. skisse
Overgang

leidning/kabel Skildre, ev. skisse

Forebyggande tiltak for | Skildre
4 minimere skadar i
terreng

Transformatorstasjon® | Relevant informasjon

teknisk fysisk
om TeCHISKE 08 LySISke Skildre, MTA-kart
forhold
Arealbruk Skildre, skisse

SKrava til sikring i kraftberedskapsforskrifta mé folgast. Sa langt det passar, mé krava i TEK17
folgast. Gjerding og sikring mé gjennomforast i trdd med gjeldande forskrifter.
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Materialbruk og farge
bygg

Fasade

Teikningar, foto
osv.

Massetak/-lager

Lokalisering
Etablering av nye

Tiltak pa eksisterande

Skildre, MTA-kart
Skildre, MTA-kart
Skildre, MTA-kart

vinsjeplassar o.1.

Etablering av nye
Tiltak pa eksisterande
Terrengtilpassing

Istandsetting

Terrengtilpassing Skildre, skisse

Etterbruk Skildre

Istandsetting Skildre, visualisere
Rigg-, trommel-, Lokalisering MTA-kart

Skildre, MTA-kart
Skildre, MTA-kart
Skildre, skisse
Skildre

Transport og vegar®’

Trasé for vegar, bade
eksisterande og nye

Korridor for keyrespor

Istandsetting

Tiltak pa eksisterande

Skildre, MTA-kart

MTA-kart, skildre

Skildre, skisse

Terrengforsterkande tiltak

vegar Skildre
Helikopter Landingsplassar MTA-kart

Restriksjonsomréade MTA-kart

Flytider Skildre

¢ Tiltakshavar har i medhald av konsesjonen rett til 4 ta seg fram langs leidningen. Konsesjonzren

ma likevel overhalde krav i blant anna motorferdsellova, grunneigarar sine rettar og det kan vere

nedvendig med dispensasjon fra verneforskrifter etter naturmangfaldllova. Trasé for keyrespor ma

ga fram av kart.

7 Ved omfattande transport langs offentleg veg, ma forhold rundt vegstandard, behov for
utbetringar, skilting og trafikktryggleikstiltak og avklaring med aktuell myndigheit omtalast, jf.

Kunnskapsgrunnlaget.
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Omdisponering av Alle anleggsobjekt talfesting (daa)
dyrka mark

5.7.3 Kart og teikningar

5.7.3.1 Innleiing

MTA-planen ber innehalde oversiktskart og MTA-kart med restriksjonsomréde som
vedlegg. Sensitive opplysningar om naturmangfald og kraftsensitiv informasjon ma takast
inn 1 kart som kan skjermast for almenta.

Det ma kunne lesast ut av kartet(-a) kva for inngrep som er mellombels og som skal
tilbakeforast etter anleggsperioden, og kva for inngrep som er permanente.

For nokre anleggsdelar vil det vere nedvendig med fleire detaljar. I slike tilfelle ma
arcalbrukskartet delast opp med meir detaljerte utsnitt av arealbruken i kvart enkelt
omrade.

Konsesjonar og representantar for konsesjongren ma bruke MTA-karta aktivt 1
anleggsperioden. Arealgrenser ma merkast fysisk i terrenget der dette er formélstenleg,
for eksempel der det ma takast omsyn til spesielle lokalitetar som viktige naturtypar eller
kulturminne.

For alle kart m& malestokktal, mélestokklinjal, ekvidistanse, nordpil og teiknforklaring
vere med.

5.7.3.2 Oversiktskart

MTA-planen ma innehalde eit oversiktskart (malestokk 1:50 000) som viser lokalisering
av anlegga og trasé som det er gitt konsesjon til. Dersom anlegget av praktiske arsaker
blir skrive ut over fleire kartblad, mé det utarbeidast eit oversiktskart som viser korleis dei
ulike kartblada ligg i forhold til kvarandre. Plassering av transformatorstasjon kan til
demes markerast slik i eit oversiktskart:

Norskehavet

v
Stjemdya ¥

10km e
£Stierdna

Figur 2. Eksempel pa oversiktskart (Kjelde: Hammerfest Energi Nett).
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5.7.3.3 MTA-kart

MTA-planen ma ogsa innehalde eit MTA-kart i egna malestokk, for eksempel 1:1000
eller 1:5000, som viser plassering av alle komponentar og installasjonar. Det gjeld
mellom anna:

*  trasé og mastepunkt for kraftleidningar og kablar

»  plassering av transformatorbygg/-stasjon, koplingsstasjon og servicebygg
*  riggomrade, permanente og mellombelse masselager

*  masseuttak

*  permanente og mellombelse anleggsvegar

= trasé for terrengtransport (keyrespor) bade eksisterande og nye (kan visast som
korridor)

Ein transformatorstasjon kan for eksempel kartfestast slik i eit MTA-kart:

Tegnforklaring

- Adkomstvei

— — — Anleggsgrense

[ ] anleggsvei

..+ | Lagring av andre masser

i
Lagring av matjord

l:l Mulig utvidelse av riggomride

Ny eiendomsgrense

e
l:l Riggemride franformatorstasjol

D Riggomrade omlegging>

*Plazs for omlegging av 20 kV
kabler. Antas dekket av

omr ddekansesjon.

T [ o rime =

Figur 3. Eksempel pa MTA-kart for transformatorstasjon (Kjelde: Lyse Elnett, Multiconsult).

MTA-karta mé ogsa vise restriksjonsomriade som for eksempel:

= viktige naturtypar og artar
*  verneomrdde

*  kulturminne

* naturfare

= viktige friluftslivsomrade
= drikkevatn
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»  reindrift og
*  andre omrdde som er komne fram gjennom konsekvensutgreiinga/konsesjonen
eller i registrerte databasar, sja 5.6 Kunnskapsgrunnlaget.
Sensitive opplysningar om naturmangfald mé leggast inn pa eige kart som blir skjerma

for &lmenta, jf. Miljedirektoratets retningslinjer for hdndtering av sensitive artsdata M-
606/2016.

Restriksjonsomrade kan for eksempel kartfestast slik 1 eit MTA-kart:
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Figur 4. Eksempel pa MTA-kart for leidning med restriksjonsomrade (Kjelde: Statnett, illustrasjonskart).
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5.7.3.4 Teikningar av transformatorbygg

MTA-planen ma innehalde maélsette (1:100) fasadeteikningar og plan- og snitteikningar
som viser materialbruk, fargeval og overgang til tilgrensande terreng for service- og
transformatorbygg og eventuelle andre bygg.

For permanente anlegg som blant anna transformatorbygg ensker NVE 0g kartfesting av
eventuell ny eigedomsutforming. Konsesjonaren mé sjolv sske kommunen om oppretting
av ny eigedom dersom det ma opprettast ei ny matrikkeleining.

5.7.3.5 Kraftsensitiv informasjon

NVE gjer merksam pé at noko informasjon, som for eksempel ngyaktig kartfesting av
kablar, er kraftsensitiv informasjon som mé skjermast fra dlmenta, jf.
kraftberedskapsforskrifta § 6-2. Denne type informasjon ma derfor komme fram pé eige
kart som kan skjermast eller at kartfestinga av jordkabelen blir lagd inn som brei korridor.

Annan kraftsensitiv informasjon som einlinjeskjema eller detaljert informasjon om
koplingsanlegg og drift er ikkje relevant for behandlinga av MTA-planar.

5.7.4 Skildring av anleggsarbeidet - terrenginngrep og istandsetting
5.7.4.1 Innleiing
MTA-planen ma skildre korleis anleggsarbeidet skal utferast for dei ulike anleggsobjekta.

Nedvendige tiltak for & redusere negative verknader av terrenginngrep og for
istandsetting, ma skildrast i MTA-planen.

Planen ma ta omsyn til dei krava som er sette, jf. punkt 1.2 ovanfor. Dette gjeld for bade
hovud- og hjelpeanlegg. Det ma ogsa komme klart fram i tekst og kart kva som er
mellombelse og permanente anlegg. Grensa for terrenginngrep rundt anlegget (ryddegata)
og eventuelle restriksjonsomrade ma vere markerte i kart, jf. kapittel 5.7.2.

Terrenginngrep mé gjerast sé skdnsamt som mogleg for & avgrense skade pa miljo og
landskap. Miljeforsvarlege driftsmetodar, teknikk og lokalisering av anlegg mé brukast,
jf. naturmangfoldlova § 12.

Alle omrade som er nytta mellombels i samband med anleggsarbeidet, mé settast i stand
og forast tilbake til tidlegare bruk etter at anlegget er etablert.

5.7.4.2 Terrenginngrep og transport

Konsesjonaren ma vurdere om det er formalstenleg & utarbeide snitt- og planteikningar
for dei ulike anleggsobjekta, designmanual eller handbok i terrengbehandling. For mindre
anlegg kan det vere formalstenleg med malsette snitt- og planteikningar av hovud- og
hjelpeanlegg. For sterre anlegg kan det vere formélstenleg med ein designmanual eller ei
handbok i terrengbehandling som skildrar prinsipielle laysingar for dei ulike
terrenginngrepa og korleis terrenginngrepa skal tilpassast landskapsformene i
planomradet. NVE har gitt ut fleire publikasjonar knytt til terrenginngrep, for eksempel
faktaark-serien God praksis frd NVE.

Omréade med terrengmessige utfordringar eller der ein ma ta spesielle omsyn, som for
eksempel myr, store skjeringar og restriksjonsomrade, ma skildrast serskilt. Behovet for
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malsette snitt- og planteikningar ma vurderast. Skildringa ma og vise dei tiltaka som er
planlagde for & avgrense eller hindre skade.

Figur 5. Eksempel pa terrengforsterkande tiltak i anleggstida. Venstre bilde viser bruk av matter. Hegre
bildet viser et omrade etter at matter er fjerna. (Kjelde: NVE).

Terrengtransport og anleggsvegar

Terrengkeyring ma planleggast og gjennomferast slik at ein unngar unedige
terrengskadar og minimerer skadar. Tiltak for & redusere risikoen for terrengskadar mé
skildrast. Det ber brukast keyretoy med ldgt marktrykk, og ein ber unngé transport pa
myr. Konsesjonzren ber nytte eitt kayrespor. Dersom keyresporet blir planlagt som ein
korridor, mé prinsippet for tilpassing skildrast. Keyrespor i ryddebelte treng ikkje
kartfestast, men prinsipp for tilpassing ma skildrast.

NVE vil tilrd at ein ved planlegging av anleggsvegar nyttar Normaler for landbruksveier
utgitt av Landbruks- og matdepartementet. Handboka frad Landbruks- og
matdepartementet inneheld tekniske skildringar og skildringar av korleis anleggsarbeidet
ber utferast. Handboka inneheld ogsé dimensjonering og utforming av bruer, kulvertar og
stikkrenner.

Figur 6. Eksempel pa viftekeyring. Dette skal ein ikkje gjere, ein skal keyre i eitt spor (Kjelde: NVE).
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Bruk av helikopter

Landingsplassar og bruk av helikopter ma skildrast. Det ma takast omsyn til
restriksjonsomrade (kapittel 5.7.3.3) og opplysast nar ein skal fly.

Skogrydding

MTA-planen ma omtale korleis skogryddinga er tenkt gjennomfert, handtering av
skogsavfall, korleis ein skal ta omsyn til viktige naturtypar, andre sérbare omréde/artar,
friluftsliv og/eller kulturminne. Det méa vurderast korleis skjermar av vegetasjon kan
redusere dei visuelle verknadene av anlegget og tilhgyrande hjelpeanlegg, for eksempel
vegar.

MTA-planen ma omtale rydding av skog dersom tiltaket paverkar skogsareal. Nadvendig
rydding av skog ma ta utgangspunkt i gjeldande krav knytt til vegetasjon og
kraftleidningar og ber baserast pd NVEs rettleiar 2/2016 Skogrydding i
kraftledningstraséer. Dersom det er sett vilkar knytt til rydding av skog i
anleggskonsesjonen, som for eksempel avgrensa skogrydding, ma dette takast omsyn til.

Mastepunkt

Det ma skildrast i MTA-planen kva type mastepunkt/fundament konsesjonzren skal ha.
MTA-planen ma innehalde forventa arealbruk, jording, korleis mastepunkta skal
etablerast og korleis terrengtransporten skal gjennomferast.

Riggplassar/massetak/masselager

Store terrenginngrep som massetak/-lager ma skildrast ved hjelp av skisser, fotomontasjar
eller 3D-teikningar, jf. NVEs faktaark.

Overgangen til terrenget rundt transformatortomt, massetak/-lager og andre storre
terrenginngrep ma visast med kotar, illustrasjonar/teikningar eller fotomontasje. Uteareal
som parkering og naturareal ma planleggast, byggast og haldast ved like ut fr formalet
sitt.

Kva metode som blir brukt for & stabilisere masselageret ved istandsetting, mé skildrast.

Etablering av anlegg i sjo og vassdrag

Kryssing eller paverknad pa vassdrag ma omtalast for bdde mellombelse og permanente
tiltak. Tiltak for istandsetting mé skildrast. Det kan vere ngdvendig med eigne loyve for
inngrep i vassdrag og kantvegetasjon.

Konsesjonzren ma ha kontakta Kystverket for etablering av sjgkabel med omsyn til krava
i hamne- og farvasslova.

Omdisponering av dyrka mark eller dyrkbar jord

Dersom tiltak medferer at dyrka eller dyrkbar jord blir omdisponert, mé& konsesjoneren
rapportere dette til NVE. Det ma opplysast om omdisponeringa gjeld frigjorde eller nye
beslaglagde areal. Kart og hjelpemiddel for berekning av areal av dyrka og dyrkbar jord
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finnst i Norsk institutt for biogkonomisk (NIBIOs) kartportal Kilden
(https://kilden.nibio.no) under Verktoy/Arealberegning i KOSTRA.

*  Dyrka jord omfattar fulldyrka jord (ARTYPE 21), overflatedyrka jord
(ARTYPE 22) og innmarksbeite (ARTYPE 23).

o Fulldyrka jord er areal som er dyrka til vanleg pleyedjupne, og som kan
nyttast til kervekstar eller til eng som kan fornyast ved playing.

o Overflatedyrka jord er areal som for det meste er rydda og jamna i
overflata, slik at maskinell hausting er mogleg.

o Innmarksbeite er innmarksareal som kan nyttast som beite, men som
ikkje kan haustast maskinelt. Minst 50 % av arealet ma vere dekt av
grasartar.

»  Dyrkbar jord er areal som ved oppdyrking kan settast i slik stand at det vil
oppfylle krava til lettbrukt eller mindre lettbrukt fulldyrka jord. For dyrkbar jord
skal det ikkje takast omsyn til om det for tida er ulennsamt & dyrke opp jorda.

Areala ma rapporterast i dekar, og det ma skiljast mellom dyrka og dyrkbar jord. Det ma
givast informasjon om kommunenummer og fylkesnummer. Vilkaret gjeld for all dyrka
og dyrkbar jord som blir omdisponert, med unntak av areal som blir mellombels
beslaglagd i anleggsperioden.

5.7.4.3 Istandsetting

Anleggskonsesjonar set vilkar om at konsesjoneren skal gjere ei forsvarleg opprydding
og istandsetjing av anleggsomrada. Frist for opprydding og istandsetting er normalt to ar
etter at anlegget eller delar av anlegget er sett i drift. MTA-planen ma skildre dei tiltaka
som skal gjennomferast for & sikre at anleggsomradet er sett i stand slik at det er péafort
minst mogleg skade og ulempe for miljo og landskap nar anleggsfasen er over. Skildringa
ma innehalde ein tidsplan.

Alle omrade som er nytta i samband med anleggsarbeidet mé tilbakeferast til opphavleg
bruk, med mindre inngrepet er godkjent som permanent. Naturleg revegetering er
hovudprinsippet for etablering av vegetasjon. Dersom det er behov for 4 sa, ma det
opplysast om kva for omrade dette gjeld, og kva sort freblanding det er planlagt a bruke.
NVE oppmodar til bruk av stadeigne plantemateriale. Sading med fre som ikkje naturleg er
pa staden, krev lagyve etter forskrift om fremmede organismer.

Nadvendige tiltak for & redusere negative verknader av tiltaket ma skildrast i MTA-
planen. Dette omfattar istandsetting av masseuttak/-lager (permanente og mellombelse),
lagring og bruk av avdekkingsmasse, revegetering, tilbakeforing av mellombelse
anleggsvegar og riggplassar med meir.

Det ma skildrast korleis handtering av massar og terrenginngrep skal gjerast med tanke pa
handtering av overflatevatn og avrenning. Sja Veiledning i klimatilpasset
overvannshandtering (Norsk Vann rapport 132-2008 og NVE si heimeside om
urbanhydrologi for meir informasjon om vatnet sitt krinslep knytt til omrdde med
bygningar.
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5.7.5 Avbgtande tiltak i anleggsperioden
Dersom det i konsesjonen er stilt konkrete vilkar om avbetande tiltak, til demes korleis
ein skal ta omsyn til omgivnadane, mé dette skildrast.

Ved utarbeiding av MTA-plan ma det vurderast tiltak som kan redusere eventuelle
ulemper i anleggs- og driftstida, jf. ovanfor under 5.4.2. Det kan ogsa ha komme innspel
og krav om avbgtande tiltak. Desse mé skildrast og vurderast av konsesjonaren i MTA-
planen.

Aktuelle avbgtande tiltak mé gé fram av skildringa og kart. Deme pa tiltak kan vere:

= justering av tidspunkta for anleggsarbeidet

* informasjon om anleggsarbeidet (skilt, informasjonsbrev til dei som er paverka
og naboar, informasjonskanalar pa sosiale media osv.)

* unngd anleggsarbeid 1 viktige periodar for brukarar av omradet (skirenn, paske,
0SV.)

» skjerming av vegetasjon
= tiltak for & sikre revegetering
NVE har gitt ut fleire publikasjonar knytt til ulike avbetande tiltak. Desse publikasjonane

er samla her: Fagrapporter og lenker. [ mellom anna NVE rapport 63:2012 er det fleire
eksempel og tips pa avbgtande tiltak ved transformatorstasjonar og koplingsanlegg.

5.7.6 Forureining og avfall

Det grunnleggande prinsippet i forureiningslova er at den som driv aktivitet som kan
medfore akutt forureining, mé serge for ein ngdvendig beredskap for & hindre, oppdage,
stanse, fjerne og avbete verknadene av forureininga. Beredskapen ma sté i eit rimeleg
forhold til kor truleg ei akutt forureining er, og omfanget av eventuelle skadar og ulemper
som kan inntreffe. Den ansvarlege har i tillegg plikt til & gjennomfere tiltak ved akutt
forureining, eller fare for slik forureining.

Det ma ga fram av MTA-planen korleis forureining og avfall skal handterast i
anleggsperioden. Dette gjeld forureining og avfall fra anleggsverksemda, medrekna
forureina overskotsmassar, men ogsa korleis avfall fra for eksempel sanering av
leidningar og sjekablar skal handterast. Handteringa mé vere i samsvar med dei krava
som folger av forureiningslova. Omtalen ma mellom anna ta for seg:

= kva type avfall/forureining som blir generert

= korleis avfallet er tenkt handtert
Som hovudregel for handtering av avfall gjeld forureiningslova (§ 32) som seier at
naeringsavfall skal fraktast til lovleg avfallsanlegg med mindre det kan gjenvinnast eller

brukast pd annan méte. Avfall mé ikkje deponerast eller brennast i planomradet. Sja meir
i brev frd Miljedirektoratet datert 14.8.2018.%

8 https://www.nve.no/Media/7030/brev-nve-mai-2018.pdf
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5.8 Prosjekttilpassa kontrollplan

NVE har erfaring med at ein del konsesjonarar vel & utarbeide ein prosjekttilpassa
kontrollplan. Dersom det ikkje er sett vilkar om kontrollplan i konsesjonen, vil det ikkje
vere eit krav. NVE ser at prosjekttilpassa kontrollplan likevel ofte kan vere formélstenleg
ved at kontrollplanen konkretiserer kva som skal gjerast, nar og kven som har ansvaret.
Ein prosjekttilpassa kontrollplan vil ogsé kunne bidra til at kravet om internkontroll blir
varetatt og dokumentert, jf. kapittel 3.1. NVE gjer merksam pa at ein slik kontrollplan
ikkje skal godkjennast, men kan kontrollerast i samband med tilsyn av
internkontrollsystemet.

6 Sluttrapport

Ved godkjenning av MTA-planen kan NVE sette vilkar om at det skal sendast inn ein
sluttrapport etter at byggefasen er avslutta.

Sluttrapporten ma dokumentere at anlegget er bygd i samsvar med konsesjon med
tilhgyrande vilkar og godkjend MTA-plan.
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7 Sentrale uttrykk

Anleggsobjekt/anleggsdel

Anleggsveg

Einlinjeskjema

Hjelpeanlegg

Heoyring

Internkontroll for krav til miljo og landskap

Kayrespor

29

Anlegget kan delast inn i ulike
anleggsobjekt/anleggsdelar som for
eksempel transformatorstasjon, mastepunkt,
anleggsveg, kayrespor, massetak og
masselager.

Permanente eller mellombelse private vegar
som er ngdvendige for bygging eller drift av
transformatorstasjon eller kraftleidningar og
som ikkje er kayrespor. Anleggsvegar folger
vanlegvis normalar for landbruksvegar fra
Landbruks- og matdepartementet.
Permanente vegar ma ha konsesjon og
mellombelse vegar kan godkjennast i MTA-
planen.

Framstilling av dei tekniske spesifikasjonane
i anlegget vist med enkle linjer.

Hjelpeanlegg er alle anlegg som er
nedvendige for & etablere og drifte anlegget,
men som ikkje er elektriske anlegg i snever
forstand, for eksempel riggplassar,
masselager, massetak og vegar.

Ei heyring skal hente inn synspunkt pa
seknaden og serge for at saka er godt nok
utgreidd til at det kan treffast vedtak, jf.
forvaltningslova § 17. Ei heyring av MTA-
plan gjennomferer ein ofte samtidig som
partane i saka blir varsla og gitt hove til &
uttale seg, jf. forvaltningslova § 16.

Internkontroll (eigenkontroll) er eit system
som sikrar at konsesjonzren sjolv planlegg
og organiserer eit kontroll- og
dokumentasjonssystem for & sikre oppfylling
av krav fastsette i medhald av energilova.
Alle konsesjonerar for nettanlegg er
underlagde kravet til internkontroll for krav
til miljo og landskap.

Trasé for terrengtransport (kan visast som
korridor) som ikkje blir etablert eller er
etablert som anleggsveg. Kayrespor blir



Konsekvensutgreiing

Konsesjon

Koplingsstasjon

Kraftleidningstrasé

Kunnskapsgrunnlag

Masselager
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nytta til lettare transport i terrenget og ma
som hovudregel tilbakeforast.

Ei konsekvensutgreiing er ei sarskilt
vurdering som ma gjennomferast etter
forskrift om konsekvensutredninger for
storre bestemte tiltak. Ei
konsekvensutgreiing skal kartlegge
konsekvensar tiltaket har for miljo og
samfunn og ma sendast inn saman med
seknad om konsesjon.
Konsekvensutgreiinga felger
saksbehandlinga til anlegget er ferdigstilt.
Det er ikkje krav om konsekvensutgreiing
etter forskrifta i samband med MTA-planen.

Alle nettanlegg treng loyve (konsesjon) fra
NVE for & kunne byggast. Konsesjonen set
rammer for tiltaket gjennom & fastsette trasé
og lgyve til permanente anleggsvegar og
masselager.

NVE set vilkar til loyvet som konsesjoneren
ma oppfylle for & kunne bygge anlegget. Eitt
av vilkéra er at konsesjonaren utarbeider ein
plan for miljg, transport og anleggsarbeidet
(MTA-plan) som NVE mé godkjenne.

Elektrisk anlegg som fordeler elektrisk
energi utan transformator.

Linje som er markert pa kart som viser kvar
kraftleidning er plassert eller skal plasserast.
Denne er fastsett gjennom
konsesjonsbehandlinga.

Kunnskapen om dei faktiske forholda som er
lagde til grunn for behandlinga av sgknad
om konsesjon eller MTA-plan.

Lagringsplass for massar av ulike slag slik
som stein, jord eller pukk (ikkje avfall og
forureina massar, jf. forureiningslova og
avfallsforskrifta kapittel 9). Eit permanent
masselager mé ha konsesjon. Eit mellombels
masselager kan godkjennast gjennom
godkjenning av MTA-planen.



Massetak

Ein stad for uttak av massar slik som grus,
jord eller pukk.

Milje-, transport- og anleggsplan (MTA-plan)Ein plan som skildrar nér, kven og korleis

MTA-kart

Restriksjonsomréade

Riggomréade

Ryddegate/ryddebelte

Servicebygg

Sedimentasjonsbasseng

Terrengtransport

Transformatorstasjon
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anlegget skal byggast innanfor den
konsesjonen som er gitt.

Kart som viser kvar transport av
byggemateriale, personell og anna som er
ngdvendig, vil ga fere seg.

MTA-kart viser kvar anleggsarbeidet blir
gjennomfoert og mellombelse og permanente
anleggsobjekt.

MTA-kart viser ogsa korleis miljo
(omgivnadene) blir varetatt i bygge- og
driftsperioden gjennom restriksjonsomrade
og markering av interesser det ma takast
serskilt omsyn til.

Eit omrade med serskilte interesser som det
ma takast omsyn til ved bygging og drift.
Det kan for eksempel vere tale om
kulturminne eller naturverdiar.

Riggomrade er areal for ulike typar riggar
som for eksempel mellombels lagring av
materiale, temmer, avfall eller
parkeringsplassar.

Omrade der det er nadvendig at
konsesjonaren fjernar vegetasjon eller tre.

Bygning som ikkje inneheld elektriske
anlegg, men som er ngdvendig for drift av
anlegget. Bygget kan innehalde nedvendig
utstyr, keyretoy og opphaldsrom for
driftspersonell.

Eit basseng som samlar opp partiklar.

Sja definisjonen av kayrespor.
Terrengtransport gér for seg utanfor
mellombelse eller permanente anleggsvegar.

Nettanlegg som fordeler og transformerer
elektrisk energi mellom minst to
spenningsniva. Ein transformatorstasjon vil



ha transformatorar, brytarfelt og andre
nedvendige hogspentanlegg.

Transformatorbygg Anlegg med transformatorar som ligg inne 1
eit lukka bygg og som fordeler elektrisk
energi.
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