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1.3 Forkortelser
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2 Prosjektets grunnleggende forutsetninger

2.1 Prosjektdefinisjon og avgrensning
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3 Strateqi for kontrakter

3.1 Entrepriseinndeling
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3.4 Kontraheringsstrategi

3.4.1 Markedsarbeid
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3.5 Kontraktsoppfalging
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4 Organisering og styring av Prosjektet
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4.4 Ressursallokering og bemanningsplan
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4.6.2 Tid / Fremdriftsstyring
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4.6.3 Kvalitetsstyring for prosjektresultatet
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5 Usikkerhetsanalyse
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5.2 Kostnader
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5.2.1 Forutsetninger

!
$,
Fase:

Prosjektomfang

Oppstarttidspunkt:

Apning av veg:

Entrepriseform:

Erfaringsdata:

Finansiering:

Kostnadsniva:

Kostnadsramme:

Rigg og mva:

Grunnerveryv:

Byggherrekostnad:

Grunnlag for
beregninger

Tunneler

KSGs

Forutsetning:

Som gitt i dokumentasjon KSG har mottatt, se Vedlegg A.
2014

Hgsten 2019

Det er planlagt totalt 12 entrepriser.
For hovedjobbene innen anlegg er disse lagt i to entrepriser K10 Svegatjgrn-
Fanavegen og K11 Radal-Nordas-Flyplassvegen.

Steytiltak pa boliger samt elektro og styring (elektrotekniske installasjoner i
tunnel) gjennomfagres som egne entrepriser, men elektro og styring blir vurdert
flyttet til K10 og/eller K11.

| tillegg vil det gjennomfgres konkurranser pa andre arbeider som
byggherrerigg, salg av overskuddsmasser, bygningsregistrering, overvakning
av vannstand samt kontrollmaling.

Fra sammenlignbare gjennomfarte anleggsarbeider / arbeidsoperasjoner

Statlig bevilgning (ca. 54 %) og bompengefinansiering (ca. 46 %). (Brgken er
basert er p4 KSGs forventningsverdi og med en statlig finansiering pa MNOK
3317 2012-kr)

2012

85 % sikkerhetsniva (P85)

Beregnet som paslag (%), int. SVVs Handbok 217 (Anslagmetoden)
Inkludert i egen post P1

Beregnet som antall arsverk (P2.1, P3.1) og rundsum (P7)

KSG har basert sine beregninger ut i fra forutsetningene gitt over, samt
dokumenter gjengitt i Vedlegg A

Skogafjelltunnelen: T11,5
Lysehorntunnelen: T9,5
Sgrastunnelen/Ratunnelen: T9,5
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5.2.2 Analyseresultater
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Usikkerhetsfaktor MNOK

U1l Prisutvikling entreprengrmarkedet > #4
u2 Prisutvikling byggherrekostnader '#

U3 Prosjektgjennomfaring byggherre =*{2
U4 Interessentpavirkning * H=
U5 Eksisterende infrastruktur og omgivelser '=H+
U6 Geologi og geoteknikk =#"
u7 Klima og veer H#Ht
us Nye standarder og krav som fglge av regel- og forskriftsendringer i
U9 Modellusikkerhet og kvalitet pa grunnlaget *++(
Ul0 Samarbeid og grensesnitt 2:=

Totalt bidrag fra identifiserte usikkerhetsfaktorer "
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5.2.3 Starste usikkerheter
! (' 5 3

3 / 0)

U1-Markedspriser: entrepengrmarkedet

U3 - Prosjektajennaomfaring byggherre -

9% Mva, tunneldel

L8 -Modellusikkerhet og kvalitet pd grunnlag
U6 - Geologing aeoteknikk 4

U5 - Eksisterende infrastruktur og omagivelser
A3 2-feltsveq, ramper. Uthedring 4

10 -5amarbeid og grensesnitt 4

U4 - Interessentpivirkning 4

Al 4-feltsveq (Sar) 4

Totalkostnad

Inputs Ranked By Effect on Output Mean
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5.2.4 Differanser mellom KSG og SVV
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5.3 Fremdriftsusikkerhet
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6 Kostnadsramme og tilradinger

6.1 Tilrddninger om kostnadsramme og avsetninger
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Referanser Dato Tema/hensi kt Mgte med
M1 13.2.2013 Oppstartsmgte — KS2-prosjektet (hos SD) FIN, SD,SVV,
Vegdirektoratet, KSG
M2 11.- Befaring (Svegatjgrn, adkomst Endelausmarka,  SVV, KSG
12.3.2012 Klokkartjern, Radal, Nordas, Flyplassvegen
Gjennomgang av kontraktsstrategi og
prosjektorganisering
M3 3.4.2013 Gjennomgang av usikkerhetsanalyse mht. SVV, KSG
kostnader (ANSLAG)
Bompengefinasiering
Faktorer, hendelser, kuttliste
M4 31.5.2013 Presentasjon av resultater fra KS2 (hos SD) FIN, SD,SVV,
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Vedlegg G Vurdering av bompengefinansiering
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G.2 Overordnede resultater fra KSGs finansieringsanalyse
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G.3 Sensitivitetsanalyse
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G.4 Sensitivitetsanalyse - utlansrente
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G.5 Alternativanalyse — Statlige midler
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G.6 Alternativanalyse - Innkrevingsmetode
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G.7 Konklusjon
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Vedlegg H Lanerenten til store offentlige prosjekter
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H.5 Lanerente for bomprosjekt
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Vedlegg | Presentasjon av resultater
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VedleggJ Notat — Vurdering av grunnleggende forutsetninger









